
П А С П О Р Т

федерального проекта

Системные меры по повышению производительности труда

1. Основные положения

Национальный проект "Производительность труда"Наименование национального проекта

Краткое наименование федерального

проекта

Системные меры по повышению

производительности труда

Срок

реализации

проекта

31.12.202401.10.2018

Куратор федерального проекта Белоусов А.Р.

Первый заместитель Председателя Правительства

Российской Федерации

Керефов М.А.Руководитель федерального проекта Заместитель Министра

Молодцов А.В.Администратор федерального проекта Директор департамента

Целевые группы федерального проекта

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление (подпрограмма)

Государственная программа Российской Федерации

"Экономическое развитие и инновационная экономика"



2

2. Показатели национального и федерального проекта

№

п/п

Показатели

федерального проекта

Период, год

Базовое

значение

ГодЗначение

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

Информационная

система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 Предприятиям предоставлена возможность внедрения российского программного обеспечения, включая инженерное и промышленное, посредством

цифровой экосистемы производительности для повышения производительности труда и ускорения цифровой трансформации

1.1.

Количество

предприятий-

участников цифровой

экосистемы

производительности

0,0000 2020

- - - 100,0

000

750,0

000

2 400

,0000

4 000

,0000

ЕдиницаНП Информационная

система

отсутствует

4 000

,0000

- - - - -

1.2.

Количество

реализованных

комплексных

проектов на

предприятиях-

участниках цифровой

экосистемы

производительности

0,0000 2022

- - - - - 30,00

00

100,0

000

ЕдиницаНП информационная

система

отсутствует

100,0

000

- - - - -

1.3.

Доля предприятий, на

которых ФЦК

проведена

диагностика уровня

зрелости ИТ-

функций,

реализовавших

комплексные проекты

0,0000 2022

- - - - - 50,00

00

55,00

00

ПроцентФП информационная

система

отсутствует

55,00

00

- - - - -
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№

п/п

Показатели

федерального проекта

Период, год

Базовое

значение

ГодЗначение

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

Информационная

система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

2 Предприятиям предоставлена возможность повышения производительности труда через формирование движения рационализаторов из числа работников

и повышение их компетенций с использованием инфраструктуры Ворлдскиллс

2.1.

Количество

рационализаторских

предложений,

поданных

работниками

предприятий,

нарастающим итогом

0,0000 2020

- - - 2 000

,0000

4 000

,0000

9 000

,0000

18 00

0,000

0

ЕдиницаНП Информационная

система

отсутствует

18 00

0,000

0

- - - - -

2.2.

Удовлетворенность

предприятий

предоставленными

мерами поддержки по

треку «Формирование

движения

рационализаторов»

0,0000 2020

- - - 50,00

00

60,00

00

70,00

00

80,00

00

ПроцентНП Информационная

система

отсутствует

0,000

0

- - - - -

2.3.

Количество

работников

предприятий

(включая подрядные

и образовательные

организации),

вовлеченных в

движение

рационализаторов,

нарастающим итогом

0,0000 2020

- - - 10 00

0,000

0

20 00

0,000

0

45 00

0,000

0

90 00

0,000

0

ЧеловекНП Информационная

система

отсутствует

90 00

0,000

0

- - - - -

2.4. 0,0000 2021

- - - - 60,00 70,00 80,00 0,000 - - - - -
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№

п/п

Показатели

федерального проекта

Период, год

Базовое

значение

ГодЗначение

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

Информационная

система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Удовлетворенность

предприятий

предоставленными

мерами поддержки по

треку «Обучение

работников с

использованием

инфраструктуры

Ворлдскиллс»

00 00 00

ПроцентНП информационная

система

отсутствует

0

3 Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта

3.1.

Количество

руководителей,

обученных по

программе

управленческих

навыков для

повышения

производительности

труда, тыс. чел.,

нарастающим итогом

0,0000 2018

- 3,200

0

4,400

0

6,490

0

8,640

0

9,090

0

9,660

0

Тысяча

человек

НП производительно

сть.рф

9,660

0

- - - - -

3.2.

Привлечение

субъектов Российской

Федерации к участию

в реализации

национального

проекта (количество

субъектов

16,0000 2018

0,000

0

29,00

00

43,00

00

83,00

00

85,00

00

85,00

00

85,00

00

ЕдиницаФП производительно

сть.рф

- - - - - -
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№

п/п

Показатели

федерального проекта

Период, год

Базовое

значение

ГодЗначение

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

Информационная

система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Российской

Федерации

нарастающим итогом)

3.3.

Предприятия -

участники программы

по поддержке

развития экспортного

потенциала

заключили

экспортные

контракты в течении

года по завершению

участия в программе

0,0000 2020

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

20,00

00

10,00

00

20,00

00

ПроцентФП производительно

сть.рф

- - - - - -
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3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2023 году

№ п/п

Показатели национального и федерального

проекта

Плановые значения по месяцам

июньфев. мар. апр. май

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

июль

На конец

2023 года

Уровень

показателя

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Предприятиям предоставлена возможность внедрения российского программного обеспечения, включая инженерное и промышленное, посредством

цифровой экосистемы производительности для повышения производительности труда и ускорения цифровой трансформации

1.1. Количество предприятий-участников

цифровой экосистемы производительности

887,0

0

1 025

,00

1 163

,00

1 301

,00

1 439

,00

1 577

,00

Единица 2 400,00

2 267

,00

2 129

,00

1 991

,00

1 853

,00

1 715

,00

НП

1.2. Количество реализованных комплексных

проектов на предприятиях-участниках

цифровой экосистемы производительности

0,00 0,00 7,00 10,00 13,00 16,00

Единица 30,00

28,0026,0024,0022,0019,00

НП

1.3. Доля предприятий, на которых ФЦК

проведена диагностика уровня зрелости ИТ-

функций, реализовавших комплексные

проекты

0,00 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00

Процент 50,00

45,0040,0035,0030,0025,00

ФП

2 Предприятиям предоставлена возможность повышения производительности труда через формирование движения рационализаторов из числа

работников и повышение их компетенций с использованием инфраструктуры Ворлдскиллс

2.1. Количество рационализаторских предложений,

поданных работниками предприятий,

нарастающим итогом

4 000

,00

4 000

,00

4 000

,00

4 000

,00

4 000

,00

4 000

,00

Единица 9 000,00

6 500

,00

5 400

,00

4 600

,00

4 000

,00

4 000

,00

НП

2.2. Удовлетворенность предприятий

предоставленными мерами поддержки по

треку «Формирование движения

рационализаторов»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Процент 70,00

70,000,000,000,000,00

НП

2.3. Количество работников предприятий (включая

подрядные и образовательные организации),

вовлеченных в движение рационализаторов,

нарастающим итогом

20 00

0,00

20 00

0,00

20 00

0,00

20 00

0,00

20 00

0,00

20 00

0,00

Человек 45 000,00

40 00

0,00

30 00

0,00

23 00

0,00

20 00

0,00

20 00

0,00

НП

2.4. Удовлетворенность предприятий

предоставленными мерами поддержки по

треку «Обучение работников с

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Процент 70,00

70,000,000,000,000,00

НП
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№ п/п

Показатели национального и федерального

проекта

Плановые значения по месяцам

июньфев. мар. апр. май

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

июль

На конец

2023 года

Уровень

показателя

авг. сен. окт. ноя.янв.

использованием инфраструктуры

Ворлдскиллс»

3 Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта

3.1. Количество руководителей, обученных по

программе управленческих навыков для

повышения производительности труда, тыс.

чел., нарастающим итогом

8,64 8,64 8,64 8,64 8,64 8,64

Тысяча

человек

9,09

8,878,878,648,648,64

НП

3.2. Привлечение субъектов Российской

Федерации к участию в реализации

национального проекта (количество субъектов

Российской Федерации нарастающим итогом)

85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00

Единица 85,00

85,0085,0085,0085,0085,00

ФП

3.3. Предприятия -участники программы по

поддержке развития экспортного потенциала

заключили экспортные контракты в течении

года по завершению участия в программе

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Процент 10,00

10,000,000,000,000,00

ФП
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4. Результаты федерального проекта

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

1

Предприятиям предоставлена возможность внедрения российского программного обеспечения, включая инженерное и промышленное, посредством цифровой

экосистемы производительности для повышения производительности труда и ускорения цифровой трансформации

1.1

Внедрены

сервисы по

повышению

производительн

ости труда

«Цифровой

экосистемы

производительн

ости» на

предприятиях –

участниках

национального

проекта.

Нарастающий

итог

Условна

я

единица

- - 100,

000

0

750,

000

0

- -

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 0,0000 2020

- -

Обеспечение

темпа роста

валового

внутреннего

продукта страны

выше

среднемирового

при сохранении

макроэкономическ

ой стабильности

-- - - -

Для обеспечения доступа предприятий - участников национального проекта к цифровым сервисам по повышению производительности труда осуществляется государственная

поддержка АНО "Цифровые технологии производительности" (АНО "ЦТП").

В 2021 году обеспечено внедрение 100 сервисов на 100 предприятиях, удовлетворенность предприятий предоставленными сервисами составляет не менее 45%, разработано 25

типовых решений от партнеров-разработчиков. В 2022 году внедрено 750 сервисов на 750 предприятиях, удовлетворенность предприятий предоставленными сервисами

составляет не менее 60%, разработано 50 типовых решений от партнеров-разработчиков.

1.2

Обеспечена

диагностическа

я база,

необходимая

Условна

я

единица

- - 1,00

00

- - -

Утвержден

ие

документа

- 0,0000 2021

- -

Обеспечение

темпа роста

валового

внутреннего

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

для

направления

предприятий-

участников

национального

проекта на

отбор для

присоединения

к цифровой

экосистеме

производительн

ости

продукта страны

выше

среднемирового

при сохранении

макроэкономическ

ой стабильности

В целях отбора предприятий для присоединения к Цифровой экосистеме производительности в 2021 году разработан шаблон типовой анкеты с целью сбора информации о

принимающих участие в отборе предприятиях - участниках национального проекта по следующим направлениям:

- управление развитием и цифровизацией предприятия;

- наличие единого информационного пространства;

- применение сквозных и наилучших доступных технологий;

- применение технических средств автоматизации производственных процессов;

- наличие средств защиты информации;

- уровень оснащения АРМ и высококвалифицированные кадры;

- наличие специализированных ИТ-решений

На основании предоставленной информации от предприятий принимается решение о целесообразности присоединения к цифровой экосистеме производительности

1.3

Сформированы

сервисы с

использованием

модульной

мультисервисно

й

Единица

- - - - 85,0

000

125,

000

0

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 0,0000 2022

125,

000

0

-

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

промышленной

платформы

(ММПП) и

типовые

решения для

повышения

производительн

ости труда и

уровня

"цифровой

зрелости",

доступные

предприятиям-

участникам

цифровой

экосистемы

производительн

ости.

Нарастающий

итог

Цифровая экосистема производительности предоставляет возможность предприятиям воспользоваться сервисами и типовыми решениями в целях повышения

производительности труда и уровня "цифровой зрелости". Основная задача цифровой экосистемы в 2022 году привлечение предприятий с использованием типовых цифровых

решений. Начиная с 2023 года в рамках цифровой экосистемы производительности ведется разработка и внедрение сервисов на основе российского программного обеспечения,

включая инженерное и промышленное, с использованием модульной мультисервисной промышленной платформы (ММПП).

Планирование достигаемых значений результатов:

 В 2023 году 2400 предприятиям-участникам цифровой экосистемы доступно 10 сервисов, разработанных для повышения производительности труда и уровня "цифровой зрелости"

за счет внедрения отечественного программного обеспечения, включая инженерное и промышленное (ПОИП), 75 типовых решений. Количество реализованных комплексных

проектов на предприятиях-участниках цифровой экосистемы производительности не менее 30, доля предприятий, на которых ФЦК проведена диагностика уровня зрелости ИТ-

функций, реализовавших комплексные проекты, не менее 50%.

 В 2024 году 4000 предприятиям-участникам цифровой экосистемы доступно 25 сервисов, разработанных для повышения производительности труда и уровня "цифровой зрелости"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

за счет внедрения отечественного программного обеспечения, включая инженерное и промышленное (ПОИП), 100 типовых решений. Количество реализованных комплексных

проектов на предприятиях-участниках цифровой экосистемы производительности не менее 100, доля предприятий, на которых ФЦК проведена диагностика уровня зрелости ИТ-

функций, реализовавших комплексные проекты, не менее 55%.

 В 2025 году 4000 предприятиям-участникам цифровой экосистемы доступно 25 сервисов, разработанных для повышения производительности труда и уровня "цифровой зрелости"

за счет внедрения отечественного программного обеспечения, включая инженерное и промышленное (ПОИП), 100 типовых решений. Количество реализованных комплексных

проектов на предприятиях-участниках цифровой экосистемы производительности не менее 100, доля предприятий, на которых ФЦК проведена диагностика уровня зрелости ИТ-

функций, реализовавших комплексные проекты, не менее 55%. В связи с отсутствием предусмотренного объема финансового обеспечения результата на 2025 год, значения

показателей и результата дублируют значения 2024 года.

2

Предприятиям предоставлена возможность повышения производительности труда через формирование движения рационализаторов из числа работников и

повышение их компетенций с использованием инфраструктуры Ворлдскиллс

2.1

Обучены

работники

предприятий-

участников

национального

проекта с

использованием

инфраструктуры

Ворлдскиллс.

Нарастающий

итог

Человек

- - 150,

000

0

1 36

4,

000

0

2 44

4,

000

0

4 27

4,

000

0

Проведени

е

образовате

льных

мероприяти

й

- 0,0000 2021

- -

Обеспечение

темпа устойчивого

роста доходов

населения и уровня

пенсионного

обеспечения не

ниже инфляции

-- - - -

АНО "Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)" организованы Корпоративные центры опережающей подготовки на территории предприятий-

участников в соответствии со Стандартом организации и деятельности корпоративных центров опережающей подготовки на базе предприятий-участников национального проекта

"Производительность труда". Работники предприятий-участников национального проекта прошли обучение по стандартам Ворлдскиллс по одной или нескольким компетенциям,

включая обучение без привлечения средств федерального бюджета национального проекта. К концу 2024 года повысят квалификацию 4274 человек, в 2021 году - 150; в 2023 году -

2444; в 2024 году - 4274.

2.2

Подтверждены

компетенции

Человек

- - 1 00

0,

2 00

0,

4 60

0,

9 10

0,

Оказание

услуг

- 0,0000 2021

- -

Обеспечение

темпа устойчивого

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

рационализатор

а и пройдена

сертификация

работников

предприятий-

участников

национального

проекта, в том

числе студентов

образовательны

х организаций.

Нарастающий

итог

000

0

000

0

000

0

000

0

(выполнени

е работ)

роста доходов

населения и уровня

пенсионного

обеспечения не

ниже инфляции

Автономной некоммерческой организацией «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» (далее – Агентство) подготовлены, организованы и

проведены образовательные мероприятия, направленные на обучение и вовлечение работников предприятий-участников национального проекта и студентов профессиональных

образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования в движение рационализаторов (в том числе в форме мастер-классов, лекций, вебинаров,

семинаров, видеокурсов, сессий, хакатонов), а также сформирован реестр из числа работников предприятий-участников национального проекта, в том числе студентов

профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, подтвердивших компетенции рационализатора. К концу 2024 года

подтвердят компетенции рационализатора 9100 человек (нарастающим итогом), 2021 год – 1000; 2022 год – 2000; 2023 год – 4600; 2024 год – 9100. К концу 2024 года в движение

рационализаторов вовлечено 90 000 человек (нарастающим итогом), 2021 год – 10 000; 2022 год – 20 000; 2023 год – 45 000; 2024 год – 90 000.

2.3

Сформирован

перечень

субъектов

Российской

Федерации по

количеству

вовлеченных

предприятий-

участников

Единица

- - 1,00

00

- - -

Утвержден

ие

документа

- 0,0000 2021

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

национального

проекта в

движение

рационализатор

ов.

«Автономной некоммерческой организацией "Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)" проведено исследование степени активности

предприятий-участников национального проекта в рамках пилотных мероприятий, организованных с использованием инфраструктуры Ворлдскиллс в разрезе субъектов

Российской Федерации. Опубликованный перечень субъектов Российской Федерации позволит увеличить степень вовлеченности субъектов Российской Федерации в

формирование движения рационализаторов и повышение квалификации рабочих предприятий-участников национального проекта.

3

Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта

3.1

Фондом

развития

промышленност

и реализуется

программа

предоставления

льготных

займов -

«Повышение

производительн

ости труда»

Условна

я

единица

1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 0,0000 2018

- -

Обеспечение

темпа роста

валового

внутреннего

продукта страны

выше

среднемирового

при сохранении

макроэкономическ

ой стабильности

-- - - -

Обеспечен доступ предприятиям – участникам национального проекта к льготному заемному финансированию с целью внедрения передовых технологических решений для

повышения производительности труда и модернизации основных фондов

3.2

В правила

предоставления

мер

государственно

Условна

я

единица

- - - - - 1,00

00

Утвержден

ие

документа

- 0,0000 2020

- -

Обеспечение

темпа роста

валового

внутреннего

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

й поддержки

для

организаций,

виды

экономической

деятельности

которых входят

в контур

национального

проекта,

внесены

изменения,

предусматрива

ющие

преференциальн

ые условия их

предоставления.

Нарастающий

итог

продукта страны

выше

среднемирового

при сохранении

макроэкономическ

ой стабильности

В правила предоставления мер государственной поддержки внесены изменения, предусматривающие преференциальные условия предоставления для предприятий-участников

национального проекта.

3.3

Обучение

управленческих

кадров,

вовлеченных в

реализацию

национального

проекта

(нарастающим

Тысяча

человек

3,20

00

4,40

00

6,49

00

8,64

00

9,09

00

9,66

00

Проведени

е

образовате

льных

мероприяти

й

- 0,0000 2018

9,66

00

-

Обеспечение

темпа устойчивого

роста доходов

населения и уровня

пенсионного

обеспечения не

ниже инфляции

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

итогом).

Нарастающий

итог

Минэкономразвития России совместно с Всероссийской академией внешней торговли сформирована программа дополнительного профессионального образования для высших

учебных заведений, направленная на обучение управлению в условиях масштабных организационных трансформаций, внедрения организационных и технологических инноваций,

а также подготовку кадров в сфере производительности труда, обладающих навыками для построения производственных систем на основе лучших практик повышения

производительности труда, в том числе АНО «ФЦК». К 2024 году программу закончат 9,66 тыс. человек нарастающим итогом, а именно: в 2021 г. - 6,49 тыс. человек, в 2022 г. -

8,64 тыс. человек, в 2023 г. - 9,09 тыс. человек, в 2024 г. - 9,66 тыс. человек накопленным итогом.

3.4

Сформированы

и направлены

предложения от

субъектов

предпринимате

льской

деятельности по

совершенствова

нию

нормативного

правового

регулирования в

целях

повышения

производительн

ости труда

Условна

я

единица

1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

-

Утвержден

ие

документа

- 0,0000 2018

- -

Обеспечение

темпа роста

валового

внутреннего

продукта страны

выше

среднемирового

при сохранении

макроэкономическ

ой стабильности

-- - - -

Проведен анализ полученных от субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности предложений по совершенствованию нормативного правового

регулирования, влияющего на производительность труда. По результатам анализа сформирован соответствующий перечень предложений и направлен для рассмотрения в рамках

механизма снятия административных ограничений для ведения предпринимательской деятельности и управления системными изменениями предпринимательской среды

«Трансформация делового климата».
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

3.5

Предприятиям -

участникам

национального

проекта оказана

акселерационна

я поддержка по

развитию

экспортного

потенциала.

Нарастающий

итог

Единица

162,

000

0

312,

000

0

582,

000

0

702,

000

0

832,

000

0

1 50

7,

000

0

Оказание

услуг

(выполнени

е работ)

- 12,0000 2018

- -

Обеспечение

темпа роста

валового

внутреннего

продукта страны

выше

среднемирового

при сохранении

макроэкономическ

ой стабильности

-- - - -

С 2019 года более полутора тысяч предприятий -участников национального проекта прошли обучение по программе поддержки развития экспортного потенциала «Акселератор

экспортного роста», и  получили комплексную акселерационную поддержку, оказываемую АО "Российский экспортный центр" и включающую в себя образовательные и

информационно-консультационные услуги, в ходе которых проработаны три плана выхода на три зарубежных рынка. По итогам прохождения акселерационной программы

предприятия-участники получат следующий практический результат:

1) Выбраны три зарубежных рынка для экспорта продукции и осуществлена подготовка к деловым переговорам;

2) Отработаны элементы экспортного маркетинга, которые включают в себя поиск потенциальных покупателей, выбор оптимальных каналов продвижения и модели продаж;

3) Сформированы конкурентные условия экспортной сделки для зарубежного покупателя;

4) Осуществлена подготовка к эффективному прохождению обязательных экспортных процедур;

5) Подобраны эффективные инструменты государственной поддержки экспорта.

Всего к 2024 году акселерационная поддержка будет оказана 1507 предприятиям-участникам национального проекта, а именно: в 2021 г. - 582 предприятиям, в 2022 г. - 702

предприятиям, в 2023 г. - 832 предприятиям, в 2024 г. - 1507 предприятиям накопленным итогом.

3.6

Составлен

рейтинг по

производительн

ости труда

среди субъектов

Российской

Федерации,

Условна

я

единица

- - - 1,00

00

1,00

00

1,00

00

Утвержден

ие

документа

- 0,0000 2020

- -

Обеспечение

темпа роста

валового

внутреннего

продукта страны

выше

среднемирового

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

входящих в

национальный

проект отраслей

и предприятий-

участников

при сохранении

макроэкономическ

ой стабильности

На ежегодной основе формируется рейтинг успешности реализации мероприятий по повышению производительности труда в разрезе субъектов Российской Федерации, отраслей

и предприятий.

3.7

Проведен

конкурс лучших

практик

наставничества

среди

предприятий –

участников

национального

проекта

Условна

я

единица

- - 1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

Утвержден

ие

документа

- 0,0000 2020

- -

Обеспечение

темпа устойчивого

роста доходов

населения и уровня

пенсионного

обеспечения не

ниже инфляции

-- - - -

Конкурс «Лучшие практики наставничества» ежегодно проводится на региональном и федеральном уровне с целью выявления и распространения передового практического

опыта наставничества, направленного на повышение производительности труда, поощрения и признания наставников, внесших значительный вклад в развитие наставничества, и

тиражирование эффективных практик наставничества на предприятиях-участниках национального проекта. Победители регионального этапа Конкурса направляются на

федеральный этап.

В номинациях Конкурса оцениваются: профессиональные установки и практики, связанные с формированием потребностей в профессиональном развитии и поддержке карьеры,

передачей ценностей, знаний и навыков в области повышения производительности труда; профессиональные установки и практики наставничества, связанные с анализом

состояния рынка труда и потребностей предприятий в квалифицированных кадрах; профессиональные установки и практики наставничества, связанные с развитием научно-

исследовательской и опытно-конструкторской деятельности, освоением прорывных технологий, требующих принятия стратегических решений.Кроме того, одна из номинаций

Конкурса направлена на поддержку молодежи, в которой уделяется особое внимание проектам по поддержке вовлечённости молодых специалистов (в возрасте до 35 лет) в

деятельность предприятий-участников национального проекта.

3.8

Проведены

пилотные

Единица

6,00

00

7,00

00

7,00

00

- - -

Принятие

нормативно

- 0,0000 2018

- -

Обеспечение

темпа роста

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

проекты в

субъектах

Российской

Федерации –

участниках

национального

проекта по

предоставлению

налоговых

преференций

для

стимулирования

роста

производительн

ости труда, по

итогам которых

принято

решение о

целесообразнос

ти расширения

данной

программы

го

правового

(правового)

акта

валового

внутреннего

продукта страны

выше

среднемирового

при сохранении

макроэкономическ

ой стабильности

Субъектами Российской Федерации участниках национального проекта приняты нормативные правовые акты, устанавливающие налоговые преференции для участников

национального проекта

3.9

Созданы и

функционируют

корпоративные

центры

компетенций в

Условна

я

единица

- - 3,00

00

3,00

00

3,00

00

-

Создание

(реорганиза

ция)

организаци

и

- 0,0000 2020

- -

Обеспечение

темпа устойчивого

роста доходов

населения и уровня

пенсионного

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

сфере

производительн

ости труда в ГК

«Росатом», ГК

«Ростех» и

ОАО «РЖД».

Нарастающий

итог

(структурно

го

подразделе

ния)

обеспечения не

ниже инфляции

Созданы ГК "Росатом", ГК "Ростех" и ОАО "РЖД" корпоративные центры компетенций в сфере производительности труда. Минэкономразвития России совместно с АНО

"Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда" оказана методологическая поддержка таким центрам компетенций.
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5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта0

Обучение

управленческих кадров,

вовлеченных в

реализацию

национального проекта

(нарастающим итогом)

1.2

529 637

,30

0,00 514 735

,10

0,000,00 151 847

,70

1 307 754,60111 534

,50

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.2.1.

529 637

,30

0,00 514 735

,10

0,000,00 151 847

,70

1 307 754,60111 534

,50

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные1.2.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

источники, всего

Предприятиям -

участникам

национального проекта

оказана акселерационная

поддержка по развитию

экспортного потенциала

1.3

26 628,

30

0,00 76 230,

00

0,000,00 127 260

,00

268 965,6038 847,

30

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.3.1.

26 628,

30

0,00 76 230,

00

0,000,00 127 260

,00

268 965,6038 847,

30

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.3.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.3.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.3.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

2 Предприятиям предоставлена возможность внедрения российского программного обеспечения, включая инженерное и промышленное, посредством
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

цифровой экосистемы производительности для повышения производительности труда и ускорения цифровой трансформации 0

Внедрены сервисы по

повышению

производительности

труда «Цифровой

экосистемы

производительности» на

предприятиях –

участниках

национального проекта

2.1

734 000

,00

0,00 483 292

,60

0,000,00 0,00 1 217 292,600,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

2.1.1.

734 000

,00

0,00 483 292

,60

0,000,00 0,00 1 217 292,600,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные2.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

источники, всего

Сформированы сервисы

с использованием

модульной

мультисервисной

промышленной

платформы (ММПП) и

типовые решения для

повышения

производительности

труда и уровня

"цифровой зрелости",

доступные

предприятиям-

участникам цифровой

экосистемы

производительности

2.2

0,000,00 0,000,000,00 772 800

,00

1 544 800,00772 000

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

2.2.1.

0,000,00 0,000,000,00 772 800

,00

1 544 800,00772 000

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

2.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

2.2.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

3 Предприятиям предоставлена возможность повышения производительности труда через формирование движения рационализаторов из числа

работников и повышение их компетенций с использованием инфраструктуры Ворлдскиллс0

Обучены работники

предприятий-участников

национального проекта с

использованием

инфраструктуры

Ворлдскиллс

3.1

99 000,

00

0,00 24 275,

20

0,000,00 207 000

,00

456 275,20126 000

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

3.1.1.

99 000,

00

0,00 24 275,

20

0,000,00 207 000

,00

456 275,20126 000

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

3.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

3.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

3.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

3.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Подтверждены

компетенции

рационализатора и

пройдена сертификация

работников

предприятий-участников

национального проекта,

в том числе студентов

образовательных

организаций

3.2

155 281

,70

0,00 82 846,

00

0,000,00 162 000

,00

579 227,70179 100

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

3.2.1.

155 281

,70

0,00 82 846,

00

0,000,00 162 000

,00

579 227,70179 100

,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

3.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

3.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты3.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

3.2.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 1 181 3

78,90

1 544 5

47,30

1 227 4

81,80

1 420 9

07,70

5 374 315,700,00

в том числе:

федеральный бюджет

1 544 5

47,30

0,00 1 181 3

78,90

0,000,00 1 420 9

07,70

5 374 315,701 227 4

81,80

бюджеты государственных

внебюджетных

фондов Российской Федерации

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

консолидированные бюджеты

субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных

фондов (бюджеты

территориальных фондов

обязательного медицинского

страхования)

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

   в том числе: средства Фонда

национального благосостояния

0,000,000,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации федерального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Предприятиям предоставлена возможность внедрения российского программного обеспечения, включая инженерное и промышленное, посредством

цифровой экосистемы производительности для повышения производительности труда и ускорения цифровой трансформации

1.1. Внедрены сервисы по повышению

производительности труда «Цифровой

экосистемы производительности» на

предприятиях – участниках

национального проекта

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

1.2. Сформированы сервисы с

использованием модульной

мультисервисной промышленной

платформы (ММПП) и типовые решения

для повышения производительности

труда и уровня "цифровой зрелости",

доступные предприятиям-участникам

цифровой экосистемы

производительности

0,00 0,00 61 365,00 94 768,57 121 547,5

5

184 701,5

5

772000

686 878,5

8

492 673,3

9

411 263,5

1

295 126,8

9

237 500,9

6

2 Предприятиям предоставлена возможность повышения производительности труда через формирование движения рационализаторов из числа

работников и повышение их компетенций с использованием инфраструктуры Ворлдскиллс

2.1. Обучены работники предприятий-

участников национального проекта с

использованием инфраструктуры

Ворлдскиллс

0,00 0,00 0,00 1 500,00 3 000,00 10 000,00

126000

100 000,0

0

47 000,0028 000,0022 000,0017 000,00

2.2. Подтверждены компетенции

рационализатора и пройдена

сертификация работников предприятий-

участников национального проекта, в

том числе студентов образовательных

организаций

0,00 0,00 0,00 1 500,00 2 800,00 4 000,00

179100

65 000,0025 000,0017 000,0013 500,007 000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

3 Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта

3.1. Обучение управленческих кадров,

вовлеченных в реализацию

национального проекта (нарастающим

итогом)

0,00 111 534,5

0

111 534,5

0

111 534,5

0

111 534,5

0

111 534,5

0

111534.5

111 534,5

0

111 534,5

0

111 534,5

0

111 534,5

0

111 534,5

0

3.2. Предприятиям -участникам

национального проекта оказана

акселерационная поддержка по развитию

экспортного потенциала

0,00 0,00 0,00 0,00 28 847,30 28 847,30

38847.3

28 847,3028 847,3028 847,3028 847,3028 847,30
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7. Дополнительная информация

Федеральный проект «Системные меры по повышению производительности труда» направлен на создание условий для поддержки предприятий-

участников, вступающих в национальный проект, разрабатывающих планы и реализующих мероприятия по повышению производительности труда.

Реализация федерального проекта позволит подготовить руководящий состав к постановке задач по росту производительности через программу

«Лидеры производительности», планировать и реализовывать мероприятия через «Цифровую экосистему» национального проекта, обеспечивающую

доступ к цифровым сервисам, увеличивая уровень цифровой зрелости и зрелости бизнес-процессов, путем удаленной диагностики, предоставления

аналитических данных о рынках, обучению, стимулированию кооперации. Результаты мероприятий по повышению производительности и

высвобождению свободных производственных мощностей, в том числе для непроизводственных предприятий, будут основой для участия в

программе акселерации экспортного роста, позволяющей развивать новые рынки, осваивать новую продукцию или включаться в международные

кооперационные цепочки. Для содействия предприятиям, реализующим мероприятия по повышению производительности, дорабатываются меры

государственной поддержки, предоставляющие льготные финансовые инструменты грантового, долгового или акционерного финансирования

обновления основных фондов, технологической модернизации, внедрения цифровых технологий и управления денежным потоком. Для снижения

числа положений нормативных правовых актов, препятствующих росту производительности труда и их актуализации в рамках федерального проекта,

работает механизм снижения «Административных барьеров», предложения в рамках которого формируются в ежегодный перечень и направляются

для экспертизы в действующие институты по оптимизации законодательства. Для повышения производительности труда федеральным проектом

предусмотрен широкий набор мер по работе с работниками предприятий, включающий развитие культуры рационализаторства, направленной на

активизацию ускоренного совершенствования отдельных процессов, технологий и производственных операций, формированию и анализу карт

компетенций предприятия, систематизации работы по исследованию и анализу функциональности рабочих мест, что позволит расширить

возможности корпоративных программ повышения профессионального мастерства и снятия риска кадровых ограничений. Для поощрения передачи

опыта, развития неформального и спонтанного обучения реализуются федеральный и национальный конкурсы наставничества, по результатам

которых выявляются лучшие практики для последующего распространения среди участников национального проекта. Для поддержки роста

производительности труда в государственных компаниях и компаниях с государственным участием реализуются отдельные мероприятия,

позволяющие создавать на их базе центры компетенций для трансфера знаний, методик и лучших практик, выпускать директивные документы по

повышению производительности, а также развивать кооперационные цепочки с участниками национального проекта, показавшими значительные

результаты в области производительности и качества, формируя надежную сеть поставщиков и партнеров. Итоги работы предприятий и регионов в

рамках федерального проекта непрерывно оцениваются и становятся основанием для формирования ежегодного рейтинга.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту федерального проекта

Системные меры по повышению

производительности труда

0

План реализации федерального проекта

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

1

Предприятиям предоставлена возможность внедрения российского программного обеспечения, включая инженерное и промышленное, посредством

цифровой экосистемы производительности для повышения производительности труда и ускорения цифровой трансформации

Результат "Внедрены

сервисы по повышению

производительности труда

«Цифровой экосистемы

производительности» на

предприятиях –

участниках

национального проекта"

1.1

Шпак В. В.

01.01.20

21

31.12.2022

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Проведена демонстрация

разработанного прототипа

экосистемы с участием

предприятий-пилотов" ,

значение: 0.0000

1.1.

1

Прочий тип документа

В рамках утвержденного

состава рабочей группы по

вопросу реализации

национального проекта

заместитель руководителя

рабочей группы

предоставляет

руководителю рабочей

группы итоги проведения

согласительного совещания,

на котором был

представлен разработанный

-

Иванов А.

Ю.

25.01.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

прототип

Контрольная точка "На

основании одобренных

подходов к апробации

проведено исследование

по применимости бизнес-

модели экосистемы на

базе прототипа" ,

значение: 0.0000

1.1.

2

Прочий тип документа

В рамках утвержденного

состава рабочей группы по

вопросу реализации

национального проекта

заместитель руководителя

рабочей группы

предоставляет

руководителю рабочей

группы отчет, о проведении

исследования, с

заключением о

применимости бизнес-

модели цифровой

экосистемы, отражающий

эффекты в решении задач

повышения

производительности труда,

экстраполированные на

объем всех предприятий-

потенциальных участников

цифровой экосистемы

-

Иванов А.

Ю.

18.02.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены методики

расчета показателей ОЗР" ,

значение: 0.0000

1.1.

3

Прочий тип документа

Методики утверждены

приказом

Минэкономразвития России

-

Иванов А.

Ю.

01.03.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Проведено исследование

по применимости бизнес-

модели цифровой

экосистемы на 100

компаниях" , значение:

0.0000

1.1.

4

Прочий тип документа

В рамках утвержденного

состава рабочей группы по

вопросу реализации

национального проекта

заместитель руководителя

рабочей группы

предоставляет

руководителю рабочей

группы итоги проведения

исследования по

применимости бизнес-

модели цифровой

экосистемы на 100

компаниях

-

Иванов А.

Ю.

30.06.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены требования

к отбору предприятий на

присоединение к

Цифровой экосистеме

производительности в

2021 году" , значение:

0.0000

1.1.

5

Прочий тип документа

Минэкономразвития России

утверждены Требования к

отбору предприятий на

присоединение к Цифровой

экосистеме

производительности в 2021

году, включая критерии и

порядок отбора

-

Иванов А.

Ю.

15.07.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Разработана

установочная

документация на создание

Цифровой экосистемы

(концепция, техническое

1.1.

6

Прочий тип документа

Разработаны концепция и

техническое задание на

создание Цифровой

экосистемы

-

Иванов А.

Ю.

21.07.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

задание)" , значение:

0.0000

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.1.

7

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

между Минэкономразвития

России и АНО "ЦТП"

-

Иванов А.

Ю.

30.09.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка "В

Цифровой экосистеме

национального проекта

сформированы не менее

25 типовых решений от

внешних партнеров-

разработчиков " ,

значение: 0.0000

1.1.

8

Прочий тип документа

Предоставлен отчет о

формировании 25 типовых

решений от внешних

партнеров-разработчиков в

Цифровой экосистеме

национального проекта

-

Иванов А.

Ю.

12.11.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка "На

предприятиях-участниках

национального проекта

внедрены не менее 100

цифровых сервисов по

повышению

производительности

труда" , значение: 0.0000

1.1.

9

Прочий тип документа

Предоставлен отчет об акте

внедрения 100 цифровых

сервисов по повышению

производительности труда

на предприятиях

участниках национального

проекта

-

Иванов А.

Ю.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Проведены замеры

удовлетворенности

предприятий

предоставленными

сервисами. По итогам

проведенных замеров доля

предприятий,

удовлетворенных

предоставленными

сервисами составили не

менее 45%" , значение:

0.0000

1.1.

10

Прочий тип документа

Предоставлен отчет об

уровне удовлетворенности

предприятий

предоставленными

сервисами цифровой

экосистемы на уровне не

менее 45%

-

Иванов А.

Ю.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Услугами цифровой

экосистемы

воспользовались не менее

100 средних и крупных

предприятий базовых

несырьевых отраслей

экономики" , значение:

0.0000

1.1.

11

Прочий тип документа

Предоставлен отчет о

внедрении услуг цифровой

экосистемы на не менее чем

100 предприятиях-

участниках национального

проекта

-

Иванов А.

Ю.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

1.1.

12

Отчет

АНО "ЦТП" предоставлен

отчет об использовании

средств субсидии за 2021

год

-

Шпак В. В.

19.01.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

09 Информационная

система отсутствует



35

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

1.1.

13

Соглашение

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

между Минэкономразвития

России и АНО "ЦТП"

-

Шпак В. В.

31.03.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

06 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены технические

требования и задания к

разрабатываемым

типовым решениям" ,

значение: 0.0000

1.1.

14

Протокол

Оператором цифровой

экосистемы утверждены

технические требования и

задания к разрабатываемым

типовым решениям

-

Шпак В. В.

14.04.20

22

04 07 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Доработана техническая,

эксплуатационная и

пользовательская

документация на решения

Цифровой экосистемы

производительности" ,

значение: 0.0000

1.1.

15

Прочий тип документа

Направление утвержденной

технической,

эксплуатационной и

пользовательской

документации на решения

Цифровой экосистемы

производительности

-

Шпак В. В.

11.07.20

22

06 08 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка "В

Цифровой экосистеме

национального проекта

1.1.

16

Прочий тип документа

Предоставлен отчет о

формировании 50 типовых

-

Шпак В. В.

14.11.20

22

07 09 Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

сформированы не менее

50 типовых решений от

внешних партнеров-

разработчиков" , значение:

0.0000

решений от внешних

партнеров-разработчиков в

Цифровой экосистеме

национального проекта

Контрольная точка "На

предприятиях-участниках

национального проекта

внедрены не менее 750

цифровых сервисов по

повышению

производительности

труда" , значение: 0.0000

1.1.

17

Прочий тип документа

Предоставлен отчет об акте

внедрения 750 цифровых

сервисов по повышению

производительности труда

на предприятиях

участниках национального

проекта

-

Шпак В. В.

30.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

10 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Проведены замеры

удовлетворенности

предприятий

предоставленными

сервисами. По итогам

проведенных замеров доля

предприятий,

удовлетворенных

предоставленными

сервисами составили не

менее 60%" , значение:

0.0000

1.1.

18

Прочий тип документа

Предоставлен отчет об

уровне удовлетворенности

предприятий

предоставленными

сервисами цифровой

экосистемы на уровне не

менее 60%

-

Шпак В. В.

30.12.20

22

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Услугами цифровой

экосистемы

1.1.

19

Прочий тип документа

Предоставлен отчет о

внедрении услуг цифровой

-

Шпак В. В.

30.12.20

22

09 11 Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

воспользовались не менее

750 средних и крупных

предприятий базовых

несырьевых отраслей

экономики" , значение:

0.0000

экосистемы на не менее чем

750 предприятиях-

участниках национального

проекта

Результат "Обеспечена

диагностическая база,

необходимая для

направления

предприятий-участников

национального проекта на

отбор для присоединения

к цифровой экосистеме

производительности"

1.2

Иванов А.

Ю.

01.01.20

21

31.08.2021

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа "

1.2.

1

Прочий тип документа

На основе проведенного

анализа составлен перечень

направлений для

включения в

диагностические

материалы,

характеризующие уровень

технологического развития

предприятий-участников

национального проекта.

-

Иванов А.

Ю.

23.08.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.2.

2

Прочий тип документа

Сформированы

направления

-

Иванов А.

Ю.

25.08.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

анкетирования,

отражающие уровень

технологического развития

предприятий-участников

национального проекта.

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

1.2.

3

Исходящее письмо

Минэкономразвития России

согласован разработанный

шаблон анкеты

-

Иванов А.

Ю.

27.08.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.2.

4

Прочий тип документа

Минэкономразвития России

утвержден типовой шаблон

анкеты

-

Иванов А.

Ю.

30.08.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ опубликован"

1.2.

5

Прочий тип документа

Документ опубликован на

официальном портале

Минэкономразвития России

-

Иванов А.

Ю.

31.08.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Результат "Сформированы

сервисы с использованием

модульной

мультисервисной

промышленной

1.3

Шпак В. В.

01.01.20

23

31.12.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Административные

данные
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

платформы (ММПП) и

типовые решения для

повышения

производительности труда

и уровня "цифровой

зрелости", доступные

предприятиям-участникам

цифровой экосистемы

производительности"

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.3.

1

Соглашение

между Минпромторгом

России и АНО "ЦТП"

Заключено дополнительное

соглашение о

предоставлении субсидии в

2023 году

-

Шпак В. В.

27.01.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Государственная

интегрированная

информационная

система управления

общественными

финансами

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены

функциональные

требования и технические

задания к

разрабатываемым

сервисам"

1.3.

2

Протокол

Оператором цифровой

экосистемы утверждены

функциональные

требования и технические

задания к разрабатываемым

сервисам

-

Шпак В. В.

27.02.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка "Для

оказания услуги

1.3.

3

Справка

Осуществлено описание

-

Шпак В. В.

15.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

выполненных и плановых

работ в рамках отчетного

периода

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.3.

4

Отчет

АНО "ЦТП" предоставлен

отчет об использовании

средств субсидии за 2022

год в целях финансового

обеспечения внедрения

сервисов по повышению

производительности труда

Цифровой экосистемы

производительности на

предприятиях - участниках

национального проекта

"Производительность

труда"

-

Шпак В. В.

24.04.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Доработана техническая,

эксплуатационная и

пользовательская

документация на сервисы

Цифровой экосистемы

производительности"

1.3.

5

Прочий тип документа

Направление утвержденной

технической,

эксплуатационной и

пользовательской

документации на сервисы

Цифровой экосистемы

производительности

-

Шпак В. В.

31.05.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Cформирован перечень

типовых решений в

1.3.

6

Отчет

Предоставлен перечень

типовых решений в

-

Шпак В. В.

31.07.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Административные

данные
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

соответствии с

утвержденной методикой

отбора"

соответствии с

утвержденной протоколом

Экспертного совета при

Наблюдательном совете

методикой отбора

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Количество

предприятий-участников

цифровой экосистемы

производительности по

итогам проведенного

анализа составило не

менее 2400 единиц"

1.3.

7

Отчет

Предоставлен отчет по

результатам проведенного

анализа о количестве

предприятий-участников

цифровой экосистемы

производительности

-

Шпак В. В.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.3.

8

Отчет

АНО "ЦТП" предоставлен

отчет об использовании

средств субсидии за 2023

год

-

Шпак В. В.

26.01.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

1.3.

9

Соглашение

Между Минпромторгом

России и АНО "ЦТП"

заключено дополнительное

соглашение о

предоставлении субсидии в

2024 году

-

Шпак В. В.

31.01.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

соглашений)"

Контрольная точка

"Утверждены

функциональные

требования и технические

задания к

разрабатываемым

сервисам"

1.3.

10

Протокол

Оператором цифровой

экосистемы утверждены

функциональные

требования и технические

задания к разрабатываемым

сервисам

-

Шпак В. В.

29.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.3.

11

Справка

Осуществлено описание

выполненных и плановых

работ в рамках отчетного

периода

-

Шпак В. В.

29.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Доработана техническая,

эксплуатационная и

пользовательская

документация на сервисы

Цифровой экосистемы

производительности"

1.3.

12

Прочий тип документа

Направление утвержденной

технической,

эксплуатационной и

пользовательской

документации на сервисы

Цифровой экосистемы

производительности

-

Шпак В. В.

31.05.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Cформирован перечень

типовых решений в

соответствии с

утвержденной методикой

отбора"

1.3.

13

Отчет

Предоставлен перечень

типовых решений в

соответствии с

утвержденной протоколом

Экспертного совета при

-

Шпак В. В.

31.07.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Наблюдательном совете

методикой отбора

Контрольная точка

"Количество

предприятий-участников

цифровой экосистемы

производительности по

итогам проведенного

анализа составило не

менее 4000 единиц"

1.3.

14

Отчет

Предоставлен отчет по

результатам проведенного

анализа о количестве

предприятий-участников

цифровой экосистемы

производительности

-

Шпак В. В.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.3.

15

Отчет

АНО "ЦТП" предоставлен

отчет об использовании

средств субсидии за 2024

год

-

Шпак В. В.

24.01.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.3.

16

Соглашение

Между Минпромторгом

России и АНО "ЦТП"

заключено дополнительное

соглашение о

предоставлении субсидии в

2025 году

-

Шпак В. В.

29.01.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

1.3.

Протокол

-

Шпак В. В.

28.02.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с Административные
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Утверждены

функциональные

требования и технические

задания к

разрабатываемым

сервисам"

17

Оператором цифровой

экосистемы утверждены

функциональные

требования и технические

задания к разрабатываемым

сервисам

25

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

данные

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.3.

18

Справка

Осуществлено описание

выполненных и плановых

работ в рамках отчетного

периода

-

Шпак В. В.

28.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Доработана техническая,

эксплуатационная и

пользовательская

документация на сервисы

Цифровой экосистемы

производительности"

1.3.

19

Прочий тип документа

Направление утвержденной

технической,

эксплуатационной и

пользовательской

документации на сервисы

Цифровой экосистемы

производительности

-

Шпак В. В.

30.05.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Cформирован перечень

типовых решений в

соответствии с

утвержденной методикой

отбора"

1.3.

20

Отчет

Предоставлен перечень

типовых решений в

соответствии с

утвержденной протоколом

Экспертного совета при

Наблюдательном совете

методикой отбора

-

Шпак В. В.

31.07.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Количество

предприятий-участников

цифровой экосистемы

производительности по

итогам проведенного

анализа составило не

менее 4000 единиц"

1.3.

21

Отчет

Предоставлен отчет по

результатам проведенного

анализа о количестве

предприятий-участников

цифровой экосистемы

производительности

-

Шпак В. В.

31.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

2

Предприятиям предоставлена возможность повышения производительности труда через формирование движения рационализаторов из числа работников и

повышение их компетенций с использованием инфраструктуры Ворлдскиллс

Результат "Обучены

работники предприятий-

участников

национального проекта с

использованием

инфраструктуры

Ворлдскиллс"

2.1

Керефов М.

А.

01.01.20

21

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Разработана методика

расчета значений

результатов и показателей

ОЗР в части повышения

квалификации рабочих

предприятий-участников

национального проекта с

использованием

инфраструктуры

Ворлдскилс"

2.1.

1

Приказ

Приказ

Минэкономразвития России

об утверждении методики

расчета показателей

-

Иванов А.

Ю.

15.01.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Утвержден пилотный

стандарт организации,

деятельности и

аккредитации

Корпоративных центров

опережающей

подготовки"

2.1.

2

Приказ

Приказ Автономной

некоммерческой

организации «Агентство

развития

профессионального

мастерства (Ворлдскиллс

Россия)»

-

Иванов А.

Ю.

03.03.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Проведено первое

заседание

Организационного

комитета Кубка по

рационализации и

производительности"

2.1.

3

Прочий тип документа

Подписан протокол

заседания

Организационного

комитета Кубка по

рационализации и

производительности,

утвержден состав

Организационного

комитета

-

Иванов А.

Ю.

25.03.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Организован конкурсный

отбор на право получения

мер поддержки

Автономной

некоммерческой

организации «Агентство

развития

профессионального

мастерства (Ворлдскиллс

Россия)» и отобраны

предприятия на базе

2.1.

4

Прочий тип документа

Подписаны приказы

генеральных директоров об

организации

корпоративных центров

опережающей подготовки.

Проведен анализ заявок в

соответствии с критериями

отбора. Сформирован

список предприятий-

победителей

-

Иванов А.

Ю.

15.06.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

которых будут

сформированы

Корпоративные центры

опережающей

подготовки"

Контрольная точка

"Утверждены правила о

предоставлении субсидии

в целях повышения

квалификации рабочих

предприятий-участников

национального проекта с

использованием

инфраструктуры

Ворлдскиллс"

2.1.

5

Прочий тип документа

Подписано постановление

Правительства Российской

Федерации

-

Иванов А.

Ю.

01.07.20

21

11 13 информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Автономной

некоммерческой

организацией «Агентство

развития

профессионального

мастерства (Ворлдскиллс

Россия)» заключены

соглашения с

предприятиями-

победителями

конкурсного отбора о

взаимодействии в рамках

национального проекта"

2.1.

6

Прочий тип документа

С предприятиями-

победителями конкурсного

отбора заключены

соглашения о

предоставлении сервисов со

стороны АНО АРПМ

-

Иванов А.

Ю.

15.07.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.1.

7

Прочий тип документа

Минэкономразвития РФ

подписано соглашение с

Автономной

некоммерческой

организацией «Агентство

развития

профессионального

мастерства (Ворлдскиллс

Россия) о предоставлении

субсидии

-

Иванов А.

Ю.

15.07.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствет

Контрольная точка

"Автономной

некоммерческой

организацией «Агентство

развития

профессионального

мастерства (Ворлдскиллс

Россия)» утвержден

список компетенций,

предложенный для

проведения обучения"

2.1.

8

Входящее письмо

Утвержденный список

направлен в адрес

Минэкономразвития России

-

Иванов А.

Ю.

15.09.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://worldskills.ru/

Контрольная точка

"Запущены 15

Корпоративных центров

опережающей

подготовки"

2.1.

9

Отчет

Исходящее письмо

Автономной

некоммерческой

организации «Агентство

развития

профессионального

мастерства (Ворлдскиллс

-

Иванов А.

Ю.

15.10.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

16 Информационная

система отсутствует



49

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Россия)» о подтверждении

проведения обучения

команд, разработаны

корпоративные стандарты

по актуальным

должностям/профессиям,

проведена оценка

компетенций сотрудников,

запущены 15 ЦОП

Контрольная точка

"Проведен чемпионат

сквозных рабочих

профессий

высокотехнологичных

отраслей

промышленности

WorldSkills Hi-tech"

2.1.

10

Отчет

Отчет Исходящее письмо

Автономной

некоммерческой

организации «Агентство

развития

профессионального

мастерства (Ворлдскиллс

Россия)» о проведении

чемпионата

-

Иванов А.

Ю.

25.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Организовано и

проведено

профессиональное

обучение/дополнительное

профессиональное

образование по

программам повышения

квалификации по

стандартам Ворлдскиллс

по одной или нескольким

2.1.

11

Отчет

Отчет об организации

профессионального

обучения/дополнительного

профессионального

образования по стандартам

Ворлдскиллс по одной или

нескольким компетенциям,

включая обучение без

привлечения средств

федерального бюджета

-

Иванов А.

Ю.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

информационная

система отсутствует



50

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

компетенциям для

отобранных сотрудников

предприятий-участников

национального проекта" ,

значение: 0.0000

национального проекта.

Обученные получили

скиллс-паспорта

Контрольная точка

"Доработка и утверждение

стандарта Корпоративных

центров опережающей

подготовки с учетом

проведенного пилотного

проекта " , значение:

0.0000

2.1.

12

Прочий тип документа

Доработан стандарт

Корпоративных центров

опережающей подготовки.

-

Керефов М.

А.

15.03.20

22

02 04 информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

2.1.

13

Прочий тип документа

Подписано соглашение с

Автономной

некоммерческой

организацией "Агентство

развития

профессионального

мастерства (Ворлдскиллс

Россия) о предоставлении

субсидии

-

Керефов М.

А.

01.04.20

22

08 09 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Отобраны предприятия-

участники национального

проекта, на базе которых

2.1.

14

Исходящее письмо

Исходящее письмо

автономной

некоммерческой

-

Керефов М.

А.

15.06.20

22

04 01 Информационная

система отсутствует



51

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

будет сформирован

Корпоративный центр

опережающей

подготовки" , значение:

0.0000

организацией "Агентство

развития

профессионального

мастерства (Ворлдскиллс

Россия)» об итогах

конкурсного отбора с

приложением перечня

организаций, на базе

которых будет сформирован

Корпоративный центр

опережающей подготовки

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000 ,

Единица

2.1.

15

Прочий тип документа

Исходящее письмо

автономной

некоммерческой

организацией «Агентство

развития

профессионального

мастерства (Ворлдскиллс

Россия)» с утвержденным

перечнем компетенций

-

Керефов М.

А.

30.08.20

22

09 02 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 0.0000

2.1.

16

Исходящее письмо

Исходящее письмо

автономной

некоммерческой

организацией «Агентство

развития

профессионального

мастерства (Ворлдскиллс

Россия)» с приложением

-

Керефов М.

А.

15.10.20

22

01 03 Информационная

система отсутствует



52

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

разработанных

корпоративных стандартов

профессий и результатов

проведения оценки

компетенций сотрудников.

Контрольная точка

"Созданы 15 Центров

опережающей подготовки

на базе предприятий-

участников

национального проекта" ,

значение: 0.0000

2.1.

17

Исходящее письмо

Исходящее письмо

автономной

некоммерческой

организацией "Агентство

развития

профессионального

мастерства (Ворлдскиллс

Россия)» с приложением

перечня Корпоративных

центров опережающей

подготовки,

организованных на базе

предприятий-участников

национального проекта

-

Керефов М.

А.

28.11.20

22

09 03 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Проведен анализ

удовлетворенности

предприятий

предоставленными

сервисами"

2.1.

18

Исходящее письмо

Отчет автономной

некоммерческой

организации «Агентство

развития

профессионального

мастерства (Ворлдскиллс

Россия)» об анализе

удовлетворенности

предприятий

-

Керефов М.

А.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

отсутствует



53

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Реализованы проекты

аудита кадрового

обеспечения

производства"

2.1.

19

Исходящее письмо

Отчет автономной

некоммерческой

организации «Агентство

развития

профессионального

мастерства (Ворлдскиллс

Россия)» о реализации 5

проектов

-

Керефов М.

А.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

12 отсутствует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000 , Единица

2.1.

20

Отчет

Отчет автономной

некоммерческой

организации «Агентство

развития

профессионального

мастерства (Ворлдскиллс

Россия)» об организации

обучения

-

Керефов М.

А.

31.12.20

22

02 10 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

2.1.

21

Прочий тип документа

Подписано соглашение с

Автономной

некоммерческой

организацией "Агентство

развития

профессионального

мастерства (Ворлдскиллс

Россия) о предоставлении

субсидии

-

Керефов М.

А.

01.04.20

23

02 09 Информационная

система отсутствует



54

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

0.0000

Контрольная точка

"Утвержден пилотный

стандарт проведения

аудита кадровой

потребности для

организации

производства"

2.1.

22

Приказ

Приказ Автономной

некоммерческой

организации «Агентство

развития

профессионального

мастерства (Ворлдскиллс

Россия)»

-

Керефов М.

А.

15.04.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

отсутствует

Контрольная точка

"Отобраны предприятия-

участники национального

проекта для создания на

их базе Корпоративных

центров опережающей

подготовки" , значение:

0.0000 , Единица

2.1.

23

Исходящее письмо

Исходящее письмо АНО

«Агентство развития

профессионального

мастерства (Ворлдскиллс

Россия)» с перечнем

организаций для создания

Корпоративных центров

опережающей подготовки

-

Керефов М.

А.

15.05.20

23

04 01 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Сформированы паспорта

проектов аудита

кадрового обеспечения

производства"

2.1.

24

Исходящее письмо

Исходящее письмо

автономной

некоммерческой

организацией «Агентство

развития

профессионального

мастерства (Ворлдскиллс

Россия)» с приложением

паспортов проектов

-

Керефов М.

А.

15.07.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

отсутствует



55

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

2.1.

25

Прочий тип документа

Утвержденные АНО

«Агентство развития

профессионального

мастерства (Ворлдскиллс

Россия)» документы: список

компетенций

предложенный для

проведения обучения

-

Керефов М.

А.

30.07.20

23

09 02 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 0.0000

2.1.

26

Исходящее письмо

Исходящее письмо АНО

«Агентство развития

профессионального

мастерства (Ворлдскиллс

Россия)» об аудите рабочих

мест, разработке

корпоративных стандартов

профессий, проведении

оценки компетенций

сотрудников,

формировании программы

подготовки сотрудников в

соответствии с профилем

компетенций.

-

Керефов М.

А.

01.09.20

23

01 11 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Организованы

Корпоративные центры

опережающей подготовки

на базе предприятий-

участников

2.1.

27

Исходящее письмо

Исходящее письмо

автономной

некоммерческой

организации «Агентство

развития

-

Керефов М.

А.

31.12.20

23

02 03 -



56

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

национального проекта" ,

значение: 0.0000 ,

Единица

профессионального

мастерства (Ворлдскиллс

Россия)» с приложением

перечня 30 Корпоративных

центров опережающей

подготовки,

организованных на базе

предприятий-участников

национального проекта.

Контрольная точка

"Проведен анализ

удовлетворенности

предприятий

предоставленными

сервисами"

2.1.

28

Исходящее письмо

Отчет автономной

некоммерческой

организации «Агентство

развития

профессионального

мастерства (Ворлдскиллс

Россия)» о реализации

проектов об анализе

удовлетворенности

предприятий

-

Керефов М.

А.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Отсутствует

Контрольная точка

"Реализованы проекты

аудита кадровой

потребности

предприятий"

2.1.

29

Отчет

Отчет автономной

некоммерческой

организации «Агентство

развития

профессионального

мастерства (Ворлдскиллс

Россия)» о реализации 10

проектов

-

Керефов М.

А.

31.12.20

23

11 13 Отсутствует



57

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000 , Единица

2.1.

30

Отчет

Отчет автономной

некоммерческой

организации «Агентство

развития

профессионального

мастерства (Ворлдскиллс

Россия)» об организации

обучения

-

Керефов М.

А.

31.12.20

23

11 07 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000 ,

Условная единица

2.1.

31

Прочий тип документа

Прочий тип документа

Утвержденный автономной

некоммерческой

организацией «Агентство

развития

профессионального

мастерства (Ворлдскиллс

Россия)» перечень

компетенций,

предложенный для

проведения обучения

-

Керефов М.

А.

20.03.20

24

08 02 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

2.1.

32

Прочий тип документа

Подписано соглашение с

Автономной

некоммерческой

организацией "Агентство

развития

профессионального

мастерства (Ворлдскиллс

Россия) о предоставлении

-

Керефов М.

А.

01.04.20

24

02 08 Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

субсидии

Контрольная точка

"Отобраны предприятия-

участники национального

проекта для создания на

их базе Корпоративных

центров опережающей

подготовки" , значение:

0.0000 , Единица

2.1.

33

Исходящее письмо

Исходящее письмо АНО

«Агентство развития

профессионального

мастерства (Ворлдскиллс

Россия)» с перечнем

организаций для создания

Корпоративных центров

опережающей подготовки

-

Керефов М.

А.

15.06.20

24

04 01 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 0.0000 ,

Единица

2.1.

34

Исходящее письмо

Исходящее письмо АНО

«Агентство развития

профессионального

мастерства (Ворлдскиллс

Россия)» об аудите рабочих

мест, разработке

корпоративных стандартов

профессий, проведении

оценки компетенций

сотрудников,

формировании программы

подготовки сотрудников в

соответствии с профилем

компетенций

-

Керефов М.

А.

20.10.20

24

01 03 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Сформированы паспорта

2.1.

35

Исходящее письмо

Исходящее письмо

-

Керефов М.

А.

20.11.20

24

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

Отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

проектов аудита кадровой

потребности

предприятий"

автономной

некоммерческой

организацией «Агентство

развития

профессионального

мастерства (Ворлдскиллс

Россия)» с приложением

паспортов проектов

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Организованы

Корпоративные центры

опережающей подготовки

на базе предприятий-

участников

национального проекта" ,

значение: 0.0000 ,

Единица

2.1.

36

Исходящее письмо

Исходящее письмо

автономной

некоммерческой

организации «Агентство

развития

профессионального

мастерства (Ворлдскиллс

Россия)» с приложением

перечня 50 Корпоративных

центров опережающей

подготовки,

организованных на базе-

предприятий-участников

национального проекта

-

Керефов М.

А.

31.12.20

24

02 03 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Проведена оценка

удовлетворенности

предприятий

предоставленными

сервисами"

2.1.

37

Отчет

Отчет автономной

некоммерческой

организации «Агентство

развития

профессионального

мастерства (Ворлдскиллс

-

Керефов М.

А.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Россия)» о проведенной

оценке удовлетворенности

предприятий

Контрольная точка

"Реализованы проекты

аудита кадровой

потребности

предприятий"

2.1.

38

Отчет

Отчет автономной

некоммерческой

организации «Агентство

развития

профессионального

мастерства (Ворлдскиллс

Россия)» о реализации 10

проектов

-

Керефов М.

А.

31.12.20

24

10 12 Отсутствует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000 , Единица

2.1.

39

Отчет

Отчет автономной

некоммерческой

организации «Агентство

развития

профессионального

мастерства (Ворлдскиллс

Россия)» об организации

обучения

-

Керефов М.

А.

31.12.20

24

02 10 Информационная

система отсутствует

Результат "Подтверждены

компетенции

рационализатора и

пройдена сертификация

работников предприятий-

участников

национального проекта, в

том числе студентов

2.2

Керефов М.

А.

01.01.20

21

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

образовательных

организаций"

Контрольная точка

"Разработана методика

расчета значений

результатов и показателей

ОЗР в части

формирования движения

рационализаторов из

числа сотрудников

предприятий-участников

национального проекта"

2.2.

1

Приказ

Минэкономразвития России

разработана методика

расчета значений

результатов и показателей

ОЗР в части формирования

движения

рационализаторов из числа

сотрудников предприятий-

участников национального

проекта и утверждена

приказом

-

Иванов А.

Ю.

15.01.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

09 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утвержден пилотный

стандарт организации,

деятельности и

аккредитации

корпоративных центров

по рационализации (Точек

кипения Хайтек) и

концепция Кубка по

рационализации и

производительности

труда"

2.2.

2

Приказ

Автономной

некоммерческой

организацией «Агентство

развития

профессионального

мастерства (Ворлдскиллс

Россия)» разработан и

утвержден приказом

Агентства пилотный

стандарт Точек кипения

Хайтек и концепция Кубка

-

Иванов А.

Ю.

03.03.20

21

08 10 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Проведено первое

заседание

2.2.

3

Протокол

Подписан протокол первого

заседания

-

Иванов А.

Ю.

25.03.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Организационного

комитета Кубка по

рационализации и

производительности

труда"

Организационного

комитета Кубка по

рационализации и

производительности труда.

В рамках заседания

утвержден состав

Организационного

комитета Кубка в состав

которого включены

представители бизнеса,

ФОИВ и РОИВ, одобрена

концепция Кубка.

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Организован конкурсный

отбор на право получения

мер поддержки

Автономной

некоммерческой

организации «Агентство

развития

профессионального

мастерства (Ворлдскиллс

Россия)» и отобраны

предприятия на базе

которых будут

сформированы

корпоративные центры по

рационализации (Точки

кипения Хайтек)"

2.2.

4

Исходящее письмо

Исходящее письмо

Автономной

некоммерческой

организации «Агентство

развития

профессионального

мастерства (Ворлдскиллс

Россия)» о проведении

конкурсного отбора. В

соответствии с положением

о конкурсном отборе

проведен анализ заявок и

сформирован список

предприятий-победителей

на базе которых будут

сформированы Точки

кипения Хайтек

-

Иванов А.

Ю.

15.06.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

2.2.

5
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Утверждены правила о

предоставлении субсидии

в целях формирования

движения

рационализаторов из

числа сотрудников

предприятий-участников

национального проекта»"

Постановление

Подписано Постановление

Правительства Российской

Федерации

-

Иванов А.

Ю.

01.07.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Автономной

некоммерческой

организацией «Агентство

развития

профессионального

мастерства (Ворлдскиллс

Россия)» заключены

соглашения с

предприятиями-

победителями

конкурсного отбора о

взаимодействии в рамках

национального проекта"

2.2.

6

Исходящее письмо

Исходящее письмо

Автономной

некоммерческой

организации «Агентство

развития

профессионального

мастерства (Ворлдскиллс

Россия)» с приложением

реестра соглашений о

взаимодействии с

предприятиями-

победителями конкурсного

отбора, а также перечень

организаций на базе

которых будут созданы

Точки кипения Хайтек без

привлечения средств

федерального бюджета (при

наличии)

-

Иванов А.

Ю.

15.07.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

2.2.

СоглашениеИванов А.

15.07.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с Информационная
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

7

Между Минэкономразвития

России и получателем

субсидии заключено

соглашение о

предоставлении субсидии

-

Ю.

21

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

система отсутствует

Контрольная точка

"Запущен отборочный

этапа Кубка по

рационализации и

производительности

труда"

2.2.

8

Исходящее письмо

Исходящее письмо

Автономной

некоммерческой

организации «Агентство

развития

профессионального

мастерства (Ворлдскиллс

Россия)» об организации

отборочного этапа Кубка по

рационализации и

производительности труда

( подготовлен регламент

мероприятия, запущен сайт,

осуществляется

информирование и

привлечение компаний-

участников национального

проекта)

-

Иванов А.

Ю.

01.08.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

2.2.

Прочий тип документаИванов А.

01.08.20

14 15 Информационная
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

9

Автономной

некоммерческой

организацией «Агентство

развития

профессионального

мастерства (Ворлдскиллс

Россия)» разработана и

утверждена программа

«Рационализаторство»

-

Ю.

21

система отсутствует

Контрольная точка

"Автономной

некоммерческой

организации «Агентство

развития

профессионального

мастерства (Ворлдскиллс

Россия)» запущено

обучение по программе

«Рационализаторство»"

2.2.

10

Входящее письмо

Письмо Ворлдскиллс о

запуске обучения по

программе

-

Иванов А.

Ю.

15.09.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://worldskills.ru/

Контрольная точка

"Запущены

корпоративные центры по

рационализации (Точки

кипения Хайтек)"

2.2.

11

Исходящее письмо

Исходящее письмо

Автономной

некоммерческой

организации «Агентство

развития

профессионального

мастерства (Ворлдскиллс

Россия)» с приложением

разработанного проекта

программ мероприятий,

-

Иванов А.

Ю.

15.10.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует



66

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

которые будут проводится

на базе Точек кипения

Хайтек (определены

ключевые мероприятия, их

тематика, сформирован пул

спикеров),

предусматривающих

проведение

образовательных

интенсивов, проектно-

аналитических сессий,

лекций и семинаров

отечественных и

зарубежных экспертов в

сфере рационализаторства.

Осуществлен старт

мероприятий на базе Точек

кипения Хайтек

Контрольная точка

"Проведен Кубок по

рационализации и

производительности"

2.2.

12

Отчет

Отчет Автономной

некоммерческой

организации «Агентство

развития

профессионального

мастерства (Ворлдскиллс

Россия)» о проведении

Кубка по рационализации и

производительности труда с

приложением

сформированного реестра:

-

Иванов А.

Ю.

30.11.20

21

16 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует



67

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

сотрудников предприятий-

участников национального

проекта, подтвердивших

квалификацию

рационализатора и

сертифицированные по

стандартам Ворлдскиллс;

рационализаторских

предложений, внесенных

сотрудниками

предприятий-участников

национального проекта в

рамках Кубка

Контрольная точка

"Автономной

некоммерческой

организации «Агентство

развития

профессионального

мастерства (Ворлдскиллс

Россия)» подготовлен

итоговый отчет"

2.2.

13

Входящее письмо

Письмо Ворлдскиллс с

приложением итогового

отчета

-

Иванов А.

Ю.

30.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://worldskills.ru/

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

2.2.

14

Прочий тип документа

Подписано соглашение с

Автономной

некоммерческой

организацией "Агентство

развития

профессионального

мастерства (Ворлдскиллс

-

Керефов М.

А.

01.04.20

22

02 01 Информационная

система отсутствует



68

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

Россия) о предоставлении

субсидии

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

2.2.

15

Прочий тип документа

Доработан стандарт

Корпоративных центров по

рационализации.

-

Керефов М.

А.

15.05.20

22

05 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Проведен

организационный комитет

Кубка по рационализации

и производительности" ,

значение: 0.0000

2.2.

16

Прочий тип документа

Проведен организационный

комитет Кубка по

рационализации и

производительности

(далее – Кубок). На

заседании утвержден состав

оргкомитета Кубка,

определен субъект

проведения Кубка в 2022

году.

-

Керефов М.

А.

26.06.20

22

01 08 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 0.0000

2.2.

17

Прочий тип документа

Разработан проект

регламента Кубка по

рационализации и

производительности, а

также перечень

мероприятий, проводимых

-

Керефов М.

А.

30.07.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует



69

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

в целях формирования

движения

рационализаторов.

Контрольная точка

"Запущено обучение по

программе

«Рационализаторство» " ,

значение: 0.0000

2.2.

18

Исходящее письмо

Исходящее письмо

автономной

некоммерческой

организации «Агентство

развития

профессионального

мастерства (Ворлдскиллс

Россия)» о старте обучения

работников предприятий-

участников нацпроекта по

программе

«Рационализаторство».

-

Керефов М.

А.

15.09.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

03 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Отобраны и

сформированы

Корпоративные центры по

рационализации " ,

значение: 0.0000

2.2.

19

Отчет

Отчет автономной

некоммерческой

организации «Агентство

развития

профессионального

мастерства (Ворлдскиллс

Россия)» о проведенном

конкурсном отборе с

приложением приказа об

утверждении итогового

перечня предприятий, на

базе которых созданы

Корпоративные центры по

-

Керефов М.

А.

28.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует



70

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

рационализации, в т.ч., без

привлечения средств

федерального бюджета (при

наличии таковых).

Контрольная точка

"Проведен

международный

чемпионат

высокотехнологичных

профессий Hi-Tech"

2.2.

20

Исходящее письмо

Отчет автономной

некоммерческой

организации «Агентство

развития

профессионального

мастерства (Ворлдскиллс

Россия)»

-

Керефов М.

А.

29.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Проведен Кубок по

рационализации и

производительности" ,

значение: 0.0000

2.2.

21

Отчет

Отчет АНО «Агентство

развития

профессионального

мастерства (Ворлдскиллс

Россия)»

-

Керефов М.

А.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

12 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Проведена оценка

удовлетворенности

предприятий

предоставленными

сервисами" , значение:

0.0000

2.2.

22

Отчет

Отчет АНО «Агентство

развития

профессионального

мастерства (Ворлдскиллс

Россия)»

-

Керефов М.

А.

31.12.20

22

11 07 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

2.2.

23

Отчет

Отчет АНО «Агентство

развития

-

Керефов М.

А.

31.12.20

22

02 Взаимосвязь с

иными

результатами и

Информационная

система отсутствует



71

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

0.0000 профессионального

мастерства (Ворлдскиллс

Россия)»

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

2.2.

24

Прочий тип документа

Подписано соглашение с

Автономной

некоммерческой

организацией "Агентство

развития

профессионального

мастерства (Ворлдскиллс

Россия) о предоставлении

субсидии

-

Керефов М.

А.

01.04.20

23

02 01 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000 ,

Единица

2.2.

25

Прочий тип документа

Разработан проект

регламента Кубка по

рационализации и

производительности, а

также перечень

мероприятий, проводимых

в целях формирования

движения

рационализаторов.

-

Керефов М.

А.

01.05.20

23

05 08 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Проведен

организационный комитет

Кубка по рационализации

2.2.

26

Прочий тип документа

Проведен организационный

комитет Кубка по

рационализации и

-

Керефов М.

А.

26.06.20

23

01 02 Информационная

система отсутствует



72

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

и производительности" ,

значение: 0.0000 ,

Единица

производительности

(далее – Кубок). На

заседании утвержден состав

оргкомитета Кубка,

определен субъект

проведения Кубка в 2023

году.

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 0.0000 ,

Единица

2.2.

27

Исходящее письмо

Исходящее письмо

автономной

некоммерческой

организации «Агентство

развития

профессионального

мастерства (Ворлдскиллс

Россия)» о старте обучения

работников предприятий-

участников нацпроекта по

программе

«Рационализаторство».

-

Керефов М.

А.

15.09.20

23

08 03 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Проведен

международный

чемпионат

высокотехнологичных

профессий Hi-Tech"

2.2.

28

Исходящее письмо

Отчет автономной

некоммерческой

организации «Агентство

развития

профессионального

мастерства (Ворлдскиллс

Россия)»

-

Керефов М.

А.

29.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

2.2.

Отчет

-

Керефов М.

31.12.20

Взаимосвязь с 13 Информационная
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Проведен Кубок по

рационализации и

производительности" ,

значение: 0.0000

29

Отчет АНО «Агентство

развития

профессионального

мастерства (Ворлдскиллс

Россия)»

А.

23

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

система отсутствует

Контрольная точка

"Проведена оценка

удовлетворенности

предприятий

предоставленными

сервисами" , значение:

0.0000

2.2.

30

Отчет

Отчет АНО «Агентство

развития

профессионального

мастерства (Ворлдскиллс

Россия)

-

Керефов М.

А.

31.12.20

23

12 07 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Сформированы

Корпоративные центры по

рационализации " ,

значение: 0.0000 ,

Единица

2.2.

31

Исходящее письмо

Отчет автономной

некоммерческой

организации «Агентство

развития

профессионального

мастерства (Ворлдскиллс

Россия)» о проведенной

заявочной кампании с

приложением приказа об

утверждении итогового

перечня предприятий, на

базе которых созданы

Корпоративные центры по

рационализации, в т.ч., без

привлечения средств

федерального бюджета (при

наличии таковых).

-

Керефов М.

А.

31.12.20

23

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует



74

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

2.2.

32

Отчет

Отчет АНО «Агентство

развития

профессионального

мастерства (Ворлдскиллс

Россия)»

-

Керефов М.

А.

31.12.20

23

02 10 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

2.2.

33

Прочий тип документа

Подписано соглашение с

Автономной

некоммерческой

организацией "Агентство

развития

профессионального

мастерства (Ворлдскиллс

Россия) о предоставлении

субсидии

-

Керефов М.

А.

01.04.20

24

02 01 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000 ,

Единица

2.2.

34

Прочий тип документа

Разработан проект

регламента Кубка по

рационализации и

производительности, а

также перечень

мероприятий, проводимых

в целях формирования

движения

рационализаторов.

-

Керефов М.

А.

01.05.20

24

05 08 Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Проведен

организационный комитет

Кубка по рационализации

и производительности" ,

значение: 0.0000 ,

Единица

2.2.

35

Прочий тип документа

Проведен организационный

комитет Кубка по

рационализации и

производительности

(далее – Кубок). На

заседании утвержден состав

оргкомитета Кубка,

определен субъект

проведения Кубка в 2024

году.Исходящее письмо

АНО «Агентство развития

профессионального

мастерства (Ворлдскиллс

Россия)» с перечнем

организаций для создания

Корпоративных центров по

рационализации (Точки

кипения Хайтек), включая

организации, создающие

Корпоративные центры по

рационализации (Точки

кипения Хайтек) без

привлечения средств

федерального бюджета

-

Керефов М.

А.

26.06.20

24

01 02 -

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

2.2.

36

Исходящее письмо

Исходящее письмо

автономной

некоммерческой

организации «Агентство

-

Керефов М.

А.

15.09.20

24

08 03 Информационная

система отсутствует



76

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 0.0000 ,

Единица

развития

профессионального

мастерства (Ворлдскиллс

Россия)» о старте обучения

работников предприятий-

участников нацпроекта по

программе

«Рационализаторство».

Контрольная точка

"Проведен

международный

чемпионат

высокотехнологичных

профессий Hi-Tech"

2.2.

37

Исходящее письмо

Отчет автономной

некоммерческой

организации «Агентство

развития

профессионального

мастерства (Ворлдскиллс

Россия)»

-

Керефов М.

А.

29.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

проведенных

мероприятиях,

направленных на

вовлечение в движение

рационализаторов

работников предприятий-

участников

национального проекта, в

том числе студентов

профессиональных

образовательных

организаций,

2.2.

38

Прочий тип документа

Письмо АНО "Агентство

развития

профессионального

мастерства (Ворлдскиллс

Россия)" Отчет о

проведенных

мероприятиях, в том числе

в форме мастер-классов,

лекций, вебинаров,

семинаров, видеокурсов,

сессий, хакатонов)

-

Керефов М.

А.

30.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

образовательных

организаций высшего

образования"

Контрольная точка

"Проведен Кубок по

рационализации и

производительности" ,

значение: 0.0000

2.2.

39

Отчет

Отчет АНО «Агентство

развития

профессионального

мастерства (Ворлдскиллс

Россия)»

-

Керефов М.

А.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

12 -

Контрольная точка

"Проведена оценка

удовлетворенности

предприятий

предоставленными

сервисами" , значение:

0.0000

2.2.

40

Отчет

Отчет АНО «Агентство

развития

профессионального

мастерства (Ворлдскиллс

Россия)»

-

Керефов М.

А.

31.12.20

24

11 06 -

Контрольная точка

"Сформированы

Корпоративные центры по

рационализации " ,

значение: 0.0000 ,

Единица

2.2.

41

Исходящее письмо

Отчет автономной

некоммерческой

организации «Агентство

развития

профессионального

мастерства (Ворлдскиллс

Россия)» о проведенной

заявочной кампании с

приложением приказа об

утверждении итогового

перечня предприятий, на

базе которых созданы

-

Керефов М.

А.

31.12.20

24

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Корпоративные центры по

рационализации, в т.ч., без

привлечения средств

федерального бюджета (при

наличии таковых).

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

2.2.

42

Отчет

Отчет АНО «Агентство

развития

профессионального

мастерства (Ворлдскиллс

Россия)»

-

Керефов М.

А.

31.12.20

24

02 09 -

Результат "Сформирован

перечень субъектов

Российской Федерации по

количеству вовлеченных

предприятий-участников

национального проекта в

движение

рационализаторов."

2.3

Иванов А.

Ю.

01.01.20

21

31.08.2021

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://worldskills.ru

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа "

2.3.

1

Входящее письмо

Сформирован и

проанализирован список

участников мероприятий с

использованием

инфраструктуры

Ворлдскиллс , письмо с

результатами направлено в

Минэкономразвития России

-

Иванов А.

Ю.

23.08.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 https://worldskills.ru/



79

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Документ разработан"

2.3.

2

Входящее письмо

Проект разработанного

перечня субъектов

Российской Федерации по

количеству вовлеченных

предприятий-участников

национального проекта в

движение

рационализаторов

направлен в

Минэкономразвития России

-

Иванов А.

Ю.

25.08.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://worldskills.ru/

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

2.3.

3

Исходящее письмо

Разработанный перечень

направлен на согласование

заинтересованным органам

и организациям

официальным письмом

-

Иванов А.

Ю.

27.08.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://worldskills.ru/

Контрольная точка

"Документ опубликован"

2.3.

4

Входящее письмо

Разработанный перечень

опубликован на сайте АНО

"Агентство развития

профессионального

мастерства (Ворлдскиллс

Россия) и направлен в

Минэкономразвития России

-

Иванов А.

Ю.

31.08.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

https://worldskills.ru/

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

2.3.

5

Приказ

Разработанный перечень

утвержден АНО "Агентство

развития

-

Иванов А.

Ю.

31.08.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

https://worldskills.ru/



80

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

профессионального

мастерства (Ворлдскиллс

Россия)

точками

отсутствует

точками

отсутствует

3

Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта

Результат "Фондом

развития

промышленности

реализуется программа

предоставления льготных

займов - «Повышение

производительности

труда»"

3.1

Керефов М.

А.

01.01.20

19

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

frprf.ru

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3.1.

1

Входящее письмо

Стандарт Фонда развития

промышленности (ФРП)

«Условия и порядок отбора

проектов для

финансирования по

программе Повышение

производительности труда»

-

Засельский

П. В.

03.02.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

3.1.

2

Входящее письмо

Стандарт Фонда развития

промышленности (ФРП)

«Условия и порядок отбора

проектов для

финансирования по

программе Повышение

производительности труда»

-

Иванов А.

Ю.

07.06.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

 Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

и информация о статусе

реализации программы

Контрольная точка

"Представлен

квартальный отчет о

реализации Фондом

развития

промышленности (ФРП)

программы

предоставления льготных

займов - «Повышение

производительности

труда» за III квартал"

3.1.

3

Входящее письмо

Фондом развития

промышленности

направлено письмо в адрес

Минэкономразвития России

о подведении итогов по

количеству полученных

заявок и выданных займов

-

Иванов А.

Ю.

30.09.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен годовой

отчет о реализации

Фондом развития

промышленности (ФРП)

программы

предоставления льготных

займов - «Повышение

производительности

труда»" , значение: 0.0000

3.1.

4

Входящее письмо

Фондом развития

промышленности

направлено письмо в адрес

Минэкономразвития России

о количестве полученных

заявок и

профинансированных

проектов по программе

"Повышение

производительности труда"

по итогам 2021 года

-

Иванов А.

Ю.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

3.1.

5

Прочий тип документа

Стандарт Фонда развития

промышленности (ФРП)

«Условия и порядок отбора

-

Иванов А.

Ю.

03.02.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

 Информационная

система отсутствует



82

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

проектов для

финансирования по

программе Повышение

производительности труда»

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

3.1.

6

Входящее письмо

Стандарт Фонда развития

промышленности (ФРП)

«Условия и порядок отбора

проектов для

финансирования по

программе Повышение

производительности труда»

и информация о статусе

реализации программы

-

Керефов М.

А.

07.06.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Промежуточные итоги

оказания услуг

(выполнения работ)"

3.1.

7

Входящее письмо

О промежуточных итогах

(за 9 мес.) по объему и

количеству займов,

выданных по программе

"Повышение

производительности труда"

-

Керефов М.

А.

30.09.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.1.

8

Входящее письмо

Подведены итоги по объему

и количеству займов,

выданных по программе

"Повышение

производительности труда"

в 2022 году

-

Керефов М.

А.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

 Информационная

система отсутствует



83

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3.1.

9

Прочий тип документа

Стандарт Фонда развития

промышленности (ФРП)

«Условия и порядок отбора

проектов для

финансирования по

программе Повышение

производительности труда»

-

Керефов М.

А.

03.02.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

3.1.

10

Входящее письмо

Стандарт Фонда развития

промышленности (ФРП)

«Условия и порядок отбора

проектов для

финансирования по

программе Повышение

производительности труда»

и информация о статусе

реализации программы

-

Керефов М.

А.

07.06.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Промежуточные итоги

оказания услуг

(выполнения работ)"

3.1.

11

Входящее письмо

О промежуточных итогах

(за 9 мес.) по объему и

количеству займов,

выданных по программе

"Повышение

производительности труда"

-

Керефов М.

А.

30.09.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.1.

12

Входящее письмо

Подведены итоги по объему

и количеству займов,

выданных по программе

-

Керефов М.

А.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

 Информационная

система отсутствует



84

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Повышение

производительности труда"

в 2023 году

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3.1.

13

Прочий тип документа

Стандарт Фонда развития

промышленности (ФРП)

«Условия и порядок отбора

проектов для

финансирования по

программе Повышение

производительности труда»

-

Керефов М.

А.

03.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

3.1.

14

Входящее письмо

Стандарт Фонда развития

промышленности (ФРП)

«Условия и порядок отбора

проектов для

финансирования по

программе Повышение

производительности труда»

и информация о статусе

реализации программы

-

Керефов М.

А.

07.06.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Промежуточные итоги

оказания услуг

(выполнения работ)"

3.1.

15

Входящее письмо

О промежуточных итогах

(за 9 мес.) по объему и

количеству займов,

выданных по программе

"Повышение

производительности труда"

-

Керефов М.

А.

30.09.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует



85

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.1.

16

Входящее письмо

Подведены итоги по объему

и количеству займов,

выданных по программе

"Повышение

производительности труда"

в 2024 году

-

Керефов М.

А.

31.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

 Информационная

система отсутствует

Результат "В правила

предоставления мер

государственной

поддержки для

организаций, виды

экономической

деятельности которых

входят в контур

национального проекта,

внесены изменения,

предусматривающие

преференциальные

условия их

предоставления"

3.2

Керефов М.

А.

01.01.20

24

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа "

3.2.

1

Исходящее письмо

В федеральные органы

государственной власти и

другие организации,

определяющие основные

направления

государственной политики

в отраслях, входящих в

контур национального

-

Керефов М.

А.

25.01.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 Информационная

система отсутствует



86

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

проекта направлен запрос о

предоставлении позиции в

части мер поддержки,

условия предоставления

которых могут быть

доработаны с учетом

возможности

предоставления

преференциальных условий

получения для

предприятий-участников

национального проекта

Контрольная точка

"Документ разработан"

3.2.

2

Исходящее письмо

Подготовлены предложения

по перечню нормативных и

правовых актов и (или)

иных актов, подлежащих

разработке / доработке с

учетом возможности

обеспечения

преференциальных условий

для предприятий-

участников национального

проекта.

-

Керефов М.

А.

01.07.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

3.2.

3

Прочий тип документа

Письмо

Минэкономразвития России

и (или) письмо и (или)

письма ФОИВов и (или)

-

Керефов М.

А.

01.10.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Информационная

система отсутствует



87

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

иных организаций.отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

3.2.

4

Прочий тип документа

Утвержденный документ

или утвержденные

документы

-

Керефов М.

А.

01.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ опубликован"

3.2.

5

Прочий тип документа

Опубликованный документ

или опубликованные

документы

-

Керефов М.

А.

28.12.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Результат "Обучение

управленческих кадров,

вовлеченных в

реализацию

национального проекта

(нарастающим итогом)"

3.3

Керефов М.

А.

01.01.20

19

31.12.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

производительность.рф;

лидерыпро.рф

Контрольная точка

"Проведен отбор

участников

национального проекта

для формирования группы

для обучения" , значение:

0.0000

3.3.

1

Исходящее письмо

Письмо

Минэкономразвития России

о наборе на программу

-

Иванов А.

Ю.

25.02.20

21

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

лидерыпро.рф

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

3.3.

2

Протокол

Протокол с утверждённой

-

Засельский

П. В.

27.02.20

21

08 07 лидерыпро.рф



88

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

программой обучения

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

3.3.

3

Входящее письмо

Письмо ВАВТ об

организации процесса

обучения

-

Засельский

П. В.

15.03.20

21

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

лидерыпро.рф

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.3.

4

Входящее письмо

Письмо ВАВТ об

организации процесса

обучения с отчетом,

представленным в

Минэкономразвития

России.

-

Иванов А.

Ю.

30.08.20

21

07 10 производительность.рф

Контрольная точка

"Сформирован отчет о

завершении обучения

текущего потока" ,

значение: 0.0000

3.3.

5

Входящее письмо

В адрес

Минэкономразвития России

направлено письмо с

приложением приказов о

выпуске

-

Иванов А.

Ю.

20.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

лидерыпро.рф

Контрольная точка

"Проведена оценка

удовлетворенности

обученных" , значение:

0.0000

3.3.

6

Входящее письмо

Направлено письмо в адрес

Минэкономразвития России

с результатами оценки

удовлетворенности

-

Иванов А.

Ю.

29.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

лидерыпро.рф



89

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

программойотсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Подписан приказ об

окончании обучения и

выдаче документов об

образовании" , значение:

0.0000

3.3.

7

Входящее письмо

Приказы о выпуске

направлены в адрес

Минэкономразвития России

-

Иванов А.

Ю.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

vavt.ru

Контрольная точка

"Разработана программа

обучения следующего

года, сформирован график

обучения, пул

преподавателей, тренеров,

экспертов и других

специалистов,

задействованных в

процессе обучения" ,

значение: 0.0000

3.3.

8

Входящее письмо

В адрес

Минэкономразвития России

направлено письмо с

предварительной

программой обучения на

2022 год

-

Иванов А.

Ю.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

лидерыпро.рф

Контрольная точка

"Сформирован план

обучения на следующий

год" , значение: 0.0000

3.3.

9

Входящее письмо

В адрес

Минэкономразвития России

направлено письмо с

предварительным планом

обучения на 2022 год

-

Иванов А.

Ю.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

лидерыпро.рф

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

3.3.

10

Входящее письмо

Письмо ВАВТ

Минэкономразвития России

с приложением

-

Иванов А.

Ю.

15.02.20

22

04 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

лидерыпро.рф



90

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

подтверждающих

документов

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Проведен отбор

участников

национального проекта

для формирования группы

для обучения" , значение:

0.0000

3.3.

11

Исходящее письмо

Письмо

Минэкономразвития России

с перечнем участников

программы.

-

Иванов А.

Ю.

25.02.20

22

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

лидерыпро.рф

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

3.3.

12

Протокол

Протокол, утверждающий

программу обучения на

2022 год

-

Иванов А.

Ю.

27.02.20

22

06 08 лидерыпро.рф

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 0.0000

3.3.

13

Входящее письмо

Письмо ВАВТ об

организации процесса

обучения

-

Керефов М.

А.

15.03.20

22

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

лидерыпро.рф

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

3.3.

14

Соглашение

Соглашение заключено

-

Керефов М.

А.

31.03.20

22

03 05 лидерыпро.рф



91

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

3.3.

15

Входящее письмо

Письмо ВАВТ об

организации процесса

обучения с отчетом,

представленным в

Минэкономразвития

России.

-

Керефов М.

А.

30.08.20

22

08 11 производительность.рф

Контрольная точка

"Определена

эффективность обучения"

, значение: 0.0000

3.3.

16

Входящее письмо

Письмо ВАВТ об

организации оценки

обучения

-

Керефов М.

А.

29.12.20

22

09 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

производительность.рф

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 0.0000

3.3.

17

Исходящее письмо

Письмо ВАВТ

Минэкономразвития России

с приложением

подтверждающих

документов об обеспечении

-

Керефов М.

А.

31.12.20

22

01 03 лидерыпро.рф



92

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

3.3.

18

Входящее письмо

Письмо ВАВТ

Минэкономразвития России

с приложением

подтверждающих

документов

-

Керефов М.

А.

31.12.20

22

02 04 лидерыпро.рф

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

3.3.

19

Входящее письмо

Письмо ВАВТ

Минэкономразвития России

с приложением

подтверждающих

документов

-

Керефов М.

А.

31.12.20

22

06 02 лидерыпро.рф

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

3.3.

20

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения

-

Керефов М.

А.

15.02.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

лидерыпро.рф

Контрольная точка

"Проведен отбор

участников

национального проекта

для формирования группы

для обучения" , значение:

0.0000

3.3.

21

Исходящее письмо

Письмо

Минэкономразвития России

с перечнем участников

программы.

-

Керефов М.

А.

25.02.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

11 лидерыпро.рф

Контрольная точка

3.3.

Протокол

-

Керефов М.

27.02.20

Взаимосвязь с 07 лидерыпро.рф



93

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

22

Протокол с утвержденной

программой обучения на

2022 год

А.

23

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 0.0000

3.3.

23

Входящее письмо

Письмо ВАВТ об

организации процесса

обучения

-

Керефов М.

А.

15.03.20

23

06 11 лидерыпро.рф

Контрольная точка

"Лучшие студенты

прошли обучение за

рубежом" , значение:

0.0000

3.3.

24

Входящее письмо

Письмо ВАВТ об

организации зарубежных

стажировок.

-

Керефов М.

А.

30.03.20

23

07 12 лидерыпро.рф

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

3.3.

25

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Керефов М.

А.

31.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

лидерыпро.рф



94

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

0.0000

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

3.3.

26

Входящее письмо

Письмо ВАВТ об

организации процесса

обучения с отчетом,

представленным в

Минэкономразвития

России.

-

Керефов М.

А.

30.08.20

23

07 09 производительность.рф

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

3.3.

27

Входящее письмо

Письмо ВАВТ об

организации процесса

обучения с отчетом,

представленным в

Минэкономразвития

России.

-

Керефов М.

А.

20.12.20

23

08 12 производительность.рф

Контрольная точка

"Определена

эффективность обучения"

, значение: 0.0000

3.3.

28

Входящее письмо

Письмо ВАВТ об

организации оценки

обучения

-

Керефов М.

А.

26.12.20

23

09 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

производительность.рф

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 0.0000

3.3.

29

Входящее письмо

Письмо ВАВТ

Минэкономразвития России

с приложением

подтверждающих

документов

-

Керефов М.

А.

31.12.20

23

01 03 лидерыпро.рф



95

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

3.3.

30

Входящее письмо

Письмо ВАВТ

Минэкономразвития России

с приложением

подтверждающих

документов

-

Керефов М.

А.

31.12.20

23

02 04 лидерыпро.рф

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

3.3.

31

Входящее письмо

Письмо ВАВТ

Минэкономразвития России

с приложением

подтверждающих

документов

-

Керефов М.

А.

31.12.20

23

03 02 лидерыпро.рф

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

3.3.

32

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения

-

Керефов М.

А.

15.02.20

24

09 04 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведен отбор

участников

национального проекта

для формирования группы

для обучения" , значение:

0.0000

3.3.

33

Исходящее письмо

Письмо

Минэкономразвития России

с перечнем участников

программы.

-

Керефов М.

А.

25.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

08 производительность.рф

Контрольная точка

3.3.

Протокол

-

Керефов М.

27.02.20

Взаимосвязь с 02 лидерыпро.рф



96

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

34

Протокол с утвержденной

программой обучения

А.

24

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 0.0000

3.3.

35

Входящее письмо

Письмо ВАВТ об

организации процесса

обучения

-

Керефов М.

А.

15.03.20

24

01 03 лидерыпро.рф

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

3.3.

36

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Керефов М.

А.

31.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Лучшие студенты

прошли обучение за

рубежом" , значение:

3.3.

37

Входящее письмо

Письмо ВАВТ об

организации зарубежных

стажировок.

-

Керефов М.

А.

30.08.20

24

03 09 лидерыпро.рф
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

0.0000

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

3.3.

38

Входящее письмо

Письмо ВАВТ об

организации процесса

обучения с отчетом,

представленным в

Минэкономразвития

России.

-

Керефов М.

А.

30.08.20

24

02 08 производительность.рф

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

3.3.

39

Входящее письмо

Письмо ВАВТ об

организации процесса

обучения с отчетом,

представленным в

Минэкономразвития

России.

-

Керефов М.

А.

20.12.20

24

03 09 производительность.рф

Контрольная точка

"Определена

эффективность обучения"

, значение: 0.0000

3.3.

40

Входящее письмо

Письмо ВАВТ об

организации оценки

обучения

-

Керефов М.

А.

27.12.20

24

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

производительность.рф

Результат "Сформированы

и направлены

предложения от субъектов

предпринимательской

деятельности по

совершенствованию

нормативного правового

3.4

Керефов М.

А.

01.01.20

19

31.12.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

производительность.рф
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

регулирования в целях

повышения

производительности

труда"

Контрольная точка

"Получены предложения

от предприятий-

участников

национального проекта по

внесению изменений в

нормативно правовые

акты"

3.4.

1

Прочий тип документа

Получены предложения от

предприятий-участников

национального проекта по

изменению НПА

-

Иванов А.

Ю.

01.09.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

производительность.рф

Контрольная точка

"Проведен анализ

предоставленных

предложений "

3.4.

2

Прочий тип документа

На ИТ платформе

"производительность.рф"

собраны предложения от

предприятий-участников

национального проекта для

снятия административных

правовых ограничений.

Данный перчень направлен

на рассмотрение и анализ в

отраслевой департамент

Минэкономразвития России

-

Иванов А.

Ю.

01.10.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Направлено письмо в

профильный департамент

Минэкономразвития

России о рассмотрении

3.4.

3

Прочий тип документа

На основании собранных

предложений от

предприятий-участников

национального проекта

-

Иванов А.

Ю.

01.11.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предложений" подготовлен проект письма

в профильный департамент

Минэкономразвития России

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Сформирован перечень

административных

барьеров для снятия на

основе внесенных

предложений" , значение:

0.0000

3.4.

4

Прочий тип документа

Профильным

департаментом

Минэкономразвития России

по итогам собранных

предложений от

предприятий-участников

национального проекта

сформирован

соответствующий документ

-

Иванов А.

Ю.

06.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Сформированный

перечень

административных

барьеров опубликован на

платформе

производительность.рф" ,

значение: 0.0000

3.4.

5

Исходящее письмо

Минэкономразвития России

направило в адрес АНО

"ФЦК" письмо с

сформированным перечнем

административных

барьеров с целью

опубликования на

платформе

производительность.рф

-

Иванов А.

Ю.

31.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

производительность.рф

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа "

3.4.

6

Прочий тип документа

Получены предложения от

предприятий по изменению

НПА

-

Керефов М.

А.

01.09.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 производительность.рф
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Документ разработан"

3.4.

7

Исходящее письмо

Исходящее письмо

-

Керефов М.

А.

03.10.20

22

01 03 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

3.4.

8

Прочий тип документа

Согласование письма

-

Керефов М.

А.

01.11.20

22

02 04 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

3.4.

9

Исходящее письмо

Подписание письма

-

Керефов М.

А.

05.12.20

22

03 05 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ опубликован"

3.4.

10

Исходящее письмо

Опубликование письма

-

Керефов М.

А.

31.12.20

22

04 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

производительность.рф

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа "

3.4.

11

Прочий тип документа

Получены предложения от

предприятий по изменению

НПА

-

Керефов М.

А.

01.09.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 производительность.рф

Контрольная точка

"Документ разработан"

3.4.

12

Исходящее письмо

Исходящее письмо

-

Керефов М.

А.

02.10.20

23

01 03 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

3.4.

13

Прочий тип документа

Согласование письма

-

Керефов М.

А.

01.11.20

23

02 04 Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

органами и

организациями"

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

3.4.

14

Исходящее письмо

Подписание письма

-

Керефов М.

А.

05.12.20

23

03 05 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ опубликован"

3.4.

15

Исходящее письмо

Опубликование письма

-

Керефов М.

А.

31.12.20

23

04 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

производительность.рф

Результат "Предприятиям

-участникам

национального проекта

оказана акселерационная

поддержка по развитию

экспортного потенциала"

3.5

Керефов М.

А.

01.01.20

19

31.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

3.5.

1

Входящее письмо

Письмо АО «РЭЦ» в

Минэкономразвития России

-

Засельский

П. В.

30.01.20

21

01 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

производительность.рф

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

3.5.

2

Входящее письмо

Письмо АО «РЭЦ» в

Минэкономразвития России

-

Засельский

П. В.

28.02.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

02 производительность.рф
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

для оказания услуги

(выполнения работы)"

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Организован отбор

участников для участия в

программе" , значение:

0.0000

3.5.

3

Исходящее письмо

Письмо

Минэкономразвития России

в субъекты Российской

Федерации

-

Иванов А.

Ю.

30.04.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

производительность.рф

Контрольная точка

"Сформирован список

участников программы" ,

значение: 0.0000

3.5.

4

Исходящее письмо

Письмо

Минэкономразвития России

в АО «РЭЦ»

-

Иванов А.

Ю.

30.06.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

производительность.рф

Контрольная точка

"Обучение проведено" ,

значение: 0.0000

3.5.

5

Входящее письмо

Письмо АО "РЭЦ" с

отчетом о проведении

акселерационной

программы предприятиям-

участникам национального

проекта

-

Иванов А.

Ю.

30.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

производительность.рф

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

3.5.

6

Входящее письмо

Письмо АО «РЭЦ» в

Минэкономразвития России

-

Иванов А.

Ю.

31.01.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 производительность.рф
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

3.5.

7

Отчет

Отчет АО "РЭЦ"

-

Иванов А.

Ю.

15.02.20

22

05 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

3.5.

8

Соглашение

Соглашение с АО "РЭЦ"

-

Иванов А.

Ю.

31.03.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

06 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Организован отбор

участников для участия в

программе" , значение:

0.0000

3.5.

9

Исходящее письмо

Письмо

Минэкономразвития России

в субъекты Российской

Федерации

-

Керефов М.

А.

30.04.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

производительность.рф

Контрольная точка

"Сформирован список

участников программы" ,

значение: 0.0000

3.5.

10

Исходящее письмо

Письмо

Минэкономразвития России

в АО «РЭЦ»

-

Керефов М.

А.

30.06.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

производительность.рф



104

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

3.5.

11

Входящее письмо

Письмо АО «РЭЦ» в

Минэкономразвития России

с приложением отчета

-

Керефов М.

А.

30.12.20

22

01 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

производительность.рф

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 0.0000

3.5.

12

Исходящее письмо

Письмо АО "РЭЦ"

-

Керефов М.

А.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 0.0000

3.5.

13

Входящее письмо

Письмо АО «РЭЦ» в

Минэкономразвития России

-

Керефов М.

А.

30.01.20

23

01 03 производительность.рф

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

3.5.

14

Отчет

Отчет АО "РЭЦ"

-

Керефов М.

А.

15.02.20

23

04 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

значение: 0.0000

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

3.5.

15

Входящее письмо

Письмо АО «РЭЦ» в

Минэкономразвития России

-

Керефов М.

А.

28.02.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 производительность.рф

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

3.5.

16

Соглашение

Соглашение с АО "РЭЦ"

-

Керефов М.

А.

31.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Организован отбор

участников для участия в

программе" , значение:

0.0000

3.5.

17

Исходящее письмо

Письмо

Минэкономразвития России

в субъекты Российской

Федерации

-

Керефов М.

А.

30.04.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

производительность.рф

Контрольная точка

"Сформирован список

3.5.

18

Исходящее письмо

Письмо

-

Керефов М.

А.

30.06.20

23

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

производительность.рф
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

участников программы" ,

значение: 0.0000

Минэкономразвития России

в АО «РЭЦ»

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

3.5.

19

Входящее письмо

Письмо АО «РЭЦ» в

Минэкономразвития России

с приложением отчета

-

Керефов М.

А.

30.12.20

23

01 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

производительность.рф

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 0.0000

3.5.

20

Входящее письмо

Письмо АО «РЭЦ» в

Минэкономразвития России

-

Керефов М.

А.

30.01.20

24

01 03 производительность.рф

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

3.5.

21

Отчет

Отчет АО "РЭЦ"

-

Керефов М.

А.

15.02.20

24

04 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Эдектронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

3.5.

22

Входящее письмо

Письмо АО «РЭЦ» в

Минэкономразвития России

-

Керефов М.

А.

28.02.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

02 производительность.рф
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

3.5.

23

Соглашение

Соглашение с АО "РЭЦ"

-

Керефов М.

А.

31.03.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Организован отбор

участников для участия в

программе" , значение:

0.0000

3.5.

24

Исходящее письмо

Письмо

Минэкономразвития России

в субъекты Российской

Федерации

-

Керефов М.

А.

30.04.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

производительность.рф

Контрольная точка

"Сформирован список

участников программы" ,

значение: 0.0000

3.5.

25

Исходящее письмо

Письмо

Минэкономразвития России

в АО «РЭЦ»

-

Керефов М.

А.

30.06.20

24

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

производительность.рф

Контрольная точка

3.5.

Входящее письмо

-

Керефов М.

30.12.20

01 Взаимосвязь с производительность.рф
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

26

Письмо АО «РЭЦ» в

Минэкономразвития России

с приложением отчета

А.

24

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Результат "Составлен

рейтинг по

производительности труда

среди субъектов

Российской Федерации,

входящих в национальный

проект отраслей и

предприятий-участников"

3.6

Керефов М.

А.

01.01.20

22

15.12.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

economy.gov.ru

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа "

3.6.

1

Исходящее письмо

Проведено исследование

лучших практик

составления рейтингов

субъектов Российской

Федерации, отраслей и

предприятий

-

Иванов А.

Ю.

15.02.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Разработано положение о

ежегодном рейтинге" ,

значение: 0.0000

3.6.

2

Методические

рекомендации

Разработана методика

составления ежегодного

рейтинга

-

Иванов А.

Ю.

23.11.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

13 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Согласовано положение

3.6.

3

Исходящее письмо

Методика расчёта рейтинга

-

Иванов А.

Ю.

23.11.20

21

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

Информационная

система отсутствует



109

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

о ежегодном рейтинге" ,

значение: 0.0000

согласована с

заинтересованными

органами и организациями

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждено и подписано

положение о ежегодном

рейтинге" , значение:

0.0000

3.6.

4

Методические

рекомендации

Методика составления

ежегодного рейтинга

утверждена / подписана

-

Иванов А.

Ю.

03.12.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

economy.gov.ru

Контрольная точка

"Опубликовано

положение о ежегодном

рейтинге" , значение:

0.0000

3.6.

5

Методические

рекомендации

Методика расчёта рейтинга

опубликована на сайте

Минэкономразвития России

-

Иванов А.

Ю.

10.12.20

21

13 06 economy.gov.ru

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа " , значение:

0.0000

3.6.

6

Исходящее письмо

Проведено исследование

лучших практик

составления рейтингов

субъектов Российской

Федерации, отраслей и

предприятий

-

Иванов А.

Ю.

31.01.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

07 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ разработан" ,

значение: 0.0000

3.6.

7

Исходящее письмо

Разработано положение о

составлении ежегодного

рейтинга

-

Керефов М.

А.

05.05.20

22

06 08 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

3.6.

Исходящее письмо

-

Керефов М.

26.05.20

22

07 09 Информационная
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями" ,

значение: 0.0000

8

Положение о составлении

ежегодного рейтинга

согласовано с

заинтересованными

органами и организациями

А. система отсутствует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)" , значение:

0.0000

3.6.

9

Исходящее письмо

Положение о составлении

ежегодного рейтинга

утверждено / подписано

-

Керефов М.

А.

09.06.20

22

08 10 economy.gov.ru

Контрольная точка

"Документ опубликован" ,

значение: 0.0000

3.6.

10

Исходящее письмо

Положение о составлении

ежегодного рейтинга

опубликовано

-

Керефов М.

А.

16.06.20

22

09 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

economy.gov.ru

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа " , значение:

0.0000

3.6.

11

Исходящее письмо

Проведено исследование

лучших практик

составления рейтингов

субъектов Российской

Федерации, отраслей и

предприятий

-

Керефов М.

А.

31.01.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Сформирован и

опубликован

промежуточный рейтинг

по производительности

труда за 2022 год"

3.6.

12

Исходящее письмо

Минэкономразвития России

направлен промежуточный

рейтинг по

производительности труда

за 2022 год в адрес

-

Керефов М.

А.

10.02.20

23

01 02 economy.gov.ru
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

субъектов Российской

Федерации

Контрольная точка

"Документ разработан" ,

значение: 0.0000

3.6.

13

Исходящее письмо

Разработано положение о

составлении ежегодного

рейтинга

-

Керефов М.

А.

04.05.20

23

01 03 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями" ,

значение: 0.0000

3.6.

14

Исходящее письмо

Положение о составлении

ежегодного рейтинга

согласовано с

заинтересованными

органами и организациями

-

Керефов М.

А.

25.05.20

23

02 04 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)" , значение:

0.0000

3.6.

15

Исходящее письмо

Положение о составлении

ежегодного рейтинга

утверждено / подписано

-

Керефов М.

А.

08.06.20

23

03 05 economy.gov.ru

Контрольная точка

"Документ опубликован" ,

значение: 0.0000

3.6.

16

Исходящее письмо

Положение о составлении

ежегодного рейтинга

опубликовано

-

Керефов М.

А.

15.06.20

23

04 16 economy.gov.ru

Контрольная точка

"Сформирован и

направлен в адрес

субъектов Российской

Федерации

промежуточный рейтинг

по производительности

3.6.

17

Исходящее письмо

Минэкономразвития России

направлен промежуточный

рейтинг по

производительности труда

за первое полугодие 2023

года в адрес субъектов

-

Керефов М.

А.

31.07.20

23

05 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

труда за первое полугодие

2023 года"

Российской Федерации

Контрольная точка

"Сформирован и

опубликован итоговый

рейтинг по

производительности труда

за 2022 год"

3.6.

18

Исходящее письмо

Минэкономразвития России

направлен итоговый

рейтинг по

производительности труда

за 2022 год в адрес

субъектов Российской

Федерации

-

Керефов М.

А.

15.12.20

23

16 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

economy.gov.ru

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа " , значение:

0.0000

3.6.

19

Исходящее письмо

Проведено исследование

лучших практик

составления рейтингов

субъектов Российской

Федерации, отраслей и

предприяти

-

Керефов М.

А.

31.01.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Сформирован и

опубликован

промежуточный рейтинг

по производительности

труда за 2023 год"

3.6.

20

Исходящее письмо

Минэкономразвития России

направлен промежуточный

рейтинг по

производительности труда

за 2023 год в адрес

субъектов Российской

Федерации

-

Керефов М.

А.

10.02.20

24

01 02 economy.gov.ru

Контрольная точка

"Документ разработан" ,

значение: 0.0000

3.6.

21

Исходящее письмо

Разработано положение о

составлении ежегодного

-

Керефов М.

А.

03.05.20

24

01 03 Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

рейтинга

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями" ,

значение: 0.0000

3.6.

22

Исходящее письмо

Положение о составлении

ежегодного рейтинга

согласовано с

заинтересованными

органами и организациями

-

Керефов М.

А.

24.05.20

24

02 04 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)" , значение:

0.0000

3.6.

23

Исходящее письмо

Положение о составлении

ежегодного рейтинга

утверждено / подписано

-

Керефов М.

А.

07.06.20

24

03 05 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ опубликован"

3.6.

24

Исходящее письмо

Положение о составлении

ежегодного рейтинга

опубликовано

-

Керефов М.

А.

14.06.20

24

04 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

economy.gov.ru

Контрольная точка "

Сформирован и направлен

в адрес субъектов

Российской Федерации

промежуточный рейтинг

по производительности

труда за первое полугодие

2024 года"

3.6.

25

Исходящее письмо

Минэкономразвития России

направлен промежуточный

рейтинг по

производительности труда

за первое полугодие 2024

года в адрес субъектов

Российской Федерации

-

Керефов М.

А.

31.07.20

24

05 20 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Сформирован и

3.6.

26

Исходящее письмо

Минэкономразвития России

-

Керефов М.

А.

15.12.20

24

19 Взаимосвязь с

иными

economy.gov.ru
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

опубликован итоговый

рейтинг по

производительности труда

за 2023 год"

направлен итоговый

рейтинг по

производительности труда

за 2023 год в адрес

субъектов Российской

Федерации

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Результат "Проведен

конкурс лучших практик

наставничества среди

предприятий – участников

национального проекта"

3.7

Керефов М.

А.

01.01.20

21

21.11.2024

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

economy.gov.ru

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа "

3.7.

1

Прочий тип документа

Проведено исследование

лучших практик

проведения ежегодного

конкурса «Лучшие

практики наставничества»

-

Иванов А.

Ю.

16.08.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Разработано Положение о

проведении

всероссийского этапа

конкурса" , значение:

0.0000

3.7.

2

Исходящее письмо

По итогам проведенного

регионального этапа

конкурса "Лучшие

практики наставничества"

Минэкономразвития России

разработало положение о

проведении федерального

этапа ежегодного конкурса

"Лучшие практики

наставничества"

-

Иванов А.

Ю.

06.09.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Согласовано Положение

о проведение конкурса"

3.7.

3

Прочий тип документа

Положение о проведении

всероссийского этапа

ежегодного конкурса

"Лучшие практики

наставничества"

согласовано с

заинтересованными

организациями и/или

органами

-

Иванов А.

Ю.

17.09.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Подписано положение о

проведение конкурса"

3.7.

4

Прочий тип документа

Разработанное и

согласованное с

заинтересованными

органами и/или

организациями Положение

о проведении

всероссийского этапа

ежегодного конкурса

"Лучшие практики

наставничества"

утверждено/подписано

-

Иванов А.

Ю.

08.10.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Опубликовано

положение о проведение

конкурса"

3.7.

5

Прочий тип документа

Положение о проведении

всероссийского этапа

ежегодного конкурса

"Лучшие практики

наставничества"

опубликовано на сайте

-

Иванов А.

Ю.

13.10.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

economy.gov.ru
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Минэкономразвития России

Контрольная точка

"Направлено письмо в

субъекты РФ о начале

проведения регионального

этапа конкурса с

включением номинации

"Наставничество в

профессиональном

развитии молодежи"" ,

значение: 0.0000

3.7.

6

Исходящее письмо

Письмо о запуске

регионального этапа

конкурса «Лучшие

практики наставничества»

-

Керефов М.

А.

05.11.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Определены победители

всероссийского этапа

ежегодного конкурса"

3.7.

7

Прочий тип документа

Протокол экспертного

совета с результатами

проведения всероссийского

этапа ежегодного конкурса

опубликован на сайте

Минэкономразвития России

-

Иванов А.

Ю.

26.11.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

economy.gov.ru

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа " , значение:

0.0000

3.7.

8

Исходящее письмо

Проведено исследование

лучших практик

проведения ежегодного

конкурса «Лучшие

практики наставничества»

-

Керефов М.

А.

16.08.20

22

06 02 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ разработан" ,

значение: 0.0000

3.7.

9

Исходящее письмо

Разработано Положение о

проведении всероссийского

этапа ежегодного конкурса

-

Керефов М.

А.

06.09.20

22

01 03 Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

«Лучшие практики

наставничества»

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями" ,

значение: 0.0000

3.7.

10

Исходящее письмо

Положение о проведении

всероссийского этапа

ежегодного конкурса

«Лучшие практики

наставничества»

согласовано

-

Керефов М.

А.

19.09.20

22

02 04 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)" , значение:

0.0000

3.7.

11

Исходящее письмо

Положение о проведении

всероссийского этапа

ежегодного конкурса

«Лучшие практики

наставничества»

утверждено / подписано

-

Керефов М.

А.

10.10.20

22

03 05 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ опубликован" ,

значение: 0.0000

3.7.

12

Исходящее письмо

Положение о проведении

всероссийского этапа

ежегодного конкурса

«Лучшие практики

наставничества»

опубликовано

-

Керефов М.

А.

13.10.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

economy.gov.ru

Контрольная точка

"Направлено письмо в

субъекты РФ о начале

проведения регионального

этапа конкурса с

3.7.

13

Исходящее письмо

Письмо о запуске

регионального этапа

конкурса «Лучшие

практики наставничества»

-

Керефов М.

А.

05.11.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

включением номинации

"Наставничество в

профессиональном

развитии молодежи""

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Определены победители

всероссийского этапа

ежегодного конкурса

«Лучшие практики

наставничества»" ,

значение: 0.0000

3.7.

14

Исходящее письмо

Протокол результатов

голосования о выборе

победителей

всероссийского этапа

ежегодного конкурса

-

Керефов М.

А.

25.11.20

22

05 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

economy.gov.ru

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа "

3.7.

15

Исходящее письмо

Проведено исследование

лучших практик

проведения ежегодного

конкурса «Лучшие

практики наставничества»

-

Керефов М.

А.

16.08.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ разработан"

3.7.

16

Исходящее письмо

Разработано Положение о

проведении всероссийского

этапа ежегодного конкурса

«Лучшие практики

наставничества»

-

Керефов М.

А.

06.09.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

3.7.

17

Исходящее письмо

Положение о проведении

всероссийского этапа

ежегодного конкурса

«Лучшие практики

-

Керефов М.

А.

19.09.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

наставничества»

согласовано

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

3.7.

18

Исходящее письмо

Положение о проведении

всероссийского этапа

ежегодного конкурса

«Лучшие практики

наставничества»

утверждено / подписано

-

Керефов М.

А.

10.10.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ опубликован"

3.7.

19

Исходящее письмо

Положение о проведении

всероссийского этапа

ежегодного конкурса

«Лучшие практики

наставничества»

опубликовано

-

Керефов М.

А.

13.10.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

economy.gov.ru

Контрольная точка

"Направлено письмо в

субъекты РФ о начале

проведения регионального

этапа конкурса с

включением номинации,

направленной на

профессиональное

развитие молодежи."

3.7.

20

Исходящее письмо

Письмо о запуске

регионального этапа

конкурса «Лучшие

практики наставничества»

-

Керефов М.

А.

06.11.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

01 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Определены победители

всероссийского этапа

3.7.

21

Исходящее письмо

Протокол результатов

голосования о выборе

-

Керефов М.

А.

23.11.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

economy.gov.ru
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

ежегодного конкурса

«Лучшие практики

наставничества»"

победителей

всероссийского этапа

ежегодного конкурса

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа " , значение:

0.0000

3.7.

22

Исходящее письмо

Проведено исследование

лучших практик

проведения ежегодного

конкурса «Лучшие

практики наставничества»

-

Керефов М.

А.

16.08.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ разработан" ,

значение: 0.0000

3.7.

23

Исходящее письмо

Разработано Положение о

проведении всероссийского

этапа ежегодного конкурса

«Лучшие практики

наставничества»

-

Керефов М.

А.

06.09.20

24

01 03 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями" ,

значение: 0.0000

3.7.

24

Исходящее письмо

Положение о проведении

всероссийского этапа

ежегодного конкурса

«Лучшие практики

наставничества»

согласовано

-

Керефов М.

А.

19.09.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

3.7.

25

Исходящее письмо

Положение о проведении

всероссийского этапа

ежегодного конкурса

«Лучшие практики

наставничества»

-

Керефов М.

А.

08.10.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует



121

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

утверждено / подписано

Контрольная точка

"Документ опубликован" ,

значение: 0.0000

3.7.

26

Исходящее письмо

Положение о проведении

всероссийского этапа

ежегодного конкурса

«Лучшие практики

наставничества»

опубликовано

-

Керефов М.

А.

21.11.20

24

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

economy.gov.ru

Контрольная точка

"Определены победители

всероссийского этапа

ежегодного конкурса

«Лучшие практики

наставничества»" ,

значение: 0.0000

3.7.

27

Исходящее письмо

Протокол результатов

голосования о выборе

победителей

всероссийского этапа

ежегодного конкурса

-

Керефов М.

А.

21.11.20

24

05 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

economy.gov.ru

Результат "Проведены

пилотные проекты в

субъектах Российской

Федерации – участниках

национального проекта по

предоставлению

налоговых преференций

для стимулирования роста

производительности

труда, по итогам которых

принято решение о

целесообразности

расширения данной

программы"

3.8

Засельский

П. В.

01.01.20

19

31.12.2021

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует



122

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике акта"

3.8.

1

Прочий тип документа

Получены предложения от

субъектов Российской

Федерации

-

Засельский

П. В.

30.03.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка "Акт

разработан"

3.8.

2

Прочий тип документа

Разработан региональный

проект акта

-

Засельский

П. В.

21.04.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

3.8.

3

Прочий тип документа

Разработан региональный

проект акта

-

Засельский

П. В.

28.05.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка "Акт

внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти "

3.8.

4

Прочий тип документа

Региональный акт внесен в

высший исполнительный

орган государственной

власти

-

Засельский

П. В.

30.06.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка "Акт

рассмотрен и одобрен

высшим исполнительным

органом государственной

3.8.

5

Прочий тип документа

Региональный акт

рассмотрен и одобрен

высшим исполнительным

-

Засельский

П. В.

30.07.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

власти" органом государственной

власти

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка "Акт

вступил в силу"

3.8.

6

Прочий тип документа

Акт вступил в силу

-

Засельский

П. В.

30.08.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

3.8.

7

Прочий тип документа

Региональный акт

утвержден (подписан)

-

Засельский

П. В.

30.08.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Результат "Созданы и

функционируют

корпоративные центры

компетенций в сфере

производительности труда

в ГК «Росатом», ГК

«Ростех» и ОАО «РЖД»"

3.9

Керефов М.

А.

01.01.20

21

31.12.2023

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

производительность.рф

Контрольная точка

"Принято решение о

создании (реорганизации)

организации

(структурного

подразделения)"

3.9.

1

Прочий тип документа

ГК "Ростех" принято

решение о создании

корпоративного центра

компетенций в сфере

производительности труда

-

Засельский

П. В.

31.03.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

07 Информационная

система отсутствует

31.03.20
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Принято решение о

создании (реорганизации)

организации

(структурного

подразделения)"

3.9.

2

Прочий тип документа

ГК "Росатом" принято

решение о создании

корпоративного центра

компетенций в сфере

производительности труда

-

Засельский

П. В.

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Принято решение о

создании (реорганизации)

организации

(структурного

подразделения)"

3.9.

3

Прочий тип документа

ОАО "РЖД" принято

решение о создании

корпоративного центра

компетенций в сфере

производительности труда

-

Засельский

П. В.

31.03.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

06 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Осуществлена

государственная

регистрация организации"

3.9.

4

Прочий тип документа

ГК "Росатом" имеется

документ подтверждающий

создание корпоративного

центра компетенций в

сфере производительности

труда

-

Засельский

П. В.

31.05.20

21

01 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Осуществлена

государственная

регистрация организации"

3.9.

5

Прочий тип документа

ГК "Ростех" имеется

документ подтверждающий

создание корпоративного

центра компетенций в

сфере производительности

труда

-

Засельский

П. В.

31.05.20

21

02 09 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Осуществлена

3.9.

6

Прочий тип документа

ОАО "РЖД" имеется

-

Засельский

П. В.

31.05.20

21

08 Взаимосвязь с

иными

Информационная

система отсутствует



125

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственная

регистрация организации"

документ подтверждающий

создание корпоративного

центра компетенций в

сфере производительности

труда

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "ГК

"Росатом" обеспечила

имуществом

корпоративный центр

компетенций в сфере

производительности

труда"

3.9.

7

Входящее письмо

Письмо ГК "Росатом" с

приложением отчета

-

Иванов А.

Ю.

30.09.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка "ГК

"Росатом" обеспечила

организацию деятельности

корпоративного центра

компетенций в сфере

производительности труда

в части структуры и

управления кадрами"

3.9.

8

Входящее письмо

Письмо ГК "Росатом" с

приложением отчета

-

Иванов А.

Ю.

30.09.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка "ГК

"Ростех" обеспечила

имуществом

корпоративный центр

компетенций в сфере

производительности труда

"

3.9.

9

Входящее письмо

Письмо ГК "Ростех" в адрес

Минэкономразвития России

с приложением

подтверждающих

документов.

-

Иванов А.

Ю.

30.09.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка "ГК

3.9.

Входящее письмо

-

Иванов А.

30.09.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с Информационная



126

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Ростех" обеспечила

организацию деятельности

корпоративного центра

компетенций в сфере

производительности труда

в части структуры и

управления кадрами"

10

Письмо ГК "Ростех" в адрес

Минэкономразвития России

с приложением

подтверждающих

документов.

Ю.

21

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

система отсутствует

Контрольная точка "ОАО

"РЖД" обеспечило

имуществом

корпоративный центр

компетенций в сфере

производительности

труда"

3.9.

11

Входящее письмо

ОАО "РЖД" направило

письмо об обеспечении

имуществом

корпоративного центра

компетенций в сфере

производительности труда

-

Иванов А.

Ю.

30.09.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка "ОАО

"РЖД" обеспечило

организацию деятельности

корпоративного центра

компетенций в сфере

производительности труда

в части структуры и

управления кадрами"

3.9.

12

Входящее письмо

В адрес

Минэкономразвития России

направлено письмо ОАО

"РЖД" о деятельности

корпоративного центра

компетенций в сфере

производительности труда

-

Иванов А.

Ю.

30.09.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка "ГК

"Росатом" получена

разрешительная

документация на ведение

деятельности

корпоративного центра

компетенций в сфере

3.9.

13

Входящее письмо

Письмо ГК "Росатом" с

приложением

разрешительной

документации (при

необходимости)

-

Иванов А.

Ю.

30.11.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует



127

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

производительности труда

(при необходимости)"

Контрольная точка "ГК

"Ростех" получена

разрешительная

документация на ведение

деятельности

корпоративного центра

компетенций в сфере

производительности труда

(при необходимости)"

3.9.

14

Входящее письмо

Письмо ГК "Ростех" в

Минэкономразвития России

с приложением

подтверждающих

документов.

-

Иванов А.

Ю.

30.11.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка "ОАО

"РЖД" получена

разрешительная

документация на ведение

деятельности

корпоративного центра

компетенций в сфере

производительности труда

(при необходимости)"

3.9.

15

Входящее письмо

ОАО "РЖД" направлено

письмо с приложением

разрешительной

документации на ведение

деятельности

корпоративного центра

компетенций в сфере

производительности труда

-

Иванов А.

Ю.

30.11.20

21

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Направлен запрос в ГК

"Росатом" , ГК "Ростех" и

ОАО "РЖД" по текущему

статусу

функционирования

корпоративных центров

компетенций в сфере

производительности труда

3.9.

16

Исходящее письмо

Минэкономразвития России

запросило позицию по

корпоративным центрам

компетенций в сфере

производительности труда

-

Керефов М.

А.

31.03.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

09 Информационная

система отсутствует



128

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

" , значение: 0.0000

Контрольная точка

"Направлен запрос в ГК

"Росатом" , ГК "Ростех" и

ОАО "РЖД" по текущему

статусу

функционирования

корпоративных центров

компетенций в сфере

производительности труда

" , значение: 0.0000

3.9.

17

Исходящее письмо

Минэкономразвития России

запросило позицию по

корпоративным центрам

компетенций в сфере

производительности труда

-

Керефов М.

А.

30.06.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

09 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Направлен запрос в ГК

"Росатом" , ГК "Ростех" и

ОАО "РЖД" по текущему

статусу

функционирования

корпоративных центров

компетенций в сфере

производительности труда

" , значение: 0.0000

3.9.

18

Исходящее письмо

Минэкономразвития России

запросило позицию по

корпоративным центрам

компетенций в сфере

производительности труда

-

Керефов М.

А.

15.10.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

09 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Оказана

методологическая

поддержка созданным ГК

"Росатом", ГК "Ростех" и

ОАО "РЖД"

корпоративным центрам

компетенций в сфере

3.9.

19

Прочий тип документа

Разработаны методические

рекомендации

-

Соломон Н.

И.

30.12.20

22

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует



129

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

производительности труда

" , значение: 0.0000

Контрольная точка

"Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного

подразделения)

(имущество, финансы)"

3.9.

20

Исходящее письмо

Минэкономразвития

направлен запрос о статусе

обеспечения организации

деятельности организации

(структурного

подразделения) (имущество,

финансы)

-

Керефов М.

А.

31.12.20

22

03 05 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)"

3.9.

21

Исходящее письмо

Минэкономразвития

направлен запрос о статусе

обеспечения организации

деятельности организации

(структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)

-

Керефов М.

А.

31.12.20

22

02 04 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Осуществлена

государственная

регистрация организации"

3.9.

22

Исходящее письмо

Минэкономразвития

направлен запрос о статусе

осуществления

государственной

регистрации организации

-

Керефов М.

А.

31.12.20

22

01 03 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Получены лицензии,

соответствующие видам

деятельности организации

3.9.

23

Исходящее письмо

Минэкономразвития

направлен запрос о статусе

получения лицензии,

-

Керефов М.

А.

31.12.20

22

04 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Информационная

система отсутствует



130

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(структурного

подразделения)"

соответствующие видам

деятельности организации

(структурного

подразделения)

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Принято решение о

создании (реорганизации)

организации

(структурного

подразделения)"

3.9.

24

Исходящее письмо

Минэкономразвития

направлен запрос о статусе

функционирования

корпоративных центров

компетенций в сфере

производительности труда в

ГК «Росатом», ГК «Ростех»

и ОАО «РЖД»

-

Керефов М.

А.

31.12.20

22

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Направлен запрос в ГК

"Росатом" , ГК "Ростех" и

ОАО "РЖД" по текущему

статусу

функционирования

корпоративных центров

компетенций в сфере

производительности труда

" , значение: 0.0000

3.9.

25

Исходящее письмо

Минэкономразвития России

запросило позицию по

корпоративным центрам

компетенций в сфере

производительности труда

-

Керефов М.

А.

31.03.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

09 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Направлен запрос в ГК

"Росатом" , ГК "Ростех" и

ОАО "РЖД" по текущему

статусу

функционирования

3.9.

26

Исходящее письмо

Минэкономразвития России

запросило позицию по

корпоративным центрам

компетенций в сфере

производительности труда

-

Керефов М.

А.

30.06.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

09 Информационная

система отсутствует



131

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

корпоративных центров

компетенций в сфере

производительности труда

" , значение: 0.0000

Контрольная точка

"Направлен запрос в ГК

"Росатом" , ГК "Ростех" и

ОАО "РЖД" по текущему

статусу

функционирования

корпоративных центров

компетенций в сфере

производительности труда

" , значение: 0.0000

3.9.

27

Исходящее письмо

Минэкономразвития России

запросило позицию по

корпоративным центрам

компетенций в сфере

производительности труда

-

Керефов М.

А.

15.10.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

09 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Оказана

методологическая

поддержка созданным ГК

"Росатом", ГК "Ростех" и

ОАО "РЖД"

корпоративным центрам

компетенций в сфере

производительности труда

" , значение: 0.0000

3.9.

28

Прочий тип документа

Разработаны методические

рекомендации

-

Соломон Н.

И.

29.12.20

23

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного

подразделения)

3.9.

29

Исходящее письмо

Минэкономразвития

направлен запрос о статусе

обеспечения организации

деятельности организации

-

Керефов М.

А.

31.12.20

23

43 45 Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(имущество, финансы)" (структурного

подразделения) (имущество,

финансы)

Контрольная точка

"Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)"

3.9.

30

Исходящее письмо

Минэкономразвития

направлен запрос о статусе

обеспечения организации

деятельности организации

(структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)

-

Керефов М.

А.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

44 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Осуществлена

государственная

регистрация организации"

3.9.

31

Исходящее письмо

Минэкономразвития

направлен запрос о статусе

осуществления

государственной

регистрации организации

-

Керефов М.

А.

31.12.20

23

44 46 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Получены лицензии,

соответствующие видам

деятельности организации

(структурного

подразделения)"

3.9.

32

Исходящее письмо

Минэкономразвития

направлен запрос о статусе

получения лицензии,

соответствующие видам

деятельности организации

(структурного

подразделения)

-

Керефов М.

А.

31.12.20

23

45 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Принято решение о

создании (реорганизации)

3.9.

33

Исходящее письмо

Минэкономразвития

направлен запрос о статусе

-

Керефов М.

А.

31.12.20

23

Взаимосвязь с

иными

результатами и

43 Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

организации

(структурного

подразделения)"

функционирования

корпоративных центров

компетенций в сфере

производительности труда в

ГК «Росатом», ГК «Ростех»

и ОАО «РЖД»

контрольными

точками

отсутствует
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту федерального проекта

Системные меры по повышению

производительности труда

Показатели национального и федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Количество руководителей, обученных по программе управленческих навыков для повышения производительности труда, тыс. чел., нарастающим итогом

Тысяча человек

-- --- - --

Дальневосточный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,010

0

0,010

0

0,000

0

Амурская область

0,010

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,001

0

0,000

0

Еврейская автономная

область

0,001

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,001

0

0,000

0

Забайкальский край

0,005

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,010

0

0,012

0

0,005

0

Камчатский край

0,020

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Магаданская область

0,002

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,060

0

0,065

0

0,024

0

Приморский край

0,070

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,055

0

0,055

0

0,043

0

Республика Бурятия

0,055

0

0,000

0

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,013

0

0,016

0

0,007

0

Республика Саха (Якутия)

0,024

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,044

0

0,045

0

0,021

0

Сахалинская область

0,045

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,043

0

0,048

0

0,012

0

Хабаровский край

0,055

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,001

0

0,000

0

Чукотский автономный

округ

0,002

0

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,023

0

0,030

0

0,007

0

Кировская область

0,038

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,154

0

0,164

0

0,079

0

Нижегородская область

0,180

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,022

0

0,026

0

0,008

0

Оренбургская область

0,031

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,034

0

0,034

0

0,021

0

Пензенская область

0,034

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,110

0

0,120

0

0,046

0

Пермский край

0,120

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,115

0

0,127

0

0,054

0

Республика Башкортостан

0,127

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,031

0

0,031

0

0,022

0

Республика Марий Эл

0,036

0

0,000

0

- - - - - -



136

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,011

0

0,013

0

0,002

0

Республика Мордовия

0,013

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,219

0

0,239

0

0,095

0

Республика Татарстан

(Татарстан)

0,240

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,112

0

0,112

0

0,049

0

Самарская область

0,118

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,074

0

0,074

0

0,037

0

Саратовская область

0,074

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,084

0

0,089

0

0,045

0

Удмуртская Республика

0,089

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,045

0

0,045

0

0,013

0

Ульяновская область

0,045

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,028

0

0,033

0

0,015

0

Чувашская Республика -

Чувашия

0,033

0

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Северо-Западный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,018

0

0,022

0

0,010

0

Архангельская область

0,026

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,042

0

0,045

0

0,027

0

Вологодская область

0,048

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,270

0

0,302

0

0,112

0

город федерального

значения Санкт-Петербург

0,363

0

0,000

0

- - - - - -

0,000 0,00020200,0000 0,034 0,0380,018

Калининградская область

0,0380,000 - - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 0 00 00

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,061

0

0,070

0

0,027

0

Ленинградская область

0,083

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,021

0

0,023

0

0,007

0

Мурманская область

0,023

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Ненецкий автономный

округ

0,001

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,015

0

0,017

0

0,003

0

Новгородская область

0,017

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,002

0

0,006

0

0,000

0

Псковская область

0,010

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,005

0

0,006

0

0,000

0

Республика Карелия

0,010

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,004

0

0,006

0

0,000

0

Республика Коми

0,010

0

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Северо-Кавказский

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,002

0

0,000

0

Кабардино-Балкарская

Республика

0,008

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Карачаево-Черкесская

Республика

0,008

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,004

0

0,004

0

0,000

0

Республика Дагестан

0,006

0

0,000

0

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Республика Ингушетия

0,001

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Республика Северная

Осетия - Алания

0,004

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,035

0

0,035

0

0,030

0

Ставропольский край

0,035

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,006

0

0,006

0

0,000

0

Чеченская Республика

0,010

0

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,074

0

0,075

0

0,050

0

Алтайский край

0,079

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,054

0

0,065

0

0,030

0

Иркутская область

0,081

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,090

0

0,094

0

0,062

0

Кемеровская область -

Кузбасс

0,096

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,125

0

0,139

0

0,057

0

Красноярский край

0,139

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,138

0

0,148

0

0,089

0

Новосибирская область

0,200

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,067

0

0,075

0

0,045

0

Омская область

0,080

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Республика Алтай

0,005

0

0,000

0

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,002

0

0,002

0

0,000

0

Республика Тыва

0,002

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,002

0

0,002

0

0,000

0

Республика Хакасия

0,003

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,041

0

0,048

0

0,023

0

Томская область

0,048

0

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Уральский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,026

0

0,026

0

0,018

0

Курганская область

0,026

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,148

0

0,176

0

0,044

0

Свердловская область

0,195

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,010

0

0,018

0

0,010

0

Тюменская область

0,018

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,048

0

0,053

0

0,034

0

Ханты-Мансийский

автономный округ - Югра

0,060

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,160

0

0,173

0

0,058

0

Челябинская область

0,173

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,017

0

0,017

0

0,017

0

Ямало-Ненецкий

автономный округ

0,017

0

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Центральный федеральный

округ

- - -- - - -

0,000 0,00020200,0000 0,103 0,1060,047

Белгородская область

0,1060,000 - - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 0 00 00

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,041

0

0,041

0

0,007

0

Брянская область

0,045

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,060

0

0,067

0

0,015

0

Владимирская область

0,067

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,090

0

0,110

0

0,057

0

Воронежская область

0,122

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,020

0

0,055

0

0,000

0

город федерального

значения Москва

0,185

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,003

0

0,003

0

0,003

0

Ивановская область

0,003

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,047

0

0,047

0

0,023

0

Калужская область

0,047

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,024

0

0,024

0

0,000

0

Костромская область

0,024

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,036

0

0,041

0

0,017

0

Курская область

0,052

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,034

0

0,034

0

0,014

0

Липецкая область

0,034

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,258

0

0,291

0

0,114

0

Московская область

0,315

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,018

0

0,029

0

0,008

0

Орловская область

0,035

0

0,000

0

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,054

0

0,059

0

0,034

0

Рязанская область

0,059

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,017

0

0,022

0

0,007

0

Смоленская область

0,034

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,030

0

0,030

0

0,010

0

Тамбовская область

0,030

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,021

0

0,031

0

0,003

0

Тверская область

0,038

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,025

0

0,025

0

0,025

0

Тульская область

0,025

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,033

0

0,033

0

0,021

0

Ярославская область

0,039

0

0,000

0

- - - - - -

-- --- - --

Южный федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,004

0

0,004

0

0,000

0

Астраханская область

0,009

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,080

0

0,080

0

0,055

0

Волгоградская область

0,080

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,002

0

0,000

0

город федерального

значения Севастополь

0,004

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,270

0

0,300

0

0,165

0

Краснодарский край

0,318

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,010

0

0,010

0

0,000

0

Республика Адыгея

(Адыгея)

0,012

0

0,000

0

- - - - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,000

0

0,000

0

0,000

0

Республика Калмыкия

0,001

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,036

0

0,037

0

0,028

0

Республика Крым

0,046

0

0,000

0

- - - - - -

0,000

0

0,000

0

20200,0000 0,110

0

0,125

0

0,061

0

Ростовская область

0,140

0

0,000

0

- - - - - -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту федерального проекта

Системные меры по повышению

производительности труда

Результаты федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта

Проведен конкурс лучших практик наставничества среди предприятий – участников национального проекта

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Всего по Российской Федерации

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

73.00

00

61.00

00

85.00

00

85.00

00

- -- - - -

Центральный федеральный округ

Условная

единица

2020

- - -

17.00

00

16.00

00

18.00

00

18.00

00

- -

0.0000

- - - -

Ивановская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Белгородская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Брянская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Владимирская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Воронежская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

город федерального значения

Москва

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

0.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Калужская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Костромская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Курская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Липецкая область

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Орловская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Рязанская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Московская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -



145

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Тамбовская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Тверская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Тульская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Ярославская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Смоленская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Северо-Западный федеральный

округ

Условная

единица

2020

- - -

10.00

00

7.000

0

11.00

00

11.00

00

- -

0.0000

- - - -

город федерального значения

Санкт-Петербург

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Вологодская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Архангельская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Коми

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Псковская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Новгородская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Мурманская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Ненецкий автономный округ

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

0.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Калининградская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Карелия

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Ленинградская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Южный федеральный округ

Условная

единица

2020

- - -

6.000

0

4.000

0

8.000

0

8.000

0

- -

0.0000

- - - -

Республика Крым

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Ростовская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -



147

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Астраханская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Волгоградская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

город федерального значения

Севастополь

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

0.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Краснодарский край

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Адыгея (Адыгея)

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Калмыкия

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

0.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Северо-Кавказский федеральный

округ

Условная

единица

2020

- - -

5.000

0

1.000

0

7.000

0

7.000

0

- -

0.0000

- - - -

Ставропольский край

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Северная Осетия -

Алания

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

0.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Чеченская Республика

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Дагестан

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Карачаево-Черкесская

Республика

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Кабардино-Балкарская

Республика

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Ингушетия

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

0.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Приволжский федеральный округ

Условная

единица

2020

- - -

14.00

00

14.00

00

14.00

00

14.00

00

- -

0.0000

- - - -

Удмуртская Республика

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Самарская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Татарстан

(Татарстан)

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Мордовия

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Марий Эл

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Башкортостан

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Пермский край

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Пензенская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Оренбургская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Нижегородская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Кировская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Ульяновская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Чувашская Республика - Чувашия

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Саратовская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Уральский федеральный округ

Условная

единица

2020

- - -

6.000

0

5.000

0

6.000

0

6.000

0

- -

0.0000

- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Ямало-Ненецкий автономный

округ

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Тюменская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Свердловская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Курганская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Челябинская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Сибирский федеральный округ

Условная

единица

2020

- - -

8.000

0

8.000

0

10.00

00

10.00

00

- -

0.0000

- - - -

Алтайский край

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Кемеровская область - Кузбасс

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Красноярский край

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -



151

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Новосибирская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Иркутская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Алтай

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

0.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Тыва

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Хакасия

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

0.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Томская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Омская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Дальневосточный федеральный

округ

Условная

единица

2020

- - -

7.000

0

6.000

0

11.00

00

11.00

00

- -

0.0000

- - - -

Чукотский автономный округ

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

0.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Хабаровский край

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Сахалинская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Саха (Якутия)

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Республика Бурятия

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Приморский край

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Магаданская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

0.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Камчатский край

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Забайкальский край

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

0.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Еврейская автономная область

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

0.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -

Амурская область

Условная

единица

0.0000

2020

- - -

1.000

0

0.000

0

1.000

0

1.000

0

- -- - - -
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

федерального проекта

Системные меры по повышению производительности труда

1. Оценка влияния результатов на достижение показателей федерального проекта

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество

работников

предприятий

(включая

подрядные и

образовательные

организации),

вовлеченных в

движение

рационализаторов,

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

рационализаторских

предложений,

поданных

работниками

предприятий,

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

предприятий-

участников

цифровой

экосистемы

производительности

",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

реализованных

комплексных

проектов на

предприятиях-

участниках

цифровой

экосистемы

производительности

",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

руководителей,

обученных по

программе

управленческих

навыков для

повышения

производительности

труда, тыс. чел.,

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Предприятия -

участники

программы по

поддержке развития

экспортного

потенциала

заключили

экспортные

контракты в течении

года по завершению

участия в

программе",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля предприятий,

на которых ФЦК

проведена

диагностика уровня

зрелости ИТ-

функций,

реализовавших

комплексные

проекты",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Удовлетворенность

предприятий

предоставленными

мерами поддержки

по треку

«Формирование

движения

рационализаторов»",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Привлечение

субъектов

Российской

Федерации к

участию в

реализации

национального

проекта (количество

субъектов

Российской

Федерации

нарастающим

итогом)",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Подтверждены

компетенции

рационализатора и

пройдена сертификация

работников предприятий-

участников

национального проекта, в

том числе студентов

образовательных

организаций

579 227,70 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 250,00

2.Внедрены сервисы по

повышению

производительности

труда «Цифровой

экосистемы

производительности» на

предприятиях –

участниках

национального проекта

1 217 292,60 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

3.Сформирован перечень

субъектов Российской

Федерации по количеству

вовлеченных

предприятий-участников

национального проекта в

движение

рационализаторов.

0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00
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Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество

работников

предприятий

(включая

подрядные и

образовательные

организации),

вовлеченных в

движение

рационализаторов,

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

рационализаторских

предложений,

поданных

работниками

предприятий,

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

предприятий-

участников

цифровой

экосистемы

производительности

",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

реализованных

комплексных

проектов на

предприятиях-

участниках

цифровой

экосистемы

производительности

",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

руководителей,

обученных по

программе

управленческих

навыков для

повышения

производительности

труда, тыс. чел.,

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Предприятия -

участники

программы по

поддержке развития

экспортного

потенциала

заключили

экспортные

контракты в течении

года по завершению

участия в

программе",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля предприятий,

на которых ФЦК

проведена

диагностика уровня

зрелости ИТ-

функций,

реализовавших

комплексные

проекты",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Удовлетворенность

предприятий

предоставленными

мерами поддержки

по треку

«Формирование

движения

рационализаторов»",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Привлечение

субъектов

Российской

Федерации к

участию в

реализации

национального

проекта (количество

субъектов

Российской

Федерации

нарастающим

итогом)",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

4.Сформированы сервисы

с использованием

модульной

мультисервисной

промышленной

платформы (ММПП) и

типовые решения для

повышения

производительности

труда и уровня "цифровой

зрелости", доступные

предприятиям-

участникам цифровой

экосистемы

производительности

1 544 800,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 300,00

5.Обеспечена

диагностическая база,

необходимая для

направления

предприятий-участников

национального проекта на

отбор для присоединения

к цифровой экосистеме

производительности

0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

6.Обучение

управленческих кадров,

вовлеченных в

реализацию

национального проекта

(нарастающим итогом)

1 307 754,60 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 12,50 112,50

7.Предприятиям -

участникам

национального проекта

оказана акселерационная

поддержка по развитию

экспортного потенциала

268 965,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 12,50 112,50
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Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество

работников

предприятий

(включая

подрядные и

образовательные

организации),

вовлеченных в

движение

рационализаторов,

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

рационализаторских

предложений,

поданных

работниками

предприятий,

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

предприятий-

участников

цифровой

экосистемы

производительности

",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

реализованных

комплексных

проектов на

предприятиях-

участниках

цифровой

экосистемы

производительности

",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

руководителей,

обученных по

программе

управленческих

навыков для

повышения

производительности

труда, тыс. чел.,

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Предприятия -

участники

программы по

поддержке развития

экспортного

потенциала

заключили

экспортные

контракты в течении

года по завершению

участия в

программе",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля предприятий,

на которых ФЦК

проведена

диагностика уровня

зрелости ИТ-

функций,

реализовавших

комплексные

проекты",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Удовлетворенность

предприятий

предоставленными

мерами поддержки

по треку

«Формирование

движения

рационализаторов»",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Привлечение

субъектов

Российской

Федерации к

участию в

реализации

национального

проекта (количество

субъектов

Российской

Федерации

нарастающим

итогом)",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

8.Обучены работники

предприятий-участников

национального проекта с

использованием

инфраструктуры

Ворлдскиллс

456 275,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 50,00

9.Проведен конкурс

лучших практик

наставничества среди

предприятий –

участников

национального проекта

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,50 12,50

10.Составлен рейтинг по

производительности

труда среди субъектов

Российской Федерации,

входящих в

национальный проект

отраслей и предприятий-

участников

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,50 12,50

11.Проведены пилотные

проекты в субъектах

Российской Федерации –

участниках

национального проекта по

предоставлению

налоговых преференций

для стимулирования роста

производительности

труда, по итогам которых

принято решение о

целесообразности

расширения данной

программы

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,50 12,50
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Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество

работников

предприятий

(включая

подрядные и

образовательные

организации),

вовлеченных в

движение

рационализаторов,

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

рационализаторских

предложений,

поданных

работниками

предприятий,

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

предприятий-

участников

цифровой

экосистемы

производительности

",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

реализованных

комплексных

проектов на

предприятиях-

участниках

цифровой

экосистемы

производительности

",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

руководителей,

обученных по

программе

управленческих

навыков для

повышения

производительности

труда, тыс. чел.,

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Предприятия -

участники

программы по

поддержке развития

экспортного

потенциала

заключили

экспортные

контракты в течении

года по завершению

участия в

программе",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля предприятий,

на которых ФЦК

проведена

диагностика уровня

зрелости ИТ-

функций,

реализовавших

комплексные

проекты",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Удовлетворенность

предприятий

предоставленными

мерами поддержки

по треку

«Формирование

движения

рационализаторов»",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Привлечение

субъектов

Российской

Федерации к

участию в

реализации

национального

проекта (количество

субъектов

Российской

Федерации

нарастающим

итогом)",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

12.Сформированы и

направлены предложения

от субъектов

предпринимательской

деятельности по

совершенствованию

нормативного правового

регулирования в целях

повышения

производительности

труда

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,50 12,50

13.В правила

предоставления мер

государственной

поддержки для

организаций, виды

экономической

деятельности которых

входят в контур

национального проекта,

внесены изменения,

предусматривающие

преференциальные

условия их

предоставления

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,50 12,50

14.Фондом развития

промышленности

реализуется программа

предоставления льготных

займов - «Повышение

производительности

труда»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,50 12,50
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Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество

работников

предприятий

(включая

подрядные и

образовательные

организации),

вовлеченных в

движение

рационализаторов,

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

рационализаторских

предложений,

поданных

работниками

предприятий,

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

предприятий-

участников

цифровой

экосистемы

производительности

",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

реализованных

комплексных

проектов на

предприятиях-

участниках

цифровой

экосистемы

производительности

",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

руководителей,

обученных по

программе

управленческих

навыков для

повышения

производительности

труда, тыс. чел.,

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Предприятия -

участники

программы по

поддержке развития

экспортного

потенциала

заключили

экспортные

контракты в течении

года по завершению

участия в

программе",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля предприятий,

на которых ФЦК

проведена

диагностика уровня

зрелости ИТ-

функций,

реализовавших

комплексные

проекты",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Удовлетворенность

предприятий

предоставленными

мерами поддержки

по треку

«Формирование

движения

рационализаторов»",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Привлечение

субъектов

Российской

Федерации к

участию в

реализации

национального

проекта (количество

субъектов

Российской

Федерации

нарастающим

итогом)",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

15.ИТОГО

обеспеченность основных

и дополнительных

показателей федерального

проекта

5 374 315,70 200,00 200,00 300,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 1 300,00


