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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец

отчетного

периода

Прогнозное

значение на

конец

отчетного

года

ОЗР: Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1

Миллион

квадратны

х метров

ФП

Объем жилищного

строительства, млн. кв. м в год,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "О вводе

жилья за 2022 год" Документ

Федеральной службы

государственной статистики

Территориальный орган

Федеральной службы

государственной статистики

по Камчатскому краю от

27.01.2023г. №б/н, приложен

файл, указана ссылка.

Показатель достигнут.

Общий ввод в эксплуатацию

жилья в 2022 году составил

67 372 кв.м. Перевыполнение

планового показателя на

40,4% вызвано увеличением

строительства

индивидуально-

определенных жилых домов

населением края (ИЖС) по

сравнению с 2021 годом на 9

тыс.кв.метров.

1.1. 0.07 0.048

Территориальный

орган

государственной

статистики по

Камчатскому

краю

0.0480.0674 0.0674

Задача: Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов

Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2

Миллион

квадратны

х метров

ФП

Ввод жилья в рамках

мероприятия по стимулированию

программ развития жилищного

строительства субъектов

Подтверждающие

документы: 1.

"ПОКАЗАТЕЛИ по вводу в

эксплуатацию жилья в том

2.1. 0 0.0063

заключенное

соглашение с

Минстроем

Роосии

0.00630.0065 0.0065



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец

отчетного

периода

Прогнозное

значение на

конец

отчетного

года

Российской Федерации,

возрастающий

числе, в рамках программы

"Стимул"" Документ

Федеральной службы

государственной статистики

Минстрой Камчатиского

края от 14.04.2023г. №б/н,

приложен файл. В связи с

вводом санкций, со стороны

Евросоюза, возникла

необходимость замены

оборудования и импортных

строительных материалов. В

связи с чем, ввод в

эксплуатацию

многоквартирного жилого

дома будет выполнен в 2023

году. Однако, на данной

территории велось

индивидуальное жилищное

строительство населением. В

соответствии с расчетными

данными Минстроя

Камчатского края достигнут

показатель, равный 0,006512

млн кв. метров.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1

Объем жилищного строительства, млн. кв. м в год

1.1

План

Факт/прогноз

0,0480

0,01310,0008 0,0024 0,0114 0,0210 0,0227 0,0268 0,0299 0,0460 0,0465

0,0674

0,02300,0017 0,0065 0,0149 0,0200 0,0275 0,0352 0,0411 0,0460 0,0465

ФП Миллион

квадратных

метров

0,0470

0,0470

Задача: Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов

Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2

Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации

2.1

План

Факт/прогноз

0,0063

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0065

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Миллион

квадратных

метров

0,0063

0,0063
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1.1

Обеспечен ввод жилья в

субъектах Российской

Федерации Значение:

0,0480 Дата: 31.12.2022

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

отсутствуют

Документ

Федерально

й службы

государстве

нной

статистики

О вводе

жилья за

2022 год

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1. "О

вводе жилья за 2022 год"

Документ Федеральной

службы государственной

статистики

Территориальный орган

Федеральной службы

государственной

статистики по

Камчатскому краю от

27.01.2023г. №б/н ,

приложен файл, указана

ссылка. Результат

достигнут. Общий ввод в

эксплуатацию жилья в

2022 году составил 67

372 кв.м.

Перевыполнение

планового показателя на

40,4% вызвано

увеличением

строительства

индивидуально-

определенных жилых

31.12.2022 31.12.2022

0.0674

Миллион

квадратн

ых

метров

0 0.06740.048
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

домов населением края

(ИЖС) по сравнению с

2021 годом на 9

тыс.кв.метров.

Предоставлена

информация : 0.0674 из

0.048.

1.1.

1

Мониторинг отчетности

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

Министерст

во

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

Документ

Федерально

й службы

государстве

нной

статистики

О вводе

жилья в

Камчатском

крае за

период

январь-

ноябрь 2022

года

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О вводе

жилья в Камчатском

крае за период январь-

ноябрь 2022 года"

Документ Федеральной

службы государственной

статистики

Территориальный орган

Федеральной службы

государственной

статистики по

Камчатскому краю от

14.12.2022г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка. Отколонения

отсутствуют. КТ

выполнена.

31.12.2022 29.12.2022

1.1.

2

Сбор и формирование

данных

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

Муниципали

теты

Камчатского

Отчет

Статистика

Минстроя

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

31.12.2022 29.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

- Министр края

Камчатского

края "Ввод

жилья в 2022

году в

Камчатском

крае"

(разбивка по

стат.

данным),

Иное

Прогноз

ввода в

эксплуатаци

ю жилья в

Камчатском

крае за

период

январь-

декабрь

2022 года

"Статистика Минстроя

Камчатского края "Ввод

жилья в 2022 году в

Камчатском крае"

(разбивка по стат.

данным)" Отчет

Минстрой Камчатского

края от 07.12.2022г. №

б/н, приложен файл. 2.

"Прогноз ввода в

эксплуатацию жилья в

Камчатском крае за

период январь-декабрь

2022 года" Иное

Минстрой Камчатского

края от 26.12.2022г. №

б/н, приложен файл.

Отклонения

отсутствуют.

2.

Задача: Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации

по обеспечению ввода жилья

2.1

Реализованы проекты по

развитию территорий,

расположенных в

границах населенных

пунктов,

предусматривающих

строительство жилья,

которые включены в

государственные

программы субъектов

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

отсутствует

Соглашение

Дополнител

ьное

соглашение

№ 069-2019-

F10036-1/2 к

Соглашению

о

реализации

регионально

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Дополнительное

соглашение № 069-2019-

F10036-1/2 к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

31.12.2022 29.12.2022

0Единица 0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Российской Федерации по

развитию жилищного

строительства Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2022

го проекта

«Жилье

(Камчатский

край)» на

территории

Камчатского

края от

29.01.2019

№ 069-2019-

F10036-1

«Жилье (Камчатский

край)» на территории

Камчатского края от

29.01.2019 № 069-2019-

F10036-1" Соглашение

Минстрой России от

23.12.2021г. №069--2019

-F10036-1/2, приложен

файл. Достирение

результата в 2022 году

не планировалось.

Финасирование в 2022

году не предусмотрено и

не осуществлялось.

Предоставлена

информация : 0 из 0.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1

67 412,0067 412,01

(08) Обеспечен ввод жилья в

субъектах Российской Федерации0

1.1 62 279,21 91,6061 751,7467 412,00

67 412,0067 412,01

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 62 279,21

1) По мероприятию

"Предоставление социальной

выплаты отдельным категориям

граждан, проживающим в

Камчатском крае, на уплату

первоначального взноса по

ипотечному жилищному

кредиту (займу) на

приобретение жилого

помещения в Камчатском крае"

остаток неиспользованных

средств составил 2 968, 17340

тыс. рублей, причина

неосвоения: возврат

гражданами выданных

свидетельств ввиду отказов

банков в выдаче ипотечного

кредита и сжатых сроков на

91,6061 751,7467 412,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

реализацию в четвертом

квартале. 2) По мероприятию

"Предоставление отдельным

категориям граждан

социальной выплаты на уплату

первоначального взноса по

ипотечному жилищному

кредиту (займу) на

строительство индивидуального

жилого дома" остаток

неиспользованных средств

составил 2 164, 61700 тыс.

рублей, причина неосвоения:

возврат выданного

свидетельства ввиду отказов

банков в выдаче ипотечного

кредита.

67 258,9267 258,92

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

62 126,12

1) По мероприятию

"Предоставление социальной

выплаты отдельным категориям

граждан, проживающим в

Камчатском крае, на уплату

первоначального взноса по

ипотечному жилищному

кредиту (займу) на

приобретение жилого

помещения в Камчатском крае"

остаток неиспользованных

91,5961 603,9567 258,92
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

средств составил 2 968, 17340

тыс. рублей, причина

неосвоения: возврат

гражданами выданных

свидетельств ввиду отказов

банков в выдаче ипотечного

кредита и сжатых сроков на

реализацию в четвертом

квартале. 2) По мероприятию

"Предоставление отдельным

категориям граждан

социальной выплаты на уплату

первоначального взноса по

ипотечному жилищному

кредиту (займу) на

строительство индивидуального

жилого дома" остаток

неиспользованных средств

составил 2 164, 61700 тыс.

рублей, причина неосвоения:

возврат выданного

свидетельства ввиду отказов

банков в выдаче ипотечного

кредита.

15 153,9215 153,91

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

15 153,91 96,5514 631,7415 153,92

15 307,0015 307,00бюджеты муниципальных1.1.1. 15 307,00 96,5514 779,53
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

образований3

По мероприятию

"«Актуализация документов

территориального

планирования и

градостроительного

зонирования муниципальных

образований в Камчатском

крае» неосвоение средств

краевого бюджета составило

522, 173 тыс. рублей. В связи с

возникшими разногласиями по

согласованию проектов

генеральных планов

Козыревского и Ключевского

сельских поселений с

Рослесхозом не оплачен 2 этап

работ по муниципальным

контрактам.

15 307,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

(14) Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов

Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2

0,000,00

(03) Реализованы проекты по

развитию территорий,

расположенных в границах

населенных пунктов,

предусматривающих

строительство жилья, которые

включены в государственные

2.1 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

программы субъектов Российской

Федерации по развитию

жилищного строительства0

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

67 412,0067 412,01 62 279,21 91,6061 751,7467 412,00

67 412,0067 412,01 62 279,21 91,6061 751,7467 412,00

67 258,9267 258,92 62 126,12 91,5961 603,9567 258,92

15 153,92 15 153,91 96,5514 631,7415 153,92

15 307,0015 307,00 15 307,00 96,5514 779,5315 307,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

15 153,91
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1.1.

Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации

План

0,00 2 500,00 15 364,00 27 197,00 39 761,00 46 926,00 67 258,9260 260,5659 848,3356 270,0052 544,00

Факт/прогноз

0,00 5 708,05 9 243,59 12 779,13 19 356,65 21 398,75 61 603,9552 670,8148 503,3337 059,6130 819,55

0,00

0,00

2 Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской

Федерации по обеспечению ввода жилья

2.1.

Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные

программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 5 708,05 9 243,59 9 243,59 9 243,59 9 243,59 9 243,599 243,599 243,599 243,599 243,59

0,00

0,00


