
ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Питиримов Александр Александрович

_____________

(подпись)

" ( F5-30 ) Чистая вода (Камчатский край)"

О Т Ч Е Т
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии,

разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1

ПроцентФП

Доля населения Российской

Федерации, обеспеченного

качественной питьевой водой из

систем централизованного

водоснабжения, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "письмо"

Письмо роспотребнадзор

от 30.04.2021г. №41-00-031

-67-2639-2021, приложен

файл. исполнение 99,2

1.1. 98.5 99.2 99.2 99.2

ПроцентФП

Доля городского населения

Российской Федерации,

обеспеченного качественной

питьевой водой из систем

централизованного

водоснабжения, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "письмо

Роспотребнадзора по

Камчатскому краю"

Письмо Роспотребнадзор

от 30.04.2021г. №41-00-

03/67-2639-2021, приложен

файл. Отсутсвие

отклонений.

1.2. 98.5 100 100 100

ШтукаФП

Количество построенных и

реконструированных

(модернизированных) объектов

питьевого водоснабжения и

водоподготовки,

предусмотренных

региональными программами,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "По факту

завершения в 2022 году

будет представлен отчет"

Отчет от г. №, приложен

файл. Отсутсвие

отклонений.

1.3. 0 0 0 0
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии,

разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1

Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения

1.1

План

Факт/прогноз

99,2000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

99,2000

99,30000,0000 99,3000 0,0000 99,3000 99,3000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения

1.2

План

Факт/прогноз

100,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

100,0000

99,90000,0000 98,6000 0,0000 99,9000 99,9000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами

1.3

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Штука 0,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные

организациями оборонно-промышленного комплекса

1.1

Обеспечено качественной

питьевой водой 95,5%

городского населения

Российской Федерации

Значение: 100,0000 Дата:

31.12.2024

Питиримов

Александр

Александров

ич  -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Неопределен

а

Письмо

Роспотребна

дзора

Информация по

значению результата: В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Роспотребнадзора"

Письмо от г. №,

приложен файл.

Существует риск: Риск

отсутствует. Данная КТ

не является КТ РП,

Причина риска: Данная

КТ не является КТ РП,

подтягивается из ФП при

синхронизации.,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

01.12.2022г. Принятые

меры: 1. Данная КТ не

является КТ РП, срок

исполнения 01.12.2022,

Данная КТ не является

КТ РП. Отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 0 из 100.

31.12.2024 31.12.2024

0Штука 0 0100

1.1.

Создан (завершено

Питиримов

Отчет В работе.

01.10.2021 01.01.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис (а)

(информационной

системы)

Александр

Александров

ич  -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Контрольная

точка не

является КТ

РП,

подтягиваетс

я из ФП в

процессе

синхронизац

ии. Регион

не

ответсвенен

за ее

исполнение.

Просрочка 456 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "Контрольная точка не

является КТ РП,

подтягивается из ФП в

процессе синхронизации.

Регион не ответсвенен за

ее исполнение." Отчет

от г. №, указана ссылка.

Существует риск:

Риск отсутствует.

Данная КТ не является

КТ РП, Причина риска:

Данная КТ не является

КТ РП, подтягивается из

ФП при синхронизации.,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

01.12.2022г.

Принятые меры:

1. Данная КТ не является

КТ РП, срок исполнения

01.12.2022, Данная КТ не

является КТ РП.

Данная контрольная

точка не является

контрольной точкой РП,

подтягивается из ФП в

процессе синхронизации.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.1.

2

Введены в эксплуатацию 7

современных

испытательных

лабораторных центра,

оснащенные необходимым

оборудованием для

определения показателей

качества питьевой воды,

подаваемой системами

централизованного

водоснабжения (100%

нарастающим итогом от

необходимого количества

лабораторий)

Питиримов

Александр

Александров

ич  -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Иное Данная

контрольная

точка из ФП

(в

Камчатском

крае данная

кт не

предусмотре

на)

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Данная контрольная

точка из ФП (в

Камчатском крае данная

кт не предусмотрена)"

Иное  от г. №, приложен

файл.

Данная контрольная

точка из ФП (в

Камчатском крае данная

кт не предусмотрена)

31.12.2021 31.12.2021

1.1.

3

Оборудованием

отечественного

производства для контроля

качества воды

дооснащены лаборатории

ФБУЗ "Центр гигиены и

эпидемиологии" в объеме

100% от необходимого

количества лабораторий

Питиримов

Александр

Александров

ич  -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Иное

Министерств

о

строительств

а и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Российской

Федерации

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Министерство

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Российской

Федерации" Иное  от г.

№, приложен файл.

Данный результат

является результатом

федерального паспорта и

не имеет отношения к

региональному проекту.

01.01.2022 01.01.2022

1.2

Завершено строительство

и реконструкция

Питиримов

Александр

Локальная

Отчет

Промежуточ

Информация по

значению результата: В

31.12.2021 01.12.2022

0Штука 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

(модернизация) объектов

питьевого водоснабжения

и водоподготовки,

предусмотренных

региональными

программами,

нарастающим итогом

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2021

Александров

ич  -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

ный отчет о

ходе

реализации

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Промежуточный отчет

о ходе реализации"

Отчет от г. №, приложен

файл. Существует риск:

отсутствие рисков,

Причина риска: перенос

мероприятия на 2021

год., Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

01.12.2022г. Принятые

меры: 1. Мероприятия

перенесены на 2022 год,

срок исполнения

01.12.2022, Мероприятия

будут выполнены в 2022

году. В 2021 году

реализуемый объект в

ГО п.Палана не

запланирован к вводу в

экспуатацию. Сдача

объекта запланирована

на 2022 год. Просрочка

335 дней. Предоставлена

информация : 0 из 1.

1.2.

1

Закупка включена в план

закупок

Питиримов

Александр

Александров

ич  -

Министр

Отчет

Закупка

включена в

план закупок

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Закупка включена в

план закупок" Отчет  от

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

г. №, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

1.2.

2

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Питиримов

Александр

Александров

ич  -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Отчет

Сведения о

гос(мун)

контракте

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Сведения о гос(мун)

контракте" Отчет  от г.

№, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

31.12.2021 31.12.2021

1.2.

3

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Питиримов

Александр

Александров

ич  -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Отчет

Произведене

на приемка

посталенных

товаров

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Произведенена

приемка посталенных

товаров" Отчет  от г. №,

указана ссылка.

Отсутствие отклонений

31.12.2021 31.12.2021

1.2.

Произведена оплата

Питиримов

Отчет Выполнено.

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

4

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Александр

Александров

ич  -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Произведена

оплата

поставленны

х товаров

Подтверждающие

документы:

1. "Произведена оплата

поставленных товаров"

Отчет  от г. №, указана

ссылка.

Отсутствие отклонений

1.2.

5

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Питиримов

Александр

Александров

ич  -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Отчет Отчет

об

использован

ии МБТ

В работе.

Просрочка 335 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет об

использовании МБТ"

Отчет  от г. №, приложен

файл.

Существует риск:

Перенос завершения

мероприятия по причине

судебных

разбирательств, Причина

риска: Существует риск:

отсутствие рисков,

Причина риска: перенос

мероприятия на 2022

год., Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

01.12.2022г.

31.12.2021 01.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Принятые меры:

1. Мероприятия

перенесены на 2022 год,

срок исполнения

01.12.2022, Мероприятия

будут выполнены в 2022

году.

, Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

01.12.2022г.

Принятые меры:

1. Существует риск:

отсутствие рисков,

Причина риска: перенос

мероприятия на 2022

год., Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

01.12.2022г. Принятые

меры: 1. Мероприятия

перенесены на 2022 год,

срок исполнения

01.12.2022, Мероприятия

будут выполнены в 2022

году., срок исполнения

01.12.2022, Существует

риск: отсутствие рисков,

Причина риска: перенос

мероприятия на 2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

год., Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

01.12.2022г. Принятые

меры: 1. Мероприятия

перенесены на 2022 год,

срок исполнения

01.12.2022, Мероприятия

будут выполнены в 2022

году..

Существует риск:

отсутствие рисков,

Причина риска: перенос

мероприятия на 2022

год., Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

01.12.2022г.

Принятые меры:

1. Мероприятия

перенесены на 2022 год,

срок исполнения

01.12.2022, Мероприятия

будут выполнены в 2022

году.

1.2.

6

Субъектами Российской

Федерации реализованы

мероприятия,

Питиримов

Александр

Александро

Отчет Отчет

о ходе

реализизаци

В работе.

Просрочка 640 дней.

Подтверждающие

01.03.2021 01.12.2022



13

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

предусмотренные

региональными

программами повышения

качества водоснабжения в

2020 году

вич  -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

и

документы:

1. "Отчет о ходе

реализизации" Отчет  от

г. №, приложен файл.

Существует риск:

отсутствие рисков,

Причина риска: перенос

мероприятия на 2021

год., Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

01.12.2022г.

Принятые меры:

1. Мероприятия

перенесены на 2022 год,

срок исполнения

01.12.2022, Мероприятия

будут выполнены в 2022

году.

Существует риск:

отсутствие рисков,

Причина риска: перенос

мероприятия на 2022

год., Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

01.12.2022г.

Принятые меры:

1. Мероприятия

перенесены на 2022 год,

срок исполнения

01.12.2022, Мероприятия
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

будут выполнены в 2022

году.

1.3

Завершено строительство

и реконструкция

(модернизация) объектов

питьевого водоснабжения

и водоподготовки,

предусмотренных

региональными

программами,

нарастающим итогом

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2022

Питиримов

Александр

Александров

ич  -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Локальная

Отчет

Промежуточ

ный отчет о

ходе

реализации

Информация по

значению результата: В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Промежуточный отчет

о ходе реализации"

Отчет от г. №, приложен

файл. Существует риск:

В 2021 году

реализуемый объект в

ГО п.Палана не

запланирован к вводу в

экспуатацию. Сдача

объекта запланирована

на 2022 год., Причина

риска: В 2021 году

реализуемый объект в

ГО п.Палана не

запланирован к вводу в

экспуатацию. Сдача

объекта запланирована

на 2022 год.,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

01.12.2022г. Принятые

1 0

31.12.2022 31.12.2022

1Штука 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

меры: 1. В 2021 году

реализуемый объект в

ГО п.Палана не

запланирован к вводу в

экспуатацию. Сдача

объекта запланирована

на 2022 год., срок

исполнения 01.12.2022,

В 2021 году

реализуемый объект в

ГО п.Палана не

запланирован к вводу в

экспуатацию. Сдача

объекта запланирована

на 2022 год..

Предоставлена

информация : 0 из 1.

1.3.

1

Субъектами Российской

Федерации реализованы

мероприятия,

предусмотренные

региональными

программами повышения

качества водоснабжения в

2021 году

Питиримов

Александр

Александров

ич  -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Отчет

Промежуточ

ный отчет о

ходе

реализации

В работе.

Просрочка 275 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "Промежуточный

отчет о ходе реализации"

Отчет  от г. №, приложен

файл.

Существует риск:

В 2021 году

реализуемый объект в

ГО п.Палана не

запланирован к вводу в

экспуатацию. Сдача

объекта запланирована

01.03.2022 02.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

на 2022 год., Причина

риска: В 2021 году

реализуемый объект в

ГО п.Палана не

запланирован к вводу в

экспуатацию. Сдача

объекта запланирована

на 2022 год.,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

01.12.2022г.

Принятые меры:

1. В 2021 году

реализуемый объект в

ГО п.Палана не

запланирован к вводу в

экспуатацию. Сдача

объекта запланирована

на 2022 год., срок

исполнения 01.12.2022,

В 2021 году

реализуемый объект в

ГО п.Палана не

запланирован к вводу в

экспуатацию. Сдача

объекта запланирована

на 2022 год..

В 2021 году

реализуемый объект в

ГО п.Палана не

запланирован к вводу в
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

экспуатацию. Сдача

объекта запланирована

на 2022 год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая

технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1

0,0050 262,10

(05) Завершено строительство и

реконструкция (модернизация)

объектов питьевого

водоснабжения и водоподготовки,

предусмотренных региональными

программами, нарастающим

итогом0

1.1 0,00 0,000,000,00

0,0050 262,10

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 кассовое исполнение 100%0,000,000,00

50 262,1050 262,10

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

50 262,10 кассовое исполнение 100%100,0050 262,1050 262,10

50 262,1050 262,10

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

50 262,10 100,0050 262,1050 262,10

0,0050 262,10

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 кассовое исполнение 100%0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

0,0050 262,10 0,00 0,000,000,00

0,0050 262,10 0,00 0,000,000,00

50 262,1050 262,10 50 262,10 100,0050 262,1050 262,10

50 262,10 50 262,10 100,0050 262,1050 262,10

0,0050 262,10 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

50 262,10
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии,

разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1.1.

Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим

итогом

План

0.00 0.00 6 282.76 6 282.76 6 282.76 6 282.76 50 262.106 282.786 282.766 282.766 282.76

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50 262.1042 399.6733 817.1431 025.3524 734.09

0.00

0.00


