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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1.

Доля городов с

благоприятной средой от

общего количества городов

(индекс качества городской

среды - выше 50%)

0,0000 01.01.202

0

0,0000 0,0000 33,0000 33,0000 33,0000 67,0000 67,0000

ПроцентФП -

--

1.2.

Количество благоустроенных

общественных территорий

31,0000 01.01.202

0

0,0000 31,0000 71,0000 113,000

0

149,000

0

186,000

0

227,000

0

ЕдиницаФП -

--

1.3.

Реализованы мероприятия по

благоустройству дворовых

территорий, включенных в

государственные

(муниципальные) программы

формирования современной

городской среды.

76,0000 01.01.201

9

76,0000 40,0000 30,0000 52,0000 46,0000 47,0000 51,0000

ЕдиницаРП -

--

1.4.

Количество городов с

благоприятной городской

средой

0,0000 01.01.202

0

0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000 2,0000 2,0000

ЕдиницаФП -

--

1.5.

Индекс качества городской

среды

159,0000 01.01.202

0

0,0000 159,000

0

166,000

0

173,000

0

182,000

0

189,000

0

198,000

0

БаллФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

2 Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества

городской среды

2.1.

Доля объема закупок

оборудования, имеющего

российское происхождение, в

том числе оборудования,

закупаемого при выполнении

работ, в общем объеме

оборудования, закупленного

в рамках реализации

мероприятий

государственных

(муниципальных) программ

современной городской

среды, %

0,0000 01.01.202

1

0,0000 0,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000

ПроцентФП -

--

2.2.

Прирост среднего индекса

качества городской среды по

отношению к 2019 году, %

0,0000 01.01.202

0

0,0000 0,0000 4,0000 9,0000 14,0000 19,0000 25,0000

ПроцентФП -

--

2.3.

Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной

городской среды в малых

городах и исторических

поселениях, не менее ед.

нарастающим итогом

0,0000 01.01.202

0

0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 2,0000 0,0000 0,0000

ЕдиницаФП -

--

2.4.

Доля граждан, принявших

9,5000 01.01.202

0,0000 9,5000 12,000 15,000 20,000 25,000 30,000

ПроцентФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

участие в решении вопросов

развития городской среды, от

общего количества граждан в

возрасте от 14 лет,

проживающих в

муниципальных

образованиях, на

территориях которых

реализуются проекты по

созданию комфортной

городской среды, %

0

0 0 0 0 0
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1. Доля городов с благоприятной средой от

общего количества городов (индекс качества

городской среды - выше 50%)

33,00

00

33,00

00

33,00

00

33,00

00

33,00

00

33,00

00

Процент 33,0000

33,00

00

33,00

00

33,00

00

33,00

00

33,00

00

ФП

1.2. Количество благоустроенных общественных

территорий

71,00

00

71,00

00

71,00

00

71,00

00

71,00

00

71,00

00

Единица 113,0000

113,0

000

110,0

000

90,00

00

85,00

00

80,00

00

ФП

1.3. Реализованы мероприятия по благоустройству

дворовых территорий, включенных в

государственные (муниципальные) программы

формирования современной городской среды.

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Единица 52,0000

52,00

00

51,00

00

25,00

00

13,00

00

7,000

0

РП

1.4. Количество городов с благоприятной

городской средой

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

Единица 1,0000

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

ФП

1.5. Индекс качества городской среды

166,0

000

166,0

000

166,0

000

166,0

000

166,0

000

166,0

000

Балл 173,0000

173,0

000

166,0

000

166,0

000

166,0

000

166,0

000

ФП

2 Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества

городской среды

2.1. Доля объема закупок оборудования, имеющего

российское происхождение, в том числе

оборудования, закупаемого при выполнении

работ, в общем объеме оборудования,

закупленного в рамках реализации

мероприятий государственных

(муниципальных) программ современной

городской среды, %

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

Процент 90,0000

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

ФП

2.2.
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№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

Прирост среднего индекса качества городской

среды по отношению к 2019 году, %

4,000

0

4,000

0

4,000

0

4,000

0

4,000

0

4,000

0

Процент 9,0000

4,000

0

4,000

0

4,000

0

4,000

0

4,000

0

ФП

2.3. Реализованы проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших проектов

создания комфортной городской среды в

малых городах и исторических поселениях, не

менее ед. нарастающим итогом

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

Единица 1,0000

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

ФП

2.4. Доля граждан, принявших участие в решении

вопросов развития городской среды, от общего

количества граждан в возрасте от 14 лет,

проживающих в муниципальных

образованиях, на территориях которых

реализуются проекты по созданию

комфортной городской среды, %

12,00

00

12,00

00

12,00

00

12,00

00

15,00

00

15,00

00

Процент 15,0000

15,00

00

15,00

00

15,00

00

15,00

00

15,00

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества

городской среды

1.1

В субъектах

Российской

Федерации

актуализированы

действующие

государственные

программы

формирования

комфортной

городской среды по

результатам

проведения

голосования по

отбору общественных

территорий и

формирования

адресного перечня

территорий,

подлежащих

благоустройству в

следующем году

УСЛ

ЕД

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

 Государственные

(муниципальные)

программы

формирования

современной

городской среды

приведены в

сответствие с

изменениями и

требованиями

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 01.04.202

4

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.2

Реализованы

мероприятия,

предусмотренные

паспортом

ведомственного

проекта по

цифровизации

городского хозяйства

"Умный город"

УСЛ

ЕД

- - 0,0

000

1,0

000

1,0

000

- улучшены

условия жизни

граждан на

территории

муниципалитета за

счет внедрения

современных

технологий; -

повышен уровень

цифровизации

городского

хозяйства

конкретных

городов и

эффективность

использования

ресурсов;

- улучшено

качество

управления

городским

хозяйством.

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

0,0000 -

- -1,0

000

1,0

000

-

1.3

Реализованы проекты

победителей

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

ЕД

- - 1,0

000

1,0

000

2,0

000

 Ежегодно на

территории 80

муниципалитетов -

победителей

Всероссийского

Благоуст

ройство

территор

ии,

ремонт

0,0000 31.12.202

0

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

комфортной

городской среды в

малых городах и

исторических

поселениях, не менее

ед. нарастающим

итогом. Нарастающий

итог

конкурса лучших

проектов создания

комфортной

городской среды

будут:

- улучшены

условия жизни

граждан за счет

создания

качественных и

современных

общественных

пространств,

формирования

новых

возможностей для

отдыха, занятия

спортом,

самореализации

людей;

- созданы

механизмы

вовлечения

граждан в решение

вопросов

городского

развития, в том

числе повышения

объектов

недвижи

мого

имущест

ва
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

«чувства хозяина»

в собственном

городе (за счет

вовлечения в

процесс отбора

территорий для

представления на

конкурс, перечня

мероприятий для

реализации,

подготовку и

реализацию

проекта и иное);

- улучшено общее

социально-

экономическое

состояние

муниципалитета;

- созданы новые

возможности для

развития

предпринимательст

ва, туризма,

- сохранены и

восстановлены

исторические

территории

муниципалитетов;
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

- повышен индекс

качества городской

среды конкретного

муниципалитета;

- сокращено

количество

городов с

неблагоприятной

городской средой;

- увеличено

количество

граждан,

вовлеченных в

решение вопросов

городского

развития.

Отказ от

финансирования

мероприятия при

принятии решения

отказа от его

реализации

невозможен.

1.4

Обеспечено

вовлечение граждан в

реализацию

федерального

ПРОЦ

- - 12,

000

0

15,

000

0

20,

000

0

В субъектах

Российской Федера

ции проведены

мероприятия по

Проведе

ние

массовых

мероприя

0,0000 31.12.201

9

- -25,

000

0

30,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

проекта

"Формирование

комфортной

городской среды"

вовлечению

граждан старше 14

лет в решение

вопросов развития

городской среды,

достигнут

показатель

федерального

проекта «Доля

граждан,

принявших участие

в решении

вопросов развития

городской среды,

от общего

количества

граждан в возрасте

от 14 лет,

проживающих в

муниципальных

образованиях, на

территориях

которых

реализуются

проекты по

созданию

комфортной

городской среды,

тий
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

%».

1.5

В субъектах

Российской

Федерации созданы и

действуют

региональные центры

компетенций по

вопросам городской

среды

УСЛ

ЕД

- - 1,0

000

1,0

000

1,0

000

Создание и

функционирование

региональных

центров

компетенций по

городской среде в

субъектах

Российской

Федерации.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 01.01.202

0

- -- -

-

2

Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

2.1

Реализованы

мероприятия по

благоустройству

общественных

территорий

(набережные,

центральные

площади, парки и др.)

и иные мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами

формирования

ЕД

- 88,

000

0

158

,00

00

210

,00

00

256

,00

00

 Реализовано не

менее 30%

мероприятий по

благоустройству

дворовых,

общественных

территорий,

предусмотренных

государственными

(муниципальными)

программами

формирования

современной

городской среды

Благоуст

ройство

территор

ии,

ремонт

объектов

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 01.01.201

9

- -303

,00

00

354

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

современной

городской среды.

Нарастающий итог
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств0

Реализованы мероприятия по

благоустройству общественных

территорий (набережные, центральные

площади, парки и др.) и иные

мероприятия, предусмотренные

государственными (муниципальными)

программами формирования современной

городской среды

1.1

88 382,2399 710,79 90 611,5291 309,26 0,00 458 396,0388 382,23

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

88 382,2399 710,79 90 611,5291 309,26 0,00 458 396,0388 382,23

бюджет субъекта1.1.1.1.

87 435,2098 088,80 89 630,8091 172,50 0,00 453 762,5087 435,20

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

87 435,2098 088,80 89 630,8091 172,50 0,00 453 762,5087 435,20

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

87 435,2098 088,80 89 630,8091 172,50 0,00 453 762,5087 435,20

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

88 382,2399 710,79 90 611,5291 309,26 0,00 458 396,0388 382,23

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2 Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса

качества городской среды0

Реализованы проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших

2.1

0,0051 333,90 160 020,002 666,05 0,00 214 019,950,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

проектов создания комфортной городской

среды в малых городах и исторических

поселениях, не менее ед. нарастающим

итогом

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

0,0051 333,90 160 020,002 666,05 0,00 214 019,950,00

бюджет субъекта2.1.1.1.

0,0051 333,90 160 020,002 666,05 0,00 214 019,950,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

2.1.1.1.

1.

0,0051 333,90 160 020,002 666,05 0,00 214 019,950,00

местным бюджетам2.1.1.1.

1.4.

0,000,00 160 020,000,00 0,00 160 020,000,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

2.1.1.2.

0,000,00 160 020,000,00 0,00 160 020,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

93 975,31 151 044,69 250 631,52 88 382,23

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

88 382,23 0,00 672 415,98

93 975,31 88 382,23151 044,69 250 631,52 88 382,23 0,00 672 415,98

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Камчатский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1. Реализованы мероприятия по

благоустройству общественных

территорий (набережные, центральные

площади, парки и др.) и иные

мероприятия, предусмотренные

государственными (муниципальными)

программами формирования

современной городской среды

0,00 0,00 0,00 1 400,00 2 470,00 7 800,00

89 630,80

88 560,0053 800,0041 800,0029 800,0017 800,00

2 Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества

городской среды

2.1. Реализованы проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах и

исторических поселениях, не менее ед.

нарастающим итогом

0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 22 000,00

160 020,00

160 020,0

0

136 000,0

0

52 000,0042 000,0032 000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 1 400,00 14 470,00 29 800,00

249 650,80

248 580,0

0

189 800,0

0

93 800,0071 800,0049 800,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Формирование комфортной городской среды

(Камчатский край)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1

Результат "Реализованы

мероприятия по благоустройству

общественных территорий

(набережные, центральные

площади, парки и др.) и иные

мероприятия, предусмотренные

государственными

(муниципальными) программами

формирования современной

городской среды"

 Реализовано не менее 30%

мероприятий по

благоустройству дворовых,

общественных территорий,

предусмотренных

государственными

(муниципальными)

программами

формирования современной

городской среды

Питиримов

А.А.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствуетДа

1.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Питиримов

А.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Редькин П.С.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Редькин П.С.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Питиримов

А.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-



20

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет о контрактовании

-

Питиримов

А.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 -

1.1.6

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет о контрактовании

-

Питиримов

А.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о контрактовании

-

Питиримов

А.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.8

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Отчет о контрактовании

-

Питиримов

А.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.9

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Отчет о контрактовании

-

Питиримов

А.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.10

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение о

предоставлении

межбюджетного трансферта

-

Питиримов

А.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.11

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет о контрактовании

-

Питиримов

А.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.12

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет о контрактовании

-

Питиримов

А.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.13

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет о контрактовании

-

Питиримов

А.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.14

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о контрактовании

-

Питиримов

А.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.15

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

Отчет о контрактовании

-

Питиримов

А.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

межбюджетных трансфертов" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.16

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Соглашение о

предоставлении

межбюджетного трансферта

-

Питиримов

А.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.17

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение о

предоставлении

межбюджетного трансферта

-

Питиримов

А.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.18

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет о контрактовании

-

Питиримов

А.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.19

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет о контрактовании

-

Питиримов

А.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.20

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет о контрактовании

-

Питиримов

А.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.21

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о контрактовании

-

Питиримов

А.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.22

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Отчет о контрактовании

-

Питиримов

А.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.23

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

Отчет о контрактовании

-

Питиримов

А.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(муниципальным образованиям)" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.24

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение о

предоставлении

межбюджетного трансферта

-

Питиримов

А.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.25

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет о контрактовании

-

Питиримов

А.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.26

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа о

контрактовании

-

Питиримов

А.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.27

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет о контрактовании

-

Питиримов

А.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.28

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о контрактовании

-

Питиримов

А.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.29

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Отчет о контрактовании

-

Питиримов

А.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.30

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Отчет о контрактовании

-

Питиримов

А.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.31

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

Соглашение о

предоставлении

межбюджетного трансферта

-

Питиримов

А.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.32

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет о контрактовании

-

Питиримов

А.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2

Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества

городской среды

2.1

Результат "Обеспечено

вовлечение граждан в

реализацию федерального

проекта "Формирование

комфортной городской среды" "

В субъектах

Российской Федерации

проведены мероприятия по

вовлечению граждан

старше 14 лет в решение

вопросов развития

городской среды, достигнут

показатель федерального

проекта «Доля граждан,

Дегодьев А.Г.

31.12.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

https://41.goro

dsreda.ru

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

принявших участие в

решении вопросов развития

городской среды, от общего

количества граждан в

возрасте от 14 лет,

проживающих в

муниципальных

образованиях, на

территориях которых

реализуются проекты по

созданию комфортной

городской среды, %».

отсутст

вует

отсутст

вует

2.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление 132-П

-

Питиримов

А.А.

01.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 -

2.1.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Госуслуги

-

Питиримов

А.А.

31.12.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

2.1.3

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Госуслуги

-

Дегодьев А.Г.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.1.4

Контрольная точка "Обеспечена

возможность проведения

голосования по выбору

общественной территории"

Прочий тип документа

Госуслуги

-

Дегодьев А.Г.

27.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отчет-

2.1.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

Постановление 132-П

-

Питиримов

А.А.

01.05.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказания услуги (выполнения

работы)"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.6

Контрольная точка "Проведено

Всероссийское рейтинговое

голосование"

Прочий тип документа

Госуслуги

-

Дегодьев А.Г.

10.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отчет-

2.1.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о вовлечении

граждан

-

Питиримов

А.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.8

Контрольная точка "Обеспечено

вовлечение доли граждан,

принявших участие в решении

вопросов городской среды, от

общего количества граждан в

возрасте от 14 лет,проживающих

в муниципальных образованиях,

на территории которых

реализуются проекты по

созданию комфортной среды"

Прочий тип документа

Госуслуги

-

Дегодьев А.Г.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отчет-

2.1.9

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Госуслуги

-

Дегодьев А.Г.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.1.10

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление 132-П

-

Питиримов

А.А.

01.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.1.11

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о вовлечении

граждан

-

Питиримов

А.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.1.12

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Госуслуги

-

Дегодьев А.Г.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.1.13

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

Постановление 132-П

-

Питиримов

А.А.

01.05.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказания услуги (выполнения

работы)"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.14

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о вовлечении

граждан

-

Питиримов

А.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.1.15

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Госуслуги

-

Дегодьев А.Г.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.2

Результат "Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях, не

менее ед. нарастающим итогом"

 Ежегодно на территории 80

муниципалитетов -

победителей

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской

среды будут:

- улучшены условия жизни

граждан за счет создания

качественных и

современных

общественных пространств,

формирования новых

возможностей для отдыха,

занятия спортом,

самореализации людей;

- созданы механизмы

вовлечения граждан в

решение вопросов

городского развития, в том

числе повышения «чувства

хозяина» в собственном

городе (за счет вовлечения в

процесс отбора территорий

для представления на

конкурс, перечня

мероприятий для

реализации, подготовку и

реализацию проекта и

иное);

Дегодьев А.Г.

31.12.2020 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствуетДа
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

- улучшено общее

социально-экономическое

состояние муниципалитета;

- созданы новые

возможности для развития

предпринимательства,

туризма,

- сохранены и

восстановлены

исторические территории

муниципалитетов;

- повышен индекс качества

городской среды

конкретного

муниципалитета;

- сокращено количество

городов с неблагоприятной

городской средой;

- увеличено количество

граждан, вовлеченных в

решение вопросов

городского развития.

Отказ от финансирования

мероприятия при принятии

решения отказа от его

реализации невозможен.

2.2.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

 

-

Питиримов

А.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

работы)" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Питиримов

А.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.2.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Питиримов

А.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.2.4

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Питиримов

А.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.2.5

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

Питиримов

А.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.2.6

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

 

-

Питиримов

А.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.2.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

 

-

Питиримов

А.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.2.8

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Отчет по конкурсу

-

Питиримов

А.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.2.9

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

Прочий тип документа

отчет по конкурсу

-

Питиримов

А.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обеспечение" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

отчет по конкурсу

-

Питиримов

А.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.2.11

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение о

предоставлении иного

межбюджетного

трансферта, имеющего

целевое назначение, из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

-

Питиримов

А.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.2.12

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа о

предоставлении иного

межбюджетного

трансферта, имеющего

целевое назначение, из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

-

Питиримов

А.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.2.13

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение о

предоставлении иного

межбюджетного

трансферта, имеющего

целевое назначение, из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

-

Питиримов

А.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.2.14

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Прочий тип документа

отчет по конкурсу

-

Питиримов

А.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.2.15

Контрольная точка "Реализованы

проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах

и исторических поселениях в

2020 году "

Прочий тип документа

отчет по конкурсу

-

Питиримов

А.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.2.16

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

отчет по конкурсу

-

Питиримов

А.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.2.17

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

Прочий тип документа

отчет по конкурсу

-

Питиримов

А.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обеспечение" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.18

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

отчет по конкурсу

-

Питиримов

А.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.2.19

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа о

предоставлении иного

межбюджетного

трансферта, имеющего

целевое назначение, из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

-

Питиримов

А.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.2.20

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Соглашение о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта

-

Питиримов

А.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.2.21

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение о

предоставлении иного

межбюджетного

трансферта, имеющего

целевое назначение, из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

-

Питиримов

А.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.2.22

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Прочий тип документа

отчет по конкурсу

-

Питиримов

А.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.2.23

Контрольная точка "Реализованы

проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах

и исторических поселениях в

2021 году "

Прочий тип документа

отчет по конкурсу

-

Питиримов

А.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.3

Результат "Реализованы

мероприятия, предусмотренные

паспортом ведомственного

проекта по цифровизации

городского хозяйства "Умный

город""

- улучшены условия жизни

граждан на территории

муниципалитета за счет

внедрения современных

технологий; - повышен

уровень цифровизации

городского хозяйства

конкретных городов и

эффективность

использования ресурсов;

- улучшено качество

управления городским

хозяйством.

Дегодьев А.Г.

- 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствуетНет

2.3.1

Контрольная точка "Обеспечена

подготовка для утверждения

 

-

Питиримов

А.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального

проекта)"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.2

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

 

-

Питиримов

А.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.3.3

Контрольная точка "Обеспечена

подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального

проекта)"

Прочий тип документа

отчет о цифровизации

"Умный город"

-

Питиримов

А.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

2.3.4

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

Соглашение соглашение

-

Питиримов

А.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.3.5

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

Прочий тип документа

мониторинг исполнения

соглашения

-

Питиримов

А.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.3.6

Контрольная точка "Обеспечен Прочий тип документа

-

Питиримов

31.12.2021

Взаимо Взаимо -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

мониторинг исполнения

соглашения

А.А.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.7

Контрольная точка "Заключены

соглашения с муниципальными

образованиями в рамках

мероприятий по цифровизации

городского хозяйства "Умный

город""

Прочий тип документа

мониторинг исполнения

соглашения

-

Дегодьев А.Г.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отчет-

2.3.8

Контрольная точка "Представлен

отчет о цифровизации городского

хозяйства "Умный город""

Отчет отчет по

цифровизации

-

Дегодьев А.Г.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отчет-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

2.3.9

Контрольная точка "Обеспечена

подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального

проекта)"

Прочий тип документа

отчет о цифровизации

"Умный город"

-

Питиримов

А.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.3.10

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

Соглашение соглашение

-

Питиримов

А.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.3.11

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

Паспорт проекта

мониторинг исполнения

соглашений

-

Питиримов

А.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.12

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Прочий тип документа

мониторинг исполнения

соглашения

-

Питиримов

А.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.3.13

Контрольная точка "Обеспечена

подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального

проекта)"

Прочий тип документа

отчет о цифровизации

"Умный город"

-

Питиримов

А.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.3.14

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

Соглашение соглашение

-

Питиримов

А.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.3.15

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

Прочий тип документа

мониторинг исполнения

соглашения

-

Питиримов

А.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.3.16

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Прочий тип документа

мониторинг исполнения

соглашения

-

Питиримов

А.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.3.17

Контрольная точка "Обеспечена

подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального

проекта)"

 

-

Редькин П.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.3.18

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

 

-

Редькин П.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.3.19

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

Прочий тип документа

мониторинг исполнения

соглашения

-

Питиримов

А.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.3.20

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

 

-

Редькин П.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

2.4

Результат "В субъектах

Российской Федерации созданы и

действуют региональные центры

компетенций по вопросам

городской среды"

Создание и

функционирование

региональных центров

компетенций по городской

среде в субъектах

Российской Федерации.

Дегодьев А.Г.

01.01.2020 01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствуетНет

2.4.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

документация об РЦК

-

Питиримов

А.А.

01.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 -

2.4.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

документация об РЦК

-

Питиримов

А.А.

15.02.2021

01 03 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.4.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

документация об РЦК

-

Питиримов

А.А.

01.03.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.4.4

Контрольная точка "Утвержден

проект распоряжения об

учредители АНО "РЦК""

Прочий тип документа

документация об РЦК

-

Дегодьев А.Г.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отчет-

2.4.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

документация об РЦК

-

Питиримов

А.А.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.4.6

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

документация об РЦК

-

Питиримов

А.А.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.4.7

Контрольная точка "Направлены

учредительные документы в

Министерство юстиций

Российской Федерации"

Прочий тип документа

документация

-

Дегодьев А.Г.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отчет-

2.4.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

документация об РЦК

-

Питиримов

А.А.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.4.9

Контрольная точка "Создана и

действует АНО "РЦК""

Прочий тип документа

документация об РЦК

-

Дегодьев А.Г.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отчет-

2.5

Результат "В субъектах

Российской Федерации

актуализированы действующие

государственные программы

формирования комфортной

городской среды по результатам

проведения голосования по

отбору общественных территорий

и формирования адресного

перечня территорий, подлежащих

благоустройству в следующем

году"

 Государственные

(муниципальные)

программы формирования

современной городской

среды приведены в

сответствие с изменениями

и требованиями

Дегодьев А.Г.

01.04.2024 01.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствуетНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.5.1

Контрольная точка "Документ

разработан"

 Разработаны проекты

нормативных правовых

актов Камчатского края и

муниципальных

образований об

актуализации действующих

государственных

(муниципальных) программ

формирования современной

городской среды в 2019

году.

-

Редькин П.С.

10.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.5.2

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

 

-

Питиримов

А.А.

31.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.5.3

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

 

-

Питиримов

А.А.

31.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-



61

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.5.4

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

 Обсуждены и приняты

проекты программ

формирования современной

городской среды в 2019

году.

-

Редькин П.С.

31.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.5.5

Контрольная точка "Документ

опубликован"

 Опубликованы

утвержденные программы

формирования современной

городской среды в 2019

году.

-

Редькин П.С.

31.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.5.6

Контрольная точка "Документ

разработан"

 

-

Редькин П.С.

10.03.2020

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-



62

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.5.7

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Редькин П.С.

31.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.5.8

Контрольная точка "Документ

опубликован"

 

-

Редькин П.С.

31.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.5.9

Контрольная точка "Акт

разработан"

Постановление разработан

проект постановления

Правительства Камчатского

края о внесении изменений

в государственную

программу Камчатского

края "Формирование

комфортной городской

среды в Камчатском крае"

-

Дегодьев А.Г.

15.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

htths://npaproj

ect.kamgov.ru

-

2.5.10

Контрольная точка "Акт

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Прочий тип документа по

госпрограмме

-

Дегодьев А.Г.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

2.5.11

Контрольная точка "Документ

разработан"

Отчет по госпрограмме

-

Питиримов

А.А.

01.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.5.12

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа по

госпрограмме

-

Питиримов

А.А.

01.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.5.13

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа по

госпрограмме

-

Дегодьев А.Г.

15.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

htths://npaproj

ect.kamgov.ru

-

2.5.14

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа по

госпрограмме

-

Питиримов

А.А.

01.11.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.5.15

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Прочий тип документа

информация об

исследовании

-

Питиримов

А.А.

01.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.5.16

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Прочий тип документа по

госпрограмме

-

Питиримов

А.А.

01.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.5.17

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа по

госпрограмме

-

Питиримов

А.А.

01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.5.18

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа по

госпрограмме

-

Питиримов

А.А.

01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.5.19

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа по

госпрограмме

-

Питиримов

А.А.

01.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.5.20

Контрольная точка "Документ

вступил в силу"

Прочий тип документа по

госпрограмме

-

Дегодьев А.Г.

01.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отчет-

2.5.21

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Прочий тип документа

Информация об

исследовании

-

Питиримов

А.А.

01.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.5.22

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Прочий тип документа по

госпрограмме

-

Питиримов

А.А.

01.11.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.5.23

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа по

госпрограмме

-

Питиримов

А.А.

01.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.5.24

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа по

госпрограмме

-

Питиримов

А.А.

01.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.5.25

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа по

госпрограмме

-

Питиримов

А.А.

01.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.5.26

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Прочий тип документа

Информация об

исследовании

-

Питиримов

А.А.

01.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.5.27

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Прочий тип документа по

госпрограмме

-

Питиримов

А.А.

01.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.5.28

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа по

госпрограмме

-

Питиримов

А.А.

01.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.5.29

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа по

госпрограмме

-

Питиримов

А.А.

01.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.5.30

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа по

госпрограмме

-

Питиримов

А.А.

01.11.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.5.31

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Прочий тип документа по

госпрограмме

-

Питиримов

А.А.

01.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.5.32

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Прочий тип документа по

госпрограмме

-

Питиримов

А.А.

01.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Формирование комфортной городской

среды (Камчатский край)

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

Реализованы мероприятия по благоустройству дворовых территорий, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования

современной городской среды.

 0,000001.01.20190,00 0,0000 0,00000,0000Петропавловск-Камчатский 0,00000,0000 - -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Формирование комфортной городской

среды (Камчатский край)

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия,

предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

01.01.2019

- 88,00

158,0

0

210,0

0

303,0

0

354,0

0

- -

256,0

0

0,00 0,00 0,000,00Единица 0,00

Всего по муниципальным

образованиям

0,000

01.01.2019

- 0,00 0,00

Петропавловск-Камчатский Единица 0

01.01.2019

- - - - - - - --

Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества

городской среды

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических

поселениях, не менее ед. нарастающим итогом

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

Единица 0

31.12.2020

- - 1,00 1,00 - - - -2,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

проекта)

0,00 0,00 0,000,00Единица 0,00

Всего по муниципальным

образованиям

0,000

31.12.2020

- 0,00 0,00

Вилючинский ЗАТО Единица 0

31.12.2020

- - - - - - - --



Участники регионального проекта

0
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Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Дегодьев А. Г. Министр Смирнов Т. Ю. 15

2 Администратор регионального

проекта

Бабич А. С. Дегодьев А. Г. 10

3 Администратор регионального

проекта

Филиппова С. А. Редькин П. С. 60

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

4 Участник проекта Мурзаева О. О. Консультант отдела

жилищного строительства

30

Обеспечено вовлечение граждан в реализацию федерального проекта "Формирование комфортной городской среды"

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Дегодьев А. Г. Министр Смирнов Т. Ю. 15

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических

поселениях, не менее ед. нарастающим итогом

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Дегодьев А. Г. Министр Смирнов Т. Ю. 15

7 Участник регионального

проекта

Дегодьев А. Г. Министр Смирнов Т. Ю. 15

Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства "Умный город"

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Дегодьев А. Г. Министр Смирнов Т. Ю. 13.8

В субъектах Российской Федерации созданы и действуют региональные центры компетенций по вопросам городской среды



9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Дегодьев А. Г. Министр Смирнов Т. Ю. 15

10 Участник регионального

проекта

Дегодьев А. Г. Министр Смирнов Т. Ю. 15

В субъектах Российской Федерации актуализированы действующие государственные программы формирования комфортной городской среды по

результатам проведения голосования по отбору общественных территорий и формирования адресного перечня территорий, подлежащих благоустройству

в следующем году

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Дегодьев А. Г. Министр Смирнов Т. Ю. 15

12 Участник регионального

проекта

Бабич А. С. Дегодьев А. Г. 10

13 Участник регионального

проекта

Муниципальные О. К. К. 30

Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия,

предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Питиримов А. А. Министр жилищно-

коммунального хозяйства и

энергетики Камчатского края

Питиримов А. А. 60

15 Участник регионального

проекта

Бабич А. С. Дегодьев А. Г. 10

16 Участник регионального

проекта

Муниципальные О. К. К. 30


