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Показатели Бюджет

-

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

-

- - -

Результаты Контрольные точки

-

0,0000
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

Задача: Повышение уровня защищенности государственных информационных систем и ресурсов

1.1

Содействие

использованию

преимущественно

отечественного

программного

обеспечения органами

государственной власти

субъекта Российской

Федерации, органами

местного самоуправления

и организациями,

находящимися в

собственности Субъекта и

муниципальной

собственности Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2022

Киселев

Николай

Владимиров

ич  -

Министр

цифрового

развития

Камчатского

края

-

Информация по

значению результата:

В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2022 31.12.2022

1

Условная

единица

0 01

1.1.

1

Заключен

государственный контракт

на оказание услуг по

передаче сертификатов

предоставления сервисов

по защите информации

(сервиса защиты

электронной почты и

сервиса защиты

веб-приложений)

Бондаренко

Григорий

Владимиров

ич  -

Советник

-

В работе. Отсутствие

отклонений

31.03.2022 31.03.2022

30.04.2022 30.04.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.1.

2

Заключен

государственный контракт

на оказание услуг по

предоставлению лицензии

на право использования

компьютерного

программного

обеспечения антивирусной

защиты информации

производства АО

«Лаборатория

Касперского»

Бондаренко

Григорий

Владимиров

ич  -

Советник

-

В работе. Отсутствие

отклонений

1.1.

3

Проведена замена шлюзов

безопасности из состава

ViPNet-сети №3951 с

истекшим сроком

действия сертификата

соответствия требованиям

безопасности информации

ФСБ России на новые, с

действующим

сертификатом

соответствия

Бондаренко

Григорий

Владимиров

ич  -

Советник

-

В работе. Отсутствие

отклонений

31.03.2022 31.03.2022


