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Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

659 349,2900

Отклонения отсутствуют
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1

ПроцентФП

Доля дорожной сети городских

агломераций, находящаяся в

нормативном состоянии,

возрастающий

1.1. 63.5 65.3 65.3 69

ПроцентФП

Доля автомобильных дорог

регионального и

межмуниципального значения,

соответствующих нормативным

требованиям, возрастающий

1.2. 43.4 43.4 43.4 45.3

Задача: Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

2

ПроцентФП

Доля отечественного

оборудования (товаров, работ,

услуг) в общем объеме закупок,

возрастающий

2.1. 60 60 62 62
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1

Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии

1.1

План

Факт/прогноз

69,0000

65,300065,3000 65,3000 65,3000 65,3000 65,3000 65,3000 65,3000 65,3000 65,3000

69,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 65,3000 65,3000 65,3000 65,3000 65,3000

ФП Процент 69,0000

69,0000

Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям

1.2

План

Факт/прогноз

45,3000

43,400043,4000 43,4000 43,4000 43,4000 43,4000 43,4000 43,4000 43,4000 43,4000

45,3000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 43,4000 43,4000 43,4000 43,4000 43,4000

ФП Процент 45,3000

45,3000

Задача: Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

2

Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

2.1

План

Факт/прогноз

62,0000

60,000060,0000 60,0000 60,0000 60,0000 60,0000 60,0000 60,0000 60,0000 60,0000

62,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 60,0000 60,0000 60,0000 62,0000 62,0000

ФП Процент 62,0000

62,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1

В соответствии с

программами дорожной

деятельности на текущий

год субъектами

Российской Федерации

выполнены дорожные

работы Значение: 1,0000

Дата: 01.12.2021

Каюмов

Владимир

Владимиров

ич  -

Министр

транспорта и

дорожного

строительст

ва

Камчатского

края

отсутствует

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 1.

01.12.2021 01.12.2021

1

Условная

штука

0 01

1.1.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Каюмов

Владимир

Владимиров

ич  -

Министр

транспорта и

дорожного

строительст

ва

Камчатского

края

отсутствует

В работе.

Отклонения отсутствуют

01.12.2021 01.12.2021

1.1.

2

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Каюмов

Владимир

Владимиров

ич  -

Министр

отсутствует

Акт приема-

передачи

Ремонт и

содержание

на

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Ремонт и содержание

на принципах контракта

01.12.2021 01.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

транспорта и

дорожного

строительст

ва

Камчатского

края

принципах

контракта

жизненного

цикла

 автомобиль

ной дороги

Мильково -

Ключи -

Усть-

Камчатск на

участке км

84 - км 94,

Акт приема-

передачи

Капитальны

й ремонт

автомобильн

ой дороги

 Эссо-

Крапивная

на участке

км 12 - км

24, Акт

приема-

передачи

Ремонт

автомобильн

ой дороги

Елизово -

Паратунка

на участке

км 24+338 -

жизненного цикла

 автомобильной дороги

Мильково - Ключи -

Усть-Камчатск на

участке км 84 - км 94"

Акт приема-передачи  от

28.06.2021г. №5, указана

ссылка.

2. "Ремонт и содержание

на принципах контракта

жизненного цикла

 автомобильной дороги

Мильково - Ключи -

Усть-Камчатск на

участке км 84 - км 94"

Акт приема-передачи  от

29.07.2021г. №6, указана

ссылка.

3. "Капитальный ремонт

автомобильной дороги

 Эссо-Крапивная на

участке км 12 - км 24"

Акт приема-передачи  от

29.06.2021г. №3, указана

ссылка.

4. "Капитальный ремонт

автомобильной дороги

 Эссо-Крапивная на

участке км 12 - км 24"

Акт приема-передачи  от

23.07.2021г. №4, указана

ссылка.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

км 29+900

5. "Ремонт

автомобильной дороги

Елизово - Паратунка на

участке км 24+338 - км

29+900" Акт приема-

передачи  от 28.06.2021г.

№2, указана ссылка.

6. "Ремонт

автомобильной дороги

Елизово - Паратунка на

участке км 24+338 - км

29+900" Акт приема-

передачи  от 14.07.2021г.

№3, указана ссылка.

7. "Ремонт

автомобильной дороги

Елизово - Паратунка на

участке км 24+338 - км

29+900" Акт приема-

передачи  от 19.07.2021г.

№4, указана ссылка.

8. "Ремонт

автомобильной дороги

Елизово - Паратунка на

участке км 24+338 - км

29+900" Акт приема-

передачи  от 30.07.2021г.

№5, указана ссылка.

9. "Ремонт

автомобильной дороги

Елизово - Паратунка на

участке км 24+338 - км
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

29+900" Акт приема-

передачи  от 28.05.2021г.

№1, указана ссылка.

10. "Капитальный

ремонт автомобильной

дороги  Эссо-Крапивная

на участке км 12 - км

24" Акт приема-

передачи  от 28.05.2021г.

№2, указана ссылка.

11. "Капитальный

ремонт автомобильной

дороги  Эссо-Крапивная

на участке км 12 - км

24" Акт приема-

передачи  от 28.04.2021г.

№1, указана ссылка.

Отклонения отсутствуют
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1

1 156 886,631 156 886,63

(05) В соответствии с

программами дорожной

деятельности на текущий год

субъектами Российской

Федерации выполнены дорожные

работы0

1.1 1 156 886,63 56,99659 349,291 156 886,63

1 156 886,631 156 886,63

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 1 156 886,63 Отклонения отсутствуют56,99659 349,291 156 886,63

1 091 379,391 091 379,39

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

1 091 379,39 Отклонения отсутствуют56,31614 501,271 091 379,39

333 000,00333 000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

333 000,00 74,21247 132,89333 000,00

398 507,24398 507,24

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

398 507,24 Отклонения отсутствуют73,27291 980,91398 507,24

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

1 156 886,631 156 886,63 1 156 886,63 56,99659 349,291 156 886,63

1 156 886,631 156 886,63 1 156 886,63 56,99659 349,291 156 886,63

1 091 379,391 091 379,39 1 091 379,39 56,31614 501,271 091 379,39

333 000,00 333 000,00 74,21247 132,89333 000,00

398 507,24398 507,24 398 507,24 73,27291 980,91398 507,24

0,000,00 0,00 0,000,000,00

333 000,00



11

6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1.

В соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год субъектами Российской Федерации выполнены дорожные работы

План

66 293.21 66 293.21 66 293.21 109 492.40 147 484.01 279 851.26 1 091 379.391 091 379.

39

1 091 379.

39

993 778.46487 603.70

Факт/прогноз

66 293.21 66 293.21 66 293.21 79 428.88 147 484.0

2

313 578.0

9

614 501.27614 501.2

7

614 501.2

7

614 501.2

7

486 186.5

9

0.00

0.00


