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Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

82 988,5400
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1

ПроцентФП

Удельный вес больных со

злокачественными

новообразованиями, состоящих

на учете 5 лет и более, %,

возрастающий

выполняется

1.1. 49 54.7 54.7 54.8

ПроцентФП

Одногодичная летальность

больных со злокачественными

новообразованиями (умерли в

течение первого года с момента

установления диагноза из числа

больных, впервые взятых на учет

в предыдущем году), %,

убывающий

выполняется

1.2. 20.5 19.1 18.3 19

ПроцентФП

Доля лиц с онкологическими

заболеваниями, прошедших

обследование и/или лечение в

текущем году из числа

состоящих под диспансерным

наблюдением, возрастающий

выполняется

1.3. 66 62 61.9 66

ПроцентФП

Доля злокачественных

новообразований, выявленных на

I-II стадиях, возрастающий

выполняется

1.4. 53.3 57.6 57.7 57.7
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1

Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых

на учет в предыдущем году), %

1.1

План

Факт/прогноз

19,0000

19,400019,6000 19,5000 19,5000 19,4000 19,3000 19,3000 19,2000 19,2000 19,1000

19,0000

17,40000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 19,1000 18,5000 20,4000 20,4000 18,3000

ФП Процент 19,1000

18,3000

Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, %

1.2

План

Факт/прогноз

54,8000

54,000053,4000 53,6000 53,8000 54,1000 54,2000 54,3000 54,4000 54,5000 54,6000

54,8000

53,30000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 54,1900 54,3000 54,3000 54,3000 54,7000

ФП Процент 54,7000

54,7000

Доля злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадиях

1.3

План

Факт/прогноз

57,7000

56,600056,0000 56,2000 56,4000 56,6000 57,0000 57,1000 57,3000 57,4000 57,5000

57,7000

57,70000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 57,1000 58,6000 57,7000 57,7000 57,8000

ФП Процент 57,6000

57,7000

Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением

1.4

План

Факт/прогноз

66,0000

24,00006,0000 12,0000 18,0000 30,0000 36,0000 42,0000 48,0000 54,0000 56,0000

66,0000

28,30000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 36,1000 42,0000 39,9000 39,9000 58,0000

ФП Процент 62,0000

61,9000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1.1

Финансовое обеспечение

оказания медицинской

помощи больным с

онкологическими

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2021

Сорокина

Елена

Николаевна

- Министр

Информация по

значению результата:

В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2021 31.12.2021

1Единица 0 01

1.1.

1

Финансовое обеспечение

оказания медицинской

помощи больным с

онкологическими

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями и

протоколами лечения

Сорокина

Елена

Николаевна

- Министр

В работе.

Отсутствие отклонений

31.12.2021 31.12.2021

1.2

Организовано не менее

420 центров амбулаторной

онкологической помощи

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2022

Сорокина

Елена

Николаевна

- Министр

Электронны

й бюджет

Информация по

значению результата:

В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2022 31.12.2022

1Единица 0 01

1.2.

Принято решение о

Сорокина

В работе.

28.02.2022 28.02.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1

создании (реорганизации)

организации

(структурного

подразделения) в 2022

году

Елена

Николаевна

- Министр

Отсутствие отклонений

1.3

Завершено переоснащение

медицинским

оборудованием не менее

160 региональных

медицинских организаций,

оказывающих помощь

больным

онкологическими

заболеваниями

(диспансеров/больниц)

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2021

Сорокина

Елена

Николаевна

- Министр

Электронны

й бюджет

Информация по

значению результата:

В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2021 31.12.2021

1Единица 0 01

1.3.

1

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Сорокина

Елена

Николаевна

- Министр

В работе.

Отсутствие отклонений

31.12.2021 31.12.2021

1.3.

2

Переоснащение ГБУЗ

«Камчатский краевой

онкологический

диспансер»

Сорокина

Елена

Николаевна

- Министр

В работе.

Отсутствие отклонений

31.12.2021 31.12.2021

1.4

Завершено переоснащение

медицинским

оборудованием не менее

160 региональных

медицинских организаций,

Сорокина

Елена

Николаевна

- Министр

Информация по

значению результата:

В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена

31.12.2021 31.12.2021

1Единица 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

оказывающих помощь

больным

онкологическими

заболеваниями

(диспансеров/больниц)

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2021

информация : 0 из 1.

2.

2.1

Организованы не менее

420 центров амбулаторной

онкологической помощи

Значение: 2,0000 Дата:

31.12.2024

Сорокина

Елена

Николаевна

- Министр

Информация по

значению результата:

В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 0 из 2.

31.12.2024 31.12.2024

2Единица 0 02
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(03) Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1

83 841,4083 841,40

(10) Завершено переоснащение

медицинским оборудованием не

менее 160 региональных

медицинских организаций,

оказывающих помощь больным

онкологическими заболеваниями

(диспансеров/больниц) 0

1.1 83 841,40 98,9882 988,5483 841,40

83 841,4083 841,40

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 83 841,40 в работе98,9882 988,5483 841,40

83 841,4083 841,40

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

83 841,40 в работе98,9882 988,5483 841,40

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

 

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(10) Организованы не менее 420

центров амбулаторной

онкологической помощи0

2.1 16 740,39 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 16 740,39 В работе0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

16 740,39 В работе0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

83 841,4083 841,40 100 581,79 98,9882 988,5483 841,40

83 841,4083 841,40 100 581,79 98,9882 988,5483 841,40

83 841,4083 841,40 100 581,79 98,9882 988,5483 841,40

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1.1.

Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями 

(диспансеров/больниц)

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 600.00 83 841.4083 841.4083 841.4083 841.4083 841.40

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 541.50 82 988.5482 988.5482 988.544 541.504 541.50

0.00

0.00


