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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку

(сортировку)

1

ПроцентФП

Доля направленных на

захоронение твердых

коммунальных отходов, в том

числе прошедших обработку

(сортировку), в общей массе

образованных твердых

коммунальных отходов,

убывающий

Подтверждающие

документы: 1. "Данные

по форме согласно

приказу Минприроды

России от 02.09.20201 №

623" Иное Министерства

ЖКХ и энергетики

Камчатского края от

02.12.2021г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Данные по форме

согласно приказу

Минприроды России от

02.09.20201 № 623" Иное

Министерства ЖКХ и

энергетики Камчатского

края от 02.12.2021г. №б/н,

приложен файл. 3. "Об

исполнении

обязанностей Министра

жилищно-коммунального

хозяйства и энергетики

Камчатского края"

Приказ Министерства

ЖКХ и энергетики

Камчатского края от

29.11.2021г. №201-к,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют.

1.1. 88.9 85.6 67 85.6
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Задача: Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов

2

ПроцентФП

Доля импорта оборудования для

обработки и утилизации твердых

коммунальных отходов,

убывающий

Подтверждающие

документы: 1. "Об

отсутствии ввода в

эксплуатацию

объектовТКО" Письмо

Министерства ЖХК и

энергетики Камчатского

края от 12.04.2021г. №

20/20-1601, приложен

файл. Ввод объектов по

обработки и утилизации

ТКО в 2021 году не

планируется.

2.1. 0 0 0 0

ПроцентФП

Количество разработанных

электронных моделей,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "О вводе в

действие

автоматизированной

системы "Электронная

модель Территориальной

схемы в области

обращения с отходами, в

том числе с твёрдыми

коммунальными

отходами, в Камчатском

крае"" Приказ Агентства

по обращению с

отходами Камчатского

края от 19.12.2019г. №96,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют.

2.2. 0 0 100 100

ПроцентФП

Доля населения, охваченного

услугой по обращению с

твердыми коммунальными

Подтверждающие

документы: 1. "О

направлении

информации для расчёта

2.3. 90 90 91.8 90
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

отходами, возрастающий

дополнительного

показателя" Письмо

Губернатора

Камчатского края от

03.08.2021г. №01-03-39-

4572, приложен файл.

Отклонения отсутствуют.

ПроцентФП

Доля направленных на

утилизацию отходов, выделенных

в результате раздельного

накопления и обработки

(сортировки) твердых

коммунальных отходов, в общей

массе образованных твердых

коммунальных отходов,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Форма

предоставления данных

согласно приказу

Минприроды России от

02.09.20201 № 623" Иное

Министерства ЖКХ и

энергетики Камчатского

края от 02.12.2021г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Форма предоставления

данных согласно приказу

Минприроды России от

02.09.20201 № 623" Иное

Министерства ЖКХ и

энергетики Камчатского

края от 02.12.2021г. №б/н,

приложен файл. 3. "Об

исполнении

обязанностей Министра

жилищно-коммунального

хозяйства и энергетики

Камчатского края"

Приказ Министерства

ЖКХ и энергетики

Камчатского края от

29.11.2021г. №201-к,

приложен файл.

2.4. 11.1 14 32.9 14.4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Отклонения отсутствуют.

ПроцентФП

Доля твердых коммунальных

отходов, направленных на

обработку (сортировку), в общей

массе образованных твердых

коммунальных отходов,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Данные

по форме согласно

приказу Минприроды

России от 02.09.20201 №

623" Иное Министерства

ЖКХ и энергетики

Камчатского края от

02.12.2021г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Данные по форме

согласно приказу

Минприроды России от

02.09.20201 № 623" Иное

Министерства ЖКХ и

энергетики Камчатского

края от 02.12.2021г. №б/н,

приложен файл. 3. "Об

исполнении

обязанностей Министра

жилищно-коммунального

хозяйства и энергетики

Камчатского края"

Приказ Министерства

ЖКХ и энергетики

Камчатского края от

29.11.2021г. №201-к,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют.

2.5. 13.8 46 91.7 46
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку

(сортировку)

1

Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных

отходов

1.1

План

Факт/прогноз

85,6000

85,600085,6000 85,6000 85,6000 85,6000 85,6000 85,6000 85,6000 85,6000 85,6000

85,6000

85,600085,6000 85,6000 85,6000 85,6000 85,6000 85,6000 85,6000 82,6000 85,6000

ФП Процент 85,6000

67,0000

Задача: Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов

2

Количество разработанных электронных моделей

2.1

План

Факт/прогноз

100,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

ФП Процент 0,0000

100,0000

Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов

2.2

План

Факт/прогноз

39,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

Доля населения, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами

2.3

План

Факт/прогноз

90,0000

90,000090,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000

90,0000

91,800090,0000 90,0000 90,7000 91,8000 91,8000 91,8000 91,8000 91,8000 91,8000

ФП Процент 90,0000

91,8000

Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе

образованных твердых коммунальных отходов

2.4

План

Факт/прогноз

14,4000

14,000014,0000 14,0000 14,0000 14,0000 14,0000 14,0000 14,0000 14,0000 14,0000

14,4000

14,400014,4000 14,4000 14,4000 14,4000 14,4000 14,4000 14,4000 14,4000 14,4000

ФП Процент 14,0000

32,9000

Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов

2.5
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

План

Факт/прогноз

46,0000

46,000046,0000 46,0000 46,0000 46,0000 46,0000 46,0000 46,0000 46,0000 46,0000

46,0000

46,000046,0000 46,0000 46,0000 46,0000 46,0000 46,0000 46,0000 46,0000 46,0000

ФП Процент 46,0000

91,7000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

Задача: Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов

1.1

Введено в промышленную

эксплуатацию мощностей

по захоронению ТКО

Значение: 9,0000 Дата:

31.12.2024

Питиримов

Александр

Александров

ич  -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Государстве

нная

программа

Камчатского

края

"Обращение

с отходами

производств

а и

потребления

в

Камчатском

крае" утв.

постановлен

ием

Правительст

ва

Камчатского

края № 488-

П от

20.11.2017

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 0 из 9.

1 0

31.12.2024 31.12.2024

0Единица 4 09

1.2

Субсидирование тарифа на

сбор, транспортирование,

обработку, утилизацию,

размещение отходов

Значение: 761,0000 Дата:

31.12.2024

Питиримов

Александр

Александров

ич  -

Министр

жилищно-

Государстве

нная

программа

Камчатского

края

"Обращение

Информация по

значению результата:

В работе.отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 357.7 из

31.12.2024 03.12.2021

433.6

Миллион

рублей

357.7761
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

с отходами

производств

а и

потребления

в

Камчатском

крае" утв.

постановлен

ием

Правительст

ва

Камчатского

края № 488-

П от

20.11.2017

761.

1.3

Введено в промышленную

эксплуатацию мощностей

по утилизации отходов и

фракций после обработки

ТКО Значение: 0,0756

Дата: 31.12.2019

Питиримов

Александр

Александров

ич  -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Без

источника

данных

Иное Акт

ввода в

эксплуатаци

ю

Информация по

значению результата:

Не

выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Акт ввода в

эксплуатацию" Иное

ООО Феникс от

12.02.2019г. №7,

приложен файл. 2. "Акт

ввода в эксплуатацию"

Иное ООО "Феникс" от

15.08.2019г. №10,

приложен файл.

отклонения отсутствуют.

Некорректно

подтягиваются значения,

31.12.2019 31.12.2019

Миллион

тонн

0 0.00470.0756
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

план достигнут (0,0756)

15.08.2019 г.

(подтверждающие

документы приложены)

Предоставлена

информация : 0.0047 из

0.0756.

1.4

Введено в промышленную

эксплуатацию мощностей

по утилизации отходов и

фракций после обработки

ТКО Значение: 0,0756

Дата: 31.12.2021

Питиримов

Александр

Александров

ич  -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Без

источника

данных

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонения

отсутствуют. Масса

образованных ТКО за 1

квартал 2021 года 38

452,7 тонн

Предоставлена

информация : 0.0756 из

0.0756.

31.12.2021 03.12.2021

Миллион

тонн

0 0.07560.0756

1.4.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Питиримов

Александр

Александров

ич  -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Иное Акт

ввода в

эксплуатаци

ю

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Акт ввода в

эксплуатацию" Иное

ООО "Феникс" от

15.08.2019г. №10,

приложен файл.

отклонения отсутствуют.

31.12.2021 03.12.2021

1.4.

Для оказания услуги

Питиримов

В работе.

31.12.2021 03.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

2

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Александр

Александров

ич  -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

отклонения отсутствуют.

1.4.

3

Услуга оказана (работы

выполнены)

Питиримов

Александр

Александров

ич  -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

В работе.

отклонения отсутствуют.

31.12.2021 03.12.2021

1.5

Введено в промышленную

эксплуатацию мощностей

по обработке ТКО

Значение: 0,1800 Дата:

31.12.2019

Питиримов

Александр

Александров

ич  -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

Без

источника

данных

Иное Акт

ввода в

эксплуатаци

ю

Информация по

значению результата:

Не

выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Акт ввода в

эксплуатацию" Иное

ООО "Феникс" от

15.08.2019г. №10,

31.12.2019 31.12.2019

0.18

Миллион

тонн

0 0.00730.18
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

энергетики

Камчатского

края

приложен файл. 2. "Акт

ввода в эксплуатацию"

Иное ООО "Феникс" от

31.07.2019г. №11,

приложен файл.

отклонения отсутствуют.

Некорректно

подтягиваются данные.

Результат достигнут

(0,18) 15.08.2019 г.

(подтверждающие

документы

прилагаются)

Предоставлена

информация : 0.0073 из

0.18.

1.6

Введено в промышленную

эксплуатацию мощностей

по обработке ТКО

Значение: 0,2200 Дата:

31.12.2021

Питиримов

Александр

Александров

ич  -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Без

источника

данных

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонения

отсутствуют. Масса

образованных ТКО за 1

квартал 2021 года 38

452,7 тонн

Предоставлена

информация : 0.22 из

0.22.

31.12.2021 03.12.2021

Миллион

тонн

0 0.220.22

1.6.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

Питиримов

Александр

Александров

ич  -

В работе.

отклонения отсутствуют.

31.12.2021 03.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

(выполнения работы)

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

1.6.

2

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Питиримов

Александр

Александров

ич  -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

В работе.

отклонения отсутствуют.

31.12.2021 03.12.2021

1.6.

3

Услуга оказана (работы

выполнены)

Питиримов

Александр

Александров

ич  -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

В работе.

отклонения отсутствуют.

31.12.2021 03.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.7

Введены в эксплуатацию

объекты размещения

твердых коммунальных

отходов Значение: 0,0000

Дата: 31.12.2021

Питиримов

Александр

Александров

ич  -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 0 из 0.

31.12.2021 03.12.2021

0

Миллион

тонн в

год

0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению

отходов

1

50 000,0050 000,00

(01) Введено в промышленную

эксплуатацию мощностей по

захоронению ТКО0

1.1 50 000,00 0,000,006 903,76

50 000,0050 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 50 000,00 отклонения отсутствуют0,000,006 903,76

50 000,0050 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

50 000,00 отклонения отсутствуют0,000,006 903,76

50 000,0050 000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

50 000,00 0,000,006 903,76

50 000,0050 000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

50 000,00 отклонения отсутствуют0,000,006 903,76

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

447 122,67383 612,67

(02) Субсидирование тарифа на

сбор, транспортирование,

обработку, утилизацию,

1.2 414 033,05 80,00357 707,43447 122,67
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

размещение отходов0

447 122,67383 612,67

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 414 033,05 отклонения отсутствую80,00357 707,43447 122,67

447 122,67383 612,67

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

414 033,05 отклонения отсутствуют80,00357 707,43447 122,67

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

497 122,67433 612,67 464 033,05 71,96357 707,43454 026,43

497 122,67433 612,67 464 033,05 71,96357 707,43454 026,43

497 122,67433 612,67 464 033,05 71,96357 707,43454 026,43

50 000,00 50 000,00 0,000,006 903,76

50 000,0050 000,00 50 000,00 0,000,006 903,76

0,000,00 0,00 0,000,000,00

50 000,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов

1.1.

Введено в промышленную эксплуатацию мощностей по захоронению ТКО

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50 000.0050 000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.2.

Субсидирование тарифа на сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, размещение отходов

План

34 873.88 34 873.88 34 873.88 34 873.88 34 873.88 34 873.88 383 612.6734 873.8834 873.8834 873.8834 873.88

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 357 707.43357 707.4

3

328 371.4

3

227 442.7

2

184 197.2

3

34 873.88

0.00


