
П А С П О Р Т

регионального проекта

Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Камчатский край)

1. Основные положения

Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Камчатский край)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Общесистемные меры развития

дорожного хозяйства (Камчатский

край)

Срок реализации

проекта

03.12.2018 31.12.20242.

Цель регионального проекта3.

Куратор регионального проекта Миронов С.А. Заместитель Председателя Правительства Камчатского края4.

Сафонов А.С.Руководитель регионального проекта Министр5.

Передерий М.В.Администратор регионального проекта Заместитель министра6.

Целевые группы регионального проекта7.

1

Государственная программа

Государственная программа Камчатского края "Развитие

транспортной системы в Камчатском крае"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

2

Государственная программа

Государственная программа Камчатского края "Цифровая

трансформация в Камчатском крае"



2

2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 Задача: Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1.1. Доля контрактов

жизненного цикла,

предусматривающих

выполнение работ по

строительству,

реконструкции,

капитальному ремонту

автомобильных дорог

регионального

(межмуниципального)

значения

0,0000 2020 -ПроцентНП - - - - Нет

1.2. Количество стационарных

камер фотовидеофиксации

нарушений правил

дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального,

регионального или

межмуниципального,

местного значения

100,0000 2017 211,1100ПроцентРП - - - - Нет

1.3. Количество размещенных

автоматических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального

значения и городской

агломерации

(накопительным итогом)

0,0000 2017 2,0000ШтукаРП - - - - Нет
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№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1.4. Доля объектов, на которых

предусматривается

использование новых и

наилучших технологий,

включенных в Реестр

0,0000 2020 40,0000ПроцентФП - - - - Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2024

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1.1. Доля контрактов жизненного цикла,

предусматривающих выполнение работ

по строительству, реконструкции,

капитальному ремонту автомобильных

дорог регионального

(межмуниципального) значения

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Процент -

0,00000,00000,00000,00000,0000

1.2. Количество стационарных камер

фотовидеофиксации нарушений правил

дорожного движения на автомобильных

дорогах федерального, регионального

или межмуниципального, местного

значения

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Процент 211,1100

200,000

0

0,00000,00000,00000,0000

1.3. Количество размещенных

автоматических пунктов

весогабаритного контроля транспортных

средств на автомобильных дорогах

регионального или межмуниципального

значения и городской агломерации

(накопительным итогом)

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Штука 2,0000

1,00000,00000,00000,00000,0000

1.4. Доля объектов, на которых

предусматривается использование новых

и наилучших технологий, включенных в

Реестр

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Процент 40,0000

30,00000,00000,00000,00000,0000



-

-

-
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

Размещение

автоматических

пунктов

весогабаритного

контроля

транспортных средств

на автомобильных

дорогах

регионального или

межмуниципального

значения

(накопленным

итогом) .

Нарастающий итог

Штука

2,0000 - -

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2017

- -- -

-

1.1

Подготовлен статус-отчет о размещении автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или

межмуниципального значения

Установлены

стационарные камеры

фотовидеофиксации

нарушений правил

дорожного движения

на автомобильных

дорогах

федерального,

Штука

57,000

0

- -

НетПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2023

- -- -

-

1.2



-

-

-
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

регионального или

межмуниципального,

местного значения.

Нарастающий итог

Подготовлен статус-отчет о количестве установленных стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах

федерального, регионального или межмуниципального, местного значения в субъектах Российской Федерации. Установка стационарных камер фотовидеофиксации на

дорогах общего пользования способствует снижению аварийности, повышению безопасности дорожного движения и, как следствие, сокращению числа погибших в

результате дорожно-транспортных происшествий.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

0

Разработка документов

транспортного планирования

Камчтского края

1.1

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1

.

-- -0,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.1.3

.

-- -0,00 -- -

2 Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли0

Размещение автоматических

пунктов весогабаритного

контроля транспортных средств

на автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального значения

(накопленным итогом)

2.1

0,000,00 0,00136 249,53 0,00 136 249,530,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

2.1.1

.

-- -136 249,53 -- -

бюджет субъекта2.1.1

.1.

-- -136 249,53 -- -
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

2.1.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего2.1.3

.

-- -0,00 -- -

Установлены стационарные

камеры фотовидеофиксации

нарушений правил дорожного

движения на автомобильных

дорогах федерального,

регионального или

межмуниципального, местного

значения

2.2

0,000,00 0,0024 156,00 0,00 24 156,000,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

2.2.1

.

-- -24 156,00 -- -

бюджет субъекта2.2.1

.1.

-- -24 156,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

2.2.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего2.2.3

.

-- -0,00 -- -

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

160 405,53 0,00 0,00 0,00

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 160 405,53

160 405,53 0,000,00 0,00 0,00 0,00 160 405,53

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Камчатский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2024

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1.1. Мероприятие (результат) "Размещение

автоматических пунктов

весогабаритного контроля транспортных

средств на автомобильных дорогах

регионального или межмуниципального

значения (накопленным итогом) "

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

136 249,53

132 325,3

9

0,000,000,000,00

1.2. Мероприятие (результат) "Установлены

стационарные камеры

фотовидеофиксации нарушений правил

дорожного движения на автомобильных

дорогах федерального, регионального

или межмуниципального, местного

значения"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24 156,00

24 156,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

160 405,53

156 481,3

9

0,000,000,000,00
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7. Дополнительная информация

 Дополнительная финансовая потребность на реализацию мероприятий регионального проекта

1.1. Создание механизмов экономического стимулирования сохранности автомобильных дорог регионального и местного значения (внедрение

автоматических пунктов весогабаритного контроля)

Всего: 246,00 млн. рублей, в том числе:

- 2022 год - 46,0 млн. рублей;

- 2023 год - 100  млн. рублей;

- 2024 год - 100  млн. рублей.

1.2. Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил

дорожного движения (внедрение стационарных средств фотовидеофиксации)

Всего: 87,0  млн. рублей, в том числе:

- 2019 - 14,5  млн. рублей;

- 2020 - 14,5  млн. рублей;

- 2021 - 14,5  млн. рублей;

- 2022 - 14,5  млн. рублей;

- 2023 - 14,5  млн. рублей;

- 2024  - 14,5  млн. рублей.

Всего дополнительная потребность из федерального бюджета по региональному проекту 333,0 млн. рублей, в том числе:

- 2019 - 14,5  млн. рублей;

- 2020 - 14,5  млн. рублей;

- 2021 - 14,5  млн. рублей;

- 2022 - 60,5  млн. рублей;

- 2023 - 114,5  млн. рублей;

- 2024  - 114,5  млн. рублей.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Общесистемные меры развития дорожного

хозяйства (Камчатский край)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1.1.

Мероприятие

(результат) "Размещение

автоматических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального значения

(накопленным итогом) "

Подготовлен статус-

отчет о размещении

автоматических пунктов

весогабаритного

контроля транспортных

средств на

автомобильных

дорогах регионального

или межмуниципального

значения

Сафонов А.С.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.1.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Каюмов В.В.

31.12.2019

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

 

-

Каюмов В.В.

31.12.2019

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

обеспечение" точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Каюмов В.В.

31.12.2019

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Каюмов В.В.

31.12.2020

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Каюмов В.В.

31.12.2020

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Каюмов В.В.

31.12.2020

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.7.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Протокол Протокол

заседания РПГ

-

Каюмов В.В.

31.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.8.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Протокол Протокол

заседания РПГ

-

Каюмов В.В.

31.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.9.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информация заказчика

-

Каюмов В.В.

31.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.10.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информация заказчика

-

Каюмов В.В.

31.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.11.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок",

Протокол Протокол

заседания РПГ

-

Каюмов В.В.

31.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

05
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

значение: 0.0000 (результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.12.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Информация заказчика

-

Каюмов В.В.

31.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.13.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информация заказчика

-

Каюмов В.В.

31.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.14.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информация заказчика

-

Каюмов В.В.

31.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.15.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Техническое задание

-

Булах О.В.

01.04.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.1.16.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Протокол Протокол

заседания РПГ

-

Каюмов В.В.

31.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

05

1.1.17.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Информация заказчика

-

Каюмов В.В.

31.12.2023

04 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.18.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Техническое задание

-

Сафонов А.С.

01.04.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.19.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 1.0000,

Единица

Прочий тип документа

Письмо от заказчика о

готовности к началу

работ

-

Сафонов А.С.

01.05.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.20.

Контрольная точка"Начало Прочий тип документа

-

Сафонов А.С.

01.06.2024

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

дорожно-строительных работ",

значение: 1.0000, Единица

Письмо от заказчика о

начале работ

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.21.

Контрольная точка"Завершены

работы по укладке геотекстиля по

верху земляного полотна"

Прочий тип документа

Информационная

справка

-

Сафонов А.С.

19.09.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.22.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 1.0000, Единица

Акт Акт ввода объекта в

эксплуатацию

-

Сафонов А.С.

20.11.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.23.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

Информация заказчика

-

Сафонов А.С.

01.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

07

1.1.24.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

Прочий тип документа

Информация заказчика

-

Сафонов А.С.

15.12.2024

06 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

значение: 1.0000, Штука точками отсутствует

1.2.

Мероприятие

(результат) "Установлены

стационарные камеры

фотовидеофиксации нарушений

правил дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального, регионального или

межмуниципального, местного

значения"

Подготовлен статус-

отчет о количестве

установленных

стационарных камер

фотовидеофиксации

нарушений правил

дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального,

регионального или

межмуниципального,

местного значения в

субъектах Российской

Федерации. Установка

стационарных камер

фотовидеофиксации на

дорогах общего

пользования

способствует снижению

аварийности,

повышению

безопасности дорожного

движения и, как

следствие, сокращению

числа погибших в

результате дорожно-

транспортных

происшествий.

Киселев Н.В.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.1.

Контрольная точка"Определение

мест размещения технических

средств автоматической

фиксации (ТСАФ) (стационарных

камер фотовидеофиксации

нарушений правил дорожного

движения) на автомобильных

дорогах регионального или

межмуниципального, местного

значения", значение: 1.0000,

Условная единица

Прочий тип документа

Определение мест

установки ТСАФ

владельцем

автомобильной дороги

на основании анализа

аварийности владельцем

автомобильной дороги,

согласованных с

УГИБДД по

Камчатскому краю

-

Сафонов А.С.

27.04.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.2.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии из краевого бюджета

краевому государственному

автономному учреждению",

значение: 1.0000, Условная

единица

Соглашение Соглашение

о предоставлении

субсидии из краевого

бюджета краевому

государственному

автономному

учреждению

-

Киселев Н.В.

28.06.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.3.

Контрольная точка"Заключен

договор на закупку товаров,

работ, услуг", значение: 1.0000,

Условная единица

Прочий тип документа

Договор на поставку,

установку и ввод в

эксплуатацию

стационарных

аппаратно-программных

комплексов

автоматической

фотовидеофиксации

нарушений правил

-

Киселев Н.В.

31.07.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

дорожного движения

1.2.4.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 1.0000,

Условная единица

Прочий тип документа

Акты ввода в

эксплуатацию ТСАФ

-

Киселев Н.В.

31.10.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.5.

Контрольная точка"Произведена

оплата, выполненных работ по

договору", значение: 1.0000,

Условная единица

Прочий тип документа

Подтверждение оплаты

по договору

-

Киселев Н.В.

29.11.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.6.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об исполнении обязательств

по соглашению о предоставлении

субсидии из краевого бюджета

краевому государственному

автономному учреждению",

значение: 1.0000, Условная

единица

Отчет Отчет об

исполнении обязательств

по соглашению о

предоставлении

субсидии из краевого

бюджета краевому

государственному

автономному

учреждению

-

Киселев Н.В.

25.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует


