
П А С П О Р Т

регионального проекта

Региональная и местная дорожная сеть (Камчатский край)

1. Основные положения

Региональная и местная дорожная сеть (Камчатский край)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Региональная и местная дорожная

сеть (Камчатский край)

Срок реализации

проекта

03.12.2018 31.12.20242.

Цель регионального проекта3.

Куратор регионального проекта Миронов С.А. Заместитель Председателя Правительства Камчатского края4.

Сафонов А.С.Руководитель регионального проекта Министр5.

Передерий М.В.Администратор регионального проекта Заместитель министра6.

Целевые группы регионального проекта7.

1

Государственная программа

Государственная программа Камчатского края "Развитие

транспортной системы в Камчатском крае"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1. Доля дорожной сети

городских агломераций,

находящаяся в

нормативном состоянии

63,5000 2020 85,0000ПроцентНП - - - - Нет

1.2. Доля автомобильных

дорог регионального и

межмуниципального

значения,

соответствующих

нормативным

требованиям

43,4000 2020 50,0005ПроцентНП - - - - Нет

1.3. Осуществлено

строительство и

реконструкция

автомобильных дорог

регионального или

межмуниципального,

местного значения

(накопленным итогом)

0,0000 2021 3,0340Километр;

тысяча

метров

ФП - - - - Нет

1.4. Доля автомобильных

дорог регионального

значения, входящих в

опорную сеть,

соответствующих

нормативным

требованиям

59,0936 2022 63,8027ПроцентФП - - - - Нет

1.5. Доля дорожной сети

городских агломераций,

образованных

населенными пунктами с

69,4444 2022 69,4444ПроцентФП - - - - Нет
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№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

населением от 20 тысяч

человек, расположенными

в Дальневосточном

федеральном округе,

находящаяся в

нормативном состоянии

1.6. Доля автомобильных

дорог регионального

значения, входящих в

опорную сеть,

рассчитанных на

нормативную нагрузку не

менее 11,5 тонн на ось

15,0190 2022 15,0190ПроцентФП - - - - Нет

2 Задача: Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и

местного значения

2.1. Протяженность

приведенных в

нормативное состояние

искусственных

сооружений на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального и

местного значения

(накопленным итогом)

0,0000 2021 0,4846Тысяча

погонных

метров

НП - - - - Нет

2.2. Доля искусственных

сооружений,

расположенных на

автомобильных дорогах

общего пользования

регионального значения,

входящих в опорную сеть,

рассчитанных на нагрузку

не менее А11

51,2956 2022 0,0367ПроцентФП - - - - Нет
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№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

2.3. Протяженность

построенных/реконструир

ованных искусственных

сооружений на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального и

местного значения

(накопленным итогом)

0,0000 2022 0,0367Тысяча

погонных

метров

ФП - - - - Нет

2.4. Доля отечественного

оборудования (товаров,

работ, услуг) в общем

объеме закупок

60,0000 2020 100,0000ПроцентНП - - - - Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2024

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1. Доля дорожной сети городских

агломераций, находящаяся в

нормативном состоянии

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Процент 85,0000

79,00000,00000,00000,00000,0000

1.2. Доля автомобильных дорог

регионального и межмуниципального

значения, соответствующих

нормативным требованиям

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Процент 50,0005

48,90010,00000,00000,00000,0000

1.3. Осуществлено строительство и

реконструкция автомобильных дорог

регионального или  межмуниципального,

местного значения  (накопленным

итогом)

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Километр;

тысяча

метров

3,0340

3,03400,00000,00000,00000,0000

1.4. Доля автомобильных дорог

регионального значения, входящих в

опорную сеть, соответствующих

нормативным требованиям

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Процент 63,8027

59,09360,00000,00000,00000,0000

1.5. Доля дорожной сети городских

агломераций, образованных

населенными пунктами с населением от

20 тысяч человек, расположенными в

Дальневосточном федеральном округе,

находящаяся в нормативном состоянии

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Процент 69,4444

69,00000,00000,00000,00000,0000

1.6. Доля автомобильных дорог

регионального значения, входящих в

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Процент 15,0190

15,00000,00000,00000,00000,0000
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№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2024

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

опорную сеть, рассчитанных на

нормативную нагрузку не менее 11,5

тонн на ось

2 Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и

местного значения

2.1. Протяженность приведенных в

нормативное состояние искусственных

сооружений на автомобильных дорогах

регионального или межмуниципального

и местного значения (накопленным

итогом)

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Тысяча

погонных

метров

0,4846

0,15460,00000,00000,00000,0000

2.2. Доля искусственных сооружений,

расположенных на автомобильных

дорогах общего пользования

регионального значения, входящих в

опорную сеть, рассчитанных на нагрузку

не менее А11

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Процент 0,0367

0,03000,00000,00000,00000,0000

2.3. Протяженность

построенных/реконструированных

искусственных сооружений на

автомобильных дорогах регионального

или межмуниципального и местного

значения (накопленным итогом)

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Тысяча

погонных

метров

0,0367

0,03000,00000,00000,00000,0000

3 Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

3.1. Доля отечественного оборудования

(товаров, работ, услуг) в общем объеме

закупок

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Процент 100,0000

100,000

0

0,00000,00000,00000,0000



-

-

-
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

Осуществлен ремонт

(капитальный ремонт)

автомобильных дорог

регионального или

межмуниципального,

местного значения

субъектами

Российской

Федерации.

Единица

- - -

НетБлагоустр

ойство

территори

и, ремонт

объектов

недвижим

ого

имущества

0,0000 2023

- -- -

-

1.1

Количество объектов, запланированных к реализации в рамках достижения показателей федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть".

2

Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и

местного значения

Осуществлено

строительство и

реконструкция

автомобильных дорог

регионального или

межмуниципального,

местного значения и

искусственных

дорожных

сооружений на них

Единица

2,0000 - -

НетСтроитель

ство

(реконстру

кция,

техническ

ое

перевоору

жение,

приобрете

ние)

объекта

недвижим

0,0000 2024

- -- -

-

2.1



-

-

-
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

ого

имущества

Количество объектов по строительству и реконструкции на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального, местного значения и искусственных

сооружений на них в рамках мероприятий, направленных на достижение показателей федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть".

Приведены в

нормативное

состояние

автомобильные

дороги регионального

или

межмуниципального,

местного значения и

искусственные

дорожные

сооружения на них

Единица

1,0000 - -

НетБлагоустр

ойство

территори

и, ремонт

объектов

недвижим

ого

имущества

0,0000 2024

- -- -

-

2.2

Количество отремонтированных объектов на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них в

рамках мероприятий, направленных на достижение показателей федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть".



9

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций0

В соответствии с программами

дорожной деятельности на

текущий год субъектами

Российской Федерации

выполнены дорожные работы

1.1

0,000,00 0,00845 394,78 0,00 845 394,780,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1

.

-- -845 394,78 -- -

бюджет субъекта1.1.1

.1.

-- -845 394,78 -- -

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1

.1.1.

-- -633 000,00 -- -

местным бюджетам1.1.1

.1.1.

4.

-- -633 000,00 -- -

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1

.2.

-- -633 000,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.1.3

.

-- -0,00 -- -

Осуществлен ремонт

(капитальный ремонт)

1.2

0,000,00 0,00697 409,04 0,00 697 409,040,00 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

автомобильных дорог

регионального или

межмуниципального, местного

значения субъектами Российской

Федерации.

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.2.1

.

-- -697 409,04 -- -

бюджет субъекта1.2.1

.1.

-- -696 809,04 -- -

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.2.1

.1.1.

-- -632 400,00 -- -

местным бюджетам1.2.1

.1.1.

4.

-- -632 400,00 -- -

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.2.1

.2.

-- -633 000,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.2.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.2.3

.

-- -0,00 -- -

2 Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и

местного значения0

Осуществлены мероприятия по

дорожной деятельности в

отношении автомобильных дорог

общего пользования

2.1

0,000,00 0,00450 352,62 0,00 450 352,620,00 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

регионального или

межмуниципального, местного

значения и искусственных

сооружений на них

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

2.1.1

.

-- -450 352,62 -- -

бюджет субъекта2.1.1

.1.

-- -450 352,62 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

2.1.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего2.1.3

.

-- -0,00 -- -

Осуществлено строительство и

реконструкция автомобильных

дорог регионального или

межмуниципального, местного

значения и искусственных

дорожных сооружений на них

2.2

0,000,00 0,00271 615,47 0,00 271 615,470,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

2.2.1

.

-- -271 615,47 -- -

бюджет субъекта2.2.1

.1.

-- -271 615,47 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

2.2.2

.

-- -0,00 -- -
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Внебюджетные источники, всего2.2.3

.

-- -0,00 -- -

Приведены в нормативное

состояние автомобильные дороги

регионального или

межмуниципального, местного

значения и искусственные

дорожные сооружения на них

2.3

0,000,00 0,00236 946,85 0,00 236 946,850,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

2.3.1

.

-- -236 946,85 -- -

бюджет субъекта2.3.1

.1.

-- -236 946,85 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

2.3.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего2.3.3

.

-- -0,00 -- -

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

2 501 718,76 0,00 0,00 0,00

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 2 501 718,76

2 501 718,76 0,000,00 0,00 0,00 0,00 2 501 718,76

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Федерации, всего

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Камчатский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2024

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1. Мероприятие (результат) "Осуществлен

ремонт (капитальный ремонт)

автомобильных дорог регионального или

межмуниципального, местного значения

субъектами Российской Федерации."

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

696 809,04

0,000,000,000,000,00

2. Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и

местного значения

2.1. Мероприятие (результат) "Осуществлено

строительство и реконструкция

автомобильных дорог регионального или

межмуниципального, местного значения

и искусственных дорожных сооружений

на них"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

271 615,47

0,000,000,000,000,00

2.2. Мероприятие (результат) "Приведены в

нормативное состояние автомобильные

дороги регионального или

межмуниципального, местного значения

и искусственные дорожные сооружения

на них"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

236 946,85

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 205 371,36

0,000,000,000,000,00
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7. Дополнительная информация

  Дополнительная финансовая потребность на реализацию мероприятий регионального проекта

Требуется дополнительная финансовая потребность на реализацию мероприятий регионального проекта для достижения результата «Повышено качество

дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций» в размере 5 549,96 млн. рублей, в том числе:

- 2020 – 1 039,70 млн. рублей;

- 2021 – 1 111,78 млн. рублей;

- 2022 – 953,31 млн. рублей;

- 2023 – 1 083,71 млн. рублей;

- 2024 – 1 361,46 млн. рублей.

 

Примечание к разделу 2:

1

 - Согласно данных формы статистического наблюдения 1-ДГ за 2019 год общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального

значения составила 1403,141 км. Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального значения, соответствующих нормативным

требованиям, по состоянию на 31.12.2019 составляет 611,629 км. (по состоянию на 31.12.2017 года в нормативном состоянии находилось 589 км, в течение

2019 года к нормативному состоянию приведено 3.0 км.). Данные по целевому показателю «Доля автомобильных дорог регионального значения,

соответствующих нормативным требованиям» с 2019 по 2024 год рассчитывались от базового значения по состоянию на 31.12.2017 с учетом общей

протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения (1415,87 км) на базовую дату.

Перечень автомобильных дорог регионального значения Камчатского края, включенных в состав опорной сети, определен заключенным 01.11.

2022 Меморандумом между Федеральным дорожным агентством и Губернатором Камчатского края о развитии автомобильных дорог общего пользования

регионального или межмуниципального и местного значения на территории Камчатского края.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Региональная и местная дорожная сеть

(Камчатский край)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и

местного значения

1.1.

Мероприятие

(результат) "Осуществлено

строительство и реконструкция

автомобильных дорог

регионального или

межмуниципального, местного

значения и искусственных

дорожных сооружений на них"

Количество объектов по

строительству и

реконструкции на

автомобильных дорогах

регионального и

межмуниципального,

местного значения и

искусственных

сооружений на них в

рамках мероприятий,

направленных на

достижение показателей

федерального проекта

"Региональная и местная

дорожная сеть".

Сафонов А.С.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.1.

Контрольная точка"Устройство

буронабивных свай на объекте

Реконструкцию мостового

перехода через р. Железная -1 на

9 км автомобильной дороги

Прочий тип документа

Информация о

достижении КТ

-

Сафонов А.С.

31.08.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Садовое кольцо в Елизовском

районе Камчатского края",

значение: 100.0000, Процент

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная точка"Устройство

буронабивных свай на объекте

Реконструкция мостового

перехода через р. Железная -2 на

12 км автомобильной дороги

Садовое кольцо в Елизовском

районе Камчатского края",

значение: 100.0000, Процент

Прочий тип документа

Информация о

достижении КТ

-

Сафонов А.С.

31.08.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"Произведена

приемка выполненных работ по

объекту Реконструкцию

мостового перехода через р.

Железная -1 на 9 км

автомобильной дороги Садовое

кольцо в Елизовском районе

Камчатского края", значение:

1.0000, Единица

Акт Акт о приемке

выполненных работ

-

Сафонов А.С.

31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная точка"Произведена

приемка выполненных работ по

объекту Реконструкцию

мостового перехода через р.

Железная -2 на 12 км

автомобильной дороги Садовое

кольцо в Елизовском районе

Камчатского края", значение:

Акт Акт о приемке

выполненных работ

-

Сафонов А.С.

31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.0000, Единица

1.1.5.

Контрольная точка"Произведена

оплата выполненных работ по

объекту Реконструкцию

мостового перехода через р.

Железная -1 на 9 км

автомобильной дороги Садовое

кольцо в Елизовском районе

Камчатского края", значение:

1.0000, Единица

Справка Справка о

стоимости выполненных

работ

-

Сафонов А.С.

31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная точка"Произведена

оплата выполненных работ по

объекту Реконструкцию

мостового перехода через р.

Железная -2 на 12 км

автомобильной дороги Садовое

кольцо в Елизовском районе

Камчатского края", значение:

1.0000, Единица

Справка Справка о

стоимости выполненных

работ

-

Сафонов А.С.

31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.

Мероприятие

(результат) "Приведены в

нормативное состояние

автомобильные дороги

регионального или

межмуниципального, местного

значения и искусственные

дорожные сооружения на них"

Количество

отремонтированных

объектов на

автомобильных дорогах

регионального и

межмуниципального,

местного значения и

искусственных

сооружений на них в

Сафонов А.С.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

рамках мероприятий,

направленных на

достижение показателей

федерального проекта

"Региональная и местная

дорожная сеть".

1.2.1.

Контрольная точка"Демонтаж

асфальтобетонного покрытия

мостового перехода через р.

Ольховая"

Прочий тип документа

Информация о закрытии

контрольной точки

-

Сафонов А.С.

18.09.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.2.

Контрольная точка"Произведена

приемка выполненных работ по

объекту Капитальный ремонт

мостового перехода через

р.Быстрая км 79+805

автомобильной дороги

Начикинский совхоз - Усть-

Большерецк - п.Октябрьский с

подъездом к пристани Косоево -

колхоз им.Октябрьской

революции", значение: 1.0000,

Единица

Акт Акт о приемке

выполненных работ

-

Сафонов А.С.

31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.3.

Контрольная точка"Оплата

выполненных работ по объекту

Капитальный ремонт мостового

перехода через р.Быстрая км

Справка Справка о

стоимости выполненных

работ

-

Сафонов А.С.

31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

79+805 автомобильной дороги

Начикинский совхоз - Усть-

Большерецк - п.Октябрьский с

подъездом к пристани Косоево -

колхоз им.Октябрьской

революции", значение: 1.0000,

Единица

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.2.4.

Контрольная точка"Произведена

приемка выполненных работ по

объекту Ремонт автомобильной

дороги Петропавловск-

Камчатский-Мильково на участке

км 66- км 78. Мост через р.

Ольховая", значение: 1.0000,

Единица

Акт Акт о приемке

выполненных работ

-

Сафонов А.С.

31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.5.

Контрольная точка"Оплата

выполненных работ по объекту

Ремонт автомобильной дороги

Петропавловск-Камчатский-

Мильково на участке км 66- км

78. Мост через р. Ольховая",

значение: 1.0000, Единица

Справка Справка о

стоимости выполненных

работ

-

Сафонов А.С.

31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.6.

Контрольная точка"Произведена

приемка выполненных работ по

объекту Ремонт автомобильной

дороги Петропавловск-

Камчатский-Мильково на участке

км 66- км 78. Мост через р.

Акт Акт о приемке

выполненных работ

-

Сафонов А.С.

31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Поперечная", значение: 1.0000,

Единица

1.2.7.

Контрольная точка"Произведена

оплата выполненных работ по

объекту Ремонт автомобильной

дороги Петропавловск-

Камчатский-Мильково на участке

км 66- км 78. Мост через р.

Поперечная", значение: 1.0000,

Единица

Справка Справка о

стоимости выполненных

работ

-

Сафонов А.С.

31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует


