
П А С П О Р Т

регионального проекта

Развитие туристической инфраструктуры (Камчатский край)

1. Основные положения

Развитие туристической инфраструктуры (Камчатский край)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Туристическая инфраструктура

(Камчатский край)

Срок реализации

проекта

01.01.2022 31.12.20242.

Цель регионального проекта3.

Куратор регионального проекта Морозова Ю.С. заместитель Председателя Правительства Камчатского края4.

Русанов В.В.Руководитель регионального проекта Министр5.

Пегова С.В.Администратор регионального проекта

Заместитель Министра - начальник отдела программ

мониторинга и анализа туристической деятельности

6.

Целевые группы регионального проекта7.

1

Государственная программа

Государственная программа Камчатского края "Развитие

транспортной системы в Камчатском крае"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

2

Государственная программа

Государственная программа Камчатского края "Развитие

внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае"



2

2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой

1.1. Количество общественных

инициатив, направленных

на развитие туризма

0,0000 2020 0,0000Условная

единица

ФП - - - - Нет

1.2. Количество

предпринимательских

инициатив, направленных

на развитие туризма,

обеспеченных грантовой

поддержкой

0,0000 2020 0,0000Условная

единица

НП - - - - Нет

1.3. Число туристских поездок 0,1400 2022 0,2300Миллион

человек

РП - - - - Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2024

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой

1.1. Количество общественных инициатив,

направленных на развитие туризма

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Условная

единица

0,0000

0,00000,00000,00000,00000,0000

2 Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок,

в том числе для детей

2.1. Количество предпринимательских

инициатив, направленных на развитие

туризма, обеспеченных грантовой

поддержкой

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Условная

единица

0,0000

0,00000,00000,00000,00000,0000

2.2. Число туристских поездок

0,0200 0,0300 0,0500 0,0600 0,0800 0,1000

Миллион

человек

0,2300

0,21000,20000,18000,16000,1300



-

-

-
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой

Создана инженерная

и транспортная

инфраструктура на

территории субъектов

Российской

Федерации в целях

развития туристских

кластеров..

Нарастающий итог

Условна

я

единица

2,0000 - -

НетСтроитель

ство

(реконстру

кция,

техническ

ое

перевоору

жение,

приобрете

ние)

объекта

недвижим

ого

имущества

1,0000 2023

- -- -

-

1.1

Поддержаны мероприятия по созданию к 2026 году 26 объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на территории субъектов Российской Федерации в целях

развития туристических кластеров (нарастающим итогом), из них в 2024 году - 16 объектов, в 2025 году - 5 объектов, в 2026 году - 5 объектов.

2

Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок, в

том числе для детей

Реализованы

мероприятия

субъектами

Российской

Федерации в рамках

предоставления

единой субсидии из

Единица

1,0000 - -

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2022

- -- -

-

2.1



-

-

-
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации в целях

достижения

показателя

государственной

программы "Число

туристских поездок"

В рамках единой субсидии субъекты Российской Федерации самостоятельно определяют необходимые мероприятия по государственной поддержке общественных

инициатив и проектов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (создание и развитие пляжей, национальных туристских маршрутов, а также поддержка

развития инфраструктуры туризма (приобретение туристского оборудования, в том числе используемого в целях обеспечения эксплуатации туристских объектов,

объектов туристского показа, туристических маршрутов, в том числе мобильных приложений и аудиогидов), по проведению событийных мероприятий (организация

площадки для проведения событийного мероприятия, составление программы проведения событийного мероприятия, приглашение главного лица событийного

мероприятия, продвижение (анонсирование) событийного мероприятия в федеральных и региональных средствах массовой информации, оснащение техническим

оборудованием площадки для проведения событийного мероприятия), реализации мероприятий по обустройству туристского центра города на территории

муниципального образования.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой0

Создана инженерная и

транспортная инфраструктура на

территории субъектов

Российской Федерации в целях

развития туристских кластеров.

1.1

0,000,00 0,001 375 823,64 0,00 1 375 823,640,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1

.

-- -1 375 823,64 -- -

бюджет субъекта1.1.1

.1.

-- -1 375 823,64 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.1.3

.

-- -0,00 -- -

2 Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок,

в том числе для детей0

Реализованы мероприятия

субъектами Российской

Федерации в рамках

предоставления единой субсидии

из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации в целях достижения

показателя государственной

программы

2.1

0,000,00 0,0037 000,00 0,00 37 000,000,00 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

"Число туристских поездок"

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

2.1.1

.

-- -37 000,00 -- -

бюджет субъекта2.1.1

.1.

-- -37 000,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

2.1.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего2.1.3

.

-- -0,00 -- -

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

1 412 823,64 0,00 0,00 0,00

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 1 412 823,64

1 412 823,64 0,000,00 0,00 0,00 0,00 1 412 823,64

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Камчатский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2024

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой

1.1. Мероприятие (результат) "Создана

инженерная и транспортная

инфраструктура на территории

субъектов Российской Федерации в

целях развития туристских кластеров."

0,00 234 866,9

9

237 920,2

2

240 973,4

4

244 026,6

7

847 079,8

9

1 375 823,64

1 375 823

,64

1 259 292

,79

1 156 239

,56

1 053 186

,34

950 133,1

1

2. Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок,

в том числе для детей

2.1. Мероприятие (результат) "Реализованы

мероприятия субъектами Российской

Федерации в рамках предоставления

единой субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации в целях

достижения показателя государственной

программы "Число туристских поездок""

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

37 000,00

37 000,0037 000,0037 000,0025 000,000,00

ИТОГО:

0,00 234 866,9

9

237 920,2

2

240 973,4

4

244 026,6

7

847 079,8

9

1 412 823,64

1 412 823

,64

1 296 292

,79

1 193 239

,56

1 078 186

,34

950 133,1

1
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Туристическая инфраструктура (Камчатский

край)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой

1.1.

Мероприятие

(результат) "Создана инженерная

и транспортная инфраструктура

на территории субъектов

Российской Федерации в целях

развития туристских кластеров."

Поддержаны

мероприятия по

созданию к 2026 году 26

объектов инженерной и

транспортной

инфраструктуры на

территории субъектов

Российской Федерации в

целях развития

туристических кластеров

(нарастающим итогом),

из них в 2024 году - 16

объектов, в 2025 году - 5

объектов, в 2026 году - 5

объектов.

Русанов В.В.

01.01.2023 31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.1.

Контрольная точка" Завершение

работ по устройству 10 опор

моста", значение: 10.0000,

Единица

Прочий тип документа

Завершение работ по

устройству 10 опор

-

Сафонов А.С.

30.05.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

09
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.2.

Контрольная точка"Завершение

работ по устройству 10 опор

моста", значение: 10.0000,

Единица

Прочий тип документа

Завершение работ по

устройству 10 опор

моста

-

Сафонов А.С.

30.07.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"Техническая

готовность работ по устройству

земляного полотна 40%",

значение: 40.0000, Процент

Акт Техническая

готовность работ по

устройству земляного

полотна 40%

-

Сафонов А.С.

30.07.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная точка"Техническая

готовность работ по устройству

земляного полотна 60%",

значение: 60.0000, Процент

Прочий тип документа

Техническая готовность

работ по устройству

земляного полотна 60%

-

Сафонов А.С.

30.10.2024

11 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная точка"Техническая

готовность работ по монтажу

пролетных строений моста, 50%",

значение: 50.0000, Процент

Акт Монтаж пролетных

строений моста 50%

-

Сафонов А.С.

30.11.2024

10 11

1.1.6.

Контрольная точка"Техническая

готовность работ по монтажу

пролетных строений моста, 100%

", значение: 100.0000, Процент

Акт Завершен монтаж

пролетных строений

моста 100%

-

Сафонов А.С.

16.12.2024

13 12
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2.

Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок,

в том числе для детей

2.1.

Мероприятие

(результат) "Реализованы

мероприятия субъектами

Российской Федерации в рамках

предоставления единой субсидии

из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации в целях достижения

показателя государственной

программы "Число туристских

поездок""

В рамках единой

субсидии субъекты

Российской Федерации

самостоятельно

определяют

необходимые

мероприятия по

государственной

поддержке

общественных

инициатив и проектов

юридических лиц и

индивидуальных

предпринимателей

(создание и развитие

пляжей, национальных

туристских маршрутов, а

также поддержка

развития

инфраструктуры туризма

(приобретение

туристского

оборудования, в том

числе используемого в

целях обеспечения

эксплуатации

туристских объектов,

Русанов В.В.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

объектов туристского

показа, туристических

маршрутов, в том числе

мобильных приложений

и аудиогидов), по

проведению событийных

мероприятий

(организация площадки

для проведения

событийного

мероприятия,

составление программы

проведения событийного

мероприятия,

приглашение главного

лица событийного

мероприятия,

продвижение

(анонсирование)

событийного

мероприятия в

федеральных и

региональных средствах

массовой информации,

оснащение техническим

оборудованием

площадки для

проведения событийного

мероприятия),

реализации мероприятий
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

по обустройству

туристского центра

города на территории

муниципального

образования.

2.1.1.

Контрольная точка"Утвержден

порядок предоставления

субсидий", значение: 1.0000,

Условная единица

Прочий тип документа

Утвержден порядок

предоставления

субсидий

-

Русанов В.В.

31.05.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

02

2.1.2.

Контрольная

точка"Опубликовано объявление

о проведении конкурса на

предоставление субсидии",

значение: 1.0000, Единица

Постановление

Опубликовано

объявление о

проведении конкурса на

предоставление

субсидии

-

Русанов В.В.

21.06.2024

05 01

2.1.3.

Контрольная точка"Проведен

конкурс на право заключения

соглашения о предоставлении

субсидии", значение: 1.0000,

Условная единица

Прочий тип документа -

-

Русанов В.В.

28.07.2024

06 03

2.1.4.

Контрольная точка"Заключены

соглашения о предоставлении

субсидии", значение: 1.0000,

Условная единица

Прочий тип документа

Соглашения о

предоставлении

субсидий

-

Русанов В.В.

26.08.2024

01 04

2.1.5.

Контрольная точка"Перечислены Прочий тип документа

-

Русанов В.В.

09.09.2024

01 03
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

субсидии", значение: 1.0000,

Условная единица

Перечислены субсидии

2.1.6.

Контрольная

точка"Предоставлены отчет и

отчетные документы об

использовании средств

субсидии", значение: 1.0000,

Условная единица

Отчет Предоставлены

отчет и отчетные

документы об

использовании средств

субсидии

-

Русанов В.В.

20.12.2024

04 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Туристическая инфраструктура (Камчатский край)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Число туристских поездок",

Влияние на достижение (процентов)

1

Реализованы мероприятия субъектами Российской

Федерации в рамках предоставления единой

субсидии из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации в целях

достижения показателя государственной программы

"Число туристских поездок"

0,00 0,00

ИТОГО обеспеченность показателей федерального

проекта, %

0,00 0,00


