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федерального проекта

Федеральный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"

1. Основные положения

Национальный проект "Эффективная и конкурентная экономика"Наименование национального проекта

Краткое наименование федерального

проекта

Малое и среднее предпринимательство и поддержка

индивидуальной предпринимательской инициативы

Срок

реализации

проекта

31.12.203001.01.2025

Куратор федерального проекта Новак А.В.

Заместитель Председателя Правительства Российской

Федерации

Илюшникова Т.А.Руководитель федерального проекта Заместитель Министра

Тараканов А.А.Администратор федерального проекта Заместитель директора департамента

Целевые группы федерального проекта

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление (подпрограмма)

Государственная программа Российской Федерации

"Экономическое развитие и инновационная экономика"
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2. Показатели национального и федерального проекта

№

п/п

Показатели федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

Связь с

государственной

программой

Уровень

показател

я

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Информационная

система

(источник

данных)

Признак

реализации в

субъекте

1 Расширен доступ к финансовым ресурсам субъектов МСП в приоритетных отраслях

1.1.

Доля субъектов МСП,

превысивших предельные

значения для определения

категорий субъектов МСП

(микро-, малые, средние)

0,5000 2024

- - - - - - -

ПроцентФП Государственная

программа

Российской

Федерации

"Экономическое

развитие и

инновационная

экономика"

0,5500 0,6000 0,6500 0,7000 0,7500 0,8000

ЕМИСС

"Государственная

статистика"

Декомпозиро

ван

2 Увеличен охват субъектов МСП услугами и мерами инфраструктуры поддержки субъектов МСП

2.1.

Уровень удовлетворенности

потенциальных и действующих

субъектов МСП,

осуществляющих деятельность в

промышленных

(индустриальных) парках,

технопарках, бизнес-парках, а

также получивших услуги иных

организаций инфраструктуры

поддержки субъектов МСП

0,0000 2024

- - - - - - -

ПроцентФП Государственная

программа

Российской

Федерации

"Экономическое

развитие и

инновационная

экономика"

60,000

0

65,000

0

70,000

0

75,000

0

78,000

0

80,000

0

1-
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3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2025 году

№ п/п

Показатели национального и федерального

проекта

Плановые значения по месяцам

июньфев. мар. апр. май

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

июль

На конец

2025 года

Уровень

показателя

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Расширен доступ к финансовым ресурсам субъектов МСП в приоритетных отраслях

1.1. Доля субъектов МСП, превысивших

предельные значения для определения

категорий субъектов МСП (микро-, малые,

средние)

0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

Процент 0,55

0,550,550,550,550,55

ФП

2 Увеличен охват субъектов МСП услугами и мерами инфраструктуры поддержки субъектов МСП

2.1. Уровень удовлетворенности потенциальных и

действующих субъектов МСП,

осуществляющих деятельность в

промышленных (индустриальных) парках,

технопарках, бизнес-парках, а также

получивших услуги иных организаций

инфраструктуры поддержки субъектов МСП

30,00 30,00 30,00 40,00 40,00 40,00

Процент 60,00

55,0055,0050,0050,0050,00

ФП
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4. Результаты федерального проекта

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

1

Расширен доступ к финансовым ресурсам субъектов МСП в приоритетных отраслях

1.1

Расширен

доступ

субъектов

малого и

среднего

предпринимате

льства к

закупкам

крупнейших

заказчиков

Триллио

н рублей

- - - - - -

Оказани

е услуг

(выполн

ение

работ)

- 7,2000 2024

9,400

0

10,20

00

-

9,800

0

- 10,60

00

11,00

00

11,40

00

- Доля

субъектов

МСП,

превысивших

предельные

значения для

определения

категорий

субъектов

МСП (микро-,

малые,

средние)

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Экономическое

развитие и

инновационная

экономика"

1.1.

1

Количество

уникальных

поставщиков -

субъектов

малого и

среднего

предпринимате

льства,

заключивших

договоры с

крупнейшими

заказчиками

Тысяча

единиц

- - - - - -

-- - -

220,0

000

230,0

000

-

225,0

000

- 235,0

000

240,0

000

245,0

000

- - -

Объем закупок крупнейших заказчиков у субъектов малого и среднего предпринимательства за период 2025-2030 годов составит не менее 62,4 трлн рублей

1.2

Обеспечено

проведение АО

"Корпорация

"МСП"

мониторинга

аффилированно

сти между

поставщиками-

субъектами

МСП и

заказчиками,

осуществляющи

ми закупки

Условна

я

единица

- - - - - -

Оказани

е услуг

(выполн

ение

работ)

- 2,0000 2024

4,000

0

4,000

0

-

4,000

0

- 4,000

0

4,000

0

4,000

0

- Доля

субъектов

МСП,

превысивших

предельные

значения для

определения

категорий

субъектов

МСП (микро-,

малые,

средние)

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Экономическое

развитие и

инновационная

экономика"

В период 2025-2030 гг. АО "Корпорация "МСП" обеспечено проведение мониторинга аффилированности между поставщиками-субъектами МСП и заказчиками, осуществляющими закупки в рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ

"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", не реже 4 раз в год (ежеквартально), результаты мониторинга направлены в адрес Минэкономразвития России, Минфин России, ФАС России

1.3

Организован и

расширен сбыт

продукции и

Тысяча

единиц

- - - - - -

Оказани

е услуг

(выполн

- 0,3800 2024

0,400

0

0,480

0

-

0,400

0

- 0,480

0

0,600

0

0,700

0

- Доля

субъектов

МСП,

Государственна

я программа

Российской
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

услуг субъектов

малого и

среднего

предпринимате

льства

ение

работ)

превысивших

предельные

значения для

определения

категорий

субъектов

МСП (микро-,

малые,

средние)

Федерации

"Экономическое

развитие и

инновационная

экономика"

Обеспечено ежегодное предоставление услуг и мер поддержки субъектам МСП в целях заключения сделок с торговыми сетями и другими компаниями (без государственного участия), участия в проекте "Фермерский островок". К концу 2030

года количество субъектов МСП, организовавших или расширивших рынки сбыта составит составит более 3 тыс. единиц

1.4

Обеспечено

утверждение

программ по

развитию

субъектов МСП

("выращивание"

) в целях их

потенциального

участия в

закупках

товаров (работ,

услуг), в том

числе с

заключением

"офсетных"

договоров. .

Нарастающий

итог

Единица

- - - - - -

Оказани

е услуг

(выполн

ение

работ)

- 35,0000 2024

44,00

00

62,00

00

-

53,00

00

- 71,00

00

80,00

00

100,0

000

- Доля

субъектов

МСП,

превысивших

предельные

значения для

определения

категорий

субъектов

МСП (микро-,

малые,

средние)

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Экономическое

развитие и

инновационная

экономика"

Количество программ по развитию субъектов МСП ("выращивание") в целях их потенциального участия в закупках товаров (работ, услуг) по Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами

юридических лиц", в том числе с заключением "офсетных" договоров. Нарастающий итог

1.5

Обеспечено

предоставление

субъектам

малого

предпринимате

льства льготной

лизинговой

поддержки АО

"МСП Лизинг"

за счет

применения

пониженной

ставки

Миллиа

рд

рублей

- - - - - -

Оказани

е услуг

(выполн

ение

работ)

- 4,5000 2024

3,000

0

3,000

0

-

3,000

0

- 3,000

0

3,000

0

3,000

0

- Доля

субъектов

МСП,

превысивших

предельные

значения для

определения

категорий

субъектов

МСП (микро-,

малые,

средние)

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Экономическое

развитие и

инновационная

экономика"

1.5.

1

Количество

субъектов

малого

Тысяча

единиц

- - - - - -

-- - -

0,137

0

0,124

0

-

0,129

0

- 0,119

0

0,114

0

0,110

0

- - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

предпринимате

льства -

получателей

льготной

лизинговой

поддержки АО

"МСП Лизинг"

Объем льготной лизинговой поддержки (сумма льготного лизингового финансирования), предоставленной АО "МСП Лизинг" субъектам малого предпринимательства за период 2025-2030 годов, составит 18,0 млрд рублей

1.6

Субъектами

малого и

среднего

предпринимате

льства

обеспечено

привлечение

финансировани

я за счет

поручительств

(независимых

гарантий)

фондов

содействия

кредитованию

(гарантийных

фондов, фондов

поручительств)

Миллиа

рд

рублей

- - - - - -

Оказани

е услуг

(выполн

ение

работ)

- 333,1800 2024

207,5

100

210,0

800

-

208,9

600

- 210,8

400

211,2

100

211,1

400

Декомпоз

ирован

Доля

субъектов

МСП,

превысивших

предельные

значения для

определения

категорий

субъектов

МСП (микро-,

малые,

средние)

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Экономическое

развитие и

инновационная

экономика"

Объем финансовых ресурсов, привлеченных субъектами малого и среднего предпринимательства по поручительства (независимые гарантии) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств) к концу 2030 года,

составит не менее 1,3 трлн рублей

1.7

Субъектам

малого и

среднего

предпринимате

льства

обеспечен

льготный

доступ к

заемным

средствам

государственны

х

микрофинансов

ых организаций

Миллио

н рублей

- - - - - -

Оказани

е услуг

(выполн

ение

работ)

- 49 230,0

000

2024

42 58

0,

0000

42 53

2,

0000

-

42 53

2,

0000

- 42 53

2,

0000

42 53

2,

0000

42 53

2,

0000

Декомпоз

ирован

Доля

субъектов

МСП,

превысивших

предельные

значения для

определения

категорий

субъектов

МСП (микро-,

малые,

средние)

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Экономическое

развитие и

инновационная

экономика"

Объем финансовой поддержки, предоставленной государственными микрофинансовыми организациями субъектам малого и среднего предпринимательства к концу 2030 года составит не менее 250 000,0 млн рублей

1.8

Обеспечен

объем гарантий

и

поручительств,

Миллиа

рд

рублей

- - - - - -

Оказани

е услуг

(выполн

ение

- 95,0000 2024

109,1

000

108,3

000

-

108,2

000

- 108,4

700

108,6

000

108,8

000

- Доля

субъектов

МСП,

превысивших

Государственна

я программа

Российской

Федерации
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

предоставленны

х АО

"Корпорация

"МСП"

российским

кредитным

организациям в

целях

обеспечения

исполнения

обязательств

субъектов

малого и

среднего

предпринимате

льства по

кредитам

работ) предельные

значения для

определения

категорий

субъектов

МСП (микро-,

малые,

средние)

"Экономическое

развитие и

инновационная

экономика"

1.9

Субъектами

МСП

размещены

облигации на

фондовой бирже

(объем

размещенных

субъектами

малого и

среднего

предпринимате

льства выпусков

облигаций на

фондовой

бирже,

ежегодно)

Миллиа

рд

рублей

- - - - - -

Оказани

е услуг

(выполн

ение

работ)

- 8,9000 2024

4,000

0

-

-

-- - - -

- Доля

субъектов

МСП,

превысивших

предельные

значения для

определения

категорий

субъектов

МСП (микро-,

малые,

средние)

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Экономическое

развитие и

инновационная

экономика"

Компенсация из федерального бюджета затрат субъектов МСП, связанных с выплатой купонного дохода по облигациям, размещенным на фондовой бирже (размер субсидии зависит от остаточной номинальной стоимости выпуска облигации

на дату выплаты купонного дохода)

1.1

0

Предоставлены

кредиты

субъектам МСП

по льготной

ставке в рамках

программы

субсидирования

кредитования

Миллиа

рд

рублей

- - - - - -

Оказани

е услуг

(выполн

ение

работ)

- 500,0000 2024

100,0

000

100,0

000

-

100,0

000

- 100,0

000

100,0

000

100,0

000

- Доля

субъектов

МСП,

превысивших

предельные

значения для

определения

категорий

субъектов

МСП (микро-,

малые,

средние)

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Экономическое

развитие и

инновационная

экономика"



8

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

2

Увеличен охват субъектов МСП услугами и мерами инфраструктуры поддержки субъектов МСП

2.1

Увеличен объем

внебюджетных

инвестиций в

основной

капитал

субъектов

МСП,

получивших

доступ к

производственн

ым площадям и

помещениям

индустриальных

(промышленных

) парков,

агропромышлен

ных парков,

бизнес-парков,

технопарков,

промышленных

технопарков

Миллиа

рд

рублей

- - - - - -

Оказани

е услуг

(выполн

ение

работ)

- 0,0000 2024

0,950

0

3,260

0

-

1,840

0

- 5,060

0

6,010

0

5,130

0

Декомпоз

ирован

Уровень

удовлетворенн

ости

потенциальны

х и

действующих

субъектов

МСП,

осуществляющ

их

деятельность

в

промышленны

х

(индустриальн

ых) парках,

технопарках,

бизнес-парках,

а также

получивших

услуги иных

организаций

инфраструктур

ы поддержки

субъектов

МСП

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Экономическое

развитие и

инновационная

экономика"

Объем внебюджетных инвестиций в основной капитал, вложенных субъектами малого и среднего предпринимательства - резидентами промышленных парков и технопарков, к 2030 году составит 22,25 млрд рублей

2.2

Обеспечено

расширение

перечня видов

сведений, не

менее 2 видов,

используемых

для наполнения

цифрового

профиля

предпринимате

ля на Цифровой

платформе

МСП.РФ

Единица

- - - - - -

Создани

е

(развити

е)

информ

ационно

-

телеком

муникац

ионного

сервиса

(информ

ационно

й

системы

)

- 0,0000 2024

2,000

0

-

-

-- - - -

- Уровень

удовлетворенн

ости

потенциальны

х и

действующих

субъектов

МСП,

осуществляющ

их

деятельность

в

промышленны

х

(индустриальн

ых) парках,

технопарках,

бизнес-парках,

а также

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Экономическое

развитие и

инновационная

экономика"



9

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

получивших

услуги иных

организаций

инфраструктур

ы поддержки

субъектов

МСП

2.2.

1

Создан

(доработан)

информационно

-

телекоммуника

ционный сервис

(система)

Условна

я

единица

- - - - - -

-- - -

1,000

0

-

-

-- - - -

- - -

Доработан цифровой профиль предпринимателя в части расширения перечня видов сведений, а также развит проактивный подбор услуг, сервисов и мер поддержки на Цифровой платформе МСП.РФ

2.3

Субъектам

малого и

среднего

предпринимате

льства и

гражданам,

желающим

начать бизнес,

предоставлены

услуги и

сервисы на

Цифровой

платформе

МСП.РФ

Тысяча

единиц

- - - - - -

Оказани

е услуг

(выполн

ение

работ)

- 500,0000 2024

525,0

000

575,0

000

-

550,0

000

- 600,0

000

625,0

000

650,0

000

- Уровень

удовлетворенн

ости

потенциальны

х и

действующих

субъектов

МСП,

осуществляющ

их

деятельность

в

промышленны

х

(индустриальн

ых) парках,

технопарках,

бизнес-парках,

а также

получивших

услуги иных

организаций

инфраструктур

ы поддержки

субъектов

МСП

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Экономическое

развитие и

инновационная

экономика"

Количество полученных в рамках Цифровой платформы МСП.РФ услуг и сервисов за период 2025-2030 годов составит более 3,5 млн единиц

2.4

Предоставлен

доступ к

услугам, мерам

поддержки и

сервисам не

Условна

я

единица

- - - - - -

Создани

е

(развити

е)

информ

- 0,0000 2024

1,000

0

-

-

-- - - -

- Уровень

удовлетворенн

ости

потенциальны

х и

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Экономическое
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

менее 5

федеральных

органов власти

и институтов

развития на

Цифровой

платформе

МСП.РФ,

необходимым

для создания и

развития

бизнеса

ационно

-

телеком

муникац

ионного

сервиса

(информ

ационно

й

системы

)

действующих

субъектов

МСП,

осуществляющ

их

деятельность

в

промышленны

х

(индустриальн

ых) парках,

технопарках,

бизнес-парках,

а также

получивших

услуги иных

организаций

инфраструктур

ы поддержки

субъектов

МСП

развитие и

инновационная

экономика"

2.4.

1

Создан

(доработан)

информационно

-

телекоммуника

ционный сервис

(система)

Условна

я

единица

- - - - - -

-- - -

1,000

0

-

-

-- - - -

- - -

Развит функционал Цифровой платформы МСП.РФ за счет предоставления доступа к услугам, мерам поддержки и сервисам не менее 5 федеральных органов власти и институтов развития, необходимым для создания и развития бизнеса

2.5

Обеспечено

проведение

Федеральной

программы

"Мама -

предпринимате

ль"

Единица

- - - - - -

Оказани

е услуг

(выполн

ение

работ)

- 63,0000 2024

20,00

00

20,00

00

-

20,00

00

- 20,00

00

20,00

00

20,00

00

- Уровень

удовлетворенн

ости

потенциальны

х и

действующих

субъектов

МСП,

осуществляющ

их

деятельность

в

промышленны

х

(индустриальн

ых) парках,

технопарках,

бизнес-парках,

а также

получивших

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Экономическое

развитие и

инновационная

экономика"



11

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

услуги иных

организаций

инфраструктур

ы поддержки

субъектов

МСП

В субъектах Российской Федерации проведена программа, направленная на развитие и поддержку женского предпринимательства

2.6

Предоставлен

доступ к

сервису

"Логистика для

МСП" на

Цифровой

платформе

МСП.РФ

Условна

я

единица

- - - - - -

Создани

е

(развити

е)

информ

ационно

-

телеком

муникац

ионного

сервиса

(информ

ационно

й

системы

)

- 0,0000 2024

- -

-

-- 1,000

0

- -

- Уровень

удовлетворенн

ости

потенциальны

х и

действующих

субъектов

МСП,

осуществляющ

их

деятельность

в

промышленны

х

(индустриальн

ых) парках,

технопарках,

бизнес-парках,

а также

получивших

услуги иных

организаций

инфраструктур

ы поддержки

субъектов

МСП

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Экономическое

развитие и

инновационная

экономика"

2.6.

1

Создан

(доработан)

информационно

-

телекоммуника

ционный сервис

(система)

Условна

я

единица

- - - - - -

-- - -

- -

-

-- 1,000

0

- -

- - -

Создан сервис "Логистика для МСП" на Цифровой платформе МСП.РФ

2.7

Предоставлен

доступ к

сервису

"Электронный

документооборо

т" на Цифровой

Условна

я

единица

- - - - - -

Создани

е

(развити

е)

информ

ационно

- 0,0000 2024

- 1,000

0

-

-- - - -

- Уровень

удовлетворенн

ости

потенциальны

х и

действующих

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Экономическое

развитие и
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

платформе

МСП.РФ

-

телеком

муникац

ионного

сервиса

(информ

ационно

й

системы

)

субъектов

МСП,

осуществляющ

их

деятельность

в

промышленны

х

(индустриальн

ых) парках,

технопарках,

бизнес-парках,

а также

получивших

услуги иных

организаций

инфраструктур

ы поддержки

субъектов

МСП

инновационная

экономика"

2.7.

1

Создан

(доработан)

информационно

-

телекоммуника

ционный сервис

(система)

Условна

я

единица

- - - - - -

-- - -

- 1,000

0

-

-- - - -

- - -

Создан сервис "Электронный документооборот" на Цифровой платформе МСП.РФ

2.8

Предоставлен

доступ к

сервису

"Электронная

отчетность" на

Цифровой

платформе

МСП.РФ

Условна

я

единица

- - - - - -

Создани

е

(развити

е)

информ

ационно

-

телеком

муникац

ионного

сервиса

(информ

ационно

й

системы

)

- 0,0000 2024

- -

-

1,000

0

- - - -

- Уровень

удовлетворенн

ости

потенциальны

х и

действующих

субъектов

МСП,

осуществляющ

их

деятельность

в

промышленны

х

(индустриальн

ых) парках,

технопарках,

бизнес-парках,

а также

получивших

услуги иных

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Экономическое

развитие и

инновационная

экономика"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

организаций

инфраструктур

ы поддержки

субъектов

МСП

2.8.

1

Создан

(доработан)

информационно

-

телекоммуника

ционный сервис

(система)

Условна

я

единица

- - - - - -

-- - -

- -

-

1,000

0

- - - -

- - -

Создан сервис "Электронная отчетность" на Цифровой платформе МСП.РФ

2.9

Субъектам

малого и

среднего

предпринимате

льства

обеспечен

льготный

доступ к

производственн

ым площадям и

помещениям

индустриальных

(промышленных

) парков,

агропромышлен

ных парков,

бизнес-парков,

технопарков,

промышленных

технопарков в

целях создания

(развития)

производственн

ых и

инновационных

компаний

Единица

- - - - - -

Оказани

е услуг

(выполн

ение

работ)

- 780,0000 2024

833,0

000

1 116,

0000

-

935,0

000

- 1 397,

0000

1 731,

0000

2 016,

0000

Декомпоз

ирован

Уровень

удовлетворенн

ости

потенциальны

х и

действующих

субъектов

МСП,

осуществляющ

их

деятельность

в

промышленны

х

(индустриальн

ых) парках,

технопарках,

бизнес-парках,

а также

получивших

услуги иных

организаций

инфраструктур

ы поддержки

субъектов

МСП

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Экономическое

развитие и

инновационная

экономика"

К концу 2030 года количество субъектов МСП - резидентов, которым предоставлен льготный доступ к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков,

технопарков, промышленных технопарков, составит не менее 2 тыс. единиц

2.1

0

Субъектам

малого и

среднего

предпринимате

льства и

гражданам,

Тысяча

единиц

- - - - - -

Оказани

е услуг

(выполн

ение

работ)

- 477,6000 2024

151,4

000

151,4

000

-

151,4

000

- 151,4

000

151,4

000

151,4

000

Декомпоз

ирован

Уровень

удовлетворенн

ости

потенциальны

х и

действующих

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Экономическое

развитие и
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

желающим

вести бизнес,

обеспечено

оказание услуг

и мер

поддержки

организациями

инфраструктуры

поддержки

малого и

среднего

предпринимате

льства

субъектов

МСП,

осуществляющ

их

деятельность

в

промышленны

х

(индустриальн

ых) парках,

технопарках,

бизнес-парках,

а также

получивших

услуги иных

организаций

инфраструктур

ы поддержки

субъектов

МСП

инновационная

экономика"

Инфраструктурой поддержки малого и среднего предпринимательства ежегодно предоставляются услуги и меры поддержки субъектам МСП и гражданам, желающим вести бизнес

2.1

1

Обеспечена

деятельность и

содержание

акционерного

общества

"Федеральная

корпорация по

развитию

малого и

среднего

предпринимате

льства" в целях

осуществления

задач и

реализации

функций в

рамках

Федерального

закона № 209-

ФЗ "О развитии

малого и

среднего

предпринимате

льства

Российской

Федерации",

национального/

федерального

проекта

Условна

я

единица

- - - - - -

Оказани

е услуг

(выполн

ение

работ)

- 0,0000 2024

1,000

0

1,000

0

-

1,000

0

- 1,000

0

1,000

0

1,000

0

- Уровень

удовлетворенн

ости

потенциальны

х и

действующих

субъектов

МСП,

осуществляющ

их

деятельность

в

промышленны

х

(индустриальн

ых) парках,

технопарках,

бизнес-парках,

а также

получивших

услуги иных

организаций

инфраструктур

ы поддержки

субъектов

МСП

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Экономическое

развитие и

инновационная

экономика"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

Финансирование затрат акционерного общества "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства", связанных с обеспечением деятельности (фонд оплаты труда, налоги иные обязательные платежи, расходы на

содержание, обеспечение безопасности), решением задач и осуществлением функций, предусмотренным Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации",

достижением целей национального / федерального проекта, включая финансово-гарантийную поддержку субъектов МСП
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0

5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

2 Расширен доступ к финансовым ресурсам субъектов МСП в приоритетных отраслях0

Обеспечен объем

гарантий и

поручительств,

предоставленных АО

"Корпорация "МСП"

российским кредитным

организациям в целях

обеспечения исполнения

обязательств субъектов

малого и среднего

предпринимательства по

кредитам, 60304

2.1

0,000,00 0,000,000,00 0,00 21 147 392,900,00 3 778 4

16,00

5 251 5

46,40

4 436 2

05,50

613 188

,50

3 468 4

86,50

3 599 5

50,00

Федеральный бюджет,

всего

2.1.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 21 147 392,900,00 3 778 4

16,00

5 251 5

46,40

4 436 2

05,50

613 188

,50

3 468 4

86,50

3 599 5

50,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

2.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

2.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Субъектами МСП

размещены облигации на

фондовой бирже (объем

размещенных

субъектами малого и

среднего

предпринимательства

выпусков облигаций на

фондовой бирже,

ежегодно), 60305

2.2

0,000,00 0,000,000,00 0,00 171 808,300,00 0,000,00 0,00171 808

,30

0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

2.2.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 171 808,300,00 0,000,00 0,00171 808

,30

0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

2.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00



18

№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

2.2.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Предоставлены кредиты

субъектам МСП по

льготной ставке в рамках

программы

субсидирования

кредитования, 60302

2.3

0,000,00 0,000,000,00 0,00 237 960 974,5

0

0,00 33 697

060,90

49 013

801,70

40 872

503,40

57 644

918,30

27 525

044,50

29 207

645,70

Федеральный бюджет,

всего

2.3.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 237 960 974,5

0

0,00 33 697 

060,90

49 013 

801,70

40 872 

503,40

57 644 

918,30

27 525 

044,50

29 207 

645,70

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.3.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.3.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

2.3.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

2.3.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

3 Увеличен охват субъектов МСП услугами и мерами инфраструктуры поддержки субъектов МСП0

Субъектам малого и

среднего

предпринимательства

обеспечен льготный

доступ к

производственным

площадям и помещениям

индустриальных

(промышленных) парков,

агропромышленных

парков, бизнес-парков,

технопарков,

промышленных

технопарков в целях

создания (развития)

производственных и

инновационных

компаний, 55270

3.1

0,000,00 0,000,000,00 0,00 51 440 000,000,00 9 260 0

00,00

13 370

000,00

9 260 0

00,00

0,00 10 290

000,00

9 260 0

00,00

Федеральный бюджет,

всего

3.1.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 30 000 000,000,00 5 400 0

00,00

7 800 0

00,00

5 400 0

00,00

0,00 6 000 0

00,00

5 400 0

00,00

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

3.1.1.1

.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 30 000 000,000,00 5 400 0

00,00

7 800 0

00,00

5 400 0

00,00

0,00 6 000 0

00,00

5 400 0

00,00

 из них: бюджетам3.1.1.1

0,000,00 0,000,000,00 0,00 30 000 000,000,00 5 400 07 800 0 5 400 00,00 6 000 05 400 0
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

субъектов Российской

Федерации

.1.

00,0000,00 00,00 00,0000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

3.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

3.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 36 000 000,000,00 6 480 0

00,00

9 360 0

00,00

6 480 0

00,00

0,00 7 200 0

00,00

6 480 0

00,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

3.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

3.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 15 440 000,000,00 2 780 0

00,00

4 010 0

00,00

2 780 0

00,00

0,00 3 090 0

00,00

2 780 0

00,00

Субъектам малого и

среднего

предпринимательства и

гражданам, желающим

вести бизнес, обеспечено

оказание услуг и мер

поддержки

организациями

инфраструктуры

3.2

0,000,00 0,000,000,00 0,00 3 229 980,000,00 538 330

,00

538 330

,00

538 330

,00

538 330

,00

538 330

,00

538 330

,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

поддержки малого и

среднего

предпринимательства,

55270

Федеральный бюджет,

всего

3.2.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 3 198 000,000,00 533 000

,00

533 000

,00

533 000

,00

533 000

,00

533 000

,00

533 000

,00

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

3.2.1.1

.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 3 198 000,000,00 533 000

,00

533 000

,00

533 000

,00

533 000

,00

533 000

,00

533 000

,00

 из них: бюджетам

субъектов Российской

Федерации

3.2.1.1

.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 3 198 000,000,00 533 000

,00

533 000

,00

533 000

,00

533 000

,00

533 000

,00

533 000

,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

3.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

3.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 3 229 980,000,00 538 330

,00

538 330

,00

538 330

,00

538 330

,00

538 330

,00

538 330

,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

3.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Внебюджетные

источники, всего

3.2.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Обеспечена деятельность

и содержание

акционерного общества

"Федеральная

корпорация по развитию

малого и среднего

предпринимательства" в

целях осуществления

задач и реализации

функций в рамках

Федерального закона №

209-ФЗ "О развитии

малого и среднего

предпринимательства

Российской Федерации",

национального/федераль

ного проекта, 64816

3.3

0,000,00 0,000,000,00 0,00 16 251 600,200,00 3 278 0

00,00

1 614 1

85,40

2 487 4

52,80

898 962

,00

4 332 0

00,00

3 641 0

00,00

Федеральный бюджет,

всего

3.3.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 16 251 600,200,00 3 278 0

00,00

1 614 1

85,40

2 487 4

52,80

898 962

,00

4 332 0

00,00

3 641 0

00,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

3.3.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

3.3.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты3.3.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Внебюджетные

источники, всего

3.3.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330 201 755,

90

0,00

в том числе:

федеральный бюджет

0,000,00 0,000,000,00 0,00 308 729 775,

90

0,00

бюджеты государственных

внебюджетных

фондов Российской Федерации

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

консолидированные бюджеты

субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,000,00 0,00 39 229 980,0

0

0,00

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных

фондов (бюджеты

территориальных фондов

обязательного медицинского

страхования)

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники

0,000,00 0,000,000,00 0,00 15 440 000,0

0

0,00

59 867 

207,10

69 787 

863,50

57 594 

491,70

50 551 

806,90

46 246 

525,70

46 153 

861,00

46 686 

476,90

64 212 

533,50

53 729 

161,70

59 861 

877,10

41 858 

531,00

42 381 

195,70

0,000,00 0,000,00 0,000,00

7 018 3

30,00

9 898 3

30,00

7 018 3

30,00

538 33

0,00

7 738 3

30,00

7 018 3

30,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

2 780 0

00,00

4 010 0

00,00

2 780 0

00,00

0,00 3 090 0

00,00

2 780 0

00,00

   в том числе: средства Фонда

национального благосостояния

0,000,000,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту федерального проекта

Малое и среднее предпринимательство и

поддержка индивидуальной

предпринимательской инициативы

0

План реализации федерального проекта

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

1

Расширен доступ к финансовым ресурсам субъектов МСП в приоритетных отраслях

Результат "Расширен

доступ субъектов малого и

среднего

предпринимательства к

закупкам крупнейших

заказчиков"

1.1

Исаевич А.

И.

01.01.20

25

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.1.

1

Отчет

Отчет о результатах анализа

по данным реестра

договоров ЕИС сведений об

объеме закупок

крупнейших заказчиков у

субъектов МСП в I квартале

2025 года, направленный

письмом в

Минэкономразвития России

-

Коротченков

а Н. Н.

05.04.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"

Контрольная точка

"Проведен анализ

сведений о количестве

поставщиков - субъектов

1.1.

2

Отчет

Отчет о результатах анализа

по данным реестра

договоров ЕИС сведений о

-

Коротченков

а Н. Н.

05.07.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Данные АО

«Корпорация «МСП»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

МСП, заключивших

договоры с крупнейшими

заказчиками в первом

полугодии 2025 года"

количестве поставщиков -

субъектов МСП,

заключивших договоры с

крупнейшими заказчиками

в первом полугодии 2025

года, направленный

письмом в

Минэкономразвития России

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Проведен анализ

сведений об объеме

закупок крупнейших

заказчиков у субъектов

МСП в первом полугодии

2025 года"

1.1.

3

Отчет

Отчет о результатах анализа

по данным реестра

договоров ЕИС сведений об

объеме закупок

крупнейших заказчиков у

субъектов МСП в первом

полугодии 2025 года,

направленный письмом в

Минэкономразвития России

-

Коротченков

а Н. Н.

05.07.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

«Корпорация «МСП»

Контрольная точка

"Проведен анализ

сведений об объеме

закупок крупнейших

заказчиков у субъектов

МСП за 9 месяцев 2025

года"

1.1.

4

Отчет

Отчет о результатах анализа

по данным реестра

договоров ЕИС сведений об

объеме закупок

крупнейших заказчиков у

субъектов МСП за 9

месяцев 2025 года,

направленный письмом в

Минэкономразвития России

-

Коротченков

а Н. Н.

07.10.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

«Корпорация «МСП»

Контрольная точка

1.1.

Отчет

-

Коротченков

30.12.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с Данные АО
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Проведен анализ

сведений о количестве

поставщиков - субъектов

МСП, заключивших

договоры с крупнейшими

заказчиками в отчетном

году"

5

Отчет о результатах анализа

по данным реестра

договоров ЕИС сведений о

количестве поставщиков -

субъектов МСП,

заключивших договоры с

крупнейшими заказчиками

в отчетном году,

направленный письмом в

Минэкономразвития России

а Н. Н.

25

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

«Корпорация «МСП»

Контрольная точка

"Проведен анализ

сведений об объеме

закупок крупнейших

заказчиков у субъектов

МСП в 2025 году"

1.1.

6

Отчет

Отчет о результатах анализа

по данным реестра

договоров ЕИС сведений об

объеме закупок

крупнейших заказчиков у

субъектов МСП в 2025

году, направленный

письмом в

Минэкономразвития России

-

Коротченков

а Н. Н.

30.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

«Корпорация «МСП»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.1.

7

Отчет

Отчет о результатах анализа

по данным реестра

договоров ЕИС и годовых

отчетов о закупке товаров,

работ, услуг у субъектов

МСП, размещенных

крупнейшими заказчиками

в ЕИС, сведений о годовом

объеме закупок и о

-

Коротченков

а Н. Н.

16.02.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

количестве поставщиков -

субъектов МСП

крупнейших заказчиков,

заключивших договоры с

крупнейшими заказчиками

в 2025 году, направленный

письмом в

Минэкономразвития России

Контрольная точка

"Проведен анализ

сведений об объеме

закупок крупнейших

заказчиков у субъектов

МСП в I квартале 2026

года"

1.1.

8

Отчет

Отчет о результатах анализа

по данным реестра

договоров ЕИС сведений об

объеме закупок

крупнейших заказчиков у

субъектов МСП в I квартале

2026 года, направленный

письмом в

Минэкономразвития России

-

Коротченков

а Н. Н.

07.04.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

«Корпорация «МСП»

Контрольная точка

"Проведен анализ

сведений о количестве

поставщиков - субъектов

МСП, заключивших

договоры с крупнейшими

заказчиками в первом

полугодии 2026 года"

1.1.

9

Отчет

Отчет о результатах анализа

по данным реестра

договоров ЕИС сведений о

количестве поставщиков -

субъектов МСП,

заключивших договоры с

крупнейшими заказчиками

в первом полугодии 2026

года, направленный

письмом в

Минэкономразвития России

-

Коротченков

а Н. Н.

07.07.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

«Корпорация «МСП»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Проведен анализ

сведений об объеме

закупок крупнейших

заказчиков у субъектов

МСП в первом полугодии

2026 года"

1.1.

10

Отчет

Отчет о результатах анализа

по данным реестра

договоров ЕИС сведений об

объеме закупок

крупнейших заказчиков у

субъектов МСП в первом

полугодии 2026 года,

направленный письмом в

Минэкономразвития России

-

Коротченков

а Н. Н.

07.07.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

«Корпорация «МСП»

Контрольная точка

"Проведен анализ

сведений об объеме

закупок крупнейших

заказчиков у субъектов

МСП за 9 месяцев 2026

года"

1.1.

11

Отчет

Отчет о результатах анализа

по данным реестра

договоров ЕИС сведений об

объеме закупок

крупнейших заказчиков у

субъектов МСП за 9

месяцев 2026 года,

направленный письмом в

Минэкономразвития России

-

Коротченков

а Н. Н.

07.10.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

«Корпорация «МСП»

Контрольная точка

"Проведен анализ

сведений о количестве

поставщиков - субъектов

МСП, заключивших

договоры с крупнейшими

заказчиками в отчетном

году"

1.1.

12

Отчет

Отчет о результатах анализа

по данным реестра

договоров ЕИС сведений о

количестве поставщиков -

субъектов МСП,

заключивших договоры с

крупнейшими заказчиками

в отчетном году,

-

Коротченков

а Н. Н.

30.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

«Корпорация «МСП»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

направленный письмом в

Минэкономразвития России

Контрольная точка

"Проведен анализ

сведений об объеме

закупок крупнейших

заказчиков у субъектов

МСП в 2026 году"

1.1.

13

Отчет

Отчет о результатах анализа

по данным реестра

договоров ЕИС сведений об

объеме закупок

крупнейших заказчиков у

субъектов МСП в 2026

году, направленный

письмом в

Минэкономразвития России

-

Коротченков

а Н. Н.

30.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

«Корпорация «МСП»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.1.

14

Отчет

Отчет о результатах анализа

по данным реестра

договоров ЕИС и годовых

отчетов о закупке товаров,

работ, услуг у субъектов

МСП, размещенных

крупнейшими заказчиками

в ЕИС, сведений о годовом

объеме закупок и о

количестве поставщиков -

субъектов МСП

крупнейших заказчиков,

заключивших договоры с

крупнейшими заказчиками

в 2026 году, направленный

письмом в

Минэкономразвития России

-

Коротченков

а Н. Н.

15.02.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"



31

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Проведен анализ

сведений об объеме

закупок крупнейших

заказчиков у субъектов

МСП в I квартале 2027

года"

1.1.

15

Отчет

Отчет о результатах анализа

по данным реестра

договоров ЕИС сведений об

объеме закупок

крупнейших заказчиков у

субъектов МСП в I квартале

2027 года, направленный

письмом в

Минэкономразвития России

-

Коротченков

а Н. Н.

07.04.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

«Корпорация «МСП»

Контрольная точка

"Проведен анализ

сведений о количестве

поставщиков - субъектов

МСП, заключивших

договоры с крупнейшими

заказчиками в первом

полугодии 2027 года"

1.1.

16

Отчет

Отчет о результатах анализа

по данным реестра

договоров ЕИС сведений о

количестве поставщиков -

субъектов МСП,

заключивших договоры с

крупнейшими заказчиками

в первом полугодии 2027

года, направленный

письмом в

Минэкономразвития России

-

Коротченков

а Н. Н.

07.07.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

«Корпорация «МСП»

Контрольная точка

"Проведен анализ

сведений об объеме

закупок крупнейших

заказчиков у субъектов

МСП в первом полугодии

2027 года"

1.1.

17

Отчет

Отчет о результатах анализа

по данным реестра

договоров ЕИС сведений об

объеме закупок

крупнейших заказчиков у

субъектов МСП в первом

-

Коротченков

а Н. Н.

07.07.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

«Корпорация «МСП»



32

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

полугодии 2027 года,

направленный письмом в

Минэкономразвития России

Контрольная точка

"Проведен анализ

сведений об объеме

закупок крупнейших

заказчиков у субъектов

МСП за 9 месяцев 2027

года"

1.1.

18

Отчет

Отчет о результатах анализа

по данным реестра

договоров ЕИС сведений об

объеме закупок

крупнейших заказчиков у

субъектов МСП за 9

месяцев 2027 года,

направленный письмом в

Минэкономразвития России

-

Коротченков

а Н. Н.

07.10.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

«Корпорация «МСП»

Контрольная точка

"Проведен анализ

сведений о количестве

поставщиков - субъектов

МСП, заключивших

договоры с крупнейшими

заказчиками в отчетном

году»"

1.1.

19

Отчет

Отчет о результатах анализа

по данным реестра

договоров ЕИС сведений о

количестве поставщиков -

субъектов МСП,

заключивших договоры с

крупнейшими заказчиками

в отчетном году,

направленный письмом в

Минэкономразвития России

-

Коротченков

а Н. Н.

30.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

«Корпорация «МСП»

Контрольная точка

"Проведен анализ

сведений об объеме

закупок крупнейших

заказчиков у субъектов

1.1.

20

Отчет

Отчет о результатах анализа

по данным реестра

договоров ЕИС сведений об

объеме закупок

-

Коротченков

а Н. Н.

30.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Данные АО

«Корпорация «МСП»



33

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

МСП в 2027 году" крупнейших заказчиков у

субъектов МСП в 2027

году, направленный

письмом в

Минэкономразвития России

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.1.

21

Отчет

Отчет о результатах анализа

по данным реестра

договоров ЕИС и годовых

отчетов о закупке товаров,

работ, услуг у субъектов

МСП, размещенных

крупнейшими заказчиками

в ЕИС, сведений о годовом

объеме закупок и о

количестве поставщиков -

субъектов МСП

крупнейших заказчиков,

заключивших договоры с

крупнейшими заказчиками

в 2027 году, направленный

письмом в

Минэкономразвития России

-

Коротченков

а Н. Н.

15.02.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"

Контрольная точка

"Проведен анализ

сведений об объеме

закупок крупнейших

заказчиков у субъектов

МСП в I квартале 2028

года"

1.1.

22

Отчет

Отчет о результатах анализа

по данным реестра

договоров ЕИС сведений об

объеме закупок

крупнейших заказчиков у

субъектов МСП в I квартале

-

Коротченков

а Н. Н.

07.04.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

«Корпорация «МСП»



34

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

2028 года, направленный

письмом в

Минэкономразвития России

Контрольная точка

"Проведен анализ

сведений о количестве

поставщиков - субъектов

МСП, заключивших

договоры с крупнейшими

заказчиками в первом

полугодии 2028 года"

1.1.

23

Отчет

Отчет о результатах анализа

по данным реестра

договоров ЕИС сведений о

количестве поставщиков -

субъектов МСП,

заключивших договоры с

крупнейшими заказчиками

в первом полугодии 2028

году, направленный

письмом в

Минэкономразвития России

-

Коротченков

а Н. Н.

07.07.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

«Корпорация «МСП»

Контрольная точка

"Проведен анализ

сведений об объеме

закупок крупнейших

заказчиков у субъектов

МСП в первом полугодии

2028 года"

1.1.

24

Отчет

Отчет о результатах анализа

по данным реестра

договоров ЕИС сведений об

объеме закупок

крупнейших заказчиков у

субъектов МСП в первом

полугодии 2028 года,

направленный письмом в

Минэкономразвития России

-

Коротченков

а Н. Н.

07.07.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

«Корпорация «МСП»

Контрольная точка

"Проведен анализ

сведений об объеме

закупок крупнейших

1.1.

25

Отчет

Отчет о результатах анализа

по данным реестра

договоров ЕИС сведений об

-

Коротченков

а Н. Н.

09.10.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Данные АО

«Корпорация «МСП»



35

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

заказчиков у субъектов

МСП за 9 месяцев 2028

года"

объеме закупок

крупнейших заказчиков у

субъектов МСП за 9

месяцев 2028 года,

направленный письмом в

Минэкономразвития России

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Проведен анализ

сведений о количестве

поставщиков - субъектов

МСП, заключивших

договоры с крупнейшими

заказчиками в отчетном

году"

1.1.

26

Отчет

Отчет о результатах анализа

по данным реестра

договоров ЕИС сведений о

количестве поставщиков -

субъектов МСП,

заключивших договоры с

крупнейшими заказчиками

в отчетном году,

направленный письмом в

Минэкономразвития России

-

Коротченков

а Н. Н.

30.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

«Корпорация «МСП»

Контрольная точка

"Проведен анализ

сведений об объеме

закупок крупнейших

заказчиков у субъектов

МСП в 2028 году"

1.1.

27

Отчет

Отчет о результатах анализа

по данным реестра

договоров ЕИС сведений об

объеме закупок

крупнейших заказчиков у

субъектов МСП в 2028

году, направленный

письмом в

Минэкономразвития России

-

Коротченков

а Н. Н.

30.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

«Корпорация «МСП»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

1.1.

28

Отчет

Отчет о результатах анализа

-

Коротченков

а Н. Н.

15.02.20

29

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

Данные АО

"Корпорация "МСП"



36

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

по данным реестра

договоров ЕИС и годовых

отчетов о закупке товаров,

работ, услуг у субъектов

МСП, размещенных

крупнейшими заказчиками

в ЕИС, сведений о годовом

объеме закупок и о

количестве поставщиков -

субъектов МСП

крупнейших заказчиков,

заключивших договоры с

крупнейшими заказчиками

в 2028 году, направленный

письмом в

Минэкономразвития России

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Проведен анализ

сведений об объеме

закупок крупнейших

заказчиков у субъектов

МСП в I квартале 2029

года"

1.1.

29

Отчет

Отчет о результатах анализа

по данным реестра

договоров ЕИС сведений об

объеме закупок

крупнейших заказчиков у

субъектов МСП в I квартале

2029 года, направленный

письмом в

Минэкономразвития России

-

Коротченков

а Н. Н.

09.04.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

«Корпорация «МСП»

Контрольная точка

"Проведен анализ

сведений о количестве

поставщиков - субъектов

1.1.

30

Отчет

Отчет о результатах анализа

по данным реестра

договоров ЕИС сведений о

-

Коротченков

а Н. Н.

09.07.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Данные АО

«Корпорация «МСП»



37

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

МСП, заключивших

договоры с крупнейшими

заказчиками в первом

полугодии 2029 года"

количестве поставщиков -

субъектов МСП,

заключивших договоры с

крупнейшими заказчиками

в первом полугодии 2029

года, направленный

письмом в

Минэкономразвития России

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Проведен анализ

сведений об объеме

закупок крупнейших

заказчиков у субъектов

МСП в первом полугодии

2029 года"

1.1.

31

Отчет

Отчет о результатах анализа

по данным реестра

договоров ЕИС сведений об

объеме закупок

крупнейших заказчиков у

субъектов МСП в первом

полугодии 2029 года,

направленный письмом в

Минэкономразвития России

-

Коротченков

а Н. Н.

09.07.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

«Корпорация «МСП»

Контрольная точка

"Проведен анализ

сведений об объеме

закупок крупнейших

заказчиков у субъектов

МСП за 9 месяцев 2029

года"

1.1.

32

Отчет

Отчет о результатах анализа

по данным реестра

договоров ЕИС сведений об

объеме закупок

крупнейших заказчиков у

субъектов МСП за 9

месяцев 2029 года,

направленный письмом в

Минэкономразвития России

-

Коротченков

а Н. Н.

09.10.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

«Корпорация «МСП»

Контрольная точка

1.1.

Отчет

-

Коротченков

28.12.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с Данные АО



38

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Проведен анализ

сведений о количестве

поставщиков - субъектов

МСП, заключивших

договоры с крупнейшими

заказчиками в отчетном

году"

33

Отчет о результатах анализа

по данным реестра

договоров ЕИС сведений о

количестве поставщиков -

субъектов МСП,

заключивших договоры с

крупнейшими заказчиками

в отчетном году,

направленный письмом в

Минэкономразвития России

а Н. Н.

29

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

«Корпорация «МСП»

Контрольная точка

"Проведен анализ

сведений об объеме

закупок крупнейших

заказчиков у субъектов

МСП в 2029 году"

1.1.

34

Отчет

Отчет о результатах анализа

по данным реестра

договоров ЕИС сведений об

объеме закупок

крупнейших заказчиков у

субъектов МСП в 2029

году, направленный

письмом в

Минэкономразвития России

-

Коротченков

а Н. Н.

28.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

«Корпорация «МСП»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.1.

35

Отчет

Отчет о результатах анализа

по данным реестра

договоров ЕИС и годовых

отчетов о закупке товаров,

работ, услуг у субъектов

МСП, размещенных

крупнейшими заказчиками

в ЕИС, сведений о годовом

объеме закупок и о

-

Коротченков

а Н. Н.

15.02.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"



39

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

количестве поставщиков -

субъектов МСП

крупнейших заказчиков,

заключивших договоры с

крупнейшими заказчиками

в 2029 году, направленный

письмом в

Минэкономразвития России

Контрольная точка

"Проведен анализ

сведений об объеме

закупок крупнейших

заказчиков у субъектов

МСП в I квартале 2030

года"

1.1.

36

Отчет

Отчет о результатах анализа

по данным реестра

договоров ЕИС сведений об

объеме закупок

крупнейших заказчиков у

субъектов МСП в I квартале

2030 года, направленный

письмом в

Минэкономразвития России

-

Коротченков

а Н. Н.

08.04.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

«Корпорация «МСП»

Контрольная точка "

Проведен анализ сведений

об объеме закупок

крупнейших заказчиков у

субъектов МСП в первом

полугодии 2030 года"

1.1.

37

Отчет

Отчет о результатах анализа

по данным реестра

договоров ЕИС сведений об

объеме закупок

крупнейших заказчиков у

субъектов МСП в первом

полугодии 2030 года,

направленный письмом в

Минэкономразвития России

-

Коротченков

а Н. Н.

08.07.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

«Корпорация «МСП»

Контрольная точка

1.1.

Отчет

-

Коротченков

08.07.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с Данные АО



40

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Проведен анализ

сведений о количестве

поставщиков - субъектов

МСП, заключивших

договоры с крупнейшими

заказчиками в первом

полугодии 2030 года"

38

Отчет о результатах анализа

по данным реестра

договоров ЕИС сведений о

количестве поставщиков -

субъектов МСП,

заключивших договоры с

крупнейшими заказчиками

в первом полугодии 2030

года, направленный

письмом в

Минэкономразвития России

а Н. Н.

30

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

«Корпорация «МСП»

Контрольная точка "

Проведен анализ сведений

об объеме закупок

крупнейших заказчиков у

субъектов МСП за 9

месяцев 2030 года"

1.1.

39

Отчет

Отчет о результатах анализа

по данным реестра

договоров ЕИС сведений об

объеме закупок

крупнейших заказчиков у

субъектов МСП за 9

месяцев 2030 года,

направленный письмом в

Минэкономразвития России

-

Коротченков

а Н. Н.

08.10.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

«Корпорация «МСП»

Контрольная точка "

Проведен анализ сведений

об объеме закупок

крупнейших заказчиков у

субъектов МСП в 2030

году"

1.1.

40

Отчет

Отчет о результатах анализа

по данным реестра

договоров ЕИС сведений об

объеме закупок

крупнейших заказчиков у

субъектов МСП в 2030

году, направленный

письмом в

-

Коротченков

а Н. Н.

30.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

«Корпорация «МСП»



41

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Минэкономразвития России

Контрольная точка

"Проведен анализ

сведений о количестве

поставщиков - субъектов

МСП, заключивших

договоры с крупнейшими

заказчиками в отчетном

году"

1.1.

41

Отчет

Отчет о результатах анализа

по данным реестра

договоров ЕИС сведений о

количестве поставщиков -

субъектов МСП,

заключивших договоры с

крупнейшими заказчиками

в отчетном году,

направленный письмом в

Минэкономразвития России

-

Коротченков

а Н. Н.

30.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

«Корпорация «МСП»

Результат "Обеспечено

проведение АО

"Корпорация "МСП"

мониторинга

аффилированности между

поставщиками-субъектами

МСП и заказчиками,

осуществляющими

закупки "

1.2

Исаевич А.

И.

01.01.20

25

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.2.

1

Исходящее письмо

Методика проведения АО

«Корпорация «МСП»

мониторинга

аффилированности между

поставщиками-субъектами

МСП и заказчиками,

осуществляющими закупки

-

Коротченков

а Н. Н.

03.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"



42

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

в рамках Федерального

закона от 18.07.2011 № 223-

ФЗ «О закупках товаров,

работ, услуг отдельными

видами юридических лиц»,

определенных

Правительством

Российской Федерации, в

отношении которых

проводится оценка и

мониторинг соответствия в

2025г. направлена в адрес

Минэкономразвития

России, Минфин России,

ФАС России.

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

аффилированности между

поставщиками-субъектами

МСП и заказчиками,

осуществляющими

закупки в рамках

Федерального закона от

18.07.2011 № 223-ФЗ «О

закупках товаров, работ,

услуг отдельными видами

юридических лиц», в

отношении которых

проводится оценка и

мониторинг соответствия

1.2.

2

Исходящее письмо

Информация об итогах

проведения АО

«Корпорация «МСП»

мониторинга

аффилированности между

поставщиками-субъектами

МСП и заказчиками,

осуществляющими закупки

в рамках Федерального

закона от 18.07.2011 № 223-

ФЗ «О закупках товаров,

работ, услуг отдельными

видами юридических лиц»,

в отношении которых

-

Коротченков

а Н. Н.

30.04.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"



43

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

за 1 квартал 2025 г." проводится оценка и

мониторинг соответствия за

1 квартал 2025г. направлена

в адрес Минэкономразвития

России, Минфин России,

ФАС России.

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

аффилированности между

поставщиками-субъектами

МСП и заказчиками,

осуществляющими

закупки в рамках

Федерального закона от

18.07.2011 № 223-ФЗ «О

закупках товаров, работ,

услуг отдельными видами

юридических лиц», в

отношении которых

проводится оценка и

мониторинг соответствия

за 2024 г."

1.2.

3

Исходящее письмо

Информация об итогах

проведения АО

«Корпорация «МСП»

мониторинга

аффилированности между

поставщиками-субъектами

МСП и заказчиками,

осуществляющими закупки

в рамках Федерального

закона от 18.07.2011 № 223-

ФЗ «О закупках товаров,

работ, услуг отдельными

видами юридических лиц»,

в отношении которых

проводится оценка и

мониторинг соответствия за

2025г. направлена в адрес

Минэкономразвития

России, Минфин России,

ФАС России.

-

Коротченков

а Н. Н.

02.06.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

аффилированности между

1.2.

4

Исходящее письмо

Информация об итогах

проведения АО

-

Коротченков

а Н. Н.

11.08.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Данные АО

"Корпорация "МСП"



44

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

поставщиками-субъектами

МСП и заказчиками,

осуществляющими

закупки в рамках

Федерального закона от

18.07.2011 № 223-ФЗ «О

закупках товаров, работ,

услуг отдельными видами

юридических лиц», в

отношении которых

проводится оценка и

мониторинг соответствия

за 1-е полугодие 2025 г."

«Корпорация «МСП»

мониторинга

аффилированности между

поставщиками-субъектами

МСП и заказчиками,

осуществляющими закупки

в рамках Федерального

закона от 18.07.2011 № 223-

ФЗ «О закупках товаров,

работ, услуг отдельными

видами юридических лиц»,

в отношении которых

проводится оценка и

мониторинг соответствия за

1 полугодие 2024 г.

направлена в адрес

Минэкономразвития

России, Минфин России,

ФАС России.

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

аффилированности между

поставщиками-субъектами

МСП и заказчиками,

осуществляющими

закупки в рамках

Федерального закона от

18.07.2011 № 223-ФЗ «О

закупках товаров, работ,

услуг отдельными видами

1.2.

5

Исходящее письмо

Информация об итогах

проведения АО

«Корпорация «МСП»

мониторинга

аффилированности между

поставщиками-субъектами

МСП и заказчиками,

осуществляющими закупки

в рамках Федерального

закона от 18.07.2011 № 223-

-

Коротченков

а Н. Н.

10.11.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

юридических лиц», в

отношении которых

проводится оценка и

мониторинг соответствия

за 9 месяцев 2025 г."

ФЗ «О закупках товаров,

работ, услуг отдельными

видами юридических лиц»,

в отношении которых

проводится оценка и

мониторинг соответствия за

9 месяцев 2025 г.

направлена в адрес

Минэкономразвития

России, Минфин России,

ФАС России.

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

аффилированности между

поставщиками-субъектами

МСП и заказчиками,

осуществляющими

закупки в рамках

Федерального закона от

18.07.2011 № 223-ФЗ «О

закупках товаров, работ,

услуг отдельными видами

юридических лиц», в

отношении которых

проводится оценка и

мониторинг соответствия

за 9 месяцев 2025 г в

сравнении с аналогичным

периодом предыдущего

года"

1.2.

6

Исходящее письмо

Информация об итогах

проведения АО

«Корпорация «МСП»

мониторинга

аффилированности между

поставщиками-субъектами

МСП и заказчиками,

осуществляющими закупки

в рамках Федерального

закона от 18.07.2011 № 223-

ФЗ «О закупках товаров,

работ, услуг отдельными

видами юридических лиц»,

в отношении которых

проводится оценка и

мониторинг соответствия за

9 месяцев 2025 г. в

сравнении с аналогичным

-

Коротченков

а Н. Н.

31.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

периодом предыдущего

года направлена в адрес

Минэкономразвития

России, Минфин России,

ФАС России.

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.2.

7

Исходящее письмо

Методика проведения АО

«Корпорация «МСП»

мониторинга

аффилированности между

поставщиками-субъектами

МСП и заказчиками,

осуществляющими закупки

в рамках Федерального

закона от 18.07.2011 № 223-

ФЗ «О закупках товаров,

работ, услуг отдельными

видами юридических лиц»,

в отношении которых

проводится оценка и

мониторинг соответствия в

2026 г. направлена в адрес

Минэкономразвития

России, Минфин России,

ФАС России.

-

Коротченков

а Н. Н.

02.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

аффилированности между

поставщиками-субъектами

МСП и заказчиками,

1.2.

8

Исходящее письмо

Информация об итогах

проведения АО

«Корпорация «МСП»

мониторинга

-

Коротченков

а Н. Н.

30.04.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Данные АО

"Корпорация "МСП"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

осуществляющими

закупки в рамках

Федерального закона от

18.07.2011 № 223-ФЗ «О

закупках товаров, работ,

услуг отдельными видами

юридических лиц», в

отношении которых

проводится оценка и

мониторинг соответствия

за 1 квартал 2026 г."

аффилированности между

поставщиками-субъектами

МСП и заказчиками,

осуществляющими закупки

в рамках Федерального

закона от 18.07.2011 № 223-

ФЗ «О закупках товаров,

работ, услуг отдельными

видами юридических лиц»,

в отношении которых

проводится оценка и

мониторинг соответствия за

1 квартал 2026 г.

направлена в адрес

Минэкономразвития

России, Минфин России,

ФАС России.

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

аффилированности между

поставщиками-субъектами

МСП и заказчиками,

осуществляющими

закупки в рамках

Федерального закона от

18.07.2011 № 223-ФЗ «О

закупках товаров, работ,

услуг отдельными видами

юридических лиц», в

отношении которых

1.2.

9

Исходящее письмо

Информация об итогах

проведения АО

«Корпорация «МСП»

мониторинга

аффилированности между

поставщиками-субъектами

МСП и заказчиками,

осуществляющими закупки

в рамках Федерального

закона от 18.07.2011 № 223-

ФЗ «О закупках товаров,

работ, услуг отдельными

-

Коротченков

а Н. Н.

01.06.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

проводится оценка и

мониторинг соответствия

за 2025 г."

видами юридических лиц»,

в отношении которых

проводится оценка и

мониторинг соответствия за

2025 г. направлена в адрес

Минэкономразвития

России, Минфин России,

ФАС России.

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

аффилированности между

поставщиками-субъектами

МСП и заказчиками,

осуществляющими

закупки в рамках

Федерального закона от

18.07.2011 № 223-ФЗ «О

закупках товаров, работ,

услуг отдельными видами

юридических лиц», в

отношении которых

проводится оценка и

мониторинг соответствия

за 2025 г. в сравнении с

2024 г."

1.2.

10

Исходящее письмо

Информация об итогах

проведения АО

«Корпорация «МСП»

мониторинга

аффилированности между

поставщиками-субъектами

МСП и заказчиками,

осуществляющими закупки

в рамках Федерального

закона от 18.07.2011 № 223-

ФЗ «О закупках товаров,

работ, услуг отдельными

видами юридических лиц»,

в отношении которых

проводится оценка и

мониторинг соответствии

за 2025 г. в сравнении с

2024 г. направлена в адрес

Минэкономразвития

России, Минфин России,

ФАС России.

-

Коротченков

а Н. Н.

15.06.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"

1.2.

11
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

аффилированности между

поставщиками-субъектами

МСП и заказчиками,

осуществляющими

закупки в рамках

Федерального закона от

18.07.2011 № 223-ФЗ «О

закупках товаров, работ,

услуг отдельными видами

юридических лиц», в

отношении которых

проводится оценка и

мониторинг соответствия

за 1-е полугодие 2026 г."

Исходящее письмо

Информация об итогах

проведения АО

«Корпорация «МСП»

мониторинга

аффилированности между

поставщиками-субъектами

МСП и заказчиками,

осуществляющими закупки

в рамках Федерального

закона от 18.07.2011 № 223-

ФЗ «О закупках товаров,

работ, услуг отдельными

видами юридических лиц»,

в отношении которых

проводится оценка и

мониторинг соответствия за

1 полугодие 2026 г.

направлена в адрес

Минэкономразвития

России, Минфин России,

ФАС России.

-

Коротченков

а Н. Н.

10.08.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

аффилированности между

поставщиками-субъектами

МСП и заказчиками,

осуществляющими

закупки в рамках

Федерального закона от

1.2.

12

Исходящее письмо

Информация об итогах

проведения АО

«Корпорация «МСП»

мониторинга

аффилированности между

поставщиками-субъектами

МСП и заказчиками,

-

Коротченков

а Н. Н.

12.11.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

18.07.2011 № 223-ФЗ «О

закупках товаров, работ,

услуг отдельными видами

юридических лиц», в

отношении которых

проводится оценка и

мониторинг соответствия

за 9 месяцев 2026 г."

осуществляющими закупки

в рамках Федерального

закона от 18.07.2011 № 223-

ФЗ «О закупках товаров,

работ, услуг отдельными

видами юридических лиц»,

в отношении которых

проводится оценка и

мониторинг соответствия за

9 месяцев 2026 г.

направлена в адрес

Минэкономразвития

России, Минфин России,

ФАС России.

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.2.

13

Исходящее письмо

Методика проведения АО

«Корпорация «МСП»

мониторинга

аффилированности между

поставщиками-субъектами

МСП и заказчиками,

осуществляющими закупки

в рамках Федерального

закона от 18.07.2011 № 223-

ФЗ «О закупках товаров,

работ, услуг отдельными

видами юридических лиц»,

в отношении которых

проводится оценка и

мониторинг соответствия в

-

Коротченков

а Н. Н.

01.03.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

2027 г. направлена в адрес

Минэкономразвития

России, Минфин России,

ФАС России.

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

аффилированности между

поставщиками-субъектами

МСП и заказчиками,

осуществляющими

закупки в рамках

Федерального закона от

18.07.2011 № 223-ФЗ «О

закупках товаров, работ,

услуг отдельными видами

юридических лиц», в

отношении которых

проводится оценка и

мониторинг соответствия

за 1 квартал 2027 г."

1.2.

14

Исходящее письмо

Информация об итогах

проведения АО

«Корпорация «МСП»

мониторинга

аффилированности между

поставщиками-субъектами

МСП и заказчиками,

осуществляющими закупки

в рамках Федерального

закона от 18.07.2011 № 223-

ФЗ «О закупках товаров,

работ, услуг отдельными

видами юридических лиц»,

в отношении которых

проводится оценка и

мониторинг соответствия за

1 квартал 2027 г.

направлена в адрес

Минэкономразвития

России, Минфин России,

ФАС России.

-

Коротченков

а Н. Н.

30.04.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

аффилированности между

1.2.

15

Исходящее письмо

Информация об итогах

проведения АО

-

Коротченков

а Н. Н.

01.06.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Данные АО

"Корпорация "МСП"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

поставщиками-субъектами

МСП и заказчиками,

осуществляющими

закупки в рамках

Федерального закона от

18.07.2011 № 223-ФЗ «О

закупках товаров, работ,

услуг отдельными видами

юридических лиц», в

отношении которых

проводится оценка и

мониторинг соответствия

за 2026 г."

«Корпорация «МСП»

мониторинга

аффилированности между

поставщиками-субъектами

МСП и заказчиками,

осуществляющими закупки

в рамках Федерального

закона от 18.07.2011 № 223-

ФЗ «О закупках товаров,

работ, услуг отдельными

видами юридических лиц»,

в отношении которых

проводится оценка и

мониторинг соответствия за

2026 г. направлена в адрес

Минэкономразвития

России, Минфин России,

ФАС России.

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

аффилированности между

поставщиками-субъектами

МСП и заказчиками,

осуществляющими

закупки в рамках

Федерального закона от

18.07.2011 № 223-ФЗ «О

закупках товаров, работ,

услуг отдельными видами

юридических лиц», в

1.2.

16

Исходящее письмо

Информация об итогах

проведения АО

«Корпорация «МСП»

мониторинга

аффилированности между

поставщиками-субъектами

МСП и заказчиками,

осуществляющими закупки

в рамках Федерального

закона от 18.07.2011 № 223-

ФЗ «О закупках товаров,

-

Коротченков

а Н. Н.

15.06.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"



53

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

отношении которых

проводится оценка и

мониторинг соответствия

за 2026 г. в сравнении с

2025 г."

работ, услуг отдельными

видами юридических лиц»,

в отношении которых

проводится оценка и

мониторинг соответствия за

2026 г. в сравнении с 2025

г. направлена в адрес

Минэкономразвития

России, Минфин России,

ФАС России.

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

аффилированности между

поставщиками-субъектами

МСП и заказчиками,

осуществляющими

закупки в рамках

Федерального закона от

18.07.2011 № 223-ФЗ «О

закупках товаров, работ,

услуг отдельными видами

юридических лиц», в

отношении которых

проводится оценка и

мониторинг соответствия

за 1-е полугодие 2027 г."

1.2.

17

Исходящее письмо

Информация об итогах

проведения АО

«Корпорация «МСП»

мониторинга

аффилированности между

поставщиками-субъектами

МСП и заказчиками,

осуществляющими закупки

в рамках Федерального

закона от 18.07.2011 № 223-

ФЗ «О закупках товаров,

работ, услуг отдельными

видами юридических лиц»,

в отношении которых

проводится оценка и

мониторинг соответствия за

1е полугодие 2027 г.

направлена в адрес

Минэкономразвития

-

Коротченков

а Н. Н.

10.08.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"



54

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

России, Минфин России,

ФАС России.

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

аффилированности между

поставщиками-субъектами

МСП и заказчиками,

осуществляющими

закупки в рамках

Федерального закона от

18.07.2011 № 223-ФЗ «О

закупках товаров, работ,

услуг отдельными видами

юридических лиц», в

отношении которых

проводится оценка и

мониторинг соответствия

за 9 месяцев 2027 г. "

1.2.

18

Исходящее письмо

Информация об итогах

проведения АО

«Корпорация «МСП»

мониторинга

аффилированности между

поставщиками-субъектами

МСП и заказчиками,

осуществляющими закупки

в рамках Федерального

закона от 18.07.2011 № 223-

ФЗ «О закупках товаров,

работ, услуг отдельными

видами юридических лиц»,

в отношении которых

проводится оценка и

мониторинг соответствия за

9 месяцев 2027 г.

направлена в адрес

Минэкономразвития

России, Минфин России,

ФАС России.

-

Коротченков

а Н. Н.

10.11.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

1.2.

19

Исходящее письмо

Методика проведения АО

«Корпорация «МСП»

мониторинга

аффилированности между

-

Коротченков

а Н. Н.

01.03.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Данные АО

"Корпорация "МСП"



55

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(выполнения работы)" поставщиками-субъектами

МСП и заказчиками,

осуществляющими закупки

в рамках Федерального

закона от 18.07.2011 № 223-

ФЗ «О закупках товаров,

работ, услуг отдельными

видами юридических лиц»,

в отношении которых

проводится оценка и

мониторинг соответствия в

2028 г. направлена в адрес

Минэкономразвития

России, Минфин России,

ФАС России.

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

аффилированности между

поставщиками-субъектами

МСП и заказчиками,

осуществляющими

закупки в рамках

Федерального закона от

18.07.2011 № 223-ФЗ «О

закупках товаров, работ,

услуг отдельными видами

юридических лиц», в

отношении которых

проводится оценка и

мониторинг соответствия

1.2.

20

Исходящее письмо

Информация об итогах

проведения АО

«Корпорация «МСП»

мониторинга

аффилированности между

поставщиками-субъектами

МСП и заказчиками,

осуществляющими закупки

в рамках Федерального

закона от 18.07.2011 № 223-

ФЗ «О закупках товаров,

работ, услуг отдельными

видами юридических лиц»,

в отношении которых

-

Коротченков

а Н. Н.

30.04.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"



56

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

за 1 квартал 2028 г." проводится оценка и

мониторинг соответствия за

1 квартал 2028 г.

направлена в адрес

Минэкономразвития

России, Минфин России,

ФАС России.

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

аффилированности между

поставщиками-субъектами

МСП и заказчиками,

осуществляющими

закупки в рамках

Федерального закона от

18.07.2011 № 223-ФЗ «О

закупках товаров, работ,

услуг отдельными видами

юридических лиц»,

определенных

Правительством

Российской Федерации, в

отношении которых

проводится оценка и

мониторинг соответствия

за 2027 г. "

1.2.

21

Исходящее письмо

Информация об итогах

проведения АО

«Корпорация «МСП»

мониторинга

аффилированности между

поставщиками-субъектами

МСП и заказчиками,

осуществляющими закупки

в рамках Федерального

закона от 18.07.2011 № 223-

ФЗ «О закупках товаров,

работ, услуг отдельными

видами юридических лиц»,

определенных

Правительством

Российской Федерации, в

отношении которых

проводится оценка и

мониторинг соответствия за

2027 г. направлена в адрес

Минэкономразвития

России, Минфин России,

-

Коротченков

а Н. Н.

01.06.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"



57

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

ФАС России.

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

аффилированности между

поставщиками-субъектами

МСП и заказчиками,

осуществляющими

закупки в рамках

Федерального закона от 18

июля 2011 г. № 223-ФЗ «О

закупках товаров, работ,

услуг отдельными видами

юридических лиц», в

отношении которых

проводится оценка и

мониторинг соответствия

за 2027 г. в сравнении

2026 г. "

1.2.

22

Исходящее письмо

Информация об итогах

проведения АО

«Корпорация «МСП»

мониторинга

аффилированности между

поставщиками-субъектами

МСП и заказчиками,

осуществляющими закупки

в рамках Федерального

закона от 18.07.2011 № 223-

ФЗ «О закупках товаров,

работ, услуг отдельными

видами юридических лиц»,

в отношении которых

проводится оценка и

мониторинг соответствия за

2027 г. в сравнении с 2026

г. направлена в адрес

Минэкономразвития

России, Минфин России,

ФАС России.

-

Коротченков

а Н. Н.

15.06.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

аффилированности между

поставщиками-субъектами

МСП и заказчиками,

осуществляющими

закупки в рамках

1.2.

23

Исходящее письмо

Информация об итогах

проведения АО

«Корпорация «МСП»

мониторинга

аффилированности между

поставщиками-субъектами

-

Коротченков

а Н. Н.

10.08.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"



58

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Федерального закона от

18.07.2011 № 223-ФЗ «О

закупках товаров, работ,

услуг отдельными видами

юридических лиц», в

отношении которых

проводится оценка и

мониторинг соответствия

за 1-е полугодие 2028 г."

МСП и заказчиками,

осуществляющими закупки

в рамках Федерального

закона от 18.07.2011 № 223-

ФЗ «О закупках товаров,

работ, услуг отдельными

видами юридических лиц»,

в отношении которых

проводится оценка и

мониторинг соответствия за

1 полугодие 2028 г.

направлена в адрес

Минэкономразвития

России, Минфин России,

ФАС России.

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

аффилированности между

поставщиками-субъектами

МСП и заказчиками,

осуществляющими

закупки в рамках

Федерального закона от

18.07.2011 № 223-ФЗ «О

закупках товаров, работ,

услуг отдельными видами

юридических лиц», в

отношении которых

проводится оценка и

мониторинг соответствия

1.2.

24

Исходящее письмо

Информация об итогах

проведения АО

«Корпорация «МСП»

мониторинга

аффилированности между

поставщиками-субъектами

МСП и заказчиками,

осуществляющими закупки

в рамках Федерального

закона от 18.07.2011 № 223-

ФЗ «О закупках товаров,

работ, услуг отдельными

видами юридических лиц»,

в отношении которых

-

Коротченков

а Н. Н.

10.11.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"



59

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

за 9 месяцев 2028 г." проводится оценка и

мониторинг соответствия за

9 месяцев 2028 г.

направлена в адрес

Минэкономразвития

России, Минфин России,

ФАС России.

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.2.

25

Исходящее письмо

Методика проведения АО

«Корпорация «МСП»

мониторинга

аффилированности между

поставщиками-субъектами

МСП и заказчиками,

осуществляющими закупки

в рамках Федерального

закона от 18.07.2011 № 223-

ФЗ «О закупках товаров,

работ, услуг отдельными

видами юридических лиц»,

в отношении которых

проводится оценка и

мониторинг соответствия в

2029 г. направлена в адрес

Минэкономразвития

России, Минфин России,

ФАС России.

-

Коротченков

а Н. Н.

01.03.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

1.2.

26

Исходящее письмо

Информация об итогах

-

Коротченков

а Н. Н.

30.04.20

29

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

Данные АО

"Корпорация "МСП"



60

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

аффилированности между

поставщиками-субъектами

МСП и заказчиками,

осуществляющими

закупки в рамках

Федерального закона от

18.07.2011 № 223-ФЗ «О

закупках товаров, работ,

услуг отдельными видами

юридических лиц», в

отношении которых

проводится оценка и

мониторинг соответствия

за 1 квартал 2029 г."

проведения АО

«Корпорация «МСП»

мониторинга

аффилированности между

поставщиками-субъектами

МСП и заказчиками,

осуществляющими закупки

в рамках Федерального

закона от 18.07.2011 № 223-

ФЗ «О закупках товаров,

работ, услуг отдельными

видами юридических лиц»,

в отношении которых

проводится оценка и

мониторинг соответствия за

1 квартал 2029 г.

направлена в адрес

Минэкономразвития

России, Минфин России,

ФАС России.

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

аффилированности между

поставщиками-субъектами

МСП и заказчиками,

осуществляющими

закупки в рамках

Федерального закона от

18.07.2011 № 223-ФЗ «О

закупках товаров, работ,

1.2.

27

Исходящее письмо

Информация об итогах

проведения АО

«Корпорация «МСП»

мониторинга

аффилированности между

поставщиками-субъектами

МСП и заказчиками,

осуществляющими закупки

в рамках Федерального

-

Коротченков

а Н. Н.

01.06.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"



61

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

услуг отдельными видами

юридических лиц», в

отношении которых

проводится оценка и

мониторинг соответствия

за 2028 г."

закона от 18.07.2011 № 223-

ФЗ «О закупках товаров,

работ, услуг отдельными

видами юридических лиц»,

в отношении которых

проводится оценка и

мониторинг соответствия за

2028 г. направлена в адрес

Минэкономразвития

России, Минфин России,

ФАС России.

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

аффилированности между

поставщиками-субъектами

МСП и заказчиками,

осуществляющими

закупки в рамках

Федерального закона от

18.07.2011 № 223-ФЗ «О

закупках товаров, работ,

услуг отдельными видами

юридических лиц», в

отношении которых

проводится оценка и

мониторинг соответствия

за 2028 г. в сравнении с

2027 г."

1.2.

28

Исходящее письмо

Информация об итогах

проведения АО

«Корпорация «МСП»

мониторинга

аффилированности между

поставщиками-субъектами

МСП и заказчиками,

осуществляющими закупки

в рамках Федерального

закона от 18.07.2011 № 223-

ФЗ «О закупках товаров,

работ, услуг отдельными

видами юридических лиц»,

в отношении которых

проводится оценка и

мониторинг соответствия за

2028 г. в сравнении с 2027

г. направлена в адрес

-

Коротченков

а Н. Н.

15.06.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"



62

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Минэкономразвития

России, Минфин России,

ФАС России.

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

аффилированности между

поставщиками-субъектами

МСП и заказчиками,

осуществляющими

закупки в рамках

Федерального закона от

18.07.2011 № 223-ФЗ «О

закупках товаров, работ,

услуг отдельными видами

юридических лиц», в

отношении которых

проводится оценка и

мониторинг соответствия

за 1-е полугодие 2029 г. "

1.2.

29

Исходящее письмо

Информация об итогах

проведения АО

«Корпорация «МСП»

мониторинга

аффилированности между

поставщиками-субъектами

МСП и заказчиками,

осуществляющими закупки

в рамках Федерального

закона от 18.07.2011 № 223-

ФЗ «О закупках товаров,

работ, услуг отдельными

видами юридических лиц»,

в отношении которых

проводится оценка и

мониторинг соответствия за

1 полугодие 2029 г.

направлена в адрес

Минэкономразвития

России, Минфин России,

ФАС России.

-

Коротченков

а Н. Н.

10.08.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

аффилированности между

поставщиками-субъектами

МСП и заказчиками,

1.2.

30

Исходящее письмо

Информация об итогах

проведения АО

«Корпорация «МСП»

мониторинга

-

Коротченков

а Н. Н.

12.11.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Данные АО

"Корпорация "МСП"



63

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

осуществляющими

закупки в рамках

Федерального закона от

18.07.2011 № 223-ФЗ «О

закупках товаров, работ,

услуг отдельными видами

юридических лиц», в

отношении которых

проводится оценка и

мониторинг соответствия

за 9 месяцев 2029 г. "

аффилированности между

поставщиками-субъектами

МСП и заказчиками,

осуществляющими закупки

в рамках Федерального

закона от 18.07.2011 № 223-

ФЗ «О закупках товаров,

работ, услуг отдельными

видами юридических лиц»,

в отношении которых

проводится оценка и

мониторинг соответствия за

9 месяцев 2029 г.

направлена в адрес

Минэкономразвития

России, Минфин России,

ФАС России.

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.2.

31

Исходящее письмо

Методика проведения АО

«Корпорация «МСП»

мониторинга

аффилированности между

поставщиками-субъектами

МСП и заказчиками,

осуществляющими закупки

в рамках Федерального

закона от 18.07.2011 № 223-

ФЗ «О закупках товаров,

работ, услуг отдельными

видами юридических лиц»,

-

Коротченков

а Н. Н.

01.03.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"



64

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

в отношении которых

проводится оценка и

мониторинг соответствия в

2030 г. направлена в адрес

Минэкономразвития

России, Минфин России,

ФАС России.

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

аффилированности между

поставщиками-субъектами

МСП и заказчиками,

осуществляющими

закупки в рамках

Федерального закона от

18.07.2011 № 223-ФЗ «О

закупках товаров, работ,

услуг отдельными видами

юридических лиц», в

отношении которых

проводится оценка и

мониторинг соответствия

за 1 квартал 2030 г. "

1.2.

32

Исходящее письмо

Информация об итогах

проведения АО

«Корпорация «МСП»

мониторинга

аффилированности между

поставщиками-субъектами

МСП и заказчиками,

осуществляющими закупки

в рамках Федерального

закона от 18.07.2011 № 223-

ФЗ «О закупках товаров,

работ, услуг отдельными

видами юридических лиц»,

в отношении которых

проводится оценка и

мониторинг соответствия за

1 квартал 2030 г.

направлена в адрес

Минэкономразвития

России, Минфин России,

ФАС России.

-

Коротченков

а Н. Н.

30.04.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"

03.06.20



65

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

аффилированности между

поставщиками-субъектами

МСП и заказчиками,

осуществляющими

закупки в рамках

Федерального закона от

18.07.2011 № 223-ФЗ «О

закупках товаров, работ,

услуг отдельными видами

юридических лиц», в

отношении которых

проводится оценка и

мониторинг соответствия

за 2029 г. "

1.2.

33

Исходящее письмо

Информация об итогах

проведения АО

«Корпорация «МСП»

мониторинга

аффилированности между

поставщиками-субъектами

МСП и заказчиками,

осуществляющими закупки

в рамках Федерального

закона от 18.07.2011 № 223-

ФЗ «О закупках товаров,

работ, услуг отдельными

видами юридических лиц»,

в отношении которых

проводится оценка и

мониторинг соответствии

за 2029 г. направлена в

адрес Минэкономразвития

России, Минфин России,

ФАС России.

-

Коротченков

а Н. Н.

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

аффилированности между

поставщиками-субъектами

МСП и заказчиками,

осуществляющими

закупки в рамках

Федерального закона от

18.07.2011 № 223-ФЗ «О

1.2.

34

Исходящее письмо

Информация об итогах

проведения АО

«Корпорация «МСП»

мониторинга

аффилированности между

поставщиками-субъектами

МСП и заказчиками,

осуществляющими закупки

-

Коротченков

а Н. Н.

17.06.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"



66

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

закупках товаров, работ,

услуг отдельными видами

юридических лиц», в

отношении которых

проводится оценка и

мониторинг соответствия

за 2029 г. в сравнении с

2028 г."

в рамках Федерального

закона от 18.07.2011 № 223-

ФЗ «О закупках товаров,

работ, услуг отдельными

видами юридических лиц»,

в отношении которых

проводится оценка и

мониторинг соответствии

за 2029 г. в сравнении с

2028 г. направлена в адрес

Минэкономразвития

России, Минфин России,

ФАС России.

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

аффилированности между

поставщиками-субъектами

МСП и заказчиками,

осуществляющими

закупки в рамках

Федерального закона от

18.07.2011 № 223-ФЗ «О

закупках товаров, работ,

услуг отдельными видами

юридических лиц», в

отношении которых

проводится оценка и

мониторинг соответствия

за 1-е полугодие 2030 г. "

1.2.

35

Исходящее письмо

Информация об итогах

проведения АО

«Корпорация «МСП»

мониторинга

аффилированности между

поставщиками-субъектами

МСП и заказчиками,

осуществляющими закупки

в рамках Федерального

закона от 18.07.2011 № 223-

ФЗ «О закупках товаров,

работ, услуг отдельными

видами юридических лиц»,

в отношении которых

проводится оценка и

мониторинг соответствия за

-

Коротченков

а Н. Н.

12.08.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"



67

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

1 полугодие 2030 г.

направлена в адрес

Минэкономразвития

России, Минфин России,

ФАС России.

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

аффилированности между

поставщиками-субъектами

МСП и заказчиками,

осуществляющими

закупки в рамках

Федерального закона от

18.07.2011 № 223-ФЗ «О

закупках товаров, работ,

услуг отдельными видами

юридических лиц», в

отношении которых

проводится оценка и

мониторинг соответствия

за 9 месяцев 2030 г. "

1.2.

36

Исходящее письмо

Информация об итогах

проведения АО

«Корпорация «МСП»

мониторинга

аффилированности между

поставщиками-субъектами

МСП и заказчиками,

осуществляющими закупки

в рамках Федерального

закона от 18.07.2011 № 223-

ФЗ «О закупках товаров,

работ, услуг отдельными

видами юридических лиц»,

в отношении которых

проводится оценка и

мониторинг соответствия за

9 месяцев 2030 г.

направлена в адрес

Минэкономразвития

России, Минфин России,

ФАС России.

-

Коротченков

а Н. Н.

11.11.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"

Результат "Организован и

расширен сбыт продукции

1.3

Исаевич А.

И.

01.01.20

25

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

Данные АО

"Корпорация "МСП"



68

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

и услуг субъектов малого

и среднего

предпринимательства"

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.3.

1

Отчет

Отчет о размещении спроса

на продукцию субъектов

МСП в АПК на Цифровой

платформе МСП.РФ

-

Банцекин Н.

Б.

31.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"

Контрольная точка

"Проведены мероприятия

по повышению уровня

компетенций операторов

«Фермерских островков»

и созданию единого

подхода к управлению

торговыми объектами

«Фермерский островок» в

субъектах Российской

Федерации"

1.3.

2

Отчет

Отчет о проведении

мероприятий для

операторов торговых

объектов «Фермерский

островок»

-

Банцекин Н.

Б.

30.05.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"

Контрольная точка

"Проведены мероприятия

(конгресные мероприятия,

семинары, торгово-

закупочные сессии и пр.)

для субъектов МСП по

вопросам организации и

расширения рынков сбыта

1.3.

3

Отчет

Отчет о проведении

мероприятий для субъектов

МСП в продовольственном

секторе по вопросам

организации и расширения

рынков сбыта

-

Банцекин Н.

Б.

29.08.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"



69

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

продовольственного

сектора"

Контрольная точка

"Проведены мероприятия

(переговорные и торгово-

закупочные сессии,

конгресные мероприятия

и пр.) для субъектов МСП

по вопросам организации

и расширения рынков

сбыта

непродовольственного

сектора"

1.3.

4

Отчет

Отчет о проведении

мероприятий для субъектов

МСП

непродовольственного

сектора по вопросам

организации и расширения

рынков сбыта

-

Банцекин Н.

Б.

30.09.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"

Контрольная точка

"Субъектами МСП

открыты торговые

объекты в рамках

реализации АО

«Корпорация «МСП»

проекта «Фермерский

островок»"

1.3.

5

Отчет

Отчет о реализации проекта

«Фермерский островок»

-

Банцекин Н.

Б.

12.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"

Контрольная точка

"Оказана комплексная

поддержка по

организации и

расширению рынков

сбыта производимой

продукции"

1.3.

6

Отчет

Отчет об оказании

комплексной поддержки

субъектам МСП по

организации и расширению

рынков сбыта

производимой продукции

-

Банцекин Н.

Б.

26.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"



70

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.3.

7

Отчет

Отчет о размещении спроса

на продукцию субъектов

МСП в АПК на Цифровой

платформе МСП.РФ

-

Банцекин Н.

Б.

31.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"

Контрольная точка

"Проведены мероприятия

по повышению уровня

компетенций операторов

«Фермерских островков»

и созданию единого

подхода к управлению

торговыми объектами

«Фермерский островок» в

субъектах Российской

Федерации"

1.3.

8

Отчет

Отчет о проведении

мероприятий для

операторов торговых

объектов «Фермерский

островок»

-

Банцекин Н.

Б.

29.05.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

«Корпорация «МСП»

Контрольная точка

"Проведены мероприятия

(конгресные мероприятия,

семинары, торгово-

закупочные сессии и пр.)

для субъектов МСП по

вопросам организации и

расширения рынков сбыта

продовольственного

сектора "

1.3.

9

Отчет

Отчет о проведении

мероприятий для субъектов

МСП в продовольственном

секторе по вопросам

организации и расширения

рынков сбыта

-

Банцекин Н.

Б.

31.08.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

«Корпорация «МСП»

Контрольная точка

"Проведены мероприятия

1.3.

10

Отчет

Отчет о проведении

-

Банцекин Н.

Б.

30.09.20

26

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

Данные АО

«Корпорация «МСП»



71

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(переговорные и торгово-

закупочные сессии,

конгрессные мероприятия

и пр.) для субъектов МСП

по вопросам организации

и расширения рынков

сбыта

непродовольственного

сектора "

мероприятий для субъектов

МСП

непродовольственного

сектора по вопросам

организации и расширения

рынков сбыта

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Субъектами МСП

открыты торговые

объекты в рамках

реализации АО

«Корпорация «МСП»

проекта «Фермерский

островок»"

1.3.

11

Отчет

Отчет о реализации проекта

"Фермерский островок"

-

Банцекин Н.

Б.

12.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

«Корпорация «МСП»

Контрольная точка

"Оказана комплексная

поддержка по

организации и

расширению рынков

сбыта производимой

продукции "

1.3.

12

Отчет

Отчет об оказании

комплексной поддержки

субъектам МСП по

организации и расширению

рынков сбыта

производимой продукции

-

Банцекин Н.

Б.

28.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

«Корпорация «МСП»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

1.3.

13

Отчет

Отчет о размещении спроса

на продукцию субъектов

МСП в АПК на Цифровой

платформе МСП.РФ

-

Банцекин Н.

Б.

31.03.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Данные АО

"Корпорация "МСП"



72

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(выполнения работы)" отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Проведены мероприятия

по повышению уровня

компетенций операторов

«Фермерских островков»

и созданию единого

подхода к управлению

торговыми объектами

«Фермерский островок» в

субъектах Российской

Федерации"

1.3.

14

Отчет

Отчет о проведении

мероприятий для

операторов торговых

объектов «Фермерский

островок»

-

Банцекин Н.

Б.

31.05.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

«Корпорация «МСП»

Контрольная точка

"Проведены мероприятия

(конгресные мероприятия,

семинары, торгово-

закупочные сессии и пр.)

для субъектов МСП по

вопросам организации и

расширения рынков сбыта

продовольственного

сектора "

1.3.

15

Отчет

Отчет о проведении

мероприятий для субъектов

МСП в продовольственном

секторе по вопросам

организации и расширения

рынков сбыта

-

Банцекин Н.

Б.

31.08.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

«Корпорация «МСП»

Контрольная точка

"Проведены мероприятия

(переговорные и торгово-

закупочные сессии,

конгресные мероприятия

и пр.) для субъектов МСП

по вопросам организации

1.3.

16

Отчет

Отчет о проведении

мероприятий для субъектов

МСП

непродовольственного

сектора по вопросам

организации и расширения

-

Банцекин Н.

Б.

30.09.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

«Корпорация «МСП»



73

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

и расширения рынков

сбыта

непродовольственного

сектора "

рынков сбыта

Контрольная точка

"Субъектами МСП

открыты торговые

объекты в рамках

реализации АО

«Корпорация «МСП»

проекта «Фермерский

островок»"

1.3.

17

Отчет

Отчет о реализации проекта

"Фермерский островок"

-

Банцекин Н.

Б.

17.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

«Корпорация «МСП»

Контрольная точка

"Оказана комплексная

поддержка по

организации и

расширению рынков

сбыта производимой

продукции"

1.3.

18

Отчет

Отчет об оказании

комплексной поддержки

субъектам МСП по

организации и расширению

рынков сбыта

производимой продукции

-

Банцекин Н.

Б.

24.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

«Корпорация «МСП»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.3.

19

Отчет

Отчет о размещении спроса

на продукцию субъектов

МСП в АПК на Цифровой

платформе МСП.РФ

-

Банцекин Н.

Б.

31.03.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"

Контрольная точка

"Проведены мероприятия

по повышению уровня

1.3.

20

Отчет

Отчет о проведении

мероприятий для

-

Банцекин Н.

Б.

31.05.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Данные АО

«Корпорация «МСП»



74

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

компетенций операторов

«Фермерских островков»

и созданию единого

подхода к управлению

торговыми объектами

«Фермерский островок» в

субъектах Российской

Федерации"

операторов торговых

объектов «Фермерский

островок»

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Проведены мероприятия

(конгресные мероприятия,

семинары, торгово-

закупочные сессии и пр.)

для субъектов МСП по

вопросам организации и

расширения рынков сбыта

продовольственного

сектора"

1.3.

21

Отчет

Отчет о проведении

мероприятий для субъектов

МСП в продовольственном

секторе по вопросам

организации и расширения

рынков сбыта

-

Банцекин Н.

Б.

31.08.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

«Корпорация «МСП»

Контрольная точка

"Проведены мероприятия

(переговорные и торгово-

закупочные сессии,

конгресные мероприятия

и пр.) для субъектов МСП

по вопросам организации

и расширения рынков

сбыта

непродовольственного

сектора "

1.3.

22

Отчет

Отчет о проведении

мероприятий для субъектов

МСП

непродовольственного

сектора по вопросам

организации и расширения

рынков сбыта

-

Банцекин Н.

Б.

29.09.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

«Корпорация «МСП»



75

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Субъектами МСП

открыты торговые

объекты в рамках

реализации АО

«Корпорация «МСП»

проекта «Фермерский

островок»"

1.3.

23

Отчет

Отчет о реализации проекта

"Фермерский островок"

-

Банцекин Н.

Б.

15.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

«Корпорация «МСП»

Контрольная точка

"Оказана комплексная

поддержка по

организации и

расширению рынков

сбыта производимой

продукции "

1.3.

24

Отчет

Отчет об оказании

комплексной поддержки

субъектам МСП по

организации и расширению

рынков сбыта

производимой продукции

-

Банцекин Н.

Б.

26.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

«Корпорация «МСП»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.3.

25

Отчет

Отчет о размещении спроса

на продукцию субъектов

МСП в АПК на Цифровой

платформе МСП.РФ

-

Банцекин Н.

Б.

30.03.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"

Контрольная точка

"Проведены мероприятия

по повышению уровня

компетенций операторов

«Фермерских островков»

и созданию единого

подхода к управлению

торговыми объектами

1.3.

26

Отчет

Отчет о проведении

мероприятий для

операторов торговых

объектов «Фермерский

островок»

-

Банцекин Н.

Б.

31.05.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

«Корпорация «МСП»



76

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

«Фермерский островок» в

субъектах Российской

Федерации"

Контрольная точка

"Проведены мероприятия

(конгресные мероприятия,

семинары, торгово-

закупочные сессии и пр.)

для субъектов МСП по

вопросам организации и

расширения рынков сбыта

продовольственного

сектора "

1.3.

27

Отчет

Отчет о проведении

мероприятий для субъектов

МСП в продовольственном

секторе по вопросам

организации и расширения

рынков сбыта

-

Банцекин Н.

Б.

31.08.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

«Корпорация «МСП»

Контрольная точка

"Проведены мероприятия

(переговорные и торгово-

закупочные сессии,

конгрессные мероприятия

и пр.) для субъектов МСП

по вопросам организации

и расширения рынков

сбыта

непродовольственного

сектора а "

1.3.

28

Отчет

Отчет о проведении

мероприятий для субъектов

МСП

непродовольственного

сектора по вопросам

организации и расширения

рынков сбыта

-

Банцекин Н.

Б.

28.09.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

«Корпорация «МСП»

Контрольная точка

"Субъектами МСП

открыты торговые

объекты в рамках

реализации АО

1.3.

29

Отчет

Отчет о реализации проекта

"Фермерский островок"

-

Банцекин Н.

Б.

14.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Отчет о реализации

проекта "Фермерский

островок"



77

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

«Корпорация «МСП»

проекта «Фермерский

островок»"

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Оказана комплексная

поддержка по

организации и

расширению рынков

сбыта производимой

продукции "

1.3.

30

Отчет

Отчет об оказании

комплексной поддержки

субъектам МСП по

организации и расширению

рынков сбыта

производимой продукции

-

Банцекин Н.

Б.

26.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

«Корпорация «МСП»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.3.

31

Отчет

Отчет о размещении спроса

на продукцию субъектов

МСП в АПК на Цифровой

платформе МСП.РФ

-

Банцекин Н.

Б.

29.03.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"

Контрольная точка

"Проведены мероприятия

по повышению уровня

компетенций операторов

«Фермерских островков»

и созданию единого

подхода к управлению

торговыми объектами

«Фермерский островок» в

субъектах Российской

Федерации"

1.3.

32

Отчет

Отчет о проведении

мероприятий для

операторов торговых

объектов «Фермерский

островок»

-

Банцекин Н.

Б.

31.05.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"

Контрольная точка

1.3.

Отчет

-

Банцекин Н.

30.08.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с Данные АО



78

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Проведены мероприятия

(конгрессные

мероприятия, семинары,

торгово-закупочные

сессии и пр.) для

субъектов МСП по

вопросам организации и

расширения рынков сбыта

продовольственного

сектора"

33

Отчет о проведении

мероприятий для субъектов

МСП в продовольственном

секторе по вопросам

организации и расширения

рынков сбыта

Б.

30

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

"Корпорация "МСП"

Контрольная точка

"Проведены мероприятия

(переговорные и торгово-

закупочные сессии,

конгрессные мероприятия

и пр.) для субъектов МСП

по вопросам организации

и расширения рынков

сбыта

непродовольственного

сектора "

1.3.

34

Отчет

Отчет о проведении

мероприятий для субъектов

МСП

непродовольственного

сектора по вопросам

организации и расширения

рынков сбыта

-

Банцекин Н.

Б.

30.09.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"

Контрольная точка

"Субъектами МСП

открыты торговые

объекты в рамках

реализации АО

«Корпорация «МСП»

проекта «Фермерский

островок»"

1.3.

35

Отчет

Отчет о реализации проекта

"Фермерский островок"

-

Банцекин Н.

Б.

13.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"



79

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Оказана комплексная

поддержка по

организации и

расширению рынков

сбыта производимой

продукции "

1.3.

36

Отчет

Отчет об оказании

комплексной поддержки

субъектам МСП по

организации и расширению

рынков сбыта

производимой продукции

-

Банцекин Н.

Б.

27.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"

Результат "Обеспечено

утверждение программ по

развитию субъектов МСП

("выращивание") в целях

их потенциального

участия в закупках

товаров (работ, услуг), в

том числе с заключением

"офсетных" договоров. "

1.4

Исаевич А.

И.

01.01.20

25

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.4.

1

Отчет

Ежеквартальный отчет о

проведении мониторинга

утверждения программ по

развитию субъектов МСП

(«выращивание») в целях

их потенциального участия

в закупках товаров (работ,

услуг) по Федеральному

закону от 18.07.2011 № 223-

ФЗ «О закупках товаров,

работ, услуг отдельными

видами юридических лиц»,

в том числе с заключением

-

Коротченков

а Н. Н.

15.04.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"



80

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

офсетных договоров за 1

квартал 2025 года,

направленный в

Минэкономразвития России

Контрольная точка

"Проведен ежегодный

мониторинг реализации

программ по развитию

субъектов малого и

среднего

предпринимательства в

целях их потенциального

участия в закупках

товаров (работ, услуг), в

том числе о ходе и

эффективности

реализации договоров со

встречными

обязательствами за 2024

год"

1.4.

2

Отчет

Ежегодный отчет о

результатах реализации

программ по развитию

субъектов малого и

среднего

предпринимательства в

целях их потенциального

участия в закупках товаров

(работ, услуг), в том числе о

ходе и эффективности

реализации договоров со

встречными

обязательствами за 2024

год, направленный в

Минэкономразвития России

-

Коротченков

а Н. Н.

30.05.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

«Корпорация «МСП»

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

утверждения программ по

развитию субъектов МСП

(«выращивание») в целях

их потенциального

участия в закупках

товаров (работ, услуг) по

Федеральному закону от

18.07.2011 № 223-ФЗ «О

1.4.

3

Отчет

Ежеквартальный отчет о

проведении мониторинга

утверждения программ по

развитию субъектов МСП

(«выращивание») в целях

их потенциального участия

в закупках товаров (работ,

услуг) по Федеральному

закону от 18.07.2011 № 223-

-

Коротченков

а Н. Н.

15.07.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

«Корпорация «МСП»



81

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

закупках товаров, работ,

услуг отдельными видами

юридических лиц», в том

числе с заключением

офсетных договоров за 2

квартал 2025 года"

ФЗ «О закупках товаров,

работ, услуг отдельными

видами юридических лиц»,

в том числе с заключением

офсетных договоров за 2

квартал 2025 года,

направленный в

Минэкономразвития России

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

утверждения программ по

развитию субъектов МСП

(«выращивание») в целях

их потенциального

участия в закупках

товаров (работ, услуг) по

Федеральному закону от

18.07.2011 № 223-ФЗ «О

закупках товаров, работ,

услуг отдельными видами

юридических лиц», в том

числе с заключением

офсетных договоров за 3

квартал 2025 года"

1.4.

4

Отчет

Ежеквартальный отчет о

проведении мониторинга

утверждения программ по

развитию субъектов МСП

(«выращивание») в целях

их потенциального участия

в закупках товаров (работ,

услуг) по Федеральному

закону от 18.07.2011 № 223-

ФЗ «О закупках товаров,

работ, услуг отдельными

видами юридических лиц»,

в том числе с заключением

офсетных договоров за 3

квартал 2025 года,

направленный в

Минэкономразвития России

-

Коротченков

а Н. Н.

15.10.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

«Корпорация «МСП»

Контрольная точка

"Обеспечено

информирование

субъектов МСП о

1.4.

5

Отчет

Отчет о проведении

обучающих мероприятий

АО «Корпорация «МСП»

-

Коротченков

а Н. Н.

31.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Данные АО

«Корпорация «МСП»



82

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

реализации крупнейшими

заказчиками программ по

развитию субъектов МСП

(«выращивание») в целях

их потенциального

участия в закупках

товаров (работ, услуг), в

том числе с заключением

офсетных договоров, в

рамках проведения

обучающих мероприятий

АО «Корпорация «МСП»

об особенностях участия

субъектов МСП и

самозанятых граждан в

закупках крупнейших

заказчиков в соответствии

с Федеральным законом от

18.07.2011 № 223-ФЗ «О

закупках товаров, работ,

услуг отдельными видами

юридических лиц»"

об особенностях участия

субъектов МСП и

самозанятых граждан в

закупках крупнейших

заказчиков в соответствии с

Федеральным законом от

18.07.2011 № 223-ФЗ «О

закупках товаров, работ,

услуг отдельными видами

юридических лиц» за 2025

год, направленный в

Минэкономразвития России

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

утверждения программ по

развитию субъектов МСП

(«выращивание») в целях

их потенциального

участия в закупках

товаров (работ, услуг) по

1.4.

6

Отчет

Ежеквартальный отчет о

проведении мониторинга

утверждения программ по

развитию субъектов МСП

(«выращивание») в целях

их потенциального участия

в закупках товаров (работ,

-

Коротченков

а Н. Н.

31.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

«Корпорация «МСП»



83

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Федеральному закону от

18.07.2011 № 223-ФЗ «О

закупках товаров, работ,

услуг отдельными видами

юридических лиц», в том

числе с заключением

офсетных договоров за 4

квартал 2025 года"

услуг) по Федеральному

закону от 18.07.2011 № 223-

ФЗ «О закупках товаров,

работ, услуг отдельными

видами юридических лиц»,

в том числе с заключением

офсетных договоров за 4

квартал 2025 года,

направленный в

Минэкономразвития России

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.4.

7

Отчет

Ежеквартальный отчет о

достижении результата по

количеству программ по

развитию субъектов МСП

("выращивание") в целях их

потенциального участия в

закупках товаров (работ,

услуг) по Федеральному

закону от 18.07.2011 № 223-

ФЗ "О закупках товаров,

работ, услуг отдельными

видами юридических лиц",

в том числе с заключением

офсетных договоров за 1

квартал 2026 года,

направленный в

Минэкономразвития России

-

Коротченков

а Н. Н.

15.04.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"

Контрольная точка

"Проведен ежегодный

1.4.

8

Отчет

Ежегодный отчет о

-

Коротченков

а Н. Н.

30.05.20

26

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

Данные АО

"Корпорация "МСП"



84

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

мониторинг реализации

программ по развитию

субъектов малого и

среднего

предпринимательства в

целях их потенциального

участия в закупках

товаров (работ, услуг), в

том числе о ходе и

эффективности

реализации договоров со

встречными

обязательствами за 2025

год"

результатах реализации

программ по развитию

субъектов малого и

среднего

предпринимательства в

целях их потенциального

участия в закупках товаров

(работ, услуг), в том числе о

ходе и эффективности

реализации договоров со

встречными

обязательствами за 2025

год, направленный в

Минэкономразвития России

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

утверждения программ по

развитию субъектов МСП

("выращивание") в целях

их потенциального

участия в закупках

товаров (работ, услуг) по

Федеральному закону от

18.07.2011 № 223-ФЗ "О

закупках товаров, работ,

услуг отдельными видами

юридических лиц", в том

числе с заключением

офсетных договоров за 2

квартал 2026 года"

1.4.

9

Отчет

Ежеквартальный отчет о

достижении результата по

количеству программ по

развитию субъектов МСП

("выращивание") в целях их

потенциального участия в

закупках товаров (работ,

услуг) по Федеральному

закону от 18.07.2011 № 223-

ФЗ "О закупках товаров,

работ, услуг отдельными

видами юридических лиц",

в том числе с заключением

офсетных договоров за 2

квартал 2026 года,

-

Коротченков

а Н. Н.

15.07.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"



85

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

направленный в

Минэкономразвития России

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

утверждения программ по

развитию субъектов МСП

("выращивание") в целях

их потенциального

участия в закупках

товаров (работ, услуг) по

Федеральному закону от

18.07.2011 № 223-ФЗ "О

закупках товаров, работ,

услуг отдельными видами

юридических лиц", в том

числе с заключением

офсетных договоров за 3

квартал 2026 года"

1.4.

10

Отчет

Ежеквартальный отчет о

достижении результата по

количеству программ по

развитию субъектов МСП

("выращивание") в целях их

потенциального участия в

закупках товаров (работ,

услуг) по Федеральному

закону от 18.07.2011 № 223-

ФЗ "О закупках товаров,

работ, услуг отдельными

видами юридических лиц",

в том числе с заключением

офсетных договоров за 3

квартал 2026 года,

направленный в

Минэкономразвития России

-

Коротченков

а Н. Н.

15.10.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"

Контрольная точка

"Обеспечено

информирование

субъектов МСП о

реализации крупнейшими

заказчиками программ по

развитию субъектов МСП

("выращивание") в целях

их потенциального

участия в закупках

1.4.

11

Отчет

Отчет о проведении

обучающих мероприятий

АО "Корпорация "МСП" об

особенностях участия

субъектов МСП и

самозанятых граждан в

закупках крупнейших

заказчиков в соответствии с

Федеральным законом от

-

Коротченков

а Н. Н.

31.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"



86

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

товаров (работ, услуг), в

том числе с заключением

офсетных договоров, в

рамках проведения

обучающих мероприятий

АО "Корпорация "МСП"

об особенностях участия

субъектов МСП и

самозанятых граждан в

закупках крупнейших

заказчиков в соответствии

с Федеральным законом от

18.07.2011 № 223-ФЗ «О

закупках товаров, работ,

услуг отдельными видами

юридических лиц»"

18.07.2011 № 223-ФЗ «О

закупках товаров, работ,

услуг отдельными видами

юридических лиц» за 2026

год, направленный в

Минэкономразвития России

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

утверждения программ по

развитию субъектов МСП

("выращивание") в целях

их потенциального

участия в закупках

товаров (работ, услуг) по

Федеральному закону от

18.07.2011 № 223-ФЗ "О

закупках товаров, работ,

услуг отдельными видами

юридических лиц", в том

числе с заключением

1.4.

12

Отчет

Ежеквартальный отчет о

достижении результата по

количеству программ по

развитию субъектов МСП

("выращивание") в целях их

потенциального участия в

закупках товаров (работ,

услуг) по Федеральному

закону от 18.07.2011 № 223-

ФЗ "О закупках товаров,

работ, услуг отдельными

видами юридических лиц",

в том числе с заключением

-

Коротченков

а Н. Н.

31.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"



87

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

офсетных договоров за 4

квартал 2026 года"

офсетных договоров за 4

квартал 2026 года,

направленный в

Минэкономразвития России

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.4.

13

Отчет

Ежеквартальный отчет о

достижении результата по

количеству программ по

развитию субъектов МСП

("выращивание") в целях их

потенциального участия в

закупках товаров (работ,

услуг) по Федеральному

закону от 18.07.2011 № 223-

ФЗ "О закупках товаров,

работ, услуг отдельными

видами юридических лиц",

в том числе с заключением

офсетных договоров за 1

квартал 2027 года,

направленный в

Минэкономразвития России

-

Коротченков

а Н. Н.

15.04.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"

Контрольная точка

"Проведен ежегодный

мониторинг реализации

программ по развитию

субъектов малого и

среднего

предпринимательства в

1.4.

14

Отчет

Ежегодный отчет о

результатах реализации

программ по развитию

субъектов малого и

среднего

предпринимательства в

-

Коротченков

а Н. Н.

31.05.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"



88

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

целях их потенциального

участия в закупках

товаров (работ, услуг), в

том числе о ходе и

эффективности

реализации договоров со

встречными

обязательствами за 2026

год"

целях их потенциального

участия в закупках товаров

(работ, услуг), в том числе о

ходе и эффективности

реализации договоров со

встречными

обязательствами за 2026

год, направленный в

Минэкономразвития России

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

утверждения программ по

развитию субъектов МСП

("выращивание") в целях

их потенциального

участия в закупках

товаров (работ, услуг) по

Федеральному закону от

18.07.2011 № 223-ФЗ "О

закупках товаров, работ,

услуг отдельными видами

юридических лиц", в том

числе с заключением

офсетных договоров за 2

квартал 2027 года"

1.4.

15

Отчет

Ежеквартальный отчет о

достижении результата по

количеству программ по

развитию субъектов МСП

("выращивание") в целях их

потенциального участия в

закупках товаров (работ,

услуг) по Федеральному

закону от 18.07.2011 № 223-

ФЗ "О закупках товаров,

работ, услуг отдельными

видами юридических лиц",

в том числе с заключением

офсетных договоров за 2

квартал 2027 года,

направленный в

Минэкономразвития России

-

Коротченков

а Н. Н.

15.07.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

утверждения программ по

1.4.

16

Отчет

Ежеквартальный отчет о

достижении результата по

-

Коротченков

а Н. Н.

15.10.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Данные АО

"Корпорация "МСП"



89

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

развитию субъектов МСП

("выращивание") в целях

их потенциального

участия в закупках

товаров (работ, услуг) по

Федеральному закону от

18.07.2011 № 223-ФЗ "О

закупках товаров, работ,

услуг отдельными видами

юридических лиц", в том

числе с заключением

офсетных договоров за 3

квартал 2027 года"

количеству программ по

развитию субъектов МСП

("выращивание") в целях их

потенциального участия в

закупках товаров (работ,

услуг) по Федеральному

закону от 18.07.2011 № 223-

ФЗ "О закупках товаров,

работ, услуг отдельными

видами юридических лиц",

в том числе с заключением

офсетных договоров за 3

квартал 2027 года,

направленный в

Минэкономразвития России

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Обеспечено

информирование

субъектов МСП о

реализации крупнейшими

заказчиками программ по

развитию субъектов МСП

("выращивание") в целях

их потенциального

участия в закупках

товаров (работ, услуг), в

том числе с заключением

офсетных договоров, в

рамках проведения

обучающих мероприятий

1.4.

17

Отчет

Отчет о проведении

обучающих мероприятий

АО "Корпорация "МСП" об

особенностях участия

субъектов МСП и

самозанятых граждан в

закупках крупнейших

заказчиков в соответствии с

Федеральным законом от

18.07.2011 № 223-ФЗ «О

закупках товаров, работ,

услуг отдельными видами

юридических лиц» за 2027

год, направленный в

-

Коротченков

а Н. Н.

31.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"



90

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

АО "Корпорация "МСП"

об особенностях участия

субъектов МСП и

самозанятых граждан в

закупках крупнейших

заказчиков в соответствии

с Федеральным законом от

18.07.2011 № 223-ФЗ «О

закупках товаров, работ,

услуг отдельными видами

юридических лиц»"

Минэкономразвития России

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

утверждения программ по

развитию субъектов МСП

("выращивание") в целях

их потенциального

участия в закупках

товаров (работ, услуг) по

Федеральному закону от

18.07.2011 № 223-ФЗ "О

закупках товаров, работ,

услуг отдельными видами

юридических лиц", в том

числе с заключением

офсетных договоров за 4

квартал 2027 года"

1.4.

18

Отчет

Ежеквартальный отчет о

достижении результата по

количеству программ по

развитию субъектов МСП

("выращивание") в целях их

потенциального участия в

закупках товаров (работ,

услуг) по Федеральному

закону от 18.07.2011 № 223-

ФЗ "О закупках товаров,

работ, услуг отдельными

видами юридических лиц",

в том числе с заключением

офсетных договоров за 4

квартал 2027 года,

направленный в

Минэкономразвития России

-

Коротченков

а Н. Н.

31.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"

Контрольная точка

1.4.

ОтчетКоротченков

15.04.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с Данные АО



91

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

19

Ежеквартальный отчет о

достижении результата по

количеству программ по

развитию субъектов МСП

("выращивание") в целях их

потенциального участия в

закупках товаров (работ,

услуг) по Федеральному

закону от 18.07.2011 № 223-

ФЗ "О закупках товаров,

работ, услуг отдельными

видами юридических лиц",

в том числе с заключением

офсетных договоров за 1

квартал 2028 года,

направленный в

Минэкономразвития России

-

а Н. Н.

28

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

"Корпорация "МСП"

Контрольная точка

"Проведен ежегодный

мониторинг реализации

программ по развитию

субъектов малого и

среднего

предпринимательства в

целях их потенциального

участия в закупках

товаров (работ, услуг), в

том числе о ходе и

эффективности

реализации договоров со

1.4.

20

Отчет

Ежегодный отчет о

результатах реализации

программ по развитию

субъектов малого и

среднего

предпринимательства в

целях их потенциального

участия в закупках товаров

(работ, услуг), в том числе о

ходе и эффективности

реализации договоров со

встречными

-

Коротченков

а Н. Н.

30.05.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"



92

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

встречными

обязательствами за 2027

год"

обязательствами за 2027

год, направленный в

Минэкономразвития России

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

утверждения программ по

развитию субъектов МСП

("выращивание") в целях

их потенциального

участия в закупках

товаров (работ, услуг) по

Федеральному закону от

18.07.2011 № 223-ФЗ "О

закупках товаров, работ,

услуг отдельными видами

юридических лиц", в том

числе с заключением

офсетных договоров за 2

квартал 2028 года"

1.4.

21

Отчет

Ежеквартальный отчет о

достижении результата по

количеству программ по

развитию субъектов МСП

("выращивание") в целях их

потенциального участия в

закупках товаров (работ,

услуг) по Федеральному

закону от 18.07.2011 № 223-

ФЗ "О закупках товаров,

работ, услуг отдельными

видами юридических лиц",

в том числе с заключением

офсетных договоров за 2

квартал 2028 года,

направленный в

Минэкономразвития России

-

Коротченков

а Н. Н.

14.07.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

утверждения программ по

развитию субъектов МСП

("выращивание") в целях

их потенциального

участия в закупках

товаров (работ, услуг) по

Федеральному закону от

1.4.

22

Отчет

Ежеквартальный отчет о

достижении результата по

количеству программ по

развитию субъектов МСП

("выращивание") в целях их

потенциального участия в

закупках товаров (работ,

услуг) по Федеральному

-

Коротченков

а Н. Н.

16.10.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"



93

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

18.07.2011 № 223-ФЗ "О

закупках товаров, работ,

услуг отдельными видами

юридических лиц", в том

числе с заключением

офсетных договоров за 3

квартал 2028 года"

закону от 18.07.2011 № 223-

ФЗ "О закупках товаров,

работ, услуг отдельными

видами юридических лиц",

в том числе с заключением

офсетных договоров за 3

квартал 2028 года,

направленный в

Минэкономразвития России

Контрольная точка

"Обеспечено

информирование

субъектов МСП о

реализации крупнейшими

заказчиками программ по

развитию субъектов МСП

("выращивание") в целях

их потенциального

участия в закупках

товаров (работ, услуг), в

том числе с заключением

офсетных договоров, в

рамках проведения

обучающих мероприятий

АО "Корпорация "МСП"

об особенностях участия

субъектов МСП и

самозанятых граждан в

закупках крупнейших

заказчиков в соответствии

1.4.

23

Отчет

Отчет о проведении

обучающих мероприятий

АО "Корпорация "МСП" об

особенностях участия

субъектов МСП и

самозанятых граждан в

закупках крупнейших

заказчиков в соответствии с

Федеральным законом от

18.07.2011 № 223-ФЗ «О

закупках товаров, работ,

услуг отдельными видами

юридических лиц» за 2028

год направляется письмом

АО "Корпорация "МСП" в

Минэкономразвития России

не позднее 31.12.2028

-

Коротченков

а Н. Н.

31.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"



94

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

с Федеральным законом от

18.07.2011 № 223-ФЗ «О

закупках товаров, работ,

услуг отдельными видами

юридических лиц»"

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

утверждения программ по

развитию субъектов МСП

("выращивание") в целях

их потенциального

участия в закупках

товаров (работ, услуг) по

Федеральному закону от

18.07.2011 № 223-ФЗ "О

закупках товаров, работ,

услуг отдельными видами

юридических лиц", в том

числе с заключением

офсетных договоров за 4

квартал 2028 года"

1.4.

24

Отчет

Ежеквартальный отчет о

достижении результата по

количеству программ по

развитию субъектов МСП

("выращивание") в целях их

потенциального участия в

закупках товаров (работ,

услуг) по Федеральному

закону от 18.07.2011 № 223-

ФЗ "О закупках товаров,

работ, услуг отдельными

видами юридических лиц",

в том числе с заключением

офсетных договоров за 4

квартал 2028 года,

направленный в

Минэкономразвития России

-

Коротченков

а Н. Н.

31.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.4.

25

Отчет

Ежеквартальный отчет о

достижении результата по

количеству программ по

развитию субъектов МСП

("выращивание") в целях их

потенциального участия в

-

Коротченков

а Н. Н.

16.04.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"



95

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

закупках товаров (работ,

услуг) по Федеральному

закону от 18.07.2011 № 223-

ФЗ "О закупках товаров,

работ, услуг отдельными

видами юридических лиц",

в том числе с заключением

офсетных договоров за 1

квартал 2029 года,

направленный в

Минэкономразвития России

Контрольная точка

"Проведен ежегодный

мониторинг реализации

программ по развитию

субъектов малого и

среднего

предпринимательства в

целях их потенциального

участия в закупках

товаров (работ, услуг), в

том числе о ходе и

эффективности

реализации договоров со

встречными

обязательствами за 2028

год"

1.4.

26

Отчет

Ежегодный отчет о

результатах реализации

программ по развитию

субъектов малого и

среднего

предпринимательства в

целях их потенциального

участия в закупках товаров

(работ, услуг), в том числе о

ходе и эффективности

реализации договоров со

встречными

обязательствами за 2028

год, направленный в

Минэкономразвития России

-

Коротченков

а Н. Н.

31.05.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

утверждения программ по

1.4.

27

Отчет

Ежеквартальный отчет о

достижении результата по

-

Коротченков

а Н. Н.

16.07.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Данные АО

"Корпорация "МСП"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

развитию субъектов МСП

("выращивание") в целях

их потенциального

участия в закупках

товаров (работ, услуг) по

Федеральному закону от

18.07.2011 № 223-ФЗ "О

закупках товаров, работ,

услуг отдельными видами

юридических лиц", в том

числе с заключением

офсетных договоров за 2

квартал 2029 года"

количеству программ по

развитию субъектов МСП

("выращивание") в целях их

потенциального участия в

закупках товаров (работ,

услуг) по Федеральному

закону от 18.07.2011 № 223-

ФЗ "О закупках товаров,

работ, услуг отдельными

видами юридических лиц",

в том числе с заключением

офсетных договоров за 2

квартал 2029 года,

направленный в

Минэкономразвития России

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

утверждения программ по

развитию субъектов МСП

("выращивание") в целях

их потенциального

участия в закупках

товаров (работ, услуг) по

Федеральному закону от

18.07.2011 № 223-ФЗ "О

закупках товаров, работ,

услуг отдельными видами

юридических лиц", в том

числе с заключением

офсетных договоров за 3

1.4.

28

Отчет

Ежеквартальный отчет о

достижении результата по

количеству программ по

развитию субъектов МСП

("выращивание") в целях их

потенциального участия в

закупках товаров (работ,

услуг) по Федеральному

закону от 18.07.2011 № 223-

ФЗ "О закупках товаров,

работ, услуг отдельными

видами юридических лиц",

в том числе с заключением

офсетных договоров за 3

-

Коротченков

а Н. Н.

15.10.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

квартал 2029 года" квартал 2029 года,

направленный в

Минэкономразвития России

Контрольная точка

"Обеспечено

информирование

субъектов МСП о

реализации крупнейшими

заказчиками программ по

развитию субъектов МСП

("выращивание") в целях

их потенциального

участия в закупках

товаров (работ, услуг), в

том числе с заключением

офсетных договоров, в

рамках проведения

обучающих мероприятий

АО "Корпорация "МСП"

об особенностях участия

субъектов МСП и

самозанятых граждан в

закупках крупнейших

заказчиков в соответствии

с Федеральным законом от

18.07.2011 № 223-ФЗ «О

закупках товаров, работ,

услуг отдельными видами

юридических лиц»"

1.4.

29

Отчет

Отчет о проведении

обучающих мероприятий

АО "Корпорация "МСП" об

особенностях участия

субъектов МСП и

самозанятых граждан в

закупках крупнейших

заказчиков в соответствии с

Федеральным законом от

18.07.2011 № 223-ФЗ «О

закупках товаров, работ,

услуг отдельными видами

юридических лиц» за 2029

год, направленный в

Минэкономразвития России

-

Коротченков

а Н. Н.

31.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"

Контрольная точка

1.4.

ОтчетКоротченков

31.12.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с Данные АО
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Проведен мониторинг

утверждения программ по

развитию субъектов МСП

("выращивание") в целях

их потенциального

участия в закупках

товаров (работ, услуг) по

Федеральному закону от

18.07.2011 № 223-ФЗ "О

закупках товаров, работ,

услуг отдельными видами

юридических лиц", в том

числе с заключением

офсетных договоров за 4

квартал 2029 года"

30

Ежеквартальный отчет о

достижении результата по

количеству программ по

развитию субъектов МСП

("выращивание") в целях их

потенциального участия в

закупках товаров (работ,

услуг) по Федеральному

закону от 18.07.2011 № 223-

ФЗ "О закупках товаров,

работ, услуг отдельными

видами юридических лиц",

в том числе с заключением

офсетных договоров за 4

квартал 2029 года,

направленный в

Минэкономразвития России

-

а Н. Н.

29

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

"Корпорация "МСП"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.4.

31

Отчет

Ежеквартальный отчет о

достижении результата по

количеству программ по

развитию субъектов МСП

("выращивание") в целях их

потенциального участия в

закупках товаров (работ,

услуг) по Федеральному

закону от 18.07.2011 № 223-

ФЗ "О закупках товаров,

работ, услуг отдельными

видами юридических лиц",

-

Коротченков

а Н. Н.

15.04.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

в том числе с заключением

офсетных договоров за 1

квартал 2030 года,

направленный в

Минэкономразвития России

Контрольная точка

"Проведен ежегодный

мониторинг реализации

программ по развитию

субъектов малого и

среднего

предпринимательства в

целях их потенциального

участия в закупках

товаров (работ, услуг), в

том числе о ходе и

эффективности

реализации договоров со

встречными

обязательствами за 2029

год"

1.4.

32

Отчет

Ежегодный отчет о

результатах реализации

программ по развитию

субъектов малого и

среднего

предпринимательства в

целях их потенциального

участия в закупках товаров

(работ, услуг), в том числе о

ходе и эффективности

реализации договоров со

встречными

обязательствами за 2029

год, направленный в

Минэкономразвития России

-

Коротченков

а Н. Н.

30.05.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

утверждения программ по

развитию субъектов МСП

("выращивание") в целях

их потенциального

участия в закупках

товаров (работ, услуг) по

Федеральному закону от

1.4.

33

Отчет

Ежеквартальный отчет о

достижении результата по

количеству программ по

развитию субъектов МСП

("выращивание") в целях их

потенциального участия в

закупках товаров (работ,

услуг) по Федеральному

-

Коротченков

а Н. Н.

15.07.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

18.07.2011 № 223-ФЗ "О

закупках товаров, работ,

услуг отдельными видами

юридических лиц", в том

числе с заключением

офсетных договоров за 2

квартал 2030 года"

закону от 18.07.2011 № 223-

ФЗ "О закупках товаров,

работ, услуг отдельными

видами юридических лиц",

в том числе с заключением

офсетных договоров за 2

квартал 2030 года,

направленный в

Минэкономразвития России

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

утверждения программ по

развитию субъектов МСП

("выращивание") в целях

их потенциального

участия в закупках

товаров (работ, услуг) по

Федеральному закону от

18.07.2011 № 223-ФЗ "О

закупках товаров, работ,

услуг отдельными видами

юридических лиц", в том

числе с заключением

офсетных договоров за 3

квартал 2030 года"

1.4.

34

Отчет

Ежеквартальный отчет о

достижении результата по

количеству программ по

развитию субъектов МСП

("выращивание") в целях их

потенциального участия в

закупках товаров (работ,

услуг) по Федеральному

закону от 18.07.2011 № 223-

ФЗ "О закупках товаров,

работ, услуг отдельными

видами юридических лиц",

в том числе с заключением

офсетных договоров за 3

квартал 2030 года,

направленный в

Минэкономразвития России

-

Коротченков

а Н. Н.

15.10.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"

Контрольная точка

"Обеспечено

информирование

1.4.

35

Отчет

Отчет о проведении

обучающих мероприятий

-

Коротченков

а Н. Н.

31.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Данные АО

"Корпорация "МСП"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

субъектов МСП о

реализации крупнейшими

заказчиками программ по

развитию субъектов МСП

("выращивание") в целях

их потенциального

участия в закупках

товаров (работ, услуг), в

том числе с заключением

офсетных договоров, в

рамках проведения

обучающих мероприятий

АО "Корпорация "МСП"

об особенностях участия

субъектов МСП и

самозанятых граждан в

закупках крупнейших

заказчиков в соответствии

с Федеральным законом от

18.07.2011 № 223-ФЗ «О

закупках товаров, работ,

услуг отдельными видами

юридических лиц»"

АО "Корпорация "МСП" об

особенностях участия

субъектов МСП и

самозанятых граждан в

закупках крупнейших

заказчиков в соответствии с

Федеральным законом от

18.07.2011 № 223-ФЗ «О

закупках товаров, работ,

услуг отдельными видами

юридических лиц» за 2030

год, направленный в

Минэкономразвития России

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

утверждения программ по

развитию субъектов МСП

("выращивание") в целях

их потенциального

участия в закупках

1.4.

36

Отчет

Ежеквартальный отчет о

достижении результата по

количеству программ по

развитию субъектов МСП

("выращивание") в целях их

потенциального участия в

-

Коротченков

а Н. Н.

31.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"



102

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

товаров (работ, услуг) по

Федеральному закону от

18.07.2011 № 223-ФЗ "О

закупках товаров, работ,

услуг отдельными видами

юридических лиц", в том

числе с заключением

офсетных договоров за 4

квартал 2030 года"

закупках товаров (работ,

услуг) по Федеральному

закону от 18.07.2011 № 223-

ФЗ "О закупках товаров,

работ, услуг отдельными

видами юридических лиц",

в том числе с заключением

офсетных договоров за 4

квартал 2030 года,

направленный в

Минэкономразвития России

Результат "Обеспечено

предоставление субъектам

малого

предпринимательства

льготной лизинговой

поддержки АО "МСП

Лизинг" за счет

применения пониженной

ставки"

1.5

Исаевич А.

И.

01.01.20

25

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.5.

1

Прочий тип документа

Программа деятельности

АО «МСП Лизинг» на 2025

год утверждена Советом

директоров

-

Коротченков

а Н. Н.

28.02.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"

Контрольная точка

"Актуализирована

действующая лизинговая

1.5.

2

Решение

Решение Правления АО

«Корпорация «МСП»,

-

Коротченков

а Н. Н.

31.05.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Данные АО

«Корпорация «МСП»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

продуктовая линейка АО

«МСП Лизинг»"

содержащее информацию о

перечне льготных

лизинговых продуктов и их

условиях, реализуемых АО

«МСП Лизинг», принятое в

период с 01.01.2025 по

31.05.2025

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Завершены

подготовительные

мероприятия,

необходимые для

предоставления субъектам

МП льготной лизинговой

поддержки"

1.5.

3

Прочий тип документа

Письмо АО «Корпорация

«МСП» о запуске приема

заявок на льготную

лизинговую поддержку АО

«МСП Лизинг» за счет

применения льготной

ставки в 2025 году

-

Коротченков

а Н. Н.

31.07.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

«Корпорация «МСП»

Контрольная точка

"Подготовлен отчет о

диверсификации

поддержки"

1.5.

4

Отчет

Отчет АО «Корпорация

«МСП» о средней

арифметической сумме

лизингового

финансирования в расчете

на одного субъекта МСП, в

общем объеме льготной

лизинговой поддержки,

оказанной АО «МСП

Лизинг» в период с

01.01.2025 по 30.09.2025

-

Коротченков

а Н. Н.

10.10.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

«Корпорация «МСП»

Контрольная точка

"Подготовлен отчет о

1.5.

5

Отчет

Отчет АО «Корпорация

-

Коротченков

а Н. Н.

10.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

Данные АО

«Корпорация «МСП»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

субъектах МП -

получателях льготной

лизинговой поддержки

АО МСП «Лизинг»"

«МСП» о количестве

субъектов МСП

получателей льготной

лизинговой поддержки,

оказанной АО «МСП

Лизинг» в период с

01.01.2025 по 30.11.2025.

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.5.

6

Отчет

Отчет АО «Корпорация

«МСП» об объеме льготной

лизинговой поддержки,

оказанной АО «МСП

Лизинг» в 2025 году

-

Коротченков

а Н. Н.

31.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.5.

7

Прочий тип документа

Программа деятельности

АО «МСП Лизинг» на 2026

год утверждена Советом

директоров

-

Коротченков

а Н. Н.

28.02.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"

Контрольная точка

"Актуализирована

действующая лизинговая

продуктовая линейка АО

«МСП Лизинг»"

1.5.

8

Решение

Решение Правления АО

«Корпорация «МСП»,

содержащее информацию о

перечне льготных

лизинговых продуктов и их

условиях, реализуемых АО

«МСП Лизинг», принятое в

период с 01.01.2026 по

31.05.2026

-

Коротченков

а Н. Н.

31.05.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

«Корпорация «МСП»



105

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Завершены

подготовительные

мероприятия,

необходимые для

предоставления субъектам

МП льготной лизинговой

поддержки"

1.5.

9

Отчет

Письмо АО «Корпорация

«МСП» о запуске приема

заявок на льготную

лизинговую поддержку АО

«МСП Лизинг» за счет

применения льготной

ставки в 2026 году

-

Коротченков

а Н. Н.

31.07.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

«Корпорация «МСП»

Контрольная точка

"Подготовлен отчет о

диверсификации

поддержки"

1.5.

10

Отчет

Отчет АО «Корпорация

«МСП» о средней

арифметической сумме

лизингового

финансирования в расчете

на одного субъекта МСП, в

общем объеме лизинговой

поддержки (по льготной

ставке, оказанной АО

«МСП Лизинг» в период с

01.01.2026 по 30.09.2026

-

Коротченков

а Н. Н.

10.10.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

«Корпорация «МСП»

Контрольная точка

"Подготовлен отчет о

субъектах МП -

получателях льготной

лизинговой поддержки

АО МСП «Лизинг»"

1.5.

11

Отчет

Отчет АО «Корпорация

«МСП» о количестве

субъектов МСП

получателей льготной

лизинговой поддержки,

оказанной АО «МСП

Лизинг» в период с

01.01.2026 по 30.11.2026

-

Коротченков

а Н. Н.

10.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

«Корпорация «МСП»



106

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.5.

12

Отчет

Отчет АО «Корпорация

«МСП» об объеме льготной

лизинговой поддержки,

оказанной АО «МСП

Лизинг» в 2026 году

-

Коротченков

а Н. Н.

31.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.5.

13

Прочий тип документа

Программа деятельности

АО «МСП Лизинг» на 2027

год утверждена Советом

директоров

-

Коротченков

а Н. Н.

28.02.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"

Контрольная точка

"Актуализирована

действующая лизинговая

продуктовая линейка АО

«МСП Лизинг»"

1.5.

14

Решение

Решение Правления АО

«Корпорация «МСП»,

содержащее информацию о

перечне льготных

лизинговых продуктов и их

условиях, реализуемых АО

«МСП Лизинг», принятое в

период с 01.01.2027 по

31.05.2027

-

Коротченков

а Н. Н.

31.05.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

«Корпорация «МСП»

Контрольная точка

"Завершены

подготовительные

мероприятия,

необходимые для

предоставления субъектам

МП льготной лизинговой

1.5.

15

Прочий тип документа

Письмо АО «Корпорация

«МСП» о запуске приема

заявок на льготную

лизинговую поддержку АО

«МСП Лизинг» за счет

применения льготной

-

Коротченков

а Н. Н.

31.07.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

«Корпорация «МСП»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

поддержки" ставки в 2027 году

Контрольная точка

"Подготовлен отчет о

диверсификации

поддержки"

1.5.

16

Отчет

Отчет АО «Корпорация

«МСП» о средней

арифметической сумме

лизингового

финансирования в расчете

на одного субъекта МСП, в

общем объеме лизинговой

поддержки, оказанной АО

«МСП Лизинг» в период с

01.01.2027 по 30.09.2027

-

Коротченков

а Н. Н.

10.10.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

«Корпорация «МСП»

Контрольная точка

"Подготовлен отчет о

субъектах МП -

получателях льготной

лизинговой поддержки

АО МСП «Лизинг»"

1.5.

17

Отчет

Отчет АО «Корпорация

«МСП» о количестве

субъектов МСП

получателей льготной

лизинговой поддержки,

оказанной АО «МСП

Лизинг» в период с

01.01.2027 по 30.11.2027

-

Коротченков

а Н. Н.

10.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

«Корпорация «МСП»

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.5.

18

Отчет

Отчет АО «Корпорация

«МСП» об объеме льготной

лизинговой поддержки,

оказанной АО «МСП

Лизинг» в 2027 году

-

Коротченков

а Н. Н.

31.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"

Контрольная точка

1.5.

Прочий тип документа

-

Коротченков

29.02.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с Данные АО



108

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

19

Программа деятельности

АО «МСП Лизинг» на 2028

год утверждена Советом

директоров

а Н. Н.

28

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

"Корпорация "МСП"

Контрольная точка

"Актуализирована

действующая лизинговая

продуктовая линейка АО

«МСП Лизинг»"

1.5.

20

Решение

Решение Правления АО

«Корпорация «МСП»,

содержащее информацию о

перечне льготных

лизинговых продуктов и их

условиях, реализуемых АО

«МСП Лизинг», принятое в

период с 01.01.2028 по

31.05.2028

-

Коротченков

а Н. Н.

31.05.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

«Корпорация «МСП»

Контрольная точка

"Завершены

подготовительные

мероприятия,

необходимые для

предоставления субъектам

МП льготной лизинговой

поддержки"

1.5.

21

Прочий тип документа

Письмо АО «Корпорация

«МСП» о запуске приема

заявок на льготную

лизинговую поддержку АО

«МСП Лизинг» за счет

применения льготной

ставки в 2028 году

-

Коротченков

а Н. Н.

31.07.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

«Корпорация «МСП»

Контрольная точка

"Подготовлен отчет о

диверсификации

поддержки"

1.5.

22

Отчет

Отчет АО «Корпорация

«МСП» о средней

арифметической сумме

лизингового

финансирования в расчете

-

Коротченков

а Н. Н.

10.10.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

«Корпорация «МСП»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

на одного субъекта МСП, в

общем объеме лизинговой

поддержки (по льготной

ставке), оказанной АО

«МСП Лизинг» в период с

01.01.2028 по 30.09.2028

Контрольная точка

"Подготовлен отчет о

субъектах МСП -

получателях льготной

лизинговой поддержки

АО МСП «Лизинг»"

1.5.

23

Отчет

Отчет АО «Корпорация

«МСП» о количестве

субъектов МП получателей

льготной лизинговой

поддержки, оказанной -АО

«МСП Лизинг» в период с-

01.01.2028 по 30.11.2028

-

Коротченков

а Н. Н.

10.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

«Корпорация «МСП»

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.5.

24

Отчет

Отчет АО «Корпорация

«МСП» об объеме льготной

лизинговой поддержки,

оказанной АО «МСП

Лизинг» в 2028 году

-

Коротченков

а Н. Н.

31.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.5.

25

Прочий тип документа

Программа деятельности

АО «МСП Лизинг» на 2029

год утверждена Советом

директоров

-

Коротченков

а Н. Н.

28.02.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"

Контрольная точка

"Актуализирована

1.5.

26

Решение

Решение Правления АО

-

Коротченков

а Н. Н.

31.05.20

29

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

Данные АО

«Корпорация «МСП»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

действующая лизинговая

продуктовая линейка АО

«МСП Лизинг»"

«Корпорация «МСП»,

содержащее информацию о

перечне льготных

лизинговых продуктов и их

условиях, реализуемых АО

«МСП Лизинг», принятое в

период с 01.01.2029 по

31.05.2029

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Завершены

подготовительные

мероприятия,

необходимые для

предоставления субъектам

МП льготной лизинговой

поддержки"

1.5.

27

Прочий тип документа

Письмо АО «Корпорация

«МСП» о запуске приема

заявок на льготную

лизинговую поддержку АО

«МСП Лизинг» за счет

применения льготной

ставки в 2029 году

-

Коротченков

а Н. Н.

31.07.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

«Корпорация «МСП»

Контрольная точка

"Подготовлен отчет о

диверсификации

поддержки"

1.5.

28

Отчет

Отчет АО «Корпорация

«МСП» о средней

арифметической сумме

лизингового

финансирования в расчете

на одного субъекта МСП, в

общем объеме лизинговой

поддержки (по льготной

ставке), оказанной АО

«МСП Лизинг» в период с

01.01.2029 по 30.09.2029

-

Коротченков

а Н. Н.

10.10.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

«Корпорация «МСП»

Контрольная точка

1.5.

Отчет

-

Коротченков

10.12.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с Данные АО
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Подготовлен отчет о

субъектах МП -

получателях льготной

лизинговой поддержки

АО МСП «Лизинг»"

29

Отчет АО «Корпорация

«МСП» о количестве

субъектов МСП

получателей льготной

лизинговой поддержки,

оказанной АО «МСП

Лизинг» в период с

01.01.2029 по 30.11.2029

а Н. Н.

29

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

«Корпорация «МСП»

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.5.

30

Отчет

Отчет АО «Корпорация

«МСП» об объеме льготной

лизинговой поддержки,

оказанной АО «МСП

Лизинг» в 2029 году

-

Коротченков

а Н. Н.

31.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.5.

31

Прочий тип документа

Программа деятельности

АО «МСП Лизинг» на 2030

год утверждена Советом

директоров

-

Коротченков

а Н. Н.

28.02.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"

Контрольная точка

"Актуализирована

действующая лизинговая

продуктовая линейка АО

«МСП Лизинг»"

1.5.

32

Решение

Решение Правления АО

«Корпорация «МСП»,

содержащее информацию о

перечне льготных

лизинговых продуктов и их

условиях, реализуемых АО

«МСП Лизинг», принятое в

период с 01.01.2030 по

-

Коротченков

а Н. Н.

31.05.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

«Корпорация «МСП»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

31.05.2030

Контрольная точка

"Завершены

подготовительные

мероприятия,

необходимые для

предоставления субъектам

МП льготной лизинговой

поддержки"

1.5.

33

Прочий тип документа

Письмо АО «Корпорация

«МСП» о запуске приема

заявок на льготную

лизинговую поддержку АО

«МСП Лизинг» за счет

применения льготной

ставки в 2030 году

-

Коротченков

а Н. Н.

31.07.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

«Корпорация «МСП»

Контрольная точка

"Подготовлен отчет о

диверсификации

поддержки"

1.5.

34

Отчет

Отчет АО «Корпорация

«МСП» о средней

арифметической сумме

лизингового

финансирования в расчете

на одного субъекта МП, в

общем объеме лизинговой

поддержки (по льготной

ставке), оказанной АО

«МСП Лизинг» в период с

01.01.2030 по 30.09.2030

-

Коротченков

а Н. Н.

10.10.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

«Корпорация «МСП»

Контрольная точка

"Подготовлен отчет о

субъектах МСП -

получателях льготной

лизинговой поддержки

АО МСП «Лизинг»"

1.5.

35

Отчет

Отчет АО «Корпорация

«МСП» о количестве

субъектов МСП

получателей льготной

лизинговой поддержки,

оказанной АО «МСП

Лизинг» в период с

-

Коротченков

а Н. Н.

10.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

«Корпорация «МСП»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

01.01.2030 по 30.11.2030

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.5.

36

Отчет

Отчет АО «Корпорация

«МСП» об объеме льготной

лизинговой поддержки,

оказанной АО «МСП

Лизинг» в 2030 году

-

Коротченков

а Н. Н.

31.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"

Результат "Субъектами

малого и среднего

предпринимательства

обеспечено привлечение

финансирования за счет

поручительств

(независимых гарантий)

фондов содействия

кредитованию

(гарантийных фондов,

фондов поручительств)"

1.6

Письмо : Письмо

Минэкономразвития России

о достижении результата

Илюшникова

Т. А.

01.01.20

25

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

1.0000 , Условная единица

1.6.

1

Отчет

Субъектами РФ

представлены отчеты о

реализации региональных

проектов

-

Шаманская

Н. Е.

24.01.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Субъектами РФ

представлены отчеты о

реализации региональных

1.6.

2

Отчет

Субъектами РФ

представлены отчеты о

реализации региональных

-

Шаманская

Н. Е.

14.04.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС «Электронный

бюджет»



114

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

проектов за 1 квартал 2025

года" , значение: 1.0000 ,

Условная единица

проектовточками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Субъектами РФ

представлены отчеты о

реализации региональных

проектов за 2 квартал 2025

года" , значение: 1.0000 ,

Условная единица

1.6.

3

Отчет

Субъектами РФ

представлены отчеты о

реализации региональных

проектов

-

Шаманская

Н. Е.

14.07.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

1.6.

4

Исходящее письмо

Процедура присвоения РГО

ранга, характеризующего

степень финансовой

устойчивости и

эффективность

деятельности, проведена

АО «Корпорация «МСП»,

итоги которой направлены

в Минэкономразвития

России в срок до 1 августа

2025 года

-

Коротченков

а Н. Н.

01.08.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

АИС «Мониторинг

МСП»

Контрольная точка

"Субъектами РФ

представлены отчеты о

реализации региональных

проектов за 3 квартал 2025

года" , значение: 1.0000 ,

Условная единица

1.6.

5

Отчет

Субъектами РФ

представлены отчеты о

реализации региональных

проектов

-

Шаманская

Н. Е.

14.10.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»



115

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка "АО

«Корпорация «МСП»

произведен расчет

показателей для

определения категории

качества поручительств /

независимых гарантий

РГО" , значение: 1.0000 ,

Условная единица

1.6.

6

Исходящее письмо

Письмо АО «Корпорация

«МСП» в

Минэкономразвития

России, содержащее

информацию о

проведенных мероприятиях

в целях определения

категории качества

поручительств /

независимых гарантий РГО

-

Коротченков

а Н. Н.

31.10.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

АИС «Мониторинг

«МСП»

Контрольная точка "АО

«Корпорация «МСП»

проведена оценка

соблюдения РГО

требований

законодательства в

соответствии с

утвержденным АО

«Корпорация «МСП»

календарным планом

проведения оценки" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

1.6.

7

Исходящее письмо

Оценка соблюдения РГО

требований

законодательства в

соответствии с

утвержденным АО

«Корпорация «МСП»

календарным планом

проведения оценки

проведена, итоги которой

направлены в

Минэкономразвития России

в срок до 30 декабря 2025

года

-

Коротченков

а Н. Н.

30.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

АИС «Мониторинг

МСП»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

1.6.

8

Соглашение

Заключены соглашения о

реализации региональных

проектов на 2026 год

-

Шаманская

Н. Е.

30.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Данные

Минэкономразвития

России



116

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(выполнения работы)" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

1.0000 , Условная единица

1.6.

9

Отчет

Субъектами РФ

представлены отчеты о

реализации региональных

проектов

-

Шаманская

Н. Е.

23.01.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России

Контрольная точка

"Субъектами РФ

представлены отчеты о

реализации региональных

проектов за 1 квартал 2026

года" , значение: 1.0000 ,

Условная единица

1.6.

10

Отчет

Субъектами РФ

представлены отчеты о

реализации региональных

проектов

-

Шаманская

Н. Е.

14.04.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Субъектами РФ

представлены отчеты о

реализации региональных

проектов за 2 квартал 2026

года" , значение: 1.0000 ,

Условная единица

1.6.

11

Отчет

Субъектами РФ

представлены отчеты о

реализации региональных

проектов

-

Шаманская

Н. Е.

14.07.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

1.6.

12

Исходящее письмо

Процедура присвоения РГО

ранга, характеризующего

степень финансовой

устойчивости и

-

Коротченков

а Н. Н.

01.08.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Данные

Минэкономразвития

России



117

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

эффективность

деятельности, проведена

АО «Корпорация «МСП»,

итоги которой направлены

в Минэкономразвития

России в срок до 1 августа

2026 года

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Субъектами РФ

представлены о

реализации региональных

проектов за 3 квартал 2026

года" , значение: 1.0000 ,

Условная единица

1.6.

13

Отчет

Субъектами РФ

представлены отчеты о

реализации региональных

проектов

-

Шаманская

Н. Е.

14.10.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка "АО

«Корпорация «МСП»

произведен расчет

показателей для

определения категории

качества поручительств /

независимых гарантий

РГО" , значение: 1.0000 ,

Условная единица

1.6.

14

Исходящее письмо

Письмо АО «Корпорация

«МСП» в

Минэкономразвития

России, содержащее

информацию о

проведенных мероприятиях

в целях определения

категории качества

поручительств /

независимых гарантий РГО

-

Коротченков

а Н. Н.

31.10.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

АИС «Мониторинг

МСП»

Контрольная точка "АО

«Корпорация «МСП»

проведена оценка

соблюдения РГО

1.6.

15

Исходящее письмо

Оценка соблюдения РГО

требований

законодательства в

-

Коротченков

а Н. Н.

30.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

АИС «Мониторинг

МСП»



118

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

требований

законодательства в

соответствии с

утвержденным АО

«Корпорация «МСП»

календарным планом

проведения оценки" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

соответствии с

утвержденным АО

«Корпорация «МСП»

календарным планом

проведения оценки

проведена, итоги которой

направлены в

Минэкономразвития России

в срок до 30 декабря 2026

года

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

1.6.

16

Соглашение

Заключены соглашения о

реализации региональных

проектов на 2027 год

-

Шаманская

Н. Е.

30.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

1.0000 , Условная единица

1.6.

17

Отчет

Субъектами РФ

представлены отчеты о

реализации региональных

проектов

-

Шаманская

Н. Е.

22.01.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России

Контрольная точка

"Субъектами РФ

представлены отчеты о

реализации региональных

проектов за 1 квартал 2027

1.6.

18

Отчет

Субъектами РФ

представлены отчеты о

реализации региональных

проектов

-

Шаманская

Н. Е.

14.04.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС «Электронный

бюджет»



119

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

года" , значение: 1.0000 ,

Условная единица

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Субъектами РФ

представлены отчеты о

реализации региональных

проектов за 2 квартал 2027

года" , значение: 1.0000 ,

Условная единица

1.6.

19

Отчет

Субъектами РФ

представлены отчеты о

реализации региональных

проектов

-

Шаманская

Н. Е.

14.07.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

1.6.

20

Исходящее письмо

Процедура присвоения РГО

ранга, характеризующего

степень финансовой

устойчивости и

эффективность

деятельности, проведена

АО «Корпорация «МСП»,

итоги которой направлены

в Минэкономразвития

России в срок до 1 августа

2027 года

-

Коротченков

а Н. Н.

01.08.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

АИС «Мониторинг

МСП»

Контрольная точка

"Субъектами РФ

представлены отчеты о

реализации региональных

проектов за 3 квартал 2027

года" , значение: 1.0000 ,

Условная единица

1.6.

21

Отчет

Субъектами РФ

представлены отчеты о

реализации региональных

проектов

-

Илюшникова

Т. А.

14.10.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»



120

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка "АО

«Корпорация «МСП»

произведен расчет

показателей для

определения категории

качества поручительств /

независимых гарантий

РГО" , значение: 1.0000 ,

Условная единица

1.6.

22

Исходящее письмо

Письмо АО «Корпорация

«МСП» в

Минэкономразвития

России, содержащее

информацию о

проведенных мероприятиях

в целях определения

категории качества

поручительств /

независимых гарантий РГО

-

Коротченков

а Н. Н.

31.10.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

АИС «Мониторинг

МСП»

Контрольная точка "АО

«Корпорация «МСП»

проведена оценка

соблюдения РГО

требований

законодательства в

соответствии с

утвержденным АО

«Корпорация «МСП»

календарным планом

проведения оценки" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

1.6.

23

Исходящее письмо

Оценка соблюдения РГО

требований

законодательства в

соответствии с

утвержденным АО

«Корпорация «МСП»

календарным планом

проведения оценки

проведена, итоги которой

направлены в

Минэкономразвития России

в срок до 30 декабря 2027

года

-

Коротченков

а Н. Н.

30.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

АИС «Мониторинг

МСП»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

1.6.

24

Соглашение

Заключены соглашения о

реализации региональных

проектов на 2028 год

-

Шаманская

Н. Е.

30.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет"



121

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(выполнения работы)" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

1.0000 , Условная единица

1.6.

25

Отчет

Субъектами РФ

представлены отчеты о

реализации региональных

проектов

-

Шаманская

Н. Е.

21.01.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России

Контрольная точка

"Субъектами РФ

представлены отчеты о

реализации региональных

проектов за 1 квартал 2028

года" , значение: 1.0000 ,

Условная единица

1.6.

26

Отчет

Субъектами РФ

представлены отчеты о

реализации региональных

проектов

-

Шаманская

Н. Е.

14.04.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Субъектами РФ

представлены отчеты о

реализации региональных

проектов за 2 квартал 2028

года" , значение: 1.0000 ,

Условная единица

1.6.

27

Отчет

Субъектами РФ

представлены отчеты о

реализации региональных

проектов

-

Шаманская

Н. Е.

14.07.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

1.6.

28

Исходящее письмо

Процедура присвоения РГО

ранга, характеризующего

степень финансовой

устойчивости и

-

Коротченков

а Н. Н.

01.08.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

АИС «Мониторинг

МСП»



122

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

эффективность

деятельности, проведена

АО «Корпорация «МСП»,

итоги которой направлены

в Минэкономразвития

России в срок до 1 августа

2028 года

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Субъектами РФ

представлены отчеты о

реализации региональных

проектов за 3 квартал 2028

года" , значение: 1.0000 ,

Условная единица

1.6.

29

Отчет

Субъектами РФ

представлены отчеты о

реализации региональных

проектов

-

Шаманская

Н. Е.

13.10.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка "АО

«Корпорация «МСП»

произведен расчет

показателей для

определения категории

качества поручительств /

независимых гарантий

РГО" , значение: 1.0000 ,

Условная единица

1.6.

30

Исходящее письмо

Письмо АО «Корпорация

«МСП» в

Минэкономразвития

России, содержащее

информацию о

проведенных мероприятиях

в целях определения

категории качества

поручительств /

независимых гарантий РГО

-

Коротченков

а Н. Н.

30.10.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

АИС «Мониторинг

МСП»

Контрольная точка "АО

«Корпорация «МСП»

проведена оценка

соблюдения РГО

1.6.

31

Исходящее письмо

Оценка соблюдения РГО

требований

законодательства в

-

Коротченков

а Н. Н.

30.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

АИС «Мониторинг

МСП»



123

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

требований

законодательства в

соответствии с

утвержденным АО

«Корпорация «МСП»

календарным планом

проведения оценки" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

соответствии с

утвержденным АО

«Корпорация «МСП»

календарным планом

проведения оценки

проведена, итоги которой

направлены в

Минэкономразвития России

в срок до 30 декабря 2028

года

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

1.6.

32

Соглашение

Заключены соглашения о

реализации региональных

проектов на 2029 год

-

Шаманская

Н. Е.

30.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России

Контрольная точка

"Субъектами РФ

представлены годовые

отчеты о реализации

региональных проектов за

2028 год" , значение:

1.0000 , Условная единица

1.6.

33

Отчет

Субъектами РФ

представлены отчеты о

реализации региональных

проектов

-

Шаманская

Н. Е.

24.01.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Субъектами РФ

представлены отчеты о

реализации региональных

1.6.

34

Отчет

Субъектами РФ

представлены отчеты о

реализации региональных

-

Шаманская

Н. Е.

13.04.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС «Электронный

бюджет»



124

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

проектов за 1 квартал 2029

года"

проектовточками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Субъектами РФ

представлены отчеты о

реализации региональных

проектов за 2 квартал 2029

года" , значение: 1.0000 ,

Условная единица

1.6.

35

Отчет

Субъектами РФ

представлены отчеты о

реализации региональных

проектов

-

Шаманская

Н. Е.

13.07.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

1.6.

36

Исходящее письмо

Процедура присвоения РГО

ранга, характеризующего

степень финансовой

устойчивости и

эффективность

деятельности, проведена

АО «Корпорация «МСП»,

итоги которой направлены

в Минэкономразвития

России в срок до 1 августа

2029 года

-

Коротченков

а Н. Н.

01.08.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

АИС «Мониторинг

МСП»

Контрольная точка

"Субъектами РФ

представлены отчеты о

реализации региональных

проектов за 3 квартал 2029

года»" , значение: 1.0000 ,

Условная единица

1.6.

37

Отчет

Субъектами РФ

представлены отчеты о

реализации региональных

проектов

-

Шаманская

Н. Е.

12.10.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»



125

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка "АО

«Корпорация «МСП»

произведен расчет

показателей для

определения категории

качества поручительств" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

1.6.

38

Исходящее письмо

Письмо АО «Корпорация

«МСП» в

Минэкономразвития

России, содержащее

информацию о

проведенных мероприятиях

в целях определения

категории качества

поручительств /

независимых гарантий РГО

-

Коротченков

а Н. Н.

31.10.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

АИС «Мониторинг

МСП»

Контрольная точка "АО

«Корпорация «МСП»

проведена оценка

соблюдения РГО

требований

законодательства в

соответствии с

утвержденным АО

«Корпорация «МСП»

календарным планом

проведения оценки" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

1.6.

39

Исходящее письмо

Оценка соблюдения РГО

требований

законодательства в

соответствии с

утвержденным АО

«Корпорация «МСП»

календарным планом

проведения оценки

проведена, итоги которой

направлены в

Минэкономразвития России

в срок до 30 декабря 2029

года

-

Коротченков

а Н. Н.

30.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

АИС «Мониторинг

МСП»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

1.6.

40

Соглашение

Заключены соглашения о

реализации региональных

проектов на 2030 год

-

Шаманская

Н. Е.

30.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС «Электронный

бюджет»



126

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(выполнения работы)" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.6.

41

Прочий тип документа

Данные

Минэкономразвития России

-

Шаманская

Н. Е.

31.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

1.0000 , Условная единица

1.6.

42

Отчет

Субъектами РФ

представлены отчеты о

реализации региональных

проектов

-

Шаманская

Н. Е.

24.01.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Субъектами РФ

представлены отчеты о

реализации региональных

проектов за 1 квартал 2030

года" , значение: 1.0000 ,

Условная единица

1.6.

43

Отчет

Субъектами РФ

представлены отчеты о

реализации региональных

проектов

-

Шаманская

Н. Е.

12.04.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Субъектами РФ

представлены отчеты о

реализации региональных

проектов за 2 квартал 2030

года" , значение: 1.0000 ,

1.6.

44

Отчет

Субъектами РФ

представлены отчеты о

реализации региональных

проектов

-

Шаманская

Н. Е.

12.07.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»



127

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Условная единица

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

1.6.

45

Исходящее письмо

Процедура присвоения РГО

ранга, характеризующего

степень финансовой

устойчивости и

эффективность

деятельности, проведена

АО «Корпорация «МСП»,

итоги которой направлены

в Минэкономразвития

России в срок до 1 августа

2030 года

-

Коротченков

а Н. Н.

01.08.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

АИС «Мониторинг

МСП»

Контрольная точка

"Субъектами РФ

представлены отчеты о

реализации региональных

проектов за 3 квартал 2030

года" , значение: 1.0000 ,

Условная единица

1.6.

46

Отчет

Субъектами РФ

представлены отчеты о

реализации региональных

проектов

-

Шаманская

Н. Е.

14.10.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка "АО

«Корпорация «МСП»

произведен расчет

показателей для

определения категории

качества поручительств /

независимых гарантий

РГО" , значение: 1.0000 ,

Условная единица

1.6.

47

Исходящее письмо

Письмо АО «Корпорация

«МСП» в

Минэкономразвития

России, содержащее

информацию о

проведенных мероприятиях

в целях определения

категории качества

-

Коротченков

а Н. Н.

31.10.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

АИС «Мониторинг

МСП»



128

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

поручительств /

независимых гарантий РГО

Контрольная точка "АО

«Корпорация «МСП»

проведена оценка

соблюдения РГО

требований

законодательства в

соответствии с

утвержденным АО

«Корпорация «МСП»

календарным планом

проведения оценки" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

1.6.

48

Исходящее письмо

Оценка соблюдения РГО

требований

законодательства в

соответствии с

утвержденным АО

«Корпорация «МСП»

календарным планом

проведения оценки

проведена, итоги которой

направлены в

Минэкономразвития России

в срок до 30 декабря 2030

года

-

Коротченков

а Н. Н.

30.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

АИС «Мониторинг

МСП»

Результат "Субъектам

малого и среднего

предпринимательства

обеспечен льготный

доступ к заемным

средствам

государственных

микрофинансовых

организаций"

1.7

Письмо : Письмо

Минэкономразвития России

о достижении результата

Илюшникова

Т. А.

01.01.20

25

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России

Контрольная точка

"Субъектами РФ

представлены годовые

отчеты о реализации

1.7.

1

Отчет

Субъектами РФ

представлены отчеты о

реализации региональных

-

Шаманская

Н. Е.

24.01.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС «Электронный

бюджет»



129

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

региональных проектов за

2024 год" , значение:

1.0000 , Условная единица

проектовточками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Субъектами РФ

представлены отчеты о

реализации региональных

проектов за 1 квартал 2025

года" , значение: 1.0000 ,

Условная единица

1.7.

2

Отчет

Субъектами РФ

представлены отчеты о

реализации региональных

проектов

-

Шаманская

Н. Е.

14.04.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Субъектами РФ

представлены отчеты о

реализации региональных

проектов за 2 квартал 2025

года" , значение: 1.0000 ,

Условная единица

1.7.

3

Отчет

Субъектами РФ

представлены отчеты о

реализации региональных

проектов

-

Шаманская

Н. Е.

14.07.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

данные

Минэкономразвития

России

Контрольная точка "АО

«Корпорация «МСП»

проведена оценка

соблюдения МФО

требований

законодательства в

соответствии с

утвержденным АО

«Корпорация «МСП»

календарным планом

проведения оценки" ,

значение: 1.0000 ,

1.7.

4

Исходящее письмо

Оценка соблюдения МФО

требований

законодательства проведена

АО «Корпорация «МСП»,

итоги которой направлены

в Минэкономразвития

России в срок до 1 августа

2025 года

-

Коротченков

а Н. Н.

01.08.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

АИС «Мониторинг

МСП»



130

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Условная единица

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

1.7.

5

Исходящее письмо

Исходящее письмо АО

«Корпорация «МСП».

Процедура присвоения

МФО ранга,

характеризующего степень

финансовой устойчивости и

эффективность

деятельности, проведена

АО «Корпорация «МСП»,

итоги которой направлены

в Минэкономразвития

России в срок до 1 августа

2025 года

-

Коротченков

а Н. Н.

01.08.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

АИС «Мониторинг

МСП»

Контрольная точка

"Субъектами РФ

представлены отчеты о

реализации региональных

проектов за 3 квартал 2025

года" , значение: 1.0000 ,

Условная единица

1.7.

6

Отчет

Субъектами РФ

представлены отчеты о

реализации региональных

проектов

-

Шаманская

Н. Е.

14.10.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

1.0000 , Условная единица

1.7.

7

Исходящее письмо

Письмо АО «Корпорация

«МСП» в

Минэкономразвития

России, содержащее

информацию об объемах

финансовой поддержки,

-

Коротченков

а Н. Н.

30.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Цифровая платформа

МСП.РФ



131

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

оказанной субъектам МСП

в 2025 году ГМФО с

использованием сервиса

Цифровой платформы

МСП.РФ в разрезе

приоритетных групп

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

1.7.

8

Соглашение

Заключены соглашения о

реализации региональных

проектов на 2026 год

-

Шаманская

Н. Е.

30.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

1.0000 , Условная единица

1.7.

9

Отчет

Субъектами РФ

представлены отчеты о

реализации региональных

проектов

-

Шаманская

Н. Е.

23.01.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Субъектами РФ

представлены отчеты о

реализации региональных

проектов за 1 квартал 2026

года" , значение: 1.0000 ,

Условная единица

1.7.

10

Отчет

Субъектами РФ

представлены отчеты о

реализации региональных

проектов

-

Шаманская

Н. Е.

14.04.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

1.7.

Отчет

-

Шаманская

14.07.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС «Электронный



132

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Субъектами РФ

представлены отчеты о

реализации региональных

проектов за 2 квартал 2026

года" , значение: 1.0000 ,

Условная единица

11

Субъектами РФ

представлены отчеты о

реализации региональных

проектов

Н. Е.

26

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет»

Контрольная точка "АО

«Корпорация «МСП»

проведена оценка

соблюдения МФО

требований

законодательства в

соответствии с

утвержденным АО

«Корпорация «МСП»

календарным планом

проведения оценки" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

1.7.

12

Исходящее письмо

Оценка соблюдения МФО

требований

законодательства проведена

АО «Корпорация «МСП»,

итоги которой направлены

в Минэкономразвития

России в срок до 1 августа

2026 года

-

Коротченков

а Н. Н.

01.08.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

АИС «Мониторинг

МСП»

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

1.7.

13

Исходящее письмо

Процедура присвоения

МФО ранга,

характеризующего степень

финансовой устойчивости и

эффективность

деятельности, проведена

АО «Корпорация «МСП»,

итоги которой направлены

в Минэкономразвития

России в срок до 1 августа

-

Коротченков

а Н. Н.

01.08.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

АИС «Мониторинг

МСП»



133

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

2026 года

Контрольная точка

"Субъектами РФ

представлены отчеты о

реализации региональных

проектов за 3 квартал 2026

года" , значение: 1.0000 ,

Условная единица

1.7.

14

Отчет

Субъектами РФ

представлены отчеты о

реализации региональных

проектов

-

Шаманская

Н. Е.

14.10.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка "АО

«Корпорация «МСП»

предоставлена

информация в

Минэкономразвития

России об объемах

финансовой поддержки,

оказанной субъектам МСП

в 2026 году ГМФО с

использованием сервиса

Цифровой платформы

МСП.РФ в разрезе

приоритетных групп" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

1.7.

15

Исходящее письмо

Письмо АО «Корпорация

«МСП» в

Минэкономразвития

России, содержащее

информацию об объемах

финансовой поддержки,

оказанной субъектам МСП

в 2026 году ГМФО с

использованием сервиса

Цифровой платформы

МСП.РФ в разрезе

приоритетных групп

-

Коротченков

а Н. Н.

30.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Цифровая платформа

МСП.РФ

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

1.7.

16

Соглашение

Заключены соглашения о

реализации региональных

проектов на 2027 год

-

Шаманская

Н. Е.

30.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



134

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

значение: 1.0000 ,

Условная единица

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

1.0000 , Условная единица

1.7.

17

Отчет

Субъектами РФ

представлены отчеты о

реализации региональных

проектов

-

Шаманская

Н. Е.

22.01.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Субъектами РФ

представлены отчеты о

реализации региональных

проектов за 1 квартал 2027

года" , значение: 1.0000 ,

Условная единица

1.7.

18

Отчет

Субъектами РФ

представлены отчеты о

реализации региональных

проектов

-

Шаманская

Н. Е.

14.04.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Субъектами РФ

представлены отчеты о

реализации региональных

проектов за 2 квартал 2027

года" , значение: 1.0000 ,

Условная единица

1.7.

19

Отчет

Субъектами РФ

представлены отчеты о

реализации региональных

проектов

-

Шаманская

Н. Е.

14.07.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка "АО

«Корпорация «МСП»

проведена оценка

соблюдения МФО

требований

законодательства в

1.7.

20

Исходящее письмо

Оценка соблюдения МФО

требований

законодательства проведена

АО «Корпорация «МСП»,

итоги которой направлены

-

Коротченков

а Н. Н.

01.08.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

АИС «Мониторинг

МСП»



135

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

соответствии с

утвержденным АО

«Корпорация «МСП»

календарным планом

проведения оценки" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

в Минэкономразвития

России в срок до 1 августа

2027 года

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

1.7.

21

Исходящее письмо

Процедура присвоения

МФО ранга,

характеризующего степень

финансовой устойчивости и

эффективность

деятельности, проведена

АО «Корпорация «МСП»,

итоги которой направлены

в Минэкономразвития

России в срок до 1 августа

2027 года

-

Коротченков

а Н. Н.

01.08.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

АИС «Мониторинг

МСП»

Контрольная точка

"Субъектами РФ

представлены отчеты о

реализации региональных

проектов за 3 квартал 2027

года" , значение: 1.0000 ,

Условная единица

1.7.

22

Отчет

Субъектами РФ

представлены отчеты о

реализации региональных

проектов

-

Шаманская

Н. Е.

14.10.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка "АО

«Корпорация «МСП»

предоставлена

1.7.

23

Исходящее письмо

Письмо АО «Корпорация

«МСП» в

-

Коротченков

а Н. Н.

30.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Цифровая платформа

МСП.РФ



136

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

информация в

Минэкономразвития

России об объемах

финансовой поддержки,

оказанной субъектам МСП

в 2027 году ГМФО с

использованием сервиса

Цифровой платформы

МСП.РФ в разрезе

приоритетных групп" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

Минэкономразвития

России, содержащее

информацию об объемах

финансовой поддержки,

оказанной субъектам МСП

в 2027 году ГМФО с

использованием сервиса

Цифровой платформы

МСП.РФ в разрезе

приоритетных групп.

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

1.7.

24

Соглашение

Заключены соглашения о

реализации региональных

проектов на 2028 год

-

Шаманская

Н. Е.

30.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

1.0000 , Условная единица

1.7.

25

Отчет

Субъектами РФ

представлены отчеты о

реализации региональных

проектов

-

Шаманская

Н. Е.

21.01.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Субъектами РФ

представлены отчеты о

1.7.

26

Отчет

Субъектами РФ

представлены отчеты о

-

Шаманская

Н. Е.

14.04.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС «Электронный

бюджет»



137

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

реализации региональных

проектов за 1 квартал 2028

года" , значение: 1.0000 ,

Условная единица

реализации региональных

проектов

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Субъектами РФ

представлены отчеты о

реализации региональных

проектов за 2 квартал 2028

года" , значение: 1.0000 ,

Условная единица

1.7.

27

Отчет

Субъектами РФ

представлены отчеты о

реализации региональных

проектов

-

Шаманская

Н. Е.

14.07.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка "АО

«Корпорация «МСП»

проведена оценка

соблюдения МФО

требований

законодательства в

соответствии с

утвержденным АО

«Корпорация «МСП»

календарным планом

проведения оценки" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

1.7.

28

Исходящее письмо

Оценка соблюдения МФО

требований

законодательства проведена

АО «Корпорация «МСП»,

итоги которой направлены

в Минэкономразвития

России в срок до 1 августа

2028 года

-

Коротченков

а Н. Н.

01.08.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

АИС «Мониторинг

МСП»

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

1.7.

29

Исходящее письмо

Процедура присвоения

МФО ранга,

характеризующего степень

финансовой устойчивости и

-

Коротченков

а Н. Н.

01.08.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

АИС «Мониторинг

МСП»



138

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

эффективность

деятельности, проведена

АО «Корпорация «МСП»,

итоги которой направлены

в Минэкономразвития

России в срок до 1 августа

2028 года

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Субъектами РФ

представлены отчеты о

реализации региональных

проектов за 3 квартал 2028

года" , значение: 1.0000 ,

Условная единица

1.7.

30

Отчет

Субъектами РФ

представлены отчеты о

реализации региональных

проектов

-

Шаманская

Н. Е.

13.10.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка "АО

«Корпорация «МСП»

предоставлена

информация в

Минэкономразвития

России об объемах

финансовой поддержки,

оказанной субъектам МСП

в 2028 году ГМФО с

использованием сервиса

Цифровой платформы

МСП.РФ в разрезе

приоритетных групп»" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

1.7.

31

Исходящее письмо

Письмо АО «Корпорация

«МСП» в

Минэкономразвития

России, содержащее

информацию об объемах

финансовой поддержки,

оказанной субъектам МСП

в 2028 году ГМФО с

использованием сервиса

Цифровой платформы

МСП.РФ в разрезе

приоритетных групп

-

Коротченков

а Н. Н.

31.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Цифровая платформа

МСП.РФ



139

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

1.0000 , Условная единица

1.7.

32

Отчет

Субъектами РФ

представлены отчеты о

реализации региональных

проектов

-

Шаманская

Н. Е.

24.01.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Субъектами РФ

представлены отчеты о

реализации региональных

проектов за 1 квартал 2029

года" , значение: 1.0000 ,

Условная единица

1.7.

33

Отчет

Субъектами РФ

представлены отчеты о

реализации региональных

проектов

-

Шаманская

Н. Е.

13.04.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Субъектами РФ

представлены отчеты о

реализации региональных

проектов за 2 квартал 2029

года" , значение: 1.0000 ,

Условная единица

1.7.

34

Отчет

Субъектами РФ

представлены отчеты о

реализации региональных

проектов

-

Шаманская

Н. Е.

13.07.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка "АО

«Корпорация «МСП»

проведена оценка

соблюдения МФО

требований

законодательства в

соответствии с

утвержденным АО

«Корпорация «МСП»

1.7.

35

Исходящее письмо

Оценка соблюдения МФО

требований

законодательства проведена

АО «Корпорация «МСП»,

итоги которой направлены

в Минэкономразвития

России в срок до 1 августа

2029 года

-

Коротченков

а Н. Н.

01.08.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

АИС «Мониторинг

МСП»



140

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

календарным планом

проведения оценки" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

1.7.

36

Исходящее письмо

Процедура присвоения

МФО ранга,

характеризующего степень

финансовой устойчивости и

эффективность

деятельности, проведена

АО «Корпорация «МСП»,

итоги которой направлены

в Минэкономразвития

России в срок до 1 августа

2029 года

-

Коротченков

а Н. Н.

01.08.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

АИС «Мониторинг

МСП»

Контрольная точка

"Субъектами РФ

представлены отчеты о

реализации региональных

проектов за 3 квартал 2029

года" , значение: 1.0000 ,

Условная единица

1.7.

37

Отчет

Субъектами РФ

представлены отчеты о

реализации региональных

проектов

-

Шаманская

Н. Е.

12.10.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка "АО

«Корпорация «МСП»

предоставлена

информация в

Минэкономразвития

России об объемах

1.7.

38

Исходящее письмо

Письмо АО «Корпорация

«МСП» в

Минэкономразвития

России, содержащее

информацию об объемах

-

Коротченков

а Н. Н.

30.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Цифровая платформа

МСП.РФ



141

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

финансовой поддержки,

оказанной субъектам МСП

в 2029 году ГМФО с

использованием сервиса

Цифровой платформы

МСП.РФ в разрезе

приоритетных групп" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

финансовой поддержки,

оказанной субъектам МСП

в 2029 году ГМФО с

использованием сервиса

Цифровой платформы

МСП.РФ в разрезе

приоритетных групп

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

1.7.

39

Соглашение

Заключены соглашения о

реализации региональных

проектов на 2030 год

-

Шаманская

Н. Е.

30.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

1.0000 , Условная единица

1.7.

40

Отчет

Субъектами РФ

представлены отчеты о

реализации региональных

проектов

-

Шаманская

Н. Е.

24.01.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Субъектами РФ

представлены отчеты о

реализации региональных

проектов за 1 квартал 2030

года" , значение: 1.0000 ,

1.7.

41

Отчет

Субъектами РФ

представлены отчеты о

реализации региональных

проектов

-

Шаманская

Н. Е.

12.04.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»



142

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Условная единица

Контрольная точка "АО

«Корпорация «МСП»

проведена оценка

соблюдения МФО

требований

законодательства в

соответствии с

утвержденным АО

«Корпорация «МСП»

календарным планом

проведения оценки" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

1.7.

42

Исходящее письмо

Оценка соблюдения МФО

требований

законодательства проведена

АО «Корпорация «МСП»,

итоги которой направлены

в Минэкономразвития

России в срок до 1 августа

2030 года

-

Коротченков

а Н. Н.

01.08.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

АИС «Мониторинг

МСП»

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

1.7.

43

Исходящее письмо

Процедура присвоения

МФО ранга,

характеризующего степень

финансовой устойчивости и

эффективность

деятельности, проведена

АО «Корпорация «МСП»,

итоги которой направлены

в Минэкономразвития

России в срок до 1 августа

2030 года

-

Коротченков

а Н. Н.

01.08.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России

Контрольная точка

"Субъектами РФ

представлены отчеты о

1.7.

44

Отчет

Субъектами РФ

представлены отчеты о

-

Шаманская

Н. Е.

14.10.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС «Электронный

бюджет»



143

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

реализации региональных

проектов за 3 квартал 2030

года" , значение: 1.0000 ,

Условная единица

реализации региональных

проектов

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "АО

«Корпорация «МСП»

предоставлена

информация в

Минэкономразвития

России об объемах

финансовой поддержки,

оказанной субъектам МСП

в 2030 году ГМФО с

использованием сервиса

Цифровой платформы

МСП.РФ в разрезе

приоритетных групп" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

1.7.

45

Исходящее письмо

Письмо АО «Корпорация

«МСП» в

Минэкономразвития

России, содержащее

информацию об объемах

финансовой поддержки,

оказанной субъектам МСП

в 2030 году ГМФО с

использованием сервиса

Цифровой платформы

МСП.РФ в разрезе

приоритетных групп

-

Коротченков

а Н. Н.

30.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Цифровая платформа

МСП.РФ

Результат "Обеспечен

объем гарантий и

поручительств,

предоставленных АО

"Корпорация "МСП"

российским кредитным

организациям в целях

обеспечения исполнения

обязательств субъектов

малого и среднего

1.8

Илюшникова

Т. А.

01.01.20

25

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"



144

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предпринимательства по

кредитам"

Контрольная точка

"Определены банки-

участники механизма

предоставления

зонтичных поручительств

по кредитам субъектов

МСП в 2025 году,

определены лимиты

поручительств" , значение:

1.0000 , Условная единица

1.8.

1

Исходящее письмо

Письмо АО "Корпорация

"МСП" в

Минэкономразвития России

-

Коротченков

а Н. Н.

28.02.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"

Контрольная точка

"Подготовлен доклад о

ходе предоставления

зонтичных поручительств,

включающий

информацию об объеме

предоставленных

поручительств, количестве

субъектов МСП -

получателей поддержки и

банках-участниках

механизма предоставления

зонтичных

поручительств" , значение:

1.0000 , Условная единица

1.8.

2

Исходящее письмо

Письмо АО «Корпорация

«МСП» в

Минэкономразвития России

-

Коротченков

а Н. Н.

15.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

1.8.

3

Соглашение

Заключено соглашение с

-

Тараканов А.

А.

01.04.20

25

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС "Электронный

бюджет"



145

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

1.0000 , Условная единица

АО "Корпорация "МСП"результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Обеспечено

предоставление

российским кредитным

организациям гарантий и

поручительств АО

«Корпорация «МСП» в

целях обеспечения

исполнения обязательств

субъектов малого и

среднего

предпринимательства, за 1

квартал 2025 года" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

1.8.

4

Исходящее письмо

Письмо АО "Корпорация

"МСП" в

Минэкономразвития России

-

Коротченков

а Н. Н.

30.04.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"

Контрольная точка

"Подготовлен доклад о

ходе предоставления

зонтичных поручительств,

включающий

1.8.

5

Исходящее письмо

Письмо АО "Корпорация

"МСП" в

Минэкономразвития России

-

Коротченков

а Н. Н.

15.09.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Данные АО

"Корпорация "МСП"



146

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

информацию об объеме

предоставленных

поручительств, количестве

субъектом МСП -

получателей поддержки и

банках-участниках

механизма предоставления

зонтичных

поручительств" , значение:

1.0000 , Условная единица

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Обеспечено

предоставление

российским кредитным

организациям гарантий и

поручительств АО

«Корпорация «МСП» в

целях обеспечения

исполнения обязательств

субъектов малого и

среднего

предпринимательства, за

I-III кв. 2025 года" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

1.8.

6

Исходящее письмо

Письмо АО "Корпорация

"МСП" в

Минэкономразвития России

-

Коротченков

а Н. Н.

20.10.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

1.0000 , Условная единица

1.8.

7

Исходящее письмо

Письмо АО "Корпорация

"МСП" в

Минэкономразвития России

-

Коротченков

а Н. Н.

31.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Данные АО

"Корпорация "МСП"



147

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Определены банки-

участники механизма

предоставления

зонтичных поручительств

по кредитам субъектов

МСП в 2026 году,

определены лимиты

поручительств" , значение:

1.0000 , Условная единица

1.8.

8

Исходящее письмо

Письмо АО "Корпорация

"МСП" в

Минэкономразвития России

-

Коротченков

а Н. Н.

28.02.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"

Контрольная точка

"Подготовлен доклад о

ходе предоставления

зонтичных поручительств,

включающий

информацию об объеме

предоставленных

поручительств, количестве

субъектов МСП -

получателей поддержки и

банках-участниках

механизма предоставления

зонтичных

поручительств" , значение:

1.0000 , Условная единица

1.8.

9

Исходящее письмо

Письмо АО "Корпорация

"МСП" в

Минэкономразвития России

-

Коротченков

а Н. Н.

15.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

1.8.

10

Отчет

Отчет АО "Корпорация

"МСП" об исполнении

-

Коротченков

а Н. Н.

31.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС "Электронный

бюджет"



148

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

соглашения о

предоставлении субсидии

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

1.0000 , Условная единица

1.8.

11

Соглашение

Заключено соглашение с

АО "Корпорация "МСП"

-

Тараканов А.

А.

01.04.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечено

предоставление

российским кредитным

организациям гарантий и

поручительств АО

"Корпорация "МСП"в

целях обеспечения

исполнения обязательств

субъектов малого и

среднего

предпринимательства, за 1

1.8.

12

Исходящее письмо

Письмо АО "Корпорация

"МСП" в

Минэкономразвития России

-

Коротченков

а Н. Н.

30.04.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"



149

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

квартал 2026 года" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

Контрольная точка

"Подготовлен доклад о

ходе предоставления

зонтичных поручительств,

включающий

информацию об объеме

предоставленных

поручительств, количестве

субъектом МСП -

получателей поддержки и

банках-участниках

механизма предоставления

зонтичных

поручительств" , значение:

1.0000 , Условная единица

1.8.

13

Исходящее письмо

Письмо АО "Корпорация

"МСП" в

Минэкономразвития России

-

Коротченков

а Н. Н.

31.07.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"

Контрольная точка

"Обеспечено

предоставление

российским кредитным

организациям гарантий и

поручительств АО

"Корпорация "МСП" в

целях обеспечения

исполнения обязательств

субъектов малого и

среднего

предпринимательства, за

1.8.

14

Исходящее письмо

Письмо АО "Корпорация

"МСП" в

Минэкономразвития России

-

Коротченков

а Н. Н.

15.09.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"



150

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

I-III кв. 2026 года" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

1.0000 , Условная единица

1.8.

15

Исходящее письмо

Письмо АО "Корпорация

"МСП" в

Минэкономразвития России

-

Коротченков

а Н. Н.

31.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"

Контрольная точка

"Определены банки-

участники механизма

предоставления

зонтичных поручительств

по кредитам субъектов

МСП в 2027 году,

определены лимиты

поручительств" , значение:

1.0000 , Условная единица

1.8.

16

Исходящее письмо

Письмо АО "Корпорация

"МСП" в

Минэкономразвития России

-

Коротченков

а Н. Н.

28.02.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"

Контрольная точка

"Подготовлен доклад о

ходе предоставления

зонтичных поручительств,

включающий

информацию об объеме

предоставленных

поручительств, количестве

субъектов МСП -

получателей поддержки и

1.8.

17

Исходящее письмо

Письмо АО "Корпорация

"МСП" в

Минэкономразвития России

-

Коротченков

а Н. Н.

15.03.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"



151

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

банках-участниках

механизма предоставления

зонтичных

поручительств" , значение:

1.0000 , Условная единица

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

1.8.

18

Отчет

Отчет АО "Корпорация

"МСП" об исполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

-

Коротченков

а Н. Н.

31.03.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

1.0000 , Условная единица

1.8.

19

Соглашение

Заключено соглашение с

АО "Корпорация "МСП"

-

Тараканов А.

А.

01.04.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечено

предоставление

российским кредитным

1.8.

20

Исходящее письмо

Письмо АО "Корпорация

"МСП" в

Минэкономразвития России

-

Коротченков

а Н. Н.

30.04.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Данные АО

"Корпорация "МСП"



152

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

организациям гарантий и

поручительств АО

"Корпорация "МСП" в

целях обеспечения

исполнения обязательств

субъектов малого и

среднего

предпринимательства, за 1

квартал 2027 года" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Подготовлен доклад о

ходе предоставления

зонтичных поручительств,

включающий

информацию об объеме

предоставленных

поручительств, количестве

субъектом МСП -

получателей поддержки и

банках-участниках

механизма предоставления

зонтичных

поручительств" , значение:

1.0000 , Условная единица

1.8.

21

Исходящее письмо

Письмо АО "Корпорация

"МСП" в

Минэкономразвития России

-

Коротченков

а Н. Н.

31.07.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"

Контрольная точка

"Обеспечено

предоставление

российским кредитным

1.8.

22

Исходящее письмо

Письмо АО "Корпорация

"МСП" в

Минэкономразвития России

-

Коротченков

а Н. Н.

15.09.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Данные АО

"Корпорация "МСП"



153

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

организациям гарантий и

поручительств АО

"Корпорация "МСП" в

целях обеспечения

исполнения обязательств

субъектов малого и

среднего

предпринимательства, за

I-III кв. 2027 года" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

1.0000 , Условная единица

1.8.

23

Исходящее письмо

Письмо АО "Корпорация

"МСП" в

Минэкономразвития России

-

Коротченков

а Н. Н.

31.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"

Контрольная точка

"Определены банки-

участники механизма

предоставления

зонтичных поручительств

по кредитам субъектов

МСП в 2028 году,

определены лимиты

поручительств"

1.8.

24

Исходящее письмо

Данные АО "Корпорация

"МСП"

-

Коротченков

а Н. Н.

29.02.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

1.8.

25

Соглашение

Заключено соглашение с

АО "Корпорация "МСП"

-

Тараканов А.

А.

01.03.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС "Электронный

бюджет"



154

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

1.0000 , Условная единица

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Подготовлен доклад о

ходе предоставления

зонтичных поручительств,

включающий

информацию об объеме

предоставленных

поручительств, количестве

субъектов МСП -

получателей поддержки и

банках-участниках

механизма предоставления

зонтичных

поручительств"

1.8.

26

Исходящее письмо

Исходящее письмо Письмо

АО «Корпорация "МСП" в

Минэкономразвития России

-

Коротченков

а Н. Н.

15.03.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу" ,

значение: 1.0000 ,

1.8.

27

Отчет

Отчет АО "Корпорация

"МСП" об исполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

-

Коротченков

а Н. Н.

31.03.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



155

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Условная единица

Контрольная точка

"Обеспечено

предоставление

российским кредитным

организациям гарантий и

поручительств АО

«Корпорация "МСП" в

целях обеспечения

исполнения обязательств

субъектов малого и

среднего

предпринимательства, за 1

квартал 2028 года"

1.8.

28

Исходящее письмо

Исходящее письмо Письмо

АО "Корпорация "МСП" в

Минэкономразвития России

-

Коротченков

а Н. Н.

30.04.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"

Контрольная точка

"Подготовлен доклад о

ходе предоставления

зонтичных поручительств,

включающий

информацию об объеме

предоставленных

поручительств, количестве

субъектом МСП -

получателей поддержки и

банках-участниках

механизма предоставления

зонтичных

поручительств"

1.8.

29

Исходящее письмо

Письмо АО «Корпорация

"МСП" в

Минэкономразвития России

-

Коротченков

а Н. Н.

31.07.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"

Контрольная точка

1.8.

Исходящее письмо

-

Коротченков

15.09.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с Данные АО



156

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Обеспечено

предоставление

российским кредитным

организациям гарантий и

поручительств АО

«Корпорация «МСП» в

целях обеспечения

исполнения обязательств

субъектов малого и

среднего

предпринимательства, за

I-III кв. 2028 года"

30

Исходящее письмо Письмо

АО «Корпорация "МСП"в

Минэкономразвития России

а Н. Н.

28

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

"Корпорация "МСП"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.8.

31

Исходящее письмо

Исходящее письмо Письмо

АО «Корпорация "МСП" в

Минэкономразвития России

-

Коротченков

а Н. Н.

31.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"

Контрольная точка

"Определены банки-

участники механизма

предоставления

зонтичных поручительств

по кредитам субъектов

МСП в 2029 году,

определены лимиты

поручительств"

1.8.

32

Исходящее письмо

Письмо АО "Корпорация

"МСП" в

Минэкономразвития России

-

Коротченков

а Н. Н.

28.02.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"

Контрольная точка

"Подготовлен доклад о

1.8.

33

Исходящее письмо

Письмо АО "Корпорация

-

Коротченков

а Н. Н.

15.03.20

29

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

Данные АО

"Корпорация "МСП"



157

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

ходе предоставления

зонтичных поручительств,

включающий

информацию об объеме

предоставленных

поручительств, количестве

субъектов МСП -

получателей поддержки и

банках-участниках

механизма предоставления

зонтичных поручительств

"

"МСП" в

Минэкономразвития России

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

1.8.

34

Отчет

Отчет АО "Корпорация

"МСП" об исполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

-

Коротченков

а Н. Н.

31.03.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

1.8.

35

Соглашение

Заключено соглашение с

АО "Корпорация "МСП"

-

Тараканов А.

А.

01.04.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



158

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

соглашений)" , значение:

1.0000 , Условная единица

Контрольная точка

"Обеспечено

предоставление

российским кредитным

организациям гарантий и

поручительств АО

«Корпорация «МСП» в

целях обеспечения

исполнения обязательств

субъектов малого и

среднего

предпринимательства, за 1

квартал 2029 года "

1.8.

36

Исходящее письмо

Письмо АО "Корпорация

"МСП" в

Минэкономразвития России

-

Коротченков

а Н. Н.

30.04.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"

Контрольная точка

"Подготовлен доклад о

ходе предоставления

зонтичных поручительств,

включающий

информацию об объеме

предоставленных

поручительств, количестве

субъектом МСП -

получателей поддержки и

банках-участниках

механизма предоставления

зонтичных

поручительств"

1.8.

37

Исходящее письмо

Письмо АО "Корпорация

"МСП" в

Минэкономразвития России

-

Коротченков

а Н. Н.

31.07.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"



159

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Обеспечено

предоставление

российским кредитным

организациям гарантий и

поручительств АО

«Корпорация "МСП" в

целях обеспечения

исполнения обязательств

субъектов малого и

среднего

предпринимательства, за

I-III кв. 2029 года"

1.8.

38

Исходящее письмо

Письмо АО «Корпорация

"МСП" в

Минэкономразвития России

-

Коротченков

а Н. Н.

15.09.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.8.

39

Исходящее письмо

Письмо АО "Корпорация

"МСП" в

Минэкономразвития России

-

Коротченков

а Н. Н.

31.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"

Контрольная точка

"Определены банки

участники механизма

предоставления

зонтичных поручительств

по кредитам субъектов

МСП в 2030 году,

определены лимиты

поручительств" , значение:

1.0000 , Условная единица

1.8.

40

Исходящее письмо

Письмо АО "Корпорация

"МСП" в

Минэкономразвития России

-

Коротченков

а Н. Н.

28.02.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"



160

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Подготовлен доклад о

ходе предоставления

зонтичных поручительств,

включающий

информацию об объеме

предоставленных

поручительств, количестве

субъектов МСП -

получателей поддержки и

банках-участниках

механизма предоставления

зонтичных

поручительств"

1.8.

41

Исходящее письмо

Письмо АО «Корпорация

"МСП" в

Минэкономразвития России

-

Коротченков

а Н. Н.

15.03.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

1.8.

42

Отчет

Отчет АО "Корпорация

"МСП" об исполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

-

Коротченков

а Н. Н.

31.03.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

1.8.

43

Соглашение

Заключено соглашение с

АО "Корпорация "МСП"

-

Тараканов А.

А.

01.04.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



161

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

1.0000 , Условная единица

Контрольная точка

"Обеспечено

предоставление

российским кредитным

организациям гарантий и

поручительств АО

«Корпорация «МСП» в

целях обеспечения

исполнения обязательств

субъектов малого и

среднего

предпринимательства, за 1

квартал 2030 года"

1.8.

44

Исходящее письмо

Письмо АО «Корпорация

"МСП" в

Минэкономразвития России

-

Коротченков

а Н. Н.

30.04.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"

Контрольная точка

"Подготовлен доклад о

ходе предоставления

зонтичных поручительств,

включающий

информацию об объеме

предоставленных

поручительств, количестве

субъектом МСП -

получателей поддержки и

банках-участниках

механизма предоставления

1.8.

45

Исходящее письмо

Письмо АО «Корпорация

"МСП" в

Минэкономразвития России

-

Коротченков

а Н. Н.

31.07.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"



162

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

зонтичных

поручительств"

Контрольная точка

"Обеспечено

предоставление

российским кредитным

организациям гарантий и

поручительств АО

"Корпорация "МСП" в

целях обеспечения

исполнения обязательств

субъектов малого и

среднего

предпринимательства, за

I-III кв. 2030 года"

1.8.

46

Исходящее письмо

Письмо АО «Корпорация

"МСП" в

Минэкономразвития России

-

Коротченков

а Н. Н.

15.09.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.8.

47

Исходящее письмо

Письмо АО "Корпорация

"МСП" в

Минэкономразвития России

-

Коротченков

а Н. Н.

31.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"

Результат "Субъектами

МСП размещены

облигации на фондовой

бирже (объем

размещенных субъектами

малого и среднего

предпринимательства

выпусков облигаций на

1.9

Марков Р. И.

01.01.20

25

31.12.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация Банка

России



163

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

фондовой бирже,

ежегодно)"

Контрольная точка

"Проведен анализ

динамики объема

размещенных субъектами

МСП выпусков облигаций

за 2024 год и направлено

соответствующее письмо в

Минэкономразвития

России" , значение: 1.0000

, Условная единица

1.9.

1

Исходящее письмо

Письмо Банка России

-

Марков Р. И.

31.01.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация Банка

России

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

1.0000 , Условная единица

1.9.

2

Соглашение

Заключены соглашения с

субъектами МСП,

разместившими облигации

на фондовой бирже

-

Тараканов А.

А.

01.04.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведен анализ

достижения результата по

итогам 1-го квартала 2025

года и направлено письмо

1.9.

3

Исходящее письмо

Информация Банка России

-

Марков Р. И.

30.04.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Информация Банка

России



164

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

в Минэкономразвития

России" , значение: 1.0000

, Условная единица

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Проведен анализ

динамики объема

размещенных субъектами

МСП выпусков облигаций

за первое полугодие 2025

года и направлено

соответствующее письмо в

Минэкономразвития

России" , значение: 1.0000

, Условная единица

1.9.

4

Исходящее письмо

Письмо Банка России

-

Марков Р. И.

31.07.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные Банка России

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

1.9.

5

Отчет

Реестр утвержденных

отчетов (выгрузка из

Электронного бюджета)

-

Тараканов А.

А.

01.09.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведен анализ

достижения результата по

итогам 3-го квартала 2025

года и направлено письмо

в Минэкономразвития

России "

1.9.

6

Исходящее письмо

Письмо Банка России

-

Марков Р. И.

30.10.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информация Банка

России



165

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Результат "Предоставлены

кредиты субъектам МСП

по льготной ставке в

рамках программы

субсидирования

кредитования"

1.1

0

Илюшникова

Т. А.

01.01.20

25

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России

Контрольная точка

"Утверждены значения

планового объема выдач и

лимитов субсидии на 2025

год российским

кредитным организациям"

, значение: 1.0000 ,

Условная единица

1.1

0.1

Протокол

Итоги распределения

планового объема выдач и

бюджетных ассигнований

на текущий финансовый

год между российскими

кредитными организациями

-

Тараканов А.

А.

31.01.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России

Контрольная точка

"Заключены соглашения

(дополнительные

соглашения) о

предоставлении субсидии

российским кредитным

организациям" , значение:

1.0000 , Условная единица

1.1

0.2

Соглашение

Заключены соглашения

между Минэкономразвития

и российскими кредитными

организациями

-

Тараканов А.

А.

01.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России, ГИИС

«Электронный бюджет»

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

реализации программы по

итогам 1-го квартал" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

1.1

0.3

Отчет

Ежеквартальный отчет о

реализации программы.

Кредитными

организациями

представлены отчеты в

ГИИС "Электронный

-

Тараканов А.

А.

20.04.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России, ГИИС

"Электронный бюджет"



166

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

бюджет"

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

реализации программы по

итогам 2-го квартала" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

1.1

0.4

Отчет

Ежеквартальный отчет о

реализации программы.

Кредитными

организациями

представлены отчеты в

ГИИС "Электронный

бюджет"

-

Тараканов А.

А.

20.07.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России, ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

1.1

0.5

Отчет

Реестр утвержденных

отчетов (выгрузка из

Электронного бюджета)

-

Тараканов А.

А.

01.09.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

реализации программы по

итогам 3-го квартала" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

1.1

0.6

Отчет

Ежеквартальный отчет о

реализации программы.

Кредитными

организациями

представлены отчеты в

ГИИС "Электронный

бюджет"

-

Тараканов А.

А.

20.10.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России, ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

реализации программы" ,

1.1

0.7

Прочий тип документа

Данные

Минэкономразвития России

-

Тараканов А.

А.

26.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Данные

Минэкономразвития

России



167

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

значение: 1.0000 ,

Условная единица

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены значения

планового объема выдач и

лимитов субсидии на 2026

год российским

кредитным организациям"

, значение: 1.0000 ,

Условная единица

1.1

0.8

Протокол

Итоги распределения

планового объема выдач и

бюджетных ассигнований

на текущий финансовый

год между российскими

кредитными организациями

-

Тараканов А.

А.

31.01.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России

Контрольная точка

"Заключены соглашения

(дополнительные

соглашения) о

предоставлении субсидии

российским кредитным

организациям" , значение:

1.0000 , Условная единица

1.1

0.9

Соглашение

Заключены соглашения

между Минэкономразвития

и российскими кредитными

организациями

-

Тараканов А.

А.

01.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России, ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

реализации программы по

итогам 1-го квартала" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

1.1

0.1

0

Отчет

Ежеквартальный отчет о

реализации программы.

Кредитными

организациями

представлены отчеты в

ГИИС "Электронный

бюджет"

-

Тараканов А.

А.

20.04.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России, ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

1.1

Отчет

-

Тараканов А.

20.07.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с Данные



168

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Проведен мониторинг

реализации программы по

итогам 2-го квартала" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

0.1

1

Ежеквартальный отчет о

реализации программы.

Кредитными

организациями

представлены отчеты в

ГИИС "Электронный

бюджет"

А.

26

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Минэкономразвития

России, ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

1.1

0.1

2

Отчет

Реестр утвержденных

отчетов (выгрузка из

Электронного бюджета)

-

Тараканов А.

А.

01.09.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

реализации программы по

итогам 3-го квартала" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

1.1

0.1

3

Отчет

Ежеквартальный отчет о

реализации программы.

Кредитными

организациями

представлены отчеты в

ГИИС "Электронный

бюджет"

-

Тараканов А.

А.

20.10.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России, ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

реализации программы" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

1.1

0.1

4

Отчет

Ежеквартальный отчет о

реализации программы.

Кредитными

организациями

представлены отчеты в

-

Тараканов А.

А.

26.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России, ГИИС

"Электронный бюджет"



169

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены значения

планового объема выдач и

лимитов субсидии на 2027

год российским

кредитным организациям

" , значение: 1.0000 ,

Условная единица

1.1

0.1

5

Протокол

Итоги распределения

планового объема выдач и

бюджетных ассигнований

на текущий финансовый

год между российскими

кредитными организациями

-

Тараканов А.

А.

31.01.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России

Контрольная точка

"Заключены соглашения

(дополнительные

соглашения) о

предоставлении субсидии

российским кредитным

организациям" , значение:

1.0000 , Условная единица

1.1

0.1

6

Соглашение

Заключены соглашения

между Минэкономразвития

и российскими кредитными

организациями

-

Тараканов А.

А.

01.03.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России, ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

реализации программы по

итогам 1-го квартала" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

1.1

0.1

7

Отчет

Ежеквартальный отчет о

реализации программы.

Кредитными

организациями

представлены отчеты в

ГИИС "Электронный

бюджет"

-

Тараканов А.

А.

20.04.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России, ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

1.1

0.1

Отчет

Ежеквартальный отчет о

-

Тараканов А.

А.

20.07.20

27

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

Данные

Минэкономразвития



170

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

реализации программы по

итогам 2-го квартала" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

8

реализации программы.

Кредитными

организациями

представлены отчеты в

ГИИС "Электронный

бюджет"

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

России, ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

1.1

0.1

9

Отчет

Реестр утвержденных

отчетов (выгрузка из

Электронного бюджета)

-

Тараканов А.

А.

01.09.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

реализации программы по

итогам 3-го квартала" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

1.1

0.2

0

Отчет

Ежеквартальный отчет о

реализации программы.

Кредитными

организациями

представлены отчеты в

ГИИС "Электронный

бюджет"

-

Тараканов А.

А.

20.10.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России, ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

реализации программы" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

1.1

0.2

1

Отчет

Ежеквартальный отчет о

реализации программы.

Кредитными

организациями

представлены отчеты в

ГИИС "Электронный

-

Тараканов А.

А.

26.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России, ГИИС

"Электронный бюджет"



171

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены значения

планового объема выдач и

лимитов субсидии на 2028

год российским

кредитным организациям"

, значение: 1.0000 ,

Условная единица

1.1

0.2

2

Протокол

Итоги распределения

планового объема выдач и

бюджетных ассигнований

на текущий финансовый

год между российскими

кредитными организациями

-

Тараканов А.

А.

31.01.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России

Контрольная точка

"Заключены соглашения

(дополнительные

соглашения) о

предоставлении субсидии

российским кредитным

организациям" , значение:

1.0000 , Условная единица

1.1

0.2

3

Соглашение

Заключены соглашения

между Минэкономразвития

и российскими кредитными

организациями

-

Тараканов А.

А.

01.03.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России, ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

реализации программы по

итогам 1-го квартала" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

1.1

0.2

4

Отчет

Ежеквартальный отчет о

реализации программы.

Кредитными

организациями

представлены отчеты в

ГИИС "Электронный

бюджет"

-

Тараканов А.

А.

20.04.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России, ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

реализации программы по

1.1

0.2

5

Отчет

Ежеквартальный отчет о

реализации программы.

-

Тараканов А.

А.

20.07.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Данные

Минэкономразвития

России, ГИИС



172

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

итогам 2-го квартала" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

Кредитными

организациями

представлены отчеты в

ГИИС «Электронный

бюджет»

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

1.1

0.2

6

Отчет

Реестр утвержденных

отчетов (выгрузка из

Электронного бюджета)

-

Тараканов А.

А.

01.09.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

реализации программы по

итогам 3-го квартала" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

1.1

0.2

7

Отчет

Ежеквартальный отчет о

реализации программы.

Кредитными

организациями

представлены отчеты в

ГИИС "Электронный

бюджет"

-

Тараканов А.

А.

20.10.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России, ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

реализации программы " ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

1.1

0.2

8

Отчет

Данные

Минэкономразвития России

-

Тараканов А.

А.

26.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России, ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

1.1

Протокол

-

Тараканов А.

31.01.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с Данные



173

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Утверждены значения

планового объема выдач и

лимитов субсидии на 2029

год российским

кредитным организациям"

, значение: 1.0000 ,

Условная единица

0.2

9

Итоги распределения

планового объема выдач и

бюджетных ассигнований

на текущий финансовый

год между российскими

кредитными организациями

А.

29

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Минэкономразвития

России

Контрольная точка

"Заключены соглашения

(дополнительные

соглашения) о

предоставлении субсидии

российским кредитным

организациям" , значение:

1.0000 , Условная единица

1.1

0.3

0

Соглашение

Заключены соглашения

между Минэкономразвития

и российскими кредитными

организациями

-

Тараканов А.

А.

01.03.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России, ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

реализации программы по

итогам 1-го квартала" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

1.1

0.3

1

Отчет

Ежеквартальный отчет о

реализации программы.

Кредитными

организациями

представлены отчеты в

ГИИС "Электронный

бюджет"

-

Тараканов А.

А.

20.04.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России, ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

реализации программы по

итогам 2-го квартала" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

1.1

0.3

2

Отчет

Ежеквартальный отчет о

реализации программы.

Кредитными

организациями

представлены отчеты в

-

Тараканов А.

А.

20.07.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России, ГИИС

"Электронный бюджет"



174

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

1.1

0.3

3

Отчет

Реестр утвержденных

отчетов (выгрузка из

Электронного бюджета)

-

Тараканов А.

А.

01.09.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

реализации программы по

итогам 3-го квартала" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

1.1

0.3

4

Отчет

Ежеквартальный отчет о

реализации программы.

Кредитными

организациями

представлены отчеты в

ГИИС "Электронный

бюджет"

-

Тараканов А.

А.

20.10.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России, ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

реализации программы" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

1.1

0.3

5

Прочий тип документа

Данные

Минэкономразвития России

-

Тараканов А.

А.

26.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России, ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены значения

планового объема выдач и

лимитов субсидии на 2030

1.1

0.3

6

Протокол

Итоги распределения

планового объема выдач и

бюджетных ассигнований

-

Тараканов А.

А.

31.01.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Данные

Минэкономразвития

России



175

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

год российским

кредитным организациям

" , значение: 1.0000 ,

Условная единица

на текущий финансовый

год между российскими

кредитными организациями

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключены соглашения

(дополнительные

соглашения) о

предоставлении субсидии

российским кредитным

организациям" , значение:

1.0000 , Условная единица

1.1

0.3

7

Соглашение

Заключены соглашения

между Минэкономразвития

и российскими кредитными

организациями

-

Тараканов А.

А.

01.03.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России, ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

реализации программы по

итогам 1-го квартала" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

1.1

0.3

8

Отчет

Ежеквартальный отчет о

реализации программы.

Кредитными

организациями

представлены отчеты в

ГИИС "Электронный

бюджет"

-

Тараканов А.

А.

20.04.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России, ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

реализации программы по

итогам 2-го квартала" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

1.1

0.3

9

Отчет

Ежеквартальный отчет о

реализации программы.

Кредитными

организациями

представлены отчеты в

ГИИС "Электронный

бюджет"

-

Тараканов А.

А.

20.07.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России, ГИИС

"Электронный бюджет"



176

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

1.1

0.4

0

Отчет

Реестр утвержденных

отчетов (выгрузка из

Электронного бюджета)

-

Тараканов А.

А.

01.09.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

реализации программы по

итогам 3-го квартала" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

1.1

0.4

1

Отчет

Ежеквартальный отчет о

реализации программы.

Кредитными

организациями

представлены отчеты в

ГИИС "Электронный

бюджет"

-

Тараканов А.

А.

20.10.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России, ГИИС

"Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

реализации программы" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

1.1

0.4

2

Прочий тип документа

Данные

Минэкономразвития России

-

Тараканов А.

А.

26.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России

2

Увеличен охват субъектов МСП услугами и мерами инфраструктуры поддержки субъектов МСП

Результат "Увеличен

объем внебюджетных

инвестиций в основной

капитал субъектов МСП,

получивших доступ к

2.1

Письмо : Письмо

Минэкономразвития России

о достижении значений

результата

Илюшникова

Т. А.

01.01.20

25

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Данные

Минэкономразвития

России



177

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

производственным

площадям и помещениям

индустриальных

(промышленных) парков,

агропромышленных

парков, бизнес-парков,

технопарков,

промышленных

технопарков"

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.1.

1

Приказ

Принят приказ

Минэкономразвития

России, утверждающий

требования к деятельности

индустриальных

(промышленных) парков,

агропромышленных парков,

бизнес-парков,

технопарков,

промышленных

технопарков

-

Шаманская

Н. Е.

31.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный портал

правовой информации

Контрольная точка

"Проведен

предварительный отбор и

экспертная оценка

проектов, претендующих

на получение субсидии на

создание индустриальных

(промышленных) парков,

агропромышленных

2.1.

2

Протокол

Итоги предварительного

отбора утверждены

протокол экспертной

группы

Минэкономразвития России

-

Шаманская

Н. Е.

01.04.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России



178

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

парков, бизнес-парков,

технопарков" , значение:

1.0000 , Условная единица

Контрольная точка

"Субъектами РФ

представлены отчеты о

реализации региональных

проектов за 1 квартал 2025

года" , значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.1.

3

Отчет

Субъектами РФ

представлены отчеты о

реализации региональных

проектов

-

Шаманская

Н. Е.

13.04.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Субъектами РФ

представлены отчеты о

реализации региональных

проектов за 2 квартал 2025

года" , значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.1.

4

Отчет

Субъектами РФ

представлены отчеты о

реализации региональных

проектов

-

Шаманская

Н. Е.

13.07.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Резидентам

промышленных парков и

технопарков – субъектам

МСП обеспечен льготный

доступ к

производственным

площадкам (заключены

соглашения

(дополнительные

соглашения) с субъектами

МСП)" , значение: 1.0000 ,

2.1.

5

Соглашение

Заключены соглашения

(дополнительные

соглашения) между

управляющими

компаниями и субъектами

МСП

-

Шаманская

Н. Е.

15.07.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России



179

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Условная единица

Контрольная точка

"Субъектами РФ

представлены отчеты о

реализации региональных

проектов за 3 квартал 2025

года" , значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.1.

6

Отчет

Субъектами РФ

представлены отчеты о

реализации региональных

проектов

-

Шаманская

Н. Е.

12.10.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Резидентам

промышленных парков и

технопарков – субъектам

МСП обеспечен льготный

доступ к

производственным

площадкам (заключены

соглашения

(дополнительные

соглашения) с субъектами

МСП)" , значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.1.

7

Соглашение

Заключены соглашения

(дополнительные

соглашения) между

управляющими

компаниями и субъектами

МСП

-

Шаманская

Н. Е.

15.10.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.1.

8

Протокол

Итоги отбора утверждены

протоколом экспертной

группы

Минэкономразвития России

-

Шаманская

Н. Е.

01.11.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России



180

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.1.

9

Соглашение

Заключены соглашения о

реализации региональных

проектов на 2026 год

-

Шаманская

Н. Е.

30.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.1.

10

Отчет

Отчеты субъектов

Российской Федерации о

реализации региональных

проектов

-

Шаманская

Н. Е.

24.01.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведен

предварительный отбор и

экспертная оценка

проектов, претендующих

на получение субсидии на

создание индустриальных

(промышленных) парков,

агропромышленных

парков, бизнес-парков,

технопарков" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.1.

11

Протокол

Итоги предварительного

отбора утверждены

протокол экспертной

группы

Минэкономразвития России

-

Шаманская

Н. Е.

01.04.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России

Контрольная точка

"Субъектами РФ

представлены отчеты о

2.1.

12

Отчет

Субъектами РФ

представлены отчеты о

-

Шаманская

Н. Е.

13.04.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС «Электронный

бюджет»



181

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

реализации региональных

проектов за 1 квартал 2026

года" , значение: 1.0000 ,

Условная единица

реализации региональных

проектов

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Резидентам

промышленных парков и

технопарков – субъектам

МСП обеспечен льготный

доступ к

производственным

площадкам (заключены

соглашения

(дополнительные

соглашения) с субъектами

МСП)" , значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.1.

13

Соглашение

Заключены соглашения

(дополнительные

соглашения) между

управляющими

компаниями и субъектами

МСП

-

Шаманская

Н. Е.

15.04.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России

Контрольная точка

"Субъектами РФ

представлены отчеты о

реализации региональных

проектов за 2 квартал 2026

года" , значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.1.

14

Отчет

Субъектами РФ

представлены отчеты о

реализации региональных

проектов

-

Шаманская

Н. Е.

13.07.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Резидентам

промышленных парков и

технопарков – субъектам

МСП обеспечен льготный

2.1.

15

Соглашение

Заключены соглашения

(дополнительные

соглашения) между

управляющими

-

Шаманская

Н. Е.

15.07.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Данные

Минэкономразвития

России



182

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

доступ к

производственным

площадкам (заключены

соглашения

(дополнительные

соглашения) с субъектами

МСП)" , значение: 1.0000 ,

Условная единица

компаниями и субъектами

МСП

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Субъектами РФ

представлены отчеты о

реализации региональных

проектов за 3 квартал 2026

года" , значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.1.

16

Отчет

Субъектами РФ

представлены отчеты о

реализации региональных

проектов

-

Шаманская

Н. Е.

12.10.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.1.

17

Протокол

Итоги отбора утверждены

протоколом экспертной

группы

Минэкономразвития России

-

Шаманская

Н. Е.

01.11.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России

Контрольная точка

"Резидентам

промышленных парков и

технопарков – субъектам

МСП обеспечен льготный

доступ к

2.1.

18

Соглашение

Заключены соглашения

(дополнительные

соглашения) между

управляющими

компаниями и субъектами

-

Шаманская

Н. Е.

15.11.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России



183

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

производственным

площадкам (заключены

соглашения

(дополнительные

соглашения) с субъектами

МСП)" , значение: 1.0000 ,

Условная единица

МСП

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.1.

19

Соглашение

Заключены соглашения о

реализации региональных

проектов на 2027 год

-

Шаманская

Н. Е.

30.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.1.

20

Отчет

Отчеты субъектов

Российской Федерации о

реализации региональных

проектов

-

Шаманская

Н. Е.

24.01.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведен

предварительный отбор и

экспертная оценка

проектов, претендующих

на получение субсидии на

создание индустриальных

(промышленных) парков,

2.1.

21

Протокол

Итоги предварительного

отбора утверждены

протокол экспертной

группы

Минэкономразвития России

-

Шаманская

Н. Е.

01.04.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России



184

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

агропромышленных

парков, бизнес-парков,

технопарков" , значение:

1.0000 , Условная единица

Контрольная точка

"Субъектами РФ

представлены отчеты о

реализации региональных

проектов за 1 квартал 2027

года" , значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.1.

22

Отчет

Субъектами РФ

представлены отчеты о

реализации региональных

проектов

-

Шаманская

Н. Е.

13.04.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Резидентам

промышленных парков и

технопарков – субъектам

МСП обеспечен льготный

доступ к

производственным

площадкам (заключены

соглашения

(дополнительные

соглашения) с субъектами

МСП)" , значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.1.

23

Соглашение

Заключены соглашения

(дополнительные

соглашения) между

управляющими

компаниями и субъектами

МСП

-

Шаманская

Н. Е.

15.04.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России

Контрольная точка

"Субъектами РФ

представлены отчеты о

реализации региональных

проектов за 2 квартал 2027

2.1.

24

Отчет

Субъектами РФ

представлены отчеты о

реализации региональных

проектов

-

Шаманская

Н. Е.

13.07.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС «Электронный

бюджет»



185

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

года" , значение: 1.0000 ,

Условная единица

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Резидентам

промышленных парков и

технопарков – субъектам

МСП обеспечен льготный

доступ к

производственным

площадкам (заключены

соглашения

(дополнительные

соглашения) с субъектами

МСП)" , значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.1.

25

Соглашение

Заключены соглашения

(дополнительные

соглашения) между

управляющими

компаниями и субъектами

МСП

-

Шаманская

Н. Е.

15.07.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России

Контрольная точка

"Субъектами РФ

представлены отчеты о

реализации региональных

проектов за 3 квартал 2027

года" , значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.1.

26

Отчет

Субъектами РФ

представлены отчеты о

реализации региональных

проектов

-

Шаманская

Н. Е.

12.10.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Субъектами РФ

представлены отчеты о

реализации региональных

проектов за 3 квартал 2027

года" , значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.1.

27

Отчет

Субъектами РФ

представлены отчеты о

реализации региональных

проектов

-

Шаманская

Н. Е.

12.10.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»



186

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.1.

28

Протокол

Итоги отбора утверждены

протоколом экспертной

группы

Минэкономразвития России

-

Шаманская

Н. Е.

01.11.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России

Контрольная точка

"Резидентам

промышленных парков и

технопарков – субъектам

МСП обеспечен льготный

доступ к

производственным

площадкам (заключены

соглашения

(дополнительные

соглашения) с субъектами

МСП)" , значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.1.

29

Соглашение

Заключены соглашения

(дополнительные

соглашения) между

управляющими

компаниями и субъектами

МСП

-

Шаманская

Н. Е.

15.11.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.1.

30

Соглашение

Заключены соглашения о

реализации региональных

проектов на 2028 год

-

Шаманская

Н. Е.

30.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



187

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.1.

31

Отчет

Отчеты субъектов

Российской Федерации о

реализации региональных

проектов

-

Шаманская

Н. Е.

24.01.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведен

предварительный отбор и

экспертная оценка

проектов, претендующих

на получение субсидии на

создание индустриальных

(промышленных) парков,

агропромышленных

парков, бизнес-парков,

технопарков" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.1.

32

Протокол

Итоги предварительного

отбора утверждены

протокол экспертной

группы

Минэкономразвития России

-

Шаманская

Н. Е.

01.04.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России

Контрольная точка

"Субъектами РФ

представлены отчеты о

реализации региональных

проектов за 1 квартал 2028

года" , значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.1.

33

Отчет

Субъектами РФ

представлены отчеты о

реализации региональных

проектов

-

Шаманская

Н. Е.

13.04.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Резидентам

промышленных парков и

технопарков – субъектам

2.1.

34

Соглашение

Заключены соглашения

(дополнительные

соглашения) между

-

Шаманская

Н. Е.

15.04.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Данные

Минэкономразвития

России



188

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

МСП обеспечен льготный

доступ к

производственным

площадкам (заключены

соглашения

(дополнительные

соглашения) с субъектами

МСП)" , значение: 1.0000 ,

Условная единица

управляющими

компаниями и субъектами

МСП

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Субъектами РФ

представлены отчеты о

реализации региональных

проектов за 2 квартал 2028

года" , значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.1.

35

Отчет

Субъектами РФ

представлены отчеты о

реализации региональных

проектов

-

Шаманская

Н. Е.

13.07.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Резидентам

промышленных парков и

технопарков – субъектам

МСП обеспечен льготный

доступ к

производственным

площадкам (заключены

соглашения

(дополнительные

соглашения) с субъектами

МСП)" , значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.1.

36

Соглашение

Заключены соглашения

(дополнительные

соглашения) между

управляющими

компаниями и субъектами

МСП

-

Шаманская

Н. Е.

15.07.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России



189

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Субъектами РФ

представлены отчеты о

реализации региональных

проектов за 3 квартал 2029

года" , значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.1.

37

Отчет

Субъектами РФ

представлены отчеты о

реализации региональных

проектов

-

Шаманская

Н. Е.

12.10.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.1.

38

Протокол

Итоги отбора утверждены

протоколом экспертной

группы

Минэкономразвития России

-

Шаманская

Н. Е.

01.11.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России

Контрольная точка

"Резидентам

промышленных парков и

технопарков – субъектам

МСП обеспечен льготный

доступ к

производственным

площадкам (заключены

соглашения

(дополнительные

соглашения) с субъектами

МСП)" , значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.1.

39

Соглашение

Резидентам промышленных

парков и технопарков –

субъектам МСП обеспечен

льготный доступ к

производственным

площадкам (заключены

соглашения

(дополнительные

соглашения) с субъектами

МСП)

-

Шаманская

Н. Е.

15.11.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России

Контрольная точка

2.1.

Соглашение

-

Шаманская

30.12.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с Данные



190

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

40

Заключены соглашения о

реализации региональных

проектов на 2029 год

Н. Е.

28

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Минэкономразвития

России

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.1.

41

Отчет

Отчеты субъектов

Российской Федерации о

реализации региональных

проектов

-

Шаманская

Н. Е.

24.01.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России

Контрольная точка

"Субъектами РФ

представлены отчеты о

реализации региональных

проектов за 1 квартал 2029

года" , значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.1.

42

Отчет

Субъектами РФ

представлены отчеты о

реализации региональных

проектов

-

Шаманская

Н. Е.

13.04.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Резидентам

промышленных парков и

технопарков – субъектам

МСП обеспечен льготный

доступ к

производственным

площадкам (заключены

соглашения

2.1.

43

Соглашение

Заключены соглашения

(дополнительные

соглашения) между

управляющими

компаниями и субъектами

МСП

-

Шаманская

Н. Е.

15.04.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России



191

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(дополнительные

соглашения) с субъектами

МСП)" , значение: 1.0000 ,

Условная единица

Контрольная точка

"Субъектами РФ

представлены отчеты о

реализации региональных

проектов за 2 квартал 2029

года" , значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.1.

44

Отчет

Субъектами РФ

представлены отчеты о

реализации региональных

проектов

-

Шаманская

Н. Е.

13.07.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Резидентам

промышленных парков и

технопарков – субъектам

МСП обеспечен льготный

доступ к

производственным

площадкам (заключены

соглашения

(дополнительные

соглашения) с субъектами

МСП)" , значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.1.

45

Соглашение

Заключены соглашения

(дополнительные

соглашения) между

управляющими

компаниями и субъектами

МСП

-

Шаманская

Н. Е.

15.07.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России

Контрольная точка

"Субъектами РФ

представлены отчеты о

реализации региональных

проектов за 3 квартал 2029

2.1.

46

Отчет

Субъектами РФ

представлены отчеты о

реализации региональных

проектов

-

Шаманская

Н. Е.

12.10.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС «Электронный

бюджет»



192

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

года»" , значение: 1.0000 ,

Условная единица

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Резидентам

промышленных парков и

технопарков – субъектам

МСП обеспечен льготный

доступ к

производственным

площадкам (заключены

соглашения

(дополнительные

соглашения) с субъектами

МСП)" , значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.1.

47

Соглашение

Заключены соглашения

(дополнительные

соглашения) между

управляющими

компаниями и субъектами

МСП

-

Шаманская

Н. Е.

15.11.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.1.

48

Соглашение

Заключены соглашения о

реализации региональных

проектов на 2030 год

-

Шаманская

Н. Е.

30.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.1.

49

Отчет

Отчеты субъектов

Российской Федерации о

реализации региональных

проектов

-

Шаманская

Н. Е.

24.01.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



193

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Субъектами РФ

представлены отчеты о

реализации региональных

проектов за 1 квартал 2030

года" , значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.1.

50

Отчет

Субъектами РФ

представлены отчеты о

реализации региональных

проектов

-

Шаманская

Н. Е.

13.04.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Резидентам

промышленных парков и

технопарков – субъектам

МСП обеспечен льготный

доступ к

производственным

площадкам (заключены

соглашения

(дополнительные

соглашения) с субъектами

МСП)" , значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.1.

51

Соглашение

Заключены соглашения

(дополнительные

соглашения) между

управляющими

компаниями и субъектами

МСП

-

Шаманская

Н. Е.

15.04.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России

Контрольная точка

"Субъектами РФ

представлены отчеты о

реализации региональных

проектов за 2 квартал 2030

года" , значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.1.

52

Отчет

Субъектами РФ

представлены отчеты о

реализации региональных

проектов

-

Шаманская

Н. Е.

13.07.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Резидентам

2.1.

53

Соглашение

Заключены соглашения

-

Шаманская

Н. Е.

15.07.20

30

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

Данные

Минэкономразвития



194

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

промышленных парков и

технопарков – субъектам

МСП обеспечен льготный

доступ к

производственным

площадкам (заключены

соглашения

(дополнительные

соглашения) с субъектами

МСП)" , значение: 1.0000 ,

Условная единица

(дополнительные

соглашения) между

управляющими

компаниями и субъектами

МСП

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

России

Контрольная точка

"Субъектами РФ

представлены отчеты о

реализации региональных

проектов за 3 квартал 2030

года" , значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.1.

54

Отчет

Субъектами РФ

представлены отчеты о

реализации региональных

проектов

-

Шаманская

Н. Е.

12.10.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Резидентам

промышленных парков и

технопарков – субъектам

МСП обеспечен льготный

доступ к

производственным

площадкам (заключены

соглашения

(дополнительные

соглашения) с субъектами

МСП)" , значение: 1.0000 ,

2.1.

55

Соглашение

Заключены соглашения

(дополнительные

соглашения) между

управляющими

компаниями и субъектами

МСП

-

Шаманская

Н. Е.

15.11.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Условная единица

Результат "Обеспечено

расширение перечня

видов сведений, не менее

2 видов, используемых для

наполнения цифрового

профиля предпринимателя

на Цифровой платформе

МСП.РФ"

2.2

Исаевич А.

И.

01.01.20

25

31.12.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"

Контрольная точка

"Реализована возможность

получения посредством

Цифровой платформы

распределенного реестра

ФНС России копии

содержащегося в едином

государственном реестре

юридических лиц

учредительного документа

юридического лица и

внесенных в него

изменений" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.2.

1

Прочий тип документа

Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития) информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)

-

Бударин А.

В.

20.02.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные ФНС России

Контрольная точка

"Направлен отчёт в

Минэкономразвития

России для последующего

направления в

Правительство

2.2.

2

Отчет

Отчет АО "Корпорация

"МСП"

-

Коломийцев

К. А.

20.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Российской Федерации о

промежуточных

результатах эксперимента

по цифровой

трансформации

предоставления услуг, мер

поддержки и сервисов в

целях развития малого и

среднего

предпринимательства" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

Контрольная точка

"Сформированы

технические требования

на наполнение цифрового

профиля предпринимателя

дополнительными видами

сведений" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.2.

3

Прочий тип документа

Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития) информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)

-

Коломийцев

К. А.

20.05.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"

Контрольная точка

"Реализован

информационный обмен с

внешними

информационными

системами в целях

наполнения цифрового

профиля предпринимателя

" , значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.2.

4

Прочий тип документа

Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен (а) в

опытную эксплуатацию

-

Коломийцев

К. А.

20.07.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Проведено тестирование

функционала по развитию

адресного подбора услуг,

сервисов и мер поддержки

для пользователей

Цифровой платформы

МСП.РФ за счет

использования

дополнительных

источников наполнения

цифрового профиля

предпринимателя" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.2.

5

Отчет

Отчет АО "Корпорация

"МСП"

-

Коломийцев

К. А.

19.09.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"

Контрольная точка

"Обеспечено развитие

проактивного подбора

услуг, сервисов и мер

поддержки для

пользователей Цифровой

платформы МСП.РФ за

счет использования

дополнительных

источников наполнения

цифрового профиля

предпринимателя" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.2.

6

Прочий тип документа

К информационно-

телекоммуникационному

сервису (информационная

система) подключены

пользователи

-

Коломийцев

К. А.

10.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Результат "Субъектам

малого и среднего

предпринимательства и

гражданам, желающим

начать бизнес,

предоставлены услуги и

сервисы на Цифровой

платформе МСП.РФ"

2.3

Исаевич А.

И.

01.01.20

25

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.3.

1

Отчет

Отчет АО "Корпорация

"МСП" в адрес

Минэкономразвития России

-

Коломийцев

К. А.

12.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"

Контрольная точка

"Обеспечено

предоставление в рамках

Цифровой платформы

МСП.РФ услуг и сервисов

с начала календарного

года по апрель отчетного

года"

2.3.

2

Отчет

Отчет АО "Корпорация

"МСП" в адрес

Минэкономразвития России

-

Коломийцев

К. А.

12.05.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"

Контрольная точка

"Обеспечено

предоставление в рамках

Цифровой платформы

МСП.РФ услуг и сервисов

с начала календарного

года по июнь отчетного

2.3.

3

Отчет

Отчет АО "Корпорация

"МСП" в адрес

Минэкономразвития России

-

Коломийцев

К. А.

10.07.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

«Корпорация «МСП»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

года"

Контрольная точка

"Обеспечено

предоставление в рамках

Цифровой платформы

МСП.РФ услуг и сервисов

с начала календарного

года по август отчетного

года"

2.3.

4

Отчет

Отчет АО "Корпорация

"МСП" в адрес

Минэкономразвития России

-

Коломийцев

К. А.

10.09.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

«Корпорация «МСП»

Контрольная точка

"Обеспечено

предоставление в рамках

Цифровой платформы

МСП.РФ услуг и сервисов

с начала календарного

года по октябрь отчетного

года"

2.3.

5

Отчет

Отчет АО "Корпорация

"МСП" в адрес

Минэкономразвития России

-

Коломийцев

К. А.

12.11.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

«Корпорация «МСП»

Контрольная точка

"Обеспечено

предоставление не менее

525 тыс. услуг и сервисов

в рамках Цифровой

платформы МСП.РФ в

отчетном году"

2.3.

6

Отчет

Отчет АО "Корпорация

"МСП" в адрес

Минэкономразвития России

-

Коломийцев

К. А.

31.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

«Корпорация «МСП»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

2.3.

7

Отчет

Отчет АО "Корпорация

"МСП" в адрес

Минэкономразвития России

-

Коломийцев

К. А.

11.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Данные АО

"Корпорация "МСП"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

для оказания услуги

(выполнения работы)"

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Обеспечено

предоставление в рамках

Цифровой платформы

МСП.РФ услуг и сервисов

с начала календарного

года по апрель отчетного

года"

2.3.

8

Отчет

Отчет АО "Корпорация

"МСП" в адрес

Минэкономразвития России

-

Коломийцев

К. А.

11.05.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

«Корпорация «МСП»

Контрольная точка

"Обеспечено

предоставление в рамках

Цифровой платформы

МСП.РФ услуг и сервисов

с начала календарного

года по июнь отчетного

года"

2.3.

9

Отчет

Отчет АО "Корпорация

"МСП" в адрес

Минэкономразвития России

-

Коломийцев

К. А.

10.07.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

«Корпорация «МСП»

Контрольная точка

"Обеспечено

предоставление в рамках

Цифровой платформы

МСП.РФ услуг и сервисов

с начала календарного

года по август отчетного

года"

2.3.

10

Отчет

Отчет АО "Корпорация

"МСП" в адрес

Минэкономразвития России

-

Коломийцев

К. А.

10.09.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

«Корпорация «МСП»

Контрольная точка

"Обеспечено

2.3.

11

Отчет

Отчет АО "Корпорация

-

Коломийцев

К. А.

12.11.20

26

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

Данные АО

«Корпорация «МСП»



201

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предоставление в рамках

Цифровой платформы

МСП.РФ услуг и сервисов

с начала календарного

года по октябрь отчетного

года"

"МСП" в адрес

Минэкономразвития России

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Обеспечено

предоставление не менее

550 тыс. услуг и сервисов

в рамках Цифровой

платформы МСП.РФ в

отчетном году"

2.3.

12

Отчет

Отчет АО "Корпорация

"МСП" в адрес

Минэкономразвития России

-

Коломийцев

К. А.

31.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

«Корпорация «МСП»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.3.

13

Отчет

Отчет АО "Корпорация

"МСП" в адрес

Минэкономразвития России

-

Коломийцев

К. А.

10.03.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"

Контрольная точка

"Обеспечено

предоставление в рамках

Цифровой платформы

МСП.РФ услуг и сервисов

с начала календарного

года по апрель отчетного

года"

2.3.

14

Отчет

Отчет АО "Корпорация

"МСП" в адрес

Минэкономразвития России

-

Коломийцев

К. А.

12.05.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

«Корпорация «МСП»

Контрольная точка

2.3.

Отчет

-

Коломийцев

12.07.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с Данные АО



202

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Обеспечено

предоставление в рамках

Цифровой платформы

МСП.РФ услуг и сервисов

с начала календарного

года по июнь отчетного

года"

15

Отчет АО "Корпорация

"МСП" в адрес

Минэкономразвития России

К. А.

27

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

«Корпорация «МСП»

Контрольная точка

"Обеспечено

предоставление в рамках

Цифровой платформы

МСП.РФ услуг и сервисов

с начала календарного

года по август отчетного

года"

2.3.

16

Отчет

Отчет АО "Корпорация

"МСП" в адрес

Минэкономразвития России

-

Коломийцев

К. А.

10.09.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

«Корпорация «МСП»

Контрольная точка

"Обеспечено

предоставление в рамках

Цифровой платформы

МСП.РФ услуг и сервисов

с начала календарного

года по октябрь отчетного

года"

2.3.

17

Отчет

Отчет АО "Корпорация

"МСП" в адрес

Минэкономразвития России

-

Коломийцев

К. А.

10.11.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

«Корпорация «МСП»

Контрольная точка

"Обеспечено

предоставление не менее

575 тыс. услуг и сервисов

в рамках Цифровой

платформы МСП.РФ в

2.3.

18

Отчет

Отчет АО "Корпорация

"МСП" в адрес

Минэкономразвития России

-

Коломийцев

К. А.

31.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

«Корпорация «МСП»



203

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

отчетном году"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.3.

19

Отчет

Отчет АО "Корпорация

"МСП" в адрес

Минэкономразвития России

-

Коломийцев

К. А.

10.03.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"

Контрольная точка

"Обеспечено

предоставление в рамках

Цифровой платформы

МСП.РФ услуг и сервисов

с начала календарного

года по апрель отчетного

года"

2.3.

20

Отчет

Отчет АО "Корпорация

"МСП" в адрес

Минэкономразвития России

-

Коломийцев

К. А.

10.05.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

«Корпорация «МСП»

Контрольная точка

"Обеспечено

предоставление в рамках

Цифровой платформы

МСП.РФ услуг и сервисов

с начала календарного

года по июнь отчетного

года"

2.3.

21

Отчет

Отчет АО "Корпорация

"МСП" в адрес

Минэкономразвития России

-

Коломийцев

К. А.

12.07.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

«Корпорация «МСП»

Контрольная точка

"Обеспечено

предоставление в рамках

Цифровой платформы

МСП.РФ услуг и сервисов

2.3.

22

Отчет

Отчет АО "Корпорация

"МСП" в адрес

Минэкономразвития России

-

Коломийцев

К. А.

12.09.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Данные АО

«Корпорация «МСП»



204

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

с начала календарного

года по август отчетного

года"

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Обеспечено

предоставление в рамках

Цифровой платформы

МСП.РФ услуг и сервисов

с начала календарного

года по октябрь отчетного

года"

2.3.

23

Отчет

Отчет АО "Корпорация

"МСП" в адрес

Минэкономразвития России

-

Коломийцев

К. А.

10.11.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

«Корпорация «МСП»

Контрольная точка

"Обеспечено

предоставление не менее

600 тыс. услуг и сервисов

в рамках Цифровой

платформы МСП.РФ в

отчетном году"

2.3.

24

Отчет

Отчет АО "Корпорация

"МСП" в адрес

Минэкономразвития России

-

Коломийцев

К. А.

31.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

«Корпорация «МСП»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.3.

25

Отчет

Отчет АО "Корпорация

"МСП" в адрес

Минэкономразвития России

-

Коломийцев

К. А.

12.03.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"

Контрольная точка

"Обеспечено

предоставление в рамках

Цифровой платформы

2.3.

26

Отчет

Отчет АО "Корпорация

"МСП" в адрес

Минэкономразвития России

-

Коломийцев

К. А.

10.05.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Данные АО

«Корпорация «МСП»



205

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

МСП.РФ услуг и сервисов

с начала календарного

года по апрель отчетного

года"

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Обеспечено

предоставление в рамках

Цифровой платформы

МСП.РФ услуг и сервисов

с начала календарного

года по июнь отчетного

года"

2.3.

27

Отчет

Отчет АО "Корпорация

"МСП" в адрес

Минэкономразвития России

-

Коломийцев

К. А.

11.07.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

«Корпорация «МСП»

Контрольная точка

"Обеспечено

предоставление в рамках

Цифровой платформы

МСП.РФ услуг и сервисов

с начала календарного

года по август отчетного

года"

2.3.

28

Отчет

Отчет АО "Корпорация

"МСП" в адрес

Минэкономразвития России

-

Коломийцев

К. А.

12.09.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

«Корпорация «МСП»

Контрольная точка

"Обеспечено

предоставление в рамках

Цифровой платформы

МСП.РФ услуг и сервисов

с начала календарного

года по октябрь отчетного

года"

2.3.

29

Отчет

Отчет АО "Корпорация

"МСП" в адрес

Минэкономразвития России

-

Коломийцев

К. А.

12.11.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

«Корпорация «МСП»



206

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Обеспечено

предоставление не менее

625 тыс. услуг и сервисов

в рамках Цифровой

платформы МСП.РФ в

отчетном году"

2.3.

30

Отчет

Отчет АО "Корпорация

"МСП" в адрес

Минэкономразвития России

-

Коломийцев

К. А.

31.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

«Корпорация «МСП»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.3.

31

Отчет

Отчет АО "Корпорация

"МСП" в адрес

Минэкономразвития России

-

Коломийцев

К. А.

12.03.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"

Контрольная точка

"Обеспечено

предоставление в рамках

Цифровой платформы

МСП.РФ услуг и сервисов

с начала календарного

года по апрель отчетного

года"

2.3.

32

Отчет

Отчет АО "Корпорация

"МСП" в адрес

Минэкономразвития России

-

Коломийцев

К. А.

13.05.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

«Корпорация «МСП»

Контрольная точка

"Обеспечено

предоставление в рамках

Цифровой платформы

МСП.РФ услуг и сервисов

с начала календарного

года по июнь отчетного

года"

2.3.

33

Отчет

Отчет АО "Корпорация

"МСП" в адрес

Минэкономразвития России

-

Коломийцев

К. А.

10.07.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

«Корпорация «МСП»



207

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Обеспечено

предоставление в рамках

Цифровой платформы

МСП.РФ услуг и сервисов

с начала календарного

года по август отчетного

года"

2.3.

34

Отчет

Отчет АО "Корпорация

"МСП" в адрес

Минэкономразвития России

-

Коломийцев

К. А.

11.09.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

«Корпорация «МСП»

Контрольная точка

"Обеспечено

предоставление в рамках

Цифровой платформы

МСП.РФ услуг и сервисов

с начала календарного

года по октябрь отчетного

года"

2.3.

35

Отчет

Отчет АО "Корпорация

"МСП" в адрес

Минэкономразвития России

-

Коломийцев

К. А.

11.11.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

«Корпорация «МСП»

Контрольная точка

"Обеспечено

предоставление не менее

650 тыс. услуг и сервисов

в рамках Цифровой

платформы МСП.РФ

услуг и сервисов в

отчетном году"

2.3.

36

Отчет

Отчет АО "Корпорация

"МСП" в адрес

Минэкономразвития России

-

Коломийцев

К. А.

31.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

«Корпорация «МСП»

Результат "Предоставлен

доступ к услугам, мерам

поддержки и сервисам не

менее 5 федеральных

органов власти и

2.4

Исаевич А.

И.

01.01.20

25

31.12.2025

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Данные АО

"Корпорация "МСП"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

институтов развития на

Цифровой платформе

МСП.РФ, необходимым

для создания и развития

бизнеса"

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Определены федеральные

органы власти и

институты развития,

услуги и меры поддержки

которых будут размещены

на Цифровой платформы

МСП.РФ " , значение:

1.0000 , Условная единица

2.4.

1

Отчет

Отчет АО "Корпорация

"МСП"

-

Коломийцев

К. А.

20.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"

Контрольная точка

"Разработаны требования

к получению и

отображению данных по

услугам и мерам

поддержки федеральных

органов власти и

институтов развития,

которые будут размещены

на Цифровой платформы

МСП.РФ " , значение:

1.0000 , Условная единица

2.4.

2

Прочий тип документа

Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития) информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)

-

Коломийцев

К. А.

20.05.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"

Контрольная точка

"Организован доступ

пользователей Цифровой

2.4.

3

Прочий тип документа

К информационно-

телекоммуникационному

-

Коломийцев

К. А.

20.06.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Данные АО

"Корпорация "МСП"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

платформы МСП.РФ к

услугам, мерам поддержки

и сервисам федеральных

органов власти и

институтов развития" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

сервису (информационная

система) подключены

пользователи

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Обеспечен проактивный

подбор размещенных на

Цифровой платформе

МСП.РФ услуг и мер

поддержки федеральных

органов власти и

институтов развития" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.4.

4

Прочий тип документа

К информационно-

телекоммуникационному

сервису (информационная

система) подключены

пользователи

-

Коломийцев

К. А.

19.09.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"

Контрольная точка

"Разработаны прототипы

получения пользователями

в личном кабинете

МСП.РФ статусов по

услугам и мерам

поддержки, связанных с

началом и ведением

предпринимательской

деятельности,

федеральных органов

власти и институтов

2.4.

5

Прочий тип документа

Разработан прототип

программного обеспечения

-

Коломийцев

К. А.

20.10.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

развития, размещенным на

Едином портале

государственных услуг" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

Контрольная точка

"Обеспечено получение

пользователями в личном

кабинете МСП.РФ

статусов по услугам и

мерам поддержки,

связанным с началом и

ведением

предпринимательской

деятельности,

федеральных органов

власти и институтов

развития, размещенным на

Едином портале

государственных услуг"

2.4.

6

Прочий тип документа

К информационно-

телекоммуникационному

сервису (информационная

система) подключены

пользователи

-

Коломийцев

К. А.

10.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"

Результат "Обеспечено

проведение Федеральной

программы "Мама -

предприниматель""

2.5

Илюшникова

Т. А.

01.01.20

25

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

2.5.

1

Входящее письмо

Субъектами Российской

Федерации направлены

-

Шаманская

Н. Е.

30.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Данные

Минэкономразвития

России
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

письма с заявками в

Минэкономразвития России

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.5.

2

Входящее письмо

Субъектами Российской

Федерации направлены

письма с заявками в

Минэкономразвития России

-

Шаманская

Н. Е.

30.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России

Контрольная точка

"Обеспечено определение

региональных

организаторов

Федеральной программы

"Мама –

предприниматель"" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.5.

3

Входящее письмо

Субъектами Российской

Федерации направлена

информация о

региональных

организаторах

-

Шаманская

Н. Е.

30.04.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 1.0000 ,

2.5.

4

Входящее письмо

Субъектами Российской

Федерации направлены

письма о формировании

отборочных комиссий

-

Шаманская

Н. Е.

01.06.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Условная единица

Контрольная точка

"Проведен региональный

этап Федеральной

программы «Мама –

предприниматель» в

субъектах Российской

Федерации " , значение:

1.0000 , Условная единица

2.5.

5

Входящее письмо

Субъектами Российской

Федерации направлена

информация о проведении

программы

-

Шаманская

Н. Е.

30.09.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России

Контрольная точка

"Проведен отбор заявок

участников регионального

этапа Федеральной

программы "Мама –

предприниматель"" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.5.

6

Входящее письмо

Субъектами Российской

Федерации направлена

информация о результатах

отбора

-

Шаманская

Н. Е.

30.09.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.5.

7

Входящее письмо

Субъектами Российской

Федерации направлены

отчеты о проведении

программы

-

Шаманская

Н. Е.

15.10.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

2.5.

8

Входящее письмо

Субъектами Российской

Федерации направлены

письма с заявками в

Минэкономразвития России

-

Шаманская

Н. Е.

30.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Данные

Минэкономразвития

России
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(выполнения работы)" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Обеспечено определение

региональных

организаторов

Федеральной программы

«Мама –

предприниматель" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.5.

9

Входящее письмо

Субъектами Российской

Федерации направлена

информация о

региональных

организаторах

-

Шаманская

Н. Е.

30.04.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.5.

10

Входящее письмо

Субъектами Российской

Федерации направлены

письма о формировании

отборочных комиссий

-

Шаманская

Н. Е.

01.06.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России

Контрольная точка

"Проведен региональный

этап Федеральной

программы «Мама –

предприниматель» в

субъектах Российской

Федерации " , значение:

1.0000 , Условная единица

2.5.

11

Входящее письмо

Субъектами Российской

Федерации направлена

информация о проведении

программы

-

Шаманская

Н. Е.

30.09.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России



214

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Проведен отбор заявок

участников регионального

этапа Федеральной

программы "Мама –

предприниматель"" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.5.

12

Входящее письмо

Субъектами Российской

Федерации направлена

информация о результатах

отбора

-

Шаманская

Н. Е.

30.09.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.5.

13

Входящее письмо

Субъектами Российской

Федерации направлены

отчеты о проведении

программы

-

Шаманская

Н. Е.

15.10.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.5.

14

Входящее письмо

Субъектами Российской

Федерации направлены

письма с заявками в

Минэкономразвития России

-

Шаманская

Н. Е.

30.03.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России

Контрольная точка

"Обеспечено определение

региональных

организаторов

Федеральной программы

«Мама –

предприниматель" ,

2.5.

15

Входящее письмо

Субъектами Российской

Федерации направлена

информация о

региональных

организаторах

-

Шаманская

Н. Е.

30.04.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России



215

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

значение: 1.0000 ,

Условная единица

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.5.

16

Входящее письмо

Субъектами Российской

Федерации направлены

письма о формировании

отборочных комиссий

-

Шаманская

Н. Е.

01.06.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России

Контрольная точка

"Проведен региональный

этап Федеральной

программы «Мама –

предприниматель» в

субъектах Российской

Федерации " , значение:

1.0000 , Условная единица

2.5.

17

Входящее письмо

Субъектами Российской

Федерации направлена

информация о проведении

программы

-

Шаманская

Н. Е.

30.09.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России

Контрольная точка

"Проведен отбор заявок

участников регионального

этапа Федеральной

программы "Мама –

предприниматель"" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.5.

18

Входящее письмо

Субъектами Российской

Федерации направлена

информация о результатах

отбора

-

Шаманская

Н. Е.

30.09.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

2.5.

19

Входящее письмо

Субъектами Российской

-

Шаманская

Н. Е.

15.10.20

27

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

Данные

Минэкономразвития



216

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

выполнены)" , значение:

1.0000 , Условная единица

Федерации направлены

отчеты о проведении

программы

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

России

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.5.

20

Входящее письмо

Субъектами Российской

Федерации направлены

письма с заявками в

Минэкономразвития России

-

Шаманская

Н. Е.

30.03.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России

Контрольная точка

"Обеспечено определение

региональных

организаторов

Федеральной программы

"Мама –

предприниматель"" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.5.

21

Входящее письмо

Субъектами Российской

Федерации направлена

информация о

региональных

организаторах

-

Шаманская

Н. Е.

30.04.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.5.

22

Входящее письмо

Субъектами Российской

Федерации направлены

письма о формировании

отборочных комиссий

-

Шаманская

Н. Е.

01.06.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России



217

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Проведен региональный

этап Федеральной

программы «Мама –

предприниматель» в

субъектах Российской

Федерации " , значение:

1.0000 , Условная единица

2.5.

23

Входящее письмо

Субъектами Российской

Федерации направлена

информация о проведении

программы

-

Шаманская

Н. Е.

30.09.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России

Контрольная точка

"Проведен отбор заявок

участников регионального

этапа Федеральной

программы "Мама –

предприниматель""

2.5.

24

Входящее письмо

Субъектами Российской

Федерации направлена

информация о результатах

отбора

-

Шаманская

Н. Е.

30.09.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.5.

25

Входящее письмо

Сформированы отчеты о

проведении регионального

этапа Федеральной

программы «Мама –

предприниматель» в

субъектах Российской

Федерации

-

Шаманская

Н. Е.

15.10.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 1.0000 ,

2.5.

26

Входящее письмо

Субъектами Российской

Федерации направлены

письма с заявками в

Минэкономразвития России

-

Шаманская

Н. Е.

30.03.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России



218

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Условная единица

Контрольная точка

"Обеспечено определение

региональных

организаторов

Федеральной программы

"Мама –

предприниматель"" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.5.

27

Входящее письмо

Субъектами Российской

Федерации направлена

информация о

региональных

организаторах

-

Шаманская

Н. Е.

30.04.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.5.

28

Входящее письмо

Субъектами Российской

Федерации направлены

письма о формировании

отборочных комиссий

-

Шаманская

Н. Е.

01.06.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России

Контрольная точка

"Проведен региональный

этап Федеральной

программы «Мама –

предприниматель» в

субъектах Российской

Федерации " , значение:

1.0000 , Условная единица

2.5.

29

Входящее письмо

Субъектами Российской

Федерации направлена

информация о проведении

программы

-

Шаманская

Н. Е.

30.09.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России

Контрольная точка

"Проведен отбор заявок

2.5.

30

Входящее письмо

Субъектами Российской

-

Шаманская

Н. Е.

30.09.20

29

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

Данные

Минэкономразвития



219

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

участников регионального

этапа Федеральной

программы "Мама –

предприниматель""

Федерации направлена

информация о результатах

отбора

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

России

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.5.

31

Входящее письмо

Субъектами Российской

Федерации направлены

отчеты о проведении

программы

-

Шаманская

Н. Е.

15.10.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России

Контрольная точка

"Обеспечено определение

региональных

организаторов

Федеральной программы

"Мама –

предприниматель"" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.5.

32

Входящее письмо

Субъектами Российской

Федерации направлена

информация о

региональных

организаторах

-

Шаманская

Н. Е.

30.04.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.5.

33

Входящее письмо

Субъектами Российской

Федерации направлены

письма о формировании

отборочных комиссий

-

Шаманская

Н. Е.

01.06.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России

Контрольная точка

2.5.

Входящее письмо

-

Шаманская

30.09.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с Данные
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Проведен региональный

этап Федеральной

программы «Мама –

предприниматель» в

субъектах Российской

Федерации " , значение:

1.0000 , Условная единица

34

Субъектами Российской

Федерации направлена

информация о проведении

программы

Н. Е.

30

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Минэкономразвития

России

Контрольная точка

"Проведен отбор заявок

участников регионального

этапа Федеральной

программы "Мама –

предприниматель"" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.5.

35

Входящее письмо

Субъектами Российской

Федерации направлена

информация о результатах

отбора

-

Шаманская

Н. Е.

30.09.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.5.

36

Входящее письмо

Сформированы отчеты о

проведении регионального

этапа Федеральной

программы «Мама –

предприниматель» в

субъектах Российской

Федерации

-

Шаманская

Н. Е.

15.10.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России

Результат "Предоставлен

доступ к сервису

"Логистика для МСП" на

Цифровой платформе

МСП.РФ"

2.6

Исаевич А.

И.

01.01.20

28

31.12.2028

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Определены способы

работы сервиса

«Логистика для МСП» на

Цифровой платформе

МСП.РФ" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.6.

1

Отчет

Отчет АО "Корпорация

"МСП"

-

Коломийцев

К. А.

31.03.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"

Контрольная точка

"Разработаны

функциональные и

технические требования

для сервиса «Логистика

для МСП»" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.6.

2

Прочий тип документа

Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития) информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)

-

Коломийцев

К. А.

31.05.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"

Контрольная точка

"Создан прототип сервиса

Цифровой платформы

МСП.РФ «Логистика для

МСП»" , значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.6.

3

Прочий тип документа

Разработан прототип

программного обеспечения

-

Коломийцев

К. А.

31.07.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"

Контрольная точка

"Проведено тестирование

сервиса Цифровой

платформы МСП.РФ

«Логистика для МСП» " ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.6.

4

Прочий тип документа

Создан (завершено

развитие) информационно-

телекоммуникационного

сервис(а) (информационной

системы)

-

Коломийцев

К. А.

29.08.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

«Корпорация «МСП»



222

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Реализована

автоматизация передачи и

обработки информации с

использованием

Цифровой платформы

МСП.РФ" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.6.

5

Прочий тип документа

Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен (а) в

опытную эксплуатацию

-

Коломийцев

К. А.

31.10.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

«Корпорация «МСП»

Контрольная точка

"Создан сервис Цифровой

платформы МСП.РФ

«Логистика для МСП»"

2.6.

6

Прочий тип документа

Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен(а) в

промышленную

эксплуатацию

-

Коломийцев

К. А.

11.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

«Корпорация «МСП»

Результат "Предоставлен

доступ к сервису

"Электронный

документооборот" на

Цифровой платформе

МСП.РФ"

2.7

Исаевич А.

И.

01.01.20

27

31.12.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"

Контрольная точка

"Определены операторы

электронного

документооборота для

обеспечения

информационного

взаимодействия с

Цифровой платформой

2.7.

1

Отчет

Отчет АО "Корпорация

"МСП"

-

Коломийцев

К. А.

28.03.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"



223

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

МСП.РФ" , значение:

1.0000 , Условная единица

Контрольная точка

"Разработаны

функциональные и

технические требования

для сервиса

«Электронный

документооборот»" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.7.

2

Прочий тип документа

Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития) информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)

-

Коломийцев

К. А.

28.05.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"

Контрольная точка

"Создан прототип сервиса

Цифровой платформы

МСП.РФ «Электронный

документооборот»" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.7.

3

Прочий тип документа

Разработан прототип

программного обеспечения

-

Коломийцев

К. А.

29.07.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"

Контрольная точка

"Проведена интеграция

информационных систем

операторов электронного

документооборота с

Цифровой платформой

МСП.РФ в рамках

реализации сервиса

«Электронный

документооборот»" ,

значение: 1.0000 ,

2.7.

4

Прочий тип документа

Создан (завершено

развитие) информационно-

телекоммуникационного

сервис(а) (информационной

системы)

-

Коломийцев

К. А.

30.08.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Условная единица

Контрольная точка

"Проведено тестирование

сервиса Цифровой

платформы МСП.РФ

«Электронный

документооборот»" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.7.

5

Прочий тип документа

Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен (а) в

опытную эксплуатацию

-

Коломийцев

К. А.

29.10.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"

Контрольная точка

"Создан сервис Цифровой

платформы МСП.РФ

«Электронный

документооборот» " ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.7.

6

Прочий тип документа

Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен(а) в

промышленную

эксплуатацию

-

Коломийцев

К. А.

10.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"

Результат "Предоставлен

доступ к сервису

"Электронная отчетность"

на Цифровой платформе

МСП.РФ"

2.8

Исаевич А.

И.

01.01.20

26

31.12.2026

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"

Контрольная точка

"Определены требования

к интеграции ГИС «ЦАП»

с внешними

информационными

системами в целях

2.8.

1

Отчет

Отчет Росстата

-

Галкин С. С.

20.02.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные Росстата
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

передачи форм и

получения отчетности,

предоставляемой с

использованием внешних

информационных систем

(в том числе - Цифровой

платформы МСП.РФ)" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

Контрольная точка

"Разработаны

функциональные и

технические требования

для сервиса «Электронная

отчетность»" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.8.

2

Прочий тип документа

Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития) информационно-

телекоммуникационного

сервиса (информационной

системы)

-

Коломийцев

К. А.

29.05.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"

Контрольная точка

"Создан прототип сервиса

Цифровой платформы

МСП.РФ «Электронная

отчетность»"

2.8.

3

Прочий тип документа

Разработан прототип

программного обеспечения

-

Коломийцев

К. А.

29.07.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"

Контрольная точка

"Проведено тестирование

сервиса Цифровой

платформы МСП.РФ

«Электронная

отчетность»" , значение:

2.8.

4

Прочий тип документа

Создан (завершено

развитие) информационно-

телекоммуникационного

сервис(а) (информационной

системы)

-

Коломийцев

К. А.

28.08.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"



226

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

1.0000 , Условная единица

Контрольная точка

"Реализована

автоматизация передачи и

обработки электронной

отчетности на Цифровой

платформе МСП.РФ во

внешние

информационные

системы" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.8.

5

Прочий тип документа

Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен (а) в

опытную эксплуатацию

-

Коломийцев

К. А.

30.10.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"

Контрольная точка

"Создан сервис Цифровой

платформы МСП.РФ

«Электронная отчетность"

, значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.8.

6

Прочий тип документа

Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен(а) в

промышленную

эксплуатацию

-

Коломийцев

К. А.

10.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

"Корпорация "МСП"

Результат "Субъектам

малого и среднего

предпринимательства

обеспечен льготный

доступ к

производственным

площадям и помещениям

индустриальных

(промышленных) парков,

агропромышленных

парков, бизнес-парков,

2.9

Письмо : Письмо

Минэкономразвития России

о достижении значения

результата

Илюшникова

Т. А.

01.01.20

25

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

технопарков,

промышленных

технопарков в целях

создания (развития)

производственных и

инновационных

компаний"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.9.

1

Постановление

Принято постановление

Правительства Российской

Федерации «О внесении

изменений в постановление

Правительства Российской

Федерации от 15 апреля

2014 г. № 316 «Об

утверждении

государственной

программы Российской

Федерации

«Экономическое развитие и

инновационная экономика»

-

Шаманская

Н. Е.

01.02.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный интернет-

портал правовой

информации

Контрольная точка

"Проведен

предварительный отбор и

экспертная оценка

проектов, претендующих

на получение субсидии на

создание индустриальных

(промышленных) парков,

агропромышленных

2.9.

2

Протокол

Итоги предварительного

отбора утверждены

протокол экспертной

группы

Минэкономразвития России

-

Шаманская

Н. Е.

01.04.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России



228

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

парков, бизнес-парков,

технопарков" , значение:

1.0000 , Условная единица

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлены

отчеты о достижении

результата за 1 квартал

2025 года" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.9.

3

Отчет

Субъектами Российской

Федерации в ГИИС

«Электронный бюджет»

представлены отчеты о

достижении результата

-

Шаманская

Н. Е.

20.04.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлены

отчеты о достижении

результата за 2 квартал

2025 года" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.9.

4

Отчет

Субъектами Российской

Федерации в ГИИС

«Электронный бюджет»

представлены отчеты о

достижении результата

-

Шаманская

Н. Е.

20.07.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлены

отчеты о достижении

результата за 3 квартал

2025 года" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.9.

5

Отчет

Субъектами Российской

Федерации в ГИИС

«Электронный бюджет»

представлены отчеты о

достижении результата

-

Шаманская

Н. Е.

20.10.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

2.9.

6

Протокол

Итоги отбора утверждены

протоколом экспертной

группы

-

Шаманская

Н. Е.

01.11.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Данные

Минэкономразвития

России



229

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

Минэкономразвития Россииточками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.9.

7

Соглашение

Заключены соглашения с

субъектами Российской

Федерации

-

Шаманская

Н. Е.

30.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.9.

8

Отчет

Субъектами Российской

Федерации в ГИИС

«Электронный бюджет»

представлены отчеты о

достижении результата

-

Шаманская

Н. Е.

30.01.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.9.

9

Постановление

Принято постановление

Правительства Российской

Федерации «О внесении

изменений в постановление

Правительства Российской

Федерации от 15 апреля

2014 г. № 316 «Об

утверждении

-

Шаманская

Н. Е.

01.02.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный интернет-

портал правовой

информации



230

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственной

программы Российской

Федерации

«Экономическое развитие и

инновационная экономика»

Контрольная точка

"Проведен

предварительный отбор и

экспертная оценка

проектов, претендующих

на получение субсидии на

создание индустриальных

(промышленных) парков,

агропромышленных

парков, бизнес-парков,

технопарков" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.9.

10

Протокол

Итоги предварительного

отбора утверждены

протокол экспертной

группы

Минэкономразвития России

-

Шаманская

Н. Е.

01.04.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлены

отчеты о достижении

результата за 1 квартал

2026 года" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.9.

11

Отчет

Субъектами Российской

Федерации в ГИИС

«Электронный бюджет»

представлены отчеты о

достижении результата

-

Шаманская

Н. Е.

20.04.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлены

отчеты о достижении

результата за 2 квартал

2.9.

12

Отчет

Субъектами Российской

Федерации в ГИИС

«Электронный бюджет»

представлены отчеты о

-

Шаманская

Н. Е.

20.07.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС «Электронный

бюджет»



231

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

2026 года" , значение:

1.0000 , Условная единица

достижении результатаотсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлены

отчеты о достижении

результата за 3 квартал

2026 года" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.9.

13

Отчет

Субъектами Российской

Федерации в ГИИС

«Электронный бюджет»

представлены отчеты о

достижении результата

-

Шаманская

Н. Е.

20.10.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.9.

14

Протокол

Итоги отбора утверждены

протоколом экспертной

группы

Минэкономразвития России

-

Шаманская

Н. Е.

01.11.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.9.

15

Соглашение

Заключены соглашения с

субъектами Российской

Федерации

-

Шаманская

Н. Е.

30.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

2.9.

Отчет

-

Шаманская

30.01.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС «Электронный



232

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

1.0000 , Условная единица

16

Субъектами Российской

Федерации в ГИИС

«Электронный бюджет»

представлены отчеты о

исполнении результата по

итогам года

Н. Е.

27

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.9.

17

Постановление

Принято постановление

Правительства Российской

Федерации «О внесении

изменений в постановление

Правительства Российской

Федерации от 15 апреля

2014 г. № 316 «Об

утверждении

государственной

программы Российской

Федерации

«Экономическое развитие и

инновационная экономика»

-

Шаманская

Н. Е.

01.02.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный интернет-

портал правовой

информации

Контрольная точка

"Проведен

предварительный отбор и

экспертная оценка

проектов, претендующих

на получение субсидии на

создание индустриальных

(промышленных) парков,

агропромышленных

парков, бизнес-парков,

2.9.

18

Протокол

Итоги предварительного

отбора утверждены

протокол экспертной

группы

Минэкономразвития России

-

Шаманская

Н. Е.

01.04.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России



233

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

технопарков" , значение:

1.0000 , Условная единица

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлены

отчеты о достижении

результата за 1 квартал

2027 года" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.9.

19

Отчет

Субъектами Российской

Федерации в ГИИС

«Электронный бюджет»

представлены отчеты о

достижении результата

-

Шаманская

Н. Е.

20.04.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлены

отчеты о достижении

результата за 2 квартал

2027 года" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.9.

20

Отчет

Субъектами Российской

Федерации в ГИИС

«Электронный бюджет»

представлены отчеты о

достижении результата

-

Шаманская

Н. Е.

20.07.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлены

отчеты о достижении

результата за 3 квартал

2027 года" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.9.

21

Отчет

Субъектами Российской

Федерации в ГИИС

«Электронный бюджет»

представлены отчеты о

достижении результата

-

Шаманская

Н. Е.

20.10.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

2.9.

22

Протокол

Итоги отбора утверждены

протоколом экспертной

группы

Минэкономразвития России

-

Шаманская

Н. Е.

01.11.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Данные

Минэкономразвития

России



234

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

отсутствует отсутствует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.9.

23

Соглашение

Заключены соглашения с

субъектами Российской

Федерации

-

Шаманская

Н. Е.

30.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.9.

24

Отчет

Субъектами Российской

Федерации в ГИИС

«Электронный бюджет»

представлены отчеты о

исполнении результата по

итогам года

-

Шаманская

Н. Е.

30.01.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.9.

25

Постановление

Принято постановление

Правительства Российской

Федерации «О внесении

изменений в постановление

Правительства Российской

Федерации от 15 апреля

2014 г. № 316 «Об

утверждении

-

Шаманская

Н. Е.

01.02.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный интернет-

портал правовой

информации



235

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственной

программы Российской

Федерации

«Экономическое развитие и

инновационная экономика»

Контрольная точка

"Проведен

предварительный отбор и

экспертная оценка

проектов, претендующих

на получение субсидии на

создание индустриальных

(промышленных) парков,

агропромышленных

парков, бизнес-парков,

технопарков" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.9.

26

Протокол

Итоги предварительного

отбора утверждены

протокол экспертной

группы

Минэкономразвития России

-

Шаманская

Н. Е.

01.04.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлены

отчеты о достижении

результата за 1 квартал

2028 года" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.9.

27

Отчет

Субъектами Российской

Федерации в ГИИС

«Электронный бюджет»

представлены отчеты о

достижении результата

-

Шаманская

Н. Е.

20.04.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлены

отчеты о достижении

результата за 2 квартал

2.9.

28

Отчет

Субъектами Российской

Федерации в ГИИС

«Электронный бюджет»

представлены отчеты о

-

Шаманская

Н. Е.

20.07.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС «Электронный

бюджет»



236

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

2028 года" , значение:

1.0000 , Условная единица

достижении результатаотсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлены

отчеты о достижении

результата за 3 квартал

2028 года" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.9.

29

Отчет

Субъектами Российской

Федерации в ГИИС

«Электронный бюджет»

представлены отчеты о

достижении результата

-

Шаманская

Н. Е.

20.10.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.9.

30

Протокол

Итоги отбора утверждены

протоколом экспертной

группы

Минэкономразвития России

-

Шаманская

Н. Е.

01.11.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.9.

31

Соглашение

Заключены соглашения с

субъектами Российской

Федерации

-

Шаманская

Н. Е.

30.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

2.9.

Отчет

-

Шаманская

30.01.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС «Электронный



237

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

1.0000 , Условная единица

32

Субъектами Российской

Федерации в ГИИС

«Электронный бюджет»

представлены отчеты о

достижении результата

Н. Е.

29

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.9.

33

Постановление

Принято постановление

Правительства Российской

Федерации «О внесении

изменений в постановление

Правительства Российской

Федерации от 15 апреля

2014 г. № 316 «Об

утверждении

государственной

программы Российской

Федерации

«Экономическое развитие и

инновационная экономика»

-

Шаманская

Н. Е.

01.02.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный интернет-

портал правовой

информации

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлены

отчеты о достижении

результата за 1 квартал

2029 года" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.9.

34

Отчет

Субъектами Российской

Федерации в ГИИС

«Электронный бюджет»

представлены отчеты о

достижении результата

-

Шаманская

Н. Е.

20.04.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлены

2.9.

35

Отчет

Субъектами Российской

Федерации в ГИИС

-

Шаманская

Н. Е.

20.07.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС «Электронный

бюджет»



238

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

отчеты о достижении

результата за 2 квартал

2029 года" , значение:

1.0000 , Условная единица

«Электронный бюджет»

представлены отчеты о

достижении результата

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлены

отчеты о достижении

результата за 3 квартал

2029 года" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.9.

36

Отчет

Субъектами Российской

Федерации в ГИИС

«Электронный бюджет»

представлены отчеты о

достижении результата

-

Шаманская

Н. Е.

20.10.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.9.

37

Соглашение

Заключены соглашения с

субъектами Российской

Федерации

-

Шаманская

Н. Е.

30.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.9.

38

Отчет

Субъектами Российской

Федерации в ГИИС

«Электронный бюджет»

представлены отчеты о

исполнении результата по

итогам года

-

Шаманская

Н. Е.

30.01.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»



239

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.9.

39

Постановление

Принято постановление

Правительства Российской

Федерации «О внесении

изменений в постановление

Правительства Российской

Федерации от 15 апреля

2014 г. № 316 «Об

утверждении

государственной

программы Российской

Федерации

«Экономическое развитие и

инновационная экономика»

-

Шаманская

Н. Е.

01.02.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный интернет-

портал правовой

информации

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлены

отчеты о достижении

результата за 1 квартал

2030 года" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.9.

40

Отчет

Субъектами Российской

Федерации в ГИИС

«Электронный бюджет»

представлены отчеты о

достижении результата

-

Шаманская

Н. Е.

20.04.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации предоставлены

отчеты о достижении

результата за 2 квартал

2030 года" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.9.

41

Отчет

Субъектами Российской

Федерации в ГИИС

«Электронный бюджет»

представлены отчеты о

достижении результата

-

Шаманская

Н. Е.

20.07.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

2.9.

Отчет

-

Шаманская

20.10.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС «Электронный



240

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Субъектами Российской

Федерации предоставлены

отчеты о достижении

результата за 3 квартал

2030 года" , значение:

1.0000 , Условная единица

42

Субъектами Российской

Федерации в ГИИС

«Электронный бюджет»

представлены отчеты о

достижении результата

Н. Е.

30

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет»

Контрольная точка

"Подведены

промежуточные итоги

реализации мероприятия"

, значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.9.

43

Протокол

Проведен предварительный

мониторинг реализации

мероприятия за 2025 -2030

гг.

-

Шаманская

Н. Е.

01.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

Росси

Результат "Субъектам

малого и среднего

предпринимательства и

гражданам, желающим

вести бизнес, обеспечено

оказание услуг и мер

поддержки организациями

инфраструктуры

поддержки малого и

среднего

предпринимательства"

2.1

0

Письмо : Письмо

Минэкономразвития России

о достижении результата

федерального проекта

Илюшникова

Т. А.

01.01.20

25

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

2.1

0.1

Постановление

Принято постановление

Правительства Российской

Федерации «О внесении

изменений в постановление

Правительства Российской

-

Шаманская

Н. Е.

01.02.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный интернет-

портал правовой

информации



241

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

значение: 1.0000 ,

Условная единица

Федерации от 15 апреля

2014 г. № 316 «Об

утверждении

государственной

программы Российской

Федерации

«Экономическое развитие и

инновационная экономика»

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.1

0.2

Протокол

Направления расходования

субсидии на 2025 год

утверждено протоколом

экспертной группы

Минэкономразвития России

-

Шаманская

Н. Е.

01.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации представлены

отчеты о исполнении

результата за I квартал

2025 года" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.1

0.3

Отчет

Субъектами Российской

Федерации в ГИИС

«Электронный бюджет»

представлены отчеты о

исполнении результата за I

квартал 2025 год

-

Шаманская

Н. Е.

20.04.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации представлены

отчеты о исполнении

результата за II квартал

2025 года" , значение:

2.1

0.4

Отчет

Субъектами Российской

Федерации в ГИИС

«Электронный бюджет»

представлены отчеты о

исполнении результата за II

-

Шаманская

Н. Е.

20.07.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»



242

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

1.0000 , Условная единица квартал 2025 года

Контрольная точка

"Субъектам Российской

Федерации согласованы

направления расходования

в 2025 году субсидии

федерального бюджета и

бюджета субъекта

Российской Федерации, а

также ключевые

показатели

эффективности" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.1

0.5

Протокол

Направления расходования

субсидии на 2025 год

утверждены протоколом

экспертной группы

Минэкономразвития России

-

Шаманская

Н. Е.

01.10.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации представлены

отчеты о исполнении

результата за III квартал

2025 года" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.1

0.6

Отчет

Субъектами Российской

Федерации в ГИИС

«Электронный бюджет»

представлены отчеты о

исполнении результата за III

квартал 2025 год

-

Шаманская

Н. Е.

20.10.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

2.1

0.7

Соглашение

Соглашения с субъектами

Российской Федерации о

предоставлении субсидии в

2026 году заключены до

конца 2025 года

-

Шаманская

Н. Е.

31.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»



243

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

трансфертов" , значение:

1.0000 , Условная единица

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.1

0.8

Отчет

Субъектами Российской

Федерации в ГИИС

«Электронный бюджет»

представлены отчеты о

исполнении результата за

IV квартал 2025 год

-

Шаманская

Н. Е.

30.01.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.1

0.9

Постановление

Принято постановление

Правительства Российской

Федерации «О внесении

изменений в постановление

Правительства Российской

Федерации от 15 апреля

2014 г. № 316 «Об

утверждении

государственной

программы Российской

Федерации

«Экономическое развитие и

инновационная экономика»

-

Шаманская

Н. Е.

01.02.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный интернет-

портал правовой

информации

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

2.1

0.1

0

Протокол

Направления расходования

субсидии на 2026 год

утверждено протоколом

экспертной группы

Минэкономразвития России

-

Шаманская

Н. Е.

01.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России



244

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

значение: 1.0000 ,

Условная единица

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации представлены

отчеты о исполнении

результата за I квартал

2026 года" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.1

0.1

1

Отчет

Субъектами Российской

Федерации в ГИИС

«Электронный бюджет»

представлены отчеты о

исполнении результата за I

квартал 2026 года

-

Шаманская

Н. Е.

20.04.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации представлены

отчеты о исполнении

результата за II квартал

2026 года" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.1

0.1

2

Отчет

Субъектами Российской

Федерации в ГИИС

«Электронный бюджет»

представлены отчеты о

исполнении результата за II

квартал 2026 года

-

Шаманская

Н. Е.

20.07.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации представлены

отчеты о исполнении

результата за III квартал

2026 года" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.1

0.1

3

Отчет

Субъектами Российской

Федерации в ГИИС

«Электронный бюджет»

представлены отчеты о

исполнении результата за III

квартал 2026 года

-

Шаманская

Н. Е.

20.10.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

2.1

0.1

4

Соглашение

Соглашения с субъектами

Российской Федерации о

предоставлении субсидии в

2027 году заключены до

-

Шаманская

Н. Е.

30.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС «Электронный

бюджет»



245

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов" , значение:

1.0000 , Условная единица

конца 2026 годаотсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.1

0.1

5

Отчет

Субъектами Российской

Федерации в ГИИС

«Электронный бюджет»

представлены отчеты о

исполнении результата за

IV квартал 2026 года

-

Шаманская

Н. Е.

30.01.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.1

0.1

6

Постановление

Принято постановление

Правительства Российской

Федерации «О внесении

изменений в постановление

Правительства Российской

Федерации от 15 апреля

2014 г. № 316 «Об

утверждении

государственной

программы Российской

Федерации

«Экономическое развитие и

инновационная экономика»

-

Шаманская

Н. Е.

01.02.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный интернет-

портал правовой

информации

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

2.1

0.1

7

Протокол

Направления расходования

субсидии на 2027 год

-

Шаманская

Н. Е.

01.03.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Данные

Минэкономразвития

России



246

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

утверждены протоколом

экспертной группы

Минэкономразвития России

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации представлены

отчеты о исполнении

результата за I квартал

2027 года" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.1

0.1

8

Отчет

Субъектами Российской

Федерации в ГИИС

«Электронный бюджет»

представлены отчеты о

исполнении результата за I

квартал 2027 года

-

Шаманская

Н. Е.

20.04.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации представлены

отчеты о исполнении

результата за II квартал

2027 года" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.1

0.1

9

Отчет

ГИИС «Электронный

бюджет»

-

Шаманская

Н. Е.

20.07.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации представлены

отчеты о исполнении

результата за III квартал

2027 года" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.1

0.2

0

Отчет

Субъектами Российской

Федерации в ГИИС

«Электронный бюджет»

представлены отчеты о

исполнении результата за III

квартал 2027 года

-

Шаманская

Н. Е.

20.10.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка "С

субъектами Российской

2.1

0.2

Соглашение

Соглашения с субъектами

-

Шаманская

Н. Е.

30.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС «Электронный

бюджет»



247

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов" , значение:

1.0000 , Условная единица

1

Российской Федерации о

предоставлении субсидии в

2028 году заключены до

конца 2027 года

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.1

0.2

2

Отчет

Субъектами Российской

Федерации в ГИИС

«Электронный бюджет»

представлены отчеты о

исполнении результата за

IV квартал 2027 года

-

Шаманская

Н. Е.

30.01.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.1

0.2

3

Постановление

Принято постановление

Правительства Российской

Федерации «О внесении

изменений в постановление

Правительства Российской

Федерации от 15 апреля

2014 г. № 316 «Об

утверждении

государственной

программы Российской

Федерации

«Экономическое развитие и

инновационная экономика»

-

Шаманская

Н. Е.

01.02.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный интернет-

портал правовой

информации



248

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.1

0.2

4

Протокол

Направления расходования

субсидии утверждено

протоколом экспертной

группы

Минэкономразвития России

на 2028 год

-

Шаманская

Н. Е.

01.03.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации представлены

отчеты о исполнении

результата за I квартал

2028 года" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.1

0.2

5

Отчет

Субъектами Российской

Федерации в ГИИС

«Электронный бюджет»

представлены отчеты о

исполнении результата за I

квартал 2028 года

-

Шаманская

Н. Е.

20.04.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации представлены

отчеты о исполнении

результата за II квартал

2028 года" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.1

0.2

6

Отчет

Субъектами Российской

Федерации в ГИИС

«Электронный бюджет»

представлены отчеты о

исполнении результата за II

квартал 2028 года

-

Шаманская

Н. Е.

20.07.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации представлены

отчеты о исполнении

результата за III квартал

2028 года" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.1

0.2

7

Отчет

Субъектами Российской

Федерации в ГИИС

«Электронный бюджет»

представлены отчеты о

исполнении результата за III

квартал 2028 года

-

Шаманская

Н. Е.

20.10.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»



249

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.1

0.2

8

Соглашение

Соглашения с субъектами

Российской Федерации о

предоставлении субсидии в

2029 году заключены до

конца 2028 года

-

Шаманская

Н. Е.

30.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.1

0.2

9

Отчет

Субъектами Российской

Федерации в ГИИС

«Электронный бюджет»

представлены отчеты о

исполнении результата за

IV квартал 2028 года

-

Шаманская

Н. Е.

30.01.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.1

0.3

0

Постановление

Принято постановление

Правительства Российской

Федерации «О внесении

изменений в постановление

Правительства Российской

Федерации от 15 апреля

2014 г. № 316 «Об

утверждении

государственной

программы Российской

Федерации

-

Шаманская

Н. Е.

01.02.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный интернет-

портал правовой

информации



250

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

«Экономическое развитие и

инновационная экономика»

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.1

0.3

1

Протокол

Направления расходования

субсидии на 2029 год

утверждены протоколом

экспертной группы

Минэкономразвития России

-

Шаманская

Н. Е.

01.03.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации представлены

отчеты о исполнении

результата за I квартал

2029 года" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.1

0.3

2

Отчет

Субъектами Российской

Федерации в ГИИС

«Электронный бюджет»

представлены отчеты о

исполнении результата за I

квартал 2029 года

-

Шаманская

Н. Е.

20.04.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации представлены

отчеты о исполнении

результата за II квартал

2029 года" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.1

0.3

3

Отчет

Субъектами Российской

Федерации в ГИИС

«Электронный бюджет»

представлены отчеты о

исполнении результата за II

квартал 2029 года

-

Шаманская

Н. Е.

20.07.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации представлены

отчеты о исполнении

2.1

0.3

4

Отчет

Федерации в ГИИС

«Электронный бюджет»

представлены отчеты о

-

Шаманская

Н. Е.

20.10.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС «Электронный

бюджет»



251

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

результата за III квартал

2029 года" , значение:

1.0000 , Условная единица

исполнении результата за III

квартал 2029 года

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.1

0.3

5

Соглашение

Соглашения с субъектами

Российской Федерации о

предоставлении субсидии в

2030 году заключены до

конца 2029 года

-

Шаманская

Н. Е.

30.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.1

0.3

6

Отчет

Субъектами Российской

Федерации в ГИИС

«Электронный бюджет»

представлены отчеты о

исполнении результата за

IV квартал 2029 года

-

Шаманская

Н. Е.

30.01.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.1

0.3

7

Постановление

Принято постановление

Правительства Российской

Федерации «О внесении

изменений в постановление

Правительства Российской

Федерации от 15 апреля

2014 г. № 316 «Об

утверждении

-

Шаманская

Н. Е.

01.02.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Официальный интернет-

портал правовой

информации



252

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

государственной

программы Российской

Федерации

«Экономическое развитие и

инновационная экономика»

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение" ,

значение: 1.0000 ,

Условная единица

2.1

0.3

8

Постановление

Направления расходования

субсидии на 2030 год

утверждены протоколом

экспертной группы

Минэкономразвития России

-

Шаманская

Н. Е.

01.03.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации представлены

отчеты о исполнении

результата за I квартал

2030 года" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.1

0.3

9

Отчет

Субъектами Российской

Федерации в ГИИС

«Электронный бюджет»

представлены отчеты о

исполнении результата за I

квартал 2030 года

-

Шаманская

Н. Е.

20.04.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации представлены

отчеты о исполнении

результата за II квартал

2030 года" , значение:

1.0000 , Условная единица

2.1

0.4

0

Отчет

Субъектами Российской

Федерации в ГИИС

«Электронный бюджет»

представлены отчеты о

исполнении результата за II

квартал 2030 года

-

Шаманская

Н. Е.

20.07.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

2.1

Отчет

-

Шаманская

20.10.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС «Электронный



253

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Субъектами Российской

Федерации представлены

отчеты о исполнении

результата за III квартал

2030 года" , значение:

1.0000 , Условная единица

0.4

1

Субъектами Российской

Федерации в ГИИС

«Электронный бюджет»

представлены отчеты о

исполнении результата за III

квартал 2030 года

Н. Е.

30

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет»

Результат "Обеспечена

деятельность и

содержание акционерного

общества "Федеральная

корпорация по развитию

малого и среднего

предпринимательства" в

целях осуществления

задач и реализации

функций в рамках

Федерального закона №

209-ФЗ "О развитии

малого и среднего

предпринимательства

Российской Федерации",

национального/федеральн

ого проекта"

2.1

1

Илюшникова

Т. А.

01.01.20

25

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.1

1.1

Решение

Решение о предоставлении

из федерального бюджета

субсидии на обеспечение

деятельности и содержание

АО «Корпорация «МСП»

на 2025 год

-

Тараканов А.

А.

14.02.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»



254

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Заключено соглашение

на предоставление из

федерального бюджета

субсидии на обеспечение

деятельности и

содержание АО

«Корпорация «МСП»"

2.1

1.2

Соглашение

Соглашение на

предоставление из

федерального бюджета

субсидии на обеспечение

деятельности и содержание

АО «Корпорация «МСП»

на 2025 год

-

Тараканов А.

А.

28.02.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Выделена субсидия из

федерального бюджета на

обеспечение деятельности

и содержание АО

«Корпорация «МСП»"

2.1

1.3

Отчет

Зачисление субсидии из

федерального бюджета на

обеспечение деятельности и

содержание АО

«Корпорация «МСП» на

2025 год на расчетный счет

АО «Корпорация «МСП»

-

Тараканов А.

А.

30.04.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

расходах, источником

финансового обеспечения

которых является

субсидия, за 1 полугодие

2025 года"

2.1

1.4

Отчет

Отчет о расходах,

источником финансового

обеспечения которых

является субсидия, за 1

полугодие 2025 года

-

Кравченко В.

В.

31.07.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

«Корпорация «МСП»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

расходах, источником

финансового обеспечения

которых является

2.1

1.5

Отчет

Отчет о расходах,

источником финансового

обеспечения которых

является субсидия, за 9

-

Кравченко В.

В.

31.10.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Данные АО

«Корпорация «МСП»



255

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

субсидия, за 9 месяцев

2025 года"

месяцев 2025 годаотсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен

предварительный отчет о

расходах, источником

финансового обеспечения

которых является

субсидия, за 2025 год"

2.1

1.6

Отчет

Предварительный отчет о

расходах, источником

финансового обеспечения

которых является субсидия,

за 2025 год

-

Кравченко В.

В.

31.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

«Корпорация «МСП»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.1

1.7

Решение

Решение о предоставлении

из федерального бюджета

субсидии на обеспечение

деятельности и содержание

АО «Корпорация «МСП»

на 2026 год

-

Тараканов А.

А.

14.02.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Заключено соглашение

на предоставление из

федерального бюджета

субсидии на обеспечение

деятельности и

содержание АО

«Корпорация «МСП» на

2026 год"

2.1

1.8

Соглашение

Соглашение на

предоставление из

федерального бюджета

субсидии на обеспечение

деятельности и содержание

АО «Корпорация «МСП»

на 2026 год

-

Тараканов А.

А.

28.02.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Выделена субсидия из

федерального бюджета на

2.1

1.9

Отчет

Зачисление субсидии из

федерального бюджета на

-

Тараканов А.

А.

30.04.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Данные

Минэкономразвития

России



256

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

обеспечение деятельности

и содержание АО

«Корпорация «МСП» на

2026 год"

обеспечение деятельности и

содержание АО

«Корпорация «МСП» на

2026 год на расчетный счет

АО «Корпорация «МСП»

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

расходах, источником

финансового обеспечения

которых является

субсидия, за 1 полугодие

2026 года"

2.1

1.1

0

Отчет

Отчет о расходах,

источником финансового

обеспечения которых

является субсидия, за 1

полугодие 2026 года

-

Кравченко В.

В.

31.07.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

«Корпорация «МСП»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

расходах, источником

финансового обеспечения

которых является

субсидия, за 9 месяцев

2026 года"

2.1

1.1

1

Отчет

Отчет о расходах,

источником финансового

обеспечения которых

является субсидия, за 9

месяцев 2026 года

-

Кравченко В.

В.

31.10.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

«Корпорация «МСП»

Контрольная точка

"Предоставлен

предварительный отчет о

расходах, источником

финансового обеспечения

которых является

субсидия, за 2026 год"

2.1

1.1

2

Отчет

Предварительный отчет о

расходах, источником

финансового обеспечения

которых является субсидия,

за 2026 год

-

Кравченко В.

В.

31.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

«Корпорация «МСП»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

2.1

1.1

Решение

Решение о предоставлении

-

Тараканов А.

А.

14.02.20

27

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС «Электронный

бюджет»



257

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

3

из федерального бюджета

субсидии на обеспечение

деятельности и содержание

АО «Корпорация «МСП»

на 2027 год

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение

на предоставление из

федерального бюджета

субсидии на обеспечение

деятельности и

содержание АО

«Корпорация «МСП» на

2027 год"

2.1

1.1

4

Соглашение

Соглашение на

предоставление из

федерального бюджета

субсидии на обеспечение

деятельности и содержание

АО «Корпорация «МСП»

на 2027 год

-

Тараканов А.

А.

28.02.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Выделена субсидия из

федерального бюджета на

обеспечение деятельности

и содержание АО

«Корпорация «МСП» на

2027 год"

2.1

1.1

5

Отчет

Зачисление субсидии из

федерального бюджета на

обеспечение деятельности и

содержание АО

«Корпорация «МСП» на

2027 год на расчетный счет

АО «Корпорация «МСП»

-

Тараканов А.

А.

30.04.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

расходах, источником

финансового обеспечения

которых является

субсидия, за 1 полугодие

2027 года"

2.1

1.1

6

Отчет

Отчет о расходах,

источником финансового

обеспечения которых

является субсидия, за 1

полугоде 2027 года

-

Кравченко В.

В.

31.07.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

«Корпорация «МСП»



258

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

расходах, источником

финансового обеспечения

которых является

субсидия, за 9 месяцев

2027 года"

2.1

1.1

7

Отчет

Отчет о расходах,

источником финансового

обеспечения которых

является субсидия, за 9

месяцев 2027 года

-

Кравченко В.

В.

31.10.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

«Корпорация «МСП»

Контрольная точка

"Предоставлен

предварительный отчет о

расходах, источником

финансового обеспечения

которых является

субсидия, за 2027 год"

2.1

1.1

8

Отчет

Предварительный отчет о

расходах, источником

финансового обеспечения

которых является субсидия,

за 2027 год

-

Кравченко В.

В.

31.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

«Корпорация «МСП»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.1

1.1

9

Решение

Решение о предоставлении

из федерального бюджета

субсидии на обеспечение

деятельности и содержание

АО «Корпорация «МСП»

на 2028 год

-

Тараканов А.

А.

14.02.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Заключено соглашение

на предоставление из

федерального бюджета

субсидии на обеспечение

деятельности и

содержание АО

«Корпорация «МСП» на

2.1

1.2

0

Соглашение

Соглашение на

предоставление из

федерального бюджета

субсидии на обеспечение

деятельности и содержание

АО «Корпорация «МСП»

на 2028 год

-

Тараканов А.

А.

28.02.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»



259

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

2028 год"

Контрольная точка

"Выделена субсидия из

федерального бюджета на

обеспечение деятельности

и содержание АО

«Корпорация «МСП» на

2028 год"

2.1

1.2

1

Отчет

Зачисление субсидии из

федерального бюджета на

обеспечение деятельности и

содержание АО

«Корпорация «МСП» на

2028 год на расчетный счет

АО «Корпорация «МСП»

-

Тараканов А.

А.

30.04.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

расходах, источником

финансового обеспечения

которых является

субсидия, за 1 полугодие

2028 года"

2.1

1.2

2

Отчет

Отчет о расходах,

источником финансового

обеспечения которых

является субсидия, за 1

полугодие 2028 года

-

Кравченко В.

В.

31.07.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

«Корпорация «МСП»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

расходах, источником

финансового обеспечения

которых является

субсидия, за 9 месяцев

2028 года"

2.1

1.2

3

Отчет

Отчет о расходах,

источником финансового

обеспечения которых

является субсидия, за 9

месяцев 2028 года

-

Кравченко В.

В.

31.10.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

«Корпорация «МСП»

Контрольная точка

"Предоставлен

предварительный отчет о

расходах, источником

финансового обеспечения

2.1

1.2

4

Отчет

Предварительный отчет о

расходах, источником

финансового обеспечения

которых является субсидия,

-

Кравченко В.

В.

31.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Данные АО

«Корпорация «МСП»



260

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

которых является

субсидия, за 2028 год"

за 2028 годотсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.1

1.2

5

Решение

Решение о предоставлении

из федерального бюджета

субсидии на обеспечение

деятельности и содержание

АО «Корпорация «МСП»

на 2029 год

-

Тараканов А.

А.

14.02.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Заключено соглашение

на предоставление из

федерального бюджета

субсидии на обеспечение

деятельности и

содержание АО

«Корпорация «МСП» на

2029 год"

2.1

1.2

6

Соглашение

Соглашение на

предоставление из

федерального бюджета

субсидии на обеспечение

деятельности и содержание

АО «Корпорация «МСП»

на 2029 год

-

Тараканов А.

А.

28.02.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Выделена субсидия из

федерального бюджета на

обеспечение деятельности

и содержание АО

«Корпорация «МСП» на

2029 год"

2.1

1.2

7

Отчет

Зачисление субсидии из

федерального бюджета на

обеспечение деятельности и

содержание АО

«Корпорация «МСП» на

2029 год на расчетный счет

АО «Корпорация «МСП»

-

Тараканов А.

А.

30.04.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

2.1

1.2

Отчет

Отчет о расходах,

-

Кравченко В.

В.

31.07.20

29

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

Данные АО

«Корпорация «МСП»



261

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

расходах, источником

финансового обеспечения

которых является

субсидия, за 1 полугодие

2029 года"

8

источником финансового

обеспечения которых

является субсидия, за 1

полугодие 2029 года

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

расходах, источником

финансового обеспечения

которых является

субсидия, за 9 месяцев

2029 года"

2.1

1.2

9

Отчет

Отчет о расходах,

источником финансового

обеспечения которых

является субсидия, за 9

месяцев 2029 года

-

Кравченко В.

В.

31.10.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

«Корпорация «МСП»

Контрольная точка

"Предоставлен

предварительный отчет о

расходах, источником

финансового обеспечения

которых является

субсидия, за 2029 год"

2.1

1.3

0

Отчет

Предварительный отчет о

расходах, источником

финансового обеспечения

которых является субсидия,

за 2029 год

-

Кравченко В.

В.

31.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

«Корпорация «МСП»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.1

1.3

1

Решение

Решение о предоставлении

из федерального бюджета

субсидии на обеспечение

деятельности и содержание

АО «Корпорация «МСП»

на 2030 год

-

Тараканов А.

А.

14.02.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Заключено соглашение

2.1

1.3

Соглашение

Соглашение на

-

Тараканов А.

А.

28.02.20

30

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС «Электронный

бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

на предоставление из

федерального бюджета

субсидии на обеспечение

деятельности и

содержание АО

«Корпорация «МСП» на

2030 год"

2

предоставление из

федерального бюджета

субсидии на обеспечение

деятельности и содержание

АО «Корпорация «МСП»

на 2030 год

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Выделена субсидия из

федерального бюджета на

обеспечение деятельности

и содержание АО

«Корпорация «МСП» на

2030 год"

2.1

1.3

3

Отчет

Зачисление субсидии из

федерального бюджета на

обеспечение деятельности и

содержание АО

«Корпорация «МСП» на

2030 год на расчетный счет

АО «Корпорация «МСП»

-

Тараканов А.

А.

30.04.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные

Минэкономразвития

России

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

расходах, источником

финансового обеспечения

которых является

субсидия, за 1 полугодие

2030 года"

2.1

1.3

4

Отчет

Отчет о расходах,

источником финансового

обеспечения которых

является субсидия, за 1

полугодие 2030 года

-

Кравченко В.

В.

31.07.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

«Корпорация «МСП»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

расходах, источником

финансового обеспечения

которых является

субсидия, за 9 месяцев

2030 года"

2.1

1.3

5

Отчет

Отчет о расходах,

источником финансового

обеспечения которых

является субсидия, за 9

месяцев 2030 года

-

Кравченко В.

В.

31.10.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

«Корпорация «МСП»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Предоставлен

предварительный отчет о

расходах, источником

финансового обеспечения

которых является

субсидия, за 2030 год"

2.1

1.3

6

Отчет

Предварительный отчет о

расходах, источником

финансового обеспечения

которых является субсидия,

за 2030 год

-

Кравченко В.

В.

31.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Данные АО

«Корпорация «МСП»
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту федерального проекта

Малое и среднее предпринимательство и

поддержка индивидуальной

предпринимательской инициативы

Показатели национального и федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Доля субъектов МСП, превысивших предельные значения для определения категорий субъектов МСП (микро-, малые, средние) Процент

-- --- - --

Дальневосточный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Амурская область

-0,000

0

0,550

0

0,600

0

0,650

0

0,700

0

0,750

0

0,800

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Еврейская автономная

область

-0,000

0

0,550

0

0,600

0

0,650

0

0,700

0

0,750

0

0,800

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Забайкальский край

-0,000

0

0,550

0

0,600

0

0,650

0

0,700

0

0,750

0

0,800

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Камчатский край

-0,000

0

0,550

0

0,600

0

0,650

0

0,700

0

0,750

0

0,800

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Магаданская область

-0,000

0

0,550

0

0,600

0

0,650

0

0,700

0

0,750

0

0,800

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Приморский край

-0,000

0

0,550

0

0,600

0

0,650

0

0,700

0

0,750

0

0,800

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Бурятия

-0,000

0

0,550

0

0,600

0

0,650

0

0,700

0

0,750

0

0,800

0
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Саха (Якутия)

-0,000

0

0,550

0

0,600

0

0,650

0

0,700

0

0,750

0

0,800

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Сахалинская область

-0,000

0

0,550

0

0,600

0

0,650

0

0,700

0

0,750

0

0,800

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Хабаровский край

-0,000

0

0,550

0

0,600

0

0,650

0

0,700

0

0,750

0

0,800

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Чукотский автономный

округ

-0,000

0

0,550

0

0,600

0

0,650

0

0,700

0

0,750

0

0,800

0

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Кировская область

-0,000

0

0,550

0

0,600

0

0,650

0

0,700

0

0,750

0

0,800

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Нижегородская область

-0,000

0

0,550

0

0,600

0

0,650

0

0,700

0

0,750

0

0,800

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Оренбургская область

-0,000

0

0,550

0

0,600

0

0,650

0

0,700

0

0,750

0

0,800

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Пензенская область

-0,000

0

0,550

0

0,600

0

0,650

0

0,700

0

0,750

0

0,800

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Пермский край

-0,000

0

0,550

0

0,600

0

0,650

0

0,700

0

0,750

0

0,800

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Башкортостан

-0,000

0

0,550

0

0,600

0

0,650

0

0,700

0

0,750

0

0,800

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Марий Эл

-0,000

0

0,550

0

0,600

0

0,650

0

0,700

0

0,750

0

0,800

0
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Мордовия

-0,000

0

0,550

0

0,600

0

0,650

0

0,700

0

0,750

0

0,800

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Татарстан

(Татарстан)

-0,000

0

0,550

0

0,600

0

0,650

0

0,700

0

0,750

0

0,800

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Самарская область

-0,000

0

0,550

0

0,600

0

0,650

0

0,700

0

0,750

0

0,800

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Саратовская область

-0,000

0

0,550

0

0,600

0

0,650

0

0,700

0

0,750

0

0,800

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Удмуртская Республика

-0,000

0

0,550

0

0,600

0

0,650

0

0,700

0

0,750

0

0,800

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Ульяновская область

-0,000

0

0,550

0

0,600

0

0,650

0

0,700

0

0,750

0

0,800

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Чувашская Республика -

Чувашия

-0,000

0

0,550

0

0,600

0

0,650

0

0,700

0

0,750

0

0,800

0

-- --- - --

Северо-Западный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Архангельская область

-0,000

0

0,550

0

0,600

0

0,650

0

0,700

0

0,750

0

0,800

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Вологодская область

-0,000

0

0,550

0

0,600

0

0,650

0

0,700

0

0,750

0

0,800

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

город федерального

значения Санкт-Петербург

-0,000

0

0,550

0

0,600

0

0,650

0

0,700

0

0,750

0

0,800

0

0,000 0,00020230,0000 0,000 -0,000

Калининградская область

-0,000 0,550 0,600 0,650 0,700 0,750 0,800
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 000 0 0 0 0 0 0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Ленинградская область

-0,000

0

0,550

0

0,600

0

0,650

0

0,700

0

0,750

0

0,800

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Мурманская область

-0,000

0

0,550

0

0,600

0

0,650

0

0,700

0

0,750

0

0,800

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Ненецкий автономный

округ

-0,000

0

0,550

0

0,600

0

0,650

0

0,700

0

0,750

0

0,800

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Новгородская область

-0,000

0

0,550

0

0,600

0

0,650

0

0,700

0

0,750

0

0,800

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Псковская область

-0,000

0

0,550

0

0,600

0

0,650

0

0,700

0

0,750

0

0,800

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Карелия

-0,000

0

0,550

0

0,600

0

0,650

0

0,700

0

0,750

0

0,800

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Коми

-0,000

0

0,550

0

0,600

0

0,650

0

0,700

0

0,750

0

0,800

0

-- --- - --

Северо-Кавказский

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Кабардино-Балкарская

Республика

-0,000

0

0,550

0

0,600

0

0,650

0

0,700

0

0,750

0

0,800

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Карачаево-Черкесская

Республика

-0,000

0

0,550

0

0,600

0

0,650

0

0,700

0

0,750

0

0,800

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Дагестан

-0,000

0

0,550

0

0,600

0

0,650

0

0,700

0

0,750

0

0,800

0
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Ингушетия

-0,000

0

0,550

0

0,600

0

0,650

0

0,700

0

0,750

0

0,800

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Северная

Осетия - Алания

-0,000

0

0,550

0

0,600

0

0,650

0

0,700

0

0,750

0

0,800

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Ставропольский край

-0,000

0

0,550

0

0,600

0

0,650

0

0,700

0

0,750

0

0,800

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Чеченская Республика

-0,000

0

0,550

0

0,600

0

0,650

0

0,700

0

0,750

0

0,800

0

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Алтайский край

-0,000

0

0,550

0

0,600

0

0,650

0

0,700

0

0,750

0

0,800

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Иркутская область

-0,000

0

0,550

0

0,600

0

0,650

0

0,700

0

0,750

0

0,800

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Кемеровская область -

Кузбасс

-0,000

0

0,550

0

0,600

0

0,650

0

0,700

0

0,750

0

0,800

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Красноярский край

-0,000

0

0,550

0

0,600

0

0,650

0

0,700

0

0,750

0

0,800

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Новосибирская область

-0,000

0

0,550

0

0,600

0

0,650

0

0,700

0

0,750

0

0,800

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Омская область

-0,000

0

0,550

0

0,600

0

0,650

0

0,700

0

0,750

0

0,800

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Алтай

-0,000

0

0,550

0

0,600

0

0,650

0

0,700

0

0,750

0

0,800

0
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Тыва

-0,000

0

0,550

0

0,600

0

0,650

0

0,700

0

0,750

0

0,800

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Хакасия

-0,000

0

0,550

0

0,600

0

0,650

0

0,700

0

0,750

0

0,800

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Томская область

-0,000

0

0,550

0

0,600

0

0,650

0

0,700

0

0,750

0

0,800

0

-- --- - --

Уральский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Курганская область

-0,000

0

0,550

0

0,600

0

0,650

0

0,700

0

0,750

0

0,800

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Свердловская область

-0,000

0

0,550

0

0,600

0

0,650

0

0,700

0

0,750

0

0,800

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Тюменская область

-0,000

0

0,550

0

0,600

0

0,650

0

0,700

0

0,750

0

0,800

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Ханты-Мансийский

автономный округ - Югра

-0,000

0

0,550

0

0,600

0

0,650

0

0,700

0

0,750

0

0,800

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Челябинская область

-0,000

0

0,550

0

0,600

0

0,650

0

0,700

0

0,750

0

0,800

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Ямало-Ненецкий

автономный округ

-0,000

0

0,550

0

0,600

0

0,650

0

0,700

0

0,750

0

0,800

0

-- --- - --

Центральный федеральный

округ

- - -- - - -

0,000 0,00020230,0000 0,000 -0,000

Белгородская область

-0,000 0,550 0,600 0,650 0,700 0,750 0,800
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 000 0 0 0 0 0 0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Брянская область

-0,000

0

0,550

0

0,600

0

0,650

0

0,700

0

0,750

0

0,800

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Владимирская область

-0,000

0

0,550

0

0,600

0

0,650

0

0,700

0

0,750

0

0,800

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Воронежская область

-0,000

0

0,550

0

0,600

0

0,650

0

0,700

0

0,750

0

0,800

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

город федерального

значения Москва

-0,000

0

0,550

0

0,600

0

0,650

0

0,700

0

0,750

0

0,800

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Ивановская область

-0,000

0

0,550

0

0,600

0

0,650

0

0,700

0

0,750

0

0,800

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Калужская область

-0,000

0

0,550

0

0,600

0

0,650

0

0,700

0

0,750

0

0,800

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Костромская область

-0,000

0

0,550

0

0,600

0

0,650

0

0,700

0

0,750

0

0,800

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Курская область

-0,000

0

0,550

0

0,600

0

0,650

0

0,700

0

0,750

0

0,800

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Липецкая область

-0,000

0

0,550

0

0,600

0

0,650

0

0,700

0

0,750

0

0,800

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Московская область

-0,000

0

0,550

0

0,600

0

0,650

0

0,700

0

0,750

0

0,800

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Орловская область

-0,000

0

0,550

0

0,600

0

0,650

0

0,700

0

0,750

0

0,800

0
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Рязанская область

-0,000

0

0,550

0

0,600

0

0,650

0

0,700

0

0,750

0

0,800

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Смоленская область

-0,000

0

0,550

0

0,600

0

0,650

0

0,700

0

0,750

0

0,800

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Тамбовская область

-0,000

0

0,550

0

0,600

0

0,650

0

0,700

0

0,750

0

0,800

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Тверская область

-0,000

0

0,550

0

0,600

0

0,650

0

0,700

0

0,750

0

0,800

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Тульская область

-0,000

0

0,550

0

0,600

0

0,650

0

0,700

0

0,750

0

0,800

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Ярославская область

-0,000

0

0,550

0

0,600

0

0,650

0

0,700

0

0,750

0

0,800

0

-- --- - --

Южный федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Астраханская область

-0,000

0

0,550

0

0,600

0

0,650

0

0,700

0

0,750

0

0,800

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Волгоградская область

-0,000

0

0,550

0

0,600

0

0,650

0

0,700

0

0,750

0

0,800

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

город федерального

значения Севастополь

-0,000

0

0,550

0

0,600

0

0,650

0

0,700

0

0,750

0

0,800

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Краснодарский край

-0,000

0

0,550

0

0,600

0

0,650

0

0,700

0

0,750

0

0,800

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Адыгея

(Адыгея)

-0,000

0

0,550

0

0,600

0

0,650

0

0,700

0

0,750

0

0,800

0
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Калмыкия

-0,000

0

0,550

0

0,600

0

0,650

0

0,700

0

0,750

0

0,800

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Крым

-0,000

0

0,550

0

0,600

0

0,650

0

0,700

0

0,750

0

0,800

0

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Ростовская область

-0,000

0

0,550

0

0,600

0

0,650

0

0,700

0

0,750

0

0,800

0
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту федерального проекта

Малое и среднее предпринимательство и

поддержка индивидуальной

предпринимательской инициативы

Результаты федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Расширен доступ к финансовым ресурсам субъектов МСП в приоритетных отраслях

Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Миллион

рублей

49230.00

00

2024

- - - - - - -

4258

0.000

0

4253

2.000

0

4253

2.000

0

4253

2.000

0

4253

2.000

0

4253

2.000

0

Всего по Российской Федерации

Миллион

рублей

49230.00

00

2024

- - - -- - -

42580

.0000

42532

.0000

42532

.0000

42532

.0000

42532

.0000

42532

.0000

Центральный федеральный округ

Миллион

рублей

2024

- - - -- - -

7649.

0000

7726.

0000

7861.230

0

7624.

7000

7733.

9000

7726.

0000

7726.

0000

Ярославская область

Миллион

рублей

624.3500

2024

- - - -- - -

421.2

000

425.5

000

419.9

000

425.9

000

425.5

000

425.5

000

Белгородская область

Миллион

рублей

883.9100

2024

- - - -- - -

483.4

000

488.2

000

481.8

000

488.7

000

488.2

000

488.2

000

Брянская область

Миллион

рублей

469.2100

2024

- - - -- - -

534.4

000

539.8

000

532.8

000

540.4

000

539.8

000

539.8

000
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Владимирская область

Миллион

рублей

457.5600

2024

- - - -- - -

471.9

000

476.7

000

470.4

000

477.2

000

476.7

000

476.7

000

Воронежская область

Миллион

рублей

514.7500

2024

- - - -- - -

589.7

000

595.6

000

587.8

000

596.2

000

595.6

000

595.6

000

Ивановская область

Миллион

рублей

311.9700

2024

- - - -- - -

325.0

000

328.3

000

324.0

000

328.6

000

328.3

000

328.3

000

Калужская область

Миллион

рублей

296.4500

2024

- - - -- - -

333.1

000

336.4

000

332.0

000

336.8

000

336.4

000

336.4

000

Костромская область

Миллион

рублей

167.9000

2024

- - - -- - -

177.0

000

178.8

000

176.5

000

179.0

000

178.8

000

178.8

000

Курская область

Миллион

рублей

509.5500

2024

- - - -- - -

321.5

000

324.8

000

320.5

000

325.1

000

324.8

000

324.8

000

Липецкая область

Миллион

рублей

675.1200

2024

- - - -- - -

601.0

000

607.0

000

599.1

000

607.6

000

607.0

000

607.0

000

Московская область

Миллион

рублей

561.1600

2024

- - - -- - -

579.3

000

585.1

000

577.4

000

585.7

000

585.1

000

585.1

000

Орловская область

Миллион

рублей

707.1300

2024

- - - -- - -

552.2

000

557.7

000

550.4

000

558.3

000

557.7

000

557.7

000

Рязанская область

Миллион

рублей

322.3700

2024

- - - -- - -

445.0

000

449.5

000

443.6

000

449.9

000

449.5

000

449.5

000
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Смоленская область

Миллион

рублей

175.0100

2024

- - - -- - -

488.4

000

493.3

000

486.8

000

493.8

000

493.3

000

493.3

000

Тверская область

Миллион

рублей

629.7700

2024

- - - -- - -

644.4

000

650.9

000

642.4

000

651.6

000

650.9

000

650.9

000

Тульская область

Миллион

рублей

386.3800

2024

- - - -- - -

456.8

000

461.4

000

455.3

000

461.9

000

461.4

000

461.4

000

Тамбовская область

Миллион

рублей

168.6400

2024

- - - -- - -

224.7

000

227.0

000

224.0

000

227.2

000

227.0

000

227.0

000

Северо-Западный федеральный

округ

Миллион

рублей

2024

- - - -- - -

5436.

2000

5491.

0000

8828.750

0

5418.

9000

5496.

5000

5491.

0000

5491.

0000

Республика Карелия

Миллион

рублей

400.2900

2024

- - - -- - -

370.5

000

374.2

000

369.3

000

374.6

000

374.2

000

374.2

000

Псковская область

Миллион

рублей

623.9400

2024

- - - -- - -

473.1

000

477.9

000

471.6

000

478.4

000

477.9

000

477.9

000

Новгородская область

Миллион

рублей

726.6200

2024

- - - -- - -

694.6

000

701.6

000

692.4

000

702.3

000

701.6

000

701.6

000

Ненецкий автономный округ

Миллион

рублей

228.6600

2024

- - - -- - -

124.9

000

126.2

000

124.5

000

126.3

000

126.2

000

126.2

000

Мурманская область

Миллион

рублей

395.1600

2024

- - - -- - -

416.5

000

420.7

000

415.2

000

421.1

000

420.7

000

420.7

000
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Ленинградская область

Миллион

рублей

440.8700

2024

- - - -- - -

495.2

000

500.2

000

493.6

000

500.7

000

500.2

000

500.2

000

Калининградская область

Миллион

рублей

361.8800

2024

- - - -- - -

287.4

000

290.3

000

286.5

000

290.6

000

290.3

000

290.3

000

город федерального значения

Санкт-Петербург

Миллион

рублей

4086.510

0

2024

- - - -- - -

1320.

2000

1333.

5000

1316.

0000

1334.

8000

1333.

5000

1333.

5000

Вологодская область

Миллион

рублей

653.3400

2024

- - - -- - -

575.9

000

581.7

000

574.1

000

582.3

000

581.7

000

581.7

000

Архангельская область

Миллион

рублей

601.2800

2024

- - - -- - -

398.4

000

402.4

000

397.1

000

402.8

000

402.4

000

402.4

000

Республика Коми

Миллион

рублей

310.2000

2024

- - - -- - -

279.5

000

282.3

000

278.6

000

282.6

000

282.3

000

282.3

000

Южный федеральный округ

Миллион

рублей

2024

- - - -- - -

6644.

7000

6234.

2000

5854.010

0

6710.

7000

6197.

9000

6234.

2000

6234.

2000

Волгоградская область

Миллион

рублей

198.5000

2024

- - - -- - -

267.2

000

269.9

000

266.4

000

270.2

000

269.9

000

269.9

000

Астраханская область

Миллион

рублей

332.4900

2024

- - - -- - -

412.7

000

416.8

000

411.4

000

417.2

000

416.8

000

416.8

000

Ростовская область

Миллион

рублей

1518.620

0

2024

- - - -- - -

1397.

0000

1411.

1000

1392.

6000

1412.

6000

1411.

1000

1411.

1000
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Херсонская область

Миллион

рублей

41.6000

2024

- - - -- - -

81.90

00

5.100

0

87.00

00

2.600

0

5.100

0

5.100

0

Республика Крым

Миллион

рублей

981.0500

2024

- - - -- - -

1104.

8000

1115.

9000

1101.

3000

1117.

0000

1115.

9000

1115.

9000

Республика Калмыкия

Миллион

рублей

88.7800

2024

- - - -- - -

135.3

000

136.7

000

134.9

000

136.8

000

136.7

000

136.7

000

Республика Адыгея (Адыгея)

Миллион

рублей

325.6200

2024

- - - -- - -

408.3

000

412.5

000

407.0

000

412.9

000

412.5

000

412.5

000

Луганская Народная Республика

Миллион

рублей

141.4300

2024

- - - -- - -

155.8

000

29.80

00

185.6

000

14.90

00

29.80

00

29.80

00

город федерального значения

Севастополь

Миллион

рублей

393.2900

2024

- - - -- - -

390.7

000

394.7

000

389.5

000

395.1

000

394.7

000

394.7

000

Донецкая Народная Республика

Миллион

рублей

166.3800

2024

- - - -- - -

186.3

000

40.00

00

226.3

000

20.00

00

40.00

00

40.00

00

Запорожская область

Миллион

рублей

41.6000

2024

- - - -- - -

133.1

000

10.20

00

143.3

000

5.100

0

10.20

00

10.20

00

Краснодарский край

Миллион

рублей

1624.650

0

2024

- - - -- - -

1971.

6000

1991.

5000

1965.

4000

1993.

5000

1991.

5000

1991.

5000
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Северо-Кавказский федеральный

округ

Миллион

рублей

2024

- - - -- - -

1527.

5000

1543.

1000

1523.740

0

1522.

8000

1544.

6000

1543.

1000

1543.

1000

Республика Ингушетия

Миллион

рублей

36.4000

2024

- - - -- - -

35.30

00

35.70

00

35.20

00

35.70

00

35.70

00

35.70

00

Ставропольский край

Миллион

рублей

675.9300

2024

- - - -- - -

714.0

000

721.2

000

711.7

000

721.9

000

721.2

000

721.2

000

Республика Дагестан

Миллион

рублей

253.6800

2024

- - - -- - -

206.9

000

209.0

000

206.3

000

209.2

000

209.0

000

209.0

000

Чеченская Республика

Миллион

рублей

218.8600

2024

- - - -- - -

170.5

000

172.2

000

170.0

000

172.4

000

172.2

000

172.2

000

Республика Северная Осетия -

Алания

Миллион

рублей

148.3300

2024

- - - -- - -

130.3

000

131.7

000

129.9

000

131.8

000

131.7

000

131.7

000

Карачаево-Черкесская

Республика

Миллион

рублей

174.1800

2024

- - - -- - -

181.2

000

183.1

000

180.7

000

183.3

000

183.1

000

183.1

000

Кабардино-Балкарская

Республика

Миллион

рублей

16.3600

2024

- - - -- - -

89.30

00

90.20

00

89.00

00

90.30

00

90.20

00

90.20

00

Приволжский федеральный округ

Миллион

рублей

2024

- - - -- - -

9041.

2000

9132.

5000

11465.69

00

9012.

5000

9141.

6000

9132.

5000

9132.

5000

Чувашская Республика - Чувашия

Миллион

рублей

1866.620

0

2024

- - - -- - -

1068.

7000

1079.

4000

1065.

3000

1080.

5000

1079.

4000

1079.

4000
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Ульяновская область

Миллион

рублей

478.3500

2024

- - - -- - -

434.2

000

438.5

000

432.8

000

439.0

000

438.5

000

438.5

000

Удмуртская Республика

Миллион

рублей

1526.570

0

2024

- - - -- - -

1256.

6000

1269.

3000

1252.

6000

1270.

5000

1269.

3000

1269.

3000

Саратовская область

Миллион

рублей

348.3700

2024

- - - -- - -

293.8

000

296.8

000

292.9

000

297.1

000

296.8

000

296.8

000

Самарская область

Миллион

рублей

452.7200

2024

- - - -- - -

520.0

000

525.3

000

518.4

000

525.8

000

525.3

000

525.3

000

Республика Марий Эл

Миллион

рублей

315.9700

2024

- - - -- - -

328.3

000

331.7

000

327.3

000

332.0

000

331.7

000

331.7

000

Республика Башкортостан

Миллион

рублей

602.3900

2024

- - - -- - -

500.9

000

505.9

000

499.3

000

506.4

000

505.9

000

505.9

000

Пермский край

Миллион

рублей

811.1200

2024

- - - -- - -

677.1

000

683.9

000

674.9

000

684.6

000

683.9

000

683.9

000

Пензенская область

Миллион

рублей

457.5600

2024

- - - -- - -

409.6

000

413.7

000

408.3

000

414.1

000

413.7

000

413.7

000

Оренбургская область

Миллион

рублей

494.9500

2024

- - - -- - -

441.1

000

445.6

000

439.7

000

446.0

000

445.6

000

445.6

000

Нижегородская область

Миллион

рублей

478.1900

2024

- - - -- - -

380.5

000

384.4

000

379.3

000

384.8

000

384.4

000

384.4

000
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Кировская область

Миллион

рублей

1171.600

0

2024

- - - -- - -

957.6

000

967.2

000

954.5

000

968.2

000

967.2

000

967.2

000

Республика Татарстан

(Татарстан)

Миллион

рублей

2183.790

0

2024

- - - -- - -

1264.

1000

1276.

9000

1260.

1000

1278.

2000

1276.

9000

1276.

9000

Республика Мордовия

Миллион

рублей

277.4900

2024

- - - -- - -

508.7

000

513.9

000

507.1

000

514.4

000

513.9

000

513.9

000

Уральский федеральный округ

Миллион

рублей

2024

- - - -- - -

3466.

1000

3501.

1000

3597.900

0

3455.

2000

3504.

6000

3501.

1000

3501.

1000

Ямало-Ненецкий автономный

округ

Миллион

рублей

337.9700

2024

- - - -- - -

408.5

000

412.6

000

407.2

000

413.0

000

412.6

000

412.6

000

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

Миллион

рублей

1038.260

0

2024

- - - -- - -

756.1

000

763.8

000

753.8

000

764.5

000

763.8

000

763.8

000

Тюменская область

Миллион

рублей

333.2100

2024

- - - -- - -

371.8

000

375.6

000

370.6

000

375.9

000

375.6

000

375.6

000

Свердловская область

Миллион

рублей

905.7500

2024

- - - -- - -

1156.

7000

1168.

3000

1153.

0000

1169.

5000

1168.

3000

1168.

3000

Курганская область

Миллион

рублей

327.5700

2024

- - - -- - -

245.9

000

248.4

000

245.2

000

248.7

000

248.4

000

248.4

000

Челябинская область

Миллион

рублей

655.1400

2024

- - - -- - -

527.1

000

532.4

000

525.4

000

533.0

000

532.4

000

532.4

000
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Сибирский федеральный округ

Миллион

рублей

2024

- - - -- - -

4433.

6000

4478.

3000

5500.990

0

4419.

5000

4482.

6000

4478.

3000

4478.

3000

Республика Хакасия

Миллион

рублей

164.3000

2024

- - - -- - -

141.9

000

143.4

000

141.5

000

143.5

000

143.4

000

143.4

000

Республика Алтай

Миллион

рублей

311.9700

2024

- - - -- - -

280.7

000

283.6

000

279.8

000

283.8

000

283.6

000

283.6

000

Новосибирская область

Миллион

рублей

1122.110

0

2024

- - - -- - -

823.0

000

831.3

000

820.4

000

832.1

000

831.3

000

831.3

000

Красноярский край

Миллион

рублей

616.4300

2024

- - - -- - -

517.5

000

522.7

000

515.8

000

523.2

000

522.7

000

522.7

000

Кемеровская область - Кузбасс

Миллион

рублей

597.6400

2024

- - - -- - -

444.1

000

448.5

000

442.7

000

449.0

000

448.5

000

448.5

000

Иркутская область

Миллион

рублей

1014.450

0

2024

- - - -- - -

827.8

000

836.1

000

825.1

000

836.9

000

836.1

000

836.1

000

Алтайский край

Миллион

рублей

1024.300

0

2024

- - - -- - -

796.6

000

804.6

000

794.0

000

805.4

000

804.6

000

804.6

000

Томская область

Миллион

рублей

268.1500

2024

- - - -- - -

207.4

000

209.5

000

206.8

000

209.7

000

209.5

000

209.5

000

Омская область

Миллион

рублей

314.0500

2024

- - - -- - -

268.2

000

270.9

000

267.4

000

271.2

000

270.9

000

270.9

000



282

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Тыва

Миллион

рублей

67.5900

2024

- - - -- - -

126.4

000

127.7

000

126.0

000

127.8

000

127.7

000

127.7

000

Дальневосточный федеральный

округ

Миллион

рублей

2024

- - - -- - -

4381.

7000

4425.

8000

4597.690

0

4367.

7000

4430.

3000

4425.

8000

4425.

8000

Еврейская автономная область

Миллион

рублей

103.8900

2024

- - - -- - -

82.40

00

83.20

00

82.10

00

83.30

00

83.20

00

83.20

00

Республика Бурятия

Миллион

рублей

259.9600

2024

- - - -- - -

565.0

000

570.7

000

563.2

000

571.3

000

570.7

000

570.7

000

Камчатский край

Миллион

рублей

477.2100

2024

- - - -- - -

589.4

000

595.3

000

587.5

000

595.9

000

595.3

000

595.3

000

Магаданская область

Миллион

рублей

145.9500

2024

- - - -- - -

134.6

000

136.0

000

134.2

000

136.1

000

136.0

000

136.0

000

Приморский край

Миллион

рублей

1062.550

0

2024

- - - -- - -

410.1

000

414.2

000

408.8

000

414.6

000

414.2

000

414.2

000

Республика Саха (Якутия)

Миллион

рублей

726.3700

2024

- - - -- - -

624.2

000

630.5

000

622.2

000

631.1

000

630.5

000

630.5

000

Сахалинская область

Миллион

рублей

450.2700

2024

- - - -- - -

400.2

000

404.2

000

398.9

000

404.7

000

404.2

000

404.2

000

Хабаровский край

Миллион

рублей

403.0100

2024

- - - -- - -

578.6

000

584.4

000

576.7

000

585.0

000

584.4

000

584.4

000
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Чукотский автономный округ

Миллион

рублей

154.5800

2024

- - - -- - -

136.3

000

137.7

000

135.9

000

137.8

000

137.7

000

137.7

000

Забайкальский край

Миллион

рублей

591.1800

2024

- - - -- - -

597.7

000

603.8

000

595.9

000

604.4

000

603.8

000

603.8

000

Амурская область

Миллион

рублей

222.7200

2024

- - - -- - -

263.2

000

265.8

000

262.3

000

266.1

000

265.8

000

265.8

000

Субъектами малого и среднего предпринимательства обеспечено привлечение финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) фондов

содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств)

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Миллиард

рублей

333.1800

2024

- - - - - - -

207.5

100

211.1

400

208.9

600

210.0

800

210.8

400

211.2

100

Всего по Российской Федерации

Миллиард

рублей

333.1800

2024

- - - -- - -

207.5

100

211.1

400

208.9

600

210.0

800

210.8

400

211.2

100

Центральный федеральный округ

Миллиард

рублей

2024

- - - -- - -

63.45

00

64.82

00

102.9500

63.78

00

64.53

00

64.71

00

64.85

00

Брянская область

Миллиард

рублей

0.2400

2024

- - - -- - -

0.230

0

0.230

0

0.230

0

0.230

0

0.230

0

0.230

0

Владимирская область

Миллиард

рублей

2.1200

2024

- - - -- - -

1.690

0

1.730

0

1.700

0

1.720

0

1.730

0

1.730

0

Белгородская область Миллиард 3.1200

2024

- - - -- - - 2.470 2.5302.490 2.520 2.520 2.530
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Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

рублей

0 00 0 0 0

Воронежская область

Миллиард

рублей

2.7800

2024

- - - -- - -

1.910

0

1.950

0

1.920

0

1.950

0

1.950

0

1.950

0

город федерального значения

Москва

Миллиард

рублей

56.1400

2024

- - - -- - -

32.32

00

33.01

00

32.48

00

32.86

00

32.97

00

33.02

00

Ивановская область

Миллиард

рублей

1.0000

2024

- - - -- - -

1.470

0

1.500

0

1.470

0

1.490

0

1.490

0

1.500

0

Калужская область

Миллиард

рублей

2.9900

2024

- - - -- - -

1.130

0

1.150

0

1.140

0

1.150

0

1.150

0

1.160

0

Курская область

Миллиард

рублей

0.7700

2024

- - - -- - -

0.930

0

0.950

0

0.930

0

0.940

0

0.950

0

0.950

0

Липецкая область

Миллиард

рублей

0.9600

2024

- - - -- - -

1.070

0

1.090

0

1.080

0

1.090

0

1.090

0

1.100

0

Московская область

Миллиард

рублей

20.4600

2024

- - - -- - -

10.11

00

10.33

00

10.16

00

10.28

00

10.31

00

10.33

00

Орловская область

Миллиард

рублей

1.6200

2024

- - - -- - -

1.610

0

1.650

0

1.620

0

1.640

0

1.640

0

1.650

0

Костромская область

Миллиард

рублей

1.0400

2024

- - - -- - -

1.370

0

1.400

0

1.370

0

1.390

0

1.400

0

1.400

0

Смоленская область Миллиард 0.5000

2024

- - - -- - - 1.110 1.1401.120 1.130 1.130 1.140
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

рублей

0 00 0 0 0

Тамбовская область

Миллиард

рублей

1.2700

2024

- - - -- - -

0.860

0

0.880

0

0.860

0

0.880

0

0.880

0

0.880

0

Тверская область

Миллиард

рублей

2.0500

2024

- - - -- - -

1.740

0

1.780

0

1.750

0

1.770

0

1.770

0

1.780

0

Тульская область

Миллиард

рублей

1.9000

2024

- - - -- - -

1.610

0

1.640

0

1.620

0

1.630

0

1.640

0

1.640

0

Ярославская область

Миллиард

рублей

2.0000

2024

- - - -- - -

0.990

0

1.010

0

1.000

0

1.010

0

1.010

0

1.010

0

Рязанская область

Миллиард

рублей

1.9900

2024

- - - -- - -

0.830

0

0.850

0

0.840

0

0.850

0

0.850

0

0.850

0

Северо-Западный федеральный

округ

Миллиард

рублей

2024

- - - -- - -

22.35

00

22.83

00

36.6700

22.45

00

22.72

00

22.78

00

22.83

00

Псковская область

Миллиард

рублей

0.8800

2024

- - - -- - -

0.580

0

0.590

0

0.580

0

0.590

0

0.590

0

0.590

0

Вологодская область

Миллиард

рублей

1.2000

2024

- - - -- - -

0.860

0

0.880

0

0.870

0

0.880

0

0.880

0

0.880

0

Новгородская область

Миллиард

рублей

0.5600

2024

- - - -- - -

0.740

0

0.760

0

0.750

0

0.750

0

0.760

0

0.760

0

2024

- - - -- - - 0.030 0.0300.030 0.030 0.030 0.030
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Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Ненецкий автономный округ

Миллиард

рублей

0.0600

0 00 0 0 0

Калининградская область

Миллиард

рублей

1.2500

2024

- - - -- - -

2.090

0

2.140

0

2.100

0

2.130

0

2.130

0

2.140

0

Ленинградская область

Миллиард

рублей

4.2000

2024

- - - -- - -

1.710

0

1.740

0

1.710

0

1.730

0

1.740

0

1.740

0

город федерального значения

Санкт-Петербург

Миллиард

рублей

18.7100

2024

- - - -- - -

11.01

00

11.25

00

11.07

00

11.20

00

11.23

00

11.25

00

Архангельская область

Миллиард

рублей

2.7400

2024

- - - -- - -

0.950

0

0.970

0

0.950

0

0.960

0

0.960

0

0.970

0

Республика Карелия

Миллиард

рублей

3.6400

2024

- - - -- - -

2.770

0

2.830

0

2.780

0

2.810

0

2.820

0

2.830

0

Мурманская область

Миллиард

рублей

1.0000

2024

- - - -- - -

0.460

0

0.470

0

0.460

0

0.470

0

0.470

0

0.470

0

Республика Коми

Миллиард

рублей

2.4300

2024

- - - -- - -

1.150

0

1.170

0

1.150

0

1.170

0

1.170

0

1.170

0

Южный федеральный округ

Миллиард

рублей

2024

- - - -- - -

19.89

00

19.52

00

37.1100

20.41

00

19.33

00

19.50

00

19.54

00

Краснодарский край

Миллиард

рублей

8.2300

2024

- - - -- - -

5.030

0

5.130

0

5.050

0

5.110

0

5.130

0

5.140

0
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Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Крым

Миллиард

рублей

3.2400

2024

- - - -- - -

2.360

0

2.410

0

2.370

0

2.400

0

2.400

0

2.410

0

Астраханская область

Миллиард

рублей

2.9900

2024

- - - -- - -

1.730

0

1.760

0

1.730

0

1.750

0

1.760

0

1.760

0

Волгоградская область

Миллиард

рублей

1.3800

2024

- - - -- - -

1.480

0

1.510

0

1.480

0

1.500

0

1.510

0

1.510

0

город федерального значения

Севастополь

Миллиард

рублей

1.2500

2024

- - - -- - -

0.780

0

0.800

0

0.790

0

0.800

0

0.800

0

0.800

0

Донецкая Народная Республика

Миллиард

рублей

0.2500

2024

- - - -- - -

0.430

0

0.100

0

0.630

0

0.050

0

0.100

0

0.100

0

Запорожская область

Миллиард

рублей

0.0900

2024

- - - -- - -

0.200

0

0.030

0

0.250

0

0.010

0

0.030

0

0.030

0

Луганская Народная Республика

Миллиард

рублей

0.1800

2024

- - - -- - -

0.230

0

0.080

0

0.380

0

0.040

0

0.080

0

0.080

0

Республика Адыгея (Адыгея)

Миллиард

рублей

0.5800

2024

- - - -- - -

0.220

0

0.230

0

0.230

0

0.230

0

0.230

0

0.230

0

Республика Калмыкия

Миллиард

рублей

0.1400

2024

- - - -- - -

0.040

0

0.040

0

0.040

0

0.040

0

0.040

0

0.040

0

Ростовская область

Миллиард

рублей

18.7100

2024

- - - -- - -

7.270

0

7.420

0

7.310

0

7.390

0

7.410

0

7.430

0
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Херсонская область

Миллиард

рублей

0.0700

2024

- - - -- - -

0.120

0

0.010

0

0.150

0

0.010

0

0.010

0

0.010

0

Северо-Кавказский федеральный

округ

Миллиард

рублей

2024

- - - -- - -

7.360

0

7.490

0

9.7300

7.380

0

7.470

0

7.490

0

7.500

0

Ставропольский край

Миллиард

рублей

5.4900

2024

- - - -- - -

2.970

0

3.030

0

2.980

0

3.020

0

3.030

0

3.030

0

Республика Северная Осетия -

Алания

Миллиард

рублей

0.8700

2024

- - - -- - -

0.920

0

0.940

0

0.930

0

0.940

0

0.940

0

0.940

0

Республика Дагестан

Миллиард

рублей

1.1200

2024

- - - -- - -

1.060

0

1.080

0

1.060

0

1.070

0

1.080

0

1.080

0

Республика Ингушетия

Миллиард

рублей

0.1500

2024

- - - -- - -

0.570

0

0.580

0

0.570

0

0.580

0

0.580

0

0.580

0

Карачаево-Черкесская

Республика

Миллиард

рублей

0.6400

2024

- - - -- - -

0.580

0

0.590

0

0.580

0

0.590

0

0.590

0

0.590

0

Кабардино-Балкарская

Республика

Миллиард

рублей

0.7600

2024

- - - -- - -

0.800

0

0.810

0

0.800

0

0.810

0

0.810

0

0.820

0

Чеченская Республика

Миллиард

рублей

0.7000

2024

- - - -- - -

0.460

0

0.460

0

0.460

0

0.460

0

0.460

0

0.460

0

Приволжский федеральный округ

Миллиард

рублей

2024

- - - -- - -

35.33

00

36.10

00

45.2600

35.52

00

35.93

00

36.04

00

36.10

00
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Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Саратовская область

Миллиард

рублей

1.2500

2024

- - - -- - -

1.820

0

1.860

0

1.830

0

1.850

0

1.860

0

1.860

0

Удмуртская Республика

Миллиард

рублей

4.9900

2024

- - - -- - -

3.540

0

3.620

0

3.560

0

3.600

0

3.610

0

3.620

0

Ульяновская область

Миллиард

рублей

2.6000

2024

- - - -- - -

1.550

0

1.590

0

1.560

0

1.580

0

1.580

0

1.590

0

Чувашская Республика - Чувашия

Миллиард

рублей

3.4900

2024

- - - -- - -

3.040

0

3.100

0

3.050

0

3.090

0

3.100

0

3.100

0

Республика Мордовия

Миллиард

рублей

1.1500

2024

- - - -- - -

0.550

0

0.560

0

0.550

0

0.560

0

0.560

0

0.560

0

Республика Марий Эл

Миллиард

рублей

1.2100

2024

- - - -- - -

0.670

0

0.690

0

0.680

0

0.690

0

0.690

0

0.690

0

Самарская область

Миллиард

рублей

1.3800

2024

- - - -- - -

1.750

0

1.790

0

1.760

0

1.780

0

1.790

0

1.790

0

Республика Башкортостан

Миллиард

рублей

3.9900

2024

- - - -- - -

3.510

0

3.580

0

3.530

0

3.570

0

3.580

0

3.580

0

Пензенская область

Миллиард

рублей

2.7400

2024

- - - -- - -

1.770

0

1.810

0

1.780

0

1.800

0

1.800

0

1.810

0

Оренбургская область

Миллиард

рублей

1.5000

2024

- - - -- - -

1.390

0

1.420

0

1.400

0

1.410

0

1.420

0

1.420

0
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Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Нижегородская область

Миллиард

рублей

3.9900

2024

- - - -- - -

3.070

0

3.140

0

3.090

0

3.120

0

3.130

0

3.140

0

Кировская область

Миллиард

рублей

0.7500

2024

- - - -- - -

0.480

0

0.490

0

0.480

0

0.490

0

0.490

0

0.490

0

Пермский край

Миллиард

рублей

6.2400

2024

- - - -- - -

4.680

0

4.780

0

4.700

0

4.750

0

4.770

0

4.780

0

Республика Татарстан

(Татарстан)

Миллиард

рублей

9.9800

2024

- - - -- - -

7.510

0

7.670

0

7.550

0

7.640

0

7.660

0

7.670

0

Уральский федеральный округ

Миллиард

рублей

2024

- - - -- - -

22.47

00

22.94

00

53.9500

22.56

00

22.82

00

22.92

00

22.95

00

Ямало-Ненецкий автономный

округ

Миллиард

рублей

1.4600

2024

- - - -- - -

0.880

0

0.900

0

0.880

0

0.890

0

0.900

0

0.900

0

Челябинская область

Миллиард

рублей

5.1100

2024

- - - -- - -

3.450

0

3.520

0

3.460

0

3.500

0

3.510

0

3.520

0

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

Миллиард

рублей

5.3400

2024

- - - -- - -

3.470

0

3.540

0

3.480

0

3.520

0

3.540

0

3.540

0

Тюменская область

Миллиард

рублей

1.6200

2024

- - - -- - -

1.900

0

1.940

0

1.910

0

1.930

0

1.940

0

1.940

0

Свердловская область

Миллиард

рублей

39.9200

2024

- - - -- - -

12.45

00

12.72

00

12.51

00

12.66

00

12.70

00

12.72

00
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Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Курганская область

Миллиард

рублей

0.5000

2024

- - - -- - -

0.320

0

0.320

0

0.320

0

0.320

0

0.330

0

0.330

0

Сибирский федеральный округ

Миллиард

рублей

2024

- - - -- - -

18.28

00

18.68

00

22.9600

18.39

00

18.60

00

18.66

00

18.68

00

Республика Хакасия

Миллиард

рублей

0.9100

2024

- - - -- - -

0.430

0

0.440

0

0.430

0

0.440

0

0.440

0

0.440

0

Алтайский край

Миллиард

рублей

2.9200

2024

- - - -- - -

2.300

0

2.350

0

2.320

0

2.340

0

2.350

0

2.350

0

Иркутская область

Миллиард

рублей

4.1000

2024

- - - -- - -

2.820

0

2.880

0

2.840

0

2.870

0

2.880

0

2.880

0

Красноярский край

Миллиард

рублей

1.2300

2024

- - - -- - -

0.430

0

0.440

0

0.430

0

0.440

0

0.440

0

0.440

0

Новосибирская область

Миллиард

рублей

9.7300

2024

- - - -- - -

8.960

0

9.160

0

9.010

0

9.110

0

9.140

0

9.160

0

Омская область

Миллиард

рублей

0.6000

2024

- - - -- - -

1.070

0

1.100

0

1.080

0

1.090

0

1.100

0

1.100

0

Республика Алтай

Миллиард

рублей

0.1600

2024

- - - -- - -

0.080

0

0.080

0

0.080

0

0.080

0

0.080

0

0.080

0

Томская область

Миллиард

рублей

1.0000

2024

- - - -- - -

1.380

0

1.410

0

1.390

0

1.410

0

1.410

0

1.410

0
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Единица
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2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Тыва

Миллиард

рублей

0.9400

2024

- - - -- - -

0.240

0

0.240

0

0.240

0

0.240

0

0.240

0

0.240

0

Кемеровская область - Кузбасс

Миллиард

рублей

1.3700

2024

- - - -- - -

0.570

0

0.580

0

0.570

0

0.580

0

0.580

0

0.580

0

Дальневосточный федеральный

округ

Миллиард

рублей

2024

- - - -- - -

18.38

00

18.76

00

24.5500

18.47

00

18.68

00

18.74

00

18.76

00

Амурская область

Миллиард

рублей

1.3600

2024

- - - -- - -

0.850

0

0.870

0

0.860

0

0.870

0

0.870

0

0.870

0

Чукотский автономный округ

Миллиард

рублей

1.1500

2024

- - - -- - -

0.560

0

0.570

0

0.560

0

0.570

0

0.570

0

0.570

0

Хабаровский край

Миллиард

рублей

2.7400

2024

- - - -- - -

2.590

0

2.640

0

2.600

0

2.630

0

2.640

0

2.640

0

Сахалинская область

Миллиард

рублей

1.4000

2024

- - - -- - -

1.140

0

1.160

0

1.140

0

1.160

0

1.160

0

1.160

0

Республика Саха (Якутия)

Миллиард

рублей

1.6500

2024

- - - -- - -

1.730

0

1.770

0

1.740

0

1.760

0

1.760

0

1.770

0

Республика Бурятия

Миллиард

рублей

3.2400

2024

- - - -- - -

2.290

0

2.340

0

2.300

0

2.330

0

2.340

0

2.340

0

Приморский край

Миллиард

рублей

6.7400

2024

- - - -- - -

4.890

0

5.000

0

4.920

0

4.970

0

4.990

0

5.000

0
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Магаданская область

Миллиард

рублей

1.3800

2024

- - - -- - -

0.400

0

0.400

0

0.400

0

0.400

0

0.400

0

0.400

0

Камчатский край

Миллиард

рублей

2.5400

2024

- - - -- - -

1.750

0

1.790

0

1.760

0

1.780

0

1.790

0

1.790

0

Забайкальский край

Миллиард

рублей

2.1200

2024

- - - -- - -

2.070

0

2.110

0

2.080

0

2.100

0

2.110

0

2.110

0

Еврейская автономная область

Миллиард

рублей

0.2300

2024

- - - -- - -

0.110

0

0.110

0

0.110

0

0.110

0

0.110

0

0.110

0

Увеличен охват субъектов МСП услугами и мерами инфраструктуры поддержки субъектов МСП

Субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести бизнес, обеспечено оказание услуг и мер поддержки организациями

инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Тысяча

единиц

477.6000

2024

- - - - - - -

151.4

000

151.4

000

151.4

000

151.4

000

151.4

000

151.4

000

Всего по Российской Федерации

Тысяча

единиц

477.6000

2024

- - - -- - -

151.4

000

151.4

000

151.4

000

151.4

000

151.4

000

151.4

000

Центральный федеральный округ

Тысяча

единиц

2024

- - - -- - -

29.21

30

29.21

30

94.2000

29.21

30

29.21

30

29.21

30

29.21

30

Московская область

Тысяча

единиц

24.4000

2024

- - - -- - -

6.399

0

6.399

0

6.399

0

6.399

0

6.399

0

6.399

0
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Липецкая область

Тысяча

единиц

3.2000

2024

- - - -- - -

0.574

0

0.574

0

0.574

0

0.574

0

0.574

0

0.574

0

Курская область

Тысяча

единиц

3.0000

2024

- - - -- - -

0.503

0

0.503

0

0.503

0

0.503

0

0.503

0

0.503

0

Костромская область

Тысяча

единиц

1.5000

2024

- - - -- - -

0.339

0

0.339

0

0.339

0

0.339

0

0.339

0

0.339

0

Калужская область

Тысяча

единиц

4.0000

2024

- - - -- - -

0.629

0

0.629

0

0.629

0

0.629

0

0.629

0

0.629

0

Брянская область

Тысяча

единиц

2.9000

2024

- - - -- - -

0.542

0

0.542

0

0.542

0

0.542

0

0.542

0

0.542

0

город федерального значения

Москва

Тысяча

единиц

10.5000

2024

- - - -- - -

12.52

40

12.52

40

12.52

40

12.52

40

12.52

40

12.52

40

Воронежская область

Тысяча

единиц

7.2000

2024

- - - -- - -

1.266

0

1.266

0

1.266

0

1.266

0

1.266

0

1.266

0

Владимирская область

Тысяча

единиц

3.9000

2024

- - - -- - -

0.762

0

0.762

0

0.762

0

0.762

0

0.762

0

0.762

0

Орловская область

Тысяча

единиц

2.5000

2024

- - - -- - -

0.365

0

0.365

0

0.365

0

0.365

0

0.365

0

0.365

0

Белгородская область

Тысяча

единиц

5.1000

2024

- - - -- - -

0.881

0

0.881

0

0.881

0

0.881

0

0.881

0

0.881

0
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Ивановская область

Тысяча

единиц

3.2000

2024

- - - -- - -

0.621

0

0.621

0

0.621

0

0.621

0

0.621

0

0.621

0

Рязанская область

Тысяча

единиц

3.2000

2024

- - - -- - -

0.609

0

0.609

0

0.609

0

0.609

0

0.609

0

0.609

0

Смоленская область

Тысяча

единиц

3.8000

2024

- - - -- - -

0.557

0

0.557

0

0.557

0

0.557

0

0.557

0

0.557

0

Тверская область

Тысяча

единиц

3.7000

2024

- - - -- - -

0.686

0

0.686

0

0.686

0

0.686

0

0.686

0

0.686

0

Тульская область

Тысяча

единиц

4.4000

2024

- - - -- - -

0.784

0

0.784

0

0.784

0

0.784

0

0.784

0

0.784

0

Ярославская область

Тысяча

единиц

5.3000

2024

- - - -- - -

0.730

0

0.730

0

0.730

0

0.730

0

0.730

0

0.730

0

Тамбовская область

Тысяча

единиц

2.4000

2024

- - - -- - -

0.442

0

0.442

0

0.442

0

0.442

0

0.442

0

0.442

0

Северо-Западный федеральный

округ

Тысяча

единиц

2024

- - - -- - -

10.27

60

10.27

60

40.0000

10.27

60

10.27

60

10.27

60

10.27

60

Вологодская область

Тысяча

единиц

4.3000

2024

- - - -- - -

0.678

0

0.678

0

0.678

0

0.678

0

0.678

0

0.678

0

город федерального значения

Санкт-Петербург

Тысяча

единиц

10.5000

2024

- - - -- - -

5.339

0

5.339

0

5.339

0

5.339

0

5.339

0

5.339

0
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Калининградская область

Тысяча

единиц

4.1000

2024

- - - -- - -

0.838

0

0.838

0

0.838

0

0.838

0

0.838

0

0.838

0

Ленинградская область

Тысяча

единиц

5.2000

2024

- - - -- - -

1.176

0

1.176

0

1.176

0

1.176

0

1.176

0

1.176

0

Мурманская область

Тысяча

единиц

2.4000

2024

- - - -- - -

0.380

0

0.380

0

0.380

0

0.380

0

0.380

0

0.380

0

Ненецкий автономный округ

Тысяча

единиц

0.2000

2024

- - - -- - -

0.027

0

0.027

0

0.027

0

0.027

0

0.027

0

0.027

0

Новгородская область

Тысяча

единиц

1.4000

2024

- - - -- - -

0.306

0

0.306

0

0.306

0

0.306

0

0.306

0

0.306

0

Псковская область

Тысяча

единиц

2.0000

2024

- - - -- - -

0.294

0

0.294

0

0.294

0

0.294

0

0.294

0

0.294

0

Республика Карелия

Тысяча

единиц

3.3000

2024

- - - -- - -

0.380

0

0.380

0

0.380

0

0.380

0

0.380

0

0.380

0

Республика Коми

Тысяча

единиц

3.0000

2024

- - - -- - -

0.366

0

0.366

0

0.366

0

0.366

0

0.366

0

0.366

0

Архангельская область

Тысяча

единиц

3.6000

2024

- - - -- - -

0.492

0

0.492

0

0.492

0

0.492

0

0.492

0

0.492

0

Южный федеральный округ

Тысяча

единиц

2024

- - - -- - -

37.78

20

37.79

00

65.4000

37.78

20

37.79

00

37.79

00

37.79

00
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Адыгея (Адыгея)

Тысяча

единиц

2.0000

2024

- - - -- - -

2.337

0

2.337

0

2.337

0

2.337

0

2.337

0

2.337

0

Луганская Народная Республика

Тысяча

единиц

0.0000

2024

- - - -- - -

4.651

0

4.652

0

4.651

0

4.652

0

4.652

0

4.652

0

Краснодарский край

Тысяча

единиц

23.3000

2024

- - - -- - -

4.405

0

4.405

0

4.405

0

4.405

0

4.405

0

4.405

0

Запорожская область

Тысяча

единиц

0.0000

2024

- - - -- - -

2.003

0

2.003

0

2.003

0

2.003

0

2.003

0

2.003

0

Донецкая Народная Республика

Тысяча

единиц

0.0000

2024

- - - -- - -

6.146

0

6.148

0

6.146

0

6.148

0

6.148

0

6.148

0

город федерального значения

Севастополь

Тысяча

единиц

1.8000

2024

- - - -- - -

0.349

0

0.349

0

0.349

0

0.349

0

0.349

0

0.349

0

Волгоградская область

Тысяча

единиц

8.3000

2024

- - - -- - -

1.096

0

1.096

0

1.096

0

1.096

0

1.096

0

1.096

0

Астраханская область

Тысяча

единиц

4.1000

2024

- - - -- - -

0.420

0

0.420

0

0.420

0

0.420

0

0.420

0

0.420

0

Республика Крым

Тысяча

единиц

8.2000

2024

- - - -- - -

9.830

0

9.833

0

9.830

0

9.833

0

9.833

0

9.833

0

Республика Калмыкия

Тысяча

единиц

1.5000

2024

- - - -- - -

2.963

0

2.964

0

2.963

0

2.964

0

2.964

0

2.964

0
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Херсонская область

Тысяча

единиц

0.0000

2024

- - - -- - -

0.945

0

0.946

0

0.945

0

0.946

0

0.946

0

0.946

0

Ростовская область

Тысяча

единиц

16.2000

2024

- - - -- - -

2.637

0

2.637

0

2.637

0

2.637

0

2.637

0

2.637

0

Северо-Кавказский федеральный

округ

Тысяча

единиц

2024

- - - -- - -

18.09

80

18.08

50

41.7000

18.09

80

18.08

50

18.08

50

18.08

50

Кабардино-Балкарская

Республика

Тысяча

единиц

4.2000

2024

- - - -- - -

2.676

0

2.677

0

2.676

0

2.677

0

2.677

0

2.677

0

Республика Дагестан

Тысяча

единиц

12.0000

2024

- - - -- - -

6.124

0

6.126

0

6.124

0

6.126

0

6.126

0

6.126

0

Республика Ингушетия

Тысяча

единиц

5.1000

2024

- - - -- - -

0.828

0

0.829

0

0.828

0

0.829

0

0.829

0

0.829

0

Республика Северная Осетия -

Алания

Тысяча

единиц

3.5000

2024

- - - -- - -

2.357

0

2.338

0

2.357

0

2.338

0

2.338

0

2.338

0

Ставропольский край

Тысяча

единиц

9.1000

2024

- - - -- - -

1.464

0

1.464

0

1.464

0

1.464

0

1.464

0

1.464

0

Чеченская Республика

Тысяча

единиц

5.3000

2024

- - - -- - -

2.829

0

2.830

0

2.829

0

2.830

0

2.830

0

2.830

0

Карачаево-Черкесская

Республика

Тысяча

единиц

2.5000

2024

- - - -- - -

1.820

0

1.821

0

1.820

0

1.821

0

1.821

0

1.821

0
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Приволжский федеральный округ

Тысяча

единиц

2024

- - - -- - -

23.40

10

23.40

40

92.1000

23.40

10

23.40

40

23.40

40

23.40

40

Пермский край

Тысяча

единиц

9.9000

2024

- - - -- - -

1.468

0

1.468

0

1.468

0

1.468

0

1.468

0

1.468

0

Республика Марий Эл

Тысяча

единиц

1.6000

2024

- - - -- - -

2.769

0

2.770

0

2.769

0

2.770

0

2.770

0

2.770

0

Республика Мордовия

Тысяча

единиц

1.7000

2024

- - - -- - -

0.354

0

0.354

0

0.354

0

0.354

0

0.354

0

0.354

0

Республика Татарстан

(Татарстан)

Тысяча

единиц

13.4000

2024

- - - -- - -

2.532

0

2.532

0

2.532

0

2.532

0

2.532

0

2.532

0

Самарская область

Тысяча

единиц

12.1000

2024

- - - -- - -

1.913

0

1.913

0

1.913

0

1.913

0

1.913

0

1.913

0

Саратовская область

Тысяча

единиц

6.1000

2024

- - - -- - -

1.109

0

1.109

0

1.109

0

1.109

0

1.109

0

1.109

0

Пензенская область

Тысяча

единиц

3.7000

2024

- - - -- - -

0.672

0

0.672

0

0.672

0

0.672

0

0.672

0

0.672

0

Ульяновская область

Тысяча

единиц

3.2000

2024

- - - -- - -

0.641

0

0.641

0

0.641

0

0.641

0

0.641

0

0.641

0

Чувашская Республика - Чувашия

Тысяча

единиц

3.9000

2024

- - - -- - -

5.581

0

5.583

0

5.581

0

5.583

0

5.583

0

5.583

0
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Башкортостан

Тысяча

единиц

12.8000

2024

- - - -- - -

1.985

0

1.985

0

1.985

0

1.985

0

1.985

0

1.985

0

Оренбургская область

Тысяча

единиц

4.5000

2024

- - - -- - -

0.882

0

0.882

0

0.882

0

0.882

0

0.882

0

0.882

0

Нижегородская область

Тысяча

единиц

11.0000

2024

- - - -- - -

1.860

0

1.860

0

1.860

0

1.860

0

1.860

0

1.860

0

Кировская область

Тысяча

единиц

3.8000

2024

- - - -- - -

0.677

0

0.677

0

0.677

0

0.677

0

0.677

0

0.677

0

Удмуртская Республика

Тысяча

единиц

4.4000

2024

- - - -- - -

0.958

0

0.958

0

0.958

0

0.958

0

0.958

0

0.958

0

Уральский федеральный округ

Тысяча

единиц

2024

- - - -- - -

10.21

10

10.21

10

38.7000

10.21

10

10.21

10

10.21

10

10.21

10

Курганская область

Тысяча

единиц

2.5000

2024

- - - -- - -

2.883

0

2.883

0

2.883

0

2.883

0

2.883

0

2.883

0

Челябинская область

Тысяча

единиц

14.8000

2024

- - - -- - -

2.053

0

2.053

0

2.053

0

2.053

0

2.053

0

2.053

0

Тюменская область

Тысяча

единиц

2.2000

2024

- - - -- - -

1.071

0

1.071

0

1.071

0

1.071

0

1.071

0

1.071

0

Ямало-Ненецкий автономный

округ

Тысяча

единиц

0.4000

2024

- - - -- - -

0.263

0

0.263

0

0.263

0

0.263

0

0.263

0

0.263

0
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

Тысяча

единиц

2.3000

2024

- - - -- - -

0.905

0

0.905

0

0.905

0

0.905

0

0.905

0

0.905

0

Свердловская область

Тысяча

единиц

16.5000

2024

- - - -- - -

3.036

0

3.036

0

3.036

0

3.036

0

3.036

0

3.036

0

Сибирский федеральный округ

Тысяча

единиц

2024

- - - -- - -

11.83

70

11.83

70

72.4000

11.83

70

11.83

70

11.83

70

11.83

70

Новосибирская область

Тысяча

единиц

19.2000

2024

- - - -- - -

2.170

0

2.170

0

2.170

0

2.170

0

2.170

0

2.170

0

Алтайский край

Тысяча

единиц

8.4000

2024

- - - -- - -

1.130

0

1.130

0

1.130

0

1.130

0

1.130

0

1.130

0

Иркутская область

Тысяча

единиц

10.1000

2024

- - - -- - -

1.286

0

1.286

0

1.286

0

1.286

0

1.286

0

1.286

0

Кемеровская область - Кузбасс

Тысяча

единиц

7.1000

2024

- - - -- - -

1.019

0

1.019

0

1.019

0

1.019

0

1.019

0

1.019

0

Красноярский край

Тысяча

единиц

10.0000

2024

- - - -- - -

1.606

0

1.606

0

1.606

0

1.606

0

1.606

0

1.606

0

Омская область

Тысяча

единиц

9.3000

2024

- - - -- - -

0.939

0

0.939

0

0.939

0

0.939

0

0.939

0

0.939

0

Республика Алтай

Тысяча

единиц

1.3000

2024

- - - -- - -

1.388

0

1.388

0

1.388

0

1.388

0

1.388

0

1.388

0
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Тыва

Тысяча

единиц

1.5000

2024

- - - -- - -

1.449

0

1.449

0

1.449

0

1.449

0

1.449

0

1.449

0

Республика Хакасия

Тысяча

единиц

1.6000

2024

- - - -- - -

0.256

0

0.256

0

0.256

0

0.256

0

0.256

0

0.256

0

Томская область

Тысяча

единиц

3.9000

2024

- - - -- - -

0.594

0

0.594

0

0.594

0

0.594

0

0.594

0

0.594

0

Дальневосточный федеральный

округ

Тысяча

единиц

2024

- - - -- - -

10.58

20

10.58

40

33.1000

10.58

20

10.58

40

10.58

40

10.58

40

Амурская область

Тысяча

единиц

2.7000

2024

- - - -- - -

0.409

0

0.409

0

0.409

0

0.409

0

0.409

0

0.409

0

Еврейская автономная область

Тысяча

единиц

0.4000

2024

- - - -- - -

0.510

0

0.510

0

0.510

0

0.510

0

0.510

0

0.510

0

Забайкальский край

Тысяча

единиц

3.9000

2024

- - - -- - -

0.420

0

0.420

0

0.420

0

0.420

0

0.420

0

0.420

0

Камчатский край

Тысяча

единиц

1.2000

2024

- - - -- - -

2.084

0

2.085

0

2.084

0

2.085

0

2.085

0

2.085

0

Сахалинская область

Тысяча

единиц

1.6000

2024

- - - -- - -

0.327

0

0.327

0

0.327

0

0.327

0

0.327

0

0.327

0

Приморский край

Тысяча

единиц

8.6000

2024

- - - -- - -

1.295

0

1.295

0

1.295

0

1.295

0

1.295

0

1.295

0
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Бурятия

Тысяча

единиц

4.7000

2024

- - - -- - -

3.861

0

3.862

0

3.861

0

3.862

0

3.862

0

3.862

0

Республика Саха (Якутия)

Тысяча

единиц

5.4000

2024

- - - -- - -

0.611

0

0.611

0

0.611

0

0.611

0

0.611

0

0.611

0

Чукотский автономный округ

Тысяча

единиц

0.1000

2024

- - - -- - -

0.213

0

0.213

0

0.213

0

0.213

0

0.213

0

0.213

0

Хабаровский край

Тысяча

единиц

3.9000

2024

- - - -- - -

0.754

0

0.754

0

0.754

0

0.754

0

0.754

0

0.754

0

Магаданская область

Тысяча

единиц

0.6000

2024

- - - -- - -

0.098

0

0.098

0

0.098

0

0.098

0

0.098

0

0.098

0

Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных)

парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных

компаний

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Единица 780.0000

2024

- - - - - - -

833.0

000

2016.

0000

935.0

000

1116.

0000

1397.

0000

1731.

0000

Всего по Российской Федерации Единица 780.0000

2024

- - - -- - -

833.0

000

2016.

0000

935.0

000

1116.

0000

1397.

0000

1731.

0000

Центральный федеральный округ Единица

2024

- - - -- - -

183.0

000

333.0

000

213.0000

187.0

000

189.0

000

235.0

000

293.0

000

2024

- - - -- - - 42.00 56.0042.00 42.00 46.00 52.00
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Владимирская область Единица 42.0000

00 0000 00 00 00

Воронежская область Единица 27.0000

2024

- - - -- - - -

12.00

00

- - -

4.000

0

Ивановская область Единица 12.0000

2024

- - - -- - - -

12.00

00

- -

4.000

0

10.00

00

Липецкая область Единица 41.0000

2024

- - - -- - -

48.00

00

62.00

00

48.00

00

48.00

00

54.00

00

60.00

00

Орловская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

2.000

0

22.00

00

6.000

0

7.000

0

14.00

00

20.00

00

Рязанская область Единица 4.0000

2024

- - - -- - -

4.000

0

17.00

00

4.000

0

5.000

0

9.000

0

15.00

00

Смоленская область Единица 16.0000

2024

- - - -- - -

15.00

00

27.00

00

15.00

00

15.00

00

19.00

00

23.00

00

Тверская область Единица 8.0000

2024

- - - -- - -

9.000

0

22.00

00

9.000

0

9.000

0

14.00

00

18.00

00

Ярославская область Единица 20.0000

2024

- - - -- - -

20.00

00

32.00

00

20.00

00

20.00

00

24.00

00

28.00

00

Белгородская область Единица 37.0000

2024

- - - -- - -

37.00

00

51.00

00

37.00

00

37.00

00

41.00

00

47.00

00

2024

- - - -- - - 6.000 20.006.000 6.000 10.00 16.00
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Брянская область Единица 6.0000

0 000 0 00 00

Северо-Западный федеральный

округ

Единица

2024

- - - -- - -

80.00

00

273.0

000

67.0000

96.00

00

132.0

000

180.0

000

227.0

000

Псковская область Единица 21.0000

2024

- - - -- - -

22.00

00

42.00

00

22.00

00

25.00

00

33.00

00

39.00

00

Архангельская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - - -

16.00

00

1.000

0

4.000

0

8.000

0

12.00

00

Республика Карелия Единица 22.0000

2024

- - - -- - -

27.00

00

45.00

00

30.00

00

32.00

00

36.00

00

40.00

00

город федерального значения

Санкт-Петербург

Единица 0.0000

2024

- - - -- - - -

16.00

00

1.000

0

4.000

0

10.00

00

14.00

00

Калининградская область Единица 24.0000

2024

- - - -- - -

26.00

00

74.00

00

31.00

00

41.00

00

51.00

00

62.00

00

Вологодская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - - -

14.00

00

- -

4.000

0

10.00

00

Новгородская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

5.000

0

54.00

00

11.00

00

26.00

00

38.00

00

46.00

00

Республика Коми Единица 0.0000

2024

- - - -- - - -

12.00

00

- - -

4.000

0
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Южный федеральный округ Единица

2024

- - - -- - -

17.00

00

174.0

000

6.0000

33.00

00

61.00

00

85.00

00

134.0

000

город федерального значения

Севастополь

Единица 0.0000

2024

- - - -- - - -

16.00

00

2.000

0

7.000

0

10.00

00

14.00

00

Донецкая Народная Республика Единица 0.0000

2024

- - - -- - - -

8.000

0

- - -

4.000

0

Луганская Народная Республика Единица 0.0000

2024

- - - -- - - -

8.000

0

- - -

4.000

0

Республика Адыгея (Адыгея) Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

6.000

0

40.00

00

12.00

00

20.00

00

22.00

00

32.00

00

Республика Калмыкия Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

3.000

0

22.00

00

5.000

0

7.000

0

10.00

00

16.00

00

Республика Крым Единица 0.0000

2024

- - - -- - - -

14.00

00

2.000

0

4.000

0

8.000

0

12.00

00

Херсонская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - - -

8.000

0

- - -

4.000

0

Краснодарский край Единица 6.0000

2024

- - - -- - -

8.000

0

34.00

00

10.00

00

19.00

00

25.00

00

30.00

00

Волгоградская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - - -

16.00

00

2.000

0

4.000

0

10.00

00

14.00

00
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Запорожская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - - -

8.000

0

- - -

4.000

0

Северо-Кавказский федеральный

округ

Единица

2024

- - - -- - -

62.00

00

171.0

000

54.0000

74.00

00

104.0

000

131.0

000

151.0

000

Карачаево-Черкесская

Республика

Единица 0.0000

2024

- - - -- - - -

16.00

00

-

5.000

0

8.000

0

12.00

00

Республика Дагестан Единица 0.0000

2024

- - - -- - - -

14.00

00

-

6.000

0

8.000

0

12.00

00

Республика Ингушетия Единица 0.0000

2024

- - - -- - - -

20.00

00

3.000

0

10.00

00

18.00

00

20.00

00

Ставропольский край Единица 47.0000

2024

- - - -- - -

53.00

00

78.00

00

59.00

00

64.00

00

72.00

00

74.00

00

Чеченская Республика Единица 7.0000

2024

- - - -- - -

9.000

0

33.00

00

12.00

00

19.00

00

25.00

00

29.00

00

Кабардино-Балкарская

Республика

Единица 0.0000

2024

- - - -- - - -

10.00

00

- - -

4.000

0

Приволжский федеральный округ Единица

2024

- - - -- - -

327.0

000

522.0

000

297.0000

340.0

000

370.0

000

419.0

000

481.0

000

Кировская область Единица 5.0000

2024

- - - -- - -

5.000

0

21.00

00

5.000

0

11.00

00

15.00

00

19.00

00
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Ульяновская область Единица 30.0000

2024

- - - -- - -

33.00

00

44.00

00

35.00

00

38.00

00

43.00

00

44.00

00

Удмуртская Республика Единица 37.0000

2024

- - - -- - -

38.00

00

44.00

00

38.00

00

38.00

00

38.00

00

38.00

00

Саратовская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - - -

16.00

00

2.000

0

4.000

0

8.000

0

12.00

00

Республика Мордовия Единица 31.0000

2024

- - - -- - -

36.00

00

50.00

00

36.00

00

36.00

00

40.00

00

46.00

00

Республика Марий Эл Единица 0.0000

2024

- - - -- - - -

10.00

00

- - -

4.000

0

Республика Башкортостан Единица 22.0000

2024

- - - -- - -

31.00

00

53.00

00

31.00

00

38.00

00

44.00

00

51.00

00

Пермский край Единица 8.0000

2024

- - - -- - -

8.000

0

20.00

00

8.000

0

8.000

0

12.00

00

18.00

00

Пензенская область Единица 19.0000

2024

- - - -- - -

20.00

00

36.00

00

20.00

00

21.00

00

25.00

00

34.00

00

Нижегородская область Единица 43.0000

2024

- - - -- - -

43.00

00

68.00

00

44.00

00

50.00

00

59.00

00

62.00

00

Республика Татарстан

(Татарстан)

Единица 79.0000

2024

- - - -- - -

89.00

00

122.0

000

93.00

00

96.00

00

100.0

000

115.0

000
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Чувашская Республика - Чувашия Единица 23.0000

2024

- - - -- - -

24.00

00

38.00

00

28.00

00

30.00

00

35.00

00

38.00

00

Уральский федеральный округ Единица

2024

- - - -- - -

55.00

00

103.0

000

48.0000

57.00

00

62.00

00

76.00

00

89.00

00

Свердловская область Единица 13.0000

2024

- - - -- - -

12.00

00

28.00

00

13.00

00

16.00

00

20.00

00

24.00

00

Тюменская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - - -

18.00

00

1.000

0

3.000

0

12.00

00

16.00

00

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

Единица 12.0000

2024

- - - -- - -

13.00

00

15.00

00

13.00

00

13.00

00

14.00

00

15.00

00

Курганская область Единица 23.0000

2024

- - - -- - -

30.00

00

42.00

00

30.00

00

30.00

00

30.00

00

34.00

00

Сибирский федеральный округ Единица

2024

- - - -- - -

79.00

00

280.0

000

61.0000

109.0

000

135.0

000

189.0

000

242.0

000

Иркутская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - - -

16.00

00

1.000

0

4.000

0

8.000

0

12.00

00

Алтайский край Единица 3.0000

2024

- - - -- - -

5.000

0

46.00

00

17.00

00

24.00

00

34.00

00

42.00

00

Томская область Единица 4.0000

2024

- - - -- - -

4.000

0

10.00

00

4.000

0

4.000

0

4.000

0

6.000

0
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Хакасия Единица 7.0000

2024

- - - -- - -

6.000

0

32.00

00

7.000

0

9.000

0

17.00

00

26.00

00

Кемеровская область - Кузбасс Единица 7.0000

2024

- - - -- - -

8.000

0

24.00

00

10.00

00

10.00

00

14.00

00

22.00

00

Республика Алтай Единица 13.0000

2024

- - - -- - -

15.00

00

30.00

00

15.00

00

16.00

00

18.00

00

24.00

00

Омская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - - -

12.00

00

2.000

0

4.000

0

8.000

0

10.00

00

Новосибирская область Единица 9.0000

2024

- - - -- - -

10.00

00

24.00

00

12.00

00

14.00

00

20.00

00

22.00

00

Республика Тыва Единица 11.0000

2024

- - - -- - -

16.00

00

36.00

00

17.00

00

18.00

00

25.00

00

32.00

00

Красноярский край Единица 7.0000

2024

- - - -- - -

15.00

00

50.00

00

24.00

00

32.00

00

41.00

00

46.00

00

Дальневосточный федеральный

округ

Единица

2024

- - - -- - -

30.00

00

160.0

000

34.0000

39.00

00

63.00

00

82.00

00

114.0

000

Еврейская автономная область Единица 0.0000

2024

- - - -- - - -

16.00

00

2.000

0

7.000

0

10.00

00

14.00

00

Забайкальский край Единица 0.0000

2024

- - - -- - - -

10.00

00

- - -

4.000

0
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Камчатский край Единица 6.0000

2024

- - - -- - -

7.000

0

17.00

00

7.000

0

7.000

0

7.000

0

11.00

00

Амурская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - - -

24.00

00

2.000

0

8.000

0

14.00

00

16.00

00

Республика Бурятия Единица 4.0000

2024

- - - -- - - -

24.00

00

3.000

0

10.00

00

16.00

00

20.00

00

Республика Саха (Якутия) Единица 9.0000

2024

- - - -- - - -

10.00

00

- - -

4.000

0

Сахалинская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - - -

10.00

00

- - -

4.000

0

Хабаровский край Единица 15.0000

2024

- - - -- - -

15.00

00

31.00

00

17.00

00

23.00

00

27.00

00

29.00

00

Чукотский автономный округ Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

8.000

0

8.000

0

8.000

0

8.000

0

8.000

0

8.000

0

Приморский край Единица 0.0000

2024

- - - -- - - -

10.00

00

- - -

4.000

0

Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям

индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

Миллиард

рублей

0.0000

2024

- - - - - - -

0.950

0

5.130

0

1.840

0

3.260

0

5.060

0

6.010

0
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

федерального проекта)

Всего по Российской Федерации

Миллиард

рублей

0.0000

2024

- - - -- - -

0.950

0

5.130

0

1.840

0

3.260

0

5.060

0

6.010

0

Центральный федеральный округ

Миллиард

рублей

2024

- - - -- - -

0.070

0

0.720

0

0.0000

0.070

0

0.040

0

0.820

0

1.050

0

Белгородская область

Миллиард

рублей

0.0000

2024

- - - -- - - -

0.070

0

- -

0.070

0

0.110

0

Брянская область

Миллиард

рублей

0.0000

2024

- - - -- - - -

0.070

0

- -

0.070

0

0.110

0

Владимирская область

Миллиард

рублей

0.0000

2024

- - - -- - -

0.020

0

0.070

0

- -

0.070

0

0.110

0

Ивановская область

Миллиард

рублей

0.0000

2024

- - - -- - - -

0.040

0

- -

0.070

0

0.110

0

Воронежская область

Миллиард

рублей

0.0000

2024

- - - -- - - -

0.140

0

- - -

0.070

0

Орловская область

Миллиард

рублей

0.0000

2024

- - - -- - -

0.030

0

0.040

0

0.070

0

0.020

0

0.130

0

0.110

0

Рязанская область

Миллиард

рублей

0.0000

2024

- - - -- - - -

0.040

0

-

0.020

0

0.070

0

0.110

0

Тверская область Миллиард 0.0000

2024

- - - -- - - - 0.070- - 0.090 0.070
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

рублей

00 0

Ярославская область

Миллиард

рублей

0.0000

2024

- - - -- - -

0.020

0

0.070

0

- -

0.070

0

0.070

0

Липецкая область

Миллиард

рублей

0.0000

2024

- - - -- - - -

0.040

0

- -

0.110

0

0.110

0

Смоленская область

Миллиард

рублей

0.0000

2024

- - - -- - - -

0.070

0

- -

0.070

0

0.070

0

Северо-Западный федеральный

округ

Миллиард

рублей

2024

- - - -- - -

0.070

0

0.810

0

0.0000

0.290

0

0.640

0

0.860

0

0.840

0

Республика Карелия

Миллиард

рублей

0.0000

2024

- - - -- - - -

0.090

0

0.050

0

0.040

0

0.070

0

0.070

0

Новгородская область

Миллиард

рублей

0.0000

2024

- - - -- - -

0.070

0

0.140

0

0.110

0

0.270

0

0.220

0

0.140

0

Калининградская область

Миллиард

рублей

0.0000

2024

- - - -- - - -

0.210

0

0.090

0

0.180

0

0.180

0

0.200

0

город федерального значения

Санкт-Петербург

Миллиард

рублей

0.0000

2024

- - - -- - - -

0.040

0

0.020

0

0.050

0

0.110

0

0.070

0

Вологодская область

Миллиард

рублей

0.0000

2024

- - - -- - - -

0.070

0

- -

0.070

0

0.110

0

2024

- - - -- - - - 0.0700.020 0.050 0.070 0.070
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Архангельская область

Миллиард

рублей

0.0000

00 0 0 0

Псковская область

Миллиард

рублей

0.0000

2024

- - - -- - - -

0.050

0

-

0.050

0

0.140

0

0.110

0

Республика Коми

Миллиард

рублей

0.0000

2024

- - - -- - - -

0.140

0

- - -

0.070

0

Южный федеральный округ

Миллиард

рублей

2024

- - - -- - -

0.160

0

0.710

0

0.0000

0.290

0

0.500

0

0.440

0

0.870

0

Краснодарский край

Миллиард

рублей

0.0000

2024

- - - -- - -

0.020

0

0.070

0

0.040

0

0.160

0

0.110

0

0.090

0

Волгоградская область

Миллиард

рублей

0.0000

2024

- - - -- - - -

0.030

0

0.030

0

0.030

0

0.110

0

0.070

0

город федерального значения

Севастополь

Миллиард

рублей

0.0000

2024

- - - -- - - -

0.040

0

0.030

0

0.090

0

0.060

0

0.070

0

Донецкая Народная Республика

Миллиард

рублей

0.0000

2024

- - - -- - - -

0.070

0

- - -

0.070

0

Запорожская область

Миллиард

рублей

0.0000

2024

- - - -- - - -

0.070

0

- - -

0.070

0

Луганская Народная Республика

Миллиард

рублей

0.0000

2024

- - - -- - - -

0.070

0

- - -

0.070

0
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Адыгея (Адыгея)

Миллиард

рублей

0.0000

2024

- - - -- - -

0.090

0

0.140

0

0.110

0

0.140

0

0.040

0

0.180

0

Республика Калмыкия

Миллиард

рублей

0.0000

2024

- - - -- - -

0.050

0

0.110

0

0.040

0

0.040

0

0.050

0

0.110

0

Республика Крым

Миллиард

рублей

0.0000

2024

- - - -- - - -

0.040

0

0.040

0

0.040

0

0.070

0

0.070

0

Херсонская область

Миллиард

рублей

0.0000

2024

- - - -- - - -

0.070

0

- - -

0.070

0

Северо-Кавказский федеральный

округ

Миллиард

рублей

2024

- - - -- - -

0.140

0

0.360

0

0.0000

0.210

0

0.540

0

0.500

0

0.360

0

Кабардино-Балкарская

Республика

Миллиард

рублей

0.0000

2024

- - - -- - - -

0.110

0

- - -

0.070

0

Чеченская Республика

Миллиард

рублей

0.0000

2024

- - - -- - -

0.030

0

0.070

0

0.050

0

0.120

0

0.110

0

0.070

0

Ставропольский край

Миллиард

рублей

0.0000

2024

- - - -- - -

0.110

0

0.070

0

0.110

0

0.090

0

0.150

0

0.040

0

Республика Ингушетия

Миллиард

рублей

0.0000

2024

- - - -- - - - -

0.050

0

0.130

0

0.140

0

0.040

0

Республика Дагестан

Миллиард

рублей

0.0000

2024

- - - -- - - -

0.040

0

-

0.110

0

0.040

0

0.070

0
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Карачаево-Черкесская

Республика

Миллиард

рублей

0.0000

2024

- - - -- - - -

0.070

0

-

0.090

0

0.060

0

0.070

0

Приволжский федеральный округ

Миллиард

рублей

2024

- - - -- - -

0.220

0

0.760

0

0.0000

0.240

0

0.540

0

0.870

0

1.120

0

Пермский край

Миллиард

рублей

0.0000

2024

- - - -- - - -

0.040

0

- -

0.070

0

0.110

0

Ульяновская область

Миллиард

рублей

0.0000

2024

- - - -- - - - -

0.040

0

0.050

0

0.090

0

0.020

0

Чувашская Республика - Чувашия

Миллиард

рублей

0.0000

2024

- - - -- - - - -

0.070

0

0.040

0

0.090

0

0.060

0

Республика Татарстан

(Татарстан)

Миллиард

рублей

0.0000

2024

- - - -- - -

0.180

0

0.130

0

0.070

0

0.050

0

0.070

0

0.270

0

Республика Мордовия

Миллиард

рублей

0.0000

2024

- - - -- - - -

0.070

0

- -

0.070

0

0.110

0

Республика Марий Эл

Миллиард

рублей

0.0000

2024

- - - -- - - -

0.110

0

- - -

0.070

0

Саратовская область

Миллиард

рублей

0.0000

2024

- - - -- - - -

0.070

0

0.040

0

0.040

0

0.070

0

0.070

0

Республика Башкортостан

Миллиард

рублей

0.0000

2024

- - - -- - -

0.040

0

0.040

0

-

0.130

0

0.110

0

0.130

0
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Удмуртская Республика

Миллиард

рублей

0.0000

2024

- - - -- - - -

0.110

0

- - - -

Кировская область

Миллиард

рублей

0.0000

2024

- - - -- - - -

0.040

0

-

0.110

0

0.070

0

0.070

0

Нижегородская область

Миллиард

рублей

0.0000

2024

- - - -- - - -

0.110

0

0.020

0

0.100

0

0.160

0

0.050

0

Пензенская область

Миллиард

рублей

0.0000

2024

- - - -- - - -

0.040

0

-

0.020

0

0.070

0

0.160

0

Уральский федеральный округ

Миллиард

рублей

2024

- - - -- - -

0.020

0

0.250

0

0.0000

0.040

0

0.090

0

0.250

0

0.230

0

Курганская область

Миллиард

рублей

0.0000

2024

- - - -- - -

0.020

0

0.140

0

- - -

0.070

0

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

Миллиард

рублей

0.0000

2024

- - - -- - - - -- -

0.020

0

0.020

0

Свердловская область

Миллиард

рублей

0.0000

2024

- - - -- - - -

0.070

0

0.020

0

0.050

0

0.070

0

0.070

0

Тюменская область

Миллиард

рублей

0.0000

2024

- - - -- - - -

0.040

0

0.020

0

0.040

0

0.160

0

0.070

0

Сибирский федеральный округ

Миллиард

рублей

2024

- - - -- - -

0.250

0

0.690

0

0.0000

0.550

0

0.470

0

0.970

0

0.970

0
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Томская область

Миллиард

рублей

0.0000

2024

- - - -- - - -

0.070

0

- - -

0.040

0

Республика Тыва

Миллиард

рублей

0.0000

2024

- - - -- - -

0.090

0

0.070

0

0.020

0

0.020

0

0.130

0

0.130

0

Республика Алтай

Миллиард

рублей

0.0000

2024

- - - -- - -

0.040

0

0.110

0

-

0.020

0

0.040

0

0.110

0

Алтайский край

Миллиард

рублей

0.0000

2024

- - - -- - - -

0.070

0

0.210

0

0.120

0

0.180

0

0.140

0

Иркутская область

Миллиард

рублей

0.0000

2024

- - - -- - - -

0.070

0

0.020

0

0.050

0

0.070

0

0.070

0

Омская область

Миллиард

рублей

0.0000

2024

- - - -- - - -

0.040

0

0.040

0

0.040

0

0.070

0

0.040

0

Красноярский край

Миллиард

рублей

0.0000

2024

- - - -- - -

0.050

0

0.070

0

0.160

0

0.140

0

0.160

0

0.090

0

Новосибирская область

Миллиард

рублей

0.0000

2024

- - - -- - - -

0.040

0

0.040

0

0.040

0

0.110

0

0.040

0

Республика Хакасия

Миллиард

рублей

0.0000

2024

- - - -- - -

0.050

0

0.110

0

0.020

0

0.040

0

0.140

0

0.170

0

Кемеровская область - Кузбасс

Миллиард

рублей

0.0000

2024

- - - -- - -

0.020

0

0.040

0

0.040

0

-

0.070

0

0.140

0
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Дальневосточный федеральный

округ

Миллиард

рублей

2024

- - - -- - -

0.020

0

0.830

0

0.0000

0.150

0

0.440

0

0.350

0

0.570

0

Хабаровский край

Миллиард

рублей

0.0000

2024

- - - -- - - -

0.040

0

0.040

0

0.110

0

0.070

0

0.040

0

Республика Саха (Якутия)

Миллиард

рублей

0.0000

2024

- - - -- - - -

0.110

0

- - -

0.070

0

Республика Бурятия

Миллиард

рублей

0.0000

2024

- - - -- - - -

0.070

0

0.050

0

0.130

0

0.110

0

0.070

0

Приморский край

Миллиард

рублей

0.0000

2024

- - - -- - - -

0.110

0

- - -

0.070

0

Камчатский край

Миллиард

рублей

0.0000

2024

- - - -- - -

0.020

0

0.100

0

- - -

0.070

0

Забайкальский край

Миллиард

рублей

0.0000

2024

- - - -- - - -

0.110

0

- - -

0.070

0

Еврейская автономная область

Миллиард

рублей

0.0000

2024

- - - -- - - -

0.040

0

0.030

0

0.090

0

0.060

0

0.070

0

Амурская область

Миллиард

рублей

0.0000

2024

- - - -- - - -

0.140

0

0.030

0

0.110

0

0.110

0

0.040

0

Сахалинская область

Миллиард

рублей

0.0000

2024

- - - -- - - -

0.110

0

- - -

0.070

0



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

федерального проекта

Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы

Финансовое обеспечение реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Северо-Западный федеральный округ, в

том числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 143 581,500,00 2 063 5

81,50

1 080 0

00,00

0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 600 000,000,00 1 700 0

00,00

900 000

,00

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 600 000,000,00 1 700 0

00,00

900 000

,00

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

3 143 581,500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 063 5

81,50

1 080 0

00,00

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Карелия, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 413 292,300,00 413 2

92,30

0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 350 000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350 0

00,00

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 350 000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350 0

00,00

0,00 0,00 0,00 0,00



2

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 413 292,300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 413 2

92,30

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Архангельская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 413 292,300,00 413 2

92,30

0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 350 000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350 0

00,00

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 350 000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350 0

00,00

0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 413 292,300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 413 2

92,30

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Калининградская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 725 626,4

0

0,00 885 6

26,40

840 0

00,00

0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 1 450 000,0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750 0

00,00

700 0

00,00

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 1 450 000,0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750 0

00,00

700 0

00,00

0,00 0,00 0,00



3

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 1 725 626,4

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 885 6

26,40

840 0

00,00

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Новгородская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 476 167,000,00 236 1

67,00

240 0

00,00

0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 400 000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 0

00,00

200 0

00,00

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 400 000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 0

00,00

200 0

00,00

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 476 167,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236 1

67,00

240 0

00,00

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

город федерального значения Санкт-

Петербург, в том числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115 203,500,00 115 2

03,50

0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 50 000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 50 000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00



4

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 115 203,500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115 2

03,50

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Южный федеральный округ, в том

числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 129 967,00232 588

,90

1 944 7

99,90

952 578

,20

0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 740 929,30230 286

,10

1 680 2

86,10

830 357

,10

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 740 929,30230 286

,10

1 680 2

86,10

830 357

,10

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

3 129 967,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 232 588

,90

1 944 7

99,90

952 578

,20

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Адыгея (Адыгея), в том

числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 045,5018 68

2,30

18 68

2,30

18 68

0,90

0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 55 497,100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 49

7,30

18 49

7,30

18 50

2,50

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 55 497,100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 49

7,30

18 49

7,30

18 50

2,50

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 56 045,500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 68

2,30

18 68

2,30

18 68

0,90

0,00 0,00 0,00



5

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Калмыкия, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 071,4023 69

0,90

23 69

0,90

23 68

9,60

0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 70 375,900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 45

6,30

23 45

6,30

23 46

3,30

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 70 375,900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 45

6,30

23 45

6,30

23 46

3,30

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 71 071,400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 69

0,90

23 69

0,90

23 68

9,60

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Краснодарский край, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 833 292,300,00 413 2

92,30

420 0

00,00

0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 700 000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350 0

00,00

350 0

00,00

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 700 000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350 0

00,00

350 0

00,00

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 833 292,300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 413 2

92,30

420 0

00,00

0,00 0,00 0,00



6

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Волгоградская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 413 292,300,00 413 2

92,30

0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 350 000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350 0

00,00

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 350 000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350 0

00,00

0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 413 292,300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 413 2

92,30

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Запорожская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 037,1016 01

2,80

16 01

2,80

16 01

1,50

0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 47 567,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 85

4,20

15 85

4,20

15 85

8,60

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 47 567,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 85

4,20

15 85

4,20

15 85

8,60

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 48 037,100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 01

2,80

16 01

2,80

16 01

1,50

0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Крым, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 826 218,9078 60

1,20

669 0

18,80

78 59

8,90

0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 733 494,600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 82

3,10

577 8

23,10

77 84

8,40

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 733 494,600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 82

3,10

577 8

23,10

77 84

8,40

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 826 218,900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 60

1,20

669 0

18,80

78 59

8,90

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

город федерального значения

Севастополь, в том числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 595 208,800,00 295 2

08,80

300 0

00,00

0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 500 000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 0

00,00

250 0

00,00

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 500 000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 0

00,00

250 0

00,00

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 595 208,800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 295 2

08,80

300 0

00,00

0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Донецкая Народная Республика, в том

числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147 424,6049 14

2,10

49 14

2,10

49 14

0,40

0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 145 982,300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 65

5,60

48 65

5,60

48 67

1,10

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 145 982,300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 65

5,60

48 65

5,60

48 67

1,10

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 147 424,600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 14

2,10

49 14

2,10

49 14

0,40

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Луганская Народная Республика, в том

числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111 556,5037 18

6,00

37 18

6,00

37 18

4,50

0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 110 465,200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 81

7,90

36 81

7,90

36 82

9,40

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 110 465,200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 81

7,90

36 81

7,90

36 82

9,40

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 111 556,500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 18

6,00

37 18

6,00

37 18

4,50

0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Херсонская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 819,609 273,

60

9 273,

60

9 272,

40

0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 27 547,200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 181,

70

9 181,

70

9 183,

80

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 27 547,200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 181,

70

9 181,

70

9 183,

80

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 27 819,600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 273,

60

9 273,

60

9 272,

40

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Северо-Кавказский федеральный округ,

в том числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 219 755,90134 882

,50

1 669 9

68,20

2 414 9

05,20

0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 600 522,20133 547

,10

1 433 5

47,10

2 033 4

28,00

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 600 522,20133 547

,10

1 433 5

47,10

2 033 4

28,00

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

4 219 755,900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134 882

,50

1 669 9

68,20

2 414 9

05,20

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Дагестан, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 746 897,4048 96

6,40

48 96

6,40

648 9

64,60

0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 645 460,200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 48

1,60

48 48

1,60

548 4

97,00

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 645 460,200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 48

1,60

48 48

1,60

548 4

97,00

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 746 897,400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 96

6,40

48 96

6,40

648 9

64,60

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Ингушетия, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 215 911,7

0

8 498,

40

598 9

16,00

608 4

97,30

0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 1 025 244,7

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 414,

30

508 4

14,30

508 4

16,10

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 1 025 244,7

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 414,

30

508 4

14,30

508 4

16,10

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 1 215 911,7

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 498,

40

598 9

16,00

608 4

97,30

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Кабардино-Балкарская Республика, в

том числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 189,4021 39

6,90

21 39

6,90

21 39

5,60

0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 63 561,500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 18

5,10

21 18

5,10

21 19

1,30

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 63 561,500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 18

5,10

21 18

5,10

21 19

1,30

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 64 189,400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 39

6,90

21 39

6,90

21 39

5,60

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Карачаево-Черкесская Республика, в

том числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 643 661,1014 55

4,10

14 55

4,10

614 5

52,90

0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 543 233,900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 41

0,00

14 41

0,00

514 4

13,90

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 543 233,900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 41

0,00

14 41

0,00

514 4

13,90

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 643 661,100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 55

4,10

14 55

4,10

614 5

52,90

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Северная Осетия - Алания,

в том числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 570,2018 84

6,90

18 84

6,90

18 87

6,40

0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 55 827,900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 66

0,30

18 66

0,30

18 50

7,30

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 55 827,900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 66

0,30

18 66

0,30

18 50

7,30

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 56 570,200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 84

6,90

18 84

6,90

18 87

6,40

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Чеченская Республика, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 079 233,8

0

22 61

9,80

553 9

95,60

502 6

18,40

0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 917 194,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 39

5,80

472 3

95,80

422 4

02,40

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 917 194,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 39

5,80

472 3

95,80

422 4

02,40

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 1 079 233,8

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 61

9,80

553 9

95,60

502 6

18,40

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Ставропольский край, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 413 292,300,00 413 2

92,30

0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 350 000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350 0

00,00

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 350 000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350 0

00,00

0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 413 292,300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 413 2

92,30

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приволжский федеральный округ, в том

числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 509 760,3066 768,

00

716 227

,30

726 765

,00

0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 298 341,4066 107,

00

616 107

,00

616 127

,40

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 298 341,4066 107,

00

616 107

,00

616 127

,40

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

1 509 760,300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 768,

00

716 227

,30

726 765

,00

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Марий Эл, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 428,9022 14

3,40

22 14

3,40

22 14

2,10

0,00 0,00 0,00



14

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

федеральный бюджет 0,00 65 779,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 92

4,20

21 92

4,20

21 93

0,60

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 65 779,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 92

4,20

21 92

4,20

21 93

0,60

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 66 428,900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 14

3,40

22 14

3,40

22 14

2,10

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Чувашская Республика - Чувашия, в

том числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133 872,1044 62

4,60

44 62

4,60

44 62

2,90

0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 132 562,400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 18

2,80

44 18

2,80

44 19

6,80

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 132 562,400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 18

2,80

44 18

2,80

44 19

6,80

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 133 872,100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 62

4,60

44 62

4,60

44 62

2,90

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Кировская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420 000,000,00 0,00 420 0

00,00

0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

федеральный бюджет 0,00 350 000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350 0

00,00

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 350 000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350 0

00,00

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 420 000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420 0

00,00

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Нижегородская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 476 167,000,00 236 1

67,00

240 0

00,00

0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 400 000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 0

00,00

200 0

00,00

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 400 000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 0

00,00

200 0

00,00

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 476 167,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236 1

67,00

240 0

00,00

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Саратовская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 413 292,300,00 413 2

92,30

0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

федеральный бюджет 0,00 350 000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350 0

00,00

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 350 000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350 0

00,00

0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 413 292,300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 413 2

92,30

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Уральский федеральный округ, в том

числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 457 678,7023 049,

10

411 582

,00

23 047,

60

0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 318 469,1022 820,

80

272 820

,80

22 827,

50

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 318 469,1022 820,

80

272 820

,80

22 827,

50

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

457 678,700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 049,

10

411 582

,00

23 047,

60

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Курганская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 145,8023 04

9,10

23 04

9,10

23 04

7,60

0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 68 469,100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 82

0,80

22 82

0,80

22 82

7,50

0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 68 469,100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 82

0,80

22 82

0,80

22 82

7,50

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 69 145,800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 04

9,10

23 04

9,10

23 04

7,60

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Свердловская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236 167,000,00 236 1

67,00

0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 200 000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 0

00,00

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 200 000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 0

00,00

0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 236 167,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236 1

67,00

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Тюменская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152 365,900,00 152 3

65,90

0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 50 000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 50 000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 152 365,900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152 3

65,90

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Сибирский федеральный округ, в том

числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 843 125,1022 680,

70

1 557 7

66,30

262 678

,10

0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 567 373,8022 456,

10

1 322 4

56,10

222 461

,60

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 567 373,8022 456,

10

1 322 4

56,10

222 461

,60

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

1 843 125,100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 680,

70

1 557 7

66,30

262 678

,10

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Алтай, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 285,8011 09

5,70

11 09

5,70

11 09

4,40

0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 32 960,100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 98

5,80

10 98

5,80

10 98

8,50

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 32 960,100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 98

5,80

10 98

5,80

10 98

8,50

0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 33 285,800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 09

5,70

11 09

5,70

11 09

4,40

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Тыва, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 753,7011 58

5,00

11 58

5,00

11 58

3,70

0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 34 413,700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 47

0,30

11 47

0,30

11 47

3,10

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 34 413,700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 47

0,30

11 47

0,30

11 47

3,10

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 34 753,700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 58

5,00

11 58

5,00

11 58

3,70

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Алтайский край, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 413 292,300,00 413 2

92,30

0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 350 000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350 0

00,00

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 350 000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350 0

00,00

0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 413 292,300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 413 2

92,30

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Красноярский край, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 476 167,000,00 236 1

67,00

240 0

00,00

0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 400 000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 0

00,00

200 0

00,00

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 400 000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 0

00,00

200 0

00,00

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 476 167,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236 1

67,00

240 0

00,00

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Иркутская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236 167,000,00 236 1

67,00

0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 200 000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 0

00,00

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 200 000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 0

00,00

0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 236 167,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236 1

67,00

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Новосибирская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236 167,000,00 236 1

67,00

0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 200 000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 0

00,00

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 200 000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 0

00,00

0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 236 167,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236 1

67,00

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Омская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 413 292,300,00 413 2

92,30

0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 350 000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350 0

00,00

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 350 000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350 0

00,00

0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 413 292,300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 413 2

92,30

0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Дальневосточный федеральный округ, в

том числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 151 121,5058 360,

80

1 534 4

04,80

1 558 3

55,90

0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 673 364,2057 782,

90

1 307 7

82,90

1 307 7

98,40

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 673 364,2057 782,

90

1 307 7

82,90

1 307 7

98,40

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

3 151 121,500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 360,

80

1 534 4

04,80

1 558 3

55,90

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Бурятия, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 283 027,5

0

30 87

0,50

621 2

88,10

630 8

68,90

0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 1 091 703,7

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 56

4,80

530 5

64,80

530 5

74,10

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 1 091 703,7

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 56

4,80

530 5

64,80

530 5

74,10

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 1 283 027,5

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 87

0,50

621 2

88,10

630 8

68,90

0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Хабаровский край, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 595 208,800,00 295 2

08,80

300 0

00,00

0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 500 000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 0

00,00

250 0

00,00

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 500 000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 0

00,00

250 0

00,00

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 595 208,800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 295 2

08,80

300 0

00,00

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Амурская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 595 208,800,00 295 2

08,80

300 0

00,00

0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 500 000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 0

00,00

250 0

00,00

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 500 000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 0

00,00

250 0

00,00

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 595 208,800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 295 2

08,80

300 0

00,00

0,00 0,00 0,00



24

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Камчатский край, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 996,2016 66

5,80

16 66

5,80

16 66

4,60

0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 49 507,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 50

0,80

16 50

0,80

16 50

5,40

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 49 507,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 50

0,80

16 50

0,80

16 50

5,40

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 49 996,200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 66

5,80

16 66

5,80

16 66

4,60

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Еврейская автономная область, в том

числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 614 392,906 395,

10

301 6

03,90

306 3

93,90

0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 518 996,200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 331,

70

256 3

31,70

256 3

32,80

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 518 996,200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 331,

70

256 3

31,70

256 3

32,80

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 614 392,900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 395,

10

301 6

03,90

306 3

93,90

0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Чукотский автономный округ, в том

числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 287,304 429,

40

4 429,

40

4 428,

50

0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 13 157,300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 385,

60

4 385,

60

4 386,

10

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 13 157,300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 385,

60

4 385,

60

4 386,

10

0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 13 287,300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 429,

40

4 429,

40

4 428,

50

0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


