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2. Показатели национального и федерального проекта

№

п/п

Показатели федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

Связь с

государственной

программой

Уровень

показател

я

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Информационная

система

(источник

данных)

Признак

реализации в

субъекте

1 Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на

основе бережливого производства

1.1.

Доля предприятий, достигших

ежегодного 5%-ного прироста

производительности труда на

предприятиях-участниках,

внедряющих мероприятия по

повышению производительности

труда под федеральным и

региональным управлением

50,0000 2023

- - - - - - -

ПроцентФП Государственная

программа

Российской

Федерации

"Экономическое

развитие и

инновационная

экономика"

50,000

0

50,000

0

50,000

0

50,000

0

50,000

0

50,000

0

Государственная

информационная

система

"Цифровая

аналитическая

платформа

предоставления

статистических

данных" (ГИС

ЦАП)

Декомпозиро

ван

2 Внедрены инструменты по повышению производительности труда во всех государственных и муниципальных организациях социальной сферы

2.1.

Увеличение количества

посещений организаций

культуры в расчете на одного

работника  организации

100,0000 2023

- - - - - - -

ПроцентФП Государственная

программа

Российской

Федерации

"Экономическое

развитие и

инновационная

экономика"

109,68

00

116,13

00

119,35

00

125,81

00

129,03

00

135,48

00

Государственная

информационная

система

"Цифровая

аналитическая

платформа

предоставления

статистических

данных" (ГИС

ЦАП)

-

2.2.

Доля государственных и

муниципальных организаций

культуры, вовлеченных в

реализацию проектов,

направленных на повышение

производительности труда

0,0000 2023

- - - - - - -

ПроцентФП Государственная

программа

Российской

Федерации

"Экономическое

развитие и

инновационная

экономика"

1,0000 3,8000 9,5000 25,300

0

56,300

0

100,00

00

Государственная

информационная

система

"Цифровая

аналитическая

платформа

предоставления

статистических

данных" (ГИС

ЦАП)

-

2.3.

Численность обучающихся на

одного работника категории

административный и

вспомогательный персонал

образовательной организации

высшего образования

18,1200 2023

- - - - - - -

ЧеловекФП Государственная

программа

Российской

Федерации

"Экономическое

развитие и

инновационная

экономика"

18,530

0

18,700

0

18,900

0

19,090

0

19,300

0

19,520

0

Государственная

информационная

система

"Цифровая

аналитическая

платформа

предоставления

статистических

данных" (ГИС

ЦАП)

-
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№

п/п

Показатели федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

Связь с

государственной

программой

Уровень

показател

я

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Информационная

система

(источник

данных)

Признак

реализации в

субъекте

2.4.

Увеличение количества

социальных услуг,

предоставленных организацией

социального обслуживания, в

расчете на одного работника

организации социального

обслуживания

2 686,000

0

2023

- - - - - - -

ЕдиницаФП Государственная

программа

Российской

Федерации

"Экономическое

развитие и

инновационная

экономика"

2 686,0

000

2 772,0

000

2 858,0

000

2 944,0

000

3 030,0

000

3 116,0

000

Государственная

информационная

система

"Цифровая

аналитическая

платформа

предоставления

статистических

данных" (ГИС

ЦАП)

-

2.5.

Доля государственных и

муниципальных организаций

сферы физической культуры и

спорта, вовлеченных в

реализацию проектов,

направленных на повышение

производительности труда

0,0000 2023

- - - - - - -

ПроцентФП Государственная

программа

Российской

Федерации

"Экономическое

развитие и

инновационная

экономика"

1,0000 10,000

0

30,000

0

50,000

0

75,000

0

100,00

00

Государственная

информационная

система

"Цифровая

аналитическая

платформа

предоставления

статистических

данных" (ГИС

ЦАП)

-

2.6.

Доля государственных и

муниципальных дошкольных

образовательных организаций,

общеобразовательных

организаций, профессиональных

образовательных организаций и

организаций дополнительного

образования детей субъектов

Российской Федерации,

вовлеченных в реализацию

проектов, направленных на

повышение производительности

труда

0,0000 2023

- - - - - - -

ПроцентФП Государственная

программа

Российской

Федерации

"Экономическое

развитие и

инновационная

экономика"

2,0000 15,000

0

34,000

0

58,000

0

80,000

0

100,00

00

Государственная

информационная

система

"Цифровая

аналитическая

платформа

предоставления

статистических

данных" (ГИС

ЦАП)

-

2.7.

Доля организаций социального

обслуживания, медико-

социальной экспертизы,

вовлеченных в реализацию

проектов, направленных на

повышение производительности

труда

0,0000 2023

- - - - - - -

ПроцентФП Государственная

программа

Российской

Федерации

"Экономическое

развитие и

инновационная

экономика"

5,0000 20,000

0

40,000

0

60,000

0

80,000

0

100,00

00

Государственная

информационная

система

"Цифровая

аналитическая

платформа

предоставления

статистических

данных" (ГИС

ЦАП)

-

2.8.

Количество обучающихся в

дошкольных образовательных

организациях и

5,9200 2023

- - - - - - -

ЧеловекФП Государственная

программа

Российской

5,9200 5,9200 5,9200 5,9200 5,9200 5,9200

Государственная

информационная

система

-
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№

п/п

Показатели федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

Связь с

государственной

программой

Уровень

показател

я

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Информационная

система

(источник

данных)

Признак

реализации в

субъекте

общеобразовательных

организациях в расчете на одного

работника организации

Федерации

"Экономическое

развитие и

инновационная

экономика"

"Цифровая

аналитическая

платформа

предоставления

статистических

данных" (ГИС

ЦАП)

2.9.

Доля образовательных

организаций высшего

образования, вовлеченных в

реализацию проектов,

направленных на повышение

производительности труда

0,0000 2023

- - - - - - -

ПроцентФП Государственная

программа

Российской

Федерации

"Экономическое

развитие и

инновационная

экономика"

2,1000 8,6000 21,500

0

40,800

0

70,400

0

100,00

00

Государственная

информационная

система

"Цифровая

аналитическая

платформа

предоставления

статистических

данных" (ГИС

ЦАП)

-

2.10.

Доля медицинских организаций,

вовлеченных в реализацию

проектов, направленных на

повышение производительности

труда

0,0000 2023

- - - - - - -

ПроцентФП Государственная

программа

Российской

Федерации

"Экономическое

развитие и

инновационная

экономика"

10,000

0

25,000

0

40,000

0

55,000

0

75,000

0

100,00

00

Государственная

информационная

система

"Цифровая

аналитическая

платформа

предоставления

статистических

данных" (ГИС

ЦАП)

-

2.11.

Количество обучающихся в

профессиональных

образовательных организациях в

расчете на одного работника

организации

8,3300 2023

- - - - - - -

ЧеловекФП Государственная

программа

Российской

Федерации

"Экономическое

развитие и

инновационная

экономика"

8,3300 8,3300 8,3300 8,3300 8,3300 8,3300

Государственная

информационная

система

"Цифровая

аналитическая

платформа

предоставления

статистических

данных" (ГИС

ЦАП)

-

2.12.

Увеличение количества граждан,

систематически занимающихся

физической культурой и спортом,

в расчете на одного работника

сферы физической культуры и

спорта

175,8000 2023

- - - - - - -

ЧеловекФП Государственная

программа

Российской

Федерации

"Экономическое

развитие и

инновационная

экономика"

183,00

00

188,00

00

193,00

00

199,00

00

205,00

00

210,00

00

Государственная

информационная

система

"Цифровая

аналитическая

платформа

предоставления

статистических

данных" (ГИС

-



5

№

п/п

Показатели федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

Связь с

государственной

программой

Уровень

показател

я

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Информационная

система

(источник

данных)

Признак

реализации в

субъекте

ЦАП)

2.13.

Рост случаев проведенного

диспансерного наблюдения в

расчете на одну занятую

должность врача, оказывающего

первичную медико-санитарную

помощь в амбулаторных

условиях

100,0000 2023

- - - - - - -

ПроцентФП Государственная

программа

Российской

Федерации

"Экономическое

развитие и

инновационная

экономика"

101,70

00

102,50

00

103,30

00

103,70

00

104,30

00

105,00

00

Государственная

информационная

система

"Цифровая

аналитическая

платформа

предоставления

статистических

данных" (ГИС

ЦАП)

-

2.14.

Численность обучающихся на

одного работника

образовательной организации

высшего образования

7,8300 2023

- - - - - - -

ЧеловекФП Государственная

программа

Российской

Федерации

"Экономическое

развитие и

инновационная

экономика"

7,9400 7,9800 8,0200 8,0500 8,1100 8,1500

Государственная

информационная

система

"Цифровая

аналитическая

платформа

предоставления

статистических

данных" (ГИС

ЦАП)

-

2.15.

Увеличение оборота койки

100,0000 2024

- - - - - - -

ПроцентФП Государственная

программа

Российской

Федерации

"Экономическое

развитие и

инновационная

экономика"

101,70

00

102,50

00

103,30

00

103,70

00

104,30

00

105,00

00

Государственная

информационная

система

"Цифровая

аналитическая

платформа

предоставления

статистических

данных" (ГИС

ЦАП)

-
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3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2025 году

№ п/п

Показатели национального и федерального

проекта

Плановые значения по месяцам

июньфев. мар. апр. май

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

июль

На конец

2025 года

Уровень

показателя

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях

социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства

1.1. Доля предприятий, достигших ежегодного 5%-

ного прироста производительности труда на

предприятиях-участниках, внедряющих

мероприятия по повышению

производительности труда под федеральным и

региональным управлением

50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

Процент 50,00

50,0050,0050,0050,0050,00

ФП

2 Внедрены инструменты по повышению производительности труда во всех государственных и муниципальных организациях социальной сферы

2.1. Увеличение количества посещений

организаций культуры в расчете на одного

работника  организации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Процент 109,68

0,000,000,000,000,00

ФП

2.2. Доля государственных и муниципальных

организаций культуры, вовлеченных в

реализацию проектов, направленных на

повышение  производительности труда

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Процент 1,00

0,000,000,000,000,00

ФП

2.3. Численность обучающихся на одного

работника категории административный и

вспомогательный персонал образовательной

организации высшего образования

18,12 18,12 18,12 18,12 18,12 18,12

Человек 18,53

18,1218,1218,1218,1218,12

ФП

2.4. Увеличение количества социальных услуг,

предоставленных организацией социального

обслуживания, в расчете на одного работника

организации социального обслуживания

2 686

,00

2 686

,00

2 686

,00

2 686

,00

2 686

,00

2 686

,00

Единица 2 686,00

2 686

,00

2 686

,00

2 686

,00

2 686

,00

2 686

,00

ФП

2.5. Доля государственных и муниципальных

организаций сферы физической культуры и

спорта, вовлеченных в реализацию проектов,

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Процент 1,00

1,001,000,000,000,00

ФП
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№ п/п

Показатели национального и федерального

проекта

Плановые значения по месяцам

июньфев. мар. апр. май

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

июль

На конец

2025 года

Уровень

показателя

авг. сен. окт. ноя.янв.

направленных на повышение

производительности труда

2.6. Доля государственных и муниципальных

дошкольных образовательных организаций,

общеобразовательных организаций,

профессиональных образовательных

организаций и организаций дополнительного

образования детей субъектов Российской

Федерации, вовлеченных в реализацию

проектов, направленных на повышение

производительности труда

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Процент 2,00

0,000,000,000,000,00

ФП

2.7. Доля организаций социального обслуживания,

медико-социальной экспертизы, вовлеченных

в реализацию проектов, направленных на

повышение производительности труда

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

Процент 5,00

5,004,103,102,001,50

ФП

2.8. Количество обучающихся в дошкольных

образовательных организациях и

общеобразовательных организациях в расчете

на одного работника организации

5,92 5,92 5,92 5,92 5,92 5,92

Человек 5,92

5,925,925,925,925,92

ФП

2.9. Доля образовательных организаций высшего

образования, вовлеченных в реализацию

проектов, направленных на повышение

производительности труда

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Процент 2,10

0,000,000,000,000,00

ФП

2.10. Доля медицинских организаций, вовлеченных

в реализацию проектов, направленных на

повышение производительности труда

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Процент 10,00

2,502,502,502,502,50

ФП

2.11. Количество обучающихся в

профессиональных образовательных

8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33

Человек 8,33

8,338,338,338,338,33

ФП
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№ п/п

Показатели национального и федерального

проекта

Плановые значения по месяцам

июньфев. мар. апр. май

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

июль

На конец

2025 года

Уровень

показателя

авг. сен. окт. ноя.янв.

организациях в расчете на одного работника

организации

2.12. Увеличение количества граждан,

систематически занимающихся физической

культурой и спортом, в расчете на одного

работника сферы физической культуры и

спорта

175,8

0

175,8

0

175,8

0

175,8

0

175,8

0

175,8

0

Человек 183,00

183,0

0

183,0

0

175,8

0

175,8

0

175,8

0

ФП

2.13. Рост случаев проведенного диспансерного

наблюдения в расчете на одну занятую

должность врача, оказывающего первичную

медико-санитарную помощь в амбулаторных

условиях

100,0

0

100,0

0

100,0

0

100,0

0

100,0

0

100,0

0

Процент 101,70

100,8

5

100,0

0

100,0

0

100,0

0

100,0

0

ФП

2.14. Численность обучающихся на одного

работника образовательной организации

высшего образования

7,83 7,83 7,83 7,83 7,83 7,83

Человек 7,94

7,837,837,837,837,83

ФП

2.15. Увеличение оборота койки

100,0

0

100,0

0

100,0

0

100,0

0

100,0

0

100,0

0

Процент 101,70

100,8

5

100,0

0

100,0

0

100,0

0

100,0

0

ФП
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4. Результаты федерального проекта

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

1

Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов

на основе бережливого производства

1.1

Проведено

обучение

сотрудников

предприятий

инструментам

повышения

эффективности

и

конкурентоспос

обности

бизнеса по

программам

повышения

квалификации

Человек

- - - - - -

Проведе

ние

образова

тельных

меропри

ятий

- 9 444,00

00

2023

2 100,

0000

2 510,

0000

Вовлечение к 2030

году не менее чем

40 процентов

средних и крупных

предприятий

базовых

несырьевых

отраслей

экономики и 100

процентов

государственных и

муниципальных

организаций

социальной сферы

в реализацию

проектов,

направленных на

повышение

производительност

и труда;

2 350,

0000

- 4 200,

0000

5 150,

0000

4 630,

0000

- Доля

предприятий,

достигших

ежегодного

5%-ного

прироста

производитель

ности труда на

предприятиях-

участниках,

внедряющих

мероприятия

по повышению

производитель

ности труда

под

федеральным

и

региональным

управлением

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Экономическое

развитие и

инновационная

экономика"

Всероссийской академией внешней торговли Минэкономразвития России совместно с Минэкономразвития России сформированы программы повышения квалификации, обучены сотрудники предприятий инструментам повышения

эффективности и конкурентоспособности бизнеса по программам повышения квалификации в условиях новых экономических вызовов через повышение эффективности и конкурентоспособности бизнеса.

1.2

Реализованы

проекты по

повышению

производительн

ости труда по

направлению

"Бережливое

производство" с

помощью

созданной

региональной

инфраструктуры

обеспечения

повышения

производительн

ости труда на

предприятиях-

участниках

федерального

проекта

Единица

- - - - - -

Оказани

е услуг

(выполн

ение

работ)

- 0,0000 2024

811,0

000

812,0

000

Вовлечение к 2030

году не менее чем

40 процентов

средних и крупных

предприятий

базовых

несырьевых

отраслей

экономики и 100

процентов

государственных и

муниципальных

организаций

социальной сферы

в реализацию

проектов,

направленных на

повышение

производительност

и труда;

811,0

000

- 812,0

000

812,0

000

812,0

000

Декомпоз

ирован

Доля

предприятий,

достигших

ежегодного

5%-ного

прироста

производитель

ности труда на

предприятиях-

участниках,

внедряющих

мероприятия

по повышению

производитель

ности труда

под

федеральным

и

региональным

управлением

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Экономическое

развитие и

инновационная

экономика"

1.2.

1

Количество

сотрудников

Человек

- - - - - -

-- - -

11 35

4,

11 36

8,

-

11 35

4,

- 11 36

8,

11 36

8,

11 36

8,

- - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

предприятий,

прошедших

обучение

инструментам

повышения

производительн

ости труда под

региональным

управлением (с

региональными

центрами

компетенций в

сфере

производительн

ости труда ), в

том числе на

"фабриках

процессов"

0000 00000000 0000 0000 0000

Обеспечена деятельность региональных центров компетенций в сфере производительности труда в целях реализации проектов по повышению производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта "Производительность

труда". Проекты по повышению производительности труда, создание и обеспечение деятельности региональных центров компетенций и "фабрик процессов" реализуются в соответствии с методиками, утверждёнными автономной

некоммерческой организацией "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда".

1.3

Вовлечены

предприятия

базовых

несырьевых

отраслей

экономики для

реализации

проектов по

повышению

производительн

ости труда.

Нарастающий

итог

Единица

- - - - - -

Оказани

е услуг

(выполн

ение

работ)

- 6 057,00

00

2024

7 068,

0000

9 081,

0000

Вовлечение к 2030

году не менее чем

40 процентов

средних и крупных

предприятий

базовых

несырьевых

отраслей

экономики и 100

процентов

государственных и

муниципальных

организаций

социальной сферы

в реализацию

проектов,

направленных на

повышение

производительност

и труда;

8 079,

0000

- 10 05

8,

0000

11 03

0,

0000

12 00

2,

0000

Декомпоз

ирован

Доля

предприятий,

достигших

ежегодного

5%-ного

прироста

производитель

ности труда на

предприятиях-

участниках,

внедряющих

мероприятия

по повышению

производитель

ности труда

под

федеральным

и

региональным

управлением

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Экономическое

развитие и

инновационная

экономика"

1.3.

1

Количество

соглашений о

реализации

проектов по

повышению

производительн

ости труда,

заключенных

Единица

- - - - - -

-- - -

200,0

000

190,0

000

-

200,0

000

- 165,0

000

160,0

000

160,0

000

- - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

между ФЦК и

предприятием

Обеспечено вовлечение предприятий базовых несырьевых отраслей экономики для реализации проектов по повышению производительности труда. Субъектами Российской Федерации заключены с предприятиями соглашения о

взаимодействии в целях реализации проектов по повышению производительности труда с помощью ФЦК и/или РЦК. Вовлечение и отбор предприятий осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными ФЦК

1.4

Прoведена

оценка

действующего

нормативного

правового

регулирования

на предмет

сдерживания

роста

производительн

ости труда

(выявление

ограничений)

Единица

- - - - - -

Оказани

е услуг

(выполн

ение

работ)

- 0,0000 2024

3,000

0

3,000

0

Вовлечение к 2030

году не менее чем

40 процентов

средних и крупных

предприятий

базовых

несырьевых

отраслей

экономики и 100

процентов

государственных и

муниципальных

организаций

социальной сферы

в реализацию

проектов,

направленных на

повышение

производительност

и труда;

3,000

0

- 3,000

0

4,000

0

4,000

0

- Доля

предприятий,

достигших

ежегодного

5%-ного

прироста

производитель

ности труда на

предприятиях-

участниках,

внедряющих

мероприятия

по повышению

производитель

ности труда

под

федеральным

и

региональным

управлением

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Экономическое

развитие и

инновационная

экономика"

1.4.

1

Количество

экспертно-

аналитических

материалов,

сформированны

х в том числе на

основе обратной

связи от

организаций,

предприятий,

содержащие

выявленные

ограничения,

сдерживающие

рост

производительн

ости труда

Единица

- - - - - -

-- - -

1,000

0

1,000

0

-

1,000

0

- 1,000

0

1,000

0

1,000

0

- - -

С целью снижения административных издержек организаций, осуществляющих предпринимательскую и иные виды деятельности обеспечивается оценка нормативного правового регулирования на предмет выявления и отмены устаревших,

сокращения и актуализации действующих норм и правил, сдерживающих рост производительности труда, в том числе посредством сбора обратной связи от субъектов, осуществляющих предпринимательскую и иные виды деятельности.

1.5

Созданы

отраслевые

(корпоративные

) центры

Единица

- - - - - -

Оказани

е услуг

(выполн

ение

- 3,0000 2023

6,000

0

10,00

00

Вовлечение к 2030

году не менее чем

40 процентов

средних и крупных

8,000

0

- 10,00

00

10,00

00

10,00

00

- Доля

предприятий,

достигших

ежегодного

Государственна

я программа

Российской

Федерации
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

компетенций в

сфере

повышения

производительн

ости труда.

Нарастающий

итог

работ) предприятий

базовых

несырьевых

отраслей

экономики и 100

процентов

государственных и

муниципальных

организаций

социальной сферы

в реализацию

проектов,

направленных на

повышение

производительност

и труда;

5%-ного

прироста

производитель

ности труда на

предприятиях-

участниках,

внедряющих

мероприятия

по повышению

производитель

ности труда

под

федеральным

и

региональным

управлением

"Экономическое

развитие и

инновационная

экономика"

В организациях отраслей экономики (в том числе в отрасли культуры, образования, здравоохранения), а также государственных компаниях и корпорациях, акционерных обществах с государственным участием созданы отраслевые

(корпоративные) центры компетенций в сфере повышения производительности труда для внедрения инструментов "бережливого производства". Автономной некоммерческой организацией "Федеральный центр компетенций в сфере

производительности труда" совместно с Минэкономразвития России оказана методологическая поддержка таким центрам компетенций. Автономной некоммерческой организацией "Федеральный центр компетенций в сфере

производительности труда" проведена сертификация отраслевых (корпоративных) центров компетенций в сфере повышения производительности труда.

1.6

Реализованы

проекты по

повышению

производительн

ости труда на

предприятиях и

в организациях

социальной

сферы

Единица

- - - - - -

Оказани

е услуг

(выполн

ение

работ)

- 0,0000 2025

221,0

000

230,0

000

Вовлечение к 2030

году не менее чем

40 процентов

средних и крупных

предприятий

базовых

несырьевых

отраслей

экономики и 100

процентов

государственных и

муниципальных

организаций

социальной сферы

в реализацию

проектов,

направленных на

повышение

производительност

и труда;

241,0

000

- 205,0

000

190,0

000

169,0

000

- Доля

предприятий,

достигших

ежегодного

5%-ного

прироста

производитель

ности труда на

предприятиях-

участниках,

внедряющих

мероприятия

по повышению

производитель

ности труда

под

федеральным

и

региональным

управлением

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Экономическое

развитие и

инновационная

экономика"

1.6.

1

Количество

проведенных

сертификаций

региональных и

отраслевых

центров

компетенций в

сфере

производительн

Единица

- - - - - -

-- - -

30,00

00

42,00

00

-

38,00

00

- 43,00

00

43,00

00

43,00

00

- - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

ости труда

1.6.

2

Количество

сотрудников

предприятий,

прошедших

обучение

инструментам

повышения

производительн

ости труда под

федеральным

управлением (с

ФЦК)

Человек

- - - - - -

-- - -

4 000,

0000

3 800,

0000

-

4 000,

0000

- 3 300,

0000

3 200,

0000

3 200,

0000

- - -

1.6.

3

Обеспечено

развитие и

поддержка ИТ-

платформы

управленческих

и

технологически

х компетенций

(производитель

ность.рф)

Единица

- - - - - -

-- - -

1,000

0

1,000

0

-

1,000

0

- 1,000

0

1,000

0

1,000

0

- - -

1.6.

4

Разработаны

лучшие

практики

(коробочные

решения) по

применению

инструментов

"бережливого

производства" в

организациях

социальной

сферы

Единица

- - - - - -

-- - -

15,00

00

45,00

00

-

45,00

00

- 45,00

00

30,00

00

0,000

0

- - -

В целях повышения производительности труда на предприятиях и в организациях социальной сферы сотрудниками автономной некоммерческой организации "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда" реализованы

проекты по повышению производительности труда на предприятиях и в организациях социальной сферы. Обеспечено сопровождение, развитие и наполнение ИТ-платформы управленческих и технологических компетенций

(производительность.рф) для обеспечения взаимодействия в сфере производительности труда и тиражирования лучших российских, международных практик. Оказана организационная и методологическая поддержка, в том числе созданной

инфраструктуры региональных и отраслевых центров компетенций в сфере производительности труда. Автономной некоммерческой организацией "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда" утверждаются

методики, направленные на реализацию проектов по повышению производительности труда, созданию и деятельности региональных и отраслевых центров компетенций и "Фабрик процессов". Разработаны лучшие практики (коробочные

решения) по применению инструментов "бережливого производства" в организациях социальной сферы и обеспечено методологическое сопровождение создания отраслевых центров компетенций.

1.7

Проведено

обучение

предприятий-

участников по

акселерационны

м программам,

Единица

- - - - - -

Оказани

е услуг

(выполн

ение

работ)

- 867,0000 2023

130,0

000

130,0

000

Вовлечение к 2030

году не менее чем

40 процентов

средних и крупных

предприятий

базовых

130,0

000

- 130,0

000

130,0

000

130,0

000

- Доля

предприятий,

достигших

ежегодного

5%-ного

прироста

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Экономическое

развитие и
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

направленным

на развитие

экспортного

потенциала

несырьевых

отраслей

экономики и 100

процентов

государственных и

муниципальных

организаций

социальной сферы

в реализацию

проектов,

направленных на

повышение

производительност

и труда;

производитель

ности труда на

предприятиях-

участниках,

внедряющих

мероприятия

по повышению

производитель

ности труда

под

федеральным

и

региональным

управлением

инновационная

экономика"

1.7.

1

Количество

предприятий-

участников

акселерационно

й программы,

направленной

на развитие

экспортного

потенциала,

заключивших

экспортные

контракты в

течение года по

завершению

участия в

программе

Штука

- - - - - -

-- - -

26,00

00

31,00

00

-

28,00

00

- 33,00

00

36,00

00

39,00

00

- - -

В рамках акселерационной программы "Акселератор экспортного роста" предприятия-участники федерального проекта "Производительность труда" получают комплексную акселерационную поддержку, оказываемую АНО ДПО "Школа

экспорта Акционерного общества "Российский экспортный центр", включающую в себя образовательные и информационно-консультационные услуги, в ходе которых разрабатываются до трех планов выхода на зарубежные рынки. По итогам

прохождения акселерационной программы предприятия-участники федерального проекта "Производительность труда" получат следующий практический результат: 1) будут выбраны до трех зарубежных рынков для экспорта продукции и

осуществлена подготовка к деловым переговорам; 2) будут отработаны элементы экспортного маркетинга, которые включают в себя поиск потенциальных покупателей, выбор оптимальных каналов продвижения и модели продаж; 3) будут

сформированы конкурентные условия экспортной сделки для зарубежного покупателя; 4) будет осуществлена подготовка к эффективному прохождению обязательных экспортных процедур; 5) будут подобраны эффективные инструменты

государственной поддержки экспорта.

1.8

Реализованы

проекты по

повышению

производительн

ости труда на

предприятиях-

участниках с

применением

лучших практик

повышения

уровня

цифровой

зрелости через

Единица

- - - - - -

Оказани

е услуг

(выполн

ение

работ)

- 0,0000 2024

60,00

00

90,00

00

Вовлечение к 2030

году не менее чем

40 процентов

средних и крупных

предприятий

базовых

несырьевых

отраслей

экономики и 100

процентов

государственных и

муниципальных

организаций

120,0

000

- - - -

- Доля

предприятий,

достигших

ежегодного

5%-ного

прироста

производитель

ности труда на

предприятиях-

участниках,

внедряющих

мероприятия

по повышению

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Экономическое

развитие и

инновационная

экономика"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

платформу

"эффективность

.рф"

социальной сферы

в реализацию

проектов,

направленных на

повышение

производительност

и труда;

производитель

ности труда

под

федеральным

и

региональным

управлением

1.8.

1

Количество

внедрений

решений ИЦК

при участии

ЦТП

Единица

- - - - - -

-- - -

1,000

0

2,000

0

-

1,000

0

- 0,000

0

0,000

0

0,000

0

- - -

1.8.

2

Количество

лучших

практик,

сформированны

х на платформе

"эффективность

.рф"

Единица

- - - - - -

-- - -

30,00

00

10,00

00

-

40,00

00

- 0,000

0

0,000

0

0,000

0

- - -

1.8.

3

Количество

разработанных

методологическ

их документов

по

сертификации,

реализации

систем

мониторинга

особо значимых

проектов, мер

господдержки,

стратегий

цифровой

трансформации

государственны

х компаний и

компаний с

государственны

м участием и по

рейтингованию

эффективности

отечественных

решений

Штука

- - - - - -

-- - -

1,000

0

0,000

0

-

2,000

0

- 0,000

0

0,000

0

0,000

0

- - -

1.8.

4

Обеспечены

развитие и

поддержка

платформы

"эффективность

Условна

я

единица

- - - - - -

-- - -

1,000

0

1,000

0

-

1,000

0

- 0,000

0

0,000

0

0,000

0

- - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

.рф"

В рамках реализации результата планируется: 1. обеспечение деятельности АНО "Цифровые технологии производительности" по реализации проектов, направленных на тиражирование лучших практик, с применением комплексных цифровых

решений и сервисов через платформу "эффективность. рф"; 2. развитие инфраструктурных компонентов и прикладных инструментов платформы "эффективность. рф"; 3. наполнение и актуализация витрины типовых решений, привлечение

партнеров, подбор и валидация решений, синхронизация с индустриальными центрами компетенций; 4. формирование методологических документов по обеспечению и поддержке проектов по повышению производительности труда за счет

цифровой трансформации и повышения цифровой зрелости

2

Внедрены инструменты по повышению производительности труда во всех государственных и муниципальных организациях социальной сферы

2.1

Организовано

массовое

тиражирование

лучших практик

повышения

производительн

ости труда в

государственны

х и

муниципальных

дошкольных

образовательны

х организациях,

общеобразовате

льных

организациях,

профессиональн

ых

образовательны

х организациях

и организациях

дополнительног

о образования

детей, в том

числе через

нормативно -

правовое

регулирование

Процент

ный

пункт

- - - - - -

Оказани

е услуг

(выполн

ение

работ)

- 0,0000 2023

2,000

0

19,00

00

Вовлечение к 2030

году не менее чем

40 процентов

средних и крупных

предприятий

базовых

несырьевых

отраслей

экономики и 100

процентов

государственных и

муниципальных

организаций

социальной сферы

в реализацию

проектов,

направленных на

повышение

производительност

и труда;

13,00

00

- 24,00

00

22,00

00

20,00

00

- Доля

государственн

ых и

муниципальны

х дошкольных

образовательн

ых

организаций,

общеобразоват

ельных

организаций,

профессионал

ьных

образовательн

ых

организаций и

организаций

дополнительно

го образования

детей

субъектов

Российской

Федерации,

вовлеченных в

реализацию

проектов,

направленных

на повышение

производитель

ности труда,

Количество

обучающихся

в дошкольных

образовательн

ых

организациях

и

общеобразоват

ельных

организациях

в расчете на

одного

работника

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Экономическое

развитие и

инновационная

экономика"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

организации,

Количество

обучающихся

в

профессионал

ьных

образовательн

ых

организациях

в расчете на

одного

работника

организации

При поддержке субъектов Российской Федерации организован охват муниципальных дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций и организаций

дополнительного образования детей проектами по повышению производительности труда

2.2

Организовано

массовое

тиражирование

лучших практик

повышения

производительн

ости труда в

организациях

социального

обслуживания,

медико-

социальной

экспертизы, в

том числе через

нормативно -

правовое

регулирование

Процент

ный

пункт

- - - - - -

Оказани

е услуг

(выполн

ение

работ)

- 0,0000 2023

5,000

0

15,00

00

Вовлечение к 2030

году не менее чем

40 процентов

средних и крупных

предприятий

базовых

несырьевых

отраслей

экономики и 100

процентов

государственных и

муниципальных

организаций

социальной сферы

в реализацию

проектов,

направленных на

повышение

производительност

и труда;

10,00

00

- 20,00

00

25,00

00

25,00

00

- Доля

организаций

социального

обслуживания,

медико-

социальной

экспертизы,

вовлеченных в

реализацию

проектов,

направленных

на повышение

производитель

ности труда,

Увеличение

количества

социальных

услуг,

предоставленн

ых

организацией

социального

обслуживания,

в расчете на

одного

работника

организации

социального

обслуживания

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Экономическое

развитие и

инновационная

экономика"

При поддержке субъектов Российской Федерации организован охват организаций социального обслуживания, медико-социальной экспертизы проектами по повышению производительности труда

2.3

Организовано

массовое

тиражирование

Процент

ный

пункт

- - - - - -

Оказани

е услуг

(выполн

- 0,0000 2023

0,500

0

2,000

0

Вовлечение к 2030

году не менее чем

40 процентов

1,500

0

- 6,000

0

40,00

00

50,00

00

- Доля

государственн

ых и

Государственна

я программа

Российской
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

лучших практик

повышения

производительн

ости труда в

организациях

сферы

физической

культуры и

спорта, в том

числе через

нормативное

правовое

регулирование

ение

работ)

средних и крупных

предприятий

базовых

несырьевых

отраслей

экономики и 100

процентов

государственных и

муниципальных

организаций

социальной сферы

в реализацию

проектов,

направленных на

повышение

производительност

и труда;

муниципальны

х организаций

сферы

физической

культуры и

спорта,

вовлеченных в

реализацию

проектов,

направленных

на повышение

производитель

ности труда,

Увеличение

количества

граждан,

систематичес

ки

занимающихс

я физической

культурой и

спортом, в

расчете на

одного

работника

сферы

физической

культуры и

спорта

Федерации

"Экономическое

развитие и

инновационная

экономика"

При поддержке субъектов Российской Федерации организован охват организаций сферы физической культуры и спорта проектами по повышению производительности труда

2.4

Внедрены

лучшие

практики

(коробочные

решения) в

пилотных

организациях

социального

обслуживания,

медико-

социальной

экспертизы с

помощью

созданного

отраслевого

центра

компетенций

Единица

- - - - - -

Оказани

е услуг

(выполн

ение

работ)

- 0,0000 2024

21,00

00

75,00

00

Вовлечение к 2030

году не менее чем

40 процентов

средних и крупных

предприятий

базовых

несырьевых

отраслей

экономики и 100

процентов

государственных и

муниципальных

организаций

социальной сферы

в реализацию

проектов,

направленных на

повышение

производительност

и труда;

70,00

00

- 76,00

00

78,00

00

80,00

00

- Доля

организаций

социального

обслуживания,

медико-

социальной

экспертизы,

вовлеченных в

реализацию

проектов,

направленных

на повышение

производитель

ности труда,

Увеличение

количества

социальных

услуг,

предоставленн

ых

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Экономическое

развитие и

инновационная

экономика"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

организацией

социального

обслуживания,

в расчете на

одного

работника

организации

социального

обслуживания

2.4.

1

Обучены

сотрудники

отраслевого

центра

компетенций

Человек

- - - - - -

-- - -

10,00

00

0,000

0

-

0,000

0

- 0,000

0

0,000

0

0,000

0

- - -

2.4.

2

Охвачено

проектами по

повышению

производительн

ости труда при

поддержке ОЦК

организаций

медико-

социальной

экспертизы

Единица

- - - - - -

-- - -

0,000

0

2,000

0

-

2,000

0

- 4,000

0

2,000

0

2,000

0

- - -

2.4.

3

Охвачено

проектами по

повышению

производительн

ости труда при

поддержке ОЦК

организаций

социального

обслуживания

Единица

- - - - - -

-- - -

21,00

00

73,00

00

-

68,00

00

- 72,00

00

76,00

00

78,00

00

- - -

2.4.

4

Создан

отраслевой

центр

компетенций

для внедрения

лучших практик

(коробочных

решений) по

применению

инструментов

"бережливого

производства"

Единица

- - - - - -

-- - -

1,000

0

1,000

0

-

1,000

0

- 1,000

0

1,000

0

1,000

0

- - -

Внедрены лучшие практики (коробочные решения) по применению инструментов "бережливого производства" в пилотных организациях социального обслуживания, медико-социальной экспертизы, АНО "ФЦК" оказывает Минтруду России

поддержку при создании отраслевого центра компетенций (ОЦК) в части проведения отбора сотрудников, а также проводит оценку знаний и навыков сотрудников ОЦК, необходимых для самостоятельной реализации проектов, направленных
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

на повышение производительности труда, в организациях социального обслуживания, медико-социальной экспертизы и обеспечивает последующую сертификацию ОЦК.

2.5

Внедрены

лучшие

практики

(коробочные

решения) в

пилотных

организациях

культуры с

помощью

созданного

отраслевого

центра

компетенций

Единица

- - - - - -

Оказани

е услуг

(выполн

ение

работ)

- 0,0000 2023

20,00

00

59,00

00

Вовлечение к 2030

году не менее чем

40 процентов

средних и крупных

предприятий

базовых

несырьевых

отраслей

экономики и 100

процентов

государственных и

муниципальных

организаций

социальной сферы

в реализацию

проектов,

направленных на

повышение

производительност

и труда;

60,00

00

- 88,00

00

88,00

00

85,00

00

- Увеличение

количества

посещений

организаций

культуры в

расчете на

одного

работника

организации

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Экономическое

развитие и

инновационная

экономика"

2.5.

1

Создан и

функционирует

отраслевой

центр

компетенций

для внедрения

лучших практик

(коробочных

решений) по

применению

инструментов

"бережливого

производства"

Единица

- - - - - -

-- - -

1,000

0

1,000

0

-

1,000

0

- 1,000

0

1,000

0

1,000

0

- - -

Внедрены лучшие практики (коробочные решения) по применению инструментов "бережливого производства" в пилотных организациях культуры, АНО "ФЦК" оказывает Минкультуры России поддержку при создании отраслевого центра

компетенций (ОЦК) в части проведения отбора сотрудников, а также проводит оценку знаний и навыков сотрудников ОЦК, необходимых для самостоятельной реализации проектов, направленных на повышение производительности труда, в

организациях культуры и обеспечивает последующую сертификацию ОЦК

2.6

Организовано

массовое

тиражирование

лучших практик

повышения

производительн

ости труда в

организациях

культуры, в том

числе через

нормативное

Процент

ный

пункт

- - - - - -

Оказани

е услуг

(выполн

ение

работ)

- 0,0000 2023

1,000

0

5,700

0

Вовлечение к 2030

году не менее чем

40 процентов

средних и крупных

предприятий

базовых

несырьевых

отраслей

экономики и 100

процентов

государственных и

2,800

0

- 15,80

00

31,00

00

43,70

00

- Доля

государственн

ых и

муниципальны

х организаций

культуры,

вовлеченных в

реализацию

проектов,

направленных

на повышение

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Экономическое

развитие и

инновационная

экономика"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

правовое

регулирование

муниципальных

организаций

социальной сферы

в реализацию

проектов,

направленных на

повышение

производительност

и труда;

производитель

ности труда

При поддержке субъектов Российской Федерации организован охват организаций культуры проектами по повышению производительности труда

2.7

В пилотных

организациях

сферы

физической

культуры и

спорта

внедрены

лучшие

практики

(коробочные

решения) с

помощью

созданного

отраслевого

центра

компетенций

Единица

- - - - - -

Оказани

е услуг

(выполн

ение

работ)

- 0,0000 2023

21,00

00

75,00

00

Вовлечение к 2030

году не менее чем

40 процентов

средних и крупных

предприятий

базовых

несырьевых

отраслей

экономики и 100

процентов

государственных и

муниципальных

организаций

социальной сферы

в реализацию

проектов,

направленных на

повышение

производительност

и труда;

70,00

00

- 76,00

00

78,00

00

80,00

00

- Доля

государственн

ых и

муниципальны

х организаций

сферы

физической

культуры и

спорта,

вовлеченных в

реализацию

проектов,

направленных

на повышение

производитель

ности труда,

Увеличение

количества

граждан,

систематичес

ки

занимающихс

я физической

культурой и

спортом, в

расчете на

одного

работника

сферы

физической

культуры и

спорта

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Экономическое

развитие и

инновационная

экономика"

Внедрены коробочные решения по применению инструментов "бережливого производства" в пилотных организациях сферы физической культуры и спорта, АНО "ФЦК" оказывает Минспорту России поддержку при создании отраслевого

центра компетенций (ОЦК) в части проведения отбора сотрудников, а также проводит оценку знаний и навыков сотрудников ОЦК, необходимых для самостоятельной реализации проектов, направленных на повышение производительности

труда, в организациях сферы физической культуры и спорта и обеспечивает последующую сертификацию ОЦК

2.8

Внедрены

лучшие

практики

Единица

- - - - - -

Оказани

е услуг

(выполн

- 0,0000 2024

5,000

0

30,00

00

-

15,00

00

- 45,00

00

69,00

00

69,00

00

- Доля

образовательн

ых

Государственна

я программа

Российской
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

(коробочные

решения) в

пилотных

образовательны

х организациях

высшего

образования с

помощью

созданного

отраслевого

центра

компетенций

ение

работ)

организаций

высшего

образования,

вовлеченных в

реализацию

проектов,

направленных

на повышение

производитель

ности труда,

Численность

обучающихся

на одного

работника

категории

администрати

вный и

вспомогательн

ый персонал

образовательн

ой

организации

высшего

образования,

Численность

обучающихся

на одного

работника

образовательн

ой

организации

высшего

образования

Федерации

"Экономическое

развитие и

инновационная

экономика"

Внедрены лучшие практики (коробочные решения) по применению инструментов "бережливого производства" в пилотных организациях высшего образования АНО "ФЦК" оказывает Минобрнауки России поддержку при создании отраслевого

центра компетенций (ОЦК) в части проведения отбора сотрудников, а также проводит оценку знаний и навыков сотрудников ОЦК, необходимых для самостоятельной реализации проектов, направленных на повышение производительности

труда, в организациях высшего образования и обеспечивает последующую сертификацию ОЦК

2.9

Внедрены

лучшие

практики

(коробочные

решения) по

внедрению

инструментов

"бережливых

технологий" в

пилотных

государственны

х и

муниципальных

дошкольных

Единица

- - - - - -

Оказани

е услуг

(выполн

ение

работ)

- 0,0000 2023

25,00

00

131,0

000

Вовлечение к 2030

году не менее чем

40 процентов

средних и крупных

предприятий

базовых

несырьевых

отраслей

экономики и 100

процентов

государственных и

муниципальных

организаций

социальной сферы

100,0

000

- 154,0

000

156,0

000

154,0

000

- Доля

государственн

ых и

муниципальны

х дошкольных

образовательн

ых

организаций,

общеобразоват

ельных

организаций,

профессионал

ьных

образовательн

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Экономическое

развитие и

инновационная

экономика"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

образовательны

х организациях,

общеобразовате

льных

организациях,

профессиональн

ых

образовательны

х организациях

и организациях

дополнительног

о образования

детей с

помощью

созданного

отраслевого

центра

компетенций

в реализацию

проектов,

направленных на

повышение

производительност

и труда;

ых

организаций и

организаций

дополнительно

го образования

детей

субъектов

Российской

Федерации,

вовлеченных в

реализацию

проектов,

направленных

на повышение

производитель

ности труда,

Количество

обучающихся

в дошкольных

образовательн

ых

организациях

и

общеобразоват

ельных

организациях

в расчете на

одного

работника

организации,

Количество

обучающихся

в

профессионал

ьных

образовательн

ых

организациях

в расчете на

одного

работника

организации

2.9.

1

Обеспечено

функционирова

ние отраслевого

центра

компетенций

для внедрения

лучших практик

(коробочных

Единица

- - - - - -

-- - -

1,000

0

1,000

0

-

1,000

0

- 1,000

0

1,000

0

1,000

0

- - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

решений) по

применению

инструментов

"бережливых

технологий" для

Минпросвещени

я России

2.9.

2

Создан

отраслевой

центр

компетенций

для внедрения

лучших практик

(коробочных

решений) по

применению

инструментов

"бережливых

технологий" для

Минпросвещени

я России

Единица

- - - - - -

-- - -

1,000

0

0,000

0

-

0,000

0

- 0,000

0

0,000

0

0,000

0

- - -

В целях повышения удовлетворенности комфортом и эффективностью образовательной среды всех участников образовательных правоотношений в государственных и муниципальных дошкольных образовательных организациях,

общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и организациях дополнительного образования детей (далее - образовательные организации) обеспечена реализация проектов по внедрению инструментов

"бережливых технологий" в образовательных организациях

2.1

0

В субъектах

Российской

Федерации

созданы

региональные

центры

компетенций,

при

организационно

-методической

поддержке

которых в

медицинских

организациях

субъектов

Российской

Федерации

внедрены

лучшие

практики

организации

процессов

(коробочные

решения),

основанные на

Единица

- - - - - -

Оказани

е услуг

(выполн

ение

работ)

- 0,0000 2024

85,00

00

89,00

00

-

89,00

00

- 89,00

00

89,00

00

89,00

00

- Доля

медицинских

организаций,

вовлеченных в

реализацию

проектов,

направленных

на повышение

производитель

ности труда,

Увеличение

оборота койки

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Экономическое

развитие и

инновационная

экономика"
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Тип

результат

а

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с показателем

национальной цели

развития Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Связь с

государственной

программой

Связь с

показателем

федерального

проекта

Признак

реализации

в субъекте

технологиях

бережливого

производства.

При организационно-методической поддержке созданных в 89 субъектах Российской Федерации региональных центров компетенций по внедрению технологий бережливого производства в медицинских организациях субъектов Российской

Федерации внедрены лучшие практики (коробочные решения), разработанные с применением технологий бережливого производства и направленные на обеспечение рационального использования ресурсов, повышение производительности

труда, увеличение показателей безопасности, качества и доступности медицинской помощи

2.1

1

Внедрены

лучшие

практики

(коробочные

решения) в

пилотных

медицинских

организациях с

помощью

созданного

отраслевого

центра

компетенций по

внедрению

технологий

бережливого

производства в

отрасли

здравоохранени

я

Единица

- - - - - -

Оказани

е услуг

(выполн

ение

работ)

- 1,0000 2024

43,00

00

210,0

000

-

131,0

000

- 286,0

000

390,0

000

525,0

000

- Доля

медицинских

организаций,

вовлеченных в

реализацию

проектов,

направленных

на повышение

производитель

ности труда,

Рост случаев

проведенного

диспансерного

наблюдения в

расчете на

одну занятую

должность

врача,

оказывающего

первичную

медико-

санитарную

помощь в

амбулаторных

условиях,

Увеличение

оборота койки

Государственна

я программа

Российской

Федерации

"Экономическое

развитие и

инновационная

экономика"

При организационно-методической поддержке отраслевого центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения, созданного на базе учреждения, подведомственного Минздраву России, в

медицинских организациях осуществляется внедрение лучших практик (коробочных решений), разработанных с применением технологий бережливого производства и направленных на повышение производительности труда; АНО "ФЦК"

оказывает отраслевому центру компетенций консультативную помощь по вопросам применения технологий бережливого производства
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0

5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

2 Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях

социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства0

Проведено обучение

сотрудников

предприятий

инструментам

повышения

эффективности и

конкурентоспособности

бизнеса по программам

повышения

квалификации, 72590

2.1

0,000,00 0,000,000,00 0,00 1 000 000,000,00 200 000

,00

110 000

,00

120 400

,00

100 000

,00

219 600

,00

250 000

,00

Федеральный бюджет,

всего

2.1.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 1 000 000,000,00 200 000

,00

110 000

,00

120 400

,00

100 000

,00

219 600

,00

250 000

,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

2.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

2.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Реализованы проекты по

повышению

производительности

труда по направлению

"Бережливое

производство" с

помощью созданной

региональной

инфраструктуры

обеспечения повышения

производительности

труда на предприятиях-

участниках федерального

проекта, 52890

2.2

0,000,00 0,000,000,00 0,00 11 473 158,520,00 1 795 4

00,00

1 993 0

28,25

2 091 2

00,37

1 850 3

99,90

1 894 4

30,00

1 848 7

00,00

Федеральный бюджет,

всего

2.2.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 10 600 230,000,00 1 795 4

00,00

1 700 0

00,00

1 744 8

00,00

1 616 9

00,00

1 894 4

30,00

1 848 7

00,00

 в том числе:

межбюджетные

трансферты

2.2.1.1

.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 10 600 230,000,00 1 795 4

00,00

1 700 0

00,00

1 744 8

00,00

1 616 9

00,00

1 894 4

30,00

1 848 7

00,00

 из них: бюджетам

субъектов Российской

Федерации

2.2.1.1

.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 10 600 230,000,00 1 795 4

00,00

1 700 0

00,00

1 744 8

00,00

1 616 9

00,00

1 894 4

30,00

1 848 7

00,00

Бюджеты

государственных

2.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 11 473 158,520,00 1 795 4

00,00

1 993 0

28,25

2 091 2

00,37

1 850 3

99,90

1 894 4

30,00

1 848 7

00,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

2.2.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Прoведена оценка

действующего

нормативного правового

регулирования на

предмет сдерживания

роста

производительности

труда (выявление

ограничений), 64695

2.3

0,000,00 0,000,000,00 0,00 180 000,000,00 30 000,

00

30 000,

00

30 000,

00

30 000,

00

30 000,

00

30 000,

00

Федеральный бюджет,

всего

2.3.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 180 000,000,00 30 000,

00

30 000,

00

30 000,

00

30 000,

00

30 000,

00

30 000,

00

Бюджеты

государственных

2.3.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.3.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.3.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

2.3.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Реализованы проекты по

повышению

производительности

труда на предприятиях и

в организациях

социальной сферы ,

68504

2.4

0,000,00 0,000,000,00 0,00 12 741 380,070,00 2 128 6

51,09

2 248 5

42,08

2 191 6

45,08

1 982 6

71,14

2 087 0

51,35

2 102 8

19,33

Федеральный бюджет,

всего

2.4.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 12 225 761,000,00 2 042 0

00,00

2 164 0

00,00

2 108 0

00,00

1 900 0

00,00

1 996 2

61,00

2 015 5

00,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

2.4.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Российской Федерации,

всего

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.4.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.4.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

2.4.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 515 619,070,00 86 651,

09

84 542,

08

83 645,

08

82 671,

14

90 790,

35

87 319,

33

Проведено обучение

предприятий-участников

по акселерационным

программам,

направленным на

развитие экспортного

потенциала, 68507

2.5

0,000,00 0,000,000,00 0,00 180 000,000,00 30 000,

00

30 000,

00

30 000,

00

30 000,

00

30 000,

00

30 000,

00

Федеральный бюджет,

всего

2.5.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 180 000,000,00 30 000,

00

30 000,

00

30 000,

00

30 000,

00

30 000,

00

30 000,

00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

2.5.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

всего

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.5.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.5.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

2.5.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Реализованы проекты по

повышению

производительности

труда на предприятиях-

участниках с

применением лучших

практик повышения

уровня цифровой

зрелости через

платформу

"эффективность.рф",

68917

2.6

0,000,00 0,000,000,00 0,00 2 625 000,000,00 125 000

,00

975 000

,00

500 000

,00

700 000

,00

175 000

,00

150 000

,00

Федеральный бюджет,

всего

2.6.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 2 000 000,000,00 0,00900 000

,00

400 000

,00

700 000

,00

0,000,00

Бюджеты2.6.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.6.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.6.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

2.6.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 625 000,000,00 125 000

,00

75 000,

00

100 000

,00

0,00 175 000

,00

150 000

,00

3 Внедрены инструменты по повышению производительности труда во всех государственных и муниципальных организациях социальной сферы0

Внедрены лучшие

практики (коробочные

решения) в пилотных

организациях

социального

обслуживания, медико-

социальной экспертизы с

помощью созданного

отраслевого центра

компетенций, 71700

3.1

0,000,00 0,000,000,00 0,00 602 177,500,00 102 329

,10

95 527,

60

98 393,

40

95 023,

60

106 422

,40

104 481

,40

Федеральный бюджет,3.1.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 602 177,500,00 102 3295 527, 98 393,95 023, 106 42104 48
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

всего

9,1060 4060 2,401,40

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

3.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

3.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

3.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

3.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внедрены лучшие

практики (коробочные

решения) в пилотных

организациях культуры с

помощью созданного

отраслевого центра

компетенций , 72910

3.2

0,000,00 0,000,000,00 0,00 602 177,500,00 121 891

,50

78 834,

40

78 834,

40

78 834,

40

121 891

,30

121 891

,50

Федеральный бюджет,

всего

3.2.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 602 177,500,00 121 891

,50

78 834,

40

78 834,

40

78 834,

40

121 891

,30

121 891

,50
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

3.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

3.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

3.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

3.2.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

В пилотных

организациях сферы

физической культуры и

спорта внедрены лучшие

практики (коробочные

решения) с помощью

созданного отраслевого

центра компетенций,

73220

3.3

0,000,00 0,000,000,00 0,00 602 177,500,00 102 329

,10

95 527,

60

98 393,

40

95 023,

60

106 422

,40

104 481

,40

Федеральный бюджет,

всего

3.3.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 602 177,500,00 102 329

,10

95 527,

60

98 393,

40

95 023,

60

106 422

,40

104 481

,40
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

3.3.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

3.3.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

3.3.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

3.3.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внедрены лучшие

практики (коробочные

решения) в пилотных

образовательных

организациях высшего

образования с помощью

созданного отраслевого

центра компетенций,

73180

3.4

0,000,00 0,000,000,00 0,00 301 088,800,00 51 164,

60

47 763,

80

49 196,

70

47 511,

80

53 211,

20

52 240,

70

Федеральный бюджет,

всего

3.4.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 301 088,800,00 51 164,

60

47 763,

80

49 196,

70

47 511,

80

53 211,

20

52 240,

70
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

3.4.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

3.4.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

3.4.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

3.4.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внедрены лучшие

практики (коробочные

решения) по внедрению

инструментов

"бережливых

технологий" в пилотных

государственных и

муниципальных

дошкольных

образовательных

организациях,

общеобразовательных

3.5

0,000,00 0,000,000,00 0,00 1 081 511,300,00 226 170

,30

144 876

,30

190 039

,60

100 000

,00

193 050

,50

227 374

,60
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

организациях,

профессиональных

образовательных

организациях и

организациях

дополнительного

образования детей с

помощью созданного

отраслевого центра

компетенций, 73190

Федеральный бюджет,

всего

3.5.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 1 081 511,300,00 226 170

,30

144 876

,30

190 039

,60

100 000

,00

193 050

,50

227 374

,60

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

3.5.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

3.5.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

3.5.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные3.5.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

источники, всего

Внедрены лучшие

практики (коробочные

решения) в пилотных

медицинских

организациях с помощью

созданного отраслевого

центра компетенций по

внедрению технологий

бережливого

производства в отрасли

здравоохранения, 73120

3.6

0,000,00 0,000,000,00 0,00 1 124 867,600,00 204 226

,80

189 678

,20

196 904

,40

100 000

,00

222 216

,00

211 842

,20

Федеральный бюджет,

всего

3.6.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 1 124 867,600,00 204 226

,80

189 678

,20

196 904

,40

100 000

,00

222 216

,00

211 842

,20

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

3.6.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

3.6.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

3.6.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

3.6.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 513 538,7

9

0,00

в том числе:

федеральный бюджет

0,000,00 0,000,000,00 0,00 30 499 991,2

0

0,00

бюджеты государственных

внебюджетных

фондов Российской Федерации

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

консолидированные бюджеты

субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,000,00 0,00 11 473 158,5

2

0,00

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных

фондов (бюджеты

территориальных фондов

обязательного медицинского

страхования)

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники

0,000,00 0,000,000,00 0,00 1 140 619,070,00

5 209 4

64,44

6 038 7

78,23

5 675 0

07,35

5 117 1

62,49

5 233 8

31,13

5 239 2

95,15

4 905 5

11,40

5 586 2

07,90

5 144 9

61,90

4 893 2

93,40

4 973 5

04,80

4 996 5

11,80

0,000,00 0,000,00 0,000,00

1 795 4

00,00

1 993 0

28,25

2 091 2

00,37

1 850 3

99,90

1 894 4

30,00

1 848 7

00,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

211 65

1,09

159 54

2,08

183 64

5,08

82 671,

14

265 79

0,35

237 31

9,33

   в том числе: средства Фонда

национального благосостояния

0,000,000,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00
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0

6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации федерального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2025 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях

социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства

1.1. Проведено обучение сотрудников

предприятий инструментам повышения

эффективности и

конкурентоспособности бизнеса по

программам повышения квалификации

0,00 0,00 18 182,00 27 273,00 36 364,00 45 455,00

100000,0000

90 910,0081 819,0072 728,0063 637,0054 546,00

1.2. Реализованы проекты по повышению

производительности труда по

направлению "Бережливое

производство" с помощью созданной

региональной инфраструктуры

обеспечения повышения

производительности труда на

предприятиях-участниках федерального

проекта

0,00 0,00 342 870,8

6

1 443 450

,22

1 463 563

,52

1 499 691

,17

1616900,0000

1 601 410

,30

1 590 628

,10

1 566 174

,15

1 547 658

,47

1 532 705

,67

1.3. Прoведена оценка действующего

нормативного правового регулирования

на предмет сдерживания роста

производительности труда (выявление

ограничений)

0,00 0,00 5 825,10 8 326,10 10 825,20 13 325,20

30000,0000

25 825,4023 325,4020 825,3018 325,3015 825,30

1.4. Реализованы проекты по повышению

производительности труда на

предприятиях и в организациях

социальной сферы

0,00 0,00 197 558,9

0

385 920,8

0

539 451,8

0

671 384,6

0

1900000,0000

1 378 088

,00

1 255 312

,70

1 066 288

,40

941 602,4

0

812 104,1

0

1.5. Проведено обучение предприятий-

участников по акселерационным

программам, направленным на развитие

экспортного потенциала

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00

30000,0000

30 000,0030 000,0030 000,0030 000,0030 000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2025 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

1.6. Реализованы проекты по повышению

производительности труда на

предприятиях-участниках с

применением лучших практик

повышения уровня цифровой зрелости

через платформу "эффективность.рф"

0,00 0,00 142 870,8

6

144 284,8

0

225 041,5

1

279 942,3

0

700000,0000

586 115,6

1

551 609,9

0

469 578,0

2

354 820,4

0

318 212,4

7

2 Внедрены инструменты по повышению производительности труда во всех государственных и муниципальных организациях социальной сферы

2.1. Внедрены лучшие практики

(коробочные решения) в пилотных

организациях социального

обслуживания, медико-социальной

экспертизы с помощью созданного

отраслевого центра компетенций

0,00 0,00 95 023,60 0,00 0,00 0,00

95023,6000

0,000,000,000,000,00

2.2. Внедрены лучшие практики

(коробочные решения) в пилотных

организациях культуры с помощью

созданного отраслевого центра

компетенций

0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 4 000,00

78834,4000

63 000,0030 000,0020 000,0012 000,007 000,00

2.3. В пилотных организациях сферы

физической культуры и спорта внедрены

лучшие практики (коробочные решения)

с помощью созданного отраслевого

центра компетенций

0,00 0,00 6 184,50 8 463,00 12 043,50 15 624,00

95023,6000

52 599,7047 114,2042 784,6038 455,0034 874,50

2.4. Внедрены лучшие практики

(коробочные решения) в пилотных

образовательных организациях высшего

образования с помощью созданного

отраслевого центра компетенций

0,00 0,00 0,00 0,00 47 511,80 47 511,80

47511,8000

47 511,8047 511,8047 511,8047 511,8047 511,80

2.5. Внедрены лучшие практики

(коробочные решения) по внедрению

0,00 0,00 25 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00

100000,0000

100 000,0

0

100 000,0

0

75 000,0075 000,0075 000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2025 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

инструментов "бережливых технологий"

в пилотных государственных и

муниципальных дошкольных

образовательных организациях,

общеобразовательных организациях,

профессиональных образовательных

организациях и организациях

дополнительного образования детей с

помощью созданного отраслевого центра

компетенций

2.6. Внедрены лучшие практики

(коробочные решения) в пилотных

медицинских организациях с помощью

созданного отраслевого центра

компетенций по внедрению технологий

бережливого производства в отрасли

здравоохранения

0,00 0,00 25 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00

100000,0000

100 000,0

0

100 000,0

0

75 000,0075 000,0075 000,00



43

7. Дополнительная информация

Общая информация.

Федеральный проект «Производительность труда», входящий в состав национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» (далее – ФП

«Производительность труда», федеральный проект), является правопреемником и логическим продолжением мероприятий национального проекта

«Производительность труда» (далее – национальный проект), реализуемого в период 2019 – 2024 годов.

С 2025 года предприятия-участники национального проекта «Производительность труда» приобретают статус участников ФП «Производительность

труда». Предприятия-участники национального проекта «Производительность труда» имеют право пользоваться мерами поддержки,

предусмотренными для предприятий ФП «Производительность труда», наравне

с предприятиями, вовлекаемыми в рамках ФП «Производительность труда».

ФП «Производительность труда» направлен на исполнение подпункта «з» пункта 6 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», а также подпунктов «а» и «б»

пункта 11 перечня поручений Президента Российской Федерации по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному

Собранию Российской Федерации № Пр-616

от 30 марта 2024 г.

Уполномоченный орган за реализацию мероприятий ФП «Производительность труда»

в регионе определяется высшим должностным лицом (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти).

Итоги работы организаций, субъектов Российской Федерации и отраслевых центров компетенций в рамках ФП «Производительность труда»

оцениваются и становятся основанием для формирования ежегодных рейтингов.

Ключевые исполнители:

Федеральный центр компетенций.

В рамках ФП «Производительность труда» продолжит деятельность Автономная некоммерческая организация «Федеральный центр компетенций в

сфере производительности труда» (далее – ФЦК), созданная в 2017 году в рамках приоритетной программы «Повышение производительности труда и

поддержка занятости».

В рамках федерального проекта ФЦК будет осуществляться работа по следующим направлениям:

- реализация проектов по повышению производительности труда непосредственно на предприятиях и в организациях социальной сферы, а также

формирование отраслевых бенчмарок по операционной эффективности предприятий;

- осуществление организационной, методической, методологической, экспертно-аналитической поддержки, в том числе проектов по повышению

производительности труда, путем разработки методических рекомендаций;

- обучение (очное, онлайн) инструментам повышения производительности труда, проведение специализированных тренингов, тестирований,

сертифицирования, в том числе отраслевых центров компетенций и региональных центров компетенций;

- обеспечивает сопровождение, развитие и наполнение

ИТ-платформы управленческих и технологических компетенций (производительность.рф) для обеспечения взаимодействия в сфере

производительности труда и тиражирования лучших российских, международных практик.

Кроме работы с предприятиями и организациями, задача ФЦК в субъектах Российской Федерации – поддержка региональных центров компетенций в

сфере производительности труда.

ФЦК в пределах квот осуществляет отбор и подготовку сотрудников РЦК, под руководством экспертов ФЦК, проводит оценку знаний и навыков

сотрудников РЦК, необходимых для допуска к самостоятельной реализации проектов на предприятиях-участниках в субъектах Российской

1
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Федерации, а также проводит сертификацию РЦК. РЦК реализуют проекты по повышению производительности труда на предприятиях.

ФЦК утверждает методические рекомендации и указания в целях регламентации, описания и пояснения участникам ФП «Производительность труда»

принципов и порядков реализации его мероприятий.

Сеть региональных центров компетенций.

В рамках национального проекта «Производительность труда» в субъектах Российской Федерации создана сеть из 60 региональных центров

компетенций в сфере производительности труда, в период 2025 – 2030 годов планируется создание еще 6 РЦК. РЦК реализуют проекты по

повышению производительности труда на предприятиях.

Для создания РЦК субъект Российской Федерации может претендовать на поддержку из федерального бюджета, предоставляемую в виде субсидии в

целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при создании и обеспечении деятельности

региональных центров компетенций в сфере производительности труда, а также при создании и обеспечении деятельности «фабрики процессов»,

представляющей собой площадку, обеспечивающую практическое обучение принципам и инструментам бережливого производства посредством

имитации реальных производственных и вспомогательных процессов, но не более одной в субъекте Российской Федерации.

Отраслевые центры компетенций.

Внедрение инструментов «Бережливого производства» также будет обеспечиваться за счет создания отраслевых центров компетенций в сфере

повышения производительности труда (далее – ОЦК). ФЦК осуществляет методологическую поддержку ОЦК: в пределах квот проводит отбор и

подготовку сотрудников ОЦК под руководством экспертов ФЦК, оценку знаний и навыков сотрудников ОЦК, необходимых для допуска к

реализации проектов по повышению производительности труда, а также проводит сертификацию ОЦК.

ОЦК анализируют отрасли по производительности труда, приоритизируют предприятия для участия в ФП «Производительность труда» и отраслевой

программе, вырабатывают бенчмарки, в том числе на основе оценки лучших отраслевых мировых практик, реализуют проекты по повышению

производительности труда и внедрению коробочных решений с предприятиями и организациями отрасли, включая сектор МСП, формируют

предложения по снятию административных и институциональных барьеров в отрасли и приоритизации отраслевых мер государственной поддержки,

организуют отраслевые мероприятий по обмену опытом в сфере повышения производительности труда.

Корпоративные центры компетенций

Кроме ОЦК планируется провести работу по созданию корпоративных центров компетенций в сфере производительности труда (КЦК) на

предприятиях и организациях, а также акционерных обществах с государственным участием, в которых:

- продукция имеет критическое значение для всей отрасли или нескольких отраслей;

- продукция имеет критическое значение в рамках выполнения Государственного оборонного заказа;

-производительность труда и / или финансовые показатели значительно ниже отраслевых бенчмарков.

Перед КЦК будут поставлены задачи по анализу производительности труда в корпорации (группе компаний), выявлению специфических показателей

и их бенчмаркингу, достижению целевых параметров (индикаторов), установленных предприятию в отраслевой программе, формированию и

внедрению (тиражирование) на предприятии лучших практик и реализации проектов по улучшению в производственных потоках или

обеспечивающих процессов с использованием инструментов бережливого производства;

Подготовку (сертификацию) сотрудников КЦК осуществляется за счет средств предприятий (организаций).

Фонд «Центр стратегических разработок».

Участвует в федеральном проекте как экспертно-аналитический центр, обеспечивающий оценку действующего нормативного правового

регулирования на предмет сдерживания роста производительности труда (выявления ограничений), а также готовит предложения по сокращению и

актуализации действующих норм и правил, сдерживающих рост производительности труда, том числе посредством сбора обратной связи от

субъектов, осуществляющих предпринимательскую
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и иные виды деятельности.

АНО «Цифровые технологии производительности».

Обеспечивает функционирование «цифровой экосистемы» федерального проекта - эффективность.рф. Участникам предоставляется доступ к

цифровым сервисам, позволяющим увеличить уровень цифровой зрелости и зрелости бизнес-процессов, путем удаленной диагностики,

предоставления аналитических данных о рынках, обучению, стимулированию кооперации. Кроме того, наполняет и актуализирует витрину типовых

решений, привлечение партнеров, подбор и валидация решений, синхронизация с индустриальными центрами компетенций.

Инфраструктура обучения.

Продолжаются и будут расширены программы обучения «Лидеры производительности» (Всероссийская академия внешней торговли), «Акселератор

экспортного роста» (Школа экспорта «РЭЦ»). Продолжится обучение работников предприятий и членов региональных команд принципам и

инструментам бережливого производства, кроме того указанное обучение с 2025 года будут проходить и сотрудники организаций социальной сферы.

Будут подготовлены на основе моделей компетенций работников ОЦК кадры в штат ОЦК,

с последующей стажировкой указанных работников под руководством опытных экспертов

на действующих проектах по внедрению инструментов бережливого производства на предприятиях (организациях) отрасли.

Платформа «производительность.рф» будет выступать единым интегратором всех образовательных программ и дополнительно будет доработана

общедоступным онлайн модулем обучения инструментам повышения операционной эффективности. Функционал личного кабинета на платформе

«производительность.рф» будет способствовать планированию и оценке прогресса

в изучении инструментов операционной эффективности.

Структура реализации федерального проекта

В целях исполнения поручений, поставленных Президентом Российской Федерации, работа федерального проекта структурирована по трем уровням:

адресном, отраслевом и системном.

Адресный уровень.

Предполагает работу экспертов АНО «ФЦК» и РЦК по «Бережливому производству»

на предприятиях.

Критерии участия предприятий в ФП «Производительность труда»:

а) выручка предприятия от 400 млн рублей (для отрасли «Туризм» – от 180 млн рублей)

за предыдущий или текущий год (без НДС). В случае подачи заявки на участие до 31 марта, допускается возможность подтверждения соответствия

критерию на основании выручки за период, предшествующий предыдущему;

б) отношение предприятия к базовым несырьевым отраслям экономики Российской Федерации (далее – БНО) по основному или дополнительному

виду экономической деятельности 

1

(при условии подтверждения, требуемого в пункте «а» размера выручки по дополнительным видам экономической

деятельности);

в) предприятие применяет общую систему налогообложения (ОСНО) или единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН);

г) доля участия налоговых резидентов иностранных государств в уставном (складочном) капитале не более 50 %, за исключением компаний под

временным управлением Росимущества .

Под предприятиями БНО понимаются коммерческие организации, имеющие в качестве основного один из следующих видов экономической

деятельности по ОКВЭД 2:

1. Раздел A «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство»

(за исключением группы 01.15);

2. Раздел C «Обрабатывающие производства» (за исключением класса 12);



46

3. Раздел D «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха». группы 35.12, 35.22, 35.23 и подгруппы с 35.30.2 по

35.30.6;

4. Раздел Е «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений»;

5. Раздел F «Строительство»;

6. Раздел H «Транспортировка и хранение»;

7. Виды экономической деятельности отрасли «Туризм»:

- класс 55 раздела I «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания»

(за исключением подкласса 55.9);

- класс 79 раздела N «Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги» (за исключением вида 79.90.22);

- подгруппа 86.90.4 раздела Q «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг»;

- подкласс 93.2 раздела R «Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга

и развлечений» (за исключением подгрупп 93.29.2, 93.29.3, 93.29.4).

Порядок участия регламентируется методическими рекомендациями автономной некоммерческой организации «Федеральный центр компетенций в

сфере производительности труда» (далее – АНО «ФЦК»)

В случае, если субъект Российской Федерации реализует региональный проект в соответствии с установленными показателями и результатами

федерального проекта за счет средств регионального бюджета исходя из уровня финансирования в размере 100 %, то под региональным управлением

(с РЦК) могут также принять участие без получения федеральных мер поддержки коммерческие организации следующих отраслей экономики

Российской Федерации:

- обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (раздел D), за исключением подкласса 35.2. «Производство и

распределение газообразного топлива»;

- водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (раздел E), за исключением

подгруппы 38.22.1 «Обработка и утилизация радиоактивных отходов»;

- торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов (раздел G, подгруппа 46.17.1 «Деятельность агентов по оптовой

торговле пищевыми продуктами», вид 46.17.21 «Деятельность агентов по оптовой торговле безалкогольными напитками»);

- деятельность гостиниц и предприятий общественного питания (раздел I), за исключением видов 56.10.23 «Деятельность вагончиков, палаток по

приготовлению и продаже мороженого»

и 56.10.24 «Деятельность рыночных киосков и торговых палаток по приготовлению пищи»;

- деятельность по операциям с недвижимым имуществом (раздел L, за исключением группы 68.31 «Деятельность агентств недвижимости за

вознаграждение или на договорной основе»);

- деятельность профессиональная, научная и техническая (раздел М, подкласс 71.1 «Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и

предоставление технических консультаций в этих областях», за исключением подгруппы 71.12.3 «Работы геолого-разведочные, геофизические и

геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы»; класс 72 «Научные исследования и разработки», за

исключением подгруппы 72.19.1 «Проведение фундаментальных исследований и научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в

области использования атомной энергии и в области ядерной оружейной продукции»);

- деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги (раздел N, класс 79 «Деятельность туристических агентств и прочих

организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма», за исключением вида 79.90.22 «Деятельность самостоятельных экскурсоводов и гидов

по предоставлению экскурсионных туристических услуг»; весь класс 81 «Деятельность

по обслуживанию зданий и территорий»);
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Специальный порядок. Участие в ФП «Производительность труда» возможно только по представлению предприятия Минэкономразвития России (на

основании ходатайства субъекта Российской Федерации) на заседание проектного комитета по национальному проекту.

Критерии участия:

а) выручка по основному или дополнительному ОКВЭД 2 от 400 млн рублей за предыдущий год (без НДС) (за исключением предприятий, входящих в

перечень системообразующих организаций российской экономики и организаций, входящих в группу лиц системообразующей организации);

б) реализация проекта по повышению производительности труда на предприятии окажет существенное влияние на социально-экономические

процессы в субъекте Российской Федерации;

в) субъект Российской Федерации принимает обязательство перед Российской Федерацией компенсировать затраты, направленные на реализацию

проекта по повышению производительности труда на предприятии, при недостижении им целевых показателей оценки эффективности реализации

проекта по повышению производительности труда.

Ключевой целью и критерием оценки результативности проекта по повышению производительности труда на предприятии при использовании

специального порядка является реализация проекта по повышению производительности труда на предприятии, участвующем в реализации ФП

«Производительность труда» под региональным управлением (с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения

производительности труда). При этом субъект Российской Федерации устанавливает целевые значения показателей оценки эффективности

реализации проекта по повышению производительности труда на предприятии, которые отражают влияние проекта по повышению

производительности труда на социально-экономические процессы в субъекте Российской Федерации.

Отраслевой уровень.

Предусматривает создание отраслевых центров компетенций во всех отраслях экономики для управления программой повышения

производительности труда на основе существующих стратегий развития в отрасли, координацию отраслевых программ развития и мониторинг

достигаемых результатов. Уровень производительности труда в стране дифференцирован как по отраслям, так и по схожим участникам одной

отраслей. Если в отношении отраслей подобная дифференциация оправдана, то неоднородный уровень производительности труда на предприятиях

аналогах требует внимания.

Основным инструментом реализации мероприятий отраслевого уровня станет ОЦК, обеспечивающий работу по комплексному повышению

производительности труда в отрасли, через отраслевую программу, реализацию проектов по повышению производительности труда, выявления и

тиражирования лучших практик и т.д. Работа ОЦК позволит предприятиям отрасли оптимизировать процессы, сократить затраты и повысить

количество продукции.

Существенно новым направлением в рамках федерального проекта станет работа на государственных и муниципальных организациях социальной

сферы по увеличению выработки в том числе с помощью внедрения инструментов «Бережливого производства». Мероприятия, реализуемые в рамках

проекта в социальной сфере будут направлены

на обеспечение 100% охвата организаций государственного и муниципального сектора проектами

по повышению производительности труда.

В целях поддержки охвата организаций создаются 6 ОЦК социальной сферы на базе подведомственных организаций Минздрава России,

Минкультуры России, Минобрнауки России, Минпросвещения России, Минспорта России и Минтруда России.

Вовлечение организаций социальной сферы будет обеспечено по следующим направлениям:

a. Здравоохранение – 10 378 ед.

b. Культура – 20 106 ед.

c. Высшее образование и наука – 233 ед.

d. Просвещение – 86 991 ед.
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e. Спорт – 3 270 ед.

f. Социальная защита – 2 929 ед.

Всего: 123 907 организаций социальной сферы будет вовлечено в реализацию проектов

по повышению производительности труда до 2030 года.

Охват производится следующими способами:

                1.  Через реализацию проектов по повышению производительности труда при участии ФЦК.

 

                2.  Через реализацию проектов по повышению производительности труда по тиражированию коробочных решений при участии ОЦК.

 

                3.  Через реализацию проектов по повышению производительности труда в рамках массового тиража (самостоятельное тиражирование лучших практик, нормативно-правовое регулирование) при

координации ОЦК и поддержке профильных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

 

Увеличение охвата средних и крупных организаций базовых несырьевых отраслей экономики, а также вовлечение государственных и муниципальных организаций социальной сферы в реализацию проектов по

повышению производительности труда будет способствовать эффективному использованию ресурсов.

Системный уровень

Нацелен на обеспечение системного влияния на производительность труда в стране.

Реализация мероприятий указанного уровня позволит обеспечить наибольший охват предприятий мероприятиями, направленными на повышение производительности труда, за счет системного снижения

административной нагрузки и регуляторных ограничений, в том числе с усилением механизма сбора информации от участников проекта. К формированию таких предложений будут привлечены ОЦК, как

организации непосредственно заинтересованные в повышении производительности труда в отрасли и разрабатывающие отраслевые программы повышения производительности труда.

К оценке действующего нормативного правового регулирования на предмет сдерживания роста производительности труда будут привлечены эксперты Фонда «Центр стратегических разработок».

Кроме того, наработанные практики реализации проектов в организациях социальной сферы будут предложены к закреплению в качестве отраслевых стандартов социальной сферы.

Также по итогам проведения работы ОЦК по инвентаризации мер государственной поддержки федеральных органов исполнительной власти, в целях повышения их эффективности будет предложена их доработка

показателями по росту производительности труда получателей такой государственной поддержки.

Учитывая, что производительность труда является общесистемным показателем, на который оказывают влияние все сферы экономики, рост производительности труда будет способствует повышению

конкурентоспособности, снижению нагрузки на рынок труда в условиях дефицита кадров, поддержке социального развития, инвестиционной привлекательности и повышению благосостояния граждан.1Согласно

общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, утвержденному приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст (далее – ОКВЭД 2).
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту федерального проекта

Производительность труда

0

План реализации федерального проекта

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

1

Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях

социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства

Результат "Проведено

обучение сотрудников

предприятий

инструментам повышения

эффективности и

конкурентоспособности

бизнеса по программам

повышения

квалификации"

1.1

Идрисова В.

В.

01.01.20

25

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.1.

1

Протокол

Протокол с утвержденной

программой обучения

-

Идрисова В.

В.

30.01.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 -

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

1.1.

2

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Керефов М.

А.

01.02.20

25

01 06 ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений"

Контрольная точка

"Сформирован график

отбора участников для

обучения"

1.1.

3

Исходящее письмо

Исходящее письмо

Минэкономразвития России

о наборе на программу

-

Идрисова В.

В.

25.02.20

25

05 02 -

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.1.

4

Входящее письмо

Входящее письмо ВАВТ в

Минэкономразвития России

об организации процесса

обучения

-

Идрисова В.

В.

15.03.20

25

06 07 -

Контрольная точка

"Сформирован

промежуточный отчет об

обучении текущего года"

1.1.

5

Входящее письмо

Входящее письмо ВАВТ в

Минэкономразвития России

об организации процесса

обучения с отчетом

-

Идрисова В.

В.

30.08.20

25

02 08 -

Контрольная точка

"Сформирован отчет о

завершении обучения

текущего года"

1.1.

6

Входящее письмо

Входящее письмо ВАВТ в

Минэкономразвития России

об организации процесса

обучения с приложением

приказов о выпуске

-

Идрисова В.

В.

20.12.20

25

07 04 -

27.12.20
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Определена

эффективность обучения"

1.1.

7

Входящее письмо

Входящее письмо ВАВТ в

Минэкономразвития России

об оценке организации

обучения

-

Идрисова В.

В.

25

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.1.

8

Отчет

Отчет о достижении

значений результатов

предоставления субсидий, а

также характеристик

результатов, отчет об

осуществлении расходов

-

Идрисова В.

В.

30.01.20

26

01 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.1.

9

Протокол

Протокол с утвержденной

программой обучения

-

Идрисова В.

В.

30.01.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 -

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

1.1.

10

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Керефов М.

А.

01.02.20

26

04 06 ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

соглашений)"

Контрольная точка

"Сформирован график

отбора участников для

обучения"

1.1.

11

Исходящее письмо

Исходящее письмо

Минэкономразвития России

о наборе на программу

-

Керефов М.

А.

25.02.20

26

05 02 -

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.1.

12

Входящее письмо

Входящее письмо ВАВТ в

Минэкономразвития России

об организации процесса

обучения

-

Идрисова В.

В.

15.03.20

26

06 07 -

Контрольная точка

"Сформирован

промежуточный отчет об

обучении текущего года"

1.1.

13

Входящее письмо

Входящее письмо ВАВТ в

Минэкономразвития России

об организации процесса

обучения с отчетом

-

Идрисова В.

В.

30.08.20

26

02 08 -

Контрольная точка

"Сформирован отчет о

завершении обучения

текущего года"

1.1.

14

Входящее письмо

Входящее письмо ВАВТ в

Минэкономразвития России

об организации процесса

обучения с приложением

приказов о выпуске

-

Идрисова В.

В.

20.12.20

26

07 09 -

Контрольная точка

"Определена

эффективность обучения"

1.1.

15

Входящее письмо

Входящее письмо ВАВТ в

Минэкономразвития России

об оценке организации

обучения

-

Идрисова В.

В.

27.12.20

26

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.1.

16

Отчет

Отчет о достижении

значений результатов

предоставления субсидий, а

также характеристик

результатов, отчет об

осуществлении расходов

-

Идрисова В.

В.

30.01.20

27

01 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.1.

17

Протокол

Протокол с утвержденной

программой обучения

-

Идрисова В.

В.

30.01.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 -

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.1.

18

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Керефов М.

А.

01.02.20

27

05 07 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован график

отбора участников для

1.1.

19

Исходящее письмо

Исходящее письмо

Минэкономразвития России

-

Керефов М.

А.

25.02.20

27

06 02 -
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

обучения" о наборе на программу

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.1.

20

Входящее письмо

Входящее письмо ВАВТ в

Минэкономразвития России

об организации процесса

обучения

-

Идрисова В.

В.

15.03.20

27

07 08 -

Контрольная точка

"Сформирован

промежуточный отчет об

обучении текущего года"

1.1.

21

Входящее письмо

Входящее письмо ВАВТ в

Минэкономразвития России

об организации процесса

обучения с отчетом

-

Идрисова В.

В.

30.08.20

27

02 09 -

Контрольная точка

"Сформирован отчет о

завершении обучения

текущего года"

1.1.

22

Входящее письмо

Входящее письмо ВАВТ в

Минэкономразвития России

об организации процесса

обучения с приложением

приказов о выпуске

-

Идрисова В.

В.

20.12.20

27

08 04 -

Контрольная точка

"Определена

эффективность обучения"

1.1.

23

Входящее письмо

Входящее письмо ВАВТ в

Минэкономразвития России

об оценке организации

обучения

-

Идрисова В.

В.

27.12.20

27

09 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

1.1.

24

Отчет

Отчет о достижении

значений результатов

предоставления субсидий, а

-

Идрисова В.

В.

30.01.20

28

01 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

юридическому

(физическому) лицу"

также характеристик

результатов, отчет об

осуществлении расходов

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.1.

25

Протокол

Протокол с утвержденной

программой обучения

-

Идрисова В.

В.

30.01.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 -

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.1.

26

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Керефов М.

А.

01.02.20

28

05 07 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован график

отбора участников для

обучения"

1.1.

27

Исходящее письмо

Исходящее письмо

Минэкономразвития России

о наборе на программу

-

Керефов М.

А.

25.02.20

28

06 02 -

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

1.1.

28

Входящее письмо

Входящее письмо ВАВТ в

Минэкономразвития России

об организации процесса

-

Идрисова В.

В.

15.03.20

28

07 08 -
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

обучения

Контрольная точка

"Сформирован

промежуточный отчет об

обучении текущего года"

1.1.

29

Входящее письмо

Входящее письмо ВАВТ в

Минэкономразвития России

об организации процесса

обучения с отчетом

-

Идрисова В.

В.

30.08.20

28

02 04 -

Контрольная точка

"Сформирован отчет о

завершении обучения

текущего года"

1.1.

30

Входящее письмо

Входящее письмо ВАВТ в

Минэкономразвития России

об организации процесса

обучения с приложением

приказов о выпуске

-

Идрисова В.

В.

20.12.20

28

08 09 -

Контрольная точка

"Определена

эффективность обучения"

1.1.

31

Входящее письмо

Входящее письмо ВАВТ в

Минэкономразвития России

об оценке организации

обучения

-

Идрисова В.

В.

27.12.20

28

04 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.1.

32

Отчет

Отчет о достижении

значений результатов

предоставления субсидий, а

также характеристик

результатов, отчет об

осуществлении расходов

-

Идрисова В.

В.

30.01.20

29

01 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

1.1.

Протокол

-

Идрисова В.

30.01.20

29

Взаимосвязь с 05 -
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

33

Протокол с утвержденной

программой обучения

В.иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.1.

34

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Керефов М.

А.

01.02.20

29

05 07 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован график

отбора участников для

обучения"

1.1.

35

Исходящее письмо

Исходящее письмо

Минэкономразвития России

о наборе на программу

-

Керефов М.

А.

25.02.20

29

06 02 -

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.1.

36

Входящее письмо

Входящее письмо ВАВТ в

Минэкономразвития России

об организации процесса

обучения

-

Идрисова В.

В.

15.03.20

29

07 08 -

Контрольная точка

"Сформирован

1.1.

37

Входящее письмо

Входящее письмо ВАВТ в

-

Идрисова В.

В.

30.08.20

29

02 09 -
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

промежуточный отчет об

обучении текущего года"

Минэкономразвития России

об организации процесса

обучения с отчетом

Контрольная точка

"Сформирован отчет о

завершении обучения

текущего года"

1.1.

38

Входящее письмо

Входящее письмо ВАВТ в

Минэкономразвития России

об организации процесса

обучения с приложением

приказов о выпуске

-

Идрисова В.

В.

20.12.20

29

08 04 -

Контрольная точка

"Определена

эффективность обучения"

1.1.

39

Входящее письмо

Входящее письмо ВАВТ в

Минэкономразвития России

об оценке организации

обучения

-

Идрисова В.

В.

27.12.20

29

09 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.1.

40

Отчет

Отчет о достижении

значений результатов

предоставления субсидий, а

также характеристик

результатов, отчет об

осуществлении расходов

-

Идрисова В.

В.

30.01.20

30

01 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.1.

41

Протокол

Протокол с утвержденной

программой обучения

-

Идрисова В.

В.

30.01.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 -
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.1.

42

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Керефов М.

А.

01.02.20

30

05 07 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован график

отбора участников для

обучения"

1.1.

43

Исходящее письмо

Исходящее письмо

Минэкономразвития России

о наборе на программу

-

Керефов М.

А.

25.02.20

30

06 02 -

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.1.

44

Входящее письмо

Входящее письмо ВАВТ в

Минэкономразвития России

об организации процесса

обучения

-

Идрисова В.

В.

15.03.20

30

07 08 -

Контрольная точка

"Сформирован

промежуточный отчет об

обучении текущего года"

1.1.

45

Входящее письмо

Входящее письмо ВАВТ в

Минэкономразвития России

об организации процесса

обучения с отчетом

-

Идрисова В.

В.

30.08.20

30

02 04 -

Контрольная точка

"Сформирован отчет о

1.1.

46

Входящее письмо

Входящее письмо ВАВТ в

-

Идрисова В.

В.

20.12.20

30

08 09 -
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

завершении обучения

текущего года"

Минэкономразвития России

об организации процесса

обучения с приложением

приказов о выпуске

Контрольная точка

"Определена

эффективность обучения"

1.1.

47

Входящее письмо

Входящее письмо ВАВТ в

Минэкономразвития России

об оценке организации

обучения

-

Идрисова В.

В.

27.12.20

30

04 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Результат "Реализованы

проекты по повышению

производительности труда

по направлению

"Бережливое

производство" с помощью

созданной региональной

инфраструктуры

обеспечения повышения

производительности труда

на предприятиях-

участниках федерального

проекта"

1.2

Керефов М.

А.

01.01.20

25

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Производительность.рф

Контрольная точка

"Сформирован план

график реализации

проектов"

1.2.

1

Прочий тип документа

Направленный в субъекты

Российской Федерации

план график

-

Соломон Н.

И.

31.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

отсутствует



61

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Сформирован график

сертификаций РЦК "

1.2.

2

Исходящее письмо

Письмо автономной

некоммерческой

организации "Федеральный

центр компетенций в сфере

производительности труда"

на субъекты Российской

Федерации

-

Соломон Н.

И.

30.04.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.2.

3

Прочий тип документа

Архив соглашений

-

Соломон Н.

И.

30.09.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

06 Производительность.рф

Контрольная точка

"Эксперты региональных

центров компетенций в

сфере производительности

труда приступили к

реализации проектов по

повышению

производительности труда

текущего года"

1.2.

4

Прочий тип документа

Архив актов начала

мероприятий

-

Соломон Н.

И.

31.10.20

25

01 04 производительность.рф

Контрольная точка

"Предприятиям-

участникам

национального проекта

под управлением

РЦК/зарегистрированным

1.2.

5

Отчет

Отчет

-

Соломон Н.

И.

29.12.20

25

04 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

производительность.рф



62

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

пользователям открыт

доступ к онлайн-

программе подготовки

инструкторов по

бережливому

производству для

эффективного

тиражирования знаний о

бережливом

производстве"

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

1.2.

6

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Керефов М.

А.

29.12.20

25

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.2.

7

Прочий тип документа

Архив протоколов

-

Соломон Н.

И.

29.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 Производительность.рф

Контрольная точка

"Сформирован план

график реализации

проектов"

1.2.

8

Прочий тип документа

Направленный в субъекты

РФ план график

-

Соломон Н.

И.

31.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

отсутствует



63

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.2.

9

Отчет

Отчет о достижении

значений результатов

предоставления субсидии,

отчет об осуществлении

расходов

-

Керефов М.

А.

30.04.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован график

сертификаций РЦК "

1.2.

10

Исходящее письмо

Письмо автономной

некоммерческой

организации "Федеральный

центр компетенций в сфере

производительности труда"

на субъекты Российской

Федерации

-

Соломон Н.

И.

30.04.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.2.

11

Прочий тип документа

Архив соглашений

-

Соломон Н.

И.

30.09.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

06 Производительность.рф

Контрольная точка

"Эксперты региональных

центров компетенций в

сфере производительности

труда приступили к

реализации проектов по

1.2.

12

Прочий тип документа

Архив актов начала

мероприятий

-

Соломон Н.

И.

31.10.20

26

01 04 производительность.рф



64

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

повышению

производительности труда

текущего года"

Контрольная точка

"Предприятиям-

участникам

национального проекта

под управлением

РЦК/зарегистрированным

пользователям открыт

доступ к онлайн-

программе подготовки

инструкторов по

бережливому

производству для

эффективного

тиражирования знаний о

бережливом

производстве"

1.2.

13

Отчет

Отчет

-

Соломон Н.

И.

29.12.20

26

04 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

производительность.рф

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

1.2.

14

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Керефов М.

А.

29.12.20

26

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

1.2.

Прочий тип документа

-

Соломон Н.

29.12.20

Взаимосвязь с 04 Производительность.рф



65

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

15

Архив протоколовИ.

26

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сформирован план

график реализации

проектов"

1.2.

16

Прочий тип документа

Направленный в субъекты

РФ план график

-

Соломон Н.

И.

31.03.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.2.

17

Отчет

Отчет о достижении

значений результатов

предоставления субсидии,

отчет об осуществлении

расходов

-

Керефов М.

А.

30.04.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован график

сертификаций РЦК "

1.2.

18

Исходящее письмо

Письмо автономной

некоммерческой

организации "Федеральный

центр компетенций в сфере

производительности труда"

на субъекты Российской

Федерации

-

Соломон Н.

И.

30.04.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

1.2.

19

Прочий тип документа

Архив соглашений

-

Соломон Н.

И.

30.09.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

06 Производительность.рф



66

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Эксперты региональных

центров компетенций в

сфере производительности

труда приступили к

реализации проектов по

повышению

производительности труда

текущего года"

1.2.

20

Прочий тип документа

Архив актов начала

мероприятий

-

Соломон Н.

И.

31.10.20

27

01 04 производительность.рф

Контрольная точка

"Предприятиям-

участникам

национального проекта

под управлением

РЦК/зарегистрированным

пользователям открыт

доступ к онлайн-

программе подготовки

инструкторов по

бережливому

производству для

эффективного

тиражирования знаний о

бережливом

производстве"

1.2.

21

Отчет

Отчет

-

Соломон Н.

И.

29.12.20

27

04 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

производительность.рф

Контрольная точка "С

1.2.

Соглашение

-

Керефов М.

29.12.20

03 Взаимосвязь с ГИИС "Электронный



67

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

22

Соглашение о

предоставлении субсидии

А.

27

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.2.

23

Прочий тип документа

Архив протоколов

-

Соломон Н.

И.

29.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 Производительность.рф

Контрольная точка

"Сформирован план

график реализации

проектов"

1.2.

24

Прочий тип документа

Направленный в субъекты

РФ план график

-

Соломон Н.

И.

31.03.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.2.

25

Отчет

Отчет о достижении

значений результатов

предоставления субсидии,

отчет об осуществлении

расходов

-

Керефов М.

А.

30.04.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован график

1.2.

26

Исходящее письмо

Письмо автономной

-

Соломон Н.

И.

30.04.20

28

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

Информационная

система отсутствует



68

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

сертификаций РЦК " некоммерческой

организации "Федеральный

центр компетенций в сфере

производительности труда"

на субъекты Российской

Федерации

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.2.

27

Прочий тип документа

Архив соглашений

-

Соломон Н.

И.

30.09.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

06 Производительность.рф

Контрольная точка

"Эксперты региональных

центров компетенций в

сфере производительности

труда приступили к

реализации проектов по

повышению

производительности труда

текущего года"

1.2.

28

Прочий тип документа

Архив актов начала

мероприятий

-

Соломон Н.

И.

31.10.20

28

01 04 производительность.рф

Контрольная точка

"Предприятиям-

участникам

национального проекта

под управлением

РЦК/зарегистрированным

пользователям открыт

доступ к онлайн-

1.2.

29

Отчет

Отчет

-

Соломон Н.

И.

29.12.20

28

04 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

производительность.рф



69

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

программе подготовки

инструкторов по

бережливому

производству для

эффективного

тиражирования знаний о

бережливом

производстве"

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

1.2.

30

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Керефов М.

А.

29.12.20

28

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.2.

31

Прочий тип документа

Архив протоколов

-

Соломон Н.

И.

29.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 Производительность.рф

Контрольная точка

"Сформирован план

график реализации

проектов"

1.2.

32

Прочий тип документа

Направленный в субъекты

РФ план график

-

Соломон Н.

И.

31.03.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

отсутствует



70

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.2.

33

Отчет

Отчет о достижении

значений результатов

предоставления субсидии,

отчет об осуществлении

расходов

-

Керефов М.

А.

30.04.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован график

сертификаций РЦК "

1.2.

34

Исходящее письмо

Письмо автономной

некоммерческой

организации "Федеральный

центр компетенций в сфере

производительности труда"

на субъекты Российской

Федерации

-

Соломон Н.

И.

30.04.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.2.

35

Прочий тип документа

Архив соглашений

-

Соломон Н.

И.

30.09.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

06 Производительность.рф

Контрольная точка

"Эксперты региональных

центров компетенций в

сфере производительности

труда приступили к

реализации проектов по

повышению

производительности труда

текущего года"

1.2.

36

Прочий тип документа

Архив актов начала

мероприятий

-

Соломон Н.

И.

31.10.20

29

01 07 производительность.рф



71

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Предприятиям-

участникам

национального проекта

под управлением

РЦК/зарегистрированным

пользователям открыт

доступ к онлайн-

программе подготовки

инструкторов по

бережливому

производству для

эффективного

тиражирования знаний о

бережливом

производстве"

1.2.

37

Отчет

Отчет

-

Соломон Н.

И.

28.12.20

29

06 04 производительность.рф

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

1.2.

38

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Керефов М.

А.

29.12.20

29

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.2.

39

Прочий тип документа

Архив протоколов

-

Соломон Н.

И.

29.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

04 Производительность.рф



72

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

отсутствует

Контрольная точка

"Сформирован план

график реализации

проектов"

1.2.

40

Прочий тип документа

Направленный в субъекты

РФ план график

-

Соломон Н.

И.

31.03.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.2.

41

Отчет

Отчет о достижении

значений результатов

предоставления субсидии,

отчет об осуществлении

расходов

-

Керефов М.

А.

30.04.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован график

сертификаций РЦК "

1.2.

42

Исходящее письмо

Письмо автономной

некоммерческой

организации "Федеральный

центр компетенций в сфере

производительности труда"

на субъекты Российской

Федерации

-

Соломон Н.

И.

30.04.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.2.

43

Прочий тип документа

Архив соглашений

-

Соломон Н.

И.

30.09.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

06 Производительность.рф

Контрольная точка

1.2.

Прочий тип документаСоломон Н.

31.10.20

01 07 производительность.рф



73

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Эксперты региональных

центров компетенций в

сфере производительности

труда приступили к

реализации проектов по

повышению

производительности труда

текущего года"

44

Архив актов начала

мероприятий

-

И.

30

Контрольная точка

"Предприятиям-

участникам

национального проекта

под управлением

РЦК/зарегистрированным

пользователям открыт

доступ к онлайн-

программе подготовки

инструкторов по

бережливому

производству для

эффективного

тиражирования знаний о

бережливом

производстве"

1.2.

45

Отчет

Отчет

-

Соломон Н.

И.

27.12.20

30

06 04 производительность.рф

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

1.2.

46

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Керефов М.

А.

29.12.20

30

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"



74

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.2.

47

Прочий тип документа

Архив протоколов

-

Соломон Н.

И.

29.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 Производительность.рф

Результат "Вовлечены

предприятия базовых

несырьевых отраслей

экономики для реализации

проектов по повышению

производительности

труда"

1.3

Соломон Н.

И.

01.01.20

25

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Производительность.рф

Контрольная точка

"Сформирован

календарный план по

вовлечению предприятий

при поддержке ФЦК и

РЦК на текущий год"

1.3.

1

Прочий тип документа

План по вовлечению

предприятий ФЦК и РЦК

-

Соломон Н.

И.

30.01.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

06 Производительность.рф

Контрольная точка

"Обеспечена подача

заявок предприятий-

кандидатов текущего года

на участие в федеральном

проекте на ИТ-платформе

1.3.

2

Прочий тип документа

Реестр заявок предприятий

-

Соломон Н.

И.

10.04.20

25

05 07 производительность.рф



75

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

производительность.рф"

Контрольная точка

"Обеспечена подача

заявок предприятий-

кандидатов текущего года

на участие в федеральном

проекте на ИТ-платформе

производительность.рф"

1.3.

3

Прочий тип документа

Реестр заявок предприятий

-

Соломон Н.

И.

10.07.20

25

06 08 производительность.рф

Контрольная точка

"Обеспечена подача

заявок предприятий-

кандидатов текущего года

на участие в федеральном

проекте на ИТ-платформе

производительность.рф"

1.3.

4

Прочий тип документа

Реестр заявок предприятий

-

Соломон Н.

И.

10.10.20

25

07 09 производительность.рф

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.3.

5

Соглашение

Архив соглашений

"Регион-предприятие"

-

Соломон Н.

И.

30.10.20

25

08 03 производительность.рф

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.3.

6

Соглашение

Архив соглашений "ФЦК-

предприятие"

-

Соломон Н.

И.

10.12.20

25

09 04 Производительность.рф

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.3.

7

Соглашение

Архив соглашений "РЦК-

предприятие"

-

Соломон Н.

И.

28.12.20

25

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

производительность.рф



76

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сформирован

календарный план по

вовлечению предприятий

при поддержке ФЦК и

РЦК на текущий год"

1.3.

8

Прочий тип документа

План по вовлечению

предприятий ФЦК и РЦК

-

Соломон Н.

И.

30.01.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

06 производительность.рф

Контрольная точка

"Обеспечена подача

заявок предприятий-

кандидатов текущего года

на участие в федеральном

проекте на ИТ-платформе

производительность.рф"

1.3.

9

Прочий тип документа

Реестр заявок предприятий

-

Соломон Н.

И.

10.04.20

26

05 07 производительность.рф

Контрольная точка

"Обеспечена подача

заявок предприятий-

кандидатов текущего года

на участие в федеральном

проекте на ИТ-платформе

производительность.рф"

1.3.

10

Прочий тип документа

Реестр заявок предприятий

-

Соломон Н.

И.

10.07.20

26

06 08 производительность.рф

Контрольная точка

"Обеспечена подача

заявок предприятий-

кандидатов текущего года

на участие в федеральном

1.3.

11

Прочий тип документа

Реестр заявок предприятий

-

Соломон Н.

И.

10.10.20

26

07 01 производительность.рф



77

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

проекте на ИТ-платформе

производительность.рф"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.3.

12

Соглашение

Архив соглашений

"Регион-предприятие"

-

Соломон Н.

И.

30.10.20

26

08 03 Производительность.рф

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.3.

13

Соглашение

Архив соглашений "ФЦК-

предприятие"

-

Соломон Н.

И.

10.12.20

26

01 04 Производительность.рф

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.3.

14

Соглашение

Архив соглашений "РЦК-

предприятие"

-

Соломон Н.

И.

28.12.20

26

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

производительность.рф

Контрольная точка

"Сформирован

календарный план по

вовлечению предприятий

при поддержке ФЦК и

РЦК на текущий год"

1.3.

15

Прочий тип документа

План по вовлечению

предприятий ФЦК и РЦК

-

Соломон Н.

И.

30.01.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

06 производительность.рф

Контрольная точка

"Обеспечена подача

заявок предприятий-

кандидатов текущего года

1.3.

16

Прочий тип документа

Реестр заявок предприятий

-

Соломон Н.

И.

10.04.20

27

05 07 производительность.рф



78

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

на участие в федеральном

проекте на ИТ-платформе

производительность.рф"

Контрольная точка

"Обеспечена подача

заявок предприятий-

кандидатов текущего года

на участие в федеральном

проекте на ИТ-платформе

производительность.рф"

1.3.

17

Прочий тип документа

Реестр заявок предприятий

-

Соломон Н.

И.

10.07.20

27

06 08 производительность.рф

Контрольная точка

"Обеспечена подача

заявок предприятий-

кандидатов текущего года

на участие в федеральном

проекте на ИТ-платформе

производительность.рф"

1.3.

18

Прочий тип документа

Реестр заявок предприятий

-

Соломон Н.

И.

10.10.20

27

07 01 производительность.рф

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.3.

19

Соглашение

Архив соглашений

"Регион-предприятие"

-

Соломон Н.

И.

30.10.20

27

08 03 Производительность.рф

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.3.

20

Соглашение

Архив соглашений "ФЦК-

предприятие"

-

Соломон Н.

И.

10.12.20

27

01 04 Производительность.рф

Контрольная точка

1.3.

Соглашение

-

Соломон Н.

28.12.20

27

03 Взаимосвязь с производительность.рф



79

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

21

Архив соглашений "РЦК-

предприятие"

И.иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сформирован

календарный план по

вовлечению предприятий

при поддержке ФЦК и

РЦК на текущий год"

1.3.

22

Прочий тип документа

План по вовлечению

предприятий ФЦК и РЦК

-

Соломон Н.

И.

30.01.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

06 производительность.рф

Контрольная точка

"Обеспечена подача

заявок предприятий-

кандидатов текущего года

на участие в федеральном

проекте на ИТ-платформе

производительность.рф"

1.3.

23

Прочий тип документа

Реестр заявок предприятий

-

Соломон Н.

И.

10.04.20

28

05 07 производительность.рф

Контрольная точка

"Обеспечена подача

заявок предприятий-

кандидатов текущего года

на участие в федеральном

проекте на ИТ-платформе

производительность.рф"

1.3.

24

Прочий тип документа

Реестр заявок предприятий

-

Соломон Н.

И.

10.07.20

28

06 08 производительность.рф

Контрольная точка

"Обеспечена подача

заявок предприятий-

1.3.

25

Прочий тип документа

Реестр заявок предприятий

-

Соломон Н.

И.

10.10.20

28

07 01 производительность.рф



80

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

кандидатов текущего года

на участие в федеральном

проекте на ИТ-платформе

производительность.рф"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.3.

26

Соглашение

Архив соглашений

"Регион-предприятие"

-

Соломон Н.

И.

30.10.20

28

08 03 Производительность.рф

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.3.

27

Соглашение

Архив соглашений "ФЦК-

предприятие"

-

Соломон Н.

И.

10.12.20

28

01 04 Производительность.рф

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.3.

28

Соглашение

Архив соглашений "РЦК-

предприятие"

-

Соломон Н.

И.

28.12.20

28

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

производительность.рф

Контрольная точка

"Сформирован

календарный план по

вовлечению предприятий

при поддержке ФЦК и

РЦК на текущий год"

1.3.

29

Прочий тип документа

План по вовлечению

предприятий ФЦК и РЦК

-

Соломон Н.

И.

30.01.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

06 производительность.рф

Контрольная точка

"Обеспечена подача

1.3.

30

Прочий тип документа

Реестр заявок предприятий

-

Соломон Н.

И.

10.04.20

29

05 07 производительность.рф



81

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

заявок предприятий-

кандидатов текущего года

на участие в федеральном

проекте на ИТ-платформе

производительность.рф"

Контрольная точка

"Обеспечена подача

заявок предприятий-

кандидатов текущего года

на участие в федеральном

проекте на ИТ-платформе

производительность.рф"

1.3.

31

Прочий тип документа

Реестр заявок предприятий

-

Соломон Н.

И.

10.07.20

29

06 08 производительность.рф

Контрольная точка

"Обеспечена подача

заявок предприятий-

кандидатов текущего года

на участие в федеральном

проекте на ИТ-платформе

производительность.рф"

1.3.

32

Прочий тип документа

Реестр заявок предприятий

-

Соломон Н.

И.

10.10.20

29

07 01 производительность.рф

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.3.

33

Соглашение

Архив соглашений

"Регион-предприятие"

-

Соломон Н.

И.

30.10.20

29

08 03 Производительность.рф

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.3.

34

Соглашение

Архив соглашений "ФЦК-

предприятие"

-

Соломон Н.

И.

10.12.20

29

01 04 Производительность.рф



82

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.3.

35

Соглашение

Архив соглашений "РЦК-

предприятие"

-

Соломон Н.

И.

28.12.20

29

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

производительность.рф

Контрольная точка

"Сформирован

календарный план по

вовлечению предприятий

при поддержке ФЦК и

РЦК на текущий год"

1.3.

36

Прочий тип документа

План по вовлечению

предприятий ФЦК и РЦК

-

Соломон Н.

И.

30.01.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

06 производительность.рф

Контрольная точка

"Обеспечена подача

заявок предприятий-

кандидатов текущего года

на участие в федеральном

проекте на ИТ-платформе

производительность.рф"

1.3.

37

Прочий тип документа

Реестр заявок предприятий

-

Соломон Н.

И.

10.04.20

30

05 07 производительность.рф

Контрольная точка

"Обеспечена подача

заявок предприятий-

кандидатов текущего года

на участие в федеральном

проекте на ИТ-платформе

производительность.рф"

1.3.

38

Прочий тип документа

Реестр заявок предприятий

-

Соломон Н.

И.

10.07.20

30

06 08 производительность.рф

Контрольная точка

"Обеспечена подача

1.3.

39

Прочий тип документа

Реестр заявок предприятий

-

Соломон Н.

И.

10.10.20

30

07 01 производительность.рф



83

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

заявок предприятий-

кандидатов текущего года

на участие в федеральном

проекте на ИТ-платформе

производительность.рф"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.3.

40

Соглашение

Архив соглашений

"Регион-предприятие"

-

Соломон Н.

И.

30.10.20

30

08 03 Производительность.рф

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.3.

41

Соглашение

Архив соглашений "ФЦК-

предприятие"

-

Соломон Н.

И.

10.12.20

30

01 04 Производительность.рф

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.3.

42

Соглашение

Архив соглашений "РЦК-

предприятие"

-

Соломон Н.

И.

28.12.20

30

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

производительность.рф

Результат "Прoведена

оценка действующего

нормативного правового

регулирования на предмет

сдерживания роста

производительности труда

(выявление ограничений)"

1.4

Смелов П. А.

01.01.20

25

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

01.02.20



84

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.4.

1

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Керефов М.

А.

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

06 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Разработан механизм

выявления нормативных

правовых ограничений,

препятствующих росту

производительности труда

"

1.4.

2

Исходящее письмо

Исходящее письмо Фонда

«ЦСР»

-

Смелов П. А.

01.06.20

25

05 07 -

Контрольная точка

"Анализ нормативного

правового регулирования

и обращений от

организаций и

предприятий на предмет

выявления положений,

препятствующих росту

производительности

труда"

1.4.

3

Исходящее письмо

Исходящее письмо Фонда

«ЦСР»

-

Смелов П. А.

01.07.20

25

06 04 -

Контрольная точка

1.4.

Исходящее письмо

-

Смелов П. А.

01.09.20

07 08 -



85

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

4

Исходящее письмо Фонда

«ЦСР» о проведенной

оценке влияния

нормативных правовых

ограничений на

производительность труда

25

Контрольная точка

"Предложения

направлены на

рассмотрение в рамках

механизма снятия

административных

ограничений для ведения

предпринимательской

деятельности и

управления системными

изменениями

предпринимательской

среды «Трансформация

делового климата»"

1.4.

5

Исходящее письмо

Исходящее письмо Фонда

«ЦСР»

-

Смелов П. А.

01.10.20

25

04 09 -

Контрольная точка

"Проведена оценка

макроэкономических

эффектов от роста

производительности

труда»"

1.4.

6

Исходящее письмо

Исходящее письмо Фонда

«ЦСР»

-

Смелов П. А.

01.11.20

25

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

1.4.

7

Отчет

Отчет о достижении

значений результатов

-

Смелов П. А.

30.01.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

06 ГИИС «Электронный

бюджет»



86

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

предоставления субсидий, а

также характеристик

результатов, отчет об

осуществлении расходов

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.4.

8

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Керефов М.

А.

01.02.20

26

05 07 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Анализ нормативного

правового регулирования

и обращений от

организаций и

предприятий на предмет

выявления положений,

препятствующих росту

производительности

труда"

1.4.

9

Исходящее письмо

Исходящее письмо Фонда

«ЦСР»

-

Смелов П. А.

01.07.20

26

06 04 -

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.4.

10

Исходящее письмо

Исходящее письмо Фонда

«ЦСР» о проведенной

оценке влияния

-

Смелов П. А.

01.09.20

26

07 08 -



87

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

нормативных правовых

ограничений на

производительность труда

Контрольная точка

"Предложения

направлены на

рассмотрение в рамках

механизма снятия

административных

ограничений для ведения

предпринимательской

деятельности и

управления системными

изменениями

предпринимательской

среды «Трансформация

делового климата»"

1.4.

11

Исходящее письмо

Исходящее письмо Фонда

«ЦСР»

-

Смелов П. А.

01.10.20

26

04 09 -

Контрольная точка

"Проведена оценка

макроэкономических

эффектов от роста

производительности

труда"

1.4.

12

Исходящее письмо

Исходящее письмо Фонда

«ЦСР»

-

Смелов П. А.

01.11.20

26

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.4.

13

Отчет

Отчет о достижении

значений результатов

предоставления субсидий, а

также характеристик

результатов, отчет об

-

Смелов П. А.

30.01.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

06 ГИИС «Электронный

бюджет»



88

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

осуществлении расходов

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.4.

14

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Керефов М.

А.

01.02.20

27

05 07 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Анализ нормативного

правового регулирования

и обращений от

организаций и

предприятий на предмет

выявления положений,

препятствующих росту

производительности

труда"

1.4.

15

Исходящее письмо

Исходящее письмо Фонда

«ЦСР»

-

Смелов П. А.

01.07.20

27

06 04 -

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.4.

16

Исходящее письмо

Исходящее письмо Фонда

«ЦСР» о проведенной

оценке влияния

нормативных правовых

ограничений на

производительность труда

-

Смелов П. А.

01.09.20

27

07 08 -



89

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Предложения

направлены на

рассмотрение в рамках

механизма снятия

административных

ограничений для ведения

предпринимательской

деятельности и

управления системными

изменениями

предпринимательской

среды «Трансформация

делового климата»"

1.4.

17

Исходящее письмо

Исходящее письмо Фонда

«ЦСР»

-

Смелов П. А.

01.10.20

27

04 09 -

Контрольная точка

"Проведена оценка

макроэкономических

эффектов от роста

производительности

труда"

1.4.

18

Исходящее письмо

Исходящее письмо Фонда

«ЦСР»

-

Смелов П. А.

01.11.20

27

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.4.

19

Отчет

Отчет о достижении

значений результатов

предоставления субсидий, а

также характеристик

результатов, отчет об

осуществлении расходов

-

Смелов П. А.

30.01.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

06 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

1.4.

20

Соглашение

Соглашение о

-

Керефов М.

А.

01.02.20

28

05 07 ГИИС «Электронный

бюджет»



90

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

предоставлении субсидии

Контрольная точка

"Анализ нормативного

правового регулирования

и обращений от

организаций и

предприятий на предмет

выявления положений,

препятствующих росту

производительности

труда"

1.4.

21

Исходящее письмо

Исходящее письмо Фонда

«ЦСР»

-

Смелов П. А.

01.07.20

28

06 04 -

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.4.

22

Исходящее письмо

Исходящее письмо Фонда

«ЦСР» о проведенной

оценке влияния

нормативных правовых

ограничений на

производительность труда

-

Смелов П. А.

01.09.20

28

07 08 -

Контрольная точка

"Предложения

направлены на

1.4.

23

Исходящее письмо

Исходящее письмо Фонда

«ЦСР»

-

Смелов П. А.

01.10.20

28

04 09 -



91

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

рассмотрение в рамках

механизма снятия

административных

ограничений для ведения

предпринимательской

деятельности и

управления системными

изменениями

предпринимательской

среды «Трансформация

делового климата»"

Контрольная точка

"Проведена оценка

макроэкономических

эффектов от роста

производительности труда

"

1.4.

24

Исходящее письмо

Исходящее письмо Фонда

«ЦСР»

-

Смелов П. А.

01.11.20

28

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.4.

25

Отчет

Отчет о достижении

значений результатов

предоставления субсидий, а

также характеристик

результатов, отчет об

осуществлении расходов

-

Смелов П. А.

30.01.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

06 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

1.4.

26

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Керефов М.

А.

01.02.20

29

05 07 ГИИС «Электронный

бюджет»



92

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

Контрольная точка

"Анализ нормативного

правового регулирования

и обращений от

организаций и

предприятий на предмет

выявления положений,

препятствующих росту

производительности

труда"

1.4.

27

Исходящее письмо

Исходящее письмо Фонда

«ЦСР»

-

Смелов П. А.

01.07.20

29

06 04 -

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.4.

28

Исходящее письмо

Исходящее письмо Фонда

«ЦСР» о проведенной

оценке влияния

нормативных правовых

ограничений на

производительность труда

-

Смелов П. А.

01.09.20

29

07 08 -

Контрольная точка

"Предложения

направлены на

рассмотрение в рамках

механизма снятия

административных

1.4.

29

Исходящее письмо

Исходящее письмо Фонда

«ЦСР»

-

Смелов П. А.

01.10.20

29

04 09 -



93

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

ограничений для ведения

предпринимательской

деятельности и

управления системными

изменениями

предпринимательской

среды «Трансформация

делового климата»"

Контрольная точка

"Проведена оценка

макроэкономических

эффектов от роста

производительности

труда"

1.4.

30

Исходящее письмо

Исходящее письмо Фонда

«ЦСР»

-

Смелов П. А.

01.11.20

29

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.4.

31

Отчет

Отчет о достижении

значений результатов

предоставления субсидий, а

также характеристик

результатов, отчет об

осуществлении расходов

-

Смелов П. А.

30.01.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

06 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

1.4.

32

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Керефов М.

А.

01.02.20

30

05 07 ГИИС «Электронный

бюджет»



94

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

Контрольная точка

"Анализ нормативного

правового регулирования

и обращений от

организаций и

предприятий на предмет

выявления положений,

препятствующих росту

производительности

труда"

1.4.

33

Исходящее письмо

Исходящее письмо Фонда

«ЦСР»

-

Смелов П. А.

01.07.20

30

06 04 -

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.4.

34

Исходящее письмо

Исходящее письмо Фонда

«ЦСР» о проведенной

оценке влияния

нормативных правовых

ограничений на

производительность труда

-

Смелов П. А.

01.09.20

30

07 08 -

Контрольная точка

"Предложения

направлены на

рассмотрение в рамках

механизма снятия

административных

ограничений для ведения

предпринимательской

деятельности и

1.4.

35

Исходящее письмо

Исходящее письмо Фонда

«ЦСР»

-

Смелов П. А.

01.10.20

30

04 09 -



95

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

управления системными

изменениями

предпринимательской

среды «Трансформация

делового климата»"

Контрольная точка

"Проведена оценка

макроэкономических

эффектов от роста

производительности

труда"

1.4.

36

Исходящее письмо

Исходящее письмо Фонда

«ЦСР»

-

Смелов П. А.

01.11.20

30

08 10 -

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.4.

37

Отчет

Отчет о достижении

значений результатов

предоставления субсидий, а

также характеристик

результатов, отчет об

осуществлении расходов

-

Смелов П. А.

30.12.20

30

09 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Результат "Созданы

отраслевые

(корпоративные) центры

компетенций в сфере

повышения

производительности

труда"

1.5

Отчет : Отчет о создании

ОЦК (КЦК)

Соломон Н.

И.

01.01.20

25

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Направлен запрос по

текущему статусу

1.5.

1

Исходящее письмо

Исходящее письмо

автономной

-

Соломон Н.

И.

31.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

01 Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

функционирования

отраслевых

(корпоративных) центров

компетенций в сфере

повышения

производительности

труда"

некоммерческой

организации "Федеральный

центр компетенций в сфере

производительности труда"

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.5.

2

Отчет

Отчет о создании ОЦК

(КЦК)

-

Соломон Н.

И.

30.04.20

25

04 05 -

Контрольная точка

"Направлен запрос по

текущему статусу

функционирования

отраслевых

(корпоративных) центров

компетенций в сфере

повышения

производительности

труда"

1.5.

3

Исходящее письмо

Исходящее письмо

автономной

некоммерческой

организации "Федеральный

центр компетенций в сфере

производительности труда"

-

Соломон Н.

И.

01.07.20

25

01 06 -

Контрольная точка

"Направлен запрос по

текущему статусу

функционирования

отраслевых

(корпоративных) центров

1.5.

4

Исходящее письмо

Исходящее письмо

автономной

некоммерческой

организации "Федеральный

центр компетенций в сфере

-

Соломон Н.

И.

15.10.20

25

05 07 -
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

компетенций в сфере

повышения

производительности

труда"

производительности труда"

Контрольная точка

"Оказана

методологическая

поддержка созданным

отраслевым

(корпоративным) центрам

компетенций в сфере

повышения

производительности

труда"

1.5.

5

Прочий тип документа

Методические

рекомендации автономной

некоммерческой

организации "Федеральный

центр компетенций в сфере

производительности труда"

-

Соломон Н.

И.

29.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

08 -

Контрольная точка

"Проведена сертификация

отраслевых

(корпоративных) центров

компетенций в сфере

повышения

производительности

труда"

1.5.

6

Отчет

Отчет о сертификации ОЦК

(КЦК)

-

Соломон Н.

И.

29.12.20

25

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Направлен запрос по

текущему статусу

функционирования

отраслевых

(корпоративных) центров

компетенций в сфере

1.5.

7

Исходящее письмо

Исходящее письмо

автономной

некоммерческой

организации "Федеральный

центр компетенций в сфере

производительности труда"

-

Соломон Н.

И.

30.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

01 -
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

повышения

производительности

труда"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.5.

8

Отчет

Отчет о создании ОЦК

(КЦК)

-

Соломон Н.

И.

30.04.20

26

04 05 -

Контрольная точка

"Направлен запрос по

текущему статусу

функционирования

отраслевых

(корпоративных) центров

компетенций в сфере

повышения

производительности

труда"

1.5.

9

Исходящее письмо

Направлен запрос по

текущему статусу

функционирования

отраслевых

(корпоративных) центров

компетенций в сфере

повышения

производительности труда

-

Соломон Н.

И.

01.07.20

26

01 06 -

Контрольная точка

"Направлен запрос по

текущему статусу

функционирования

отраслевых

(корпоративных) центров

компетенций в сфере

повышения

производительности

труда"

1.5.

10

Исходящее письмо

Исходящее письмо

автономной

некоммерческой

организации "Федеральный

центр компетенций в сфере

производительности труда"

-

Соломон Н.

И.

15.10.20

26

05 07 -
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Оказана

методологическая

поддержка созданным

отраслевым

(корпоративным) центрам

компетенций в сфере

повышения

производительности

труда"

1.5.

11

Прочий тип документа

Методические

рекомендации автономной

некоммерческой

организации "Федеральный

центр компетенций в сфере

производительности труда"

-

Соломон Н.

И.

29.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

08 -

Контрольная точка

"Проведена сертификация

отраслевых

(корпоративных) центров

компетенций в сфере

повышения

производительности

труда"

1.5.

12

Отчет

Отчет о сертификации ОЦК

(КЦК)

-

Соломон Н.

И.

29.12.20

26

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Направлен запрос по

текущему статусу

функционирования

отраслевых

(корпоративных) центров

компетенций в сфере

повышения

производительности

труда"

1.5.

13

Исходящее письмо

Исходящее письмо

автономной

некоммерческой

организации "Федеральный

центр компетенций в сфере

производительности труда"

-

Соломон Н.

И.

30.03.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

01 -

Контрольная точка

1.5.

Отчет

-

Соломон Н.

30.04.20

04 05 -
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

14

Отчет о создании ОЦК

(КЦК)

И.

27

Контрольная точка

"Направлен запрос по

текущему статусу

функционирования

отраслевых

(корпоративных) центров

компетенций в сфере

повышения

производительности

труда"

1.5.

15

Исходящее письмо

Исходящее письмо

автономной

некоммерческой

организации "Федеральный

центр компетенций в сфере

производительности труда"

-

Соломон Н.

И.

01.07.20

27

01 06 -

Контрольная точка

"Направлен запрос по

текущему статусу

функционирования

отраслевых

(корпоративных) центров

компетенций в сфере

повышения

производительности

труда"

1.5.

16

Исходящее письмо

Исходящее письмо

автономной

некоммерческой

организации "Федеральный

центр компетенций в сфере

производительности труда"

-

Соломон Н.

И.

15.10.20

27

05 07 -

Контрольная точка

"Оказана

методологическая

поддержка созданным

1.5.

17

Прочий тип документа

Методические

рекомендации автономной

некоммерческой

-

Соломон Н.

И.

29.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

08 -
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

отраслевым

(корпоративным) центрам

компетенций в сфере

повышения

производительности

труда"

организации "Федеральный

центр компетенций в сфере

производительности труда"

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Проведена сертификация

отраслевых

(корпоративных) центров

компетенций в сфере

повышения

производительности

труда"

1.5.

18

Отчет

Отчет о сертификации ОЦК

(КЦК)

-

Соломон Н.

И.

29.12.20

27

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Направлен запрос по

текущему статусу

функционирования

отраслевых

(корпоративных) центров

компетенций в сфере

повышения

производительности

труда"

1.5.

19

Исходящее письмо

Исходящее письмо

автономной

некоммерческой

организации "Федеральный

центр компетенций в сфере

производительности труда"

-

Соломон Н.

И.

30.03.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

01 -

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

1.5.

20

Отчет

Отчет о создании ОЦК

(КЦК)

-

Соломон Н.

И.

30.04.20

28

34 35 Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(выполнения работы)"

Контрольная точка

"Направлен запрос по

текущему статусу

функционирования

отраслевых

(корпоративных) центров

компетенций в сфере

повышения

производительности

труда"

1.5.

21

Исходящее письмо

Исходящее письмо

автономной

некоммерческой

организации "Федеральный

центр компетенций в сфере

производительности труда"

-

Соломон Н.

И.

01.07.20

28

01 37 -

Контрольная точка

"Направлен запрос по

текущему статусу

функционирования

отраслевых

(корпоративных) центров

компетенций в сфере

повышения

производительности

труда"

1.5.

22

Исходящее письмо

Исходящее письмо

автономной

некоммерческой

организации "Федеральный

центр компетенций в сфере

производительности труда"

-

Соломон Н.

И.

15.10.20

28

35 38 -

Контрольная точка

"Оказана

методологическая

поддержка созданным

отраслевым

(корпоративным) центрам

компетенций в сфере

повышения

1.5.

23

Прочий тип документа

Методические

рекомендации автономной

некоммерческой

организации "Федеральный

центр компетенций в сфере

производительности труда"

-

Соломон Н.

И.

31.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

39 -
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

производительности

труда"

Контрольная точка

"Проведена сертификация

отраслевых

(корпоративных) центров

компетенций в сфере

повышения

производительности

труда"

1.5.

24

Отчет

Отчет о сертификации ОЦК

(КЦК)

-

Соломон Н.

И.

31.12.20

28

38 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Направлен запрос по

текущему статусу

функционирования

отраслевых

(корпоративных) центров

компетенций в сфере

повышения

производительности

труда"

1.5.

25

Исходящее письмо

Исходящее письмо

автономной

некоммерческой

организации "Федеральный

центр компетенций в сфере

производительности труда"

-

Соломон Н.

И.

30.03.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

01 -

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.5.

26

Отчет

Отчет о создании ОЦК

(КЦК)

-

Соломон Н.

И.

30.04.20

29

34 36 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Направлен запрос по

1.5.

27

Исходящее письмо

Исходящее письмо

-

Соломон Н.

И.

01.07.20

29

01 37 -
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

текущему статусу

функционирования

отраслевых

(корпоративных) центров

компетенций в сфере

повышения

производительности

труда"

автономной

некоммерческой

организации "Федеральный

центр компетенций в сфере

производительности труда"

Контрольная точка

"Направлен запрос по

текущему статусу

функционирования

отраслевых

(корпоративных) центров

компетенций в сфере

повышения

производительности

труда"

1.5.

28

Исходящее письмо

Исходящее письмо

автономной

некоммерческой

организации "Федеральный

центр компетенций в сфере

производительности труда"

-

Соломон Н.

И.

15.10.20

29

36 39 -

Контрольная точка

"Оказана

методологическая

поддержка созданным

отраслевым

(корпоративным) центрам

компетенций в сфере

повышения

производительности

труда"

1.5.

29

Прочий тип документа

Методические

рекомендации автономной

некоммерческой

организации "Федеральный

центр компетенций в сфере

производительности труда"

-

Соломон Н.

И.

29.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

40 -

Контрольная точка

1.5.

Отчет

-

Соломон Н.

29.12.20

39 Взаимосвязь с -
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Проведена сертификация

отраслевых

(корпоративных) центров

компетенций в сфере

повышения

производительности

труда"

30

Отчет о сертификации ОЦК

(КЦК)

И.

29

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Направлен запрос по

текущему статусу

функционирования

отраслевых

(корпоративных) центров

компетенций в сфере

повышения

производительности

труда"

1.5.

31

Исходящее письмо

Исходящее письмо

автономной

некоммерческой

организации "Федеральный

центр компетенций в сфере

производительности труда"

-

Соломон Н.

И.

30.03.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

01 -

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.5.

32

Отчет

Отчет о создании ОЦК

(КЦК)

-

Соломон Н.

И.

30.04.20

30

35 36 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Направлен запрос по

текущему статусу

функционирования

отраслевых

(корпоративных) центров

1.5.

33

Исходящее письмо

Исходящее письмо

автономной

некоммерческой

организации "Федеральный

центр компетенций в сфере

-

Соломон Н.

И.

01.07.20

30

01 38 -
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

компетенций в сфере

повышения

производительности

труда"

производительности труда"

Контрольная точка

"Направлен запрос по

текущему статусу

функционирования

отраслевых

(корпоративных) центров

компетенций в сфере

повышения

производительности

труда"

1.5.

34

Исходящее письмо

Исходящее письмо

автономной

некоммерческой

организации "Федеральный

центр компетенций в сфере

производительности труда"

-

Соломон Н.

И.

15.10.20

30

36 39 -

Контрольная точка

"Оказана

методологическая

поддержка созданным

отраслевым

(корпоративным) центрам

компетенций в сфере

повышения

производительности

труда"

1.5.

35

Прочий тип документа

Методические

рекомендации автономной

некоммерческой

организации "Федеральный

центр компетенций в сфере

производительности труда"

-

Соломон Н.

И.

29.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

40 -

Контрольная точка

"Проведена сертификация

отраслевых

(корпоративных) центров

компетенций в сфере

1.5.

36

Отчет

Отчет о сертификации ОЦК

(КЦК)

-

Соломон Н.

И.

29.12.20

30

39 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

повышения

производительности

труда"

отсутствует

Результат "Реализованы

проекты по повышению

производительности труда

на предприятиях и в

организациях социальной

сферы "

1.6

Иное : Архив протоколов

выполнения мероприятий

Соломон Н.

И.

01.01.20

25

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Производительность.рф

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.6.

1

Соглашение

Соглашение о субсидии

юридическому лицу

-

Керефов М.

А.

31.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован план по

разработке коробочных

решений в социальной

сфере в текущем году"

1.6.

2

Отчет

План по разработке

коробочных решений

-

Соломон Н.

И.

30.04.20

25

04 01 Отсуствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

1.6.

3

Соглашение

Архив соглашений по

реализации проектов

-

Соломон Н.

И.

30.09.20

25

05 06 производительность.рф
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

Контрольная точка "На

предприятиях под

федеральным управлением

(с ФЦК) подготовлены

внутренние тренеры" ,

значение: 400,0000 ,

Человек

1.6.

4

Отчет

Подготовлены внутренние

тренеры

-

Соломон Н.

И.

15.12.20

25

01 07 производительность.рф

Контрольная точка

"Проведен федеральный

форум федерального

проекта

"Производительность

труда"

"Производительность

360""

1.6.

5

Отчет

Отчетная документация о

проведении форума

-

Соломон Н.

И.

25.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

08 производительность.рф

Контрольная точка

"Проведена практическая

конференция развития

компетенций по

бережливому

производству "Школа

тренеров "Применяй.

Обучай. Совершенствуй"

"

1.6.

6

Отчет

Отчет о проведении

практической конференции

-

Соломон Н.

И.

25.12.20

25

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Производительность.рф

Контрольная точка

1.6.

Отчет

-

Соломон Н.

25.12.20

07 09 производительность.рф
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Размещены на ИТ-

платформе материалы

курсов по

производительности

труда, доступные всем

пользователям, не менее

90 шт. (накопленным

итогом)" , значение:

90,0000 , Единица

7

Информация о курсах,

размещенных на платформе

И.

25

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.6.

8

Прочий тип документа

Архив протокола

-

Соломон Н.

И.

25.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

07 производительность.рф

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.6.

9

Соглашение

Соглашение о субсидии

-

Соломон Н.

И.

15.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 ГИИС Электронный

бюджет

Контрольная точка

"Представлен отчет о

достижении значений

1.6.

10

Отчет

Отчет

-

Соломон Н.

И.

30.04.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

результатов

предоставления субсидии

за 2025 год"

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сформирован план по

разработке коробочных

решений в социальной

сфере в текущем году"

1.6.

11

Отчет

План по разработке

коробочных решений

-

Соломон Н.

И.

30.04.20

26

04 01 Отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.6.

12

Отчет

Архив соглашений по

реализации проектов

-

Соломон Н.

И.

30.09.20

26

05 06 производительность.рф

Контрольная точка "На

предприятиях под

федеральным управлением

(с ФЦК) подготовлены

внутренние тренеры" ,

значение: 400,0000 ,

Человек

1.6.

13

Отчет

Подготовлены внутренние

тренеры

-

Соломон Н.

И.

15.12.20

26

01 08 производительность.рф

Контрольная точка

"Проведен федеральный

форум федерального

проекта

"Производительность

труда"

"Производительность

1.6.

14

Отчет

Отчетная документация о

проведении форума

-

Соломон Н.

И.

25.12.20

26

08 09 производительность.рф
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

360""

Контрольная точка

"Проведена практическая

конференция развития

компетенций по

бережливому

производству "Школа

тренеров "Применяй.

Обучай. Совершенствуй"

"

1.6.

15

Отчет

Отчет о проведении

практической конференции

-

Соломон Н.

И.

25.12.20

26

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Производительность.рф

Контрольная точка

"Размещены на ИТ-

платформе материалы

курсов по

производительности

труда, доступные всем

пользователям, не менее

100 шт. (накопленным

итогом)" , значение:

100,0000 , Единица

1.6.

16

Отчет

Информация о курсах,

размещенных на платформе

-

Соломон Н.

И.

25.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

07 производительность.рф

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.6.

17

Прочий тип документа

Архив протокола

-

Соломон Н.

И.

25.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

08 производительность.рф

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

1.6.

18

Соглашение

Соглашение о субсидии

-

Керефов М.

А.

15.03.20

27

Взаимосвязь с

иными

05 ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

достижении значений

результатов

предоставления субсидии

за 2026 год"

1.6.

19

Отчет

Отчет

-

Соломон Н.

И.

30.04.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован план по

разработке коробочных

решений в социальной

сфере в текущем году"

1.6.

20

Отчет

План по разработке

коробочных решений

-

Соломон Н.

И.

30.04.20

27

04 01 Отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.6.

21

Отчет

Архив соглашений по

реализации проектов

-

Соломон Н.

И.

30.09.20

27

05 06 производительность.рф

Контрольная точка "На

предприятиях под

1.6.

22

Отчет

Подготовлены внутренние

-

Соломон Н.

И.

15.12.20

27

01 08 производительность.рф
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

федеральным управлением

(с ФЦК) подготовлены

внутренние тренеры" ,

значение: 380,0000 ,

Человек

тренеры

Контрольная точка

"Проведен федеральный

форум федерального

проекта

"Производительность

труда"

"Производительность

360""

1.6.

23

Отчет

Отчетная документация о

проведении форума

-

Соломон Н.

И.

25.12.20

27

08 09 производительность.рф

Контрольная точка

"Проведена практическая

конференция развития

компетенций по

бережливому

производству "Школа

тренеров "Применяй.

Обучай. Совершенствуй"

"

1.6.

24

Отчет

Отчет о проведении

практической конференции

-

Соломон Н.

И.

25.12.20

27

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Производительность.рф

Контрольная точка

"Размещены на ИТ-

платформе материалы

курсов по

производительности

труда, доступные всем

пользователям, не менее

1.6.

25

Отчет

Информация о курсах,

размещенных на платформе

-

Соломон Н.

И.

25.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

07 производительность.рф
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

110 шт. (накопленным

итогом)" , значение:

110,0000 , Единица

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.6.

26

Прочий тип документа

Архив протокола

-

Соломон Н.

И.

25.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

08 производительность.рф

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.6.

27

Соглашение

Соглашение о субсидии

-

Керефов М.

А.

15.03.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

достижении значений

результатов

предоставления субсидии

за 2027 год"

1.6.

28

Отчет

Отчет

-

Соломон Н.

И.

30.04.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован план по

1.6.

29

Отчет

План по разработке

-

Соломон Н.

И.

30.04.20

28

04 01 Отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

разработке коробочных

решений в социальной

сфере в текущем году "

коробочных решений

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.6.

30

Соглашение

Архив соглашений по

реализации проектов

-

Соломон Н.

И.

30.09.20

28

05 06 производительность.рф

Контрольная точка "На

предприятиях под

федеральным управлением

(с ФЦК) подготовлены

внутренние тренеры" ,

значение: 330,0000 ,

Человек

1.6.

31

Отчет

Подготовлены внутренние

тренеры

-

Соломон Н.

И.

15.12.20

28

01 08 производительность.рф

Контрольная точка

"Проведен федеральный

форум федерального

проекта

"Производительность

труда"

"Производительность

360""

1.6.

32

Отчет

Отчетная документация о

проведении форума

-

Соломон Н.

И.

25.12.20

28

08 09 производительность.рф

Контрольная точка

"Проведена практическая

конференция развития

компетенций по

1.6.

33

Отчет

Отчет о проведении

практической конференции

-

Соломон Н.

И.

25.12.20

28

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Производительность.рф
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

бережливому

производству "Школа

тренеров "Применяй.

Обучай. Совершенствуй"

"

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Размещены на ИТ-

платформе материалы

курсов по

производительности

труда, доступные всем

пользователям, не менее

120 шт. (накопленным

итогом)" , значение:

120,0000 , Единица

1.6.

34

Отчет

Информация о курсах,

размещенных на платформе

-

Соломон Н.

И.

25.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

07 производительность.рф

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.6.

35

Прочий тип документа

Архив протокола

-

Соломон Н.

И.

25.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

08 производительность.рф

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

1.6.

36

Соглашение

Соглашение о субсидии

-

Керефов М.

А.

15.03.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

достижении значений

результатов

предоставления субсидии

за 2028 год"

1.6.

37

Отчет

Отчет

-

Соломон Н.

И.

30.04.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован план по

разработке коробочных

решений в социальной

сфере в текущем году"

1.6.

38

Отчет

План по разработке

коробочных решений

-

Соломон Н.

И.

30.04.20

29

04 01 Отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.6.

39

Соглашение

Архив соглашений по

реализации проектов

-

Соломон Н.

И.

30.09.20

29

05 06 производительность.рф

Контрольная точка "На

предприятиях под

федеральным управлением

(с ФЦК) подготовлены

внутренние тренеры" ,

значение: 320,0000 ,

Человек

1.6.

40

Отчет

Подготовлены внутренние

тренеры

-

Соломон Н.

И.

15.12.20

29

01 08 производительность.рф

25.12.20
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Проведен федеральный

форум федерального

проекта

"Производительность

труда"

"Производительность

360""

1.6.

41

Отчет

Отчетная документация о

проведении форума

-

Соломон Н.

И.

29

08 09 производительность.рф

Контрольная точка

"Проведена практическая

конференция развития

компетенций по

бережливому

производству "Школа

тренеров "Применяй.

Обучай. Совершенствуй""

1.6.

42

Отчет

Отчет о проведении

практической конференции

-

Соломон Н.

И.

25.12.20

29

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Производительность.рф

Контрольная точка

"Размещены на ИТ-

платформе материалы

курсов по

производительности

труда, доступные всем

пользователям, не менее

130 шт. (накопленным

итогом)" , значение:

130,0000 , Единица

1.6.

43

Отчет

Информация о курсах,

размещенных на платформе

-

Соломон Н.

И.

25.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

07 производительность.рф

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.6.

44

Прочий тип документа

Архив протокола

-

Соломон Н.

И.

25.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

08 производительность.рф
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.6.

45

Соглашение

Соглашение о субсидии

-

Керефов М.

А.

15.03.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

достижении значений

результатов

предоставления субсидии

за 2029 год"

1.6.

46

Отчет

Отчет

-

Соломон Н.

И.

30.04.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован план по

разработке коробочных

решений в социальной

сфере в текущем году"

1.6.

47

Отчет

План по разработке

коробочных решений

-

Соломон Н.

И.

30.04.20

30

04 01 Отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

1.6.

48

Соглашение

Архив соглашений по

реализации проектов

-

Соломон Н.

И.

30.09.20

30

05 06 производительность.рф
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

Контрольная точка "На

предприятиях под

федеральным управлением

(с ФЦК) подготовлены

внутренние тренеры" ,

значение: 320,0000 ,

Человек

1.6.

49

Отчет

Подготовлены внутренние

тренеры

-

Соломон Н.

И.

15.12.20

30

01 07 производительность.рф

Контрольная точка

"Проведен федеральный

форум федерального

проекта

"Производительность

труда"

"Производительность

360""

1.6.

50

Отчет

Отчетная документация о

проведении форума

-

Соломон Н.

И.

25.12.20

30

07 09 производительность.рф

Контрольная точка

"Проведена практическая

конференция развития

компетенций по

бережливому

производству "Школа

тренеров "Применяй.

Обучай. Совершенствуй""

1.6.

51

Отчет

Отчет о проведении

практической конференции

-

Соломон Н.

И.

25.12.20

30

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Производительность.рф

Контрольная точка

"Размещены на ИТ-

1.6.

52

Отчет

Информация о курсах,

-

Соломон Н.

И.

25.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

08 производительность.рф
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

платформе материалы

курсов по

производительности

труда, доступные всем

пользователям, не менее

140 шт. (накопленным

итогом)" , значение:

140,0000 , Единица

размещенных на платформерезультатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.6.

53

Прочий тип документа

Архив протокола

-

Соломон Н.

И.

25.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

07 производительность.рф

Результат "Проведено

обучение предприятий-

участников по

акселерационным

программам,

направленным на

развитие экспортного

потенциала"

1.7

Никишина В.

О.

01.01.20

25

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.7.

1

Входящее письмо

Входящее письмо АО

"РЭЦ" в

Минэкономразвития России

-

Никишина В.

О.

31.01.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

01 -
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.7.

2

Входящее письмо

Входящее письмо АО

"РЭЦ" в

Минэкономразвития России

-

Никишина В.

О.

28.02.20

25

02 05 -

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.7.

3

Соглашение

Соглашение /

дополнительное

соглашение о

предоставлении субсидии

-

Керефов М.

А.

01.04.20

25

01 06 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Организован отбор

участников для участия в

программе"

1.7.

4

Исходящее письмо

Исходящее письмо

Минэкономразвития России

в субъекты Российской

Федерации

-

Керефов М.

А.

30.04.20

25

05 07 -

Контрольная точка

"Сформирован список

участников программы"

1.7.

5

Исходящее письмо

Исходящее письмо

Минэкономразвития России

в АО «РЭЦ»

-

Керефов М.

А.

30.06.20

25

06 04 -

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

1.7.

6

Входящее письмо

Входящее письмо АО

-

Никишина В.

О.

30.12.20

25

07 Взаимосвязь с

иными

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

выполнены)" «РЭЦ» в

Минэкономразвития России

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.7.

7

Входящее письмо

Входящее письмо АО

«РЭЦ» в

Минэкономразвития России

-

Никишина В.

О.

31.01.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 -

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.7.

8

Отчет

Отчет о достижении

значений результатов

предоставления субсидий,

отчет об осуществлении

расходов, иные отчеты,

предусмотренные

соглашением о

предоставлении субсидии

-

Никишина В.

О.

31.01.20

26

02 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.7.

9

Входящее письмо

Входящее письмо АО

«РЭЦ» в

Минэкономразвития России

-

Никишина В.

О.

28.02.20

26

02 06 -

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

1.7.

10

Соглашение

Соглашение /

дополнительное

-

Керефов М.

А.

01.03.20

26

01 07 ГИИС «Электронный

бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

соглашение о

предоставлении субсидии

Контрольная точка

"Организован отбор

участников для участия в

программе"

1.7.

11

Исходящее письмо

Исходящее письмо

Минэкономразвития России

в субъекты Российской

Федерации

-

Керефов М.

А.

30.04.20

26

06 08 -

Контрольная точка

"Сформирован список

участников программы"

1.7.

12

Исходящее письмо

Исходящее письмо

Минэкономразвития России

в АО «РЭЦ»

-

Керефов М.

А.

30.06.20

26

07 04 -

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.7.

13

Входящее письмо

Входящее письмо АО

«РЭЦ» в

Минэкономразвития России

-

Никишина В.

О.

30.12.20

26

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

1.7.

14

Входящее письмо

Входящее письмо АО

«РЭЦ» в

Минэкономразвития России

-

Никишина В.

О.

30.01.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

05 -
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(кадровое) обеспечение" отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.7.

15

Отчет

Отчет о достижении

значений результатов

предоставления субсидий,

отчет об осуществлении

расходов, иные отчеты,

предусмотренные

соглашением о

предоставлении субсидии

-

Никишина В.

О.

31.01.20

27

02 01 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.7.

16

Входящее письмо

Входящее письмо АО

«РЭЦ» в

Минэкономразвития России

-

Никишина В.

О.

28.02.20

27

05 06 -

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.7.

17

Соглашение

Соглашение /

дополнительное

соглашение о

предоставлении субсидии

-

Керефов М.

А.

01.03.20

27

01 07 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

1.7.

Исходящее письмо

-

Керефов М.

30.04.20

06 08 -
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Организован отбор

участников для участия в

программе"

18

Исходящее письмо

Минэкономразвития России

в субъекты Российской

Федерации

А.

27

Контрольная точка

"Сформирован список

участников программы"

1.7.

19

Исходящее письмо

Исходящее письмо

Минэкономразвития России

в АО «РЭЦ»

-

Керефов М.

А.

30.06.20

27

07 04 -

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.7.

20

Входящее письмо

Входящее письмо АО

«РЭЦ» в

Минэкономразвития России

-

Никишина В.

О.

30.12.20

27

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.7.

21

Входящее письмо

Входящее письмо АО

«РЭЦ» в

Минэкономразвития России

-

Никишина В.

О.

31.01.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 -

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.7.

22

Отчет

Отчет о достижении

значений результатов

предоставления субсидий,

отчет об осуществлении

расходов, иные отчеты,

предусмотренные

соглашением о

-

Никишина В.

О.

31.01.20

28

02 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предоставлении субсидии

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.7.

23

Входящее письмо

Входящее письмо АО

«РЭЦ» в

Минэкономразвития России

-

Никишина В.

О.

28.02.20

28

02 06 -

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.7.

24

Соглашение

Соглашение /

дополнительное

соглашение о

предоставлении субсидии

-

Керефов М.

А.

01.03.20

28

01 07 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Организован отбор

участников для участия в

программе"

1.7.

25

Исходящее письмо

Исходящее письмо

Минэкономразвития России

в субъекты Российской

Федерации

-

Керефов М.

А.

30.04.20

28

06 08 -

Контрольная точка

"Сформирован список

участников программы"

1.7.

26

Исходящее письмо

Исходящее письмо

Минэкономразвития России

в АО «РЭЦ»

-

Керефов М.

А.

30.06.20

28

07 04 -

30.12.20



128

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.7.

27

Входящее письмо

Входящее письмо АО

«РЭЦ» в

Минэкономразвития России

-

Никишина В.

О.

28

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.7.

28

Входящее письмо

Входящее письмо АО

«РЭЦ» в

Минэкономразвития России

-

Никишина В.

О.

31.01.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 -

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.7.

29

Отчет

Отчет о достижении

значений результатов

предоставления субсидий,

отчет об осуществлении

расходов, иные отчеты,

предусмотренные

соглашением о

предоставлении субсидии

-

Никишина В.

О.

31.01.20

29

02 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.7.

30

Входящее письмо

Входящее письмо АО

«РЭЦ» в

Минэкономразвития России

-

Никишина В.

О.

28.02.20

29

02 06 -

Контрольная точка

1.7.

Соглашение

-

Керефов М.

01.03.20

01 07 ГИИС «Электронный
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

31

Соглашение /

дополнительное

соглашение о

предоставлении субсидии

А.

29

бюджет»

Контрольная точка

"Организован отбор

участников для участия в

программе"

1.7.

32

Исходящее письмо

Исходящее письмо

Минэкономразвития России

в субъекты Российской

Федерации

-

Керефов М.

А.

30.04.20

29

06 08 -

Контрольная точка

"Сформирован список

участников программы"

1.7.

33

Исходящее письмо

Исходящее письмо

Минэкономразвития России

в АО «РЭЦ»

-

Керефов М.

А.

30.06.20

29

07 04 -

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.7.

34

Входящее письмо

Входящее письмо АО

«РЭЦ» в

Минэкономразвития России

-

Никишина В.

О.

30.12.20

29

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

1.7.

35

Входящее письмо

Входящее письмо АО

«РЭЦ» в

-

Никишина В.

О.

30.01.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

05 -



130

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

Минэкономразвития Россииконтрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.7.

36

Отчет

Отчет о достижении

значений результатов

предоставления субсидий,

отчет об осуществлении

расходов, иные отчеты,

предусмотренные

соглашением о

предоставлении субсидии

-

Никишина В.

О.

31.01.20

30

02 01 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.7.

37

Входящее письмо

Входящее письмо АО

«РЭЦ» в

Минэкономразвития России

-

Никишина В.

О.

28.02.20

30

05 06 -

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.7.

38

Соглашение

Соглашение /

дополнительное

соглашение о

предоставлении субсидии

-

Керефов М.

А.

01.03.20

30

01 07 ГИИС «Электронный

бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Организован отбор

участников для участия в

программе"

1.7.

39

Исходящее письмо

Исходящее письмо

Минэкономразвития России

в субъекты Российской

Федерации

-

Керефов М.

А.

30.04.20

30

06 08 -

Контрольная точка

"Сформирован список

участников программы"

1.7.

40

Исходящее письмо

Исходящее письмо

Минэкономразвития России

в АО «РЭЦ»

-

Керефов М.

А.

30.06.20

30

07 04 -

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.7.

41

Входящее письмо

Входящее письмо АО

«РЭЦ» в

Минэкономразвития России

-

Никишина В.

О.

30.12.20

30

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Результат "Реализованы

проекты по повышению

производительности труда

на предприятиях-

участниках с

применением лучших

практик повышения

уровня цифровой зрелости

через платформу

"эффективность.рф""

1.8

Шпак В. В.

01.01.20

25

31.12.2027

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

1.8.

1

Соглашение

Заключено соглашение

(дополнительное

-

Дождёв В. С.

01.04.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

02 ГИИС" Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

соглашение) о

предоставлении субсидии

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.8.

2

Прочий тип документа

АНО «ЦТП» подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

-

Дождёв В. С.

29.04.20

25

04 05 Административные

данные

Контрольная точка

"Доработана техническая,

эксплуатационная и

пользовательская

документация на

инфраструктурные

компоненты и

прикладные инструменты

платформы

«эффективность.рф»"

1.8.

3

Прочий тип документа

АНО «ЦТП» направлена

утвержденная техническая,

эксплуатационная и

пользовательская

документация на

инфраструктурные

компоненты и прикладные

инструменты платформы

«эффективность.рф»

-

Дождёв В. С.

25.05.20

25

02 06 Административные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен

полугодовой отчет о ходе

реализации мероприятия"

1.8.

4

Прочий тип документа

АНО «ЦТП» предоставлен

полугодовой отчет о

реализации результата

-

Дождёв В. С.

25.07.20

25

05 07 Административные

данные
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Сформирован перечень

лучших практик, типовых

решений и сервисов, в том

числе разработанных в

рамках реализации особо

значимых проектов

индустриальных центров

компетенций, на

платформе

«эффективность.рф»"

1.8.

5

Прочий тип документа

АНО «ЦТП» предоставлен

утвержденный перечень

лучших практик, типовых

решений и сервисов

-

Дождёв В. С.

25.09.20

25

06 08 Административные

данные

Контрольная точка

"Актуализированы

методические

рекомендации по оценке

влияния проектов

цифровой трансформации

на производительность

труда и методика расчета

влияния уровня цифровой

зрелости на повышение

производительности

труда"

1.8.

6

Прочий тип документа

АНО "ЦТП"

актуализированы

методические

рекомендаций по оценке

влияния проектов

цифровой трансформации

на производительность

труда и методика расчета

влияния уровня цифровой

зрелости на повышение

производительности труда

-

Дождёв В. С.

31.12.20

25

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

1.8.

7

Соглашение

Заключено соглашение

(дополнительное

соглашение) о

предоставлении субсидии

-

Дождёв В. С.

15.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 ГИИС" Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.8.

8

Прочий тип документа

АНО «ЦТП» подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

-

Дождёв В. С.

29.03.20

26

04 05 Административные

данные

Контрольная точка

"Доработана техническая,

эксплуатационная и

пользовательская

документация на

инфраструктурные

компоненты и

прикладные инструменты

платформы

«эффективность.рф»"

1.8.

9

Прочий тип документа

АНО «ЦТП» направлена

утвержденная техническая,

эксплуатационная и

пользовательская

документация на

инфраструктурные

компоненты и прикладные

инструменты платформы

«эффективность.рф»

-

Дождёв В. С.

25.05.20

26

02 06 Административные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен

полугодовой отчет о ходе

реализации мероприятия"

1.8.

10

Прочий тип документа

АНО «ЦТП» предоставлен

полугодовой отчет о

реализации результата

-

Дождёв В. С.

25.07.20

26

05 07 Административные

данные

Контрольная точка

"Сформирован перечень

лучших практик, типовых

решений и сервисов, в том

1.8.

11

Прочий тип документа

АНО «ЦТП» предоставлен

утвержденный перечень

лучших практик, типовых

-

Дождёв В. С.

25.09.20

26

06 08 Административные

данные
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

числе разработанных в

рамках реализации особо

значимых проектов

индустриальных центров

компетенций, на

платформе

«эффективность.рф»"

решений и сервисов

Контрольная точка

"Актуализированы

методические

рекомендации по оценке

влияния проектов

цифровой трансформации

на производительность

труда и методика расчета

влияния уровня цифровой

зрелости на повышение

производительности

труда"

1.8.

12

Прочий тип документа

АНО "ЦТП"

актуализированы

методические

рекомендаций по оценке

влияния проектов

цифровой трансформации

на производительность

труда и методика расчета

влияния уровня цифровой

зрелости на повышение

производительности труда

-

Дождёв В. С.

31.12.20

26

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

1.8.

13

Соглашение

Заключено соглашение

(дополнительное

соглашение) о

предоставлении субсидии

-

Дождёв В. С.

15.03.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

соглашений)"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.8.

14

Прочий тип документа

АНО «ЦТП» подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

-

Дождёв В. С.

29.03.20

27

04 05 Административные

данные

Контрольная точка

"Доработана техническая,

эксплуатационная и

пользовательская

документация на

инфраструктурные

компоненты и

прикладные инструменты

платформы

«эффективность.рф»"

1.8.

15

Прочий тип документа

АНО «ЦТП» направлена

утвержденная техническая,

эксплуатационная и

пользовательская

документация на

инфраструктурные

компоненты и прикладные

инструменты платформы

«эффективность.рф»

-

Дождёв В. С.

25.05.20

27

02 06 Административные

данные

Контрольная точка

"Предоставлен

полугодовой отчет о ходе

реализации мероприятия"

1.8.

16

Прочий тип документа

АНО «ЦТП» предоставлен

полугодовой отчет о

реализации результата

-

Дождёв В. С.

25.07.20

27

05 07 Административные

данные

Контрольная точка

"Сформирован перечень

лучших практик, типовых

решений и сервисов, в том

числе разработанных в

рамках реализации особо

значимых проектов

1.8.

17

Прочий тип документа

АНО «ЦТП» предоставлен

утвержденный перечень

лучших практик, типовых

решений и сервисов

-

Дождёв В. С.

25.09.20

27

06 08 Административные

данные
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

индустриальных центров

компетенций, на

платформе

«эффективность.рф»"

Контрольная точка

"Актуализированы

методические

рекомендации по оценке

влияния проектов

цифровой трансформации

на производительность

труда и методика расчета

влияния уровня цифровой

зрелости на повышение

производительности

труда"

1.8.

18

Прочий тип документа

АНО "ЦТП"

актуализированы

методические

рекомендаций по оценке

влияния проектов

цифровой трансформации

на производительность

труда и методика расчета

влияния уровня цифровой

зрелости на повышение

производительности труда

-

Дождёв В. С.

31.12.20

27

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административные

данные

2

Внедрены инструменты по повышению производительности труда во всех государственных и муниципальных организациях социальной сферы

Результат "Организовано

массовое тиражирование

лучших практик

повышения

производительности труда

в государственных и

муниципальных

дошкольных

образовательных

организациях,

общеобразовательных

организациях,

2.1

Шварцман И.

В.

01.01.20

25

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

профессиональных

образовательных

организациях и

организациях

дополнительного

образования детей, в том

числе через нормативно -

правовое регулирование"

Контрольная точка

"Сформирован список

ответственных в РОИВ"

2.1.

1

Отчет

Отчет

-

Шварцман И.

В.

28.03.20

25

16 08 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Проведены обучающие

вебинары для

ответственных

сотрудников РОИВ"

2.1.

2

Отчет

Отчет

-

Шварцман И.

В.

30.04.20

25

04 09 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Сформирован и

согласован с субъектами

РФ перечень организаций

для массового

тиражирования лучших

практик на текущий год"

2.1.

3

Отчет

Отчет

-

Шварцман И.

В.

30.05.20

25

08 06 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Проведены обучающие

ВКС для учреждений "

2.1.

4

Отчет

Отчет

-

Шварцман И.

В.

30.09.20

25

09 05 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка "1

2.1.

Отчет

-

Шварцман И.

30.10.20

25

06 10 Информационная
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

волна из организаций

приступила к

тиражированию"

5

ОтчетВ. система отсутствует

Контрольная точка

"Сформирован (уточнен)

план-график массового

тиражирования по

субъектам РФ"

2.1.

6

Отчет

Отчет

-

Шварцман И.

В.

28.11.20

25

05 07 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Организации завершили

тиражирование"

2.1.

7

Отчет

Отчет

-

Шварцман И.

В.

27.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Сформирован перечень

организаций для

массового тиражирования

лучших практик на

следующий год"

2.1.

8

Отчет

Отчет

-

Шварцман И.

В.

28.12.20

25

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Сформирован (уточнен)

список ответственных в

РОИВ"

2.1.

9

Отчет

Отчет

-

Шварцман И.

В.

30.01.20

26

17 08 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Проведены обучающие

вебинары для

2.1.

10

Отчет

Отчет

-

Шварцман И.

В.

27.02.20

26

07 09 Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

ответственных

сотрудников РОИВ"

Контрольная точка

"Проведены обучающие

ВКС для учреждений 1

волны"

2.1.

11

Отчет

Отчет

-

Шварцман И.

В.

30.03.20

26

08 04 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка "1

волна организаций

приступила к

тиражированию"

2.1.

12

Отчет

Отчет

-

Шварцман И.

В.

30.04.20

26

09 10 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Проведены обучающие

ВКС для учреждений 2

волны"

2.1.

13

Отчет

Отчет

-

Шварцман И.

В.

30.06.20

26

04 05 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка "2

волна организаций

приступила к

тиражированию"

2.1.

14

Отчет

Отчет

-

Шварцман И.

В.

30.07.20

26

10 11 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Проведены обучающие

ВКС для учреждений 3

волны"

2.1.

15

Отчет

Отчет

-

Шварцман И.

В.

30.09.20

26

05 06 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка "3

волна организаций

приступила к

тиражированию"

2.1.

16

Отчет

Отчет

-

Шварцман И.

В.

30.10.20

26

11 12 Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Сформирован (уточнен)

план-график массового

тиражирования по

субъектам РФ"

2.1.

17

Отчет

Отчет

-

Шварцман И.

В.

30.11.20

26

06 13 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Организации завершили

тиражирование "

2.1.

18

Отчет

Отчет

-

Шварцман И.

В.

27.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

07 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Сформирован перечень

организаций для

массового тиражирования

лучших практик

(коробочных решений) на

следующий год"

2.1.

19

Отчет

Отчет

-

Шварцман И.

В.

28.12.20

26

12 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Сформирован (уточнен)

список ответственных в

РОИВ"

2.1.

20

Отчет

Отчет

-

Шварцман И.

В.

29.01.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

08 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Проведены обучающие

вебинары для

ответственных

2.1.

21

Отчет

Отчет

-

Шварцман И.

В.

26.02.20

27

07 09 -
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

сотрудников РОИВ"

Контрольная точка

"Проведены обучающие

ВКС для учреждений 1

волны"

2.1.

22

Отчет

Отчет

-

Шварцман И.

В.

30.03.20

27

08 04 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка "1

волна организаций

приступила к

тиражированию"

2.1.

23

Отчет

Отчет

-

Шварцман И.

В.

30.04.20

27

09 10 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Проведены обучающие

ВКС для учреждений 2

волны"

2.1.

24

Отчет

Отчет

-

Шварцман И.

В.

30.06.20

27

04 05 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка "2

волна организаций

приступила к

тиражированию"

2.1.

25

Отчет

Отчет

-

Шварцман И.

В.

30.07.20

27

10 11 -

Контрольная точка

"Проведены обучающие

ВКС для учреждений 3

волны"

2.1.

26

Отчет

Отчет

-

Шварцман И.

В.

30.09.20

27

05 06 -

Контрольная точка "3

волна организаций

приступила к

тиражированию"

2.1.

27

Отчет

Отчет

-

Шварцман И.

В.

30.10.20

27

11 12 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

2.1.

Отчет

-

Шварцман И.

30.11.20

06 13 Информационная
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Сформирован (уточнен)

план-график массового

тиражирования по

субъектам РФ"

28

ОтчетВ.

27

система отсутствует

Контрольная точка

"Организации завершили

тиражирование"

2.1.

29

Отчет

Отчет

-

Шварцман И.

В.

28.12.20

27

13 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Сформирован перечень

организаций для

массового тиражирования

лучших практик на

следующий год"

2.1.

30

Отчет

Отчет

-

Шварцман И.

В.

28.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

18 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Сформирован (уточнен)

список ответственных в

РОИВ"

2.1.

31

Отчет

Отчет

-

Шварцман И.

В.

28.01.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

07 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Проведены обучающие

вебинары для

ответственных

сотрудников РОИВ"

2.1.

32

Отчет

Отчет

-

Шварцман И.

В.

28.02.20

28

06 08 Информационная

система отсутствует

30.03.20
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Проведены обучающие

ВКС для учреждений 1

волны"

2.1.

33

Отчет

Отчет

-

Шварцман И.

В.

28

07 14 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка "1

волна организаций

приступила к

тиражированию"

2.1.

34

Отчет

Отчет

-

Шварцман И.

В.

28.04.20

28

08 09 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Проведены обучающие

ВКС для учреждений 2

волны"

2.1.

35

Отчет

Отчет

-

Шварцман И.

В.

30.06.20

28

14 04 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка "2

волна организаций

приступила к

тиражированию"

2.1.

36

Отчет

Отчет

-

Шварцман И.

В.

31.07.20

28

09 10 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Проведены обучающие

ВКС для учреждений 3

волны"

2.1.

37

Отчет

Отчет

-

Шварцман И.

В.

29.09.20

28

04 05 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка "3

волна организаций

приступила к

тиражированию"

2.1.

38

Отчет

Отчет

-

Шварцман И.

В.

30.10.20

28

10 11 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Сформирован (уточнен)

план-график массового

2.1.

39

Отчет

Отчет

-

Шварцман И.

В.

30.11.20

28

05 12 Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

тиражирования по

субъектам РФ"

Контрольная точка

"Организации завершили

тиражирование "

2.1.

40

Отчет

Отчет

-

Шварцман И.

В.

28.12.20

28

12 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Сформирован перечень

организаций для

массового тиражирования

лучших практик на

следующий год"

2.1.

41

Отчет

Отчет

-

Шварцман И.

В.

28.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

19 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Сформирован (уточнен)

список ответственных в

РОИВ"

2.1.

42

Отчет

Отчет

-

Шварцман И.

В.

30.01.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

07 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Проведены обучающие

вебинары для

ответственных

сотрудников РОИВ"

2.1.

43

Отчет

Отчет

-

Шварцман И.

В.

28.02.20

29

06 08 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Проведены обучающие

2.1.

44

Отчет

Отчет

-

Шварцман И.

В.

30.03.20

29

07 15 Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

ВКС для учреждений 1

волны"

Контрольная точка "1

волна организаций

приступила к

тиражированию"

2.1.

45

Отчет

Отчет

-

Шварцман И.

В.

30.04.20

29

08 09 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Проведены обучающие

ВКС для учреждений 2

волны"

2.1.

46

Отчет

Отчет

-

Шварцман И.

В.

29.06.20

29

15 04 -

Контрольная точка "2

волна организаций

приступила к

тиражированию"

2.1.

47

Отчет

Отчет

-

Шварцман И.

В.

30.07.20

29

09 10 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Проведены обучающие

ВКС для учреждений 3

волны"

2.1.

48

Отчет

Отчет

-

Шварцман И.

В.

28.09.20

29

04 05 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка "3

волна организаций

приступила к

тиражированию"

2.1.

49

Отчет

Отчет

-

Шварцман И.

В.

30.10.20

29

10 11 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Сформирован (уточнен)

план-график массового

тиражирования по

субъектам РФ"

2.1.

50

Отчет

Отчет

-

Шварцман И.

В.

30.11.20

29

05 12 Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Организации завершили

тиражирование"

2.1.

51

Отчет

Отчет

-

Шварцман И.

В.

28.12.20

29

12 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Сформирован перечень

организаций для

массового тиражирования

лучших практик

(коробочных решений) на

следующий год"

2.1.

52

Отчет

Отчет

-

Шварцман И.

В.

28.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

20 -

Контрольная точка

"Сформирован (уточнен)

список ответственных в

РОИВ"

2.1.

53

Отчет

Отчет

-

Шварцман И.

В.

30.01.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

06 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Проведены обучающие

вебинары для

ответственных

сотрудников РОИВ"

2.1.

54

Отчет

Отчет

-

Шварцман И.

В.

28.02.20

30

05 07 -

Контрольная точка

"Проведены обучающие

ВКС для учреждений 1

волны"

2.1.

55

Отчет

Отчет

-

Шварцман И.

В.

29.03.20

30

06 21 Информационная

система отсутствует



148

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка "1

волна организаций

приступила к

тиражированию"

2.1.

56

Отчет

Отчет

-

Шварцман И.

В.

30.04.20

30

07 08 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Проведены обучающие

ВКС для учреждений 2

волны"

2.1.

57

Отчет

Отчет

-

Шварцман И.

В.

28.06.20

30

21 09 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка "2

волна организаций

приступила к

тиражированию"

2.1.

58

Отчет

Отчет

-

Шварцман И.

В.

30.07.20

30

08 10 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Проведены обучающие

ВКС для учреждений 3

волны"

2.1.

59

Отчет

Отчет

-

Шварцман И.

В.

30.09.20

30

09 04 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка "3

волна организаций

приступила к

тиражированию"

2.1.

60

Отчет

Отчет

-

Шварцман И.

В.

30.10.20

30

10 22 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Организации завершили

тиражирование "

2.1.

61

Отчет

Отчет

-

Шварцман И.

В.

27.12.20

30

04 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует



149

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Результат "Организовано

массовое тиражирование

лучших практик

повышения

производительности труда

в организациях

социального

обслуживания, медико-

социальной экспертизы, в

том числе через

нормативно - правовое

регулирование"

2.2

Баталина О.

Ю.

01.01.20

25

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Сформирован список

ответственных в РОИВ"

2.2.

1

Отчет

Отчет

-

Баталина О.

Ю.

31.03.20

25

04 06 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Проведены обучающие

вебинары для

ответственных

сотрудников РОИВ"

2.2.

2

Отчет

Отчет

-

Баталина О.

Ю.

30.04.20

25

05 07 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Сформирован и

согласован с субъектами

РФ перечень организаций

для массового

тиражирования лучших

практик на текущий год "

2.2.

3

Отчет

Отчет

-

Баталина О.

Ю.

28.05.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

2.2.

Отчет

-

Баталина О.

30.09.20

06 08 Информационная
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Проведены обучающие

ВКС для учреждений "

4

ОтчетЮ.

25

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы) 1

волна из организаций

приступила к

тиражированию"

2.2.

5

Отчет

Отчет

-

Баталина О.

Ю.

30.10.20

25

07 09 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Сформирован (уточнен)

план-график массового

тиражирования по

субъектам РФ"

2.2.

6

Отчет

Отчет

-

Баталина О.

Ю.

30.11.20

25

08 10 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Сформирован перечень

организаций для

массового тиражирования

лучших практик

(коробочных решений) на

следующий год"

2.2.

7

Отчет

Отчет

-

Баталина О.

Ю.

28.12.20

25

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.2.

8

Отчет

Отчет

-

Баталина О.

Ю.

28.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

10 Информационная

система отсутствует



151

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

отсутствует

Контрольная точка

"Сформирован (уточнен)

список ответственных в

РОИВ"

2.2.

9

Отчет

Отчет

-

Баталина О.

Ю.

30.01.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Проведены обучающие

вебинары для

ответственных

сотрудников РОИВ"

2.2.

10

Отчет

Отчет

-

Баталина О.

Ю.

28.02.20

26

04 06 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Проведены обучающие

ВКС для учреждений 1

волны"

2.2.

11

Отчет

Отчет

-

Баталина О.

Ю.

31.03.20

26

05 07 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы) 1

волна организаций

приступила к

тиражированию"

2.2.

12

Отчет

Отчет

-

Баталина О.

Ю.

30.04.20

26

06 08 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Проведены обучающие

2.2.

13

Отчет

Отчет

-

Баталина О.

Ю.

30.06.20

26

07 09 Информационная

система отсутствует



152

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

ВКС для учреждений 2

волны"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы) 2

волна организаций

приступила к

тиражированию"

2.2.

14

Отчет

Отчет

-

Баталина О.

Ю.

30.07.20

26

08 10 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Проведены обучающие

ВКС для учреждений 3

волны"

2.2.

15

Отчет

Отчет

-

Баталина О.

Ю.

30.09.20

26

09 11 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы) 3

волна организаций

приступила к

тиражированию"

2.2.

16

Отчет

Отчет

-

Баталина О.

Ю.

30.10.20

26

10 12 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Сформирован (уточнен)

план-график массового

тиражирования по

2.2.

17

Отчет

Отчет

-

Баталина О.

Ю.

30.11.20

26

11 13 Информационная

система отсутствует



153

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

субъектам РФ"

Контрольная точка

"Сформирован перечень

организаций для

массового тиражирования

лучших практик

(коробочных решений) на

следующий год"

2.2.

18

Отчет

Отчет

-

Баталина О.

Ю.

28.12.20

26

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.2.

19

Отчет

Отчет

-

Баталина О.

Ю.

28.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

13 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Сформирован (уточнен)

список ответственных в

РОИВ"

2.2.

20

Отчет

Отчет

-

Баталина О.

Ю.

30.01.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Проведены обучающие

вебинары для

ответственных

сотрудников РОИВ"

2.2.

21

Отчет

Отчет

-

Баталина О.

Ю.

28.02.20

27

04 06 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Проведены обучающие

2.2.

22

Отчет

Отчет

-

Баталина О.

Ю.

30.03.20

27

05 07 Информационная

система отсутствует



154

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

ВКС для учреждений 1

волны"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы) 1

волна организаций

приступила к

тиражированию"

2.2.

23

Отчет

Отчет

-

Баталина О.

Ю.

30.04.20

27

06 08 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Проведены обучающие

ВКС для учреждений 2

волны"

2.2.

24

Отчет

Отчет

-

Баталина О.

Ю.

30.06.20

27

07 09 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы) 2

волна организаций

приступила к

тиражированию"

2.2.

25

Отчет

Отчет

-

Баталина О.

Ю.

30.07.20

27

08 10 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Проведены обучающие

ВКС для учреждений 3

волны"

2.2.

26

Отчет

Отчет

-

Баталина О.

Ю.

30.09.20

27

09 11 Информационная

система отсутствует



155

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы) 3

волна организаций

приступила к

тиражированию"

2.2.

27

Отчет

Отчет

-

Баталина О.

Ю.

30.10.20

27

10 12 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Сформирован (уточнен)

план-график массового

тиражирования по

субъектам РФ"

2.2.

28

Отчет

Отчет

-

Баталина О.

Ю.

30.11.20

27

11 13 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Сформирован перечень

организаций для

массового тиражирования

лучших практик

(коробочных решений) на

следующий год"

2.2.

29

Отчет

Отчет

-

Баталина О.

Ю.

28.12.20

27

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.2.

30

Отчет

Отчет

-

Баталина О.

Ю.

28.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

13 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

2.2.

Отчет

-

Баталина О.

31.01.20

Взаимосвязь с 05 Информационная
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Сформирован (уточнен)

список ответственных в

РОИВ"

31

ОтчетЮ.

28

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

система отсутствует

Контрольная точка

"Проведены обучающие

вебинары для

ответственных

сотрудников РОИВ"

2.2.

32

Отчет

Отчет

-

Баталина О.

Ю.

28.02.20

28

04 06 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Проведены обучающие

ВКС для учреждений 1

волны"

2.2.

33

Отчет

Отчет

-

Баталина О.

Ю.

30.03.20

28

05 07 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы) 1

волна организаций

приступила к

тиражированию"

2.2.

34

Отчет

Отчет

-

Баталина О.

Ю.

30.04.20

28

06 08 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Проведены обучающие

ВКС для учреждений 2

волны"

2.2.

35

Отчет

Отчет

-

Баталина О.

Ю.

30.06.20

28

07 09 Информационная

система отсутствует



157

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы) 2

волна организаций

приступила к

тиражированию"

2.2.

36

Отчет

Отчет

-

Баталина О.

Ю.

30.07.20

28

08 10 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Проведены обучающие

ВКС для учреждений 3

волны"

2.2.

37

Отчет

Отчет

-

Баталина О.

Ю.

30.09.20

28

09 11 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы) 3

волна организаций

приступила к

тиражированию"

2.2.

38

Отчет

Отчет

-

Баталина О.

Ю.

30.10.20

28

10 12 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Сформирован (уточнен)

план-график массового

тиражирования по

субъектам РФ"

2.2.

39

Отчет

Отчет

-

Баталина О.

Ю.

30.11.20

28

11 13 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

2.2.

Отчет

-

Баталина О.

28.12.20

03 Взаимосвязь с Информационная
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Сформирован перечень

организаций для

массового тиражирования

лучших практик

(коробочных решений) на

следующий год"

40

ОтчетЮ.

28

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

система отсутствует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.2.

41

Отчет

Отчет

-

Баталина О.

Ю.

28.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

13 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Сформирован (уточнен)

список ответственных в

РОИВ"

2.2.

42

Отчет

Отчет

-

Баталина О.

Ю.

30.01.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

06 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Проведены обучающие

вебинары для

ответственных

сотрудников РОИВ"

2.2.

43

Отчет

Отчет

-

Баталина О.

Ю.

28.02.20

29

05 07 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Проведены обучающие

ВКС для учреждений 1

волны"

2.2.

44

Отчет

Отчет

-

Баталина О.

Ю.

30.03.20

29

06 08 Информационная

система отсутствует

30.04.20
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы) 1

волна организаций

приступила к

тиражированию"

2.2.

45

Отчет

Отчет

-

Баталина О.

Ю.

29

07 09 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Проведены обучающие

ВКС для учреждений 2

волны"

2.2.

46

Отчет

Отчет

-

Баталина О.

Ю.

30.06.20

29

08 10 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы) 2

волна организаций

приступила к

тиражированию"

2.2.

47

Отчет

Отчет

-

Баталина О.

Ю.

30.07.20

29

09 11 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Проведены обучающие

ВКС для учреждений 3

волны"

2.2.

48

Отчет

Отчет

-

Баталина О.

Ю.

30.09.20

29

10 12 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

2.2.

49

Отчет

Отчет

-

Баталина О.

Ю.

30.10.20

29

11 13 Информационная

система отсутствует



160

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы) 3

волна организаций

приступила к

тиражированию"

Контрольная точка

"Сформирован (уточнен)

план-график массового

тиражирования по

субъектам РФ"

2.2.

50

Отчет

Отчет

-

Баталина О.

Ю.

30.11.20

29

12 04 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Сформирован перечень

организаций для

массового тиражирования

лучших практик

(коробочных решений) на

следующий год"

2.2.

51

Отчет

Отчет

-

Баталина О.

Ю.

28.12.20

29

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.2.

52

Отчет

Отчет

-

Баталина О.

Ю.

28.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Сформирован (уточнен)

список ответственных в

2.2.

53

Отчет

Отчет

-

Баталина О.

Ю.

30.01.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

05 Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

РОИВ" контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Проведены обучающие

вебинары для

ответственных

сотрудников РОИВ"

2.2.

54

Отчет

Отчет

-

Баталина О.

Ю.

28.02.20

30

04 06 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Проведены обучающие

ВКС для учреждений 1

волны"

2.2.

55

Отчет

Отчет

-

Баталина О.

Ю.

30.03.20

30

05 07 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы) 1

волна организаций

приступила к

тиражированию"

2.2.

56

Отчет

Отчет

-

Баталина О.

Ю.

30.04.20

30

06 08 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Проведены обучающие

ВКС для учреждений 2

волны"

2.2.

57

Отчет

Отчет

-

Баталина О.

Ю.

30.06.20

30

07 09 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

2.2.

58

Отчет

Отчет

-

Баталина О.

Ю.

30.07.20

30

08 10 Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы) 2

волна организаций

приступила к

тиражированию"

Контрольная точка

"Проведены обучающие

ВКС для учреждений 3

волны"

2.2.

59

Отчет

Отчет

-

Баталина О.

Ю.

30.09.20

30

09 11 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы) 3

волна организаций

приступила к

тиражированию"

2.2.

60

Отчет

Отчет

-

Баталина О.

Ю.

30.10.20

30

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.2.

61

Отчет

Отчет

-

Баталина О.

Ю.

28.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Результат "Организовано

массовое тиражирование

2.3

Гандилян М.

М.

01.01.20

25

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

лучших практик

повышения

производительности труда

в организациях сферы

физической культуры и

спорта, в том числе через

нормативное правовое

регулирование"

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Проведены обучающие

вебинары для

ответственных

сотрудников

региональных органов

исполнительной власти в

сфере физической

культуры и спорта "

2.3.

1

Отчет

Отчет

-

Гандилян М.

М.

30.04.20

25

04 07 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Сформирован перечень

организаций сферы

физической культуры и

спорта для массового

тиражирования лучших

практик повышения

производительности труда

на текущий год"

2.3.

2

Отчет

Отчет

-

Гандилян М.

М.

28.05.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

06 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Проведены обучающие

вебинары для организаций

2.3.

3

Отчет

Отчет

-

Гандилян М.

М.

30.09.20

25

06 11 Информационная

система отсутствует



164

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

сферы физической

культуры и спорта "

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы) 1

волна из организаций

приступила к

тиражированию"

2.3.

4

Отчет

Отчет

-

Гандилян М.

М.

30.10.20

25

07 12 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Сформирован (уточнен)

план-график массового

тиражирования по

субъектам РФ"

2.3.

5

Отчет

Отчет

-

Гандилян М.

М.

30.11.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Сформирован перечень

организаций для

массового тиражирования

лучших практик

(коробочных решений) на

следующий год"

2.3.

6

Отчет

Отчет

-

Гандилян М.

М.

28.12.20

25

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.3.

7

Отчет

Отчет

-

Гандилян М.

М.

28.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

13 Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Проведены обучающие

вебинары для

ответственных

сотрудников

региональных органов

исполнительной власти в

сфере физической

культуры и спорта"

2.3.

8

Отчет

Отчет

-

Гандилян М.

М.

28.02.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

07 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Проведены обучающие

ВКС для учреждений 1

волны"

2.3.

9

Отчет

Отчет

-

Гандилян М.

М.

31.03.20

26

06 16 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы) 1

волна организаций

приступила к

тиражированию"

2.3.

10

Отчет

Отчет

-

Гандилян М.

М.

30.04.20

26

07 17 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Проведены обучающие

ВКС для учреждений 2

волны"

2.3.

11

Отчет

Отчет

-

Гандилян М.

М.

30.06.20

26

16 18 Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка "

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы) 2

волна организаций

приступила к

тиражированию"

2.3.

12

Отчет

Отчет

-

Гандилян М.

М.

30.07.20

26

17 19 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка "

Проведены обучающие

ВКС для учреждений 3

волны"

2.3.

13

Отчет

Отчет

-

Гандилян М.

М.

30.09.20

26

18 20 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы) 3

волна организаций

приступила к

тиражированию"

2.3.

14

Отчет

Отчет

-

Гандилян М.

М.

30.10.20

26

19 21 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Сформирован (уточнен)

план-график массового

тиражирования по

субъектам РФ"

2.3.

15

Отчет

Отчет

-

Гандилян М.

М.

30.11.20

26

20 22 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

2.3.

Отчет

-

Гандилян М.

28.12.20

15 Взаимосвязь с Информационная
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Сформирован перечень

организаций для

массового тиражирования

лучших практик

(коробочных решений) на

следующий год"

16

ОтчетМ.

26

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

система отсутствует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.3.

17

Отчет

Отчет

-

Гандилян М.

М.

28.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

22 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Проведены обучающие

вебинары для

ответственных

сотрудников

региональных органов

исполнительной власти в

сфере физической

культуры и спорта"

2.3.

18

Отчет

Отчет

-

Гандилян М.

М.

28.02.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

07 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Проведены обучающие

вебинары для организаций

сферы физической

культуры и спорта"

2.3.

19

Отчет

Отчет

-

Гандилян М.

М.

31.03.20

27

06 24 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

2.3.

20

Отчет

Отчет

-

Гандилян М.

М.

30.04.20

27

07 25 Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы) 1

волна организаций

приступила к

тиражированию"

Контрольная точка

"Проведены обучающие

ВКС для учреждений 2

волны"

2.3.

21

Отчет

Информационная система

отсутствует

-

Гандилян М.

М.

30.06.20

27

24 26 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы) 2

волна организаций

приступила к

тиражированию"

2.3.

22

Отчет

Отчет

-

Гандилян М.

М.

30.07.20

27

25 27 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Проведены обучающие

ВКС для учреждений 3

волны "

2.3.

23

Отчет

Отчет

-

Гандилян М.

М.

30.09.20

27

26 28 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

2.3.

24

Отчет

Отчет

-

Гандилян М.

М.

30.10.20

27

27 29 Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

для оказания услуги

(выполнения работы) 3

волна организаций

приступила к

тиражированию"

Контрольная точка

"Сформирован (уточнен)

план-график массового

тиражирования по

субъектам РФ"

2.3.

25

Отчет

Отчет

-

Гандилян М.

М.

30.11.20

27

28 30 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Сформирован перечень

организаций для

массового тиражирования

лучших практик

(коробочных решений) на

следующий год"

2.3.

26

Отчет

Отчет

-

Гандилян М.

М.

28.12.20

27

23 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.3.

27

Отчет

Отчет

-

Гандилян М.

М.

28.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

30 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Проведены обучающие

вебинары для

ответственных

сотрудников

2.3.

28

Прочий тип документа

Отчет о проведенных

обучающих вебинарах для

ответственных сотрудников

региональных органов

-

Гандилян М.

М.

28.02.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

07 ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

региональных органов

исполнительной власти в

сфере физической

культуры и спорта"

исполнительной власти в

сфере физической культуры

и спорта

отсутствует

Контрольная точка

"Проведены обучающие

ВКС для учреждений 1

волны"

2.3.

29

Отчет

Отчет

-

Гандилян М.

М.

31.03.20

28

06 24 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка "

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы) 1

волна организаций

приступила к

тиражированию"

2.3.

30

Отчет

Отчет

-

Гандилян М.

М.

30.04.20

28

07 26 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Проведены обучающие

ВКС для учреждений 2

волны"

2.3.

31

Отчет

Отчет

-

Гандилян М.

М.

30.06.20

28

24 27 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы) 2

волна организаций

2.3.

32

Отчет

Отчет

-

Гандилян М.

М.

30.07.20

28

26 28 Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

приступила к

тиражированию"

Контрольная точка

"Проведены обучающие

ВКС для учреждений 3

волны"

2.3.

33

Отчет

Отчет

-

Гандилян М.

М.

30.09.20

28

27 29 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы) 3

волна организаций

приступила к

тиражированию"

2.3.

34

Отчет

Отчет

-

Гандилян М.

М.

30.10.20

28

28 30 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Сформирован (уточнен)

план-график массового

тиражирования по

субъектам РФ"

2.3.

35

Отчет

Отчет

-

Гандилян М.

М.

30.11.20

28

29 31 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Сформирован перечень

организаций для

массового тиражирования

лучших практик

(коробочных решений) на

следующий год"

2.3.

36

Отчет

Отчет

-

Гандилян М.

М.

28.12.20

28

23 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.3.

37

Отчет

Отчет

-

Гандилян М.

М.

28.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

31 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Проведены обучающие

вебинары для

ответственных

сотрудников

региональных органов

исполнительной власти в

сфере физической

культуры и спорта"

2.3.

38

Отчет

Отчет

-

Гандилян М.

М.

28.02.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

07 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка "

(Проведены обучающие

ВКС для учреждений 1

волны "

2.3.

39

Отчет

Отчет

-

Гандилян М.

М.

31.03.20

29

06 33 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы) 1

волна организаций

приступила к

тиражированию"

2.3.

40

Отчет

Отчет

-

Гандилян М.

М.

30.04.20

29

07 34 Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Проведены обучающие

ВКС для учреждений 2

волны"

2.3.

41

Отчет

Отчет

-

Гандилян М.

М.

30.06.20

29

33 35 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы) 2

волна организаций

приступила к

тиражированию"

2.3.

42

Отчет

Отчет

-

Гандилян М.

М.

30.07.20

29

34 36 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Проведены обучающие

ВКС для учреждений 3

волны"

2.3.

43

Отчет

Отчет

-

Гандилян М.

М.

30.09.20

29

35 37 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы) 3

волна организаций

приступила к

тиражированию"

2.3.

44

Отчет

Отчет

-

Гандилян М.

М.

30.10.20

29

36 38 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Сформирован (уточнен)

2.3.

45

Отчет

Отчет

-

Гандилян М.

М.

30.11.20

29

37 40 Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

план-график массового

тиражирования по

субъектам РФ"

Контрольная точка

"Сформирован перечень

организаций для

массового тиражирования

лучших практик

(коробочных решений) на

следующий год "

2.3.

46

Отчет

Отчет

-

Гандилян М.

М.

28.12.20

29

32 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.3.

47

Отчет

Отчет

-

Гандилян М.

М.

28.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

40 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Проведены обучающие

ВКС для учреждений 1

волны"

2.3.

48

Отчет

Отчет

-

Гандилян М.

М.

31.03.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

33 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы) 1

2.3.

49

Отчет

Отчет

-

Гандилян М.

М.

30.04.20

30

06 34 Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

волна организаций

приступила к

тиражированию"

Контрольная точка

"Проведены обучающие

ВКС для учреждений 2

волны "

2.3.

50

Отчет

Отчет

-

Гандилян М.

М.

30.06.20

30

33 35 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы) 2

волна организаций

приступила к

тиражированию"

2.3.

51

Отчет

Отчет

-

Гандилян М.

М.

30.07.20

30

34 36 Информационная систем

отсутствует

Контрольная точка

"Проведены обучающие

ВКС для учреждений 3

волны"

2.3.

52

Отчет

Отчет

-

Гандилян М.

М.

30.09.20

30

35 38 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы) 3

волна организаций

приступила к

2.3.

53

Отчет

Отчет

-

Гандилян М.

М.

30.10.20

30

36 07 Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

тиражированию"

Контрольная точка

"Проведены обучающие

вебинары для организаций

сферы физической

культуры и спорта"

2.3.

54

Отчет

Отчет о проведенных

обучающих вебинарах для

организаций сферы

физической культуры и

спорта

-

Гандилян М.

М.

01.11.20

30

38 32 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.3.

55

Отчет

Отчет

-

Гандилян М.

М.

28.12.20

30

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Результат "Внедрены

лучшие практики

(коробочные решения) в

пилотных организациях

социального

обслуживания, медико-

социальной экспертизы с

помощью созданного

отраслевого центра

компетенций"

2.4

Баталина О.

Ю.

01.01.20

25

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Определена организация,

на базе которой

функционирует

отраслевой центр

2.4.

1

Приказ

Приказ ФОИВ о наделении

организации полномочиями

ОЦК

-

Баталина О.

Ю.

30.01.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

06 Отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

компетенций " отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены документы,

обеспечивающие

финансирование ОЦК"

2.4.

2

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Баталина О.

Ю.

28.02.20

25

05 04 Отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.4.

3

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Баталина О.

Ю.

01.04.20

25

06 08 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован план-

график внедрения

коробочных решений в

пилотных организациях

на текущий год "

2.4.

4

Отчет

Отчет

-

Баталина О.

Ю.

15.04.20

25

04 01 Отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.4.

5

Отчет

Соглашения о реализации

проектов по внедрению

-

Баталина О.

Ю.

30.07.20

25

08 10 отсутствует

2.4.

6
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Проведена оценка знаний

и навыков сотрудников

ОЦК"

Отчет

Отчет

-

Баталина О.

Ю.

15.11.20

25

01 09 Отсутствует

Контрольная точка

"Сформирован план-

график внедрения

коробочных коробочных

решений на следующий

год"

2.4.

7

Отчет

Отчет

-

Баталина О.

Ю.

01.12.20

25

10 11 отсутствует

Контрольная точка

"Сформированы лучшие

практики на основе

отраслевого опыта

субъектов Российской

Федерации "

2.4.

8

Отчет

Отчет

-

Баталина О.

Ю.

25.12.20

25

09 03 Отсутствует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.4.

9

Отчет

Архив протоколов о

внедрении коробочных

решений

-

Баталина О.

Ю.

26.12.20

25

11 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены документы,

обеспечивающие

финансирование ОЦК"

2.4.

10

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Баталина О.

Ю.

31.01.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

10 отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Сформирован отчет о

предоставлении субсидии

"

2.4.

11

Отчет

Отчет по субсидии

-

Баталина О.

Ю.

20.02.20

26

05 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.4.

12

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Баталина О.

Ю.

01.03.20

26

05 06  ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы) 1

волна "

2.4.

13

Отчет

Соглашения о реализации

проектов по внедрению

-

Баталина О.

Ю.

30.03.20

26

04 07 отсутствует

Контрольная точка

"Сформированы лучшие

практики на основе

отраслевого опыта

субъектов Российской

2.4.

14

Отчет

отчет

-

Баталина О.

Ю.

30.06.20

26

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Федерации " отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы) 2

волна "

2.4.

15

Отчет

Соглашения о реализации

проектов по внедрению

-

Баталина О.

Ю.

30.06.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

08 отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы) 3

волна "

2.4.

16

Отчет

Соглашения о реализации

проектов по внедрению

-

Баталина О.

Ю.

30.09.20

26

08 12 отсутствует

Контрольная точка "

Сформирован план-

график тиражирования

коробочных решений на

следующий год"

2.4.

17

Отчет

Отчет

-

Баталина О.

Ю.

01.12.20

26

09 03 Отсутствует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.4.

18

Отчет

Отчет

-

Баталина О.

Ю.

26.12.20

26

12 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Отсутствует

Контрольная точка

2.4.

19

Соглашение

-

Баталина О.

31.01.20

27

Взаимосвязь с 10 отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Утверждены документы,

обеспечивающие

финансирование ОЦК"

Соглашение о

предоставлении субсидии

Ю.иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сформирован отчет о

предоставлении субсидии

"

2.4.

20

Отчет

Отчет по субсидии

-

Баталина О.

Ю.

20.02.20

27

05 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.4.

21

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Баталина О.

Ю.

01.03.20

27

05 06 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы) 1

волна "

2.4.

22

Отчет

Соглашения о реализации

проектов по внедрению

-

Баталина О.

Ю.

30.03.20

27

04 07 отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Сформированы лучшие

практики на основе

отраслевого опыта

субъектов Российской

Федерации "

2.4.

23

Отчет

Отчет

-

Баталина О.

Ю.

30.06.20

27

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы) 2

волна "

2.4.

24

Отчет

Соглашения о реализации

проектов по внедрению

-

Баталина О.

Ю.

30.06.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

08 Отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы) 3

волна "

2.4.

25

Отчет

Соглашения о реализации

проектов по внедрению

-

Баталина О.

Ю.

30.09.20

27

08 12 отсутствует

Контрольная точка

"Сформирован план-

график тиражирования

коробочных решений на

следующий год"

2.4.

26

Отчет

Отчет

-

Баталина О.

Ю.

01.12.20

27

09 03 нет

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.4.

27

Отчет

Отчет

-

Баталина О.

Ю.

26.12.20

27

12 Взаимосвязь с

иными

результатами и

Отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены документы,

обеспечивающие

финансирование ОЦК"

2.4.

28

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Баталина О.

Ю.

31.01.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

10 отсутствует

Контрольная точка

"Сформирован отчет о

предоставлении субсидии

"

2.4.

29

Отчет

Отчет по субсидии

-

Баталина О.

Ю.

20.02.20

28

05 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.4.

30

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Баталина О.

Ю.

01.03.20

28

05 06 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

2.4.

31

Отчет

Соглашения о реализации

-

Баталина О.

Ю.

30.03.20

28

04 07 отсутствует



184

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы) 1

волна "

проектов по внедрению

Контрольная точка

"Сформированы лучшие

практики на основе

отраслевого опыта

субъектов Российской

Федерации "

2.4.

32

Отчет

Отчет

-

Баталина О.

Ю.

30.06.20

28

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы) 2

волна "

2.4.

33

Соглашение

Соглашения о реализации

проектов по внедрению

-

Баталина О.

Ю.

30.06.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

08 отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы) 3

волна "

2.4.

34

Отчет

Соглашения о реализации

проектов по внедрению

-

Баталина О.

Ю.

30.09.20

28

08 12 отсутствует

Контрольная точка

"Сформирован план-

график тиражирования

2.4.

35

Отчет

Отчет

-

Баталина О.

Ю.

01.12.20

28

09 03 нет
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

коробочных решений на

следующий год"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.4.

36

Отчет

Отчет

-

Баталина О.

Ю.

26.12.20

28

12 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены документы,

обеспечивающие

финансирование ОЦК"

2.4.

37

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Баталина О.

Ю.

31.01.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

10 отсутствует

Контрольная точка

"Сформирован отчет о

предоставлении субсидии

"

2.4.

38

Отчет

Отчет по субсидии

-

Баталина О.

Ю.

20.02.20

29

05 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

2.4.

39

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Баталина О.

Ю.

01.03.20

29

05 06 ГИИС "Электронный

бюджет"



186

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы) 1

волна "

2.4.

40

Отчет

Соглашения о реализации

проектов по внедрению

-

Баталина О.

Ю.

30.03.20

29

04 07 отсутствует

Контрольная точка

"Сформированы лучшие

практики на основе

отраслевого опыта

субъектов Российской

Федерации "

2.4.

41

Отчет

Отчет

-

Баталина О.

Ю.

30.06.20

29

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы) 2

волна"

2.4.

42

Отчет

Соглашения о реализации

проектов по внедрению

-

Баталина О.

Ю.

30.06.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

08 отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

2.4.

43

Соглашение

Соглашения о реализации

проектов по внедрению

-

Баталина О.

Ю.

30.09.20

29

08 12 отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(выполнения работы) 3

волна "

Контрольная точка

"Сформирован план-

график тиражирования

коробочных решений на

следующий год"

2.4.

44

Отчет

Создан и функционирует

отраслевой центр

компетенций для внедрения

лучших практик

(коробочных решений) по

применению инструментов

"бережливого

производства"

-

Баталина О.

Ю.

01.12.20

29

09 03 нет

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.4.

45

Отчет

Отчет

-

Баталина О.

Ю.

26.12.20

29

12 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены документы,

обеспечивающие

финансирование ОЦК"

2.4.

46

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Баталина О.

Ю.

31.01.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

10 Отсутствует

Контрольная точка

"Сформирован отчет о

предоставлении субсидии

"

2.4.

47

Отчет

Отчет по субсидии

-

Баталина О.

Ю.

20.02.20

30

05 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Отсутствует



188

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.4.

48

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Баталина О.

Ю.

01.03.20

30

05 06 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы) 1

волна "

2.4.

49

Отчет

Соглашения о реализации

проектов по внедрению

-

Баталина О.

Ю.

30.03.20

30

04 07 отсутствует

Контрольная точка

"Сформированы лучшие

практики на основе

отраслевого опыта

субъектов Российской

Федерации "

2.4.

50

Отчет

Отчет

-

Баталина О.

Ю.

30.06.20

30

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

2.4.

51

Отчет

Соглашения о реализации

проектов по внедрению

-

Баталина О.

Ю.

30.06.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

08 Отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы) 2

волна "

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы) 3

волна "

2.4.

52

Отчет

Соглашения о реализации

проектов по внедрению

-

Баталина О.

Ю.

30.09.20

30

08 03 отсутствует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.4.

53

Отчет

Отчет

-

Баталина О.

Ю.

26.12.20

30

09 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Результат "Внедрены

лучшие практики

(коробочные решения) в

пилотных организациях

культуры с помощью

созданного отраслевого

центра компетенций "

2.5

Алексеева Ж.

В.

01.01.20

25

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Определена организация,

на базе которой

функционирует

2.5.

1

Приказ

Приказ ФОИВ о наделении

организации полномочиями

ОЦК

-

Алексеева Ж.

В.

30.01.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

05 Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

отраслевой центр

компетенций"

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены документы,

обеспечивающие

финансирование ОЦК"

2.5.

2

Решение

Решение о предоставление

субсидии ОЦК

-

Алексеева Ж.

В.

28.02.20

25

04 06 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

ОЦК"

2.5.

3

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Алексеева Ж.

В.

01.04.20

25

05 07 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован план-

график внедрения

коробочных решений в

пилотных организациях

на текущий год"

2.5.

4

Отчет

Отчет

-

Алексеева Ж.

В.

15.04.20

25

06 01 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.5.

5

Соглашение

Соглашения о реализации

проектов по внедрению

-

Алексеева Ж.

В.

30.07.20

25

07 08 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Проведена оценка знаний

и навыков сотрудников

ОЦК"

2.5.

6

Отчет

Отчет

-

Алексеева Ж.

В.

15.11.20

25

01 09 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

2.5.

Отчет

-

Алексеева Ж.

01.12.20

08 10 Информационная



191

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Сформирован план-

график внедрения

коробочных решений на

следующий год"

7

ОтчетВ.

25

система отсутствует

Контрольная точка

"Сформированы лучшие

практики на основе

отраслевого опыта

субъектов Российской

Федерации"

2.5.

8

Отчет

Отчет

-

Алексеева Ж.

В.

25.12.20

25

09 03 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.5.

9

Протокол

Архив протоколов о

внедрении коробочных

решений

-

Алексеева Ж.

В.

26.12.20

25

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Сформирован отчет о

предоставлении

субсидии"

2.5.

10

Отчет

Отчет по субсидии

-

Алексеева Ж.

В.

31.01.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

07 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены документы,

обеспечивающие

финансирование ОЦК"

2.5.

11

Решение

Решение о предоставление

субсидии ОЦК

-

Алексеева Ж.

В.

31.01.20

26

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Заключено соглашение

(допсоглашение) о

предоставлении

субсидии"

2.5.

12

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Алексеева Ж.

В.

28.02.20

26

07 01 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.5.

13

Соглашение

Соглашения о реализации

проектов по внедрению

-

Алексеева Ж.

В.

30.03.20

26

08 04 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Сформированы лучшие

практики на основе

отраслевого опыта

субъектов Российской

Федерации"

2.5.

14

Отчет

Отчет

-

Алексеева Ж.

В.

30.06.20

26

04 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.5.

15

Соглашение

Соглашения о реализации

проектов по внедрению

-

Алексеева Ж.

В.

30.06.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

09 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

2.5.

16

Соглашение

Соглашения о реализации

проектов по внедрению

-

Алексеева Ж.

В.

30.09.20

26

04 10 Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(выполнения работы)"

Контрольная точка

"Сформирован план-

график тиражирования

коробочных решений на

следующий год"

2.5.

17

Отчет

Отчет

-

Алексеева Ж.

В.

01.12.20

26

05 03 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.5.

18

Отчет

Отчет

-

Алексеева Ж.

В.

26.12.20

26

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Сформирован отчет о

предоставлении

субсидии"

2.5.

19

Отчет

Отчет по субсидии

-

Алексеева Ж.

В.

31.01.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

07 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены документы,

обеспечивающие

финансирование ОЦК"

2.5.

20

Решение

Решение о предоставление

субсидии ОЦК

-

Алексеева Ж.

В.

31.01.20

27

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение

(допсоглашение) о

предоставлении

2.5.

21

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Алексеева Ж.

В.

28.02.20

27

07 01 ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

субсидии"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.5.

22

Соглашение

Соглашения о реализации

проектов по внедрению

-

Алексеева Ж.

В.

30.03.20

27

08 04 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Сформированы лучшие

практики на основе

отраслевого опыта

субъектов Российской

Федерации"

2.5.

23

Отчет

Отчет

-

Алексеева Ж.

В.

30.06.20

27

04 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.5.

24

Соглашение

Соглашения о реализации

проектов по внедрению

-

Алексеева Ж.

В.

30.06.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

09 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.5.

25

Соглашение

Соглашения о реализации

проектов по внедрению

-

Алексеева Ж.

В.

30.09.20

27

04 10 -

Контрольная точка

"Сформирован план-

график тиражирования

2.5.

26

Отчет

Отчет

-

Алексеева Ж.

В.

01.12.20

27

05 03 -
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

коробочных решений на

следующий год"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.5.

27

Протокол

Архив протоколов о

внедрении коробочных

решений

-

Алексеева Ж.

В.

26.12.20

27

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Сформирован отчет о

предоставлении

субсидии"

2.5.

28

Отчет

Отчет по субсидии

-

Алексеева Ж.

В.

31.01.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

07 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены документы,

обеспечивающие

финансирование ОЦК"

2.5.

29

Решение

Решение о предоставление

субсидии ОЦК

-

Алексеева Ж.

В.

31.01.20

28

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение

(допсоглашение) о

предоставлении

субсидии"

2.5.

30

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Алексеева Ж.

В.

28.02.20

28

07 01 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

2.5.

31

Соглашение

Соглашения о реализации

-

Алексеева Ж.

В.

30.03.20

28

08 04 Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

проектов по внедрению

Контрольная точка

"Сформированы лучшие

практики на основе

отраслевого опыта

субъектов Российской

Федерации"

2.5.

32

Отчет

Отчет

-

Алексеева Ж.

В.

30.06.20

28

04 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.5.

33

Соглашение

Соглашения о реализации

проектов по внедрению

-

Алексеева Ж.

В.

30.06.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

09 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.5.

34

Соглашение

Соглашения о реализации

проектов по внедрению

-

Алексеева Ж.

В.

30.09.20

28

04 10 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Сформирован план-

график тиражирования

коробочных решений на

следующий год"

2.5.

35

Отчет

Отчет

-

Алексеева Ж.

В.

01.12.20

28

05 03 Информационная

система отсутствует

26.12.20
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.5.

36

Протокол

Архив протоколов о

внедрении коробочных

решений

-

Алексеева Ж.

В.

28

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Сформирован отчет о

предоставлении

субсидии"

2.5.

37

Отчет

Отчет по субсидии

-

Алексеева Ж.

В.

31.01.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

07 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены документы,

обеспечивающие

финансирование ОЦК"

2.5.

38

Решение

Решение о предоставление

субсидии ОЦК

-

Алексеева Ж.

В.

31.01.20

29

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение

(допсоглашение) о

предоставлении

субсидии"

2.5.

39

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Алексеева Ж.

В.

28.02.20

29

07 01 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

2.5.

40

Соглашение

Соглашения о реализации

проектов по внедрению

-

Алексеева Ж.

В.

30.03.20

29

08 04 Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(выполнения работы)"

Контрольная точка

"Сформированы лучшие

практики на основе

отраслевого опыта

субъектов Российской

Федерации"

2.5.

41

Отчет

Отчет

-

Алексеева Ж.

В.

30.06.20

29

04 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.5.

42

Соглашение

Соглашения о реализации

проектов по внедрению

-

Алексеева Ж.

В.

30.06.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

09 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.5.

43

Соглашение

Соглашения о реализации

проектов по внедрению

-

Алексеева Ж.

В.

30.09.20

29

04 10 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Сформирован план-

график тиражирования

коробочных решений на

следующий год"

2.5.

44

Отчет

Отчет

-

Алексеева Ж.

В.

01.12.20

29

05 03 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.5.

45

Протокол

Архив протоколов о

внедрении коробочных

решений

-

Алексеева Ж.

В.

26.12.20

29

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сформирован отчет о

предоставлении

субсидии"

2.5.

46

Отчет

Отчет по субсидии

-

Алексеева Ж.

В.

31.01.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

07 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены документы,

обеспечивающие

финансирование ОЦК"

2.5.

47

Решение

Решение о предоставление

субсидии ОЦК

-

Алексеева Ж.

В.

31.01.20

30

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение

(допсоглашение) о

предоставлении

субсидии"

2.5.

48

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Алексеева Ж.

В.

28.02.20

30

07 01 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.5.

49

Соглашение

Соглашения о реализации

проектов по внедрению

-

Алексеева Ж.

В.

30.03.20

30

08 04 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Сформированы лучшие

2.5.

50

Отчет

Отчет

-

Алексеева Ж.

В.

30.06.20

30

04 Взаимосвязь с

иными

Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

практики на основе

отраслевого опыта

субъектов Российской

Федерации"

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.5.

51

Соглашение

Соглашения о реализации

проектов по внедрению

-

Алексеева Ж.

В.

30.06.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

09 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.5.

52

Соглашение

Соглашения о реализации

проектов по внедрению

-

Алексеева Ж.

В.

30.09.20

30

04 03 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.5.

53

Протокол

Архив протоколов о

внедрении коробочных

решений

-

Алексеева Ж.

В.

26.12.20

30

05 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Результат "Организовано

массовое тиражирование

лучших практик

повышения

производительности труда

в организациях культуры,

2.6

Алексеева Ж.

В.

01.01.20

25

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует



201

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

в том числе через

нормативное правовое

регулирование"

Контрольная точка

"Сформирован список

ответственных в РОИВ"

2.6.

1

Отчет

Отчет

-

Алексеева Ж.

В.

30.03.20

25

04 06 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Проведены обучающие

вебинары для

ответственных

сотрудников РОИВ"

2.6.

2

Отчет

Отчет

-

Алексеева Ж.

В.

30.04.20

25

05 07 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Сформирован и

согласован с субъектами

РФ перечень организаций

для массового

тиражирования лучших

практик на текущий год "

2.6.

3

Отчет

Отчет

-

Алексеева Ж.

В.

28.05.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Проведены обучающие

ВКС для учреждений "

2.6.

4

Отчет

Отчет

-

Алексеева Ж.

В.

30.09.20

25

06 01 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.6.

5

Отчет

Отчет

-

Алексеева Ж.

В.

30.10.20

25

07 08 Информационная

система отсутствует



202

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Сформирован (уточнен)

план-график массового

тиражирования по

субъектам РФ"

2.6.

6

Отчет

Отчет

-

Алексеева Ж.

В.

30.11.20

25

01 09 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Сформирован перечень

организаций для

массового тиражирования

лучших практик на

следующий год"

2.6.

7

Отчет

Отчет

-

Алексеева Ж.

В.

28.12.20

25

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.6.

8

Отчет

Отчет

-

Алексеева Ж.

В.

28.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

09 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Сформирован (уточнен)

список ответственных в

РОИВ"

2.6.

9

Отчет

Отчет

-

Алексеева Ж.

В.

30.01.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

07 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Проведены обучающие

вебинары для

ответственных

сотрудников РОИВ"

2.6.

10

Отчет

Отчет

-

Алексеева Ж.

В.

28.02.20

26

06 08 Информационная

система отсутствует



203

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Проведены обучающие

ВКС для учреждений 1

волны"

2.6.

11

Отчет

Отчет

-

Алексеева Ж.

В.

30.03.20

26

07 01 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.6.

12

Отчет

Отчет

-

Алексеева Ж.

В.

30.04.20

26

08 09 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Проведены обучающие

ВКС для учреждений 2

волны"

2.6.

13

Отчет

Отчет

-

Алексеева Ж.

В.

30.06.20

26

01 04 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.6.

14

Отчет

Отчет

-

Алексеева Ж.

В.

30.07.20

26

09 10 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Проведены обучающие

ВКС для учреждений 3

волны"

2.6.

15

Отчет

Отчет

-

Алексеева Ж.

В.

30.09.20

26

04 05 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

2.6.

16

Отчет

Отчет

-

Алексеева Ж.

В.

30.10.20

26

10 11 Информационная

система отсутствует



204

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

Контрольная точка

"Сформирован (уточнен)

план-график массового

тиражирования по

субъектам РФ"

2.6.

17

Отчет

Отчет

-

Алексеева Ж.

В.

30.11.20

26

05 12 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Сформирован перечень

организаций для

массового тиражирования

лучших практик на

следующий год"

2.6.

18

Отчет

Отчет

-

Алексеева Ж.

В.

28.12.20

26

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.6.

19

Отчет

Отчет

-

Алексеева Ж.

В.

28.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

12 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Сформирован (уточнен)

список ответственных в

РОИВ"

2.6.

20

Отчет

Отчет

-

Алексеева Ж.

В.

30.01.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

07 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

2.6.

21

Отчет

-

Алексеева Ж.

28.02.20

27

06 08 Информационная



205

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Проведены обучающие

вебинары для

ответственных

сотрудников РОИВ"

ОтчетВ. система отсутствует

Контрольная точка

"Проведены обучающие

ВКС для учреждений 1

волны"

2.6.

22

Отчет

Отчет

-

Алексеева Ж.

В.

30.03.20

27

07 01 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.6.

23

Отчет

Отчет

-

Алексеева Ж.

В.

30.04.20

27

08 09 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Проведены обучающие

ВКС для учреждений 2

волны"

2.6.

24

Отчет

Отчет

-

Алексеева Ж.

В.

30.06.20

27

01 04 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.6.

25

Отчет

Отчет

-

Алексеева Ж.

В.

30.07.20

27

09 10 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Проведены обучающие

ВКС для учреждений 3

2.6.

26

Отчет

Отчет

-

Алексеева Ж.

В.

30.09.20

27

04 05 Информационная

система отсутствует



206

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

волны"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.6.

27

Отчет

Отчет

-

Алексеева Ж.

В.

30.10.20

27

10 11 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Сформирован (уточнен)

план-график массового

тиражирования по

субъектам РФ"

2.6.

28

Отчет

Отчет

-

Алексеева Ж.

В.

30.11.20

27

05 12 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Сформирован перечень

организаций для

массового тиражирования

лучших практик на

следующий год"

2.6.

29

Отчет

Отчет

-

Алексеева Ж.

В.

28.12.20

27

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.6.

30

Отчет

Отчет

-

Алексеева Ж.

В.

28.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

12 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Сформирован (уточнен)

список ответственных в

РОИВ"

2.6.

31

Отчет

Отчет

-

Алексеева Ж.

В.

30.01.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

07 Информационная

система отсутствует



207

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Проведены обучающие

вебинары для

ответственных

сотрудников РОИВ"

2.6.

32

Отчет

Отчет

-

Алексеева Ж.

В.

28.02.20

28

06 08 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Проведены обучающие

ВКС для учреждений 1

волны"

2.6.

33

Отчет

Отчет

-

Алексеева Ж.

В.

30.03.20

28

07 01 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.6.

34

Отчет

Отчет

-

Алексеева Ж.

В.

30.04.20

28

08 09 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Проведены обучающие

ВКС для учреждений 2

волны"

2.6.

35

Отчет

Отчет

-

Алексеева Ж.

В.

30.06.20

28

01 04 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.6.

36

Отчет

Отчет

-

Алексеева Ж.

В.

30.07.20

28

09 10 Информационная

система отсутствует



208

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Проведены обучающие

ВКС для учреждений 3

волны"

2.6.

37

Отчет

Отчет

-

Алексеева Ж.

В.

30.09.20

28

04 05 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.6.

38

Отчет

Отчет

-

Алексеева Ж.

В.

30.10.20

28

10 11 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Сформирован (уточнен)

план-график массового

тиражирования по

субъектам РФ"

2.6.

39

Отчет

Отчет

-

Алексеева Ж.

В.

30.11.20

28

05 12 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Сформирован перечень

организаций для

массового тиражирования

лучших практик на

следующий год"

2.6.

40

Отчет

Отчет

-

Алексеева Ж.

В.

28.12.20

28

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.6.

41

Отчет

Отчет

-

Алексеева Ж.

В.

28.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

12 Информационная

система отсутствует

30.01.20
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Сформирован (уточнен)

список ответственных в

РОИВ"

2.6.

42

Отчет

Отчет

-

Алексеева Ж.

В.

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

07 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Проведены обучающие

вебинары для

ответственных

сотрудников РОИВ"

2.6.

43

Отчет

Отчет

-

Алексеева Ж.

В.

28.02.20

29

06 08 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Проведены обучающие

ВКС для учреждений 1

волны"

2.6.

44

Отчет

Отчет

-

Алексеева Ж.

В.

30.03.20

29

07 01 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.6.

45

Отчет

Отчет

-

Алексеева Ж.

В.

30.04.20

29

08 09 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Проведены обучающие

ВКС для учреждений 2

волны"

2.6.

46

Отчет

Отчет

-

Алексеева Ж.

В.

30.06.20

29

01 04 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

2.6.

47

Отчет

Отчет

-

Алексеева Ж.

В.

30.07.20

29

09 10 Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

Контрольная точка

"Проведены обучающие

ВКС для учреждений 3

волны"

2.6.

48

Отчет

Отчет

-

Алексеева Ж.

В.

30.09.20

29

04 05 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.6.

49

Отчет

Отчет

-

Алексеева Ж.

В.

30.10.20

29

10 11 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Сформирован (уточнен)

план-график массового

тиражирования по

субъектам РФ"

2.6.

50

Отчет

Отчет

-

Алексеева Ж.

В.

30.11.20

29

05 12 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Сформирован перечень

организаций для

массового тиражирования

лучших практик на

следующий год"

2.6.

51

Отчет

Отчет

-

Алексеева Ж.

В.

28.12.20

29

03 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

2.6.

52

Отчет

Отчет

-

Алексеева Ж.

В.

28.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

12 Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

выполнены)" результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сформирован (уточнен)

список ответственных в

РОИВ"

2.6.

53

Отчет

Отчет

-

Алексеева Ж.

В.

30.01.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

07 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Проведены обучающие

вебинары для

ответственных

сотрудников РОИВ"

2.6.

54

Отчет

Отчет

-

Алексеева Ж.

В.

28.02.20

30

06 08 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Проведены обучающие

ВКС для учреждений 1

волны"

2.6.

55

Отчет

Отчет

-

Алексеева Ж.

В.

30.03.20

30

07 01 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.6.

56

Отчет

Отчет

-

Алексеева Ж.

В.

30.04.20

30

08 09 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Проведены обучающие

2.6.

57

Отчет

Отчет

-

Алексеева Ж.

В.

30.06.20

30

01 04 Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

ВКС для учреждений 2

волны"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.6.

58

Отчет

Отчет

-

Алексеева Ж.

В.

30.07.20

30

09 10 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Проведены обучающие

ВКС для учреждений 3

волны"

2.6.

59

Отчет

Отчет

-

Алексеева Ж.

В.

30.09.20

30

04 05 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.6.

60

Отчет

Отчет

-

Алексеева Ж.

В.

30.10.20

30

10 03 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.6.

61

Отчет

Отчет

-

Алексеева Ж.

В.

28.12.20

30

05 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Результат "В пилотных

организациях сферы

физической культуры и

2.7

Гандилян М.

М.

01.01.20

25

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

Взаимосвязь с

иными

результатами и

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

спорта внедрены лучшие

практики (коробочные

решения) с помощью

созданного отраслевого

центра компетенций"

контрольными

точками

отсутствует

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Определена организация,

на базе которой

функционирует

отраслевой центр

компетенций в сфере

физической культуры и

спорта "

2.7.

1

Приказ

Приказ Минспорта России

об определении

организации, на базе

которой функционирует

отраслевой центр

компетенций в сфере

физической культуры и

спорта

-

Гандилян М.

М.

01.02.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

06 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.7.

2

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

отраслевому центру

компетенций

-

Гандилян М.

М.

01.04.20

25

07 08 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован план-

график внедрения лучших

коробочных решений на

2.7.

3

Отчет

Отчет

-

Гандилян М.

М.

15.04.20

25

06 09 ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

текущий год "

Контрольная точка

"Представлен отчет о

расходах, источников

финансового обеспечения

которых является

субсидия, за 2 квартал"

2.7.

4

Отчет

Отчет о расходах,

источников финансового

обеспечения которых

является субсидия, за 2

квартал

-

Гандилян М.

М.

15.07.20

25

08 04 ГИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.7.

5

Прочий тип документа

Соглашения о реализации

проектов по внедрению

-

Гандилян М.

М.

30.07.20

25

09 10 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

расходах, источников

финансового обеспечения

которых является

субсидия, за 3 квартал"

2.7.

6

Отчет

Отчет о расходах,

источников финансового

обеспечения которых

является субсидия, за 3

квартал

-

Гандилян М.

М.

15.10.20

25

04 11 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Сформирован план-

график внедрения

коробочных коробочных

решений на следующий

год"

2.7.

7

Отчет

Отчет

-

Гандилян М.

М.

01.12.20

25

10 12 -

Контрольная точка

"Сформированы лучшие

практики на основе

2.7.

8

Отчет

Отчет

-

Гандилян М.

М.

25.12.20

25

11 05 -
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

отраслевого опыта "

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.7.

9

Отчет

Архив протоколов о

внедрении коробочных

решений

-

Гандилян М.

М.

28.12.20

25

12 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

достижении значений

результатов

предоставления субсидии

за 2025 год"

2.7.

10

Отчет

Отчет о достижении

значений результатов

предоставления субсидии за

2025 год

-

Гандилян М.

М.

20.02.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.7.

11

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

отраслевому центру

компетенций

-

Гандилян М.

М.

01.03.20

26

11 06 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

2.7.

12

Соглашение

Соглашения о реализации

проектов по внедрению

-

Гандилян М.

М.

30.03.20

26

05 07 -



216

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

для оказания услуги

(выполнения работы) 1

волна"

Контрольная точка

"Сформированы лучшие

практики на основе

отраслевого опыта "

2.7.

13

Отчет

Отчет

-

Гандилян М.

М.

30.06.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

11 -

Контрольная точка

"Сформированы лучшие

практики на основе

отраслевого опыта"

2.7.

14

Отчет

Отчет

-

Гандилян М.

М.

30.06.20

26

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы) 2

волна"

2.7.

15

Соглашение

Соглашения о реализации

проектов по внедрению

-

Гандилян М.

М.

30.06.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

11 -

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы) 2

2.7.

16

Соглашение

Соглашения о реализации

проектов по внедрению

-

Гандилян М.

М.

30.06.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

10 -
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

волна"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы) 2

волна"

2.7.

17

Соглашение

Соглашения о реализации

проектов по внедрению

-

Гандилян М.

М.

30.06.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

08 -

Контрольная точка "

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы) 3

волна"

2.7.

18

Соглашение

Соглашения о реализации

проектов по внедрению

-

Гандилян М.

М.

30.09.20

26

08 10 -

Контрольная точка

"Сформирован план-

график внедрения лучших

практик (коробочных

решений) в пилотных

организациях на

следующий год"

2.7.

19

Отчет

Отчет

-

Гандилян М.

М.

01.12.20

26

09 04 -

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.7.

20

Отчет

Отчет

-

Гандилян М.

М.

26.12.20

26

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Представлен отчет о

достижении значений

результатов

предоставления субсидии

за 2026 год"

2.7.

21

Отчет

Отчет о достижении

значений результатов

предоставления субсидии за

2026 год

-

Гандилян М.

М.

20.02.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.7.

22

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

отраслевому центру

компетенций

-

Гандилян М.

М.

01.03.20

27

11 06 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы) 1

волна"

2.7.

23

Соглашение

Соглашения о реализации

проектов по внедрению

-

Гандилян М.

М.

30.03.20

27

05 07 -

Контрольная точка

"Сформированы лучшие

практики на основе

отраслевого опыта

субъектов"

2.7.

24

Отчет

Отчет

-

Гандилян М.

М.

30.06.20

27

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы) 2

волна"

2.7.

25

Соглашение

Соглашения о реализации

проектов по внедрению

-

Гандилян М.

М.

30.06.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

08 -

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы) 3

волна"

2.7.

26

Соглашение

Соглашения о реализации

проектов по внедрению

-

Гандилян М.

М.

30.09.20

27

08 10 -

Контрольная точка

"Сформирован план-

график внедрения лучших

практик (коробочных

решений) в пилотных

организациях на

следующий год"

2.7.

27

Отчет

Отчет

-

Гандилян М.

М.

01.12.20

27

09 04 -

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.7.

28

Отчет

Отчет

-

Гандилян М.

М.

26.12.20

27

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Представлен отчет о

достижении значений

результатов

предоставления субсидии

за 2027 год"

2.7.

29

Отчет

Отчет о достижении

значений результатов

предоставления субсидии за

2027 год

-

Гандилян М.

М.

20.02.20

28

06 05 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.7.

30

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

отраслевому центру

компетенций

-

Гандилян М.

М.

01.03.20

28

11 07 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы) 1

волна"

2.7.

31

Соглашение

Соглашения о реализации

проектов по внедрению

-

Гандилян М.

М.

30.03.20

28

05 08 -

Контрольная точка

"Сформированы лучшие

практики на основе

отраслевого опыта

субъектов "

2.7.

32

Отчет

Отчет

-

Гандилян М.

М.

30.06.20

28

07 09 -
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы) 3

волна"

2.7.

33

Отчет

Отчет

-

Гандилян М.

М.

30.09.20

28

08 10 -

Контрольная точка

"Сформирован план-

график внедрения лучших

практик (коробочных

решений) в пилотных

организациях на

следующий год"

2.7.

34

Отчет

Отчет

-

Гандилян М.

М.

01.12.20

28

09 04 -

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.7.

35

Отчет

Отчет

-

Гандилян М.

М.

26.12.20

28

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Представлен отчет о

достижении значений

результатов

предоставления субсидии

за 2028 год"

2.7.

36

Отчет

Отчет о достижении

значений результатов

предоставления субсидии за

2028 год

-

Гандилян М.

М.

20.02.20

29

06 05 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

2.7.

37

Соглашение

Соглашение о

-

Гандилян М.

М.

01.03.20

29

11 07 ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

отраслевому центру

компетенций

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы) 1

волна"

2.7.

38

Соглашение

Соглашения о реализации

проектов по внедрению

-

Гандилян М.

М.

30.03.20

29

05 08 -

Контрольная точка "

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы) 2

волна"

2.7.

39

Отчет

Отчет

-

Гандилян М.

М.

30.06.20

29

07 09 -

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы) 3

2.7.

40

Отчет

Отчет

-

Гандилян М.

М.

30.09.20

29

08 10 -
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

волна"

Контрольная точка

"Сформирован план-

график внедрения лучших

практик (коробочных

решений) в пилотных

организациях на

следующий год"

2.7.

41

Отчет

Отчет

-

Гандилян М.

М.

01.12.20

29

09 04 -

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.7.

42

Отчет

Отчет

-

Гандилян М.

М.

26.12.20

29

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Представлен отчет о

достижении значений

результатов

предоставления субсидии

за 2029 год"

2.7.

43

Отчет

Отчет о достижении

значений результатов

предоставления субсидии за

2029 год

-

Гандилян М.

М.

20.02.20

30

06 05 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

2.7.

44

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

отраслевому центру

компетенций

-

Гандилян М.

М.

01.03.20

30

10 07 ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы) 1

волна"

2.7.

45

Соглашение

Соглашения о реализации

проектов по внедрению

-

Гандилян М.

М.

30.03.20

30

05 08 -

Контрольная точка

"Сформированы лучшие

практики на основе

отраслевого опыта "

2.7.

46

Отчет

Отчет

-

Гандилян М.

М.

30.06.20

30

07 09 -

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы) 3

волна"

2.7.

47

Соглашение

Соглашения о реализации

проектов по внедрению

-

Гандилян М.

М.

30.09.20

30

08 04 =

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.7.

48

Отчет

Отчет

-

Гандилян М.

М.

26.12.20

30

09 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Результат "Внедрены

лучшие практики

(коробочные решения) в

пилотных

образовательных

организациях высшего

образования с помощью

созданного отраслевого

центра компетенций"

2.8

Омельчук А.

В.

01.01.20

25

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Определена организация,

на базе которой

функционирует

отраслевой центр

компетенций" , значение:

1,0000 , Единица

2.8.

1

Приказ

Приказ ФОИВ о наделении

организации полномочиями

ОЦК

-

Омельчук А.

В.

30.01.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 -

Контрольная точка

"Утверждены документы,

обеспечивающие

финансирование ОЦК" ,

значение: 1,0000 ,

Единица

2.8.

2

Решение

Решение о предоставление

субсидии ОЦК

-

Омельчук А.

В.

28.02.20

25

05 06 -

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

ОЦК" , значение: 1,0000 ,

Единица

2.8.

3

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Омельчук А.

В.

01.04.20

25

04 07 -

Контрольная точка

2.8.

Отчет

-

Омельчук А.

15.04.20

06 01 -
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Сформирован план-

график внедрения

коробочных решений в

пилотных организацияхна

текущий год" , значение:

1,0000 , Единица

4

ОтчетВ.

25

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 1,0000 ,

Единица

2.8.

5

Соглашение

Соглашения о реализации

проектов по внедрению

-

Омельчук А.

В.

30.07.20

25

07 08 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Проведена оценка знаний

и навыков сотрудников

ОЦК" , значение: 1,0000 ,

Единица

2.8.

6

Отчет

Отчет

-

Омельчук А.

В.

15.11.20

25

01 09 -

Контрольная точка

"Сформирован план-

график внедрения

коробочных коробочных

решений на следующий

год" , значение: 1,0000 ,

Единица

2.8.

7

Отчет

Отчет

-

Омельчук А.

В.

01.12.20

25

08 10 -

Контрольная точка

"Сформированы лучшие

2.8.

8

Отчет

Отчет

-

Омельчук А.

В.

25.12.20

25

09 03 -
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

практики на основе

отраслевого опыта

субъектов Российской

Федерации" , значение:

1,0000 , Единица

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

1,0000 , Единица

2.8.

9

Отчет

Архив протоколов о

внедрении коробочных

решений

-

Омельчук А.

В.

26.12.20

25

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Сформирован отчет о

предоставлении

субсидии" , значение:

1,0000 , Единица

2.8.

10

Отчет

Отчет по субсидии

-

Омельчук А.

В.

31.01.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 -

Контрольная точка

"Утверждены документы,

обеспечивающие

финансирование ОЦК" ,

значение: 1,0000 ,

Единица

2.8.

11

Решение

Решение о предоставление

субсидии ОЦК

-

Омельчук А.

В.

31.01.20

26

07 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Заключено соглашение

(допсоглашение) о

предоставлении

субсидии" , значение:

2.8.

12

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Омельчук А.

В.

01.03.20

26

04 01 -
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

1,0000 , Единица

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 1,0000 ,

Единица

2.8.

13

Соглашение

Соглашения о реализации

проектов по внедрению

-

Омельчук А.

В.

30.03.20

26

08 05 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка "

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы) 2

волна" , значение: 1,0000 ,

Единица

2.8.

14

Соглашение

Соглашения о реализации

проектов по внедрению

-

Омельчук А.

В.

30.06.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

09 -

Контрольная точка

"Сформированы лучшие

практики на основе

отраслевого опыта

субъектов Российской

Федерации" , значение:

1,0000 , Единица

2.8.

15

Отчет

Отчет

-

Омельчук А.

В.

30.06.20

26

05 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

2.8.

16

Соглашение

Соглашения о реализации

проектов по внедрению

-

Омельчук А.

В.

30.09.20

26

09 10 -
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

для оказания услуги

(выполнения работы) 3

волна" , значение: 1,0000 ,

Единица

Контрольная точка

"Сформирован план-

график тиражирования

коробочных решений на

следующий год" ,

значение: 1,0000 ,

Единица

2.8.

17

Отчет

Отчет

-

Омельчук А.

В.

01.12.20

26

06 03 -

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

1,0000 , Единица

2.8.

18

Отчет

Отчет

-

Омельчук А.

В.

26.12.20

26

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Сформирован отчет о

предоставлении

субсидии" , значение:

1,0000 , Единица

2.8.

19

Отчет

Отчет по субсидии

-

Омельчук А.

В.

31.01.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

07 -

Контрольная точка

"Утверждены документы,

обеспечивающие

финансирование ОЦК" ,

значение: 1,0000 ,

2.8.

20

Решение

Решение о предоставление

субсидии ОЦК

-

Омельчук А.

В.

31.01.20

27

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Единица отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение

(допсоглашение) о

предоставлении

субсидии" , значение:

1,0000 , Единица

2.8.

21

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Омельчук А.

В.

01.03.20

27

07 01 -

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 1,0000 ,

Единица

2.8.

22

Соглашение

Соглашения о реализации

проектов по внедрению

-

Омельчук А.

В.

30.03.20

27

08 09 -

Контрольная точка

"Сформированы лучшие

практики на основе

отраслевого опыта

субъектов Российской

Федерации" , значение:

1,0000 , Единица

2.8.

23

Отчет

Отчет

-

Омельчук А.

В.

30.06.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

2.8.

24

Отчет

Соглашения о реализации

проектов по внедрению

-

Омельчук А.

В.

30.06.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

значение: 1,0000 ,

Единица

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы) 3

волна" , значение: 1,0000 ,

Единица

2.8.

25

Соглашение

Соглашения о реализации

проектов по внедрению

-

Омельчук А.

В.

30.09.20

27

09 10 -

Контрольная точка

"Сформирован план-

график тиражирования

коробочных решений на

следующий год" ,

значение: 1,0000 ,

Единица

2.8.

26

Отчет

Отчет

-

Омельчук А.

В.

01.12.20

27

05 03 -

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

1,0000 , Единица

2.8.

27

Отчет

Отчет

-

Омельчук А.

В.

26.12.20

27

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Сформирован отчет о

предоставлении

субсидии" , значение:

1,0000 , Единица

2.8.

28

Отчет

Отчет о субсидии

-

Омельчук А.

В.

31.01.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

07 -
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены документы,

обеспечивающие

финансирование ОЦК" ,

значение: 1,0000 ,

Единица

2.8.

29

Решение

Решение о предоставление

субсидии ОЦК

-

Омельчук А.

В.

31.01.20

28

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Заключено соглашение

(допсоглашение) о

предоставлении

субсидии" , значение:

1,0000 , Единица

2.8.

30

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Омельчук А.

В.

01.03.20

28

07 01 -

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 1,0000 ,

Единица

2.8.

31

Соглашение

Соглашения о реализации

проектов по внедрению

-

Омельчук А.

В.

30.03.20

28

08 04 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Сформированы лучшие

практики на основе

отраслевого опыта

субъектов Российской

Федерации" , значение:

1,0000 , Единица

2.8.

32

Отчет

Отчет

-

Омельчук А.

В.

30.06.20

28

04 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

2.8.

33
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы) 2

волна" , значение: 1,0000 ,

Единица

Соглашение

Соглашения о реализации

проектов по внедрению

-

Омельчук А.

В.

30.06.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

09 -

Контрольная точка "

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы) 3

волна" , значение: 1,0000 ,

Единица

2.8.

34

Соглашение

Соглашения о реализации

проектов по внедрению

-

Омельчук А.

В.

30.09.20

28

09 10 -

Контрольная точка

"Сформирован план-

график тиражирования

коробочных решений на

следующий год" ,

значение: 1,0000 ,

Единица

2.8.

35

Отчет

Отчет

-

Омельчук А.

В.

01.12.20

28

05 03 -

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

1,0000 , Единица

2.8.

36

Отчет

Отчет

-

Омельчук А.

В.

26.12.20

28

10 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Сформирован отчет о

предоставлении

субсидии" , значение:

1,0000 , Единица

2.8.

37

Отчет

Отчет о субсидии

-

Омельчук А.

В.

31.01.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 -

Контрольная точка

"Утверждены документы,

обеспечивающие

финансирование ОЦК" ,

значение: 1,0000 ,

Единица

2.8.

38

Решение

Решение о предоставление

субсидии ОЦК

-

Омельчук А.

В.

31.01.20

29

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Заключено соглашение

(допсоглашение) о

предоставлении

субсидии" , значение:

1,0000 , Единица

2.8.

39

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Омельчук А.

В.

01.03.20

29

04 05 -

Контрольная точка "

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы) 1

волна" , значение: 1,0000 ,

Единица

2.8.

40

Соглашение

Соглашения о реализации

проектов по внедрению

-

Омельчук А.

В.

30.03.20

29

09 06 -

Контрольная точка

"Сформированы лучшие

2.8.

41

Отчет

Отчет

-

Омельчук А.

В.

30.06.20

29

06 Взаимосвязь с

иными

-
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

практики на основе

отраслевого опыта

субъектов Российской

Федерации" , значение:

1,0000 , Единица

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы) 2

волна" , значение: 1,0000 ,

Единица

2.8.

42

Соглашение

Соглашения о реализации

проектов по внедрению

-

Омельчук А.

В.

30.06.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

10 -

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы) 3

волна"

2.8.

43

Соглашение

Соглашения о реализации

проектов по внедрению

-

Омельчук А.

В.

30.09.20

29

10 11 -

Контрольная точка

"Сформирован план-

график тиражирования

коробочных решений на

следующий год" ,

значение: 1,0000 ,

Единица

2.8.

44

Отчет

Отчет

-

Омельчук А.

В.

01.12.20

29

07 03 -

Контрольная точка

2.8.

Отчет

-

Омельчук А.

26.12.20

11 Взаимосвязь с Информационная
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

1,0000 , Единица

45

ОтчетВ.

29

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

система отсутствует

Контрольная точка

"Сформирован отчет о

предоставлении

субсидии" , значение:

1,0000 , Единица

2.8.

46

Отчет

Отчет по субсидии

-

Омельчук А.

В.

31.01.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

04 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены документы,

обеспечивающие

финансирование ОЦК" ,

значение: 1,0000 ,

Единица

2.8.

47

Решение

Решение о предоставление

субсидии ОЦК

-

Омельчук А.

В.

31.01.20

30

05 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Заключено соглашение

(допсоглашение) о

предоставлении

субсидии" , значение:

1,0000 , Единица

2.8.

48

Соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Омельчук А.

В.

01.03.20

30

04 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Сформированы лучшие

практики на основе

отраслевого опыта

субъектов Российской

2.8.

49

Отчет

Отчет

-

Омельчук А.

В.

30.06.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Федерации" , значение:

1,0000 , Единица

отсутствует отсутствует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

1,0000 , Единица

2.8.

50

Отчет

Отчет

-

Омельчук А.

В.

26.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Сформирован отчет о

предоставлении

субсидии"

2.8.

51

Отчет

Отчет по субсидии

-

Омельчук А.

В.

30.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Результат "Внедрены

лучшие практики

(коробочные решения) по

внедрению инструментов

"бережливых технологий"

в пилотных

государственных и

муниципальных

дошкольных

образовательных

организациях,

общеобразовательных

организациях,

профессиональных

образовательных

2.9

Шварцман И.

В.

01.01.20

25

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

организациях и

организациях

дополнительного

образования детей с

помощью созданного

отраслевого центра

компетенций"

Контрольная точка

"Определена организация,

на базе которой

функционирует

отраслевой центр

компетенций"

2.9.

1

Отчет

Отчет

-

Шварцман И.

В.

30.01.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

2.9.

2

Соглашение

Между Минпросвещения

России и

подведомственным

Минпросвещения России

учреждением заключено

соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Шварцман И.

В.

28.02.20

25

05 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

2.9.

Прочий тип документа

-

Шварцман И.

28.02.20

04 Взаимосвязь с ГИИС «Электронный
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Утверждено

государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

3

Утверждено

государственное задание на

оказание государственных

услуг (выполнение работ)

федеральному

государственному

бюджетному/автономному

учреждению, находящемуся

в ведении Минпросвещения

России в целях создания и

функционирования ОЦК

В.

25

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены

нормативно-правовые

акты, необходимые для

оказания услуги"

2.9.

4

Приказ

Минпросвещения России

издан (актуализирован)

приказ об утверждении

правил осуществления

контроля за выполнением

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

учреждениями,

находящимися в ведении

министерства

-

Шварцман И.

В.

28.02.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Сформирован план-

график внедрения

коробочных решений в

пилотных организациях

2.9.

5

Отчет

Отчет

-

Шварцман И.

В.

15.04.20

25

05 01 Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

на текущий год"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.9.

6

Соглашение

Соглашения о реализации

проектов по внедрению

-

Шварцман И.

В.

30.07.20

25

08 09 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Проведена оценка знаний

и навыков сотрудников

ОЦК"

2.9.

7

Отчет

Отчет

-

Шварцман И.

В.

14.11.20

25

01 10 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Сформирован план-

график внедрения

коробочных коробочных

решений на следующий

год"

2.9.

8

Отчет

Отчет

-

Шварцман И.

В.

01.12.20

25

09 11 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Сформированы лучшие

практики на основе

отраслевого опыта

субъектов Российской

Федерации"

2.9.

9

Отчет

Отчет

-

Шварцман И.

В.

25.12.20

25

10 03 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.9.

10

Отчет

Отчет

-

Шварцман И.

В.

26.12.20

25

11 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены

нормативно-правовые

акты, необходимые для

оказания услуги"

2.9.

11

Приказ

Минпросвещения России

издан (актуализирован)

приказ об утверждении

правил осуществления

контроля за выполнением

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

учреждениями,

находящимися в ведении

министерства

-

Шварцман И.

В.

28.02.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

08 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

2.9.

12

Соглашение

Между Минпросвещения

России и

подведомственным

Минпросвещения России

учреждением заключено

соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Шварцман И.

В.

02.03.20

26

08 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Утверждено

государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

2.9.

13

Прочий тип документа

Утверждено

государственное задание на

оказание государственных

услуг (выполнение работ)

федеральному

государственному

бюджетному/автономному

учреждению, находящемуся

в ведении Минпросвещения

России в целях

функционирования ОЦК

-

Шварцман И.

В.

02.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

09 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

2.9.

14

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) в 2025

году

-

Шварцман И.

В.

30.03.20

26

08 05 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

2.9.

15

Соглашение

Соглашения о реализации

проектов по внедрению

-

Шварцман И.

В.

30.04.20

26

10 06 Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(выполнения работы) (1

волна)"

Контрольная точка

"Сформированы лучшие

практики на основе

отраслевого опыта

субъектов Российской

Федерации"

2.9.

16

Отчет

Отчет

-

Шварцман И.

В.

30.06.20

26

06 07 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы) 2

волна"

2.9.

17

Соглашение

Соглашения о реализации

проектов по внедрению

-

Шварцман И.

В.

30.06.20

26

05 11 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы) 3

волна"

2.9.

18

Соглашение

Соглашения о реализации

проектов по внедрению

-

Шварцман И.

В.

30.09.20

26

06 12 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Сформирован план-

график тиражирования

коробочных решений на

следующий год"

2.9.

19

Отчет

Отчет

-

Шварцман И.

В.

01.12.20

26

07 03 Информационная

система отсутствует
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.9.

20

Отчет

Отчет

-

Шварцман И.

В.

25.12.20

26

12 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены

нормативно-правовые

акты, необходимые для

оказания услуги"

2.9.

21

Приказ

Минпросвещения России

издан (актуализирован)

приказ об утверждении

правил осуществления

контроля за выполнением

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

учреждениями,

находящимися в ведении

министерства

-

Шварцман И.

В.

26.02.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

08 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Между Минпросвещения

России и

подведомственным

Минпросвещения России

учреждением заключено

соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

2.9.

22

Соглашение

Между Минпросвещения

России и

подведомственным

Минпросвещения России

учреждением заключено

соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

-

Шварцман И.

В.

01.03.20

27

08 10 ГИИС «Электронный

бюджет»



245

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

Контрольная точка

"Утверждено

государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

2.9.

23

Прочий тип документа

Утверждено

государственное задание на

оказание государственных

услуг (выполнение работ)

федеральному

государственному

бюджетному/автономному

учреждению, находящемуся

в ведении Минпросвещения

России в целях

функционирования ОЦК

-

Шварцман И.

В.

01.03.20

27

04 09 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

2.9.

24

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) в 2026

году

-

Шварцман И.

В.

30.03.20

27

08 05 ГИИС "Электронный

бюджет"



246

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы) (1

волна)"

2.9.

25

Соглашение

Соглашения о реализации

проектов по внедрению

-

Шварцман И.

В.

30.04.20

27

10 11 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Сформированы лучшие

практики на основе

отраслевого опыта

субъектов Российской

Федерации"

2.9.

26

Отчет

Отчет

-

Шварцман И.

В.

30.06.20

27

06 07 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы) (2

волна)"

2.9.

27

Соглашение

Соглашения о реализации

проектов по внедрению

-

Шварцман И.

В.

30.06.20

27

05 11 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы) (3

волна)"

2.9.

28

Соглашение

Соглашения о реализации

проектов по внедрению

-

Шварцман И.

В.

30.09.20

27

06 12 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

2.9.

Отчет

-

Шварцман И.

01.12.20

07 03 Информационная



247

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Сформирован план-

график тиражирования

коробочных решений на

следующий год"

29

ОтчетВ.

27

система отсутствует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.9.

30

Отчет

Отчет

-

Шварцман И.

В.

27.12.20

27

12 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены

нормативно-правовые

акты, необходимые для

оказания услуги"

2.9.

31

Приказ

Минпросвещения России

издан (актуализирован)

приказ об утверждении

правил осуществления

контроля за выполнением

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

учреждениями,

находящимися в ведении

министерства

-

Шварцман И.

В.

31.01.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

08 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

2.9.

32

Соглашение

Между Минпросвещения

России и

подведомственным

Минпросвещения России

учреждением заключено

-

Шварцман И.

В.

01.03.20

28

08 05 ГИИС «Электронный

бюджет»



248

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

Контрольная точка

"Утверждено

государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

2.9.

33

Прочий тип документа

Утверждено

государственное задание на

оказание государственных

услуг (выполнение работ)

федеральному

государственному

бюджетному/автономному

учреждению, находящемуся

в ведении Минпросвещения

России в целях

функционирования ОЦК

-

Шварцман И.

В.

01.03.20

28

04 09 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

2.9.

34

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

-

Шварцман И.

В.

30.03.20

28

08 05 ГИИС "Электронный

бюджет"



249

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) в 2027

году

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы) (1

волна)"

2.9.

35

Соглашение

Соглашения о реализации

проектов по внедрению

-

Шварцман И.

В.

30.04.20

28

10 11 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Сформированы лучшие

практики на основе

отраслевого опыта

субъектов Российской

Федерации"

2.9.

36

Отчет

Отчет

-

Шварцман И.

В.

30.06.20

28

06 07 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы) (2

волна)"

2.9.

37

Соглашение

Соглашения о реализации

проектов по внедрению

-

Шварцман И.

В.

30.06.20

28

05 11 -

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

2.9.

38

Соглашение

Соглашения о реализации

проектов по внедрению

-

Шварцман И.

В.

29.09.20

28

06 12 Информационная

система отсутствует



250

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

для оказания услуги

(выполнения работы) (3

волна)"

Контрольная точка

"Сформирован план-

график тиражирования

коробочных решений на

следующий год"

2.9.

39

Отчет

Отчет

-

Шварцман И.

В.

01.12.20

28

07 03 Информационная

система отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.9.

40

Отчет

Отчет

-

Шварцман И.

В.

28.12.20

28

12 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены

нормативно-правовые

акты, необходимые для

оказания услуги"

2.9.

41

Приказ

Минпросвещения России

издан (актуализирован)

приказ об утверждении

правил осуществления

контроля за выполнением

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

учреждениями,

находящимися в ведении

министерства

-

Шварцман И.

В.

28.02.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

08 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

2.9.

Соглашение

-

Шварцман И.

01.03.20

08 10 ГИИС «Электронный



251

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

42

Между Минпросвещения

России и

подведомственным

Минпросвещения России

учреждением заключено

соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

В.

29

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждено

государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

2.9.

43

Прочий тип документа

Утверждено

государственное задание на

оказание государственных

услуг (выполнение работ)

федеральному

государственному

бюджетному/автономному

учреждению, находящемуся

в ведении Минпросвещения

России в целях

функционирования ОЦК

-

Шварцман И.

В.

01.03.20

29

04 09 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

2.9.

44

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о порядке и

-

Шварцман И.

В.

30.03.20

29

08 05 ГИИС "Электронный

бюджет"



252

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) в 2028

году

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы) (1

волна)"

2.9.

45

Соглашение

Соглашения о реализации

проектов по внедрению

-

Шварцман И.

В.

30.04.20

29

10 11 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Сформированы лучшие

практики на основе

отраслевого опыта

субъектов Российской

Федерации"

2.9.

46

Отчет

Отчет

-

Шварцман И.

В.

29.06.20

29

05 06 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы) (2

волна)"

2.9.

47

Соглашение

Соглашения о реализации

проектов по внедрению

-

Шварцман И.

В.

30.06.20

29

11 07 Информационная

система отсутствует



253

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы) (3

волна)"

2.9.

48

Соглашение

Соглашения о реализации

проектов по внедрению

-

Шварцман И.

В.

28.09.20

29

06 12 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка "

Сформирован план-

график тиражирования

коробочных решений на

следующий год"

2.9.

49

Отчет

Отчет

-

Шварцман И.

В.

03.12.20

29

07 03 -

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.9.

50

Отчет

Отчет

-

Шварцман И.

В.

28.12.20

29

12 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены

нормативно-правовые

акты, необходимые для

оказания услуги"

2.9.

51

Приказ

Минпросвещения России

издан (актуализирован)

приказ об утверждении

правил осуществления

контроля за выполнением

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

учреждениями,

-

Шварцман И.

В.

28.02.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

08 Информационная

система отсутствует



254

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

находящимися в ведении

министерства

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

2.9.

52

Соглашение

Между Минпросвещения

России и

подведомственным

Минпросвещения России

учреждением заключено

соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Шварцман И.

В.

01.03.20

30

08 05 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждено

государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

2.9.

53

Прочий тип документа

Утверждено

государственное задание на

оказание государственных

услуг (выполнение работ)

федеральному

государственному

бюджетному/автономному

учреждению, находящемуся

в ведении Минпросвещения

России в целях

функционирования ОЦК

-

Шварцман И.

В.

01.03.20

30

04 09 ГИИС «Электронный

бюджет»



255

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

заданий)"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

2.9.

54

Отчет

Отчет о выполнении

соглашения о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) в 2029

году

-

Шварцман И.

В.

29.03.20

30

08 05 ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы) (1

волна)"

2.9.

55

Соглашение

Соглашения о реализации

проектов по внедрению

-

Шварцман И.

В.

30.04.20

30

10 11 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Сформированы лучшие

практики на основе

отраслевого опыта

субъектов Российской

Федерации"

2.9.

56

Отчет

Отчет

-

Шварцман И.

В.

28.06.20

30

06 07 Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

2.9.

57

Соглашение

Соглашения о реализации

-

Шварцман И.

В.

28.06.20

30

05 11 Информационная

система отсутствует



256

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы) (2

волна)"

проектов по внедрению

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы) (3

волна)"

2.9.

58

Соглашение

Соглашения о реализации

проектов по внедрению

-

Шварцман И.

В.

30.09.20

30

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.9.

59

Отчет

Отчет

-

Шварцман И.

В.

27.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Информационная

система отсутствует

Результат "В субъектах

Российской Федерации

созданы региональные

центры компетенций, при

организационно-

методической поддержке

которых в медицинских

организациях субъектов

Российской Федерации

внедрены лучшие

практики организации

2.1

0

Камкин Е. Г.

01.01.20

25

01.01.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административная

отчетность

Министерства

здравоохранения

Российской Федерации



257

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

процессов (коробочные

решения), основанные на

технологиях бережливого

производства."

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения на 2025 год о

реализации мероприятия"

2.1

0.1

Соглашение

Соглашения, заключенные

между Министерством

здравоохранения

Российской Федерации и

субъектами Российской

Федерации о реализации

мероприятия

-

Каракулина

Е. В.

01.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

08 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка "В

субъектах Российской

Федерации созданы

региональные центры

компетенций по

внедрению технологий

бережливого производства

в отрасли

здравоохранения"

2.1

0.2

Отчет

Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации в сфере охраны

здоровья

-

Каракулина

Е. В.

15.03.20

25

04 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административная

отчетность Минздрава

России

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.1

0.3

Отчет

Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации в сфере охраны

здоровья

-

Каракулина

Е. В.

15.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

08 Административная

отчетность Минздрава

России

Контрольная точка "Для

2.1

Отчет

-

Каракулина

15.04.20

04 09 Административная



258

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

0.4

Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации в сфере охраны

здоровья

Е. В.

25

отчетность Минздрава

России

Контрольная точка "При

организационно-

методической поддержке

региональных центров

компетенций по

внедрению технологий

бережливого производства

в отрасли

здравоохранения по

итогам 6 месяцев 2025

года в медицинских

организациях

осуществлялось внедрение

лучших практик

(коробочных решений)"

2.1

0.5

Отчет

Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации в сфере охраны

здоровья

-

Каракулина

Е. В.

01.08.20

25

05 06 Административная

отчетность Минздрава

России

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены) "

2.1

0.6

Отчет

Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации в сфере охраны

здоровья

-

Каракулина

Е. В.

25.12.20

25

09 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административная

отчетность Минздрава

России

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

2.1

0.7

Соглашение

Соглашения, заключенные

между Министерством

-

Каракулина

Е. В.

01.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

05 ГИИС «Электронный

бюджет»



259

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

соглашения на 2026 год о

реализации мероприятия"

здравоохранения

Российской Федерации и

субъектами Российской

Федерации о реализации

мероприятия

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка "В

субъектах Российской

Федерации созданы

региональные центры

компетенций по

внедрению технологий

бережливого производства

в отрасли

здравоохранения"

2.1

0.8

Отчет

Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации в сфере охраны

здоровья

-

Каракулина

Е. В.

15.03.20

26

01 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административная

отчетность Минздрава

России

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.1

0.9

Отчет

Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации в сфере охраны

здоровья

-

Каракулина

Е. В.

15.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

05 Административная

отчетность Минздрава

России

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

2.1

0.1

0

Отчет

Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации в сфере охраны

здоровья

-

Каракулина

Е. В.

15.04.20

26

01 06 Административная

отчетность Минздрава

России

Контрольная точка "При

организационно-

2.1

0.1

Отчет

Отчеты органов

-

Каракулина

Е. В.

01.08.20

26

02 03 Административная

отчетность Минздрава



260

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

методической поддержке

региональных центров

компетенций по

внедрению технологий

бережливого производства

в отрасли

здравоохранения по

итогам 6 месяцев 2026

года в медицинских

организациях

осуществлялось внедрение

лучших практик

(коробочных решений)"

1

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации в сфере охраны

здоровья

России

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.1

0.1

2

Отчет

Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации в сфере охраны

здоровья

-

Каракулина

Е. В.

25.12.20

26

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административная

отчетность Минздрава

России

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения на 2027 год о

реализации мероприятия"

2.1

0.1

3

Соглашение

Соглашения, заключенные

между Министерством

здравоохранения

Российской Федерации и

субъектами Российской

Федерации о реализации

мероприятия

-

Каракулина

Е. В.

01.03.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка "Для

оказания услуги

2.1

0.1

Отчет

Отчеты органов

-

Каракулина

Е. В.

15.03.20

27

01 Взаимосвязь с

иными

Административная

отчетность Минздрава



261

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

4

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации в сфере охраны

здоровья

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

России

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.1

0.1

5

Отчет

Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации в сфере охраны

здоровья

-

Каракулина

Е. В.

15.03.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

02 Административная

отчетность Минздрава

России

Контрольная точка "При

организационно-

методической поддержке

региональных центров

компетенций по

внедрению технологий

бережливого производства

в отрасли

здравоохранения по

итогам 6 месяцев 2027

года в медицинских

организациях

осуществлялось внедрение

лучших практик

(коробочных решений)"

2.1

0.1

6

Отчет

Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации в сфере охраны

здоровья

-

Каракулина

Е. В.

01.08.20

27

02 06 Административная

отчетность Минздрава

России

Контрольная точка "При

организационно-

методической поддержке

региональных центров

2.1

0.1

7

Отчет

Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

-

Каракулина

Е. В.

01.11.20

27

05 03 Административная

отчетность Минздрава

России



262

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

компетенций по

внедрению технологий

бережливого производства

в отрасли

здравоохранения по

итогам 9 месяцев 2027

года в медицинских

организациях

осуществлялось внедрение

лучших практик

(коробочных решений)"

Федерации в сфере охраны

здоровья

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.1

0.1

8

Отчет

Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации в сфере охраны

здоровья

-

Каракулина

Е. В.

25.12.20

27

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административная

отчетность Минздрава

России

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения на 2028 год о

реализации мероприятия"

2.1

0.1

9

Соглашение

Соглашения, заключенные

между Министерством

здравоохранения

Российской Федерации и

субъектами Российской

Федерации о реализации

мероприятия

-

Каракулина

Е. В.

01.03.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

01 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

2.1

0.2

0

Отчет

Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

-

Каракулина

Е. В.

15.03.20

28

04 02 Административная

отчетность Минздрава

России



263

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

для оказания услуги

(выполнения работы)"

Федерации в сфере охраны

здоровья

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

2.1

0.2

1

Отчет

Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации в сфере охраны

здоровья

-

Каракулина

Е. В.

15.04.20

28

01 05 Административная

отчетность Минздрава

России

Контрольная точка "При

организационно-

методической поддержке

региональных центров

компетенций по

внедрению технологий

бережливого производства

в отрасли

здравоохранения по

итогам 6 месяцев 2028

года в медицинских

организациях

осуществлялось внедрение

лучших практик

(коробочных решений)"

2.1

0.2

2

Отчет

Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации в сфере охраны

здоровья

-

Каракулина

Е. В.

01.08.20

28

02 06 Административная

отчетность Минздрава

России

Контрольная точка "При

организационно-

методической поддержке

региональных центров

компетенций по

внедрению технологий

2.1

0.2

3

Отчет

Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации в сфере охраны

здоровья

-

Каракулина

Е. В.

01.11.20

28

05 03 Административная

отчетность Минздрава

России



264

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

бережливого производства

в отрасли

здравоохранения по

итогам 9 месяцев 2028

года в медицинских

организациях

осуществлялось внедрение

лучших практик

(коробочных решений)"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.1

0.2

4

Отчет

Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации в сфере охраны

здоровья

-

Каракулина

Е. В.

25.12.20

28

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административная

отчетность Минздрава

России

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения на 2029 год о

реализации мероприятия"

2.1

0.2

5

Соглашение

Соглашения, заключенные

между Министерством

здравоохранения

Российской Федерации и

субъектами Российской

Федерации о реализации

мероприятия

-

Каракулина

Е. В.

01.03.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

01 ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.1

0.2

6

Отчет

Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации в сфере охраны

здоровья

-

Каракулина

Е. В.

15.03.20

29

04 02 Административная

отчетность Минздрава

России



265

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

2.1

0.2

7

Отчет

Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации в сфере охраны

здоровья

-

Каракулина

Е. В.

15.04.20

29

01 05 Административная

отчетность Минздрава

России

Контрольная точка "При

организационно-

методической поддержке

региональных центров

компетенций по

внедрению технологий

бережливого производства

в отрасли

здравоохранения по

итогам 6 месяцев 2029

года в медицинских

организациях

осуществлялось внедрение

лучших практик

(коробочных решений)"

2.1

0.2

8

Отчет

Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации в сфере охраны

здоровья

-

Каракулина

Е. В.

01.08.20

29

02 06 Административная

отчетность Минздрава

России

Контрольная точка "При

организационно-

методической поддержке

региональных центров

компетенций по

внедрению технологий

бережливого производства

в отрасли

здравоохранения по

2.1

0.2

9

Отчет

Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации в сфере охраны

здоровья

-

Каракулина

Е. В.

01.11.20

29

05 03 Административная

отчетность Минздрава

России



266

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

итогам 9 месяцев 2029

года в медицинских

организациях

осуществлялось внедрение

лучших практик

(коробочных решений)"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.1

0.3

0

Отчет

Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации в сфере охраны

здоровья

-

Каракулина

Е. В.

25.12.20

29

06 Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административная

отчетность Минздрава

России

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения на 2030 год о

реализации мероприятия"

2.1

0.3

1

Соглашение

Соглашения, заключенные

между Министерством

здравоохранения

Российской Федерации и

субъектами Российской

Федерации о реализации

мероприятия

-

Каракулина

Е. В.

01.03.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.1

0.3

2

Отчет

Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации в сфере охраны

здоровья

-

Каракулина

Е. В.

15.03.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административная

отчетность Минздрава

России

Контрольная точка "Для

оказания услуги

2.1

0.3

Отчет

Отчеты органов

-

Каракулина

Е. В.

15.04.20

30

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

Административная

отчетность Минздрава



267

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

3

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации в сфере охраны

здоровья

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

России

Контрольная точка "При

организационно-

методической поддержке

региональных центров

компетенций по

внедрению технологий

бережливого производства

в отрасли

здравоохранения по

итогам 6 месяцев 2030

года в медицинских

организациях

осуществлялось внедрение

лучших практик

(коробочных решений)"

2.1

0.3

4

Отчет

Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации в сфере охраны

здоровья

-

Каракулина

Е. В.

01.08.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административная

отчетность Минздрава

России

Контрольная точка "При

организационно-

методической поддержке

региональных центров

компетенций по

внедрению технологий

бережливого производства

в отрасли

здравоохранения по

итогам 9 месяцев 2030

2.1

0.3

5

Отчет

Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации в сфере охраны

здоровья

-

Каракулина

Е. В.

01.11.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административная

отчетность Минздрава

России



268

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

года в медицинских

организациях

осуществлялось внедрение

лучших практик

(коробочных решений)"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.1

0.3

6

Отчет

Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации в сфере охраны

здоровья

-

Каракулина

Е. В.

25.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административная

отчетность Минздрава

России

Результат "Внедрены

лучшие практики

(коробочные решения) в

пилотных медицинских

организациях с помощью

созданного отраслевого

центра компетенций по

внедрению технологий

бережливого производства

в отрасли

здравоохранения"

2.1

1

Камкин Е. Г.

01.01.20

25

31.12.2030

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

2.1

1.1

Соглашение

Соглашение о доведении

подведомственному

Минздрава России ФГБУ

иной целевой субсидии в

целях обеспечения

функционирования

-

Каракулина

Е. В.

01.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»



269

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

Отраслевого центра

компетенций по внедрению

технологий бережливого

производства в отрасли

здравоохранения в 2025

году

Контрольная точка "До

подведомственного

Минздраву России

Федерального

государственного

бюджетного учреждения

доведена иная целевая

субсидия в целях

обеспечения

функционирования

Отраслевого центра

компетенций по

внедрению технологий

бережливого производства

в отрасли

здравоохранения в 2025

году"

2.1

1.2

Прочий тип документа

Сведения о доведении до

подведомственного

Минздраву России ФГБУ

иной целевой субсидии в

целях обеспечения

функционирования

Отраслевого центра

компетенций по внедрению

технологий бережливого

производства в отрасли

здравоохранения в 2025

году

-

Каракулина

Е. В.

15.03.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.1

1.3

Отчет

Отчет Отраслевого центра

компетенций по внедрению

технологий бережливого

производства в отрасли

здравоохранения о перечне

пилотных медицинских

-

Каракулина

Е. В.

01.05.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административная

отчетность Минздрава

России



270

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

организаций, участвующих

во внедрении лучших

практик (коробочных

решений) в 2025 году

Контрольная точка "При

организационно-

методической поддержке

Отраслевого центра

компетенций по

внедрению технологий

бережливого производства

в отрасли

здравоохранения

пилотные медицинские

организации вовлечены во

внедрение лучших

практик (коробочных

решений) по итогам 6

месяцев 2025 года,

нарастающим итогом, не

менее"

2.1

1.4

Отчет

Отчет Отраслевого центра

компетенций по внедрению

технологий бережливого

производства в отрасли

здравоохранения по итогам

6 месяцев 2025 года

-

Каракулина

Е. В.

01.08.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административная

отчетность Минздрава

России

Контрольная точка "При

организационно-

методической поддержке

Отраслевого центра

компетенций по

внедрению технологий

бережливого производства

в отрасли

2.1

1.5

Отчет

Отчет Отраслевого центра

компетенций по внедрению

технологий бережливого

производства в отрасли

здравоохранения по итогам

9 месяцев 2025 года

-

Каракулина

Е. В.

01.11.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административная

отчетность Минздрава

России



271

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

здравоохранения

пилотные медицинские

организации вовлечены во

внедрение лучших

практик (коробочных

решений) по итогам 9

месяцев 2025 года,

нарастающим итогом, не

менее"

Контрольная точка "При

организационно-

методической поддержке

Отраслевого центра

компетенций по

внедрению технологий

бережливого производства

в отрасли

здравоохранения

пилотные медицинские

организации вовлечены во

внедрение лучших

практик (коробочных

решений) по итогам 12

месяцев 2025 года,

нарастающим итогом, не

менее"

2.1

1.6

Отчет

Отчет Отраслевого центра

компетенций по внедрению

технологий бережливого

производства в отрасли

здравоохранения по итогам

12 месяцев 2025 года

-

Каракулина

Е. В.

25.12.20

25

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административная

отчетность Минздрава

России

Контрольная точка

"Сформирован отчет о

предоставлении

субсидии"

2.1

1.7

Отчет

Отчет Отраслевого центра

компетенций по внедрению

технологий бережливого

-

Каракулина

Е. В.

31.01.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

Административная

отчетность Минздрава

России



272

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

производства в отрасли

здравоохранения о

предоставлении субсидии

точками

отсутствует

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.1

1.8

Соглашение

Соглашение о доведении

подведомственному

Минздрава России ФГБУ

иной целевой субсидии в

целях обеспечения

функционирования

Отраслевого центра

компетенций по внедрению

технологий бережливого

производства в отрасли

здравоохранения в 2026

году

-

Каракулина

Е. В.

01.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административная

отчетность Минздрава

России

Контрольная точка "До

подведомственного

Минздраву России

Федерального

государственного

бюджетного учреждения

доведена иная целевая

субсидия в целях

обеспечения

функционирования

Отраслевого центра

компетенций по

внедрению технологий

бережливого производства

2.1

1.9

Прочий тип документа

Сведения о доведении до

подведомственного

Минздраву России ФГБУ

иной целевой субсидии в

целях обеспечения

функционирования

Отраслевого центра

компетенций по внедрению

технологий бережливого

производства в отрасли

здравоохранения в 2025

году

-

Каракулина

Е. В.

15.03.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»



273

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

в отрасли

здравоохранения в 2026

году"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.1

1.1

0

Отчет

Отчет Отраслевого центра

компетенций по внедрению

технологий бережливого

производства в отрасли

здравоохранения о перечне

пилотных медицинских

организаций, участвующих

во внедрении лучших

практик (коробочных

решений) в 2026 году

-

Каракулина

Е. В.

01.05.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административная

отчетность Минздрава

России

Контрольная точка "При

организационно-

методической поддержке

Отраслевого центра

компетенций по

внедрению технологий

бережливого производства

в отрасли

здравоохранения

пилотные медицинские

организации вовлечены во

внедрение лучших

практик (коробочных

решений) по итогам 6

месяцев 2026 года,

нарастающим итогом, не

2.1

1.1

1

Отчет

Отчет Отраслевого центра

компетенций по внедрению

технологий бережливого

производства в отрасли

здравоохранения по итогам

6 месяцев 2026 года

-

Каракулина

Е. В.

01.08.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административная

отчетность Минздрава

России



274

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

менее"

Контрольная точка "При

организационно-

методической поддержке

Отраслевого центра

компетенций по

внедрению технологий

бережливого производства

в отрасли

здравоохранения

пилотные медицинские

организации вовлечены во

внедрение лучших

практик (коробочных

решений) по итогам 9

месяцев 2026 года,

нарастающим итогом, не

менее"

2.1

1.1

2

Отчет

Отчет Отраслевого центра

компетенций по внедрению

технологий бережливого

производства в отрасли

здравоохранения по итогам

9 месяцев 2026 года

-

Каракулина

Е. В.

01.11.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административная

отчетность Минздрава

России

Контрольная точка "При

организационно-

методической поддержке

Отраслевого центра

компетенций по

внедрению технологий

бережливого производства

в отрасли

здравоохранения

пилотные медицинские

организации вовлечены во

внедрение лучших

2.1

1.1

3

Отчет

Отчет Отраслевого центра

компетенций по внедрению

технологий бережливого

производства в отрасли

здравоохранения по итогам

12 месяцев 2026 года

-

Каракулина

Е. В.

25.12.20

26

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административная

отчетность Минздрава

России



275

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

практик (коробочных

решений) по итогам 12

месяцев 2026 года,

нарастающим итогом, не

менее"

Контрольная точка

"Сформирован отчет о

предоставлении

субсидии"

2.1

1.1

4

Отчет

Отчет Отраслевого центра

компетенций по внедрению

технологий бережливого

производства в отрасли

здравоохранения о

предоставлении субсидии

-

Каракулина

Е. В.

31.01.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административная

отчетность Минздрава

России

Контрольная точка

"Сформирован отчет о

предоставлении

субсидии"

2.1

1.1

5

Отчет

Отчет Отраслевого центра

компетенций по внедрению

технологий бережливого

производства в отрасли

здравоохранения о

предоставлении субсидии

-

Каракулина

Е. В.

31.01.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административная

отчетность Минздрава

России

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

2.1

1.1

6

Соглашение

Соглашение о доведении

подведомственному

Минздрава России ФГБУ

иной целевой субсидии в

целях обеспечения

функционирования

Отраслевого центра

компетенций по внедрению

технологий бережливого

-

Каракулина

Е. В.

01.03.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»



276

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

соглашений)" производства в отрасли

здравоохранения в 2027

году

Контрольная точка "До

подведомственного

Минздраву России

Федерального

государственного

бюджетного учреждения

доведена иная целевая

субсидия в целях

обеспечения

функционирования

Отраслевого центра

компетенций по

внедрению технологий

бережливого производства

в отрасли

здравоохранения в 2027

году" , значение: 1,0000 ,

Единица

2.1

1.1

7

Прочий тип документа

Сведения о доведении до

подведомственного

Минздраву России ФГБУ

иной целевой субсидии в

целях обеспечения

функционирования

Отраслевого центра

компетенций по внедрению

технологий бережливого

производства в отрасли

здравоохранения в 2027

году

-

Каракулина

Е. В.

15.03.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.1

1.1

8

Отчет

Отчет Отраслевого центра

компетенций по внедрению

технологий бережливого

производства в отрасли

здравоохранения о перечне

пилотных медицинских

организаций, участвующих

во внедрении лучших

-

Каракулина

Е. В.

01.05.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административная

отчетность Минздрава

России



277

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

практик (коробочных

решений) в 2027 году

Контрольная точка "При

организационно-

методической поддержке

Отраслевого центра

компетенций по

внедрению технологий

бережливого производства

в отрасли

здравоохранения

пилотные медицинские

организации вовлечены во

внедрение лучших

практик (коробочных

решений) по итогам 6

месяцев 2027 года,

нарастающим итогом, не

менее"

2.1

1.1

9

Отчет

Отчет Отраслевого центра

компетенций по внедрению

технологий бережливого

производства в отрасли

здравоохранения по итогам

6 месяцев 2027 года

-

Каракулина

Е. В.

01.08.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административная

отчетность Минздрава

России

Контрольная точка "При

организационно-

методической поддержке

Отраслевого центра

компетенций по

внедрению технологий

бережливого производства

в отрасли

здравоохранения

пилотные медицинские

2.1

1.2

0

Отчет

Отчет Отраслевого центра

компетенций по внедрению

технологий бережливого

производства в отрасли

здравоохранения по итогам

9 месяцев 2027 года

-

Каракулина

Е. В.

01.11.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административная

отчетность Минздрава

России



278

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

организации вовлечены во

внедрение лучших

практик (коробочных

решений) по итогам 9

месяцев 2027 года,

нарастающим итогом, не

менее"

Контрольная точка "При

организационно-

методической поддержке

Отраслевого центра

компетенций по

внедрению технологий

бережливого производства

в отрасли

здравоохранения

пилотные медицинские

организации вовлечены во

внедрение лучших

практик (коробочных

решений) по итогам 12

месяцев 2027 года,

нарастающим итогом, не

менее"

2.1

1.2

1

Отчет

Отчет Отраслевого центра

компетенций по внедрению

технологий бережливого

производства в отрасли

здравоохранения по итогам

12 месяцев 2027 года

-

Каракулина

Е. В.

25.12.20

27

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административная

отчетность Минздрава

России

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

2.1

1.2

2

Соглашение

Соглашение о доведении

подведомственному

Минздрава России ФГБУ

иной целевой субсидии в

-

Каракулина

Е. В.

01.03.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

ГИИС «Электронный

бюджет»



279

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

целях обеспечения

функционирования

Отраслевого центра

компетенций по внедрению

технологий бережливого

производства в отрасли

здравоохранения в 2028

году

отсутствует отсутствует

Контрольная точка "До

подведомственного

Минздраву России

Федерального

государственного

бюджетного учреждения

доведена иная целевая

субсидия в целях

обеспечения

функционирования

Отраслевого центра

компетенций по

внедрению технологий

бережливого производства

в отрасли

здравоохранения в 2028

году"

2.1

1.2

3

Прочий тип документа

Сведения о доведении до

подведомственного

Минздраву России ФГБУ

иной целевой субсидии в

целях обеспечения

функционирования

Отраслевого центра

компетенций по внедрению

технологий бережливого

производства в отрасли

здравоохранения в 2028

году

-

Каракулина

Е. В.

15.03.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

2.1

1.2

4

Отчет

Отчет Отраслевого центра

компетенций по внедрению

технологий бережливого

производства в отрасли

-

Каракулина

Е. В.

01.05.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

Административная

отчетность Минздрава

России



280

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

(выполнения работы)" здравоохранения о перечне

пилотных медицинских

организаций, участвующих

во внедрении лучших

практик (коробочных

решений) в 2028 году

отсутствует отсутствует

Контрольная точка "При

организационно-

методической поддержке

Отраслевого центра

компетенций по

внедрению технологий

бережливого производства

в отрасли

здравоохранения

пилотные медицинские

организации вовлечены во

внедрение лучших

практик (коробочных

решений) по итогам 6

месяцев 2028 года,

нарастающим итогом, не

менее"

2.1

1.2

5

Отчет

Отчет Отраслевого центра

компетенций по внедрению

технологий бережливого

производства в отрасли

здравоохранения по итогам

6 месяцев 2028 года

-

Каракулина

Е. В.

01.08.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административная

отчетность Минздрава

России

Контрольная точка "При

организационно-

методической поддержке

Отраслевого центра

компетенций по

внедрению технологий

бережливого производства

2.1

1.2

6

Отчет

Отчет Отраслевого центра

компетенций по внедрению

технологий бережливого

производства в отрасли

здравоохранения по итогам

9 месяцев 2028 года

-

Каракулина

Е. В.

01.11.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административная

отчетность Минздрава

России



281

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

в отрасли

здравоохранения

пилотные медицинские

организации вовлечены во

внедрение лучших

практик (коробочных

решений) по итогам 9

месяцев 2028 года,

нарастающим итогом, не

менее"

Контрольная точка "При

организационно-

методической поддержке

Отраслевого центра

компетенций по

внедрению технологий

бережливого производства

в отрасли

здравоохранения

пилотные медицинские

организации вовлечены во

внедрение лучших

практик (коробочных

решений) по итогам 12

месяцев 2028 года,

нарастающим итогом, не

менее"

2.1

1.2

7

Отчет

Отчет Отраслевого центра

компетенций по внедрению

технологий бережливого

производства в отрасли

здравоохранения по итогам

12 месяцев 2028 года

-

Каракулина

Е. В.

25.12.20

28

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административная

отчетность Минздрава

России

Контрольная точка

"Сформирован отчет о

2.1

1.2

8

Отчет

Отчет Отраслевого центра

-

Каракулина

Е. В.

31.01.20

29

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

Административная

отчетность Минздрава



282

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

предоставлении

субсидии"

компетенций по внедрению

технологий бережливого

производства в отрасли

здравоохранения о

предоставлении субсидии

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

России

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.1

1.2

9

Соглашение

Соглашение о доведении

подведомственному

Минздрава России ФГБУ

иной целевой субсидии в

целях обеспечения

функционирования

Отраслевого центра

компетенций по внедрению

технологий бережливого

производства в отрасли

здравоохранения в 2029

году

-

Каракулина

Е. В.

01.03.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка "До

подведомственного

Минздраву России

Федерального

государственного

бюджетного учреждения

доведена иная целевая

субсидия в целях

обеспечения

функционирования

Отраслевого центра

компетенций по

2.1

1.3

0

Прочий тип документа

Сведения о доведении до

подведомственного

Минздраву России ФГБУ

иной целевой субсидии в

целях обеспечения

функционирования

Отраслевого центра

компетенций по внедрению

технологий бережливого

производства в отрасли

здравоохранения в 2029

-

Каракулина

Е. В.

15.03.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»



283

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

внедрению технологий

бережливого производства

в отрасли

здравоохранения в 2029

году"

году

Контрольная точка "При

организационно-

методической поддержке

Отраслевого центра

компетенций по

внедрению технологий

бережливого производства

в отрасли

здравоохранения

пилотные медицинские

организации вовлечены во

внедрение лучших

практик (коробочных

решений) по итогам 6

месяцев 2029 года,

нарастающим итогом, не

менее"

2.1

1.3

1

Отчет

Отчет Отраслевого центра

компетенций по внедрению

технологий бережливого

производства в отрасли

здравоохранения по итогам

6 месяцев 2029 года

-

Каракулина

Е. В.

01.08.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административная

отчетность Минздрава

России

Контрольная точка "При

организационно-

методической поддержке

Отраслевого центра

компетенций по

внедрению технологий

бережливого производства

2.1

1.3

2

Отчет

Отчет Отраслевого центра

компетенций по внедрению

технологий бережливого

производства в отрасли

здравоохранения по итогам

9 месяцев 2029 года

-

Каракулина

Е. В.

01.11.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административная

отчетность Минздрава

России



284

Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

в отрасли

здравоохранения

пилотные медицинские

организации вовлечены во

внедрение лучших

практик (коробочных

решений) по итогам 9

месяцев 2029 года,

нарастающим итогом, не

менее"

Контрольная точка "При

организационно-

методической поддержке

Отраслевого центра

компетенций по

внедрению технологий

бережливого производства

в отрасли

здравоохранения

пилотные медицинские

организации вовлечены во

внедрение лучших

практик (коробочных

решений) по итогам 12

месяцев 2029 года,

нарастающим итогом, не

менее"

2.1

1.3

3

Отчет

Отчет Отраслевого центра

компетенций по внедрению

технологий бережливого

производства в отрасли

здравоохранения по итогам

12 месяцев 2029 года

-

Каракулина

Е. В.

29.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административная

отчетность Минздрава

России

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

2.1

1.3

4

Отчет

Отчет Отраслевого центра

-

Каракулина

Е. В.

31.12.20

29

Взаимосвязь с

иными

Взаимосвязь с

иными

ГИИС "Электронный

бюджет"
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

компетенций по внедрению

технологий бережливого

производства в отрасли

здравоохранения о перечне

пилотных медицинских

организаций, участвующих

во внедрении лучших

практик (коробочных

решений) в 2028 году

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Контрольная точка

"Сформирован отчет о

предоставлении

субсидии"

2.1

1.3

5

Отчет

Отчет по субсидии

-

Каракулина

Е. В.

31.01.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

-

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.1

1.3

6

Соглашение

Соглашение о доведении

подведомственному

Минздрава России ФГБУ

иной целевой субсидии в

целях обеспечения

функционирования

Отраслевого центра

компетенций по внедрению

технологий бережливого

производства в отрасли

здравоохранения в 2030

году

-

Каракулина

Е. В.

01.03.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС «Электронный

бюджет»

Контрольная точка "До

2.1

Прочий тип документа

-

Каракулина

15.03.20

Взаимосвязь с Взаимосвязь с ГИИС «Электронный
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

подведомственного

Минздраву России

Федерального

государственного

бюджетного учреждения

доведена иная целевая

субсидия в целях

обеспечения

функционирования

Отраслевого центра

компетенций по

внедрению технологий

бережливого производства

в отрасли

здравоохранения в 2030

году"

1.3

7

Сведения о доведении до

подведомственного

Минздраву России ФГБУ

иной целевой субсидии в

целях обеспечения

функционирования

Отраслевого центра

компетенций по внедрению

технологий бережливого

производства в отрасли

здравоохранения в 2030

году

Е. В.

30

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

бюджет»

Контрольная точка "При

организационно-

методической поддержке

Отраслевого центра

компетенций по

внедрению технологий

бережливого производства

в отрасли

здравоохранения

пилотные медицинские

организации вовлечены во

внедрение лучших

практик (коробочных

решений) по итогам 6

2.1

1.3

8

Отчет

Отчет Отраслевого центра

компетенций по внедрению

технологий бережливого

производства в отрасли

здравоохранения по итогам

6 месяцев 2030 года

-

Каракулина

Е. В.

01.08.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административная

отчетность Минздрава

России
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

месяцев 2030 года,

нарастающим итогом, не

менее"

Контрольная точка "При

организационно-

методической поддержке

Отраслевого центра

компетенций по

внедрению технологий

бережливого производства

в отрасли

здравоохранения

пилотные медицинские

организации вовлечены во

внедрение лучших

практик (коробочных

решений) по итогам 9

месяцев 2030 года,

нарастающим итогом, не

менее"

2.1

1.3

9

Отчет

Отчет Отраслевого центра

компетенций по внедрению

технологий бережливого

производства в отрасли

здравоохранения по итогам

9 месяцев 2030 года

-

Каракулина

Е. В.

01.11.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административная

отчетность Минздрава

России

Контрольная точка "При

организационно-

методической поддержке

Отраслевого центра

компетенций по

внедрению технологий

бережливого производства

в отрасли

здравоохранения

пилотные медицинские

2.1

1.4

0

Отчет

Отчет Отраслевого центра

компетенций по внедрению

технологий бережливого

производства в отрасли

здравоохранения по итогам

9 месяцев 2030 года

-

Каракулина

Е. В.

25.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Административная

отчетность Минздрава

России
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Сроки

реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной

точки

№

 п/п

Вид

и характеристика

подтверждающего

документа

Ответственны

й исполнитель

Начало

Окон-

чание

Взаимосвязь

предшественники последователи

Информационная система

 (источник данных)

организации вовлечены во

внедрение лучших

практик (коробочных

решений) по итогам 12

месяцев 2030 года,

нарастающим итогом, не

менее"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.1

1.4

1

Отчет

Отчет

-

Каракулина

Е. В.

26.12.20

30

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

Взаимосвязь с

иными

результатами и

контрольными

точками

отсутствует

ГИИС "Электронный

бюджет"
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту федерального проекта

Производительность труда

Показатели национального и федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Рост случаев проведенного диспансерного наблюдения в расчете на одну занятую должность врача, оказывающего первичную медико-санитарную помощь в

амбулаторных условиях Процент

-- --- - --

Дальневосточный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Амурская область

-0,000

0

101,8

000

102,6

000

103,4

000

103,8

000

104,4

000

105,1

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Еврейская автономная

область

-0,000

0

101,8

000

102,6

000

103,4

000

103,8

000

104,4

000

105,1

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Забайкальский край

-0,000

0

101,8

000

102,6

000

103,4

000

103,8

000

104,4

000

105,1

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Камчатский край

-0,000

0

101,8

000

102,6

000

103,4

000

103,8

000

104,4

000

105,1

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Магаданская область

-0,000

0

101,8

000

102,6

000

103,4

000

103,8

000

104,4

000

105,1

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Приморский край

-0,000

0

101,8

000

102,6

000

103,4

000

103,8

000

104,4

000

105,1

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Бурятия

-0,000

0

101,8

000

102,6

000

103,4

000

103,8

000

104,4

000

105,1

000
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Сахалинская область

-0,000

0

101,8

000

102,6

000

103,4

000

103,8

000

104,4

000

105,1

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Хабаровский край

-0,000

0

101,8

000

102,6

000

103,4

000

103,8

000

104,4

000

105,1

000

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Кировская область

-0,000

0

101,7

000

102,5

000

103,3

000

103,7

000

104,3

000

105,0

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Нижегородская область

-0,000

0

101,7

000

102,5

000

103,3

000

103,7

000

104,3

000

105,0

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Пензенская область

-0,000

0

101,7

000

102,5

000

103,3

000

103,7

000

104,3

000

105,0

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Пермский край

-0,000

0

101,7

000

102,5

000

103,3

000

103,7

000

104,3

000

105,0

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Башкортостан

-0,000

0

101,7

000

102,5

000

103,3

000

103,7

000

104,3

000

105,0

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Марий Эл

-0,000

0

101,7

000

102,5

000

103,3

000

103,7

000

104,3

000

105,0

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Самарская область

-0,000

0

101,7

000

102,5

000

103,3

000

103,7

000

104,3

000

105,0

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Удмуртская Республика

-0,000

0

101,7

000

102,5

000

103,3

000

103,7

000

104,3

000

105,0

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Ульяновская область

-0,000

0

101,7

000

102,5

000

103,3

000

103,7

000

104,3

000

105,0

000



291

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Чувашская Республика -

Чувашия

-0,000

0

101,7

000

102,5

000

103,3

000

103,7

000

104,3

000

105,0

000

-- --- - --

Северо-Западный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Вологодская область

-0,000

0

101,7

000

102,5

000

103,3

000

103,7

000

104,3

000

105,0

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Калининградская область

-0,000

0

101,7

000

102,5

000

103,3

000

103,7

000

104,3

000

105,0

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Ленинградская область

-0,000

0

101,7

000

102,5

000

103,3

000

103,7

000

104,3

000

105,0

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Новгородская область

-0,000

0

101,7

000

102,5

000

103,3

000

103,7

000

104,3

000

105,0

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Карелия

-0,000

0

101,7

000

102,5

000

103,3

000

103,7

000

104,3

000

105,0

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Коми

-0,000

0

101,7

000

102,5

000

103,3

000

103,7

000

104,3

000

105,0

000

-- --- - --

Северо-Кавказский

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Карачаево-Черкесская

Республика

-0,000

0

101,7

000

102,5

000

103,3

000

103,7

000

104,3

000

105,0

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Дагестан

-0,000

0

101,7

000

102,5

000

103,3

000

103,7

000

104,3

000

105,0

000

0,000 0,00020230,0000 0,000 -0,000

Республика Ингушетия

-0,000 101,7 102,5 103,3 103,7 104,3 105,0
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0 0 000 000 000 000 000 000 000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Северная

Осетия - Алания

-0,000

0

101,7

000

102,5

000

103,3

000

103,7

000

104,3

000

105,0

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Ставропольский край

-0,000

0

101,7

000

102,5

000

103,3

000

103,7

000

104,3

000

105,0

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Чеченская Республика

-0,000

0

101,7

000

102,5

000

103,3

000

103,7

000

104,3

000

105,0

000

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Иркутская область

-0,000

0

101,7

000

102,5

000

103,3

000

103,7

000

104,3

000

105,0

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Кемеровская область -

Кузбасс

-0,000

0

101,7

000

102,5

000

103,3

000

103,7

000

104,3

000

105,0

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Красноярский край

-0,000

0

101,7

000

102,5

000

103,3

000

103,7

000

104,3

000

105,0

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Алтай

-0,000

0

101,7

000

102,5

000

103,3

000

103,7

000

104,3

000

105,0

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Тыва

-0,000

0

101,7

000

102,5

000

103,3

000

103,7

000

104,3

000

105,0

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Томская область

-0,000

0

101,7

000

102,5

000

103,3

000

103,7

000

104,3

000

105,0

000

-- --- - --

Уральский федеральный

округ

- - -- - - -
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0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Свердловская область

-0,000

0

101,7

000

102,5

000

103,3

000

103,7

000

104,3

000

105,0

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Тюменская область

-0,000

0

101,7

000

102,5

000

103,3

000

103,7

000

104,3

000

105,0

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Челябинская область

-0,000

0

101,7

000

102,5

000

103,3

000

103,7

000

104,3

000

105,0

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Ямало-Ненецкий

автономный округ

-0,000

0

101,7

000

102,5

000

103,3

000

103,7

000

104,3

000

105,0

000

-- --- - --

Центральный федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Брянская область

-0,000

0

101,7

000

102,5

000

103,3

000

103,7

000

104,3

000

105,0

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Воронежская область

-0,000

0

101,7

000

102,5

000

103,3

000

103,7

000

104,3

000

105,0

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Ивановская область

-0,000

0

101,7

000

102,5

000

103,3

000

103,7

000

104,3

000

105,0

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Калужская область

-0,000

0

101,7

000

102,5

000

103,3

000

103,7

000

104,3

000

105,0

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Курская область

-0,000

0

101,7

000

102,5

000

103,3

000

103,7

000

104,3

000

105,0

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Липецкая область

-0,000

0

101,7

000

102,5

000

103,3

000

103,7

000

104,3

000

105,0

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Орловская область

-0,000

0

101,7

000

102,5

000

103,3

000

103,7

000

104,3

000

105,0

000
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0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Тамбовская область

-0,000

0

101,7

000

102,5

000

103,3

000

103,7

000

104,3

000

105,0

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Ярославская область

-0,000

0

101,7

000

102,5

000

103,3

000

103,7

000

104,3

000

105,0

000

-- --- - --

Южный федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Волгоградская область

-0,000

0

101,7

000

102,5

000

103,3

000

103,7

000

104,3

000

105,0

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

город федерального

значения Севастополь

-0,000

0

101,7

000

102,5

000

103,3

000

103,7

000

104,3

000

105,0

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Краснодарский край

-0,000

0

101,7

000

102,5

000

103,3

000

103,7

000

104,3

000

105,0

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Луганская Народная

Республика

-0,000

0

100,0

000

101,7

000

102,5

000

103,4

000

104,2

000

105,0

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Калмыкия

-0,000

0

101,7

000

102,5

000

103,3

000

103,7

000

104,3

000

105,0

000

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Крым

-0,000

0

101,7

000

102,5

000

103,3

000

103,7

000

104,3

000

105,0

000

Доля предприятий, достигших ежегодного 5%-ного прироста производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия по повышению

производительности труда под федеральным и региональным управлением  Процент

-- --- - --

Дальневосточный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000 0,000202350,0000 0,000 -0,000

Амурская область

-0,000 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
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0 0 000 00 00 00 00 00 00

0,000

0

0,000

0

202350,0000 0,000

0

-0,000

0

Еврейская автономная

область

-0,000

0

50,00

00

50,00

00

0,000

0

0,000

0

0,000

0

50,00

00

0,000

0

0,000

0

202350,0000 0,000

0

-0,000

0

Забайкальский край

-0,000

0

50,00

00

50,00

00

50,00

00

0,000

0

0,000

0

50,00

00

0,000

0

0,000

0

202350,0000 0,000

0

-0,000

0

Камчатский край

-0,000

0

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

0,000

0

0,000

0

202350,0000 0,000

0

-0,000

0

Магаданская область

-0,000

0

50,00

00

50,00

00

50,00

00

0,000

0

50,00

00

50,00

00

0,000

0

0,000

0

202350,0000 0,000

0

-0,000

0

Приморский край

-0,000

0

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

0,000

0

0,000

0

202350,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Бурятия

-0,000

0

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

0,000

0

0,000

0

202350,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Саха (Якутия)

-0,000

0

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

0,000

0

0,000

0

202350,0000 0,000

0

-0,000

0

Сахалинская область

-0,000

0

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

0,000

0

0,000

0

202350,0000 0,000

0

-0,000

0

Хабаровский край

-0,000

0

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

0,000

0

0,000

0

202350,0000 0,000

0

-0,000

0

Чукотский автономный

округ

-0,000

0

50,00

00

50,00

00

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

- - -- - - -
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0,000

0

0,000

0

202350,0000 0,000

0

-0,000

0

Кировская область

-0,000

0

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

0,000

0

0,000

0

202350,0000 0,000

0

-0,000

0

Нижегородская область

-0,000

0

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

0,000

0

0,000

0

202350,0000 0,000

0

-0,000

0

Оренбургская область

-0,000

0

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

0,000

0

0,000

0

202350,0000 0,000

0

-0,000

0

Пензенская область

-0,000

0

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

0,000

0

0,000

0

202350,0000 0,000

0

-0,000

0

Пермский край

-0,000

0

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

0,000

0

0,000

0

202350,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Башкортостан

-0,000

0

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

0,000

0

0,000

0

202350,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Марий Эл

-0,000

0

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

0,000

0

0,000

0

202350,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Мордовия

-0,000

0

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

0,000

0

0,000

0

202350,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Татарстан

(Татарстан)

-0,000

0

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

0,000

0

0,000

0

202350,0000 0,000

0

-0,000

0

Самарская область

-0,000

0

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

0,000

0

0,000

0

202350,0000 0,000

0

-0,000

0

Саратовская область

-0,000

0

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

0,000

0

0,000

0

202350,0000 0,000

0

-0,000

0

Удмуртская Республика

-0,000

0

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00
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0,000

0

0,000

0

202350,0000 0,000

0

-0,000

0

Ульяновская область

-0,000

0

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

0,000

0

0,000

0

202350,0000 0,000

0

-0,000

0

Чувашская Республика -

Чувашия

-0,000

0

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

-- --- - --

Северо-Западный

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

202350,0000 0,000

0

-0,000

0

Архангельская область

-0,000

0

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

0,000

0

0,000

0

202350,0000 0,000

0

-0,000

0

Вологодская область

-0,000

0

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

0,000

0

0,000

0

202350,0000 0,000

0

-0,000

0

город федерального

значения Санкт-Петербург

-0,000

0

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

0,000

0

0,000

0

202350,0000 0,000

0

-0,000

0

Калининградская область

-0,000

0

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

0,000

0

0,000

0

202350,0000 0,000

0

-0,000

0

Ленинградская область

-0,000

0

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

0,000

0

0,000

0

202350,0000 0,000

0

-0,000

0

Мурманская область

-0,000

0

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

0,000

0

0,000

0

202350,0000 0,000

0

-0,000

0

Ненецкий автономный

округ

-0,000

0

50,00

00

50,00

00

0,000

0

0,000

0

0,000

0

50,00

00

0,000

0

0,000

0

202350,0000 0,000

0

-0,000

0

Новгородская область

-0,000

0

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

0,000 0,000202350,0000 0,000 -0,000

Псковская область

-0,000 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 000 00 00 00 00 00 00

0,000

0

0,000

0

202350,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Карелия

-0,000

0

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

0,000

0

0,000

0

202350,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Коми

-0,000

0

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

-- --- - --

Северо-Кавказский

федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

202350,0000 0,000

0

-0,000

0

Кабардино-Балкарская

Республика

-0,000

0

50,00

00

50,00

00

50,00

00

0,000

0

0,000

0

50,00

00

0,000

0

0,000

0

202350,0000 0,000

0

-0,000

0

Карачаево-Черкесская

Республика

-0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

50,00

00

0,000

0

0,000

0

202350,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Дагестан

-0,000

0

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

0,000

0

0,000

0

202350,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Ингушетия

-0,000

0

50,00

00

50,00

00

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

202350,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Северная

Осетия - Алания

-0,000

0

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

0,000

0

0,000

0

202350,0000 0,000

0

-0,000

0

Ставропольский край

-0,000

0

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

0,000

0

0,000

0

202350,0000 0,000

0

-0,000

0

Чеченская Республика

-0,000

0

50,00

00

50,00

00

50,00

00

0,000

0

0,000

0

50,00

00

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

- - -- - - -
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

202350,0000 0,000

0

-0,000

0

Алтайский край

-0,000

0

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

0,000

0

0,000

0

202350,0000 0,000

0

-0,000

0

Иркутская область

-0,000

0

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

0,000

0

0,000

0

202350,0000 0,000

0

-0,000

0

Кемеровская область -

Кузбасс

-0,000

0

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

0,000

0

0,000

0

202350,0000 0,000

0

-0,000

0

Красноярский край

-0,000

0

0,000

0

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

0,000

0

0,000

0

202350,0000 0,000

0

-0,000

0

Новосибирская область

-0,000

0

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

0,000

0

0,000

0

202350,0000 0,000

0

-0,000

0

Омская область

-0,000

0

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

0,000

0

0,000

0

202350,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Алтай

-0,000

0

50,00

00

50,00

00

0,000

0

0,000

0

50,00

00

50,00

00

0,000

0

0,000

0

202350,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Тыва

-0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

50,00

00

0,000

0

0,000

0

202350,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Хакасия

-0,000

0

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

0,000

0

50,00

00

0,000

0

0,000

0

202350,0000 0,000

0

-0,000

0

Томская область

-0,000

0

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

-- --- - --

Уральский федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

202350,0000 0,000

0

-0,000

0

Курганская область

-0,000

0

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

202350,0000 0,000

0

-0,000

0

Свердловская область

-0,000

0

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

0,000

0

0,000

0

202350,0000 0,000

0

-0,000

0

Тюменская область

-0,000

0

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

0,000

0

0,000

0

202350,0000 0,000

0

-0,000

0

Ханты-Мансийский

автономный округ - Югра

-0,000

0

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

0,000

0

0,000

0

202350,0000 0,000

0

-0,000

0

Челябинская область

-0,000

0

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

0,000

0

0,000

0

202350,0000 0,000

0

-0,000

0

Ямало-Ненецкий

автономный округ

-0,000

0

0,000

0

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

-- --- - --

Центральный федеральный

округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

202350,0000 0,000

0

-0,000

0

Белгородская область

-0,000

0

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

0,000

0

0,000

0

202350,0000 0,000

0

-0,000

0

Брянская область

-0,000

0

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

0,000

0

0,000

0

202350,0000 0,000

0

-0,000

0

Владимирская область

-0,000

0

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

0,000

0

0,000

0

202350,0000 0,000

0

-0,000

0

Воронежская область

-0,000

0

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

0,000

0

0,000

0

202350,0000 0,000

0

-0,000

0

город федерального

значения Москва

-0,000

0

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

0,000 0,000202350,0000 0,000 -0,000

Ивановская область

-0,000 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 000 00 00 00 00 00 00

0,000

0

0,000

0

202350,0000 0,000

0

-0,000

0

Калужская область

-0,000

0

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

0,000

0

0,000

0

202350,0000 0,000

0

-0,000

0

Костромская область

-0,000

0

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

0,000

0

0,000

0

202350,0000 0,000

0

-0,000

0

Курская область

-0,000

0

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

0,000

0

0,000

0

202350,0000 0,000

0

-0,000

0

Липецкая область

-0,000

0

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

0,000

0

0,000

0

202350,0000 0,000

0

-0,000

0

Московская область

-0,000

0

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

0,000

0

0,000

0

202350,0000 0,000

0

-0,000

0

Орловская область

-0,000

0

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

0,000

0

0,000

0

202350,0000 0,000

0

-0,000

0

Рязанская область

-0,000

0

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

0,000

0

0,000

0

202350,0000 0,000

0

-0,000

0

Смоленская область

-0,000

0

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

0,000

0

0,000

0

202350,0000 0,000

0

-0,000

0

Тамбовская область

-0,000

0

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

0,000

0

0,000

0

202350,0000 0,000

0

-0,000

0

Тверская область

-0,000

0

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

0,000

0

0,000

0

202350,0000 0,000

0

-0,000

0

Тульская область

-0,000

0

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

202350,0000 0,000

0

-0,000

0

Ярославская область

-0,000

0

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

-- --- - --

Южный федеральный округ

- - -- - - -

0,000

0

0,000

0

202350,0000 0,000

0

-0,000

0

Астраханская область

-0,000

0

50,00

00

50,00

00

0,000

0

0,000

0

0,000

0

50,00

00

0,000

0

0,000

0

202350,0000 0,000

0

-0,000

0

Волгоградская область

-0,000

0

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

0,000

0

0,000

0

202350,0000 0,000

0

-0,000

0

город федерального

значения Севастополь

-0,000

0

50,00

00

50,00

00

50,00

00

0,000

0

50,00

00

50,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Донецкая Народная

Республика

-0,000

0

0,000

0

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Запорожская область

-0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

50,00

00

0,000

0

0,000

0

202350,0000 0,000

0

-0,000

0

Краснодарский край

-0,000

0

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Луганская Народная

Республика

-0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

50,00

00

50,00

00

50,00

00

0,000

0

0,000

0

202350,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Адыгея

(Адыгея)

-0,000

0

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

0,000

0

50,00

00

0,000

0

0,000

0

202350,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Калмыкия

-0,000

0

50,00

00

50,00

00

0,000

0

0,000

0

0,000

0

50,00

00

0,000

0

0,000

0

202350,0000 0,000

0

-0,000

0

Республика Крым

-0,000

0

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0,000

0

0,000

0

202350,0000 0,000

0

-0,000

0

Ростовская область

-0,000

0

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

0,000

0

0,000

0

20230,0000 0,000

0

-0,000

0

Херсонская область

-0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

50,00

00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту федерального проекта

Производительность труда

Результаты федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях социальной

сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства

Вовлечены предприятия базовых несырьевых отраслей экономики для реализации проектов по повышению производительности труда

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Единица

6057.000

0

2024

- - - - - - -

7068.

0000

1200

2.000

0

8079.

0000

9081.

0000

1005

8.000

0

1103

0.000

0

Всего по Российской Федерации Единица

6057.000

0

2024

- - - -- - -

7068,

0000

12002

,0000

8079,

0000

9081,

0000

10058

,0000

11030

,0000

Центральный федеральный округ Единица

2024

- - - -- - -

2013,

0000

3414,

0000

1728.000

0

2299,

0000

2586,

0000

2865,

0000

3137,

0000

Тамбовская область Единица 49.0000

2024

- - - -- - -

54.00

00

82.00

00

60.00

00

64.00

00

71.00

00

76.00

00

Смоленская область Единица 38.0000

2024

- - - -- - -

44.00

00

95.00

00

52.00

00

60.00

00

68.00

00

80.00

00

Белгородская область Единица 119.0000

2024

- - - -- - -

128.0

000

178.0

000

137.0

000

146.0

000

156.0

000

169.0

000
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Тверская область Единица 38.0000

2024

- - - -- - -

53.00

00

95.00

00

65.00

00

74.00

00

83.00

00

89.00

00

Тульская область Единица 64.0000

2024

- - - -- - -

75.00

00

118.0

000

86.00

00

94.00

00

102.0

000

110.0

000

Ярославская область Единица 70.0000

2024

- - - -- - -

80.00

00

140.0

000

92.00

00

104.0

000

116.0

000

128.0

000

Московская область Единица 262.0000

2024

- - - -- - -

317.0

000

615.0

000

373.0

000

431.0

000

489.0

000

552.0

000

Липецкая область Единица 90.0000

2024

- - - -- - -

102.0

000

159.0

000

113.0

000

124.0

000

135.0

000

146.0

000

Курская область Единица 55.0000

2024

- - - -- - -

63.00

00

103.0

000

71.00

00

79.00

00

87.00

00

94.00

00

Костромская область Единица 18.0000

2024

- - - -- - -

22.00

00

59.00

00

26.00

00

35.00

00

45.00

00

52.00

00

Калужская область Единица 90.0000

2024

- - - -- - -

99.00

00

150.0

000

110.0

000

123.0

000

132.0

000

141.0

000

Ивановская область Единица 45.0000

2024

- - - -- - -

49.00

00

61.00

00

53.00

00

55.00

00

57.00

00

59.00

00

город федерального значения

Москва

Единица 419.0000

2024

- - - -- - -

493.0

000

885.0

000

568.0

000

649.0

000

726.0

000

805.0

000
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Воронежская область Единица 147.0000

2024

- - - -- - -

173.0

000

279.0

000

196.0

000

219.0

000

239.0

000

259.0

000

Владимирская область Единица 53.0000

2024

- - - -- - -

62.00

00

93.00

00

69.00

00

75.00

00

81.00

00

87.00

00

Брянская область Единица 41.0000

2024

- - - -- - -

49.00

00

91.00

00

57.00

00

65.00

00

75.00

00

83.00

00

Рязанская область Единица 90.0000

2024

- - - -- - -

103.0

000

141.0

000

117.0

000

131.0

000

141.0

000

141.0

000

Орловская область Единица 40.0000

2024

- - - -- - -

47.00

00

70.00

00

54.00

00

58.00

00

62.00

00

66.00

00

Северо-Западный федеральный

округ

Единица

2024

- - - -- - -

780,0

000

1414,

0000

649.0000

911,0

000

1043,

0000

1162,

0000

1288,

0000

Республика Коми Единица 14.0000

2024

- - - -- - -

17.00

00

27.00

00

19.00

00

22.00

00

24.00

00

27.00

00

Псковская область Единица 18.0000

2024

- - - -- - -

19.00

00

35.00

00

22.00

00

26.00

00

29.00

00

32.00

00

Новгородская область Единица 34.0000

2024

- - - -- - -

39.00

00

57.00

00

45.00

00

51.00

00

53.00

00

55.00

00

Ненецкий автономный округ Единица 1.0000

2024

- - - -- - -

1.000

0

3.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

2.000

0
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Мурманская область Единица 12.0000

2024

- - - -- - -

16.00

00

40.00

00

20.00

00

24.00

00

28.00

00

34.00

00

Ленинградская область Единица 99.0000

2024

- - - -- - -

118.0

000

197.0

000

135.0

000

152.0

000

167.0

000

182.0

000

Калининградская область Единица 77.0000

2024

- - - -- - -

91.00

00

155.0

000

105.0

000

119.0

000

131.0

000

143.0

000

город федерального значения

Санкт-Петербург

Единица 300.0000

2024

- - - -- - -

369.0

000

690.0

000

440.0

000

506.0

000

567.0

000

626.0

000

Вологодская область Единица 51.0000

2024

- - - -- - -

58.00

00

101.0

000

65.00

00

72.00

00

79.00

00

90.00

00

Архангельская область Единица 28.0000

2024

- - - -- - -

33.00

00

53.00

00

37.00

00

40.00

00

45.00

00

50.00

00

Республика Карелия Единица 15.0000

2024

- - - -- - -

19.00

00

56.00

00

22.00

00

30.00

00

38.00

00

47.00

00

Южный федеральный округ Единица

2024

- - - -- - -

694,0

000

1255,

0000

578.0000

799,0

000

907,0

000

1014,

0000

1131,

0000

Херсонская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - - -

2.000

0

- - -

1.000

0

Ростовская область Единица 181.0000

2024

- - - -- - -

214.0

000

350.0

000

244.0

000

273.0

000

300.0

000

325.0

000
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Калмыкия Единица 1.0000

2024

- - - -- - -

1.000

0

3.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

2.000

0

Республика Крым Единица 44.0000

2024

- - - -- - -

53.00

00

89.00

00

61.00

00

71.00

00

77.00

00

83.00

00

Республика Адыгея (Адыгея) Единица 12.0000

2024

- - - -- - -

14.00

00

16.00

00

14.00

00

14.00

00

14.00

00

15.00

00

Луганская Народная Республика Единица 0.0000

2024

- - - -- - - -

9.000

0

-

1.000

0

3.000

0

6.000

0

Краснодарский край Единица 251.0000

2024

- - - -- - -

310.0

000

597.0

000

365.0

000

420.0

000

475.0

000

536.0

000

Запорожская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - - -

2.000

0

- - - -

Астраханская область Единица 6.0000

2024

- - - -- - -

6.000

0

12.00

00

6.000

0

6.000

0

6.000

0

8.000

0

Волгоградская область Единица 76.0000

2024

- - - -- - -

88.00

00

140.0

000

98.00

00

108.0

000

118.0

000

128.0

000

город федерального значения

Севастополь

Единица 7.0000

2024

- - - -- - -

7.000

0

17.00

00

7.000

0

7.000

0

10.00

00

13.00

00

Донецкая Народная Республика Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

1.000

0

18.00

00

3.000

0

6.000

0

10.00

00

14.00

00
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Северо-Кавказский федеральный

округ

Единица

2024

- - - -- - -

139,0

000

211,0

000

129.0000

150,0

000

163,0

000

176,0

000

194,0

000

Республика Северная Осетия -

Алания

Единица 5.0000

2024

- - - -- - -

7.000

0

11.00

00

9.000

0

9.000

0

9.000

0

9.000

0

Кабардино-Балкарская

Республика

Единица 6.0000

2024

- - - -- - -

6.000

0

10.00

00

6.000

0

6.000

0

6.000

0

8.000

0

Чеченская Республика Единица 13.0000

2024

- - - -- - -

13.00

00

17.00

00

13.00

00

13.00

00

13.00

00

15.00

00

Республика Ингушетия Единица 2.0000

2024

- - - -- - -

2.000

0

4.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

Ставропольский край Единица 88.0000

2024

- - - -- - -

96.00

00

139.0

000

105.0

000

114.0

000

123.0

000

133.0

000

Республика Дагестан Единица 12.0000

2024

- - - -- - -

12.00

00

23.00

00

12.00

00

16.00

00

20.00

00

23.00

00

Карачаево-Черкесская

Республика

Единица 3.0000

2024

- - - -- - -

3.000

0

7.000

0

3.000

0

3.000

0

3.000

0

4.000

0

Приволжский федеральный округ Единица

2024

- - - -- - -

1636,

0000

2695,

0000

1406.000

0

1860,

0000

2074,

0000

2287,

0000

2496,

0000

Чувашская Республика - Чувашия Единица 58.0000

2024

- - - -- - -

64.00

00

98.00

00

70.00

00

74.00

00

82.00

00

90.00

00



310

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Ульяновская область Единица 48.0000

2024

- - - -- - -

60.00

00

104.0

000

72.00

00

80.00

00

88.00

00

96.00

00

Удмуртская Республика Единица 79.0000

2024

- - - -- - -

89.00

00

136.0

000

99.00

00

109.0

000

119.0

000

129.0

000

Саратовская область Единица 83.0000

2024

- - - -- - -

93.00

00

132.0

000

99.00

00

105.0

000

115.0

000

125.0

000

Республика Татарстан

(Татарстан)

Единица 257.0000

2024

- - - -- - -

311.0

000

608.0

000

370.0

000

429.0

000

488.0

000

548.0

000

Республика Мордовия Единица 45.0000

2024

- - - -- - -

49.00

00

71.00

00

53.00

00

55.00

00

59.00

00

65.00

00

Республика Марий Эл Единица 28.0000

2024

- - - -- - -

34.00

00

56.00

00

40.00

00

44.00

00

48.00

00

52.00

00

Республика Башкортостан Единица 156.0000

2024

- - - -- - -

184.0

000

273.0

000

205.0

000

224.0

000

241.0

000

257.0

000

Пермский край Единица 136.0000

2024

- - - -- - -

154.0

000

234.0

000

172.0

000

190.0

000

206.0

000

220.0

000

Пензенская область Единица 52.0000

2024

- - - -- - -

58.00

00

90.00

00

66.00

00

74.00

00

82.00

00

86.00

00

Оренбургская область Единица 47.0000

2024

- - - -- - -

54.00

00

85.00

00

61.00

00

68.00

00

75.00

00

82.00

00
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Нижегородская область Единица 207.0000

2024

- - - -- - -

240.0

000

392.0

000

269.0

000

300.0

000

328.0

000

360.0

000

Самарская область Единица 170.0000

2024

- - - -- - -

196.0

000

328.0

000

224.0

000

252.0

000

280.0

000

304.0

000

Кировская область Единица 40.0000

2024

- - - -- - -

50.00

00

88.00

00

60.00

00

70.00

00

76.00

00

82.00

00

Уральский федеральный округ Единица

2024

- - - -- - -

672,0

000

1095,

0000

591.0000

765,0

000

855,0

000

943,0

000

1020,

0000

Ямало-Ненецкий автономный

округ

Единица 18.0000

2024

- - - -- - -

21.00

00

36.00

00

24.00

00

27.00

00

30.00

00

32.00

00

Челябинская область Единица 167.0000

2024

- - - -- - -

198.0

000

345.0

000

229.0

000

258.0

000

287.0

000

316.0

000

Тюменская область Единица 69.0000

2024

- - - -- - -

75.00

00

117.0

000

83.00

00

91.00

00

99.00

00

107.0

000

Свердловская область Единица 264.0000

2024

- - - -- - -

294.0

000

444.0

000

330.0

000

364.0

000

398.0

000

424.0

000

Курганская область Единица 15.0000

2024

- - - -- - -

18.00

00

40.00

00

22.00

00

27.00

00

30.00

00

35.00

00

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

Единица 58.0000

2024

- - - -- - -

66.00

00

113.0

000

77.00

00

88.00

00

99.00

00

106.0

000
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Сибирский федеральный округ Единица

2024

- - - -- - -

766,0

000

1281,

0000

662.0000

873,0

000

978,0

000

1082,

0000

1182,

0000

Алтайский край Единица 87.0000

2024

- - - -- - -

99.00

00

153.0

000

110.0

000

121.0

000

132.0

000

142.0

000

Кемеровская область - Кузбасс Единица 85.0000

2024

- - - -- - -

96.00

00

146.0

000

108.0

000

119.0

000

128.0

000

137.0

000

Томская область Единица 61.0000

2024

- - - -- - -

69.00

00

110.0

000

77.00

00

85.00

00

93.00

00

101.0

000

Иркутская область Единица 82.0000

2024

- - - -- - -

94.00

00

146.0

000

106.0

000

118.0

000

130.0

000

138.0

000

Республика Хакасия Единица 11.0000

2024

- - - -- - -

13.00

00

19.00

00

13.00

00

13.00

00

13.00

00

17.00

00

Республика Тыва Единица 2.0000

2024

- - - -- - -

2.000

0

4.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

Республика Алтай Единица 2.0000

2024

- - - -- - -

2.000

0

7.000

0

2.000

0

2.000

0

5.000

0

7.000

0

Омская область Единица 69.0000

2024

- - - -- - -

83.00

00

149.0

000

97.00

00

111.0

000

125.0

000

138.0

000

Новосибирская область Единица 147.0000

2024

- - - -- - -

178.0

000

352.0

000

214.0

000

250.0

000

284.0

000

318.0

000
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Красноярский край Единица 116.0000

2024

- - - -- - -

130.0

000

195.0

000

144.0

000

157.0

000

170.0

000

182.0

000

Дальневосточный федеральный

округ

Единица

2024

- - - -- - -

368,0

000

637,0

000

314.0000

422,0

000

475,0

000

529,0

000

582,0

000

Чукотский автономный округ Единица 2.0000

2024

- - - -- - -

2.000

0

4.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

Хабаровский край Единица 43.0000

2024

- - - -- - -

52.00

00

102.0

000

62.00

00

72.00

00

82.00

00

92.00

00

Сахалинская область Единица 60.0000

2024

- - - -- - -

71.00

00

116.0

000

80.00

00

89.00

00

98.00

00

107.0

000

Республика Саха (Якутия) Единица 27.0000

2024

- - - -- - -

30.00

00

47.00

00

33.00

00

36.00

00

41.00

00

44.00

00

Республика Бурятия Единица 21.0000

2024

- - - -- - -

25.00

00

33.00

00

29.00

00

31.00

00

33.00

00

33.00

00

Приморский край Единица 105.0000

2024

- - - -- - -

124.0

000

224.0

000

144.0

000

164.0

000

184.0

000

204.0

000

Магаданская область Единица 4.0000

2024

- - - -- - -

4.000

0

6.000

0

4.000

0

4.000

0

5.000

0

6.000

0

Камчатский край Единица 26.0000

2024

- - - -- - -

30.00

00

52.00

00

34.00

00

39.00

00

44.00

00

48.00

00
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Забайкальский край Единица 5.0000

2024

- - - -- - -

5.000

0

12.00

00

5.000

0

5.000

0

5.000

0

8.000

0

Еврейская автономная область Единица 1.0000

2024

- - - -- - -

1.000

0

3.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

2.000

0

Амурская область Единица 20.0000

2024

- - - -- - -

24.00

00

38.00

00

28.00

00

32.00

00

34.00

00

36.00

00

Реализованы проекты по повышению производительности труда по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной

инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта

Справочно: в целом по

Российской Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Единица 0.0000

2024

- - - - - - -

811.0

000

812.0

000

811.0

000

812.0

000

812.0

000

812.0

000

Всего по Российской Федерации Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

811,0

000

812,0

000

811,0

000

812,0

000

812,0

000

812,0

000

Центральный федеральный округ Единица

2024

- - - -- - -

227,0

000

230,0

000

0.0000

231,0

000

232,0

000

235,0

000

227,0

000

Брянская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

8.000

0

8.000

0

8.000

0

8.000

0

8.000

0

8.000

0

Владимирская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

6.000

0

6.000

0

6.000

0

6.000

0

6.000

0

6.000

0

2024

- - - -- - - 23.00 20.0020.00 20.00 20.00 20.00
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Воронежская область Единица 0.0000

00 0000 00 00 00

Орловская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

4.000

0

4.000

0

4.000

0

4.000

0

4.000

0

4.000

0

Ивановская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - - -

2.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

Калужская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

9.000

0

9.000

0

9.000

0

9.000

0

9.000

0

9.000

0

Костромская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - - -

7.000

0

1.000

0

6.000

0

7.000

0

7.000

0

Курская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

8.000

0

7.000

0

8.000

0

8.000

0

8.000

0

7.000

0

Липецкая область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

12.00

00

11.00

00

11.00

00

11.00

00

11.00

00

11.00

00

Московская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

50.00

00

55.00

00

50.00

00

50.00

00

50.00

00

55.00

00

Рязанская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

11.00

00

-

10.00

00

10.00

00

10.00

00

-

Смоленская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

6.000

0

9.000

0

8.000

0

8.000

0

8.000

0

8.000

0

2024

- - - -- - - 4.000 6.0006.000 4.000 6.000 4.000
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Тамбовская область Единица 0.0000

0 00 0 0 0

Тверская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

8.000

0

6.000

0

8.000

0

6.000

0

6.000

0

6.000

0

Тульская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

8.000

0

8.000

0

8.000

0

8.000

0

8.000

0

8.000

0

Ярославская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

6.000

0

8.000

0

8.000

0

8.000

0

8.000

0

8.000

0

город федерального значения

Москва

Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

55.00

00

55.00

00

55.00

00

55.00

00

55.00

00

55.00

00

Белгородская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

9.000

0

9.000

0

9.000

0

9.000

0

9.000

0

9.000

0

Северо-Западный федеральный

округ

Единица

2024

- - - -- - -

103,0

000

105,0

000

0.0000

105,0

000

106,0

000

101,0

000

101,0

000

Республика Карелия Единица 0.0000

2024

- - - -- - - -

6.000

0

1.000

0

6.000

0

6.000

0

6.000

0

Новгородская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

2.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

Мурманская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

4.000

0

4.000

0

4.000

0

4.000

0

4.000

0

4.000

0

2024
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Ленинградская область Единица 0.0000

- - - -- - -

13.00

00

12.00

00

11.00

00

11.00

00

11.00

00

12.00

00

Калининградская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

10.00

00

10.00

00

10.00

00

10.00

00

10.00

00

10.00

00

город федерального значения

Санкт-Петербург

Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

63.00

00

58.00

00

65.00

00

60.00

00

55.00

00

54.00

00

Вологодская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

7.000

0

7.000

0

7.000

0

7.000

0

7.000

0

7.000

0

Архангельская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

4.000

0

3.000

0

4.000

0

3.000

0

3.000

0

3.000

0

Псковская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - - -

3.000

0

1.000

0

3.000

0

3.000

0

3.000

0

Южный федеральный округ Единица

2024

- - - -- - -

101,0

000

104,0

000

0.0000

94,00

00

95,00

00

97,00

00

104,0

000

Луганская Народная Республика Единица 0.0000

2024

- - - -- - - -

3.000

0

-

1.000

0

2.000

0

3.000

0

Республика Крым Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

7.000

0

6.000

0

6.000

0

6.000

0

6.000

0

6.000

0

Ростовская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

29.00

00

25.00

00

26.00

00

25.00

00

25.00

00

25.00

00
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Волгоградская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

10.00

00

10.00

00

10.00

00

10.00

00

10.00

00

10.00

00

Краснодарский край Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

54.00

00

56.00

00

50.00

00

50.00

00

50.00

00

56.00

00

Донецкая Народная Республика Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

1.000

0

4.000

0

2.000

0

3.000

0

4.000

0

4.000

0

Северо-Кавказский федеральный

округ

Единица

2024

- - - -- - -

6,000

0

6,000

0

0.0000

6,000

0

5,000

0

5,000

0

6,000

0

Ставропольский край Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

6.000

0

6.000

0

6.000

0

5.000

0

5.000

0

6.000

0

Приволжский федеральный округ Единица

2024

- - - -- - -

186,0

000

184,0

000

0.0000

179,0

000

179,0

000

179,0

000

185,0

000

Самарская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

24.00

00

24.00

00

24.00

00

24.00

00

24.00

00

24.00

00

Удмуртская Республика Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

8.000

0

7.000

0

6.000

0

6.000

0

6.000

0

6.000

0

Ульяновская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

8.000

0

8.000

0

8.000

0

8.000

0

8.000

0

8.000

0

Чувашская Республика - Чувашия Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

4.000

0

4.000

0

4.000

0

4.000

0

4.000

0

4.000

0
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Республика Татарстан

(Татарстан)

Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

50.00

00

56.00

00

55.00

00

55.00

00

55.00

00

56.00

00

Саратовская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

7.000

0

6.000

0

6.000

0

6.000

0

6.000

0

6.000

0

Кировская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

6.000

0

6.000

0

6.000

0

6.000

0

6.000

0

6.000

0

Пермский край Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

14.00

00

14.00

00

14.00

00

14.00

00

14.00

00

14.00

00

Пензенская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

4.000

0

4.000

0

4.000

0

4.000

0

4.000

0

4.000

0

Оренбургская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

5.000

0

3.000

0

5.000

0

5.000

0

5.000

0

5.000

0

Нижегородская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

27.00

00

30.00

00

25.00

00

25.00

00

25.00

00

30.00

00

Республика Мордовия Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

2.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

2.000

0

Республика Башкортостан Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

23.00

00

16.00

00

16.00

00

16.00

00

16.00

00

16.00

00

Республика Марий Эл Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

4.000

0

4.000

0

4.000

0

4.000

0

4.000

0

4.000

0

67,00

00

57,00

00

71,00

00

70,00

00

70,00

00

63,00

00
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Уральский федеральный округ Единица

2024

- - - -- - -

0.0000

Курганская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

1.000

0

5.000

0

2.000

0

3.000

0

3.000

0

5.000

0

Свердловская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

26.00

00

16.00

00

30.00

00

30.00

00

30.00

00

22.00

00

Тюменская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

4.000

0

4.000

0

4.000

0

4.000

0

4.000

0

4.000

0

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

8.000

0

7.000

0

7.000

0

7.000

0

7.000

0

7.000

0

Челябинская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

25.00

00

23.00

00

25.00

00

23.00

00

23.00

00

23.00

00

Ямало-Ненецкий автономный

округ

Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

3.000

0

2.000

0

3.000

0

3.000

0

3.000

0

2.000

0

Сибирский федеральный округ Единица

2024

- - - -- - -

79,00

00

84,00

00

0.0000

83,00

00

83,00

00

83,00

00

84,00

00

Алтайский край Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

9.000

0

8.000

0

8.000

0

8.000

0

8.000

0

8.000

0

Кемеровская область - Кузбасс Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

9.000

0

9.000

0

9.000

0

9.000

0

9.000

0

9.000

0
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Красноярский край Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

10.00

00

10.00

00

10.00

00

10.00

00

10.00

00

10.00

00

Новосибирская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

25.00

00

30.00

00

30.00

00

30.00

00

30.00

00

30.00

00

Омская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

10.00

00

11.00

00

10.00

00

10.00

00

10.00

00

11.00

00

Томская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

8.000

0

8.000

0

8.000

0

8.000

0

8.000

0

8.000

0

Иркутская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

8.000

0

8.000

0

8.000

0

8.000

0

8.000

0

8.000

0

Дальневосточный федеральный

округ

Единица

2024

- - - -- - -

42,00

00

42,00

00

0.0000

42,00

00

42,00

00

42,00

00

42,00

00

Хабаровский край Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

8.000

0

8.000

0

8.000

0

8.000

0

8.000

0

8.000

0

Сахалинская область Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

9.000

0

9.000

0

9.000

0

9.000

0

9.000

0

9.000

0

Республика Саха (Якутия) Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

3.000

0

3.000

0

3.000

0

3.000

0

3.000

0

3.000

0

Приморский край Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

18.00

00

18.00

00

18.00

00

18.00

00

18.00

00

18.00

00
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Камчатский край Единица 0.0000

2024

- - - -- - -

4.000

0

4.000

0

4.000

0

4.000

0

4.000

0

4.000

0



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

федерального проекта

Производительность труда

Финансовое обеспечение реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Центральный федеральный округ, в том

числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 692 185,70415 871

,34

468 302

,84

485 803

,12

443 490

,70

429 180

,90

449 536

,80

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 535 183,70375 082

,10

416 122

,80

421 770

,40

443 490

,70

429 180

,90

449 536

,80

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 535 183,70375 082

,10

416 122

,80

421 770

,40

443 490

,70

429 180

,90

449 536

,80

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

2 692 185,700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 415 871

,34

468 302

,84

485 803

,12

443 490

,70

429 180

,90

449 536

,80

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Белгородская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134 288,5121 76

0,74

23 33

3,64

24 70

1,83

0,00 21 50

5,70

22 08

7,80

федеральный бюджет 0,00 125 736,500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 45

5,10

20 53

3,60

20 25

5,50

20 89

8,80

21 50

5,70

22 08

7,80

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 125 736,500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 45

5,10

20 53

3,60

20 25

5,50

20 89

8,80

21 50

5,70

22 08

7,80



2

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 134 288,510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 76

0,74

23 33

3,64

24 70

1,83

20 89

8,80

21 50

5,70

22 08

7,80

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Брянская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131 252,1119 34

2,83

20 74

1,01

21 95

7,17

0,00 23 07

9,20

23 70

3,90

федеральный бюджет 0,00 130 631,700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 14

9,40

20 53

3,60

21 73

7,60

22 42

8,00

23 07

9,20

23 70

3,90

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 130 631,700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 14

9,40

20 53

3,60

21 73

7,60

22 42

8,00

23 07

9,20

23 70

3,90

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 131 252,110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 34

2,83

20 74

1,01

21 95

7,17

22 42

8,00

23 07

9,20

23 70

3,90

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Владимирская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 390,6014 50

7,14

15 55

5,82

16 46

7,94

0,00 16 95

9,70

17 41

8,80

федеральный бюджет 0,00 96 295,300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 21

7,00

15 24

4,70

15 97

3,90

16 48

1,20

16 95

9,70

17 41

8,80

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 96 295,300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 21

7,00

15 24

4,70

15 97

3,90

16 48

1,20

16 95

9,70

17 41

8,80



3

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 97 390,600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 50

7,14

15 55

5,82

16 46

7,94

16 48

1,20

16 95

9,70

17 41

8,80

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Воронежская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 331 888,6855 61

0,71

51 85

2,58

54 89

2,99

0,00 56 53

2,50

58 06

2,70

федеральный бюджет 0,00 327 574,100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 49

8,50

50 29

7,00

53 24

6,20

54 93

7,20

56 53

2,50

58 06

2,70

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 327 574,100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 49

8,50

50 29

7,00

53 24

6,20

54 93

7,20

56 53

2,50

58 06

2,70

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 331 888,680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 61

0,71

51 85

2,58

54 89

2,99

54 93

7,20

56 53

2,50

58 06

2,70

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ивановская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 802,540,00 5 185,

25

5 489,

29

0,00 5 711,

50

5 866,

10

федеральный бюджет 0,00 27 640,900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 133,

40

5 379,

50

5 550,

40

5 711,

50

5 866,

10

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 27 640,900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 133,

40

5 379,

50

5 550,

40

5 711,

50

5 866,

10



4

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 27 802,540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 185,

25

5 489,

29

5 550,

40

5 711,

50

5 866,

10

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Калужская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144 512,8721 76

0,73

23 33

3,65

24 70

1,89

0,00 24 91

5,10

25 58

9,50

федеральный бюджет 0,00 141 474,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 89

0,30

22 40

0,30

23 46

6,80

24 21

2,00

24 91

5,10

25 58

9,50

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 141 474,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 89

0,30

22 40

0,30

23 46

6,80

24 21

2,00

24 91

5,10

25 58

9,50

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 144 512,870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 76

0,73

23 33

3,65

24 70

1,89

24 21

2,00

24 91

5,10

25 58

9,50

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Костромская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91 008,590,00 14 59

2,63

16 46

7,86

0,00 19 99

0,40

20 53

1,40

федеральный бюджет 0,00 90 533,300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 44

6,70

16 13

8,50

19 42

6,30

19 99

0,40

20 53

1,40

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 90 533,300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 44

6,70

16 13

8,50

19 42

6,30

19 99

0,40

20 53

1,40



5

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 91 008,590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 59

2,63

16 46

7,86

19 42

6,30

19 99

0,40

20 53

1,40

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Курская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124 124,3119 34

2,86

20 74

1,03

21 95

7,22

0,00 19 78

6,40

20 32

1,90

федеральный бюджет 0,00 122 456,500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 95

6,00

20 11

8,80

21 29

8,50

21 97

4,90

19 78

6,40

20 32

1,90

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 122 456,500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 95

6,00

20 11

8,80

21 29

8,50

21 97

4,90

19 78

6,40

20 32

1,90

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 124 124,310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 34

2,86

20 74

1,03

21 95

7,22

21 97

4,90

19 78

6,40

20 32

1,90

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Липецкая область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172 315,8029 01

4,26

28 51

8,90

30 19

1,14

0,00 28 20

8,00

28 97

1,50

федеральный бюджет 0,00 164 385,300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 27

3,40

25 95

2,20

26 56

8,20

27 41

2,00

28 20

8,00

28 97

1,50

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 164 385,300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 27

3,40

25 95

2,20

26 56

8,20

27 41

2,00

28 20

8,00

28 97

1,50



6

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 172 315,800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 01

4,26

28 51

8,90

30 19

1,14

27 41

2,00

28 20

8,00

28 97

1,50

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Московская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 695 629,89120 8

92,84

129 6

31,57

137 2

32,58

0,00 105 7

79,90

108 6

43,10

федеральный бюджет 0,00 578 649,200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89 46

0,70

90 74

2,10

90 57

3,50

93 44

9,90

105 7

79,90

108 6

43,10

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 578 649,200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89 46

0,70

90 74

2,10

90 57

3,50

93 44

9,90

105 7

79,90

108 6

43,10

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 695 629,890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120 8

92,84

129 6

31,57

137 2

32,58

93 44

9,90

105 7

79,90

108 6

43,10

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Орловская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 276,599 671,

41

10 37

0,51

10 97

8,57

0,00 11 42

3,10

11 73

2,30

федеральный бюджет 0,00 64 856,600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 574,

70

10 26

6,80

10 75

9,00

11 10

0,70

11 42

3,10

11 73

2,30

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 64 856,600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 574,

70

10 26

6,80

10 75

9,00

11 10

0,70

11 42

3,10

11 73

2,30



7

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 65 276,590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 671,

41

10 37

0,51

10 97

8,57

11 10

0,70

11 42

3,10

11 73

2,30

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Рязанская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107 437,7726 59

6,39

25 92

6,29

27 44

6,49

0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 105 038,700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 79

8,50

25 14

8,50

26 62

3,10

27 46

8,60

0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 105 038,700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 79

8,50

25 14

8,50

26 62

3,10

27 46

8,60

0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 107 437,770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 59

6,39

25 92

6,29

27 44

6,49

27 46

8,60

0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Смоленская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127 192,3314 50

7,11

20 74

1,03

21 95

7,19

0,00 22 37

9,90

25 85

8,80

федеральный бюджет 0,00 125 256,600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 07

1,90

20 11

8,80

21 07

8,90

21 74

8,30

22 37

9,90

25 85

8,80

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 125 256,600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 07

1,90

20 11

8,80

21 07

8,90

21 74

8,30

22 37

9,90

25 85

8,80



8

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 127 192,330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 50

7,11

20 74

1,03

21 95

7,19

21 74

8,30

22 37

9,90

25 85

8,80

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Тамбовская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 878,429 671,

43

15 55

5,82

10 97

8,57

0,00 11 42

3,10

17 59

8,40

федеральный бюджет 0,00 81 154,300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 478,

00

15 24

4,70

10 75

9,00

16 65

1,10

11 42

3,10

17 59

8,40

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 81 154,300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 478,

00

15 24

4,70

10 75

9,00

16 65

1,10

11 42

3,10

17 59

8,40

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 81 878,420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 671,

43

15 55

5,82

10 97

8,57

16 65

1,10

11 42

3,10

17 59

8,40

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Тверская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107 411,5619 34

2,89

20 74

1,03

16 46

7,94

0,00 16 95

9,70

17 41

8,80

федеральный бюджет 0,00 105 715,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 76

2,60

20 11

8,80

15 97

3,90

16 48

1,20

16 95

9,70

17 41

8,80

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 105 715,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 76

2,60

20 11

8,80

15 97

3,90

16 48

1,20

16 95

9,70

17 41

8,80
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 107 411,560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 34

2,89

20 74

1,03

16 46

7,94

16 48

1,20

16 95

9,70

17 41

8,80

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Тульская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129 154,8419 34

2,81

20 74

1,04

21 95

7,19

0,00 22 37

9,90

22 98

5,60

федеральный бюджет 0,00 126 673,200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 56

9,10

19 91

1,40

21 07

8,90

21 74

8,30

22 37

9,90

22 98

5,60

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 126 673,200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 56

9,10

19 91

1,40

21 07

8,90

21 74

8,30

22 37

9,90

22 98

5,60

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 129 154,840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 34

2,81

20 74

1,04

21 95

7,19

21 74

8,30

22 37

9,90

22 98

5,60

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ярославская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123 620,2914 50

7,19

20 74

1,04

21 95

7,26

0,00 22 14

6,80

22 74

6,20

федеральный бюджет 0,00 121 112,500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 92

6,90

19 91

1,40

20 85

9,40

21 52

1,80

22 14

6,80

22 74

6,20

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 121 112,500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 92

6,90

19 91

1,40

20 85

9,40

21 52

1,80

22 14

6,80

22 74

6,20
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 123 620,290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 50

7,19

20 74

1,04

21 95

7,26

21 52

1,80

22 14

6,80

22 74

6,20

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Северо-Западный федеральный округ, в

том числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 343 206,62249 039

,11

293 226

,30

290 933

,01

163 509

,10

168 869

,10

177 630

,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 005 367,90154 452

,60

177 627

,90

163 279

,20

163 509

,10

168 869

,10

177 630

,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 005 367,90154 452

,60

177 627

,90

163 279

,20

163 509

,10

168 869

,10

177 630

,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

1 343 206,620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 249 039

,11

293 226

,30

290 933

,01

163 509

,10

168 869

,10

177 630

,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Карелия, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82 444,610,00 14 59

2,65

16 46

7,86

0,00 17 13

4,60

17 59

8,40

федеральный бюджет 0,00 81 823,400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 30

0,80

16 13

8,50

16 65

1,10

17 13

4,60

17 59

8,40

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 81 823,400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 30

0,80

16 13

8,50

16 65

1,10

17 13

4,60

17 59

8,40

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 82 444,610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 59

2,65

16 46

7,86

16 65

1,10

17 13

4,60

17 59

8,40
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Архангельская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 705,769 671,

43

10 37

0,51

8 233,

92

0,00 8 479,

90

8 709,

40

федеральный бюджет 0,00 53 057,900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 478,

00

10 16

3,10

7 986,

90

8 240,

60

8 479,

90

8 709,

40

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 53 057,900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 478,

00

10 16

3,10

7 986,

90

8 240,

60

8 479,

90

8 709,

40

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 53 705,760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 671,

43

10 37

0,51

8 233,

92

8 240,

60

8 479,

90

8 709,

40

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Вологодская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105 670,0316 92

5,00

18 14

8,43

19 21

2,50

0,00 17 13

4,60

17 59

8,40

федеральный бюджет 0,00 99 584,200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 90

9,50

16 15

2,10

16 13

8,50

16 65

1,10

17 13

4,60

17 59

8,40

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 99 584,200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 90

9,50

16 15

2,10

16 13

8,50

16 65

1,10

17 13

4,60

17 59

8,40

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 105 670,030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 92

5,00

18 14

8,43

19 21

2,50

16 65

1,10

17 13

4,60

17 59

8,40
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Калининградская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161 443,6124 17

8,56

25 92

6,29

27 44

6,46

0,00 27 97

4,80

28 73

2,10

федеральный бюджет 0,00 158 842,600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 45

3,20

25 14

8,50

26 34

8,60

27 18

5,40

27 97

4,80

28 73

2,10

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 158 842,600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 45

3,20

25 14

8,50

26 34

8,60

27 18

5,40

27 97

4,80

28 73

2,10

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 161 443,610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 17

8,56

25 92

6,29

27 44

6,46

27 18

5,40

27 97

4,80

28 73

2,10

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ленинградская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147 281,2231 43

2,15

28 51

9,02

30 19

1,25

0,00 19 58

2,40

20 11

2,40

федеральный бюджет 0,00 111 873,400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 43

0,90

17 39

6,60

16 90

7,10

17 44

4,00

19 58

2,40

20 11

2,40

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 111 873,400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 43

0,90

17 39

6,60

16 90

7,10

17 44

4,00

19 58

2,40

20 11

2,40

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 147 281,220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 43

2,15

28 51

9,02

30 19

1,25

17 44

4,00

19 58

2,40

20 11

2,40
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мурманская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 984,829 671,

41

10 37

0,58

10 97

8,63

0,00 9 325,

00

9 577,

40

федеральный бюджет 0,00 54 563,500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 897,

70

8 918,

70

8 782,

90

9 061,

80

9 325,

00

9 577,

40

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 54 563,500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 897,

70

8 918,

70

8 782,

90

9 061,

80

9 325,

00

9 577,

40

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 58 984,820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 671,

41

10 37

0,58

10 97

8,63

9 061,

80

9 325,

00

9 577,

40

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Новгородская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 288,654 835,

67

5 185,

21

5 489,

27

0,00 5 595,

00

5 746,

40

федеральный бюджет 0,00 31 716,600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 690,

60

4 977,

80

5 269,

70

5 437,

10

5 595,

00

5 746,

40

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 31 716,600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 690,

60

4 977,

80

5 269,

70

5 437,

10

5 595,

00

5 746,

40

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 32 288,650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 835,

67

5 185,

21

5 489,

27

5 437,

10

5 595,

00

5 746,

40
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Псковская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 518,610,00 11 59

2,63

8 233,

98

0,00 8 567,

30

8 799,

20

федеральный бюджет 0,00 45 238,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 47

6,70

8 069,

30

8 325,

50

8 567,

30

8 799,

20

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 45 238,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 47

6,70

8 069,

30

8 325,

50

8 567,

30

8 799,

20

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 45 518,610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 59

2,63

8 233,

98

8 325,

50

8 567,

30

8 799,

20

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

город федерального значения Санкт-

Петербург, в том числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 655 869,31152 3

24,89

168 5

20,98

164 6

79,14

0,00 55 07

5,50

60 75

6,30

федеральный бюджет 0,00 368 668,300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 59

2,70

69 09

3,60

57 63

7,70

54 51

2,50

55 07

5,50

60 75

6,30

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 368 668,300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 59

2,70

69 09

3,60

57 63

7,70

54 51

2,50

55 07

5,50

60 75

6,30

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 655 869,310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152 3

24,89

168 5

20,98

164 6

79,14

54 51

2,50

55 07

5,50

60 75

6,30
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Южный федеральный округ, в том

числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 636 358,59257 703

,53

243 707

,17

274 241

,79

265 992

,50

293 386

,10

301 327

,50

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 613 156,10250 266

,60

236 447

,80

265 735

,60

265 992

,50

293 386

,10

301 327

,50

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 613 156,10250 266

,60

236 447

,80

265 735

,60

265 992

,50

293 386

,10

301 327

,50

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

1 636 358,590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 257 703

,53

243 707

,17

274 241

,79

265 992

,50

293 386

,10

301 327

,50

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Краснодарский край, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 850 914,03130 5

64,27

129 6

31,46

137 2

32,50

0,00 156 6

59,10

160 8

99,50

федеральный бюджет 0,00 835 016,900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125 3

41,70

124 4

46,20

131 7

43,20

135 9

27,20

156 6

59,10

160 8

99,50

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 835 016,900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125 3

41,70

124 4

46,20

131 7

43,20

135 9

27,20

156 6

59,10

160 8

99,50

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 850 914,030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130 5

64,27

129 6

31,46

137 2

32,50

135 9

27,20

156 6

59,10

160 8

99,50

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Волгоградская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163 191,5324 17

8,57

25 92

6,33

27 44

6,53

0,00 28 55

7,70

29 33

0,60

федеральный бюджет 0,00 161 640,500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 69

5,00

25 40

7,80

26 89

7,60

27 75

1,80

28 55

7,70

29 33

0,60

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 161 640,500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 69

5,00

25 40

7,80

26 89

7,60

27 75

1,80

28 55

7,70

29 33

0,60

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 163 191,530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 17

8,57

25 92

6,33

27 44

6,53

27 75

1,80

28 55

7,70

29 33

0,60

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ростовская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 418 058,0270 11

7,86

67 40

8,37

68 61

6,29

0,00 70 66

5,60

72 57

8,40

федеральный бюджет 0,00 413 249,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 71

5,50

66 06

0,20

66 55

7,80

68 67

1,50

70 66

5,60

72 57

8,40

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 413 249,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 71

5,50

66 06

0,20

66 55

7,80

68 67

1,50

70 66

5,60

72 57

8,40

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 418 058,020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 11

7,86

67 40

8,37

68 61

6,29

68 67

1,50

70 66

5,60

72 57

8,40

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Крым, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 856,9916 92

4,95

15 55

5,76

16 46

7,88

0,00 17 30

9,40

17 77

8,00

федеральный бюджет 0,00 100 367,500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 75

5,70

15 40

0,20

16 30

3,20

16 82

1,00

17 30

9,40

17 77

8,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 100 367,500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 75

5,70

15 40

0,20

16 30

3,20

16 82

1,00

17 30

9,40

17 77

8,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 100 856,990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 92

4,95

15 55

5,76

16 46

7,88

16 82

1,00

17 30

9,40

17 77

8,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Донецкая Народная Республика, в том

числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 942,6715 91

7,88

5 185,

25

8 233,

94

0,00 11 53

9,60

11 85

2,00

федеральный бюджет 0,00 63 649,300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 75

8,70

5 133,

40

8 151,

60

11 21

4,00

11 53

9,60

11 85

2,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 63 649,300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 75

8,70

5 133,

40

8 151,

60

11 21

4,00

11 53

9,60

11 85

2,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 63 942,670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 91

7,88

5 185,

25

8 233,

94

11 21

4,00

11 53

9,60

11 85

2,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Луганская Народная Республика, в том

числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 395,350,00 0,00 16 24

4,65

0,00 8 654,

70

8 889,

00

федеральный бюджет 0,00 39 232,900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 08

2,20

5 607,

00

8 654,

70

8 889,

00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 39 232,900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 08

2,20

5 607,

00

8 654,

70

8 889,

00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 39 395,350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 24

4,65

5 607,

00

8 654,

70

8 889,

00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Северо-Кавказский федеральный округ,

в том числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 891,0614 507,

17

15 555,

76

13 723,

23

14 017,

50

17 309,

40

17 778,

00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 453,2014 362,

10

15 400,

20

13 586,

00

14 017,

50

17 309,

40

17 778,

00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 453,2014 362,

10

15 400,

20

13 586,

00

14 017,

50

17 309,

40

17 778,

00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

92 891,060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 507,

17

15 555,

76

13 723,

23

14 017,

50

17 309,

40

17 778,

00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Ставропольский край, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 891,0614 50

7,17

15 55

5,76

13 72

3,23

0,00 17 30

9,40

17 77

8,00

федеральный бюджет 0,00 92 453,200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 36

2,10

15 40

0,20

13 58

6,00

14 01

7,50

17 30

9,40

17 77

8,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 92 453,200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 36

2,10

15 40

0,20

13 58

6,00

14 01

7,50

17 30

9,40

17 77

8,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 92 891,060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 50

7,17

15 55

5,76

13 72

3,23

14 01

7,50

17 30

9,40

17 77

8,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приволжский федеральный округ, в том

числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 783 002,27449 721

,39

464 080

,80

491 292

,38

437 260

,80

465 460

,60

475 186

,30

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 621 641,30410 141

,10

409 791

,10

423 801

,40

437 260

,80

465 460

,60

475 186

,30

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 621 641,30410 141

,10

409 791

,10

423 801

,40

437 260

,80

465 460

,60

475 186

,30

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

2 783 002,270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 449 721

,39

464 080

,80

491 292

,38

437 260

,80

465 460

,60

475 186

,30

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Башкортостан, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278 031,2455 61

0,71

41 48

2,04

43 91

4,39

0,00 45 69

2,20

46 92

9,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

федеральный бюджет 0,00 275 211,100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 49

8,50

40 65

2,40

43 03

6,10

44 40

2,90

45 69

2,20

46 92

9,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 275 211,100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 49

8,50

40 65

2,40

43 03

6,10

44 40

2,90

45 69

2,20

46 92

9,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 278 031,240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 61

0,71

41 48

2,04

43 91

4,39

44 40

2,90

45 69

2,20

46 92

9,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Марий Эл, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 626,119 671,

41

10 37

0,51

10 97

8,59

0,00 11 53

9,60

11 85

2,00

федеральный бюджет 0,00 65 315,900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 574,

70

10 26

6,80

10 86

8,80

11 21

4,00

11 53

9,60

11 85

2,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 65 315,900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 574,

70

10 26

6,80

10 86

8,80

11 21

4,00

11 53

9,60

11 85

2,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 65 626,110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 671,

41

10 37

0,51

10 97

8,59

11 21

4,00

11 53

9,60

11 85

2,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Мордовия, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 813,104 835,

76

5 185,

25

5 489,

29

0,00 5 769,

80

5 926,

00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

федеральный бюджет 0,00 32 658,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 787,

40

5 133,

40

5 434,

40

5 607,

00

5 769,

80

5 926,

00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 32 658,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 787,

40

5 133,

40

5 434,

40

5 607,

00

5 769,

80

5 926,

00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 32 813,100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 835,

76

5 185,

25

5 489,

29

5 607,

00

5 769,

80

5 926,

00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Татарстан (Татарстан), в

том числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 740 425,06120 8

92,78

142 5

94,66

150 9

55,82

0,00 109 3

35,00

112 2

94,40

федеральный бюджет 0,00 626 721,600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95 50

5,30

104 0

94,10

101 1

40,40

104 3

52,40

109 3

35,00

112 2

94,40

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 626 721,600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95 50

5,30

104 0

94,10

101 1

40,40

104 3

52,40

109 3

35,00

112 2

94,40

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 740 425,060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120 8

92,78

142 5

94,66

150 9

55,82

104 3

52,40

109 3

35,00

112 2

94,40

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Удмуртская Республика, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105 683,6419 34

2,86

15 55

5,82

16 46

7,86

0,00 17 13

4,60

20 53

1,40
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

федеральный бюджет 0,00 104 656,300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 95

6,00

15 24

4,70

16 13

8,50

16 65

1,10

17 13

4,60

20 53

1,40

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 104 656,300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 95

6,00

15 24

4,70

16 13

8,50

16 65

1,10

17 13

4,60

20 53

1,40

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 105 683,640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 34

2,86

15 55

5,82

16 46

7,86

16 65

1,10

17 13

4,60

20 53

1,40

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Чувашская Республика - Чувашия, в

том числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 626,119 671,

41

10 37

0,51

10 97

8,59

0,00 11 53

9,60

11 85

2,00

федеральный бюджет 0,00 65 315,900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 574,

70

10 26

6,80

10 86

8,80

11 21

4,00

11 53

9,60

11 85

2,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 65 315,900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 574,

70

10 26

6,80

10 86

8,80

11 21

4,00

11 53

9,60

11 85

2,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 65 626,110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 671,

41

10 37

0,51

10 97

8,59

11 21

4,00

11 53

9,60

11 85

2,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Кировская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 914,8914 50

7,17

15 55

5,76

16 46

7,86

0,00 17 13

4,60

17 59

8,40
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

федеральный бюджет 0,00 97 284,900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 36

2,10

15 40

0,20

16 13

8,50

16 65

1,10

17 13

4,60

17 59

8,40

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 97 284,900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 36

2,10

15 40

0,20

16 13

8,50

16 65

1,10

17 13

4,60

17 59

8,40

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 97 914,890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 50

7,17

15 55

5,76

16 46

7,86

16 65

1,10

17 13

4,60

17 59

8,40

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Нижегородская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 429 358,2765 28

2,19

64 81

5,74

68 61

6,24

0,00 81 30

1,90

83 50

2,50

федеральный бюджет 0,00 418 054,900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 67

0,90

60 92

6,80

63 81

3,10

65 83

9,70

81 30

1,90

83 50

2,50

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 418 054,900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 67

0,90

60 92

6,80

63 81

3,10

65 83

9,70

81 30

1,90

83 50

2,50

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 429 358,270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 28

2,19

64 81

5,74

68 61

6,24

65 83

9,70

81 30

1,90

83 50

2,50

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Оренбургская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 352,5812 08

9,28

12 96

3,20

13 72

3,30

0,00 14 13

3,10

8 709,

40
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

федеральный бюджет 0,00 74 189,300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 72

6,60

12 57

4,30

13 31

1,60

13 73

4,30

14 13

3,10

8 709,

40

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 74 189,300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 72

6,60

12 57

4,30

13 31

1,60

13 73

4,30

14 13

3,10

8 709,

40

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 75 352,580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 08

9,28

12 96

3,20

13 72

3,30

13 73

4,30

14 13

3,10

8 709,

40

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Пензенская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 276,599 671,

41

10 37

0,51

10 97

8,57

0,00 11 42

3,10

11 73

2,30

федеральный бюджет 0,00 64 856,600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 574,

70

10 26

6,80

10 75

9,00

11 10

0,70

11 42

3,10

11 73

2,30

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 64 856,600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 574,

70

10 26

6,80

10 75

9,00

11 10

0,70

11 42

3,10

11 73

2,30

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 65 276,590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 671,

41

10 37

0,51

10 97

8,57

11 10

0,70

11 42

3,10

11 73

2,30

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Пермский край, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 226 021,1733 85

0,00

36 29

6,77

38 42

5,10

0,00 39 16

4,80

40 22

4,90
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

федеральный бюджет 0,00 221 678,300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 49

6,00

34 84

4,90

36 88

8,10

38 05

9,60

39 16

4,80

40 22

4,90

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 221 678,300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 49

6,00

34 84

4,90

36 88

8,10

38 05

9,60

39 16

4,80

40 22

4,90

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 226 021,170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 85

0,00

36 29

6,77

38 42

5,10

38 05

9,60

39 16

4,80

40 22

4,90

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Самарская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370 686,4958 02

8,52

62 22

3,18

65 87

1,59

0,00 61 54

4,70

63 21

0,50

федеральный бюджет 0,00 348 351,700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 06

5,10

54 75

6,40

57 96

7,00

59 80

8,00

61 54

4,70

63 21

0,50

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 348 351,700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 06

5,10

54 75

6,40

57 96

7,00

59 80

8,00

61 54

4,70

63 21

0,50

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 370 686,490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 02

8,52

62 22

3,18

65 87

1,59

59 80

8,00

61 54

4,70

63 21

0,50

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Саратовская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 332,8816 92

5,00

15 55

5,82

16 46

7,96

0,00 17 13

4,60

17 59

8,40
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

федеральный бюджет 0,00 99 353,900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 58

6,50

15 24

4,70

16 13

8,60

16 65

1,10

17 13

4,60

17 59

8,40

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 99 353,900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 58

6,50

15 24

4,70

16 13

8,60

16 65

1,10

17 13

4,60

17 59

8,40

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 100 332,880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 92

5,00

15 55

5,82

16 46

7,96

16 65

1,10

17 13

4,60

17 59

8,40

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ульяновская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129 854,1419 34

2,89

20 74

1,03

21 95

7,22

0,00 22 61

3,00

23 22

5,10

федеральный бюджет 0,00 127 992,900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 76

2,60

20 11

8,80

21 29

8,50

21 97

4,90

22 61

3,00

23 22

5,10

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 127 992,900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 76

2,60

20 11

8,80

21 29

8,50

21 97

4,90

22 61

3,00

23 22

5,10

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 129 854,140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 34

2,89

20 74

1,03

21 95

7,22

21 97

4,90

22 61

3,00

23 22

5,10

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Уральский федеральный округ, в том

числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 967 453,98170 996

,59

184 076

,60

192 125

,69

149 491

,70

140 661

,00

130 102

,40



27

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 847 993,20138 023

,60

144 824

,40

144 890

,10

149 491

,70

140 661

,00

130 102

,40

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 847 993,20138 023

,60

144 824

,40

144 890

,10

149 491

,70

140 661

,00

130 102

,40

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

967 453,980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170 996

,59

184 076

,60

192 125

,69

149 491

,70

140 661

,00

130 102

,40

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Курганская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 487,0711 41

7,88

5 185,

25

8 233,

94

0,00 14 42

4,50

14 81

5,00

федеральный бюджет 0,00 62 238,700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 30

3,70

5 133,

40

8 151,

60

8 410,

50

14 42

4,50

14 81

5,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 62 238,700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 30

3,70

5 133,

40

8 151,

60

8 410,

50

14 42

4,50

14 81

5,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 62 487,070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 41

7,88

5 185,

25

8 233,

94

8 410,

50

14 42

4,50

14 81

5,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Свердловская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380 542,9462 86

4,29

77 77

8,95

82 33

9,50

0,00 51 28

7,20

38 30

9,40

федеральный бюджет 0,00 347 528,200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 20

6,50

66 88

9,90

65 87

1,60

67 96

3,60

51 28

7,20

38 30

9,40
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 347 528,200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 20

6,50

66 88

9,90

65 87

1,60

67 96

3,60

51 28

7,20

38 30

9,40

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 380 542,940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 86

4,29

77 77

8,95

82 33

9,50

67 96

3,60

51 28

7,20

38 30

9,40

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Тюменская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 856,759 671,

29

10 37

0,65

10 97

8,71

0,00 3 613,

40

3 711,

20

федеральный бюджет 0,00 20 452,500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 998,

10

3 214,

90

3 403,

40

3 511,

50

3 613,

40

3 711,

20

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 20 452,500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 998,

10

3 214,

90

3 403,

40

3 511,

50

3 613,

40

3 711,

20

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 41 856,750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 671,

29

10 37

0,65

10 97

8,71

3 511,

50

3 613,

40

3 711,

20

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Челябинская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 377 321,8660 44

6,46

64 81

5,79

63 12

6,91

0,00 63 00

1,70

64 70

7,00

федеральный бюджет 0,00 367 875,600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 02

8,60

61 57

5,00

59 33

9,30

61 22

4,00

63 00

1,70

64 70

7,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 367 875,600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 02

8,60

61 57

5,00

59 33

9,30

61 22

4,00

63 00

1,70

64 70

7,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 377 321,860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 44

6,46

64 81

5,79

63 12

6,91

61 22

4,00

63 00

1,70

64 70

7,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ханты-Мансийский автономный округ

- Югра, в том числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79 949,1119 34

2,82

18 14

8,46

19 21

2,63

0,00 7 751,

40

7 961,

20

федеральный бюджет 0,00 45 167,600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 543,

70

7 077,

90

7 300,

80

7 532,

60

7 751,

40

7 961,

20

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 45 167,600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 543,

70

7 077,

90

7 300,

80

7 532,

60

7 751,

40

7 961,

20

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 79 949,110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 34

2,82

18 14

8,46

19 21

2,63

7 532,

60

7 751,

40

7 961,

20

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ямало-Ненецкий автономный округ, в

том числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 296,257 253,

85

7 777,

50

8 234,

00

0,00 582,8

0

598,6

0

федеральный бюджет 0,00 4 730,600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 943,0

0

933,3

0

823,4

0

849,5

0

582,8

0

598,6

0
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 4 730,600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 943,0

0

933,3

0

823,4

0

849,5

0

582,8

0

598,6

0

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 25 296,250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 253,

85

7 777,

50

8 234,

00

849,5

0

582,8

0

598,6

0

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Сибирский федеральный округ, в том

числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 316 962,01191 010

,80

215 188

,31

227 805

,90

219 437

,50

228 665

,00

234 854

,50

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 284 171,50183 999

,00

204 532

,60

212 682

,90

219 437

,50

228 665

,00

234 854

,50

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 284 171,50183 999

,00

204 532

,60

212 682

,90

219 437

,50

228 665

,00

234 854

,50

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

1 316 962,010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 191 010

,80

215 188

,31

227 805

,90

219 437

,50

228 665

,00

234 854

,50

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Алтайский край, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133 669,9921 76

0,71

20 74

1,01

21 95

7,17

0,00 23 07

9,20

23 70

3,90

федеральный бюджет 0,00 133 025,400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 54

3,10

20 53

3,60

21 73

7,60

22 42

8,00

23 07

9,20

23 70

3,90

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 133 025,400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 54

3,10

20 53

3,60

21 73

7,60

22 42

8,00

23 07

9,20

23 70

3,90
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 133 669,990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 76

0,71

20 74

1,01

21 95

7,17

22 42

8,00

23 07

9,20

23 70

3,90

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Красноярский край, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152 704,9624 17

8,62

25 92

6,33

27 44

6,51

0,00 25 06

0,80

25 73

9,10

федеральный бюджет 0,00 144 819,100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 72

7,90

23 33

3,70

23 60

4,00

24 35

3,60

25 06

0,80

25 73

9,10

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 144 819,100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 72

7,90

23 33

3,70

23 60

4,00

24 35

3,60

25 06

0,80

25 73

9,10

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 152 704,960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 17

8,62

25 92

6,33

27 44

6,51

24 35

3,60

25 06

0,80

25 73

9,10

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Иркутская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126 358,5719 34

2,84

20 74

1,06

21 95

7,17

0,00 21 44

7,40

22 02

7,90

федеральный бюджет 0,00 122 390,400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 37

5,70

19 49

6,60

20 20

0,60

20 84

2,20

21 44

7,40

22 02

7,90

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 122 390,400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 37

5,70

19 49

6,60

20 20

0,60

20 84

2,20

21 44

7,40

22 02

7,90
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 126 358,570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 34

2,84

20 74

1,06

21 95

7,17

20 84

2,20

21 44

7,40

22 02

7,90

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Кемеровская область - Кузбасс, в том

числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135 074,8621 76

0,74

23 33

3,71

24 70

1,81

0,00 21 76

7,80

22 35

7,10

федеральный бюджет 0,00 127 220,800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 67

2,70

20 76

7,00

20 50

2,50

21 15

3,70

21 76

7,80

22 35

7,10

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 127 220,800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 67

2,70

20 76

7,00

20 50

2,50

21 15

3,70

21 76

7,80

22 35

7,10

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 135 074,860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 76

0,74

23 33

3,71

24 70

1,81

21 15

3,70

21 76

7,80

22 35

7,10

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Новосибирская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 469 620,1860 44

6,46

77 77

8,85

82 33

9,47

0,00 83 05

0,30

85 29

8,30

федеральный бюджет 0,00 459 974,200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 02

8,60

74 66

7,70

78 22

2,50

80 70

6,80

83 05

0,30

85 29

8,30

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 459 974,200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 02

8,60

74 66

7,70

78 22

2,50

80 70

6,80

83 05

0,30

85 29

8,30
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 469 620,180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 44

6,46

77 77

8,85

82 33

9,47

80 70

6,80

83 05

0,30

85 29

8,30

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Омская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168 980,3324 17

8,57

25 92

6,33

27 44

6,53

0,00 31 41

3,40

32 26

3,70

федеральный бюджет 0,00 167 429,300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 69

5,00

25 40

7,80

26 89

7,60

27 75

1,80

31 41

3,40

32 26

3,70

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 167 429,300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 69

5,00

25 40

7,80

26 89

7,60

27 75

1,80

31 41

3,40

32 26

3,70

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 168 980,330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 17

8,57

25 92

6,33

27 44

6,53

27 75

1,80

31 41

3,40

32 26

3,70

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Томская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130 553,1219 34

2,86

20 74

1,02

21 95

7,24

0,00 22 84

6,10

23 46

4,50

федеральный бюджет 0,00 129 312,300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 95

6,00

20 32

6,20

21 51

8,10

22 20

1,40

22 84

6,10

23 46

4,50

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 129 312,300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 95

6,00

20 32

6,20

21 51

8,10

22 20

1,40

22 84

6,10

23 46

4,50
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 130 553,120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 34

2,86

20 74

1,02

21 95

7,24

22 20

1,40

22 84

6,10

23 46

4,50

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Дальневосточный федеральный округ, в

том числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 641 098,29101 549

,97

108 890

,47

115 275

,25

102 200

,20

105 167

,90

108 014

,50

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 263,1090 572,

90

95 253,

20

99 054,

40

102 200

,20

105 167

,90

108 014

,50

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 263,1090 572,

90

95 253,

20

99 054,

40

102 200

,20

105 167

,90

108 014

,50

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

641 098,290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101 549

,97

108 890

,47

115 275

,25

102 200

,20

105 167

,90

108 014

,50

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Саха (Якутия), в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 957,407 253,

54

7 777,

88

8 233,

98

0,00 8 567,

30

8 799,

20

федеральный бюджет 0,00 48 642,400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 181,

00

7 700,

10

8 069,

30

8 325,

50

8 567,

30

8 799,

20

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 48 642,400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 181,

00

7 700,

10

8 069,

30

8 325,

50

8 567,

30

8 799,

20

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 48 957,400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 253,

54

7 777,

88

8 233,

98

8 325,

50

8 567,

30

8 799,

20
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приморский край, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 292 171,5643 52

1,43

46 66

7,32

49 40

3,71

0,00 50 87

9,20

52 25

6,40

федеральный бюджет 0,00 288 419,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 65

1,00

45 26

7,30

47 92

1,60

49 44

3,50

50 87

9,20

52 25

6,40

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 288 419,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 65

1,00

45 26

7,30

47 92

1,60

49 44

3,50

50 87

9,20

52 25

6,40

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 292 171,560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 52

1,43

46 66

7,32

49 40

3,71

49 44

3,50

50 87

9,20

52 25

6,40

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Хабаровский край, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129 155,0119 34

2,89

20 74

1,03

21 95

7,19

0,00 22 37

9,90

22 98

5,60

федеральный бюджет 0,00 127 074,200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 76

2,60

20 11

8,80

21 07

8,90

21 74

8,40

22 37

9,90

22 98

5,60

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 127 074,200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 76

2,60

20 11

8,80

21 07

8,90

21 74

8,40

22 37

9,90

22 98

5,60

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 129 155,010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 34

2,89

20 74

1,03

21 95

7,19

21 74

8,40

22 37

9,90

22 98

5,60
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Амурская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Камчатский край, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 626,119 671,

41

10 37

0,51

10 97

8,59

0,00 11 53

9,60

11 85

2,00

федеральный бюджет 0,00 65 315,900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 574,

70

10 26

6,80

10 86

8,80

11 21

4,00

11 53

9,60

11 85

2,00

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 65 315,900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 574,

70

10 26

6,80

10 86

8,80

11 21

4,00

11 53

9,60

11 85

2,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 65 626,110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 671,

41

10 37

0,51

10 97

8,59

11 21

4,00

11 53

9,60

11 85

2,00

     из них межбюджетные 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

трансферты бюджетам

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Сахалинская область, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105 188,2121 76

0,70

23 33

3,73

24 70

1,78

0,00 11 80

1,90

12 12

1,30

федеральный бюджет 0,00 70 811,600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 40

3,60

11 90

0,20

11 11

5,80

11 46

8,80

11 80

1,90

12 12

1,30

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 70 811,600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 40

3,60

11 90

0,20

11 11

5,80

11 46

8,80

11 80

1,90

12 12

1,30

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,00 105 188,210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 76

0,70

23 33

3,73

24 70

1,78

11 46

8,80

11 80

1,90

12 12

1,30

     из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


