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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

Процент

Удельный вес больных со

злокачественными

новообразованиями, состоящих

на учете 5 лет и более, %

52 100,00%5251.1 53.2 53.21

Процент

Одногодичная летальность

больных со злокачественными

новообразованиями (умерли в

течение первого года с момента

установления диагноза из числа

больных, впервые взятых на учет

в предыдущем году), %

17 105,91%12.613 18.6 19.72

Процент

Доля злокачественных

новообразований, выявленных на

ранних стадиях

56.1 100,00%57.256 57.2 57.23
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Бюджет субъекта

на 2020 год

Всего: 241 597,90 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

241586.70 11.20

Сводный бюджет МО

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

241 597,90241 597,90

(10) Завершено переоснащение

медицинским оборудованием не менее

160 региональных медицинских

организаций, оказывающих помощь

больным онкологическими

заболеваниями (диспансеров/больниц) 0

1 100,00241 586,70241 597,90 241 597,90

241 597,90241 597,90

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 241 597,90 Без изменений100,00241 586,70241 597,90

241 597,90241 597,90

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 241 597,90 Без изменений100,00241 586,70241 597,90

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00



5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

241 597,90241 597,90

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

241 597,90 100,00241 586,70241 597,90

241 597,90241 597,90бюджет субъекта Российской Федерации 241 597,90 100,00241 586,70241 597,90

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

241 597,90241 597,90 241 597,90 100,00241 586,70241 597,90
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в

соответствии с клиническими рекомендациями

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

4 5

2

Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в

соответствии с клиническими рекомендациями

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021

1

3

Организовано не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

5

4

Организовано не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021

1

5

Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских

организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

3
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Финансовое обеспечение оказания

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями в

соответствии с клиническими

рекомендациями Значение: 1,0000

Дата: 31.12.2020

31.12.2020 01.01.2021 Сорокина Е. Н.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Акт" Иное  от г. №, приложен файл.

Существует риск:

Незначительные риски, Причина риска: Незначительные

риски, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления:

31.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Незначительные риски, срок исполнения 31.12.2020.

Просрочка 1 день.

Предоставлена информация : 1 из 1.

1.1. РНП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

31.12.2020 31.12.2020 Сорокина Е. Н.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "отчет" Иное  от г. №, приложен файл.

исполнено

1.2. РНП

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

31.12.2020 31.12.2020 Сорокина Е. Н.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "отчет" Отчет  от г. №, приложен файл.

исполнено

1.3. РНП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 31.12.2020 Сорокина Е. Н.

В работе.

отсутствие отклонений

1.4. РНП

 Отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования

31.03.2020 31.03.2020 Сорокина Е. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении иного межбюджетного
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

трансферта" Соглашение Минздрав РФ от 20.12.2019г. №

056-17-2020-167, приложен файл.

1.5. РНП

 Отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования

30.06.2020 02.04.2020 Сорокина Е. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "сведения СМО о выполненных объемах по ТП ОМС"

Сводная информация ТФОМС КК от 01.01.2020г. №б/н,

приложен файл.

1.6. РНП

 Отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования

30.09.2020 30.09.2020 Сорокина Е. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об обеспечении оказания медицинской помощи

больным с онкологическими заболеваниями" Отчет

Министерства здравоохранения Камчатского края от

30.09.2020г. №б/н, приложен файл.

исполняется

1.7. РНП

 Обеспечено финансирование оказания

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями в

соответствии с клиническими

рекомендациями для проведения

противоопуховой лекарственной

терапии в условиях круглосуточного и

дневного стационаров.

31.12.2020 31.12.2020 Сорокина Е. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении программы" Распоряжение

Правительства Камчатского края от 14.02.2020г. №75,

приложен файл.

2. "отчет" Отчет  от г. №, приложен файл.

исполнено

1.8. РНП

 Отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования

31.12.2020 31.12.2020 Сорокина Е. Н.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "отчет" Отчет  от г. №, приложен файл.

исполнено

1.9. РНП

 Финансовое обеспечение оказания

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями в

31.12.2020 31.12.2020 Сорокина Е. Н.

В работе.

Подтверждающие документы:
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

соответствии с клиническими

рекомендациями и протоколами лечения

1. "отчет" Отчет  от г. №, приложен файл.

исполнено

1.9.1 РРП

 Доведение межбюджетного трансферта

Федеральному фонду обязательного

медицинского страхования на

финансовое обеспечение оказания

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями в

соответствии с клиническими

рекомендациями и протоколами лечения

в части проведения противоопухолевой

лекарственной терапии в условиях

круглосуточного и дневного

стационаров

01.12.2020 01.12.2020 Сорокина Е. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "сведения" Иное  от г. №, приложен файл.

исполнено

1.9.2 РРП

 Обеспечено финансирование оказания

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями в

соответствии с клиническими

рекомендациями и протоколами лечения

в части проведения противоопухолевой

лекарственной терапии в условиях

круглосуточного и дневного

стационаров.

31.12.2020 31.12.2020 Сорокина Е. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "сведения" Иное  от г. №, приложен файл.

2.

Финансовое обеспечение оказания

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями в

соответствии с клиническими

рекомендациями Значение: 1,0000

Дата: 31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021 Сорокина Е. Н.

Информация по значению результата: В

работе.отсутствие отклонений

Предоставлена информация : 0 из 1.

2.1. РНП

 Отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования

31.03.2021 31.03.2021 Сорокина Е. Н.

В работе.

отсутствие отклонений
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.

Организовано не менее 420 центров

амбулаторной онкологической

помощи Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Сорокина Е. Н.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении региональной программы"

Распоряжение Правительства Камчатского края от

14.02.2020г. №75, приложен файл.

риски отсутствуют

Предоставлена информация : 0 из 0.

3.1. РНП

 Принято решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)

15.02.2020 15.02.2020 Сорокина Е. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утврждении региональной программы"

Распоряжение правительство Камчатского края от

27.06.2019г. №293-рп, указана ссылка.

3.2. РНП

 Осуществлена государственная

регистрация организации

31.12.2020 31.12.2020 Сорокина Е. Н.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении " Распоряжение Правительства

Камчатского края от 14.02.2019г. №75, приложен файл.

отклонения отсутствуют

3.3. РНП

 Обеспечена организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура управления

и кадры)

31.12.2020 01.01.2020 Сорокина Е. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении региональной программы"

Распоряжение Правительства Камчатского края от

14.02.2019г. №75, приложен файл.

риски отсутсвуют

3.4. РНП

 Обеспечена организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество, финансы)

31.12.2020 01.01.2020 Сорокина Е. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении региональной программы"

Распоряжение Правительства Камчатского края от

14.02.2020г. №75, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.5. РНП

 Получены лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения)

31.12.2020 31.12.2020 Сорокина Е. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении региональной программы"

Распоряжение Правительство Камчатского края  от

14.02.2020г. №75, приложен файл.

4.

Организовано не менее 420 центров

амбулаторной онкологической

помощи Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021 Сорокина Е. Н.

Информация по значению результата: В

работе.отсутствие отклонений

Предоставлена информация : 0 из 1.

4.1. РНП

 Принято решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)

15.02.2021 31.12.2020 Сорокина Е. Н.

В работе.

отсутствие отклонений

5.

Завершено переоснащение

медицинским оборудованием не менее

160 региональных медицинских

организаций, оказывающих помощь

больным онкологическими

заболеваниями (диспансеров/больниц)

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Сорокина Е. Н.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "акт" Акт приема-передачи  от г. №, приложен файл.

Существует риск:

Незначительные риски, Причина риска: Незначительные

риски, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления:

01.02.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Незначительные риски, срок исполнения 31.12.2020.

отсутствие отклонений

Предоставлена информация : 1 из 1.

5.1. РНП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

31.12.2020 31.12.2020 Сорокина Е. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "отчет" Иное  от г. №, приложен файл.

исполнено
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

5.2. РНП

 Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

31.12.2020 31.12.2020 Сорокина Е. Н.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "отчет" Отчет  от г. №, приложен файл.

отсутствие отклонений

5.3. РРП

 Переоснащение ГБУЗ «Камчатский

краевой онкологический диспансер»

31.12.2020 31.12.2020 Сорокина Е. Н.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "акт ввода в эксплуатацию" Иное  от г. №, приложен

файл.

исполнено
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(N3-30) Борьба с онкологическими заболеваниями (Камчатский край)"
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Рис. 1. Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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План

Прогноз

Рис. 2. Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации
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Рис. 3. Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента

установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), %

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента

установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), %

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
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Рис. 5. Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, %

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, %

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №6
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