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2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0Процент

Доля твердых коммунальных

отходов, направленных на

утилизацию, в общем объеме

образованных твердых

коммунальных отходов

0 305,00%00 6.1 0.01011

0Процент

Доля импорта оборудования для

обработки и утилизации твердых

коммунальных отходов

0

Подтверждающие документы: 1. "Акт ввода

оборудования в эксплуатацию" Акт ООО

"Феникс" от 31.07.2019г. №11, приложен

файл.

0,0000 0 02

0.0006Процент

Доля твердых коммунальных

отходов, направленных на

обработку, в общем объеме

образованных твердых

коммунальных отходов

0 102,50%00 12.3 0.02053

0Процент

Доля разработанных электронных

моделей

0

Подтверждающие документы: 1. "О ВВОДЕ

В ДЕЙСТВИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

«ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ СХЕМЫ В ОБЛАСТИ

ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ, В ТОМ

ЧИСЛЕ ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ

ОТХОДАМИ, В КАМЧАТСКОМ КРАЕ"

Приказ Агентство по обращению с отходами

Камчатского края от 19.12.2019г. №96,

100,00%00 1 04
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

указана ссылка.

99.9994Процент

Доля захороненных твердых

коммунальных отходов, в общем

объеме образования твердых

коммунальных отходов

0 100,00%00 88 885

4Единица

Введено в промышленную

эксплуатацию мощностей по

захоронению ТКО

0 0,0000 4 06
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Разработка электронной модели территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми

коммунальными отходами

Значение: 1,0000 Дата: 30.10.2020

1

2

Субсидирование тарифа на сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, размещение отходов

Значение: 761,0000 Дата: 31.12.2024

1

3

Введены в промышленную эксплуатацию мощности по утилизации твердых коммунальных отходов

Значение: 0,0649 Дата: 31.12.2024

1

4

Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обработке (сортировке) твердых коммунальных

отходов

Значение: 0,1800 Дата: 31.12.2019
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Разработка электронной модели

территориальной схемы обращения с

отходами, в том числе с твердыми

коммунальными отходами Значение:

1,0000 Дата: 30.10.2020

30.10.2020 20.12.2019

Кудрин Андрей

Игоревич

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "О ВВОДЕ В ДЕЙСТВИЕ

АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ

СИСТЕМЫ «ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ СХЕМЫ В ОБЛАСТИ

ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ

ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ, В

КАМЧАТСКОМ КРАЕ" Приказ Агентство по обращению

с отходами Камчатского края от 19.12.2019г. №96,

указана ссылка.

Предоставлена информация : 1 из 1.

1.1. РНП

 Документ разработан

30.10.2020 20.12.2019

Кудрин Андрей

Игоревич

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О ВВОДЕ В ДЕЙСТВИЕ

АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ

СИСТЕМЫ «ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ СХЕМЫ В ОБЛАСТИ

ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ

ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ, В

КАМЧАТСКОМ КРАЕ" Приказ Агентство по обращению

с отходами Камчатского края от 19.12.2019г. №96,

указана ссылка.

1.1.1 РНП

 Разработка электронной модели

территориальной схемы обращения с

отходами, в том числе с твердыми

31.12.2019 19.12.2019

Кудрин Андрей

Игоревич

Выполнено.

Подтверждающие документы:
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

коммунальными отходами

1. "О ВВОДЕ В ДЕЙСТВИЕ

АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ

СИСТЕМЫ «ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ СХЕМЫ В ОБЛАСТИ

ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ

ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ, В

КАМЧАТСКОМ КРАЕ" Приказ Агентство по обращению

с отходами Камчатского края от 19.12.2019г. №96,

приложен файл, указана ссылка.

2.

Субсидирование тарифа на сбор,

транспортирование, обработку,

утилизацию, размещение отходов

Значение: 761,0000 Дата: 31.12.2024

31.12.2024 31.12.2019

Питиримов Александр

Александрович

Информация по значению результата: Не

выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Итоги реализации Регпроекта за 2019 год" Отчет

Агентство по обращению с отходами Камчатского края

от 31.12.2019г. №Годовой, приложен файл.

Предоставлена информация : 1 из 761.

2.1. РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

31.12.2018 31.12.2018

Кудрин Андрей

Игоревич

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Порядок предоставления" Постановление

Правительство Камчатского края от 26.12.2018г. №569-

П, приложен файл.

2.1.1 РРП

 Издано Постановление и заключено

соглашение по предоставлению

субсидии

31.12.2018 31.12.2018

Кудрин Андрей

Игоревич

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Порядок предоставления" Постановление

Правительство Камчатского края от 26.12.2018г. №569-

П, приложен файл.

3.

Введены в промышленную

эксплуатацию мощности по

31.12.2024 31.12.2024

Питиримов Александр

Александрович

Информация по значению результата: В
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

утилизации твердых коммунальных

отходов Значение: 0,0649 Дата:

31.12.2024

работе.Подтверждающие документы:

1. "Акт ввода оборудования в эксплуатацию" Акт ООО

"Феникс" от 31.07.2019г. №11, приложен файл.

Предоставлена информация : 6 из 12.

3.1. РРП

 Ввод в эксплуатацию

мусоросортировочного комплекса на

территории Петропавловск-

Камчатского городского округа, 1-й

этап

12.02.2019 12.02.2019

Кудрин Андрей

Игоревич

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Лицензия" Иной вид документа Федеральная служба

по надзору в сфере природопользования от 29.01.2019г.

№(41)-7476-СТОУ, приложен файл.

3.1.1 РРП

 Ввод в эксплуатацию

мусоросортировочного комплекса на

территории Петропавловск-

Камчатского городского округа, 1-й

этап

12.02.2019 12.02.2019

Кудрин Андрей

Игоревич

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Лицензия" Иной вид документа Федеральная служба

по надзору в сфере природопользования от 29.01.2019г.

№(41)-7476-СТОУ, приложен файл.

4.

Введены в промышленную

эксплуатацию мощности по

обработке (сортировке) твердых

коммунальных отходов Значение:

0,1800 Дата: 31.12.2019

31.12.2019 31.12.2019

Питиримов Александр

Александрович

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Акт вода оборудования в эксплуатацию" Иное ООО

"Феникс" от 31.07.2019г. №11, приложен файл.

2. "Инвентарная карточка на объект Комплекс

сортировки ТКО "Просорт-60"" Иное ООО "Феникс" от

31.05.2018г. №00-000001, приложен файл.

отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 0.18 из 0.18.
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Динамика достижения контрольных точек

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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План Прогноз Факт

Рис. 1. " ( G2-30 ) Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Камчатского края"
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Рис. 1. Введено в промышленную эксплуатацию мощностей по захоронению ТКО

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Введено в промышленную эксплуатацию мощностей по захоронению ТКО

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации
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Рис. 3. Доля захороненных твердых коммунальных отходов, в общем объеме образования твердых коммунальных отходов

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Доля захороненных твердых коммунальных отходов, в общем объеме образования твердых коммунальных отходов
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Рис. 5. Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов
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Рис. 7. Доля разработанных электронных моделей

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 8. Доля разработанных электронных моделей
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Рис. 9. Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, в общем объеме образованных твердых коммунальных

отходов
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ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 10. Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, в общем объеме образованных твердых

коммунальных отходов

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №10

Диаграмма достижения показателя

0.0119 0 0 0

12

12.3

0

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

I квартал II квартал III квартал IV квартал



0.0043 0.0043 0.0043

0.0043

0 0 0

2

0 0 0

6.1

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

I квартал II квартал III квартал IV квартал

Рис. 11. Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых

коммунальных отходов

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №11
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График достижения показателя
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Рис. 12. Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых

коммунальных отходов
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