
Руководитель

регионального проекта —

Сафонов Александр Сергеевич

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(42) Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Камчатский край)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2023 ГОД

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 4, из них:

- 4 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 2, из них:

- 2 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 8, из

них:

- 8 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

0.00 тыс. руб., 0.00 %

Годовые значения показателей и результатов достигнуты в установленных размерах. Отклонений нет.

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Задача. Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1

ПроцентФП

Доля контрактов жизненного

цикла, предусматривающих

выполнение работ по

строительству, реконструкции,

капитальному ремонту

автомобильных дорог

регионального

(межмуниципального) значения,

возрастающий

Показатель достигнут

Подтверждающие документы: 1.

"Информация о достижении в

2023 году значения показателя 3

«Доля контрактов жизненного

цикла, предусматривающих

выполнение работ по

строительству, реконструкции,

капитальному ремонту

автомобильных дорог

регионального

(межмуниципального)

значения»" Иное Минтрансом

Камчатского края от 09.01.2024г.

№б/н, приложен файл.

0 20 отсутствует 20251.1.

ПроцентФП

Доля объектов, на которых

предусматривается использование

новых и наилучших технологий,

включенных в Реестр,

возрастающий

Показатель достигнут

Подтверждающие документы: 1.

"Информация о достижении в

2023 году значения показателя 2

«Доля объектов, на которых

предусматривается

использование новых и

наилучших технологий,

включенных в Реестр»" Иное

Минтрансом Камчатского края

от 09.01.2024г. №б/н, приложен

файл.

0 30 отсутствует 30501.2.

ПроцентРП

Количество стационарных камер

фотовидеофиксации нарушений

Подтверждающие документы: 1.

"Акты приема-передачи и ввода

в эксплуатацию" Акт приема-

100 192.59 Отсутствует 192.59192.591.3.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/44d0e3e1-de21-4dcf-9033-1440f5a6cc1a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=mBo728bFBy%2FB%2FIU1D6PqIOq%2BuBg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0c92d628-45e2-4721-b2f8-11ce8354515a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=XonEQMh6feNXX4eBYQYe7x9gCW8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/83eaa327-f84d-4789-861b-77913dbc9cfd?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=a0UWi1OnY6G9iuf9qa8G%2BtgyEMA%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

правил дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального, регионального или

межмуниципального, местного

значения, возрастающий

передачи КГАУ

"Информационно-

технологический центр

Камчатского края" от

04.12.2023г. №б/н, приложен

файл.

ШтукаРП

Количество размещенных

автоматических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального значения и

городской агломерации

(накопительным итогом),

возрастающий

Показатель достигнут в

установленном размере

Подтверждающие документы: 1.

"Информация о достижении в

2023 году значения показателя

1.4 «Количество размещенных

автоматических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального значения и

городской агломерации

(накопительным итогом)»" Иное

Минтрансом Камчатского края

от 09.01.2024г. №б/н, приложен

файл.

0 1 Отсутствует 111.4.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/83eaa327-f84d-4789-861b-77913dbc9cfd?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=a0UWi1OnY6G9iuf9qa8G%2BtgyEMA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/72598954-7ffa-42e0-aa00-dcb6cac464e8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=bh4%2FNQ3VrF0CWtFXSmD0jzWj8Bs%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Задача: Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1

Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр

1.1

План

Факт/прогноз

30,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

50,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 30,0000

30,0000

Количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального,

местного значения

1.2

План

Факт/прогноз

192,5900

174,0700174,0700 174,0700 174,0700 174,0700 174,0700 174,0700 174,0700 174,0700 174,0700

192,5900

174,0700174,0700 174,0700 174,0700 174,0700 174,0700 174,0700 174,0700 174,0700 174,0700

РП Процент 192,5900

192,5900

Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального

(межмуниципального) значения

1.3

План

Факт/прогноз

20,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

25,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 20,0000

20,0000

Количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения и

городской агломерации (накопительным итогом)

1.4

План

Факт/прогноз

1,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

1,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

РП Штука 1,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

Задача. Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

Размещение

автоматических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального

значения (накопленным

итогом) Значение: 1,0000

Дата: 31.12.2023

Сафонов

Александр

Сергеевич -

Министр

СОУ

"ЭТАЛОН"

Иное

Информация

о

завершении в

2023 году

мероприятий

результата

03.04.02

«Размещени

е

автоматичес

ких пунктов

весогабарит

ного

контроля

транспортны

х средств на

автомобильн

ых дорогах

регионально

го или

межмуницип

ального

значения

(накопленны

Выполнено.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

завершении в 2023 году

мероприятий результата

03.04.02 «Размещение

автоматических пунктов

весогабаритного

контроля транспортных

средств на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального

значения (накопленным

итогом)»" Иное

Минтрансом

Камчатского края от

27.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2023 27.12.2023

1Штука 0 111.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/76dbb1e1-7cd8-480d-95ed-3a42091e8a9d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=L35Zhv6HABFBA4h5QuTO615i5W8%3D


7

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

м итогом)»

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Булах Ольга

Витальевна -

ВрИО

Начальника

отсутствует

Реестр

контрактов

Государстве

нный

контракт

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Государственный

контракт" Реестр

контрактов КГКУ

Камчатуправтодор от

30.12.2022г. №65,

приложен файл, указана

ссылка.

01.04.2023 01.03.2023

1.1.

1

Закупка включена в план

закупок

Каюмов

Владимир

Владимиров

ич -

Министр

Закупка

Капитальны

й ремонт

автомобильн

ых дорог

регионально

го значения

Камчатского

края в части

устройства

пунктов

автоматичес

кого

весового и

габаритного

контроля

Выполнено. Отклонений

нет. Подтверждающие

документы: 1.

"Капитальный ремонт

автомобильных дорог

регионального значения

Камчатского края в

части устройства

пунктов

автоматического

весового и габаритного

контроля" Закупка от

14.11.2022г. №

202203382000087001,

указана ссылка.

31.12.2023 29.11.2023

1.1.

2

Закупка

Закупка

2. "Закупка" Закупка от

28.12.2021г. №

202203382000087001,

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/76dbb1e1-7cd8-480d-95ed-3a42091e8a9d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=L35Zhv6HABFBA4h5QuTO615i5W8%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0338200008722000049
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202203382000087001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202203382000087001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

указана ссылка.

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Каюмов

Владимир

Владимиров

ич -

Министр

Реестр

контрактов

Государстве

нный

контракт

Выполнено. Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Государственный

контракт" Реестр

контрактов КГКУ

"Камчатуправтодор" от

30.12.2022г. №65,

указана ссылка.

31.12.2023 29.11.2023

1.1.

3

Увеличение количества

стационарных камер

фотовидеофиксации

нарушений правил

дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального,

регионального или

межмуниципального,

местного значения до

250% к 2030 году от

базового количества 2017

года Значение: 192,5900

Дата: 31.12.2023

Киселев

Николай

Владимиров

ич -

Министр

цифрового

развития

Камчатского

края

СОУ

"ЭТАЛОН"

Иное

Информация

о

завершении в

2023 году

мероприятий

результата

03.07.04

«Увеличение

количества

стационарны

х камер

фотовидеоф

иксации

нарушений

правил

дорожного

движения на

Выполнено.Результат

достигнут, отклонений

нет Предоставлена

информация : 192.59 из

192.59.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

завершении в 2023 году

мероприятий результата

03.07.04 «Увеличение

количества

стационарных камер

фотовидеофиксации

нарушений правил

дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального,

31.12.2023 27.12.2023

192.59Процент 0 192.59192.591.2

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202203382000087001
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338200008722000049&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS&fz44=on&priceFrom=0&priceTo=200000000000&contractStageList=0%2C1%2C2%2C3&budgetaryFunds=on&extraBudgetaryFunds=on
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/12cff240-c617-4288-9147-ac2a505100ce?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=BTqvb2b2B%2B%2BUTg3HvOppQEqo68U%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

автомобильн

ых дорогах

федеральног

о,

регионально

го или

межмуницип

ального,

местного

значения до

250% к 2030

году от

базового

количества

2017 года»

регионального или

межмуниципального,

местного значения до

250% к 2030 году от

базового количества

2017 года»" Иное

Минтрансом

Камчатского края от

27.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Киселев

Николай

Владимиров

ич -

Министр

цифрового

развития

Камчатского

края

СОУ

"ЭТАЛОН"

Иное

Документы,

подтвержда

ющие

закрытие

контрольной

точки

Выполнено. Выполнено,

риски отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Документы,

подтверждающие

закрытие контрольной

точки" Иное Управление

по национальным

проектам и

стратегической

деятельности

Администрации

Губернатора

Камчатского края от

20.10.2023г. №б/н,

15.11.2023 15.11.2023

1.2.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/12cff240-c617-4288-9147-ac2a505100ce?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=BTqvb2b2B%2B%2BUTg3HvOppQEqo68U%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/170fd533-e8ac-4de3-b6d4-b8509de5b024?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=eWKq9Nbyd8q1tmQ42zyEHyFuk3A%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приложен файл.

Иное Акты

ввода в

эксплуатаци

ю

2. "Акты ввода в

эксплуатацию" Иное

Управление по

национальным проектам

и стратегической

деятельности

Администрации

Губернатора

Камчатского края от

20.10.2023г. №б/н,

приложен файл.

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

из краевого бюджета

краевому

государственному

автономному учреждению

Киселев

Николай

Владимиров

ич -

Министр

цифрового

развития

Камчатского

края

-

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

краевого

бюджета

краевому

автономном

у

учреждению

на иные цели

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии из краевого

бюджета краевому

автономному

учреждению на иные

цели" Соглашение

Управление по

национальным проектам

и стратегической

деятельности

Администрации

Губернатора

Камчатского края от

28.09.2023 21.09.2023

1.2.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/170fd533-e8ac-4de3-b6d4-b8509de5b024?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=eWKq9Nbyd8q1tmQ42zyEHyFuk3A%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cde74c45-a960-4f40-89ac-e3282387b6a4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=p%2FBImz59VZjs6OAYseAby1aM0hI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f08e0e3e-1863-4ac0-a6d1-02be163f8d24?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=emDIX17YteXomkBMpia3zldBEA0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

04.07.2023г. №710R210,

приложен файл.

Соглашение

ДС к

соглашению

о

предоставле

нии

субсидии из

краевого

бюджета

краевому

автономном

у

учреждению

на иные цели

от

07.07.2023

№ 710R210

2. "ДС к соглашению о

предоставлении

субсидии из краевого

бюджета краевому

автономному

учреждению на иные

цели от 07.07.2023 №

710R210" Соглашение

Управление по

национальным проектам

и стратегической

деятельности

Администрации

Губернатора

Камчатского края от

23.08.2023г. №

710R210/1, приложен

файл.

Предоставлен отчет об

исполнении обязательств

по соглашению о

предоставлении субсидии

из краевого бюджета

краевому

государственному

автономному учреждению

Киселев

Николай

Владимиров

ич -

Министр

цифрового

развития

Камчатского

края

-

Отчет Отчет

об

осуществлен

ии расходов,

источником

финансового

обеспечения

которых

является

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет об

осуществлении

расходов, источником

финансового

обеспечения которых

является субсидия"

Отчет Управление по

26.12.2023 13.12.2023

1.2.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f08e0e3e-1863-4ac0-a6d1-02be163f8d24?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=emDIX17YteXomkBMpia3zldBEA0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d372f255-0b51-405b-a58a-13513e0194b8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=YCwKT2jQgiQRbDRNZ2AMYk13a%2FM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/01ce1363-16e5-44a4-83c0-6ae4bd1692d9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=4eE5cJ2Sgxo%2BgCFG2daj7GYhmVk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

субсидия

национальным проектам

и стратегической

деятельности

Администрации

Губернатора

Камчатского края от

01.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

Заключен договор на

закупку товаров, работ,

услуг

Киселев

Николай

Владимиров

ич -

Министр

цифрового

развития

Камчатского

края

-

Иное

Договор №

61/2023 на

поставку,

установку и

ввод в

эксплуатаци

ю

стационарны

х аппаратно-

программны

х

комплексов

автоматичес

кой

фотовидеоф

иксации

нарушений

правил

дорожного

движения

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Договор

№ 61/2023 на поставку,

установку и ввод в

эксплуатацию

стационарных аппаратно

- программных

комплексов

автоматической

фотовидеофиксации

нарушений правил

дорожного движения"

Иное Управление по

национальным проектам

и стратегической

деятельности

Администрации

Губернатора

Камчатского края Общая

информация Управление

по национальным

30.09.2023 21.09.2023

1.2.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/01ce1363-16e5-44a4-83c0-6ae4bd1692d9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=4eE5cJ2Sgxo%2BgCFG2daj7GYhmVk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2cd2cf7f-69c5-4beb-a648-cbced293ae4c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=EJQYl9h566fLoo7ms4Oz1yfNsFE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

проектам и

стратегической

деятельности

Администрации

Губернатора

Камчатского края

является структурным

подразделением

Администрации

Губернатора

Камчатского края от

02.08.2023г. №61/2023,

приложен файл.

 Произведена оплата,

выполненных работ по

договору

Киселев

Николай

Владимиров

ич -

Министр

цифрового

развития

Камчатского

края

-

Платежное

поручение

Платежное

поручение

№ 798736 от

07.11.2023

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Платежное поручение

№ 798736 от 07.11.2023"

Платежное поручение

Управление по

национальным проектам

и стратегической

деятельности

Администрации

Губернатора

Камчатского края от

07.11.2023г. №798735,

приложен файл.

30.11.2023 14.11.2023

1.2.

5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2cd2cf7f-69c5-4beb-a648-cbced293ae4c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=EJQYl9h566fLoo7ms4Oz1yfNsFE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1d86b069-62ae-4b8c-807e-63afbdc2d235?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=rPKU%2B%2F%2BWiG%2FGpvABRdBjZTlUjQo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1

0,0018 996,54

(04) Увеличение количества

стационарных камер

фотовидеофиксации нарушений

правил дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального, регионального или

межмуниципального, местного

значения до 250% к 2030 году от

базового количества 2017 года,

код направления расходов:119500

1.1 0,00 0,000,000,00

0,0018 996,54

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,0018 996,54

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

0,0018 996,54 0,00 0,000,000,00

0,0018 996,54 0,00 0,000,000,00

0,0018 996,54 0,00 0,000,000,00

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1.1.

Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения

(накопленным итогом)

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129 331,9860 000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 502,2517 502,250,000,000,00

0,00

0,00

1.2.

Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или

межмуниципального, местного значения до 250% к 2030 году от базового количества 2017 года

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 996,540,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 996,5418 996,540,000,000,00

0,00

0,00


