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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец

отчетного

периода

Прогнозное

значение на

конец

отчетного

года

ОЗР: Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1

ПроцентФП

Доля дорожной сети городских

агломераций, находящаяся в

нормативном состоянии,

возрастающий

1.1. 63.5 74 СОУ "ЭТАЛОН" 7474 74

Километр;

тысяча

метров

ФП

Осуществлено строительство и

реконструкция автомобильных

дорог регионального или

межмуниципального, местного

значения (накопленным итогом),

возрастающий

1.2. 0 0 СОУ "ЭТАЛОН" 00 0

ПроцентФП

Доля автомобильных дорог

регионального и

межмуниципального значения,

соответствующих нормативным

требованиям, возрастающий

1.3. 43.4 47.8 СОУ "ЭТАЛОН" 47.847.8 47.8

Задача: Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

2

Тысяча

погонных

метров

ФП

Протяженность приведенных в

нормативное состояние

искусственных сооружений на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального и местного

значения (накопленным итогом),

возрастающий

2.1. 0 0.058 СОУ "ЭТАЛОН" 0.0580.058 0.058



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец

отчетного

периода

Прогнозное

значение на

конец

отчетного

года

Задача: Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

3

ПроцентФП

Доля отечественного

оборудования (товаров, работ,

услуг) в общем объеме закупок,

возрастающий

3.1. 60 64 СОУ "ЭТАЛОН" 6464 64
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1

Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или  межмуниципального, местного значения  (накопленным итогом)

1.1

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Километр;

тысяча

метров

0,0000

0,0000

Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям

1.2

План

Факт/прогноз

47,8000

45,300045,3000 45,3000 45,3000 45,3000 45,3000 45,3000 45,3000 45,3000 45,3000

47,8000

45,300045,3000 45,3000 45,3000 45,3000 45,3000 45,3000 45,3000 45,3000 45,3000

ФП Процент 47,8000

47,8000

Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии

1.3

План

Факт/прогноз

74,0000

69,000069,0000 69,0000 69,0000 69,0000 69,0000 69,0000 69,0000 69,0000 69,0000

74,0000

69,000069,0000 69,0000 69,0000 69,0000 69,0000 69,0000 69,0000 69,0000 69,0000

ФП Процент 74,0000

74,0000

Задача: Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

2

Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

(накопленным итогом)

2.1

План

Факт/прогноз

0,0580

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0580

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Тысяча

погонных

метров

0,0580

0,0580

Задача: Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

3

Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

3.1

План

64,0000

62,000062,0000 62,0000 62,0000 62,0000 62,0000 62,0000 62,0000 62,0000 62,0000

64,0000

62,000062,0000 62,0000 62,0000 62,0000 62,0000 62,0000 62,0000 64,0000 64,0000

ФП Процент 64,0000

64,0000
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Факт/прогноз
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1

В соответствии с

программами дорожной

деятельности на текущий

год субъектами

Российской Федерации

выполнены дорожные

работы Значение: 1,0000

Дата: 01.12.2022

Сафонов

Александр

Сергеевич  -

Министр

СОУ

"ЭТАЛОН"

Иное

Заказчики

работ

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Заказчики работ" Иное

Заказчики работ от

30.12.2022г. №б/н,

приложен файл. Риск

снят: Не соблюдение

сроков, Причина риска:

Несовершенство

системы, Вероятность:

10%, ожидаемая дата

наступления:

09.01.2023г. Принятые

меры: 1. Акты

выполненных работ,

срок исполнения

01.11.2022. Достигнуто

Просрочка 21 день.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

01.12.2022 22.12.2022

1

Условная

штука

0 11

1.1.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Сафонов

Александр

Сергеевич  -

СОУ

"ЭТАЛОН"

Иное Итоги

реализации

на

Выполнено. Просрочка

10 дней.

Подтверждающие

01.11.2022 11.11.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Министр

территории

Камчатского

края в 2022

году

мероприятий

регионально

го проекта

«Региональн

ая и местная

дорожная

сеть

Камчатского

края»

национально

го проекта

«Безопасные

качественны

е дороги»

документы: 1. "Итоги

реализации на

территории Камчатского

края в 2022 году

мероприятий

регионального проекта

«Региональная и местная

дорожная сеть

Камчатского края»

национального проекта

«Безопасные

качественные дороги»"

Иное Минтранса

Камчатского края от

11.11.2022г. №б/н,

приложен файл.

Реализация мероприятий

регионального проекта в

2022 году завершена.

Целевые показатели

достигнуты в

установленных

размерах.

1.1.

2

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Сафонов

Александр

Сергеевич  -

Министр

СОУ

"ЭТАЛОН"

Акт приема-

передачи

Ремонт и

содержание

на

принципах

контракта

жизненного

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Ремонт и

содержание на

принципах контракта

жизненного цикла

автомобильной дороги

Начикинский с/х - Усть-

01.12.2022 22.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

цикла

автомобильн

ой дороги

Начикински

й с/х - Усть-

Большерецк-

п.Октябрьск

ий с

подъездом к

пристани

Косоево и

колхозу

Октябрьской

революции

на участке

км 85 - км

99, Акт

приема-

передачи

Ремонт

автомобильн

ой дороги

Мильково –

Ключи –

Усть-

Камчатск на

участке км

277 – км

287, Акт

приема-

передачи

Ремонт

Большерецк-

п.Октябрьский с

подъездом к пристани

Косоево и колхозу

Октябрьской революции

на участке км 85 - км

99" Акт приема-

передачи от 21.11.2022г.

№22, указана ссылка. 2.

"Ремонт автомобильной

дороги Мильково –

Ключи – Усть-Камчатск

на участке км 277 – км

287" Акт приема-

передачи от 20.12.2022г.

№1, указана ссылка. 3.

"Ремонт и содержание на

принципах контракта

жизненного цикла

автомобильной дороги

Начикинский с/х - Усть-

Большерецк-

п.Октябрьский с

подъездом к пристани

Косоево и колхозу

Октябрьской революции

на участке км 85 - км

99" Акт приема-

передачи от 12.07.2022г.

№3, указана ссылка. 4.

"Ремонт и содержание на

принципах контракта
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

автомобильн

ой дороги

Мильково –

Ключи –

Усть-

Камчатск на

участке км

105 – км 117

жизненного цикла

автомобильной дороги

Начикинский с/х - Усть-

Большерецк-

п.Октябрьский с

подъездом к пристани

Косоево и колхозу

Октябрьской революции

на участке км 85 - км

99" Акт приема-

передачи от 21.11.2022г.

№22, указана ссылка. 5.

"Ремонт автомобильной

дороги Мильково –

Ключи – Усть-Камчатск

на участке км 277 – км

287" Акт приема-

передачи от 20.12.2022г.

№1, указана ссылка. 6.

"Ремонт автомобильной

дороги Мильково –

Ключи – Усть-Камчатск

на участке км 105 – км

117" Акт приема-

передачи от 31.10.2022г.

№3, указана ссылка. 7.

"Ремонт автомобильной

дороги Мильково –

Ключи – Усть-Камчатск

на участке км 105 – км

117" Акт приема-

передачи от 25.10.2022г.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

№2, указана ссылка. 8.

"Ремонт и содержание на

принципах контракта

жизненного цикла

автомобильной дороги

Начикинский с/х - Усть-

Большерецк-

п.Октябрьский с

подъездом к пристани

Косоево и колхозу

Октябрьской революции

на участке км 85 - км

99" Акт приема-

передачи от 25.10.2022г.

№21, указана ссылка. 9.

"Ремонт автомобильной

дороги Мильково –

Ключи – Усть-Камчатск

на участке км 105 – км

117" Акт приема-

передачи от 22.09.2022г.

№1, указана ссылка. 10.

"Ремонт и содержание на

принципах контракта

жизненного цикла

автомобильной дороги

Начикинский с/х - Усть-

Большерецк-

п.Октябрьский с

подъездом к пристани

Косоево и колхозу

Октябрьской революции
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

на участке км 85 - км

99" Акт приема-

передачи от 26.07.2022г.

№20, указана ссылка. 11.

"Ремонт и содержание на

принципах контракта

жизненного цикла

автомобильной дороги

Начикинский с/х - Усть-

Большерецк-

п.Октябрьский с

подъездом к пристани

Косоево и колхозу

Октябрьской революции

на участке км 85 - км

99" Акт приема-

передачи от 22.06.2022г.

№18, указана ссылка. 12.

"Ремонт и содержание на

принципах контракта

жизненного цикла

автомобильной дороги

Начикинский с/х - Усть-

Большерецк-

п.Октябрьский с

подъездом к пристани

Косоево и колхозу

Октябрьской революции

на участке км 85 - км

99" Акт приема-

передачи от 26.05.2022г.

№17, указана ссылка. 13.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"Ремонт и содержание на

принципах контракта

жизненного цикла

автомобильной дороги

Начикинский с/х - Усть-

Большерецк-

п.Октябрьский с

подъездом к пристани

Косоево и колхозу

Октябрьской революции

на участке км 85 - км

99" Акт приема-

передачи от 21.11.2022г.

№22, указана ссылка.

1.2

В соответствии с

программами дорожной

деятельности на текущий

год субъектами

Российской Федерации

выполнены дорожные

работы Значение: 1,0000

Дата: 01.12.2023

Сафонов

Александр

Сергеевич  -

Министр

СОУ

"ЭТАЛОН"

 

01.12.2023 01.12.2023

1

Условная

штука

0 01

1.2.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Сафонов

Александр

Сергеевич  -

Министр

СОУ

"ЭТАЛОН"

 

01.02.2023 01.02.2023

1.2.

2

Закупка включена в план

закупок

Сафонов

Александр

Сергеевич  -

СОУ

"ЭТАЛОН"

 

20.01.2023 20.01.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Министр

1.3

Субъектами Российской

Федерации выполнены

работы по строительству и

реконструкции

автомобильных дорог

регионального или

межмуниципального,

местного значения

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2022

Сафонов

Александр

Сергеевич  -

Министр

СОУ

"ЭТАЛОН"

Иное

Информацио

нная справка

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Информационная

справка" Иное

Минтрансом

Камчатского края от

16.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

31.12.2022 16.12.2022

1

Условная

единица

0 11

1.3.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Булах Ольга

Витальевна

- ВрИО

Начальника

СОУ

"ЭТАЛОН"

Иное Акты

приемки

работ

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Акты

приемки работ" Иное

Заказчиками работ от

16.12.2022г. №б/н,

приложен файл. Работы

2022 года завершены

31.12.2022 16.12.2022

1.3.

2

Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего

проекта (в части

результата

соответствующего

проекта)

Сафонов

Александр

Сергеевич  -

Министр

СОУ

"ЭТАЛОН"

Иное

Информацио

нная справка

Выполнено. Просрочка 1

дней. Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное

Минтрансом

Камчатского края от

15.12.2022 16.12.2022



15

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

15.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

Отклонения

отсутствуют, работы

завершены

1.4

Субъектами Российской

Федерации выполнены

работы по строительству и

реконструкции

автомобильных дорог

регионального или

межмуниципального,

местного значения

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2023

Сафонов

Александр

Сергеевич  -

Министр

СОУ

"ЭТАЛОН"

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2023 31.12.2023

1

Условная

единица

0 01

1.4.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Булах Ольга

Витальевна

- ВрИО

Начальника

СОУ

"ЭТАЛОН"

 

01.03.2023 01.03.2023

2.

Задача: Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

2.1

Осуществлены

мероприятия по дорожной

деятельности в отношении

автомобильных дорог

общего пользования

регионального или

межмуниципального,

местного значения и

Сафонов

Александр

Сергеевич  -

Министр

СОУ

"ЭТАЛОН"

Иное Итоги

реализации

на

территории

Камчатского

края в 2021

году

мероприяти

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Итоги реализации на

территории Камчатского

края в 2021 году

мероприятий

регионального проекта

«Региональная и местная

31.12.2022 31.10.2022

1

Условная

единица

0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

искусственных

сооружений на них

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2022

й

регионально

го проекта

«Региональн

ая и местная

дорожная

сеть

Камчатского

края»

национально

го проекта

«Безопасные

качественны

е дороги»

дорожная сеть

Камчатского края»

национального проекта

«Безопасные

качественные дороги»"

Иное Минтрансом

Камчатского края от

17.10.2022г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Итоги реализации на

территории Камчатского

края в 2021 году

мероприятий

регионального проекта

«Региональная и местная

дорожная сеть

Камчатского края»

национального проекта

«Безопасные

качественные дороги»"

Иное Минтрансом

Камчатского края от

17.10.2022г. №б/н,

приложен файл. 3.

"Итоги реализации на

территории Камчатского

края в 2021 году

мероприятий

регионального проекта

«Региональная и местная

дорожная сеть

Камчатского края»
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

национального проекта

«Безопасные

качественные дороги»"

Иное Минтрансом

Камчатского края от

17.10.2022г. №б/н,

приложен файл. 4.

"Итоги реализации на

территории Камчатского

края в 2021 году

мероприятий

регионального проекта

«Региональная и местная

дорожная сеть

Камчатского края»

национального проекта

«Безопасные

качественные дороги»"

Иное Минтрансом

Камчатского края от

17.10.2022г. №б/н,

приложен файл. Рабты

завершены в полном

объеме. Предоставлена

информация : 1 из 1.

2.1.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Булах Ольга

Витальевна

- ВрИО

Начальника

СОУ

"ЭТАЛОН"

Письмо

Информация

, Письмо

Информация

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация " Письмо

Минтранс КК от

20.10.2022г. №4488/22,

31.12.2022 31.10.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приложен файл. 2.

"Информация" Письмо

Минтранс КК от

05.10.2022г. №158-2683,

приложен файл.

2.1.

2

Закупка включена в план

закупок

Булах Ольга

Витальевна

- ВрИО

Начальника

СОУ

"ЭТАЛОН"

Закупка

Ремонт

моста и

подмостовы

х

сооружений

через р.

Плотникова

на

автомобильн

ой дороге

подъезд к

санаторию

Начики,

Закупка

Ремонт

автомобильн

ой дороги

Мильково –

Ключи –

Усть-

Камчатск на

участке км

153 – км

168, Закупка

Капитальны

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Ремонт

моста и подмостовых

сооружений через р.

Плотникова на

автомобильной дороге

подъезд к санаторию

Начики" Закупка от

23.03.2022г. №

202203382000087001,

указана ссылка. 2.

"Ремонт автомобильной

дороги Мильково –

Ключи – Усть-Камчатск

на участке км 153 – км

168" Закупка от

01.04.2022г. №

202203382000087001,

указана ссылка. 3.

"Капитальный ремонт

мостового перехода

через р. Быструю на

автомобильной дороге

Начикинский с/х - Усть-

Большерецк - п.

31.12.2022 31.10.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

й ремонт

мостового

перехода

через р.

Быструю на

автомобильн

ой дороге

Начикински

й с/х - Усть-

Большерецк

- п.

Октябрьский

с подъездом

к пристани

Косоево и

колхозу

Октябрьской

революции

на км

79+805,

Закупка

Ремонт

мостового

перехода

через р.

Удова на км

8

автомобильн

ой дороги

Соболево -

Устьевое,

Закупка

Октябрьский с

подъездом к пристани

Косоево и колхозу

Октябрьской революции

на км 79+805" Закупка

от 04.05.2022г. №

202203382000087001,

указана ссылка. 4.

"Ремонт мостового

перехода через р. Удова

на км 8 автомобильной

дороги Соболево -

Устьевое" Закупка от

15.03.2022г. №

202203382000087001,

указана ссылка. 5.

"Закупка" Закупка от

18.02.2022г. №

202203382000087001,

указана ссылка.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Закупка

2.1.

3

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Булах Ольга

Витальевна

- ВрИО

Начальника

СОУ

"ЭТАЛОН"

Реестр

контрактов

Ремонт

моста и

подмостовы

х

сооружений

через р.

Плотникова

на

автомобильн

ой дороге

подъезд к

санаторию

Начики,

Реестр

контрактов

Ремонт

автомобильн

ой дороги

Мильково –

Ключи –

Усть-

Камчатск на

участке км

153 – км

168, Реестр

контрактов

Капитальны

й ремонт

мостового

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Ремонт

моста и подмостовых

сооружений через р.

Плотникова на

автомобильной дороге

подъезд к санаторию

Начики" Реестр

контрактов от

19.04.2022г. №

2410112488122000027,

указана ссылка. 2.

"Ремонт автомобильной

дороги Мильково –

Ключи – Усть-Камчатск

на участке км 153 – км

168" Реестр контрактов

от 04.05.2022г. №

2410112488122000032,

указана ссылка. 3.

"Капитальный ремонт

мостового перехода

через р. Быструю на

автомобильной дороге

Начикинский с/х - Усть-

Большерецк - п.

Октябрьский с

подъездом к пристани

Косоево и колхозу

Октябрьской революции

31.12.2022 31.10.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

перехода

через р.

Быструю на

автомобильн

ой дороге

Начикински

й с/х - Усть-

Большерецк

- п.

Октябрьский

с подъездом

к пристани

Косоево и

колхозу

Октябрьской

революции

на км

79+805,

Реестр

контрактов

Ремонт

мостового

перехода

через р.

Удова на км

8

автомобильн

ой дороги

Соболево -

Устьевое

на км 79+805" Реестр

контрактов от

11.07.2022г. №

2410112488122000054,

указана ссылка. 4.

"Ремонт мостового

перехода через р. Удова

на км 8 автомобильной

дороги Соболево -

Устьевое" Реестр

контрактов от

12.04.2022г. №

2410112488122000023,

указана ссылка.

2.1.

4

Произведена приемка

поставленных товаров,

Булах Ольга

Витальевна

СОУ

"ЭТАЛОН"

Акт приема-

передачи

Выполнено.

Подтверждающие

31.12.2022 31.10.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

выполненных работ,

оказанных услуг

- ВрИО

Начальника

Ремонт и

содержание

на

принципах

контракта

жизненного

цикла

автомобильн

ой дороги

Начикински

й с/х - Усть-

Большерецк-

п.Октябрьск

ий с

подъездом к

пристани

Косоево и

колхозу

Октябрьской

революции

на участке

км 64 - км

75, Акт

приема-

передачи

Ремонт

моста и

подмостовы

х

сооружений

через р.

Плотникова

документы: 1. "Ремонт и

содержание на

принципах контракта

жизненного цикла

автомобильной дороги

Начикинский с/х - Усть-

Большерецк-

п.Октябрьский с

подъездом к пристани

Косоево и колхозу

Октябрьской революции

на участке км 64 - км

75" Акт приема-

передачи от 26.09.2022г.

№21, указана ссылка. 2.

"Ремонт моста и

подмостовых

сооружений через р.

Плотникова на

автомобильной дороге

подъезд к санаторию

Начики" Акт приема-

передачи от 15.09.2022г.

№4, указана ссылка. 3.

"Ремонт и содержание на

принципах контракта

жизненного цикла

автомобильной дороги

Начикинский с/х - Усть-

Большерецк-

п.Октябрьский с

подъездом к пристани
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

на

автомобильн

ой дороге

подъезд к

санаторию

Начики

Косоево и колхозу

Октябрьской революции

на участке км 64 - км

75" Акт приема-

передачи от 15.08.2022г.

№20, указана ссылка. 4.

"Ремонт моста и

подмостовых

сооружений через р.

Плотникова на

автомобильной дороге

подъезд к санаторию

Начики" Акт приема-

передачи от 03.08.2022г.

№03, указана ссылка. 5.

"Ремонт и содержание на

принципах контракта

жизненного цикла

автомобильной дороги

Начикинский с/х - Усть-

Большерецк-

п.Октябрьский с

подъездом к пристани

Косоево и колхозу

Октябрьской революции

на участке км 64 - км

75" Акт приема-

передачи от 26.07.2022г.

№19, указана ссылка. 6.

"Ремонт моста и

подмостовых

сооружений через р.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Плотникова на

автомобильной дороге

подъезд к санаторию

Начики" Акт приема-

передачи от 12.07.2022г.

№2, указана ссылка. 7.

"Ремонт и содержание на

принципах контракта

жизненного цикла

автомобильной дороги

Начикинский с/х - Усть-

Большерецк-

п.Октябрьский с

подъездом к пристани

Косоево и колхозу

Октябрьской революции

на участке км 64 - км

75" Акт приема-

передачи от 12.07.2022г.

№2, указана ссылка. 8.

"Ремонт и содержание на

принципах контракта

жизненного цикла

автомобильной дороги

Начикинский с/х - Усть-

Большерецк-

п.Октябрьский с

подъездом к пристани

Косоево и колхозу

Октябрьской революции

на участке км 64 - км

75" Акт приема-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

передачи от 22.06.2022г.

№17, указана ссылка. 9.

"Ремонт моста и

подмостовых

сооружений через р.

Плотникова на

автомобильной дороге

подъезд к санаторию

Начики" Акт приема-

передачи от 08.06.2022г.

№1, указана ссылка.

2.1.

5

Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего

проекта (в части

результата

соответствующего

проекта)

Булах Ольга

Витальевна

- ВрИО

Начальника

СОУ

"ЭТАЛОН"

Иное Итоги

реализации

на

территории

Камчатского

края в 2022

году

мероприятий

регионально

го проекта

«Региональн

ая и местная

дорожная

сеть

Камчатского

края»

национально

го проекта

«Безопасные

качественны

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Итоги

реализации на

территории Камчатского

края в 2022 году

мероприятий

регионального проекта

«Региональная и местная

дорожная сеть

Камчатского края»

национального проекта

«Безопасные

качественные дороги»"

Иное Минтрансом

Камчатского края от

17.10.2022г. №б/н,

приложен файл.

17.10.2022 17.10.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

е дороги»

2.2

Осуществлены

мероприятия по дорожной

деятельности в отношении

автомобильных дорог

общего пользования

регионального или

межмуниципального,

местного значения и

искусственных

сооружений на них

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2023

Сафонов

Александр

Сергеевич  -

Министр

СОУ

"ЭТАЛОН"

 

31.12.2023 31.12.2023

1

Условная

единица

0 01

2.2.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Булах Ольга

Витальевна

- ВрИО

Начальника

СОУ

"ЭТАЛОН"

 

01.03.2023 01.03.2023

3.

Задача: Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

3.1

Субъектами Российской

Федерации заключены

контракты (доведены

государственные задания

учреждениям),

предусматривающие

закупку отечественного

оборудования (товаров,

работ, услуг) в рамках

федерального проекта

«Региональная и местная

дорожная сеть». Значение:

Сафонов

Александр

Сергеевич  -

Министр

СОУ

"ЭТАЛОН"

Иное

Муниципаль

ные

контракты

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Муниципальные

контракты" Иное

Заказчиком работ от

07.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

Контракты на 2023 год

заключены

Предоставлена

31.12.2023 30.12.2022

1Штука 0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1,0000 Дата: 31.12.2023

информация : 1 из 1.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1

807 350,91807 350,91

(05) В соответствии с

программами дорожной

деятельности на текущий год

субъектами Российской

Федерации выполнены дорожные

работы0

1.1 807 350,91 100,00807 350,91807 350,91

807 350,91807 350,91

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 807 350,91 Отклонения отсутствуют100,00807 350,91807 350,91

807 350,91807 350,91

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

807 350,91 Отклонения отсутствуют100,00807 350,91807 350,91

427 000,00427 000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

427 000,00 100,00427 000,00427 000,00

427 000,00427 000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

427 000,00 Отклонения отсутствуют100,00427 000,00427 000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

484 412,00358 430,80

(11) Субъектами Российской

Федерации выполнены работы по

1.2 484 025,23 99,63482 635,46484 412,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

строительству и реконструкции

автомобильных дорог

регионального или

межмуниципального, местного

значения0

484 412,00358 430,80

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 484 025,23 Отклонение отсутствует99,63482 635,46484 412,00

484 412,00358 430,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

484 025,23 Отклонение отсутствует99,63482 635,46484 412,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

(02) Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

2

286 300,74286 300,73

(01) Осуществлены мероприятия

по дорожной деятельности в

отношении автомобильных дорог

общего пользования

регионального или

межмуниципального, местного

значения и искусственных

2.1 286 300,74 100,00286 300,74286 300,74
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

сооружений на них0

286 300,74286 300,73

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 286 300,74 100,00286 300,74286 300,74

286 300,74286 300,73

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

286 300,74 100,00286 300,74286 300,74

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

1 578 063,651 452 082,44 1 577 676,88 99,891 576 287,111 578 063,65

1 578 063,651 452 082,44 1 577 676,88 99,891 576 287,111 578 063,65

1 578 063,651 452 082,44 1 577 676,88 99,891 576 287,111 578 063,65

427 000,00 427 000,00 100,00427 000,00427 000,00

427 000,00427 000,00 427 000,00 100,00427 000,00427 000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

427 000,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1.

Субъектами Российской Федерации выполнены работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог регионального или  межмуниципального, местного значения

План

0,00 0,00 0,00 0,00 22 100,80 52 100,80 358 430,80358 430,80202 100,80152 100,80102 100,80

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 216 843,4

6

216 843,4

6

482 635,46355 204,5

1

350 909,1

6

350 909,1

6

270 090,2

7

0,00

0,00

1.2.

В соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год субъектами Российской Федерации выполнены дорожные работы

План

128 100,00 128 100,00 128 100,00 128 100,00 160 090,00 196 680,00 807 350,91737 265,40716 677,25526 460,00280 570,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 807 350,91737 265,4

0

675 691,6

9

627 024,4

6

437 909,2

4

0,00

0,00

2 Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

2.1.

Осуществлены мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения и

искусственных сооружений на них

План

0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 14 200,00 286 300,73286 300,73241 658,28134 800,0054 800,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00


