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"(I1-30) Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2019 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Наличие

некритических

отклонений

Сведения

не представлены

Отсутствие

отклонений

------

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Еденица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0

Миллион

человек

Количество самозанятых

граждан, зафиксировавших свой

статус, с учетом введения

налогового режима для

самозанятых, нарастающим

итогом

0

Подтверждающие документы:

1. "   "    от г. №, указана ссылка.

В Камчатском крае в 2019 не внедрен

специальный налоговый режим

0,00%00 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Микрокредитной компанией Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства

разработан специальный продукт, предусматривающий микрозаймы для самозанятых граждан,

зафиксировавших свой статус в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2 4

2

Приведены в соответствие с федеральным законодательством нормативные правовые акты Камчатского

края в части поддержки субъектов МСП, осуществляющих деятельность в сфере социального

предпринимательства.

8 3

3

Подготовлены предложения по сокращению дифференциации условий ведения предпринимательской

деятельности субъектами МСП Крайнего Севера и приравненным к ним местностям.

2

4

Внедрено прикладное программное обеспечение и централизованная ИТ-инфраструктура по внедрению

подсистемы, обеспечивающей налогообложение доходов самозанятых граждан, в том числе, с

возможностью интеграции с системами кредитных организаций и операторами электронных площадок

4

5

Обеспечено доведение информации до субъектов МСП о введении на два года моратория на проведение

плановых проверок в отношении субъектов МСП по отдельным видам деятельности (при осуществлении

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля).

4

6

Обеспечена подготовка ежегодных предложений по системным изменениям предпринимательской среды

«Трансформация делового климата» по устранению избыточных и устаревших норм для включения в

распоряжение Правительства Российской Федерации.

1

7

Обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет

дополнения общего количества объектов в перечнях государственного и муниципального имущества,

утверждаемых Камчатским краем и муниципальными образованиями, по результатам деятельности

коллегиальных органов, созданных  в Камчатском крае

7 2

8

Приведены в соответствие документы стратегического планирования регионального уровня в части

развития туризма до 2035 года.

1

9

Разработан и внедрен комплекс мер по развитию внутреннего туризма, направленный на улучшение условий

предпринимательской деятельности участников туристкой сферы.

2



5

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1

Подготовлены предложения по

сокращению дифференциации условий

ведения предпринимательской

деятельности субъектами МСП

Крайнего Севера и приравненным к

ним местностям. Значение: 0, на

дату 20.04.2019

20.04.2019 20.04.2019 Делемень Н. И.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "О

направлении предложений в план мероприятий

"Трансформация делового климата"" Письмо Агентства

инвестиций и предпринимательства Камчатского края от

11.02.2019г. №38.03-384, приложен файл. Предоставлена

информация : 0 из 0.

Информация по результату:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "О

направлении предложений в план мероприятий

"Трансформация делового климата"" Письмо Агентства

инвестиций и предпринимательства Камчатского края от

11.02.2019г. №38.03-384, приложен файл.

1.1 РНП

 Услуга оказана (работы выполнены)

20.04.2019 30.03.2019 Делемень Н. И.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

поддержке СМСП в районе, осуществляющих

деятельность в районе Крайнего Севера" Письмо

Агентства инвестиций и предпринимательства

Камчатского кря от 20.02.2019г. №38.03-499, приложен

файл.

1.1.1 РНП

 Проведение оценки дополнительных

издержек субъектов МСП, в том числе в

связи с исполнением законодательства о

северных льготах путем опроса

общественных объединений

предпринимателей, экспертов и

субъектов МСП.

20.03.2019 20.03.2019 Макаров И. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

направлении предложений по поддержке СМСП,

работающих в условиях Крайнего севера" Письмо

Агентства инвестиций и предпринимательства

Камчатского края от 20.02.2019г. №38.03-499, приложен

файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.1.2 РНП

 Подготовка предложений по

выравниванию конкурентоспособности

малого и среднего бизнеса Камчатского

края с другими регионами Российской

Федерации.

30.03.2019 20.02.2019 Макаров И. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

поддержке СМСПЮ осуществляюших деятельность в

районе Крайнего Севера" Письмо Агентства инвестиций и

предпринимательства Камчатского края от 20.02.2019г.

№38.03-499, приложен файл.

1.2 РНП

 Анализ дополнительных издержек

субъектов МСП и предложения по

выравниванию конкурентоспособности

малого и среднего бизнеса Камчатского

края с другими регионами Российской

Федерации направлены в

Минэкономразвития Российской

Федерации.

20.04.2019 20.02.2019 Делемень Н. И.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

поддержке СМСП, осуществляющих деятельность в

районе Крайнего Севера" Письмо Агентства инвестиций и

предпринимательства Камчатского края от 20.02.2019г.

№38.03-499, приложен файл.

1.2.1 РНП

 Проведение оценки дополнительных

издержек субъектов МСП, в том числе в

связи с исполнением законодательства о

северных льготах путем опроса

общественных объединений

предпринимателей, экспертов и

субъектов МСП.

20.03.2019 20.02.2019 Делемень Н. И.

В работе. Подтверждающие документы: 1. "письмо

Агентства инвестиций и предпринимательства

Камчатского края от 20.02.2019 № 38.03-499" Письмо от

20.02.2019г. №38.03-499, приложен файл;

1.2.2 РНП

 Подготовка предложений по

выравниванию конкурентоспособности

малого и среднего бизнеса Камчатского

края с другими регионами Российской

Федерации.

20.03.2019 20.02.2019 Делемень Н. И.

В работе. Подтверждающие документы: 1. "Письмо

Агентства инвестиций и предпринимательства

Камчатского края от 20.02.2019 № 38.03-499" Письмо от

20.02.2019г. №38.03-499, приложен файл;
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2

Приведены в соответствие с

федеральным законодательством

нормативные правовые акты

Камчатского края в части

поддержки субъектов МСП,

осуществляющих деятельность в

сфере социального

предпринимательства. Значение: 0, на

дату 01.03.2020

01.03.2020 01.03.2020 Делемень Н. И.

Информация по значению результата:

В работе. Предоставлена информация : 0 из 0.

Информация по результату:

В работе.

2.1 РНП

 Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике акта

01.03.2020 01.03.2020 Делемень Н. И.

В работе.

2.2 РНП

 Акт разработан

01.03.2020 01.03.2020 Делемень Н. И.

В работе.

2.3 РНП

 Акт согласован с заинтересованными

органами и организациями

01.03.2020 01.03.2020 Делемень Н. И.

В работе.

2.4 РНП

 Акт прошел независимую

антикоррупционную экспертизу

01.03.2020 01.03.2020 Делемень Н. И.

В работе.

2.5 РНП

 На акт получены требуемые

заключения органов власти

01.03.2020 01.03.2020 Делемень Н. И.

В работе.

2.6

 Акт внесен в высший исполнительный

орган государственной власти

01.03.2020 29.02.2020 Делемень Н. И.

В работе.

2.7

 Акт рассмотрен и одобрен высшим

исполнительным органом

государственной власти

01.03.2020 29.02.2020 Делемень Н. И.

В работе.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.8 РНП

 Акт утвержден (подписан)

01.03.2020 01.03.2020 Делемень Н. И.

В работе.

2.9 РНП

 Акт прошел государственную

регистрацию

01.03.2020 01.03.2020 Делемень Н. И.

В работе.

2.10 РНП

 Акт вступил в силу

01.03.2020 29.02.2020 Делемень Н. И.

В работе.

2.11 РНП

 Акт согласован с заинтересованными

органами и организациями

01.03.2020 29.02.2020 Делемень Н. И.

В работе.

2.11.1 РНП

 Разработка, согласование и оценка

регулирующего воздействия

нормативных актов по поддержке

субъектов МСП, осуществляющих

деятельность в сфере социального

предпринимательства.

15.02.2020 14.02.2020 Макаров И. Н.

В работе.

3

Приведены в соответствие

документы стратегического

планирования регионального уровня в

части развития туризма до 2035

года. Значение: 0, на дату 01.06.2020

01.06.2020 01.06.2020 Стратонова Е. А.

Информация по значению результата:

В работе. Предоставлена информация : 0 из 0.

Информация по результату:

В работе.

3.1 РНП

 Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа

01.06.2020 01.06.2020 Стратонова Е. А.

В работе.

3.1.1 РНП

 Проведение анализа утвержденной

стратегии развития туризма в

Российской Федерации до 2035 года.

01.09.2019 01.09.2019 Лассаль Е. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. " " Иное от

г. №, указана ссылка. Подготовлены вопросы в МО,

касательно реализации Стратегии
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.1.2 РНП

 Проведение стратегической сессии с

представителями бизнеса по

корректировке Стратегии социально-

экономического развития Камчатского

края в части развития туризма и

подготовке предложений в

государственную программу

Камчатского края по развитию туризма.

01.12.2019 01.01.2020 Лассаль Е. В.

В работе. Просрочка 31 дней. Существует риск: Риск

недостижения показателя, Причина риска: Увеличение

сроков подготовки предложений, Вероятность: 10%,

ожидаемая дата наступления: 01.01.2020г. Предлагаемые

решения: 1. , срок исполнения 01.01.2020. 12 апреля 2019

года состоялась первая часть Стратегической сессии с

представителями туристского бизнеса. 15 ноября 2019

года проведена вторая часть Стратегической сессии, по

итогам ведется подготовка предложений по

корректировке и актуализации Стратегии социально-

экономического развития Камчатского края и

государственной программы Камчатского края по

развитию туризма.

4

Разработан и внедрен комплекс мер

по развитию внутреннего туризма,

направленный на улучшение условий

предпринимательской деятельности

участников туристкой сферы.

Значение: 0, на дату 01.06.2020

01.06.2020 01.06.2020 Стратонова Е. А.

Информация по значению результата:

В работе. Предоставлена информация : 0 из 0.

Информация по результату:

В работе.

4.1 РНП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

01.06.2020 01.06.2020 Стратонова Е. А.

В работе. Направлено письмо в адрес Заместителя

Председателя Правительства Камчатского края Суббота

М.А. с просьбой внесения изменений в региональный

проект «Улучшение условий ведения

предпринимательской деятельности» в части продления

сроков до 01.01.2021 по мероприятию 8.1.2.

Необходимость изменения сроков связана со сложностью

вопросов и необходимостью корреляции мероприятий с

законодательством федерального уровня, которое в

настоящий момент находится в стадии разработки.



10

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

4.1.1 РНП

 Принятие нормативно-правового акта

Камчатского края в целях

стимулирования самозанятости в

туризме и внедрения системы мер

государственной поддержки

самозанятых граждан в туристской

отрасли.

01.12.2019 01.01.2020 Лассаль Е. В.

В работе. Просрочка 31 дней. Существует риск:

Недостаточные сроки рассмотрения, Причина риска: ,

Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления:

01.01.2020г. Предлагаемые решения: 1. Увеличение срока

выполнения мероприятия, срок исполнения 01.01.2020. В

работе. Ведется анализ нормативной правовой базы по

самозанятым гражданам в РФ, а также изучается опыт

четырех пилотных регионов, реализующих программы по

самозанятым гражданам в 2019 году в РФ. Направлено

письмо в адрес Заместителя Председателя Правительства

Камчатского края Суббота М.А. с просьбой внесения

изменений в региональный проект «Улучшение условий

ведения предпринимательской деятельности» в части

продления сроков до 01.01.2021 по мероприятию 8.1.2.1 .

Необходимость изменения сроков связана со сложностью

вопросов и необходимостью корреляции мероприятий с

законодательством федерального уровня, которое в

настоящий момент находится в стадии разработки.



11

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

4.1.2 РНП

 Разработка и внедрение механизма

предоставления в приоритетном

порядке субъектам МСП,

осуществляющим инвестиционную

деятельность, земельных участков,

граничащих с особо охраняемыми

природными территориями, в целях

осуществления туристско-

рекреационной деятельности и развития

инфраструктуры экологического

туризма.

01.12.2019 01.01.2020 Лассаль Е. В.

В работе. Просрочка 31 дней. Существует риск:

Недостаточные сроки исполнения мероприятия, Причина

риска: Необходимость изменения сроков связана со

сложностью вопросов и необходимостью корреляции

мероприятий с законодательством федерального уровня,

которое в настоящий момент находится в стадии

разработки. , Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 01.01.2020г. Предлагаемые решения: 1.

Продление сроков реализации мероприятия, срок

исполнения 01.01.2020. В работе.Ведется проработка

вопроса по предоставлению земельных участков в

приоритетном порядке. Направлено письмо в адрес

Заместителя Председателя Правительства Камчатского

края Суббота М.А. с просьбой внесения изменений в

региональный проект «Улучшение условий ведения

предпринимательской деятельности» в части продления

сроков до 01.01.2021 по мероприятию 8.1.2.

Необходимость изменения сроков связана со сложностью

вопросов и необходимостью корреляции мероприятий с

законодательством федерального уровня, которое в

настоящий момент находится в стадии разработки.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

4.1.3 РНП

 Разработка и внедрение механизма

предоставления земельных участков,

находящихся в государственной, или

муниципальной собственности, в аренду

без проведения аукциона в целях

реализации проектов в сфере

экологического туризма.

01.12.2019 01.01.2020 Лассаль Е. В.

В работе. Просрочка 31 дней. Существует риск:

Недостаточные сроки реализации мероприятия, Причина

риска: Необходимость изменения сроков связана со

сложностью вопросов и необходимостью корреляции

мероприятий с законодательством федерального уровня,

которое в настоящий момент находится в стадии

разработки. , Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 01.01.2020г. Предлагаемые решения: 1.

Продление сроков реализации мероприятия, срок

исполнения 01.01.2020. Ведется проработка вопроса по

предоставлению земельных участков без проведения

торгов. Направлено письмо в адрес Заместителя

Председателя Правительства Камчатского края Суббота

М.А. с просьбой внесения изменений в региональный

проект «Улучшение условий ведения

предпринимательской деятельности» в части продления

сроков до 01.01.2021 по мероприятию 8.1.2.3.

Необходимость изменения сроков связана со сложностью

вопросов и необходимостью корреляции мероприятий с

законодательством федерального уровня, которое в

настоящий момент находится в стадии разработки.

4.2 РНП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

01.06.2020 01.06.2020 Стратонова Е. А.

В работе.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

4.2.1 РНП

 Формирование предложений по итогам

стратегической сессии, подготовка

проекта нормативного акта

Камчатского края.

01.06.2019 01.04.2020 Стратонова Е. А.

В работе. Просрочка 305 дней. Существует риск:

Недостаточные сроки реализации мероприятия, Причина

риска: Необходимость изменения сроков связана со

сложностью вопросов и необходимостью корреляции

мероприятий с законодательством федерального уровня,

которое в настоящий момент находится в стадии

разработки. , Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 01.04.2020г. Предлагаемые решения: 1.

Увеличение срока реализации мероприятия, срок

исполнения 01.04.2020. Ведется подготовка предложений

5

Обеспечена подготовка ежегодных

предложений по системным

изменениям предпринимательской

среды «Трансформация делового

климата» по устранению

избыточных и устаревших норм для

включения в распоряжение

Правительства Российской

Федерации. Значение: 0, на дату

01.06.2024

01.06.2024 01.06.2024 Делемень Н. И.

Информация по значению результата:

В работе. Предоставлена информация : 0 из 0.

Информация по результату:

В работе.

5.1 РНП

 Направление предложений в

Минэкономразвития Российской

Федерации по изменению федерального

законодательства в Перечень

мероприятий по улучшению

предпринимательской среды

«Трансформация делового климата»

01.06.2024 01.06.2024 Делемень Н. И.

В работе.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

5.1.1 РНП

 Актуализация перечня

административных ограничений для

ведения предпринимательской

деятельности субъектов МСП в

Камчатском крае путем проведения

стратегических сессий, опросов, встреч

с бизнесом, работы коллегиальных

органов и предложений от органов

власти Камчатского края.

01.06.2019 31.05.2019 Макаров И. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

направлении предложений в план мероприятий

«Трансформация делового климата»" Письмо Агентства

инвестиций и предпринимательства Камчатского края от

31.05.2019г. №38.03-1517, приложен файл.

6

Обеспечен доступ субъектов МСП к

предоставляемому на льготных

условиях имуществу за счет

дополнения общего количества

объектов в перечнях

государственного и муниципального

имущества, утверждаемых

Камчатским краем и муниципальными

образованиями, по результатам

деятельности коллегиальных органов,

созданных в Камчатском крае

Значение: 0, на дату 20.12.2024

20.12.2024 20.12.2024 Богданова И. Г.

Информация по значению результата:

В работе. Предоставлена информация : 0 из 0.

Информация по результату:

В работе.

6.1 РНП

 Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике акта

30.09.2019 30.09.2019 Богданова И. Г.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О внесении

изменений в постанов-ление Правительства Камчатского

края от 03.04.2009 № 158-П «Об имущественной

поддержке субъ-ектов малого и среднего предпри-

нимательства в Камчатском крае»" Проект приказа от г.

№, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

6.2 РНП

 Акт разработан

30.09.2019 30.09.2019 Богданова И. Г.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О внесении

изменений в постанов-ление Правительства Камчатского

края от 03.04.2009 № 158-П «Об имущественной

поддержке субъ-ектов малого и среднего предпри-

нимательства в Камчатском крае»" Проект приказа от г.

№, приложен файл.

6.3 РНП

 Акт согласован с заинтересованными

органами и организациями

30.09.2019 30.09.2019 Богданова И. Г.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О внесении

изменений в постанов-ление Правительства Камчатского

края от 03.04.2009 № 158-П «Об имущественной

поддержке субъ-ектов малого и среднего предпри-

нимательства в Камчатском крае»" Проект приказа от г.

№, приложен файл.

6.4 РНП

 Акт утвержден (подписан)

30.09.2019 05.10.2019 Богданова И. Г.

Выполнено. Просрочка 3 дней. Подтверждающие

документы: 1. "О внесении изменений в постановление

Правительства Камчатского края от 03.04.2009 № 158-П

«Об имущественной поддержке субъектов малого и

среднего предпринимательства в Камчатском крае»"

Постановление Правительства Камчатского края от

04.10.2019г. №421-п, приложен файл.

6.5 РНП

 Акт вступил в силу

30.09.2019 05.10.2019 Богданова И. Г.

Выполнено. Просрочка 4 дней. Подтверждающие

документы: 1. "О внесении изменений в постановление

Правительства Камчатского края от 03.04.2009 № 158-П

«Об имущественной поддержке субъектов малого и

среднего предпринимательства в Камчатском крае»"

Постановление Правительства Камчатского края от

04.10.2019г. №421-П, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

6.6 РНП

 Услуга оказана (работы выполнены)

30.09.2019 25.04.2019 Слугина Ю. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

направлении проекта нормативного правового акта"

Письмо Министерства имущественных отношений

Камчатского края от 24.04.2019г. №02/ЮС/968-01-08,

приложен файл.

6.6.1 РНП

 Направление запросов в органы

местного самоуправления для

формирования предложений в АО

«Корпорация «МСП» по изменениям в

законодательство Российской

Федерации в части расширения состава

имущества.

31.08.2019 24.04.2019 Слугина Ю. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

рассмотрении проекта нормативного правового акта"

Письмо Министерства имущественных и земельных

отношений от 24.04.2019г. №02/ЮС/968-01-08,

приложен файл.

6.7 РНП

 Услуга оказана (работы выполнены)

30.09.2019 02.06.2019 Богданова И. Г.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Подтверждающие документы" Иное от г. №, приложен

файл.

6.7.1 РНП

 Сбор предложений от органов местного

самоуправления по порядку выявления

имущества.

01.06.2019 24.04.2019 Слугина Ю. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

направлении проекта нормативного-правового акта"

Письмо Министертсва имущественных и земельных

отношений Камчатского края от 24.04.2019г. №

02/ЮЛ/968-01-08, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

6.7.2 РНП

 Разработка типового правого акта,

регулирующего порядок проведения

мероприятий по выявлению

неэффективно используемого

государственного и муниципального

имущества, а также имущества,

закрепленного за государственными и

муниципальными учреждениями,

предприятиями (далее – порядок

выявления имущества).

15.04.2019 15.04.2019 Слугина Ю. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О внесении

изменения в приложение к постановлению Правительства

Камчатского края от 02.03.2011 № 82-П «Об

установлении порядка осуществления Министерством

имущественных и земельных отношений Камчатского

края контроля за распоряжением, использованием по

целевому назначению и обеспечением сохранности

имущества, находящегося в государственной

собственности Камчатского края, закрепленного за

краевыми государственными учреждениями на праве

оперативного управления»" Постановление от г. №,

приложен файл.

6.8 РНП

 Документ опубликован

01.07.2024 30.06.2024 Богданова И. Г.

В работе.

6.8.1 РНП

 Определение социально значимых

видов экономической деятельности, при

осуществлении которых субъектам

МСП может быть предоставлено

государственное имущество на

льготных условиях.

01.02.2019 04.10.2019 Слугина Ю. А.

Выполнено. Просрочка 245 дней. Подтверждающие

документы: 1. "О внесении изменений в постанов-ление

Правительства Камчатского края от 03.04.2009 № 158-П

«Об имущественной поддержке субъ-ектов малого и

среднего предпри-нимательства в Камчатском крае»"

Постановление Правительства Камчатского края от

04.10.2019г. №421-п, приложен файл.

6.8.2 РНП

 Определение дополнительных условий

на предоставление государственного

имущества Камчатского края,

требующего капитального ремонта, в

пользование субъектам МСП.

01.06.2019 01.06.2019 Слугина Ю. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. " " Иное от

г. №, указана ссылка. Условия определены. На объекты,

требующие проведение капитального ремонта,

проводятся торги на право заключения договора аренды

государственного имущества Камчатского края, и

устанавливается льгота в размере 1 % от установленной

арендной платы на трехлетний период.

6.9 РНП

 Услуга оказана (работы выполнены)

20.12.2024 20.12.2024 Богданова И. Г.

В работе.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

6.9.1 РНП

 Проведение анализа государственного

и муниципального имущества,

закрепленного на праве оперативного

управления или хозяйственного ведения

за государственными и

муниципальными учреждениями и

предприятиями на предмет

использования данного имущества по

назначению.

01.10.2019 06.06.2019

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. " "

Протокол Заседания рабочей группы по вопросу оказания

имущественной поддержки субъектам малого и среднего

предпринимательства от 04.06.2019г. №3, приложен

файл. Органами местного самоуправления представлена

информация о выявленном муниципальном имуществе,

пригодном для дополнения перечней. Представленные

сведения рассмотрены и проанализированы на заседании

рабочей группы по вопросам оказания имущественной

поддержки субъектам МСП (протокол заседания рабочей

группы от 06.06.2019).

6.9.2 РНП

 Проведение анализа имущества казны

Камчатского края и муниципальных

образований, на основе размещенных в

сети «Интернет» сведений об объектах,

учтенных в реестрах государственного

и муниципального имущества, с целью

выявления имущества, пригодного для

использования по назначению для

вовлечения его в хозяйственный оборот

и оказания имущественной поддержки

субъектам МСП.

01.10.2019 06.06.2019

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. " "

Протокол Заседания рабочей группы по предоставлению

имущественной поддержки СМСП от 04.06.2019г. №3,

приложен файл. Органами местного самоуправления

представлена информация о выявленном муниципальном

имуществе, пригодном для дополнения перечней.

Представленные сведения рассмотрены и

проанализированы на заседании рабочей группы по

вопросам оказания имущественной поддержки субъектам

МСП (протокол заседания рабочей группы от

06.06.2019).

7

Обеспечено доведение информации до

субъектов МСП о введении на два

года моратория на проведение

плановых проверок в отношении

субъектов МСП по отдельным видам

деятельности (при осуществлении

государственного контроля (надзора)

и муниципального контроля).

Значение: 0, на дату 20.12.2019

20.12.2019 03.01.2020 Морозова Ю. С.

Информация по значению результата:

В работе.Существует риск: , Причина риска: ,

Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления:

01.01.2020г. Предлагаемые решения: 1. , срок исполнения

01.01.2020. Просрочка 14 дней. Предоставлена

информация : 0 из 0.

Информация по результату:

В работе.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

7.1 РНП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

20.12.2019 03.01.2020 Морозова Ю. С.

В работе. Просрочка 12 дней. Существует риск: ,

Причина риска: , Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 02.01.2020г. Предлагаемые решения: 1. ,

срок исполнения 01.01.2020. Проведена следующая

работа. 16.04.2019 состоялось заседание Комиссии по

вопросам осуществления государственного контроля

(надзора) и муниципального контроля в Камчатском крае.

Протокольным решением обеспечено доведение

информации до субъектов МСП о введении на два года

моратория на проведение плановых проверок в

отношении субъектов МСП по отдельным видам

деятельности через УФНС по Камчатскому краю.

7.2 РНП

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

20.12.2019 03.01.2020 Морозова Ю. С.

В работе. Просрочка 12 дней. Существует риск: ,

Причина риска: , Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 02.01.2020г. Предлагаемые решения: 1. ,

срок исполнения 01.01.2020. Проведена следующая

работа. 16.04.2019 состоялось заседание Комиссии по

вопросам осуществления государственного контроля

(надзора) и муниципального контроля в Камчатском крае.

Протокольным решением обеспечено доведение

информации до субъектов МСП о введении на два года

моратория на проведение плановых проверок в

отношении субъектов МСП по отдельным видам

деятельности через УФНС по Камчатскому краю.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

7.3 РНП

 Услуга оказана (работы выполнены)

20.12.2019 02.01.2020 Морозова Ю. С.

В работе. Просрочка 12 дней. Существует риск: ,

Причина риска: , Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 01.01.2020г. Предлагаемые решения: 1. ,

срок исполнения 01.01.2020. Проведена следующая

работа. 16.04.2019 состоялось заседание Комиссии по

вопросам осуществления государственного контроля

(надзора) и муниципального контроля в Камчатском крае.

Протокольным решением обеспечено доведение

информации до субъектов МСП о введении на два года

моратория на проведение плановых проверок в

отношении субъектов МСП по отдельным видам

деятельности через УФНС по Камчатскому краю.

7.4 РНП

 Услуга оказана (работы выполнены)

20.12.2019 01.01.2020 Морозова Ю. С.

В работе. Просрочка 12 дней. Существует риск: ,

Причина риска: , Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 01.01.2020г. Предлагаемые решения: 1. ,

срок исполнения 01.01.2020. Проведена следующая

работа. 16.04.2019 состоялось заседание Комиссии по

вопросам осуществления государственного контроля

(надзора) и муниципального контроля в Камчатском крае.

Протокольным решением обеспечено доведение

информации до субъектов МСП о введении на два года

моратория на проведение плановых проверок в

отношении субъектов МСП по отдельным видам

деятельности через УФНС по Камчатскому краю.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

7.4.1 РНП

 Проведение информационно-

разъяснительной работы с субъектами

МСП путем встреч, семинаров, СМИ и

социальных сетей о введении моратория

на проверки по отдельным видам

деятельности.

20.12.2019 20.12.2019 Деречина С. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Протокол

Комиссии по вопросам осуществления государственного

контроля (надзора) и муниципального контроля в

Камчатском крае" Протокол от 16.04.2019г. №, указана

ссылка. Проведена следующая работа. 16.04.2019

состоялось заседание Комиссии по вопросам

осуществления государственного контроля (надзора) и

муниципального контроля в Камчатском крае.

Протокольным решением обеспечено доведение

информации до субъектов МСП о введении на два года

моратория на проведение плановых проверок в

отношении субъектов МСП по отдельным видам

деятельности через УФНС по Камчатскому краю.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

8

Внедрено прикладное программное

обеспечение и централизованная ИТ-

инфраструктура по внедрению

подсистемы, обеспечивающей

налогообложение доходов

самозанятых граждан, в том числе, с

возможностью интеграции с

системами кредитных организаций и

операторами электронных площадок

Значение: 0, на дату 20.12.2019

20.12.2019 20.12.2019 Кузьмина М. Ю.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. ""О

внесении изменений в Федеральный закон "О проведении

эксперимента по установлению специального режима

"налог на профессиональный доход" в городе

Федерального значения Москве, в Московской и

Калужской областях, а также Республике Татарстан

(Татарстан)"" Федеральный закон Российской Федерации

от 15.12.2019г. №428-ФЗ, указана ссылка. Камчатский

край не поименован в пп. 2 ст. 1 Федерального закона от

15.12.2019№ 428-ФЗ "О внесении изменений в

Федеральный закон "О проведении эксперимента по

установлению специального режима "налог на

профессиональный доход" в городе Федерального

значения Москве, в Московской и Калужской областях, а

также Республике Татарстан (Татарстан)" для проведения

эксперимента по установлению специального режима

"налог на профессиональный доход" в 2019-2020гг.

Предоставлена информация : 0 из 0.

Информация по результату:

Выполнено.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

8.1 РНП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

20.12.2019 20.12.2019 Кузьмина М. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. " "О

внесении изменений в Федеральный закон "О проведении

эксперимента по установлению специального режима

"налог на профессиональный доход" в городе

Федерального значения Москве, в Московской и

Калужской областях, а также Республике Татарстан

(Татарстан)" для проведения эксперимента по

установлению специального режима"" Федеральный

закон Российской Федерации от 15.12.2019г. №428-ФЗ,

указана ссылка. Камчатский край не поименован в пп. 2

ст. 1 Федерального закона от 15.12.2019 № 428-ФЗ "О

внесении изменений в Федеральный закон "О проведении

эксперимента по установлению специального режима

"налог на профессиональный доход" в городе

Федерального значения Москве, в Московской и

Калужской областях, а также Республике Татарстан

(Татарстан)" для проведения эксперимента по

установлению специального режима "налог на

профессиональный доход" в 2019-2020гг.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

8.2 РНП

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

20.12.2019 19.12.2019 Кузьмина М. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. " "О

внесении изменений в Федеральный закон "О проведении

эксперимента по установлению специального режима

"налог на профессиональный доход" в городе

Федерального значения Москве, в Московской и

Калужской областях, а также Республике Татарстан

(Татарстан)" для проведения эксперимента по

установлению специального режима "налог на

профессиональный доход" в 2019-2020гг." Федеральный

закон Российской Федерации от 15.12.2019г. №428-ФЗ,

приложен файл. Камчатский край не поименован в пп. 2

ст. 1 Федерального закона от 15.12.2019 № 428-ФЗ "О

внесении изменений в Федеральный закон "О проведении

эксперимента по установлению специального режима

"налог на профессиональный доход" в городе

Федерального значения Москве, в Московской и

Калужской областях, а также Республике Татарстан

(Татарстан)" для проведения эксперимента по

установлению специального режима "налог на

профессиональный доход" в 2019-2020гг.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

8.3 РНП

 Услуга оказана (работы выполнены)

20.12.2019 19.12.2019 Кузьмина М. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. ""О

проведении эксперимента по установлению специального

режима "налог на профессиональный доход" в городе

Федерального значения Москве, в Московской и

Калужской областях, а также Ресублике Татарстан

(Татарстан)" для проведения эксперимента по

установлению специального режима "налог на

профессиональный доход" в 2019-2020 гг." Федеральный

закон Российской Федерации от 15.12.2019г. №428-ФЗ,

приложен файл. Камчатский край не поименован в пп. 2

ст. 1 Федерального закона от 15.12.2019 № 428-ФЗ "О

внесении изменений в Федеральный закон "О проведении

эксперимента по установлению специального режима

"налог на профессиональный доход" в городе

Федерального значения Москве, в Московской и

Калужской областях, а также Республике Татарстан

(Татарстан)" для проведения эксперимента по

установлению специального режима "налог на

профессиональный доход" в 2019-2020гг.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

8.4 РНП

 Услуга оказана (работы выполнены)

20.12.2019 20.12.2019 Кузьмина М. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О внесении

сзменений в Федеральный закон "О проведении эксперта

по установлению специального режима "налог на

профессиональный доход" в городе Федерального

значения Москве, в Московской и Калужской областях, а

также Ресублике Татарстан (Татарстан)" " Федеральный

закон Российской Федерации от 15.12.2019г. №428-ФЗ,

приложен файл. Камчатский край не поименован в пп. 2

ст. 1 Федерального закона от 15.12.2019 № 428-ФЗ "О

внесении сзменений в Федеральный закон "О проведении

эксперта по установлению специального режима "налог

на профессиональный доход" в городе Федерального

значения Москве, в Московской и Калужской областях, а

также Ресублике Татарстан (Татарстан)" для проведения

эксперемента по установлению специального режима

"налог на профессиональный доход" в 2019-2020гг.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

8.4.1 РНП

 Использование прикладного

программного обеспечения и

централизованная ИТ-инфраструктура

по внедрению подсистемы,

обеспечивающей налогообложение

доходов самозанятых граждан, в том

числе, с возможностью интеграции с

системами кредитных организаций и

операторами электронных площадок.

20.12.2019 20.12.2019 Гольде Е. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. " " Иное от

г. №, указана ссылка. В налоговых органах Камчатского

края состоят на учете по месту жительства 24

индивидуальных предпринимателя и 132 физических

лица, применяющих специальный налоговый режим

"Налог на профессиональный доход" и осуществляющих

деятельность в субъектах, включенных в пилотный

проект. В целях реализации физическими лицами , в том

числе индивидуальными предпринимателями и

налоговыми органами своих прав и обязанностей,

установленных Федеральным законом № 422-ФЗ в сети

"Интернет" на официальном сайте ФНС России

https://www.nalog.ru размещено программное

обеспечение - мобильное приложение "Мой налог",

доступно бесплатно для установки на мобильный

телефон, смартфон, планшетный компьютер в магазине

приложений GooglePlay и Apple Store для пользователей

операционных систем Android и IOS соответственно.

Также размещен кабинет налогоплательщика НПД "Мой

налог".
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

9

Микрокредитной компанией

Камчатский государственный фонд

поддержки предпринимательства

разработан специальный продукт,

предусматривающий микрозаймы для

самозанятых граждан,

зафиксировавших свой статус в

соответствии с законодательством

Российской Федерации. Значение: 0,

на дату 20.12.2019

20.12.2019 02.01.2020 Делемень Н. И.

Информация по значению результата:

В работе.Существует риск: Самозанятые не являются

СМСП, Причина риска: МКК Фонд поддержки

предпринимательства выдает микрозаймы только СМСП.

Физические лица, не зарегистрированные в качестве ИП,

которые вправе применять специальный налоговый

режим "Налог на профессиональный доход", не являются

СМСП. Данный налоговый режим не действует на

территории Камчатского края, институт самозанятых

граждан отсутствует. , Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 01.01.2020г. Предлагаемые решения: 1. ,

срок исполнения 01.01.2020. Просрочка 13 дней.

Предоставлена информация : 0 из 0.

Информация по результату:

В работе.МКК Фонд поддержки предпринимательства

выдает микрозаймы только СМСП. Физические лица, не

зарегистрированные в качестве ИП, которые вправе

применять специальный налоговый режим "Налог на

профессиональный доход", не являются СМСП. Данный

налоговый режим не действует на территории

Камчатского края, институт самозанятых граждан

отсутствует.

9.1 РНП

 Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа

20.12.2019 20.12.2019 Делемень Н. И.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. " " Иное от

г. №, указана ссылка.

9.2 РНП

 Документ разработан

20.12.2019 19.12.2019 Делемень Н. И.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. " " от г. № ,

указана ссылка.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

9.3 РНП

 Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями

20.12.2019 01.01.2020 Делемень Н. И.

В работе. Просрочка 12 дней. Существует риск:

Самозанятые на относятся СМСП, Причина риска: МКК

Фонд поддержки предпринимательства выдает

микрозаймы только СМСП. Физические лица, не

зарегистрированные в качестве ИП, которые вправе

применять специальный налоговый режим "Налог на

профессиональный доход", не являются СМСП. Данный

налоговый режим не действует на территории

Камчатского края, институт самозанятых граждан

отсутствует. , Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 02.01.2020г. Предлагаемые решения: 1. ,

срок исполнения 01.01.2020. МКК Фонд поддержки

предпринимательства выдает микрозаймы только СМСП.

Физические лица, не зарегистрированные в качестве ИП,

которые вправе применять специальный налоговый

режим "Налог на профессиональный доход", не являются

СМСП. Данный налоговый режим не действует на

территории Камчатского края, институт самозанятых

граждан отсутствует.



30

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

9.4 РНП

 Документ утвержден (подписан)

20.12.2019 01.01.2020 Делемень Н. И.

В работе. Просрочка 12 дней. Существует риск:

Самозанятые не являются СМСП, Причина риска: МКК

Фонд поддержки предпринимательства выдает

микрозаймы только СМСП. Физические лица, не

зарегистрированные в качестве ИП, которые вправе

применять специальный налоговый режим "Налог на

профессиональный доход", не являются СМСП. Данный

налоговый режим не действует на территории

Камчатского края, институт самозанятых граждан

отсутствует. , Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 01.01.2020г. Предлагаемые решения: 1. ,

срок исполнения 01.01.2020. МКК Фонд поддержки

предпринимательства выдает микрозаймы только СМСП.

Физические лица, не зарегистрированные в качестве ИП,

которые вправе применять специальный налоговый

режим "Налог на профессиональный доход", не являются

СМСП. Данный налоговый режим не действует на

территории Камчатского края, институт самозанятых

граждан отсутствует.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

9.5 РНП

 Документ опубликован

20.12.2019 02.01.2020 Делемень Н. И.

В работе. Просрочка 12 дней. Существует риск:

Самозанятые не являются СМСП, Причина риска: МКК

Фонд поддержки предпринимательства выдает

микрозаймы только СМСП. Физические лица, не

зарегистрированные в качестве ИП, которые вправе

применять специальный налоговый режим "Налог на

профессиональный доход", не являются СМСП. Данный

налоговый режим не действует на территории

Камчатского края, институт самозанятых граждан

отсутствует. , Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 01.01.2020г. Предлагаемые решения: 1. ,

срок исполнения 01.01.2020. МКК Фонд поддержки

предпринимательства выдает микрозаймы только СМСП.

Физические лица, не зарегистрированные в качестве ИП,

которые вправе применять специальный налоговый

режим "Налог на профессиональный доход", не являются

СМСП. Данный налоговый режим не действует на

территории Камчатского края, институт самозанятых

граждан отсутствует.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

9.6 РНП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

20.12.2019 01.01.2020 Делемень Н. И.

В работе. Просрочка 12 дней. Существует риск:

Самозанятые не являются СМСП, Причина риска: МКК

Фонд поддержки предпринимательства выдает

микрозаймы только СМСП. Физические лица, не

зарегистрированные в качестве ИП, которые вправе

применять специальный налоговый режим "Налог на

профессиональный доход", не являются СМСП. Данный

налоговый режим не действует на территории

Камчатского края, институт самозанятых граждан

отсутствует. , Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 01.01.2020г. Предлагаемые решения: 1. ,

срок исполнения 01.01.2020. МКК Фонд поддержки

предпринимательства выдает микрозаймы только СМСП.

Физические лица, не зарегистрированные в качестве ИП,

которые вправе применять специальный налоговый

режим "Налог на профессиональный доход", не являются

СМСП. Данный налоговый режим не действует на

территории Камчатского края, институт самозанятых

граждан отсутствует.

9.6.1 РНП

 Проведение анализа особенностей

предоставления микрозаймов

самозанятым гражданам.

01.07.2019 01.07.2019 Делемень Н. И.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. " " Иное от

г. №, указана ссылка.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный
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9.6.2 РНП

 Внесение изменений в Программу

предоставления микрозаймов

Микрокредитной компании Фонд

поддержки предпринимательства.

20.12.2019 01.01.2020 Делемень Н. И.

В работе. Просрочка 12 дней. Существует риск:

Самозанятые не являются СМСП, Причина риска: МКК

Фонд поддержки предпринимательства выдает

микрозаймы только СМСП. Физические лица, не

зарегистрированные в качестве ИП, которые вправе

применять специальный налоговый режим "Налог на

профессиональный доход", не являются СМСП. Данный

налоговый режим не действует на территории

Камчатского края, институт самозанятых граждан

отсутствует. , Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 01.01.2020г. Предлагаемые решения: 1. ,

срок исполнения 01.01.2020. МКК Фонд поддержки

предпринимательства выдает микрозаймы только СМСП.

Физические лица, не зарегистрированные в качестве ИП,

которые вправе применять специальный налоговый

режим "Налог на профессиональный доход", не являются

СМСП. Данный налоговый режим не действует на

территории Камчатского края, институт самозанятых

граждан отсутствует.
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9.6.3 РНП

 Порядок рассмотрен Наблюдательным

советом.

01.11.2019 01.01.2020 Делемень Н. И.

В работе. Просрочка 61 дней. Существует риск:

Самозанятые не являются СМСП, Причина риска: МКК

Фонд поддержки предпринимательства выдает

микрозаймы только СМСП. Физические лица, не

зарегистрированные в качестве ИП, которые вправе

применять специальный налоговый режим "Налог на

профессиональный доход", не являются СМСП. Данный

налоговый режим не действует на территории

Камчатского края, институт самозанятых граждан

отсутствует. , Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 01.01.2020г. Предлагаемые решения: 1. ,

срок исполнения 01.01.2020. МКК Фонд поддержки

предпринимательства выдает микрозаймы только СМСП.

Физические лица, не зарегистрированные в качестве ИП,

которые вправе применять специальный налоговый

режим "Налог на профессиональный доход", не являются

СМСП. Данный налоговый режим не действует на

территории Камчатского края, институт самозанятых

граждан отсутствует.

9.6.4 РНП

 Формирование проекта порядка

предоставления микрозаймов

самозанятым гражданам.

01.10.2019 01.10.2019 Делемень Н. И.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. " " от г. №,

указана ссылка. Существует риск: отсутствие института

самозанятых в Камчатском крае, Причина риска:

отсутствие института самозанятых в Камчатском крае,

Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления:

01.11.2019г. Предлагаемые решения: 1. Появление

возможности для регистрации граждан в Камчатском

крае в качестве самозанятых, срок исполнения 01.11.2019.
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9.6.5 РНП

 Определение темы, требующие

дополнительного изучения, либо

консультаций специалистов, сторонних

организаций, направление запросов.

01.09.2019 01.09.2019 Делемень Н. И.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. " " от г. №,

указана ссылка. Существует риск: Отсутствие института

самозанятых в Камчатском крае, Причина риска:

Камчатский край не является пилотным регионом в

котором внедряется институт самозанятых, Вероятность:

10%, ожидаемая дата наступления: 01.11.2019г.

Предлагаемые решения: 1. Появление возможности для

регистрации граждан в Камчатском крае в качестве

самозанятых, срок исполнения 01.11.2019.

9.6.6 РНП

 Определение основных этапов

разработки специального продукта для

самозанятых

01.05.2019 01.05.2019 Делемень Н. И.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. " " Иное от

г. №, указана ссылка.
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Рис. 1. "(I1-30) Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности"
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Рис. 1. Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых,

нарастающим итогом
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Рис. 2. Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых,

нарастающим итогом
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