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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1

Миллион

квадратных

метров

ФП

Объем жилищного

строительства, млн. кв. м в год,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Прогноз

Минстроя Камчатского

края по вводу в

эксплуатацию жилья за

период январь-ноябрь

2021 года" Отчет

Минстрой Камчатского

края от 29.11.2021г. №б/н,

приложен файл.

отклонения отсутствуют

1.1. 0.07 0.0048 0.046

Территориальный

орган

государственной

статистики по

Камчатскому

краю

0.048

Задача: Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов

Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2

Миллион

квадратных

метров

ФП

Ввод жилья в рамках

мероприятия по стимулированию

программ развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации,

убывающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Жилье (Камчатский

край)» на территории

Камчатского края"

Соглашение Минстрой

России от 15.12.2021г. №

№ 069-2019-F10036-1/1,

приложен файл.

отклонения отсутствуют

2.1. 0 0 0

заключенное

соглашение с

Минстроем

Роосии

0
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1

Объем жилищного строительства, млн. кв. м в год

1.1

План

Факт/прогноз

0,0480

0,00060,0002 0,0003 0,0005 0,0008 0,0009 0,0011 0,0012 0,0014 0,0015

0,0480

0,00190,0002 0,0004 0,0009 0,0016 0,0022 0,0029 0,0032 0,0350 0,0435

ФП Миллион

квадратных

метров

0,0048

0,0460

Задача: Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов

Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2

Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации

2.1

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Миллион

квадратных

метров

0,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1.1

Обеспечен ввод жилья в

субъектах Российской

Федерации Значение:

0,0480 Дата: 31.12.2021

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

отсутствуют

Отчет

Прогноз

Камчатского

края по

вводу жилья

в

эксплуатаци

ю за период

январь-

ноябрь 2021

года,

Документ

Федерально

й службы

государстве

нной

статистики

О вводе

жилья в том

числе

январь-

октябрь

2021 года

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Прогноз

Камчатского края по

вводу жилья в

эксплуатацию за период

январь-ноябрь 2021

года" Отчет Минстрой

Камчатского края от

29.11.2021г. №б/н,

приложен файл. 2. "О

вводе жилья в том числе

январь-октябрь 2021

года" Документ

Федеральной службы

государственной

статистики

Территориальный орган

Федеральной службы

государственной

статистики по

Камчатскому краю от

23.11.2021г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка. отклонения

31.12.2021 31.12.2021

0.048

Миллион

квадратн

ых

метров

0.0355 0.0460.048
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0.046 из

0.048.

1.1.

1

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

отсутствует

Отчет

ОТЧЕТ об

исполнении

графика

выполнения

мероприятий

по

проектирова

нию и(или)

строительств

у

(реконструк

ции, в том

числе с

элементами

реставрации,

техническом

у

перевооруже

нию)

объектов

капитальног

о

строительств

а

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "ОТЧЕТ об

исполнении графика

выполнения

мероприятий по

проектированию и(или)

строительству

(реконструкции, в том

числе с элементами

реставрации,

техническому

перевооружению)

объектов капитального

строительства" Отчет

Минстрой России от

01.10.2021г. №б/н,

приложен файл.

отклонения отсутствуют

31.12.2021 31.12.2021

1.1.

2

Строительно-монтажные

работы завершены

Табакар

Сергей

Сергеевич  -

Еженедельн

ая

отчетность

Акт приема-

передачи

Акт приема-

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

01.12.2021 29.11.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Начальник

отдела

"Коньюктур

ные обзоры"

КГКУ

"Служба

заказчика

Минстроя

Камчатского

края".

Контракт на

выполнение

строительно

-монтажных

работ

завершен.

передачи

выполненых

работ

1. "Акт приема-передачи

выполненых работ" Акт

приема-передачи КГКУ

"Служба заказчика

Минстроя Камчатского

края" от 29.11.2021г. №

18/20-ГК, приложен

файл.

Отклонения отсутствуют

1.1.

3

Техническая готовность

объекта "МКД в

микрорайоне Приморский

г. Вилючинск" составляет

28%

Табакар

Сергей

Сергеевич  -

Начальник

отдела

заключенное

соглашение

с Минстром

Роосси

Отчет

ОТЧЕТ об

исполнении

графика

выполнения

мероприятий

по

проектирова

нию и(или)

строительств

у

(реконструк

ции, в том

числе с

элементами

реставрации,

техническом

у

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "ОТЧЕТ об

исполнении графика

выполнения

мероприятий по

проектированию и(или)

строительству

(реконструкции, в том

числе с элементами

реставрации,

техническому

перевооружению)

объектов капитального

строительства" Отчет

Минстрой России от

01.10.2021г. №069-09-

31.12.2021 01.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

перевооруже

нию)

объектов

капитальног

о

строительств

а

2019-025/31, приложен

файл.

Отклонения

отсутствуют. По

состоянию на 01.10.2021

процент общей

технической готовности

объекта составил 28.1%

2.

Задача: Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации

по обеспечению ввода жилья

2.1

Реализованы проекты по

развитию территорий,

расположенных в

границах населенных

пунктов,

предусматривающих

строительство жилья,

которые включены в

государственные

программы субъектов

Российской Федерации по

развитию жилищного

строительства Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2021

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

отсутствует

В работе.Отклонения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 0 из 0.

31.12.2021 31.12.2021

0Единица 0 00

2.1.

1

Земельный участок

предоставлен заказчику

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

Отчет

(статистичес

кий отчет)

Постановлен

ие О

предоставле

нии

земельного

участка,

Постановлен

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "О предоставлении

земельного участка"

Постановление

Администрация

31.12.2021 01.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ие о

предоставле

нии

земельного

участка

Петропавловск-

Камчатского городского

округа от 11.05.2016г. №

695, приложен файл.

2. "о предоставлении

земельного участка"

Постановление

Администрация

Петропавловск-

Камчатского  от

07.09.2016г. №1713,

приложен файл.

3. "о предоставлении

земельного участка"

Постановление

Администрация

Петропавловск-

Камчатского городского

округа от 27.06.2017г. №

1499, приложен файл.

отклонения отсутствуют
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1

66 348,1466 348,14

(08) Обеспечен ввод жилья в

субъектах Российской Федерации0

1.1 62 801,32 62,7341 618,1160 791,59

66 348,1466 348,14

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 62 801,32 отклонения отсутствуют62,7341 618,1160 791,59

66 101,6666 101,66

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

62 545,51 отклонения отсутствуют62,8941 574,1460 600,67

24 401,6624 401,66

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

25 324,76 17,844 353,3918 900,67

24 648,1424 648,14

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

25 580,57 отклонения отсутствуют17,844 397,3619 091,59

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

(14) Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов

Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2

0,000,002.1 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(03) Реализованы проекты по

развитию территорий,

расположенных в границах

населенных пунктов,

предусматривающих

строительство жилья, которые

включены в государственные

программы субъектов Российской

Федерации по развитию

жилищного строительства0

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

66 348,1466 348,14 62 801,32 62,7341 618,1160 791,59

66 348,1466 348,14 62 801,32 62,7341 618,1160 791,59

66 101,6666 101,66 62 545,51 62,8941 574,1460 600,67

24 401,66 25 324,76 17,844 353,3918 900,67

24 648,1424 648,14 25 580,57 17,844 397,3619 091,59

0,000,00 0,00 0,000,000,00

24 401,66
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1.1.

Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации

План

0.00 0.00 7 296.51 22 796.51 39 200.00 50 177.38 66 101.6663 101.6662 283.3653 160.6950 677.38

Факт/прогноз

0.00 0.00 6 935.68 11 951.93 16 717.95 25 990.82 60 600.6741 574.1439 764.4133 553.9727 723.32

0.00

0.00

2 Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской

Федерации по обеспечению ввода жилья

2.1.

Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные

программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00


