
П А С П О Р Т

регионального проекта

Развитие инфраструктуры в населенных пунктах (Камчатский край)

1. Основные положения

Развитие инфраструктуры в населенных пунктах (Камчатский край)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Развитие инфраструктуры в

населенных пунктах (Камчатский

край)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта

Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов в 2030 году,

обеспечение опережающего инфраструктурного развития субъектов Российской Федерации

3.

Куратор регионального проекта Морозова Ю.С. заместитель Председателя Правительства Камчатского края4.

Гончаров А.С.Руководитель регионального проекта Министр экономического развития Камчатского края5.

Волчек И.В.Администратор регионального проекта

Заместитель Министра экономического развития Камчатского

края

6.

Целевые группы регионального проекта7.

1

Государственная программа

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: Улучшено качество среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов в 2030 году, обеспечено опережающее инфраструктурное

развитие субъектов Российской Федерации

1.1. Улучшение качества

среды для жизни в

опорных населенных

пунктах

0,0000 2019 -ПроцентНП, Указ

309

19,58007,8800 9,3400 10,8400 14,4400 17,1800 Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2025

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 Улучшено качество среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов в 2030 году, обеспечено опережающее инфраструктурное

развитие субъектов Российской Федерации

1.1. Улучшение качества среды для жизни в

опорных населенных пунктах

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Процент 7,8800

7,88000,00000,00000,00000,0000



-
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Улучшено качество среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов в 2030 году, обеспечено опережающее инфраструктурное развитие

субъектов Российской Федерации

Сформирована

программа развития

опорных населенных

пунктов Камчатского

края

Единица

- 1,0000 -

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2024

- -- -

-

1.1

1.1.

1

Объекты

инфраструктуры,

финансируемых из

внебюджетных

источников в рамках

механизма

инфраструктурных

облигаций,

реализуемого с

привлечением

государственной

поддержки

Единица

-

- 0,0000 2024

- -- - -

-

-

-

Мероприятие направлено на достижение показателей развития инфраструктуры опорных населенных пунктов Камчатского края
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Развитие инфраструктуры в населенных

пунктах (Камчатский край)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Улучшено качество среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов в 2030 году, обеспечено опережающее инфраструктурное

развитие субъектов Российской Федерации

1.1.

Мероприятие

(результат) "Сформирована

программа развития опорных

населенных пунктов Камчатского

края"

Мероприятие

направлено на

достижение показателей

развития

инфраструктуры

опорных населенных

пунктов Камчатского

края

Гончаров А.С.

30.04.2025 28.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.1.

Контрольная точка"Назначены

сотрудники исполнительных

органов Камчатского края

ответственные за сбор, расчет и

предоставление отраслевых

показателей (компонентов)."

Прочий тип документа

Ведомственные приказы

о назначении

ответственных

-

Гончаров А.С.

14.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная точка"Получен

доступ в ИС «Своды» для

внесения значений показателей"

Прочий тип документа

Письмо в адрес Фонда

развития территорий

-

Гончаров А.С.

14.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"Назначены

ответственные руководители по

направлениям реализации

проекта"

Прочий тип документа

Акт о назначении

ответственных

руководителей по

направлениям

реализации проекта

-

Гончаров А.С.

25.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная точка"Проведена

инвентаризация объектов

инфраструктуры в опорных

населенных пунктах"

Прочий тип документа

Справка о выявленных

объектах

инфраструктуры в

опорных населенных

пунктах (количество и

состояние)

-

Гончаров А.С.

25.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная

точка"Сформированы базовые и

прогнозные значения

показателей"

Прочий тип документа

Сформированы

показатели

-

Гончаров А.С.

25.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная точка"Базовые и

прогнозные значения показателей

направлены на согласование с

ФОИВ посредства ИС "Своды" "

Прочий тип документа

Размещенные данные в

ИС "Своды"

фиксируются отчетом

МЭР КК

-

Гончаров А.С.

25.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

01.04.2025
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.7.

Контрольная точка"Сформирован

проект программы развития

опорных населенных пунктов"

Прочий тип документа

Проект плана развития

опорных населенных

пунктов

-

Гончаров А.С.Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.8.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг реализации

мероприятий, включенных в

программу развития опорных

населенных пунктов Камчатского

края"

Прочий тип документа

Мониторинг реализации

мероприятий

-

Гончаров А.С.

10.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.9.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг реализации

мероприятий, включенных в

программу развития опорных

населенных пунктов Камчатского

края"

Прочий тип документа

Справка о ходе

реализации мероприятий

-

Гончаров А.С.

25.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.10.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг реализации

мероприятий, включенных в

программу развития опорных

населенных пунктов Камчатского

края"

Прочий тип документа

Справка о реализации

мероприятий

-

Гончаров А.С.

28.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Развитие инфраструктуры в населенных пунктах (Камчатский край)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах",

Влияние на достижение (процентов)

1

Сформирована программа развития

опорных населенных пунктов Камчатского

края

0.00 0.00

ИТОГО обеспеченность показателей

федерального проекта, %

0.00 0.00


