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1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет
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отклонений
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отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0.0382

Миллион

квадратных

метров

Объем жилищного строительства 0.0153

Подтверждающие документы:1. "О вводе

жилья в ноябре 2020 года (поквартальная

разбивка 1-3 кварталы)" Документ

Федеральной службы государственной

статистики Территориальный орган

Федеральной службы государственной

статистики по Камчатскому краю от

21.12.2020г. №б/н, приложен файл.2.

"Строительство жилых домов в январе-

декабре 2020 года" Документ Федеральной

службы государственной статистики

Территориальный орган Федеральной

службы государственной статистики по

Камчатскому краю от 29.01.2021г. №б/н,

приложен файл.Введенная пложадь жилых

помещений в Камчатском крае превысила

плановое значение

121,61%0.02630.0085 0.0681 0.0561

0

Миллион

квадратных

метров

Ввод жилья в рамках

мероприятия по стимулированию

программ развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

0

Подтверждающие документы:1.

"Дополнительное соглашение к Соглашению

о реализации регионального проекта "Жилье

(Камчатский край) на территории

Камчатского края"" Соглашение Минстрой

России от 15.12.2020г. №069-2019-F10036-1/1,

приложен файл.Ввод жилья в рамках

мероприятия по стимулированию программ

жилищного строительства субъектов

Российской Федерации на территории

100,00%00 0 02
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

Камчатского края в 2020 годуне

планировался
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Бюджет субъекта

на 2020 год

Всего: 57 000,00 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

56455.57

544.43

Сводный бюджет МО

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

49 298,8743 000,00

(08) Принято участие в реализации

мероприятий по повышению

устойчивости жилых домов, основных

объектов и систем жизнеобеспечения в

сейсмических районах Российской

Федерации 0

1 114,5256 455,5759 076,66 58 091,54

49 298,8743 000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 58 091,54 114,5256 455,5759 076,66

59 076,6657 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 58 091,54 95,5656 455,5759 076,66

9 777,7914 000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

49 298,8743 000,00

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

58 091,54 114,5256 455,5759 076,66

59 076,6657 000,00бюджет субъекта Российской Федерации 58 091,54 95,5656 455,5759 076,66

9 777,7914 000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

49 298,8743 000,00 58 091,54 114,5256 455,5759 076,66
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Принято участие в реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного

строительства субъектов Российской Федерации

Значение: 0,0000 Дата: 20.01.2021

2

Принято участие в реализации мероприятий по повышению устойчивости жилых домов, основных объектов

и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации

Значение: 0,0740 Дата: 31.12.2019

3

Принято участие в реализации мероприятий по повышению устойчивости жилых домов, основных объектов

и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации

Значение: 0,0560 Дата: 31.12.2020

4
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Принято участие в реализации

мероприятий по стимулированию

программ развития жилищного

строительства субъектов Российской

Федерации Значение: 0,0000 Дата:

20.01.2021

20.01.2021 20.01.2021 Дегодьев А. Г.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о реализации регионального проекта

"Жилье" (Камчатский край)" на территории Камчатского

края" Соглашение Минстрой России от 29.01.2019г. №

069-2019-F10036-1, приложен файл.

В рамках Соглашения «О реализации регионального

проекта «Жилье» на территории Камчатского края»,

заключенного 29.01.2019 № 069-2019-F10036-1, ввод

жилья в рамках мероприятия по стимулированию

программ жилищного строительства для Камчатского

края в 2020 году не установлен.

Предоставлена информация : 0 из 0.

2.

Принято участие в реализации

мероприятий по повышению

устойчивости жилых домов,

основных объектов и систем

жизнеобеспечения в сейсмических

районах Российской Федерации

Значение: 0,0740 Дата: 31.12.2019

31.12.2019 31.12.2020 Дегодьев А. Г.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "О вводе жилья за 2019 год (поквартальная разбивка

показателя) " Документ Федеральной службы

государственной статистики Териториальный орган

Федеральной службы государственной статистики по

Камчатскому краю от 20.03.2020г. №б/н, указана ссылка.

2. "Ввод в действие жилых домов" Документ

Федеральной службы государственной статистики

Териториальный орган Федеральной службы

государственной статистики по Камчатскому краю от

30.03.2020г. №б/н, указана ссылка.

3. "Строительство жилых домов в январе-декабре 2019

года " Документ Федеральной службы государственной
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

статистики Териториальный орган Федеральной службы

государственной статистики по Камчатскому краю от

07.02.2020г. №б/н, указана ссылка.

4. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта "Жилье (Камчатский

край) на территории Камчатского края"" Соглашение

Минстрой России от 15.12.2020г. №069-2019-F10036-

1/1, приложен файл.

В отчет за декабрь 2020 года подтягивается не

корректное значение показателя по вводу жилья за 2019

год. Согласно дополнительному соглашению к

Соглашению о реализации регионального проекта

"Жилье (Камчатский край) на территории Камчатского

края" от 15.12.2020 № 069-2019-F10036-1/1 на 2019 год

скорректирован (снижен) показатель по вводу жилья с

0,074 млн кв. метров до 0,045 млн кв. метров. Фактически

за 2019 год  объем ввода жилья составил 0,045 млн кв.

метров. Показатель достигнут 100%.

Просрочка 366 дней.

Предоставлена информация : 0.074 из 0.074.

3.

Принято участие в реализации

мероприятий по повышению

устойчивости жилых домов,

основных объектов и систем

жизнеобеспечения в сейсмических

районах Российской Федерации

Значение: 0,0560 Дата: 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Дегодьев А. Г.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Строительство жилых домов в январе-декабре 2020

года" Документ Федеральной службы государственной

статистики Территориальный орган Федеральной службы

государственной статистики по Камчатскому краю от

29.01.2021г. №б/н, приложен файл.

2. "О вводе жилья" Документ Федеральной службы

государственной статистики Территориальный орган

Федеральной службы государственной статистики по

Камчатскому краю от 21.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Объем ввода жилья за 2020 год в Камчатском крае
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

составил 0,0681 млн кв. метров

Предоставлена информация : 0.0681 из 0.056.

3.1. РРП

 Строительно-монтажные работы

завершены

31.10.2020 23.12.2020 Табакар С. С.

Выполнено.

Просрочка 53 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Конъюнктурный обзор" Отчет КГКУ  "Служба

заказчика Министерства строительства Камчатского

края" от 28.10.2020г. №б/н, приложен файл.

Отсутствуют отклонения

3.1.1 РРП

 Завершено строительство

многоквартирных жилых домов по ул.

Строительная в г. Елизово и по ул.

Карбышева д. 1 и д. 2 в г.

Петропавловск-Камчатский

31.10.2020 23.12.2020 Табакар С. С.

Выполнено.

Просрочка 53 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Коньюктурные обзоры выполненых работ" Отчет

КГКУ "Служба заказчика Министерства строительства

Камчатского края" от 31.10.2020г. №б/н, приложен файл.

Подтверждающие документы: Крньюктурный обзор

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Конъюнктурный обзор" Отчет КГКУ "Служба

заказчика Министерства строительства Камчатского

края" от 23.12.2020г. №б/н, приложен файл.

3.2. РРП

 Заключение органа государственного

строительного надзора получено

30.11.2020 25.12.2020 Табакар С. С.

Выполнено.

Просрочка 25 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Заключение о соответствии построенного,

реконструированного объекта капитального

строительства требованиям проектной документации, в

том числе требованиям энергетической эффективности и
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

требованиям оснащенности объекта капитального

строительства приборами учета используемых

энергетических ресурсов "Многоквартирный жилой дом

по ул. Строительная в г. Елизово Камчатского края" "

Иное Инспеция госудаственного строительного надзора

Камчатского края от 25.12.2020г. №29, приложен файл.

2. "Заключение о соответствии построенного,

реконструированного объекта капитального

строительства требованиям проектной документации, в

том числе требованиям энергетической эффективности и

требованиям оснащенности объекта капитального

строительства приборами учета используемых

энергетических ресурсов "Строительство 2-х

многоквартирных жилых домов в районе ул. Карбышева в

г. Петропавловске-Камчатском" Жилой дом № 1 (блок-

секции №1,2,3)" Иное Инспекция государственного

строительного надзора Камчатского края от 24.12.2020г.

№27, приложен файл.

3. "Заключение о соответствии построенного,

реконструированного объекта капитального

строительства требованиям проектной документации, в

том числе требованиям энергетической эффективности и

требованиям оснащенности объекта капитального

строительства приборами учета используемых

энергетических ресурсов "Строительство 2-х

многоквартирных 9-ти этажных жилых домов в районе

ул. Карбышева в г. Петропавловске-Камчатском" Жилой

дом № 2 (блок-секции № 4,5,6)" Иное Инспекция

государственного строительного надзора Камчатского

края от 24.12.2020г. №28, приложен файл.

Риск снят:

Отказ в получении заключения органа государственного

строительного надзора, Причина риска: Не полный пакет

разрешительных документов, Вероятность: 10%,
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

ожидаемая дата наступления: 30.11.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Контроль за соответствием разрешительной

документации, срок исполнения 30.11.2020.

Просрочка 25 дней

3.2.1 РРП

 Получение заключения о соответствии

построенного объекта капитального

строительства МКД по ул. Строительная

в г. Елизово и МКД по ул. Карбышева д.

1 и д. 2 в г. Петропавловск-Камчатский)

30.11.2020 25.12.2020 Табакар С. С.

Выполнено.

Просрочка 25 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Заключение о соответствии построенного,

реконструированного объекта капитального

строительства требованиям проектной документации, в

том числе требованиям энергетической эффективности и

требованиям оснащенности объекта капитального

строительства приборами учета используемых

энергетических ресурсов "Многоквартирный жилой дом

по ул. Строительная в г. Елизово Камчатского края""

Иное Инспекция государственного строительного

надзора Камчатского края от 25.12.2020г. №29, приложен

файл.

2. "Заключение о соответствии построенного,

реконструированного объекта капитального

строительства требованиям проектной документации, в

том числе требованиям энергетической эффективности и

требованиям оснащенности объекта капитального

строительства приборами учета используемых

энергетических ресурсов "Строительство 2-х

многоквартирных жилых домов в районе ул. Карбышева в

г. Петропавловске-Камчатском" Жилой дом № 1 (блок-

секции № 1,2,3)" Иное Инспекция государственного

строительного надзора Камчатского края от 24.12.2020г.

№27, приложен файл.

3. "Заключение о соответствии построенного,

реконструированного объекта капитального
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

строительства требованиям проектной документации, в

том числе требованиям энергетической эффективности и

требованиям оснащенности объекта капитального

строительства приборами учета используемых

энергетических ресурсов "Строительство 2-х

многоквартирных 9-ти этажных жилых домов в районе

ул. Карбышева в г. Петропавловске-Камчатском" Жилой

дом № 2 (блок-секции № 4,5,6)" Иное Инспекция

государственного строительного надзора Камчатского

края от 24.12.2020г. №28, приложен файл.

Риск снят:

несвевременное получение заключения о соответствии

построенного объекта капитального строительства МКД

по ул. Строительная в г. Елизово и МКД по ул.

Карбышева, Причина риска: В отчетном периоде

предусмотрена контрольная точка, со сроком исполнения

30.11.2020 «Получено заключение о соответствии

построенного объекта капитального строительства МКД

по ул. Строительная в г. Елизово и МКД по ул.

Карбышева» по информации КГКУ «Служба заказчика

Минстроя Камчатского края» заключение о завершения

строительства объектов планируется получить до

25.12.2020. Смещение сроков наступления контрольной

точки обусловлено продолжительной процедурой

возмещения из федерального бюджета произведенных

целевых расходов бюджета Камчатского края в текущем

финансовом году. , Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 25.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. усилить контроль за ходом выполнения строительных

работ, срок исполнения 24.12.2020.

Просроченно на 25 дней

3.3. РРП

 Техническая готовность объекта, %

31.12.2020 04.12.2020 Табакар С. С.

Выполнено.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение (от 06.10.2020 №

069-09-2019-025/5)

к Соглашению о предоставлении субсидии из федерально

го

бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 15.

02.2019 № 069-09-2019-025" Соглашение Минстрой

России от 06.10.2020г. №069-09-2019-025/5, приложен

файл.

2. "Письмо" Иное Минстрой Камчатского края от

04.12.2020г. №32/4387, приложен файл.

Риск снят:

Недостижение плановой технической готовности

оюбъекта, Причина риска: Нарушение графика

производства работ, Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 31.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Усилить контроль за ходом выполнения строительно-

монтажных работ, срок исполнения 31.12.2020.

Отклонения отсутствуют. Плановое значение

технической готовности объекта 18,8%, фактически

достигнуто 23%. Подтверждающие документы

прилагаем.

3.3.1 РРП

 Достижение технической готовности

объекта "МКД в микрорайоне

Приморский г. Вилючинск"

31.12.2020 04.12.2020 Табакар С. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение (от 06.10.2020

№069-09-2019-025/5)

к Соглашению о предоставлении субсидии из федерально

го

бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 15.

02.2019 № 069-09-2019-025" Соглашение Минстрой

России от 06.10.2020г. №069-09-2019-025/5, приложен
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

файл.

2. "Письмо" Письмо Минстрой Камчатского края от

04.12.2020г. №32/4387, приложен файл.

Отклонения отсутствуют. Плановое значение

технической готовности объекта 18,8%, фактически

достигнуто 23%. Подтверждающие документы

прилагаем.

3.4. РРП

 Объект недвижимого имущества введен

в эксплуатацию

31.12.2020 28.12.2020 Табакар С. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Еженедельная отчетность "Конъюнктурные обзоры"

выполненных работ на 02.12.2020" Отчет КГКУ «Служба

заказчика Минстроя Камчатского края» от 02.12.2020г.

№б/н, приложен файл.

2. "Еженедельная отчетность "Конъюнктурные обзоры"

выполненных работ на 02.12.2020" Отчет КГКУ «Служба

заказчика Минстроя Камчатского края» от 02.12.2020г.

№б/н, приложен файл.

3. "Еженедельная отчетность "Конъюнктурные обзоры"

выполненных работ на 02.12.2020" Отчет КГКУ «Служба

заказчика Минстроя Камчатского края» от 02.12.2020г.

№б/н, приложен файл.

Риск снят:

Отстутсвие разрешения на ввод объектов в эксплуатацию,

Причина риска: Нарушение графика производства работ,

Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления:

01.01.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Усиления контроля за ходом строительно-монтажных

работ, срок исполнения 31.12.2020.

Планируется своевременный ввод в эксплуатацию данных

объектов

3.4.1 РРП

 Получение разрешения на ввод

многоквартирных жилых домов в

31.12.2020 28.12.2020 Табакар С. С.

Выполнено.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

эксплуатацию (МКД по ул.

Строительная в г. Елизово и МКД по ул.

Карбышева в г.

Петропавловск-Камчатский)

Подтверждающие документы:

1. "Еженедельная отчетность "Коньюктурные обзоры""

Отчет КГКУ "Служба заказчика Министерства

строительства Камчатского края" от 23.12.2020г. №4267,

приложен файл.

2. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию "Жилой

дом № 1(блок-секции № 1,2,3) по проектной

документации "Строительство 2-х многоквартирных 9-ти

этажных жилых домов в районе ул. Карбышева в г.

Петропавловске-Камчатском"" Иное Управление

архитектуры, градостроительства и земельных

отношений администрации Петропавловск-Камчатского

городского округа от 26.12.2020г. №ru41-301-000-46-

2020, приложен файл.

3. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию "Жилой

дом №2 (блок-секции № 4,5,6) по проектной

документации "Строительство 2-х многоквартирных 9-ти

этажных жилых домов в районе ул. Карбышева в г.

Петропавловске-Камчатском"" Иное Управление

архитектуры, градостроительства и земельных

отношений администрации Петропавловск-Камчатского

городского округа от 25.12.2020г. №ru41-301-000-45-

2020, приложен файл.

4. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию

"Многоквартирный жилой дом по ул. Строительная в г.

Елизово Камчатского края"" Иное Управление

архитектуры, градостроительства и земельных

отношений администрации Елизовского городского

поселения от 28.12.2020г. №ru 41-501102-244-2020,

приложен файл.

Дома введены в эксплуатацию
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(F1-30) Жилье (Камчатский край)"
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Рис. 1. Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов

Российской Федерации

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов

Российской Федерации
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Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Объем жилищного строительства

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Прогноз

Рис. 4. Объем жилищного строительства
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Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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