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______________
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регионального проекта —

Питиримов Александр Александрович

_____________
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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

Показатели Бюджет

Наличие отклонений

Наличие отклонений Наличие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

100 192,14
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии,

разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1

ПроцентФП

Доля населения Российской

Федерации, обеспеченного

качественной питьевой водой

из систем централизованного

водоснабжения,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Письмо

Роспотребнадзора"

Письмо Управление

Роспотребнадзора от

23.06.2022г. №41-00-03/67-

3639-2022, приложен

файл. Существует риск:

Риски отсутствуют,

Причина риска: Внесены

изм в Соглашение в части

уменьшения показателей,

в стадии утверждения

ФОИВ, Вероятность: 10%

, ожидаемая дата

наступления: 01.02.2023г.

Принятые меры: 1. Доп

соглашение подписано,

срок исполнения

01.02.2023.

1.1. 98.5 98 989898

ПроцентФП

Доля городского населения

Российской Федерации,

обеспеченного качественной

питьевой водой из систем

централизованного

водоснабжения,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Управление

Роспотребнадзора"

Письмо Управление

Роспотребнадзора от

23.06.2022г. №41-00-03/67-

3639-2022, приложен

файл. Существует риск:

Риски отсуствуют,

1.2. 98.5 99.6 99.699.699.6
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Причина риска: Внесены

изм в Соглашение в части

уменьшения показателей,

в стадии утверждения

ФОИВ, Вероятность: 10%

, ожидаемая дата

наступления: 01.02.2023г.

Принятые меры: 1.

Внесены изм в

Соглашение в части

уменьшения показателей,

в стадии утверждения

ФОИВ, срок исполнения

01.02.2023. отсутствие

отклонений

ШтукаФП

Количество построенных и

реконструированных

(модернизированных)

объектов питьевого

водоснабжения и

водоподготовки,

предусмотренных

региональными

программами, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "о

завершении" Отчет от г.

№, приложен файл.

Существует риск: Риски

отсутсвуют, Причина

риска: Внесены изм в

Соглашение в части

уменьшения показателей,

в стадии утверждения

ФОИВ, Вероятность: 10%

, ожидаемая дата

наступления: 01.02.2023г.

Принятые меры: 1.

внесены изм в

Соглашение в части

уменьшения показателей,

в стадии утверждения

ФОИВ, срок исполнения

01.02.2023. отсутствие

1.3. 0 0 000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

отклонений
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии,

разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1

Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами

1.1

План

Факт/прогноз

0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ФП Штука 2,00

0,00

Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения

1.2

План

Факт/прогноз

99,60

99,6099,60 99,60 99,60 99,60 99,60 99,60 99,60 99,60 99,60

99,60

0,000,00 0,00 0,00 0,00 99,60 99,60 99,60 99,60 99,60

ФП Процент 100,00

99,60

Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения

1.3

План

Факт/прогноз

98,00

97,5097,50 97,50 97,50 97,50 97,50 97,50 97,50 97,50 97,50

98,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 97,50 97,50 97,50 97,50 97,50

ФП Процент 99,20

99,20
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные

организациями оборонно-промышленного комплекса

1.1

Завершено строительство

и реконструкция

(модернизация) объектов

питьевого водоснабжения

и водоподготовки,

предусмотренных

региональными

программами,

нарастающим итогом

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2021

Питиримов

Александр

Александров

ич  -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Локальная

Отчет О

завершении

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "О

завершении" Отчет от г.

№, приложен файл.

Существует риск:

Реализация мероприятия

перенесена на 2023 год,

Причина риска:

Мероприятие будет

выполнено в 2023 году,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

31.12.2023г. Принятые

меры: 1. Меприятие

перенесено на 2023 год,

срок исполнения

31.12.2023. Просрочка

730 дней. Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2021 31.12.2023

Штука 0 01

1.1.

Субъектами Российской

Питиримов

Отчет Отчет В работе. Просрочка

01.03.2021 31.12.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1

Федерации реализованы

мероприятия,

предусмотренные

региональными

программами повышения

качества водоснабжения в

2020 году

Александр

Александров

ич  -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

о

завершении

мероприятия

1035 дней.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

завершении

мероприятия" Отчет от

г. №, приложен файл.

Существует риск:

Отсутствие рисков,

Причина риска:

Расторжение контракта с

подрядчиком. Перенос

мероприятия на 2023

год, Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

31.12.2023г. Принятые

меры: 1. Мероприятия

перенесены на 2023 год,

срок исполнения

01.12.2023, Мероприятия

будут выполнены в 2023

году. Отсутствие

отклонений. Реализация

мероприятия перенесена

на 2023 год.

1.2

Завершено строительство

и реконструкция

(модернизация) объектов

питьевого водоснабжения

и водоподготовки,

предусмотренных

Питиримов

Александр

Александров

ич  -

Министр

жилищно-

Локальная

Отчет о

завершении

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "о

завершении" Отчет от г.

31.12.2022 31.12.2023

Штука 0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

региональными

программами,

нарастающим итогом

Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2022

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

№, приложен файл.

Существует риск:

Реализация мероприятия

перенесена на 2023 год.,

Причина риска: Позднее

заключение контракта на

СМР., Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

31.12.2023г. Принятые

меры: 1. Мероприятие

будет выполнено в 2023

году., срок исполнения

31.12.2023. Отклонения

отсутствуют. Реализация

мероприятия перенесена

на 2023 год. Просрочка

365 дней. Предоставлена

информация : 0 из 0.

1.2.

1

Техническая готовность

объекта "Реконструкция

системы водоснабжения в

п. Ключи Усть-

Камчатского района

Камчатского края Этап №

5, № 6"

Питиримов

Александр

Александров

ич  -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

Письмо

администрац

ии

Ключесвког

о сельского

поселения

Письмо О

технической

готовности

Выполнено. Просрочка

25 дней.

Подтверждающие

документы: 1. "О

технической готовности"

Письмо Администрация

Ключевского сельского

поселения от

28.10.2022г. №Ключи-

36, приложен файл. Риск

отсутствует, срок

31.10.2022 26.11.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

края

исполнения 01.11.2022

1.2.

2

Техническая готовность

объекта "Реконструкция

системы водоснабжения в

п. Ключи Усть-

Камчатского района

Камчатского края Этап №

5, № 6"

Питиримов

Александр

Александров

ич  -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Письмо

администрац

ии

Ключесвког

о сельского

поселения

Письмо О

технической

готовности

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

технической готовности"

Письмо Администрации

Ключевского сельского

поселения от

29.11.2022г. №2094,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

30.11.2022 30.11.2022

1.3

Завершено строительство

и реконструкция

(модернизация) объектов

питьевого водоснабжения

и водоподготовки,

предусмотренных

региональными

программами,

нарастающим итогом

Значение: 3,0000 Дата:

31.12.2023

Питиримов

Александр

Александров

ич  -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Локальная

Отчет О

завершении

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "О

завершении" Отчет от г.

№, приложен файл.

Существует риск:

Отклонения

отсутствуют., Причина

риска: Реализация

мероприятий перенесена

на 2023 год.,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

31.12.2023г.

Предоставлена

31.12.2023 31.12.2023

Штука 0 03
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

информация : 0 из 3.

1.3.

1

Субъектами Российской

Федерации реализованы

мероприятия,

предусмотренные

региональными

программами повышения

качества водоснабжения в

2022 году

Питиримов

Александр

Александров

ич  -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Отчет О

завершении

В работе. Просрочка 305

дней. Подтверждающие

документы: 1. "О

завершении" Отчет от г.

№, приложен файл.

Существует риск:

Отклонения

отсутствуют., Причина

риска: Реализация

мероприятия перенесена

на 2023 год,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

01.12.2023г. Принятые

меры: 1. Реализация

перенесена на 2023 год.,

срок исполнения

01.12.2023, Выполнено.

Реализация мероприятия

перенесена на 2023 год.

01.03.2023 31.12.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая

технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1

100 192,14100 192,14

(05) Завершено строительство и

реконструкция (модернизация)

объектов питьевого

водоснабжения и водоподготовки,

предусмотренных региональными

программами, нарастающим

итогом0

1.1 100 192,14 100,00100 192,14100 192,14

100 192,14100 192,14

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 100 192,14 отклонения отсутствуют.100,00100 192,14100 192,14

100 192,14100 192,14

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

100 192,14 отклонения отсутствуют100,00100 192,14100 192,14

100 192,14100 192,14

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

100 192,14 100,00100 192,14100 192,14

100 192,14100 192,14

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

100 192,14 отклонения отсутствуют100,00100 192,14100 192,14

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

100 192,14100 192,14 100 192,14 100,00100 192,14100 192,14

100 192,14100 192,14 100 192,14 100,00100 192,14100 192,14

100 192,14100 192,14 100 192,14 100,00100 192,14100 192,14

100 192,14 100 192,14 100,00100 192,14100 192,14

100 192,14100 192,14 100 192,14 100,00100 192,14100 192,14

0,000,00 0,00 0,000,000,00

100 192,14
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии,

разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1.1.

Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим

итогом

План

0,00 0,00 0,00 311,10 32 449,28 45 222,22 100 192,14100 192,1480 910,3168 496,9055 877,95

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 32 484,73 45 435,35 100 192,14100 192,1

4

80 910,3168 496,9056 091,09

0,00

0,00


