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" ( I5-30 ) Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"

О Т Ч Е Т
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Показатели Бюджет

-

Наличие отклонений Наличие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

220 526,6800
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также  инфраструктуру для комфортной работы и

развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1.1

Субъектам МСП

обеспечен льготный

доступ к

производственным

площадям и помещениям

промышленных парков,

технопарков в целях

создания (развития)

производственных и

инновационных компаний

(количество субъектов

МСП, которые стали

резидентами созданных

промышленных парков,

технопарков по всей

территории страны,

накопленным итогом).

Значение: 7,0000 Дата:

20.12.2021

Балясный

Марк

Владимиров

ич  -

Начальник

отдела

промышлен

ной

политики

Министерст

ва

инвестиций

промышлен

ности и

предприним

ательства

Камчатского

края

Данные

ООО

"Техсервис"

Информация по

значению результата:

В работе. Предоставлена

информация : 3 из 7.

20.12.2021 20.12.2021

7Единица 0 37

1.1.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Балясный

Марк

Владимиров

ич  -

Начальник

отдела

промышлен

ной

.

В работе.

В работе

01.12.2021 01.12.2021



4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

политики

Министерст

ва

инвестиций

промышлен

ности и

предприним

ательства

Камчатского

края

1.1.

2

Услуга оказана (работы

выполнены)

Балясный

Марк

Владимиров

ич  -

Начальник

отдела

промышлен

ной

политики

Министерст

ва

инвестиций

промышлен

ности и

предприним

ательства

Камчатского

края

.

В работе.

В работе

20.12.2021 20.12.2021

1.1.

3

К 3 кварталу 2021 года

количество резидентов

промышленного парка

"Нагорный" составит не

Балясный

Марк

Владимиров

ич  -

Данные

ООО

"Техсервис"

Отчет Отчет

о

деятельност

и резидентов

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет о деятельности

30.09.2021 02.09.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

менее 3 ед.

Начальник

отдела

промышлен

ной

политики

Министерст

ва

инвестиций

промышлен

ности и

предприним

ательства

Камчатского

края

промпарка

"Нагорный"

резидентов промпарка

"Нагорный"" Отчет  от г.

№, приложен файл.

1.1.

4

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

Юридическому лицу

Балясный

Марк

Владимиров

ич  -

Начальник

отдела

промышлен

ной

политики

Министерст

ва

инвестиций

промышлен

ности и

предприним

ательства

Камчатского

края

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.

В работе

30.10.2021 30.10.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.1.

5

К 4 кварталу 2021 года

количество резидентов

промышленного парка

"Нагорный" составит не

менее 7 резидентов

Балясный

Марк

Владимиров

ич  -

Начальник

отдела

промышлен

ной

политики

Министерст

ва

инвестиций

промышлен

ности и

предприним

ательства

Камчатского

края

Данные

ООО

"Техсервис"

В работе.

В работе

20.12.2021 20.12.2021

1.1.

6

Представлен отчет о

выполнении соглашения

Балясный

Марк

Владимиров

ич  -

Начальник

отдела

промышлен

ной

политики

Министерст

ва

инвестиций

промышлен

ности и

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.

В работе

20.12.2021 20.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

предприним

ательства

Камчатского

края

1.2

Субъектам МСП, а также

резидентам

промышленных парков,

технопарков обеспечено

оказание комплексных

услуг на единой площадке

центра "Мой бизнес" по

единым требованиям к

оказанию поддержки

(количество субъектов

МСП, получивших

комплексные услуги)

Значение: 0,2300 Дата:

20.12.2021

Делемень

Наталья

Ивановна  -

Начальник

отдела

Единый

реестр

СМСП -

получателей

поддержки

Информация по

значению результата:

В работе. Предоставлена

информация : 0.07 из

0.23.

20.12.2021 20.12.2021

0.23

Тысяча

единиц

0 0.070.23

1.2.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Делемень

Наталья

Ивановна  -

Начальник

отдела

 Единый

реестр

СМСП -

получателей

поддержки

В работе.

В работе

20.12.2021 20.12.2021

1.2.

2

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

Богаевская

Юлия

Евгеньевна

- Директор

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Соглашение

О

предоставле

нии

субсидии

АНО

"Камчатский

центр

поддержки

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "О предоставлении

субсидии АНО

"Камчатский центр

поддержки

предпринимательства""

Соглашение  от

20.09.2021 02.09.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

соглашений)

предприним

ательства"

24.03.2021г. №40-2021-

00467, приложен файл.

1.2.

3

Представлен отчет о

реализации соглашения

Богаевская

Юлия

Евгеньевна

- Директор

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.

В работе

20.12.2021 20.12.2021

1.3

Субъектам МСП

обеспечен льготный

доступ к заемным

средствам МКК

Камчатский

государственный фонд

поддержки

предпринимательства

(количество действующих

микрозаймов, выданных

МФО) Значение: 0,4870

Дата: 20.12.2021

Морозова

Алла

Николаевна

- Директор

Единый

реестр

СМСП -

получателей

поддержки

Информация по

значению результата:

В работе. Предоставлена

информация : 0.744 из

0.487.

20.12.2021 20.12.2021

0.487

Тысяча

единиц

0 0.7440.487

1.3.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Морозова

Алла

Николаевна

- Директор

В работе.

В работе

20.12.2021 20.12.2021

1.3.

2

В портфель займов МКК

Камчатский фонд

поддержки

предпринимательства,

предоставленных на

развитие бизнеса составил

не менее 370 ед. в 3

Морозова

Алла

Николаевна

- Директор

Данные

МКК

Камчатский

государстве

нный фонд

поддержки

предприним

Отчет О

реализации

регионально

го проекта

"Акселераци

я

предприним

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "О реализации

регионального проекта

"Акселерация

предпринимательства""

30.09.2021 30.09.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

квартале 2021 года

ательства

ательства"

Отчет  от г. №, приложен

файл.

1.3.

3

В портфель займов МКК

Камчатский фонд

поддержки

предпринимательства,

предоставленных на

развитие бизнеса составил

не менее 430 ед. в ноябре

2021 года

Морозова

Алла

Николаевна

- Директор

Данные

МКК

Камчатский

государстве

нный фонд

поддержки

предприним

ательства

В работе.

В работе

15.11.2021 15.11.2021

1.3.

4

В портфель займов МКК

Камчатский фонд

поддержки

предпринимательства,

предоставленных на

развитие бизнеса составил

не менее 487 ед. в 4

квартале 2021 года

Морозова

Алла

Николаевна

- Директор

Данные

МКК

Камчатский

государстве

нный фонд

поддержки

предприним

ательства

В работе.

В работе

20.12.2021 20.12.2021

1.4

Субъектам МСП

обеспечено

предоставление

поручительств (гарантии)

Гарантийного фонда

развития

предпринимательства

Камчатского края (объем

финансовой поддержки,

оказанной субъектам

МСП, при гарантийной

поддержке РГО)

Окладников

а Юлия

Ивановна  -

Исполняющ

ий

обязанности

директора

Единый

реестр

СМСП -

получателей

поддержки

Информация по

значению результата:

В работе.в работе

Предоставлена

информация : 592.9 из

734.2479.

20.12.2021 20.12.2021

734.2479

Миллион

рублей

0 592.9734.2479
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Значение: 734,2479 Дата:

20.12.2021

1.4.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Окладников

а Юлия

Ивановна  -

Исполняющ

ий

обязанности

директора

.

Отчет О

реализации

регионально

го проекта

"Акселераци

я СМСП"

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "О реализации

регионального проекта

"Акселерация СМСП""

Отчет  от г. №, приложен

файл.

30.09.2021 02.09.2021

1.4.

2

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Окладников

а Юлия

Ивановна  -

Исполняющ

ий

обязанности

директора

.

Отчет О

реализации

регионально

го проекта

"Акселераци

я

предприним

ательства"

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "О реализации

регионального проекта

"Акселерация

предпринимательства""

Отчет  от г. №, приложен

файл.

30.09.2021 02.09.2021

1.4.

3

Услуга оказана (работы

выполнены)

Окладников

а Юлия

Ивановна  -

Исполняющ

ий

обязанности

директора

..

В работе.

В работе

20.12.2021 20.12.2021

1.4.

Предоставлен отчет о

Окладников ГИИС

В работе.

20.12.2021 20.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

4

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

а Юлия

Ивановна  -

Исполняющ

ий

обязанности

директора

"Электронн

ый бюджет"

В работе

1.4.

5

Суммарный объем

финансовой поддержки,

обеспеченной

поручительствами

Гарантийного Фонда

развития

предпринимательства

Камчатского края

составит не менее

734,2479 млн рублей в 4

квартале 2021 года

Окладников

а Юлия

Ивановна  -

Исполняющ

ий

обязанности

директора

Данные РГО

В работе.

В работе

20.12.2021 20.12.2021

1.5

Субъектами МСП

осуществлен экспорт

товаров (работ, услуг) при

поддержке Камчатского

центра поддержки

экспорта (количество

субъектов МСП-

экспортеров,

заключивших экспортные

контракты по результатам

услуг ЦПЭ) Значение:

12,0000 Дата: 20.12.2021

Делемень

Наталья

Ивановна  -

Начальник

отдела

Данные

Камчатского

центра

поддержки

экспорта

Информация по

значению результата:

В работе. Предоставлена

информация : 6 из 12.

20.12.2021 20.12.2021

12Единица 0 612

1.5.

1

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

Делемень

Наталья

Ивановна  -

.

Отчет О

реализации

регионально

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

30.09.2021 02.09.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Начальник

отдела

го проекта

"Акселераци

я СМСП"

1. "О реализации

регионального проекта

"Акселерация СМСП""

Отчет  от г. №, приложен

файл.

1.5.

2

Услуга оказана (работы

выполнены)

Делемень

Наталья

Ивановна  -

Начальник

отдела

.

В работе.

За период с 01.01.2021

по 27.09.2021 при

содействии ЦПЭ 6

уникальных субъектов

МСП заключили

экспортные контракты.

На согласовании РЭЦ

находится еще 1

контракт.

20.12.2021 20.12.2021

1.5.

3

Организация участия

субъектов МСП в

Международной выставке

Seafood Expo Global &

Seafood Processing Global

2021 в г. Барселона

(ИСПАНИЯ)

Делемень

Наталья

Ивановна  -

Начальник

отдела

Данные

Центра

поддержки

экспорта

Иное Об

участии

представите

лей

Камчатского

края в  в

Международ

ной выставке

рыбной

индустрии,

морепродук

тов и

технологий

SEAFOOD

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Об участии

представителей

Камчатского края в  в

Международной

выставке рыбной

индустрии,

морепродуктов и

технологий SEAFOOD

EXPO RUSSIA 2021"

Иное  от г. №, указана

ссылка.

20.09.2021 20.09.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

EXPO

RUSSIA

2021

Вместо этого

организовано участие в

выставке SEAFOOD

EXPO RUSSSIA 2021 в

Санкт-Петербурге в

сентябре 2021 года

1.5.

4

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Делемень

Наталья

Ивановна  -

Начальник

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии из

бюджета

Камчатского

края

субсидии

некоммерчес

кой

организации,

не

являющейся

государстве

нным

(муниципаль

ным)

учреждение

м

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Соглашение о

предоставлении из

бюджета Камчатского

края субсидии

некоммерческой

организации, не

являющейся

государственным

(муниципальным)

учреждением"

Соглашение  от

30.04.2021г. №40-2021-

00777, приложен файл.

30.09.2021 02.09.2021

1.5.

5

Представлен отчет о

реализации соглашения

Делемень

Наталья

Ивановна  -

Начальник

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.

В работе

20.12.2021 20.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.6

Увеличен объем

внебюджетных инвестиций

в основной капитал

субъектов МСП,

получивших доступ к

производственным

площадям и помещениям

промышленных парков,

технопарков (объем

внебюджетных

инвестиций) Значение:

0,1000 Дата: 20.12.2021

Балясный

Марк

Владимиров

ич  -

Начальник

отдела

промышлен

ной

политики

Министерст

ва

инвестиций

промышлен

ности и

предприним

ательства

Камчатского

края

Данные

ООО

"Техсервис"

Информация по

значению результата:

В работе.Существует

риск: Продление срока

реализации КТ, Причина

риска: Завершение

строительства

промышленного парка

планируется в ноябре

2021 года, Вероятность:

10%, ожидаемая дата

наступления:

01.04.2021г. Принятые

меры: 1. Продление

сроков реализации КТ,

срок исполнения

01.04.2021.

Предоставлена

информация : 0.0554 из

0.1.

20.12.2021 20.12.2021

0.1

Миллиар

д рублей

0 0.05540.1

1.6.

1

Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)

Балясный

Марк

Владимиров

ич  -

Начальник

отдела

промышлен

ной

политики

Министерст

ва

инвестиций

.

В работе.

В работе

01.12.2021 01.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

промышлен

ности и

предприним

ательства

Камчатского

края

1.6.

2

Строительно-монтажные

работы завершены

Балясный

Марк

Владимиров

ич  -

Начальник

отдела

промышлен

ной

политики

Министерст

ва

инвестиций

промышлен

ности и

предприним

ательства

Камчатского

края

В работе.

В работе

20.12.2021 20.12.2021

1.6.

3

Оборудование

приобретено

Балясный

Марк

Владимиров

ич  -

Начальник

отдела

промышлен

ной

Выполнено.

В работе

01.11.2021 01.11.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

политики

Министерст

ва

инвестиций

промышлен

ности и

предприним

ательства

Камчатского

края

1.6.

4

Оборудование

установлено

Балясный

Марк

Владимиров

ич  -

Начальник

отдела

промышлен

ной

политики

Министерст

ва

инвестиций

промышлен

ности и

предприним

ательства

Камчатского

края

.

В работе.

Существует риск:

Недостижение КТ в срок,

Причина риска: Не

завершены строительные

работы , Вероятность:

10%, ожидаемая дата

наступления:

01.03.2021г.

Принятые меры:

1. Продление сроков

реализации КТ, срок

исполнения 01.03.2021.

В работе

01.12.2021 01.12.2021

1.6.

5

Техническая готовность

объекта, %

Балясный

Марк

Владимиров

ич  -

.

В работе.

В работе

20.12.2021 20.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Начальник

отдела

промышлен

ной

политики

Министерст

ва

инвестиций

промышлен

ности и

предприним

ательства

Камчатского

края

1.6.

6

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Балясный

Марк

Владимиров

ич  -

Начальник

отдела

промышлен

ной

политики

Министерст

ва

инвестиций

промышлен

ности и

предприним

ательства

Камчатского

края

.

В работе.

Существует риск:

Продление срока

реализации КТ, Причина

риска: Завершение

строительства

промышленного парка

планируется в ноябре

2021 года, Вероятность:

10%, ожидаемая дата

наступления:

01.04.2021г.

Принятые меры:

1. Продление сроков

реализации КТ, срок

исполнения 01.04.2021.

В работе

01.12.2021 01.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.7

Ежегодный объем

экспорта субъектов МСП,

получивших поддержку

центров поддержки

экспорта Значение: 0,0054

Дата: 20.12.2021

Делемень

Наталья

Ивановна  -

Начальник

отдела

Данные

Камчатского

центра

поддержки

экспорта

Информация по

значению результата:

В работе. Предоставлена

информация : 0.0001 из

0.0054.

20.12.2021 20.12.2021

0.0054

Миллиар

д

долларов

0 0.00010.0054

1.7.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Делемень

Наталья

Ивановна  -

Начальник

отдела

В работе.

В работе

20.12.2021 20.12.2021

1.7.

2

В 4 квартале 2021 года

объем экспорта субъектов

МСП, получивших

поддержку Камчатского

центра поддержки

экспорта составит не

менее 0,0054 млрд долл

США накопительным

итогом

Делемень

Наталья

Ивановна  -

Начальник

отдела

Данные

центра

поддержки

экспорта

В работе.

В работе

20.12.2021 20.12.2021

1.7.

3

Организация и проведение

реверсной бизнес–миссии

из Республики Беларусь

Делемень

Наталья

Ивановна  -

Начальник

отдела

Данные

центра

поддержки

экспорта

В работе.

В работе

25.10.2021 25.10.2021

1.7.

4

Организация и проведение

реверсной бизнес–миссии

из Казахстана

Делемень

Наталья

Ивановна  -

Начальник

отдела

Данные

центра

поддержки

экспорта

В работе.

В работе

22.11.2021 22.11.2021

1.8

Увеличение численности

Черныш Данные

Информация по

31.12.2021 31.12.2021

4Единица 0 04
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

работников в расчете на 1

субъекта МСП,

получившего

комплексную поддержку в

сфере АПК, накопленным

итогом Значение: 4,0000

Дата: 31.12.2021

Вячеслав

Павлович  -

Министр

Министерст

ва сельского

хозяйства,

пищевой и

перерабатыв

ающей

промышлен

ности

Камчатского

края

значению результата:

В работе.Существует

риск: Продление сроков

заключения соглашений

в ГИИС "Электронный

бюджет", Причина

риска: Увеличение

сроков заключения

соглашений в ГИИС

"Электронный бюджет"

в связи с техническими

особенностями работы в

системе, а также

длительным сроком

получения ЭЦП

заявителями,

Вероятность: 20%,

ожидаемая дата

наступления:

30.10.2021г. Принятые

меры: 1. Продление

сроков реализации КТ,

срок исполнения

30.10.2021.

Предоставлена

информация : 0 из 4.

1.8.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Черныш

Вячеслав

Павлович  -

Министр

Выполнено.

в работе

31.12.2021 31.12.2021

1.8.

2

Организация конкурса по

предоставлению грантов

Черныш

Вячеслав

Данные

Минсельхоз

Иное

Извещение о

Выполнено.

Подтверждающие

20.09.2021 20.09.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

"Агростартап"

начинающим фермерам

Павлович  -

Министр

прищпрома

Камчатского

края

проведении

конкурса по

предоставле

нию грантов

"Агростарта

п"

документы:

1. "Извещение о

проведении конкурса по

предоставлению грантов

"Агростартап"" Иное  от

г. №, указана ссылка.

1.8.

3

Предоставлено не менее 4

грантов "Агростартап"

начинающим фермерам

Черныш

Вячеслав

Павлович  -

Министр

Данные

Минсельхоз

пищпрома

Камчатского

края

Иное "На

Камчатке

определены

получатели

гранта

«Агростарта

п»"

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. ""На Камчатке

определены получатели

гранта «Агростартап»""

Иное  от г. №, указана

ссылка.

Определены 4

победителя конкурса.

Ожидается перечисление

средств

20.09.2021 20.09.2021

1.8.

4

Организация работы по

заключению соглашений с

получателями грантов

"Агростартап" в системе

"Электронный бюджет"

Черныш

Вячеслав

Павлович  -

Министр

Данные

Минсельхоз

пищпрома

Камчатского

края

В работе.

Просрочка 40 дней.

Существует риск:

Продление сроков

заключения соглашений

в ГИИС "Электронный

бюджет", Причина

риска: Увеличение

сроков заключения

соглашений в ГИИС

"Электронный бюджет"

20.09.2021 31.10.2021



21

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

в связи с техническими

особенностями работы в

системе, а также

длительным сроком

получения ЭЦП

заявителями,

Вероятность: 20%,

ожидаемая дата

наступления:

30.10.2021г.

Принятые меры:

1. Продление сроков

реализации КТ, срок

исполнения 30.10.2021.

Заключение соглашений

планируется до

01.11.2021

1.9

Субъекты МСП в АПК

получили комплексную

поддержку с момента

начала

предпринимательской

деятельности до выхода на

уровень развития,

предполагающий

интеграцию в более

крупные единицы бизнеса

(количество субъектов

МСП в сфере АПК,

получивших поддержку, в

том числе в результате

Черныш

Вячеслав

Павлович  -

Министр

Данные

Министерст

ва сельского

хозяйства,

пищевой и

переррабаты

вающей

промышлен

ности

Камчатского

края

Информация по

значению результата:

В работе. Предоставлена

информация : 0 из 8.

31.12.2022 31.12.2022

8Единица 0 08
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

услуг, оказанных

центрами компетенций в

сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров, накопленным

итогом) Значение: 8,0000

Дата: 31.12.2022

1.9.

1

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Черныш

Вячеслав

Павлович  -

Министр

В работе.

В работе.

31.12.2021 31.12.2021

1.10

Субъекты МСП в АПК

получили комплексную

поддержку с момента

начала

предпринимательской

деятельности до выхода на

уровень развития,

предполагающий

интеграцию в более

крупные единицы бизнеса

(количество субъектов

МСП в сфере АПК,

получивших поддержку, в

том числе в результате

услуг, оказанных

центрами компетенций в

сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

Черныш

Вячеслав

Павлович  -

Министр

Данные

Министерст

ва сельского

хозяйства,

пищевой и

переррабаты

вающей

промышлен

ности

Камчатского

края

Информация по

значению результата:

В работе. Предоставлена

информация : 0 из 4.

31.12.2021 31.12.2021

4Единица 0 04



23

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

фермеров, накопленным

итогом) Значение: 4,0000

Дата: 31.12.2021

1.10

.1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Черныш

Вячеслав

Павлович  -

Министр

В работе.

В работе

31.12.2021 31.12.2021

1.10

.2

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Черныш

Вячеслав

Павлович  -

Министр

Информация

Министерст

ва сельского

хозяйства,

пищевой и

перерабатыв

ающей

промышлен

ности

Камчатского

края

В работе.

В работе

31.12.2021 31.12.2021

1.10

.3

Субъектам МСП в АПК,

объединившимся в

сельскохозяйственные

кооперативы,

предоставлена поддержка

в рамках Комплекса мер

поддержки

(«коробочного» продукта)

для сельскохозяйственных

кооперативов и фермеров -

членов

сельхозкооперативов

Черныш

Вячеслав

Павлович  -

Министр

В работе.

В работе

31.12.2021 31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.11

Организовано

предоставление грантов

субъектам МСП на

создание и развитие

бизнеса Значение: 1,0000

Дата: 31.12.2021

Делемень

Наталья

Ивановна  -

Начальник

отдела

Единый

реестр

СМСП -

получателей

поддержки

Информация по

значению результата:

В работе. Предоставлена

информация : 0 из 1.

1Единица 0 01

1.11

.1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Делемень

Наталья

Ивановна  -

Начальник

отдела

В работе.

В работе

31.12.2021 31.12.2021

1.11

.2

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Делемень

Наталья

Ивановна  -

Начальник

отдела

.

В работе.

В работе

31.12.2021 31.12.2021

1.11

.3

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Делемень

Наталья

Ивановна  -

Начальник

отдела

.

В работе.

В работе

31.12.2021 31.12.2021

1.11

.4

Организовано проведение

конкурса на

предоставление субсидий

начинающим и

действующим

Делемень

Наталья

Ивановна  -

Начальник

отдела

Данные

центра "Мой

бизнес"

В работе.

В работе

30.11.2021 30.11.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

предпринимателям на

создание/развитие бизнеса

1.12

Предоставление

имущества (в аренду или

на иных правах) из числа

объектов, включенных в

перечни государственного

и муниципального

имущества,

предназначенного для

субъектов МСП. Значение:

10,0000 Дата: 21.12.2021

Мищенко

Иван

Вячеславови

ч  - Министр

Информация

Министерст

ва

имуществен

ных и

земельных

отношений

Камчатского

края

Информация по

значению результата:

В работе. Предоставлена

информация : 0 из 10.

21.12.2021 20.12.2021

Процент 0 010

1.12

.1

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Мищенко

Иван

Вячеславови

ч  - Министр

Данные

Минимущес

тва

Камчатского

края

Иное

Положение о

Министерств

е

имуществен

ных и

земельных

отношений

Камчатского

края

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Положение о

Министерстве

имущественных и

земельных отношений

Камчатского края" Иное

от г. №, указана ссылка.

30.09.2021 02.09.2021

1.12

.2

Услуга оказана (работы

выполнены)

Мищенко

Иван

Вячеславови

ч  - Министр

В работе.

В работе

20.12.2021 20.12.2021

1.12

.3

В АИС "Мониторинг

МСП" размещена

информация о количестве

Мищенко

Иван

Вячеславов

Данные

Минимущес

тва

В работе.

В работе

20.12.2021 20.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

предоставленного

субъектам малого и

среднего бизнеса

имущества из числа

объектов, включенных в

перечни государственного

и муниципального

имущества

ич  -

Министр

Камчатского

края

1.12

.4

Не менее 6% от объектов

государственного и

муниципального

имущества предоставлены

субъекам малого и

среднего

предпринимательства

Мищенко

Иван

Вячеславови

ч  - Министр

Данные

Минимущес

тва

Камчатского

края

В работе.

В работе

01.10.2021 01.10.2021

1.12

.5

Не менее 7% от

имущества, включенного в

перечни государственного

и муниципального

имущества предоставлены

СМСП в 4 квартале 2021

года

Мищенко

Иван

Вячеславови

ч  - Министр

Данные

Минимущес

тва

Камчатского

края

В работе.

В работе

20.12.2021 20.12.2021

1.13

Обеспечение доступа

субъектов малого и

среднего

предпринимательства к

имуществу за счет

дополнения общего

количества объектов в

перечнях

государственного и

муниципального

Мищенко

Иван

Вячеславови

ч  - Министр

Информация

Министерст

ва

имуществен

ных и

земельных

отношений

Камчатского

края

Информация по

значению результата:

В работе. Предоставлена

информация : 0 из 10.

31.12.2021 31.12.2021

Процент 10 010
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

имущества, утверждаемых

Камчатским краем и

муниципальными

образованиями Значение:

10,0000 Дата: 31.12.2021

1.13

.1

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Мищенко

Иван

Вячеславови

ч  - Министр

Данные

Минимущес

тва

Камчатского

края

Иное

Положение о

Министерств

е

имуществен

ных и

земельных

отношений

Камчатского

края

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Положение о

Министерстве

имущественных и

земельных отношений

Камчатского края" Иное

от г. №, указана ссылка.

30.09.2021 02.09.2021

1.13

.2

Услуга оказана (работы

выполнены)

Мищенко

Иван

Вячеславови

ч  - Министр

В работе.

В работе

31.12.2021 31.12.2021

1.13

.3

Организация работы по

выявлению

неиспользуемого или

неэффективно

используемого

государственного и

муниципального

имущества в целях

дополнения перечней

таким имуществом

Мищенко

Иван

Вячеславови

ч  - Министр

В работе.

В работе

31.12.2021 31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.13

.4

Мероприятие

"Размещение перечней

государственного и

муниципального

имущества в АИС

"Мониторинг" АО

"Корпорация МСП"

Мищенко

Иван

Вячеславови

ч  - Министр

Данные

Минимущес

тва

В работе.

В работе

1.13

.5

Дополнены перечни

государственного и

муниципального

имущества Камчатского

края не менее чем на 10%

по сравнению с

предыдущим годом

Мищенко

Иван

Вячеславови

ч  - Министр

Данные

Минимущес

тва

Камчатского

края

В работе.

В работе

31.12.2021 31.12.2021

1.14

Представлена субсидия

центру "Мой бизнес" на

ведение уставной

деятельности Значение:

1,0000 Дата: 20.12.2021

Делемень

Наталья

Ивановна  -

Начальник

отдела

.

Информация по

значению результата:

В работе. Предоставлена

информация : 0 из 1.

20.12.2021 20.12.2021

1Единица 0 01

1.14

.1

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Делемень

Наталья

Ивановна  -

Начальник

отдела

.

В работе.

В работе

20.12.2021 20.12.2021

1.14

.2

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

Делемень

Наталья

.

В работе.

В работе

20.12.2021 20.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Ивановна  -

Начальник

отдела

1.15

Предоставлена субсидия

Камчатскому центру

поддержки экспорта на

ведение уставной

деятельности Значение:

1,0000 Дата: 20.12.2021

Делемень

Наталья

Ивановна  -

Начальник

отдела

.

Информация по

значению результата:

В работе. Предоставлена

информация : 0 из 1.

20.12.2021 20.12.2021

1Единица 0 01

1.15

.1

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Делемень

Наталья

Ивановна  -

Начальник

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.

В работе

20.12.2021 20.12.2021

1.15

.2

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Делемень

Наталья

Ивановна  -

Начальник

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.

В работе

20.12.2021 20.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(19) Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также инфраструктуру для

комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1

160 000,00160 000,00

(01) Субъектам МСП обеспечен

льготный доступ к

производственным площадям и

помещениям промышленных

парков, технопарков в целях

создания (развития)

производственных и

инновационных компаний

(количество субъектов МСП,

которые стали резидентами

созданных промышленных

парков, технопарков по всей

территории страны, накопленным

итогом).0

1.1 0,00 0,000,00160 000,00

160 000,00160 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 В работе0,000,00160 000,00

160 000,00160 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 В работе0,000,00160 000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

27 129,7027 129,70

(03) Субъектам МСП, а также

резидентам промышленных

парков, технопарков обеспечено

оказание комплексных услуг на

единой площадке центра "Мой

бизнес" по единым требованиям к

оказанию поддержки (количество

субъектов МСП, получивших

комплексные услуги)0

1.2 27 129,70 100,0027 129,7027 129,70

27 129,7027 129,70

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 27 129,70 100,0027 129,7027 129,70

27 129,7027 129,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

27 129,70 100,0027 129,7027 129,70

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

36 039,9036 039,90

(05) Субъектам МСП обеспечено

предоставление поручительств

(гарантии) Гарантийного фонда

развития предпринимательства

Камчатского края (объем

финансовой поддержки,

оказанной субъектам МСП, при

гарантийной поддержке РГО)0

1.3 36 039,90 100,0036 039,9036 039,90

36 039,9036 039,90

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 36 039,90 100,0036 039,9036 039,90

36 039,9036 039,90

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

36 039,90 100,0036 039,9036 039,90

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

10 029,7010 029,70

(06) Субъектами МСП

осуществлен экспорт товаров

(работ, услуг) при поддержке

Камчатского центра поддержки

экспорта (количество субъектов

МСП-экспортеров, заключивших

1.4 10 029,70 100,0010 029,7010 029,70
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

экспортные контракты по

результатам услуг ЦПЭ)0

10 029,7010 029,70

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 10 029,70 100,0010 029,7010 029,70

10 029,7010 029,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

10 029,70 100,0010 029,7010 029,70

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00

19 072,7019 072,70

(32) Субъекты МСП в АПК

получили комплексную

поддержку с момента начала

предпринимательской

деятельности до выхода на

уровень развития,

предполагающий интеграцию в

более крупные единицы бизнеса

(количество субъектов МСП в

сфере АПК, получивших

поддержку, в том числе в

результате услуг, оказанных

центрами компетенций в сфере

1.5 0,00 0,000,0019 072,70
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

сельскохозяйственной кооперации

и поддержки фермеров,

накопленным итогом)0

19 072,7019 072,70

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.5.1 0,00 В работе0,000,0019 072,70

19 072,7019 072,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.5.1.

1

0,00 В работе0,000,0019 072,70

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.5.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.5.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.5.4 0,00 0,000,000,00

71 045,8574 045,85

(33) Организовано

предоставление грантов

субъектам МСП на создание и

развитие бизнеса0

1.6 57 045,85 80,2957 045,8557 045,85

71 045,8574 045,85

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.6.1 57 045,85 80,2957 045,8557 045,85

71 045,8574 045,85

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.6.1.

1

57 045,85 80,2957 045,8557 045,85



35

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.6.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.6.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.6.4 0,00 0,000,000,00

83 758,2480 758,24

(39) Представлена субсидия

центру "Мой бизнес" на ведение

уставной деятельности0

1.7 82 940,72 99,0282 940,7282 940,73

83 758,2480 758,24

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.7.1 82 940,72 99,0282 940,7282 940,73

83 758,2480 758,24

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.7.1.

1

82 940,72 99,0282 940,7282 940,73

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.7.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.7.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.7.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

7 340,817 340,81

(40) Предоставлена субсидия

Камчатскому центру поддержки

экспорта на ведение уставной

деятельности0

1.8 7 340,81 100,007 340,817 340,81

7 340,817 340,81

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.8.1 7 340,81 100,007 340,817 340,81

7 340,817 340,81

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.8.1.

1

7 340,81 100,007 340,817 340,81

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.8.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.8.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.8.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

414 416,90414 416,90 220 526,68 53,21220 526,68399 599,39

414 416,90414 416,90 220 526,68 53,21220 526,68399 599,39

414 416,90414 416,90 220 526,68 53,21220 526,68399 599,39

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также  инфраструктуру для комфортной

работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1.1.

Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков в целях создания (развития) производственных и

инновационных компаний (количество субъектов МСП, которые стали резидентами созданных промышленных парков, технопарков по всей территории страны, накопленным

итогом).

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 160 000.00160 000.00160 000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 160 000.00160 000.0

0

0.000.000.00

0.00

0.00

1.2.

Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке центра "Мой бизнес" по единым

требованиям к оказанию поддержки (количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги)

План

0.00 27 129.70 27 129.70 27 129.70 27 129.70 27 129.70 27 129.7027 129.7027 129.7027 129.7027 129.70

Факт/прогноз

0.00 27 129.70 27 129.70 27 129.70 27 129.70 27 129.70 27 129.7027 129.7027 129.7027 129.7027 129.70

0.00

0.00

1.3.

Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии) Гарантийного фонда развития предпринимательства Камчатского края (объем финансовой поддержки,

оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО)

План

0.00 36 039.90 36 039.90 36 039.90 36 039.90 36 039.90 36 039.9036 039.9036 039.9036 039.9036 039.90

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 36 039.90 36 039.90 36 039.9036 039.9036 039.9036 039.9036 039.90

0.00

0.00

1.4.

Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке Камчатского центра поддержки экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших

экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ)

План

0.00 0.00 10 029.70 10 029.70 10 029.70 10 029.70 10 029.7010 029.7010 029.7010 029.7010 029.70

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 029.7010 029.7010 029.7010 029.7010 029.70

0.00

0.00

1.5.

Субъекты МСП в АПК получили комплексную поддержку с момента начала предпринимательской деятельности до выхода на уровень развития, предполагающий интеграцию в

более крупные единицы бизнеса (количество субъектов МСП в сфере АПК, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере

сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом)

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19 072.7019 072.7019 072.700.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19 072.7019 072.700.000.000.00

0.00

0.00



39

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1.6.

Организовано предоставление грантов субъектам МСП на создание и развитие бизнеса

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30 000.00 74 045.8560 045.8530 000.0030 000.0030 000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57 045.8557 045.8557 045.8557 045.850.00

0.00

0.00

1.7.

Представлена субсидия центру "Мой бизнес" на ведение уставной деятельности

План

0.00 30 758.24 55 758.24 55 758.24 80 758.24 80 758.24 80 758.2480 758.2480 758.2480 758.2480 758.24

Факт/прогноз

0.00 0.00 55 758.24 80 758.24 109 940.7

3

109 940.7

3

82 940.7282 940.7282 940.7282 940.72109 940.7

3

0.00

0.00

1.8.

Предоставлена субсидия Камчатскому центру поддержки экспорта на ведение уставной деятельности

План

0.00 7 340.81 7 340.81 7 340.81 7 340.81 7 340.81 7 340.817 340.817 340.817 340.817 340.81

Факт/прогноз

0.00 0.00 7 340.81 7 340.80 7 340.80 7 340.80 7 340.817 340.817 340.817 340.817 340.81

0.00

0.00


