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2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Еденица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

1.201

Тысяча

единиц

Количество субъектов МСП и

самозанятых граждан,

получивших поддержку в рамках

федерального проекта,

нарастающим итогом

0.865

Подтверждающие документы:

1. " "   от г. №, указана ссылка.

100,00%1.2940.208 2.797 2.7971

0Единица

Количество субъектов МСП,

выведенных на экспорт при

поддержке центров (агентств)

координации поддержки

экспортно-ориентированных

субъектов МСП, нарастающим

итогом

5

Подтверждающие документы:

1. " "   от г. №, указана ссылка.

100,00%82 10 92

Единица

Количество субъектов МСП и

самозанятых граждан,

получивших поддержку в рамках

регионального проекта, единиц,

нарастающим итогом

865

Подтверждающие документы:

1. " "   от г. №, указана ссылка.

100,00%1294208 27973
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 2019 год

Всего: 103 554,80 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполениня Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

103,554.80

Сводный бюджет МО

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(01) Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к

производственным площадям и помещениям в целях

создания (развития) производственных и

инновационных компаний, в том числе для целей

участия субъектов МСП в закупках крупнейших

заказчиков, путем создания в субъектах Российской

Федерации не менее 129 промышленных парков,

технопарков, в том числе в сфере высоких

технологий и агропромышленного производства, с

применением механизмов государственно-частного

партнерства в период 2019 - 2024 годы: 2019 г. - 4,5

млрд. рублей, 22 парка; 2020 г. - 2,0 млрд. рублей, 10

парков; 2021 г. - 2,0 млрд. рублей, 10 парков; 2022 г. -

16,0 млрд. рублей, 61 парк; 2023 г. - 5,5 млрд. рублей,

26 парков. При этом общий объем инвестиций в

основной капитал за период 2019 - 2024 гг. составит

109,8 млрд рублей (нарастающим итогом)0

1 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники1.2 Х 0,000,00Х
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,0074 928,50

(03) Организовано оказание комплекса услуг, сервисов

и мер поддержки субъектам МСП в Центрах "Мой

бизнес", в том числе финансовых (кредитных,

гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и

образовательной поддержки, поддержки по созданию

и модернизации производств, социального

предпринимательства и в таких сферах, как

благоустройство городской среды и сельской

местности, экология, женское

предпринимательство, а также услуг АО

"Корпорация "МСП" и АО "Российский экспортный

центр", не менее чем в 100 Центрах "Мой бизнес", в

том числе по годам (нарастающим итогом): 2019 г. -

20 Центров "Мой бизнес"; 2020 г. - 40 Центров "Мой

бизнес"; 2021 г. - 80 Центров "Мой бизнес"; 2022 г. -

100 Центров "Мой бизнес"; 2023 г. - 100 Центров

"Мой бизнес"; 2024 г. - 100 Центров "Мой бизнес". К

2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами

Центров "Мой бизнес" составит 10%0

2 0,000,000,00 0,00

0,0074 928,50

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 0,00 0,000,000,00

0,0074 928,50

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники2.2 Х 0,000,00Х
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,0028 626,30

(06) Доступ субъектов МСП к экспортной

поддержке обеспечен во всех субъектах Российской

Федерации, в том числе с привлечением торгово-

промышленных палат субъектов Российской

Федерации и административно-территориальных

образований. Не менее чем в 75 субъектах

Российской Федерации функционируют ЦПЭ. В

других субъектах Российской Федерации определен

специалист, обладающий компетенциями по

консультационной поддержке экспортеров.

Количество субъектов Российской Федерации,

осуществляющих поддержку экспорта субъектов

МСП: в 2019 г. - 72 субъектов Российской

Федерации; в 2020 г. - 75 субъектов Российской

Федерации; в 2021 г. - 85 субъектов Российской

Федерации. Количество субъектов МСП, выведенных

на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 15,4 тыс.

единиц (нарастающим итогом) к 2024 году0

3 0,000,000,00 0,00

0,0028 626,30

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

3.1 0,00 0,000,000,00

0,0028 626,30

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.2.3 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники3.2 Х 0,000,00Х
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

0,00103 554,80

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

0,00 0,000,000,00

0,00103 554,80бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники Х 0,000,00Х

0,00103 554,80 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Создан Центр «Мой бизнес, который объединяет организации инфраструктуры поддержки МСП на одной

площадке.

6

2

Микрокредитной компанией Камчатский государственный фонд  поддержки предпринимательства

обеспечено взаимодействие с партнёрами посредством АИС НГС.

6

3

Обеспечен доступ к экспортной поддержке, в том числе с привлечением торгово-промышленной палаты

Камчатского края и муниципальных образований в Камчатском крае.

Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 46 единиц

(нарастающим итогом) к 2024 году, в том числе:

- в 2019 году – 9 ед.;

- в 2020 году – 19 ед.;

- в 2021 году – 26 ед.;

- в 2022 году - 33 ед.;

- в 2023 году – 40 ед.;

- в 2024 году – 46 ед.

3

4

Актуальная информации о мерах государственной поддержки субъектов МСП, осуществляющих

производственную деятельность, в том числе в части организации сбыта продукции, размещена в системе

ГИСП.

6

5

Обеспечен доступ субъектам МСП через единый личный кабинет (с использованием ЕСИА) к ключевым

государственным и негосударственным образовательным платформам, информационным системам и

производственно-сбытовым площадкам с возможностью размещения заявок и осуществления торговли в

электронном виде.

4

6

Обеспечена возможность участия субъектов МСП в формировании обновленной городской среды и

инфраструктуры посредством расширения функционала Бизнес-навигатора МСП.

1 1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

7

Обеспечен объем закупок региональным заказчиком у субъектов МСП, зарегистрированных в Камчатском

крае, в том числе:

- в 2019 году - не менее 50,0 млн рублей;

- в 2020 году - не менее 51,15 млн рублей;

- в 2021 году - не менее 52,32 млн рублей;

- в 2022 году - не менее 53,53 млн рублей;

- в 2023 году - не менее 54,76 млрд рублей;

- в 2024 году - не менее 56,02 млрд рублей.

4

8

Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к производственным площадям и помещениям в целях

создания (развития) производственных компаний, в том числе путем создания в Камчатском крае

индустриального (промышленного) парка:

При этом общий объем вложенных инвестиций за период 2020-2024 гг. составит не менее 700 млн. руб., в

том числе по годам:

2020 г. – 20 млн. рублей;

2021 г. – 50 млн. рублей;

2022 г. – 150 млн. рублей;

2023 г. – 280 млн. рублей;

2024 г. – 200 млн. рублей.

22

9

Обеспечено развитие электронных сервисов для поддержки субъектов МСП, с целью участия субъектов

МСП в закупках.

3

10

Обеспечен упрощённый доступ в электронном виде для субъектов МСП к мерам поддержки, услугам и

сервисам организаций инфраструктуры развития МСП и сбыта товаров и услуг.

1

11

Обеспечено информирование субъектов МСП об оказании услуг и сервисах организаций инфраструктуры и

мер поддержки в электронном виде.

4

12

Субъекты МСП проинформированы обо всех информационных системах,  созданных и действующих в

рамках национального проекта и доступных для использования субъектов МСП (СМИ, социальные сети,

обучающие мероприятия).

4

13

Расширен горизонт планирования поставщиками закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным

законом от «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», у субъектов МСП до 3

лет.

1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

14

Сформирован реестр производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков регионального

уровня.

1

15

Команды ИОГВ, команды ОМС, команды инфраструктуры МСП прошли обучение по образовательным

программам, разработанным Минэкономразвития России.

1

16

Реализованы мероприятия в целях консолидации мер поддержки инновационных, высокотехнологичных

субъектов МСП, в том числе стартап-предприятий и «газелей» с оказанием поддержки ежегодно не менее 1

инновационного, высокотехнологичного субъекта МСП.

1 2

17

Обеспечено информирование субъектов МСП о предоставлении Федеральным государственным

бюджетным учреждением «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической

сфере» грантов на разработку и создание производства инновационной продукции под задачи крупного

российского бизнеса, на создание  и (или) расширение производства инновационной продукции, а также на

осуществление НИОКР, в том числе в сфере спорта, городской среды, экологии, социального

предпринимательства.

3

18

Микрокредитной компанией Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства

разработан порядок предоставления   микрозаймов субъектам МСП – экспортно-ориентированным

компаниям.

3 2

19

Внедрена система «Инвестиционный лифт» в сфере несырьевого экспорта в Камчатском крае с участием

Гарантийного фонда развития предпринимательства Камчатского края, Центра поддержки экспорта

Камчатского края. Система «Инвестиционный лифт» включена региональную составляющую

Национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

1

20

Обеспечена реализация акселерационных программ для субъектов МСП-экспортеров, в том числе на базе

ЦПЭ (мероприятия реализуются в рамках Национальной программы «Международная кооперация и

экспорт»).

3
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

21

Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к производственным площадям и помещениям в целях

создания (развития) производственных и инновационных компаний, в том числе для целей участия

субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков, путем создания в субъектах Российской Федерации не

менее 129 промышленных парков, технопарков, в том числе в сфере высоких технологий и

агропромышленного производства, с применением механизмов государственно-частного партнерства  в

период 2019  - 2024 годы:

2019 г. - 4,5 млрд. рублей, 22 парка;

2020 г. - 2,0 млрд. рублей, 10 парков;

2021 г. - 2,0 млрд. рублей, 10 парков;

2022 г. - 16,0 млрд. рублей, 61 парк;

2023 г. - 5,5 млрд. рублей, 26 парков.

При этом общий объем инвестиций в основной капитал за период 2019 - 2024 гг. составит 109,8 млрд рублей

(нарастающим итогом)

1

22

Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах "Мой

бизнес", в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и

образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального

предпринимательства и в  таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности,

экология, женское предпринимательство, а также услуг АО "Корпорация "МСП" и АО "Российский

экспортный центр", не менее чем в 100 Центрах "Мой бизнес", в том числе по годам (нарастающим итогом):

2019 г. - 20 Центров "Мой бизнес";

2020 г. - 40 Центров "Мой бизнес";

2021 г. - 80 Центров "Мой бизнес";

2022 г. - 100 Центров "Мой бизнес";

2023 г. - 100 Центров "Мой бизнес";

2024 г. - 100 Центров "Мой бизнес".

К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров "Мой бизнес" составит 10%

1



12

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

23

Доступ субъектов МСП к экспортной поддержке обеспечен во всех субъектах Российской Федерации, в том

числе с привлечением торгово-промышленных палат субъектов Российской Федерации и административно-

территориальных образований. Не менее  чем  в 75 субъектах Российской Федерации функционируют ЦПЭ.

В других субъектах Российской Федерации определен специалист, обладающий компетенциями по

консультационной поддержке экспортеров.

Количество субъектов Российской Федерации, осуществляющих поддержку экспорта субъектов МСП:

в 2019 г.  - 72 субъектов Российской Федерации;

в 2020 г.  - 75 субъектов Российской Федерации;

в 2021 г. - 85 субъектов Российской Федерации.

Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 15,4 тыс. единиц

(нарастающим итогом) к 2024 году

1
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1

Актуальная информации о мерах

государственной поддержки

субъектов МСП, осуществляющих

производственную деятельность, в

том числе в части организации

сбыта продукции, размещена в

системе ГИСП. Значение: 1, на дату

20.12.2019

20.12.2019 22.12.2019 Делемень Н. И.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. " " от г. №,

указана ссылка. Просрочка 2 дня. Предоставлена

информация : 1 из 1.

Информация по результату:

Выполнено.

1.1

 Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа

20.12.2019 21.12.2019 Копущу Р. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. " " от г. №,

указана ссылка.

1.2

 Документ разработан

20.12.2019 21.12.2019 Копущу Р. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. " " от г. №,

указана ссылка.

1.3

 Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями

20.12.2019 20.12.2019 Копущу Р. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. " " от г. №,

указана ссылка.

1.4

 Документ утвержден (подписан)

20.12.2019 19.12.2019 Копущу Р. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. " " от г. №,

указана ссылка.

1.5

 Документ опубликован

20.12.2019 22.12.2019 Копущу Р. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. " " от г. №,

указана ссылка.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.6 РНП

 Информация о мерах поддержки

субъектов МСП, осуществляющих

производственную деятельность, в том

числе в части организации сбыта

продукции, на территории Камчатского

края размещена в системе ГИСП.

20.12.2019 20.12.2019 Профатилов Д. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. " " от г. №,

указана ссылка.

1.6.1 РНП

 Определение ответственных лиц в части

мониторинга мер поддержки субъектов

МСП, осуществляющих

производственную деятельность, в том

числе в части организации сбыта

продукции, на территории Камчатского

края.

01.02.2019 01.02.2019

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. " " Иное от

г. №, указана ссылка.

1.6.2 РНП

 Формирование перечня мер поддержки

субъектов МСП, осуществляющих

производственную деятельность, в том

числе в части организации сбыта

продукции, на территории Камчатского

края.

15.03.2019 15.03.2019

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Страница

Агентства инвестиций и предпринимательства

Камчатского края с информацией по мерам поддержки"

Ссылка от г. №, указана ссылка. Перечень мер поддержки

субъектов МСП, осуществляющих производственную

деятельность, в том числе в части организации сбыта

продукции, на территории Камчатского края

сформирован. В перечень, по состоянию на 01.11.2019,

включены 64 меры поддержки. Перечень размещен на

странице Агентства инвестиций и предпринимательства

Камчатского края официального сайта исполнительных

органов государственной власти Камчатского края.

1.6.3 РНП

 Размещение информации о мерах

поддержки субъектов МСП,

осуществляющих производственную

деятельность, в том числе в части

организации сбыта продукции на

территории Камчатского края, в системе

ГИСП.

15.03.2019 15.03.2019 Копущу Р. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Навигатор

мер поддержки ГИСП" Ссылка от г. №, указана ссылка.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.6.4 РНП

 Актуализация перечня мер поддержки

субъектов МСП, осуществляющих

производственную деятельность, в том

числе в части организации сбыта

продукции, на территории Камчатского

края, в целях оперативной актуализации

информации в системе ГИСП

20.12.2019 20.12.2019

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. " " от г. №,

указана ссылка.

2

Обеспечен льготный доступ

субъектов МСП к производственным

площадям и помещениям в целях

создания (развития)

производственных и инновационных

компаний, в том числе для целей

участия субъектов МСП в закупках

крупнейших заказчиков, путем

создания в субъектах Российской

Федерации не менее 129

промышленных парков, технопарков,

в том числе в сфере высоких

технологий и агропромышленного

производства, с применением

механизмов государственно-частного

партнерства в период 2019 - 2024

годы: 2019 г. - 4,5 млрд. рублей, 22

парка; 2020 г. - 2,0 млрд. рублей, 10

парков; 2021 г. - 2,0 млрд. рублей, 10

парков; 2022 г. - 16,0 млрд. рублей, 61

парк; 2023 г. - 5,5 млрд. рублей, 26

парков. При этом общий объем

инвестиций в основной капитал за

период 2019 - 2024 гг. составит 109,8

млрд рублей (нарастающим итогом)

Значение: 0, на дату 21.12.2019

21.12.2019 21.12.2019 Профатилов Д. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. " " от г. №,

указана ссылка. Предоставлена информация : 0 из 0.

Информация по результату:

Выполнено.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.1 РНП

 Объем вложенных инвестиций

резидентов промышленных парков.

20.12.2019 21.12.2019 Профатилов Д. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. " " от г. №,

указана ссылка.

3

Организовано оказание комплекса

услуг, сервисов и мер поддержки

субъектам МСП в Центрах "Мой

бизнес", в том числе финансовых

(кредитных, гарантийных,

лизинговых) услуг, консультационной

и образовательной поддержки,

поддержки по созданию и

модернизации производств,

социального предпринимательства и в

таких сферах, как благоустройство

городской среды и сельской

местности, экология, женское

предпринимательство, а также услуг

АО "Корпорация "МСП" и АО

"Российский экспортный центр", не

менее чем в 100 Центрах "Мой

бизнес", в том числе по годам

(нарастающим итогом): 2019 г. - 20

Центров "Мой бизнес"; 2020 г. - 40

Центров "Мой бизнес"; 2021 г. - 80

Центров "Мой бизнес"; 2022 г. - 100

Центров "Мой бизнес"; 2023 г. - 100

Центров "Мой бизнес"; 2024 г. - 100

Центров "Мой бизнес". К 2024 году

доля субъектов МСП, охваченных

услугами Центров "Мой бизнес"

составит 10% Значение: 4, на дату

20.12.2020

20.12.2020 20.12.2020 Делемень Н. И.

Информация по значению результата:

В работе. Предоставлена информация : 4 из 4.

Информация по результату:

В работе.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.1

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

15.02.2020 15.02.2020 Делемень Н. И.

В работе.

4

Организовано оказание комплекса

услуг, сервисов и мер поддержки

субъектам МСП в Центрах "Мой

бизнес", в том числе финансовых

(кредитных, гарантийных,

лизинговых) услуг, консультационной

и образовательной поддержки,

поддержки по созданию и

модернизации производств,

социального предпринимательства и в

таких сферах, как благоустройство

городской среды и сельской

местности, экология, женское

предпринимательство, а также услуг

АО "Корпорация "МСП" и АО

"Российский экспортный центр", не

менее чем в 100 Центрах "Мой

бизнес", в том числе по годам

(нарастающим итогом): 2019 г. - 20

Центров "Мой бизнес"; 2020 г. - 40

Центров "Мой бизнес"; 2021 г. - 80

Центров "Мой бизнес"; 2022 г. - 100

Центров "Мой бизнес"; 2023 г. - 100

Центров "Мой бизнес"; 2024 г. - 100

Центров "Мой бизнес". К 2024 году

доля субъектов МСП, охваченных

услугами Центров "Мой бизнес"

составит 10% Значение: 3, на дату

20.12.2019

20.12.2019 20.12.2019 Делемень Н. И.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. " " от г. №,

указана ссылка. Предоставлена информация : 3 из 3.

Информация по результату:

В работе.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

5

Обеспечена возможность участия

субъектов МСП в формировании

обновленной городской среды и

инфраструктуры посредством

расширения функционала Бизнес-

навигатора МСП. Значение: 1, на

дату 28.12.2024

28.12.2024 28.12.2024 Делемень Н. И.

Информация по значению результата:

В работе. Предоставлена информация : 1 из 1.

Информация по результату:

В работе.

5.1 РНП

 Обеспечено участие субъектов МСП в

формировании обновленной городской

среды и инфраструктуры посредством

расширения функционала Бизнес-

навигатора МСП.

20.12.2019 01.01.2020 Позднякова Е. С.

В работе. Просрочка 12 дней. Существует риск: ,

Причина риска: , Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 01.01.2020г. Предлагаемые решения: 1. ,

срок исполнения 01.01.2020. В работе. В рамках

дискуссионной площадки «Формирование городской

среды (сельских территорий) посредством привлечения

предпринимательских проектов» участниками

Камчатского форума предпринимателей совместно с

экспертами были сформированы технические задания по

благоустройству объектов «Сопка Мишенная» и «Аллея

Флота». Данные проекты могут быть реализованы при

участии субъектов малого и среднего

предпринимательства.

5.1.1 РНП

 Разработка планов благоустройства

общественных пространств

Петропавловск-Камчатского

городского округа.

28.11.2019 01.01.2020 Роговский А. И.

В работе. Просрочка 34 дней. Существует риск: ,

Причина риска: , Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 01.01.2020г. Предлагаемые решения: 1. ,

срок исполнения 01.01.2020. Перечень общественных

территорий, подлежащих благоустройству в рамках

подпрограммы 1 «Благоустройство территорий в

Петропавловск-Камчатском городском округе»

муниципальной программы «Формирование современной

городской среды в Петропавловск-Камчатском

городском округе», утвержденной постановлением

администрации Петропавловск-Камчатского городского

округа от 29.12.2017 № 3217 (далее – Муниципальная
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

программа), и соответственно очередность их

благоустройства определены по результатам интернет-

опроса 2017 года и рейтингового голосования 2018 года.

При этом, количество объектов, подлежащих

благоустройству в год в период 2020-2022 годы, будет

зависеть от объема выделяемого финансирования.

Учитывая, что реализация Муниципальной программы

рассчитана на 2018-2022 годы, план благоустройства

общественных пространств на 2023-2024 годы не

разрабатывался. Вместе с тем, в случае, если часть

общественных территорий из представленного перечня не

удастся благоустроить за период реализации

Муниципальной программы, данные объекты можно

будет рассматривать в качестве общественных

пространств, подлежащих благоустройству в

последующие периоды. В рамках федерального проекта

«Акселерация субъектов малого и среднего

предпринимательства» предусмотрена реализация

мероприятия по интеграции Бизнес-навигатора МСП с

государственной информационной системой жилищно-

коммунального хозяйства ГИС ЖКХ. При реализации

мероприятия по интеграции с государственной

информационной системой информация о планах

благоустройства разместится в Бизнес-навигаторе МСП. "

5.1.2 РНП

 Разработка планы благоустройства

общественных пространств Елизовского

городского поселения.

28.11.2019 01.01.2020 Роговский А. И.

В работе. Просрочка 34 дней. Существует риск: ,

Причина риска: , Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 01.01.2020г. Предлагаемые решения: 1. ,

срок исполнения 01.01.2020. Ведется работа по

включению планов в муниципальную программу для

дальнейшего получения финансирования
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

5.1.3 РНП

 Включение в Бизнес-навигатор МСП

планов благоустройства общественных

пространств Петропавловск-

Камчатского городского округа.

28.11.2019 01.01.2020

В работе. Просрочка 34 дней. Существует риск: ,

Причина риска: , Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 01.01.2020г. Предлагаемые решения: 1. ,

срок исполнения 01.01.2020. Планы благоустройства

общественных пространств Петропавловск-Камчатского

городского округа будут включены в Бизнес-навигатор

МСП по мере их подготовки. Первоначально планируется

их внесение в систему ГИС "ЖКХ", откуда данные планы

будут автоматически импортированы в Бизнес-навигатор

МСП.

5.1.4 РНП

 Включение в Бизнес-навигатор МСП

планов благоустройства территорий и

общественных пространств Елизовского

городского поселения.

28.11.2019 01.01.2020

В работе. Просрочка 34 дней. Существует риск: ,

Причина риска: , Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 01.01.2020г. Предлагаемые решения: 1. ,

срок исполнения 01.01.2020.

5.2 РНП

 Обеспечено участие субъектов МСП в

формировании обновленной городской

среды и инфраструктуры посредством

расширения функционала Бизнес-

навигатора МСП.

20.12.2020 20.12.2020 Позднякова Е. С.

В работе.

5.2.1 РНП

 Разработка планы благоустройства

общественных пространств Елизовского

городского поселения.

28.11.2019 01.01.2020

В работе. Просрочка 34 дней. Существует риск: ,

Причина риска: , Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 01.01.2020г.; Сутевые: Предлагаемые

решения: 1. срок исполнения 01.01.2020. В работе.

Ведется работа по включению планов в муниципальную

программу для дальнейшего получения финансирования

5.2.2 РНП

 Включение в Бизнес-навигатор МСП

планов благоустройства общественных

пространств Петропавловск-

Камчатского городского округа.

28.11.2019 01.01.2020

В работе. Просрочка 34 дней. Существует риск: ,

Причина риска: , Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 01.01.2020г. Предлагаемые решения: 1. ,

срок исполнения 01.01.2020.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

5.2.3 РНП

 Включение в Бизнес-навигатор МСП

планов благоустройства общественных

пространств Петропавловск-

Камчатского городского округа.

28.11.2019 01.01.2020

В работе. Просрочка 34 дней. Существует риск: ,

Причина риска: , Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 01.01.2020г. Предлагаемые решения: 1.

срок исполнения 01.01.2020.

6

Обеспечено развитие электронных

сервисов для поддержки субъектов

МСП, с целью участия субъектов

МСП в закупках. Значение: 1, на дату

20.12.2019

20.12.2019 20.12.2019 Макаров И. Н.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. " " от г. №,

указана ссылка. Срок начала мероприятий перенесся на

2024 г. Предоставлена информация : 1 из 1.

Информация по результату:

Выполнено.

6.1

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

20.12.2019 18.12.2019 Макаров И. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. " " от г. №,

указана ссылка. Риск снят: , Причина риска: ,

Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления:

19.12.2019г. Предлагаемые решения: 1. , срок исполнения

19.12.2019. Информирование субъектов МСП о

возможности доступа к ключевым государственным и

негосударственным образовательным платформам,

информационным системам и производственно-

сбытовым площадкам проводится путем размещения

информации в информационно-телекоммуникационной

сети "Интернет"

6.2

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

20.12.2019 18.12.2019 Макаров И. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. " " от г. № ,

указана ссылка. Риск снят: , Причина риска: ,

Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления:

20.12.2019г. Предлагаемые решения: 1. , срок исполнения

19.12.2019.
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С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

6.3

 Услуга оказана (работы выполнены)

20.12.2019 20.12.2019 Макаров И. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. " " от г. №,

указана ссылка. По состоянию на 20.12.2019 заявки

СМСП по доступу к ключевым государственным и

негосударственным образовательным платформам,

информационным системам и производственно-

сбытовым площадкам в адрес Агентства не поступали.

7

Обеспечен упрощённый доступ в

электронном виде для субъектов МСП

к мерам поддержки, услугам и

сервисам организаций

инфраструктуры развития МСП и

сбыта товаров и услуг. Значение: 1,

на дату 20.12.2024

20.12.2024 20.12.2024 Макаров И. Н.

Информация по значению результата:

В работе. Предоставлена информация : 1 из 1.

Информация по результату:

В работе.

7.1 РНП

 Сформирован региональный реестр

услуг организаций инфраструктуры

развития МСП.

20.12.2019 18.12.2019 Богаевская Ю. Е.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. " " от г. №,

указана ссылка. Региональный реестр услуг организаций

инфраструктуры развития МСП сформирован и

актуализируется.

8

Обеспечено информирование

субъектов МСП об оказании услуг и

сервисах организаций

инфраструктуры и мер поддержки в

электронном виде. Значение: 1, на

дату 20.12.2019

20.12.2019 21.12.2019 Макаров И. Н.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. " " от г. №,

указана ссылка. Просрочка 1 день. Предоставлена

информация : 1 из 1.

Информация по результату:

Выполнено.

8.1

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

20.12.2019 19.12.2019 Окладникова Ю. И.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. " " от г. №,

указана ссылка. Информирование осуществляется

посредством размещения информации на сайтах

организаций инфраструктуры поддержки

предпринимательства, в социальных сетях, в электронном

виде в группе Whatsapp, в ходе работы с обращениями

СМСП и физических лиц
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8.2

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

20.12.2019 21.12.2019 Окладникова Ю. И.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. " " от г. №,

указана ссылка. Информирование осуществляется

посредством размещения информации на сайтах

организаций инфраструктуры поддержки

предпринимательства, в социальных сетях, в электронном

виде в группе Whatsapp, в ходе работы с обращениями

СМСП и физических лиц

8.3

 Услуга оказана (работы выполнены)

20.12.2019 20.12.2019 Окладникова Ю. И.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. " " от г. №,

указана ссылка. Информирование осуществляется

посредством размещения информации на сайтах

организаций инфраструктуры поддержки

предпринимательства, в социальных сетях, в электронном

виде в группе Whatsapp, в ходе работы с обращениями

СМСП и физических лиц

8.4 РНП

 Обеспечено информирование

субъектов МСП об оказании услуг и

сервисах организаций инфраструктуры

и мер поддержки в электронном виде.

20.12.2019 20.12.2019 Богаевская Ю. Е.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. " " от г. №,

указана ссылка. Информирование осуществляется

посредством размещения информации на сайтах

организаций инфраструктуры поддержки

предпринимательства, в социальных сетях, в электронном

виде в группе Whatsapp, в ходе работы с обращениями

СМСП и физических лиц
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

9

Доступ субъектов МСП к экспортной

поддержке обеспечен во всех

субъектах Российской Федерации, в

том числе с привлечением торгово-

промышленных палат субъектов

Российской Федерации и

административно-территориальных

образований. Не менее чем в 75

субъектах Российской Федерации

функционируют ЦПЭ. В других

субъектах Российской Федерации

определен специалист, обладающий

компетенциями по консультационной

поддержке экспортеров. Количество

субъектов Российской Федерации,

осуществляющих поддержку

экспорта субъектов МСП: в 2019 г. -

72 субъектов Российской Федерации;

в 2020 г. - 75 субъектов Российской

Федерации; в 2021 г. - 85 субъектов

Российской Федерации. Количество

субъектов МСП, выведенных на

экспорт при поддержке ЦПЭ,

достигло 15,4 тыс. единиц

(нарастающим итогом) к 2024 году

Значение: 0.019, на дату 20.12.2020

20.12.2020 20.12.2020 Делемень Н. И.

Информация по значению результата:

В работе. Предоставлена информация : 0.019 из 0.019.

Информация по результату:

В работе.

9.1

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

15.02.2020 14.02.2020 Делемень Н. И.

В работе.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

10

Доступ субъектов МСП к экспортной

поддержке обеспечен во всех

субъектах Российской Федерации, в

том числе с привлечением торгово-

промышленных палат субъектов

Российской Федерации и

административно-территориальных

образований. Не менее чем в 75

субъектах Российской Федерации

функционируют ЦПЭ. В других

субъектах Российской Федерации

определен специалист, обладающий

компетенциями по консультационной

поддержке экспортеров. Количество

субъектов Российской Федерации,

осуществляющих поддержку

экспорта субъектов МСП: в 2019 г. -

72 субъектов Российской Федерации;

в 2020 г. - 75 субъектов Российской

Федерации; в 2021 г. - 85 субъектов

Российской Федерации. Количество

субъектов МСП, выведенных на

экспорт при поддержке ЦПЭ,

достигло 15,4 тыс. единиц

(нарастающим итогом) к 2024 году

Значение: 0.009, на дату 20.12.2019

20.12.2019 20.12.2019 Делемень Н. И.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. " " от г. №,

указана ссылка. Предоставлена информация : 0.01 из

0.009.

Информация по результату:

В работе.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

11

Обеспечен доступ субъектам МСП

через единый личный кабинет (с

использованием ЕСИА) к ключевым

государственным и

негосударственным образовательным

платформам, информационным

системам и производственно-

сбытовым площадкам с

возможностью размещения заявок и

осуществления торговли в

электронном виде. Значение: 100, на

дату 31.12.2019

31.12.2019 31.12.2019 Делемень Н. И.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. " " от г. №,

указана ссылка. Предоставлена информация : 100 из 100.

Информация по результату:

Выполнено.

11.1

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

31.12.2019 22.12.2019 Копущу Р. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. " " от г. №,

указана ссылка. По состоянию на 20.12.2019 заявки

СМСП по доступу к ключевым государственным и

негосударственным образовательным платформам,

информационным системам и производственно-

сбытовым площадкам в адрес Агентства не поступали

11.2

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

31.12.2019 22.12.2019 Копущу Р. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. " " от г. №,

указана ссылка. По состоянию на 20.12.2019 заявки

СМСП по доступу к ключевым государственным и

негосударственным образовательным платформам,

информационным системам и производственно-

сбытовым площадкам в адрес Агентства не поступали

11.3

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2019 22.12.2019 Копущу Р. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. " " от г. №,

указана ссылка. По состоянию на 20.12.2019 заявки

СМСП по доступу к ключевым государственным и

негосударственным образовательным платформам,

информационным системам и производственно-

сбытовым площадкам в адрес Агентства не поступали
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

11.4 РНП

 Заявки субъектов МСП по доступу к

ключевым государственным и

негосударственным образовательным

платформам, информационным

системам и производственно-сбытовым

площадкам с возможностью размещения

заявок и осуществления торговли в

электронном виде с использованием

ЕСИА отработаны в следующем

объеме: - до 31.12.2019 – 100%; - до

31.12.2020 – 100%; - до 31.12.2021 –

100%; - до 31.12.2022 – 100%; - до

31.12.2023 – 100%; - до 31.12.2024 –

100%.

31.12.2019 20.12.2019 Профатилов Д. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. " " от г. №,

указана ссылка. По состоянию на 20.12.2019 заявки

СМСП по доступу к ключевым государственным и

негосударственным образовательным платформам,

информационным системам и производственно-

сбытовым площадкам в адрес Агентства не поступали

11.4.1 РНП

 Обеспечение информирования

субъектов МСП о возможности доступа

к ключевым государственным и

негосударственным образовательным

платформам, информационным

системам и производственно-сбытовым

площадкам с возможностью размещения

заявок и осуществления торговли в

электронном виде с использованием

ЕСИА.

20.12.2019 20.12.2019

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. " " от г. №,

указана ссылка. Информирование субъектов МСП о

возможности доступа к ключевым государственным и

негосударственным образовательным платформам,

информационным системам и производственно-

сбытовым площадкам проводится путем размещения

информации в информационно-телекоммуникационной

сети "Интернет". Проинформированы 75 СМСП.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

11.4.2 РНП

 Проведение обучающих мероприятий

(не менее одного в год) для субъектов

МСП по возможности доступа к

ключевым государственным и

негосударственным образовательным

платформам, информационным

системам и производственно-сбытовым

площадкам с возможностью размещения

заявок и осуществления торговли в

электронном виде с использованием

ЕСИА.

20.12.2019 20.12.2019

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. " " от г. №,

указана ссылка. Обучающие мероприятия с

поставщиками из числа МСП проводятся с Минфином

Камчатского края и представителями компании ОТС-

Маркет на постоянной основе. По состоянию на

20.12.2019 проведено 1 мероприятие. Принято участие 28

субъектов МСП.

11.4.3 РНП

 Обеспечение оказания

консультационной поддержки

субъектам МСП по обеспечению

доступа к ключевым государственным и

негосударственным образовательным

платформам, информационным

системам и производственно-сбытовым

площадкам с возможностью размещения

заявок и осуществления торговли в

электронном виде с использованием

ЕСИА.

20.12.2019 20.12.2019

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. " " от г. №,

указана ссылка. Консультационная поддержка

осуществляется путем очных переговоров и по средством

различных видов связи. По состоянию на 20.12.2019

проведены консультации с 18 субъектами МСП.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

12

Микрокредитной компанией

Камчатский государственный фонд

поддержки предпринимательства

обеспечено взаимодействие с

партнёрами посредством АИС НГС.

Значение: 1, на дату 20.12.2019

20.12.2019 21.12.2020 Делемень Н. И.

Информация по значению результата:

В работе.Существует риск: Отсутствие возможности в

срок зарегистрироваться в АИС НГС, Причина риска: Со

стороны оператора АИС не предоставлен доступ

микрокредитной компании Камчатский государственный

фонд поддержки предпринимательства к системе,

Вероятность: 60%, ожидаемая дата наступления:

20.12.2020г. Предлагаемые решения: 1. Предоставление

доступа АО "Корпорация "МСП" к АИС для

Микрокредитной компнаии Камчатский государственный

фонд поддержки предпринимательства, срок исполнения

20.12.2020. Просрочка 367 дней. Предоставлена

информация : -2 из 1.

Информация по результату:

В работе.

12.1

 Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа

20.12.2019 21.12.2020 Борисова Ж. В.

В работе. Просрочка 365 дней. Существует риск: ,

Причина риска: , Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 20.12.2020г. Предлагаемые решения: 1. ,

срок исполнения 20.12.2020.

12.2

 Документ разработан

20.12.2019 20.12.2020 Борисова Ж. В.

В работе. Просрочка 365 дней. Существует риск: ,

Причина риска: , Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 19.12.2020г. Предлагаемые решения: 1. ,

срок исполнения 19.12.2020.

12.3

 Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями

20.12.2019 20.12.2020 Борисова Ж. В.

В работе. Просрочка 365 дней. Существует риск: ,

Причина риска: , Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 19.12.2020г. Предлагаемые решения: 1. ,

срок исполнения 19.12.2020.

12.4

 Документ утвержден (подписан)

20.12.2019 21.12.2020 Борисова Ж. В.

В работе. Просрочка 365 дней. Существует риск: ,

Причина риска: , Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 20.12.2020г. Предлагаемые решения: 1. ,

срок исполнения 20.12.2020.



30

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

12.5

 Документ опубликован

20.12.2019 20.12.2020 Борисова Ж. В.

В работе. Просрочка 365 дней. Существует риск: ,

Причина риска: , Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 19.12.2020г. Предлагаемые решения: 1. ,

срок исполнения 19.12.2020.

12.6 РНП

 Обеспечено взаимодействие через АИС

НГС.

20.12.2019 20.12.2020 Борисова Ж. В.

В работе. Просрочка 366 дней. Существует риск:

Отсутствие возможности в срок зарегистрироваться в

АИС НГС, Причина риска: Со стороны оператора АИС

не предоставлен доступ микрокредитной компании

Камчатский государственный фонд поддержки

предпринимательства к системе, Вероятность: 60%,

ожидаемая дата наступления: 20.12.2020г. Предлагаемые

решения: 1. Предоставление доступа АО "Корпорация

"МСП" к АИС для Микрокредитной компнаии

Камчатский государственный фонд поддержки

предпринимательства, срок исполнения 20.12.2020.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

12.6.1 РНП

 Использование АИС НГС в режиме

промышленной эксплуатации.

01.07.2019 20.12.2020

В работе. Просрочка 538 дней. Существует риск:

Отсутствие возможности в срок зарегистрироваться в

АИС НГС, Причина риска: Со стороны оператора АИС

не предоставлен доступ микрокредитной компании

Камчатский государственный фонд поддержки

предпринимательства к системе, Вероятность: 60%,

ожидаемая дата наступления: 20.12.2020г. Предлагаемые

решения: 1. Предоставление доступа АО "Корпорация

"МСП" к АИС для Микрокредитной компнаии

Камчатский государственный фонд поддержки

предпринимательства, срок исполнения 20.12.2020.

Микрокредитной компанией Камчатский

государственный Фонд поддержки предпринимательства

направлено Заявление на заключение договора и

присоединение к Условиям ппредоставления права

использования АИС НГС. Произведена регистрация в

системе АИС НГС. 20.11. возникли сложности при

формировании заявки по причине отсутствия Фонда в

перечне организаций-партнеров. 20.11. направлен запрос

в МСП Банк Борисовой О.А.

12.6.2 РНП

 Обучение сотрудников

Микрокредитной компании Камчатский

государственный фонд поддержки

предпринимательства работе в АИС

НГС.

01.08.2019 20.12.2020

В работе. Просрочка 507 дней. Существует риск:

Отсутствие возможности зарегистрироваться в системе,

Причина риска: Оператором АИС не предоставлен

доступ на портал для микрокредитной компании

Камчатский государственный фонд поддержки

предпринимательства, Вероятность: 60%, ожидаемая дата

наступления: 20.12.2020г. Предлагаемые решения: 1.

Предоставление доступа АО "Корпорация "МСП" в АИС

для микрокредитной компании Камчатский

государственный фонд поддержки предпринимательства ,

срок исполнения 20.12.2020.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

13

Субъекты МСП проинформированы

обо всех информационных системах,

созданных и действующих в рамках

национального проекта и доступных

для использования субъектов МСП

(СМИ, социальные сети, обучающие

мероприятия). Значение: 1, на дату

20.12.2019

20.12.2019 21.12.2019 Макаров И. Н.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. " " от г. №,

указана ссылка. Просрочка 1 день. Предоставлена

информация : 1 из 1.

Информация по результату:

Выполнено.

13.1

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

20.12.2019 18.12.2019 Макаров И. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. " " от г. №,

указана ссылка. Обеспечение информирования субъектов

МСП об оказании услуг, сервисах и мерах поддержки

организаций инфраструктуры в электронном виде на

сайтах, в электронном виде в социальных сетях SMM-

информирование, в электронном виде в группах

Whatsapp для предпринимателей, работа с обращениями

СМСП и физических лиц через электронную почту ,

проведение информационных встреч в ВУЗах, встреч на

базе КГКУ "Центр занятости населения"

13.2

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

20.12.2019 18.12.2019 Макаров И. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. " " от г. №,

указана ссылка. Обеспечение информирования субъектов

МСП об оказании услуг, сервисах и мерах поддержки

организаций инфраструктуры в электронном виде на

сайтах, в электронном виде в социальных сетях SMM-

информирование, в электронном виде в группах

Whatsapp для предпринимателей, работа с обращениями

СМСП и физических лиц через электронную почту ,

проведение информационных встреч в ВУЗах, встреч на

базе КГКУ "Центр занятости населения"
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

13.3

 Услуга оказана (работы выполнены)

20.12.2019 18.12.2019 Макаров И. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. " " от г. №,

указана ссылка. Обеспечение информирования субъектов

МСП об оказании услуг, сервисах и мерах поддержки

организаций инфраструктуры в электронном виде на

сайтах, в электронном виде в социальных сетях SMM-

информирование, в электронном виде в группах

Whatsapp для предпринимателей, работа с обращениями

СМСП и физических лиц через электронную почту ,

проведение информационных встреч в ВУЗах, встреч на

базе КГКУ "Центр занятости населения"

13.4 РНП

 Вновь созданные и действующие

субъекты МСП и самозанятые граждане,

проинформированы обо всех

информационных системах в рамках

национального проекта.

20.12.2019 20.12.2019 Макаров И. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. " " от г. №,

указана ссылка. Обеспечение информирования субъектов

МСП об оказании услуг, сервисах и мерах поддержки

организаций инфраструктуры в электронном виде на

сайтах, в электронном виде в социальных сетях SMM-

информирование, в электронном виде в группах

Whatsapp для предпринимателей, работа с обращениями

СМСП и физических лиц через электронную почту ,

проведение информационных встреч в ВУЗах, встреч на

базе КГКУ "Центр занятости населения"

13.4.1 РНП

 Обеспечение информирования

субъектов МСП и самозанятых граждан

обо всех информационных системах,

созданных и действующих в рамках

национального проекта и доступных для

использования субъектов МСП (СМИ,

социальные сети, обучающие

мероприятия).

20.12.2019 20.12.2019

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. " " от г. №,

указана ссылка. Обеспечение информирования субъектов

МСП об оказании услуг, сервисах и мерах поддержки

организаций инфраструктуры в электронном виде на

сайтах, в электронном виде в социальных сетях SMM-

информирование, в электронном виде в группах

Whatsapp для предпринимателей, работа с обращениями

СМСП и физических лиц через электронную почту ,

проведение информационных встреч в ВУЗах, встреч на

базе КГКУ "Центр занятости населения"
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

13.4.2 РНП

 Обеспечение информирования МСП и

самозанятых граждан – заявителей на

поддержку и получателей поддержки

услуг АНО «Камчатский центр

поддержки предпринимательства»,

Микрокредитной компании Камчатский

государственный фонд поддержки

предпринимательства Камчатского

края, Гарантийного фонда развития

Камчатского края, АНО «Камчатский

выставочно-инвестиционный центр»,

Центра кластерного развития

Камчатского края, Центра инноваций

социальной сферы Камчатского края,

обо всех информационных системах,

созданных и действующих в рамках

национального проекта и доступных для

использования субъектов МСП.

20.12.2019 20.12.2019

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. " " от г. №,

указана ссылка. Обеспечение информирования субъектов

МСП об оказании услуг, сервисах и мерах поддержки

организаций инфраструктуры в электронном виде на

сайтах, в электронном виде в социальных сетях SMM-

информирование, в электронном виде в группах

Whatsapp для предпринимателей, работа с обращениями

СМСП и физических лиц через электронную почту ,

проведение информационных встреч в ВУЗах, встреч на

базе КГКУ "Центр занятости населения"

14

Расширен горизонт планирования

поставщиками закупок,

осуществляемых в соответствии с

Федеральным законом от «О закупках

товаров, работ, услуг отдельными

видами юридических лиц», у субъектов

МСП до 3 лет. Значение: 1, на дату

20.12.2020

20.12.2020 20.12.2020 Макаров И. Н.

Информация по значению результата:

В работе. Предоставлена информация : 1 из 1.

Информация по результату:

В работе.
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Отсутствие
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отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№
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Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

14.1 РНП

 Поставщики проинформированы о

требованиях Федерального закона от «О

закупках товаров, работ, услуг

отдельными видами юридических лиц»

с учетом внесенных изменений в части

расширения горизонта планирования

закупок, осуществляемых в

соответствии с Федеральным законом от

«О закупках товаров, работ, услуг

отдельными видами юридических лиц»,

у субъектов МСП до 3 лет.

01.01.2020 01.01.2020 Макаров И. Н.

В работе.

14.1.1 РНП

 Подготовка предложений по

расширению горизонта планирования

поставщиками закупок,

осуществляемых в соответствии с

Федеральным законом от «О закупках

товаров, работ, услуг отдельными

видами юридических лиц», в части

расширения горизонта планирования

закупок у субъектов МСП до 3 лет.

15.12.2019 15.12.2019

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. " " от г. №,

указана ссылка. Федеральным проектом предусмотрено

обеспечение разработки и согласования проекта

федерального закона о внесении изменений в

Федеральный закон "О закупках товаров, работ, услуг

отдельными видами юридических лиц" в части

расширения горизонта планирования закупок у субъектов

МСП до 3 лет, в срок до 15 мая 2019 г. По состоянию на

отчетную дату проект Федерального закона для

согласования и подготовки предложений не поступал.

14.1.2 РНП

 Обеспечение информирования

субъектов МСП о расширении

горизонта планирования поставщиками

закупок, осуществляемых в

соответствии с Федеральным законом от

«О закупках товаров, работ, услуг

отдельными видами юридических лиц»

(с учетом изменений), у субъектов МСП

до 3 лет.

01.01.2020 01.01.2020

В работе.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

15

Обеспечен объем закупок

региональным заказчиком у субъектов

МСП, зарегистрированных в

Камчатском крае, в том числе: - в

2019 году - не менее 50,0 млн рублей; -

в 2020 году - не менее 51,15 млн

рублей; - в 2021 году - не менее 52,32

млн рублей; - в 2022 году - не менее

53,53 млн рублей; - в 2023 году - не

менее 54,76 млрд рублей; - в 2024 году

- не менее 56,02 млрд рублей.

Значение: 50, на дату 20.12.2019

20.12.2019 20.12.2019 Макаров И. Н.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. " " от г. №,

указана ссылка. Предоставлена информация : 50 из 50.

Информация по результату:

Выполнено.

15.1

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

20.12.2019 20.12.2019 Макаров И. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. " " от г. №,

указана ссылка.

15.2

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

20.12.2019 18.12.2019 Макаров И. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. " " от г. №,

указана ссылка. 2. " " от г. №, указана ссылка.

15.3

 Услуга оказана (работы выполнены)

20.12.2019 18.12.2019 Макаров И. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. " " от г. №,

указана ссылка.

15.4 РНП

 Обеспечен объем закупок

региональным заказчиком у субъектов

МСП.

20.12.2019 20.12.2019 Макаров И. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. " " от г. №,

указана ссылка.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

15.4.1 РНП

 Проведение оценки соответствия

проектов планов закупки товаров, работ,

услуг, проектов планов закупки

инновационной продукции,

высокотехнологичной продукции,

лекарственных средств, проектов

изменений, вносимых в такие планы, до

их утверждения требованиям

законодательства Российской

Федерации, предусматривающим

участие СМСП в закупке региональных

заказчиков.

20.12.2019 20.12.2019

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. " " от г. №,

указана ссылка.

16

Сформирован реестр

производственных субъектов МСП –

потенциальных поставщиков

регионального уровня. Значение: 1, на

дату 01.03.2021

01.03.2021 01.03.2021 Делемень Н. И.

Информация по значению результата:

В работе. Предоставлена информация : 1 из 1.

Информация по результату:

В работе.

16.1 РНП

 В реестр производственных субъектов

МСП – потенциальных поставщиков

регионального уровня включено не

менее 20 субъектов МСП,

осуществляющих деятельность в

Камчатском крае.

01.03.2021 28.02.2021 Профатилов Д. А.

В работе.

16.1.1 РНП

 Формирование предложений по

включению реестр производственных

субъектов МСП – потенциальных

поставщиков регионального уровня.

01.03.2019 01.03.2019

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. " " от г. №,

указана ссылка. Существует риск: , Причина риска: ,

Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления:

01.12.2019г.; Сутевые: Предлагаемые решения: 1. , срок

исполнения 01.12.2019. Центром кластерного развития

ведется подбор участников мероприятий по

выращиванию, в соответствии с которыми будет

определен перечень товаров работ услуг для включения в

реестр приоритетных товаров работ услуг.



38

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия
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т
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16.1.2 РНП

 Формирование предложений по

включению реестр производственных

субъектов МСП – потенциальных

поставщиков регионального уровня.

01.03.2020 01.03.2020

В работе.

17

Обеспечен льготный доступ

субъектов МСП к производственным

площадям и помещениям в целях

создания (развития)

производственных компаний, в том

числе путем создания в Камчатском

крае индустриального

(промышленного) парка: При этом

общий объем вложенных инвестиций

за период 2020-2024 гг. составит не

менее 700 млн. руб., в том числе по

годам: 2020 г. – 20 млн. рублей; 2021

г. – 50 млн. рублей; 2022 г. – 150 млн.

рублей; 2023 г. – 280 млн. рублей;

2024 г. – 200 млн. рублей. Значение: 0,

на дату 20.12.2019

20.12.2019 20.12.2019 Делемень Н. И.

Информация по значению результата:

Не выполнено.Подтверждающие документы: 1. " " от г. №

, указана ссылка. Заявка на участие в конкурсе

Минэкономразвития России по финансовому

обеспечению из средств федерального бюджета затрат на

создание или развитие индустриального

(промышленного) парка «Нагорный» направлена

20.06.2019. По результатам конкурсного отбора заявка

Камчатского края получила высшую оценку (4,17) среди

всех проектов индустриальных парков в России и

согласована к получению средств из федерального

бюджета. Предоставлена информация : -4 из 0.

Информация по результату:

Не выполнено.

17.1

 Земельный участок предоставлен

заказчику

20.12.2019 20.12.2019 Копущу Р. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. " " от г. №,

указана ссылка.

17.2

 Земельный участок предоставлен

заказчику

20.12.2019 20.12.2019 Копущу Р. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. " " от г. №,

указана ссылка.

17.3

 Получены положительные заключения

по результатам государственных

экспертиз

20.12.2019 20.12.2019 Копущу Р. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. " " от г. №,

указана ссылка.

17.4

 Получены положительные заключения

по результатам государственных

экспертиз

20.12.2019 20.12.2019 Копущу Р. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. " " от г. №,

указана ссылка.
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17.5

 Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

20.12.2019 20.12.2019 Копущу Р. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. " " от г. №,

указана ссылка.

17.6

 Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

20.12.2019 18.12.2019 Копущу Р. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. " " от г. №,

указана ссылка.

17.7

 Строительно-монтажные работы

завершены

20.12.2019 20.12.2019 Копущу Р. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. " " от г. №,

указана ссылка.

17.8

 Строительно-монтажные работы

завершены

20.12.2019 20.12.2019 Копущу Р. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. " " от г. №,

указана ссылка.

17.9

 Оборудование приобретено

20.12.2019 20.12.2019 Копущу Р. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. " " от г. №,

указана ссылка.

17.10

 Оборудование приобретено

20.12.2019 18.12.2019 Копущу Р. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. " " от г. №,

указана ссылка.

17.11

 Оборудование установлено

20.12.2019 18.12.2019 Копущу Р. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. " " от г. №,

указана ссылка.

17.12

 Оборудование установлено

20.12.2019 18.12.2019 Копущу Р. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. " " от г. №,

указана ссылка.

17.13

 Оборудование введено в эксплуатацию

20.12.2019 20.12.2019 Копущу Р. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. " " от г. №,

указана ссылка.

17.14

 Оборудование введено в эксплуатацию

20.12.2019 18.12.2019 Копущу Р. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. " " от г. №,

указана ссылка.
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17.15

 Техническая готовность объекта, %

20.12.2019 18.12.2019 Копущу Р. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. " " от г. №,

указана ссылка.

17.16

 Техническая готовность объекта, %

20.12.2019 18.12.2019 Копущу Р. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. " " от г. №,

указана ссылка.

17.17

 Заключение органа государственного

строительного надзора получено

20.12.2019 18.12.2019 Копущу Р. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. " " от г. №,

указана ссылка.

17.18

 Заключение органа государственного

строительного надзора получено

20.12.2019 20.12.2019 Копущу Р. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. " " от г. №,

указана ссылка.

17.19

 Объект недвижимого имущества введен

в эксплуатацию

20.12.2019 20.12.2019 Копущу Р. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. " " от г. №,

указана ссылка.

17.20

 Объект недвижимого имущества введен

в эксплуатацию

20.12.2019 20.12.2019 Копущу Р. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. " " от г. №,

указана ссылка.

17.21

 Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества

произведена

20.12.2019 20.12.2019 Копущу Р. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. " " от г. №,

указана ссылка.

17.22

 Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества

произведена

20.12.2019 20.12.2019 Копущу Р. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. " " от г. №,

указана ссылка.
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18

Создан Центр «Мой бизнес, который

объединяет организации

инфраструктуры поддержки МСП на

одной площадке. Значение: 1, на дату

01.04.2019

01.04.2019 02.04.2019 Макаров И. Н.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "О создании

центра "Мой бизнес" в Камчатском крае" от г. №,

приложен файл. Просрочка 1 день. Предоставлена

информация : 1 из 1.

Информация по результату:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "О создании

центра "Мой бизнес" в Камчатском крае" Иное от г. №,

приложен файл.

18.1

 Принято решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)

01.04.2019 01.04.2019 Окладникова Ю. И.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О создании

единого органа управления инфраструктуры поддержки

предпринимательства" Распоряжение Правительства

Камчатского края от 29.12.2018г. №545-РП, приложен

файл.

18.2

 Осуществлена государственная

регистрация организации

01.04.2019 01.04.2019 Окладникова Ю. И.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О создании

центра "Мой бизнес"" Иное от г. №, приложен файл.

Центр создан на базе АНО "Камчатский центр поддержки

предпринимательства"

18.3

 Обеспечена организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура управления

и кадры)

01.04.2019 02.04.2019 Окладникова Ю. И.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О создании

центра "Мой бизнес" в Камчатском крае" Иное от г. №,

приложен файл.

18.4

 Обеспечена организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество, финансы)

01.04.2019 01.04.2019 Окладникова Ю. И.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О создании

центра "Мой бизнес" в Камчатском крае" Иное от г. №,

приложен файл.

18.5

 Получены лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения)

01.04.2019 01.04.2019 Окладникова Ю. И.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О создании

центра "мой бизнес" в Камчатском крае" Иное от г. №,

приложен файл.
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18.6 РНП

 Все организации, образующие

инфраструктуру поддержки субъектов

МСП, размещены на одной площадке и

брендированы.

01.04.2019 01.04.2019 Богаевская Ю. Е.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О создании

центра "Мой бизнес" в Камчатском крае" Иное от г. №,

приложен файл.

19

Команды ИОГВ, команды ОМС,

команды инфраструктуры МСП

прошли обучение по образовательным

программам, разработанным

Минэкономразвития России.

Значение: 45, на дату 20.12.2024

20.12.2024 20.12.2024 Макаров И. Н.

Информация по значению результата:

В работе.17-26 июня 2019 года 1 команда ИОГВ и 1

команда ОМС прошли обучение по образовательной

программе Минэкономразвития России Предоставлена

информация : 45 из 45.

Информация по результату:

В работе.

19.1 РНП

 Команды ИОГВ, команды ОМС,

команды инфраструктуры МСП прошли

обучение по образовательным

программам, разработанным

Минэкономразвития России.

20.12.2019 20.12.2019 Макаров И. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. " " от г. №,

указана ссылка. Сотрудники ИОГВ, МО и организаций

инфраструктуры поддержки предпринимательства

прошли обучения по программам университета

"Синергия" в очной и дистанционной форме.

19.1.1 РНП

 Определение состава команд ИОГВ,

команд ОМС, команд инфраструктуры

МСП для обучения по образовательным

программам.

16.03.2019 16.03.2019

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. " " Иное от

г. №, указана ссылка. Определен состав команд ИОГВ,

команд ОМС, команд ифнраструктуры поддержки МСП

20

Реализованы мероприятия в целях

консолидации мер поддержки

инновационных, высокотехнологичных

субъектов МСП, в том числе

стартап-предприятий и «газелей» с

оказанием поддержки ежегодно не

менее 1 инновационного,

высокотехнологичного субъекта

МСП. Значение: 1, на дату 20.12.2019

20.12.2019 20.12.2020 Копущу Р. А.

Информация по значению результата:

В работе.Существует риск: , Причина риска: ,

Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления:

01.01.2020г. Предлагаемые решения: 1. , срок исполнения

01.01.2020. Просрочка 366 дней. Предоставлена

информация : 1 из 1.

Информация по результату:

В работе.
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20.1

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

20.12.2019 20.12.2019 Копущу Р. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. " " от г. №,

указана ссылка. Мониторинг действующих на территории

Камчатского края инновационных и

высокотехнологичных субъектов МСП, в том числе

стартап-предприятий и «газелей» осуществляется на

постоянной основе.

20.1.1 РНП

 Мониторинг действующих на

территории Камчатского края

инновационных и высокотехнологичных

субъектов МСП, в том числе стартап-

предприятий и «газелей».

20.12.2019 20.12.2019

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. " " от г. №,

указана ссылка. Мониторинг действующих на территории

Камчатского края инновационных и

высокотехнологичных субъектов МСП, в том числе

стартап-предприятий и «газелей» осуществляется на

постоянной основе.

20.2

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

20.12.2019 01.01.2020 Копущу Р. А.

В работе. Просрочка 12 дней. Существует риск: ,

Причина риска: , Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 01.01.2020г. Предлагаемые решения: 1. ,

срок исполнения 01.01.2020.

20.3

 Услуга оказана (работы выполнены)

20.12.2019 03.01.2020 Копущу Р. А.

В работе. Просрочка 12 дней. Существует риск: ,

Причина риска: , Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 02.01.2020г. Предлагаемые решения: 1. ,

срок исполнения 02.01.2020.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

21

Обеспечено информирование

субъектов МСП о предоставлении

Федеральным государственным

бюджетным учреждением «Фонд

содействия развитию малых форм

предприятий в научно-технической

сфере» грантов на разработку и

создание производства инновационной

продукции под задачи крупного

российского бизнеса, на создание и

(или) расширение производства

инновационной продукции, а также

на осуществление НИОКР, в том

числе в сфере спорта, городской

среды, экологии, социального

предпринимательства. Значение: 1, на

дату 01.04.2019

01.04.2019 01.04.2019 Копущу Р. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. " " от г. №,

указана ссылка. Предоставлена информация : 1 из 1.

Информация по результату:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. " " от г. №,

указана ссылка.

21.1

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

01.04.2019 01.04.2019 Копущу Р. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. " " Иное от

г. №, указана ссылка.

21.2

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

01.04.2019 01.04.2019 Копущу Р. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. " " Иное от

г. №, указана ссылка.

21.3

 Услуга оказана (работы выполнены)

01.04.2019 01.04.2019 Копущу Р. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. " " Иное от

г. №, указана ссылка.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

21.3.1 РНП

 Размещение информационных

материалов на официальных сайтах

ИОГВ, сайтах инфраструктуры МСП,

институтов развития в сети Интернет, в

социальных сетях, в мессенджерах, а

также путем прямых информационных

рассылок о предоставлении

Федеральным государственным

бюджетным учреждением «Фонд

содействия развитию малых форм

предприятий в научно-технической

сфере» грантов на разработку и

создание производства инновационной

продукции под задачи крупного

российского бизнеса, на создание и

(или) расширение производства

инновационной продукции, а также на

осуществление НИОКР, в том числе в

сфере спорта, городской среды,

экологии, социального

предпринимательства.

01.04.2019 01.04.2019 Копущу Р. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. " " Иное от

г. №, указана ссылка.

22

Микрокредитной компанией

Камчатский государственный фонд

поддержки предпринимательства

разработан порядок предоставления

микрозаймов субъектам МСП –

экспортно-ориентированным

компаниям. Значение: 1, на дату

20.12.2019

20.12.2019 03.01.2020 Борисова Ж. В.

Информация по значению результата:

В работе.Существует риск: , Причина риска: ,

Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления:

02.01.2020г. Предлагаемые решения: 1. , срок исполнения

01.01.2020. Просрочка 14 дней. Предоставлена

информация : 1 из 1.

Информация по результату:

В работе.

22.1

 Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа

20.12.2019 03.07.2019 Борисова Ж. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. " " от г. №,

указана ссылка.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

22.1.1 РНП

 Определение основных этапов

разработки специального продукта

субъектам МСП – экспортно-

ориентированным компаниям.

01.05.2019 01.05.2019 Борисова Ж. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. " " Иное от

г. №, указана ссылка. Исследование проведено

22.1.2 РНП

 Определение потребности субъектов

МСП – экспортно-ориентированных

компаний.

01.07.2019 01.07.2019 Борисова Ж. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. " " Иное от

г. №, указана ссылка. Исследование проведено

22.2

 Документ разработан

20.12.2019 22.12.2019 Борисова Ж. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. " " от г. №,

указана ссылка. Подготовлен проект Правил

предоставления микрозаймов Микрокредитной

компанией Камчатский государственный фонд

поддержки предпринимательства с изменениями в части

возможности предоставления микрозаймов субъектам

МСП - экспортно-ориентированным компаниям

22.2.1 РНП

 Формирование и утверждение проекта

порядка предоставления микрозаймов

Субъектам МСП – экспортно-

ориентированным компаниям.

01.11.2019 01.11.2019 Борисова Ж. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. " " от г. №,

указана ссылка. Подготовлен проект Правил

предоставления микрозаймов Микрокредитной

компанией Камчатский государственный фонд

поддержки предпринимательства с изменениями в части

возможности предоставления микрозаймов субъектам

МСП - экспортно-ориентированным компаниям

22.3

 Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями

20.12.2019 18.12.2019 Борисова Ж. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. " " от г. №,

указана ссылка.

22.4

 Документ утвержден (подписан)

20.12.2019 03.01.2020 Борисова Ж. В.

В работе. Просрочка 12 дней. Существует риск: ,

Причина риска: , Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 02.01.2020г. Предлагаемые решения: 1. ,

срок исполнения 01.01.2020.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

22.5

 Документ опубликован

20.12.2019 03.01.2020 Борисова Ж. В.

В работе. Просрочка 12 дней. Существует риск: ,

Причина риска: , Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 01.01.2020г. Предлагаемые решения: 1. ,

срок исполнения 01.01.2020.

23

Внедрена система «Инвестиционный

лифт» в сфере несырьевого экспорта

в Камчатском крае с участием

Гарантийного фонда развития

предпринимательства Камчатского

края, Центра поддержки экспорта

Камчатского края. Система

«Инвестиционный лифт» включена

региональную составляющую

Национального проекта

«Международная кооперация и

экспорт». Значение: 2, на дату

20.12.2020

20.12.2020 20.12.2020 Кушнарев А. Ф.

Информация по значению результата:

В работе. Предоставлена информация : 2 из 2.

Информация по результату:

В работе.

23.1

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

20.12.2020 20.12.2020 Кушнарев А. Ф.

В работе. Существует риск: , Причина риска: ,

Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления:

20.12.2020г. Предлагаемые решения: 1. , срок исполнения

20.12.2020.

23.1.1 РНП

 Разработка и утверждение

региональной программы

«Инвестиционный лифт».

01.12.2019 20.12.2020 Кушнарев А. Ф.

В работе. Просрочка 385 дней. Существует риск: ,

Причина риска: , Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 20.12.2020г. Предлагаемые решения: 1. ,

срок исполнения 20.12.2020.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

23.1.2 РНП

 Разработка и утверждение Регламента

взаимодействия регионального

института развития и организаций

инфраструктуры поддержки экспортно-

ориентированных субъектов МСП по

реализации региональной программы

«Инвестиционный лифт».

20.12.2019 20.12.2020 Кушнарев А. Ф.

В работе. Просрочка 366 дней. Существует риск: ,

Причина риска: , Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 20.12.2020г. Предлагаемые решения: 1. ,

срок исполнения 20.12.2020.

23.1.3 РНП

 Обеспечение взаимодействия

регионального института развития и

организаций инфраструктуры

поддержки экспортно-ориентированных

субъектов МСП по реализации

региональной программы

«Инвестиционный лифт».

20.12.2019 20.12.2020 Кушнарев А. Ф.

В работе. Просрочка 366 дней. Существует риск: ,

Причина риска: , Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 20.12.2020г. Предлагаемые решения: 1. ,

срок исполнения 20.12.2020.

24

Обеспечен доступ к экспортной

поддержке, в том числе с

привлечением торгово-промышленной

палаты Камчатского края и

муниципальных образований в

Камчатском крае. Количество

субъектов МСП, выведенных на

экспорт при поддержке ЦПЭ,

достигло 46 единиц (нарастающим

итогом) к 2024 году, в том числе: - в

2019 году – 9 ед.; - в 2020 году – 19

ед.; - в 2021 году – 26 ед.; - в 2022

году - 33 ед.; - в 2023 году – 40 ед.; - в

2024 году – 46 ед. Значение: 9, на

дату 31.12.2019

31.12.2019 31.12.2019 Кушнарев А. Ф.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. " " от г. №,

указана ссылка. Предоставлена информация : 10 из 9.

Информация по результату:

Выполнено.

24.1

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

31.12.2019 31.12.2018 Кушнарев А. Ф.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. " " от г. №,

указана ссылка. Заключено соглашение с Союзом "ТПП

Камчатского края" от 01.06.2018
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

24.1.1 РНП

 Заключение соглашения ЦПЭ с

Торгово-промышленной палатой

Камчатского края.

31.12.2018 31.12.2018 Кушнарев А. Ф.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. " " Иное от

г. №, указана ссылка.

24.2

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

31.12.2019 31.12.2019 Кушнарев А. Ф.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. " " от г. №,

указана ссылка.

24.3

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2019 20.12.2019 Кушнарев А. Ф.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. " " от г. №,

указана ссылка. По состоянию на 01.01.2020 количество

субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке

ЦПЭ, достигло 10 единиц.

24.3.1 РНП

 Количество субъектов МСП,

получивших поддержку Центра

поддержки экспорта (нарастающим

итогом): - в 2019 году – не менее 30 ед.;

- в 2020 году – не менее 50 ед.; - в 2021

году – не менее 60 ед.; - в 2022 году – не

менее 65 ед.; - в 2023 году – не менее 70

ед.; - в 2024 году – не менее 75 ед.

20.12.2019 20.12.2019 Кушнарев А. Ф.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. " " от г. №,

указана ссылка. На 01.01.2020 поддержку Центра

поддержки экспорта получили 91 субъект МСП

25

Обеспечена реализация

акселерационных программ для

субъектов МСП-экспортеров, в том

числе на базе ЦПЭ (мероприятия

реализуются в рамках Национальной

программы «Международная

кооперация и экспорт»). Значение: 1,

на дату 20.12.2019

20.12.2019 02.10.2020 Кушнарев А. Ф.

Информация по значению результата:

В работе.Существует риск: , Причина риска: ,

Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления:

01.10.2020г. Предлагаемые решения: 1. , срок исполнения

01.10.2020. Просрочка 287 дней. Предоставлена

информация : 1 из 1.

Информация по результату:

В работе.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

25.1

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

20.12.2019 01.10.2020 Кушнарев А. Ф.

В работе. Просрочка 286 дней. Существует риск: ,

Причина риска: , Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 01.10.2020г. Предлагаемые решения: 1. ,

срок исполнения 01.10.2020. Ведется работа по сбору

информации о партнёрах акселерационной программы от

Российского экспортного Центра, в том числе о

потенциальных региональных партнёрах. Прогнозная

дата реализации мероприятия IV квартал 2020 г.

25.2

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

20.12.2019 02.10.2020 Кушнарев А. Ф.

В работе. Просрочка 285 дней. Существует риск: ,

Причина риска: , Вероятность: 20%, ожидаемая дата

наступления: 01.10.2020г. Предлагаемые решения: 1. ,

срок исполнения 01.10.2020. В работе. Ведется работа по

сбору информации о партнёрах акселерационной

программы от Российского экспортного Центра, в том

числе о потенциальных региональных партнёрах.

Прогнозная дата реализации мероприятия IV квартал

2020 г.

25.3

 Услуга оказана (работы выполнены)

20.12.2019 01.10.2020 Кушнарев А. Ф.

В работе. Просрочка 284 дней. Существует риск: ,

Причина риска: , Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 30.09.2020г. Предлагаемые решения: 1. ,

срок исполнения 30.09.2020.
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Рис. 1. "(I5-30) Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"
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Рис. 1. Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта,

нарастающим итогом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта,

нарастающим итогом

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки

экспортно-ориентированных субъектов МСП, нарастающим итогом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки

экспортно-ориентированных субъектов МСП, нарастающим итогом

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 5. Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках регионального проекта, единиц,

нарастающим итогом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках регионального проекта, единиц,

нарастающим итогом

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №6

Диаграмма достижения показателя
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