
ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Гончаров Андрей Сергеевич

_____________

(подпись)

"(37) Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях"

З А В Е Р Ш А Ю Щ И Й    О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2024 ГОД

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

10 показателей в отчетном

периоде, из них:

- 10 достигнутых

показателей.

15 результатов в отчетном

периоде , из них:

- 8 достигнутых результатов.

42 контрольных точек в

отчетном периоде , из них:

- 31 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

67603,29 тыс. руб., 100,00%
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Плановое

значение  на

конец отчетного

года

ОЗР. Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством

специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне

1

Условная

единица

ФП

Количество предприятий -

участников, вовлеченных в

национальный проект через

получение адресной

поддержки, нарастающим

итогом, возрастающий

без отклонений

Подтверждающие документы: 1.

"Количество предприятий -

участников, вовлеченных в

национальный проект через

получение адресной поддержки,

нарастающим итогом" Иное

Минэкономразвития

Камчатского края от 09.01.2025г.

№б/н, приложен файл.

0 26 321.1. 26

ЧеловекФП

Количество сотрудников

предприятий и

представителей региональных

команд, прошедших обучение

инструментам повышения

производительности труда,

нарастающим итогом,

возрастающий

без отклонений

Подтверждающие документы: 1.

"Количество сотрудников

предприятий и представителей

региональных команд,

прошедших обучение

инструментам повышения

производительности труда,

нарастающим итогом" Иное

Минэкономразвития

Камчатского края от 24.12.2024г.

№б/н, приложен файл.

0 407 6661.2. 407

ПроцентФП

Доля предприятий, достигших

ежегодный 5% прирост

производительности труда на

предприятиях участниках,

внедряющих мероприятия

национального проекта под

без отклонений

Подтверждающие документы: 1.

"О показателе национального

проекта «Производительность

труда» по итогам 2023 года"

Письмо Минэкономразвития

России от 15.10.2024г. №Д28и-

0 50 53,81.3. 50

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/288b83bd-ea6b-41c6-b4a8-f3529a23ce04?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=3oK911cwo3q92QB7AG3LKG%2B1X8Q%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a0fc8a10-4664-4a0e-bf3e-7fcbc8725eb2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=pdk%2Fhio6KlTF4McS5unrxq9L6bU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/799c851f-c99b-400c-b395-79c9a6924bf6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=9v36ixM6legtXK4YGUgI5IiCa5I%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Плановое

значение  на

конец отчетного

года

федеральным и региональным

управлением в течении трех

лет участия в проекте,

возрастающий

32463, приложен файл.

Условная

единица

ФП

Количество предприятий -

участников, внедряющих

мероприятия национального

проекта под федеральным

управлением (с ФЦК),

нарастающим итогом,

возрастающий

без отклонений

Подтверждающие документы: 1.

"Количество предприятий -

участников, внедряющих

мероприятия национального

проекта под федеральным

управлением (с ФЦК),

нарастающим итогом" Иное

Минэкономразвития

Камчатского края от 09.01.2025г.

№б/н, приложен файл.

0 9 91.4. 9

Условная

единица

ФП

Количество предприятий -

участников, внедряющих

мероприятия национального

проекта под региональным

управлением (с РЦК),

нарастающим итогом,

возрастающий

без отклонений

Подтверждающие документы: 1.

"Количество предприятий -

участников, внедряющих

мероприятия национального

проекта под региональным

управлением (с РЦК),

нарастающим итогом" Иное

Минэкономразвития

Камчатского края от 09.01.2025г.

№б/н, приложен файл.

0 17 181.5. 17

ЧеловекФП

Количество сотрудников

предприятий, прошедших

обучение инструментам

повышения

производительности труда

под федеральным

управлением (с ФЦК),

без отклонений

Подтверждающие документы: 1.

"Количество сотрудников

предприятий, прошедших

обучение инструментам

повышения производительности

труда под федеральным

управлением (с ФЦК),

0 171 2801.6. 171

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/799c851f-c99b-400c-b395-79c9a6924bf6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=9v36ixM6legtXK4YGUgI5IiCa5I%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c4f86435-1a8c-4f0c-a179-9bbc7926dae6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=FGI0J7A0US2oVe%2F%2BTBRiD2lZGsE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/54f8b95c-e31d-46bd-a301-716df501f3a4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=lBOJstEPMOZsL9jZ9GENIU%2BV1g4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f134ea30-6ca9-4483-a0ae-a8eaf64dced2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ggj%2FxzlLW0CJ%2FvJK101C7sQ395o%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Плановое

значение  на

конец отчетного

года

нарастающим итогом,

возрастающий

нарастающим итогом" Иное

Минэкономразвития

Камчатского края от 24.12.2024г.

№б/н, приложен файл.

ЧеловекФП

Количество сотрудников

предприятий, прошедших

обучение инструментам

повышения

производительности труда

под региональным

управлением (с РЦК),

нарастающим итогом,

возрастающий

без отклонений

Подтверждающие документы: 1.

"Количество сотрудников

предприятий, прошедших

обучение инструментам

повышения производительности

труда под региональным

управлением (с РЦК),

нарастающим итогом" Иное

Минэкономразвития

Камчатского края от 24.12.2024г.

№б/н, приложен файл.

0 176 3231.7. 176

ЧеловекФП

Количество представителей

региональных команд,

прошедших обучение

инструментам повышения

производительности труда,

нарастающим итогом,

возрастающий

без отклонений

Подтверждающие документы: 1.

"Количество представителей

региональных команд,

прошедших обучение

инструментам повышения

производительности труда,

нарастающим итогом" Иное

Минэкономразвития

Камчатского края от 24.12.2024г.

№б/н, приложен файл.

0 60 631.8. 60

Условная

единица

ФП

Количество региональных

центров компетенций,

созданных в субъектах

Российской Федерации в

целях распространения

лучших практик

производительности труда,

отклонения отсутствуют

0 1 11.9. 1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f134ea30-6ca9-4483-a0ae-a8eaf64dced2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ggj%2FxzlLW0CJ%2FvJK101C7sQ395o%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6cd9fea4-6b3c-4a1a-bf4b-5bf294ade869?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=xn7ax1dO%2BnWNDCitemFGCxuguag%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4340fc07-5aa3-49ed-8ffe-00c67f089665?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=5s3DwB1c%2FhaXa%2BxvyVD6zZuGvHs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Плановое

значение  на

конец отчетного

года

нарастающим итогом,

возрастающий

ПроцентФП

Удовлетворенность

предприятий работой

региональных центров

компетенций (доля

предприятий,

удовлетворенных работой

названных центров),

возрастающий

без отклонений

Подтверждающие документы: 1.

"О направлении результатов

проведения замеров

удовлетворенности

предприятий работой

регионального центра

компетенций Камчатского края"

Письмо АНО ФЦК от

20.06.2024г. №2024/3-915,

приложен файл.

0 80 941.10. 80

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1759f3bd-8179-4e4f-a489-f6508b904ac2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=hg2gh6lzF6Oj6D4jJRKZmyti7Jg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

3. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством

специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне

Реализованы проекты

по повышению

производительности

труда на

предприятиях-

участниках

национального проекта

по направлению

"Бережливое

производство" с

помощью созданной

региональной

инфраструктуры

обеспечения

повышения

производительности

труда Значение: 0,0000

Дата: 31.12.2021

Гончаров

Андрей

Сергеевич -

Министр

экономическ

ого развития

Камчатского

края

-

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о реализации

регионально

го проекта

"Адресная

поддержка

повышения

производите

льности

труда на

предприятия

х" на

территории

Камчатского

края

Выполнено.

Предоставлена

информация : 0 из 0.

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

"Адресная поддержка

повышения

производительности

труда на

предприятиях" на

территории

Камчатского края"

Соглашение между

руководителем ФП и

руководителем РП от

17.12.2021г. №2019-

L20037-20/5, приложен

файл.

31.12.2021 31.12.20210

Условная

единица

0 001.1

Реализованы проекты

по повышению

производительности

Гончаров

Андрей

Сергеевич -

-

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №L2-

37-2021/121 от

30.06.2022

Условная

единица

0 01.2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

труда на

предприятиях-

участниках

национального проекта

по направлению

"Бережливое

производство" с

помощью созданной

региональной

инфраструктуры

обеспечения

повышения

производительности

труда Значение: 0,0000

Дата: 30.06.2022

Министр

экономическ

ого развития

Камчатского

края

03.07.2021.

Реализованы проекты

по повышению

производительности

труда на

предприятиях-

участниках

национального проекта

по направлению

"Бережливое

производство" с

помощью созданной

региональной

инфраструктуры

обеспечения

повышения

производительности

Гончаров

Андрей

Сергеевич -

Министр

экономическ

ого развития

Камчатского

края

-

Протокол

Протокол

выполнения

мероприятий

АО

Пионерское

Выполнено.

Предоставлена

информация : 5 из 5.

Подтверждающие

документы: 1.

"Протокол выполнения

мероприятий АО

Пионерское" Протокол

РЦК и АО Пионерское

от 21.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2022 29.12.20225

Условная

единица

0 551.3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

труда Значение: 5,0000

Дата: 31.12.2022

Протокол

Протокол

выполнения

мероприятий

ООО

Камчаттрал

флот

2. "Протокол

выполнения

мероприятий ООО

Камчаттралфлот"

Протокол РЦК и ООО

Камчаттралфлот от

22.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

Протокол

Протокол

выполнения

мероприятий

ООО Устой-

М

3. "Протокол

выполнения

мероприятий ООО

Устой-М" Протокол

РЦК и ООО Устой-М

от 26.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

Протокол

Протокол

выполнения

мероприятий

АО КАП

4. "Протокол

выполнения

мероприятий АО

КАП" Протокол РЦК и

АО КАП от

07.10.2022г. №б/н,

приложен файл.

Протокол

Протокол

выполнения

мероприятий

- АО

Камчатская

мельница

5. "Протокол

выполнения

мероприятий - АО

Камчатская мельница"

Протокол РЦК и АО

Камчатская мельница

от 07.10.2022г. №б/н,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приложен файл.

Заключено соглашение

о предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Гончаров

Андрей

Сергеевич -

Министр

экономическ

ого развития

Камчатского

края

-

Соглашение

о

предоставле

нии из

бюджета

Камчатского

края

субсидии

автономной

некоммерчес

кой

организации

"Региональн

ый центр

развития

компетенций

и научных

коммуникац

ий"

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "о

предоставлении из

бюджета Камчатского

края субсидии

автономной

некоммерческой

организации

"Региональный центр

развития компетенций

и научных

коммуникаций""

Соглашение между

Минэкономразвития

Камчатского края и

АНО "РЦК" от

28.03.2022г. №40-2022

-000200, приложен

файл.

31.03.2022 28.03.20221.3.K.1

Утверждены

(одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

Солод

Михаил

Сергеевич -

Руководител

ь

-

Соглашение

о

сотрудничес

тве в целях

реализации

национально

го проекта

"Производит

ельность

труда",

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "о

сотрудничестве в целях

реализации

национального проекта

"Производительность

труда", федерального и

регионального

проектов "Адресная

31.03.2022 31.03.20221.3.K.2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

федеральног

о и

регионально

го проектов

"Адресная

поддержка

повышения

производите

льности

труда на

предприятия

х"

поддержка повышения

производительности

труда на

предприятиях""

Соглашение между АО

"КАП" и АНО "РЦК"

от 31.01.2022г. №1,

приложен файл.

Соглашение

о

сотрудничес

тве в целях

реализации

национально

го проекта

"Производит

ельность

труда",

федеральног

о и

регионально

го проектов

"Адресная

поддержка

повышения

производите

льности

2. "о сотрудничестве в

целях реализации

национального проекта

"Производительность

труда", федерального и

регионального

проектов "Адресная

поддержка повышения

производительности

труда на

предприятиях""

Соглашение между АО

"Камчатская

мельница" и АНО

"РЦК" от 25.02.2022г.

№2, приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

труда на

предприятия

х"

Услуга оказана

(работы выполнены)

Солод

Михаил

Сергеевич -

Руководител

ь

-

Протокол

Протокол

выполнения

мероприятий

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Протокол выполнения

мероприятий"

Протокол подписан

между АНО "РЦК" и

АО "КАП" от

07.10.2022г. №б/н,

приложен файл.

10.10.2022 10.10.2022

1.3.K.3

Протокол

Протокол

выполнения

мероприятий

2. "Протокол

выполнения

мероприятий"

Протокол подписан

между АНО "РЦК" и

АО "Камчатская

мельница" от

07.10.2022г. №б/н,

приложен файл.

Утверждены

(подписаны)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работ)

Солод

Михаил

Сергеевич -

Руководител

ь

-

Иное Акт

начала

мероприятий

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

начала мероприятий"

Иное между РЦК и

ООО "Устой-М" от

24.06.2022г. №б/н,

приложен файл.

30.06.2022 30.06.2022

1.3.K.4

Иное Акт 2. "Акт начала
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

начала

мероприятий

мероприятий" Иное

между РЦК И АО

"Петропавловский

хлебокомбинат" от

24.06.2022г. №б/н,

приложен файл.

Утверждены

(одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

окакзания услуги

(выполнения работы)

Солод

Михаил

Сергеевич -

Руководител

ь

-

Иное Акт

начала

мероприятий

между РЦК

и АО

"Пионерское

"

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

начала мероприятий

между РЦК и АО

"Пионерское"" Иное .

от 12.07.2022г. №б/н,

приложен файл.

31.08.2022 31.08.2022

1.3.K.5

Иное Акт

начала

мероприятий

между РЦК

и ООО

Камчаттрал

флот

2. "Акт начала

мероприятий между

РЦК и ООО

Камчаттралфлот"

Иное . от 31.08.2022г.

№б/н, приложен файл.

Обучены сотрудники

предприятий-

участников под

региональным

управлением

(совместно с

экспертами РЦК)

Солод

Михаил

Сергеевич -

Руководител

ь

-

Иное

Обучены

сотрудники

предприятий

(с РЦК)

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Обучены сотрудники

предприятий (с РЦК)"

Иное ФЦК от

29.09.2022г. №б/н,

указана ссылка.

30.09.2022 29.09.20221.3.K.6

Обучены сотрудники

предприятий-

Солод

Михаил

-

Иное

Количество

Выполнено.

Подтверждающие

30.11.2022 30.11.20221.3.K.7

https://xn--b1aedfedwqbdfbnzkf0oe.xn--p1ai/
https://xn--b1aedfedwqbdfbnzkf0oe.xn--p1ai/
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

участников под

региональным

управлением

(совместно с

экспертами РЦК)

Сергеевич -

Руководител

ь

обученных

сотрудников

предприятий

(РЦК)

документы: 1.

"Количество

обученных

сотрудников

предприятий (РЦК)"

Иное ФЦК от

30.11.2022г. №б/н,

приложен файл,

указана ссылка.

Услуга оказана

(работы выполнены) в

соответствии с

заключенными

соглашениями

Солод

Михаил

Сергеевич -

Руководител

ь

-

Протокол

Протокол

выполнения

мероприятий

по

Соглашению

о

сотрудничес

тве в целях

реализации

национально

го проекта

"Производит

ельность

труда"

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Протокол выполнения

мероприятий по

Соглашению о

сотрудничестве в целях

реализации

национального проекта

"Производительность

труда"" Протокол РЦК

и ООО

Камчаттралфлот от

22.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

30.12.2022 28.12.2022

1.3.K.8

Протокол

Протокол

выполнения

мероприятий

по

Соглашению

о

2. "Протокол

выполнения

мероприятий по

Соглашению о

сотрудничестве в целях

реализации

национального проекта

https://xn--b1aedfedwqbdfbnzkf0oe.xn--p1ai/


15

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

сотрудничес

тве в целях

реализации

национально

го проекта

"Производит

ельность

труда"

"Производительность

труда"" Протокол РЦК

и АО "Пионерское" от

21.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

Протокол

Протокол

выполнения

мероприятий

по

Соглашению

о

сотрудничес

тве в целях

реализации

национально

го проекта

"Производит

ельность

труда"

3. "Протокол

выполнения

мероприятий по

Соглашению о

сотрудничестве в целях

реализации

национального проекта

"Производительность

труда"" Протокол РЦК

и ООО "Устой-М" от

26.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

Реализованы проекты

по повышению

производительности

труда на

предприятиях-

участниках

национального проекта

по направлению

Гончаров

Андрей

Сергеевич -

Министр

экономическ

ого развития

Камчатского

края

-

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №L2-

37-2021/121 от

03.07.2021.

30.06.2023

Условная

единица

0 61.4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"Бережливое

производство" с

помощью созданной

региональной

инфраструктуры

обеспечения

повышения

производительности

труда Значение: 6,0000

Дата: 30.06.2023

Утверждены

(одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

Морозова

Юлия

Сергеевна -

Министр

экономическ

ого развития

и торговли

Камчатского

края

--

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №L2-

37-2021/121 от

03.07.2021.

30.06.20221.4.K.1

Услуга оказана

(работы выполнены)

Морозова

Юлия

Сергеевна -

Министр

экономическ

ого развития

и торговли

Камчатского

края

--

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №L2-

37-2021/121 от

03.07.2021.

30.06.20231.4.K.2

Реализованы проекты

по повышению

производительности

Гончаров

Андрей

Сергеевич -

-

Протокол

выполнения

мероприятий

Выполнено.без

отклонений

Предоставлена

31.12.2023 25.12.202311

Условная

единица

0 11111.5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/10a2c7d1-5bf1-48f1-8742-afc82ff86805?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=sbgEGtmgdDsbtHFCsD2zey1jEY4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

труда на

предприятиях-

участниках

национального проекта

по направлению

"Бережливое

производство" с

помощью созданной

региональной

инфраструктуры

обеспечения

повышения

производительности

труда Значение:

11,0000 Дата:

31.12.2023

Министр

экономическ

ого развития

Камчатского

края

по

Соглашению

о

сотрудничес

тве в целях

реализации

национально

го проекта

«Производит

ельность

труда»

федеральног

о и

регионально

го проектов

«Адресная

поддержка

повышения

производите

льности

труда на

предприятия

х» № 8 от

21.06.2023

между АНО

РЦК и ООО

«Бетон 19

км»

информация : 11 из 11.

Подтверждающие

документы: 1.

"выполнения

мероприятий по

Соглашению о

сотрудничестве в целях

реализации

национального проекта

«Производительность

труда» федерального и

регионального

проектов «Адресная

поддержка повышения

производительности

труда на

предприятиях» № 8 от

21.06.2023 между АНО

РЦК и ООО «Бетон 19

км»" Протокол АНО

РЦК от 05.12.2023г. №

б/н, приложен файл.

Протокол

выполнения

мероприятий

2. "выполнения

мероприятий по

Соглашению о

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/10a2c7d1-5bf1-48f1-8742-afc82ff86805?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=sbgEGtmgdDsbtHFCsD2zey1jEY4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c0e5009e-0085-4287-8792-cc68be7c1fcb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=R9kHfL7V9lpXedZ9ChJkGzLRFGY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

по

Соглашению

о

сотрудничес

тве в целях

реализации

национально

го проекта

«Производит

ельность

труда»

федеральног

о и

регионально

го проектов

«Адресная

поддержка

повышения

производите

льности

труда на

предприятия

х» № 7 от

10.03.2023

между АНО

РЦК и ООО

«Юсас-

строй»

сотрудничестве в целях

реализации

национального проекта

«Производительность

труда» федерального и

регионального

проектов «Адресная

поддержка повышения

производительности

труда на

предприятиях» № 7 от

10.03.2023 между АНО

РЦК и ООО «Юсас-

строй»" Протокол

АНО РЦК от

18.08.2023г. №б/н,

приложен файл.

Протокол

выполнения

мероприятий

3. "выполнения

мероприятий по

Соглашению о

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c0e5009e-0085-4287-8792-cc68be7c1fcb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=R9kHfL7V9lpXedZ9ChJkGzLRFGY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/779ddfc2-f8b9-44d9-bd8e-7430cae0602b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=oaeV%2FvD3JOslUAIwpMZNPfUCiXQ%3D


19

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

по

Соглашению

о

сотрудничес

тве в целях

реализации

национально

го проекта

«Производит

ельность

труда»

федеральног

о и

регионально

го проектов

«Адресная

поддержка

повышения

производите

льности

труда на

предприятия

х» № 12 от

10.10.2023

между АНО

РЦК и ООО

«Агент

сервис ДВ»

сотрудничестве в целях

реализации

национального проекта

«Производительность

труда» федерального и

регионального

проектов «Адресная

поддержка повышения

производительности

труда на

предприятиях» № 12 от

10.10.2023 между АНО

РЦК и ООО «Агент

сервис ДВ»" Протокол

АНО РЦК от

22.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

Протокол

выполнения

мероприятий

4. "выполнения

мероприятий по

Соглашению о

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/779ddfc2-f8b9-44d9-bd8e-7430cae0602b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=oaeV%2FvD3JOslUAIwpMZNPfUCiXQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9e3cfdaf-63df-4f07-98c8-fa87fc0fef3a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=fkIZMb%2BFc6oPDeGZz8vDx0oh8aI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

по

Соглашению

о

сотрудничес

тве в целях

реализации

национально

го проекта

«Производит

ельность

труда»

федеральног

о и

регионально

го проектов

«Адресная

поддержка

повышения

производите

льности

труда на

предприятия

х» № 10 от

04.07.2023

между АНО

РЦК и ООО

«Джемини-

авто»

сотрудничестве в целях

реализации

национального проекта

«Производительность

труда» федерального и

регионального

проектов «Адресная

поддержка повышения

производительности

труда на

предприятиях» № 10 от

04.07.2023 между АНО

РЦК и ООО

«Джемини-авто»"

Протокол АНО РЦК от

20.11.2023г. №б/н,

приложен файл.

Протокол

выполнения

мероприятий

5. "выполнения

мероприятий по

Соглашению о

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9e3cfdaf-63df-4f07-98c8-fa87fc0fef3a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=fkIZMb%2BFc6oPDeGZz8vDx0oh8aI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/09608334-357e-4731-8928-5c3ee3e9f932?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ey%2BolxJkly5hYEOKXKqTvSEoI0I%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

по

Соглашению

о

сотрудничес

тве в целях

реализации

национально

го проекта

«Производит

ельность

труда»

федеральног

о и

регионально

го проектов

«Адресная

поддержка

повышения

производите

льности

труда на

предприятия

х» № 11 от

20.09.2023

между АНО

РЦК и ООО

«Мегаватт»

сотрудничестве в целях

реализации

национального проекта

«Производительность

труда» федерального и

регионального

проектов «Адресная

поддержка повышения

производительности

труда на

предприятиях» № 11 от

20.09.2023 между АНО

РЦК и ООО

«Мегаватт»" Протокол

АНО РЦК от

21.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

Протокол

выполнения

мероприятий

по

6. "выполнения

мероприятий по

Соглашению о

сотрудничестве в целях

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/09608334-357e-4731-8928-5c3ee3e9f932?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ey%2BolxJkly5hYEOKXKqTvSEoI0I%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1d01e01d-34af-401c-8f04-36d4ed8ecf35?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=yHeFP9w%2Br8weIDxkLu%2B7hFLbM%2FE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Соглашению

о

сотрудничес

тве в целях

реализации

национально

го проекта

«Производит

ельность

труда»

федеральног

о и

регионально

го проектов

«Адресная

поддержка

повышения

производите

льности

труда на

предприятия

х» № 9 от

27.06.2023

между АНО

РЦК и ООО

«Апельсин»

реализации

национального проекта

«Производительность

труда» федерального и

регионального

проектов «Адресная

поддержка повышения

производительности

труда на

предприятиях» № 9 от

27.06.2023 между АНО

РЦК и ООО

«Апельсин»" Протокол

АНО РЦК от

15.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

Заключено соглашение

о предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Гончаров

Андрей

Сергеевич -

Министр

экономическ

-

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

Выполнено.

Уникальный номер

реестровой записи

13921

PD900000200000

01.03.2023 27.02.20231.5.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1d01e01d-34af-401c-8f04-36d4ed8ecf35?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=yHeFP9w%2Br8weIDxkLu%2B7hFLbM%2FE%3D
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=30135866629&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

ого развития

Камчатского

края

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

20.02.2023г. №40-2023

-000372, приложен

файл.

Количество

сотрудников

предприятий,

обученных

инструментам

повышения ПТ

(нарастающим итогом

с начала года)

Солод

Михаил

Сергеевич -

Руководител

ь

-

Иное Лист

присутствия

сотрудников

ООО "Юсас-

строй",

обученных

инструмента

м

повышения

производите

льности

труда

Выполнено. без

отклонений

Подтверждающие

документы: 1. "Лист

присутствия

сотрудников ООО

"Юсас-строй",

обученных

инструментам

повышения

производительности

труда" Иное АНО РЦК

от 23.03.2023г. №б/н,

приложен файл.

31.05.2023 17.05.20231.5.K.2

Количество

сотрудников

предприятий,

обученных

инструментам

повышения ПТ,

Солод

Михаил

Сергеевич -

Руководител

ь

-

Иное Листы

присутствия

сотрудников

предприятий

, обученных

инструмента

Выполнено.

отклонений нет

Подтверждающие

документы: 1. "Листы

присутствия

сотрудников

31.07.2023 17.07.20231.5.K.3

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=30135866629&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0d959e09-679d-4f6e-9fee-bb39dc154a23?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=vb2DjgJesfiFLX4uT7G6OcxKFJM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bd798bdb-7bad-4baa-8956-9a77097aabaf?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Z1BYOisuNL3WF7gPiuk86e7Z6II%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

нарастающим итогом с

начала года

м ПТ

предприятий,

обученных

инструментам ПТ"

Иное АНО РЦК от

17.07.2023г. №б/н,

приложен файл.

Количество

сотрудников

предприятий,

обученных

инструментам

повышения ПТ,

нарастающим итогом с

начала года

Солод

Михаил

Сергеевич -

Руководител

ь

-

Иное Листы

присутствия

сотрудников

предприятий

, обученных

инструмента

м

повышения

ПТ

Выполнено. без

отклонений

Подтверждающие

документы: 1. "Листы

присутствия

сотрудников

предприятий,

обученных

инструментам

повышения ПТ" Иное

АНО РЦК от

17.08.2023г. №б/н,

приложен файл.

30.09.2023 25.09.2023

1.5.K.4

Иное Листы

присутствия

сотрудников

предприятий

, обученных

инструмента

м

повышения

ПТ

2. "Листы присутствия

сотрудников

предприятий,

обученных

инструментам

повышения ПТ" Иное

АНО РЦК от

03.08.2023г. №б/н,

приложен файл.

Иное Листы

присутствия

сотрудников

3. "Листы присутствия

сотрудников

предприятий,

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bd798bdb-7bad-4baa-8956-9a77097aabaf?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Z1BYOisuNL3WF7gPiuk86e7Z6II%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b1fd2b4f-7ebe-48c0-97f1-636427a92af7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=KbUEwksp%2Fl5AINBsEiod3yvWRos%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/67d2a4d9-a4c5-4002-9d95-72c5f4090d9e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=P66NgaFOP78aA1JdDbJHdrVxUpE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b07c9a14-2212-42ca-b79a-a711a81e9bfb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=OmO%2FxKnS6Wfkn2vgs4cod8Ou0ME%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

предприятий

, обученных

инструмента

м

повышения

ПТ

обученных

инструментам

повышения ПТ" Иное

АНО РЦК от

20.04.2023г. №б/н,

приложен файл.

Иное Листы

присутствия

сотрудников

предприятий

, обученных

инструмента

м

повышения

ПТ

4. "Листы присутствия

сотрудников

предприятий,

обученных

инструментам

повышения ПТ" Иное

АНО РЦК от

07.07.2023г. №б/н,

приложен файл.

Иное Листы

присутствия

сотрудников

предприятий

, обученных

инструмента

м

повышения

ПТ

5. "Листы присутствия

сотрудников

предприятий,

обученных

инструментам

повышения ПТ" Иное

АНО РЦК от

13.07.2023г. №б/н,

приложен файл.

Иное Листы

присутствия

сотрудников

предприятий

, обученных

инструмента

м

6. "Листы присутствия

сотрудников

предприятий,

обученных

инструментам

повышения ПТ" Иное

АНО РЦК от

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b07c9a14-2212-42ca-b79a-a711a81e9bfb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=OmO%2FxKnS6Wfkn2vgs4cod8Ou0ME%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6bc1de2d-734e-4757-99d8-51a9fd990240?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=CApioOvkO7jobTpB2AxYmPYQogI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8550b863-9029-4d41-9129-05a4a79d0294?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2Bc1dSSGgLTk0svXfFXI7XbzTox4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bb192d00-6486-4e7e-b52d-a1415b7d1b81?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=kh5F2WvF4IFROBFlqfvvbHsKJt0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

повышения

ПТ

23.03.2023г. №б/н,

приложен файл.

Подготовлены

инструкторы по

бережливому

производству на

предприятиях,

нарастающим итогом с

начала года

Солод

Михаил

Сергеевич -

Руководител

ь

-

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №L2-

37-2023/098 от

28.05.2023.

31.10.20231.5.K.5

Предоставлен отчет о

выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Солод

Михаил

Сергеевич -

Руководител

ь

-

Отчет Отчет

о

выполнении

соглашения

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Отчет от 01.07.2022г.

№40-2022-000200,

приложен файл.

10.01.2023 10.01.2023

1.5.K.6

Отчет Отчет

о

выполнении

соглашения

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

2. "Отчет о

выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Отчет от 01.10.2022г.

№40-2022-000200,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bb192d00-6486-4e7e-b52d-a1415b7d1b81?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=kh5F2WvF4IFROBFlqfvvbHsKJt0%3D
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=27229017595&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=28242509743&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(физическом

у) лицу

Отчет Отчет

о

выполнении

соглашения

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

3. "Отчет о

выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Отчет от 01.07.2022г.

№40-2022-000200,

приложен файл.

Отчет Отчет

о

выполнении

соглашения

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

4. "Отчет о

выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Отчет от 01.10.2022г.

№40-2022-000200,

приложен файл.

Отчет Отчет

о

выполнении

соглашения

о

5. "Отчет о

выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=28242509743&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=27229079372&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=28184908533&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=27229017616&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

юридическому

(физическому) лицу"

Отчет от 01.07.2022г.

№40-2022-000200,

приложен файл.

Отчет Отчет

о

выполнении

соглашения

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

6. "Отчет о

выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Отчет от 01.10.2022г.

№40-2022-000200,

приложен файл.

Отчет Отчет

о

достижении

значений

результатов

предоставле

ния

Субсидии

7. "Отчет о достижении

значений результатов

предоставления

Субсидии" Отчет . от

10.01.2023г. №40-2022

-000200/2-12,

приложен файл.

Отчет Отчет

о расходах,

источником

финансового

8. "Отчет о расходах,

источником

финансового

обеспечения которых

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=27229017616&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=28242509720&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

обеспечения

которых

является

Субсидия

является Субсидия"

Отчет . от 10.01.2023г.

№40-2022-000200/3-

13, приложен файл.

Отчет Отчет

о

достижении

значений

показателей

результативн

ости

предоставле

ния

Субсидии

9. "Отчет о достижении

значений показателей

результативности

предоставления

Субсидии" Отчет . от

10.01.2023г. №40-2022

-000200/3-11,

приложен файл.

Утверждены

(одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

Солод

Михаил

Сергеевич -

Руководител

ь

-

Соглашение

о

сотрудничес

тве в целях

реализации

национально

го проекта

«Производит

ельность

труда»,

федеральног

о и

регионально

го проектов

«Адресная

поддержка

повышения

Выполнено. без

отклонений

Подтверждающие

документы: 1. "о

сотрудничестве в целях

реализации

национального проекта

«Производительность

труда», федерального

и регионального

проектов «Адресная

поддержка повышения

производительности

труда на

предприятиях» "

Соглашение РЦК от

10.10.2023г. №12,

30.10.2023 16.10.20231.5.K.7

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f2053ed5-6a2e-4305-8e31-c9a1fe2419c2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ovSMCkhANMKAtt0Emu45Ftnab6c%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

производите

льности

труда на

предприятия

х»

приложен файл.

Соглашение

о

сотрудничес

тве в целях

реализации

национально

го проекта

«Производит

ельность

труда»,

федеральног

о и

регионально

го проектов

«Адресная

поддержка

повышения

производите

льности

труда на

предприятия

х»

2. "о сотрудничестве в

целях реализации

национального проекта

«Производительность

труда», федерального

и регионального

проектов «Адресная

поддержка повышения

производительности

труда на

предприятиях» "

Соглашение РЦК от

20.09.2023г. №11,

приложен файл.

Услуга оказана

(работы выполнены)

Солод

Михаил

Сергеевич -

Руководител

-

Протокол

выполнения

мероприятий

по

Выполнено. без

отклонений

Подтверждающие

документы: 1.

31.12.2023 25.12.20231.5.K.8

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f2053ed5-6a2e-4305-8e31-c9a1fe2419c2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ovSMCkhANMKAtt0Emu45Ftnab6c%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a87cf17a-b6cd-475d-b7e6-83bcae9ae116?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=urWRzPYFBpHvpBmLN7QgZ90P4bk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e82a155d-fb01-42ee-b189-b17675b74b23?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=xLXx4xWRHPRaJy5aDdvCigLYPbU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ь

Соглашению

о

сотрудничес

тве в целях

реализации

национально

го проекта

«Производит

ельность

труда»

федеральног

о и

регионально

го проектов

«Адресная

поддержка

повышения

производите

льности

труда на

предприятия

х» № 8 от

21.06.2023

между АНО

РЦК и ООО

«Бетон 19

км»

"выполнения

мероприятий по

Соглашению о

сотрудничестве в целях

реализации

национального проекта

«Производительность

труда» федерального и

регионального

проектов «Адресная

поддержка повышения

производительности

труда на

предприятиях» № 8 от

21.06.2023 между АНО

РЦК и ООО «Бетон 19

км»" Протокол АНО

РЦК от 05.12.2023г. №

б/н, приложен файл.

Протокол

выполнения

мероприятий

по

2. "выполнения

мероприятий по

Соглашению о

сотрудничестве в целях

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e82a155d-fb01-42ee-b189-b17675b74b23?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=xLXx4xWRHPRaJy5aDdvCigLYPbU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/dd9890e2-ac25-4bb4-8b1d-ee99da5bc9ed?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=wIbvtZHvEW573dC%2B8dcvMumCSa0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Соглашению

о

сотрудничес

тве в целях

реализации

национально

го проекта

«Производит

ельность

труда»

федеральног

о и

регионально

го проектов

«Адресная

поддержка

повышения

производите

льности

труда на

предприятия

х» № 12 от

10.10.2023

между АНО

РЦК и ООО

«Агент

сервис ДВ»

реализации

национального проекта

«Производительность

труда» федерального и

регионального

проектов «Адресная

поддержка повышения

производительности

труда на

предприятиях» № 12 от

10.10.2023 между АНО

РЦК и ООО «Агент

сервис ДВ»" Протокол

АНО РЦК от

22.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

Протокол

выполнения

мероприятий

по

3. "выполнения

мероприятий по

Соглашению о

сотрудничестве в целях

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/dd9890e2-ac25-4bb4-8b1d-ee99da5bc9ed?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=wIbvtZHvEW573dC%2B8dcvMumCSa0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d1f236fc-a78f-4bc1-b838-b5bf95a7f30a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ePfRXlDlGNWe%2BGV18lxYf8IqjXk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Соглашению

о

сотрудничес

тве в целях

реализации

национально

го проекта

«Производит

ельность

труда»

федеральног

о и

регионально

го проектов

«Адресная

поддержка

повышения

производите

льности

труда на

предприятия

х» № 9 от

27.06.2023

между АНО

РЦК и ООО

«Апельсин»

реализации

национального проекта

«Производительность

труда» федерального и

регионального

проектов «Адресная

поддержка повышения

производительности

труда на

предприятиях» № 9 от

27.06.2023 между АНО

РЦК и ООО

«Апельсин»" Протокол

АНО РЦК от

15.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

Протокол

ыполнения

мероприятий

по

Соглашению

4. "ыполнения

мероприятий по

Соглашению о

сотрудничестве в целях

реализации

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d1f236fc-a78f-4bc1-b838-b5bf95a7f30a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ePfRXlDlGNWe%2BGV18lxYf8IqjXk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/652ab56d-4e37-4d47-9a76-325582ef47bb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=9nIpa1hZ1SZcThzeDkT2u74I9Gk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о

сотрудничес

тве в целях

реализации

национально

го проекта

«Производит

ельность

труда»

федеральног

о и

регионально

го проектов

«Адресная

поддержка

повышения

производите

льности

труда на

предприятия

х» № 11 от

20.09.2023

между АНО

РЦК и ООО

«Мегаватт»

национального проекта

«Производительность

труда» федерального и

регионального

проектов «Адресная

поддержка повышения

производительности

труда на

предприятиях» № 11 от

20.09.2023 между АНО

РЦК и ООО

«Мегаватт»" Протокол

АНО РЦК от

21.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

Заключение

соглашений о

сотрудничестве РЦК и

предприятия в целях

адресной поддержки

повышения

Солод

Михаил

Сергеевич -

Руководител

ь

 -

Соглашение

Соглашение

о

сотрудничес

тве

Выполнено. без

отклонений

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

сотрудничестве "

30.04.2023 18.04.20231.5.K.9

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/652ab56d-4e37-4d47-9a76-325582ef47bb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=9nIpa1hZ1SZcThzeDkT2u74I9Gk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e21d45ef-2f4d-437f-b8df-c957bd3af517?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Mq91g5G81CnPlN5PNvpLm9xA%2FmQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

производительности

труда на предприятии

Соглашение РЦК от

10.03.2023г. №7,

приложен файл.

Подготовлены

инструкторы по

бережливому

производству на

предприятиях,

нарастающим итогом с

начала года

Солод

Михаил

Сергеевич -

Руководител

ь

 -

Иное

Подготовлен

ы

инструкторы

по

бережливом

у

производств

у на

предприятия

х-

участниках

НП

Производите

льность

труда

Выполнено.

отклонений нет

Подтверждающие

документы: 1.

"Подготовлены

инструкторы по

бережливому

производству на

предприятиях-

участниках НП

Производительность

труда" Иное ФЦК от

08.06.2023г. №б/н,

приложен файл,

указана ссылка.

30.06.2023 09.06.2023

1.5.K.1

0

Заключение

соглашений о

сотрудничестве РЦК и

предприятия в целях

адресной поддержки

повышения

производительности

труда на предприятии

Солод

Михаил

Сергеевич -

Руководител

ь

 -

Соглашение

Заключение

соглашений

о

сотрудничес

тве РЦК и

предприятия

Джемини-

авто в целях

адресной

поддержки

повышения

Выполнено. без

отклонений

Подтверждающие

документы: 1.

"Заключение

соглашений о

сотрудничестве РЦК и

предприятия Джемини-

авто в целях адресной

поддержки повышения

производительности

труда на предприятии "

31.08.2023 24.08.2023

1.5.K.1

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e21d45ef-2f4d-437f-b8df-c957bd3af517?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Mq91g5G81CnPlN5PNvpLm9xA%2FmQ%3D
https://xn--b1aedfedwqbdfbnzkf0oe.xn--p1ai/
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/188991de-ce77-4584-ab36-54b6ce10ebad?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=EKd5Y5SH2r%2BGf%2FucJGj5C7muzOc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

производите

льности

труда на

предприятии

Соглашение АНО РЦК

от 04.07.2023г. №10,

приложен файл.

Соглашение

Заключение

соглашения

о

сотрудничес

тве РЦК и

предприятия

ООО

"Апельсин"

в целях

адресной

поддержки

повышения

производите

льности

труда на

предприятии

2. "Заключение

соглашения о

сотрудничестве РЦК и

предприятия ООО

"Апельсин" в целях

адресной поддержки

повышения

производительности

труда на предприятии "

Соглашение АНО РЦК

от 27.03.2023г. №9,

приложен файл.

Соглашение

Заключение

соглашений

о

сотрудничес

тве РЦК и

предприятия

"Бетон-19"

в целях

адресной

3. "Заключение

соглашений о

сотрудничестве РЦК и

предприятия "Бетон-

19" в целях адресной

поддержки повышения

производительности

труда на предприятии "

Соглашение АНО РЦК

от 21.06.2023г. №8,

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/188991de-ce77-4584-ab36-54b6ce10ebad?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=EKd5Y5SH2r%2BGf%2FucJGj5C7muzOc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/43750e13-7d51-48bb-ba46-2457170e5402?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=1513h8GOt%2BVSZnLcBm%2F1FKMZp8w%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/147b3fad-6856-4bcc-9cc5-48dd9b899bfc?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2FdFSyPiVd0af%2FIgBj%2F10t1CrNqc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поддержки

повышения

производите

льности

труда на

предприятии

приложен файл.

Мероприятия по

повышению

производительности

труда на предприятии

завершены (под

региональным

управлением)

Солод

Михаил

Сергеевич -

Руководител

ь

 -

Протокол

выполнения

мероприятий

по

Соглашению

о

сотрудничес

тве в целях

реализации

национально

го проекта

«Производит

ельность

труда»

федеральног

о и

регионально

го проектов

«Адресная

поддержка

повышения

производите

льности

труда на

предприятия

Выполнено. без

отклонений

Подтверждающие

документы: 1.

"выполнения

мероприятий по

Соглашению о

сотрудничестве в целях

реализации

национального проекта

«Производительность

труда» федерального и

регионального

проектов «Адресная

поддержка повышения

производительности

труда на

предприятиях» № 7 от

10.03.2023 между АНО

РЦК и ООО «Юсас-

строй»" Протокол

АНО РЦК от

18.08.2023г. №б/н,

приложен файл.

30.11.2023 22.11.2023

1.5.K.1

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/147b3fad-6856-4bcc-9cc5-48dd9b899bfc?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2FdFSyPiVd0af%2FIgBj%2F10t1CrNqc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/50f9e0b8-7947-4f55-bcec-d4aa35cf7a7d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=73UYg6ZuIsU0BoNiMiCMPTC0BMY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

х» № 7 от

10.03.2023

между АНО

РЦК и ООО

«Юсас-

строй»

Протокол

выполнения

мероприятий

по

Соглашению

о

сотрудничес

тве в целях

реализации

национально

го проекта

«Производит

ельность

труда»

федеральног

о и

регионально

го проектов

«Адресная

поддержка

повышения

производите

льности

труда на

предприятия

2. "выполнения

мероприятий по

Соглашению о

сотрудничестве в целях

реализации

национального проекта

«Производительность

труда» федерального и

регионального

проектов «Адресная

поддержка повышения

производительности

труда на

предприятиях» № 10 от

04.07.2023 между АНО

РЦК и ООО

«Джемини-авто»"

Протокол АНО РЦК от

20.11.2023г. №б/н,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/50f9e0b8-7947-4f55-bcec-d4aa35cf7a7d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=73UYg6ZuIsU0BoNiMiCMPTC0BMY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5fee4422-ed05-47e0-bad4-635488c35372?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=lpd3Zl%2FbcS5WBYkl69L%2FK%2BBlWi0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

х» № 10 от

04.07.2023

между АНО

РЦК и ООО

«Джемини-

авто»

Документ утвержден

Адуллин

Андрей

Зильфатович

-

Заместитель

Министра

экономическ

ого развития

Камчатского

края

-

Постановлен

ие "О

внесении

изменений в

Постановлен

ие

Правительст

ва

Камчатского

края от

18.03.2022 N

124-П "Об

утверждении

Порядка

определения

объема и

условий

предоставле

ния из

краевого

бюджета

субсидии

автономной

некоммерчес

кой

Выполнено.

отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. ""О

внесении изменений в

Постановление

Правительства

Камчатского края от

18.03.2022 N 124-П

"Об утверждении

Порядка определения

объема и условий

предоставления из

краевого бюджета

субсидии автономной

некоммерческой

организации

"Региональный центр

развития компетенций

и научных

коммуникаций" на

финансовое

обеспечение затрат,

связанных с оказанием

15.02.2023 08.02.2023

1.5.K.1

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5fee4422-ed05-47e0-bad4-635488c35372?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=lpd3Zl%2FbcS5WBYkl69L%2FK%2BBlWi0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

организации

"Региональн

ый центр

развития

компетенций

и научных

коммуникац

ий" на

финансовое

обеспечение

затрат,

связанных с

оказанием

услуг в

сфере

повышения

производите

льности

труда в

Камчатском

крае, в 2022

- 2024

годах"

услуг в сфере

повышения

производительности

труда в Камчатском

крае, в 2022 - 2024

годах"" Постановление

Правительства

Камчатского края от

27.01.2023г. №39-п,

приложен файл.

Реализованы проекты

по повышению

производительности

труда на

предприятиях-

участниках

национального проекта

по направлению

Гончаров

Андрей

Сергеевич -

Министр

экономическ

ого развития

Камчатского

края

-

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №L2-

37-2021/121 от

03.07.2021.

30.06.2024

Условная

единица

0 121.6
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"Бережливое

производство" с

помощью созданной

региональной

инфраструктуры

обеспечения

повышения

производительности

труда Значение:

12,0000 Дата:

30.06.2024

Утверждены

(одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

Морозова

Юлия

Сергеевна -

Министр

экономическ

ого развития

и торговли

Камчатского

края

--

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №L2-

37-2021/121 от

03.07.2021.

30.06.20231.6.K.1

Услуга оказана

(работы выполнены)

Морозова

Юлия

Сергеевна -

Министр

экономическ

ого развития

и торговли

Камчатского

края

--

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №L2-

37-2021/121 от

03.07.2021.

30.06.20241.6.K.2

Реализованы проекты

по повышению

Гончаров

Андрей

-

Протокол

Протокол

Выполнено.без

отклонений

31.12.2024 25.12.202417

Условная

единица

0 17171.7

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b4e8c3c3-39f1-4a9b-860f-e787d1180e8c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=IFJh5Cds1Kbgq9%2B0jqomgzZS1AI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

производительности

труда на

предприятиях-

участниках

национального проекта

по направлению

"Бережливое

производство" с

помощью созданной

региональной

инфраструктуры

обеспечения

повышения

производительности

труда Значение:

17,0000 Дата:

31.12.2024

Сергеевич -

Министр

экономическ

ого развития

Камчатского

края

выполнения

мероприятий

по

Соглашению

о

сотрудничес

тве в целях

реализации

национально

го проекта

«Производит

ельность

труда»

федеральног

о и

регионально

го проектов

«Адресная

поддержка

повышения

производите

льности

труда на

предприятия

х» № 13 от

11.04.2024

между АНО

РЦК и ООО

«Сочная

компания»

Предоставлена

информация : 17 из 17.

Подтверждающие

документы: 1.

"Протокол выполнения

мероприятий по

Соглашению о

сотрудничестве в целях

реализации

национального проекта

«Производительность

труда» федерального и

регионального

проектов «Адресная

поддержка повышения

производительности

труда на

предприятиях» № 13 от

11.04.2024 между АНО

РЦК и ООО «Сочная

компания»" Протокол

АНО РЦК от

13.09.2024г. №б/н,

приложен файл.

Протокол 2. "Протокол

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b4e8c3c3-39f1-4a9b-860f-e787d1180e8c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=IFJh5Cds1Kbgq9%2B0jqomgzZS1AI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e34fef9d-b12a-464b-bf53-d24e914f159a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=jqN19EXD3TY9uZ%2BcpS%2Bjt8w8Vtk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Протокол

выполнения

мероприятий

по

Соглашению

о

сотрудничес

тве в целях

реализации

национально

го проекта

«Производит

ельность

труда»

федеральног

о и

регионально

го проектов

«Адресная

поддержка

повышения

производите

льности

труда на

предприятия

х» № 18 от

14.10.2024

между АНО

РЦК и ООО

«Дискам»

выполнения

мероприятий по

Соглашению о

сотрудничестве в целях

реализации

национального проекта

«Производительность

труда» федерального и

регионального

проектов «Адресная

поддержка повышения

производительности

труда на

предприятиях» № 18 от

14.10.2024 между АНО

РЦК и ООО

«Дискам»" Протокол

АНО РЦК от

13.12.2024г. №б/н,

приложен файл.

Протокол 3. "Протокол

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e34fef9d-b12a-464b-bf53-d24e914f159a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=jqN19EXD3TY9uZ%2BcpS%2Bjt8w8Vtk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3b9745e5-48c5-4904-bd70-3609d2195222?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=okhI%2F46LG%2B%2Bg3S6JRfYNRbLnWK4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Протокол

выполнения

мероприятий

по

Соглашению

о

сотрудничес

тве в целях

реализации

национально

го проекта

«Производит

ельность

труда»

федеральног

о и

регионально

го проектов

«Адресная

поддержка

повышения

производите

льности

труда на

предприятия

х» № 15 от

12.07.2024

между АНО

РЦК и АО

«Автопарк»

выполнения

мероприятий по

Соглашению о

сотрудничестве в целях

реализации

национального проекта

«Производительность

труда» федерального и

регионального

проектов «Адресная

поддержка повышения

производительности

труда на

предприятиях» № 15 от

12.07.2024 между АНО

РЦК и АО

«Автопарк»" Протокол

АНО РЦК от

22.11.2024г. №б/н,

приложен файл.

Протокол 4. "Протокол

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3b9745e5-48c5-4904-bd70-3609d2195222?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=okhI%2F46LG%2B%2Bg3S6JRfYNRbLnWK4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/07fc12d5-5135-42f4-9907-3ab33a354dba?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=wfRMNJHATYDsuiqj%2BOdlqzEZMS4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Протокол

выполнения

мероприятий

по

Соглашению

о

сотрудничес

тве в целях

реализации

национально

го проекта

«Производит

ельность

труда»

федеральног

о и

регионально

го проектов

«Адресная

поддержка

повышения

производите

льности

труда на

предприятия

х» № 19 от

18.11.2024

между АНО

РЦК и ООО

«Тымлатски

й

выполнения

мероприятий по

Соглашению о

сотрудничестве в целях

реализации

национального проекта

«Производительность

труда» федерального и

регионального

проектов «Адресная

поддержка повышения

производительности

труда на

предприятиях» № 19 от

18.11.2024 между АНО

РЦК и ООО

«Тымлатский

рыбокомбинат»"

Протокол АНО РЦК от

12.12.2024г. №б/н,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/07fc12d5-5135-42f4-9907-3ab33a354dba?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=wfRMNJHATYDsuiqj%2BOdlqzEZMS4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

рыбокомбин

ат»

Протокол

Протокол

выполнения

мероприятий

по

Соглашению

о

сотрудничес

тве в целях

реализации

национально

го проекта

«Производит

ельность

труда»

федеральног

о и

регионально

го проектов

«Адресная

поддержка

повышения

производите

льности

труда на

предприятия

х» № 14 от

08.07.2024

между АНО

5. "Протокол

выполнения

мероприятий по

Соглашению о

сотрудничестве в целях

реализации

национального проекта

«Производительность

труда» федерального и

регионального

проектов «Адресная

поддержка повышения

производительности

труда на

предприятиях» № 14 от

08.07.2024 между АНО

РЦК и ООО «Старкам-

транс»" Протокол

АНО РЦК от

19.12.2024г. №б/н,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/07fc12d5-5135-42f4-9907-3ab33a354dba?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=wfRMNJHATYDsuiqj%2BOdlqzEZMS4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/327322e2-13f5-4ee4-a04d-ead0c4e3e6f1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=vZD7iVv2PQgPFFJ9IUsyLevMcCE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

РЦК и ООО

«Старкам-

транс»

Протокол

Протокол

выполнения

мероприятий

по

Соглашению

о

сотрудничес

тве в целях

реализации

национально

го проекта

«Производит

ельность

труда»

федеральног

о и

регионально

го проектов

«Адресная

поддержка

повышения

производите

льности

труда на

предприятия

х» № 20 от

03.12.2024

6. "Протокол

выполнения

мероприятий по

Соглашению о

сотрудничестве в целях

реализации

национального проекта

«Производительность

труда» федерального и

регионального

проектов «Адресная

поддержка повышения

производительности

труда на

предприятиях» № 20 от

03.12.2024 между АНО

РЦК и ООО

«Петропавловск-

Камчатский морской

торговый порт»"

Протокол АНО РЦК от

19.12.2024г. №б/н,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/327322e2-13f5-4ee4-a04d-ead0c4e3e6f1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=vZD7iVv2PQgPFFJ9IUsyLevMcCE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e9f02ddb-cc71-4392-a5e0-2bb3e6f575d0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=03zx0ick4wpAWtAn9IhvS616Lfc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

между АНО

РЦК и ООО

«Петропавло

вск-

Камчатский

морской

торговый

порт»

Утверждены

(одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

Солод

Михаил

Сергеевич -

Руководител

ь

--

Соглашение

о

сотрудничес

тве в целях

реализации

национально

го проекта

«Производит

ельность

труда»

федеральног

о и

регионально

го проектов

«Адресная

поддержка

повышения

производите

льности

труда на

предприятия

х» между

АНО РЦК и

Выполнено. без

отклонений

Подтверждающие

документы: 1. "о

сотрудничестве в целях

реализации

национального проекта

«Производительность

труда» федерального и

регионального

проектов «Адресная

поддержка повышения

производительности

труда на

предприятиях» между

АНО РЦК и ООО

«Сочная компания»"

Соглашение РЦК от

11.04.2024г. №13,

приложен файл.

27.05.2024 19.04.20241.7.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e9f02ddb-cc71-4392-a5e0-2bb3e6f575d0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=03zx0ick4wpAWtAn9IhvS616Lfc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8a9330af-f416-45ea-b19c-60663517e521?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=WQtriGk5gM83Z60Ry8TgjFtVXnY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ООО

«Сочная

компания»

Заключено соглашение

о предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Гончаров

Андрей

Сергеевич -

Министр

экономическ

ого развития

Камчатского

края

-

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

22.02.2024г. №40-2024

-000208, приложен

файл.

29.03.2024 29.03.20241.7.K.2

Предоставлен отчет о

выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Солод

Михаил

Сергеевич -

Руководител

ь

-

Отчет о

достижении

значений

результатов

предоставле

ния

Субсидии по

состоянию

на 1 января

2024 г.

Выполнено. без

отклонений

Подтверждающие

документы: 1. "о

достижении значений

результатов

предоставления

Субсидии по

состоянию на 1 января

2024 г." Отчет АНО

РЦК от 09.01.2024г. №

б/н, приложен файл.

10.01.2024 10.01.20241.7.K.3

Заключение

соглашений о

сотрудничестве РЦК и

предприятия в целях

Солод

Михаил

Сергеевич -

Руководител

.

Соглашение

Соглашение

о

сотрудничес

Выполнено. без

отклонений

Подтверждающие

документы: 1.

02.08.2024 19.07.20241.7.K.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8a9330af-f416-45ea-b19c-60663517e521?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=WQtriGk5gM83Z60Ry8TgjFtVXnY%3D
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=35605661914&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0f2ff79c-2cde-4536-a721-7f728df78034?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=PbcoJyplPGkQ%2BdiPV14GKLBk8JI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d00e31ae-8920-4ce0-8370-0459cf41fe33?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=NvcNqvWVEEEan7MeCJipWiimKJ4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

адресной поддержки

повышения

производительности

труда на предприятии

ь

тве в целях

реализации

национально

го проекта

«Производит

ельность

труда»,

федеральног

о и

регионально

го проектов

«Адресная

поддержка

повышения

производите

льности

труда на

предприятия

х»

"Соглашение о

сотрудничестве в целях

реализации

национального проекта

«Производительность

труда», федерального

и регионального

проектов «Адресная

поддержка повышения

производительности

труда на

предприятиях»"

Соглашение АНО РЦК

от 08.07.2024г. №14,

приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

сотрудничес

тве в целях

реализации

национально

го проекта

«Производит

ельность

труда»,

федеральног

2. "Соглашение о

сотрудничестве в целях

реализации

национального проекта

«Производительность

труда», федерального

и регионального

проектов «Адресная

поддержка повышения

производительности

труда на

предприятиях»"

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d00e31ae-8920-4ce0-8370-0459cf41fe33?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=NvcNqvWVEEEan7MeCJipWiimKJ4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/afdf31f2-7aa7-4486-9c11-4f8fc2aebf6f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=QgvSweYN2iZOigKcCl39hGwXG2Q%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о и

регионально

го проектов

«Адресная

поддержка

повышения

производите

льности

труда на

предприятия

х»

Соглашение АНО

"РЦК" от 12.07.2024г.

№15, приложен файл.

Заключение

соглашений о

сотрудничестве РЦК и

предприятия в целях

адресной поддержки

повышения

производительности

труда на предприятии

Солод

Михаил

Сергеевич -

Руководител

ь

.

Соглашение

Соглашение

о

сотрудничес

тве в целях

реализации

национально

го проекта

«Производит

ельность

труда»,

федеральног

о и

регионально

го проектов

«Адресная

поддержка

повышения

производите

льности

Выполнено. без

отклонений

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

сотрудничестве в целях

реализации

национального проекта

«Производительность

труда», федерального

и регионального

проектов «Адресная

поддержка повышения

производительности

труда на

предприятиях»"

Соглашение АНО РЦК

от 25.09.2024г. №17,

приложен файл.

31.10.2024 31.10.20241.7.K.5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/afdf31f2-7aa7-4486-9c11-4f8fc2aebf6f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=QgvSweYN2iZOigKcCl39hGwXG2Q%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/327c8fc0-f858-40d2-8943-91b2ba8fca39?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=LI8osbC654n931v2e6rYLOIHSOY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

труда на

предприятия

х»

Соглашение

Соглашение

о

сотрудничес

тве в целях

реализации

национально

го проекта

«Производит

ельность

труда»,

федеральног

о и

регионально

го проектов

«Адресная

поддержка

повышения

производите

льности

труда на

предприятия

х»

2. " Соглашение о

сотрудничестве в целях

реализации

национального проекта

«Производительность

труда», федерального

и регионального

проектов «Адресная

поддержка повышения

производительности

труда на

предприятиях»"

Соглашение АНО РЦК

от 14.10.2024г. №18,

приложен файл.

Заключение

соглашений о

сотрудничестве РЦК и

предприятия в целях

адресной поддержки

Солод

Михаил

Сергеевич -

Руководител

ь

.

Соглашение

о

сотрудничес

тве в целях

реализации

Выполнено. без

отклонений

Подтверждающие

документы: 1. "о

сотрудничестве в целях

29.11.2024 20.11.20241.7.K.6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/327c8fc0-f858-40d2-8943-91b2ba8fca39?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=LI8osbC654n931v2e6rYLOIHSOY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e91f2c5f-2eeb-4e19-a40b-33f2b9702416?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ljj3Zif%2BnFDynwCNzlf8MhDhR08%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/18becbb8-56a7-4b76-9305-c494583f1f64?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=c8dsQrYDcOfknMk3JGkU5Jgrxp8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

повышения

производительности

труда на предприятии

национально

го проекта

«Производит

ельность

труда»,

федеральног

о и

регионально

го проектов

«Адресная

поддержка

повышения

производите

льности

труда на

предприятия

х»

реализации

национального проекта

«Производительность

труда», федерального

и регионального

проектов «Адресная

поддержка повышения

производительности

труда на

предприятиях»"

Соглашение РКЦ от

18.11.2024г. №19,

приложен файл.

Мероприятия по

повышению

производительности

труда на предприятии

завершены (под

региональным

управлением)

Солод

Михаил

Сергеевич -

Руководител

ь

.

Протокол

выполнения

мероприятий

по

Соглашению

о

сотрудничес

тве в целях

реализации

национально

го проекта

«Производит

ельность

труда»

Выполнено. без

отклонений

Подтверждающие

документы: 1. "

выполнения

мероприятий по

Соглашению о

сотрудничестве в целях

реализации

национального проекта

«Производительность

труда» федерального и

регионального

проектов «Адресная

27.09.2024 23.09.20241.7.K.7

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/18becbb8-56a7-4b76-9305-c494583f1f64?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=c8dsQrYDcOfknMk3JGkU5Jgrxp8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4d9e0105-b94d-4c4c-a40a-528620b52aff?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=tMhslShuH1cDszzCoj0FiyWzgek%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

федеральног

о и

регионально

го проектов

«Адресная

поддержка

повышения

производите

льности

труда на

предприятия

х» № 13 от

11.04.2024

между АНО

РЦК и ООО

«Сочная

компания»

поддержка повышения

производительности

труда на

предприятиях» № 13 от

11.04.2024 между АНО

РЦК и ООО «Сочная

компания»" Протокол

АНО РЦК от

13.09.2024г. №б/н,

приложен файл.

Мероприятия по

повышению

производительности

труда на предприятии

завершены (под

региональным

управлением)

Солод

Михаил

Сергеевич -

Руководител

ь

.

Протокол

Протокол

выполнения

мероприятий

по

Соглашению

о

сотрудничес

тве в целях

реализации

национально

го проекта

«Производит

ельность

Выполнено. без

отклонений

Подтверждающие

документы: 1.

"Протокол выполнения

мероприятий по

Соглашению о

сотрудничестве в целях

реализации

национального проекта

«Производительность

труда» федерального и

регионального

проектов «Адресная

27.12.2024 25.12.20241.7.K.8

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4d9e0105-b94d-4c4c-a40a-528620b52aff?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=tMhslShuH1cDszzCoj0FiyWzgek%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9cde46d4-06d9-4d25-8e32-8f3732d88e45?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=YxZCglPbILrVKb8KtlqXIk9Tm%2F4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

труда»

федеральног

о и

регионально

го проектов

«Адресная

поддержка

повышения

производите

льности

труда на

предприятия

х» № 15 от

12.07.2024

между АНО

РЦК и АО

«Автопарк»

поддержка повышения

производительности

труда на

предприятиях» № 15 от

12.07.2024 между АНО

РЦК и АО

«Автопарк»" Протокол

АНО РЦК от

22.11.2024г. №б/н,

приложен файл.

Протокол

Протокол

выполнения

мероприятий

по

Соглашению

о

сотрудничес

тве в целях

реализации

национально

го проекта

«Производит

ельность

2. "Протокол

выполнения

мероприятий по

Соглашению о

сотрудничестве в целях

реализации

национального проекта

«Производительность

труда» федерального и

регионального

проектов «Адресная

поддержка повышения

производительности

труда на

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9cde46d4-06d9-4d25-8e32-8f3732d88e45?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=YxZCglPbILrVKb8KtlqXIk9Tm%2F4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6b460c59-2640-4134-8c3f-2b73122a94c6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=3q6aYSGu2fbYb38%2F9FWG8nWOJ1E%3D


56

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

труда»

федеральног

о и

регионально

го проектов

«Адресная

поддержка

повышения

производите

льности

труда на

предприятия

х» № 20 от

03.12.2024

между АНО

РЦК и ООО

«Петропавло

вск-

Камчатский

морской

торговый

порт»

предприятиях» № 20 от

03.12.2024 между АНО

РЦК и ООО

«Петропавловск-

Камчатский морской

торговый порт»"

Протокол АНО РЦК от

19.12.2024г. №б/н,

приложен файл.

Протокол

Протокол

выполнения

мероприятий

по

Соглашению

о

сотрудничес

тве в целях

3. "Протокол

выполнения

мероприятий по

Соглашению о

сотрудничестве в целях

реализации

национального проекта

«Производительность

труда» федерального и

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6b460c59-2640-4134-8c3f-2b73122a94c6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=3q6aYSGu2fbYb38%2F9FWG8nWOJ1E%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a7dce0e4-92b1-472a-81da-030e893783e0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=G5gziQ0x%2BZyPtFHifB%2Fj11AkzSo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

реализации

национально

го проекта

«Производит

ельность

труда»

федеральног

о и

регионально

го проектов

«Адресная

поддержка

повышения

производите

льности

труда на

предприятия

х» № 18 от

14.10.2024

между АНО

РЦК и ООО

«Дискам»

регионального

проектов «Адресная

поддержка повышения

производительности

труда на

предприятиях» № 18 от

14.10.2024 между АНО

РЦК и ООО

«Дискам»" Протокол

АНО РЦК от

13.12.2024г. №б/н,

приложен файл.

Протокол

Протокол

выполнения

мероприятий

по

Соглашению

о

сотрудничес

тве в целях

4. "Протокол

выполнения

мероприятий по

Соглашению о

сотрудничестве в целях

реализации

национального проекта

«Производительность

труда» федерального и

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a7dce0e4-92b1-472a-81da-030e893783e0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=G5gziQ0x%2BZyPtFHifB%2Fj11AkzSo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/12d4b77c-43cb-4af2-a31e-7b98bb95775c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=fpfpm0B5VWsFCHd3xRLH1GzADno%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

реализации

национально

го проекта

«Производит

ельность

труда»

федеральног

о и

регионально

го проектов

«Адресная

поддержка

повышения

производите

льности

труда на

предприятия

х» № 19 от

18.11.2024

между АНО

РЦК и ООО

«Тымлатски

й

рыбокомбин

ат»

регионального

проектов «Адресная

поддержка повышения

производительности

труда на

предприятиях» № 19 от

18.11.2024 между АНО

РЦК и ООО

«Тымлатский

рыбокомбинат»"

Протокол АНО РЦК от

12.12.2024г. №б/н,

приложен файл.

Протокол

Протокол

выполнения

мероприятий

по

Соглашению

5. "Протокол

выполнения

мероприятий по

Соглашению о

сотрудничестве в целях

реализации

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/12d4b77c-43cb-4af2-a31e-7b98bb95775c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=fpfpm0B5VWsFCHd3xRLH1GzADno%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a376d6e7-d970-45a8-baae-c2a56a3d2d2d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=8Q3LRPID1mSscimCxhqE06Uvh50%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о

сотрудничес

тве в целях

реализации

национально

го проекта

«Производит

ельность

труда»

федеральног

о и

регионально

го проектов

«Адресная

поддержка

повышения

производите

льности

труда на

предприятия

х» № 14 от

08.07.2024

между АНО

РЦК и ООО

«Старкам-

транс»

национального проекта

«Производительность

труда» федерального и

регионального

проектов «Адресная

поддержка повышения

производительности

труда на

предприятиях» № 14 от

08.07.2024 между АНО

РЦК и ООО «Старкам-

транс»" Протокол

АНО РЦК от

19.12.2024г. №б/н,

приложен файл.

Созданы потоки-

образцы на

предприятиях -

участниках

национального проекта

Гончаров

Андрей

Сергеевич -

Министр

экономическ

-

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Выполнено.

Предоставлена

информация : 0 из 0.

Подтверждающие

документы: 1.

31.12.2021 31.12.20210

Условная

единица

0 001.8

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a376d6e7-d970-45a8-baae-c2a56a3d2d2d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=8Q3LRPID1mSscimCxhqE06Uvh50%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

под региональным

управлением

(совместно с

экспертами

региональных центров

компетенций в сфере

производительности

труда), а также

внедряющих

мероприятия

национального проекта

самостоятельно (в том

числе с привлечением

консультантов),

представляющие собой

результат оптимизации

производственных

и/или

вспомогательных

процессов на базе

сформированной

инфраструктуры для

развития

производственной

системы в рамках

организационной,

методологической,

экспертно-

аналитической и

информационной

поддержки программ

ого развития

Камчатского

края

Соглашению

о реализации

регионально

го проекта

"Адресная

поддержка

повышения

производите

льности

труда на

предприятия

х" на

территории

Камчатского

края

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

"Адресная поддержка

повышения

производительности

труда на

предприятиях" на

территории

Камчатского края"

Соглашение между

руководителем ФП и

руководителем РП от

17.12.2021г. №2019-

L20037-20/5, приложен

файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

повышения

производительности

труда на предприятиях

Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2021

Созданы потоки-

образцы на

предприятиях -

участниках

национального проекта

под региональным

управлением

(совместно с

экспертами

региональных центров

компетенций в сфере

производительности

труда), а также

внедряющих

мероприятия

национального проекта

самостоятельно (в том

числе с привлечением

консультантов),

представляющие собой

результат оптимизации

производственных

и/или

вспомогательных

процессов на базе

сформированной

Гончаров

Андрей

Сергеевич -

Министр

экономическ

ого развития

Камчатского

края

-

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №L2-

37-2021/121 от

03.07.2021.

30.06.2022

Условная

единица

0 01.9



62

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

инфраструктуры для

развития

производственной

системы в рамках

организационной,

методологической,

экспертно-

аналитической и

информационной

поддержки программ

повышения

производительности

труда на предприятиях

Значение: 0,0000 Дата:

30.06.2022

Созданы потоки-

образцы на

предприятиях -

участниках

национального проекта

под региональным

управлением

(совместно с

экспертами

региональных центров

компетенций в сфере

производительности

труда), а также

внедряющих

мероприятия

национального проекта

Гончаров

Андрей

Сергеевич -

Министр

экономическ

ого развития

Камчатского

края

-

Протокол

Протокол

выполнения

мероприятий

по

Соглашению

о

сотрудничес

тве в целях

реализации

национально

го проекта

"Производит

ельность

труда"

Выполнено.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"Протокол выполнения

мероприятий по

Соглашению о

сотрудничестве в целях

реализации

национального проекта

"Производительность

труда"" Протокол РЦК

и АО ПХК от

23.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2022 28.12.20221

Условная

единица

0 111.10



63

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

самостоятельно (в том

числе с привлечением

консультантов),

представляющие собой

результат оптимизации

производственных

и/или

вспомогательных

процессов на базе

сформированной

инфраструктуры для

развития

производственной

системы в рамках

организационной,

методологической,

экспертно-

аналитической и

информационной

поддержки программ

повышения

производительности

труда на предприятиях

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2022

Утверждены

(одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

Солод

Михаил

Сергеевич -

Руководител

ь

-

Соглашение

Соглашение

о

сотрудничес

тве в целях

реализации

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

сотрудничестве в целях

реализации

31.12.2022 28.12.2022

1.10.K.

1



64

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(выполнения работы)

национально

го проекта

"Производит

ельность

труда",

федеральног

о и

регионально

го проектов

"Адресная

поддержка

повышения

производите

льности

труда на

предприятия

х"

национального проекта

"Производительность

труда", федерального и

регионального

проектов "Адресная

поддержка повышения

производительности

труда на

предприятиях""

Соглашение между

РЦК и АО "ПХК" от

26.05.2022г. №4,

приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

сотрудничес

тве в целях

реализации

национально

го проекта

"Производит

ельность

труда",

федеральног

о и

регионально

2. "Соглашение о

сотрудничестве в целях

реализации

национального проекта

"Производительность

труда", федерального и

регионального

проектов "Адресная

поддержка повышения

производительности

труда на

предприятиях""

Соглашение между

РЦК и АО "ПХК" от



65

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

го проектов

"Адресная

поддержка

повышения

производите

льности

труда на

предприятия

х"

26.05.2022г. №4,

приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

сотрудничес

тве в целях

реализации

национально

го проекта

"Производит

ельность

труда"

3. "Соглашение о

сотрудничестве в целях

реализации

национального проекта

"Производительность

труда"" Соглашение

между РЦК и АО

"ПХК" от 26.05.2022г.

№б/н, приложен файл.

Услуга оказана

(работы выполнены)

Солод

Михаил

Сергеевич -

Руководител

ь

-

Протокол

Протокол

выполнения

мероприятий

по

Соглашению

о

сотрудничес

тве в целях

реализации

национально

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Протокол выполнения

мероприятий по

Соглашению о

сотрудничестве в целях

реализации

национального проекта

"Производительность

труда"" Протокол РЦК

31.12.2022 28.12.2022

1.10.K.

2



66

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

го проекта

"Производит

ельность

труда"

и АО "ПХК" от

23.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

Созданы потоки-

образцы на

предприятиях -

участниках

национального проекта

под региональным

управлением

(совместно с

экспертами

региональных центров

компетенций в сфере

производительности

труда), а также

внедряющих

мероприятия

национального проекта

самостоятельно (в том

числе с привлечением

консультантов),

представляющие собой

результат оптимизации

производственных

и/или

вспомогательных

процессов на базе

сформированной

инфраструктуры для

Гончаров

Андрей

Сергеевич -

Министр

экономическ

ого развития

Камчатского

края

-

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №L2-

37-2021/121 от

03.07.2021.

30.06.2023

Условная

единица

0 11.11



67

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

развития

производственной

системы в рамках

организационной,

методологической,

экспертно-

аналитической и

информационной

поддержки программ

повышения

производительности

труда на предприятиях

Значение: 1,0000 Дата:

30.06.2023

Утверждены

(одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

Морозова

Юлия

Сергеевна -

Министр

экономическ

ого развития

и торговли

Камчатского

края

--

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №L2-

37-2021/121 от

03.07.2021.

30.06.2022

1.11.K.

1

Услуга оказана

(работы выполнены)

Морозова

Юлия

Сергеевна -

Министр

экономическ

ого развития

и торговли

Камчатского

--

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №L2-

37-2021/121 от

03.07.2021.

30.06.2023

1.11.K.

2



68

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

края

Созданы потоки-

образцы на

предприятиях -

участниках

национального проекта

под региональным

управлением

(совместно с

экспертами

региональных центров

компетенций в сфере

производительности

труда), а также

внедряющих

мероприятия

национального проекта

самостоятельно (в том

числе с привлечением

консультантов),

представляющие собой

результат оптимизации

производственных

и/или

вспомогательных

процессов на базе

сформированной

инфраструктуры для

развития

производственной

системы в рамках

Гончаров

Андрей

Сергеевич -

Министр

экономическ

ого развития

Камчатского

края

-

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №L2-

37-2021/121 от

03.07.2021.

28.06.2024

Условная

единица

0 11.12



69

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

организационной,

методологической,

экспертно-

аналитической и

информационной

поддержки программ

повышения

производительности

труда на предприятиях

Значение: 1,0000 Дата:

28.06.2024

Утверждены

(одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

Морозова

Юлия

Сергеевна -

Министр

экономическ

ого развития

и торговли

Камчатского

края

--

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №L2-

37-2021/121 от

03.07.2021.

30.06.2023

1.12.K.

1

Услуга оказана

(работы выполнены)

Морозова

Юлия

Сергеевна -

Министр

экономическ

ого развития

и торговли

Камчатского

края

--

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №L2-

37-2021/121 от

03.07.2021.

28.06.2024

1.12.K.

2

Созданы потоки-

образцы на

Гончаров

Андрей

-

Завершено.

Предоставлена

30.12.2024

Условная

единица

0 111.13



70

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

предприятиях -

участниках

национального проекта

под региональным

управлением

(совместно с

экспертами

региональных центров

компетенций в сфере

производительности

труда), а также

внедряющих

мероприятия

национального проекта

самостоятельно (в том

числе с привлечением

консультантов),

представляющие собой

результат оптимизации

производственных

и/или

вспомогательных

процессов на базе

сформированной

инфраструктуры для

развития

производственной

системы в рамках

организационной,

методологической,

экспертно-

Сергеевич -

Министр

экономическ

ого развития

Камчатского

края

информация : 1 из 1.

Исключен на

основании ЗИ №L2-37-

2021/121 от

03.07.2021.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

аналитической и

информационной

поддержки программ

повышения

производительности

труда на предприятиях

Значение: 1,0000 Дата:

30.12.2024

Утверждены

(одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

Морозова

Юлия

Сергеевна -

Министр

экономическ

ого развития

и торговли

Камчатского

края

--

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №L2-

37-2021/121 от

03.07.2021.

30.12.2023

1.13.K.

1

Услуга оказана

(работы выполнены)

Морозова

Юлия

Сергеевна -

Министр

экономическ

ого развития

и торговли

Камчатского

края

--

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №L2-

37-2021/121 от

03.07.2021.

30.12.2024

1.13.K.

2

Созданы потоки-

образцы на

предприятиях -

участниках

национального проекта

Гончаров

Андрей

Сергеевич -

Министр

экономическ

-

Протокол

График

вовлечения в

реализацию

национально

Выполнено.Камчатски

й край в соответствии с

графиком вовлечения в

реализацию

национального проекта

15.09.2020 31.01.20210

Условная

единица

0 001.14
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

под региональным

управлением

(совместно с

экспертами

региональных центров

компетенций в сфере

производительности

труда), а также

внедряющих

мероприятия

национального проекта

самостоятельно (в том

числе с привлечением

консультантов),

представляющие собой

результат оптимизации

производственных

и/или

вспомогательных

процессов на базе

сформированной

инфраструктуры для

развития

производственной

системы в рамках

организационной,

методологической,

экспертно-

аналитической и

информационной

поддержки программ

ого развития

Камчатского

края

го проекта

субъекгов

Росспйской

Федерации

субъектов Российской

Федерации,

утвержденным

протоколом заседания

проектного комитета

по национальному

проекту

«Производительность

труда и поддержка

занятости» от

11.06.2019 № 4,

приступил к

реализации

национального проекта

с текущего года

(2021). Просрочка 138

дней. Предоставлена

информация : 0 из 0.

Подтверждающие

документы: 1. "График

вовлечения в

реализацию

национального проекта

субъекгов Росспйской

Федерации" Протокол

проектного комитета

по национальному

проекту

"Производительность

труда и поддержка

занятости'' от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

повышения

производительности

труда на предприятиях

Значение: 0,0000 Дата:

15.09.2020

11.06.2019г. №4,

приложен файл.

Созданы потоки-

образцы на

предприятиях -

участниках

национального проекта

под региональным

управлением

(совместно с

экспертами

региональных центров

компетенций в сфере

производительности

труда), а также

внедряющих

мероприятия

национального проекта

самостоятельно (в том

числе с привлечением

консультантов),

представляющие собой

результат оптимизации

производственных

и/или

вспомогательных

процессов на базе

сформированной

Гончаров

Андрей

Сергеевич -

Министр

экономическ

ого развития

Камчатского

края

-

Иное

Пояснительн

ая записка

Выполнено. Просрочка

32 дня. Предоставлена

информация : 0 из 0.

Подтверждающие

документы: 1.

"Пояснительная

записка" Иное

Министерство

экономического

развития и торговли

Камчатского края от

30.06.2021г. №б/н,

приложен файл.

30.06.2021 02.08.20210

Условная

единица

0 001.15
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

инфраструктуры для

развития

производственной

системы в рамках

организационной,

методологической,

экспертно-

аналитической и

информационной

поддержки программ

повышения

производительности

труда на предприятиях

Значение: 0,0000 Дата:

30.06.2021

Заключено соглашение

о предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Морозова

Юлия

Сергеевна -

Министр

экономическ

ого развития

и торговли

Камчатского

края

-

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии из

бюджета

Камчатского

края

субсидии

автономной

некоммерчес

кой

организации

"Региональн

ый центр

развития

Выполнено. Просрочка

33 дней. В связи с

версионностью

системы КТ,

внесенную в паспорт в

августе месяце,

несмотря на

исполнение КТ в июне,

возможно технически

закрыть только в

отчетном месяце

(августе).

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении из

30.06.2021 02.08.2021

1.15.K.

1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

компетенций

"

бюджета Камчатского

края субсидии

автономной

некоммерческой

организации

"Региональный центр

развития

компетенций""

Соглашение между

Минэкономразвития

Камчатского края и

АНО "Региональный

центр развития

компетенций" от

01.06.2021г. №40-2021

-01134, приложен

файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(04) Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда

посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне

1

47 688,881.1 100,0047 688,8847 688,88 47 688,8847 688,88

(02) Реализованы проекты по

повышению производительности

труда на предприятиях-

участниках национального

проекта по направлению

"Бережливое производство" с

помощью созданной

региональной инфраструктуры

обеспечения повышения

производительности труда, код

направления расходов:528910

47 688,88

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 100,0047 688,8847 688,88 47 688,8847 688,88

47 688,88

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

100,0047 688,8847 688,88 47 688,8847 688,88

0,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,000,000,00 0,000,00

0,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,000,000,00 0,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,00внебюджетные источники1.1.4 0,000,000,00 0,000,00

19 914,411.2 100,0019 914,4119 914,41 19 914,4119 914,41

(07) Созданы потоки-образцы на

предприятиях - участниках

национального проекта под

региональным управлением

(совместно с экспертами

региональных центров

компетенций в сфере

производительности труда), а

также внедряющих мероприятия

национального проекта

самостоятельно (в том числе с

привлечением консультантов),

представляющие собой результат

оптимизации производственных

и/или вспомогательных процессов

на базе сформированной

инфраструктуры для развития

производственной системы в

рамках организационной,

методологической, экспертно-

аналитической и информационной

поддержки программ повышения

производительности труда на

предприятиях, код направления

расходов:52961, 529600

19 914,41

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 100,0019 914,4119 914,41 19 914,4119 914,41



78

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

19 914,41

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

100,0019 914,4119 914,41 19 914,4119 914,41

0,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,000,000,00 0,000,00

0,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,000,000,00 0,000,00

0,00внебюджетные источники1.2.4 0,000,000,00 0,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

67 603,29 100,0067 603,29

67 603,29

67 603,29

0,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,00

67 603,29 67 603,2967 603,29

67 603,29 67 603,2967 603,29

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

67 603,29 67 603,2967 603,29

100,0067 603,29

100,0067 603,29


