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"(37) Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2023 ГОД

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 10, из них:

- 10 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 1, из них:

- 1 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 12, из

них:

- 12 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

14096.50 тыс. руб., 100.00

%

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством

специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне

1

Условная

единица

ФП

Количество предприятий -

участников, вовлеченных в

национальный проект через

получение адресной поддержки,

нарастающим итогом,

возрастающий

без отклонений

Подтверждающие документы: 1.

"Количество предприятий -

участников, вовлеченных в

национальный проект через

получение адресной поддержки,

нарастающим итогом" Иное

Минэкономразвития

Камчатского края от 09.01.2024г.

№б/н, приложен файл, указана

ссылка.

0 20 20281.1.

ЧеловекФП

Количество сотрудников

предприятий и представителей

региональных команд, прошедших

обучение инструментам

повышения производительности

труда, нарастающим итогом,

возрастающий

без отклонений

Подтверждающие документы: 1.

"Количество сотрудников

предприятий и представителей

региональных команд,

прошедших обучение

инструментам повышения

производительности труда,

нарастающим итогом" Иное

Минэкономразвития

Камчатского края от 09.01.2024г.

№б/н, приложен файл, указана

ссылка.

0 326 3265711.2.

ПроцентФП

Доля предприятий, достигших

ежегодный 5% прирост

производительности труда на

предприятиях участниках,

без отклонений

Подтверждающие документы: 1.

"О показателях национального

проекта «Производительность

труда» по итогам 2022 года"

0 50 50501.3.

https://xn--b1aedfedwqbdfbnzkf0oe.xn--p1ai/
https://xn--b1aedfedwqbdfbnzkf0oe.xn--p1ai/
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/373a508a-8b28-4a94-a028-2d67314176fa?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=2RoP%2BbK5EhA%2FMm7yKinoANU%2Bm2s%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

внедряющих мероприятия

национального проекта под

федеральным и региональным

управлением в течении трех лет

участия в проекте, возрастающий

Письмо Минэкономразвития

России от 07.11.2023г. №Д28и-

35784, приложен файл.

Условная

единица

ФП

Количество предприятий -

участников, внедряющих

мероприятия национального

проекта под федеральным

управлением (с ФЦК),

нарастающим итогом,

возрастающий

без отклонений

Подтверждающие документы: 1.

"Количество предприятий -

участников, внедряющих

мероприятия национального

проекта под федеральным

управлением (с ФЦК),

нарастающим итогом" Иное

Минэкономразвития

Камчатского края от 09.01.2024г.

№б/н, приложен файл, указана

ссылка.

0 9 991.4.

Условная

единица

ФП

Количество предприятий -

участников, внедряющих

мероприятия национального

проекта под региональным

управлением (с РЦК),

нарастающим итогом,

возрастающий

без отклонений

Подтверждающие документы: 1.

"Количество предприятий -

участников, внедряющих

мероприятия национального

проекта под региональным

управлением (с РЦК),

нарастающим итогом" Иное

Минэкономразвития

Камчатского края от 09.01.2024г.

№б/н, приложен файл, указана

ссылка.

0 11 11121.5.

ЧеловекФП

Количество сотрудников

предприятий, прошедших обучение

инструментам повышения

производительности труда под

Подтверждающие документы: 1.

"Количество сотрудников

предприятий, прошедших

обучение инструментам

повышения производительности

0 168 1682801.6.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/373a508a-8b28-4a94-a028-2d67314176fa?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=2RoP%2BbK5EhA%2FMm7yKinoANU%2Bm2s%3D
https://xn--b1aedfedwqbdfbnzkf0oe.xn--p1ai/
https://xn--b1aedfedwqbdfbnzkf0oe.xn--p1ai/
https://xn--b1aedfedwqbdfbnzkf0oe.xn--p1ai/


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

федеральным управлением (с

ФЦК), нарастающим итогом,

возрастающий

труда под федеральным

управлением (с ФЦК),

нарастающим итогом" Иное

Минэкономразвития

Камчатского края от 09.01.2024г.

№б/н, приложен файл, указана

ссылка.

ЧеловекФП

Количество сотрудников

предприятий, прошедших обучение

инструментам повышения

производительности труда под

региональным управлением (с

РЦК), нарастающим итогом,

возрастающий

без отклонений

Подтверждающие документы: 1.

"Количество сотрудников

предприятий, прошедших

обучение инструментам

повышения производительности

труда под региональным

управлением (с РЦК),

нарастающим итогом" Иное

Минэкономразвития

Камчатского края от 09.01.2024г.

№б/н, приложен файл, указана

ссылка.

0 113 1132451.7.

ЧеловекФП

Количество представителей

региональных команд, прошедших

обучение инструментам

повышения производительности

труда, нарастающим итогом,

возрастающий

без отклонений

Подтверждающие документы: 1.

"Количество представителей

региональных команд,

прошедших обучение

инструментам повышения

производительности труда,

нарастающим итогом" Иное

Минэкономразвития

Камчатского края от 09.01.2024г.

№б/н, приложен файл, указана

ссылка.

0 45 45461.8.

Условная

единица

ФП

Количество региональных центров

компетенций, созданных в

без отклонений

0 1 111.9.

https://xn--b1aedfedwqbdfbnzkf0oe.xn--p1ai/
https://xn--b1aedfedwqbdfbnzkf0oe.xn--p1ai/
https://xn--b1aedfedwqbdfbnzkf0oe.xn--p1ai/


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

субъектах Российской Федерации в

целях распространения лучших

практик производительности

труда, нарастающим итогом,

возрастающий

ПроцентФП

Удовлетворенность предприятий

работой региональных центров

компетенций (доля предприятий,

удовлетворенных работой

названных центров), возрастающий

без отклонений

Подтверждающие документы: 1.

" О направлении результатов

проведения замеров

удовлетворенности

предприятий работой

регионального центра

компетенций Камчатского края"

Письмо ФЦК от 23.06.2023г. №

2023/3-1182, приложен файл.

0 80 80931.10.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5ff11c19-7f16-4ce1-8785-098676ddbe96?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=DVUzWIqV3THcRtxKDjjIDB9ViTc%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством

специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне

1

Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом

1.1

План

Факт/прогноз

168,0000

205,0000183,0000 183,0000 183,0000 205,0000 205,0000 205,0000 168,0000 168,0000 168,0000

280,0000

242,0000194,0000 205,0000 218,0000 241,0000 242,0000 249,0000 268,0000 268,0000 271,0000

ФП Человек 168,0000

278,0000

Доля предприятий, достигших ежегодный 5% прирост производительности труда на предприятиях участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным

и региональным управлением в течении трех лет участия в проекте

1.2

План

Факт/прогноз

50,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

50,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

50,0000

Количество представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом

1.3

План

Факт/прогноз

45,0000

31,000031,0000 31,0000 31,0000 31,0000 31,0000 31,0000 31,0000 31,0000 31,0000

46,0000

46,000031,0000 31,0000 31,0000 31,0000 46,0000 46,0000 46,0000 46,0000 46,0000

ФП Человек 45,0000

46,0000

Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом

1.4

План

Факт/прогноз

9,0000

8,00007,0000 7,0000 7,0000 8,0000 8,0000 8,0000 8,0000 8,0000 8,0000

9,0000

8,00007,0000 8,0000 8,0000 8,0000 8,0000 8,0000 8,0000 9,0000 9,0000

ФП Условная

единица

9,0000

9,0000

Количество региональных центров компетенций, созданных в субъектах Российской Федерации в целях распространения лучших практик производительности труда, нарастающим

итогом

1.5

1,0000

1,00001,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000ФП Условная 1,0000
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

План

Факт/прогноз

1,0000

1,00001,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

единица

1,0000

Количество предприятий - участников, вовлеченных в национальный проект через получение адресной поддержки, нарастающим итогом

1.6

План

Факт/прогноз

20,0000

20,000020,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000

28,0000

21,000020,0000 21,0000 21,0000 21,0000 23,0000 24,0000 26,0000 27,0000 28,0000

ФП Условная

единица

20,0000

28,0000

Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом

1.7

План

Факт/прогноз

113,0000

113,0000113,0000 113,0000 113,0000 113,0000 113,0000 113,0000 113,0000 113,0000 113,0000

245,0000

181,0000134,0000 134,0000 149,0000 165,0000 181,0000 184,0000 205,0000 212,0000 212,0000

ФП Человек 113,0000

217,0000

Количество сотрудников предприятий и представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом

1.8

План

Факт/прогноз

326,0000

370,0000348,0000 348,0000 348,0000 370,0000 370,0000 370,0000 326,0000 326,0000 326,0000

571,0000

469,0000359,0000 370,0000 398,0000 437,0000 469,0000 479,0000 519,0000 526,0000 529,0000

ФП Человек 326,0000

541,0000

Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом

1.9

План

Факт/прогноз

11,0000

7,00006,0000 6,0000 6,0000 7,0000 7,0000 7,0000 10,0000 10,0000 11,0000

12,0000

7,00006,0000 6,0000 7,0000 7,0000 8,0000 10,0000 10,0000 11,0000 12,0000

ФП Условная

единица

11,0000

12,0000

Удовлетворенность предприятий работой региональных центров компетенций (доля предприятий, удовлетворенных работой названных центров)

1.10

План

80,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 80,0000 80,0000ФП Процент 80,0000
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Факт/прогноз

93,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 93,0000 93,0000 93,0000 93,0000 93,0000 93,0000



10

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством

специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне

Реализованы проекты по

повышению

производительности труда

на предприятиях-

участниках национального

проекта по направлению

"Бережливое

производство" с помощью

созданной региональной

инфраструктуры

обеспечения повышения

производительности труда

Значение: 11,0000 Дата:

31.12.2023

Гончаров

Андрей

Сергеевич -

Министр

экономическ

ого развития

Камчатского

края

-

Протокол

выполнения

мероприятий

по

Соглашению

о

сотрудничес

тве в целях

реализации

национально

го проекта

«Производит

ельность

труда»

федеральног

о и

регионально

го проектов

«Адресная

поддержка

повышения

производите

льности

труда на

предприятия

Выполнено.без

отклонений

Предоставлена

информация : 11 из 11.

Подтверждающие

документы: 1.

"выполнения

мероприятий по

Соглашению о

сотрудничестве в целях

реализации

национального проекта

«Производительность

труда» федерального и

регионального проектов

«Адресная поддержка

повышения

производительности

труда на предприятиях»

№ 8 от 21.06.2023 между

АНО РЦК и ООО

«Бетон 19 км»"

Протокол АНО РЦК от

05.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2023 25.12.2023

11

Условная

единица

0 11111.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/10a2c7d1-5bf1-48f1-8742-afc82ff86805?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=sbgEGtmgdDsbtHFCsD2zey1jEY4%3D


11

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

х» № 8 от

21.06.2023

между АНО

РЦК и ООО

«Бетон 19

км»

 

Протокол

выполнения

мероприятий

по

Соглашению

о

сотрудничес

тве в целях

реализации

национально

го проекта

«Производит

ельность

труда»

федеральног

о и

регионально

го проектов

«Адресная

поддержка

повышения

производите

льности

труда на

предприятия

2. "выполнения

мероприятий по

Соглашению о

сотрудничестве в целях

реализации

национального проекта

«Производительность

труда» федерального и

регионального проектов

«Адресная поддержка

повышения

производительности

труда на предприятиях»

№ 7 от 10.03.2023 между

АНО РЦК и ООО

«Юсас-строй»"

Протокол АНО РЦК от

18.08.2023г. №б/н,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/10a2c7d1-5bf1-48f1-8742-afc82ff86805?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=sbgEGtmgdDsbtHFCsD2zey1jEY4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c0e5009e-0085-4287-8792-cc68be7c1fcb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=R9kHfL7V9lpXedZ9ChJkGzLRFGY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

х» № 7 от

10.03.2023

между АНО

РЦК и ООО

«Юсас-

строй»

Протокол

выполнения

мероприятий

по

Соглашению

о

сотрудничес

тве в целях

реализации

национально

го проекта

«Производит

ельность

труда»

федеральног

о и

регионально

го проектов

«Адресная

поддержка

повышения

производите

льности

труда на

предприятия

3. "выполнения

мероприятий по

Соглашению о

сотрудничестве в целях

реализации

национального проекта

«Производительность

труда» федерального и

регионального проектов

«Адресная поддержка

повышения

производительности

труда на предприятиях»

№ 12 от 10.10.2023

между АНО РЦК и ООО

«Агент сервис ДВ»"

Протокол АНО РЦК от

22.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c0e5009e-0085-4287-8792-cc68be7c1fcb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=R9kHfL7V9lpXedZ9ChJkGzLRFGY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/779ddfc2-f8b9-44d9-bd8e-7430cae0602b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=oaeV%2FvD3JOslUAIwpMZNPfUCiXQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

х» № 12 от

10.10.2023

между АНО

РЦК и ООО

«Агент

сервис ДВ»

Протокол

выполнения

мероприятий

по

Соглашению

о

сотрудничес

тве в целях

реализации

национально

го проекта

«Производит

ельность

труда»

федеральног

о и

регионально

го проектов

«Адресная

поддержка

повышения

производите

льности

труда на

предприятия

4. "выполнения

мероприятий по

Соглашению о

сотрудничестве в целях

реализации

национального проекта

«Производительность

труда» федерального и

регионального проектов

«Адресная поддержка

повышения

производительности

труда на предприятиях»

№ 10 от 04.07.2023

между АНО РЦК и ООО

«Джемини-авто»"

Протокол АНО РЦК от

20.11.2023г. №б/н,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/779ddfc2-f8b9-44d9-bd8e-7430cae0602b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=oaeV%2FvD3JOslUAIwpMZNPfUCiXQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9e3cfdaf-63df-4f07-98c8-fa87fc0fef3a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=fkIZMb%2BFc6oPDeGZz8vDx0oh8aI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

х» № 10 от

04.07.2023

между АНО

РЦК и ООО

«Джемини-

авто»

Протокол

выполнения

мероприятий

по

Соглашению

о

сотрудничес

тве в целях

реализации

национально

го проекта

«Производит

ельность

труда»

федеральног

о и

регионально

го проектов

«Адресная

поддержка

повышения

производите

льности

труда на

предприятия

5. "выполнения

мероприятий по

Соглашению о

сотрудничестве в целях

реализации

национального проекта

«Производительность

труда» федерального и

регионального проектов

«Адресная поддержка

повышения

производительности

труда на предприятиях»

№ 11 от 20.09.2023

между АНО РЦК и ООО

«Мегаватт»" Протокол

АНО РЦК от

21.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9e3cfdaf-63df-4f07-98c8-fa87fc0fef3a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=fkIZMb%2BFc6oPDeGZz8vDx0oh8aI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/09608334-357e-4731-8928-5c3ee3e9f932?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ey%2BolxJkly5hYEOKXKqTvSEoI0I%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

х» № 11 от

20.09.2023

между АНО

РЦК и ООО

«Мегаватт»

Протокол

выполнения

мероприятий

по

Соглашению

о

сотрудничес

тве в целях

реализации

национально

го проекта

«Производит

ельность

труда»

федеральног

о и

регионально

го проектов

«Адресная

поддержка

повышения

производите

льности

труда на

предприятия

х» № 9 от

6. "выполнения

мероприятий по

Соглашению о

сотрудничестве в целях

реализации

национального проекта

«Производительность

труда» федерального и

регионального проектов

«Адресная поддержка

повышения

производительности

труда на предприятиях»

№ 9 от 27.06.2023 между

АНО РЦК и ООО

«Апельсин»" Протокол

АНО РЦК от

15.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/09608334-357e-4731-8928-5c3ee3e9f932?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ey%2BolxJkly5hYEOKXKqTvSEoI0I%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1d01e01d-34af-401c-8f04-36d4ed8ecf35?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=yHeFP9w%2Br8weIDxkLu%2B7hFLbM%2FE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

27.06.2023

между АНО

РЦК и ООО

«Апельсин»

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Гончаров

Андрей

Сергеевич -

Министр

экономическ

ого развития

Камчатского

края

-

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

Выполнено. Уникальный

номер реестровой записи

13921PD900000200000

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

20.02.2023г. №40-2023-

000372, приложен файл.

01.03.2023 27.02.2023

1.1.

1

Количество сотрудников

предприятий, обученных

инструментам повышения

ПТ (нарастающим итогом

с начала года)

Солод

Михаил

Сергеевич -

Руководител

ь

-

Иное Лист

присутствия

сотрудников

ООО "Юсас-

строй",

обученных

инструмента

м

повышения

производите

льности

труда

Выполнено. без

отклонений

Подтверждающие

документы: 1. "Лист

присутствия

сотрудников ООО

"Юсас-строй",

обученных

инструментам

повышения

производительности

труда" Иное АНО РЦК

от 23.03.2023г. №б/н,

приложен файл.

31.05.2023 17.05.2023

1.1.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1d01e01d-34af-401c-8f04-36d4ed8ecf35?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=yHeFP9w%2Br8weIDxkLu%2B7hFLbM%2FE%3D
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=30135866629&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0d959e09-679d-4f6e-9fee-bb39dc154a23?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=vb2DjgJesfiFLX4uT7G6OcxKFJM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

Количество сотрудников

предприятий, обученных

инструментам повышения

ПТ, нарастающим итогом

с начала года

Солод

Михаил

Сергеевич -

Руководител

ь

-

Иное Листы

присутствия

сотрудников

предприятий

, обученных

инструмента

м ПТ

Выполнено. отклонений

нет Подтверждающие

документы: 1. "Листы

присутствия

сотрудников

предприятий, обученных

инструментам ПТ" Иное

АНО РЦК от

17.07.2023г. №б/н,

приложен файл.

31.07.2023 17.07.2023

1.1.

3

Количество сотрудников

предприятий, обученных

инструментам повышения

ПТ, нарастающим итогом

с начала года

Солод

Михаил

Сергеевич -

Руководител

ь

-

Иное Листы

присутствия

сотрудников

предприятий

, обученных

инструмента

м

повышения

ПТ

Выполнено. без

отклонений

Подтверждающие

документы: 1. "Листы

присутствия

сотрудников

предприятий, обученных

инструментам

повышения ПТ" Иное

АНО РЦК от

17.08.2023г. №б/н,

приложен файл.

30.09.2023 25.09.2023

1.1.

4

Иное Листы

присутствия

сотрудников

предприятий

, обученных

инструмента

2. "Листы присутствия

сотрудников

предприятий, обученных

инструментам

повышения ПТ" Иное

АНО РЦК от

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0d959e09-679d-4f6e-9fee-bb39dc154a23?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=vb2DjgJesfiFLX4uT7G6OcxKFJM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bd798bdb-7bad-4baa-8956-9a77097aabaf?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Z1BYOisuNL3WF7gPiuk86e7Z6II%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b1fd2b4f-7ebe-48c0-97f1-636427a92af7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=KbUEwksp%2Fl5AINBsEiod3yvWRos%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/67d2a4d9-a4c5-4002-9d95-72c5f4090d9e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=P66NgaFOP78aA1JdDbJHdrVxUpE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

м

повышения

ПТ

03.08.2023г. №б/н,

приложен файл.

Иное Листы

присутствия

сотрудников

предприятий

, обученных

инструмента

м

повышения

ПТ

3. "Листы присутствия

сотрудников

предприятий, обученных

инструментам

повышения ПТ" Иное

АНО РЦК от

20.04.2023г. №б/н,

приложен файл.

Иное Листы

присутствия

сотрудников

предприятий

, обученных

инструмента

м

повышения

ПТ

4. "Листы присутствия

сотрудников

предприятий, обученных

инструментам

повышения ПТ" Иное

АНО РЦК от

07.07.2023г. №б/н,

приложен файл.

Иное Листы

присутствия

сотрудников

предприятий

, обученных

инструмента

м

повышения

ПТ

5. "Листы присутствия

сотрудников

предприятий, обученных

инструментам

повышения ПТ" Иное

АНО РЦК от

13.07.2023г. №б/н,

приложен файл.

Иное Листы 6. "Листы присутствия

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/67d2a4d9-a4c5-4002-9d95-72c5f4090d9e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=P66NgaFOP78aA1JdDbJHdrVxUpE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b07c9a14-2212-42ca-b79a-a711a81e9bfb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=OmO%2FxKnS6Wfkn2vgs4cod8Ou0ME%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6bc1de2d-734e-4757-99d8-51a9fd990240?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=CApioOvkO7jobTpB2AxYmPYQogI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8550b863-9029-4d41-9129-05a4a79d0294?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2Bc1dSSGgLTk0svXfFXI7XbzTox4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bb192d00-6486-4e7e-b52d-a1415b7d1b81?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=kh5F2WvF4IFROBFlqfvvbHsKJt0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

присутствия

сотрудников

предприятий

, обученных

инструмента

м

повышения

ПТ

сотрудников

предприятий, обученных

инструментам

повышения ПТ" Иное

АНО РЦК от

23.03.2023г. №б/н,

приложен файл.

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Солод

Михаил

Сергеевич -

Руководител

ь

-

Отчет Отчет

о

выполнении

соглашения

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

выполнении соглашения

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Отчет от 01.07.2022г. №

40-2022-000200,

приложен файл.

10.01.2023 10.01.2023

1.1.

5

Отчет Отчет

о

выполнении

соглашения

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

2. "Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Отчет от 01.10.2022г. №

40-2022-000200,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bb192d00-6486-4e7e-b52d-a1415b7d1b81?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=kh5F2WvF4IFROBFlqfvvbHsKJt0%3D
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=27229017595&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=28242509743&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

у) лицу

Отчет Отчет

о

выполнении

соглашения

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

3. "Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Отчет от 01.07.2022г. №

40-2022-000200,

приложен файл.

Отчет Отчет

о

выполнении

соглашения

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

4. "Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Отчет от 01.10.2022г. №

40-2022-000200,

приложен файл.

Отчет Отчет

о

выполнении

соглашения

о

предоставле

5. "Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Отчет от 01.07.2022г. №

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=28242509743&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=27229079372&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=28184908533&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=27229017616&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

40-2022-000200,

приложен файл.

Отчет Отчет

о

выполнении

соглашения

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

6. "Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Отчет от 01.10.2022г. №

40-2022-000200,

приложен файл.

Отчет Отчет

о

достижении

значений

результатов

предоставле

ния

Субсидии

7. "Отчет о достижении

значений результатов

предоставления

Субсидии" Отчет . от

10.01.2023г. №40-2022-

000200/2-12, приложен

файл.

Отчет Отчет

о расходах,

источником

финансового

обеспечения

8. "Отчет о расходах,

источником

финансового

обеспечения которых

является Субсидия"

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=27229017616&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=28242509720&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

которых

является

Субсидия

Отчет . от 10.01.2023г.

№40-2022-000200/3-13,

приложен файл.

Отчет Отчет

о

достижении

значений

показателей

результативн

ости

предоставле

ния

Субсидии

9. "Отчет о достижении

значений показателей

результативности

предоставления

Субсидии" Отчет . от

10.01.2023г. №40-2022-

000200/3-11, приложен

файл.

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Солод

Михаил

Сергеевич -

Руководител

ь

-

Соглашение

о

сотрудничес

тве в целях

реализации

национально

го проекта

«Производит

ельность

труда»,

федеральног

о и

регионально

го проектов

«Адресная

поддержка

повышения

Выполнено. без

отклонений

Подтверждающие

документы: 1. "о

сотрудничестве в целях

реализации

национального проекта

«Производительность

труда», федерального и

регионального проектов

«Адресная поддержка

повышения

производительности

труда на

предприятиях» "

Соглашение РЦК от

10.10.2023г. №12,

30.10.2023 16.10.2023

1.1.

6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f2053ed5-6a2e-4305-8e31-c9a1fe2419c2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ovSMCkhANMKAtt0Emu45Ftnab6c%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

производите

льности

труда на

предприятия

х»

приложен файл.

Соглашение

о

сотрудничес

тве в целях

реализации

национально

го проекта

«Производит

ельность

труда»,

федеральног

о и

регионально

го проектов

«Адресная

поддержка

повышения

производите

льности

труда на

предприятия

х»

2. "о сотрудничестве в

целях реализации

национального проекта

«Производительность

труда», федерального и

регионального проектов

«Адресная поддержка

повышения

производительности

труда на

предприятиях» "

Соглашение РЦК от

20.09.2023г. №11,

приложен файл.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Солод

Михаил

Сергеевич -

Руководител

-

Протокол

выполнения

мероприятий

по

Выполнено. без

отклонений

Подтверждающие

документы: 1.

31.12.2023 25.12.2023

1.1.

7

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f2053ed5-6a2e-4305-8e31-c9a1fe2419c2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ovSMCkhANMKAtt0Emu45Ftnab6c%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a87cf17a-b6cd-475d-b7e6-83bcae9ae116?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=urWRzPYFBpHvpBmLN7QgZ90P4bk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e82a155d-fb01-42ee-b189-b17675b74b23?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=xLXx4xWRHPRaJy5aDdvCigLYPbU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ь

Соглашению

о

сотрудничес

тве в целях

реализации

национально

го проекта

«Производит

ельность

труда»

федеральног

о и

регионально

го проектов

«Адресная

поддержка

повышения

производите

льности

труда на

предприятия

х» № 8 от

21.06.2023

между АНО

РЦК и ООО

«Бетон 19

км»

"выполнения

мероприятий по

Соглашению о

сотрудничестве в целях

реализации

национального проекта

«Производительность

труда» федерального и

регионального проектов

«Адресная поддержка

повышения

производительности

труда на предприятиях»

№ 8 от 21.06.2023 между

АНО РЦК и ООО

«Бетон 19 км»"

Протокол АНО РЦК от

05.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

Протокол

выполнения

мероприятий

по

2. "выполнения

мероприятий по

Соглашению о

сотрудничестве в целях

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e82a155d-fb01-42ee-b189-b17675b74b23?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=xLXx4xWRHPRaJy5aDdvCigLYPbU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/dd9890e2-ac25-4bb4-8b1d-ee99da5bc9ed?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=wIbvtZHvEW573dC%2B8dcvMumCSa0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Соглашению

о

сотрудничес

тве в целях

реализации

национально

го проекта

«Производит

ельность

труда»

федеральног

о и

регионально

го проектов

«Адресная

поддержка

повышения

производите

льности

труда на

предприятия

х» № 12 от

10.10.2023

между АНО

РЦК и ООО

«Агент

сервис ДВ»

реализации

национального проекта

«Производительность

труда» федерального и

регионального проектов

«Адресная поддержка

повышения

производительности

труда на предприятиях»

№ 12 от 10.10.2023

между АНО РЦК и ООО

«Агент сервис ДВ»"

Протокол АНО РЦК от

22.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

Протокол

выполнения

мероприятий

по

3. "выполнения

мероприятий по

Соглашению о

сотрудничестве в целях

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/dd9890e2-ac25-4bb4-8b1d-ee99da5bc9ed?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=wIbvtZHvEW573dC%2B8dcvMumCSa0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d1f236fc-a78f-4bc1-b838-b5bf95a7f30a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ePfRXlDlGNWe%2BGV18lxYf8IqjXk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Соглашению

о

сотрудничес

тве в целях

реализации

национально

го проекта

«Производит

ельность

труда»

федеральног

о и

регионально

го проектов

«Адресная

поддержка

повышения

производите

льности

труда на

предприятия

х» № 9 от

27.06.2023

между АНО

РЦК и ООО

«Апельсин»

реализации

национального проекта

«Производительность

труда» федерального и

регионального проектов

«Адресная поддержка

повышения

производительности

труда на предприятиях»

№ 9 от 27.06.2023 между

АНО РЦК и ООО

«Апельсин»" Протокол

АНО РЦК от

15.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

Протокол

ыполнения

мероприятий

по

Соглашению

4. "ыполнения

мероприятий по

Соглашению о

сотрудничестве в целях

реализации

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d1f236fc-a78f-4bc1-b838-b5bf95a7f30a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ePfRXlDlGNWe%2BGV18lxYf8IqjXk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/652ab56d-4e37-4d47-9a76-325582ef47bb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=9nIpa1hZ1SZcThzeDkT2u74I9Gk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о

сотрудничес

тве в целях

реализации

национально

го проекта

«Производит

ельность

труда»

федеральног

о и

регионально

го проектов

«Адресная

поддержка

повышения

производите

льности

труда на

предприятия

х» № 11 от

20.09.2023

между АНО

РЦК и ООО

«Мегаватт»

национального проекта

«Производительность

труда» федерального и

регионального проектов

«Адресная поддержка

повышения

производительности

труда на предприятиях»

№ 11 от 20.09.2023

между АНО РЦК и ООО

«Мегаватт»" Протокол

АНО РЦК от

21.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

Заключение соглашений о

сотрудничестве РЦК и

предприятия в целях

адресной поддержки

повышения

производительности труда

Солод

Михаил

Сергеевич -

Руководител

ь

 -

Соглашение

Соглашение

о

сотрудничес

тве

Выполнено. без

отклонений

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

сотрудничестве "

30.04.2023 18.04.2023

1.1.

8

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/652ab56d-4e37-4d47-9a76-325582ef47bb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=9nIpa1hZ1SZcThzeDkT2u74I9Gk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e21d45ef-2f4d-437f-b8df-c957bd3af517?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Mq91g5G81CnPlN5PNvpLm9xA%2FmQ%3D


28

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

на предприятии

Соглашение РЦК от

10.03.2023г. №7,

приложен файл.

Подготовлены

инструкторы по

бережливому

производству на

предприятиях,

нарастающим итогом с

начала года

Солод

Михаил

Сергеевич -

Руководител

ь

 -

Иное

Подготовлен

ы

инструкторы

по

бережливом

у

производств

у на

предприятия

х-

участниках

НП

Производите

льность

труда

Выполнено. отклонений

нет Подтверждающие

документы: 1.

"Подготовлены

инструкторы по

бережливому

производству на

предприятиях-

участниках НП

Производительность

труда" Иное ФЦК от

08.06.2023г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка.

30.06.2023 09.06.2023

1.1.

9

Заключение соглашений о

сотрудничестве РЦК и

предприятия в целях

адресной поддержки

повышения

производительности труда

на предприятии

Солод

Михаил

Сергеевич -

Руководител

ь

 -

Соглашение

Заключение

соглашений

о

сотрудничес

тве РЦК и

предприятия

Джемини-

авто в целях

адресной

поддержки

Выполнено. без

отклонений

Подтверждающие

документы: 1.

"Заключение

соглашений о

сотрудничестве РЦК и

предприятия Джемини-

авто в целях адресной

поддержки повышения

производительности

31.08.2023 24.08.2023

1.1.

10

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e21d45ef-2f4d-437f-b8df-c957bd3af517?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Mq91g5G81CnPlN5PNvpLm9xA%2FmQ%3D
https://xn--b1aedfedwqbdfbnzkf0oe.xn--p1ai/
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/188991de-ce77-4584-ab36-54b6ce10ebad?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=EKd5Y5SH2r%2BGf%2FucJGj5C7muzOc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

повышения

производите

льности

труда на

предприятии

труда на предприятии "

Соглашение АНО РЦК

от 04.07.2023г. №10,

приложен файл.

Соглашение

Заключение

соглашения

о

сотрудничес

тве РЦК и

предприятия

ООО

"Апельсин"

в целях

адресной

поддержки

повышения

производите

льности

труда на

предприятии

2. "Заключение

соглашения о

сотрудничестве РЦК и

предприятия ООО

"Апельсин" в целях

адресной поддержки

повышения

производительности

труда на предприятии "

Соглашение АНО РЦК

от 27.03.2023г. №9,

приложен файл.

Соглашение

Заключение

соглашений

о

сотрудничес

тве РЦК и

предприятия

"Бетон-19"

в целях

3. "Заключение

соглашений о

сотрудничестве РЦК и

предприятия "Бетон-19"

в целях адресной

поддержки повышения

производительности

труда на предприятии "

Соглашение АНО РЦК

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/188991de-ce77-4584-ab36-54b6ce10ebad?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=EKd5Y5SH2r%2BGf%2FucJGj5C7muzOc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/43750e13-7d51-48bb-ba46-2457170e5402?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=1513h8GOt%2BVSZnLcBm%2F1FKMZp8w%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/147b3fad-6856-4bcc-9cc5-48dd9b899bfc?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2FdFSyPiVd0af%2FIgBj%2F10t1CrNqc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

адресной

поддержки

повышения

производите

льности

труда на

предприятии

от 21.06.2023г. №8,

приложен файл.

Мероприятия по

повышению

производительности труда

на предприятии завершены

(под региональным

управлением)

Солод

Михаил

Сергеевич -

Руководител

ь

 -

Протокол

выполнения

мероприятий

по

Соглашению

о

сотрудничес

тве в целях

реализации

национально

го проекта

«Производит

ельность

труда»

федеральног

о и

регионально

го проектов

«Адресная

поддержка

повышения

производите

льности

труда на

Выполнено. без

отклонений

Подтверждающие

документы: 1.

"выполнения

мероприятий по

Соглашению о

сотрудничестве в целях

реализации

национального проекта

«Производительность

труда» федерального и

регионального проектов

«Адресная поддержка

повышения

производительности

труда на предприятиях»

№ 7 от 10.03.2023 между

АНО РЦК и ООО

«Юсас-строй»"

Протокол АНО РЦК от

18.08.2023г. №б/н,

приложен файл.

30.11.2023 22.11.2023

1.1.

11

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/147b3fad-6856-4bcc-9cc5-48dd9b899bfc?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2FdFSyPiVd0af%2FIgBj%2F10t1CrNqc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/50f9e0b8-7947-4f55-bcec-d4aa35cf7a7d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=73UYg6ZuIsU0BoNiMiCMPTC0BMY%3D


31

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

предприятия

х» № 7 от

10.03.2023

между АНО

РЦК и ООО

«Юсас-

строй»

Протокол

выполнения

мероприятий

по

Соглашению

о

сотрудничес

тве в целях

реализации

национально

го проекта

«Производит

ельность

труда»

федеральног

о и

регионально

го проектов

«Адресная

поддержка

повышения

производите

льности

труда на

2. "выполнения

мероприятий по

Соглашению о

сотрудничестве в целях

реализации

национального проекта

«Производительность

труда» федерального и

регионального проектов

«Адресная поддержка

повышения

производительности

труда на предприятиях»

№ 10 от 04.07.2023

между АНО РЦК и ООО

«Джемини-авто»"

Протокол АНО РЦК от

20.11.2023г. №б/н,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/50f9e0b8-7947-4f55-bcec-d4aa35cf7a7d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=73UYg6ZuIsU0BoNiMiCMPTC0BMY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5fee4422-ed05-47e0-bad4-635488c35372?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=lpd3Zl%2FbcS5WBYkl69L%2FK%2BBlWi0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

предприятия

х» № 10 от

04.07.2023

между АНО

РЦК и ООО

«Джемини-

авто»

Документ утвержден

Адуллин

Андрей

Зильфатович

-

Заместитель

Министра

экономическ

ого развития

Камчатского

края

-

Постановлен

ие "О

внесении

изменений в

Постановлен

ие

Правительст

ва

Камчатского

края от

18.03.2022 N

124-П "Об

утверждении

Порядка

определения

объема и

условий

предоставле

ния из

краевого

бюджета

субсидии

автономной

некоммерчес

Выполнено. отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. ""О

внесении изменений в

Постановление

Правительства

Камчатского края от

18.03.2022 N 124-П "Об

утверждении Порядка

определения объема и

условий предоставления

из краевого бюджета

субсидии автономной

некоммерческой

организации

"Региональный центр

развития компетенций и

научных коммуникаций"

на финансовое

обеспечение затрат,

связанных с оказанием

услуг в сфере

повышения

15.02.2023 08.02.2023

1.1.

12

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5fee4422-ed05-47e0-bad4-635488c35372?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=lpd3Zl%2FbcS5WBYkl69L%2FK%2BBlWi0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

кой

организации

"Региональн

ый центр

развития

компетенций

и научных

коммуникац

ий" на

финансовое

обеспечение

затрат,

связанных с

оказанием

услуг в

сфере

повышения

производите

льности

труда в

Камчатском

крае, в 2022

- 2024

годах"

производительности

труда в Камчатском

крае, в 2022 - 2024

годах"" Постановление

Правительства

Камчатского края от

27.01.2023г. №39-п,

приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(04) Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда

посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне

1

14 096,5014 096,50

(02) Реализованы проекты по

повышению производительности

труда на предприятиях-

участниках национального

проекта по направлению

"Бережливое производство" с

помощью созданной

региональной инфраструктуры

обеспечения повышения

производительности труда, код

направления расходов:528910

1.1 14 096,50 100,0014 096,5014 096,50

14 096,5014 096,50

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 14 096,50 100,0014 096,5014 096,50

14 096,5014 096,50

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

14 096,50 100,0014 096,5014 096,50

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

14 096,5014 096,50 14 096,50 100,0014 096,5014 096,50

14 096,5014 096,50 14 096,50 100,0014 096,5014 096,50

14 096,5014 096,50 14 096,50 100,0014 096,5014 096,50

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством

специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне

1.1.

Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта по направлению "Бережливое производство" с помощью

созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда

План

0,00 14 096,50 14 096,50 14 096,50 14 096,50 14 096,50 14 096,5014 096,5014 096,5014 096,5014 096,50

Факт/прогноз

3 858,00 14 096,50 14 096,50 14 096,50 14 096,50 14 096,50 14 096,5014 096,5014 096,5014 096,5014 096,50

0,00

3 858,00


