
П А С П О Р Т

регионального проекта

Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы (Камчатский край)

1. Основные положения

Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы (Камчатский край)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Стимулирование спроса на

отечественные БАС (Камчатский

край)

Срок реализации

проекта

01.01.2024 31.12.20302.

Цель регионального проекта3.

Куратор регионального проекта Василевский Р.С. Заместитель Председателя Правительства Камчатского края4.

Щипицын Д.Б.Руководитель регионального проекта Руководитель Агентства лесного хозяйства Камчатского края5.

Домышева Е.В.Администратор регионального проекта Начальник отдела экономики и бухгалтерского учета6.

Целевые группы регионального проекта7.

1

Государственная программа

Государственная программа Камчатского края "Развитие

лесного хозяйства Камчатского края"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)



-

-

-
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Обеспечена реализация государственного гражданского заказа на БАС на период до 2030 года

Приобретены

беспилотные

авиационные системы

органами

исполнительной

власти субъектов

Российской

Федерации в области

лесных отношений

Штука

2,0000 - -

НетПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2023

- -- -

-

1.1

Количество приобретенных БАС в целях выполнения мероприятий по лесопожарному мониторингу и тушению лесных пожаров, по патрулированию лесов, верификации

площади лесных пожаров и нарушений лесного законодательства в рамках охраны лесов от пожаров и лесной охраны (надзора).



3

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Обеспечена реализация государственного гражданского заказа на БАС на период до 2030 года0

Приобретены беспилотные

авиационные системы органами

исполнительной власти

субъектов Российской Федерации

в области лесных отношений

1.1

0,000,00 0,003 000,00 0,00 3 000,000,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1

.

-- -3 000,00 -- -

бюджет субъекта1.1.1

.1.

-- -3 000,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.1.3

.

-- -0,00 -- -

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

3 000,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 3 000,00

3 000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Камчатский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2024

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Обеспечена реализация государственного гражданского заказа на БАС на период до 2030 года

1.1. Мероприятие (результат) "Приобретены

беспилотные авиационные системы

органами исполнительной власти

субъектов Российской Федерации в

области лесных отношений"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 000,00

3 000,003 000,003 000,003 000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 000,00

3 000,003 000,003 000,003 000,000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Стимулирование спроса на отечественные

БАС (Камчатский край)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Обеспечена реализация государственного гражданского заказа на БАС на период до 2030 года

1.1.

Мероприятие

(результат) "Приобретены

беспилотные авиационные

системы органами

исполнительной власти

субъектов Российской Федерации

в области лесных отношений"

Количество

приобретенных БАС в

целях выполнения

мероприятий по

лесопожарному

мониторингу и тушению

лесных пожаров, по

патрулированию лесов,

верификации площади

лесных пожаров и

нарушений лесного

законодательства в

рамках охраны лесов от

пожаров и лесной

охраны (надзора).

Щипицын Д.Б.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.1.

Контрольная точка"Подготовка

технического задания для закупки

беспилотных авиационных

летательных аппаратов "

Прочий тип документа

Количество

приобретенных БАС в

целях выполнения

мероприятий по

лесопожарному

-

Щипицын Д.Б.

30.07.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

мониторингу и тушению

лесных пожаров, по

патрулированию лесов,

верификации площади

лесных пожаров и

нарушений лесного

законодательства в

рамках охраны лесов от

пожаров и лесной

охраны (надзора).

1.1.2.

Контрольная точка"Заключение

договора с единственным

поставщиком"

Прочий тип документа

Количество

приобретенных БАС в

целях выполнения

мероприятий по

лесопожарному

мониторингу и тушению

лесных пожаров, по

патрулированию лесов,

верификации площади

лесных пожаров и

нарушений лесного

законодательства в

рамках охраны лесов от

пожаров и лесной

охраны (надзора).

-

Щипицын Д.Б.

31.07.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"Перечислена

субсидия на иные цели КГАУ

Прочий тип документа

Количество

-

Щипицын Д.Б.

31.08.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Охрана камчатских лесов" приобретенных БАС в

целях выполнения

мероприятий по

лесопожарному

мониторингу и тушению

лесных пожаров, по

патрулированию лесов,

верификации площади

лесных пожаров и

нарушений лесного

законодательства в

рамках охраны лесов от

пожаров и лесной

охраны (надзора).

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Обеспечено

оснащение

государственных

учреждений

специализированной

лесопожарной техникой

и оборудованием.

Приобретение

лесопожарной техники

позволит повысить

скорость реагирования

лесопожарных служб и,

как следствие, снижение

ущерба

-

Щипицын Д.Б.

30.09.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

31.10.2024
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.5.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Обеспечено

оснащение

государственных

учреждений

специализированной

лесопожарной техникой

и оборудованием.

Приобретение

лесопожарной техники

позволит повысить

скорость реагирования

лесопожарных служб и,

как следствие, снижение

ущерба

-

Щипицын Д.Б.Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Обеспечено

оснащение

государственных

учреждений

специализированной

лесопожарной техникой

и оборудованием.

Приобретение

лесопожарной техники

позволит повысить

скорость реагирования

лесопожарных служб и,

как следствие, снижение

ущерба

-

Щипицын Д.Б.

30.11.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

27.12.2024
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.7.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Количество

приобретенных БАС в

целях выполнения

мероприятий по

лесопожарному

мониторингу и тушению

лесных пожаров, по

патрулированию лесов,

верификации площади

лесных пожаров и

нарушений лесного

законодательства в

рамках охраны лесов от

пожаров и лесной

охраны (надзора).

-

Щипицын Д.Б.Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.8.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Количество

приобретенных БАС в

целях выполнения

мероприятий по

лесопожарному

мониторингу и тушению

лесных пожаров, по

патрулированию лесов,

верификации площади

лесных пожаров и

нарушений лесного

законодательства в

рамках охраны лесов от

пожаров и лесной

-

Щипицын Д.Б.

27.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

охраны (надзора).

1.1.9.

Контрольная

точка"Производиться приемка

поставленного товара"

Прочий тип документа

Обеспечено оснащение

государственных

учреждений

специализированной

лесопожарной техникой

и оборудованием.

Приобретение

лесопожарной техники

позволит повысить

скорость реагирования

лесопожарных служб и,

как следствие, снижение

ущерба

-

Щипицын Д.Б.

27.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует


