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Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

400,0000
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Задача: Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта

1

Тысяча

человек

ФП

Количество руководителей,

обученных по программе

управленческих навыков для

повышения производительности

труда, тыс. чел., нарастающим

итогом, возрастающий

1.1. 0 0.007 0.002 0.007
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Задача: Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта

1

Количество руководителей, обученных по программе управленческих навыков для повышения производительности труда, тыс. чел., нарастающим итогом

1.1

План

Факт/прогноз

0,0070

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0020 0,0050 0,0070

0,0070

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0010 0,0020 0,0020

ФП Тысяча

человек

0,0070

0,0070



5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

Задача: Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта

1.1

Проведен конкурс лучших

практик наставничества

среди предприятий –

участников национального

проекта Значение: 1,0000

Дата: 26.11.2021

Морозова

Юлия

Сергеевна  -

Министр

экономическ

ого развития

и торговли

Камчатского

края

.

Протокол

Протокол

заседания

экспертного

совета

конкурса

"Лучшие

практики

наставничес

тва

Камчатского

края - 2021",

Письмо Об

итогах

конкурса

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Протокол заседания

экспертного совета

конкурса "Лучшие

практики наставничества

Камчатского края -

2021"" Протокол

Министерства

экономического

развития и торговли

Камчатского края от

15.07.2021г. №1,

приложен файл. 2. "Об

итогах конкурса"

Письмо Министерства

экономического

развития и торговли

Камчатского края от

22.07.2021г. №

36.36/2810, приложен

файл. Предоставлена

информация : 1 из 1.

26.11.2021 26.11.2021

Условная

единица

0 11

1.1.

1

Закупка включена в план

закупок

Морозова

Юлия

-

В работе.

Данная КТ исключена из

26.11.2021 26.11.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Сергеевна  -

Министр

экономическ

ого развития

и торговли

Камчатского

края

паспорта РП (запрос на

изменение L1-37-

2021/114 применен

02.11.2021).
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(04) Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта

1

400,00400,00

(10) Проведен конкурс лучших

практик наставничества среди

предприятий – участников

национального проекта0

1.1 400,00 100,00400,00400,00

400,00400,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 400,00 на 01.11.2021100,00400,00400,00

400,00400,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

400,00 на 01.11.2021100,00400,00400,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

400,00400,00 400,00 100,00400,00400,00

400,00400,00 400,00 100,00400,00400,00

400,00400,00 400,00 100,00400,00400,00

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00



9

6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта

1.1.

Проведен конкурс лучших практик наставничества среди предприятий – участников национального проекта

План

200.00 200.00 200.00 300.00 300.00 300.00 400.00400.00400.00400.00400.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00400.000.000.000.00

0.00

0.00


