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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку

(сортировку)

1

ПроцентФП

Доля направленных на

захоронение твердых

коммунальных отходов, в том

числе прошедших обработку

(сортировку), в общей массе

образованных твердых

коммунальных отходов,

убывающий

Подтверждающие

документы: 1. "Данные

по форме согласно

приказу Минприроды

России от 02.09.20201 №

623" Иное Министерства

ЖКХ и энергетики

Камчатского края от

11.01.2022г. №б/н,

приложен файл.

1.1. 88.9 85.6 66.5 66.5

Задача: Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов

2

ПроцентФП

Доля импорта оборудования для

обработки и утилизации твердых

коммунальных отходов,

убывающий

Подтверждающие

документы: 1. "Об

отсутствии ввода в

эксплуатацию объектов

ТКО" Письмо

Министерства ЖКХ и

энергетики Камчатского

края от 12.04.2021г. №

20/20-1601, приложен

файл. Отклонения

отсутствуют. Ввод

оборудования в 2021 году

не планировался.

2.1. 0 39 0 0

ПроцентФП

Количество разработанных

электронных моделей,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "О вводе в

действие

автоматизированной

2.2. 0 100 100 100
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

системы "Электронная

модель Территориальной

схемы в области

обращения с отходами, в

том числе с твёрдыми

коммунальными

отходами, в Камчатском

крае"" Приказ Агентства

по обращению с

отходами Камчатского

края от 19.12.2019г. №96,

приложен файл.

ПроцентФП

Доля населения, охваченного

услугой по обращению с

твердыми коммунальными

отходами, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "О

направлении

информации для расчёта

дополнительного

показателя" Письмо

Губернатора

Камчатского края от

03.08.2021г. №01-03-39-

4572, приложен файл.

отклонения отсутствуют.

2.3. 90 90 91.8 91.8

ПроцентФП

Доля направленных на

утилизацию отходов, выделенных

в результате раздельного

накопления и обработки

(сортировки) твердых

коммунальных отходов, в общей

массе образованных твердых

коммунальных отходов,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Данные

по форме согласно

приказу Минприроды

России от 02.09.20201 №

623" Иное Министерства

ЖКХ и энергетики

Камчатского края от

11.01.2022г. №б/н,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют.

2.4. 11.1 14.4 33.5 33.5

ПроцентФП

Подтверждающие

2.5. 13.8 46 91.6 91.6
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Доля твердых коммунальных

отходов, направленных на

обработку (сортировку), в общей

массе образованных твердых

коммунальных отходов,

возрастающий

документы: 1. "Данные

по форме согласно

приказу Минприроды

России от 02.09.20201 №

623" Иное Министерства

ЖКХ и энергетики

Камчатского края от

11.01.2022г. №б/н,

приложен файл.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку

(сортировку)

1

Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных

отходов

1.1

План

Факт/прогноз

85,6000

85,600085,6000 85,6000 85,6000 85,6000 85,6000 85,6000 85,6000 85,6000 85,6000

66,5000

85,600085,6000 85,6000 85,6000 85,6000 85,6000 85,6000 85,6000 82,6000 85,6000

ФП Процент 85,6000

67,0000

Задача: Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов

2

Количество разработанных электронных моделей

2.1

План

Факт/прогноз

100,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

ФП Процент 0,0000

100,0000

Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов

2.2

План

Факт/прогноз

39,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

Доля населения, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами

2.3

План

Факт/прогноз

90,0000

90,000090,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000

91,8000

91,800090,0000 90,0000 90,7000 91,8000 91,8000 91,8000 91,8000 91,8000 91,8000

ФП Процент 90,0000

91,8000

Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе

образованных твердых коммунальных отходов

2.4

План

Факт/прогноз

14,4000

14,400014,4000 14,4000 14,4000 14,4000 14,4000 14,4000 14,4000 14,4000 14,4000

33,5000

14,400014,4000 14,4000 14,4000 14,4000 14,4000 14,4000 14,4000 14,4000 14,4000

ФП Процент 14,4000

32,9000

Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов

2.5
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

План

Факт/прогноз

46,0000

46,000046,0000 46,0000 46,0000 46,0000 46,0000 46,0000 46,0000 46,0000 46,0000

91,6000

46,000046,0000 46,0000 46,0000 46,0000 46,0000 46,0000 46,0000 46,0000 46,0000

ФП Процент 46,0000

91,7000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

Задача: Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов

1.1

Введено в промышленную

эксплуатацию мощностей

по захоронению ТКО

Значение: 9,0000 Дата:

31.12.2024

Питиримов

Александр

Александров

ич  -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Государстве

нная

программа

Камчатского

края

"Обращение

с отходами

производств

а и

потребления

в

Камчатском

крае" утв.

постановлен

ием

Правительст

ва

Камчатского

края № 488-

П от

20.11.2017

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 0 из 9.

2 0

31.12.2024 31.12.2024

0Единица 4 09

1.1.

1

Получены положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Питиримов

Александр

Александров

ич  -

Министр

жилищно-

Иное

Положитель

ное

заключение

негосударст

венной

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Положительное

заключение

негосударственной

01.07.2021 01.07.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

экспертизы

экспертизы" Иное ООО

"Национальный

экспертный центр" от

23.11.2020г. №41-2-1-1-

059118-2020, приложен

файл.

отклонения отсутствуют

1.2

Субсидирование тарифа на

сбор, транспортирование,

обработку, утилизацию,

размещение отходов

Значение: 761,0000 Дата:

31.12.2024

Питиримов

Александр

Александров

ич  -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Государстве

нная

программа

Камчатского

края

"Обращение

с отходами

производств

а и

потребления

в

Камчатском

крае" утв.

постановлен

ием

Правительст

ва

Камчатского

края № 488-

П от

20.11.2017

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 449.9 из

761.

31.12.2024 01.01.2022

456.8

Миллион

рублей

449.9761

1.3

Введено в промышленную

эксплуатацию мощностей

Питиримов

Александр

Без

источника

Иное Акт

ввода в

Информация по

значению результата:

31.12.2019 31.12.2019

Миллион

тонн

0 0.00470.0756
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

по утилизации отходов и

фракций после обработки

ТКО Значение: 0,0756

Дата: 31.12.2019

Александров

ич  -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

данных

эксплуатаци

ю

Не

выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Акт ввода в

эксплуатацию" Иное

ООО Феникс от

12.02.2019г. №7,

приложен файл. 2. "Акт

ввода в эксплуатацию"

Иное ООО "Феникс" от

15.08.2019г. №10,

приложен файл.

отклонения отсутствуют.

Некорректно

подтягиваются значения,

план достигнут (0,0756)

15.08.2019 г.

(подтверждающие

документы приложены)

Предоставлена

информация : 0.0047 из

0.0756.

1.4

Введено в промышленную

эксплуатацию мощностей

по утилизации отходов и

фракций после обработки

ТКО Значение: 0,0756

Дата: 31.12.2021

Питиримов

Александр

Александров

ич  -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Без

источника

данных

Иное Акт

ввода

оборудовани

я в

эксплуатаци

ю

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Акт ввода

оборудования в

эксплуатацию" Иное

ООО "Феникс" от

18.02.2019г. №7,

приложен файл.

31.12.2021 31.12.2021

0.0756

Миллион

тонн

0 0.07560.0756
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Камчатского

края

Отклонения

отсутствуют. Объект

введён в эксплуатацию в

2019 г. Предоставлена

информация : 0.0756 из

0.0756.

1.4.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Питиримов

Александр

Александров

ич  -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Иное Акт

ввода в

эксплуатаци

ю

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Акт ввода в

эксплуатацию" Иное

ООО "Феникс" от

15.08.2019г. №10,

приложен файл.

отклонения отсутствуют.

31.12.2021 31.12.2021

1.4.

2

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Питиримов

Александр

Александров

ич  -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Иное Акт

ввода

оборудовани

я в

эксплуатаци

ю

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Акт ввода

оборудования в

эксплуатацию" Иное

ООО "Феникс" от

18.02.2019г. №7,

приложен файл.

отклонения отсутствуют.

31.12.2021 31.12.2021

1.4.

3

Услуга оказана (работы

выполнены)

Питиримов

Александр

Иное Акт

ввода

Выполнено.

Подтверждающие

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Александров

ич  -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

оборудовани

я в

эксплуатаци

ю

документы:

1. "Акт ввода

оборудования в

эксплуатацию" Иное

ООО "Феникс" от

18.02.2019г. №7,

приложен файл.

отклонения отсутствуют.

1.5

Введено в промышленную

эксплуатацию мощностей

по обработке ТКО

Значение: 0,1800 Дата:

31.12.2019

Питиримов

Александр

Александров

ич  -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Без

источника

данных

Иное Акт

ввода в

эксплуатаци

ю

Информация по

значению результата:

Не

выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Акт ввода в

эксплуатацию" Иное

ООО "Феникс" от

15.08.2019г. №10,

приложен файл. 2. "Акт

ввода в эксплуатацию"

Иное ООО "Феникс" от

31.07.2019г. №11,

приложен файл.

отклонения отсутствуют.

Некорректно

подтягиваются данные.

Результат достигнут

(0,18) 15.08.2019 г.

(подтверждающие

документы

прилагаются)

31.12.2019 31.12.2019

0.18

Миллион

тонн

0 0.00730.18
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Предоставлена

информация : 0.0073 из

0.18.

1.6

Введено в промышленную

эксплуатацию мощностей

по обработке ТКО

Значение: 0,2200 Дата:

31.12.2021

Питиримов

Александр

Александров

ич  -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Без

источника

данных

Иное Акт

ввода

оборудовани

я в

эксплуатаци

ю, Акт

приема-

передачи

Акт о

приёме-

передачи

групп

объектов

основных

средств

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Акт ввода

оборудования в

эксплуатацию" Иное

ООО "Феникс" от

31.07.2019г. №11,

приложен файл. 2. "Акт

о приёме-передачи

групп объектов

основных средств" Акт

приема-передачи ОАО

"ЕМКХ" от 11.10.2019г.

№153, приложен файл.

Отклонения

отсутствуют. Объекты

введены в эксплуатацию

в 2019 и в 2020 г.

Предоставлена

информация : 0.22 из

0.22.

31.12.2021 31.12.2021

0.22

Миллион

тонн

0 0.220.22

1.6.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Питиримов

Александр

Александров

ич  -

Министр

жилищно-

Иное Акт

ввода

оборудовани

я в

эксплуатаци

ю, Акт

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Акт ввода

оборудования в

эксплуатацию" Иное

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

приема-

передачи

Акт о

приёме-

передаче

групп

объектов

основных

средств

ООО "Феникс" от

31.07.2019г. №11,

приложен файл.

2. "Акт о приёме-

передаче групп объектов

основных средств" Акт

приема-передачи ОАО

"ЕМКХ" от 11.10.2019г.

№153, приложен файл.

отклонения отсутствуют.

1.6.

2

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Питиримов

Александр

Александров

ич  -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Иное Акт

ввода

оборудовани

я в

эксплуатаци

ю, Акт

приема-

передачи

Акт о

приёме-

передачи

групп

объектов

основных

средств, Акт

приема-

передачи

Акт о

приёме-

передачи

объектов

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Акт ввода

оборудования в

эксплуатацию" Иное

ООО "Феникс" от

31.07.2019г. №11,

приложен файл.

2. "Акт о приёме-

передачи объектов

основных средств" Акт

приема-передачи ОАО

"ЕМКХ" от 11.10.2019г.

№153, приложен файл.

3. "Акт о приёме-

передачи групп объектов

основных средств" Акт

приема-передачи ОАО

"ЕМКХ" от 11.10.2019г.

№153, приложен файл.

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

основных

средств

отклонения отсутствуют.

1.6.

3

Услуга оказана (работы

выполнены)

Питиримов

Александр

Александров

ич  -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Акт приема-

передачи

Акт о

приёме-

передаче

групп

объектов

основных

средств,

Иное Акт

ввода

оборудовани

я в

эксплуатаци

ю

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Акт о приёме-

передаче групп объектов

основных средств" Акт

приема-передачи ОАО

"ЕМКХ" от 11.10.2019г.

№153, приложен файл.

2. "Акт ввода

оборудования в

эксплуатацию" Иное

ООО "Феникс" от

31.07.2019г. №11,

приложен файл.

отклонения отсутствуют.

31.12.2021 31.12.2021

1.7

Введены в эксплуатацию

объекты размещения

твердых коммунальных

отходов Значение: 0,0000

Дата: 31.12.2021

Питиримов

Александр

Александров

ич  -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Письмо Об

отсутствии

ввода в

эксплуатаци

ю объектов

ТКО

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1. "Об

отсутствии ввода в

эксплуатацию объектов

ТКО" Письмо

Министерства ЖКХ и

энергетики Камчатского

края от 14.10.2021г. №

20/20/-4441, приложен

файл. Отклонения

отсутствуют.

31.12.2021 31.12.2021

0

Миллион

тонн в

год

0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Предоставлена

информация : 0 из 0.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению

отходов

1

449 932,35449 932,35

(02) Субсидирование тарифа на

сбор, транспортирование,

обработку, утилизацию,

размещение отходов0

1.1 451 102,34 99,99449 872,05449 932,35

449 932,35449 932,35

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 451 102,34 99,99449 872,05449 932,35

449 932,35449 932,35

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

451 102,34 99,99449 872,05449 932,35

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

449 932,35449 932,35 451 102,34 99,99449 872,05449 932,35

449 932,35449 932,35 451 102,34 99,99449 872,05449 932,35

449 932,35449 932,35 451 102,34 99,99449 872,05449 932,35

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов

1.1.

Введено в промышленную эксплуатацию мощностей по захоронению ТКО

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 903.766 903.760.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.2.

Субсидирование тарифа на сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, размещение отходов

План

40 902.94 40 902.94 40 902.94 40 902.94 40 902.94 40 902.94 449 932.3540 902.9440 902.9440 902.9440 902.94

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 449 872.05357 707.4

3

328 371.4

3

227 442.7

2

184 197.2

3

40 902.94

0.00


