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-
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Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

190 480,8300
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также  инфраструктуру для комфортной работы и

развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1.1

Субъектам МСП

обеспечен льготный

доступ к

производственным

площадям и помещениям

промышленных парков,

технопарков в целях

создания (развития)

производственных и

инновационных компаний

(количество субъектов

МСП, которые стали

резидентами созданных

промышленных парков,

технопарков по всей

территории страны,

накопленным итогом).

Значение: 7,0000 Дата:

20.12.2021

Балясный

Марк

Владимиров

ич  -

Начальник

отдела

промышлен

ной

политики

Министерст

ва

инвестиций

промышлен

ности и

предприним

ательства

Камчатского

края

Данные

ООО

"Техсервис"

Информация по

значению результата:

В работе. Предоставлена

информация : 3 из 7.

20.12.2021 20.12.2021

7Единица 0 37

1.2

Субъектам МСП, а также

резидентам

промышленных парков,

технопарков обеспечено

оказание комплексных

услуг на единой площадке

центра "Мой бизнес" по

единым требованиям к

Делемень

Наталья

Ивановна  -

Начальник

отдела

Единый

реестр

СМСП -

получателей

поддержки

Информация по

значению результата:

В работе. Предоставлена

информация : 0 из 0.23.

20.12.2021 20.12.2021

0.23

Тысяча

единиц

0 00.23
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

оказанию поддержки

(количество субъектов

МСП, получивших

комплексные услуги)

Значение: 0,2300 Дата:

20.12.2021

1.3

Субъектам МСП

обеспечен льготный

доступ к заемным

средствам МКК

Камчатский

государственный фонд

поддержки

предпринимательства

(количество действующих

микрозаймов, выданных

МФО) Значение: 0,4870

Дата: 20.12.2021

Морозова

Алла

Николаевна

- Директор

Единый

реестр

СМСП -

получателей

поддержки

Информация по

значению результата:

В работе. Предоставлена

информация : 0.737 из

0.487.

20.12.2021 20.12.2021

0.487

Тысяча

единиц

0 0.7370.487

1.4

Субъектам МСП

обеспечено

предоставление

поручительств (гарантии)

Гарантийного фонда

развития

предпринимательства

Камчатского края (объем

финансовой поддержки,

оказанной субъектам

МСП, при гарантийной

поддержке РГО)

Значение: 734,2479 Дата:

20.12.2021

Богаевская

Юлия

Евгеньевна

- Директор

Единый

реестр

СМСП -

получателей

поддержки

Информация по

значению результата:

В работе.в работе

Предоставлена

информация : 531.2 из

734.2479.

20.12.2021 20.12.2021

734.2479

Миллион

рублей

0 531.2734.2479
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.5

Субъектами МСП

осуществлен экспорт

товаров (работ, услуг) при

поддержке Камчатского

центра поддержки

экспорта (количество

субъектов МСП-

экспортеров,

заключивших экспортные

контракты по результатам

услуг ЦПЭ) Значение:

12,0000 Дата: 20.12.2021

Делемень

Наталья

Ивановна  -

Начальник

отдела

Данные

Камчатского

центра

поддержки

экспорта

Информация по

значению результата:

В работе. Предоставлена

информация : 6 из 12.

20.12.2021 20.12.2021

12Единица 0 612

1.6

Увеличен объем

внебюджетных инвестиций

в основной капитал

субъектов МСП,

получивших доступ к

производственным

площадям и помещениям

промышленных парков,

технопарков (объем

внебюджетных

инвестиций) Значение:

0,1000 Дата: 20.12.2021

Балясный

Марк

Владимиров

ич  -

Начальник

отдела

промышлен

ной

политики

Министерст

ва

инвестиций

промышлен

ности и

предприним

ательства

Камчатского

края

Данные

ООО

"Техсервис"

Информация по

значению результата:

В работе.Существует

риск: Продление срока

реализации КТ, Причина

риска: Завершение

строительства

промышленного парка

планируется в ноябре

2021 года, Вероятность:

10%, ожидаемая дата

наступления:

01.04.2021г. Принятые

меры: 1. Продление

сроков реализации КТ,

срок исполнения

01.04.2021.

Предоставлена

информация : 0.0554 из

0.1.

20.12.2021 20.12.2021

0.1

Миллиар

д рублей

0 0.05540.1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.6.

1

Оборудование

приобретено

Балясный

Марк

Владимиров

ич  -

Начальник

отдела

промышлен

ной

политики

Министерст

ва

инвестиций

промышлен

ности и

предприним

ательства

Камчатского

края

В работе. В работе

01.11.2021 31.10.2021

1.7

Ежегодный объем

экспорта субъектов МСП,

получивших поддержку

центров поддержки

экспорта Значение: 0,0054

Дата: 20.12.2021

Делемень

Наталья

Ивановна  -

Начальник

отдела

Данные

Камчатского

центра

поддержки

экспорта

Информация по

значению результата:

В работе. Предоставлена

информация : 0.0001 из

0.0054.

20.12.2021 20.12.2021

0.0054

Миллиар

д

долларов

0 0.00010.0054

1.8

Увеличение численности

работников в расчете на 1

субъекта МСП,

получившего

комплексную поддержку в

сфере АПК, накопленным

итогом Значение: 4,0000

Дата: 31.12.2021

Черныш

Вячеслав

Павлович  -

Министр

Данные

Министерст

ва сельского

хозяйства,

пищевой и

перерабатыв

ающей

промышлен

Информация по

значению результата:

В работе. Предоставлена

информация : 0 из 4.

31.12.2021 31.12.2021

4Единица 0 04
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ности

Камчатского

края

1.9

Субъекты МСП в АПК

получили комплексную

поддержку с момента

начала

предпринимательской

деятельности до выхода на

уровень развития,

предполагающий

интеграцию в более

крупные единицы бизнеса

(количество субъектов

МСП в сфере АПК,

получивших поддержку, в

том числе в результате

услуг, оказанных

центрами компетенций в

сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров, накопленным

итогом) Значение: 4,0000

Дата: 31.12.2021

Черныш

Вячеслав

Павлович  -

Министр

Данные

Министерст

ва сельского

хозяйства,

пищевой и

переррабаты

вающей

промышлен

ности

Камчатского

края

Информация по

значению результата:

В работе. Предоставлена

информация : 0 из 4.

31.12.2021 31.12.2021

4Единица 0 04

1.10

Организовано

предоставление грантов

субъектам МСП на

создание и развитие

бизнеса Значение: 1,0000

Дата: 31.12.2021

Делемень

Наталья

Ивановна  -

Начальник

отдела

Единый

реестр

СМСП -

получателей

поддержки

Информация по

значению результата:

В работе. Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2021 31.12.2021

1Единица 0 01

1.11

Предоставление

Мищенко Информаци

Информация по

21.12.2021 21.12.2021

10Процент 0 010
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

имущества (в аренду или

на иных правах) из числа

объектов, включенных в

перечни государственного

и муниципального

имущества,

предназначенного для

субъектов МСП. Значение:

10,0000 Дата: 21.12.2021

Иван

Вячеславови

ч  - Министр

я

Министерст

ва

имуществен

ных и

земельных

отношений

Камчатского

края

значению результата:

В работе. Предоставлена

информация : 0 из 10.

1.12

Обеспечение доступа

субъектов малого и

среднего

предпринимательства к

имуществу за счет

дополнения общего

количества объектов в

перечнях

государственного и

муниципального

имущества, утверждаемых

Камчатским краем и

муниципальными

образованиями Значение:

10,0000 Дата: 31.12.2021

Мищенко

Иван

Вячеславови

ч  - Министр

Информация

Министерст

ва

имуществен

ных и

земельных

отношений

Камчатского

края

Информация по

значению результата:

В работе. Предоставлена

информация : 0 из 10.

31.12.2021 31.12.2021

10Процент 10 010

1.13

Представлена субсидия

центру "Мой бизнес" на

ведение уставной

деятельности Значение:

1,0000 Дата: 20.12.2021

Делемень

Наталья

Ивановна  -

Начальник

отдела

.

Информация по

значению результата:

В работе. Предоставлена

информация : 0 из 1.

20.12.2021 20.12.2021

1Единица 0 01

1.14

Предоставлена субсидия

Камчатскому центру

поддержки экспорта на

Делемень

Наталья

Ивановна  -

.

Информация по

значению результата:

В работе. Предоставлена

20.12.2021 20.12.2021

1Единица 0 01



9

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ведение уставной

деятельности Значение:

1,0000 Дата: 20.12.2021

Начальник

отдела

информация : 0 из 1.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(19) Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также инфраструктуру для

комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1

160 000,00160 000,00

(01) Субъектам МСП обеспечен

льготный доступ к

производственным площадям и

помещениям промышленных

парков, технопарков в целях

создания (развития)

производственных и

инновационных компаний

(количество субъектов МСП,

которые стали резидентами

созданных промышленных

парков, технопарков по всей

территории страны, накопленным

итогом).0

1.1 0,00 0,000,00160 000,00

160 000,00160 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 В работе0,000,00160 000,00

160 000,00160 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 В работе0,000,00160 000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

27 129,7027 129,70

(03) Субъектам МСП, а также

резидентам промышленных

парков, технопарков обеспечено

оказание комплексных услуг на

единой площадке центра "Мой

бизнес" по единым требованиям к

оказанию поддержки (количество

субъектов МСП, получивших

комплексные услуги)0

1.2 27 129,70 100,0027 129,7027 129,70

27 129,7027 129,70

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 27 129,70 100,0027 129,7027 129,70

27 129,7027 129,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

27 129,70 100,0027 129,7027 129,70

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00



12

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

36 039,9036 039,90

(05) Субъектам МСП обеспечено

предоставление поручительств

(гарантии) Гарантийного фонда

развития предпринимательства

Камчатского края (объем

финансовой поддержки,

оказанной субъектам МСП, при

гарантийной поддержке РГО)0

1.3 36 039,90 100,0036 039,9036 039,90

36 039,9036 039,90

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 36 039,90 100,0036 039,9036 039,90

36 039,9036 039,90

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

36 039,90 100,0036 039,9036 039,90

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

10 029,7010 029,70

(06) Субъектами МСП

осуществлен экспорт товаров

(работ, услуг) при поддержке

Камчатского центра поддержки

экспорта (количество субъектов

МСП-экспортеров, заключивших

1.4 10 029,70 100,0010 029,7010 029,70
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

экспортные контракты по

результатам услуг ЦПЭ)0

10 029,7010 029,70

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 10 029,70 100,0010 029,7010 029,70

10 029,7010 029,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

10 029,70 100,0010 029,7010 029,70

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00

15 715,2515 715,25

(32) Субъекты МСП в АПК

получили комплексную

поддержку с момента начала

предпринимательской

деятельности до выхода на

уровень развития,

предполагающий интеграцию в

более крупные единицы бизнеса

(количество субъектов МСП в

сфере АПК, получивших

поддержку, в том числе в

результате услуг, оказанных

центрами компетенций в сфере

1.5 0,00 0,000,0015 715,25
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

сельскохозяйственной кооперации

и поддержки фермеров,

накопленным итогом)0

15 715,2515 715,25

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.5.1 0,00 В работе0,000,0015 715,25

15 715,2515 715,25

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.5.1.

1

0,00 В работе0,000,0015 715,25

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.5.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.5.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.5.4 0,00 0,000,000,00

14 000,0085 045,85

(33) Организовано

предоставление грантов

субъектам МСП на создание и

развитие бизнеса0

1.6 0,00 0,000,000,00

14 000,0085 045,85

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.6.1 0,00 В работе0,000,000,00

14 000,0085 045,85

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.6.1.

1

0,00 В работе0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.6.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.6.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.6.4 0,00 0,000,000,00

140 804,0980 758,24

(39) Представлена субсидия

центру "Мой бизнес" на ведение

уставной деятельности0

1.7 109 940,73 78,08109 940,72139 986,58

140 804,0980 758,24

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.7.1 109 940,73 78,08109 940,72139 986,58

140 804,0980 758,24

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.7.1.

1

109 940,73 78,08109 940,72139 986,58

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.7.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.7.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.7.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

7 340,817 340,81

(40) Предоставлена субсидия

Камчатскому центру поддержки

экспорта на ведение уставной

деятельности0

1.8 7 340,81 100,007 340,817 340,81

7 340,817 340,81

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.8.1 7 340,81 100,007 340,817 340,81

7 340,817 340,81

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.8.1.

1

7 340,81 100,007 340,817 340,81

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.8.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.8.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.8.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

411 059,45422 059,45 190 480,84 46,34190 480,83396 241,94

411 059,45422 059,45 190 480,84 46,34190 480,83396 241,94

411 059,45422 059,45 190 480,84 46,34190 480,83396 241,94

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также  инфраструктуру для комфортной

работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1.1.

Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков в целях создания (развития) производственных и

инновационных компаний (количество субъектов МСП, которые стали резидентами созданных промышленных парков, технопарков по всей территории страны, накопленным

итогом).

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 160 000.00160 000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 160 000.00160 000.0

0

0.000.000.00

0.00

0.00

1.2.

Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке центра "Мой бизнес" по единым

требованиям к оказанию поддержки (количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги)

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27 129.7027 129.700.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 27 129.70 27 129.70 27 129.70 27 129.70 27 129.70 27 129.7027 129.7027 129.7027 129.7027 129.70

0.00

0.00

1.3.

Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии) Гарантийного фонда развития предпринимательства Камчатского края (объем финансовой поддержки,

оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО)

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36 039.9036 039.900.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 36 039.90 36 039.90 36 039.9036 039.9036 039.9036 039.9036 039.90

0.00

0.00

1.4.

Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке Камчатского центра поддержки экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших

экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ)

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 029.7010 029.700.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 029.7010 029.7010 029.7010 029.7010 029.70

0.00

0.00

1.5.

Субъекты МСП в АПК получили комплексную поддержку с момента начала предпринимательской деятельности до выхода на уровень развития, предполагающий интеграцию в

более крупные единицы бизнеса (количество субъектов МСП в сфере АПК, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере

сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом)

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15 715.2515 715.250.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15 715.2515 715.250.000.000.00

0.00

0.00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1.6.

Организовано предоставление грантов субъектам МСП на создание и развитие бизнеса

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85 045.8585 045.850.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85 045.850.000.000.000.00

0.00

0.00

1.7.

Представлена субсидия центру "Мой бизнес" на ведение уставной деятельности

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80 758.2480 758.240.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 55 758.24 80 758.24 109 940.7

3

109 940.7

3

140 804.09140 804.0

9

109 940.7

3

109 940.7

3

109 940.7

3

0.00

0.00

1.8.

Предоставлена субсидия Камчатскому центру поддержки экспорта на ведение уставной деятельности

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 340.817 340.810.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 7 340.81 7 340.80 7 340.80 7 340.80 7 340.817 340.817 340.817 340.817 340.81

0.00

0.00


