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- - -

Результаты Контрольные точки

-

66 948,84
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе

телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.

1

Тысяча

человек

ФП

Число граждан,

воспользовавшихся услугами

(сервисами) в Личном

кабинете пациента «Мое

здоровье» на Едином портале

государственных услуг и

функций , возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Ежемесячный

мониторинг показателей

регионального проекта в

2022 году" Иное

Министерство

здравоохранения

Камчатского края от

10.01.2023г. №1, приложен

файл. Достигнут

1.1. 49.628 91.3 10191.3101

ПроцентФП

Доля медицинских

организаций государственной

и муниципальной систем

здравоохранения,

использующих медицинские

информационные системы

для организации и оказания

медицинской помощи

гражданам, обеспечивающих

информационное

взаимодействие с ЕГИСЗ,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Годовые

показатели

регионального проекта за

2022 год" Иное

Министерство

здравоохранения

Камчатского края от

10.01.2023г. №1, приложен

файл. Достигнут

1.2. 50 100 100100100

ПроцентФП

Доля записей на прием к

врачу, совершенных

гражданами дистанционно,

возрастающий

Существует риск: риск,

Причина риска: Влияние

на недостижение

показателя оказывают: 1.

Ограниченное

1.3. 0 48 314831
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

количество размещаемых

медицинскими

организациями

доступных талонов для

записи на прием к врачу

на портале госуслуг; 2.

Недостаточное

количество медицинских

специалистов,

расписание записи на

прием которых,

размещается МО на

портале госуслуг; 3. Не

реализована в

региональной

медицинской

информационной

системе МЗ КК

возможность

использования

следующих сервисов

портала госуслуги: 3.1.

Запись на проф.

осмотры; 3.2. Запись на

диспансеризацию и

углубленную

диспансеризацию; 3.3.

Вызов врача на дом; 3.4.

Запись к врачу по

направлению; 3.5. сервис

идентификации пациента

по полису ОМС; 3.6.

Сервис прикрепления он-

лайн., Вероятность: 10%,

Сутевые: недостижения.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Принятые меры: 1. В

целях достижения

показателя, проводится

работа по внедрению

нового технологического

сервиса взаимодействия

с порталом госуслуг,

которая позволит

обеспечить реализацию в

регионе указанных

сервисов и единого пула

талонов, доступных

одновременно для всех

источников записи к

врачу., срок исполнения

31.12.2023, В работе. Не

достигнут в 2022 году.

ПроцентФП

Доля граждан, являющихся

пользователями ЕПГУ,

которым доступны

электронные медицинские

документы в Личном

кабинете пациента «Мое

здоровье» по факту оказания

медицинской помощи за

период , возрастающий

Существует риск: Риск,

Причина риска:

Недостижение

показателя в 2022 году,

Вероятность: 10%,

Сутевые: Показатель не

достигнут Принятые

меры: 1. Для достижения

показателя, с октября

2022 года, проводится

активное внедрение в

медицинские

информационные

системы МО региона,

указанных видов ЭМД, с

их юридически

заверением УКЭП МО и

передачей на портал

1.4. 0 31 213121
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

госуслуг., срок

исполнения 31.12.2023, В

работе. Показатель

формируется по

количеству переданных

за год ЭМД следующих

видов, на портале

госуслуг: 1. Протокол

консультации; 2.

Протокол

инструментального

иследования; 3.

Выписной эпикриз

стационара; 4.

Направление на МСЭ; 5.

Протокол лабораторного

исследования.

Задача: Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе ЕГИСЗ,

внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения следующих задач: - управления отраслью, -

осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями, - обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения,

- управления персоналом и кадрового обеспечения, - обеспечения эффективного управления цифровой инфраструктурой, - контрольно-надзорной деятельности

2

ПроцентФП

Доля случаев оказания

медицинской помощи, по

которым предоставлены

электронные медицинские

документы в подсистеме

ЕГИСЗ за период,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

достижению показателей

регионального проекта в

Камчатском крае" Иное

Министерство

здравоохранения

Камчатского края от

10.01.2023г. №1, приложен

файл.

2.1. 0 61 13761137

ПроцентФП

Доля медицинских

организаций государственной

Существует риск: Риск,

Причина риска:

Наблюдается динамика

2.2. 29.6 100 88.110088.1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

и муниципальной систем

здравоохранения,

подключенных к

централизованным

подсистемам

государственных

информационных систем в

сфере здравоохранения

субъектов Российской

Федерации , возрастающий

достижения показателя.

Данный показатель

формируется

интегрально по 26-ти

подпоказателям,17-ть из

которых, согласно

оперативным данным

текущего отчетного года,

достигнуты полностью.

В целях выполнения

показателя, проводятся

работы по

подключеннию 100%

медицинских

информационных

сиситем МО к

централизованным

подсистемам ЕГИСЗ

(ВИМИС) Недостижение

показателя в 2022 году,

Вероятность: 10%,

Сутевые: Недостижение

показателя в 2022 году

Принятые меры: 1. В

целях выполнения

показателя, проводятся

работы по

подключеннию 100%

медицинских

информационных

сиситем МО к

централизованным

подсистемам ЕГИСЗ

(ВИМИС): ВИМИС -

Онкология, ССЗ, АкиНео,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Профилактика, срок

исполнения 31.12.2023, В

работе.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе

телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.

1

Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно

1.1

План

Факт/прогноз

48,00

10,005,00 5,00 10,00 10,00 15,00 15,00 20,00 20,00 25,00

31,00

16,1932,00 9,70 9,70 16,35 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00

ФП Процент 29,00

30,40

Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания

медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное  взаимодействие с ЕГИСЗ

1.2

План

Факт/прогноз

100,00

25,0010,00 15,00 20,00 30,00 35,00 40,00 45,00 55,00 65,00

100,00

67,6053,67 59,20 59,20 67,60 67,60 71,20 71,90 72,60 73,50

ФП Процент 70,00

72,60

Доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ,  которым доступны электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» по факту оказания

медицинской помощи за период

1.3

План

Факт/прогноз

31,00

5,002,20 5,00 5,00 5,00 10,00 13,00 13,00 15,00 21,00

21,00

13,095,40 2,37 2,37 8,89 14,50 16,79 18,02 19,63 21,00

ФП Процент 21,00

21,00

Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций

1.4

План

Факт/прогноз

91,30

30,0020,00 25,00 25,00 35,00 35,00 40,00 45,00 50,00 65,00

101,00

55,4026,40 39,30 26,06 48,68 61,00 64,90 68,75 68,75 88,80

ФП Тысяча

человек

75,00

88,80

Задача: Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе ЕГИСЗ,

внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения следующих задач: - управления отраслью, -

осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями, - обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения,

- управления персоналом и кадрового обеспечения, - обеспечения эффективного управления цифровой инфраструктурой, - контрольно-надзорной деятельности

2

Доля случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ за период

2.1

План

61,00

61,0061,00 61,00 61,00 61,00 61,00 61,00 61,00 61,00 61,00ФП Процент 61,00
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Факт/прогноз

137,00

285,6061,50 282,93 282,93 285,60 229,60 240,60 220,10 200,30 200,00 159,60

Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к централизованным подсистемам государственных информационных

систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации

2.2

План

Факт/прогноз

100,00

66,0060,00 60,00 62,00 68,00 70,00 72,00 72,00 75,00 80,00

88,10

75,1062,85 69,86 74,40 74,40 75,10 75,10 75,10 75,10 85,61

ФП Процент 85,00

88,10
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе

телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.

1.1

100% медицинских

организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

субъектов Российской

Федерации обеспечивают

межведомственное

электронное

взаимодействие, в том

числе с учреждениями

медико-социальной

экспертизы. Значение:

100,0000 Дата: 31.12.2021

Гашков

Александр

Васильевич

- Министр

Региональна

я

медицинская

информацио

нная

система в

сфере

здравоохран

ения

Отчет

Сведения о

ходе

реализации

в

Камчатском

крае

федеральног

о проекта

«Создание

единого

цифрового

контура в

здравоохран

ении на

основе

Единой

государстве

нной

информацио

нной

системы в

сфере

здравоохран

ения

(ЕГИСЗ)»

национальн

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Сведения о ходе

реализации в

Камчатском крае

федерального проекта

«Создание единого

цифрового контура в

здравоохранении на

основе Единой

государственной

информационной

системы в сфере

здравоохранения

(ЕГИСЗ)»

национального проекта

«Здравоохранение» по

итогам 2022 года."

Отчет Министерство

здравоохранения

Камчатского края от

30.12.2022г. №1,

приложен файл.

Просрочка 364 дня.

Предоставлена

31.12.2021 30.12.2022

100Процент 0 100100
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ого проекта

«Здравоохра

нение» по

итогам 2022

года.

информация : 100 из 100.

1.1.

1

100% государственных и

муниципальных

медицинских организаций

субъектов Российской

Федерации обеспечивают

межведомственное

электронное

взаимодействие с

учреждениями медико-

социальной экспертизы

Кузьмин

Андрей

Валерьевич

- Врио

Министра

нет

Отчет

Сведения о

ходе

реализации в

Камчатском

крае

федеральног

о проекта

«Создание

единого

цифрового

контура в

здравоохран

ении на

основе

Единой

государстве

нной

информацио

нной

системы в

сфере

здравоохран

ения

(ЕГИСЗ)»

национально

го проекта

Выполнено. Просрочка

375 дней.

Подтверждающие

документы: 1. "Сведения

о ходе реализации в

Камчатском крае

федерального проекта

«Создание единого

цифрового контура в

здравоохранении на

основе Единой

государственной

информационной

системы в сфере

здравоохранения

(ЕГИСЗ)»

национального проекта

«Здравоохранение» по

итогам 2022 года."

Отчет Министерство

здравоохранения

Камчатского края от

30.12.2022г. №1,

приложен файл. Риск

снят: Временной риск,

Причина риска:

Проблемы

20.12.2021 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«Здравоохра

нение» по

итогам 2022

года.

взаимодействия МИС с

РЭМД для передачи

данных в учреждения

медико-социальной

экспертизы ,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

30.03.2023г. Принятые

меры: 1. Проведение

работ по настройке

транспорта СЭМД

«МСЭ» в МО., срок

исполнения 30.03.2023,

В работе. Выполнено

1.2

100% медицинских

организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

субъектов Российской

Федерации обеспечивают

межведомственное

электронное

взаимодействие, в том

числе с учреждениями

медико-социальной

экспертизы. Значение:

100,0000 Дата: 31.12.2022

Гашков

Александр

Васильевич

- Министр

Региональна

я

медицинская

информацио

нная

система в

сфере

здравоохран

ения

Отчет

Сведения о

ходе

реализации

в

Камчатском

крае

федеральног

о проекта

«Создание

единого

цифрового

контура в

здравоохран

ении на

основе

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Сведения о ходе

реализации в

Камчатском крае

федерального проекта

«Создание единого

цифрового контура в

здравоохранении на

основе Единой

государственной

информационной

системы в сфере

здравоохранения

31.12.2022 30.12.2022

100Процент 0 100100
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Единой

государстве

нной

информацио

нной

системы в

сфере

здравоохран

ения

(ЕГИСЗ)»

национально

го проекта

«Здравоохра

нение» по

итогам 2022

года.

(ЕГИСЗ)»

национального проекта

«Здравоохранение» по

итогам 2022 года."

Отчет Министерство

здравоохранения

Камчатского края от

30.12.2022г. №1,

приложен файл.

Предоставлена

информация : 100 из 100.

1.3

В 85 субъектах

Российской Федерации

функционирует

централизованная

подсистема

государственной

информационной системы

в сфере здравоохранения

«Телемедицинские

консультации», к которой

подключены все

медицинские организации

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

субъектов Российской

Гашков

Александр

Васильевич

- Министр

Региональна

я

информацио

нная

система в

сфере

здравоохран

ения

Отчет Отчет

о

достижении

КТ

результата

РП ЕГИСЗ

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Отчет о достижении КТ

результата РП ЕГИСЗ"

Отчет КГКУЗ МИАЦ от

31.12.2022г. №1,

приложен файл.

Достигнут

Предоставлена

информация : 1 из 1.

31.12.2022 31.12.2022

1Единица 0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Федерации второго и

третьего уровней.

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2022

1.3.

1

Все медицинские

организации

государственной системы

здравоохранения

Камчатского края второго

и третьего уровней

подключены к

централизованной

подсистеме

государственной

информационной системы

в сфере здравоохранения

«Телемедицинские

консультации»

Гашков

Александр

Васильевич

- Министр

нет

Отчет

Информация

о реализации

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

реализации" Отчет

КГКУЗ Медицинский

информационно-

аналитический центр от

02.12.2022г. №

114.114/600, приложен

файл. Выполнено

30.12.2022 22.12.2022

1.3.

2

Информация МАИЦ о

подключении

медицинских организаций

Камчатского края второго

и третьего уровня к

централизованной

подсистеме

государственной

информационной системы

в сфере здравоохранения

Телемедицинские

консультации.

Гашков

Александр

Васильевич

- Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Ежемесячны

й

мониторинг

реализации

регионально

го проекта

n7 +

цифровая

зрелость

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Ежемесячный

мониторинг реализации

регионального проекта

n7 + цифровая зрелость"

Отчет КГКУЗ

"Медицинский

информационно-

аналитический центр" от

31.10.2022г. №1,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

31.10.2022 31.10.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

1.4

В 85 субъектах

Российской Федерации

функционирует

централизованная

подсистема

государственной

информационной системы

в сфере здравоохранения

«Телемедицинские

консультации», к которой

подключены все

медицинские организации

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

субъектов Российской

Федерации второго и

третьего уровней.

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2023

Гашков

Александр

Васильевич

- Министр

Региональна

я

информацио

нная

система в

сфере

здравоохран

ения

Информация по

значению результата:

В работе. Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2023 31.12.2023

1Единица 0 01

1.4.

1

Реализация в 2022 году

плана мероприятий

("Дорожной карты") по

внедрению

телемедицинских

технологий при оказании

медицинской помощи на

территории субъекта

Российской Федерации, с

использованием

централизованной

Гашков

Александр

Васильевич

- Министр

нет

 

31.01.2023 31.01.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

подсистемы

государственной

информационной системы

в сфере здравоохранения

субъекта Российской

Федерации

«Телемедицинские

консультации».

1.4.

2

Количество проведенных в

2022 году консультаций и

(или) консилиумов врачей,

с применением

телемедицинских

технологий при

дистанционном

взаимодействии

медицинских работников

между собой с

использованием

централизованной

подсистемы

государственной

информационной системы

в сфере здравоохранения

субъекта Российской

Федерации

«Телемедицинские

консультации», в разрезе

профилей оказания

медицинской помощи.

Гашков

Александр

Васильевич

- Министр

нет

 

31.01.2023 31.01.2023

1.5

85 субъектов реализовали

региональные проекты

Капанадзе

Лела

бюджетная

роспись

Информация по

значению результата:

31.12.2024 31.12.2024

1Единица 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«Создание единого

цифрового контура в

здравоохранении на

основе единой

государственной

информационной системы

здравоохранения

(ЕГИСЗ)» с целью

внедрения в медицинских

организациях

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

медицинских

информационных систем,

соответствующих

требованиям Минздрава

России и реализации

государственных

информационных систем в

сфере здравоохранения,

соответствующих

требованиям Минздрава

России, обеспечивающих

информационное

взаимодействие с

подсистемами ЕГИСЗ

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2024

Элгуджовна 

-

Заместитель

Министра

В работе.Существуют

риски: Временной риск

достижения КТ, Причина

риска: Позднее

заключение ГК на

"Оказание услуги по

предоставлению

неисключительных прав

на эксплуатацию

медицинской системы

qMS с расширенным

функционалом",

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

30.03.2023г.; Сутевые:

Позднее заключение ГК

на "Оказание услуги по

предоставлению

неисключительных прав

на эксплуатацию

медицинской системы

qMS с расширенным

функционалом" -

достижение КТ в 1 кв

2023 года. Принятые

меры: 1. Ведуться

работы по исполнению

ГК, срок исполнения

30.03.2023, В работе.

Временной риск

достижения КТ 2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

году, Причина риска:

Позднее заключение ГК

на "Оказание услуги по

предоставлению

неисключительных

(пользовательских) прав

на эксплуатацию

медицинской

информационной

системы qMS c

расширенным

функционалом"

подключени МО к

Централизованной

подсистеме

"Организация оказания

медицинской помощи

больным с

онкологическими

заболеваниями",

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

30.03.2023г.; Сутевые:

Позднее заключение ГК

на "Оказание услуги по

предоставлению

неисключительных

(пользовательских) прав

на эксплуатацию

медицинской

информационной
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

системы qMS c

расширенным

функционалом"

подключени МО к

Централизованной

подсистеме

"Организация оказания

медицинской помощи

больным с

онкологическими

заболеваниями"

Принятые меры: 1.

осуществление работ в

рамках ГП, срок

исполнения 30.03.2023, в

работе. Временный риск,

Причина риска: Позднее

заключение ГК на

"Оказание услуги по

предоставлению

неисключительных

(пользовательских) прав

на эксплуатацию

медицинской

информационной

системы QMS с

расширенным

функционалом"

подключение

медицинских

организаций к

Централизованной
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

подсистеме

"Организация оказания

медицинской помощи

больным сердечно-

сосудистыми

заболеваниями",

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

30.03.2023г.; Сутевые:

Позднее заключение ГК

на "Оказание услуги по

предоставлению

неисключительных

(пользовательских) прав

на эксплуатацию

медицинской

информационной

системы QMS с

расширенным

функционалом"

подключение

медицинских

организаций к

Централизованной

подсистеме

"Организация оказания

медицинской помощи

больным сердечно-

сосудистыми

заболеваниями"

Принятые меры: 1.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Ведутся работы в рамках

заключенного ГК, срок

исполнения 30.03.2023,

В работе. временный

риск, Причина риска:

Позднее заключение ГК

на «Оказание услуг по

предоставлению

неисключительных

(пользовательских) прав

на эксплуатацию

медицинской

информационной

системы qMS с

расширенным

функционалом»»

подключение

медицинских

организаций к

Централизованной

подсистеме

«Организации оказания

медицинской помощи по

профилям «Акушерство

и гинекология» и

«Неонатология»»

Министерства

здравоохранения

Камчатского края

началось в августе 2022

года. , Вероятность: 10%,

ожидаемая дата
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

наступления:

30.03.2023г.; Сутевые:

Позднее заключение ГК

на «Оказание услуг по

предоставлению

неисключительных

(пользовательских) прав

на эксплуатацию

медицинской

информационной

системы qMS с

расширенным

функционалом»»

подключение

медицинских

организаций к

Централизованной

подсистеме

«Организации оказания

медицинской помощи по

профилям «Акушерство

и гинекология» и

«Неонатология»»

Министерства

здравоохранения

Камчатского края

началось в августе 2022

года. Принятые меры: 1.

Осуществляется работа

по ГК, срок исполнения

30.03.2023, В работе.

Временной риск,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Причина риска: Позднее

заключение

Государственного

контракта на «Оказание

услуг по

предоставлению

неисключительных

(пользовательских) прав

на эксплуатацию

медицинской

информационной

системы qMS с

расширенным

функционалом»»

подключение

медицинских

организаций к

Централизованной

подсистеме

«Организация оказания

медицинской помощи

больным

онкологическими

заболеваниями»

Министерства

здравоохранения

Камчатского края

началось в августе 2022

года., Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

30.03.2023г.; Сутевые:
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Недостижение КТ в 2022

году. Принятые меры: 1.

Осуществление работ по

ГК, срок исполнения

30.03.2023, В работе.

Временной риск,

Причина риска: Позднее

заключение

Государственного

контракта на «Оказание

услуг по

предоставлению

неисключительных

(пользовательских) прав

на эксплуатацию

медицинской

информационной

системы qMS с

расширенным

функционалом»»

подключение

медицинских

организаций к

Централизованной

подсистеме

«Организация оказания

медицинской помощи

больным сердечно-

сосудистыми

заболеваниями»

Министерства

здравоохранения
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Камчатского края

началось в августе 2022

года. , Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

30.03.2023г.; Сутевые:

Недостижение КТ в 2022

году Принятые меры: 1.

Осуществление работ по

ГК СРОК 30.03.2023,

срок исполнения

30.03.2023, В работе..

Риск, Причина риска: КТ

достигнуто на 95%.

Затрудненная

транспортная

доступность от районной

больницы до ТВСП, что

не позволяет

своевременно добраться

специалисту для

устранения неполадок, а

также отсутствие

достаточного количества

ИТ-специалистов в

районных больницах для

командировок в

удаленные ТВСП для

выполнения

необходимых работ.

Плановая дата

достижения КТ 2 квартал
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2023 года., Вероятность:

10%, ожидаемая дата

наступления:

30.06.2023г. Принятые

меры: 1. Затрудненная

транспортная

доступность от районной

больницы до ТВСП, что

не позволяет

своевременно добраться

специалисту для

устранения неполадок, а

также отсутствие

достаточного количества

ИТ-специалистов в

районных больницах для

командировок в

удаленные ТВСП для

выполнения

необходимых работ.,

срок исполнения

30.06.2023, В работе..

Недостижение значения

результата, Причина

риска: В связи с поздним

заключением

Государственного

контракта на «Оказание

услуг по

предоставлению

неисключительных

(пользовательских) прав
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

на эксплуатацию

медицинской

информационной

системы qMS с

расширенным

функционалом»»

подключение

медицинских

организаций к

Централизованной

подсистеме

«Профилактика»

Министерства

здравоохранения

Камчатского края

началось в августе 2022

года. , Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

30.12.2022г.; Сутевые:

Недостижение КТ в 2022

году Принятые меры: 1.

В связи с поздним

заключением

Государственного

контракта на «Оказание

услуг по

предоставлению

неисключительных

(пользовательских) прав

на эксплуатацию

медицинской
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

информационной

системы qMS с

расширенным

функционалом»»

подключение

медицинских

организаций к

Централизованной

подсистеме

«Профилактика»

Министерства

здравоохранения

Камчатского края

началось в августе 2022

года. Плановая дата

достижения КТ 3 квартал

2023 года., срок

исполнения 30.09.2022,

Плановая дата

достижения КТ 3 квартал

2023 года.. Риск,

Причина риска:

Удалённые районные

медицинские

организации,

ограниченные качеством

и широтой канала

доступа в интернет, что

не позволяет данным МО

размещать талоны

записи к врачу на

портале Госуслуги в
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

онлайн режиме, а также

онлайн передавать

медицинские документы

в подсистемы ЕГИСЗ.,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

30.06.2023г. Принятые

меры: 1. КТ достигнуто

на 75%. Удалённые

районные медицинские

организации,

ограниченные качеством

и широтой канала

доступа в интернет, что

не позволяет данным МО

размещать талоны

записи к врачу на

портале Госуслуги в

онлайн режиме, а также

онлайн передавать

медицинские документы

в подсистемы ЕГИСЗ.,

срок исполнения

30.06.2023, В работе.

Риск, Причина риска: ГК

для реализации данного

функционала будет

заключен в 2023 году.,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

30.06.2023г. Принятые

меры: 1. Заключение ГК

для реализации

функционала, срок

исполнения 30.06.2023,

В работе. Временной

риск, Причина риска:

Временной риск,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

30.03.2023г. Принятые

меры: 1. Временной

риск, срок исполнения

30.03.2023, Ведется

работа по устранению .

Риск, Причина риска: КТ

достигнуто на 15%.

Дорабатывается МИС

для выгрузки МСР в

подсистему ЕГИСЗ.,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

30.09.2023г. Принятые

меры: 1. Усиление

контроля за

выполнением

мероприятия, срок

исполнения 30.09.2023,

В работе. Отсутствие

отклонений
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Предоставлена

информация : 0 из 1.

1.5.

1

Проведена аттестация

РМИС по требованиям

информационной

безопасности.

Гашков

Александр

Васильевич

- Министр

нет

Отчет Отчет

о КТ РП

ЕГИСЗ

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

КТ РП ЕГИСЗ" Отчет

КГКУЗ МИАЦ от

20.12.2022г. №1,

приложен файл.

31.12.2022 24.12.2022

1.5.

2

100% структурных

подразделений

медицинских организаций

государственной и

муниципальной системы

здравоохранения 85

субъектов Российской

Федерации, оказывающих

медицинскую помощь в

условиях стационара,

используют медицинские

информационные

системы,

соответствующие

требованиям Минздрава

России.

Гашков

Александр

Васильевич

- Министр

отчет

Отчет Отчет

о КТ РП

ЕГИСЗ

В работе. Просрочка 192

дней. Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

КТ РП ЕГИСЗ" Отчет

КГКУЗ МИАЦ от

20.12.2022г. №1,

приложен файл.

Существует риск: Риск,

Причина риска:

Затрудненная

транспортная

доступность от районной

больницы до ТВСП, что

не позволяет

своевременно добраться

специалисту для

устранения неполадок, а

также отсутствие

достаточного количества

ИТ-специалистов в

20.12.2022 30.06.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

районных больницах для

командировок в

удаленные ТВСП для

выполнения

необходимых работ,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

30.06.2023г. Принятые

меры: 1. Усиление

контроля за

выполнением

мероприятия, срок

исполнения 30.06.2023, в

работе. В работе

1.5.

3

50 % территориально

выделенных структурных

подразделений

медицинских организаций

85 субъектов Российской

Федерации в личном

кабинете пациента «Мое

здоровье» на едином

портале государственных

и муниципальных услуг

(функций) обеспечат для

граждан сервис записи на

прием к врачу,

осуществляющему

диспансерное наблюдение

для пациентов с

Гашков

Александр

Васильевич

- Министр

РМИС

В работе. Просрочка 314

дней. Существует риск:

Риск, Причина риска: ГК

для реализации данного

функционала будет

заключен в 2023 году.,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

30.10.2023г. Принятые

меры: 1. Усиление

контроля для

достижения

мероприятия, срок

исполнения 30.10.2023.

В работе

20.12.2022 30.10.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

хроническими

заболеваниями,

функциональными

расстройствами, иными

состояниями

 

1.5.

4

60% территориально-

выделенных структурных

подразделений

медицинских организаций

государственной и

суниципальной систем

здравоохранения субъекта

РФ (в том числе ФАП и

ФП,) подключенные к

сети Иньернет),

подключенных к

централизованной системе

(подсистеме) "Организаци

я оказания

профилактической

медицинской помощи

(диспансеризация,

диспансерное наблюдения,

профилактические

осмотры)" ГИС субъекта

РФ

Капанадзе

Лела

Элгуджовна 

-

Заместитель

Министра

РМИС

Отчет Отчет

по КТ РП

ЕГИСЗ

В работе. Просрочка 638

дней. Подтверждающие

документы: 1. "Отчет по

КТ РП ЕГИСЗ" Отчет

КГКУЗ "Медицинский

информационно-

аналитический центр" от

19.12.2022г. №1,

приложен файл.

Существует риск:

Недостижение значения

результата, Причина

риска: В связи с поздним

заключением

Государственного

контракта на «Оказание

услуг по

предоставлению

неисключительных

(пользовательских) прав

на эксплуатацию

медицинской

информационной

системы qMS с

расширенным

функционалом»»

подключение

31.12.2021 30.09.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

медицинских

организаций к

Централизованной

подсистеме

«Профилактика»

Министерства

здравоохранения

Камчатского края

началось в августе 2022

года. , Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

30.12.2022г.; Сутевые:

Недостижение КТ в 2022

году Принятые меры: 1.

В связи с поздним

заключением

Государственного

контракта на «Оказание

услуг по

предоставлению

неисключительных

(пользовательских) прав

на эксплуатацию

медицинской

информационной

системы qMS с

расширенным

функционалом»»

подключение

медицинских

организаций к
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Централизованной

подсистеме

«Профилактика»

Министерства

здравоохранения

Камчатского края

началось в августе 2022

года. Плановая дата

достижения КТ 3 квартал

2023 года., срок

исполнения 30.09.2022,

Плановая дата

достижения КТ 3 квартал

2023 года..

1.5.

5

В 85 субъектах

Российской Федерации

функционируют

централизованные

системы «Организация

оказания медицинской

помощи больным

онкологическими

заболеваниями», к

которым подключены не

менее 50% структурных

подразделений

государственных и

муниципальных

медицинских организаций

общего профиля и

медицинских организаций,

Капанадзе

Лела

Элгуджовна 

-

Заместитель

Министра

отчет

Отчет Отчет

о реализации

КТ РП

ЕГИСЗ

Выполнено. Просрочка

368 дней.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

реализации КТ РП

ЕГИСЗ" Отчет КГКУЗ

МИАЦ от 19.12.2022г.

№1, приложен файл.

Риск снят: Технический

риск, Причина риска:

Разработчик не

реализовал интеграцию

МИС с ВИМИС в 2021

г., Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

30.12.2022г. Принятые

20.12.2021 23.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

оказывающих

медицинскую помощь

больным

онкологическими

заболеваниями

меры: 1. Разработчик не

реализовал интеграцию

МИС с ВИМИС в 2021

г., срок исполнения

30.12.2022, В работе.

Выполнено

1.5.

6

В 85 субъектах

Российской Федерации

функционируют

централизованные

системы «Организация

оказания

профилактической

медицинской помощи

(диспансеризация,

диспансерное наблюдение,

профилактические

осмотры)», к которым

подключены 100%

структурных

подразделений (в том

числе ФАП и ФП,

подключенные к сети

Интернет)

государственных и

муниципальных

медицинских организаций.

Гашков

Александр

Васильевич

- Министр

отчет

Отчет Отчет

о КТ РП

ЕГИСЗ

В работе. Просрочка 284

дней. Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

КТ РП ЕГИСЗ" Отчет

КГКУЗ МИАЦ от

20.12.2022г. №1,

приложен файл.

Существует риск: Риск,

Причина риска: В связи с

поздним заключением

Государственного

контракта на «Оказание

услуг по

предоставлению

неисключительных

(пользовательских) прав

на эксплуатацию

медицинской

информационной

системы qMS с

расширенным

функционалом»»

подключение

медицинских

организаций к

20.12.2022 30.09.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Централизованной

подсистеме

«Профилактика»

Министерства

здравоохранения

Камчатского края

началось в августе 2022

года. , Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

30.09.2023г. Принятые

меры: 1. Усиление

контроля за ходом

исполнения КТ, срок

исполнения 30.09.2023,

В РАБОТЕ. В работе

1.5.

7

50 % территориально

выделенных структурных

подразделений

медицинских организаций

85 субъектов Российской

Федерации в личном

кабинете пациента «Мое

здоровье» на едином

портале государственных

и муниципальных услуг

(функций) обеспечат для

граждан сервис записи на

вакцинацию и

информирование о

фактически проведенных

Гашков

Александр

Васильевич

- Министр

РМИС

В работе. Просрочка 192

дней. Существует риск:

Риск, Причина риска: ГК

для реализации данного

функционала будет

заключен в 2023 году.,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

30.06.2023г. Принятые

меры: 1. Заключение ГК

для реализации

функционала, срок

исполнения 30.06.2023,

В работе. В работе

20.12.2022 30.06.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

мероприятиях по

вакцинопрофилактике

 

1.5.

8

В Камчатском крае

функционирует

централизованная система

«Организация оказания

медицинской помощи

больным сердечно-

сосудистыми

заболеваниями», к

которым подключены

100% структурных

подразделений

государственных

медицинских организаций

общего профиля и

сердечно-сосудистые

центры.

Гашков

Александр

Васильевич

- Министр

гиис эб

Отчет Отчет

по КТ в 2022

году

В работе. Просрочка 90

дней. Подтверждающие

документы: 1. "Отчет по

КТ в 2022 году" Отчет

КГКУЗ Медицинский

информационно-

аналитический центр от

02.12.2022г. №

114.114/600, приложен

файл. Существует риск:

Временный риск,

Причина риска: Позднее

заключение ГК на

"Оказание услуги по

предоставлению

неисключительных

(пользовательских) прав

на эксплуатацию

медицинской

информационной

системы QMS с

расширенным

функционалом"

подключение

медицинских

организаций к

Централизованной

подсистеме

"Организация оказания

медицинской помощи

30.12.2022 30.03.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

больным сердечно-

сосудистыми

заболеваниями",

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

30.03.2023г.; Сутевые:

Позднее заключение ГК

на "Оказание услуги по

предоставлению

неисключительных

(пользовательских) прав

на эксплуатацию

медицинской

информационной

системы QMS с

расширенным

функционалом"

подключение

медицинских

организаций к

Централизованной

подсистеме

"Организация оказания

медицинской помощи

больным сердечно-

сосудистыми

заболеваниями"

Принятые меры: 1.

Ведутся работы в рамках

заключенного ГК, срок

исполнения 30.03.2023,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

В работе.

1.5.

9

В 85 субъектах

Российской Федерации

функционируют

централизованные

системы «Акушерство и

гинекология» и

«Неонатология»

(Мониторинг

беременных), к которым

подключены не менее 50%

структурных

подразделений

государственных и

муниципальных

медицинских организаций

субъектов Российской

Федерации, участвующих

в процессе оказания

медицинской помощи

беременным женщинам.

Капанадзе

Лела

Элгуджовна 

-

Заместитель

Министра

РМИС

Отчет Отчет

о

достижении

КТ РП

ЕГИСЗ

Выполнено. Просрочка

368 дней.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

достижении КТ РП

ЕГИСЗ" Отчет КГКУЗ

МИАЦ от 23.12.2022г.

№1, приложен файл.

Риск снят: Технический

риск, Причина риска:

Разработчик не

реализовал интеграцию

МИС с ВИМИС в 2021

г., Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

30.12.2022г. Принятые

меры: 1. Разработчик не

реализовал интеграцию

МИС с ВИМИС в 2021

г., срок исполнения

30.12.2022, Ведутся

работы по устранению.

Выполнено

20.12.2021 24.12.2022

1.5.

10

К централизованным

системам

«Телемедицинские

консультации»

государственных

Гашков

Александр

Васильевич

- Министр

отчет

В работе. Просрочка 192

дней. Существует риск:

Риск, Причина риска:

Затрудненная

транспортная

20.12.2022 30.06.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

информационных систем в

сфере здравоохранения

субъектов Российской

Федерации подключены

100% структурных

подразделений (включая

ФАП и ФП,

подключённые к сети

Интернет)

государственных и

муниципальных

медицинских организаций.

доступность от районной

больницы до ТВСП, что

не позволяет

своевременно добраться

специалисту для

устранения неполадок, а

также отсутствие

достаточного количества

ИТ-специалистов в

районных больницах для

командировок в

удаленные ТВСП для

выполнения

необходимых работ.,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

30.06.2023г. Принятые

меры: 1. Продолжение

выполнения работ по

достижению КТ, срок

исполнения 30.06.2023,

В работе. В работе

1.5.

11

100% территориально-

выделеных структурных

подразделений

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъекта

РФ (в том числе ФАП и

Гашков

Александр

Васильевич

- Министр

нет

Отчет Отчет

по КТ РП

ЕГИСЗ

В работе. Просрочка 181

дней. Подтверждающие

документы: 1. "Отчет по

КТ РП ЕГИСЗ" Отчет

КГКУЗ

"МЕДИЦИНСКИЙ

ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКИЙ

31.12.2022 30.06.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ФП, подключенные к сети

Интернет), подключенных

к защищенной сети

передачи данных субъекта

РФ

ЦЕНТР" от 20.12.2022г.

№1, приложен файл.

Существует риск: Риск,

Причина риска: КТ

достигнуто на 95%.

Затрудненная

транспортная

доступность от районной

больницы до ТВСП, что

не позволяет

своевременно добраться

специалисту для

устранения неполадок, а

также отсутствие

достаточного количества

ИТ-специалистов в

районных больницах для

командировок в

удаленные ТВСП для

выполнения

необходимых работ.

Плановая дата

достижения КТ 2 квартал

2023 года., Вероятность:

10%, ожидаемая дата

наступления:

30.06.2023г. Принятые

меры: 1. Затрудненная

транспортная

доступность от районной

больницы до ТВСП, что

не позволяет
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

своевременно добраться

специалисту для

устранения неполадок, а

также отсутствие

достаточного количества

ИТ-специалистов в

районных больницах для

командировок в

удаленные ТВСП для

выполнения

необходимых работ.,

срок исполнения

30.06.2023, В работе..

1.5.

12

В 85 субъектах

Российской Федерации

функционируют

централизованные

системы

«Интегрированная

электронная медицинская

карта», к которым

подключены 100%

структурных

подразделений (в том

числе ФАП и ФП,

подключенные к сети

Интернет)

государственных и

муниципальных

медицинских организаций,

и осуществляется передача

Капанадзе

Лела

Элгуджовна 

-

Заместитель

Министра

РМИС

Отчет Отчет

о КТ РП

ЕГИСЗ

В работе. Просрочка 465

дней. Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

КТ РП ЕГИСЗ" Отчет

КГКУЗ МИАЦ от

23.12.2022г. №1,

приложен файл.

Существует риск:

Технический риск,

Причина риска:

Затрудненная

транспортная

доступность от районной

больницы до ТВСП, что

не позволяет

своевременно добраться

специалисту для

устранения неполадок, а

20.12.2021 30.03.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

структурированных

электронных медицинских

документов в подсистему

«Интегрированная

электронная медицинская

карта» ЕГИСЗ.

также отсутствие

достаточного количества

ИТ-специалистов в

районных больницах для

командировок в

удаленные ТВСП для

выполнения

необходимых работ.

Плановая дата

достижения КТ 1 квартал

2023 года., Вероятность:

10%, ожидаемая дата

наступления:

30.11.2022г. Принятые

меры: 1. Затрудненная

транспортная

доступность от районной

больницы до ТВСП, что

не позволяет

своевременно добраться

специалисту для

устранения неполадок, а

также отсутствие

достаточного количества

ИТ-специалистов в

районных больницах для

командировок в

удаленные ТВСП для

выполнения

необходимых работ.

Плановая дата

достижения КТ 1 квартал
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2023 года., срок

исполнения 30.03.2022,

В работе.

1.5.

13

В 85 субъектах

Российской Федерации

функционируют

централизованные

системы «Акушерство и

гинекология» и

«Неонатология»

(Мониторинг

беременных), к которым

подключены 100%

структурных

подразделений

государственных и

муниципальных

медицинских организаций

субъектов Российской

Федерации, участвующих

в процессе оказания

медицинской помощи

беременным женщинам

Гашков

Александр

Васильевич

- Министр

отчет

Отчет Отчет

о КТ в 2022

году

В работе. Просрочка 100

дней. Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

КТ в 2022 году" Отчет

КГКУЗ "Медицинский

информационно-

аналитический центр" от

02.12.2022г. №

114.114/600, приложен

файл. Существует риск:

временный риск,

Причина риска: Позднее

заключение ГК на

«Оказание услуг по

предоставлению

неисключительных

(пользовательских) прав

на эксплуатацию

медицинской

информационной

системы qMS с

расширенным

функционалом»»

подключение

медицинских

организаций к

Централизованной

подсистеме

20.12.2022 30.03.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«Организации оказания

медицинской помощи по

профилям «Акушерство

и гинекология» и

«Неонатология»»

Министерства

здравоохранения

Камчатского края

началось в августе 2022

года. , Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

30.03.2023г.; Сутевые:

Позднее заключение ГК

на «Оказание услуг по

предоставлению

неисключительных

(пользовательских) прав

на эксплуатацию

медицинской

информационной

системы qMS с

расширенным

функционалом»»

подключение

медицинских

организаций к

Централизованной

подсистеме

«Организации оказания

медицинской помощи по

профилям «Акушерство
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

и гинекология» и

«Неонатология»»

Министерства

здравоохранения

Камчатского края

началось в августе 2022

года. Принятые меры: 1.

Осуществляется работа

по ГК, срок исполнения

30.03.2023, В работе.

1.5.

14

50% территориально-

выделенных структурных

подразделений

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъекта

РФ (в том числе ФАП и

ФП, подключенные к сети

Интернет) обеспечивает

посредством системы

(подсистемы) "Управлени

е льготным

лекарственным

обеспечением" ГИС

субъекта РФ передачу

сфедений об

оформленных рецептах на

лекарственные препараты,

медицинские изделия и

специализированные

Гашков

Александр

Васильевич

- Министр

нет

Отчет Отчет

по КТ РП

ЕГИСЗ

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет по

КТ РП ЕГИСЗ" Отчет

КГКУЗ "Медицинский

информационно-

аналитический центр" от

20.12.2022г. №1,

приложен файл. КТ

достигнута

31.12.2022 23.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

продукты лечебного

питания за счет

бюджетных ассигнований

федерального бюджета и

бюджета субъекта РФ

1.5.

15

В 85 субъектах

Российской Федерации

функционируют

централизованные

системы «Центральный

архив медицинских

изображений», к которым

подключены 100%

государственных и

муниципальных

медицинских организаций

субъектов Российской

Федерации.

Капанадзе

Лела

Элгуджовна 

-

Заместитель

Министра

отчет

Отчет Отчет

по рп +

цифровая

зрелость

Выполнено. Просрочка

322 дней.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет по

рп + цифровая зрелость"

Отчет Медицинский

информационно-

аналитический центр от

30.10.2022г. №1,

приложен файл. Риск

снят: Технический риск,

Причина риска: Не все

ТВСП подключены к

интернет. Не во всех

ТВСП установлено

цифровое оборудование,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

30.12.2022г. Принятые

меры: 1. Технический

риск, срок исполнения

30.12.2022, В работе.

Выполнено

20.12.2021 07.11.2022

1.5.

16

В 85 субъектах

Российской Федерации

Гашков

Александр

отчет

Отчет Отчет

по КТ в 2022

В работе. Просрочка 100

дней. Подтверждающие

20.12.2022 30.03.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

функционируют

централизованные

системы «Организация

оказания медицинской

помощи больным

онкологическими

заболеваниями», к

которым подключены

100% структурных

подразделений

государственных и

муниципальных

медицинских организаций

общего профиля и

медицинских организаций,

оказывающих

медицинскую помощь

больным

онкологическими

заболеваниями.

Васильевич

- Министр

году

документы: 1. "Отчет по

КТ в 2022 году" Отчет

КГКУЗ "Медицинский

информационно-

аналитический центр" от

02.12.2022г. №

114.114/600, приложен

файл. Существует риск:

Временной риск,

Причина риска: Позднее

заключение

Государственного

контракта на «Оказание

услуг по

предоставлению

неисключительных

(пользовательских) прав

на эксплуатацию

медицинской

информационной

системы qMS с

расширенным

функционалом»»

подключение

медицинских

организаций к

Централизованной

подсистеме

«Организация оказания

медицинской помощи

больным

онкологическими



51

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

заболеваниями»

Министерства

здравоохранения

Камчатского края

началось в августе 2022

года., Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

30.03.2023г.; Сутевые:

Недостижение КТ в 2022

году. Принятые меры: 1.

Осуществление работ по

ГК, срок исполнения

30.03.2023, В работе.

1.5.

17

50% аптечных

организаций,

участвующих в реализации

программ льготного

лекарственного

обеспечения, обеспечивает

посредством системы

(подсистемы) "Управлени

е льготным

лекарственным

обеспечением" ГИС

субъекта РФ передачу

сведений об оформленных

рецептах на

лекарственные препараты,

медицинские изделия и

специализированные

Гашков

Александр

Васильевич

- Министр

НЕТ

Отчет Отчет

о КТ РП

ЕГИСЗ

В работе. Просрочка 181

дней. Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

КТ РП ЕГИСЗ" Отчет

КГКУЗ МИАЦ от

20.12.2022г. №1,

приложен файл.

Существует риск: Риск,

Причина риска:

Аптечные организации

не были подключены к

«Региональной

подсистемы ЛЛО».

Плановая дата

достижения КТ 2 квартал

2023 года., Вероятность:

10%, ожидаемая дата

31.12.2022 30.06.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

продукты лечебного

питания за счет

бюджетных ассигнований

федерального бюджета и

бюджета субъекта РФ

наступления:

29.06.2023г. Принятые

меры: 1. Аптечные

организации не были

подключены к

«Региональной

подсистемы ЛЛО».

Плановая дата

достижения КТ 2 квартал

2023 года., срок

исполнения 29.06.2022,

В работе.

1.5.

18

В 85 субъектах

Российской Федерации

функционируют

централизованные

системы «Организация

оказания медицинской

помощи больным

сердечно-сосудистыми

заболеваниями», к

которым подключены не

менее 50% структурных

подразделений

государственных и

муниципальных

медицинских организаций

общего профиля и

сердечно-сосудистые

центры

Капанадзе

Лела

Элгуджовна 

-

Заместитель

Министра

отчет

Отчет Отчет

о КТ РП

ЕГИСЗ

Выполнено. Просрочка

368 дней.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

КТ РП ЕГИСЗ" Отчет

КГКУЗ МИАЦ от

23.12.2022г. №1,

приложен файл. Риск

снят: Технический риск,

Причина риска:

Разработчик не

реализовал интеграцию

МИС с ВИМИС в 2021 г.

, Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

30.12.2022г. Принятые

меры: 1. Устранение

проблемы и достижение

20.12.2021 23.12.2022



53

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

КТ в 2022, срок

исполнения 30.12.2022,

В работе. Выполнено

1.5.

19

В 85 субъектах

Российской Федерации

функционируют

централизованные

системы «Организация

оказания медицинской

помощи больным

сердечно-сосудистыми

заболеваниями», к

которым подключены

100% структурных

подразделений

государственных и

муниципальных

медицинских организаций

общего профиля и

сердечно-сосудистые

центры.

Гашков

Александр

Васильевич

- Министр

отчет

Отчет Отчет

о

контрольных

точках в

2022 году

В работе. Просрочка 100

дней. Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

контрольных точках в

2022 году" Отчет

КГКУЗ "Медицинский

информационно-

аналитический центр" от

02.12.2022г. №

114.114/600, приложен

файл. Существует риск:

Временной риск,

Причина риска: Позднее

заключение

Государственного

контракта на «Оказание

услуг по

предоставлению

неисключительных

(пользовательских) прав

на эксплуатацию

медицинской

информационной

системы qMS с

расширенным

функционалом»»

подключение

медицинских

20.12.2022 30.03.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

организаций к

Централизованной

подсистеме

«Организация оказания

медицинской помощи

больным сердечно-

сосудистыми

заболеваниями»

Министерства

здравоохранения

Камчатского края

началось в августе 2022

года. , Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

30.03.2023г.; Сутевые:

Недостижение КТ в 2022

году Принятые меры: 1.

Осуществление работ по

ГК СРОК 30.03.2023,

срок исполнения

30.03.2023, В работе..

1.5.

20

В Камчатском крае

функционирует

централизованная система

«Интегрированная

электронная медицинская

карта», к которой

подключены 100%

структурных

подразделений (в том

Капанадзе

Лела

Элгуджовна 

-

Заместитель

Министра

РМИС

В работе. Просрочка 485

дней. Существует риск:

Временной риск,

Причина риска:

Временной риск,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

30.03.2023г. Принятые

30.11.2021 30.03.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

числе ФАП и ФП,

подключенные к сети

Интернет)

государственных

медицинских организаций.

меры: 1. Временной

риск, срок исполнения

30.03.2023, Ведется

работа по устранению . В

работе

1.5.

21

50% медицинских

организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

обеспечивают передачу в

электронном виде

медицинских свидетельств

о рождении в ЕГРЗАГС

посредством ЕГИСЗ

Капанадзе

Лела

Элгуджовна 

-

Заместитель

Министра

отчет

Отчет Отчет

о КТ РП

ЕГИСЗ

В работе. Просрочка 465

дней. Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

КТ РП ЕГИСЗ" Отчет

КГКУЗ МИАЦ от

23.12.2022г. №1,

приложен файл.

Существует риск:

Технический риск,

Причина риска:

Разработчик не

реализовал интеграцию с

МИС в 2021 г. ,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

30.03.2023г.; Сутевые:

Недостижение КТ в

2022. КТ будет

достигнута 30.12.2022

Принятые меры: 1.

Технический рискКТ

достигнуто на 15%.

Дорабатывается МИС

для выгрузки МСР в

подсистему ЕГИСЗ.,

20.12.2021 30.03.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

срок исполнения

30.03.2023, В работе.

1.5.

22

100% медицинских

организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

обеспечивают передачу в

электронном виде

медицинских свидетельств

о рождении в ЕГРЗАГС

посредством ЕГИСЗ

Гашков

Александр

Васильевич

- Министр

РМИС

В работе. Просрочка 284

дней. Существует риск:

Риск, Причина риска: КТ

достигнуто на 15%.

Дорабатывается МИС

для выгрузки МСР в

подсистему ЕГИСЗ.,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

30.09.2023г. Принятые

меры: 1. Усиление

контроля за

выполнением

мероприятия, срок

исполнения 30.09.2023,

В работе. В работе

20.12.2022 30.09.2023

1.5.

23

В Камчатском крае

функционирует

централизованная система

«Центральный архив

медицинских

изображений», к которым

подключены 100%

государственных

медицинских организаций

Капанадзе

Лела

Элгуджовна 

-

Заместитель

Министра

РМИС

Отчет Отчет

по РП +

цифровая

зрелость

Выполнено. Просрочка

342 дней.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет по

РП + цифровая зрелость"

Отчет Медицинский

информационно-

аналитический центр от

30.10.2022г. №1,

приложен файл. Риск

снят: временной риск,

30.11.2021 07.11.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Причина риска: Не все

ТВСП подключены к

интернет. Не во всех

ТВСП установлено

цифровое оборудование,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

30.12.2022г. Принятые

меры: 1. Временной

риск, срок исполнения

30.12.2022, Ведутся

работы по утранению.

Выполнено

1.5.

24

50% медицинских

организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

обеспечивают передачу в

электронном виде

медицинских свидетельств

о смерти в ЕГРЗАГС

посредством ЕГИСЗ

Капанадзе

Лела

Элгуджовна 

-

Заместитель

Министра

отчет

Отчет Отчет

о КТ РП

ЕГИСЗ

Выполнено. Просрочка

368 дней.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

КТ РП ЕГИСЗ" Отчет

КГКУЗ МИАЦ от

20.12.2022г. №1,

приложен файл.

Выполнено

20.12.2021 23.12.2022

1.5.

25

100% медицинских

организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

обеспечивают передачу в

электронном виде

Гашков

Александр

Васильевич

- Министр

РМИС

В работе. Просрочка 284

дней. Существует риск:

Риск, Причина риска:

Продолжается

подключение МО для

выгрузки МСР в

подсистему ЕГИСЗ.,

20.12.2022 30.09.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

медицинских свидетельств

о смерти в ЕГРЗАГС

посредством ЕГИСЗ

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

30.09.2023г. Принятые

меры: 1. подключение

МО для выгрузки МСР в

подсистему ЕГИСЗ.,

срок исполнения

30.09.2023, В работе. В

работе

1.5.

26

В Камчатском крае

функционирует

централизованная система

«Акушерство и

гинекология» и

«Неонатология»

(Мониторинг

беременных), к которым

подключены 100%

структурных

подразделений

государственных

медицинских организаций,

участвующих в процессе

оказания медицинской

помощи беременным

женщинам.

Капанадзе

Лела

Элгуджовна 

-

Заместитель

Министра

РМИС

Отчет

Информация

по КТ РП N7

ЕГИСЗ

В работе. Просрочка 90

дней. Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по КТ РП

N7 ЕГИСЗ" Отчет

КГКУЗ "Медицинский

информационно-

аналитический центр" от

02.12.2022г. №

114.114/600, приложен

файл. Существует риск:

Временной риск

достижения КТ, Причина

риска: Позднее

заключение ГК на

"Оказание услуги по

предоставлению

неисключительных прав

на эксплуатацию

медицинской системы

qMS с расширенным

30.12.2022 30.03.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

функционалом",

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

30.03.2023г.; Сутевые:

Позднее заключение ГК

на "Оказание услуги по

предоставлению

неисключительных прав

на эксплуатацию

медицинской системы

qMS с расширенным

функционалом" -

достижение КТ в 1 кв

2023 года. Принятые

меры: 1. Ведуться

работы по исполнению

ГК, срок исполнения

30.03.2023, В работе.

1.5.

27

96% структурных

подразделений

медицинских организаций

государственной и

муниципальной системы

здравоохранения,

(включая ФАП и ФП,

подключённые к сети

Интернет) 85 субъектов

Российской Федерации,

оказывающих первичную

медико-санитарную

Капанадзе

Лела

Элгуджовна 

-

Заместитель

Министра

мониторинг

Отчет Отчет

о КТ РП

ЕГИСЗ

В работе. Просрочка 557

дней. Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

КТ РП ЕГИСЗ" Отчет

КГКУЗ МИАЦ от

20.12.2022г. №1,

приложен файл.

Существует риск: Риск,

Причина риска:

Удалённые районные

медицинские

организации,

20.12.2021 30.06.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

помощь, в том числе

специализированную,

используют медицинские

информационные

системы,

соответствующие

требованиям Минздрава

России и обеспечивают

информационное

взаимодействие с

подсистемами ЕГИСЗ

ограниченные качеством

и широтой канала

доступа в интернет, что

не позволяет данным МО

размещать талоны

записи к врачу на

портале Госуслуги в

онлайн режиме, а также

онлайн передавать

медицинские документы

в подсистемы ЕГИСЗ.,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

30.06.2023г. Принятые

меры: 1. КТ достигнуто

на 75%. Удалённые

районные медицинские

организации,

ограниченные качеством

и широтой канала

доступа в интернет, что

не позволяет данным МО

размещать талоны

записи к врачу на

портале Госуслуги в

онлайн режиме, а также

онлайн передавать

медицинские документы

в подсистемы ЕГИСЗ.,

срок исполнения

30.06.2023, В работе.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

1.5.

28

50 % территориально

выделенных структурных

подразделений

медицинских организаций

85 субъектов Российской

Федерации в личном

кабинете пациента «Мое

здоровье» на едином

портале государственных

и муниципальных услуг

(функций) обеспечат для

граждан сервис

прикрепления онлайн

Гашков

Александр

Васильевич

- Министр

РМИС

В работе. Просрочка 284

дней. Существует риск:

Риск, Причина риска:

МО продолжают

настраивать транспорт

СЭМД в РЭМД ЕГИСЗ:

направление на

госпитализацию,

восстановительное

лечение, обследование,

консультацию;

направление на МСЭ;

протокол лабораторного

исследования; протокол

инструментального

исследования; протокол

консультации; выписной

эпикриз из стационара.,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

30.09.2023г. Принятые

меры: 1. Продолжение

работы по достижению

КТ, срок исполнения

30.09.2023, В работе. В

работе

20.12.2022 30.09.2023

1.5.

29

В Камчатском крае

функционирует

централизованная система

Капанадзе

Лела

Элгуджовна

нет

Отчет О КТ

2022 году

В работе. Просрочка 90

дней. Подтверждающие

документы: 1. "О КТ

30.12.2022 30.03.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«Организация оказания

медицинской помощи

больным

онкологическими

заболеваниями», к которой

подключены 100%

структурных

подразделений

государственных

медицинских организаций

общего профиля и

медицинских организаций,

оказывающих

медицинскую помощь

больным

онкологическими

заболеваниями.

-

Заместитель

Министра

2022 году" Отчет

КГКУЗ Медицинский

информационно -

аланитический центр от

02.12.2022г. №

114.114/600, приложен

файл. Существует риск:

Временной риск

достижения КТ 2022

году, Причина риска:

Позднее заключение ГК

на "Оказание услуги по

предоставлению

неисключительных

(пользовательских) прав

на эксплуатацию

медицинской

информационной

системы qMS c

расширенным

функционалом"

подключени МО к

Централизованной

подсистеме

"Организация оказания

медицинской помощи

больным с

онкологическими

заболеваниями",

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

30.03.2023г.; Сутевые:

Позднее заключение ГК

на "Оказание услуги по

предоставлению

неисключительных

(пользовательских) прав

на эксплуатацию

медицинской

информационной

системы qMS c

расширенным

функционалом"

подключени МО к

Централизованной

подсистеме

"Организация оказания

медицинской помощи

больным с

онкологическими

заболеваниями"

Принятые меры: 1.

осуществление работ в

рамках ГП, срок

исполнения 30.03.2023, в

работе.

1.5.

30

100% структурных

подразделений

медицинских организаций

государственной и

муниципальной системы

здравоохранения,

Гашков

Александр

Васильевич

- Министр

отчет

В работе. Просрочка 192

дней. Существует риск:

Риск, Причина риска:

Удалённые районные

медицинские

организации,

20.12.2022 30.06.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(включая ФАП и ФП,

подключённые к сети

Интернет) 85 субъектов

Российской Федерации,

оказывающих первичную

медико-санитарную

помощь, в том числе

специализированную,

используют медицинские

информационные

системы,

соответствующие

требованиям Минздрава

России и обеспечивают

информационное

взаимодействие с

подсистемами ЕГИСЗ.

ограниченные качеством

и широтой канала

доступа в интернет, что

не позволяет данным МО

размещать талоны

записи к врачу на

портале Госуслуги в

онлайн режиме, а также

онлайн передавать

медицинские документы

в подсистемы ЕГИСЗ.,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

30.06.2023г. Принятые

меры: 1. Умиление

контроля за

достижением

мероприятия, срок

исполнения 30.06.2023, в

работе. В работе

1.5.

31

50 % территориально

выделенных структурных

подразделений

медицинских организаций

85 субъектов Российской

Федерации в личном

кабинете пациента «Мое

здоровье» на едином

портале государственных

и муниципальных услуг

Гашков

Александр

Васильевич

- Министр

РМИС

В работе. Просрочка 284

дней. Существует риск:

Риск, Причина риска: ГК

для реализации данного

функционала будет

заключен в 2023 году.,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

30.09.2023г. Принятые

20.12.2022 30.09.2023



65

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(функций) обеспечат для

граждан сервис записи на

прием к врачу по

направлению для

получения первичной

специализированной

медико-санитарной

помощи

меры: 1. Усиление

контроля по

мероприятию, срок

исполнения 30.09.2023,

В работе. В работе

2.

Задача: Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе ЕГИСЗ, внедрения цифровых

технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения следующих задач:

- управления отраслью,

- осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями,

- обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения,

- управления персоналом и кадрового обеспечения,

- обеспечения эффективного управления цифровой инфраструктурой,

- контрольно-надзорной деятельности

2.1

Обеспечена защищенная

сеть передачи данных, к

которой подключены не

менее 100%

территориально-

выделенных структурных

подразделений

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

субъектов Российской

Федерации (в том числе

фельдшерские и

фельдшерско-акушерские

пункты, подключенные к

Гашков

Александр

Васильевич

- Министр

нет

Отчет

Сведения о

ходе

реализации

в

Камчатском

крае

федеральног

о проекта

«Создание

единого

цифрового

контура в

здравоохран

ении на

основе

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Сведения о ходе

реализации в

Камчатском крае

федерального проекта

«Создание единого

цифрового контура в

здравоохранении на

основе Единой

государственной

информационной

системы в сфере

здравоохранения

31.12.2022 30.12.2022

100Процент 0 100100
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

сети Интернет). Значение:

100,0000 Дата: 31.12.2022

Единой

государстве

нной

информацио

нной

системы в

сфере

здравоохран

ения

(ЕГИСЗ)»

национально

го проекта

«Здравоохра

нение» по

итогам 2022

года.

(ЕГИСЗ)»

национального проекта

«Здравоохранение» по

итогам 2022 года."

Отчет Министерство

здравоохранения

Камчатского края от

30.12.2022г. №1,

приложен файл.

Предоставлена

информация : 100 из 100.

2.1.

1

Не менее 100%

территориально-

выделенных структурных

подразделений

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

субъектов Российской

Федерации (включая ФАП

и ФП, подключённые к

сети Интернет)

подключены к

защищенной сети передачи

данных

Гашков

Александр

Васильевич

- Министр

нет

Отчет

Сведения о

ходе

реализации в

Камчатском

крае

федеральног

о проекта

«Создание

единого

цифрового

контура в

здравоохран

ении на

основе

Единой

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Сведения

о ходе реализации в

Камчатском крае

федерального проекта

«Создание единого

цифрового контура в

здравоохранении на

основе Единой

государственной

информационной

системы в сфере

здравоохранения

(ЕГИСЗ)»

национального проекта

31.12.2022 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

государстве

нной

информацио

нной

системы в

сфере

здравоохран

ения

(ЕГИСЗ)»

национально

го проекта

«Здравоохра

нение» по

итогам 2022

года.

«Здравоохранение» по

итогам 2022 года."

Отчет

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

от 30.12.2022г. №1,

приложен файл. Риск

снят: Риск, Причина

риска: Затрудненная

транспортная

доступность от районной

больницы до ТВСП, что

не позволяет

своевременно добраться

специалисту для

устранения неполадок, а

также отсутствие

достаточного количества

ИТ-специалистов в

районных больницах для

командировок в

удаленные ТВСП для

выполнения

необходимых работ. ,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

30.06.2023г. Принятые

меры: 1. Усиление

контроля за исполнением

мероприятия, срок
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

исполнения 30.06.2023,

В работе. Выполнено

2.1.

2

Информация МИАЦ о

подключении

медицинских организаций

Камчатского края к

защищенной сети передачи

данных.

Гашков

Александр

Васильевич

- Министр

ГИИС

"ЭЛЕКТРО

ННЫЙ

БЮДЖЕТ"

Отчет Отчет

МИАЦ о

достижении

мероприятий

РП ЕГИСЗ +

Цифровая

зрелость

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет

МИАЦ о достижении

мероприятий РП ЕГИСЗ

+ Цифровая зрелость"

Отчет КГКУЗ

МЕДИЦИНСКИЙ

ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР от 30.11.2022г.

№1, приложен файл.

Отсутствие отклонений

30.11.2022 28.11.2022

2.2

Организовано не менее

900 тысяч

автоматизированных

рабочих мест

медицинских работников

при внедрении и

эксплуатации

медицинских

информационных систем,

соответствующих

требованиям Минздрава

России в медицинских

организациях

государственной и

муниципальной систем

Гашков

Александр

Васильевич

- Министр

нет

Отчет Отчет

о

реализации

рп егисз +

цифровая

зрелость

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Отчет о реализации рп

егисз + цифровая

зрелость" Отчет

Министерство

здравоохранения

Камчатского края от

30.11.2022г. №1,

приложен файл.

Выполнено. Результат

достигнут в 2021 году

Предоставлена

31.12.2022 30.12.2022

3199Единица 0 31993102
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

здравоохранения

субъектов Российской

Федерации. Значение: 3

102,0000 Дата: 31.12.2022

информация : 3199 из

3102.

2.2.

1

Представлена информация

МИАЦ об организованных

АРМ медицинских

работников.

Гашков

Александр

Васильевич

- Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Ежемесячны

й

мониторинг

реализации

регионально

го проекта +

Цифровая

зрелость

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Ежемесячный

мониторинг реализации

регионального проекта +

Цифровая зрелость"

Отчет КГКУЗ

"Медицинский

информационно-

аналитический центр" от

31.10.2022г. №1,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

31.10.2022 31.10.2022

2.2.

2

Представлена информация

МИАЦ об организованных

АРМ медицинских

работников.

Гашков

Александр

Васильевич

- Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет Отчет

о реализации

мероприятий

РП ЕГИСЗ +

Цифровая

зрелость.

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

реализации мероприятий

РП ЕГИСЗ + Цифровая

зрелость." Отчет КГКУЗ

МЕДИЦИНСКИЙ

ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР от 30.11.2022г.

№1, приложен файл.

Отсутствие отклонений

30.11.2022 28.11.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2.2.

3

Представлена информация

МИАЦ об организованных

АРМ медицинских

работников.

Гашков

Александр

Васильевич

- Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет Отчет

о реализации

КТ РП

ЕГИСЗ 2022

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

реализации КТ РП

ЕГИСЗ 2022" Отчет

КГКУЗ МИАЦ от

20.12.2023г. №1,

приложен файл.

Выполнено

31.12.2022 25.12.2022

2.3

100% медицинских

организаций обеспечивают

для граждан доступ к

юридически значимым

электронным

медицинским документам

посредством Личного

кабинета пациента «Мое

здоровье» на Едином

портале государственных

и муниципальных услуг.

Значение: 64,0000 Дата:

31.12.2022

Гашков

Александр

Васильевич

- Министр

нет

Информация по

значению результата:

В работе.Существует

риск: Риск, Причина

риска: Есть динамика.

МО продолжают

настраивать транспорт

СЭМД в РЭМД ЕГИСЗ:

направление на

госпитализацию,

восстановительное

лечение, обследование,

консультацию;

направление на МСЭ;

протокол лабораторного

исследования; протокол

инструментального

исследования; протокол

консультации; выписной

эпикриз из стационара.

Осуществить хотя бы

одну выгрузку СЭМД в

31.12.2022 29.12.2023

38.5Процент 0 38.564
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

РЭМД не только из

Головных учреждений,

но и из ТВСП. До конца

года показатель

увеличится, однако, есть

риск недостижения

плановых значений в

2022 году., Вероятность:

10%, ожидаемая дата

наступления:

29.12.2023г. Принятые

меры: 1. Есть динамика.

МО продолжают

настраивать транспорт

СЭМД в РЭМД ЕГИСЗ:

направление на

госпитализацию,

восстановительное

лечение, обследование,

консультацию;

направление на МСЭ;

протокол лабораторного

исследования; протокол

инструментального

исследования; протокол

консультации; выписной

эпикриз из стационара.

Осуществить хотя бы

одну выгрузку СЭМД в

РЭМД не только из

Головных учреждений,

но и из ТВСП. До конца
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

года показатель

увеличится, однако, есть

риск недостижения

плановых значений в

2022 году., срок

исполнения 29.12.2023,

В работе. Просрочка 362

дня. Предоставлена

информация : 38.5 из 64.

2.3.

1

Количество

территориально-

выделенных структурных

подразделений

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения,

обеспечивающих доступ

гражданам к электронным

медицинским документам

в Личном кабинете

пациента «Мое здоровье»

на Едином портале

государственных услуг и

функций в 2022 году.

Гашков

Александр

Васильевич

- Министр

РМИС

Отчет

ИТОГОВЫ

Й ОТЧЕТ О

ДОСТИЖЕН

ИИ ЕТ РП

ЕГИСЗ

Выполнено. Просрочка 3

дней. Подтверждающие

документы: 1.

"ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ О

ДОСТИЖЕНИИ ЕТ РП

ЕГИСЗ" Отчет КГКУЗ

МИАЦ от 20.12.2022г.

№1, приложен файл.

Выполнено

20.12.2022 25.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(10) В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том

числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.

1

69 948,8969 948,89

(09) 85 субъектов реализовали

региональные проекты «Создание

единого цифрового контура в

здравоохранении на основе

единой государственной

информационной системы

здравоохранения (ЕГИСЗ)» с

целью внедрения в медицинских

организациях государственной и

муниципальной систем

здравоохранения медицинских

информационных систем,

соответствующих требованиям

Минздрава России и реализации

государственных

информационных систем в сфере

здравоохранения,

соответствующих требованиям

Минздрава России,

обеспечивающих

информационное взаимодействие

с подсистемами ЕГИСЗ0

1.1 66 948,84 95,7166 948,8469 948,89

69 948,8969 948,89

консолидированный бюджет

субъекта Российской

1.1.1 66 948,84 95,7166 948,8469 948,89
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации, в т.ч.:

69 948,8969 948,89

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

66 948,84 95,7166 948,8469 948,89

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

69 948,8969 948,89 66 948,84 95,7166 948,8469 948,89

69 948,8969 948,89 66 948,84 95,7166 948,8469 948,89

69 948,8969 948,89 66 948,84 95,7166 948,8469 948,89

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе

телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.

1.1.

85 субъектов реализовали региональные проекты «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы

здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем,

соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава

России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ

План

6 433,34 9 650,01 12 866,68 16 083,35 19 300,02 22 516,69 69 948,8969 948,8957 106,6945 615,0325 733,36

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 26 138,90 28 628,31 29 873,02 66 948,8448 923,5847 678,8735 226,4532 376,45

3 216,67

0,00


