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О Т Ч Е Т
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Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие

отклонений

Отсутствие

отклонений
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4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

Тысяча

человек

Число граждан,

воспользовавшихся услугами

(сервисами) в Личном кабинете

пациента «Мое здоровье» на

Едином портале государственных

услуг и функций в отчетном году.

40.515 119,34%54.6832.13 66.34 55.591

Процент

Доля медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения, использующих

медицинские информационные

системы для организации и

оказания медицинской помощи

гражданам, обеспечивающих

информационное взаимодействие

с ЕГИСЗ, %

51

Существует риск:подключение к МСЭ,

Причина риска: частые обновления портала

РЭМД. Необходимо активизировать работу

службы тех поддержки., Вероятность: 20%,

ожидаемая дата наступления:

01.03.2021г.Предлагаемые решения:1.

еженедельный мониторинг подключения

учреждений здравоохранения, срок

исполнения 01.03.2021, влияет на достижение

итогового показателя,

Выполнено.Показатель "Доля

государственных и муниципальных

медицинских организаций субъекта

Российской Федерации, обеспечивающих

информационное взаимодействие с

информационными системами учреждений

медико-социальной экспертизы для обмена

документами в электронном виде, при

направлении гражданина на медико-

77,93%6158.3 67.8 872



3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

социальную экспертизу, %" существенно

влияет на достижение результата.

Процент

Доля медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения,

обеспечивающих

преемственность оказания

медицинской помощи гражданам

путем организации

информационного

взаимодействия с

централизованными

подсистемами государственных

информационных систем в сфере

здравоохранения субъектов

Российской Федерации

12.1

Существует риск:подключение аптечных

организаций к подсистеме управление ЛЛО,

Причина риска: Отсутствие нормативно

правового акта федерального уровня,

обязывающего частные аптечные

учреждения подключиться к региональной

МИС, Вероятность: 30%, ожидаемая дата

наступления: 01.06.2021г.Предлагаемые

решения:1. ежемесячный мониторинг

подключения, срок исполнения

30.05.2021.Отсутствие нормативно правового

акта федерального уровня, обязывающего

частные аптечные учреждения

подключиться к региональной МИС,

существенно влияет на достижение

результата.

82,72%33.6812.1 53.77 653

Процент

Доля медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения,

обеспечивающих доступ

гражданам к электронным

медицинским документам в

Личном кабинете пациента «Мое

здоровье» на Едином портале

государственных услуг и

функций

0

Существует риск:подключение к РЭМД,

Причина риска: неисполнение плана по

подключению к РЭМД учреждениями

здравоохранения, Вероятность: 10%,

ожидаемая дата наступления:

01.03.2021г.Предлагаемые решения:1.

еженедельный мониторинг подключения,

срок исполнения 28.02.2021.неисполнение

плана подключения к РЭМД учреждениями

здравоохранения повлекло недостижение

данного результата.

85,45%14.550 18.8 224
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Бюджет субъекта

на 2020 год

Всего: 188 992,93 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

175362.36

13630.57

Сводный бюджет МО

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

188 992,93188 992,93

(09) 85 субъектов реализовали

региональные проекты «Создание

единого цифрового контура в

здравоохранении на основе единой

государственной информационной

системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с

целью внедрения в медицинских

организациях государственной и

муниципальной систем здравоохранения

медицинских информационных систем,

соответствующих требованиям

Минздрава России и реализации

государственных информационных

систем в сфере здравоохранения,

соответствующих требованиям

Минздрава России, обеспечивающих

информационное взаимодействие с

подсистемами ЕГИСЗ0

1 92,79175 362,36188 992,93 175 362,36

188 992,93188 992,93

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 175 362,36 92,79175 362,36188 992,93

188 992,93188 992,93

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 175 362,36 92,79175 362,36188 992,93

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

188 992,93188 992,93

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

175 362,36 92,79175 362,36188 992,93

188 992,93188 992,93бюджет субъекта Российской Федерации 175 362,36 92,79175 362,36188 992,93

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

188 992,93188 992,93 175 362,36 92,79175 362,36188 992,93
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Обеспечена защищенная сеть передачи данных, к которой подключены не менее 80% территориально-

выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной

систем здравоохранения субъектов Российской Федерации (в том числе фельдшерские и фельдшерско-

акушерские пункты, подключенные к сети Интернет).

Значение: 80,0000 Дата: 31.12.2021

1

2

Не менее 90% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения

субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том

числе с учреждениями медико-социальной экспертизы.

Значение: 50,0000 Дата: 31.12.2020

1

3

Организовано не менее 820 тысяч автоматизированных рабочих мест медицинских работников при

внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям

Минздрава России в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения

субъектов Российской Федерации.

Значение: 3 336,0000 Дата: 31.12.2020

1

4

85 субъектов Российской Федерации реализовали систему электронных рецептов.

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2023

1

5

85 субъектов реализовали региональные проекты «Создание единого цифрового контура в здравоохранении

на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения

в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских

информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных

информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России,

обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024

3
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Обеспечена защищенная сеть

передачи данных, к которой

подключены не менее 80%

территориально-выделенных

структурных подразделений

медицинских организаций

государственной и муниципальной

систем здравоохранения субъектов

Российской Федерации (в том числе

фельдшерские и фельдшерско-

акушерские пункты, подключенные к

сети Интернет). Значение: 80, на

дату 31.12.2021

31.12.2021 30.12.2021 Сорокина Е. Н.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "отчет о достижении контрольной точки об исполнении

заключенных контрактов для подключения к защищенной

сети передачи данных территориально-выделенных

структурных подразделений медицинских организаций

(включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) в

2020 году и доле территориально выделенных

структурных подразделений медицинских организаций

государственной и муниципальной  систем

здравоохранения субъекта Российской Федерации

(включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет),

подключенных к региональной защищенной сети

передачи данных, запланированной планом мероприятий

федерального проекта на 20.12.20210 года" Отчет

Минздрав РФ от 30.12.2020г. №без номера, приложен

файл.

75,78 % ТВСП и 66,67 % ФАП и ФП.

Предоставлена информация : 75.78 из 80.

1.1. РНП

 Контракты для подключения к

защищенной сети передачи данных

выделенных структурных

подразделений медицинских

организаций (включая ФАП и ФП,

подключенные к сети Интернет) в 2020

году выполнены. Запланированные на

2020 год территориально-выделенные

20.12.2020 30.03.2020 Сорокина Е. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Поставка оборудования для подключения отдельно

вынесенных подразделений лечебно-профилактических

учреждений Камчатского края к региональной

защищенной сети передачи данных в сфере

здравоохранения в Камчатском крае"  МИАЦ от

30.03.2020г. №№ 0338200008220000005, указана ссылка.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

структурные подразделения

медицинских организаций подключены

к защищенной сети передачи данных.

Выполнено

1.1.1 РНП

 Разработка технического задания,

объявление закупок для обеспечения в

2020 году подключения к защищенной

сети передачи данных территориально-

выделенных структурных

подразделений медицинских

организаций (включая ФАП и ФП,

подключенные к сети Интернет),

исполнение контрактов

20.12.2020 30.03.2020 Сорокина Е. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Поставка оборудования для подключения отдельно

вынесенных подразделений лечебно-профилактических

учреждений Камчатского края к региональной

защищенной сети передачи данных в сфере

здравоохранения в Камчатском крае"  МИАЦ от

30.03.2020г. №№ 0338200008220000005, указана ссылка.

Выполнено

2.

Не менее 90% медицинских

организаций государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации обеспечивают

межведомственное электронное

взаимодействие, в том числе с

учреждениями медико-социальной

экспертизы. Значение: 50, на дату

31.12.2020

31.12.2020 30.06.2021 Сорокина Е. Н.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "отчетная форма ФАКТ за 4-й квартал 2020 года"

Отчет Минздрав РФ от 16.01.2021г. №без номера ,

указана ссылка.

Существует риск:

Взаимодействие с МСЭ, Причина риска: Неисполнение

учреждениями плана взаимодействия с МСЭ,

Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления:

30.06.2021г.

Предлагаемые решения:

1. еженедельный мониторинг, срок исполнения

29.06.2021.

Взаимодействие с ФСС составляет 69,09 %.

Взаимодействие с МСЭ составляет 3,57 %.

Просрочка 181 день.

Предоставлена информация : 36.33 из 50.

2.1. РНП

 50 % государственных медицинских

организаций Камчатского края

31.12.2020 30.11.2020 Сорокина Е. Н.

Выполнено.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

обеспечивают межведомственное

электронное взаимодействие с

учреждениями медико-социальной

экспертизы и информационной

системой ФСС Камчатского края, а

также с информационными системами

иных ведомств, в соответствии с

порядками такого взаимодействия,

определенными нормативно-правовыми

актами Российской Федерации

Подтверждающие документы:

1. ""Оказание услуг по модернизации медицинской

информационной системы "qMS" , обеспечивающей

информационное взаимодействие с информационной

системой Фонда социального страхования" " Закупка

МИАЦ от 30.09.2020г. №№0338200008220000009,

указана ссылка.

Выполнено.

2.1.1 РНП

 Проведение модернизации и развития

медицинских информационных систем,

государственных медицинских

организаций Камчатского края для

обеспечения межведомственного

информационного взаимодействия

30.12.2020 30.11.2020 Сорокина Е. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. ""Оказание услуг по модернизации медицинской

информационной системы "qMS" , обеспечивающей

информационное взаимодействие с информационной

системой Фонда социального страхования" " Закупка

МИАЦ от 30.09.2020г. №№0338200008220000009,

указана ссылка.

Выполнено.

3.

Организовано не менее 820 тысяч

автоматизированных рабочих мест

медицинских работников при

внедрении и эксплуатации

медицинских информационных

систем, соответствующих

требованиям Минздрава России в

медицинских организациях

государственной и муниципальной

систем здравоохранения субъектов

Российской Федерации. Значение:

3336, на дату 31.12.2020

31.12.2020 30.06.2021 Сорокина Е. Н.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "отчет о достижении контрольной точки «О количестве

организованных автоматизированных рабочих мест

(нарастающим итогом) для медицинских работников в

медицинских организациях государственной и

муниципальной систем здравоохранения субъекта

Российской Федерации при внедрении и эксплуатации

медицинских информационных систем, соответствующих

требованиям Минздрава Росии»" Отчет Минздрав РФ от

28.12.2020г. №21.09/20119, приложен файл.

2. "О корректировке плана по АРМ на 2021 год" Письмо

Минздрав РФ от 15.12.2020г. №21.09/19348, приложен

файл.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Существует риск:

закупочная процедура, Причина риска: несвоевременное

проведение закупочной процедуры, Вероятность: 10%,

ожидаемая дата наступления: 30.06.2021г.

Предлагаемые решения:

1. ежемесячный контроль со стороны Минздрава

Камчатского края, срок исполнения 29.06.2021,

ежемесячно.

Направлено письмо на имя заместителя Министра

Минздрава РФ о корректировке плана по АРМ на 2021

год.

Просрочка 181 день.

Предоставлена информация : 3063 из 3336.

3.1. РНП

 Не менее 3336 автоматизированных

рабочих места организовано для

медицинских работников в медицинских

организациях государственной системы

здравоохранения Камчатского края при

внедрении и эксплуатации медицинских

информационных систем,

соответствующих требованиям

Минздрава России.

31.12.2020 30.06.2021 Сорокина Е. Н.

В работе.

Просрочка 181 дней.

Подтверждающие документы:

1. "отчет о достижении контрольной точки «О количестве

организованных автоматизированных рабочих мест

(нарастающим итогом) для медицинских работников в

медицинских организациях государственной и

муниципальной систем здравоохранения субъекта

Российской Федерации при внедрении и эксплуатации

медицинских информационных систем, соответствующих

требованиям Минздрава Росии»" Отчет Минздрав РФ от

28.12.2020г. №21.09/20119, приложен файл.

Риск снят:

не выполнение плана закупок, Причина риска: не

выполнение графика поставок, Вероятность: 10%,

ожидаемая дата наступления: 31.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. мониторинг, срок исполнения 31.12.2020, ежемесячно.

Направлено письмо в Минздрав РФ о корректировке
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

плана по АРМ на 2021 год

3.1.1 РНП

 В медицинских организациях

государственной системы

здравоохранения Камчатского края

проведены мероприятия по организации

автоматизированных рабочих мест

медицинских работников при внедрении

и эксплуатации медицинских

информационных систем,

соответствующих требованиям

Минздрава России.

31.12.2020 30.12.2020 Сорокина Е. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "отчет о достижении контрольной точки

«Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию

компьютерной техники для создания автоматизированных

рабочих мест медицинских работников и

информационно-коммуникационного оборудования в

государственных и муниципальных медицинских

организациях субъектов Российской Федерации»" Отчет

Минздрав РФ от 30.12.2020г. №без номера, приложен

файл.

Риск снят:

не выполнение плана закупок АРМ, Причина риска:

Недостаточность финансирования, Вероятность: 10%,

ожидаемая дата наступления: 31.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Мониторинг обеспеченности АРМ, срок исполнения

31.12.2020, ежемесячно.

создано 469 новых рабочих мест для медицинских

работников

4.

85 субъектов Российской Федерации

реализовали систему электронных

рецептов. Значение: 1, на дату

31.12.2023

31.12.2023 31.12.2023 Сорокина Е. Н.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "форма ФАКТ за 4 й квартал 2020 года" Отчет

Минздрав РФ от 16.01.2021г. №без номера, указана

ссылка.

67 ТВСП из 70 подключены к системе ЛЛО. 12 ФАпов и

ФП из 33 подключены к системе ЛЛО. В среднем 66 %.

Предоставлена информация : 0.35 из 1.

4.1. РНП

 Проведено обучение медицинских

15.07.2020 30.07.2019 Сорокина Е. Н.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

работников, участвующих в процессе

оформления электронных рецептов,

технологии и методологии

формирования электронных рецептов.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "отчет" Отчет Министерство здравоохранения

Камчатского края от 17.12.2019г. №21.09/13718,

приложен файл.

Выполнено.

4.1.1 РНП

 Проведены мероприятия по

обеспечению информационного обмена

с аптечными организациями, в том

числе электронными рецептами.

30.07.2019 30.07.2019 Сорокина Е. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "отчет"  Министерство здравоохранения Камчатского

края от 17.12.2019г. №21.09/13718, приложен файл.

выполнено

5.

85 субъектов реализовали

региональные проекты «Создание

единого цифрового контура в

здравоохранении на основе единой

государственной информационной

системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с

целью внедрения в медицинских

организациях государственной и

муниципальной систем

здравоохранения медицинских

информационных систем,

соответствующих требованиям

Минздрава России и реализации

государственных информационных

систем в сфере здравоохранения,

соответствующих требованиям

Минздрава России, обеспечивающих

информационное взаимодействие с

подсистемами ЕГИСЗ Значение: 1, на

31.12.2024 30.12.2024 Сорокина Е. Н.

Информация по значению результата: В

работе.Реализация всех мероприятий проекта

распланирована до конца 2024 года в соответствии с

Соглашением от 11.12.2020 № 056-2019-№ 70066-1/2

Предоставлена информация : 0.2 из 1.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

дату 31.12.2024

5.1. РНП

 100% структурных подразделений

государственных медицинских

организаций (включая ФАП и ФП

подключенные к сети Интернет),

оказывающих первичную медико-

санитарную помощь в Камчатском крае,

предоставляют возможность записи на

прием к врачу, диспансеризацию

(профилактический осмотр) в Личном

кабинете пациента на ЕПГУ

01.02.2020 02.01.2020 Сорокина Е. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация" Информация Минздрава РФ от

07.11.2019г. №бн, приложен файл.

Выполнено.

5.1.1 РНП

 Проведение работ по подключению

структурных подразделений

государственных медицинских

организаций к государственной

информационной системе в сфере

здравоохранения Камчатского края для

обеспечения оказания электронных

услуг и сервисов в Личном кабинете

пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ.

01.01.2020 30.12.2019 Сорокина Е. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет за 4 квартал 2019 года ФП ЦКЗ ФАКТ"

Министерство здравоохранения Российской Федерации

от 31.01.2020г. №без номера, указана ссылка.

выполнено

5.2. РНП

 В Камчатском крае функционирует

централизованная система «Управление

скорой и неотложной медицинской

помощью (в том числе санитарной

авиации)», взаимодействующая с

«Системой 112», к которой подключены

100% отделений (подстанций)

государственных медицинских

организаций Камчатского края,

обеспечивающих оказание скорой и

неотложной медицинской помощи.

30.11.2020 25.12.2020 Сорокина Е. Н.

Выполнено.

Просрочка 25 дней.

Подтверждающие документы:

1. "отчет о достижении  контрольной точки «В субъекте

Российской Федерации функционирует централизованная

система «Управление скорой и неотложной медицинской

помощью (в том числе санитарной авиации)»,

взаимодействующая с «Системой 112», к которой

подключены 100 % отделений (подстанций)

государственных и муниципальных медицинских

организаций субъектов Российской Федерации,

обеспечивающих оказание скорой и неотложной

медицинской помощи»" Отчет Минздрав РФ от
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

28.12.2020г. №21.09/20102, приложен файл.

Риск снят:

Неисполнение графика подключений, Причина риска:

неисполнение графика подключений, Вероятность: 10%,

ожидаемая дата наступления: 25.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. еженедельный мониторинг, срок исполнения

23.12.2020.

Исполнение составляет 94,44 %

5.2.1 РНП

 Проведение работ по модернизации и

развитию РМИС Камчатского края, в

части внедрения региональной

централизованной системы «Управление

скорой и неотложной медицинской

помощью (в том числе санитарной

авиации)», взаимодействующей с

«Системой 112»

30.11.2020 25.12.2020 Сорокина Е. Н.

Выполнено.

Просрочка 25 дней.

Подтверждающие документы:

1. "отчет о достижении  контрольной точки «В субъекте

Российской Федерации функционирует централизованная

система «Управление скорой и неотложной медицинской

помощью (в том числе санитарной авиации)»,

взаимодействующая с «Системой 112», к которой

подключены 100 % отделений (подстанций)

государственных и муниципальных медицинских

организаций субъектов Российской Федерации,

обеспечивающих оказание скорой и неотложной

медицинской помощи»" Отчет Минздрав РФ от

28.12.2020г. №21.09/20102, приложен файл.

Риск снят:

Неисполнение учреждениями графика подключений,

Причина риска: Неисполнение учреждениями графика

подключений, Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 25.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. еженедельный мониторинг, срок исполнения

23.12.2020.

Исполнение составляет 94,44 %
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

5.3. РНП

 В Камчатском крае функционирует

централизованная система «Управление

потоками пациентов», к которой

подключены 100% структурных

подразделений государственных

медицинских организаций,

оказывающих амбулаторно-

поликлиническую помощь.

30.11.2020 25.12.2020 Сорокина Е. Н.

Выполнено.

Просрочка 25 дней.

Подтверждающие документы:

1. "отчет о достижении  контрольной точки «В субъекте

Российской Федерации функционирует централизованная

система «Управление потоками пациентов», к которой

подключены 100 % структурных подразделений

государственных и муниципальных медицинских

организаций (в том числе ФАП и ФП, подключенные к

сети Интернет), оказывающих амбулаторно-

поликлиническую помощь»" Отчет Минздрав РФ от

28.12.2020г. №21.09/20103, приложен файл.

Риск снят:

неисполнение учреждениями здравоохранения плана

подключения, Причина риска: неисполнение

учреждениями здравоохранения плана подключения,

Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления:

02.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. еженедельный мониторинг специалистами МИАЦ,

срок исполнения 02.12.2020.

Подключено 100 % ТВСП. Подключение ФАП и ФП

планируем отработатьв 2021 году.

5.3.1 РНП

 Проведение работ по модернизации и

развитию РМИС Камчатского края, в

части внедрения региональной

централизованной системы «Управление

потоками пациентов»

30.11.2020 25.12.2020 Сорокина Е. Н.

Выполнено.

Просрочка 25 дней.

Подтверждающие документы:

1. "отчет о достижении  контрольной точки «В субъекте

Российской Федерации функционирует централизованная

система «Управление потоками пациентов», к которой

подключены 100 % структурных подразделений

государственных и муниципальных медицинских
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

организаций (в том числе ФАП и ФП, подключенные к

сети Интернет), оказывающих амбулаторно-

поликлиническую помощь»" Отчет Минздрав РФ от

28.12.2020г. №21.09/20103, приложен файл.

Риск снят:

неисполнение учреждениями здравоохранения плана

подключения к УПП, Причина риска: неисполнение

учреждениями здравоохранения плана подключения к

УПП, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления:

25.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. еженедельный мониторинг специалистами МИАЦ,

срок исполнения 23.12.2020.

100 % ТВСП подключены к системе УПП. Подключение

ФАП и ФП планируем реализовать в 2021 году.
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(N7-30) Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) (Камчатский край)"
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Рис. 1. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские

информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное

взаимодействие с ЕГИСЗ, %

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские

информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное

взаимодействие с ЕГИСЗ, %

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ

гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале

государственных услуг и функций

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ

гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале

государственных услуг и функций

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
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Рис. 5. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих

преемственность оказания медицинской помощи гражданам путем организации информационного взаимодействия с

централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской

Федерации

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Факт

План
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Рис. 6. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих

преемственность оказания медицинской помощи гражданам путем организации информационного взаимодействия с

централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской

Федерации

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 7. Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином

портале государственных услуг и функций в отчетном году.

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 8. Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином

портале государственных услуг и функций в отчетном году.

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №8
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