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"(I4-30) Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

503Единица

Количество выдаваемых

микрозаймов МФО субъектам

МСП нарастающим итогом

702

Подтверждающие документы:1. "Отчет о

реализации РП "Расширение доступа к ФР""

Документ Федеральной службы

государственной статистики от г. №,

приложен файл.

140,00%751508 770 5501
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Бюджет субъекта

на 2020 год

Всего: 226 175,66 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

226175.66

Сводный бюджет МО

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

211 717,88211 717,88

(02) Предоставлены субсидии

Микрокредитной компании Камчатский

государственный фонд поддержки

предпринимательства за счет средств

федерального и регионального

бюджетов на развитие

государственных МФО, а также

субсидии МФО на субсидирование

ставки вознаграждения по

микрозаймам субъектов МСП0

1 100,00211 717,88211 717,88 211 717,88

211 717,88211 717,88

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 211 717,88 100,00211 717,88211 717,88

211 717,88211 717,88

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 211 717,88 100,00211 717,88211 717,88

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

14 457,7814 457,78

(03) Консолидированный объем

финансовой поддержки, оказанной

субъектам МСП в рамках Национальной

гарантийной системы- 5065,07374 млн.

рублей.0

2 100,0014 457,7814 457,78 14 457,78

14 457,7814 457,78

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 14 457,78 100,0014 457,7814 457,78

14 457,7814 457,78

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 14 457,78 100,0014 457,7814 457,78

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

226 175,66226 175,66

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

226 175,66 100,00226 175,66226 175,66

226 175,66226 175,66бюджет субъекта Российской Федерации 226 175,66 100,00226 175,66226 175,66

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

226 175,66226 175,66 226 175,66 100,00226 175,66226 175,66
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Совместно с высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации, входящих в

Дальневосточный федеральный округ, осуществлен на ежегодной основе отбор, подготовка и

сопровождение проектов в приоритетных отраслях для получения финансовой поддержки, оказанной

субъектам МСП в рамках НГС и кредитов,  выданных  в рамках программы предоставления субсидий

кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам.

Характеристика результата федерального проекта: Сформирован и утвержден перечень проектов,

реализуемых субъектами МСП в Дальневосточном федеральном округе в приоритетных отраслях, для

получения финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС и кредитов, выданных в

рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими

доходов по кредитам.

Значение: 2,1000 Дата: 20.12.2020

1

2

Консолидированный объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках Национальной

гарантийной системы-   5065,07374 млн. рублей.

Значение: 775 000,0000 Дата: 20.12.2020

1 3

3

Предоставлены субсидии Микрокредитной компании Камчатский государственный фонд поддержки

предпринимательства за счет средств федерального и регионального бюджетов на развитие

государственных МФО, а также субсидии МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам

субъектов МСП

Значение: 209,6007 Дата: 20.12.2020

1 2

4

Обеспечено развитие инструментов фондового рынка для использования субъектами МСП в целях

получения доступа к дополнительным источникам финансирования.

Значение: 1,0000 Дата: 20.12.2024

2

5

Предоставлены прямые меры поддержки отдельным категориям субъектов МСП.

Значение: 75,0000 Дата: 20.12.2020

2

6

Предоставлены прямые меры поддержки отдельным категориям субъектов МСП.

Значение: 75,0000 Дата: 20.12.2021

1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Совместно с высшими

должностными лицами субъектов

Российской Федерации, входящих в

Дальневосточный федеральный округ,

осуществлен на ежегодной основе

отбор, подготовка и сопровождение

проектов в приоритетных отраслях

для получения финансовой

поддержки, оказанной субъектам

МСП в рамках НГС и кредитов,

выданных в рамках программы

предоставления субсидий кредитным

организациям на возмещение

недополученных ими доходов по

кредитам. Характеристика

результата федерального проекта:

Сформирован и утвержден перечень

проектов, реализуемых субъектами

МСП в Дальневосточном федеральном

округе в приоритетных отраслях, для

получения финансовой поддержки,

оказанной субъектам МСП в рамках

НГС и кредитов, выданных в рамках

программы предоставления субсидий

кредитным организациям на

возмещение недополученных ими

доходов по кредитам. Значение: 2.1,

на дату 20.12.2020

20.12.2020 20.12.2020 Делемень Н. И.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "О реализации регпроекта "Расширение доступа СМСП

к финансовым ресурсам"" Отчет  от г. №, приложен файл.

Отсутствие отклонений.

Предоставлена информация : 3.8 из 2.1.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.1. ПК

 Услуга оказана (работы выполнены)

20.12.2020 20.12.2020 Делемень Н. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О реализации РП "Расширение доступа СМСП к

финансовым ресурсам"" Отчет  от г. №, приложен файл.

Консолидированный объем поддержки составил 3,8 млрд

рублей

2.

Консолидированный объем

финансовой поддержки, оказанной

субъектам МСП в рамках

Национальной гарантийной системы-

5065,07374 млн. рублей. Значение:

775000, на дату 20.12.2020

20.12.2020 15.01.2021 Богаевская Ю. Е.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Отчет о реализации РП "Расширение доступа к

финансовым ресурсам"" Отчет  от г. №, приложен файл.

Существует риск:

Непредоставление отчетности в срок, Причина риска:

Сроки предоставления отчетности, установленные ФОИВ

- до 15.01.2021, Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 15.01.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Формирование и направление отчетности по

соглашениям, срок исполнения 15.01.2021.

Просрочка 26 дней.

Предоставлена информация : 882050 из 775000.

2.1. РРП

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

20.12.2020 20.12.2020 Богаевская Ю. Е.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О реализации РП "Расширение доступа к финансовым

ресурсам"" Отчет  от г. №, приложен файл.

В 2020 году  объем предоставленных кредитов с

участием РГО - 882 050 тыс. рублей; объем

предоставленных поручительств- 327 167 тыс. руб.

2.2. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

20.12.2020 20.12.2020 Богаевская Ю. Е.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о реализации РП "Расширение доступа к
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

финресурсам" " Отчет  от г. №, приложен файл.

В 2020 году  объем предоставленных кредитов с

участием РГО - 882 050 тыс. рублей; объем

предоставленных поручительств- 327 167 тыс. руб.

2.3. РРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

20.12.2020 18.05.2020 Богаевская Ю. Е.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении из бюджета

Камчатского края субсидии некоммерческой

организации, не являющейся государственным

(муниципальным) учреждением" Соглашение

Министерства инвестиций и предпринимательства

Камчатского края  от 18.05.2020г. №40-2020-00377,

приложен файл.

2.4. РРП

 Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

20.12.2020 15.01.2021 Богаевская Ю. Е.

В работе.

Просрочка 26 дней.

Существует риск:

Непредоставление отчетности в срок, Причина риска:

Сроки предоставления отчетности, установленные ФОИВ

- до 15.01.2021, Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 15.01.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Формирование и направление отчетности по

соглашениям, срок исполнения 15.01.2021.

Срок предоставления отчетности по соглашениям - до

15.01.2021

3.

Предоставлены субсидии

Микрокредитной компании

Камчатский государственный фонд

поддержки предпринимательства за

счет средств федерального и

регионального бюджетов на развитие

20.12.2020 15.01.2021 Делемень Н. И.

Информация по значению результата: В

работе.Существует риск:

Сдвиг сроков предоставления отчетности по

соглашениям, Причина риска: Срок предоставления

отчета в МЭР РФ - до 15.01.2021, Вероятность: 20%,
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

государственных МФО, а также

субсидии МФО на субсидирование

ставки вознаграждения по

микрозаймам субъектов МСП

Значение: 209.6007, на дату

20.12.2020

ожидаемая дата наступления: 15.01.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Предоставление отчета по соглашениям, срок

исполнения 15.01.2021.

Отсутствие отклонений.

Просрочка 26 дней.

Предоставлена информация : 209.6007 из 209.6007.

3.1. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

20.12.2020 20.12.2020 Макаров И. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О реализации РП "Расширение доступа СМСП к

финансовым ресурсам"" Отчет  от г. №, приложен файл.

Отсутствие отклонений.

3.2. РРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

20.12.2020 25.06.2020 Макаров И. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении из бюджета

Камчатского края субсидии некоммерческой

организации, не являющейся государственным

(муниципальным) учреждением" Соглашение

Министерства инвестиций и предпринимательства

Камчатского края от 25.06.2020г. №40-2020-00594,

приложен файл.

Отсутствие отклонений.

3.3. РРП

 Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

20.12.2020 15.01.2021 Макаров И. Н.

В работе.

Просрочка 26 дней.

Существует риск:

Сдвиг сроков предоставления отчетности по

соглашениям, Причина риска: Срок предоставления

отчета в МЭР РФ - до 15.01.2021, Вероятность: 20%,

ожидаемая дата наступления: 15.01.2021г.

Предлагаемые решения:
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1. Предоставление отчета по соглашениям, срок

исполнения 15.01.2021.

Отсутствие отклонений.

4.

Обеспечено развитие инструментов

фондового рынка для использования

субъектами МСП в целях получения

доступа к дополнительным

источникам финансирования.

Значение: 1, на дату 20.12.2024

20.12.2024 20.12.2024 Делемень Н. И.

Информация по значению результата: В

работе.Отклонения отсутствуют.

Предоставлена информация : 1 из 1.

4.1. РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

20.12.2024 20.12.2024 Делемень Н. И.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

4.1.1 РНП

 Разработка плана взаимодействия и

работы органов власти,

инфраструктуры поддержки и

институтов развития по отбору

компаний для выхода на фондовый

рынок

20.12.2020 20.12.2020 Костенец М. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О реализации регпроекта "Расширение доступа к

финансовым ресурсам"" Отчет  от г. №, приложен файл.

Отклонения отсутствуют.

4.2. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

20.12.2024 19.12.2024 Делемень Н. И.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

4.2.1 РНП

 Обеспечение информирования и

обучения субъектов МСП по

возможностям выхода на фондовый

рынок.

20.12.2020 20.12.2020 Костенец М. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О реализации регпроекта "Расширение доступа к

финансовым ресурсам"" Отчет  от г. №, приложен файл.

Отклонения отсутствуют.

5.

Предоставлены прямые меры

поддержки отдельным категориям

субъектов МСП. Значение: 75, на

дату 20.12.2020

20.12.2020 28.10.2020 Делемень Н. И.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Реестр получателей прямых мер поддержки 2020"

Иное  от г. №, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Предоставлена информация : 341 из 75.

5.1. РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

20.12.2020 13.02.2020 Делемень Н. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. " Приказы Агентства инвестиций и

предпринимательства Камчатского края об

утверждении/изменении порядков предоставления

субсидий СМСП на создание и развитие бизнеса" Приказ

от г. №, приложен файл.

5.1.1 РНП

 Внесение изменений в порядки

предоставления прямых мер поддержки

субъектов МСП (14 ед.).

20.01.2020 11.02.2020 Богаевская Ю. Е.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приказы Агентства инвестиций и

предпринимательства Камчатского края об

утверждении/изменении порядков предоставления

субсидий СМСП на создание и развитие бизнеса"

Агентства инвестиций и предпринимательства

Камчатского края от г. №, приложен файл.

Внесены изменения в порядки предоставления субсидий

СМСП на создание и развитие бизнеса

5.1.2 РНП

 Определение срока приема документов

субъектов МСП для получения прямых

мер поддержки.

01.11.2020 01.02.2020 Макаров И. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Порядки предоставления субсидий" Приказ  от г. №,

приложен файл.

5.2. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

20.12.2020 30.09.2020 Делемень Н. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Реестр получателей прямых поддержки финансовой

поддержки" Иное  от г. №, приложен файл.

Отклонения отсутствуют
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

5.2.1 РНП

 Заключение соглашений с субъектами

МСП.

01.11.2020 30.09.2020 Делемень Н. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Реестр получателей прямых поддержки финансовой

поддержки" Иное  от г. №, приложен файл.

По состоянию на 01.10.2020 оказано прямых мер

финансовой поддержки 335 СМСП.

6.

Предоставлены прямые меры

поддержки отдельным категориям

субъектов МСП. Значение: 75, на

дату 20.12.2021

20.12.2021 19.12.2021 Делемень Н. И.

Информация по значению результата: В

работе.Отклонения отсутствую.

Предоставлена информация : 75 из 75.

6.1. РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

20.12.2021 19.12.2021 Делемень Н. И.

В работе.

Отклоненния отсутствуют

6.1.1 РНП

 Внесение изменений в порядки

предоставления прямых мер поддержки

субъектов МСП (14 ед.).

20.01.2021 28.10.2020 Богаевская Ю. Е.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Ежемесячный отчёт о реализации рег. проекта

"Расширение доступа субъектов малого и среднего

предпринимательства к финансовым ресурсам, в том

числе к льготному финансированию"" Иное  от г. №,

приложен файл.

6.1.2 РНП

 Определение срока приема документов

субъектов МСП для получения прямых

мер поддержки.

20.01.2021 28.10.2020 Макаров И. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Ежемесячный отчёт о реализации рег. проекта

"Расширение доступа субъектов малого и среднего

предпринимательства к финансовым ресурсам, в том

числе к льготному финансированию"" Иное  от г. №,

приложен файл.
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(I4-30) Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию"
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Рис. 1. Количество выдаваемых микрозаймов МФО субъектам МСП нарастающим итогом
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Рис. 2. Количество выдаваемых микрозаймов МФО субъектам МСП нарастающим итогом
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