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" ( N1-30 ) Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Камчатский край)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2019 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

83,5Процент

Доля лиц, госпитализированных

по экстренным показаниям в

течение первых суток от общего

числа больных, к которым

совершены вылеты

95 100,00%9595 95 901

0,15

Миллион

человек

Число граждан, прошедших

профилактические осмотры

0,04

За 4 квартал предоставлены оперативные

данные за 11 месяцев 2019 г.

100,00%0,060,03 0,1517 0,1512

25,1Процент

Доля впервые в жизни

установленных неинфекционных

заболеваний, выявленных при

проведении диспансеризации и

профилактическом медицинском

осмотре

22

За 4 квартал представлены оперативные

данные за 11 месяцев 2019 года

100,00%2322 25,1 25,13

0Единица

Количество медицинских

организаций, участвующих в

создании и тиражировании

«Новой модели медицинской

организации, оказывающей

первичную медико-санитарную

помощь»

5 100,00%84 8 84

10Процент 65,3 100,00%65,365,3 65,3 195
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

Доля записей к врачу,

совершенных гражданами без

очного обращения в регистратуру

медицинской организации

71,1Процент

Доля обоснованных жалоб (от

общего количества поступивших

жалоб), урегулированных в

досудебном порядке страховыми

медицинскими организациями

53

За 4 квартал представлены оперативные

данные за 11 месяцев 2019 года

76,92%56,640,5 57 74,16

0Процент

Доля медицинских организаций,

оказывающих в рамках

обязательного медицинского

страхования   первичную медико-

санитарную помощь, на базе

которых функционируют каналы

связи граждан со страховыми

представителями страховых

медицинских организаций (пост

страхового представителя,

телефон, терминал для связи со

страховым представителем)

30

За 4 квартал представлены оперативные

данные за 11 месяцев 2019 года

100,00%30,721 41 13,37

0

Тысяча

посещений

Количество посещений при

выездах мобильных медицинских

бригад

0 0,00%00 0 08

227Человек

Число лиц (пациентов),

дополнительно эвакуированных с

использованием санитарной

авиации (ежегодно, человек) не

менее

122

Существует риск: недостижение показателя,

Причина риска: высокая стоимость

вертолет-часа и длительность полетов,

Вероятность: 50%, Сутевые: недостижение

показателя Предлагаемые решения: 1.

снижение стоимости летного часа, срок

исполнения 31.12.2020. высокая стоимость

вертолетчаса

64,55%15391 173 2689
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 2019 год

Всего: 391 014,56 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

391014,56

Сводный бюджет МО

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(03) Медицинские организации,

оказывающие первичную медико-

санитарную помощь, принимают

участие в создании и тиражировании

"Новой модели организации оказания

медицинской помощи"0

1 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(09) Приобретены передвижные

медицинские комплексы0

2 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2 0,00 0,000,000,00

0,00391 014,56

(12) Субъектами Российской Федерации

выполнены вылеты санитарной авиации

дополнительно к вылетам,

осуществляемым за счет собственных

средств бюджетов субъектов

Российской Федерации0

3 0,000,000,00 0,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,00391 014,56

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

3.1 0,00

На развитие

санитарной

авиации

запланировано

426,2 млн.

рублей (145,3

млн. рублей

средства

федерального

бюджета, 280,8

млн. рублей

средства

краевого

бюджета).

Дополнительны

е средства

(сверх

утвержденных

паспортом

проекта)

выделены для

обеспечения

выполнения

полетов

санитарной

авиации

0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,00391 014,56

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 0,00

На развитие

санитарной

авиации

запланировано

426,2 млн.

рублей (145,3

млн. рублей

средства

федерального

бюджета, 280,8

млн. рублей

средства

краевого

бюджета).

Дополнительны

е средства

(сверх

утвержденных

паспортом

проекта)

выделены для

обеспечения

выполнения

полетов

санитарной

авиации

0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.2.3 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники3.2 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

0,00391 014,56

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

0,00 0,000,000,00

0,00391 014,56бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

0,00391 014,56 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

В схемы территориального планирования 85 субъектов Российской Федерации и геоинформационную

систему Минздрава России включены сведения о медицинских организациях, оказывающих первичную

медико-санитарную помощь

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

1

2

Приобретено более 1300 мобильных медицинских комплексов

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2019

3

Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за

счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации

Значение: 168,0000 Дата: 31.12.2019

1

4

Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за

счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации

Значение: 163,0000 Дата: 31.12.2020

1

5

Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за

счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации

Значение: 191,0000 Дата: 31.12.2022

1

6

В 85 субъектах Российской Федерации созданы региональные проектные офисы по созданию и внедрению

"Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь"

Значение: 1,0000 Дата: 15.05.2019

1

7

В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь", участвуют не менее 72,3% медицинских организаций, оказывающих данный вид

помощи

Значение: 22,0000 Дата: 31.12.2019

1

8

Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими

представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра

Значение: 43,9000 Дата: 31.12.2019

1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

В схемы территориального

планирования 85 субъектов

Российской Федерации и

геоинформационную систему

Минздрава России включены сведения

о медицинских организациях,

оказывающих первичную медико-

санитарную помощь Значение: 1,0000

Дата: 31.12.2020

31.12.2020 19.10.2018

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Письмо об исполнении контрольной точки" Иное

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ от 26.02.1019г. №21.03/2297,

приложен файл.

Выполнение 31.12.2020

Предоставлена информация : 1 из 1.

1.1. РНП

 Проведен анализ доступности

первичной медико-санитарной помощи

в населенных пунктах с числом жителей

от 101 до 2000 человек с

использованием данных

Геоинформационной системы.

15.10.2018 16.10.2018

Волкова Марина

Владимировна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Письмо об исполнении контрольной точки" Иное

Министерство здравоохранения Камчатского края от

15.10.2018г. №21.03/2297, приложен файл.

Исполнено

2.

Приобретено более 1300 мобильных

медицинских комплексов Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2019

31.12.2019 31.12.2019

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Протокол" Протокол  от г. №, приложен файл.

в 2019 году мобильные комплексы не приобретались

Предоставлена информация : 0 из 0.

3.

Выполнено не менее 12 500 вылетов

санитарной авиации дополнительно к

вылетам, осуществляемым за счет

собственных средств бюджетов

субъектов Российской Федерации

31.12.2019 31.12.2019

Сорокина Елена

Николаевна

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Протокол" Протокол  от г. №, приложен файл.

Существуют риски:

Невыполнение количества вылетов, Причина риска:
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Значение: 168,0000 Дата: 31.12.2019

Количество вылетов, дополнительно выполненных за счет

средств федерального бюджета (план – 168, факт – 126)»

не выполнено до конца 2019 года ввиду высокой

стоимости вертолетчаса 345,3 тыс. рублей и средней

продолжительностью полета 4,2 часа, что на 1,3 час выше

среднего по стране и особенностью оказания экстренной

медицинской помощи в отдаленных и труднодоступных

районах, а именно большим числом продолжительных

вылетов. , Вероятность: 90%, ожидаемая дата

наступления: 31.12.2019г.

Предлагаемые решения:

1. Невыполнение количества вылетов - необходимо

снижение стоимости вертолетачаса, срок исполнения

31.12.2019.

невыполнение показателя, Причина риска: высокая

стоимость летного часа, Вероятность: 50%, Сутевые:

недостижение показателя

Количество вылетов, дополнительно выполненных за счет

средств федерального бюджета (план – 168, факт – 126)»

не выполнен до конца 2019 года ввиду высокой стоимости

вертолетчаса 345,3 тыс. рублей и средней

продолжительностью полета 4,2 часа, что на 1,3 час выше

среднего по стране и особенностью оказания экстренной

медицинской помощи в отдаленных и труднодоступных

районах, а именно большим числом продолжительных

вылетов.

Просрочка 1 день.

Предоставлена информация : 126 из 168. Информация по

результату: Существует риск:

недостижение показателя, Причина риска: Высокая

стоимость летного часа, Вероятность: 50%, Сутевые:

недостижение показателя

Предлагаемые решения:
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1. Снижение стоимости летного час, срок исполнения

31.12.2024.

3.1. РНП

 Выполнено не менее 168 вылетов

санитарной авиации дополнительно к

вылетам, осуществляемым за счет

собственных средств бюджетов

субъектов Российской Федерации

31.12.2019 31.12.2019

Сорокина Елена

Николаевна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение" Соглашение Министерство

здравоохранения Российской Федерации от 11.02.2019г.

№056-08-2019-101, приложен файл.

2. "Соглашение" Соглашение МЗРФ от 11.02.2019г. №056

-08-2019-101, приложен файл.

3.1.1 РНП

 Заключены соглашения с

Министерством здравоохранения

Российской Федерации о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

закупку авиационных работ для целей

оказания медицинской помощи на 2019

год

15.03.2019 15.03.2019

Сорокина Елена

Николаевна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение" Соглашение Министерства

здравоохранения Российской Федерации от 11.02.2019г.

№056-08-2019-101, приложен файл.

3.1.2 РНП

 Заключены государственные контракты

на закупку авиационных работ для

целей оказания медицинской помощи на

2019 год

01.12.2019 01.12.2019

Сорокина Елена

Николаевна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение" Соглашение МЗРФ от 11.02.2019г. №056

-08-2019-101, приложен файл.

4.

Выполнено не менее 12 500 вылетов

санитарной авиации дополнительно к

вылетам, осуществляемым за счет

собственных средств бюджетов

субъектов Российской Федерации

Значение: 163,0000 Дата: 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020

Сорокина Елена

Николаевна

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Протокол" Протокол  от г. №, приложен файл.

выполнение мероприятия 31.12.2020

Предоставлена информация : 163 из 163. Информация по

результату: Существует риск:
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

недостижение показателя, Причина риска: Высокая

стоимость летного часа, Вероятность: 50%, Сутевые:

недостижение показателя

Предлагаемые решения:

1. Снижение стоимости летного час, срок исполнения

31.12.2024.

4.1. РНП

 Выполнено не менее 163 вылетов

санитарной авиации дополнительно к

вылетам, осуществляемым за счет

собственных средств бюджетов

субъектов Российской Федерации

31.12.2020 31.12.2020

Сорокина Елена

Николаевна

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение" Соглашение МЗРФ от 11.02.2019г. №056

-08-2019-101, приложен файл.

Отсутствие отклонений

4.1.1 РНП

 Заключены соглашения с

Министерством здравоохранения

Российской Федерации о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

закупку авиационных работ для целей

оказания медицинской помощи на 2019

год

15.03.2020 15.03.2020

Сорокина Елена

Николаевна

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение" Соглашение МЗРФ от 11.02.2019г. №056

-08-2019-101, приложен файл.

5.

Выполнено не менее 12 500 вылетов

санитарной авиации дополнительно к

вылетам, осуществляемым за счет

собственных средств бюджетов

субъектов Российской Федерации

Значение: 191,0000 Дата: 31.12.2022

31.12.2022 31.12.2022

Сорокина Елена

Николаевна

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Протокол" Протокол  от г. №, приложен файл.

выполнение результата 31.12.2022

Предоставлена информация : 191 из 191. Информация по

результату: Существует риск:

недостижение показателя, Причина риска: Высокая

стоимость летного часа, Вероятность: 50%, Сутевые:

недостижение показателя

Предлагаемые решения:

1. Снижение стоимости летного час, срок исполнения
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

31.12.2024.

5.1. РНП

 Выполнено не менее 191 вылета

санитарной авиации дополнительно к

вылетам, осуществляемым за счет

собственных средств бюджетов

субъектов Российской Федерации

31.12.2022 31.12.2022

Сорокина Елена

Николаевна

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение" Соглашение МЗРФ от 11.02.2019г. №056

-08-2019-101, приложен файл.

Отсутствие отклонений

5.1.1 РНП

 Заключены соглашения с

Министерством здравоохранения

Российской Федерации о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

закупку авиационных работ для целей

оказания медицинской помощи на 2022

год

15.03.2019 15.03.2019

Сорокина Елена

Николаевна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение" Соглашение МЗРФ от 11.02.2019г. №056

-08-2019-101, приложен файл.

6.

В 85 субъектах Российской Федерации

созданы региональные проектные

офисы по созданию и внедрению

"Новой модели медицинской

организации, оказывающей первичную

медико-санитарную помощь"

Значение: 1,0000 Дата: 15.05.2019

15.05.2019 30.05.2019

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Паспорт регионального проекта" Паспорт

регионального проекта  от г. №, приложен файл.

Предоставлена информация : 1 из 1.

6.1. РНП

 В Камчатском крае создан

региональный центр организации

первичной медико-санитарной помощи

(региональные проектные офисы) (РЦ

ПМСП)

30.05.2019 30.05.2019

Волкова Марина

Владимировна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "отчет о создании РЦПМСП" Приказ Министерства

здравоохранения Камчатского края от 19.04.2019г. №

219.02, приложен файл.

6.1.1 РРП

 Отчет о создании РЦ ПМСП в субъекте

Российской Федерации представлен в

Минздрав России

30.05.2019 30.05.2019

Сорокина Елена

Николаевна

Выполнено.

Подтверждающие документы:
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1. "О создании регионального центра первичной медико-

санитарной помощи" Приказ Министерства

здравоохранения Камчатского края от г. №, приложен

файл.

7.

В создании и тиражировании "Новой

модели медицинской организации,

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь", участвуют не

менее 72,3% медицинских

организаций, оказывающих данный

вид помощи Значение: 22,0000 Дата:

31.12.2019

31.12.2019 01.04.2019

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Паспорт регионального проекта" Паспорт

регионального проекта  от г. №, приложен файл.

Предоставлена информация : 22 из 22.

7.1. РНП

 В создании и тиражировании «Новой

модели медицинской организации,

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь», участвуют 8

медицинских организаций,

оказывающих данный вид помощи

31.12.2019 01.04.2019

Сорокина Елена

Николаевна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении перечня медицинских организаций,

участвующих в" Приказ Министрства здравоохранения

Камчатского края от 14.01.2019г. №23/1, приложен файл.

7.1.1 РРП

 Издан приказ Министерства

здравоохранения Камчатского края «Об

утверждении перечня медицинских

организаций, участвующих в создании и

тиражировании «Новой модели

медицинской организации,

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь» на 2019 год»

01.04.2019 01.04.2019

Волкова Марина

Владимировна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О создании в Камчатском крае регионального центра

организации первичной медико-санитарной помощи"

Приказ Министкрства Здравоохранения Камчатского

края от 19.04.2019г. №219.02, приложен файл.

7.1.2 РРП

 В ЦПСП представлены отчеты органов

исполнительной власти о медицинских

организациях, участвующих в создании

и тиражировании «Новой модели

медицинской организации,

31.12.2019 31.12.2019

Сорокина Елена

Николаевна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о мероприятиях, реализуемых в МО,

участвующих в реализации прроекта "новая модель
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь»

медицинской организации"" Иное Минздрава

Камчатского края от 20.12.2019г. №21.03/13892,

приложен файл.

8.

Обеспечен 100,0% охват

застрахованных лиц

информированием страховыми

медицинскими представителями о

праве на прохождение

профилактического медицинского

осмотра Значение: 43,9000 Дата:

31.12.2019

31.12.2019 31.12.2019

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Протокол" Протокол  от г. №, приложен файл.

Выполнено

Предоставлена информация : 43.9 из 43.9.

8.1. РРП

 В Камчатском крае создан офис по

защите прав застрахованных

31.12.2019 31.12.2019

Сорокина Елена

Николаевна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О создании офиса по защите прав потребителей" Иное

от г. №.

8.1.1 РРП

 Внедрен регламент взаимодействия

страховых медицинских организаций с

медицинскими организациями в части

информирования застрахованных лиц

старше 18 лет о праве на прохождение

профилактического медицинского

осмотра

31.12.2019 31.12.2019

Сорокина Елена

Николаевна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Регламент о взаимодействии" Иное  от г. №.

Внедрен регламент о взаимодействии

Внедрен регламент о взаимодействии
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Динамика достижения контрольных точек
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План Прогноз Факт

Рис. 1. " ( N1-30 ) Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Камчатский край)"
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Рис. 1. Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и

профилактическом медицинском осмотре

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 2. Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и

профилактическом медицинском осмотре
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Рис. 3. Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации
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Рис. 5. Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым

совершены вылеты

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 6. Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым

совершены вылеты
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к отчету о ходе реализации
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ПРИЛОЖЕНИЕ №6
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Рис. 7. Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования   первичную медико-

санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых

медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 8. Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования   первичную медико-

санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых

медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем)
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Рис. 9. Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке

страховыми медицинскими организациями

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 10. Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке

страховыми медицинскими организациями
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Рис. 11. Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской

организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №11

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 12. Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской

организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»
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Рис. 13. Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №13

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 14. Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад
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Рис. 15. Число граждан, прошедших профилактические осмотры

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №15

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 16. Число граждан, прошедших профилактические осмотры
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Рис. 17. Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не

менее

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №17

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 18. Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не

менее
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