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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1

Тысяча местФП

Количество дополнительно

созданных мест с целью

обеспечения дошкольным

образованием детей в возрасте до

3 лет нарастающим итогом,

возрастающий

Существует риск:

Плановый показатель

указан некорректно,

Причина риска:

Плановый показатель

указан некорректно, в

2022 году

Минпросвещения России

планируется изменение

показателей в

соглашении по

объективным причинам:

1) в соответствии с

финансовым

соглашением от

22.12.2021 № 073-09-2019-

021/15 плановый

показатель в отношении

детского сада по

ул.Циолковского

Петропавловск-

Камчатского городского

округа уменьшен на 30

мест. Средства в размере

26 935,1 возвращены в

федеральный бюджет; 2)

в 2020 году (в

соответствии с

соглашением от

24.12.2020

1.1. 0.296 1.742 1.166 1.166
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

073-09-2020-625/2)

плановый показатель

(дополнительные места в

организациях за

исключением

государственных и

муниципальных и у

индивидуальных

предпринимателей)

уменьшен на 276 мест.

Средства в размере 33

711,9 возвращены в

федеральный бюджет,

изменения в соглашение

Минпросвещения России

планируются в 2022 году;

3) в соответствии с

финансовым

соглашением от

22.12.2021 № 073-09-2019-

021/15 срок ввода сада в

р-не Рыбачий

Вилючинского

городского округа на 260

мест перенесен на 2022

год. , Вероятность: 100%,

Сутевые: Плановый

показатель указан

некорректно Принятые

меры: 1. Плановый

показатель указан

некорректно, срок

исполнения 31.12.2022,

Ведется работа с

ответственными за
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

реализацию

соответствующего ФП

ФОИВ по корректировке

показателя.

ПроцентФП

Доступность дошкольного

образования для детей в возрасте

от 1,5 до 3 лет, возрастающий

-

1.2. 84.47 98.03 98.21 98.21

ПроцентРП

Удельный вес численности детей

в возрасте до трех лет,

получающих дошкольное

образование в частных

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования и

присмотр и уход в общей

численности детей в возрасте до

трех лет, получающих

дошкольное образование в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования и

присмотр и уход в Камчатском

крае, %, возрастающий

-

1.3. 3.8 7.1 7.6 7.6

ПроцентРП

Охват детей в возрасте до трех

лет, получающих дошкольное

образование в государственных,

муниципальных и частных

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

1.4. 26.4 34.1 38.88 38.88
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

образовательным программам

дошкольного образования и

присмотр и уход, в общей

численности детей в возрасте до

трех лет в Камчатском крае, %,

возрастающий
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет

1.1

План

Факт/прогноз

98,0300

94,500091,5000 91,5000 94,5000 94,5000 94,5000 94,5000 94,5000 94,5000 94,5000

98,2100

95,700091,5000 91,5000 94,5000 94,5000 95,7000 96,5000 97,1000 94,5000 94,5000

ФП Процент 94,5000

95,3000

Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте  до 3 лет нарастающим итогом

1.2

План

Факт/прогноз

1,7420

0,56000,1500 0,1500 0,5600 0,5600 0,5600 0,5600 0,5600 0,5600 0,5600

1,1660

0,56000,1500 0,1500 0,5600 0,5600 0,5600 0,5600 0,5600 0,7600 1,0460

ФП Тысяча мест 0,5600

1,0460

Удельный вес численности детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по

образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход в общей численности детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход  в Камчатском крае, %

1.3

План

Факт/прогноз

7,1000

6,90006,9000 6,9000 6,9000 6,9000 6,9000 6,9000 6,9000 6,9000 6,9000

7,6000

6,90006,9000 6,9000 6,9000 6,9000 6,9000 6,9000 7,0000 7,0000 7,3000

РП Процент 6,9000

6,2000

Охват детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в государственных, муниципальных и частных организациях, осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход, в общей численности детей в возрасте до трех лет в Камчатском крае, %

1.4

План

Факт/прогноз

34,1000

33,300033,3000 33,3000 33,3000 33,3000 33,3000 33,3000 33,3000 33,3000 33,3000

38,8800

33,300033,3000 33,3000 33,3000 33,3000 33,3000 33,3000 33,3000 33,3000 40,3100

РП Процент 33,3000

38,8800
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1.1

Созданы дополнительные

места в дошкольных

образовательных

организациях для детей в

возрасте до 3 лет, тыс.

мест нарастающим итогом

Значение: 0,2960 Дата:

31.12.2019

Короткова

Александра

Юрьевна  -

Министр

образования

Камчатского

края

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Информация по

значению результата: В

работе.Риск снят: Риск

отсутствует, Причина

риска: Неисполнение

показателя не ведет к

отрицательным

последствиям,

Вероятность: 100%,

Сутевые: В целях

достижения целевого

показателя,

установленного

Дополнительным

соглашением, в

Камчатском крае за счет

внутренних резервов

системы образования в

Камчатском крае

создано 10

дополнительных

рабочих мест для детей

ясельного возраста.

Принятые меры: 1. В

целях достижения

целевого показателя,

установленного

31.12.2019 01.01.2022

0.286

Тысяча

мест

0 0.2860.296
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Дополнительным

соглашением, в

Камчатском крае за счет

внутренних резервов

системы образования в

Камчатском крае

создано 10

дополнительных

рабочих мест для детей

ясельного возраста, срок

исполнения 31.12.2020,

Выполнено. Просрочка

732 дня. Предоставлена

информация : 0.286 из

0.296.

1.2

Созданы дополнительные

места для детей в возрасте

от 1,5 до 3 лет в

дошкольных

образовательных

организациях Значение:

0,8800 Дата: 31.12.2021

Короткова

Александра

Юрьевна  -

Министр

образования

Камчатского

края

-

Иное

Разрешение

на ввод в

эксплуатаци

ю

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Разрешение на ввод в

эксплуатацию" Иное

Управления архитектуры

и градостроительства

администрации

Петропавловск-

Камчатского городского

округа от 16.11.2021г. №

ru41-301-000-42-2021,

приложен файл.

Предоставлена

информация : 0.88 из

0.88.

5 5

31.12.2021 31.12.2021

0.88

Тысяча

мест

0 0.880.88
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.2.

1

Организовано повышение

квалификации не менее 20

специалистов в сфере

образования, а также

специалистов и

руководителей частных

дошкольных организаций

и индивидуальных

предпринимателей,

осуществляющих

организацию и

обеспечение реализации

образовательных

программ дошкольного

образования и присмотр и

уход за детьми

дошкольного возраста в

негосударственном

секторе дошкольного

образования

Орешко

Евгения

Константино

вна  -

Заместитель

Министра

-

Приказ Об

окончании

курсов

повышения

квалификаци

и

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Об окончании курсов

повышения

квалификации" Приказ

КГАУ ДПО

"Камчатский ИРО" от

23.04.2021г. №50/1-к,

приложен файл.

Выполнено

25.12.2021 25.12.2021

2.

Задача: Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях поддержки уровня

занятости населения

2.1

Количество центров

занятости населения в

субъектах Российской

Федерации, в которых

реализуются или

реализованы проекты по

модернизации Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2021

Ниценко

Наталья

Борисовна  -

Министр

труда и

развития

кадрового

потенциала

Камчатского

края

-

Акт приема-

передачи

Акт на

выполнение

работ-услуг

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Акт на выполнение

работ-услуг" Акт

приема-передачи

Индивидуального

предпринимателя

Суркова А.А. от

31.12.2021 31.12.2021

1Единица 0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

26.11.2021г. №16,

приложен файл, указана

ссылка. Предоставлена

информация : 1 из 1.

2.1.

1

Материально-техническое

оснащение центра

занятости населения, в

котором реализуется или

реализован проект по

модернизации

Ниценко

Наталья

Борисовна  -

Министр

труда и

развития

кадрового

потенциала

Камчатского

края

Акт приема-

передачи

Акт на

выполнение

работ-услуг

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Акт на выполнение

работ-услуг" Акт

приема-передачи

Индивидуального

предпринимателя

Суркова А.А. от

26.11.2021г. №16,

приложен файл, указана

ссылка.

Выполнено.

31.12.2021 31.12.2021

2.2

Количество центров

занятости населения в

субъектах Российской

Федерации, в которых

реализуются или

реализованы проекты по

модернизации Значение:

2,0000 Дата: 31.12.2022

Ниценко

Наталья

Борисовна  -

Министр

труда и

развития

кадрового

потенциала

Камчатского

края

-

Информация по

значению результата: В

работе. Предоставлена

информация : 1 из 2.

31.12.2022 31.12.2022

2Единица 0 12

2.2.

1

Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Ниценко

Наталья

Борисовна  -

Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.

В работе

31.03.2022 31.03.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта в

рамках мониторинга

реализации федерального

проекта (результата

федерального проекта)

труда и

развития

кадрового

потенциала

Камчатского

края

2.2.

2

Издан приказ об

определении «пилотного»

проекта центра занятости

населения и утверждении

Плана перспективного

развития центра занятости

Ниценко

Наталья

Борисовна  -

Министр

труда и

развития

кадрового

потенциала

Камчатского

края

В работе.

В работе

15.02.2022 15.02.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1

497 934,34497 934,34

(15) Созданы дополнительные

места для детей в возрасте от 1,5

до 3 лет в дошкольных

образовательных организациях0

1.1 497 934,34 95,11473 594,43497 934,34

497 934,34497 934,34

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 497 934,34 -95,11473 594,43497 934,34

495 812,49495 812,49

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

496 012,71 -95,13471 672,43495 812,49

406 615,79406 615,79

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

406 816,01 94,06382 475,73406 615,79

408 737,64408 737,64

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

408 737,64

Средства краевого бюджета не

были освоены полностью в

связи с осложнениями при

строительстве дошкольного

образовательного учреждения в

г.Вилючинск.

94,05384 397,73408 737,64

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(10) Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях

поддержки уровня занятости населения

2

20 000,0020 000,00

(04) Количество центров

занятости населения в субъектах

Российской Федерации, в которых

реализуются или реализованы

проекты по модернизации0

2.1 20 000,00 100,0020 000,0020 000,00

20 000,0020 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 20 000,00 -100,0020 000,0020 000,00

20 000,0020 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

20 000,00 -100,0020 000,0020 000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

517 934,34517 934,34 517 934,34 95,30493 594,43517 934,34

517 934,34517 934,34 517 934,34 95,30493 594,43517 934,34

515 812,49515 812,49 516 012,71 95,32491 672,43515 812,49

406 615,79 406 816,01 94,06382 475,73406 615,79

408 737,64408 737,64 408 737,64 94,05384 397,73408 737,64

0,000,00 0,00 0,000,000,00

406 615,79
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1.1.

Созданы дополнительные места в дошкольных образовательных организациях для детей в возрасте до 3 лет, тыс. мест нарастающим итогом

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.2.

Созданы дополнительные места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных образовательных организациях

План

42 894.00 74 307.09 122 887.35 162 925.18 227 312.23 241 720.58 495 812.49391 218.71341 646.81292 607.23260 289.85

Факт/прогноз

42 844.12 74 149.37 124 474.3

1

158 394.4

7

202 658.5

0

241 720.5

6

471 672.43391 218.7

1

341 646.8

1

292 607.2

2

260 289.8

4

0.00

0.00

2 Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях поддержки

уровня занятости населения

2.1.

Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20 000.0020 000.003 481.95981.95981.95

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20 000.0011 040.775 494.05981.95981.95

0.00

0.00


