

Руководитель
регионального проекта —
Щипицын Дмитрий Борисович

(подпись)

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2024 ГОД

"(43) Сохранение лесов (Камчатский край)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
				
<i>Общее количество показателей в отчетном периоде 1, из них: - 1 достигнутых показателей.</i>	<i>Общее количество результатов в отчетном периоде 4, из них: - 4 достигнутых результатов.</i>	<i>Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 48, из них: - 48 достигнутых контрольных точек.</i>	<i>4216,08 тыс. руб., 100,00 %</i>	<i>Количество измененных параметров: 0</i>
			<i>Отсутствие отклонений</i>	

1. РИСКИ

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1		Задача. Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.								
1.1.		Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений, возрастающий	ФП	Процент	53,6	100	309,7	https://www.kamgov.ru/agles/news	100	отчет предоставлен Подтверждающие документы: 1. "Отчет 18ОИП" Отчет Минлесахоты Камчатского края от 31.12.2024г. №18ОИП, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	Задача: Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.														
1.1	Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений														
	План	ФП	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	40,0000	50,0000	100,0000	100,0000
	Факт/прогноз			0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	270,4000	256,8000	256,8000	309,7000

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	Задача. Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.														
1.1		Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках переданных в аренду. Значение: 0,0500 Дата: 31.12.2024	Тысяча гектаров	0	0,05	0,05	0,05			31.12.2024	31.12.2024	Лебедько Андрей Валерьевич - Заместитель руководителя - заместитель главного государственного лесного инспектора Камчатского края	https://www.kamgov.ru/agles	Иное ОпреЛВ	Выполнено.выполненно Предоставлена информация : 0,05 из 0,05. Подтверждающие документы: 1. "ОпреЛВ" Иное Минлесохоты Камчатского края от 26.12.2024г. №б/н, приложен файл .
1.1.К.1		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								01.03.2024	01.03.2024	Лебедько Андрей Валерьевич - Заместитель руководителя - заместитель главного государственного	https://www.kamgov.ru/agles	Иное Форма защиты бюджетных проектировок	Выполнено. выполнено Подтверждающие документы: 1. "Форма защиты бюджетных проектировок " Иное Агентство лесного хозяйства Камчатского края от 10.01.2024г. № 3.4, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												нного лесного инспектора Камчатского края			
														Иное Техзадание	2. "Техзадание" Иное Агентство лесного хозяйства камчатского края от 06.02.2024г. №5, приложен файл .
														Иное Письмо о доведении техзадания	3. "Письмо о доведении техзадания" Иное Агентство лесного хозяйства камчатского края от 06.02.2024г. № 59.02/704, приложен файл .
1.1.К.2		Выполняются работы по государственному заданию								31.08.2024	22.08.2024	Лебедько Андрей Валерьевич - Заместитель руководителя - заместитель главного государственного лесного	https://www.kamgov.ru/agles	Письмо Письмо	Выполнено. Работы выполняются Подтверждающие документы: 1. "Письмо" Письмо Минлесохоты Камчатского края от 19.08.2024г. №259/127, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												инспектора Камчатского края			
1.1.К.3		Выполняются работы по государственному заданию								30.09.2024	27.09.2024	Лебедько Андрей Валерьевич - Заместитель руководителя - заместитель главного государственного лесного инспектора Камчатского края	https://www.kamgov.ru/agles	Письмо Письмо	Выполнено. работы выполняются Подтверждающие документы: 1. "Письмо" Письмо Минлесахоты Камчатского края от 27.09.2024г. №259/152, приложен файл .
1.1.К.4		Выполняются работы по государственному заданию								30.11.2024	30.11.2024	Лебедько Андрей Валерьевич - Заместитель руководителя - заместитель главного государственного лесного инспектора	https://www.kamgov.ru/agles	Иное Акт проверки выполняемых работ	Выполнено. работы выполнены Подтверждающие документы: 1. "Акт проверки выполняемых работ" Иное Минлесахоты Камчатского края от 02.11.2011г. №б/н, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												Камчатского края			
1.1.K.5		Услуга оказана (работы выполнены)								30.12.2024	27.12.2024	Лебедько Андрей Валерьевич - Заместитель руководителя - заместитель главного государственного лесного инспектора Камчатского края	https://www.kamgov.ru/agles/news/	Акт приема-передачи Акт приема-передачи	Выполнено. выполненно Подтверждающие документы: 1. "Акт приема-передачи" Акт приема-передачи Минлесохоты Камчатского края от 20.11.2024г. №6/н, приложен файл .
1.1.K.6		Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)								29.02.2024	26.02.2024	Лебедько Андрей Валерьевич - Заместитель руководителя - заместитель главного государственного лесного инспектора Камчатского края	https://www.kamgov.ru/agles	Государственное (муниципальное) задание Государственное задание	Выполнено. ГЗ №1 от 25.12.2023 утверждено Подтверждающие документы: 1. "Государственное задание" Государственное (муниципальное) задание Агентства лесного хозяйства Камчатского края от 25.12.2023г. №1, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												края			
1.1.K.7		Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)								31.01.2024	30.01.2024	Лебедько Андрей Валерьевич - Заместитель руководителя - заместитель главного государственного лесного инспектора Камчатского края	https://www.kamgov.ru/agles	Соглашение Соглашение с изменением	Выполнено. Соглашение заключено Подтверждающие документы: 1. "Соглашение с изменением" Соглашение Агентство лесного хозяйства Камчатского края от 19.01.2024г. №4, приложен файл .
														Соглашение Соглашение	2. "Соглашение" Соглашение Агентство лесного хозяйства Камчатского края от 25.12.2023г. №4, приложен файл .
1.1.K.8		Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание								31.10.2024	31.10.2024	Лебедько Андрей Валерьевич - Заместитель руководителя - заместитель	https://www.kamgov.ru/agles	Отчет Отчет по государственному заданию	Выполнено. отчет предоставлен Подтверждающие документы: 1. "Отчет по государственному заданию" Отчет Минлесохоты Камчатского края от



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)										главного государственного лесного инспектора Камчатского края			21.10.2024г. №1, приложен файл .
1.1.K.9		Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)								30.04.2024	25.04.2024	Лебедько Андрей Валерьевич - Заместитель руководителя - заместитель главного государственного лесного инспектора Камчатского края	https://www.kamgov.ru/agles	Отчет по госзаданию	Выполнено. предоставлен Подтверждающие документы: 1. "Отчет по госзаданию" Отчет Агентство лесного хозяйства Камчатского края от 04.04.2024г. №2, приложен файл .
1.1.K.10		Перечисление субсидии на из краевого бюджета КГАУ Охрана камчатских лесов на финансовое обеспечение выполнение государственного задания на оказание услуг (выполнение								31.05.2024	28.05.2024	Лебедько Андрей Валерьевич - Заместитель руководителя - заместитель главного	https://www.kamgov.ru/agles	Платежное поручение	Выполнено. Субсидия перечислена Подтверждающие документы: 1. "Платежное поручение" Агентство лесного хозяйства Камчатского края от 27.05.2024г. №



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		работ) на основании заключенного соглашения										государственного лесного инспектора Камчатского края			587027, приложен файл .
1.1.K.1 1		Выполняются работы по государственному заданию								30.06.2024	28.06.2024	Лебедько Андрей Валерьевич - Заместитель руководителя - заместитель главного государственного лесного инспектора Камчатского края	https://www.kamgov.ru/agles	Иное Техническое задание на выполнение работ по охране, защите и воспроизводству лесов, с одновременной продажей лесных насаждений	Выполнено. Подобраны участки Подтверждающие документы: 1. "Техническое задание на выполнение работ по охране, защите и воспроизводству лесов, с одновременной продажей лесных насаждений" Иное Минлесохота от 25.12.2023г. №б/н, приложен файл .
1.1.K.1 2		Перечисление субсидии на из краевого бюджета КГАУ Охрана камчатских лесов на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание услуг (выполнение работ) на основании								31.07.2024	30.07.2024	Лебедько Андрей Валерьевич - Заместитель руководителя - заместитель главного государственного	https://www.kamgov.ru/agles	Платежное поручение Платежное поручение	Выполнено. перечислено Подтверждающие документы: 1. "Платежное поручение" Платежное поручение Минлесохоты Камчатского края от 27.05.2024г. №587027, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		заклученного соглашения										ного лесного инспектора Камчатского края			
1.2		Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений. Значение: 0,2000 Дата: 31.12.2024	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0	0,2	0,2	0,2			31.12.2024	31.12.2024	Щипицын Дмитрий Борисович - Министр https://www.kamgov.ru/agles/news		Отчет ОперЛВ	Выполнено.выполненно Предоставлена информация : 0,2 из 0,2. Подтверждающие документы: 1. "ОперЛВ" Отчет Минлесохрты Камчатского края от 26.12.2024г. №6/н, приложен файл .
1.2.К.1		Услуга оказана (работы выполнены)								30.11.2024	29.11.2024	Щипицын Дмитрий Борисович - Министр https://www.kamgov.ru/agles/news		Иное требование-накладная	Выполнено. семена собраны Подтверждающие документы: 1. "требование-накладная" Иное Минлесохоты Камчатского края от 28.10.2024г. №0000-000882, 0000-000944, приложен файл .
1.2.К.2		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое)								30.09.2024	27.09.2024	Лебедько Андрей Валерьевич - Заместитель https://www.kamgov.ru/agles/news		Иное письмо	Выполнено. собрано 30 кг семян, в работе Подтверждающие документы: 1. "письмо" Иное Минлесохоты



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		обеспечение										руководитель - заместитель главного государственного лесного инспектора Камчатского края			Камчатского края от 27.09.2024г. №259/150, приложен файл .
1.2.К.3		Получение документов о выполнении работ (оказании услуг)								31.10.2024	31.10.2024	Лебедько Андрей Валерьевич - Заместитель руководителя - заместитель главного государственного лесного инспектора Камчатского края	https://www.kamgov.ru/agles/news	Письмо письмо	Выполнено. Письмо предоставлено Подтверждающие документы: 1. "письмо" Письмо Минлесахоты Камчатского края от 25.10.2024г. №483, приложен файл .
1.2.К.4		Направление семян на сертификацию								31.12.2024	26.12.2024	Лебедько Андрей Валерьевич - Заместитель руководителя	https://www.kamgov.ru/agles/news	Иное Информационное письмо	Выполнено. Семена на сертификацию направлены Подтверждающие документы: 1. "Информационное



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												я - заместитель главного государственного лесного инспектора Камчатского края			письмо" Иное Минлесохоты Камчатского края от 26.12.2024г. №259/213, приложен файл .
1.2.К.5		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								31.01.2024	31.01.2024	Щипицын Дмитрий Борисович - Министр https://www.kamgov.ru/agles/news	Иное Форма защиты бюджетных проектировок		Выполнено. Альбом бюджетных проектировок защищен Подтверждающие документы: 1. "Форма защиты бюджетных проектировок " Иное Агентство лесного хозяйства Камчатского края от 10.01.2024г. № 3.4.1, приложен файл .
1.2.К.6		Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных								29.02.2024	26.02.2024	Лебедев Андрей Валерьевич - Заместитель руководителя - заместитель главного государственного	https://www.kamgov.ru/agles/news/	Государственное (муниципальное) задание Государственное задание	Выполнено. ГЗ №1 от 25.12.2023 утверждено Подтверждающие документы: 1. "Государственное задание" Государственное (муниципальное) задание Агентство лесного хозяйства



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		заданий)										ного лесного инспектора Камчатского края			Камчатского края от 29.12.2023г. №1, приложен файл .
1.2.К.7		Сбор аналитической информации о хозяйственно-возможном сборе семян для утверждения (одобрения) для оказания услуги								31.03.2024	28.03.2024	Лебедько Андрей Валерьевич - Заместитель руководителя - заместитель главного государственного лесного инспектора Камчатского края	https://www.kamgov.ru/agles/news	Иное Порядок заготовки семян	Выполнено. изучен порядок Подтверждающие документы: 1. "Порядок заготовки семян" Иное Агентство лесного хозяйства Камчатского края от 01.03.2023г. № 59.02/1309, приложен файл .
1.2.К.8		Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)								30.04.2024	25.04.2024	Лебедько Андрей Валерьевич - Заместитель руководителя - заместитель главного государственного	https://www.kamgov.ru/agles/news	Отчет по госзаданию	Выполнено. получен отчет Подтверждающие документы: 1. "Отчет по госзаданию" Отчет Агентства лесного хозяйства Камчатского края от 04.04.2024г. №2, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												лесного инспектора Камчатского края			
1.2.К.9		Сбор аналитической информации о хозяйственно-возможном сборе семян для утверждения (одобрения) для оказания услуги								31.05.2024	28.05.2024	Лебедько Андрей Валерьевич - Заместитель руководителя - заместитель главного государственного лесного инспектора Камчатского края	https://www.kamgov.ru/agles/news	Иное письмо	Выполнено. в работе Подтверждающие документы: 1. "письмо" Иное Агентство лесного хозяйства Камчатского края от 28.05.2024г. № 259/67, приложен файл .
1.2.К.10		Сбор аналитической информации о хозяйственно-возможном сборе семян для утверждения (одобрения) для оказания услуги								30.06.2024	28.06.2024	Лебедько Андрей Валерьевич - Заместитель руководителя - заместитель главного государственного лесного	https://www.kamgov.ru/agles/news	Письмо Письмо	Выполнено. сбор аналитической информации Подтверждающие документы: 1. "Письмо" Письмо Минлесахота от 28.06.2024г. №259/95, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												инспектора Камчатского края			
1.2.К.1 1		Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)								31.07.2024	30.07.2024	Лебедько Андрей Валерьевич - Заместитель руководителя - заместитель главного государственного лесного инспектора Камчатского края	https://www.kamgov.ru/agles/news	Отчет о выполнении ГЗ	Выполнено. отчет предоставлен Подтверждающие документы: 1. "Отчет о выполнении ГЗ" Отчет Минлесохоты Камчатского края от 01.07.2024г. №2, приложен файл .
1.2.К.1 2		Сбор аналитической информации о хозяйственно-возможном сборе семян для утверждения (одобрения) для оказания услуги								31.08.2024	22.08.2024	Лебедько Андрей Валерьевич - Заместитель руководителя - заместитель главного государственного лесного инспектора	https://www.kamgov.ru/agles/news	Иное Информационное письмо	Выполнено. Информация предоставлена Подтверждающие документы: 1. "Информационное письмо" Иное Минлесохоты Камчатского края от 19.08.2024г. №259/126, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												Камчатского края			
1.3		Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров в соответствии с нормативами обеспеченности Значение: 85,0000 Дата: 31.12.2024	Единица	0	85	104	85			31.12.2024	31.12.2024	Шипицын Дмитрий Борисович - Министр	https://www.kamgov.ru/agles/news/	Отчет по иной субсидии	Выполнено. техника почтавлена Предоставлена информация : 104 из 85. Подтверждающие документы: 1. "Отчет по иной субсидии" Отчет Минлесохоты Камчатского края от 09.01.2024г. №6/н, приложен файл .
1.3.К.1		Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)								31.01.2024	30.01.2024	Шипицын Дмитрий Борисович - Министр	https://www.kamgov.ru/agles/news/	Соглашение Соглашение	Выполнено. соглашение заключено Подтверждающие документы: 1. "Соглашение " Соглашение Агентство лесного хозяйства Камчатского края от 25.12.2023г. №3, приложен файл .
1.3.К.2		Производиться приемка поставленного товара								30.09.2024	27.09.2024	Шипицын Дмитрий Борисович -	https://www.kamgov.ru/agles/news/	Иное товарная накладная	Выполнено. произведена приемка Подтверждающие



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												Министр			документы: 1. "товарная накладная" Иное Минлесохоты Камчатского края от 25.03.2024г. №4, приложен файл .
														Иное счет фактура	2. "счет фактура" Иное Минлесохоты Камчатского края от 15.08.2024г. №787, приложен файл .
1.3.К.3		Предоставление поставщиками документов для оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по договору								31.10.2024	31.10.2024	Щипицын Дмитрий Борисович - Министр	https://www.kamgov.ru/agles/news/	Иное счет на оплату	Выполнено. документы предоставлены Подтверждающие документы: 1. "счет на оплату" Иное Минлесохоты Камчатского края от 25.04.2024г. №1864, приложен файл .
1.3.К.4		Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту								30.11.2024	29.11.2024	Щипицын Дмитрий Борисович - Министр	https://www.kamgov.ru/agles/news/	Платежное поручение Платежное поручение	Выполнено. оплата произведена Подтверждающие документы: 1. "Платежное поручение" Платежное поручение Минлесохоты Камчатского края от



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															11.04.2024г. №437244, приложен файл .
1.3.К.5		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу								30.06.2024	30.06.2024	Щипицын Дмитрий Борисович - Министр	https://www.kamgov.ru/agles/news	Отчет Отчет	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет" Отчет Минлесохоты Камчатского края от 03.06.2024г. №6/н, приложен файл .
1.3.К.6		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								29.02.2024	26.02.2024	Щипицын Дмитрий Борисович - Министр	https://www.kamgov.ru/agles/news	Иное Документация	Выполнено. https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/notice223/documents.html?noticeInfoId=16335486 информация на сайте Подтверждающие документы: 1. "Документация" Иное Агентство лесного хозяйства Камчатского края от 05.02.2024г. №6/н, приложен файл .
														Иное Техническое задание	2. "Техническое задание" Иное Агентство лесного хозяйства Камчатского края от 05.02.2024г. №7, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.3.К.7		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2024	26.12.2024	Щипицын Дмитрий Борисович - Министр	https://www.kamgov.ru/agles/news/	Отчет отчет	Выполнено. Техника поступила и принята в полном объеме Подтверждающие документы: 1. "отчет" Отчет Минлнсохоты Камчатского края от 03.12.2024г. №б/н, приложен файл .
1.3.К.8		Объявление конкурсной процедуры на поставку техники								31.03.2024	27.03.2024	Лебедько Андрей Валерьевич - Заместитель руководителя - заместитель главного государственного лесного инспектора Камчатского края	https://www.kamgov.ru/agles/news/	Иное Извещение о проведении закупки	Выполнено. На сайте https://zakupki.gov.ru/ размещено Подтверждающие документы: 1. "Извещение о проведении закупки" Иное Агентство лесного хозяйства Камчатского края от 05.02.2024г. № 32413247060, приложен файл .
1.3.К.9		Перечислена субсидия на иные цели КГАУ Охрана камчатских лесов								30.04.2024	25.04.2024	Щипицын Дмитрий Борисович - Министр	https://www.kamgov.ru/agles/news	Платежное поручение Платежное поручение	Выполнено. испилено Подтверждающие документы: 1. "Платежное поручение" Платежное поручение



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Агентство лесного хозяйства Камчатского края от 11.03.2024г. № 314716, приложен файл .
1.3.K.10		Заключен договор на поставку товаров, работ, услуг								31.05.2024	23.05.2024	Щипицын Дмитрий Борисович - Министр	https://www.kamgov.ru/agles/news	Иное договор	Выполнено. договор заключен Подтверждающие документы: 1. "договор" Иное Агентство лесного хозяйства Камчатского края от 26.02.2024г. № 07/24-3, приложен файл .
1.3.K.11		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу								30.07.2024	30.07.2024	Щипицын Дмитрий Борисович - Министр	https://www.kamgov.ru/agles/news	Отчет Отчет	Выполнено. Предоставлен Подтверждающие документы: 1. "Отчет" Отчет Минлесохоты Камчатского края от 01.07.2024г. №6/н, приложен файл .
1.3.K.12		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу								31.08.2024	22.08.2024	Щипицын Дмитрий Борисович - Министр	https://www.kamgov.ru/agles/news/	Отчет Отчет	Выполнено. Отчет по иной за июль предоставлен Подтверждающие документы: 1. "Отчет" Отчет Минлесохоты Камчатского края от 01.08.2024г. №6/н,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															приложен файл .
1.4		Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров Значение: 85,0000 Дата: 31.12.2024	Единица	0	85	104	85			31.12.2024	31.12.2024	Щипицын Дмитрий Борисович - Министр	https://www.kamgov.ru/agles/news	Отчет отчет	Выполнено.принято и поставлено на учет Предоставлена информация : 104 из 85. Подтверждающие документы: 1. "отчет" Отчет Минлесохты Камчатского края от 09.01.2024г. №6/н, приложен файл .
1.4.К.1		Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)								31.01.2024	30.01.2024	Щипицын Дмитрий Борисович - Министр	https://www.kamgov.ru/agles/news	Соглашение соглашение	Выполнено. Соглашение заключено Подтверждающие документы: 1. "соглашение" Соглашение Агентство лесного хозяйства Камчатского края от 25.12.2023г. №2, приложен файл .
1.4.К.2		Производиться приемка поставленного товара								30.09.2024	27.09.2024	Щипицын Дмитрий Борисович - Министр	https://www.kamgov.ru/agles/news/	Иное счет фактура	Выполнено. приемка произведена Подтверждающие документы: 1. "счет фактура" Иное Минлесохоты



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Камчатского края от 15.08.2024г. №787, приложен файл .
1.4.К.3		Предоставление поставщиками документов для оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по договору								31.10.2024	31.10.2024	Щипицын Дмитрий Борисович - Министр	https://www.kamgov.ru/agles/news/	Иное счет на оплату	Выполнено. документы предоставлены Подтверждающие документы: 1. "счет на оплату" Иное Минлесохоты Камчатского края от 15.04.2024г. №1864, приложен файл .
1.4.К.4		Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту								30.11.2024	29.11.2024	Щипицын Дмитрий Борисович - Министр	https://www.kamgov.ru/agles/news/	Платежное поручение Платежное поручение	Выполнено. оплата произведена Подтверждающие документы: 1. "Платежное поручение" Минлесохоты Камчатского края от 31.05.2024г. №603390, приложен файл .
1.4.К.5		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу								31.12.2024	26.12.2024	Щипицын Дмитрий Борисович - Министр	https://www.kamgov.ru/agles/news/	Отчет отчет	Выполнено. отчет предоставлен Подтверждающие документы: 1. "отчет" Отчет Минлесохоты Камчатского края от



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															03.12.2024г. №б/н, приложен файл .
1.4.К.6		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								29.02.2024	26.02.2024	Щипицын Дмитрий Борисович - Министр	https://www.kamgov.ru/agles/news	Иное документация	Выполнено. https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/notice223/documents.html?noticeInfoId=16335486 информация на сайте Подтверждающие документы: 1. "документация" Иное Агентство лесного хозяйства Камчатского края от 05.02.2024г. № б/н, приложен файл .
														Иное Техническое задание	2. "Техническое задание" Иное Агентство лесного хозяйства Камчатского края от 05.02.2024г. №7, приложен файл .
1.4.К.7		Объявление конкурсной процедуры на поставку техники								31.03.2024	27.03.2024	Щипицын Дмитрий Борисович - Министр	https://www.kamgov.ru/agles/news/	Иное извещение о проведении закупки	Выполнено. информация размещена на сайте https://zakupki.gov.ru/ Подтверждающие документы: 1. "извещение о проведении закупки" Иное Агентства лесного



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															хозяйства Камчатского края от 05.02.2024г. № 32413247060, приложен файл .
1.4.K.8		Перечисление субсидии из краевого бюджета КГАУ Охрана камчатских лесов на основании заключенного соглашения								30.04.2024	25.04.2024	Шипицын Дмитрий Борисович - Министр	https://www.kamgov.ru/agles/news	Платежное поручение Платежное поручение	Выполнено. исполнено Подтверждающие документы: 1. "Платежное поручение" Агентство лесного хозяйства Камчатского края от 11.03.2024г. № 314717, приложен файл .
1.4.K.9		Заключен договор на поставку товара								31.05.2024	29.05.2024	Шипицын Дмитрий Борисович - Министр	https://www.kamgov.ru/agles/news	Иное договор	Выполнено. договор заключен Подтверждающие документы: 1. "договор" Иное Агентство лесного хозяйства Камчатского края от 15.04.2024г. № 26/24-3, приложен файл .
1.4.K.10		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому или физическому лицу								30.06.2024	28.06.2024	Шипицын Дмитрий Борисович - Министр	https://www.kamgov.ru/agles/news	Отчет Отчет	Выполнено. отчет предоставлен Подтверждающие документы: 1. "Отчет" Отчет Минлесохота от 03.06.2024г. №6/н, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.4.К.1 1		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу								31.07.2024	30.07.2024	Щипицын Дмитрий Борисович - Министр	https://www.kamgov.ru/agles/news/	Отчет Отчет	Выполнено. предоставлен Подтверждающие документы: 1. "Отчет" Отчет Минлесохоты Камчатского края от 01.07.2024г. №б/н, приложен файл .
1.4.К.1 2		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу								31.08.2024	22.08.2024	Щипицын Дмитрий Борисович - Министр	https://www.kamgov.ru/agles/news/	Отчет Отчет	Выполнено. Отчет предоставлен за июль Подтверждающие документы: 1. "Отчет" Отчет Минлесохоты Камчатского края от 01.08.2024г. №б/н, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(10) Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.							
1.1		(05) Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках переданных в аренду., код направления расходов:54290	743,20	743,20	743,20	743,20	743,20	100,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	743,20	743,20	743,20	743,20	743,20	100,00	освоение 100%
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	743,20	743,20	743,20	743,20	743,20	100,00	освоение 100%
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2		(24) Оснащены специализированные учреждения	3 445,60	3 445,60	3 445,60	3 445,60	3 445,60	100,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров в соответствии с нормативами обеспеченности , код направления расходов:54320							
1.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	3 445,60	3 445,60	3 445,60	3 445,60	3 445,60	100,00	освоение составило 100%
1.2.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	3 445,60	3 445,60	3 445,60	3 445,60	3 445,60	100,00	освоение составило 100%
1.2.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3		(25) Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса	27,28	27,28	27,28	27,28	27,28	100,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		мероприятий по охране лесов от пожаров, код направления расходов:70740							
1.3.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	27,28	27,28	27,28	27,28	27,28	100,00	
1.3.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	27,28	27,28	27,28	27,28	27,28	100,00	
1.3.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			4 216,08	4 216,08	4 216,08	4 216,08	4 216,08	100,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			4 216,08	4 216,08	4 216,08	4 216,08	4 216,08	100,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			4 216,08	4 216,08	4 216,08	4 216,08	4 216,08	100,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

[illegible]