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Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений -

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

184 197,2300
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку

(сортировку)

1

ПроцентФП

Доля направленных на

захоронение твердых

коммунальных отходов, в том

числе прошедших обработку

(сортировку), в общей массе

образованных твердых

коммунальных отходов,

убывающий

Доля направленных на

захоронение твёрдых

коммунальных отходов, в

том числе прошедших

обработку (сортировку)

составила 74,6 % (81

255,31 тонн), в общей

массе образованных

твёрдых коммунальных

отходов (108 786,63 тонн).

В конце года показатель

подлежит уточнению и

корректировке ввиду

сбора и аккумулирования

информации за год

региональным

оператором. Риски

недостижения показателя

отсутствуют.

Подтверждающие

документы за август 2021

года региональным

оператором в настоящее

время не предоставлены.

1.1. 88.9 85.6 85.6 85.6

Задача: Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов

2

ПроцентФП

Доля импорта оборудования для

обработки и утилизации твердых

коммунальных отходов,

Подтверждающие

документы: 1. "Об

отсутствии ввода в

2.1. 0 0 0 0
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

убывающий

эксплуатацию объектов

ТКО" Письмо Мин ЖКХ

и энергетики

Камчатского края от

12.04.2021г. №20/20-1601,

приложен файл.

ПроцентФП

Количество разработанных

электронных моделей,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "О вводе в

действие

автоматизированной

информационной

системы "Электронная

модель Территориальной

схемы в области

обращения с отходами, в

том числе твёрдыми

коммунальными

отходами, в Камчатском

крае"" Приказ Агентства

по обращению с

отходами Камчатского

края от 19.12.2019г. №96,

приложен файл.

2.2. 0 0 100 100

ПроцентРП

Доля захороненных твердых

коммунальных отходов, в общем

объеме образования твердых

коммунальных отходов,

убывающий

Доля захороненных

твёрдых коммунальных

отходов составила 74,6 %

(81 255,31 тонн), в общем

объеме образования

твёрдых коммунальных

отходов (108 786,63 тонн).

В конце года показатель

подлежит уточнению и

корректировке ввиду

сбора и аккумулирования

информации за год

2.3. 99.9994 65 65 65
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

региональным

оператором. Риски

недостижения показателя

отсутствуют.

Подтверждающие

документы за август 2021

года региональным

оператором в настоящее

время не предоставлены.

ПроцентФП

Доля населения, охваченного

услугой по обращению с

твердыми коммунальными

отходами, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Расчёт

показателя согласно

статистическим данным

Росстата по состоянию

на 1 января 2021 г."

Письмо Губернатора

Камчатского края от

03.08.2021г. №01-03-39-

4572, приложен файл.

2.4. 90 90 91.8 90

ПроцентФП

Доля направленных на

утилизацию отходов, выделенных

в результате раздельного

накопления и обработки

(сортировки) твердых

коммунальных отходов, в общей

массе образованных твердых

коммунальных отходов,

возрастающий

Доля направленных на

утилизацию отходов,

выделенных в результате

раздельного накопления

и обработки

(сортировки) твёрдых

коммунальных отходов

составила 25,3 % (27

531,32 тонны), в общей

массе образованных

твёрдых коммунальных

отходов (108 786,63 тонн).

В конце года показатель

подлежит уточнению и

корректировке ввиду

сбора и аккумулирования

2.5. 11.1 14 14.4 14.4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

информации за год

оператором по

обращению с отходами.

Риски недостижения

показателя отсутствуют.

Подтверждающие

документы за август 2021

года оператором по

обращению с отходами в

настоящее время не

предоставлены.

ЕдиницаРП

Введено в промышленную

эксплуатацию мощностей по

захоронению ТКО, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Об

отсутствии ввода в

эксплуатацию объектов

ТКО" Письмо Мин ЖКХ

и энергетики

Камчатского края от

12.04.2021г. №20/20-1601,

приложен файл. Ввод

мощностей по

захоронению ТКО в 2021

году не запланирован.

2.6. 4 0 0 0

ПроцентФП

Доля твердых коммунальных

отходов, направленных на

обработку (сортировку), в общей

массе образованных твердых

коммунальных отходов,

возрастающий

Доля твёрдых

коммунальных отходов,

направленных на

обработку (сортировку)

составила 66,5 % (72

383,53 тонны), в общей

массе образованных

твёрдых коммунальных

отходов (108 786,63 тонн).

В конце года показатель

подлежит уточнению и

корректировке ввиду

2.7. 13.8 46 46 46
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

сбора и аккумулирования

информации за год

региональным

оператором. Риски

недостижения показателя

отсутствуют.

Подтверждающие

документы за август 2021

года региональным

оператором в настоящее

время не предоставлены.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку

(сортировку)

1

Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов

1.1

План

Факт/прогноз

85,6000

85,600085,6000 85,6000 85,6000 85,6000 85,6000 85,6000 85,6000 85,6000 85,6000

85,6000

85,600085,6000 85,6000 85,6000 85,6000 85,6000 85,6000 85,6000 0,0000 0,0000

ФП Процент 85,6000

0,0000

Задача: Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов

2

Количество разработанных электронных моделей

2.1

План

Факт/прогноз

100,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов

2.2

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

Доля захороненных твердых коммунальных отходов, в общем объеме образования твердых коммунальных отходов

2.3

План

Факт/прогноз

65,0000

65,000065,0000 65,0000 65,0000 65,0000 65,0000 65,0000 65,0000 65,0000 65,0000

65,0000

65,000065,0000 65,0000 65,0000 65,0000 65,0000 65,0000 65,0000 0,0000 0,0000

РП Процент 65,0000

0,0000

Введено в промышленную эксплуатацию мощностей по захоронению ТКО

2.4

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

РП Единица 0,0000

0,0000

2.5



9

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Доля населения, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами

План

Факт/прогноз

90,0000

90,000090,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000

90,0000

91,800090,0000 90,0000 90,7000 91,8000 91,8000 91,8000 91,8000 0,0000 0,0000

ФП Процент 90,0000

0,0000

Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе

образованных твердых коммунальных отходов

2.6

План

Факт/прогноз

14,4000

14,000014,0000 14,0000 14,0000 14,0000 14,0000 14,0000 14,0000 14,0000 14,0000

14,4000

14,400014,4000 14,4000 14,4000 14,4000 14,4000 14,4000 14,4000 0,0000 0,0000

ФП Процент 14,0000

0,0000

Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов

2.7

План

Факт/прогноз

46,0000

46,000046,0000 46,0000 46,0000 46,0000 46,0000 46,0000 46,0000 46,0000 46,0000

46,0000

46,000046,0000 46,0000 46,0000 46,0000 46,0000 46,0000 46,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 46,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

Задача: Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов

1.1

Введено в промышленную

эксплуатацию мощностей

по захоронению ТКО

Значение: 9,0000 Дата:

31.12.2024

Питиримов

Александр

Александров

ич  - Врио

Министра

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Государстве

нная

программа

Камчатского

края

"Обращение

с отходами

производств

а и

потребления

в

Камчатском

крае" утв.

постановлен

ием

Правительст

ва

Камчатского

края № 488-

П от

20.11.2017

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 9 из 9.

31.12.2024 31.12.2024

0Единица 4 99

1.2

Субсидирование тарифа на

сбор, транспортирование,

обработку, утилизацию,

размещение отходов

Значение: 761,0000 Дата:

31.12.2024

Питиримов

Александр

Александров

ич  - Врио

Министра

жилищно-

Государстве

нная

программа

Камчатского

края

"Обращение

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 151.8 из

31.12.2024 01.09.2021

383.6

Миллион

рублей

151.8761
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

с отходами

производств

а и

потребления

в

Камчатском

крае" утв.

постановлен

ием

Правительст

ва

Камчатского

края № 488-

П от

20.11.2017

761.

1.3

Введено в промышленную

эксплуатацию мощностей

по утилизации отходов и

фракций после обработки

ТКО Значение: 0,0756

Дата: 31.12.2019

Питиримов

Александр

Александров

ич  - Врио

Министра

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Без

источника

данных

Иное Акт

ввода в

эксплуатаци

ю

Информация по

значению результата:

Не

выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Акт ввода в

эксплуатацию" Иное

ООО Феникс от

12.02.2019г. №7,

приложен файл. 2. "Акт

ввода в эксплуатацию"

Иное ООО "Феникс" от

15.08.2019г. №10,

приложен файл.

отклонения отсутствуют.

Некорректно

подтягиваются значения,

31.12.2019 31.12.2019

0.0756

Миллион

тонн

0 0.00470.0756
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

план достигнут (0,0756)

15.08.2019 г.

(подтверждающие

документы приложены)

Предоставлена

информация : 0.0047 из

0.0756.

1.4

Введено в промышленную

эксплуатацию мощностей

по обработке ТКО

Значение: 0,1800 Дата:

31.12.2019

Питиримов

Александр

Александров

ич  - Врио

Министра

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Без

источника

данных

Иное Акт

ввода в

эксплуатаци

ю

Информация по

значению результата:

Не

выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Акт ввода в

эксплуатацию" Иное

ООО "Феникс" от

15.08.2019г. №10,

приложен файл. 2. "Акт

ввода в эксплуатацию"

Иное ООО "Феникс" от

31.07.2019г. №11,

приложен файл.

отклонения отсутствуют.

Некорректно

подтягиваются данные.

Результат достигнут

(0,18) 15.08.2019 г.

(подтверждающие

документы

прилагаются)

Предоставлена

информация : 0.0073 из

0.18.

31.12.2019 31.12.2019

0.18

Миллион

тонн

0 0.00730.18
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению

отходов

1

50 000,000,00

(01) Введено в промышленную

эксплуатацию мощностей по

захоронению ТКО0

1.1 50 000,00 0,000,0050 000,00

50 000,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 50 000,00 Отклонения отсутствуют0,000,0050 000,00

50 000,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

50 000,00 Отклонения отсутствуют0,000,0050 000,00

50 000,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

50 000,00 0,000,0050 000,00

50 000,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

50 000,00 Отклонения отсутствуют0,000,0050 000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

383 612,670,00

(02) Субсидирование тарифа на

сбор, транспортирование,

обработку, утилизацию,

1.2 335 437,07 48,02184 197,23383 612,67
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

размещение отходов0

383 612,670,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 335 437,07 48,02184 197,23383 612,67

383 612,670,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

335 437,07 48,02184 197,23383 612,67

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

433 612,670,00 385 437,07 42,48184 197,23433 612,67

433 612,670,00 385 437,07 42,48184 197,23433 612,67

433 612,670,00 385 437,07 42,48184 197,23433 612,67

50 000,00 50 000,00 0,000,0050 000,00

50 000,000,00 50 000,00 0,000,0050 000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00


