
П А С П О Р Т

регионального проекта

Сохранение лесов (Камчатский край)

1. Основные положения

Сохранение лесов (Камчатский край)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Сохранение лесов (Камчатский край)

Срок реализации

проекта

11.02.2019 31.12.20242.

Цель регионального проекта3.

Куратор регионального проекта Василевский Р.С. Заместитель Председателя Правительства Камчатского края4.

Щипицын Д.Б.Руководитель регионального проекта Руководитель Агентства лесного хозяйства Камчатского края5.

Лебедько А.В.Администратор регионального проекта

Заместитель руководителя - заместитель главного

государственного лесного инспектора Камчатского края

6.

Целевые группы регионального проекта7.

1

Государственная программа

Государственная программа Камчатского края "Развитие

лесного хозяйства Камчатского края"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 Задача: Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1.1. Отношение площади

лесовосстановления и

лесоразведения к площади

вырубленных и погибших

лесных насаждений

53,6000 2018 100,0000ПроцентНП - - - - Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2024

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1.1. Отношение площади

лесовосстановления и лесоразведения к

площади вырубленных и погибших

лесных насаждений

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Процент 100,0000

100,000

0

50,000040,00000,00000,0000



-

-

-
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

Оснащение

учреждений

выполняющих

мероприятия по

воспроизводству

лесов

специализированной

техникой для

проведения

комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению

и лесоразведению.

Нарастающий итог

Процент

- - -

НетПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2019

- -- -

-

1.1

  Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием  для проведения комплекса мероприятий по

лесовосстановлению

Увеличена площадь

лесовосстановления,

повышено качество и

эффективность работ

по

лесовосстановлению

на лесных участках

непереданных в

аренду..

Нарастающий итог

Тысяча

гектаров

0,0500 - -

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 -

- -- -

-

1.2



-

-

-
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

Сохранение лесных насаждений жизнеспособного подроста и молодняка основных лесообразующих пород 

Сформирован запас

лесных семян для

лесовосстановления

на всех участках

вырубленных и

погибших лесных

насаждений..

Нарастающий итог

Тонна;

метричес

кая

тонна

(1000 кг)

0,2000 - -

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 -

- -- -

-

1.3

Наличие семян лесных растений в необходимом объеме ежегодно для  обеспечения посадочным материалам, лиц обеспечивающих компенсационное

лесовосстановление

Оснащены

специализированные

учреждения органов

государственной

власти субъектов

Российской

Федерации

лесопожарной

техникой для

проведения

комплекса

мероприятий по

охране лесов от

пожаров в

соответствии с

нормативами

обеспеченности

Единица

85,000

0

- -

НетПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2023

- -- -

-

1.4

Обеспечено оснащение субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров



-

-

-
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

специализированными учреждениями органов государственной власти соответствующих субъектов Российской Федерации (за исключением Донецкой Народной

Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской области и Запорожской области, оснащение которых осуществляется в рамках реализации программы

социально-экономического развития Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской области и Запорожской области по направлению

лесного хозяйства, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2023 г. № 1019-р). Результат измеряется в единицах техники

Оснащены

специализированные

учреждения органов

государственной

власти субъектов

Российской

Федерации

лесопожарной

техникой для

проведения

комплекса

мероприятий по

охране лесов от

пожаров

Единица

85,000

0

- -

НетПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2019

- -- -

-

1.5

Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса

мероприятий по охране лесов от пожаров/
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.0

Оснащение учреждений

выполняющих мероприятия по

воспроизводству лесов

специализированной техникой

для проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению и

лесоразведению

1.1

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1

.

-- -0,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.1.3

.

-- -0,00 -- -

Увеличена площадь

лесовосстановления, повышено

качество и эффективность работ

по лесовосстановлению на

лесных участках непереданных в

аренду.

1.2

0,000,00 0,00743,20 0,00 743,200,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.2.1

.

-- -743,20 -- -

бюджет субъекта1.2.1

-- -743,20 -- -



8

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

.1.

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.2.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.2.3

.

-- -0,00 -- -

Оснащены специализированные

учреждения органов

государственной власти

субъектов Российской Федерации

лесопожарной техникой для

проведения комплекса

мероприятий по охране лесов от

пожаров

1.3

0,000,00 0,0011 387,00 0,00 11 387,000,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.3.1

.

-- -11 387,00 -- -

бюджет субъекта1.3.1

.1.

-- -11 387,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.3.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.3.3

.

-- -0,00 -- -

Оснащены специализированные

учреждения органов

государственной власти

субъектов Российской Федерации

лесопожарной

1.4

0,000,00 0,00140,00 0,00 140,000,00 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

техникой для проведения

комплекса мероприятий по

охране лесов от пожаров

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.4.1

.

-- -140,00 -- -

бюджет субъекта1.4.1

.1.

-- -140,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.4.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.4.3

.

-- -0,00 -- -

Оснащены специализированные

учреждения органов

государственной власти

субъектов Российской Федерации

лесопожарной техникой для

проведения комплекса

мероприятий по охране лесов от

пожаров в соответствии с

нормативами обеспеченности

1.5

0,000,00 0,003 445,60 0,00 3 445,600,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.5.1

.

-- -3 445,60 -- -

бюджет субъекта1.5.1

.1.

-- -3 445,60 -- -

бюджеты государственных1.5.2

-- -0,00 -- -
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

.

Внебюджетные источники, всего1.5.3

.

-- -0,00 -- -

Оснащены специализированные

учреждения органов

государственной власти

субъектов Российской Федерации

лесопожарной техникой для

проведения комплекса

мероприятий по охране лесов от

пожаров

1.6

0,000,00 0,0027,28 0,00 27,280,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.6.1

.

-- -27,28 -- -

бюджет субъекта1.6.1

.1.

-- -27,28 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.6.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.6.3

.

-- -0,00 -- -

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

15 743,08 0,00 0,00 0,00

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 15 743,08

15 743,08 0,000,00 0,00 0,00 0,00 15 743,08

Бюджеты территориальных

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Камчатский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2024

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1.1. Мероприятие (результат) "Оснащение

учреждений выполняющих мероприятия

по воспроизводству лесов

специализированной техникой для

проведения комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и лесоразведению"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.2. Мероприятие (результат) "Увеличена

площадь лесовосстановления, повышено

качество и эффективность работ по

лесовосстановлению на лесных участках

непереданных в аренду."

0,00 0,00 0,00 0,00 371,60 371,60

743,20

743,20743,20743,20743,20743,20

1.3. Мероприятие (результат) "Оснащены

специализированные учреждения

органов государственной власти

субъектов Российской Федерации

лесопожарной техникой для проведения

комплекса мероприятий по охране лесов

от пожаров в соответствии с

нормативами обеспеченности "

0,00 0,00 3 445,60 3 445,60 3 445,60 3 445,60

3 445,60

3 445,603 445,603 445,603 445,603 445,60

1.4. Мероприятие (результат) "Оснащены

специализированные учреждения

органов государственной власти

субъектов Российской Федерации

лесопожарной техникой для проведения

комплекса мероприятий по охране

0,00 0,00 0,00 0,00 27,28 27,28

27,28

27,2827,2827,2827,2827,28
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№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2024

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

лесов от пожаров"

ИТОГО:

0,00 0,00 3 445,60 3 445,60 3 844,48 3 844,48

4 216,08

4 216,084 216,084 216,084 216,084 216,08
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Сохранение лесов (Камчатский край)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1.1.

Мероприятие

(результат) "Оснащение

учреждений выполняющих

мероприятия по воспроизводству

лесов специализированной

техникой для проведения

комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и

лесоразведению"

  Обеспечено оснащение

государственных

учреждений

специализированной

лесохозяйственной

техникой и

оборудованием  для

проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению

Щипицын Д.Б.

01.01.2023 31.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.1.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Обеспечено оснащение

государственных

учреждений

специализированной

лесохозяйственной

техникой и

оборудованием для

проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению

-

Щипицын Д.Б.

01.03.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



15

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.2.

Контрольная точка"Перечисление

субсидии на из краевого бюджета

КГАУ Охрана камчатских лесов

на иные цели на основании

заключенного соглашения"

Прочий тип документа

Обеспечено оснащение

государственных

учреждений

специализированной

лесохозяйственной

техникой и

оборудованием для

проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению

-

Лебедько А.В.

31.07.2022

03 12

1.1.3.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Обеспечено

оснащение

государственных

учреждений

специализированной

лесохозяйственной

техникой и

оборудованием для

проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению

-

Лебедько А.В.

31.08.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Обеспечено

оснащение

государственных

учреждений

специализированной

лесохозяйственной

-

Лебедько А.В.

10.09.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

техникой и

оборудованием для

проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению

1.1.5.

Контрольная точка"Заключен

договор на поставку товара"

Прочий тип документа

Обеспечено оснащение

государственных

учреждений

специализированной

лесохозяйственной

техникой и

оборудованием для

проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению

-

Лебедько А.В.

30.09.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная

точка"Предоставление

поставщиками документов для

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по договору"

Прочий тип документа

Обеспечено оснащение

государственных

учреждений

специализированной

лесохозяйственной

техникой и

оборудованием для

проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению

-

Лебедько А.В.

30.09.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.7.

Контрольная точка"Предоставлен Отчет Обеспечено

-

Лебедько А.В.

10.10.2022

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

оснащение

государственных

учреждений

специализированной

лесохозяйственной

техникой и

оборудованием для

проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.8.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Обеспечено оснащение

государственных

учреждений

специализированной

лесохозяйственной

техникой и

оборудованием для

проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению

-

Лебедько А.В.

31.10.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.9.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу""

Отчет Обеспечено

оснащение

государственных

учреждений

специализированной

лесохозяйственной

техникой и

-

Лебедько А.В.

30.11.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оборудованием для

проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению

1.1.10.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Обеспечено оснащение

государственных

учреждений

специализированной

лесохозяйственной

техникой и

оборудованием для

проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению

-

Щипицын Д.Б.

31.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.11.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Обеспечено

оснащение

государственных

учреждений

специализированной

лесохозяйственной

техникой и

оборудованием для

проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению

-

Лебедько А.В.

31.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.12.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

Соглашение Обеспечено

оснащение

-

Щипицын Д.Б.

31.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

государственных

учреждений

специализированной

лесохозяйственной

техникой и

оборудованием для

проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.13.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Обеспечено

оснащение

государственных

учреждений

специализированной

лесохозяйственной

техникой и

оборудованием для

проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению

-

Щипицын Д.Б.

31.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.

Мероприятие

(результат) "Увеличена площадь

лесовосстановления, повышено

качество и эффективность работ

по лесовосстановлению на

лесных участках непереданных в

аренду."

Сохранение лесных

насаждений

жизнеспособного

подроста и молодняка

основных

лесообразующих пород 

Лебедько А.В.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.1.

Контрольная Прочий тип документа

-

Лебедько А.В.

30.06.2022

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точка"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)"

Сохранение лесных

насаждений

жизнеспособного

подроста и молодняка

основных

лесообразующих пород 

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.2.

Контрольная точка"Соглашение о

порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений"

Прочий тип документа

Сохранение лесных

насаждений

жизнеспособного

подроста и молодняка

основных

лесообразующих пород 

-

Лебедько А.В.

30.06.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.3.

Контрольная точка"Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

Отчет Сохранение

лесных насаждений

жизнеспособного

подроста и молодняка

основных

лесообразующих пород 

-

Лебедько А.В.

31.07.2022

13 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.4.

Контрольная точка"Перечисление

субсидии на из краевого бюджета

Прочий тип документа

Сохранение лесных

-

Лебедько А.В.

31.07.2022

13 Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

КГАУ Охрана камчатских лесов

на финансовое обеспечение

выполнение государственного

задания на оказание услуг

(выполнение работ) на основании

заключенного соглашения"

насаждений

жизнеспособного

подроста и молодняка

основных

лесообразующих пород

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.5.

Контрольная точка"Выполняются

работы по государственному

заданию"

Входящее письмо

Сохранение лесных

насаждений

жизнеспособного

подроста и молодняка

основных

лесообразующих пород

-

Лебедько А.В.

31.08.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.6.

Контрольная точка"выполняются

работы по государственному

заданию"

Входящее письмо

Сохранение лесных

насаждений

жизнеспособного

подроста и молодняка

основных

лесообразующих пород

-

Лебедько А.В.

30.09.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.7.

Контрольная точка"Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

Отчет Сохранение

лесных насаждений

жизнеспособного

подроста и молодняка

основных

лесообразующих пород

-

Лебедько А.В.

31.10.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(выполнение работ)"

1.2.8.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Сохранение лесных

насаждений

жизнеспособного

подроста и молодняка

основных

лесообразующих пород

-

Лебедько А.В.

31.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.9.

Контрольная точка" Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Сохранение лесных

насаждений

жизнеспособного

подроста и молодняка

основных

лесообразующих пород

-

Лебедько А.В.

31.01.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.10.

Контрольная точка"Соглашение о

порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений"

Соглашение Сохранение

лесных насаждений

жизнеспособного

подроста и молодняка

основных

лесообразующих пород

-

Щипицын Д.Б.

28.02.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.11.

Контрольная точка"

Государственное

(муниципальное) задание на

Прочий тип документа

Сохранение лесных

насаждений

-

Лебедько А.В.

01.03.2023

18 19
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)"

жизнеспособного

подроста и молодняка

основных

лесообразующих пород

1.2.12.

Контрольная точка"Перечисление

субсидии на из краевого бюджета

КГАУ Охрана камчатских лесов

на финансовое обеспечение

выполнение государственного

задания на оказание услуг

(выполнение работ) на основании

заключенного соглашения"

Прочий тип документа

Сохранение лесных

насаждений

жизнеспособного

подроста и молодняка

основных

лесообразующих пород

-

Щипицын Д.Б.

30.04.2023

08 20

1.2.13.

Контрольная точка"Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

Прочий тип документа

Сохранение лесных

насаждений

жизнеспособного

подроста и молодняка

основных

лесообразующих пород

-

Лебедько А.В.

31.05.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.14.

Контрольная точка"Выполняются

работы по государственному

заданию"

Прочий тип документа

Сохранение лесных

насаждений

жизнеспособного

подроста и молодняка

-

Лебедько А.В.

30.06.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

основных

лесообразующих пород

точками отсутствует

1.2.15.

Контрольная точка"Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

Отчет Сохранение

лесных насаждений

жизнеспособного

подроста и молодняка

основных

лесообразующих пород

-

Лебедько А.В.

31.07.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.16.

Контрольная точка"Выполняются

работы по государственному

заданию"

Прочий тип документа

Сохранение лесных

насаждений

жизнеспособного

подроста и молодняка

основных

лесообразующих пород

-

Лебедько А.В.

31.08.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.17.

Контрольная точка"Выполняются

работы по государственному

заданию"

Прочий тип документа

Сохранение лесных

насаждений

жизнеспособного

подроста и молодняка

основных

лесообразующих пород

-

Лебедько А.В.

30.09.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.18.

Контрольная точка"Представлен

отчет о выполнении соглашения

Отчет Сохранение

лесных насаждений

-

Лебедько А.В.

31.10.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

жизнеспособного

подроста и молодняка

основных

лесообразующих пород

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.19.

Контрольная

точка":Выполняются работы по

государственному заданию"

Прочий тип документа

Сохранение лесных

насаждений

жизнеспособного

подроста и молодняка

основных

лесообразующих пород

-

Лебедько А.В.

30.11.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.20.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Сохранение лесных

насаждений

жизнеспособного

подроста и молодняка

основных

лесообразующих пород

-

Лебедько А.В.

31.12.2023

26 02

1.2.21.

Контрольная точка"Соглашение о

порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

Соглашение Сохранение

лесных насаждений

жизнеспособного

подроста и молодняка

основных

лесообразующих пород

-

Лебедько А.В.

31.01.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)"

1.2.22.

Контрольная

точка"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)",

значение: 0.0500, Тысяча гектаров

Прочий тип документа

Сохранение лесных

насаждений

жизнеспособного

подроста и молодняка

основных

лесообразующих пород

-

Лебедько А.В.

29.02.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.23.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Сохранение лесных

насаждений

жизнеспособного

подроста и молодняка

основных

лесообразующих пород

-

Лебедько А.В.

01.03.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.24.

Контрольная точка"Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

Отчет Сохранение

лесных насаждений

жизнеспособного

подроста и молодняка

основных

лесообразующих пород

-

Лебедько А.В.

30.04.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.25.

Контрольная точка"Перечисление

субсидии на из краевого бюджета

КГАУ Охрана камчатских лесов

на финансовое обеспечение

выполнение государственного

задания на оказание услуг

(выполнение работ) на основании

заключенного соглашения"

Прочий тип документа

Сохранение лесных

насаждений

жизнеспособного

подроста и молодняка

основных

лесообразующих пород

-

Лебедько А.В.

31.05.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.26.

Контрольная точка"Выполняются

работы по государственному

заданию"

Прочий тип документа

Сохранение лесных

насаждений

жизнеспособного

подроста и молодняка

основных

лесообразующих пород

-

Лебедько А.В.

30.06.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.27.

Контрольная точка"Перечисление

субсидии на из краевого бюджета

КГАУ Охрана камчатских лесов

на финансовое обеспечение

выполнение государственного

задания на оказание услуг

(выполнение работ) на основании

заключенного соглашения"

Прочий тип документа

Сохранение лесных

насаждений

жизнеспособного

подроста и молодняка

основных

лесообразующих пород

-

Лебедько А.В.

31.07.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.28.

Контрольная точка"Выполняются

работы по государственному

заданию"

Прочий тип документа

Сохранение лесных

насаждений

жизнеспособного

подроста и молодняка

-

Лебедько А.В.

31.08.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

основных

лесообразующих пород

точками отсутствует

1.2.29.

Контрольная точка"Выполняются

работы по государственному

заданию"

Прочий тип документа

Сохранение лесных

насаждений

жизнеспособного

подроста и молодняка

основных

лесообразующих пород

-

Лебедько А.В.

30.09.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.30.

Контрольная точка"Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)", значение:

0.0500, Тысяча гектаров

Отчет Сохранение

лесных насаждений

жизнеспособного

подроста и молодняка

основных

лесообразующих пород

-

Лебедько А.В.

31.10.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.31.

Контрольная точка"Выполняются

работы по государственному

заданию"

Прочий тип документа

Сохранение лесных

насаждений

жизнеспособного

подроста и молодняка

основных

лесообразующих пород

-

Лебедько А.В.

30.11.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.32.

Контрольная точка"Услуга Акт Сохранение лесных

-

Лебедько А.В.

30.12.2024

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0500, Процент

насаждений

жизнеспособного

подроста и молодняка

основных

лесообразующих пород

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.

Мероприятие

(результат) "Сформирован запас

лесных семян для

лесовосстановления на всех

участках вырубленных и

погибших лесных насаждений."

Наличие семян лесных

растений в необходимом

объеме ежегодно для

обеспечения посадочным

материалам, лиц

обеспечивающих

компенсационное

лесовосстановление

Щипицын Д.Б.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.1.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

 

-

Щипицын Д.Б.

01.10.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

08

1.3.2.

Контрольная точка"Сбор

аналитической информации о

хозяйственно-возможном сборе

семян для утверждения

(одобрения) для оказания услуги"

Входящее письмо

Наличие семян лесных

растений в необходимом

объеме ежегодно для

обеспечения посадочным

материалам, лиц

обеспечивающих

компенсационное

лесовосстановление

-

Лебедько А.В.

31.08.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.3.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Наличие семян лесных

растений в необходимом

объеме ежегодно для

обеспечения посадочным

материалам, лиц

обеспечивающих

компенсационное

лесовосстановление

-

Щипицын Д.Б.

15.09.2022

01 09

1.3.4.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Наличие семян лесных

растений в необходимом

объеме ежегодно для

обеспечения посадочным

материалам, лиц

обеспечивающих

компенсационное

лесовосстановление

-

Щипицын Д.Б.

30.10.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.5.

Контрольная точка"Получение

документов о выполнении работ

(оказании услуг)"

Прочий тип документа

Наличие семян лесных

растений в необходимом

объеме ежегодно для

обеспечения посадочным

материалам, лиц

обеспечивающих

компенсационное

лесовосстановление

-

Щипицын Д.Б.

30.11.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.6.

Контрольная точка"Направление Прочий тип документа

-

Лебедько А.В.

30.12.2022

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

семян на сертификацию" Наличие семян лесных

растений в необходимом

объеме ежегодно для

обеспечения посадочным

материалам, лиц

обеспечивающих

компенсационное

лесовосстановление

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.7.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Наличие семян лесных

растений в необходимом

объеме ежегодно для

обеспечения посадочным

материалам, лиц

обеспечивающих

компенсационное

лесовосстановление

-

Щипицын Д.Б.

31.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.8.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Наличие семян лесных

растений в необходимом

объеме ежегодно для

обеспечения посадочным

материалам, лиц

обеспечивающих

компенсационное

лесовосстановление

-

Лебедько А.В.

31.01.2023

04 06

1.3.9.

Контрольная

точка"Государственное

Прочий тип документа

Наличие семян лесных

-

Лебедько А.В.

28.02.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)"

растений в необходимом

объеме ежегодно для

обеспечения посадочным

материалам, лиц

обеспечивающих

компенсационное

лесовосстановление

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.10.

Контрольная точка"Сбор

аналитической информации о

хозяйственно-возможном сборе

семян для утверждения

(одобрения) для оказания услуги"

Прочий тип документа

Наличие семян лесных

растений в необходимом

объеме ежегодно для

обеспечения посадочным

материалам, лиц

обеспечивающих

компенсационное

лесовосстановление

-

Лебедько А.В.

31.03.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.11.

Контрольная точка"Сбор

аналитической информации о

хозяйственно-возможном сборе

семян для утверждения

(одобрения) для оказания услуги"

Прочий тип документа

Наличие семян лесных

растений в необходимом

объеме ежегодно для

обеспечения посадочным

материалам, лиц

обеспечивающих

компенсационное

лесовосстановление

-

Лебедько А.В.

30.04.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.12.

Контрольная точка"Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

Отчет Наличие семян

лесных растений в

необходимом объеме

-

Лебедько А.В.

31.05.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

ежегодно для

обеспечения посадочным

материалам, лиц

обеспечивающих

компенсационное

лесовосстановление

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.13.

Контрольная точка"Сбор

аналитической информации о

хозяйственно-возможном сборе

семян для утверждения

(одобрения) для оказания услуги"

Прочий тип документа

Наличие семян лесных

растений в необходимом

объеме ежегодно для

обеспечения посадочным

материалам, лиц

обеспечивающих

компенсационное

лесовосстановление

-

Лебедько А.В.

30.06.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.14.

Контрольная точка"Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

Отчет Наличие семян

лесных растений в

необходимом объеме

ежегодно для

обеспечения посадочным

материалам, лиц

обеспечивающих

компенсационное

лесовосстановление

-

Лебедько А.В.

31.07.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.15.

Контрольная точка"Сбор

аналитической информации о

хозяйственно-возможном сборе

семян для утверждения

Прочий тип документа

Наличие семян лесных

растений в необходимом

объеме ежегодно для

-

Лебедько А.В.

31.08.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(одобрения) для оказания услуги" обеспечения посадочным

материалам, лиц

обеспечивающих

компенсационное

лесовосстановление

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.3.16.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Наличие семян лесных

растений в необходимом

объеме ежегодно для

обеспечения посадочным

материалам, лиц

обеспечивающих

компенсационное

лесовосстановление

-

Лебедько А.В.

30.09.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.17.

Контрольная точка"Получение

документов о выполнении работ

(оказании услуг)"

Прочий тип документа

Наличие семян лесных

растений в необходимом

объеме ежегодно для

обеспечения посадочным

материалам, лиц

обеспечивающих

компенсационное

лесовосстановление

-

Лебедько А.В.

31.10.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.18.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Наличие семян лесных

растений в необходимом

объеме ежегодно для

обеспечения посадочным

-

Лебедько А.В.

30.11.2023

05 07
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

материалам, лиц

обеспечивающих

компенсационное

лесовосстановление

1.3.19.

Контрольная точка"Направление

семян на сертификацию"

Прочий тип документа

Наличие семян лесных

растений в необходимом

объеме ежегодно для

обеспечения посадочным

материалам, лиц

обеспечивающих

компенсационное

лесовосстановление

-

Лебедько А.В.

31.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.20.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Наличие семян лесных

растений в необходимом

объеме ежегодно для

обеспечения посадочным

материалам, лиц

обеспечивающих

компенсационное

лесовосстановление

-

Щипицын Д.Б.

31.01.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.21.

Контрольная

точка"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

Прочий тип документа

Наличие семян лесных

растений в необходимом

объеме ежегодно для

обеспечения посадочным

материалам, лиц

-

Лебедько А.В.

29.02.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)"

обеспечивающих

компенсационное

лесовосстановление

1.3.22.

Контрольная точка"Сбор

аналитической информации о

хозяйственно-возможном сборе

семян для утверждения

(одобрения) для оказания услуги"

Прочий тип документа

Наличие семян лесных

растений в необходимом

объеме ежегодно для

обеспечения посадочным

материалам, лиц

обеспечивающих

компенсационное

лесовосстановление

-

Лебедько А.В.

31.03.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.23.

Контрольная точка"Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

Отчет Наличие семян

лесных растений в

необходимом объеме

ежегодно для

обеспечения посадочным

материалам, лиц

обеспечивающих

компенсационное

лесовосстановление

-

Лебедько А.В.

30.04.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.24.

Контрольная точка"Сбор

аналитической информации о

хозяйственно-возможном сборе

семян для утверждения

(одобрения) для оказания услуги"

Прочий тип документа

Наличие семян лесных

растений в необходимом

объеме ежегодно для

обеспечения посадочным

материалам, лиц

обеспечивающих

-

Лебедько А.В.

31.05.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

компенсационное

лесовосстановление

1.3.25.

Контрольная точка"Сбор

аналитической информации о

хозяйственно-возможном сборе

семян для утверждения

(одобрения) для оказания услуги"

Прочий тип документа

Наличие семян лесных

растений в необходимом

объеме ежегодно для

обеспечения посадочным

материалам, лиц

обеспечивающих

компенсационное

лесовосстановление

-

Лебедько А.В.

30.06.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.26.

Контрольная точка"Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

Отчет Наличие семян

лесных растений в

необходимом объеме

ежегодно для

обеспечения посадочным

материалам, лиц

обеспечивающих

компенсационное

лесовосстановление

-

Лебедько А.В.

31.07.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.27.

Контрольная точка"Сбор

аналитической информации о

хозяйственно-возможном сборе

семян для утверждения

(одобрения) для оказания услуги"

Прочий тип документа

Наличие семян лесных

растений в необходимом

объеме ежегодно для

обеспечения посадочным

материалам, лиц

обеспечивающих

компенсационное

-

Лебедько А.В.

31.08.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



38

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

лесовосстановление

1.3.28.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Наличие семян лесных

растений в необходимом

объеме ежегодно для

обеспечения посадочным

материалам, лиц

обеспечивающих

компенсационное

лесовосстановление

-

Лебедько А.В.

30.09.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.29.

Контрольная точка"Получение

документов о выполнении работ

(оказании услуг)"

Прочий тип документа

Наличие семян лесных

растений в необходимом

объеме ежегодно для

обеспечения посадочным

материалам, лиц

обеспечивающих

компенсационное

лесовосстановление

-

Лебедько А.В.

31.10.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.30.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.2000, Процент

Прочий тип документа

Наличие семян лесных

растений в необходимом

объеме ежегодно для

обеспечения посадочным

материалам, лиц

обеспечивающих

компенсационное

лесовосстановление

-

Щипицын Д.Б.

30.11.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.31.

Контрольная точка"Направление

семян на сертификацию"

Прочий тип документа

Наличие семян лесных

растений в необходимом

объеме ежегодно для

обеспечения посадочным

материалам, лиц

обеспечивающих

компенсационное

лесовосстановление

-

Лебедько А.В.

31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.

Мероприятие

(результат) "Оснащены

специализированные учреждения

органов государственной власти

субъектов Российской Федерации

лесопожарной техникой для

проведения комплекса

мероприятий по охране лесов от

пожаров в соответствии с

нормативами обеспеченности "

Обеспечено оснащение

субъектов Российской

Федерации

лесопожарной техникой

для проведения

комплекса мероприятий

по охране лесов от

пожаров

специализированными

учреждениями органов

государственной власти

соответствующих

субъектов Российской

Федерации (за

исключением Донецкой

Народной Республики,

Луганской Народной

Республики, Херсонской

области и Запорожской

области, оснащение

Щипицын Д.Б.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

которых осуществляется

в рамках реализации

программы социально-

экономического

развития Донецкой

Народной Республики,

Луганской Народной

Республики, Херсонской

области и Запорожской

области по направлению

лесного хозяйства,

утвержденной

распоряжением

Правительства

Российской Федерации

от 21 апреля 2023 г. №

1019-р). Результат

измеряется в единицах

техники

1.4.1.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 85.0000,

Единица

Соглашение Обеспечено

оснащение

государственных

учреждений

специализированной

лесопожарной техникой

и

оборудованием.Приобре

тение лесопожарной

техники позволит

-

Щипицын Д.Б.

31.01.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



41

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

повысить скорость

реагирования

лесопожарных служб и,

как следствие, снижение

ущерба

1.4.2.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Обеспечено оснащение

государственных

учреждений

специализированной

лесопожарной техникой

и

оборудованием.Приобре

тение лесопожарной

техники позволит

повысить скорость

реагирования

лесопожарных служб и,

как следствие, снижение

ущерба

-

Щипицын Д.Б.

29.02.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.3.

Контрольная точка"Объявление

конкурсной процедуры на

поставку техники"

Прочий тип документа

Обеспечено оснащение

государственных

учреждений

специализированной

лесопожарной техникой

и оборудованием.

Приобретение

-

Лебедько А.В.

31.03.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

лесопожарной техники

позволит повысить

скорость реагирования

лесопожарных служб и,

как следствие, снижение

ущерба

1.4.4.

Контрольная точка"Перечислена

субсидия на иные цели КГАУ

Охрана камчатских лесов"

Прочий тип документа

Обеспечено оснащение

государственных

учреждений

специализированной

лесопожарной техникой

и оборудованием.

Приобретение

лесопожарной техники

позволит повысить

скорость реагирования

лесопожарных служб и,

как следствие, снижение

ущерба

-

Щипицын Д.Б.

30.04.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.5.

Контрольная точка"Заключен

договор на поставку товаров,

работ , услуг"

Прочий тип документа

Обеспечено оснащение

государственных

учреждений

специализированной

лесопожарной техникой

и

оборудованием.Приобре

-

Щипицын Д.Б.

31.05.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



43

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

тение лесопожарной

техники позволит

повысить скорость

реагирования

лесопожарных служб и,

как следствие, снижение

ущерба

1.4.6.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Обеспечено

оснащение

государственных

учреждений

специализированной

лесопожарной техникой

и оборудованием.

Приобретение

лесопожарной техники

позволит повысить

скорость реагирования

лесопожарных служб и,

как следствие, снижение

ущерба

-

Щипицын Д.Б.

30.06.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.7.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Прочий тип документа

Обеспечено оснащение

государственных

учреждений

специализированной

лесопожарной техникой

и оборудованием.

-

Щипицын Д.Б.

30.07.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Приобретение

лесопожарной техники

позволит повысить

скорость реагирования

лесопожарных служб и,

как следствие, снижение

ущерба

1.4.8.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Обеспечено

оснащение

государственных

учреждений

специализированной

лесопожарной техникой

и оборудованием.

Приобретение

лесопожарной техники

позволит повысить

скорость реагирования

лесопожарных служб и,

как следствие, снижение

ущерба

-

Щипицын Д.Б.

31.08.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.9.

Контрольная

точка"Производиться приемка

поставленного товара"

Прочий тип документа

Обеспечено оснащение

государственных

учреждений

специализированной

лесопожарной техникой

и оборудованием.

-

Щипицын Д.Б.

30.09.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Приобретение

лесопожарной техники

позволит повысить

скорость реагирования

лесопожарных служб и,

как следствие, снижение

ущерба

1.4.10.

Контрольная

точка"Предоставление

поставщиками документов для

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по договору"

Прочий тип документа

Обеспечено оснащение

государственных

учреждений

специализированной

лесопожарной техникой

и оборудованием.

Приобретение

лесопожарной техники

позволит повысить

скорость реагирования

лесопожарных служб и,

как следствие, снижение

ущерба

-

Щипицын Д.Б.

31.10.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.11.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Обеспечено оснащение

государственных

учреждений

специализированной

лесопожарной техникой

и оборудованием.

-

Щипицын Д.Б.

30.11.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Приобретение

лесопожарной техники

позволит повысить

скорость реагирования

лесопожарных служб и,

как следствие, снижение

ущерба

1.4.12.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Обеспечено оснащение

государственных

учреждений

специализированной

лесопожарной техникой

и оборудованием.

Приобретение

лесопожарной техники

позволит повысить

скорость реагирования

лесопожарных служб и,

как следствие, снижение

ущерба

-

Щипицын Д.Б.

31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.

Мероприятие

(результат) "Оснащены

специализированные учреждения

органов государственной власти

субъектов Российской Федерации

лесопожарной техникой для

проведения комплекса

Оснащены

специализированные

учреждения органов

государственной власти

субъектов Российской

Федерации

лесопожарной техникой

Щипицын Д.Б.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

мероприятий по охране лесов от

пожаров"

для проведения

комплекса мероприятий

по охране лесов от

пожаров/

1.5.1.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 85.0000,

Единица

Соглашение Обеспечено

оснащение

государственных

учреждений

специализированной

лесопожарной техникой

и

оборудованием.Приобре

тение лесопожарной

техники позволит

повысить скорость

реагирования

лесопожарных служб и,

как следствие, снижение

ущерба

-

Щипицын Д.Б.

31.01.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.2.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Обеспечено оснащение

государственных

учреждений

специализированной

лесопожарной техникой

и оборудованием.

Приобретение

лесопожарной техники

-

Щипицын Д.Б.

29.02.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

позволит повысить

скорость реагирования

лесопожарных служб и,

как следствие, снижение

ущерба

1.5.3.

Контрольная точка"Объявление

конкурсной процедуры на

поставку техники"

Прочий тип документа

Обеспечено оснащение

государственных

учреждений

специализированной

лесопожарной техникой

и оборудованием.

Приобретение

лесопожарной техники

позволит повысить

скорость реагирования

лесопожарных служб и,

как следствие, снижение

ущерба

-

Щипицын Д.Б.

31.03.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.4.

Контрольная точка"Перечисление

субсидии из краевого бюджета

КГАУ Охрана камчатских лесов

на основании заключенного

соглашения"

Прочий тип документа

Обеспечено оснащение

государственных

учреждений

специализированной

лесопожарной техникой

и оборудованием.

Приобретение

лесопожарной техники

-

Щипицын Д.Б.

30.04.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

позволит повысить

скорость реагирования

лесопожарных служб и,

как следствие, снижение

ущерба

1.5.5.

Контрольная точка"Заключен

договор на поставку товара"

Прочий тип документа

Обеспечено оснащение

государственных

учреждений

специализированной

лесопожарной техникой

и оборудованием.

Приобретение

лесопожарной техники

позволит повысить

скорость реагирования

лесопожарных служб и,

как следствие, снижение

ущерба

-

Щипицын Д.Б.

31.05.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.6.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому или физическому

лицу"

Отчет Обеспечено

оснащение

государственных

учреждений

специализированной

лесопожарной техникой

и оборудованием.

Приобретение

лесопожарной техники

-

Щипицын Д.Б.

30.06.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

позволит повысить

скорость реагирования

лесопожарных служб и,

как следствие, снижение

ущерба

1.5.7.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Обеспечено

оснащение

государственных

учреждений

специализированной

лесопожарной техникой

и оборудованием.

Приобретение

лесопожарной техники

позволит повысить

скорость реагирования

лесопожарных служб и,

как следствие, снижение

ущерба

-

Щипицын Д.Б.

31.07.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.8.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Обеспечено

оснащение

государственных

учреждений

специализированной

лесопожарной техникой

и оборудованием.

Приобретение

лесопожарной техники

-

Щипицын Д.Б.

31.08.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

позволит повысить

скорость реагирования

лесопожарных служб и,

как следствие, снижение

ущерба

1.5.9.

Контрольная

точка"Производиться приемка

поставленного товара"

Прочий тип документа

Обеспечено оснащение

государственных

учреждений

специализированной

лесопожарной техникой

и оборудованием.

Приобретение

лесопожарной техники

позволит повысить

скорость реагирования

лесопожарных служб и,

как следствие, снижение

ущерба

-

Щипицын Д.Б.

30.09.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.10.

Контрольная

точка"Предоставление

поставщиками документов для

оплаты поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по договору"

Прочий тип документа

Обеспечено оснащение

государственных

учреждений

специализированной

лесопожарной техникой

и оборудованием.

Приобретение

лесопожарной техники

-

Щипицын Д.Б.

31.10.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

позволит повысить

скорость реагирования

лесопожарных служб и,

как следствие, снижение

ущерба

1.5.11.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Обеспечено оснащение

государственных

учреждений

специализированной

лесопожарной техникой

и оборудованием.

Приобретение

лесопожарной техники

позволит повысить

скорость реагирования

лесопожарных служб и,

как следствие, снижение

ущерба

-

Щипицын Д.Б.

30.11.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.12.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Обеспечено

оснащение

государственных

учреждений

специализированной

лесопожарной техникой

и оборудованием.

Приобретение

лесопожарной техники

-

Щипицын Д.Б.

31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

позволит повысить

скорость реагирования

лесопожарных служб и,

как следствие, снижение

ущерба


