
П А С П О Р Т

регионального проекта

Экспорт продукции АПК

1. Основные положения

Экспорт продукции АПКНаименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Экспорт продукции АПК

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.20242.

Цель регионального проекта3.

Куратор регионального проекта Морозова Ю.С. заместитель Председателя Правительства Камчатского края4.

Здетоветский А.Г.Руководитель регионального проекта Министр рыбного хозяйства Камчатского края5.

Казнова А.В.Администратор регионального проекта Начальник отдела экономики и аналитики6.

Целевые группы регионального проекта7.

1

Государственная программа

Государственная программа Камчатского края "Развитие

сельского хозяйства и регулирование рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

Камчатского края"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

2

Государственная программа

Государственная программа Камчатского края "Развитие

рыбохозяйственного комплекса Камчатского края"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК

1.1. Объем экспорта

продукции

агропромышленного

комплекса (в

сопоставимых ценах)

0,7909 2020 0,9436Миллиард

долларов

НП - - - - Нет

2 Задача: Создание новой товарной массы продукции АПК в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического

перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий

2.1. Объем экспорта рыбной

продукции (включая

непищевую рыбную

продукцию)

0,7692 2021 0,9436Миллиард

долларов

РП - - - - Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2024

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК

1.1. Объем экспорта продукции

агропромышленного комплекса (в

сопоставимых ценах)

0,0132 0,0263 0,0877 0,1315 0,2192 0,2630

Миллиард

долларов

0,9436

0,61360,48210,41200,35060,3068

2 Создание новой товарной массы продукции АПК в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения

отрасли и иных обеспечивающих мероприятий

2.1. Объем экспорта рыбной продукции

(включая непищевую рыбную

продукцию)

0,0132 0,0263 0,0877 0,1315 0,2192 0,2630

Миллиард

долларов

0,9436

0,61360,48210,41200,35060,3068



-

-
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Создание новой товарной массы продукции АПК в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения

отрасли и иных обеспечивающих мероприятий

Объем экспорта

продукции АПК,

млрд долл. США

Миллиар

д

долларов

0,9436 - -

ДаУтвержден

ие

документа

0,6600 2017

- -- -

-

1.1

Увеличение объема экспорта в натуральном выражении

2

Продвижение продукции  на внешние рынки

Утвержден план по

достижению целевых

показателей экспорта

продукции АПК

Камчатского края

Докумен

т

- - -

НетУтвержден

ие

документа

1,0000 2019

- -- -

-

2.1

Утверждение плана

3

Создание новой товарной массы продукции АПК в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения

отрасли и иных обеспечивающих мероприятий

Изучен опыт

заключения

корпоративных

программ

международной

конкурентоспособнос

ти (КПМК) в РФ,

проведен анализ

Докумен

т

- - -

НетПроведени

е

образовате

льных

мероприят

ий

2,0000 2019

- -- -

-

3.2



-

-
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

заинтересованности

представителей

бизнес-сообщества

Камчатского края в

заключении

корпоративных

программ

международной

конкурентоспособнос

ти

31.12.2020

Выполнен план по

достижению целевых

показателей экспорта

продукции АПК в

Камчатском крае

Миллиар

д

долларов

0,9436 - -

НетПроведени

е

массовых

мероприят

ий

0,7909 2019

- -- -

-

3.3

Достижение показателей

4

Продвижение продукции  на внешние рынки

Иследован вопрос

потребностей

предприятий АПК

Камчатского края по

транспортировке

товарной массы как

экспортируемой

продукции

Докумен

т

- - -

НетУтвержден

ие

документа

1,0000 2019

- -- -

-

4.2

вопрос исследован



-

-

-
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

5

Устранение торговых барьеров (тарифных и нетарифных) для обеспечения доступа продукции АПК на целевые рынки

Проведена

информационно -

разъяснительная

работа по вопросу

изменений в

законодательстве в

части учета и

маркирования

животных

Докумен

т

- - -

НетПроведени

е

массовых

мероприят

ий

0,0000 2019

- -- -

-

5.1

Повышение информированности об изменении законодательства

Обеспечена

реализация программ

контроля по ящуру и

группу птиц

Докумен

т

- - -

НетПроведени

е

массовых

мероприят

ий

1,0000 2021

- -- -

-

5.2

В целях обеспечения доступа продукции на зарубежные рынки

Обеспечена

реализация программ

контроля по АЧС

Докумен

т

- - -

НетПроведени

е

массовых

мероприят

ий

1,0000 2021

- -- -

-

5.3

В целях обеспечения доступа продукции на зарубежные рынки

6

Создание системы продвижения и позиционирования продукции АПК

Сформированы

предложения

Докумен

т

- - -

НетУтвержден

ие

1,0000 2019

- -- -

-

6.1



-

-

-
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

Камчатского края для

включения в

Дорожную карту

создания системы

прослеживаемости

продукции

рыболовства и

аквакультуры

документа

0

7

Продвижение продукции  на внешние рынки

Организовано участие

делегаций

Камчатского края в

международных

дегустационно-

демонстрационных

мероприятиях

Штука

2,0000 - -

НетПроведени

е

информац

ионно-

коммуник

ационной

кампании

18,0000 2019

- -- -

-

7.3

Способствует продвижению продукции камчатских производителей на внешние рынки, расширению рынков сбыта, росту экспортных поставок

Разработано не менее

1 регионального

бренда (защищенных

наименований места

происхождения)

экспортной

продукции

регионального АПК

Штука

- - -

НетПроведени

е

информац

ионно-

коммуник

ационной

кампании

1,0000 2020

- -- -

-

7.4

0



-

-

-
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

8

Создание системы продвижения и позиционирования продукции АПК

Перечень

представителей

Минсельхоза России -

атташе по АПК

доведен до сведения

предприятий АПК

Камчатского края.

Докумен

т

- - -

НетПроведени

е

информац

ионно-

коммуник

ационной

кампании

1,0000 2022

- -- -

-

8.2

Информирование проводится с целью продвижения и сопровождения российской сельхозпродукции на зарубежных рынках
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7. Дополнительная информация

 Реализация проекта предполагает развитие экспортного потенциала региональных производителей продукции АПК за счет проведения разъяснительной

работы путем информирования предприятий о возможностях роста (в том числе формах и механизмах государственной поддержки), информационно-

консультационной поддержки потенциальных экспортеров. Это позволит увеличить количество компаний, готовых поставлять продукцию на внешние

рынки, что будет способствовать увеличению объема экспорта продукции АПК.

Технологическое перевооружение производства, внедрение новых технологий позволит предприятиям потенциальным экспортёрам адаптировать

производственные процессы к международным требованиям.

Разработка региональных брендов позволит повысить узнаваемость продукции регионального АПК на зарубежных рынках. Повышение узнаваемости

повысит конкурентоспособность продукции, способствуя увеличению объема ее экспорта.

Выбранный подход позволяет обеспечивать увеличение объема экспорта продукции АПК как за счет увеличения количества экспортеров, так и путем

стимулирования увеличения объемов экспорта существующими экспортерами. Таким образом, реализация проекта позволит не только добиться увеличения

объема экспорта продукции АПК, но и заложит основы для устойчивого роста экспорта в будущем.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Экспорт продукции АПК

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Продвижение продукции  на внешние рынки

1.1.

Мероприятие

(результат) "Утвержден план по

достижению целевых показателей

экспорта продукции АПК

Камчатского края"

Утверждение планаКазнова А.В.

01.01.2019 01.08.2019

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.1.

Контрольная точка"Документ

разработан"

Приказ приказ

Минрыбхоза

Камчатского края от

23.11.20 № 116-м

-

Казнова А.В.

01.08.2019

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная точка"Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Приказ приказ

Минрыбхоза

Камчатского края от

23.11.20 № 116-м

-

Казнова А.В.

01.08.2019

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Приказ приказ

Минрыбхоза

-

Казнова А.В.

01.08.2019

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Камчатского края от

23.11.20 № 116-м

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная точка"Документ

опубликован"

Приказ приказ

Минрыбхоза

Камчатского края от

23.11.20 № 116-м

-

Казнова А.В.

01.08.2019

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная точка"Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Приказ приказ

Минрыбхоза

Камчатского края от

23.11.20 № 116-м

-

Казнова А.В.

01.08.2019

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.

Мероприятие

(результат) "Иследован вопрос

потребностей предприятий АПК

Камчатского края по

транспортировке товарной массы

как экспортируемой продукции"

вопрос исследованКазнова А.В.

01.04.2019 01.12.2019

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.1.

Контрольная точка"Контрольная

точка не задана"

 

-

-

-

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.3.

Мероприятие

(результат) "Организовано

участие делегаций Камчатского

края в международных

дегустационно-

демонстрационных

мероприятиях"

Способствует

продвижению

продукции камчатских

производителей на

внешние рынки,

расширению рынков

сбыта, росту экспортных

поставок

Журавлёв А.С.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.1.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ приказ

Минрыбхоза

Камчатского края от

23.11.20 № 116-м

-

Казнова А.В.

31.12.2019

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.2.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Приказ приказ

Минрыбхоза

Камчатского края от

23.11.20 № 116-м

-

Казнова А.В.

31.12.2019

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.3.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Приказ приказ

Минрыбхоза

Камчатского края от

23.11.20 № 116-м

-

Казнова А.В.

31.12.2019

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.4.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ приказ

Минрыбхоза

Камчатского края от

23.11.20 № 116-м

-

Казнова А.В.

31.12.2020

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.5.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Приказ приказ

Минрыбхоза

Камчатского края от

23.11.20 № 116-м

-

Казнова А.В.

31.12.2020

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Приказ приказ

Минрыбхоза

Камчатского края от

23.11.20 № 116-м

-

Казнова А.В.

31.12.2020

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.7.

Контрольная точка"Сформирован

проект плана международных

выставочно-ярмарочных

мероприятий на территории РФ и

за пределами РФ на будущий

финансовый период", значение:

0.0000

Прочий тип документа

информация АНО КВТЦ

-

Казнова А.В.

01.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

05

1.3.8.

Контрольная точка"Сформирован

проект плана международных

Прочий тип документа

информация АНО КВТЦ

-

Журавлёв А.С.

01.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

05
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

выставочно-ярмарочных

мероприятий на территории РФ и

за пределами РФ на будущий

финансовый период", значение:

0.0000

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.9.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

информация АНО КВТЦ

-

Казнова А.В.

31.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

02

1.3.10.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Прочий тип документа

информация АНО КВТЦ

-

Казнова А.В.

31.12.2021

01 03

1.3.11.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

информация АНО КВТЦ

-

Казнова А.В.

31.12.2021

02 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.12.

Контрольная точка"Проведен

конкурсный отбор исполнителей

в целях оказания услуг субъектам

МСП для участия в

международных выставочно-

ярмарочных мероприятиях на

Прочий тип документа

информация АНО КВТЦ

-

Казнова А.В.

31.12.2021

03 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

территории РФ и за пределами

РФ", значение: 0.0000

1.3.13.

Контрольная точка"Проведен

конкурсный отбор в целях

определения перечня субъектов

МСП для участия в

международных выставочно-

ярмарочных мероприятиях на

территории РФ и за пределами

РФ", значение: 0.0000

Прочий тип документа

информация АНО КВТЦ

-

Журавлёв А.С.

01.03.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.14.

Контрольная точка"Проведен

конкурсный отбор исполнителей

в целях оказания услуг субъектам

МСП для участия в

международных выставочно-

ярмарочных мероприятиях на

территории РФ и за пределами

РФ", значение: 0.0000

Прочий тип документа

информация АНО КВТЦ

-

Журавлёв А.С.

31.03.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.15.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

информация АНО КВТЦ

-

Журавлёв А.С.

01.04.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

02

1.3.16.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

Прочий тип документа

информация АНО КВТЦ

-

Журавлёв А.С.

01.05.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

03
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

обеспечение" точками отсутствует

1.3.17.

Контрольная точка"Проведен

конкурсный отбор исполнителей

в целях оказания услуг субъектам

МСП для участия в

международных выставочно-

ярмарочных мероприятиях на

территории РФ и за пределами

РФ"

Прочий тип документа

информация АНО КВТЦ

-

Журавлёв А.С.

30.06.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.18.

Контрольная точка"Проведен

конкурсный отбор в целях

определения перечня субъектов

МСП для участия в

международных выставочно-

ярмарочных мероприятиях на

территории РФ и за пределами

РФ"

Прочий тип документа

информация АНО КВТЦ

-

Журавлёв А.С.

01.09.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.19.

Контрольная точка"Проведен

конкурсный отбор исполнителей

в целях оказания услуг субъектам

МСП для участия в

международных выставочно-

ярмарочных мероприятиях на

территории РФ и за пределами

РФ"

Прочий тип документа

информация АНО КВТЦ

-

Журавлёв А.С.

30.09.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.20.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

информация АНО КВТЦ

-

Журавлёв А.С.

31.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

10
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.21.

Контрольная точка"Проведен

конкурсный отбор исполнителей

в целях оказания услуг субъектам

МСП для участия в

международных выставочно-

ярмарочных мероприятиях на

территории РФ и за пределами

РФ"

Прочий тип документа

информация АНО КВТЦ

-

Журавлёв А.С.

31.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.22.

Контрольная точка"Согласованы

и утверждены направления

расходования субсидии (Сметы)

АО "РЭЦ" на текущий

финансовый период,

предусматривающие выставочно-

ярмарочные мероприятия"

Входящее письмо

информация АНО

"КВТЦ"

-

Журавлёв А.С.

28.04.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.23.

Контрольная точка"Проведен

дополнительный анализ

потребности субъектов МСП в

участии в международных

выставочно-ярмарочных

мероприятиях"

Входящее письмо

Информация АНО

"КВТЦ"

-

Журавлёв А.С.

31.07.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.24.

Контрольная точка"Проведен

конкурсный отбор исполнителей

в целях оказания услуг субъектам

Входящее письмо

Информация АНО

"КВТЦ"

-

Журавлёв А.С.

29.09.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

МСП для участия в

международных выставочно-

ярмарочных мероприятиях"

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.25.

Контрольная точка"Подписаны

соглашения на оказание

комплексной услуги с субъектами

МСП"

Входящее письмо

Информация АНО

"КВТЦ"

-

Журавлёв А.С.

29.09.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.26.

Контрольная точка"Проведен

анализ потребности субъектов

МСП в участии в международных

выставочно-ярмарочных

мероприятиях на будущий

финансовый период"

Входящее письмо

Информация АНО

"КВТЦ"

-

Журавлёв А.С.

30.11.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.27.

Контрольная точка"Комплексная

услуга по организации участия в

международных выставочно-

ярмарочных мероприятиях

оказана субъектам МСП"

Входящее письмо

Информация АНО

"КВТЦ"

-

Журавлёв А.С.

20.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.28.

Контрольная точка"Согласованы

и утверждены направления

расходования субсидии (Сметы)

АО "РЭЦ" на текущий

финансовый период,

предусматривающие выставочно-

Входящее письмо

Информация АНО

"КВТЦ"

-

Журавлёв А.С.

28.04.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

ярмарочные мероприятия"

1.3.29.

Контрольная точка"Проведен

дополнительный анализ

потребности субъектов МСП в

участии в международных

выставочно-ярмарочных

мероприятиях"

Входящее письмо

Информация АНО

"КВТЦ"

-

Журавлёв А.С.

31.07.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.30.

Контрольная точка"Проведен

конкурсный отбор исполнителей

в целях оказания услуг субъектам

МСП для участия в

международных выставочно-

ярмарочных мероприятиях"

Входящее письмо

Информация АНО

"КВТЦ"

-

Журавлёв А.С.

29.09.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.31.

Контрольная точка"Подписаны

соглашения на оказание

комплексной услуги с субъектами

МСП"

Входящее письмо

Информация АНО

"КВТЦ"

-

Журавлёв А.С.

29.09.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.32.

Контрольная точка"Проведен

анализ потребности субъектов

МСП в участии в международных

выставочно-ярмарочных

мероприятиях на будущий

финансовый период"

Входящее письмо

Информация АНО

"КВТЦ"

-

Журавлёв А.С.

30.11.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.33.

Контрольная точка"Комплексная Входящее письмо

-

Журавлёв А.С.

20.12.2024

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

услуга по организации участия в

международных выставочно-

ярмарочных мероприятиях

оказана субъектам МСП"

Информация АНО

"КВТЦ"

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.

Мероприятие

(результат) "Разработано не менее

1 регионального бренда

(защищенных наименований

места происхождения)

экспортной продукции

регионального АПК"

0Казнова А.В.

01.03.2020 31.12.2020

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.1.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ приказ

Минрыбхоза

Камчатского края от

23.11.20 № 116-м

-

Казнова А.В.

31.12.2020

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.2.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Приказ приказ

Минрыбхоза

Камчатского края от

23.11.20 № 116-м

-

Казнова А.В.

31.12.2020

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.3.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Приказ приказ

Минрыбхоза

Камчатского края от

-

Казнова А.В.

31.12.2020

02 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

23.11.20 № 116-м(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.

Создание новой товарной массы продукции АПК в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения

отрасли и иных обеспечивающих мероприятий

2.1.

Мероприятие (результат) "Объем

экспорта продукции АПК, млрд

долл. США"

Увеличение объема

экспорта в натуральном

выражении

Здетоветский А.Г.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.1.

Контрольная точка"Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Отчет информация,

включаемая в отчет о

ходе реализации

регионального проекта

-

Здетоветский А.Г.

31.03.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

01

2.1.2.

Контрольная точка"Документ

разработан"

Отчет информация,

включаемая в отчет о

ходе реализации

регионального проекта

-

Здетоветский А.Г.

30.04.2024

05 02

2.1.3.

Контрольная точка"Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Отчет информация,

включаемая в отчет о

ходе реализации

регионального проекта

-

Здетоветский А.Г.

30.06.2024

01 03

2.1.4.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Отчет информация,

включаемая в отчет о

-

Здетоветский А.Г.

31.07.2024

02 04
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

ходе реализации

регионального проекта

2.1.5.

Контрольная точка"Отчет

сформирован"

 

-

Здетоветский А.Г.

30.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.6.

Контрольная точка"Документ

опубликован"

Отчет информация,

включаемая в отчет о

ходе реализации

регионального проекта

-

Здетоветский А.Г.

31.12.2024

03 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.

Мероприятие (результат) "Изучен

опыт заключения корпоративных

программ международной

конкурентоспособности (КПМК)

в РФ, проведен анализ

заинтересованности

представителей бизнес-

сообщества Камчатского края в

заключении корпоративных

программ международной

конкурентоспособности"

31.12.2020Казнова А.В.

01.01.2020 31.12.2020

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.1.

Контрольная точка"Принято

решение относительно

Приказ приказ

Минрыбхоза

-

Казнова А.В.

31.12.2020

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

заключения/незаключения

корпоративных программ

международной

конкурентоспособности с

предприятиями Камчатского

края"

Камчатского края от

23.11.20 № 116-м

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.3.

Мероприятие

(результат) "Выполнен план по

достижению целевых показателей

экспорта продукции АПК в

Камчатском крае"

Достижение показателейКазнова А.В.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.3.1.

Контрольная точка"Документ

разработан"

 

-

Казнова А.В.

31.03.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.3.2.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет информация,

включаемая в отчет о

ходе реализации

регионального проекта

-

Казнова А.В.

30.04.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

02

2.3.3.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

Отчет информация,

включаемая в отчет о

ходе реализации

регионального проекта

-

Казнова А.В.

31.05.2024

01 03
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

обеспечение"

2.3.4.

Контрольная точка"Проведена

работа по реализации

мероприятий в рамках

соглашений о международном

сотрудничестве Камчатского края

в части увеличения экспорта

рыбопродукции"

Отчет отчет о

проведенной работе

-

Казнова А.В.

30.09.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.3.5.

Контрольная точка"Отчет

сформирован"

 

-

Казнова А.В.

30.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.3.6.

Контрольная точка"Отчет

опубликован"

 

-

Казнова А.В.

31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.3.7.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет информация,

включаемая в отчет о

ходе реализации

регионального проекта

-

Казнова А.В.

31.12.2024

02 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

3.

Создание системы продвижения и позиционирования продукции АПК

3.1.

Мероприятие

(результат) "Сформированы

предложения Камчатского края

для включения в Дорожную карту

создания системы

прослеживаемости продукции

рыболовства и аквакультуры"

0Казнова А.В.

01.04.2019 15.12.2019

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.1.1.

Контрольная точка"Документ

разработан"

Приказ приказ

Минрыбхоза

Камчатского края от

23.11.20 № 116-м

-

Казнова А.В.

15.12.2019

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.1.2.

Контрольная точка"Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Приказ приказ

Минрыбхоза

Камчатского края от

23.11.20 № 116-м

-

Казнова А.В.

15.12.2019

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.1.3.

Контрольная точка"Документ

утвержден (подписан)"

Приказ приказ

Минрыбхоза

Камчатского края от

23.11.20 № 116-м

-

Казнова А.В.

15.12.2019

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

15.12.2019
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

3.1.4.

Контрольная точка"Документ

опубликован"

Приказ приказ

Минрыбхоза

Камчатского края от

23.11.20 № 116-м

-

Казнова А.В.Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.1.5.

Контрольная точка"Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Приказ приказ

Минрыбхоза

Камчатского края от

23.11.20 № 116-м

-

Казнова А.В.

15.12.2019

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.2.

Мероприятие

(результат) "Перечень

представителей Минсельхоза

России - атташе по АПК доведен

до сведения предприятий АПК

Камчатского края."

Информирование

проводится с целью

продвижения и

сопровождения

российской

сельхозпродукции на

зарубежных рынках

Истомина И.М.

01.01.2022 01.02.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.2.1.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Отчет информация,

включаемая в отчет о

ходе реализации

регионального проекта

-

Истомина И.М.

01.02.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

02

3.2.2.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

Отчет информация,

включаемая в отчет о

ходе реализации

-

Истомина И.М.

01.02.2022

01 03
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

регионального проекта

3.2.3.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет информация,

включаемая в отчет о

ходе реализации

регионального проекта

-

Истомина И.М.

01.02.2022

02 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

4.

Устранение торговых барьеров (тарифных и нетарифных) для обеспечения доступа продукции АПК на целевые рынки

4.1.

Мероприятие

(результат) "Проведена

информационно -

разъяснительная работа по

вопросу изменений в

законодательстве в части учета и

маркирования животных"

Повышение

информированности об

изменении

законодательства

Никитин А.В.

01.01.2021 31.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

4.1.1.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Заявка запрос Агентства

по ветеринарии

Камчатского края от

26.12.20 № 51.03/1629

-

Никитин А.В.

31.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

02

4.1.2.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Заявка запрос Агентства

по ветеринарии

Камчатского края от

26.12.20 № 51.03/1629

-

Никитин А.В.

31.12.2021

01 03
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

4.1.3.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Заявка запрос Агентства

по ветеринарии

Камчатского края от

26.12.20 № 51.03/1629

-

Никитин А.В.

31.12.2021

02 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

4.2.

Мероприятие

(результат) "Обеспечена

реализация программ контроля по

ящуру и группу птиц"

В целях обеспечения

доступа продукции на

зарубежные рынки

Никитин А.В.

01.01.2021 31.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

4.2.1.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

информация Агентства

по ветеринарии

Камчатского края

-

Никитин А.В.

31.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

02

4.2.2.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Прочий тип документа

информация Агентства

по ветеринарии

Камчатского края

-

Никитин А.В.

31.12.2021

01 03

4.2.3.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

информация Агентства

по ветеринарии

Камчатского края

-

Никитин А.В.

31.12.2021

02 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

4.3.

Мероприятие

(результат) "Обеспечена

реализация программ контроля по

АЧС"

В целях обеспечения

доступа продукции на

зарубежные рынки

Никитин А.В.

01.01.2021 31.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

4.3.1.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

информация Агентства

по ветеринарии

Камчатского края

-

Никитин А.В.

31.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

02

4.3.2.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Прочий тип документа

информация Агентства

по ветеринарии

Камчатского края

-

Никитин А.В.

31.12.2021

01 03

4.3.3.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

информация Агентства

по ветеринарии

Камчатского края

-

Никитин А.В.

31.12.2021

02 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует


