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"(T6-30) Системные меры развития международной кооперации и экспорта (Камчатский край)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Наличие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

1

Риск невыполнения мероприятия, Причина риска: В силу сложившейся

ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции,

а также закрытия границ возникает значительный риск невыполнения

мероприятий по

участиям бизнес-делегаций в визитах руководства Камчатского края за

рубеж., Вероятность: 80%, Последствия наступления: Ожидаемая дата

наступления: 31.12.2020г.

1. Проведение мероприятий в формате онлайн, срок

исполнения 30.12.2020;

4. Результаты

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0Процент

Прирост количества компаний-

экспортеров из числа МСП по

итогам внедрения Регионального

экспортного стандарта 2.0, % к

2018 году

0

Подтверждающие документы:1. "-" Отчет -

от 30.12.2020г. №-, указана ссылка.

100,00%00 0 01

0Штука

Количество субъектов

Российской Федерации, в

которых внедрен Региональный

экспортный стандарт 2.0, шт.

0

Подтверждающие документы:1. "-" Отчет -

от 30.12.2020г. №-, указана ссылка.

100,00%00 0 02
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Организована работа по информированию участников внешнеэкономической деятельности о разработке на

федеральном уровне нормативных правовых актов, регламентирующих подключение участников

внешнеэкономической деятельности и исполнительных органов государственной власти, а также

подведомственных учреждений к информационной системе «Реестр экспортеров»

Значение: 1,0000 Дата: 30.10.2020

2

Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации.

Значение: 0,0000 Дата: 01.12.2020

5

3

Организована работа по информированию участников внешнеэкономической деятельности о формировании

на федеральном уровне перечня экспортеров для включения в информационную систему «Реестр

экспортеров» и перечня исполнительных органов государственной власти, а также подведомственных

учреждений, для включения в информационную систему «Реестр экспортеров»

Значение: 1,0000 Дата: 23.11.2020

1

4

Получен доступ к информационной системе «Одно окно»

Значение: 1,0000 Дата: 26.11.2020

1

5

Информирование представителей бизнеса Камчатского края о нормативных правовых актах по

совершенствованию механизмов реализации агентско-сервисной поддержки в соответствии с принятыми

изменениями на федеральном уровне

Значение: 1,0000 Дата: 01.12.2020

6

Подготовлен и представлен на заседании проектного комитета доклад «О формировании единой системы

продвижения экспорта за рубежом и в Камчатском крае»

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

1

7

Разработан план международного продвижения (в рамках исполнения Регионального экспортного стандарта

2.0) с указанием страновых планов по основным партнерам с учетом географических особенностей по

продвижению продукции Камчатского края на экспорт

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

1

8

Сформирована и обучена региональная управленческая команда по развитию экспортного потенциала

Значение: 0,0000 Дата: 01.07.2020
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

9

Создана и функционирует база экспортеров Камчатского края

Значение: 1,0000 Дата: 01.05.2020

1

10

Обеспечена деятельность Центра поддержки экспорта Камчатского края, обеспечен доступ предприятий

Камчатского края к государственным мерам поддержки

Значение: 0,0000 Дата: 01.06.2020

11

Участие Камчатского края в единой системе продвижения экспорта Российской Федерации

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

12

В Камчатском крае создана образовательная площадка для начинающих экспортеров

Значение: 1,0000 Дата: 01.10.2020

1

13

Сформирован перечень предпринимателей в Камчатском крае, обладающих экспортным потенциалом

Значение: 1,0000 Дата: 31.10.2020

1

14

Обеспечено расширение каналов международного продвижения и повышение их эффективности

Значение: 1,0000 Дата: 30.06.2020

1

15

Обеспечено содействие по участию региональных экспортеров в цифровых форматах торговли

Значение: 1,0000 Дата: 31.01.2020

16

Обеспечено содействие по участию региональных экспортеров в цифровых форматах торговли

Значение: 1,0000 Дата: 31.01.2021

17

Обеспечено участие бизнес-делегаций в визитах руководства Камчатского края за рубеж

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

18

Сформирован план мероприятий для организации привлечения иностранных покупателей, включая визиты

иностранных делегаций, организацию выставочно-ярмарочных мероприятий, «дней международного

бизнеса» и т.д.

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

1

19

Обеспечена консультационная поддержка субъектов предпринимательства по вопросам экспортной

деятельности

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

20

Создан и внедряется механизм продвижения продукции региональных компаний за рубеж, включая

создание и развитие бренда Камчатского края

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

21

В Камчатском крае проведена масштабная кампания по популяризации экспортной деятельности

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

22

Создан и внедряется механизм популяризации экспортной деятельности в Камчатском крае

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

1

23

Проведен ежегодный конкурс «Лучший экспортер года»

Значение: 1,0000 Дата: 01.12.2020

24

Обеспечено участие экспортеров Камчатского края во Всероссийской премии в области международной

кооперации и экспорта «Экспортер года»:

- в 2019 году – не менее 2;

- в 2020 году – не менее 5;

- в 2021 году и далее – не менее 10.

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

25

Организована работа с образовательными организациями, расположенными на территории Камчатского

края, по созданию и развитию механизма повышения квалификации госслужащих в сфере

внешнеэкономической деятельности, в том числе основам экспортной деятельности

Значение: 1,0000 Дата: 01.06.2020

2

26

Разработана программа обучения, направленная на формирование навыков управления в сфере

внешнеэкономической деятельности, в том числе основам экспортной деятельности, и организовано

обучение сотрудников исполнительных органов государственной власти Камчатского края

Значение: 0,0000 Дата: 01.10.2020

2
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Организована работа по

информированию участников

внешнеэкономической деятельности о

разработке на федеральном уровне

нормативных правовых актов,

регламентирующих подключение

участников внешнеэкономической

деятельности и исполнительных

органов государственной власти, а

также подведомственных

учреждений к информационной

системе «Реестр экспортеров»

Значение: 1, на дату 30.10.2020

30.10.2020 30.10.2020 Немченко А. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "-" Отчет - от 30.10.2020г. №-, указана ссылка.

Исполнено. ЦПЭ на постоянной основе осуществлялось

информирование участников внешнеэкономической

деятельности о правовых актах, регламентирующих

функционирование информационных систем (далее –

ИС) «Одно окно» в сфере внешнеторговой деятельности»

и ИС «Реестр экспортеров»:

https://www.kamexport41.ru/news/primi-uchastie-v-

testirovanii-informatsionno-servisnoy-platformy-moy-

eksport/

https://www.kamexport41.ru/news/pravitelstvo-utverdilo-

perechen-uslug-dlya-eksporterov-v-sisteme-odno-okno-/

https://www.kamexport41.ru/news/startovali-ispytaniya-

pervykh-servisov-informatsionnykh-sistem/.

Министерством инвестиции, промышленности и

предпринимательства размещена база субъектов -

экспортёров малого и среднего предпринимательства

Камчатского края размещена на сайте Центра поддержки

экспорта Камчатского края:

https://www.kamexport41.ru/about-region/test/.

Предоставлена информация : 1 из 1.

2.

Региональный экспортный стандарт

2.0 внедрен не менее чем в 75

01.12.2020 01.12.2020 Немченко А. В.

Информация по значению результата:
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

субъектах Российской Федерации.

Значение: 0, на дату 01.12.2020

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "-" Отчет - от 01.12.2020г. №-, указана ссылка.

Проектным комитетом утвержден "Стандарт по

обеспечению благополучия условий для развития

экспортной деятельности в субъектах РФ" (далее -

Стандарт). Проведено 9 семинаров в формате ВСК по

внедрению Стандарта. Внедрение Стандарта в

Камчатском крае запланировано в 2022 году. Камчатский

край в инициативном порядке внедряет Стандарт в 2021

году. В первом полугодии 2021 планируется внедрение 7

инструментов Стандарта, во втором полугодии внедрение

8 инструментов. Стандарта.

Предоставлена информация : 0 из 0.

2.1. РРП

 Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа

01.12.2020 01.12.2020 Немченко А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "-" Отчет - от 01.12.2020г. №-, указана ссылка.

Проектным комитетом утвержден "Стандарт по

обеспечению благополучия условий для развития

экспортной деятельности в субъектах РФ" (далее -

Стандарт). Проведено 9 семинаров в формате ВСК по

внедрению Стандарта. Внедрение Стандарта в

Камчатском крае запланировано в 2022 году. Камчатский

край в инициативном порядке внедряет Стандарт в 2021

году. В первом полугодии 2021 планируется внедрение 7

инструментов Стандарта, во втором полугодии внедрение

8 инструментов Стандарта.

2.2. РРП

 Документ разработан

01.12.2020 30.07.2020 Немченко А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Стандарт по обеспечению благоприятных условий для

развития экспортной деятельности в субъектах

Российской Федерации (Региональный экспортный
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

стандарт) Версия 2.0"  Проектный комитет по

национальному проекту "Международная кооперация и

экспорт" от 30.07.2020г. №6, указана ссылка.

Документ принят в работу для внедрения в Камчатском

крае

2.3. РРП

 Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями

01.12.2020 30.07.2020 Немченко А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Стандарт по обеспечению благоприятных условий для

развития экспортной деятельности в субъектах

Российской Федерации (Региональный экспортный

стандарт) Версия 2.0"  Проектный комитет по

национальному проекту "Международная кооперация и

экспорт" от 30.07.2020г. №6, указана ссылка.

Документ принят в работу для внедрения Регионального

экспортного стандарта в Камчатском крае

2.4. РРП

 Документ утвержден (подписан)

01.12.2020 31.07.2020 Немченко А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Стандарт по обеспечению благоприятных условий для

развития экспортной деятельности в субъектах

Российской Федерации (Региональный экспортный

стандарт) Версия 2.0" Протокол Проектный комитет

национального проекта «Международная кооперация и

экспорт» от 30.07.2020г. №6, указана ссылка.

Документ принят в работу для внедрения Регионального

экспортного стандарта в Камчатском крае

2.5. РРП

 Документ опубликован

01.12.2020 30.07.2020 Немченко А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Стандарт по обеспечению благоприятных условий для

развития экспортной деятельности в субъектах

Российской Федерации (Региональный экспортный

стандарт) Версия 2.0"  проектный комитет национального
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

проекта «Международная кооперация и экспорт» от

30.07.2020г. №6, указана ссылка.

Документ принят в работу для внедрения Регионального

экспортного стандарта в Камчатском крае

3.

Организована работа по

информированию участников

внешнеэкономической деятельности о

формировании на федеральном уровне

перечня экспортеров для включения в

информационную систему «Реестр

экспортеров» и перечня

исполнительных органов

государственной власти, а также

подведомственных учреждений, для

включения в информационную

систему «Реестр экспортеров»

Значение: 1, на дату 23.11.2020

23.11.2020 23.11.2020 Немченко А. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "-" Отчет - от 23.11.2020г. №-, указана ссылка.

"Реестр экспортеров" входит в информационную систему

"Одно окно", Информационная системы "Одно окно"

запущена 26.11.2020. Информация о формировании

перечня экспортеров доведена до участников

внешнеэкономической деятельности 30.10.2020:

https://www.kamgov.ru/aginvest/news/rec-planiruet-

zapustit-servis-odno-okno-dla-eksporterov-34923.

Предоставлена информация : 1 из 1.

3.1. РРП

 Документ разработан

23.11.2020 23.11.2020 Бурина Л. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "-" Отчет - от 23.11.2020г. №-, указана ссылка.

"Реестр экспортеров" входит в информационную систему

"Одно окно", Информационная системы "Одно окно"

запущена 26.11.2020. Информация о формировании

перечня экспортеров доведена до участников

внешнеэкономической деятельности 30.10.2020:

https://www.kamgov.ru/aginvest/news/rec-planiruet-

zapustit-servis-odno-okno-dla-eksporterov-34923.

4.

Получен доступ к информационной

системе «Одно окно» Значение: 1, на

дату 26.11.2020

26.11.2020 26.11.2020 Немченко А. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "-" Отчет - от 26.11.2020г. №-, указана ссылка.

ИС «Одно окно» запущена в эксплуатацию 26.11.2020. В
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

настоящее время на платформе зарегистрировано 1

предприятие Камчатского края ООО "Камчатэтнотур".

Предоставлена информация : 1 из 1.

4.1. РРП

 Документ разработан

26.11.2020 26.11.2020 Немченко А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "-" Отчет - от 26.12.2020г. №-, указана ссылка.

ИС «Одно окно» запущена в эксплуатацию 26.11.2020. В

настоящее время на платформе зарегистрировано 1

предприятие Камчатского края ООО "Камчатэтнотур".

5.

Информирование представителей

бизнеса Камчатского края о

нормативных правовых актах по

совершенствованию механизмов

реализации агентско-сервисной

поддержки в соответствии с

принятыми изменениями на

федеральном уровне Значение: 1, на

дату 01.12.2020

01.12.2020 30.11.2020 Немченко А. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "-" Отчет - от 30.11.2020г. №-, указана ссылка.

Срок выполнения мероприятия не наступил. Отсутствие

отклонений, дополнительных решений не требуется.

Готовится пресс-релиз.

Предоставлена информация : 1 из 1.

6.

Подготовлен и представлен на

заседании проектного комитета

доклад «О формировании единой

системы продвижения экспорта за

рубежом и в Камчатском крае»

Значение: 1, на дату 31.12.2020

31.12.2020 30.12.2020 Немченко А. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "-" Отчет - от 30.12.2020г. №-, указана ссылка.

В настоящее время в Камчатском крае реализуются планы

мероприятий по реализации региональных проектов

"Системные меры развития международной кооперации и

экспорта", "Экспорт услуг", "Экспорт продукции АПК".

На заседании Совета по внешнеэкономической

деятельности при Губернаторе Камчатского края от

03.12.2020 рассмотрено изменение формата работы в

сфере внешнеэкономической деятельности Камчатского
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

края, по итогом заседания разработан и направлен доклад

о системе целей, задач и дополнительные показатели

эффективности деятельности Центра поддержки экспорта

Камчатского края Заместителю Председателя

Правительства Чекину Е.А. для рассмотрения. На

итоговом совещании при Губернаторе Камчатского края

подведены итоги реализации регионального проекта и

определены новые цели в сфере внешнеэкономической

деятельности Камчатского края.

Предоставлена информация : 1 из 1.

6.1. РРП

 Документ разработан

31.12.2020 30.12.2020 Максименко Н. Л.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "-" Отчет - от 30.12.2020г. №-, указана ссылка.

В настоящее время в Камчатском крае реализуются планы

мероприятий по реализации региональных проектов

"Системные меры развития международной кооперации и

экспорта", "Экспорт услуг", "Экспорт продукции АПК".

На заседании Совета по внешнеэкономической

деятельности при Губернаторе Камчатского края от

03.12.2020 рассмотрено изменение формата работы в

сфере внешнеэкономической деятельности Камчатского

края, по итогом заседания разработан и направлен доклад

о системе целей, задач и дополнительные показатели

эффективности деятельности Центра поддержки экспорта

Камчатского края Заместителю Председателя

Правительства Чекину Е.А. для рассмотрения. На

итоговом совещании при Губернаторе Камчатского края

подведены итоги реализации регионального проекта и

определены новые цели в сфере внешнеэкономической

деятельности Камчатского края.

7.

Разработан план международного

продвижения (в рамках исполнения

31.12.2020 30.12.2020 Немченко А. В.

Информация по значению результата:
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Регионального экспортного

стандарта 2.0) с указанием

страновых планов по основным

партнерам с учетом географических

особенностей по продвижению

продукции Камчатского края на

экспорт Значение: 1, на дату

31.12.2020

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "-" Отчет - от 30.12.2020г. №-, указана ссылка.

Страновый план разработан. План будет утвержден на

Совете по внешнеэкономической деятельности при

Губернаторе Камчатского края  в 1 квартале 2021.

Предоставлена информация : 1 из 1.

7.1. РРП

 Документ разработан

31.12.2020 30.12.2020 Максименко Н. Л.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "-" Отчет - от 30.12.2020г. №-, указана ссылка.

Страновый план разработан. План будет утвержден на

Совете по внешнеэкономической деятельности при

Губернаторе Камчатского края  в 1 квартале 2021.

8.

Сформирована и обучена

региональная управленческая команда

по развитию экспортного потенциала

Значение: 0, на дату 01.07.2020

01.07.2020 04.06.2020 Немченко А. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Информационное письмо о проведении онлайн-

семинара"  Заместитель Председателя Правительства

Камчатского края от 20.05.2020г. №01-03-05-1979,

приложен файл.

2. "Программа "Формирование управленческих

компетенций в сфере ВЭД""  Правительство Камчатского

края от 20.05.2020г. №б/н, приложен файл.

Совместно с Центром поддержки экспорта Камчатского

края, Дальневосточным филиалом ФГБОУ ВО

«Всероссийская академия внешней торговли

Минэкономразвития России» и Петропавловск-

Камчатским филиалом ФГБОУ ВО «Российская

академия народного хозяйства и государственной службы

при Президенте Российской Федерации» организовано

проведение онлайн-семинара по теме: «Формирование

управленческих компетенций в сфере ВЭД. Развитие
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

экспортного потенциала в Камчатском крае». Дата

проведения: 04.06.2020 г. Категория слушателей:

представители исполнительных органов государственной

власти и органов местного самоуправления Камчатского

края, заинтересованные в развитии международной,

внешнеэкономической и экспортной деятельности в

регионе.

Предоставлена информация : 0 из 0.

9.

Создана и функционирует база

экспортеров Камчатского края

Значение: 1, на дату 01.05.2020

01.05.2020 01.05.2020 Немченко А. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "реестр экспортеров"  Министерство инвестиций и

предпринимательства Камчатского края от 01.05.2020г.

№б/н, указана ссылка.

Мероприятие выполнено в установленный срок. База

экспортеров Камчатского края, разработанная с учетом

требований Экспортного стандарта 2.0, размещена на

сайте ЦПЭ

Предоставлена информация : 1 из 1.

9.1. РРП

 Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)

01.05.2020 01.05.2020 Немченко А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Действующая база экспортеров" Реестр Министерство

инвестиций и предпринимательства Камчатского края от

01.05.2020г. №б/н, указана ссылка.

Выполнено.

10.

Обеспечена деятельность Центра

поддержки экспорта Камчатского

края, обеспечен доступ предприятий

Камчатского края к

государственным мерам поддержки

01.06.2020 01.06.2020 Немченко А. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "реестр субъектов МСП"  Центр поддержки экспорта

от 01.06.2020г. №б/н, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Значение: 0, на дату 01.06.2020

Мероприятие исполнено. Деятельность ЦПЭ обеспечена,

субъекты МСП Камчатского края получают

государственные меры поддержки. С начала 2020 г.

предоставлено 50 услуг для 37 субъектов МСП

Предоставлена информация : 0 из 0.

11.

Участие Камчатского края в единой

системе продвижения экспорта

Российской Федерации Значение: 0, на

дату 31.12.2020

31.12.2020 30.11.2020 Немченко А. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "-"  - от 01.10.2019г. №-, указана ссылка.

Обеспечено участие Камчатского края в Единой системе

продвижения экспорта в соответствии с планом

интеграции центров поддержки экспорта в единую

систему продвижения экспорта, направленным

сопроводительным письмом АО «Российский

экспортный центр» от 27.06.2019 № 2379.

Справочно: Сформирована единая система продвижения

экспорта за рубежом и в субъектах РФ – обеспечен охват

ключевых зарубежных стран («узлов») и 85 субъектов

РФ (включая территориальные управления региональной

сети АО «РЭЦ», представительства АО «РЭЦ», а также

функционально интегрированные в региональную сеть

АО «РЭЦ» центры поддержки экспорта): • реализуется

единый перечень продуктов; • обеспечиваются сквозные

процессы между точками региональной и

международной сети; • обеспечено подключение всех

вовлеченных элементов к единому программно-

техническому комплексу; • сформирован и обучен

кадровый состав (в мае–июне 2020 г. прошло

дистанционное обучение по вопросу применения

финансовых продуктов АО «РЭЦ» консультант-эксперт

РЭЦ А. Н. Машеницкий); • утверждены и каскадированы

ключевые показатели эффективности на 2021 год; •

сформирована партнерская сеть агентов и сервисных
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

компаний в «узлах» в соответствии с утвержденными

требованиями.

Предоставлена информация : 0 из 0.

12.

В Камчатском крае создана

образовательная площадка для

начинающих экспортеров Значение: 1,

на дату 01.10.2020

01.10.2020 30.09.2020 Немченко А. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "_" Иное  от г. №, указана ссылка.

Предоставлена информация : 1 из 1.

12.1. РРП

 Документ опубликован

01.10.2020 30.09.2020 Немченко А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "-"   от г. №, указана ссылка.

Мероприятие исполнено. АНО «КВЦ ИНВЕСТ» получен

статус оператора АО «Школа экспорта АО «РЭЦ»

(далее – Школа). Федеральными и региональными

тренерами на постоянной основе проводятся экспортные

семинары для начинающих экспортеров по программе

«Организация экспортной деятельности российских

предприятий». Программа проведения экспортных

семинаров размещена на информационном ресурсе

Центра поддержки экспорта Камчатского края:

https://www.kamexport41.ru/events/obrazovatelnye-

meropriyatiya/

В связи с ограничениями, вызванными борьбой с

коронавирусной инфекцией, Школой разработан стандарт

проведения экспортных семинаров в дистанционном

формате. К настоящему времени проведены экспортный

онлайн-семинар № 1 «Основы экспортной деятельности»

(24.06.2020), онлайн-семинар № 2 «Маркетинг как часть

экспортного проекта» (14.07.2020), онлайн-семинар №3

«Эффективная деловая коммуникация для экспортёров»

(22.07.2020), онлайн-семинар №4 «Правовые аспекты
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

экспорта» (11.08.2020), онлайн-семинар №5

«Таможенное регулирование экспорта» (25.08.2020).

13.

Сформирован перечень

предпринимателей в Камчатском

крае, обладающих экспортным

потенциалом Значение: 1, на дату

31.10.2020

31.10.2020 31.10.2020 Немченко А. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "-" Отчет - от 31.10.2020г. №-, указана ссылка.

Исполнено. Перечень сформирован в 2019 году на основе

предложений исполнительных органов государственной

власти Камчатского края и утвержден приказом

Агентства инвестиций и предпринимательства

Камчатского края № 256-п от 24.10.2019. Для

организации работы по внедрению системы экспортного

аудита компаний, обладающих экспортным потенциалом,

направлен в Центр поддержки экспорта Камчатского

края. Ежегодно проводится актуализация перечня.

Предоставлена информация : 1 из 1.

13.1. РРП

 Документ разработан

31.10.2020 24.10.2019 Немченко А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О формировании перечня предпринимателей в

Камчатском крае, обладающих экспортным

потенциалом"  Агентство инвестиций и

предпринимательства Камчатского края от 24.10.2019г.

№256-П, указана ссылка.

14.

Обеспечено расширение каналов

международного продвижения и

повышение их эффективности

Значение: 1, на дату 30.06.2020

30.06.2020 30.06.2020 Немченко А. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "-"  - от 30.06.2020г. №-, указана ссылка.

 В связи со сложившейся пандемиологической

обстановкой в 2020 году Центр поддержки экспорта для

обеспечения и расширения каналов международного

продвижения и повышение их эффективности,
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

предоставляет услугу по размещению субъектов МСП на

международных электронных торговых площадках. В

случае ослабления ограничений в IV квартале 2020 г.

будет запланирована международная бизнес-миссия в

формате кинофестиваля, представляющего

туристические продукты туроператоров Камчатского

края.

Предоставлена информация : 1 из 1.

14.1. РРП

 Документ опубликован

30.06.2020 30.06.2020 Немченко А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "-"  - от 30.06.2020г. №-, указана ссылка.

ЦПЭ предоставляет услугу по размещению субъектов

МСП на международных электронных торговых

площадках

15.

Обеспечено содействие по участию

региональных экспортеров в

цифровых форматах торговли

Значение: 1, на дату 31.01.2020

31.01.2020 31.01.2020 Немченко А. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "-"  - от 31.01.2020г. №-, указана ссылка.

Выполнено. ЦПЭ проведена работа по разработке

тактики размещения экспортеров Камчатского края на

электронных торговых площадках. В Смете ЦПЭ

предусмотрено соответствующее финансирование на

размещение не менее 5 субъектов МСП на маркетплейсе

E-Bay. Ведутся переговоры с интернет-магазином

Wildberries. В настоящее время благодаря ЦПЭ

обеспечено участие 9 региональных экспортеров на

маркетплейсе E-Bay.

Предоставлена информация : 1 из 1.

16.

Обеспечено содействие по участию

региональных экспортеров в

цифровых форматах торговли

31.01.2021 31.01.2021 Немченко А. В.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Значение: 1, на дату 31.01.2021

1. "-" Отчет - от 31.01.2021г. №-, указана ссылка.

К настоящему времени Центром поддержки экспорта на

маркетплейсе eBay размещены 12 субъектов МСП:

– ИП РЫСЕВА Л. П.,

– ООО «КАМЧАТЭТНОТУР»,

– ИП ЧАЙНИКОВА Р. А.,

– ИП КАЦЕВИЧ И. И.,

– ИП СЕЛЕЗНЁВА М. С.,

– ИП ШЕМЕТОВА В. С.,

– ООО «СИАСАМ»,

– ИП ШАРЫГА Т. А.,

– ИП ПИСКОВЕЦКАЯ Г. С.,

– ИП ТКАЧЕНКО А. В.,

– ИП САМОХИН С. В.,

– ООО «СДЕЛАНО НА КАМЧАТКЕ».

К настоящему времени Центром поддержки экспорта на

сайте Etsy размещены 2 субъекта МСП:

– ООО «СИАСАМ»,

– ООО «КАМЧАТЭТНОТУР».

Предоставлена информация : 1 из 1.

17.

Обеспечено участие бизнес-делегаций

в визитах руководства Камчатского

края за рубеж Значение: 1, на дату

31.12.2020

31.12.2020 30.06.2021 Немченко А. В.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "-" Отчет - от 31.12.2020г. №-, указана ссылка.

Существует риск:

Участие бизнес-делегаций, Причина риска: В силу

сложившейся ситуации, связанной с распространением

новой коронавирусной инфекции, а также закрытия

границ возникает значительный риск невыполнения

мероприятий по

участиям бизнес-делегаций в визитах руководства

Камчатского края за рубеж.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

, Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления:

01.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Проведение мероприятий в формате онлайн, срок

исполнения 01.12.2020.

В 2020 году по причине эпидемии коронавируса, бизнес-

миссии руководства Камчатского края за рубеж не

осуществлялись. Мероприятие не выполнено.

Просрочка 180 дней.

Предоставлена информация : 0 из 1.

18.

Сформирован план мероприятий для

организации привлечения

иностранных покупателей, включая

визиты иностранных делегаций,

организацию выставочно-ярмарочных

мероприятий, «дней международного

бизнеса» и т.д. Значение: 1, на дату

31.12.2020

31.12.2020 30.12.2020 Немченко А. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "-" Отчет - от 30.12.2020г. №-, указана ссылка.

Утвержден план участия Камчатского края в

международных выставочно-ярмарочных мероприятиях

на 2021 год.

Предоставлена информация : 1 из 1.

18.1. РРП

 Документ утвержден (подписан)

31.12.2020 30.12.2020 Немченко А. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "-" Отчет - от 30.12.2020г. №-, указана ссылка.

Утвержден план участия Камчатского края в

международных выставочно-ярмарочных мероприятиях

на 2021 год.

19.

Обеспечена консультационная

поддержка субъектов

предпринимательства по вопросам

экспортной деятельности Значение:

1, на дату 31.12.2020

31.12.2020 30.12.2020 Немченко А. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "-" Отчет - от 30.12.2020г. №-, указана ссылка.

Центр поддержки экспорта на постоянной основе

осуществляет консультационную поддержку субъектов

МСП по вопросам экспортной деятельности как за счет



20

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

собственных компетенций, так и сторонних экспертов.

За 2020 год за счет собственных компетенций ЦПЭ

предоставлено 29 консультаций для 27 субъектов МСП,

за счет привлечения сторонних экспертов – 3

консультации для 1 субъекта МСП.

Предоставлена информация : 1 из 1.

20.

Создан и внедряется механизм

продвижения продукции региональных

компаний за рубеж, включая создание

и развитие бренда Камчатского края

Значение: 0, на дату 31.12.2020

31.12.2020 30.12.2020 Немченко А. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "-" Отчет - от 30.12.2020г. №-, указана ссылка.

АНО «КВЦ ИНВЕСТ» реализуется программа

поддержки товаров местного производства путем

проведения ежегодного краевого конкурса «Лидер

качества Камчатского края». Право использования

маркировки «Лидер качества Камчатского края»

получают производители, прошедшие добровольную

независимую проверку и имеющие высокую оценку по

всем показателям качества.

К настоящему времени ЦПЭ оказано содействие в

прохождении процедуры добровольной сертификации

«Сделано в России» для ООО

«КОРЯКМОРЕПРОДУКТ», ООО «ВОСТОЧНЫЙ

БЕРЕГ» и ООО «ВИТЯЗЬ-АВТО».

ЦПЭ оказывает содействие в объединении

производителей под региональными брендами «Сделано

на Камчатке», «Сказочная Камчатка» и «Береги

Камчатку». Продукция под данными брендами на

постоянной основе представляется на международных

пищевых выставках в России и за рубежом.

Предоставлена информация : 0 из 0.

21.

В Камчатском крае проведена

масштабная кампания по

31.12.2020 30.12.2020 Немченко А. В.

Информация по значению результата:
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отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены
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№

п/п

Комментарий
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точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

популяризации экспортной

деятельности Значение: 0, на дату

31.12.2020

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "-" Отчет - от 30.12.2020г. №-, указана ссылка.

Центром поддержки экспорта проведена кампания по

популяризации экспортной деятельности в соответствии с

утвержденным медиа-планом, а также на регулярной

основе проводятся обучающие семинары, направленные

на обучение представителей камчатских компаний

основам экспортной деятельности.  За 2020 год

проведено 12 обучающих семинаров.

Предоставлена информация : 0 из 0.

22.

Создан и внедряется механизм

популяризации экспортной

деятельности в Камчатском крае

Значение: 0, на дату 31.12.2020

31.12.2020 30.12.2020 Немченко А. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "-" Отчет - от 30.12.2020г. №-, указана ссылка.

Центром поддержки экспорта Камчатского края

утвержден и реализован медиа-план по популяризации

экспортной деятельности на 2020 г. Медиа-план по

популяризации экспортной деятельности утверждается на

ежегодной основе. За 2020 год проведено 12 обучающих

семинаров.

Предоставлена информация : 0 из 0.

22.1. РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

31.12.2020 30.12.2020 Ломова Т. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "-" Отчет - от 30.12.2020г. №-, указана ссылка.

Центром поддержки экспорта Камчатского края

утвержден и реализован медиа-план по популяризации

экспортной деятельности на 2020 г. Медиа-план по

популяризации экспортной деятельности утверждается на

ежегодной основе. За 2020 год проведено 11 обучающих

семинаров.

23.

Проведен ежегодный конкурс

01.12.2020 01.12.2020 Немченко А. В.
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3

«Лучший экспортер года» Значение:

1, на дату 01.12.2020

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "-" Отчет - от 01.12.2020г. №-, указана ссылка.

ЦПЭ проведен конкурс «Экспортер года – 2020» в

Камчатском крае. Определены победители и призеры

конкурса, в том числе:

1) в номинации «Прорыв года»:

– 1-е место (победитель): ООО «БЕАРТРО»,

– 2-е место (призер): ООО «ШНАЙДЕР КАМЧАТКА»;

2) в номинации «Экспортер года в сфере

агропромышленного комплекса»:

– 1-е место (победитель): ООО «ВОСТОЧНЫЙ БЕРЕГ»;

3) в номинации «Экспортер года в сфере услуг»:

– 1-е место (победитель): ООО «ОРЛАН КАМЧАТКА»;

– 2-е место (призер): ООО «ДИЛИЖАНС-КАМЧАТКА»;

– 3-е место (призер): ООО «ТУРИСТИЧЕСКАЯ

КОМПАНИЯ КРАЙ ВУЛКАНОВ».

В связи с ограничениями, вызванными борьбой с

коронавирусной инфекцией,

Сторонним исполнителем, привлеченным ЦПЭ,

разработана концепция торжественного награждения

победителей и призеров, которое состоялось 16.09.2020.

ЦПЭ также обеспечено участие субъектов 7 МСП в

окружной части Всероссийской премии «Экспортёр

года» (ООО «БЕАРТРО»; ООО «ВОСТОЧНЫЙ БЕРЕГ»;

ООО «ДЕЛЬФИН»; ООО «ТУРИСТИЧЕСКАЯ

КОМПАНИЯ КРАЙ ВУЛКАНОВ»; ООО «ШНАЙДЕР

КАМЧАТКА», ООО «ДИЛИЖАНС-КАМЧАТКА» и

ООО «ОРЛАН КАМЧАТКА»).

03.09.2020 поведены итоги окружной части федеральной

Всероссийской премии. Места распределились

следующим образом:

1. В номинации «Экспортер года в сфере

агропромышленного комплекса» ООО «ДЕЛЬФИН»
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заняло 3 место.

2. В номинации «Экспортер года в сфере услуг»:

– ООО «ДИЛИЖАНС-КАМЧАТКА» -- 2 место;

– ООО «ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ КРАЙ

ВУЛКАНОВ» -- 5 место;

– ООО «ШНАЙДЕР КАМЧАТКА» -- 7 место.

3. В номинации «Прорыв года»:

– ООО «ШНАЙДЕР КАМЧАТКА» -- 4 место;

– ООО «БЕАРТРО» – 6 место.

Предоставлена информация : 1 из 1.

24.

Обеспечено участие экспортеров

Камчатского края во Всероссийской

премии в области международной

кооперации и экспорта «Экспортер

года»: - в 2019 году – не менее 2; - в

2020 году – не менее 5; - в 2021 году и

далее – не менее 10. Значение: 0, на

дату 31.12.2020

31.12.2020 30.12.2020 Немченко А. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "-" Отчет - от 30.12.2020г. №-, указана ссылка.

Обеспечено участие 7 субъектов МСП в окружной части

Всероссийской премии «Экспортёр года» (ООО

«БЕАРТРО»; ООО «ВОСТОЧНЫЙ БЕРЕГ»; ООО

«ДЕЛЬФИН»; ООО «ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

КРАЙ ВУЛКАНОВ»; ООО «ШНАЙДЕР КАМЧАТКА»,

ООО «ДИЛИЖАНС-КАМЧАТКА» и ООО «ОРЛАН

КАМЧАТКА»).

03.09.2020 поведены итоги окружной части федеральной

Всероссийской премии. Места распределились

следующим образом:

1. В номинации «Экспортер года в сфере

агропромышленного комплекса» ООО «ДЕЛЬФИН»

заняло 3 место.

2. В номинации «Экспортер года в сфере услуг»:

– ООО «ДИЛИЖАНС-КАМЧАТКА» -- 2 место;

– ООО «ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ КРАЙ

ВУЛКАНОВ» -- 5 место;

– ООО «ШНАЙДЕР КАМЧАТКА» -- 7 место.
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3. В номинации «Прорыв года»:

– ООО «ШНАЙДЕР КАМЧАТКА» -- 4 место;

– ООО «БЕАРТРО» – 6 место.

Предоставлена информация : 0 из 0.

25.

Организована работа с

образовательными организациями,

расположенными на территории

Камчатского края, по созданию и

развитию механизма повышения

квалификации госслужащих в сфере

внешнеэкономической деятельности,

в том числе основам экспортной

деятельности Значение: 1, на дату

01.06.2020

01.06.2020 04.06.2020 Немченко А. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "об организации оьучения"  Министерство инвестиций

и предпринимательства Камчатского края от 29.04.2020г.

№41.04-445, приложен файл.

2. "об организации обучающих мероприятий" Письмо

Министерство инвестиций и предпринимательства

Камчатского края от 29.04.2020г. №41.04-445, приложен

файл.

3. "об организации обучения"  Министерство инвестиций

и предпринимательства Камчатского края от 29.04.2020г.

№41.04-445, приложен файл.

Совместно с Центром поддержки экспорта Камчатского

края, Дальневосточным филиалом ФГБОУ ВО

«Всероссийская академия внешней торговли

Минэкономразвития России» и Петропавловск-

Камчатским филиалом ФГБОУ ВО «Российская

академия народного хозяйства и государственной службы

при Президенте Российской Федерации» организовано

проведение онлайн-семинара по теме: «Формирование

управленческих компетенций в сфере ВЭД. Развитие

экспортного потенциала в Камчатском крае». Дата

проведения: 04.06.2020 г. с 9:10 до 16:00

Категория слушателей: представители исполнительных

органов государственной власти и органов местного

самоуправления Камчатского края, заинтересованные в

развитии международной, внешнеэкономической и
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экспортной деятельности в регионе.

Предоставлена информация : 1 из 1.

25.1. РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

01.06.2020 01.06.2020 Немченко А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "-"  - от 01.06.2020г. №-, указана ссылка.

Дополнительных решений не требуется

25.2. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

01.06.2020 04.06.2020 Немченко А. В.

Выполнено.

Просрочка 3 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Сертификат об участии в онлайн-семинаре" Иное

Центр поддержки экспорта от 04.06.2020г. №б/н,

приложен файл, указана ссылка.

Мероприятие выполнено. Участие в онлайн-семинаре

получил 21 участник

26.

Разработана программа обучения,

направленная на формирование

навыков управления в сфере

внешнеэкономической деятельности,

в том числе основам экспортной

деятельности, и организовано

обучение сотрудников

исполнительных органов

государственной власти Камчатского

края Значение: 0, на дату 01.10.2020

01.10.2020 01.10.2020 Немченко А. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Программа обучения, направленная на формирование

навыков управления в сфере ВЭД"  - от 30.09.2020г. №-,

указана ссылка.

Проект программы разработан и согласован куратором

регионалнього проекта

Предоставлена информация : 0 из 0.

26.1. РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

01.10.2020 30.09.2020 Немченко А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Программа обучения, направленная на формирование

навыков управления ВЭД"  - от 30.09.2020г. №-, указана

ссылка.

Программа разработана и согласована куратором



26

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

регионального проекта

26.2. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

01.10.2020 30.09.2020 Немченко А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Программа обучения, направленная на формирование

навыков в сфере ВЭД"  - от 30.09.2020г. №-, указана

ссылка.

Программа разработана и согласована куратором

регионального проекта
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Рис. 1. "(T6-30) Системные меры развития международной кооперации и экспорта (Камчатский край)"
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Рис. 1. Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0, шт.
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регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 2. Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0, шт.
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Рис. 3. Прирост количества компаний-экспортеров из числа МСП по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0,

% к 2018 году

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Прирост количества компаний-экспортеров из числа МСП по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0,

% к 2018 году
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Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
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