
П А С П О Р Т

регионального проекта

Цифровое государственное управление (Камчатский край)

1. Основные положения

Цифровое государственное управление (Камчатский край)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Цифровое государственное

управление (Камчатский край)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.20242.

Цель регионального проекта3.

Куратор регионального проекта Чекин Е.А. Председатель Правительства Камчатского края4.

Киселев Н.В.Руководитель регионального проекта Министр цифрового развития Камчатского края5.

Чернобровкина С.В.Администратор регионального проекта Начальник отдела6.

Целевые группы регионального проекта7.

1

Государственная программа

Государственная программа Камчатского края "Цифровая

трансформация в Камчатском крае"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в

электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг

1.1. Уровень

удовлетворенности

качеством предоставления

массовых социально

значимых

государственных и

муниципальных услуг в

электронном виде с

использованием Единого

портала государственных

и муниципальных услуг

(ЕПГУ)

3,7000 2020 4,4000БаллНП - - - - Нет

1.2. Доля массовых социально

значимых

государственных и

муниципальных услуг в

электронном виде,

предоставляемых с

использованием ЕПГУ, от

общего количества таких

услуг, предоставляемых в

электронном виде

4,9500 2020 95,0000ПроцентНП - - - - Нет

1.3. Доля обращений за

получением массовых

социально значимых

государственных и

муниципальных услуг в

электронном виде с

использованием ЕПГУ,

без необходимости

личного посещения

0,0000 2020 50,0000ПроцентФП - - - - Нет
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№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

органов государственной

власти, органов местного

самоуправления и МФЦ,

от общего количества

таких услуг

2 Задача: Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти

2.1. Количество видов

сведений,

предоставляемых в

режиме онлайн органами

государственной власти в

рамках

межведомственного

взаимодействия при

предоставлении

государственных услуг и

исполнения функций, в

том числе коммерческих

организаций в

соответствии с

законодательством

0,0000 2021 4,0000Условная

единица

НП - - - - Нет

2.2. Количество

государственных услуг,

предоставляемых

органами государственной

власти в реестровой

модели и/или в

проактивном режиме с

предоставлением

результата в электронном

виде на ЕПГУ

0,0000 2020 84,0000Условная

единица

ФП - - - - Нет

2.3. Доля расходов на закупки

и/или аренду

отечественного

0,0000 2021 95,0000ПроцентФП - - - - Нет
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№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

программного

обеспечения и платформ

от общих расходов на

закупку или аренду

программного

обеспечения.

2.4. Количество

реализованных на базе

единой платформы

сервисов обеспечения

функций органов

государственной власти и

органов местного

самоуправления, в том

числе типовых функций

0,0000 2020 84,0000ШтукаФП - - - - Нет

2.5. Доля зарегистрированных

пользователей ЕПГУ,

использующих сервисы

ЕПГУ в текущем году в

целях получения

государственных и

муниципальных услуг в

электронном виде, от

общего числа

зарегистрированных

пользователей ЕПГУ

0,0000 2020 60,0000ПроцентНП - - - - Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2024

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в

электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг

1.1. Уровень удовлетворенности качеством

предоставления массовых социально

значимых государственных и

муниципальных услуг в электронном

виде с использованием Единого портала

государственных и муниципальных

услуг (ЕПГУ)

3,7000 3,7000 3,7000 3,7000 3,8000 3,8000

Балл 4,4000

4,10004,10004,10004,00004,0000

1.2. Доля массовых социально значимых

государственных и муниципальных

услуг в электронном виде,

предоставляемых с использованием

ЕПГУ, от общего количества таких

услуг, предоставляемых в электронном

виде

95,0000 95,0000 95,0000 95,0000 95,0000 95,0000

Процент 95,0000

95,000095,000095,000095,000095,0000

1.3. Доля обращений за получением

массовых социально значимых

государственных и муниципальных

услуг в электронном виде с

использованием ЕПГУ, без

необходимости личного посещения

органов государственной власти,

органов местного самоуправления и

МФЦ, от общего количества таких услуг

40,0000 40,0000 40,0000 42,0000 43,0000 44,0000

Процент 50,0000

49,000048,000047,000046,000045,0000

2 Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти
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№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2024

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

2.1. Количество видов сведений,

предоставляемых в режиме онлайн

органами государственной власти в

рамках межведомственного

взаимодействия при предоставлении

государственных услуг и исполнения

функций, в том числе коммерческих

организаций в соответствии с

законодательством

3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000

Условная

единица

4,0000

3,00003,00003,00003,00003,0000

2.2. Количество государственных услуг,

предоставляемых органами

государственной власти в реестровой

модели и/или в проактивном режиме с

предоставлением результата в

электронном виде на ЕПГУ

84,0000 84,0000 84,0000 84,0000 84,0000 84,0000

Условная

единица

84,0000

84,000084,000084,000084,000084,0000

2.3. Доля расходов на закупки и/или аренду

отечественного программного

обеспечения и платформ от общих

расходов на закупку или аренду

программного обеспечения.

95,0000 95,0000 95,0000 95,0000 95,0000 95,0000

Процент 95,0000

95,000095,000095,000095,000095,0000

2.4. Количество реализованных на базе

единой платформы сервисов

обеспечения функций органов

государственной власти и органов

местного самоуправления, в том числе

типовых функций

84,0000 84,0000 84,0000 84,0000 84,0000 84,0000

Штука 84,0000

84,000084,000084,000084,000084,0000

3 Стимулирование граждан к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ

3.1. Доля зарегистрированных

60,0000 60,0000 60,0000 60,0000 60,0000 60,0000

Процент 60,0000

60,000060,000060,000060,000060,0000
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№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2024

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

пользователей ЕПГУ, использующих

сервисы ЕПГУ в текущем году в целях

получения государственных и

муниципальных услуг в электронном

виде, от общего числа

зарегистрированных пользователей

ЕПГУ



-

-

-
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в

электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг

Доля региональных

МСЗУ, оказываемых

в субъекте

Российской

Федерации в

электронном виде

посредством ВИС с

применением ЦАР, от

количества

региональных МСЗУ,

предоставляемых

посредством ВИС в

субъекте Российской

Федерации

Условна

я

единица

- - -

НетОбеспечен

ие

реализаци

и

федеральн

ого

проекта

(результат

а

федеральн

ого

проекта)

0,0000 2021

- -- -

-

1.1

-
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7. Дополнительная информация

В рамках регионального проекта «Цифровое государственное управление» в Камчатском крае планируется выполнение мероприятий по организации

перевода процессов оказания государственных и муниципальных услуг на единую (федеральную) облачную цифровую платформу либо проведение

интеграции региональных ведомственных информационных систем с единой облачной цифровой платформой (или разрабатываемыми централизованными

вертикально интегрированными суперсервисами оказания государственных услуг, сгруппированным по жизненным ситуациям) для обеспечения

предоставления услуг в соответствии с целевой моделью (без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с

применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно, а так же иных мероприятий для достижения в Камчатском крае целей

федерального проекта "Цифровое государственное управление"
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Цифровое государственное управление

(Камчатский край)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в

электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг

1.1.

Мероприятие (результат) "Доля

региональных МСЗУ,

оказываемых в субъекте

Российской Федерации в

электронном виде посредством

ВИС с применением ЦАР, от

количества региональных МСЗУ,

предоставляемых посредством

ВИС в субъекте Российской

Федерации"

-Киселев Н.В.

01.01.2022 31.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.1.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии за счёт средств

федерального бюджета на

поддержку региональных

проектов в сфере

информационных технологий",

значение: 1.0000

Прочий тип документа

Аналитическая записка

-

Егоров А.В.

31.01.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная точка"Определён Прочий тип документа

-

Егоров А.В.

31.03.2022

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с



11

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

главный распорядитель

бюджетных средств и перечень

МСЗУ, предоставляемых

посредствам ВИС, подлежащих

доработки для интеграции с

ЦАР", значение: 1.0000

Аналитическая запискамероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"Определены

базовые параметры состава,

объём, сроки работ по

интеграции ВИС и КЦР",

значение: 1.0000, Единица

 

-

Егоров А.В.

30.06.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная точка"Работы

выполнены", значение: 1.0000

 

-

Егоров А.В.

31.10.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная точка"Работы

приняты", значение: 1.0000

Прочий тип документа

Аналитическая записка

-

Егоров А.В.

30.11.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная точка"Доля МСЗУ

(не мнее 30%), оказываемых через

ВИС, предоставляются с

Прочий тип документа

Аналитическая записка

-

Егоров А.В.

31.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

применением ЦАР", значение:

1.0000

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.7.

Контрольная точка"Определён

перечень МСЗУ,

предоставляемых посредствам

ведомственных информационных

систем (ВИС), подлежащих

доработки для интеграции с

цифровым административным

регламентом (ЦАР)", значение:

1.0000, Условная единица

Прочий тип документа

Аналитическая записка

-

Егоров А.В.

31.03.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.8.

Контрольная точка"Определены

базовые параметры состава,

объём, сроки работ по

интеграции ВИС и конструктора

цифровых регламентов (КЦР)",

значение: 1.0000, Условная

единица

Прочий тип документа

Аналитическая записка

-

Егоров А.В.

31.05.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.9.

Контрольная точка"Создание

ЦАР в КЦР в соответствии с

определённым перечнем"

Прочий тип документа

Аналитическая записка

-

Чернобровкина

С.В.

30.07.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.10.

Контрольная точка"Работы по

интеграции ВИС и КЦР

Прочий тип документа

Аналитическая записка

-

Чернобровкина

С.В.

27.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

выполнены", значение: 1.0000,

Условная единица

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.11.

Контрольная точка"Работы по

интеграции ВИС и КЦР

приняты", значение: 1.0000,

Условная единица

Прочий тип документа

Аналитическая записка

-

Чернобровкина

С.В.

27.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.12.

Контрольная точка"Мероприятия,

запланированные в рамках

Распоряжения Правительства

Камчатского края от 23.12.2021 №

628-РП, выполнены", значение:

1.0000, Условная единица

Прочий тип документа

Аналитическая записка

-

Чернобровкина

С.В.

31.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует


