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регионального проекта

Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Камчатский край)

1. Основные положения

Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Камчатский край)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Первичная медико-санитарная

помощь (Камчатский край)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.20242.

Цель регионального проекта3.

Куратор регионального проекта Сивак В.И. Заместитель Председателя Правительства Камчатского края4.

Гашков А.В.Руководитель регионального проекта Министр5.

Мельников О.С.Администратор регионального проекта

Заместитель Министра-начальник отдела организации

оказания медицинской помощи взрослому населению и

медицинской профилактики

6.

Целевые группы регионального проекта7.

1

Государственная программа

Государственная программа Камчатского края "Развитие

здравоохранения Камчатского края"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: Гражданам, проживающим в населенных пунктах  с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь

посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также

медицинская помощь с использованием мобильных комплексов

1.1. Доля   населенных

пунктов с числом жителей

до 2000 человек,

населению которых

доступна  первичная

медико-санитарная

помощь по месту их

проживания

95,3100 2019 100,0000ПроцентНП - - - - Нет

1.2. Число посещений

сельскими жителями ФП,

ФАПов и ВА, в расчете на

1 сельского жителя

1,1500 2019 3,5700Посещени

е

НП - - - - Нет

1.3. Количество посещений

при выездах мобильных

медицинских бригад,

оснащенных мобильными

медицинскими

комплексами, тыс.

посещений на 1

мобильную медицинскую

бригаду

0,1000 2019 2,6000Тысяча

посещений

ФП - - - - Нет

1.4. Доля граждан, ежегодно

проходящих

профилактический

медицинский осмотр и

(или) диспансеризацию, от

общего числа населения

54,9000 2019 71,0000ПроцентНП - - - - Нет
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№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1.5. Доля граждан из числа

прошедших

профилактический

медицинский осмотр и

(или) диспансеризацию,

получивших возможность

доступа к данным о

прохождении

профилактического

медицинского осмотра и

(или) диспансеризации в

Личном кабинете

пациента "Мое здоровье"

на Едином портале

государственных услуг и

функций в отчетном году

0,0000 2019 100,0000ПроцентФП - - - - Нет

1.6. Доля поликлиник и

поликлинических

подразделений,

участвующих в создании и

тиражировании "Новой

модели организации

оказания медицинской

помощи", от общего

количества таких

организаций

27,6000 2019 79,3000ПроцентНП - - - - Нет

1.7. Число выполненных

посещений гражданами

поликлиник и

поликлинических

подразделений,

участвующих в создании и

тиражировании "Новой

модели организации

оказания медицинской

помощи"

485,5000 2019 1 395,0000Тысяча

посещений

ФП - - - - Нет
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№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

2 Задача: Формирование системы защиты прав пациентов

2.1. Доля обоснованных жалоб

пациентов,

застрахованных в системе

обязательного

медицинского

страхования, на оказание

медицинской помощи в

системе обязательного

медицинского

страхования,

урегулированных в

досудебном порядке (от

общего числа

обоснованных жалоб

пациентов), не менее

0,0000 2019 98,5000ПроцентНП - - - - Нет

2.2. Число лиц (пациентов),

дополнительно

эвакуированных с

использованием

санитарной авиации

(ежегодно, человек) не

менее

173,0000 2019 612,0000ЧеловекНП - - - - Нет

2.3. Доля лиц,

госпитализированных по

экстренным показаниям в

течение первых суток от

общего числа больных, к

которым совершены

вылеты

95,0000 2019 91,0000ПроцентФП - - - - Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2024

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 Гражданам, проживающим в населенных пунктах  с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь

посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также

медицинская помощь с использованием мобильных комплексов

1.1. Доля   населенных пунктов с числом

жителей до 2000 человек, населению

которых доступна  первичная медико-

санитарная помощь по месту их

проживания

90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000

Процент 100,0000

98,000095,000095,000090,000090,0000

1.2. Число посещений сельскими жителями

ФП, ФАПов и ВА, в расчете на 1

сельского жителя

0,0200 0,0400 0,2000 0,3200 0,7500 0,9000

Посещение 3,5700

2,50001,90001,50001,04001,0000

1.3. Количество посещений при выездах

мобильных медицинских бригад,

оснащенных мобильными медицинскими

комплексами, тыс. посещений на 1

мобильную медицинскую бригаду

0,1000 0,2300 0,3600 0,4600 0,6100 0,8200

Тысяча

посещений

2,6000

2,20001,80001,40001,20001,0000

2 Гражданам предоставлены  возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или)

диспансеризации

2.1. Доля граждан, ежегодно проходящих

профилактический медицинский осмотр

и(или) диспансеризацию, от общего

числа населения

2,5000 5,4000 6,4000 12,9000 19,3500 25,8000

Процент 71,0000

65,000051,600045,150038,700032,2500

2.2. Доля граждан из числа прошедших

профилактический медицинский осмотр

и (или) диспансеризацию,

1,0000 3,0000 10,0000 15,0000 25,0000 35,0000

Процент 100,0000

85,000075,000065,000055,000045,0000
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№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2024

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

получивших возможность доступа к

данным о прохождении

профилактического медицинского

осмотра и (или) диспансеризации в

Личном кабинете пациента "Мое

здоровье" на Едином портале

государственных услуг и функций в

отчетном году

3 Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации

оказания медицинской помощи"

3.1. Доля поликлиник и поликлинических

подразделений, участвующих в создании

и тиражировании "Новой модели

организации оказания медицинской

помощи", от общего количества таких

организаций

79,3000 79,3000 79,3000 79,3000 79,3000 79,3000

Процент 79,3000

79,300079,300079,300079,300079,3000

3.2. Число выполненных посещений

гражданами поликлиник и

поликлинических подразделений,

участвующих в создании и

тиражировании "Новой модели

организации оказания медицинской

помощи"

90,0000 160,000

0

200,000

0

270,000

0

350,000

0

410,000

0

Тысяча

посещений

1 395,0000

950,000

0

750,000

0

620,000

0

530,000

0

480,000

0

4 Формирование системы защиты прав пациентов

4.1. Доля обоснованных жалоб пациентов,

застрахованных в системе обязательного

медицинского страхования, на оказание

медицинской

90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000

Процент 98,5000

90,000090,000090,000090,000090,0000
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№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2024

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

помощи в системе обязательного

медицинского страхования,

урегулированных в досудебном порядке 

(от общего числа обоснованных жалоб

пациентов), не менее

5 Развитие санитарной авиации

5.1. Число лиц (пациентов), дополнительно

эвакуированных с использованием

санитарной авиации (ежегодно, человек)

не менее

30,0000 65,0000 101,000

0

167,000

0

206,000

0

240,000

0

Человек 612,0000

534,000

0

457,000

0

380,000

0

320,000

0

280,000

0

5.2. Доля лиц, госпитализированных по

экстренным показаниям в течение

первых суток от общего числа больных,

к которым совершены вылеты

90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000

Процент 91,0000

90,000090,000090,000090,000090,0000
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Гражданам, проживающим в населенных пунктах  с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь

посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также

медицинская помощь с использованием мобильных комплексов

Приобретены

передвижные

медицинские

комплексы.

Нарастающий итог

Штука

- - -

НетПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2021

- -- -

-

1.1

Органами государственной власти 24 субъектов Российской Федерации в первой половине 2021 года будут определены медицинские организации, в которые

планируется поставка передвижных медицинских комплексов для оказания доврачебной и врачебной медико-санитарной помощи, проведения диспансеризации и

профилактических осмотров, заключены договоры на поставку передвижных медицинских комплексов.Приобретенные передвижные медицинские комплексы до конца

2021 года будут переданы в медицинские организации.

Функционируют

передвижные

медицинские

комплексы,

приобретенные в

рамках федерального

проекта.

Нарастающий итог

Штука

2,0000 - -

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 -

- -- -

-

1.2

Функционируют передвижные медицинские комплексы, приобретенные в рамках федерального проекта

2

Гражданам предоставлены  возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или)

диспансеризации

Лица, застрахованные

в

Процент

- - -

НетПроведени

е

0,0000 -

- -- -

-

2.1



-

-
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

системе

обязательного

медицинского

страхования,

проинформированы о

правах на получение

бесплатной

медицинской

помощи, не менее.

Нарастающий итог

информац

ионно-

коммуник

ационной

кампании

Внедрена система информирования граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, о правах на получение бесплатной медицинской

помощи (доля лиц, получающих информацию, от общего числа застрахованных лиц).

Лица, застрахованные

в системе

обязательного

медицинского

страхования,

проинформированы о

правах на получение

бесплатной

медицинской помощи

Человек

230 57

5,0000

- -

НетПроведени

е

информац

ионно-

коммуник

ационной

кампании

102 145,0

000

2021

- -- -

-

2.2

Страховыми медицинскими организациями обеспечено информирование застрахованных лиц о необходимости прохождения профилактического медицинского осмотра

и (или) диспансеризации, за счет чего будет увеличен охват граждан профилактическими мероприятиями

3

Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации

оказания медицинской помощи"

Функционируют Единица

1,0000 - -

НетОказание

0,0000 2019

- -- -

-

3.1
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

созданные в

субъектах Российской

Федерации

Региональные центры

организации

первичной медико-

санитарной помощи

услуг

(выполнен

ие работ)

В 85 субъектах Российской Федерации функционируют Региональные центры организации первичной медико-санитарной помощи, функциями которых являются

методическая поддержка и координация работы медицинских организаций, участие в разработке мер по устранению типовых проблем в медицинских организациях,

внедрении принципов бережливого производства, создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", осуществление сбора

информации от медицинских организаций, участвующих в проекте, для представления в ЦПМСП, обеспечение тиражирования лучших практик в границах субъекта

Российской Федерации.

Медицинские

организации,

оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь,

принимают участие в

создании и

тиражировании

"Новой модели

организации оказания

медицинской

помощи".

Нарастающий итог

Процент

- - -

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2018

- -- -

-

3.2

В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", участвуют не менее 72,3%

медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи



-

-

-

11

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

Медицинские

организации,

оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь,

приняли участие в

создании и

тиражировании

"Новой модели

организации оказания

медицинской

помощи", не менее

Единица

30,000

0

- -

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2018

- -- -

-

3.3

В медицинских организациях, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", оптимизирована работа,

сокращено время ожидания в очереди при обращении граждан в поликлиники, упрощена процедура записи на прием к врачу, повышена доступность для граждан

первичной медико-санитарной помощи.

4

Формирование системы защиты прав пациентов

Страховыми

медицинскими

организациями

обеспечено

индивидуальное

информирование

застрахованных лиц с

хроническими

неинфекционными

заболеваниями, при

наличии которых

устанавливается

Человек

59 498,

0000

- -

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

26 533,00

00

2023

- -- -

-

4.1



-

-

-
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

диспансерное

наблюдение при

получении

медицинской помощи

В 2023-2024 годах страховые медицинские организации обеспечивают информирование застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями (их

законных представителей), при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи, о возможности прохождения

диспансерного наблюдения, за счет чего будет увеличен охват диспансерной группы граждан диспансерным наблюдением

Страховыми

медицинскими

организациями

обеспечено

индивидуальное

информирование

застрахованных лиц с

хроническими

неинфекционными

заболеваниями, при

наличии которых

устанавливается

диспансерное

наблюдение при

получении

медицинской помощи

(доля лиц,

индивидуально

проинформированных

от общего числа

застрахованных лиц с

хроническими

Процент

- - -

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2022

- -- -

-

4.2



-

-

-
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

неинфекционными

заболеваниями, при

наличии которых

устанавливается

диспансерное

наблюдение при

получении

медицинской

помощи, %)

нарастающим итогом.

Нарастающий итог

В 2023-2024 годах страховые медицинские организации обеспечивают информирование застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями (их

законных представителей), при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи, о возможности прохождения

диспансерного наблюдения, за счет чего будет увеличен охват диспансерной группы граждан диспансерным наблюдением

5

Развитие санитарной авиации

Субъектами

Российской

Федерации

выполнены вылеты

санитарной авиации

дополнительно к

вылетам,

осуществляемым за

счет собственных

средств бюджетов

субъектов Российской

Федерации

Единица

510,00

00

- -

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 -

- -- -

-

5.1



-

-

-
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

Минздравом России разработана типовая стратегия развития санитарной авиации. На основании типовой стратегии субъектами Российской Федерации, участвующими

в реализации мероприятий, разработаны и утверждены региональные стратегии развития санитарной авиации на период до 2024 года.

Субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации мероприятия, в период с 2021 по 2024 годы будут заключены государственные контракты на закупку

авиационных работ в целях оказания медицинской помощи, что позволит в 2021 году выполнить дополнительно не менее чем 9 500 вылетов и эвакуировать не менее 11

700 пациентов, в 2022 году выполнить дополнительно не менее чем 10 500 вылетов и эвакуировать не менее 13 000 пациентов, в 2023 году выполнить дополнительно не

менее чем 11 500 вылетов и эвакуировать не менее 14 200 пациентов, а 2024 году выполнить дополнительно не менее чем 12 500 вылетов и эвакуировать не менее 15 500

пациентов
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь

посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также

медицинская помощь с использованием мобильных комплексов0

Приобретены передвижные

медицинские комплексы

1.1

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1

.

-- -0,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.1.3

.

-- -0,00 -- -

2 Развитие санитарной авиации0

Субъектами Российской

Федерации выполнены вылеты

санитарной авиации

дополнительно к вылетам,

осуществляемым за счет

собственных средств бюджетов

субъектов Российской Федерации

2.1

0,000,00 0,00978 464,69 0,00 978 464,690,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

2.1.1

.

-- -978 464,69 -- -

бюджет субъекта2.1.1

-- -978 464,69 -- -
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

.1.

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

2.1.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего2.1.3

.

-- -0,00 -- -

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

978 464,69 0,00 0,00 0,00

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 978 464,69

978 464,69 0,000,00 0,00 0,00 0,00 978 464,69

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Камчатский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2024

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Гражданам, проживающим в населенных пунктах  с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь

посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также

медицинская помощь с использованием мобильных комплексов

1.1. Мероприятие (результат) "Приобретены

передвижные медицинские комплексы"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

2. Развитие санитарной авиации

2.1. Мероприятие (результат) "Субъектами

Российской Федерации выполнены

вылеты санитарной авиации

дополнительно к вылетам,

осуществляемым за счет собственных

средств бюджетов субъектов Российской

Федерации"

3 410,82 53 410,82 113 410,8

2

176 000,0

0

246 000,0

0

316 000,0

0

978 464,69

953 464,6

9

596 000,0

0

526 000,0

0

456 000,0

0

386 000,0

0

ИТОГО:

3 410,82 53 410,82 113 410,8

2

176 000,0

0

246 000,0

0

316 000,0

0

978 464,69

953 464,6

9

596 000,0

0

526 000,0

0

456 000,0

0

386 000,0

0
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7. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Первичная медико-санитарная помощь

(Камчатский край)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Гражданам, проживающим в населенных пунктах  с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь

посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также

медицинская помощь с использованием мобильных комплексов

1.1.

Мероприятие

(результат) "Приобретены

передвижные медицинские

комплексы"

Органами

государственной власти

24 субъектов Российской

Федерации в первой

половине 2021 года

будут определены

медицинские

организации, в которые

планируется поставка

передвижных

медицинских

комплексов для оказания

доврачебной и

врачебной медико-

санитарной помощи,

проведения

диспансеризации и

профилактических

осмотров, заключены

договоры на поставку

Сорокина Е.Н.

01.01.2021 31.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

передвижных

медицинских

комплексов.Приобретен

ные передвижные

медицинские комплексы

до конца 2021 года будут

переданы в медицинские

организации.

1.1.1.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

 

-

Сорокина Е.Н.

31.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

 

-

Сорокина Е.Н.

31.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

 

-

Сорокина Е.Н.

31.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.4.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

 

-

Сорокина Е.Н.

31.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Сорокина Е.Н.

31.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

 

-

Сорокина Е.Н.

31.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.7.

Контрольная точка"Камчатским

краем приобретен 2 мобильных

медицинских комплекса",

значение: 0.0000

 

-

Сорокина Е.Н.

31.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.

Мероприятие ФункционируютМельников О.С.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(результат) "Функционируют

передвижные медицинские

комплексы, приобретенные в

рамках федерального проекта"

передвижные

медицинские комплексы,

приобретенные в рамках

федерального проекта

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.1.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Сорокина Е.Н.

01.02.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.2.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информация о

необходимости в

приобретении 2 ПМК

-

Гашков А.В.

01.02.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.3.

Контрольная точка"Отчет о

выездах ММК за 1-2 кварталы

2022 года"

Прочий тип документа

Отчет о выездах ММК

-

Гашков А.В.

01.07.2022

01 05

1.2.4.

Контрольная точка"Отчет о

выездах ММК за 1-3 кварталы

2022 года"

Прочий тип документа

Отчет о выездах ММК

-

Гашков А.В.

30.09.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.5.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информация о

необходимости в

приобретении 2 ПМК

-

Гашков А.В.

20.12.2022

05 03

1.2.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Акт Акт ввода в

эксплуатацию

-

Гашков А.В.

30.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.7.

Контрольная точка"Отчет о

выездах ММК за 2022 год"

Прочий тип документа

Обеспечена доступность

первичной медико-

санитарной помощи для

всех граждан,

проживающих в

населенных пунктах с

числом жителей до 100

человек. Проведена

оценка эффективности

реализуемых

мероприятий

-

Гашков А.В.

31.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

07

1.2.8.

Контрольная точка"В Камчатском

крае функционируют мобильные

медицинские комплексы,

приобретенные в 2021 году",

значение: 0.0000

Акт Акт ввода в

эксплуатацию ММК в

2022 году

-

Гашков А.В.

31.12.2022

06 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.2.9.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информация о

необходимости в

приобретении 2 ПМК

-

Гашков А.В.

01.02.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

04

1.2.10.

Контрольная точка"Отчет о

работе/выездах ПМК за 1 кв.

2023."

Отчет Отчет о

работе/выездах ПМК за 1

кв. 2023.

-

Гашков А.В.

31.03.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.11.

Контрольная точка"Отчет о

работе/выездах ПМК за 1-2 кв.

2023."

Отчет Отчет о

работе/выездах ПМК за 2

кв. 2023 г.

-

Гашков А.В.

30.06.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.12.

Контрольная точка"Отчет о

работе/выездах ПМК за 1-3 кв.

2023."

Отчет Отчет о

работе/выездах ПМК за 1

-3 кварталы 2023.

-

Гашков А.В.

29.09.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.13.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

Акт Акт ввода в

эксплуатацию

-

Гашков А.В.

20.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.14.

Контрольная точка"Отчет о

работе/выездах ПМК за 2023 г."

Отчет Отчет о

работе/выездах ПМК за

2023 г.

-

Гашков А.В.

29.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.15.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Акт Акт ввода в

эксплуатацию

-

Гашков А.В.

30.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.16.

Контрольная точка"Разработка

плана-графика на 1 квартал 2024

выездов ПМК "

Прочий тип документа

План-график на 1

квартал 2024 выездов

ПМК

-

Мельников О.С.

12.02.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.17.

Контрольная точка"Разработка

плана-графика на 2 квартал 2024

выездов ПМК "

Прочий тип документа

План-график на 2

квартал 2024 выездов

ПМК

-

Мельников О.С.

29.03.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.2.18.

Контрольная точка"Отчет по

плану графику за 1 квартал 2024"

Отчет Отчет ГБУЗ КК

"Елизовская РБ" о

выездах ПМК за 1 кв

2024.

-

Мельников О.С.

08.04.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.19.

Контрольная точка"Разработка

плана-графика на 3 квартал 2024

выездов ПМК "

Прочий тип документа

План-график на 3 кв

2024 года

-

Мельников О.С.

28.06.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.20.

Контрольная точка"Отчет по

плану графику за 2 квартал 2024"

Отчет Отчет по плану

графику за 2 квартал

2024

-

Мельников О.С.

10.07.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.21.

Контрольная точка"Разработка

плана-графика на 4 кв 2024

выездов ПМК "

Прочий тип документа

План-график на 4 кв

2024 выездов ПМК

-

Мельников О.С.

15.09.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.22.

Контрольная точка"Отчет по Отчет Отчет по плану

-

Мельников О.С.

10.10.2024

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

плану графику за 3 квартал 2024" графику за 3 квартал

2024

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.23.

Контрольная точка"Отчет по

плану графику за 2024"

Отчет Отчет о выездах

ПМК за 2024 год.

-

Мельников О.С.

25.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.24.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт Акт ввода в

эксплуатацию

-

Мельников О.С.

27.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.

Гражданам предоставлены  возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или)

диспансеризации

2.1.

Мероприятие (результат) "Лица,

застрахованные в системе

обязательного медицинского

страхования, проинформированы

о правах на получение

бесплатной медицинской

помощи, не менее"

Внедрена система

информирования

граждан, застрахованных

в системе обязательного

медицинского

страхования, о правах на

получение бесплатной

медицинской помощи

Гашков А.В.

01.01.2021 31.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(доля лиц, получающих

информацию, от общего

числа застрахованных

лиц).

2.1.1.

Контрольная точка"Обеспечен

охват застрахованных лиц

информированием страховыми

медицинскими представителями

о праве на прохождение

профилактического

медицинского осмотра 65,5% ",

значение: 0.0000

 

-

Пригорнев В.Б.

31.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.2.

Контрольная точка"Информация

СОГАЗ-мед о информировании

граждан о возможности

прохождения диспансеризации,

профилактического

медицинского осмотра."

Отчет Отчет СОГАЗ-мед

-

Гашков А.В.

31.05.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

03

2.1.3.

Контрольная точка"Информация

СОГАЗ-мед о информировании

граждан о возможности

прохождения диспансеризации,

профилактического

медицинского осмотра."

Отчет Отчет СОГАЗ-мед

-

Гашков А.В.

01.07.2022

02 04

2.1.4.

Контрольная точка"Информация

СОГАЗ-мед о информировании

граждан о возможности

Отчет Отчет СОГАЗ-мед

-

Гашков А.В.

30.09.2022

03 05
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

прохождения диспансеризации,

профилактического

медицинского осмотра."

2.1.5.

Контрольная точка"Информация

СОГАЗ-мед о информировании

граждан о возможности

прохождения диспансеризации,

профилактического

медицинского осмотра."

Отчет Отчет СОГАЗ-мед

-

Гашков А.В.

30.11.2022

04 06

2.1.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Отчет "СОГАЗ-

Мед" о охвате

застрахованных лиц

информированием

страховыми

медицинскими

представителями о праве

на прохождение

профилактического

медицинского осмотра

-

Гашков А.В.

31.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

06

2.1.7.

Контрольная точка"Обеспечен

охват застрахованных лиц

информированием страховыми

медицинскими представителями

о праве на прохождение

профилактического

медицинского осмотра 75,2% ",

значение: 0.0000

Отчет Отчет "СОГАЗ-

Мед" об охвате

застрахованных лиц

информированием

страховыми

медицинскими

представителями о праве

на прохождение

профилактического

-

Гашков А.В.

31.12.2022

01 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

медицинского осмотра

2.1.8.

Контрольная точка"Отчет

СОГАЗ-мед о информировании

граждан о возможности

прохождения диспансеризации,

профилактического

медицинского осмотра за 1 кв.

2023 г."

Отчет Отчет СОГАЗ-мед

о информировании

граждан о возможности

прохождения

диспансеризации,

профилактического

медицинского осмотра за

1 кв.

-

Гашков А.В.

31.03.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.9.

Контрольная точка"Отчет

СОГАЗ-мед о информировании

граждан о возможности

прохождения диспансеризации,

профилактического

медицинского осмотра за 1-2 кв.

2023."

Отчет Отчет СОГАЗ-мед

о информировании

граждан о возможности

прохождения

диспансеризации,

профилактического

медицинского осмотра за

1-2 кв.

-

Гашков А.В.

30.06.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.10.

Контрольная точка"Отчет

СОГАЗ-мед о информировании

граждан о возможности

прохождения диспансеризации,

профилактического

медицинского осмотра ЗА 1- 3 кв.

2023."

Отчет Отчет СОГАЗ-мед

о информировании

граждан о возможности

прохождения

диспансеризации,

профилактического

медицинского осмотра

ЗА 1- 3 кв.

-

Гашков А.В.

29.09.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.11.

Контрольная точка"Отчет

СОГАЗ-мед о информировании

Отчет Отчет СОГАЗ-мед

о информировании

-

Гашков А.В.

29.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

граждан о возможности

прохождения диспансеризации,

профилактического

медицинского осмотра за 2023

год"

граждан о возможности

прохождения

диспансеризации,

профилактического

медицинского осмотра за

2023 год

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.12.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Отчет "СОГАЗ-

Мед" об охвате

застрахованных лиц

информированием

страховыми

медицинскими

представителями о праве

на прохождение

профилактического

медицинского осмотра

-

Гашков А.В.

31.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.13.

Контрольная точка"Обеспечен

охват застрахованных лиц

информированием страховыми

медицинскими представителями

о праве на прохождение

профилактического

медицинского осмотра 89% ",

значение: 0.0000

Отчет Отчет "СОГАЗ-

Мед" об охвате

застрахованных лиц

информированием

страховыми

медицинскими

представителями о праве

на прохождение

профилактического

медицинского осмотра

-

Гашков А.В.

31.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.

Мероприятие (результат) "Лица,

застрахованные в системе

Страховыми

медицинскими

Мельников О.С.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

обязательного медицинского

страхования, проинформированы

о правах на получение

бесплатной медицинской

помощи"

организациями

обеспечено

информирование

застрахованных лиц о

необходимости

прохождения

профилактического

медицинского осмотра и

(или) диспансеризации,

за счет чего будет

увеличен охват граждан

профилактическими

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.1.

Контрольная точка"Представлена

информация об информировании

лиц, застрахованных в системе

обязательного медицинского

страхования."

Отчет Отчет АО

"Страховая компания

"СОГАЗ-Мед"

-

Мельников О.С.

15.07.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.2.

Контрольная точка"Представлена

информация об информировании

лиц, застрахованных в системе

обязательного медицинского

страхования."

Отчет Отчет АО

"Страховая

компания"СОГАЗ-Мед"

-

Мельников О.С.

15.08.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.3.

Контрольная точка"Представлена

информация об информировании

лиц, застрахованных в системе

Отчет Отчет АО

"Страховая

компания"СОГАЗ-Мед"

-

Мельников О.С.

16.09.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

обязательного медицинского

страхования."

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.4.

Контрольная точка"Представлена

информация об информировании

лиц, застрахованных в системе

обязательного медицинского

страхования."

Отчет Отчет АО

"Страховая

компания"СОГАЗ-Мед"

-

Мельников О.С.

15.10.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.5.

Контрольная точка"Представлена

информация об информировании

лиц, застрахованных в системе

обязательного медицинского

страхования."

Отчет Отчет АО

"Страховая компания

"СОГАЗ-Мед"

-

Мельников О.С.

15.11.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.6.

Контрольная точка"Представлена

информация об информировании

лиц, застрахованных в системе

обязательного медицинского

страхования."

Отчет Отчет АО

"Страховая компания

"СОГАЗ-Мед"

-

Мельников О.С.

16.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.

Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации

оказания медицинской помощи"

3.1.

Мероприятие

(результат) "Функционируют

созданные в субъектах

В 85 субъектах

Российской Федерации

функционируют

Мельников О.С.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Российской Федерации

Региональные центры

организации первичной медико-

санитарной помощи"

Региональные центры

организации первичной

медико-санитарной

помощи, функциями

которых являются

методическая поддержка

и координация работы

медицинских

организаций, участие в

разработке мер по

устранению типовых

проблем в медицинских

организациях, внедрении

принципов бережливого

производства, создании

и тиражировании

"Новой модели

организации оказания

медицинской помощи",

осуществление сбора

информации от

медицинских

организаций,

участвующих в проекте,

для представления в

ЦПМСП, обеспечение

тиражирования лучших

практик в границах

субъекта Российской

Федерации.

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

3.1.1.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

 

-

Сорокина Е.Н.

10.02.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.1.2.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

 

-

Сорокина Е.Н.

10.02.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.1.3.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

 

-

Сорокина Е.Н.

10.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.1.4.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

 

-

Сорокина Е.Н.

10.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.1.5.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

Прочий тип документа

акт

-

Гашков А.В.

10.02.2022

02 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.1.6.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Акт Акт

-

Гашков А.В.

10.02.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

01

3.1.7.

Контрольная точка"Информация

о закупленном оборудовании в

рамках мероприятия"

Отчет Отчет

-

Гашков А.В.

01.07.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.1.8.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Отчет

-

Гашков А.В.

31.08.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.1.9.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Отчет

-

Гашков А.В.

31.08.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

3.1.10.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Лицензия на

осуществление

медицинской

деятельности. Приказ о

создании центра

организации первичной

медико-санитарной

помощи.

-

Гашков А.В.

10.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.1.11.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Лицензия на

осуществление

медицинской

деятельности. Приказ о

создании центра

организации первичной

медико-санитарной

помощи.

-

Гашков А.В.

10.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.1.12.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Акт Акт

-

Гашков А.В.

10.02.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.1.13.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

Акт Акт

-

Гашков А.В.

10.02.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

обеспечение", значение: 0.0000 точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

3.1.14.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об итогах деятельности РЦ

организации первичной медико-

санитарной помощи за 2022 год"

Отчет Отчет об итогах

деятельности РЦ

организации первичной

медико-санитарной

помощи за 2022 год

-

Гашков А.В.

31.03.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.1.15.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об итогах деятельности РЦ

организации первичной медико-

санитарной помощи за 1

полугодие 2023 года."

Отчет Отчет об итогах

деятельности РЦ

организации первичной

медико-санитарной

помощи за 1 полугодие

2023 года.

-

Гашков А.В.

31.08.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.1.16.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Лицензия на

осуществление

медицинской

деятельности. Приказ о

создании центра

организации первичной

медико-санитарной

помощи.

-

Гашков А.В.

10.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.1.17.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Лицензия на

осуществление

медицинской

-

Гашков А.В.

10.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

деятельности. Приказ о

создании центра

организации первичной

медико-санитарной

помощи.

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

3.1.18.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Акт Акт

-

Гашков А.В.

10.02.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.1.19.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Акт Акт

-

Гашков А.В.

10.02.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.1.20.

Контрольная точка"Отчет по

организации Регионального

центра за 1 кв 2024 "

Отчет Отчет по

организации РЦ 1 кв

2024

-

Мельников О.С.

10.04.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.1.21.

Контрольная точка"Отчет по

организации Регионального

центра за 2 кв 2024 "

Отчет Отчет по

организации

Регионального центра за

2 кв 2024

-

Мельников О.С.

10.07.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

3.1.22.

Контрольная точка"Отчет по

организации Регионального

центра за 3 кв 2024 "

Отчет Отчет по

организации

Регионального центра за

3 кв 2024

-

Мельников О.С.

10.10.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.1.23.

Контрольная точка"Отчет по

организации Регионального

центра за 4 кв 2024 "

Отчет Отчет по

организации

Регионального центра за

4 кв 2024

-

Мельников О.С.

27.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.2.

Мероприятие

(результат) "Медицинские

организации, оказывающие

первичную медико-санитарную

помощь, принимают участие в

создании и тиражировании

"Новой модели организации

оказания медицинской помощи""

В создании и

тиражировании "Новой

модели медицинской

организации,

оказывающей

первичную медико-

санитарную помощь",

участвуют не менее

72,3% медицинских

организаций,

оказывающих данный

вид помощи

Гашков А.В.

01.01.2021 31.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.2.1.

Контрольная точка"Утверждены  

-

Сорокина Е.Н.

01.02.2021

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.2.2.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

 

-

Жосул С.Ю.

31.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.2.3.

Контрольная точка"В создании и

тиражировании «Новой модели

медицинской организации,

оказывающей первичную

медико-санитарную помощь»,

участвуют не менее 14

медицинских организаций,

оказывающих данный вид

помощи", значение: 0.0000

 

-

Сорокина Е.Н.

31.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.2.4.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Акт акт

-

Гашков А.В.

01.02.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

03

3.2.5.

Контрольная точка"Информация

о количестве медицинских

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Гашков А.В.

01.07.2022

01 03
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

организаций учавствующие в

создании и тиражировании

"Новой модели организации

оказания медицинской помощи""

3.2.6.

Контрольная точка"Информация

о количестве медицинских

организаций учавствующие в

создании и тиражировании

"Новой модели организации

оказания медицинской помощи""

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Гашков А.В.

30.09.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.2.7.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Отчет о

достижении

контрольной точки

-

Гашков А.В.

20.12.2022

01 02

3.2.8.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Акт Акт

-

Гашков А.В.

31.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

06

3.2.9.

Контрольная точка"В создании и

тиражировании «Новой модели

медицинской организации,

оказывающей первичную

медико-санитарную помощь»,

участвуют не менее 16

медицинских организаций,

оказывающих данный вид

помощи", значение: 0.0000

Отчет Отчет о

достижении результата

"В создании и

тиражировании "Новой

модели медицинской

организации,

оказывающей

первичную медико-

санитарную помощь",

-

Гашков А.В.

31.12.2022

02 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

участвуют не менее

72,3% медицинских

организаций,

оказывающих данный

вид помощи" 55,2%

3.2.10.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Акт Акт

-

Гашков А.В.

01.02.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.2.11.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Акт Акт

-

Гашков А.В.

31.03.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

07

3.2.12.

Контрольная точка"Информация

о количестве медицинских

организаций, участвующих в

создании и тиражировании

"Новой модели организации

оказания медицинской помощи"

за 1 кв 2023."

Отчет Отчет о МО,

участвующих в "Новой

модели оказания

медицинской помощи"

-

Гашков А.В.

28.04.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.2.13.

Контрольная точка"Информация

о количестве медицинских

организаций, участвующих в

создании и тиражировании

Отчет Отчет о МО,

участвующих в "Новой

модели оказания

медицинской помощи"

-

Гашков А.В.

31.07.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

"Новой модели организации

оказания медицинской помощи"

за 1-2 кв. 2023."

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

3.2.14.

Контрольная точка"Информация

о количестве медицинских

организаций, участвующих в

создании и тиражировании

"Новой модели организации

оказания медицинской помощи"

за 1-3 кв. 2023."

Отчет Отчет о МО,

участвующих в "Новой

модели оказания

медицинской помощи"

-

Гашков А.В.

31.10.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.2.15.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Отчет о

достижении

контрольной точки

-

Гашков А.В.

20.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.2.16.

Контрольная точка"В создании и

тиражировании «Новой модели

медицинской организации,

оказывающей первичную

медико-санитарную помощь»,

участвуют не менее 18

медицинских организаций,

оказывающих данный вид

помощи", значение: 0.0000

Отчет Отчет о

достижении результата

"В создании и

тиражировании "Новой

модели медицинской

организации,

оказывающей

первичную медико-

санитарную помощь",

участвуют не менее

72,3% медицинских

организаций,

-

Гашков А.В.

31.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оказывающих данный

вид помощи" 62,1%

3.2.17.

Контрольная точка"Информация

о количестве медицинских

организаций, участвующих в

создании и тиражировании

"Новой модели организации

оказания медицинской помощи"

за 2023."

Отчет Отчет о МО,

участвующих в "Новой

модели оказания

медицинской помощи"

-

Гашков А.В.

31.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.3.

Мероприятие

(результат) "Медицинские

организации, оказывающие

первичную медико-санитарную

помощь, приняли участие в

создании и тиражировании

"Новой модели организации

оказания медицинской помощи",

не менее"

В медицинских

организациях,

участвующих в создании

и тиражировании

"Новой модели

организации оказания

медицинской помощи",

оптимизирована работа,

сокращено время

ожидания в очереди при

обращении граждан в

поликлиники, упрощена

процедура записи на

прием к врачу,

повышена доступность

для граждан первичной

медико-санитарной

помощи.

Мельников О.С.

02.01.2024 31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.3.1.

Контрольная точка"Утверждены Приказ Приказ

-

Гашков А.В.

31.07.2024

Взаимосвязь с иными 02
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Министерства

здравоохранения

Камчатского края

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.3.2.

Контрольная точка"Информация

о количестве медицинских

организаций участвующие в

создании и тиражировании

"Новой модели организации

оказания медицинской помощи""

Отчет Отчет

Министерства

здравоохранения

Камчатского края

-

Мельников О.С.

31.10.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.3.3.

Контрольная точка"Информация

о количестве медицинских

организаций участвующие в

создании и тиражировании

"Новой модели организации

оказания медицинской помощи""

Отчет Отчет

Министерства

здравоохранения

Камчатского края

-

Мельников О.С.

29.11.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.3.4.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Гашков А.В.

25.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.3.5.

Контрольная

точка"Организованы и

проведены телемедицинские

консультации в Камчатском

крае."

Отчет Отчет

Министерства

здравоохранения

Камчатского края

-

Мельников О.С.

25.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

3.3.6.

Контрольная точка"В создании и

тиражировании Новой модели

медицинской организации,

оказывающей первичную

медико-санитарную помощь,

участвуют не менее 30

медицинских организаций,

оказывающих данный вид

помощи."

Приказ Приказ

Министерства

здравоохранения

Камчатского края

-

Мельников О.С.

27.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

4.

Формирование системы защиты прав пациентов

4.1.

Мероприятие

(результат) "Страховыми

медицинскими организациями

обеспечено индивидуальное

информирование застрахованных

лиц с хроническими

неинфекционными

заболеваниями, при наличии

которых устанавливается

диспансерное наблюдение при

получении медицинской

помощи"

В 2023-2024 годах

страховые медицинские

организации

обеспечивают

информирование

застрахованных лиц с

хроническими

неинфекционными

заболеваниями (их

законных

представителей), при

наличии которых

устанавливается

диспансерное

наблюдение при

получении медицинской

помощи, о возможности

Мельников О.С.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

прохождения

диспансерного

наблюдения, за счет чего

будет увеличен охват

диспансерной группы

граждан диспансерным

наблюдением

4.1.1.

Контрольная

точка"Предоставлена

информация об информировании

лиц, с хроническими

неинфекционными

заболеваниями, при наличии

которых устанавливается

диспансерное наблюдение"

Отчет Отчет АО

"Страховая компания

"СОГАЗ-Мед"

-

Мельников О.С.

15.07.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

4.1.2.

Контрольная

точка"Предоставлена

информация об информировании

лиц, с хроническими

неинфекционными

заболеваниями, при наличии

которых устанавливается

диспансерное наблюдение"

Отчет Отчет АО

"Страховая компания

"СОГАЗ-Мед"

-

Мельников О.С.

15.08.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

4.1.3.

Контрольная

точка"Предоставлена

информация об информировании

лиц, с хроническими

неинфекционными

Отчет Отчет АО

"Страховая компания

"СОГАЗ-Мед"

-

Мельников О.С.

16.09.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

заболеваниями, при наличии

которых устанавливается

диспансерное наблюдение"

точками отсутствует

4.1.4.

Контрольная

точка"Предоставлена

информация об информировании

лиц, с хроническими

неинфекционными

заболеваниями, при наличии

которых устанавливается

диспансерное наблюдение"

Отчет Отчет АО

"Страховая компания

"СОГАЗ-Мед"

-

Мельников О.С.

15.10.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

4.1.5.

Контрольная

точка"Предоставлена

информация об информировании

лиц, с хроническими

неинфекционными

заболеваниями, при наличии

которых устанавливается

диспансерное наблюдение"

Отчет Отчет АО

"Страховая

компания"СОГАЗ-Мед"

-

Мельников О.С.

15.11.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

4.1.6.

Контрольная

точка"Предоставлена

информация об информировании

лиц, с хроническими

неинфекционными

заболеваниями, при наличии

которых устанавливается

диспансерное наблюдение"

Отчет Отчет АО

"Страховая компания

"СОГАЗ-Мед"

-

Капанадзе Л.Э.

16.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

4.2.

Мероприятие

(результат) "Страховыми

медицинскими организациями

обеспечено индивидуальное

информирование застрахованных

лиц с хроническими

неинфекционными

заболеваниями, при наличии

которых устанавливается

диспансерное наблюдение при

получении медицинской помощи

(доля лиц, индивидуально

проинформированных от общего

числа застрахованных лиц с

хроническими

неинфекционными

заболеваниями, при наличии

которых устанавливается

диспансерное наблюдение при

получении медицинской помощи,

%) нарастающим итогом"

В 2023-2024 годах

страховые медицинские

организации

обеспечивают

информирование

застрахованных лиц с

хроническими

неинфекционными

заболеваниями (их

законных

представителей), при

наличии которых

устанавливается

диспансерное

наблюдение при

получении медицинской

помощи, о возможности

прохождения

диспансерного

наблюдения, за счет чего

будет увеличен охват

диспансерной группы

граждан диспансерным

наблюдением

Гашков А.В.

- 31.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

4.2.1.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Гашков А.В.

01.07.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

02
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

4.2.2.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Гашков А.В.

30.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

5.

Развитие санитарной авиации

5.1.

Мероприятие

(результат) "Субъектами

Российской Федерации

выполнены вылеты санитарной

авиации дополнительно к

вылетам, осуществляемым за счет

собственных средств бюджетов

субъектов Российской

Федерации"

Минздравом России

разработана типовая

стратегия развития

санитарной авиации. На

основании типовой

стратегии субъектами

Российской Федерации,

участвующими в

реализации

мероприятий,

разработаны и

утверждены

региональные стратегии

развития санитарной

авиации на период до

2024 года.

Субъектами Российской

Федерации,

участвующими в

реализации мероприятия,

в период с 2021 по 2024

годы будут заключены

Гашков А.В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

государственные

контракты на закупку

авиационных работ в

целях оказания

медицинской помощи,

что позволит в 2021 году

выполнить

дополнительно не менее

чем 9 500 вылетов и

эвакуировать не менее 11

700 пациентов, в 2022

году

выполнить дополнитель

но не менее чем 10 500

вылетов и эвакуировать

не менее 13 000

пациентов, в 2023

году выполнить

дополнительно не менее

чем 11 500 вылетов и

эвакуировать не менее 14

200 пациентов, а 2024

году выполнить

дополнительно не менее

чем 12 500 вылетов и

эвакуировать не менее 15

500 пациентов

5.1.1.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

 

-

Сорокина Е.Н.

15.03.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

5.1.2.

Контрольная точка"Утверждены

региональные стратегии развития

санитарной авиации на период до

2024 года в субъектах Российской

Федерации, участвующих в

реализации мероприятия с 2021

года", значение: 0.0000

 

-

Сорокина Е.Н.

01.07.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

5.1.3.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

 

-

Сорокина Е.Н.

31.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

5.1.4.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

 

-

Сорокина Е.Н.

31.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

04

5.1.5.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

 

-

Сорокина Е.Н.

31.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

результатам закупок", значение:

0.0000

точками отсутствует

5.1.6.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

 

-

Сорокина Е.Н.

31.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

5.1.7.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

 

-

Сорокина Е.Н.

31.12.2021

05 08

5.1.8.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

 

-

Сорокина Е.Н.

31.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

5.1.9.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

 

-

Сорокина Е.Н.

31.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

соглашений)", значение: 0.0000

5.1.10.

Контрольная точка"Выполнено

не менее 173 вылетов санитарной

авиации дополнительно к

вылетам, осуществляемым за счет

собственных средств бюджетов

субъектов Российской

Федерации", значение: 0.0000

 

-

Сорокина Е.Н.

31.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

5.1.11.

Контрольная точка"Отчет о

количестве вылетов санитарной

авиации за 1-2 кв 2022 года."

Отчет Отчет по вылетам

санитарной авиации.

-

Гашков А.В.

01.07.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

09

5.1.12.

Контрольная точка"Отчет о

количестве вылетов санитарной

авиации за 1-3 кв 2022 года."

Отчет Отчет о вылетах

санитарной авиации

-

Гашков А.В.

30.09.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

5.1.13.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Отчет Отчет по

санавиации

-

Гашков А.В.

31.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

02

5.1.14.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок",

Прочий тип документа

план-график закупок

-

Гашков А.В.

31.12.2022

01 03
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

значение: 0.0000

5.1.15.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Информация о внесении

контракта в реестр,

заключенных заказчиком

по результатам закупок

-

Гашков А.В.

31.12.2022

02 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

5.1.16.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Гашков А.В.

31.12.2022

04 06

5.1.17.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет Отчет о

выполнении соглашения

о предоставлении

субсидий

-

Гашков А.В.

31.12.2022

05 07

5.1.18.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение Соглашение

-

Гашков А.В.

31.12.2022

05 06
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

5.1.19.

Контрольная точка"Выполнено

не менее 191 вылета санитарной

авиации дополнительно к

вылетам, осуществляемым за счет

собственных средств бюджетов

субъектов Российской

Федерации", значение: 0.0000

Отчет Отчет о

дополнительных вылетах

санавиации

-

Гашков А.В.

31.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

5.1.20.

Контрольная точка"Информация

по заключенным ГК за 2022 год."

Отчет Перечень ГК по

результату

-

Гашков А.В.

31.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

5.1.21.

Контрольная точка"Отчет о

совершенных вылетах

санитарной авиации в рамках

регионального проекта N1

"Развитие первичной медико-

санитарной помощи"."

Отчет Отчет о

совершенных вылетах

санитарной авиации в

рамках регионального

проекта N1 "Развитие

первичной медико-

санитарной помощи".

-

Гашков А.В.

27.01.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

5.1.22.

Контрольная точка"Отчет о

совершенных вылетах

санитарной авиации в рамках

регионального проекта N1

"Развитие первичной медико-

санитарной помощи"."

Отчет Отчет о

совершенных вылетах

санитарной авиации в

рамках регионального

проекта N1 "Развитие

первичной медико-

санитарной помощи".

-

Гашков А.В.

24.02.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

5.1.23.

Контрольная точка"Отчет о

совершенных вылетах

санитарной авиации в рамках

регионального проекта N1

"Развитие первичной медико-

санитарной помощи"."

Отчет Отчет о

совершенных вылетах

санитарной авиации в

рамках регионального

проекта N1 "Развитие

первичной медико-

санитарной помощи".

-

Гашков А.В.

31.03.2023

10 12

5.1.24.

Контрольная точка"Отчет о

совершенных вылетах

санитарной авиации в рамках

регионального проекта N1

"Развитие первичной медико-

санитарной помощи"."

Отчет Отчет о

совершенных вылетах

санитарной авиации в

рамках регионального

проекта N1 "Развитие

первичной медико-

санитарной помощи".

-

Гашков А.В.

28.04.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

5.1.25.

Контрольная точка"Отчет о

совершенных вылетах

санитарной авиации в рамках

регионального проекта N1

"Развитие первичной медико-

санитарной помощи"."

Отчет Отчет о

совершенных вылетах

санитарной авиации в

рамках регионального

проекта N1 "Развитие

первичной медико-

санитарной помощи".

-

Гашков А.В.

26.05.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

5.1.26.

Контрольная точка"Отчет о

совершенных вылетах

санитарной авиации в рамках

регионального проекта N1

"Развитие первичной медико-

санитарной помощи"."

Отчет Отчет о

совершенных вылетах

санитарной авиации в

рамках регионального

проекта N1 "Развитие

первичной медико-

санитарной помощи".

-

Гашков А.В.

30.06.2023

13 15



59

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

5.1.27.

Контрольная точка"Отчет о

совершенных вылетах

санитарной авиации в рамках

регионального проекта N1

"Развитие первичной медико-

санитарной помощи"."

Отчет Отчет о

совершенных вылетах

санитарной авиации в

рамках регионального

проекта N1 "Развитие

первичной медико-

санитарной помощи".

-

Гашков А.В.

28.07.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

5.1.28.

Контрольная точка"Отчет о

совершенных вылетах

санитарной авиации в рамках

регионального проекта N1

"Развитие первичной медико-

санитарной помощи"."

Отчет Отчет о

совершенных вылетах

санитарной авиации в

рамках регионального

проекта N1 "Развитие

первичной медико-

санитарной помощи".

-

Гашков А.В.

25.08.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

5.1.29.

Контрольная точка"Отчет о

совершенных вылетах

санитарной авиации в рамках

регионального проекта N1

"Развитие первичной медико-

санитарной помощи"."

Отчет Отчет о

совершенных вылетах

санитарной авиации в

рамках регионального

проекта N1 "Развитие

первичной медико-

санитарной помощи".

-

Гашков А.В.

29.09.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

5.1.30.

Контрольная точка"Отчет о

совершенных вылетах

санитарной авиации в рамках

регионального проекта N1

"Развитие первичной медико-

санитарной помощи"."

Отчет Отчет о

совершенных вылетах

санитарной авиации в

рамках регионального

проекта N1 "Развитие

первичной медико-

санитарной помощи".

-

Гашков А.В.

27.10.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

5.1.31.

Контрольная точка"Отчет о

совершенных вылетах

санитарной авиации в рамках

регионального проекта N1

"Развитие первичной медико-

санитарной помощи"."

Отчет Отчет о

совершенных вылетах

санитарной авиации в

рамках регионального

проекта N1 "Развитие

первичной медико-

санитарной помощи".

-

Гашков А.В.

24.11.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

5.1.32.

Контрольная точка"Отчет о

совершенных вылетах

санитарной авиации в рамках

регионального проекта N1

"Развитие первичной медико-

санитарной помощи"."

Отчет Отчет о

совершенных вылетах

санитарной авиации в

рамках регионального

проекта N1 "Развитие

первичной медико-

санитарной помощи".

-

Гашков А.В.

29.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

5.1.33.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Отчет Отчет по

санавиации

-

Гашков А.В.

31.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

03

5.1.34.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о

достижении КТ

-

Гашков А.В.

31.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

5.1.35.

Контрольная точка"Выполнено

не менее 209 вылетов санитарной

Отчет Отчет о

дополнительных вылетах

-

Гашков А.В.

31.12.2023

06 Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

авиации дополнительно к

вылетам, осуществляемым за счет

собственных средств бюджетов

субъектов Российской

Федерации", значение: 0.0000

санавиациимероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

5.1.36.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План - график закупок

2023 года

-

Гашков А.В.

31.12.2023

21 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

5.1.37.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Контракты в системе

ЕИС на осуществление

вылетов санитарной

авиации.

-

Гашков А.В.

31.12.2023

22 24

5.1.38.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Акт приемки

выполненных работ

-

Гашков А.В.

31.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

5.1.39.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Гашков А.В.

31.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и



62

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(муниципальному) контракту" точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

5.1.40.

Контрольная точка"Отчет о

совершенных вылетах

санитарной авиации в рамках

регионального проекта N1

Развитие первичной медико-

санитарной помощи за счет

федеральных средств"

Отчет  Отчет о

совершенных вылетах

санитарной авиации в

рамках регионального

проекта N1 Развитие

первичной медико-

санитарной помощи за

счет федеральных

средств

-

Капанадзе Л.Э.

29.03.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

5.1.41.

Контрольная точка"Отчет о

совершенных вылетах

санитарной авиации в рамках

регионального проекта N1

Развитие первичной медико-

санитарной помощи за счет

федеральных средств"

Отчет Отчет о

совершенных вылетах

санитарной авиации в

рамках регионального

проекта N1 Развитие

первичной медико-

санитарной помощи за

счет федеральных

средств

-

Капанадзе Л.Э.

31.05.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

5.1.42.

Контрольная точка"Отчет о

совершенных вылетах

санитарной авиации в рамках

регионального проекта N1

Развитие первичной медико-

санитарной помощи за счет

федеральных средств"

Отчет Отчет о

совершенных вылетах

санитарной авиации в

рамках регионального

проекта N1 Развитие

первичной медико-

санитарной помощи за

счет федеральных

-

Капанадзе Л.Э.

26.07.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

средств

5.1.43.

Контрольная точка"Отчет о

совершенных вылетах

санитарной авиации в рамках

регионального проекта N1

Развитие первичной медико-

санитарной помощи за счет

федеральных средств"

Отчет Отчет о

совершенных вылетах

санитарной авиации в

рамках регионального

проекта N1 Развитие

первичной медико-

санитарной помощи за

счет федеральных

средств

-

Капанадзе Л.Э.

27.09.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

5.1.44.

Контрольная точка"Отчет о

совершенных вылетах

санитарной авиации в рамках

регионального проекта N1

Развитие первичной медико-

санитарной помощи за счет

федеральных средств"

Отчет Отчет о

совершенных вылетах

санитарной авиации в

рамках регионального

проекта N1 Развитие

первичной медико-

санитарной помощи за

счет федеральных

средств

-

Капанадзе Л.Э.

29.11.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

5.1.45.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Отчет по

санавиации

-

Капанадзе Л.Э.

25.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

03

5.1.46.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о

достижении КТ

-

Капанадзе Л.Э.

25.12.2024

12 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

5.1.47.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

план-график закупок

-

Капанадзе Л.Э.

25.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

5.1.48.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Информация о внесении

контракта в реестр,

заключенных заказчиком

по результатам закупок

-

Капанадзе Л.Э.

25.12.2024

03 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

5.1.49.

Контрольная точка"Выполнено

не менее 510 вылетов санитарной

авиации дополнительно к

вылетам, осуществляемым за счет

собственных средств бюджетов

субъектов Российской

Федерации"

Отчет Отчет о

дополнительных вылетах

санавиации

-

Капанадзе Л.Э.

27.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

5.1.50.

Контрольная точка"Отчет о

совершенных вылетах

санитарной авиации в рамках

регионального проекта N1

Развитие первичной медико-

Отчет Отчет о

совершенных вылетах

санитарной авиации в

рамках регионального

проекта N1 Развитие

-

Капанадзе Л.Э.

27.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

санитарной помощи за счет

федеральных средств"

первичной медико-

санитарной помощи за

счет федеральных

средств

точками отсутствует


