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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2019 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

5.8

Промилле

(0,1

процента)

Снижение младенческой

смертности  (до 4,5 случая на 1

тыс. родившихся детей)

3.6

Подтверждающие документы: 1. "сведенияо

целевых показателях за 2019 г." Отчет от г. №,

приложен файл. Существует риск: не

достижение показателя младенческой

смертности, Причина риска: снижение числа

родов и увеличение числа смертности от

внешних причин, Вероятность: 30%,

ожидаемая дата наступления: 31.12.2019г.

Предлагаемые решения: 1. с целью

достижения показателя организованы

следующие мероприятия: повышение

квалификации медицинских кадров;

профилактика преждевременных родов в

сроке до 27 недель; информационная

пропаганда "ответственное родительство",

срок исполнения 31.12.2019. Причины не

достижения целевого показателя (5,4) -

снижение числа родов в крае и увеличение

числа смертности от внешних причин

64,29%7.63.6 8.4 5.41

48.7Процент

Доля посещений детьми

медицинских организаций с

профилактическими целями

45.1

Подтверждающие документы: 1. "сведения о

достижении показателей" Иное от г. №,

приложен файл. Существует риск: не

достижение показателя, Причина риска:

Кадровый дефицит, Вероятность: 10%,

ожидаемая дата наступления: 31.12.2019г.

Предлагаемые решения: 1. обеспечение

учреждений здравоохранения

95,91%55.250 46.9 48.92
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

медицинскими кадрами, в том числе

профильными специалистами, срок

исполнения 31.12.2019. Два специалиста в IV

квартале не прошли обучение по причине

болезни.

6.8

Промилле

(0,1

процента)

Смертность детей в возрасте 0-4

года на 1000 родившихся

живыми

4.6

Существует риск: недостижение целевого

показателя , Причина риска: снижение числа

родов в крае и увеличение числа смертности

от внешних причин, Вероятность: 30%,

ожидаемая дата наступления: 31.12.2019г.

Предлагаемые решения: 1. для достижения

показателя организуются мероприятия:

снижение показателя младенческой

смертности, информационная пропаганда

"Ответственное родительство"; повышение

квалификации врачей-специалистов, срок

исполнения 31.12.2019. Причины не

достижения целевого показателя (6,5) -

снижение числа родов в крае и увеличение

числа смертности от внешних причин

59,63%4.44.1 10.9 6.53

64.6

Число

случаев на

100 тысяч

детей

соответсвую

щего

возраста

Смертность детей в возрасте 0-17

лет на 100 000 детей

соответствующего возраста

42

Подтверждающие документы: 1. "сведения

об исполнении показателей за 2019 год"

Отчет от г. №, приложен файл. Существует

риск: не достижение целевого показателя,

Причина риска: снижение числа родов в крае

и увеличение числа смертности от внешних

причин, Вероятность: 30%, ожидаемая дата

наступления: 31.01.2020г. Предлагаемые

решения: 1. для снижения показателя

организуются мероприятия: снижение

показателя младенческой смертности,

информационная пропаганда

"ответственное родительство";

профилактика травматизма, ДТП,

наркомании, токсикомании, суицидов среди

несовершеннолетних , срок исполнения

31.12.2019. Причины не достижения целевого

показателя (62,0) - снижение числа родов в

крае и увеличение числа смертности от

внешних причин

71,84%38.836.8 86.3 624
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

28.6Процент

Доля взятых под диспансерное

наблюдение детей в возрасте 0 -

17 лет с впервые в жизни

установленными диагнозами

болезней костно-мышечной

системы и соединительной ткани

63

Подтверждающие документы: 1. "сведения

об исполнении показателей за 2019 г." Отчет

от г. №, приложен файл.

105,00%26.362.1 42 405

41.4Процент

Доля взятых под диспансерное

наблюдение детей в возрасте 0 -

17 лет с впервые в жизни

установленными диагнозами

болезней  глаза и его

придаточного аппарата

59

Подтверждающие документы: 1. "сведения о

целевых показателях за 2019 г." Отчет от г. №,

приложен файл. Существует риск: не

достижение показателя, Причина риска: Из

числа впервые выявленных заболеваний

более 60% - острый коньюктивит. Пациенты

с данным заболеванием не подлежат

диспансерному наблюдению., Вероятность:

10%, ожидаемая дата наступления:

31.12.2019г. Предлагаемые решения: 1. Для

достижения целевого показателя

необходимо пересмотреть расчет

показателя, срок исполнения 31.12.2019. Не

достижение целевого показателя в связи с

тем, что из числа впервые выявленных

заболеваний более 60% - острый

конъюнктивит. Пациенты с данным

заболеванием не подлежат диспансерному

наблюдению.

76,80%47.860 38.4 506

37.8Процент

Доля взятых под диспансерное

наблюдение детей в возрасте 0-17

лет с впервые в жизни

установленными диагнозами

болезней органов пищеварения

77.6

Подтверждающие документы: 1. "сведения

об исполнении показателей за 2019 г." Отчет

от г. №, приложен файл.

100,00%49.471.2 50 507

94.7Процент

Доля взятых под диспансерное

наблюдение детей в возрасте 0-17

лет с впервые в жизни

установленными диагнозами

болезней системы

95.7

Подтверждающие документы: 1. "сведения о

достижении показателей" Отчет от г. №,

приложен файл.

102,53%87.4100 97.4 958
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

кровообращения

78.3Процент

Доля взятых под диспансерное

наблюдение детей в возрасте 0 -

17 лет с впервые в жизни

установленными диагнозами

болезней эндокринной системы,

расстройств питания и

нарушения обмена веществ

82

Подтверждающие документы: 1. "Сведения

о достижении показателей" Отчет от г. №,

приложен файл.

102,71%72.780 87.3 859
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

5550.00

Бюджет субъекта

на 2019 год

Всего: 77 617,62 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2019 год

Всего: 5 550,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

77617.62

Сводный бюджет МО

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,0083 167,62

(04) Детские поликлиники/детские

поликлинические отделения медицинских

организаций субъектов Российской

Федерации будут дооснащены

медицинскими изделиями и реализуют

организационно-планировочные

решения внутренних пространств,

обеспечивающих комфортность

пребывания детей в соответствии с

приказом Минздрава России от 7 марта

2018 г. № 92н «Об утверждении

Положения об организации оказания

первичной медико-санитарной помощи

детям»0

1 0,000,000,00 0,00

0,0083 167,62

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 выполнено0,000,000,00

0,0077 617,62

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 выполнено0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

0,0083 167,62

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

0,00 0,000,000,00

0,0077 617,62бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

0,0083 167,62 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

В 85 субъектах Российской Федерации будут разработаны и утверждены региональные  программы

«Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания

медицинской помощи детям».

Значение: 1,0000 Дата: 01.07.2019

6

2

Обучение в симуляционных центрах специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии

Значение: 0,0220 Дата: 31.12.2019

2 2

3

Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской

Федерации будут дооснащены медицинскими изделиями и реализуют организационно-планировочные

решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии  с

приказом Минздрава  России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации

оказания первичной медико-санитарной помощи детям»

Значение: 20,0000 Дата: 31.12.2019

4

4

Будет  увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в рамках

реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения

профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек - врачами акушерами-

гинекологами;  мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами

Значение: 60,0000 Дата: 31.12.2019

9

5

Будет  увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в рамках

реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения

профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек - врачами акушерами-

гинекологами;  мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами

Значение: 65,0000 Дата: 31.12.2020

1

6

Будет оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в

том числе за счет средств родовых сертификатов

Значение: 2,8000 Дата: 31.12.2019

7
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

В 85 субъектах Российской Федерации

будут разработаны и утверждены

региональные программы «Развитие

детского здравоохранения, включая

создание современной

инфраструктуры оказания

медицинской помощи детям».

Значение: 1,0000 Дата: 01.07.2019

01.07.2019 02.07.2019

Волкова Марина

Владимировна

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении региональной программы

Камчатского края "Развитие детского здравоохранения,

включая создание современной инфраструктуры оказания

медицинской помощи детям"" Распоряжение

Правительства Камчатского края от 17.06.2019г. №271-

РП, приложен файл.

Предоставлена информация : 1 из 1.

1.1. РНП

 Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа

01.07.2019 17.06.2019

Волкова Марина

Владимировна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении региональной программы

Камчатского края "Развитие детского здравоохранения,

включая создание современной инфраструктуры оказания

медицинской помощи детям"" Распоряжение  от г. №,

приложен файл.

Риск снят:

1, Причина риска: 1, Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 31.12.2019г.

1.2. РНП

 Документ разработан

15.05.2019 15.05.2019

Волкова Марина

Владимировна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении региональной программы

Камчатского края "Развитие детского здравоохранения,

включая создание современной инфраструктуры оказания

медицинской помощи детям"" Распоряжение  от г. №,
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

приложен файл.

1.3. РНП

 Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями

01.07.2019 18.06.2019

Волкова Марина

Владимировна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении региональной программы

Камчатского края "Развитие детского здравоохранения,

включая создание современной инфраструктуры оказания

медицинской помощи детям"" Распоряжение  от г. №,

приложен файл.

1.4. РНП

 Документ утвержден (подписан)

17.06.2019 17.06.2019

Волкова Марина

Владимировна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении региональной программы

Камчатского края "Развитие детского здравоохранения,

включая создание современной инфраструктуры оказания

медицинской помощи детям"" Распоряжение  от г. №,

приложен файл.

1.5. РНП

 Документ опубликован

01.07.2019 02.07.2019

Волкова Марина

Владимировна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении региональной программы

Камчатского края "Развитие детского здравоохранения,

включая создание современной инфраструктуры оказания

медицинской помощи детям"" Распоряжение  от г. №,

приложен файл.

1.6. РНП

 Документ опубликован

01.07.2019 17.06.2019

Волкова Марина

Владимировна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении региональной программы

Камчатского края "Развитие детского здравоохранения,

включая создание современной инфраструктуры оказания
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

медицинской помощи детям"" Распоряжение

Правительства Камчатского края от 17.06.2019г. №271-

РП, приложен файл.

Выполнено

1.6.1 РНП

 Разработка проекта «Программа

развития детского здравоохранения

Камчатского края, включая создание

современной инфраструктуры оказания

медицинской помощи детям» в

соответствии с требованиями,

установленными Минздравом России

01.07.2019 17.06.2019

Волкова Марина

Владимировна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении региональной программы

Камчатского края "Развитие детского здравоохранения,

включая создание современной инфраструктуры оказания

медицинской помощи детям"" Распоряжение

Правительства Камчатского края от 17.06.2019г. №271-

РП, приложен файл.

Выполнено

2.

Обучение в симуляционных центрах

специалистов в области

перинатологии, неонатологии и

педиатрии Значение: 0,0220 Дата:

31.12.2019

31.12.2019 31.12.2020

Волкова Марина

Владимировна

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "О достижении показателя" Отчет  от г. №, приложен

файл.

Существует риск:

Кадровый дефицит, Причина риска: Два специалиста не

обучились по причине болезни. В связи с дефицитом

специалистов провести замену не представилось

возможным., Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 31.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Специалисты пройдут обучение в 2020 г., срок

исполнения 31.12.2020.

Просрочка 366 дней.

Предоставлена информация : 0.02 из 0.022.

2.1. РНП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

31.12.2019 31.12.2019

Волкова Марина

Владимировна

Выполнено.

Подтверждающие документы:
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

(выполнения работы)

1. "Об обучении специалистов" Приказ  от г. №, приложен

файл.

Выполнено.

2.2. РНП

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

31.12.2019 31.12.2019

Волкова Марина

Владимировна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об обучении специалистов" Приказ  от г. №, приложен

файл.

Выполнено.

2.3. РНП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2019 31.12.2020

Волкова Марина

Владимировна

В работе.

Просрочка 366 дней.

Подтверждающие документы:

1. "О достижении показателя." Отчет  от г. №, приложен

файл.

Риск снят:

Кадровый дефицит., Причина риска: Два специалиста не

обучено по причине болезни.  В связи с кадровым

дефицитом произвести замену специалистов не

представилось возможным., Вероятность: 10%,

ожидаемая дата наступления: 31.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Специалисты пройдут обучение в текущем 2020 г.,

срок исполнения 31.12.2020.

Не выполнено.

2.4. РНП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2019 31.12.2019

Волкова Марина

Владимировна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "исполнение контрольной точки по обучению

специалистов" Иное  от г. №, приложен файл.

В симуляционных центрах за 2019 год обучено 20

специалистов. 2 специалиста не обучились по причине

болезни.

2.4.1 РРП

 Обучение 0,022 специалистов в области

31.12.2019 31.12.2019 Волкова Марина

Выполнено.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

перинатологии, неонатологии и

педиатрии в симуляционных центрах

Владимировна

Подтверждающие документы:

1. "информация о выполнении контрольной точки" Иное

от г. №, приложен файл.

Обучено в симуляционных центрах 20 специалистов.

3.

Детские поликлиники/детские

поликлинические отделения

медицинских организаций субъектов

Российской Федерации будут

дооснащены медицинскими изделиями

и реализуют организационно-

планировочные решения внутренних

пространств, обеспечивающих

комфортность пребывания детей в

соответствии с приказом Минздрава

России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об

утверждении Положения об

организации оказания первичной

медико-санитарной помощи детям»

Значение: 20,0000 Дата: 31.12.2019

31.12.2019 31.12.2019

Волкова Марина

Владимировна

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Сведения о достижении показателя" Иное  от г. №,

приложен файл.

2. "Сведения о закупленном оборудовании" Отчет  от г.

№, приложен файл.

Выполнено

Предоставлена информация : 22.2 из 20.

3.1. РНП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

31.12.2019 31.12.2019

Волкова Марина

Владимировна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение" Иное  от г. №, приложен файл.

3.2. РНП

 Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

31.12.2019 31.12.2019

Волкова Марина

Владимировна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О выполнении контрольной точки" Отчет  от г. №,

приложен файл.

3.3. РНП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2019 31.12.2019

Сорокина Елена

Николаевна

Выполнено.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Подтверждающие документы:

1. "Информация об исполнении контрольной точки" Иное

от г. №, приложен файл.

фактическое исполнение 22,2 %

3.3.1 РНП

 Реализация организационно-

планировочных решений внутренних

пространств, обеспечивающих

комфортность пребывания детей в

соответствии с приказом Минздрава

России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об

утверждении Положения об

организации оказания первичной

медико-санитарной помощи детям» не

менее, чем в 20 % детских

поликлиник/детских поликлинических

отделений медицинских организаций в

соответствии с требованиями приказа

Минздрава России от 7 марта 2018 г. №

92н «Об утверждении Положения об

организации оказания первичной

медико-санитарной помощи детям»

31.12.2019 31.12.2019

Волкова Марина

Владимировна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация об исполнении контрольной точки" Иное

от г. №, приложен файл.

Исполнение составило 22,2 %

3.4. РНП

 Работы выполнены. Отчет в Минздрав

Российской Федерации

31.12.2019 31.12.2019

Волкова Марина

Владимировна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О выполнении контрольной точки" Отчет  от г. №,

приложен файл.

Оснащение медицинскими изделиями детских

поликлиник/детских поликлинических отделений

медицинских организаций в 2019 г. - 22,2%

3.4.1 РНП

 Дооснащение не менее 20 % детских

поликлиник/детских поликлинических

отделений медицинских организаций

медицинскими изделиями в

соответствии с требованиями приказа

31.12.2019 31.12.2019

Волкова Марина

Владимировна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о достижении контрольной точки " Иное

от г. №, приложен файл.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Минздрава России от 7 марта 2018 г. №

92н «Об утверждении Положения об

организации оказания первичной

медико-санитарной помощи детям»

Дооснащено медицинскими изделиями детских

поликлиник/детских поликлинических отделений - 22,2%

4.

Будет увеличен охват

профилактическими медицинскими

осмотрами детей в возрасте 15-17

лет в рамках реализации приказа

Минздрава России от 10 августа 2017

г. № 514н «О Порядке проведения

профилактических медицинских

осмотров несовершеннолетних»:

девочек - врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков - врачами

детскими урологами-андрологами

Значение: 60,0000 Дата: 31.12.2019

31.12.2019 31.12.2019

Волкова Марина

Владимировна

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Сведения о достижении показателя" Отчет  от г. №,

приложен файл.

Существует риск:

Риски отсутствуют, Причина риска: Риски отсутствуют,

Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления:

31.12.2020г.

Выполнено

Просрочка 1 день.

Предоставлена информация : 75.05 из 60.

4.1. РНП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

31.12.2019 31.12.2019

Волкова Марина

Владимировна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ о проведении профилактических осмотров

несовершеннолетних в возрасте 15-17 лет" Приказ  от г.

№, приложен файл.

Выполнено

4.2. РНП

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

31.12.2019 31.12.2019

Волкова Марина

Владимировна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ" Приказ  от г. №, приложен файл.

Риск снят:

Риски отсутствуют, Причина риска: Риски отсутствуют,

Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления:

01.01.2020г.

Выполнено

4.3. РНП

 Услуга оказана (работы выполнены)

25.12.2019 25.12.2019

Волкова Марина

Владимировна

Выполнено.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Подтверждающие документы:

1. "О достижении показателя" Отчет  от г. №, приложен

файл.

Выполнено

4.4. РНП

 Проведено за 1 квартал не менее 100

информационно-коммуникационных

мероприятий, направленных на

формирование и поддержание

здорового образа жизни, а также по

вопросам необходимости проведения

профилактических медицинских

осмотров несовершеннолетних: девочек

– врачами акушерами-гинекологами;

мальчиков – врачами детскими

урологами-андрологами среди детей и

их родителей/законных представителей,

педагогических работников

образовательных организаций

31.03.2019 31.03.2019

Волкова Марина

Владимировна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О достижении показателя" Отчет  от г. №, приложен

файл.

Выполнено

4.5. РНП

 Проведено за 2 квартал 2019 г не менее

100 информационно-

коммуникационных мероприятий,

направленных на формирование и

поддержание здорового образа жизни

среди детей и их родителей/законных

представителей

30.06.2019 30.06.2019

Волкова Марина

Владимировна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О достижении показателя" Отчет  от г. №, приложен

файл.

Выполнено.

4.6. РНП

 Проведено за 3 квартал не менее 150

информационно-коммуникационных

мероприятий, направленных на

формирование и поддержание

здорового образа жизни среди детей и

их родителей/законных представителей

30.09.2019 30.09.2019

Волкова Марина

Владимировна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О достижении показателя" Отчет  от г. №, приложен

файл.

Выполнено

4.7. РНП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2019 31.12.2019

Волкова Марина

Владимировна

Выполнено.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Подтверждающие документы:

1. "О достижении показателя" Отчет  от г. №, приложен

файл.

Выполнено

4.8. РНП

 Проведено за 4 квартал 2019г не менее

150 информационно-

коммуникационных мероприятий,

направленных на формирование и

поддержание здорового образа жизни

среди детей и их родителей/законных

представителей

31.12.2019 31.12.2019

Волкова Марина

Владимировна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О достижении показателя" Отчет  от г. №, приложен

файл.

Выполнено

4.9. РНП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2019 31.12.2019

Волкова Марина

Владимировна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Сведения о достижении показателя" Отчет  от г. №,

приложен файл.

Выполнено

5.

Будет увеличен охват

профилактическими медицинскими

осмотрами детей в возрасте 15-17

лет в рамках реализации приказа

Минздрава России от 10 августа 2017

г. № 514н «О Порядке проведения

профилактических медицинских

осмотров несовершеннолетних»:

девочек - врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков - врачами

детскими урологами-андрологами

Значение: 65,0000 Дата: 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020

Волкова Марина

Владимировна

Информация по значению результата: В

работе.Выполнение

Предоставлена информация : 65 из 65.

5.1. РНП

 Проведено за 1 квартал 2020г не менее

100 информационно-

коммуникационных мероприятий,

направленных на формирование и

31.03.2020 31.12.2019

Волкова Марина

Владимировна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О выполнении контрольной точки" Отчет  от г. №,
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

поддержание здорового образа жизни

среди детей и их родителей/законных

представителей

приложен файл.

Выполнено.

6.

Будет оказана медицинская помощь

женщинам в период беременности,

родов и в послеродовый период, в том

числе за счет средств родовых

сертификатов Значение: 2,8000

Дата: 31.12.2019

31.12.2019 31.12.2019

Волкова Марина

Владимировна

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Сведения о достижении показателя" Иной вид

документа  от г. №, приложен файл.

Показатель по итогам отчетного года достигнут.

Предоставлена информация : 3.312 из 2.8.

6.1. РНП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

31.12.2019 31.12.2019

Волкова Марина

Владимировна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об оказании медицинской помощи женщинам в

период беременности и родов"   от г. №, приложен файл.

Выполнено

6.2. РНП

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

31.12.2019 31.12.2019

Волкова Марина

Владимировна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об оказании медицинской помощи женщинам в

период беременности родов и послеродовой период"   от

г. №, приложен файл.

Выполннено

6.3. РНП

 Услуга оказана (работы выполнены)

20.04.2019 20.04.2019

Волкова Марина

Владимировна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "о достижении показателя"   от г. №, приложен файл.

Выполнено

6.4. РНП

 Услуга оказана (работы выполнены)

20.07.2019 20.07.2019

Волкова Марина

Владимировна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О достижении покаазтеля"   от г. №, приложен файл.

Выполнено

6.5. РНП

 Услуга оказана (работы выполнены)

20.10.2019 20.10.2019 Волкова Марина
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Владимировна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "о достижении показателя"   от г. №, приложен файл.

Выполнено

6.6. РНП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2019 31.12.2019

Волкова Марина

Владимировна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "о достижении показателя"   от г. №, приложен файл.

Выполнено

6.7. РНП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2019 31.12.2019

Волкова Марина

Владимировна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Сведения о достижении контрольной точки" Иное  от

г. №, приложен файл.

6.7.1 ПК

 Оказание медицинской помощи

женщинам в период беременности,

родов и в послеродовый период, в том

числе за счет средств родовых

сертификатов

31.12.2019 31.12.2019

Волкова Марина

Владимировна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Сведения о выполнении контрольной точки" Отчет  от

г. №, приложен файл.
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. " ( N4-30 ) Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям (Камчатский край)"
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Рис. 1. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней  глаза и его придаточного аппарата

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 2. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней  глаза и его придаточного аппарата

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)
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Рис. 3. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 5. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 6. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 7. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней органов пищеварения

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 8. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней органов пищеварения

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 9. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней системы кровообращения

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 10. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней системы кровообращения

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №10
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Рис. 11. Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями
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Рис. 12. Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями
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Рис. 13. Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста
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Рис. 14. Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста
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Рис. 15. Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми
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Рис. 16. Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми
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Рис. 17. Снижение младенческой смертности  (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей)
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Рис. 18. Снижение младенческой смертности  (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей)
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