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Отсутствие отклонений

- - -
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-
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец

отчетного

периода

Прогнозное

значение на

конец

отчетного

года

ОЗР: Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом

трехуровневой системы оказания медицинской помощи

1

ПроцентФП

Доля зданий медицинских

организаций, оказывающих

первичную медико-санитарную

помощь, находящихся в

аварийном состоянии,

требующих сноса, реконструкции

и капитального ремонта,

убывающий

Существует риск:

Строительство объектов

здравоохранения не было

осуществлено в 2022 году,

Причина риска: 1. По

объекту «Фельдшерский

здравпункт. Камчатский

край, УстьКамчатский

муниципальный район, с.

Крутоберегово». 16.05.2022

заключен государственный

контракт с ООО «БаГус» № 7

-ГК на выполнение

инженерных изысканий,

осуществление подготовки

проектной и рабочей

документации и

строительства объекта на

сумму 34,44 млн рублей.

05.12.2022 проектно-сметная

документация направлена на

государственную

экспертизу. До 01.22.2023

планируется получение

государственной экспертизы

проектно-сметной

документации. Учитывая

долгую процедуру

разработки проектно-

сметной документации,

1.1. 22,2 21,1 21,122,2 22,2



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец

отчетного

периода

Прогнозное

значение на

конец

отчетного

года

подрядчик обратился к

техническому заказчику о

продлении срока

выполнения работ.

Рассмотрев обращение

подрядчика, Правительство

Камчатского края приняло

решение об изменении

существенных условий

контракта в части продления

срока выполнения работ до

27.07.2023 (Распоряжение

Правительства Камчатского

края от 15.12.2022 № 770-РП).

2. По объекту

«Фельдшерско-акушерский

пункт. Камчатский край,

Олюторский муниципальный

район, село Апука».

05.09.2021 заключен

государственный контракт

№ 38-ГК с АО «Хабаровский

завод промышленного и

гражданского

домостроения» на

выполнение строительно-

монтажных работ на сумму

70,83 млн рублей. Срок

выполнения работ -

09.12.2022. В 2021 году

выплачен аванс в объеме

34,03 млн рублей. В связи с

проблемами в логистике, а

именно коротким

навигационным периодом,



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец

отчетного

периода

Прогнозное

значение на

конец

отчетного

года

подрядчик не полностью

завез на объект

строительный материал а

также потребовались

внесения изменений в

проектную документацию в

части актуализацией набора

медицинского

оборудования, исключения

дизельной электростанции,

устройство подъемника

маломобильных групп

населения. В результате чего,

обратился к техническому

заказчику в части продления

срока выполнения работ.

Учитывая отдаленный и

непривлекательный для

строительных организаций

район, Правительством

Камчатского края было

принято решение об

изменении существенных

условий контракта в части

продления срока выполнения

работ до 01.09.2023

(Распоряжение

Правительства Камчатского

края от 15.12.2022 № 768-РП).

3. По объекту

«Фельдшерско-акушерский

пункт. Камчатский край,

Олюторский муниципальный

район, село Ачайваям». В

2021-2022 годах было



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец

отчетного

периода

Прогнозное

значение на

конец

отчетного

года

объявлено 15 аукционов на

разработку проектно-

сметной документации и

строительно-монтажные

работы, в которых не

поданы заявки на участие.

Причиной отсутствия

заявителей является сложная

логистическая схема

доставки материалов

(доставка осуществляется в

два этапа: первый – в период

навигации маломерного

флота (май-октябрь) до

устья реки Апука; второй –

по «зимнику» до с.

Ачайваям), а также короткие

сроки строительства

объекта. В связи с

отдаленным

труднодоступным

территориальным

расположением объекта,

сложными климатическими

условиями и возможностью

строительства объекта в

срок не менее 36 мес., было

принято решение о внесении

изменений в

инвестиционную программу

Камчатского края с

перераспределением

финансирования из краевого

бюджета на 2023-2025 гг.

Постановлением



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

7

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец

отчетного

периода

Прогнозное

значение на

конец

отчетного

года

Правительства Камчатского

края от 23.11.2022 № 603-П

были внесены

соответствующие изменения

в инвестиционную

программу Камчатского

края, в которой на данный

момент объект

предусмотрен, и

перераспределено

финансирование на 2022 год

– 32,11 млн рублей

(Федеральный бюджет) и на

2023-2025 годы – 74,22 млн

рублей (Краевой бюджет).

04.12.2022 – опубликовано

извещение о проведении

электронного аукциона на

выполнение проектно -

изыскательских работ и

строительство объекта.

12.12.2022 конкурс не

состоялся по причине

отсутствия заявок. Вместе с

тем техническим заказчиком

проводится работа по

заключению контракта с

единственным поставщиком.

До 30.12.2022 планируется

заключение

государственного контракта

со сроком окончания

строительства до 22.12.2025.

4. По объекту «Офис врача

общей практики в п.



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

8

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец

отчетного

периода

Прогнозное

значение на

конец

отчетного

года

Крутогоровский

Соболевского района

Камчатского края».

05.09.2022 заключен

государственный контракт

№56/22-ГК с ООО

«ХАТМАН ГРУПП» на

выполнение инженерных

изысканий, осуществление

подготовки проектной и

рабочей документации и

строительства объекта на

сумму 140,23 млн рублей.

Срок выполнения работ -

04.12.2023. В настоящее

время подрядчик

проводится работа по

разработке проектно-

сметной документации. 5.

По объекту «Фельдшерско-

акушерский пункт.

Камчатский край,

Пенжинский муниципальный

район, с. Аянка». 12.07.2022

заключен государственный

контракт № 43/22-ГК с ООО

«СтройДВ на выполнение

инженерных изысканий,

осуществление подготовки

проектной и рабочей

документации и

строительства объекта на

сумму 103,88 млн рублей.

Срок выполнения работ -

04.12.2023. 24.10.2022



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

9

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец

отчетного

периода

Прогнозное

значение на

конец

отчетного

года

проектно-сметная

документация направлена на

государственную

экспертизу. До 30.12.2022

планируется получение

государственной экспертизы

проектно-сметной

документации. 6. По объект

«Фельдшерско-акушерский

пункт. Камчатский край,

Пенжинский муниципальный

район, с. Слаутное».

20.05.2022 заключен

государственный контракт

№ 30/22-ГК с ООО «Строй-

ДВ» на выполнение

инженерных изысканий,

осуществление подготовки

проектной и рабочей

документации и

строительства объекта на

сумму 97,62 млн рублей.

Срок выполнения работ -

04.12.2023. 24.10.2022

проектно-сметная

документация направлена на

государственную

экспертизу. До 28.12.2022

планируется получение

государственной экспертизы

проектно-сметной

документации.,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления: 31.12.2023г.



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

10

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец

отчетного

периода

Прогнозное

значение на

конец

отчетного

года

Принятые меры: 1. Усиление

контроля за достижением

показателя в 2023 году., срок

исполнения 31.12.2023, В

работе.

ПроцентФП

Доля оборудования в

подразделениях, оказывающих

медицинскую помощь в

амбулаторных условиях, со

сроком эксплуатации свыше 10

лет от общего числа данного вида

оборудования, убывающий

Подтверждающие

документы: 1. "Показатели

по РП МПЗЗ за 2022

Декабрь" Иное

Министерство

здравоохранения

Камчатского края от

10.01.2023г. №1, приложен

файл. Показатель достигнут.

1.2. 33,8 33,3 33,328 28

ЕдиницаФП

Число посещений сельскими

жителями медицинских

организаций на 1 сельского

жителя в год, возрастающий

Существует риск: Риск,

Причина риска:

Недостижение показателя в

2022 году, Вероятность: 10%,

Сутевые: недостижение

показателя Принятые меры:

1. Усиление контроля по

показателю в 2023 году., срок

исполнения 31.12.2023, В

работе.

1.3. 7,73 7,73 7,735,2 5,2

ПроцентФП

Оценка общественного мнения по

удовлетворенности населения

медицинской помощью, процент,

возрастающий

Существует риск: Риск,

Причина риска:

Неудовлетворенность

населения медицинской

помощью в Камчатском

крае., Вероятность: 10%,

Сутевые: Недостижение

показателя. Принятые меры:

1. Усиление контроля по

достижению показателя в

2022 году., срок исполнения

1.4. 0 34,3 34,328,3 28,3



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

11

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец

отчетного

периода

Прогнозное

значение на

конец

отчетного

года

31.12.2023, В работе. По

информации ТФОМС

Камчатского края факт

удовлетворенности в

Камчатском крае составляет

28,3. Информация

ежемесячно выгружается в

систему мониторинга

АСММС.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом

трехуровневой системы оказания медицинской помощи

1

Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и

капитального ремонта

1.1

План

Факт/прогноз

21,1000

28,000028,0000 28,0000 28,0000 28,0000 28,0000 28,0000 28,0000 27,0000 27,0000

22,2000

25,000028,0000 25,0000 25,0000 25,0000 25,0000 25,0000 22,0000 22,2000 22,2000

ФП Процент 27,0000

22,2000

Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью, процент

1.2

План

Факт/прогноз

34,3000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 31,0000 31,0000 31,0000

28,3000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 32,4000 33,6000 32,5000

ФП Процент 32,0000

26,9000

Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида

оборудования

1.3

План

Факт/прогноз

33,3000

35,000035,0000 35,0000 35,0000 35,0000 35,0000 35,0000 35,0000 35,0000 34,0000

28,0000

28,000028,0000 28,0000 28,0000 28,0000 28,0000 28,0000 28,0000 28,0000 28,0000

ФП Процент 34,0000

28,0000

Число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год

1.4

План

Факт/прогноз

7,7300

0,00000,0000 0,0000 0,0000 2,0000 2,0000 2,6000 3,2000 3,7000 4,2000

5,2000

2,40007,4000 1,3600 1,8600 1,9700 2,9000 4,5100 3,9000 4,5000 6,5000

ФП Единица 5,2000

6,7000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой

системы оказания медицинской помощи

1.1

Осуществлено новое

строительство

(реконструкция) объектов

медицинских организаций

Значение: 6,0000 Дата:

31.12.2022

Гашков

Александр

Васильевич

- Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет Отчет

по объектам

строительст

ва 2022 года

Информация по

значению результата: В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Отчет по

объектам строительства

2022 года" Отчет

Министерство

строительства

Камчатского края от

28.12.2022г. №32/6298,

приложен файл.

Существует риск: Риск,

Причина риска: 1. По

объекту «Фельдшерский

здравпункт. Камчатский

край, УстьКамчатский

муниципальный район, с.

Крутоберегово».

16.05.2022 заключен

государственный

контракт с ООО «БаГус»

№ 7-ГК на выполнение

инженерных изысканий,

осуществление

подготовки проектной и

рабочей документации и

строительства объекта

31.12.2022 31.12.2023

0Единица 377 06
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

на сумму 34,44 млн

рублей. 05.12.2022

проектно-сметная

документация

направлена на

государственную

экспертизу. До

01.22.2023 планируется

получение

государственной

экспертизы проектно-

сметной документации.

Учитывая долгую

процедуру разработки

проектно-сметной

документации,

подрядчик обратился к

техническому заказчику

о продлении срока

выполнения работ.

Рассмотрев обращение

подрядчика,

Правительство

Камчатского края

приняло решение об

изменении

существенных условий

контракта в части

продления срока

выполнения работ до

27.07.2023

(Распоряжение



15

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Правительства

Камчатского края от

15.12.2022 № 770-РП). 2.

По объекту

«Фельдшерско-

акушерский пункт.

Камчатский край,

Олюторский

муниципальный район,

село Апука». 05.09.2021

заключен

государственный

контракт № 38-ГК с АО

«Хабаровский завод

промышленного и

гражданского

домостроения» на

выполнение

строительно-монтажных

работ на сумму 70,83

млн рублей. Срок

выполнения работ -

09.12.2022. В 2021 году

выплачен аванс в объеме

34,03 млн рублей. В

связи с проблемами в

логистике, а именно

коротким

навигационным

периодом, подрядчик не

полностью завез на

объект строительный
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

материал а также

потребовались внесения

изменений в проектную

документацию в части

актуализацией набора

медицинского

оборудования,

исключения дизельной

электростанции,

устройство подъемника

маломобильных групп

населения. В результате

чего, обратился к

техническому заказчику

в части продления срока

выполнения работ.

Учитывая отдаленный и

непривлекательный для

строительных

организаций район,

Правительством

Камчатского края было

принято решение об

изменении

существенных условий

контракта в части

продления срока

выполнения работ до

01.09.2023

(Распоряжение

Правительства

Камчатского края от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

15.12.2022 № 768-РП). 3.

По объекту

«Фельдшерско-

акушерский пункт.

Камчатский край,

Олюторский

муниципальный район,

село Ачайваям». В 2021-

2022 годах было

объявлено 15 аукционов

на разработку проектно-

сметной документации и

строительно-монтажные

работы, в которых не

поданы заявки на

участие. Причиной

отсутствия заявителей

является сложная

логистическая схема

доставки материалов

(доставка

осуществляется в два

этапа: первый – в период

навигации маломерного

флота (май-октябрь) до

устья реки Апука;

второй – по «зимнику»

до с. Ачайваям), а также

короткие сроки

строительства объекта. В

связи с отдаленным

труднодоступным
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

территориальным

расположением объекта,

сложными

климатическими

условиями и

возможностью

строительства объекта в

срок не менее 36 мес.,

было принято решение о

внесении изменений в

инвестиционную

программу Камчатского

края с

перераспределением

финансирования из

краевого бюджета на

2023-2025 гг.

Постановлением

Правительства

Камчатского края от

23.11.2022 № 603-П

были внесены

соответствующие

изменения в

инвестиционную

программу Камчатского

края, в которой на

данный момент объект

предусмотрен, и

перераспределено

финансирование на 2022

год – 32,11 млн рублей
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(Федеральный бюджет)

и на 2023-2025 годы –

74,22 млн рублей

(Краевой бюджет).

04.12.2022 –

опубликовано извещение

о проведении

электронного аукциона

на выполнение проектно

- изыскательских работ и

строительство объекта.

12.12.2022 конкурс не

состоялся по причине

отсутствия заявок.

Вместе с тем

техническим заказчиком

проводится работа по

заключению контракта с

единственным

поставщиком. До

30.12.2022 планируется

заключение

государственного

контракта со сроком

окончания строительства

до 22.12.2025. 4. По

объекту «Офис врача

общей практики в п.

Крутогоровский

Соболевского района

Камчатского края».

05.09.2022 заключен
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

государственный

контракт №56/22-ГК с

ООО «ХАТМАН

ГРУПП» на выполнение

инженерных изысканий,

осуществление

подготовки проектной и

рабочей документации и

строительства объекта

на сумму 140,23 млн

рублей. Срок

выполнения работ -

04.12.2023. В настоящее

время подрядчик

проводится работа по

разработке проектно-

сметной документации.

5. По объекту

«Фельдшерско-

акушерский пункт.

Камчатский край,

Пенжинский

муниципальный район, с.

Аянка». 12.07.2022

заключен

государственный

контракт № 43/22-ГК с

ООО «СтройДВ на

выполнение инженерных

изысканий,

осуществление

подготовки проектной и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

рабочей документации и

строительства объекта

на сумму 103,88 млн

рублей. Срок

выполнения работ -

04.12.2023. 24.10.2022

проектно-сметная

документация

направлена на

государственную

экспертизу. До

30.12.2022 планируется

получение

государственной

экспертизы проектно-

сметной документации.

6. По объект

«Фельдшерско-

акушерский пункт.

Камчатский край,

Пенжинский

муниципальный район, с.

Слаутное». 20.05.2022

заключен

государственный

контракт № 30/22-ГК с

ООО «Строй-ДВ» на

выполнение инженерных

изысканий,

осуществление

подготовки проектной и

рабочей документации и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

строительства объекта

на сумму 97,62 млн

рублей. Срок

выполнения работ -

04.12.2023. 24.10.2022

проектно-сметная

документация

направлена на

государственную

экспертизу. До

28.12.2022 планируется

получение

государственной

экспертизы проектно-

сметной документации. ,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

31.12.2023г. Принятые

меры: 1. Усиление

контроля за

достижением результата

в 2023 году, срок

исполнения 31.12.2023, в

работе. Просрочка 365

дней. Предоставлена

информация : 0 из 6.

1.1.

1

Получение

положительного

заключения по

результатам

Гашков

Александр

Васильевич

- Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Положитель

ное

заключение

В работе. Просрочка 363

дней. Подтверждающие

документы: 1.

"Положительное

30.12.2022 28.12.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

государственных

экспертиз

государстве

нной

экспертизы

заключение

государственной

экспертизы" Иное

Минстрой Камчатского

края от 07.05.2019г. №41

-1-0098-19, приложен

файл. 2. "Положительное

заключение

государственной

экспертизы" Иное

Министерство

строительства и

жилищной политики

Камчатского края от

23.05.2017г. №41-1-1-3-

0019-17, приложен файл.

3. "Положительное

заключение

государственной

экспертизы" Иное

Минстрой Камчатского

края от 15.04.2019г. №41

-1-1-3-008822-2019,

приложен файл. 4.

"Положительное

заключение

государственной

экспертизы" Иное

Министерство

здравоохранения

Камчатского края от

25.05.2017г. №41-1-1-3-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

0019-17, приложен файл.

5. "Положительное

заключение

государственной

экспертизы" Иное

Министерство

строительства

Камчатского края от

29.05.2017г. №1-1-6-

0022-17, приложен файл.

6. "Положительное

заключение

государственной

экспертизы" Иное

Министерство

строительства и

жилищной политики

Камчатского каря от

08.06.2015г. №№1-1-6-

0023-15, приложен файл.

7. "Положительное

заключение

государственной

экспертизы" Иное

Министерство

строительства и

жилищной политики

Камчатского края от

12.08.2014г. №№41-1-5-

0077-14, приложен файл.

8. "Положительное

заключение
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

государственной

экспертизы" Иное

Министерство

строительства и

жилищной политики

Камчатского края от

25.05.2017г. №1-1-6-

0020-17, приложен файл.

9. "Положительное

заключение

государственной

экспертизы" Иное

Министерство

строительства

Камчатского края от

23.03.2017г. №41-1-1-3-

0020-17, приложен файл.

10. "Положительное

заключение

государственной

экспертизы" Иное

Министерство

строительства и

жилищной политики

Камчатского края от

30.06.2014г. №41-1-5-

0060-14, приложен файл.

Существует риск: Риск,

Причина риска: 1. По

объекту «Фельдшерский

здравпункт. Камчатский

край, УстьКамчатский
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

муниципальный район, с.

Крутоберегово».

16.05.2022 заключен

государственный

контракт с ООО «БаГус»

№ 7-ГК на выполнение

инженерных изысканий,

осуществление

подготовки проектной и

рабочей документации и

строительства объекта

на сумму 34,44 млн

рублей. 05.12.2022

проектно-сметная

документация

направлена на

государственную

экспертизу. До

01.22.2023 планируется

получение

государственной

экспертизы проектно-

сметной документации.

Учитывая долгую

процедуру разработки

проектно-сметной

документации,

подрядчик обратился к

техническому заказчику

о продлении срока

выполнения работ.

Рассмотрев обращение
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

подрядчика,

Правительство

Камчатского края

приняло решение об

изменении

существенных условий

контракта в части

продления срока

выполнения работ до

27.07.2023

(Распоряжение

Правительства

Камчатского края от

15.12.2022 № 770-РП). 2.

По объекту

«Фельдшерско-

акушерский пункт.

Камчатский край,

Олюторский

муниципальный район,

село Апука». 05.09.2021

заключен

государственный

контракт № 38-ГК с АО

«Хабаровский завод

промышленного и

гражданского

домостроения» на

выполнение

строительно-монтажных

работ на сумму 70,83

млн рублей. Срок
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

выполнения работ -

09.12.2022. В 2021 году

выплачен аванс в объеме

34,03 млн рублей. В

связи с проблемами в

логистике, а именно

коротким

навигационным

периодом, подрядчик не

полностью завез на

объект строительный

материал а также

потребовались внесения

изменений в проектную

документацию в части

актуализацией набора

медицинского

оборудования,

исключения дизельной

электростанции,

устройство подъемника

маломобильных групп

населения. В результате

чего, обратился к

техническому заказчику

в части продления срока

выполнения работ.

Учитывая отдаленный и

непривлекательный для

строительных

организаций район,

Правительством
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Камчатского края было

принято решение об

изменении

существенных условий

контракта в части

продления срока

выполнения работ до

01.09.2023

(Распоряжение

Правительства

Камчатского края от

15.12.2022 № 768-РП). 3.

По объекту

«Фельдшерско-

акушерский пункт.

Камчатский край,

Олюторский

муниципальный район,

село Ачайваям». В 2021-

2022 годах было

объявлено 15 аукционов

на разработку проектно-

сметной документации и

строительно-монтажные

работы, в которых не

поданы заявки на

участие. Причиной

отсутствия заявителей

является сложная

логистическая схема

доставки материалов

(доставка
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

осуществляется в два

этапа: первый – в период

навигации маломерного

флота (май-октябрь) до

устья реки Апука;

второй – по «зимнику»

до с. Ачайваям), а также

короткие сроки

строительства объекта. В

связи с отдаленным

труднодоступным

территориальным

расположением объекта,

сложными

климатическими

условиями и

возможностью

строительства объекта в

срок не менее 36 мес.,

было принято решение о

внесении изменений в

инвестиционную

программу Камчатского

края с

перераспределением

финансирования из

краевого бюджета на

2023-2025 гг.

Постановлением

Правительства

Камчатского края от

23.11.2022 № 603-П
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

были внесены

соответствующие

изменения в

инвестиционную

программу Камчатского

края, в которой на

данный момент объект

предусмотрен, и

перераспределено

финансирование на 2022

год – 32,11 млн рублей

(Федеральный бюджет)

и на 2023-2025 годы –

74,22 млн рублей

(Краевой бюджет).

04.12.2022 –

опубликовано извещение

о проведении

электронного аукциона

на выполнение проектно

- изыскательских работ и

строительство объекта.

12.12.2022 конкурс не

состоялся по причине

отсутствия заявок.

Вместе с тем

техническим заказчиком

проводится работа по

заключению контракта с

единственным

поставщиком. До

30.12.2022 планируется
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

заключение

государственного

контракта со сроком

окончания строительства

до 22.12.2025. 4. По

объекту «Офис врача

общей практики в п.

Крутогоровский

Соболевского района

Камчатского края».

05.09.2022 заключен

государственный

контракт №56/22-ГК с

ООО «ХАТМАН

ГРУПП» на выполнение

инженерных изысканий,

осуществление

подготовки проектной и

рабочей документации и

строительства объекта

на сумму 140,23 млн

рублей. Срок

выполнения работ -

04.12.2023. В настоящее

время подрядчик

проводится работа по

разработке проектно-

сметной документации.

5. По объекту

«Фельдшерско-

акушерский пункт.

Камчатский край,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Пенжинский

муниципальный район, с.

Аянка». 12.07.2022

заключен

государственный

контракт № 43/22-ГК с

ООО «СтройДВ на

выполнение инженерных

изысканий,

осуществление

подготовки проектной и

рабочей документации и

строительства объекта

на сумму 103,88 млн

рублей. Срок

выполнения работ -

04.12.2023. 24.10.2022

проектно-сметная

документация

направлена на

государственную

экспертизу. До

30.12.2022 планируется

получение

государственной

экспертизы проектно-

сметной документации.

6. По объект

«Фельдшерско-

акушерский пункт.

Камчатский край,

Пенжинский
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

муниципальный район, с.

Слаутное». 20.05.2022

заключен

государственный

контракт № 30/22-ГК с

ООО «Строй-ДВ» на

выполнение инженерных

изысканий,

осуществление

подготовки проектной и

рабочей документации и

строительства объекта

на сумму 97,62 млн

рублей. Срок

выполнения работ -

04.12.2023. 24.10.2022

проектно-сметная

документация

направлена на

государственную

экспертизу. До

28.12.2022 планируется

получение

государственной

экспертизы проектно-

сметной документации. ,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

28.12.2023г. Принятые

меры: 1. Усиление

контроля по исполнению
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

мероприятия по

осуществлению

строительства объектов

здравоохранения, срок

исполнения 28.12.2023,

В работе. В работе

1.1.

2

Получено разрешение на

строительство

Гашков

Александр

Васильевич

- Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Разрешение

на

строительств

о, Иное

Разрешение

на

строительств

о

В работе. Просрочка 364

дней. Подтверждающие

документы: 1.

"Разрешение на

строительство" Иное

Администрация

Пенжинского

муниципального района

от 18.05.2021г. №91-

30829404-4-2021,

приложен файл. 2.

"Разрешение на

строительство" Иное

Администрация

Пенжинского

муниципального района

Камчатского края от

18.05.2021г. №91-308-

29401-5-2021, приложен

файл. 3. "Разрешение на

строительство " Иное

Управление по вопросам

строительства,

транспорта, энергетике,

жилщно-коммунального

30.12.2022 29.12.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

хозяйства и

муниципального

имущества

администрации

Олюторского

муниципального района

от 06.05.2021г. №41-

ru82503304-15-2021,

приложен файл. 4.

"Разрешение на

строительство" Иное

Администрация

муниципального

образования сельского

поселения "село

Ачайваям" от

02.02.2016г. №1,

приложен файл. 5.

"Разрешение на

строительство" Иное

Администрация

Соболевского

муниципального района

от 30.04.2021г. №41-505

-84-2021, приложен

файл. Существует риск:

Риск, Причина риска: 1.

По объекту

«Фельдшерский

здравпункт. Камчатский

край, УстьКамчатский

муниципальный район, с.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Крутоберегово».

16.05.2022 заключен

государственный

контракт с ООО «БаГус»

№ 7-ГК на выполнение

инженерных изысканий,

осуществление

подготовки проектной и

рабочей документации и

строительства объекта

на сумму 34,44 млн

рублей. 05.12.2022

проектно-сметная

документация

направлена на

государственную

экспертизу. До

01.22.2023 планируется

получение

государственной

экспертизы проектно-

сметной документации.

Учитывая долгую

процедуру разработки

проектно-сметной

документации,

подрядчик обратился к

техническому заказчику

о продлении срока

выполнения работ.

Рассмотрев обращение

подрядчика,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Правительство

Камчатского края

приняло решение об

изменении

существенных условий

контракта в части

продления срока

выполнения работ до

27.07.2023

(Распоряжение

Правительства

Камчатского края от

15.12.2022 № 770-РП). 2.

По объекту

«Фельдшерско-

акушерский пункт.

Камчатский край,

Олюторский

муниципальный район,

село Апука». 05.09.2021

заключен

государственный

контракт № 38-ГК с АО

«Хабаровский завод

промышленного и

гражданского

домостроения» на

выполнение

строительно-монтажных

работ на сумму 70,83

млн рублей. Срок

выполнения работ -
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

09.12.2022. В 2021 году

выплачен аванс в объеме

34,03 млн рублей. В

связи с проблемами в

логистике, а именно

коротким

навигационным

периодом, подрядчик не

полностью завез на

объект строительный

материал а также

потребовались внесения

изменений в проектную

документацию в части

актуализацией набора

медицинского

оборудования,

исключения дизельной

электростанции,

устройство подъемника

маломобильных групп

населения. В результате

чего, обратился к

техническому заказчику

в части продления срока

выполнения работ.

Учитывая отдаленный и

непривлекательный для

строительных

организаций район,

Правительством

Камчатского края было
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

принято решение об

изменении

существенных условий

контракта в части

продления срока

выполнения работ до

01.09.2023

(Распоряжение

Правительства

Камчатского края от

15.12.2022 № 768-РП). 3.

По объекту

«Фельдшерско-

акушерский пункт.

Камчатский край,

Олюторский

муниципальный район,

село Ачайваям». В 2021-

2022 годах было

объявлено 15 аукционов

на разработку проектно-

сметной документации и

строительно-монтажные

работы, в которых не

поданы заявки на

участие. Причиной

отсутствия заявителей

является сложная

логистическая схема

доставки материалов

(доставка

осуществляется в два
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

этапа: первый – в период

навигации маломерного

флота (май-октябрь) до

устья реки Апука;

второй – по «зимнику»

до с. Ачайваям), а также

короткие сроки

строительства объекта. В

связи с отдаленным

труднодоступным

территориальным

расположением объекта,

сложными

климатическими

условиями и

возможностью

строительства объекта в

срок не менее 36 мес.,

было принято решение о

внесении изменений в

инвестиционную

программу Камчатского

края с

перераспределением

финансирования из

краевого бюджета на

2023-2025 гг.

Постановлением

Правительства

Камчатского края от

23.11.2022 № 603-П

были внесены
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

соответствующие

изменения в

инвестиционную

программу Камчатского

края, в которой на

данный момент объект

предусмотрен, и

перераспределено

финансирование на 2022

год – 32,11 млн рублей

(Федеральный бюджет)

и на 2023-2025 годы –

74,22 млн рублей

(Краевой бюджет).

04.12.2022 –

опубликовано извещение

о проведении

электронного аукциона

на выполнение проектно

- изыскательских работ и

строительство объекта.

12.12.2022 конкурс не

состоялся по причине

отсутствия заявок.

Вместе с тем

техническим заказчиком

проводится работа по

заключению контракта с

единственным

поставщиком. До

30.12.2022 планируется

заключение
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

государственного

контракта со сроком

окончания строительства

до 22.12.2025. 4. По

объекту «Офис врача

общей практики в п.

Крутогоровский

Соболевского района

Камчатского края».

05.09.2022 заключен

государственный

контракт №56/22-ГК с

ООО «ХАТМАН

ГРУПП» на выполнение

инженерных изысканий,

осуществление

подготовки проектной и

рабочей документации и

строительства объекта

на сумму 140,23 млн

рублей. Срок

выполнения работ -

04.12.2023. В настоящее

время подрядчик

проводится работа по

разработке проектно-

сметной документации.

5. По объекту

«Фельдшерско-

акушерский пункт.

Камчатский край,

Пенжинский
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

муниципальный район, с.

Аянка». 12.07.2022

заключен

государственный

контракт № 43/22-ГК с

ООО «СтройДВ на

выполнение инженерных

изысканий,

осуществление

подготовки проектной и

рабочей документации и

строительства объекта

на сумму 103,88 млн

рублей. Срок

выполнения работ -

04.12.2023. 24.10.2022

проектно-сметная

документация

направлена на

государственную

экспертизу. До

30.12.2022 планируется

получение

государственной

экспертизы проектно-

сметной документации.

6. По объект

«Фельдшерско-

акушерский пункт.

Камчатский край,

Пенжинский

муниципальный район, с.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Слаутное». 20.05.2022

заключен

государственный

контракт № 30/22-ГК с

ООО «Строй-ДВ» на

выполнение инженерных

изысканий,

осуществление

подготовки проектной и

рабочей документации и

строительства объекта

на сумму 97,62 млн

рублей. Срок

выполнения работ -

04.12.2023. 24.10.2022

проектно-сметная

документация

направлена на

государственную

экспертизу. До

28.12.2022 планируется

получение

государственной

экспертизы проектно-

сметной документации. ,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

28.12.2023г. Принятые

меры: 1. Усиление

контроля над

реализацией
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

мероприятия по

строительству объектов

здравоохранения в 2023

году, срок исполнения

28.12.2023, В работе. В

работе

1.1.

3

Строительно монтажные

работы завершены

Гашков

Александр

Васильевич

- Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Просрочка 364

дней. Существует риск:

Риск, Причина риска: 1.

По объекту

«Фельдшерский

здравпункт. Камчатский

край, УстьКамчатский

муниципальный район, с.

Крутоберегово».

16.05.2022 заключен

государственный

контракт с ООО «БаГус»

№ 7-ГК на выполнение

инженерных изысканий,

осуществление

подготовки проектной и

рабочей документации и

строительства объекта

на сумму 34,44 млн

рублей. 05.12.2022

проектно-сметная

документация

направлена на

государственную

экспертизу. До

30.12.2022 29.12.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

01.22.2023 планируется

получение

государственной

экспертизы проектно-

сметной документации.

Учитывая долгую

процедуру разработки

проектно-сметной

документации,

подрядчик обратился к

техническому заказчику

о продлении срока

выполнения работ.

Рассмотрев обращение

подрядчика,

Правительство

Камчатского края

приняло решение об

изменении

существенных условий

контракта в части

продления срока

выполнения работ до

27.07.2023

(Распоряжение

Правительства

Камчатского края от

15.12.2022 № 770-РП). 2.

По объекту

«Фельдшерско-

акушерский пункт.

Камчатский край,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Олюторский

муниципальный район,

село Апука». 05.09.2021

заключен

государственный

контракт № 38-ГК с АО

«Хабаровский завод

промышленного и

гражданского

домостроения» на

выполнение

строительно-монтажных

работ на сумму 70,83

млн рублей. Срок

выполнения работ -

09.12.2022. В 2021 году

выплачен аванс в объеме

34,03 млн рублей. В

связи с проблемами в

логистике, а именно

коротким

навигационным

периодом, подрядчик не

полностью завез на

объект строительный

материал а также

потребовались внесения

изменений в проектную

документацию в части

актуализацией набора

медицинского

оборудования,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

исключения дизельной

электростанции,

устройство подъемника

маломобильных групп

населения. В результате

чего, обратился к

техническому заказчику

в части продления срока

выполнения работ.

Учитывая отдаленный и

непривлекательный для

строительных

организаций район,

Правительством

Камчатского края было

принято решение об

изменении

существенных условий

контракта в части

продления срока

выполнения работ до

01.09.2023

(Распоряжение

Правительства

Камчатского края от

15.12.2022 № 768-РП). 3.

По объекту

«Фельдшерско-

акушерский пункт.

Камчатский край,

Олюторский

муниципальный район,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

село Ачайваям». В 2021-

2022 годах было

объявлено 15 аукционов

на разработку проектно-

сметной документации и

строительно-монтажные

работы, в которых не

поданы заявки на

участие. Причиной

отсутствия заявителей

является сложная

логистическая схема

доставки материалов

(доставка

осуществляется в два

этапа: первый – в период

навигации маломерного

флота (май-октябрь) до

устья реки Апука;

второй – по «зимнику»

до с. Ачайваям), а также

короткие сроки

строительства объекта. В

связи с отдаленным

труднодоступным

территориальным

расположением объекта,

сложными

климатическими

условиями и

возможностью

строительства объекта в
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

срок не менее 36 мес.,

было принято решение о

внесении изменений в

инвестиционную

программу Камчатского

края с

перераспределением

финансирования из

краевого бюджета на

2023-2025 гг.

Постановлением

Правительства

Камчатского края от

23.11.2022 № 603-П

были внесены

соответствующие

изменения в

инвестиционную

программу Камчатского

края, в которой на

данный момент объект

предусмотрен, и

перераспределено

финансирование на 2022

год – 32,11 млн рублей

(Федеральный бюджет)

и на 2023-2025 годы –

74,22 млн рублей

(Краевой бюджет).

04.12.2022 –

опубликовано извещение

о проведении
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

электронного аукциона

на выполнение проектно

- изыскательских работ и

строительство объекта.

12.12.2022 конкурс не

состоялся по причине

отсутствия заявок.

Вместе с тем

техническим заказчиком

проводится работа по

заключению контракта с

единственным

поставщиком. До

30.12.2022 планируется

заключение

государственного

контракта со сроком

окончания строительства

до 22.12.2025. 4. По

объекту «Офис врача

общей практики в п.

Крутогоровский

Соболевского района

Камчатского края».

05.09.2022 заключен

государственный

контракт №56/22-ГК с

ООО «ХАТМАН

ГРУПП» на выполнение

инженерных изысканий,

осуществление

подготовки проектной и



53

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

рабочей документации и

строительства объекта

на сумму 140,23 млн

рублей. Срок

выполнения работ -

04.12.2023. В настоящее

время подрядчик

проводится работа по

разработке проектно-

сметной документации.

5. По объекту

«Фельдшерско-

акушерский пункт.

Камчатский край,

Пенжинский

муниципальный район, с.

Аянка». 12.07.2022

заключен

государственный

контракт № 43/22-ГК с

ООО «СтройДВ на

выполнение инженерных

изысканий,

осуществление

подготовки проектной и

рабочей документации и

строительства объекта

на сумму 103,88 млн

рублей. Срок

выполнения работ -

04.12.2023. 24.10.2022

проектно-сметная
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

документация

направлена на

государственную

экспертизу. До

30.12.2022 планируется

получение

государственной

экспертизы проектно-

сметной документации.

6. По объект

«Фельдшерско-

акушерский пункт.

Камчатский край,

Пенжинский

муниципальный район, с.

Слаутное». 20.05.2022

заключен

государственный

контракт № 30/22-ГК с

ООО «Строй-ДВ» на

выполнение инженерных

изысканий,

осуществление

подготовки проектной и

рабочей документации и

строительства объекта

на сумму 97,62 млн

рублей. Срок

выполнения работ -

04.12.2023. 24.10.2022

проектно-сметная

документация
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

направлена на

государственную

экспертизу. До

28.12.2022 планируется

получение

государственной

экспертизы проектно-

сметной документации. ,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

29.12.2023г. Принятые

меры: 1. Усиление

контроля за

выполнением

мероприятий в части

строительства объектов

здравоохранения, срок

исполнения 29.12.2023,

В работе. В работе

1.1.

4

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Гашков

Александр

Васильевич

- Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Просрочка 364

дней. Существует риск:

Риск, Причина риска: 1.

По объекту

«Фельдшерский

здравпункт. Камчатский

край, УстьКамчатский

муниципальный район, с.

Крутоберегово».

16.05.2022 заключен

государственный

30.12.2022 29.12.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

контракт с ООО «БаГус»

№ 7-ГК на выполнение

инженерных изысканий,

осуществление

подготовки проектной и

рабочей документации и

строительства объекта

на сумму 34,44 млн

рублей. 05.12.2022

проектно-сметная

документация

направлена на

государственную

экспертизу. До

01.22.2023 планируется

получение

государственной

экспертизы проектно-

сметной документации.

Учитывая долгую

процедуру разработки

проектно-сметной

документации,

подрядчик обратился к

техническому заказчику

о продлении срока

выполнения работ.

Рассмотрев обращение

подрядчика,

Правительство

Камчатского края

приняло решение об
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

изменении

существенных условий

контракта в части

продления срока

выполнения работ до

27.07.2023

(Распоряжение

Правительства

Камчатского края от

15.12.2022 № 770-РП). 2.

По объекту

«Фельдшерско-

акушерский пункт.

Камчатский край,

Олюторский

муниципальный район,

село Апука». 05.09.2021

заключен

государственный

контракт № 38-ГК с АО

«Хабаровский завод

промышленного и

гражданского

домостроения» на

выполнение

строительно-монтажных

работ на сумму 70,83

млн рублей. Срок

выполнения работ -

09.12.2022. В 2021 году

выплачен аванс в объеме

34,03 млн рублей. В
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

связи с проблемами в

логистике, а именно

коротким

навигационным

периодом, подрядчик не

полностью завез на

объект строительный

материал а также

потребовались внесения

изменений в проектную

документацию в части

актуализацией набора

медицинского

оборудования,

исключения дизельной

электростанции,

устройство подъемника

маломобильных групп

населения. В результате

чего, обратился к

техническому заказчику

в части продления срока

выполнения работ.

Учитывая отдаленный и

непривлекательный для

строительных

организаций район,

Правительством

Камчатского края было

принято решение об

изменении

существенных условий
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

контракта в части

продления срока

выполнения работ до

01.09.2023

(Распоряжение

Правительства

Камчатского края от

15.12.2022 № 768-РП). 3.

По объекту

«Фельдшерско-

акушерский пункт.

Камчатский край,

Олюторский

муниципальный район,

село Ачайваям». В 2021-

2022 годах было

объявлено 15 аукционов

на разработку проектно-

сметной документации и

строительно-монтажные

работы, в которых не

поданы заявки на

участие. Причиной

отсутствия заявителей

является сложная

логистическая схема

доставки материалов

(доставка

осуществляется в два

этапа: первый – в период

навигации маломерного

флота (май-октябрь) до
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

устья реки Апука;

второй – по «зимнику»

до с. Ачайваям), а также

короткие сроки

строительства объекта. В

связи с отдаленным

труднодоступным

территориальным

расположением объекта,

сложными

климатическими

условиями и

возможностью

строительства объекта в

срок не менее 36 мес.,

было принято решение о

внесении изменений в

инвестиционную

программу Камчатского

края с

перераспределением

финансирования из

краевого бюджета на

2023-2025 гг.

Постановлением

Правительства

Камчатского края от

23.11.2022 № 603-П

были внесены

соответствующие

изменения в

инвестиционную
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

программу Камчатского

края, в которой на

данный момент объект

предусмотрен, и

перераспределено

финансирование на 2022

год – 32,11 млн рублей

(Федеральный бюджет)

и на 2023-2025 годы –

74,22 млн рублей

(Краевой бюджет).

04.12.2022 –

опубликовано извещение

о проведении

электронного аукциона

на выполнение проектно

- изыскательских работ и

строительство объекта.

12.12.2022 конкурс не

состоялся по причине

отсутствия заявок.

Вместе с тем

техническим заказчиком

проводится работа по

заключению контракта с

единственным

поставщиком. До

30.12.2022 планируется

заключение

государственного

контракта со сроком

окончания строительства
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

до 22.12.2025. 4. По

объекту «Офис врача

общей практики в п.

Крутогоровский

Соболевского района

Камчатского края».

05.09.2022 заключен

государственный

контракт №56/22-ГК с

ООО «ХАТМАН

ГРУПП» на выполнение

инженерных изысканий,

осуществление

подготовки проектной и

рабочей документации и

строительства объекта

на сумму 140,23 млн

рублей. Срок

выполнения работ -

04.12.2023. В настоящее

время подрядчик

проводится работа по

разработке проектно-

сметной документации.

5. По объекту

«Фельдшерско-

акушерский пункт.

Камчатский край,

Пенжинский

муниципальный район, с.

Аянка». 12.07.2022

заключен



63

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

государственный

контракт № 43/22-ГК с

ООО «СтройДВ на

выполнение инженерных

изысканий,

осуществление

подготовки проектной и

рабочей документации и

строительства объекта

на сумму 103,88 млн

рублей. Срок

выполнения работ -

04.12.2023. 24.10.2022

проектно-сметная

документация

направлена на

государственную

экспертизу. До

30.12.2022 планируется

получение

государственной

экспертизы проектно-

сметной документации.

6. По объект

«Фельдшерско-

акушерский пункт.

Камчатский край,

Пенжинский

муниципальный район, с.

Слаутное». 20.05.2022

заключен

государственный
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

контракт № 30/22-ГК с

ООО «Строй-ДВ» на

выполнение инженерных

изысканий,

осуществление

подготовки проектной и

рабочей документации и

строительства объекта

на сумму 97,62 млн

рублей. Срок

выполнения работ -

04.12.2023. 24.10.2022

проектно-сметная

документация

направлена на

государственную

экспертизу. До

28.12.2022 планируется

получение

государственной

экспертизы проектно-

сметной документации.,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

29.12.2023г. Принятые

меры: 1. Усиление

контроля над

исполнением

мероприятий РП МПЗЗ в

части строительства

объектов, срок
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

исполнения 29.12.2023,

В работе. Отсутствие

отклонений

1.1.

5

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена

Гашков

Александр

Васильевич

- Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет Отчет

о

недостижени

и КТ и

Результата

МПЗЗ

В работе. Просрочка 365

дней. Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

недостижении КТ и

Результата МПЗЗ" Отчет

Министерство

строительства

Камчатского края от

28.12.2022г. №32/6298,

приложен файл.

Существует риск: Риск,

Причина риска:

Задержка в разработке

строительной

документации,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

29.12.2023г. Принятые

меры: 1. Усиление

контроля за реализацией

мероприятия, срок

исполнения 29.12.2023,

В работе. В работе

30.12.2022 30.12.2023

1.2

Приобретены объекты

недвижимого имущества

медицинских организаций

Капанадзе

Лела

Элгуджовна

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Информация по

значению результата: В

работе.Отсутствие

31.12.2023 31.12.2023

1Объект 0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2023

-

Заместитель

Министра-

начальник

отдела

отклонений

Предоставлена

информация : 1 из 1.

1.3

Приобретены и

смонтированы

быстровозводимые

модульные конструкции

объектов медицинских

организаций Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2023

Капанадзе

Лела

Элгуджовна 

-

Заместитель

Министра-

начальник

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Информация по

значению результата: В

работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 1 из 1.

31.12.2023 31.12.2023

1Единица 0 11

1.4

Осуществлен капитальный

ремонт зданий

медицинских организаций

и их обособленных

структурных

подразделений,

расположенных в том

числе в сельской

местности, рабочих

поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 50 тыс.

человек Значение: 3,0000

Дата: 31.12.2022

Гашков

Александр

Васильевич

- Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

ДОКУМЕН

ТЫ О

ВЫПОЛНЕ

НИИ

РАБОТ,

Отчет

ДОКУМЕН

ТЫ О

ВЫПОЛНЕ

НИИ

РАБОТ

(СОКОЧ),

Отчет

ДОКУМЕН

ТЫ О

ВЫПОЛНЕ

НИИ

РАБОТ

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"ДОКУМЕНТЫ О

ВЫПОЛНЕНИИ

РАБОТ" Отчет ГБУЗ КК

"Быстринская РБ" от

16.12.2022г. №1,

приложен файл. 2.

"ДОКУМЕНТЫ О

ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ

(СОКОЧ)" Отчет ГБУЗ

КК "Елизовская РБ" от

16.12.2022г. №1,

приложен файл. 3.

"ДОКУМЕНТЫ О

ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ

(СОКОЧ 2)" Отчет

31.12.2022 16.12.2022

3Единица 1434 33
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(СОКОЧ 2),

Отчет

ДОКУМЕН

ТЫ О

ВЫПОЛНЕ

НИИ

РАБОТ

(КАВАЛЕР

СКОЕ)

ГБУЗ КК "Елизовская

РБ" от 16.12.2022г. №1,

приложен файл. 4.

"ДОКУМЕНТЫ О

ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ

(КАВАЛЕРСКОЕ)"

Отчет ГБУЗ КК "Усть-

Большерецкая РБ" от

16.12.2022г. №1,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

Предоставлена

информация : 3 из 3.

1.4.

1

Окончание и приемка

выполненых работ (ГБУЗ

"Мильковская районная

больница" Поликлиника с.

Мильково).

Гашков

Александр

Васильевич

- Министр

ГИИС ЭБ

Платежное

поручение

Платежное

поручение

по

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

системы

электроснаб

жения здания

поликлиник

и ГБУЗ КК

«Мильковск

ая районная

больница»,

Платежное

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Платежное поручение

по Выполнение работ по

капитальному ремонту

системы

электроснабжения

здания поликлиники

ГБУЗ КК «Мильковская

районная больница»"

Платежное поручение

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"МИЛЬКОВСКАЯ

30.10.2022 31.10.2022



68

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поручение

Платежное

поручение

по

Выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

помещений

здания

поликлиник

и ГБУЗ КК

«Мильковск

ая районная

больница»

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

19.08.2022г. №178075,

приложен файл. 2.

"Платежное поручение

по Выполнение работ по

капитальному ремонту

помещений здания

поликлиники ГБУЗ КК

«Мильковская районная

больница»" Платежное

поручение

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"МИЛЬКОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

29.09.2022г. №314192,

приложен файл.

Исполнено. Контракты

оплачены в полном

объеме.

1.4.

2

Окончание и приемка

выполненых работ (ГБУЗ

"Елизовская районная

больница" Начикинская

врачебная амбулатория п.

Сокоч).

Гашков

Александр

Васильевич

- Министр

Электронны

й бюджет

Платежное

поручение

Документац

ия о

завершении

работ по

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Счет об

оплате предоставления

ТРУ" Платежное

поручение ГБУЗ

04.11.2022 07.11.2022



69

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

контракту,

Платежное

поручение

Счет об

оплате

предоставле

ния ТРУ

"Елизовская районная

больница" от

01.11.2022г. №24,

приложен файл. 2.

"Документация о

завершении работ по

контракту" Платежное

поручение ГБУЗ КК

"Елизовская районная

больница" от

07.11.2022г. №1,

приложен файл. 290667

1.4.

3

Окончание и приемка

выполненых работ (ГБУЗ

"Усть-Больширецкая

районная больница" ФАП

с. Кавалерскре).

Гашков

Александр

Васильевич

- Министр

ГИИС ЭБ

Отчет АКТ

ВЫПОЛНЕ

НЫХ

РАБОТ

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "АКТ

ВЫПОЛНЕНЫХ

РАБОТ" Отчет ГБУЗ КК

"Усть-Больширецкая

РБ" от 13.12.2022г. №1,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

30.12.2022 15.12.2022

1.4.

4

Окончание и приемка

выполненых работ (ГБУЗ

"Быстринская РБ"

Врачебная амбулатория с.

Авангай).

Гашков

Александр

Васильевич

- Министр

ГИИС ЭБ

Платежное

поручение

ИТОГОВАЯ

ДОКУМЕНТ

АЦИЯ ПО

ОСУЩЕСТВ

ЛЕНИЮ

КАПИТАЛЬ

НОГО

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"ИТОГОВАЯ

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО

ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ

КАПИТАЛЬНОГО

РЕМОНТА" Платежное

поручение ГБУЗ КК

30.12.2022 21.11.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

РЕМОНТА

"Быстринская РБ" от

20.11.2022г. №1,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

1.4.

5

Окончание и приемка

выполненых работ (ГБУЗ

"Олюторская районная

больница" ФАП С.

Средние Пахачи).

Гашков

Александр

Васильевич

- Министр

ГИИС ЭБ

Платежное

поручение

КС2 И КС3

по

мероприяти

ю

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "КС2 И

КС3 по мероприятию"

Платежное поручение

ГБУЗ КК "Олюторская

РБ" от 30.11.2022г. №1,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

30.12.2022 16.12.2022

1.5

Приобретено

оборудование в

медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 50 тыс.

человек Значение:

143,0000 Дата: 31.12.2022

Гашков

Александр

Васильевич

- Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Информация по

значению результата: В

работе.Существуют

риски: Риск, Причина

риска: Задержка

поставки 57 единиц

оборудования,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

30.03.2023г. Принятые

меры: 1. Контроль

исполнения ГК, срок

исполнения 30.03.2022,

В работе. Риск, Причина

риска: Задержка

поставки 57 ед

31.12.2022 30.03.2023

85Единица 0 85143
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

оборудования

приобретенные на

средства экономии от

реализации мероприятия,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

30.03.2023г. Принятые

меры: 1. Котроль

исполнения ГК, срок

исполнения 30.03.2023,

В работе. Риск, Причина

риска: Задержка

поставки 57 единиц

оборудования

приобретенные на

средства экономии в

рамках исполнения

мероприяти. Поставка

оборудования

запланирована на 1 кв

2023 года., Вероятность:

10%, ожидаемая дата

наступления:

30.03.2023г. Принятые

меры: 1. Контроль

исполнения ГК, срок

исполнения 30.03.2023,

В РАБОТЕ. Отсутствие

отклонений Просрочка

89 дней. Предоставлена

информация : 85 из 143.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

1.5.

1

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Гашков

Александр

Васильевич

- Министр

В работе. Отсутствие

отклонений

31.12.2022

1.5.

2

Осуществлена поставка

оборудования

Гашков

Александр

Васильевич

- Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет Отчет

о

приобретени

и

оборудовани

я в рамках

РП МПЗЗ

В работе. Просрочка 90

дней. Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

приобретении

оборудования в рамках

РП МПЗЗ" Отчет

Министерство

здравоохранения

Камчатского края от

28.12.2022г. №1,

приложен файл.

Существует риск: Риск,

Причина риска:

Задержка поставки 57

единиц оборудования,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

30.03.2023г. Принятые

меры: 1. Контроль

исполнения ГК, срок

исполнения 30.03.2022,

В работе. В работе

30.12.2022 30.03.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.5.

3

Ввод оборудования в

эксплуатацию

Гашков

Александр

Васильевич

- Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Просрочка 90

дней. Существует риск:

Риск, Причина риска:

Задержка поставки 57 ед

оборудования

приобретенные на

средства экономии от

реализации мероприятия,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

30.03.2023г. Принятые

меры: 1. Котроль

исполнения ГК, срок

исполнения 30.03.2023,

В работе. Отсутствие

отклонений

30.12.2022 30.03.2023

1.5.

4

Произведена оплата

поставленных товаров

Гашков

Александр

Васильевич

- Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Просрочка 90

дней. Существует риск:

Риск, Причина риска:

Задержка поставки 57

единиц оборудования

приобретенные на

средства экономии в

рамках исполнения

мероприяти. Поставка

оборудования

запланирована на 1 кв

2023 года., Вероятность:

10%, ожидаемая дата

наступления:

30.12.2022 30.03.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

30.03.2023г. Принятые

меры: 1. Контроль

исполнения ГК, срок

исполнения 30.03.2023,

В РАБОТЕ. В работе

1.5.

5

Информация по

заключенным ГК за 2022

год (в рамках

мероприятия).

Гашков

Александр

Васильевич

- Министр

ЕИС -

портал

закупок

Отчет Отчет

о

контрактаци

и и оплаты

ГК по

мероприяти

ю в 2022

году

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

контрактации и оплаты

ГК по мероприятию в

2022 году" Отчет

Министерство

здравоохранения

Камчатского края от

29.12.2022г. №1,

приложен файл.

Выполнено

31.12.2022 29.12.2022

1.5.

6

Заключены контракты на

поставку оборудования

Гашков

Александр

Васильевич

- Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Информация

о

заключении

контрактов

по

мероприяти

ю

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

заключении контрактов

по мероприятию" Иное

Министерство

здравоохранения

Камчатского края от

24.11.2022г. №1,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

20.11.2022 28.11.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.6

Выполнены мероприятия

по осуществлению нового

строительства

(реконструкции) объектов

медицинских организаций

в рамках исполнения

обязательств по

контрактам, подлежавшим

исполнению в 2021 году

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2022

Гашков

Александр

Васильевич

- Министр

СБР

Информация по

значению результата: В

работе.Существует риск:

Риск, Причина риска:

Недостижение

результата в 2022 году,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

31.12.2023г. Принятые

меры: 1. Усиление

контроля за реализацией

мероприятия в 2023

году, срок исполнения

31.12.2023, В работе.

Просрочка 365 дней.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2022 31.12.2023

1Единица 0 01

1.6.

1

Информация по

заключенным ГК.

Гашков

Александр

Васильевич

- Министр

ГИИС ЭБ

Реестр

контрактов

Государстве

нный

контракт №

72-ГК на

выполнение

работ по

строительств

у объекта

капитальног

о

строительств

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Государственный

контракт № 43/22-ГК на

выполнение работ по

подготовке проектной

документации,

инженерных изысканий и

строительству объекта

капитального

строительства

«Фельдшерско-

31.12.2022 29.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

а

«Фельдшерс

ко-

акушерский

пункт.

Камчатский

край,

Елизовский

муниципаль

ный район, п.

Березняки»,

Реестр

контрактов

Государстве

нный

контракт №

43/22-ГК на

выполнение

работ по

подготовке

проектной

документаци

и,

инженерных

изысканий и

строительств

у объекта

капитальног

о

строительств

а

«Фельдшерс

акушерский пункт.

Камчатский край,

Пенжинский

муниципальный район, с.

Аянка» " Реестр

контрактов КГКУ

"Служба заказчика

Министерства

строительства и

жилищной политики

Камчатского края" от

12.07.2022г. №43/22-ГК,

приложен файл, указана

ссылка. 2.

"Государственный

контракт № 30/22-ГК на

выполнение работ по

подготовке проектной

документации,

инженерных изысканий и

строительству объекта

«Фельдшерско-

акушерский пункт.

Камчатский край,

Пенжинский

муниципальный район, с.

Слаутное»" Реестр

контрактов КГКУ

"Служба заказчика

Министерства

строительства и

жилищной политики
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ко-

акушерский

пункт.

Камчатский

край,

Пенжинский

муниципаль

ный район, с.

Аянка» ,

Реестр

контрактов

Государстве

нный

контракт №

30/22-ГК на

выполнение

работ по

подготовке

проектной

документаци

и,

инженерных

изысканий и

строительств

у объекта

«Фельдшерс

ко-

акушерский

пункт.

Камчатский

край,

Пенжинский

Камчатского края" от

20.05.2022г. №30/22-ГК,

приложен файл, указана

ссылка. 3.

"Государственный

контракт № 4-ГК на

выполнение работ по

строительству объекта

капитального

строительства

«Фельдшерско-

акушерский пункт.

Камчатский край,

Елизовский

муниципальный район, п.

Новый»" Реестр

контрактов КГКУ

"Единая дирекция по

строительству объекта

"Камчатская краева

больница"" от

22.03.2022г. №4-гк,

приложен файл, указана

ссылка. 4.

"Государственный

контракт № 72-ГК на

выполнение работ по

строительству объекта

капитального

строительства

«Фельдшерско-

акушерский пункт.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

муниципаль

ный район, с.

Слаутное»,

Реестр

контрактов

Государстве

нный

контракт №

4-ГК на

выполнение

работ по

строительств

у объекта

капитальног

о

строительств

а

«Фельдшерс

ко-

акушерский

пункт.

Камчатский

край,

Елизовский

муниципаль

ный район, п.

Новый»,

Реестр

контрактов

Государстве

нный

контракт №

Камчатский край,

Елизовский

муниципальный район, п.

Березняки»" Реестр

контрактов КГКУ

"Единая дирекция по

строительству объекта

«Камчатская краевая

больница" от

28.12.2021г. №72-ГК,

приложен файл, указана

ссылка. 5.

"Государственный

контракт № 56/22-ГК на

выполнение работ по

подготовке проектной

документации,

инженерных изысканий и

строительству объекта

капитального

строительства «Офис

врача общей практики в

п. Крутогоровский

Соболевского района

Камчатского края»"

Реестр контрактов

Краевое

государственное

казенное учреждение

«Служба заказчика

Министерства

строительства и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

56/22-ГК на

выполнение

работ по

подготовке

проектной

документаци

и,

инженерных

изысканий и

строительств

у объекта

капитальног

о

строительств

а «Офис

врача общей

практики в п.

Крутогоровс

кий

Соболевског

о района

Камчатского

края»

жилищной политики

Камчатского края» от

05.09.2022г. №56/22-ГК,

приложен файл, указана

ссылка.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(16) Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом

трехуровневой системы оказания медицинской помощи

1

805 905,79812 370,49

(17) Осуществлено новое

строительство (реконструкция)

объектов медицинских

организаций0

1.1 269 742,20 5,0440 616,41805 905,79

805 905,79812 370,49

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 269 742,20 5,0440 616,41805 905,79

805 905,79812 370,49

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

269 742,20 5,0440 616,41805 905,79

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(18) Приобретены объекты

недвижимого имущества

медицинских организаций 0

1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(19) Приобретены и

смонтированы быстровозводимые

модульные конструкции объектов

медицинских организаций 0

1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00



82

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации бюджетам

муниципальных образований

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

53 431,0453 431,04

(20) Осуществлен капитальный

ремонт зданий медицинских

организаций и их обособленных

структурных подразделений,

расположенных в том числе в

сельской местности, рабочих

поселках, поселках городского

типа и малых городах с

численностью населения до 50

тыс. человек0

1.4 52 556,06 98,3652 556,0653 431,04

53 431,0453 431,04

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 52 556,06 98,3652 556,0653 431,04

53 431,0453 431,04

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

52 556,06 98,3652 556,0653 431,04

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00

162 460,00162 460,00

(24) Приобретено оборудование в

медицинские организации,

оказывающие первичную медико-

санитарную помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках городского

типа и малых городах с

численностью населения до 50

тыс. человек 0

1.5 163 334,98 93,78152 355,48162 460,00

162 460,00162 460,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.5.1 163 334,98 93,78152 355,48162 460,00

162 460,00162 460,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.5.1.

1

163 334,98 93,78152 355,48162 460,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.5.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.5.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.5.4 0,00 0,000,000,00

261 039,02248 489,70

(25) Выполнены мероприятия по

1.6 186 951,82 37,0996 809,42261 039,02



84

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

осуществлению нового

строительства (реконструкции)

объектов медицинских

организаций в рамках исполнения

обязательств по контрактам,

подлежавшим исполнению в 2021

году 0

261 039,02248 489,70

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.6.1 186 951,82 В работе37,0996 809,42261 039,02

261 039,02248 489,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.6.1.

1

186 951,82 В работе37,0996 809,42261 039,02

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.6.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.6.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.6.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

1 282 835,851 276 751,23 672 585,06 26,69342 337,371 282 835,85

1 282 835,851 276 751,23 672 585,06 26,69342 337,371 282 835,85

1 282 835,851 276 751,23 672 585,06 26,69342 337,371 282 835,85

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом

трехуровневой системы оказания медицинской помощи

1.1.

Приобретено оборудование  в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской

местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек

План

27 065,84 40 615,00 54 147,92 67 680,96 81 230,00 94 762,92 162 460,00162 460,00135 377,92121 845,00108 295,86

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 32 054,28 37 795,25 152 355,4877 523,2561 856,1466 491,1651 697,68

13 532,92

0,00

1.2.

Выполнены мероприятия по осуществлению нового строительства (реконструкции) объектов медицинских организаций в рамках исполнения обязательств по контрактам,

подлежавшим исполнению в 2021 году

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 248 489,70248 489,700,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96 809,420,000,000,000,00

0,00

0,00

1.3.

Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций

План

0,00 50,00 1 550,00 7 950,00 27 150,00 57 245,17 812 370,49812 370,49160 106,02140 596,6180 515,49

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 329,80 356,80 40 616,41386,80386,80386,80356,80

0,00

0,00

1.4.

Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих

поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек

План

8 856,58 13 290,18 17 718,47 22 146,76 26 580,37 31 008,65 53 431,0453 431,0444 298,8439 870,5535 436,94

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 260,00 1 077,13 180,00 52 556,0640 397,5834 468,5812 359,897 833,59

4 450,81

0,00

1.5.

Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

1.6.

Приобретены объекты недвижимого имущества медицинских организаций

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,000,00


