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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также  инфраструктуру для комфортной работы и

развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1.1

Субъектам МСП

обеспечен льготный

доступ к

производственным

площадям и помещениям

промышленных парков,

технопарков в целях

создания (развития)

производственных и

инновационных компаний

(количество субъектов

МСП, которые стали

резидентами созданных

промышленных парков,

технопарков по всей

территории страны,

накопленным итогом).

Значение: 4,0000 Дата:

20.12.2021

Делемень

Наталья

Ивановна  -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Министра

инвестиций

промышлен

ности и

предприним

ательства

Камчатского

края

Данные

ООО

"Техсервис"

Информация по

значению результата:

В работе.Существует

риск: Недостижение

результата, Причина

риска: Перенос сроков

строительства

промышленного парка

"Нагорный",

Вероятность: 50%,

ожидаемая дата

наступления:

01.02.2022г. Принятые

меры: 1. продление

сроков реализации

результата, срок

исполнения 01.02.2022.

Значение результата в

2021 году не достигнуто,

планируется

привлечение 1 резидента

в первой половине 2022

года Просрочка 43 дня.

Предоставлена

информация : 3 из 4.

20.12.2021 02.02.2022

3Единица 0 34

1.1.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

Делемень

Наталья

.

Иное

Выписка из

В работе.

Подтверждающие

01.12.2021 02.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Ивановна  -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Министра

инвестиций

промышлен

ности и

предприним

ательства

Камчатского

края

ЕГРЮЛ

документы:

1. "Выписка из ЕГРЮЛ"

Иное  от г. №, приложен

файл.

Создана управляющая

компания

промышленного парка

"Нагорный" (ООО

"Техсервис")

1.1.

2

Услуга оказана (работы

выполнены)

Делемень

Наталья

Ивановна  -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Министра

инвестиций

промышлен

ности и

предприним

ательства

Камчатского

края

.

В работе.

Просрочка 43 дней.

Существует риск:

Недостижение

результата, Причина

риска: Перенос сроков

строительства

промышленного парка

"Нагорный",

Вероятность: 50%,

ожидаемая дата

наступления:

01.02.2022г.

Принятые меры:

1. продление сроков

реализации результата,

срок исполнения

01.02.2022.

В работе. Недостижение

20.12.2021 02.02.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

показателя связано с

переносом сроков

строительства

промышленного парка

1.1.

3

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

Юридическому лицу

Делемень

Наталья

Ивановна  -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Министра

инвестиций

промышлен

ности и

предприним

ательства

Камчатского

края

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.

Просрочка 94 дней.

Существует риск:

Позднее перечисление

средств и з федерального

бюджета, Причина

риска: Отсутствует

положительное

заключение в отношении

ПСД второго этапа

строительства

промышленного парка

"Нагорный",

Вероятность: 30%,

ожидаемая дата

наступления:

01.12.2021г.

Принятые меры:

1. Заключение

соглашения с

управляющей компанией

промышленного парка,

срок исполнения

01.12.2021.

Заключение соглашения

в 2021 году не

планируется

30.10.2021 02.02.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.1.

4

К 4 кварталу 2021 года

количество резидентов

промышленного парка

"Нагорный" составит не

менее 4 резидентов

Делемень

Наталья

Ивановна  -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Министра

инвестиций

промышлен

ности и

предприним

ательства

Камчатского

края

Данные

ООО

"Техсервис"

В работе.

Просрочка 43 дней.

Существует риск:

Недостижение значения

результата, Причина

риска: Продление сроков

строительства

промышленного парка,

Вероятность: 40%,

ожидаемая дата

наступления:

01.02.2022г.

Принятые меры:

1. Изменение сроков

достидения результата,

срок исполнения

01.02.2022.

В настоящее время на

площадке промпарка

зарегистрировано 3

резидента

20.12.2021 01.02.2022

1.1.

5

Представлен отчет о

выполнении соглашения

Делемень

Наталья

Ивановна  -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Министра

инвестиций

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.

Просрочка 43 дней.

Существует риск:

Недостижение значения

результата, Причина

риска: Продление сроков

строительства

промышленного парка

на 2022 год ,

20.12.2021 02.02.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

промышлен

ности и

предприним

ательства

Камчатского

края

Вероятность: 40%,

ожидаемая дата

наступления:

01.02.2022г.

Принятые меры:

1. Продление сроков

реализации результата,

срок исполнения

01.02.2022.

Заключение соглашения

в 2021 году не

планируется

1.2

Субъектам МСП, а также

резидентам

промышленных парков,

технопарков обеспечено

оказание комплексных

услуг на единой площадке

центра "Мой бизнес" по

единым требованиям к

оказанию поддержки

(количество субъектов

МСП, получивших

комплексные услуги)

Значение: 0,1380 Дата:

20.12.2021

Делемень

Наталья

Ивановна  -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Министра

инвестиций

промышлен

ности и

предприним

ательства

Камчатского

края

Единый

реестр

СМСП -

получателей

поддержки

Отчет О

достижении

показателей

и

расходовани

и средств

субсидии

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1. "О

достижении показателей

и расходовании средств

субсидии" Отчет от г. №,

приложен файл.

Предоставлена

информация : 0.284 из

0.138.

20.12.2021 20.12.2021

0.284

Тысяча

единиц

0 0.2840.138

1.2.

1

Представлен отчет о

реализации соглашения

Богаевская

Юлия

Евгеньевна

- Директор

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет О

расходовани

и средств

субсидии

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "О расходовании

20.12.2021 20.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

средств субсидии" Отчет

от г. №, приложен файл.

Отчет во вложении

1.3

Субъектам МСП, а также

резидентам

промышленных парков,

технопарков обеспечено

оказание комплексных

услуг на единой площадке

центра "Мой бизнес" по

единым требованиям к

оказанию поддержки

(количество субъектов

МСП, получивших

комплексные услуги)

Значение: 0,1590 Дата:

20.12.2022

Делемень

Наталья

Ивановна  -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Министра

инвестиций

промышлен

ности и

предприним

ательства

Камчатского

края

Единый

реестр

СМСП -

получателей

поддержки

Информация по

значению результата:

В работе. Предоставлена

информация : 0 из 0.159.

20.12.2022 20.12.2022

0.159

Тысяча

единиц

0 00.159

1.3.

1

Субъектами РФ

представлены годовые

отчеты о реализации

региональных проектов за

2021 год

Делемень

Наталья

Ивановна  -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Министра

инвестиций

промышлен

ности и

предприним

ательства

В работе.

В работе

15.01.2022 14.01.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Камчатского

края

1.4

Субъектам МСП

обеспечен льготный

доступ к заемным

средствам МКК

Камчатский

государственный фонд

поддержки

предпринимательства

(количество действующих

микрозаймов, выданных

МФО) Значение: 0,4870

Дата: 20.12.2021

Морозова

Алла

Николаевна

- Директор

Единый

реестр

СМСП -

получателей

поддержки

Отчет О

реализации

регпроекта

"Акселераци

я СМСП"

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1. "О

реализации регпроекта

"Акселерация СМСП""

Отчет от г. №, приложен

файл. По состоянию на

01.01.2022 г. количество

действующих

микрозаймов составляет

0,739 тысяч единиц

Предоставлена

информация : 0.739 из

0.487.

20.12.2021 20.12.2021

0.739

Тысяча

единиц

0 0.7390.487

1.4.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Морозова

Алла

Николаевна

- Директор

.

Отчет О

реализации

РП

"Акселераци

я СМСП"

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "О реализации РП

"Акселерация СМСП""

Отчет  от г. №, приложен

файл.

По состоянию на

01.01.2022 г. количество

действующих

микрозаймов составляет

0,739 тысяч единиц.

20.12.2021 20.12.2021

1.4.

2

В портфель займов МКК

Камчатский фонд

Морозова

Алла

Данные

МКК

Отчет Отчет

о реализации

Выполнено.

Подтверждающие

20.12.2021 20.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

поддержки

предпринимательства,

предоставленных на

развитие бизнеса составил

не менее 487 ед. в 4

квартале 2021 года

Николаевна

- Директор

Камчатский

государстве

нный фонд

поддержки

предприним

ательства

РП

"Акселераци

я"

документы:

1. "Отчет о реализации

РП "Акселерация""

Отчет  от г. №, приложен

файл.

Выполнено. По

состоянию на 01.01.2022

г. количество

действующих

микрозаймов составляет

0,739 тысяч единиц

1.5

Субъектам МСП

обеспечено

предоставление

поручительств (гарантии)

Гарантийного фонда

развития

предпринимательства

Камчатского края (объем

финансовой поддержки,

оказанной субъектам

МСП, при гарантийной

поддержке РГО)

Значение: 734,2479 Дата:

20.12.2021

Окладников

а Юлия

Ивановна  -

Исполняющ

ий

обязанности

директора

Единый

реестр

СМСП -

получателей

поддержки

Отчет О

реализации

регпроекта

"Акселераци

я СМСП"

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "О

реализации регпроекта

"Акселерация СМСП""

Отчет от г. №, приложен

файл. Существует риск:

Продление сроков

предоставления

отчетности, Причина

риска: Срок

преоставления

информации -

13.01.2022, Вероятность:

10%, ожидаемая дата

наступления:

12.01.2022г. Принятые

меры: 1. Загрузка

20.12.2021 12.01.2022

980.1874

Миллион

рублей

0 980.1874734.2479
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

отчетности , срок

исполнения 12.01.2022.

Выполнено Просрочка

23 дня. Предоставлена

информация : 980.1874

из 734.2479.

1.5.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Окладников

а Юлия

Ивановна  -

Исполняющ

ий

обязанности

директора

Положение

О

предоставле

нии

поручительс

тв

Гарантийны

м фондом

развития

предприним

ательства

Камчатского

края

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "О предоставлении

поручительств

Гарантийным фондом

развития

предпринимательства

Камчатского края"

Положение  от г. №,

приложен файл.

20.12.2021 20.12.2021

1.5.

2

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Окладников

а Юлия

Ивановна  -

Исполняющ

ий

обязанности

директора

Отчет О

реализации

регионально

го проекта

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "О реализации

регионального проекта"

Отчет  от г. №, приложен

файл.

Подготовлено

материально-

техническое и кадровое

обеспечение (обеспечено

наличие рабочих мест

для специалистов,

20.12.2021 20.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

каждое из которых

оборудовано мебелью,

компьютером,

принтером

 и телефоном с выходом

на городскую линию и

междугороднюю связь

 и обеспечено доступом

к интернет-связи;

обеспечено наличие

""горячей линии"" с

использованием средств

телефонной связи и

информационно-

телекоммуникационной

сети «Интернет»)"

1.5.

3

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Окладников

а Юлия

Ивановна  -

Исполняющ

ий

обязанности

директора

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.

Просрочка 23 дней.

Существует риск:

Продление сроков

предоставления

отчетности, Причина

риска: Срок

преоставления

информации -

13.01.2022, Вероятность:

10%, ожидаемая дата

наступления:

12.01.2022г.

Принятые меры:

1. Загрузка отчетности ,

20.12.2021 12.01.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

срок исполнения

12.01.2022.

В работе. Отчеты по

соглашениям будут

размещены 12.01.2022

1.6

Субъектам МСП

обеспечено

предоставление

поручительств (гарантии)

Гарантийного фонда

развития

предпринимательства

Камчатского края (объем

финансовой поддержки,

оказанной субъектам

МСП, при гарантийной

поддержке РГО)

Значение: 749,6762 Дата:

20.12.2022

Окладников

а Юлия

Ивановна  -

Исполняющ

ий

обязанности

директора

Единый

реестр

СМСП -

получателей

поддержки

Информация по

значению результата:

В работе. Предоставлена

информация : 0 из

749.6762.

20.12.2022 20.12.2022

749.6762

Миллион

рублей

0 0749.6762

1.6.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Окладников

а Юлия

Ивановна  -

Исполняющ

ий

обязанности

директора

.

В работе.

В работе

01.02.2022 01.02.2022

1.7

Субъектами МСП

осуществлен экспорт

товаров (работ, услуг) при

поддержке Камчатского

центра поддержки

Делемень

Наталья

Ивановна  -

Временно

исполняющ

Данные

Камчатского

центра

поддержки

экспорта

Отчет О

достижении

показателей

регионально

го проекта

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1. "О

достижении показателей

20.12.2021 20.12.2021

20Единица 0 2012
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

экспорта (количество

субъектов МСП-

экспортеров,

заключивших экспортные

контракты по результатам

услуг ЦПЭ) Значение:

12,0000 Дата: 20.12.2021

ий

обязанности

Министра

инвестиций

промышлен

ности и

предприним

ательства

Камчатского

края

регионального проекта"

Отчет от г. №, приложен

файл. Выполнено

Предоставлена

информация : 20 из 12.

1.7.

1

Представлен отчет о

реализации соглашения

Делемень

Наталья

Ивановна  -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Министра

инвестиций

промышлен

ности и

предприним

ательства

Камчатского

края

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет О

достижении

значений

результатов

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "О достижении

значений результатов"

Отчет  от г. №, приложен

файл.

Проект отчета во

вложении

20.12.2021 19.12.2021

1.8

Увеличен объем

внебюджетных инвестиций

в основной капитал

субъектов МСП,

получивших доступ к

производственным

площадям и помещениям

Делемень

Наталья

Ивановна  -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Данные

ООО

"Техсервис"

Информация по

значению результата:

В работе.Существует

риск: Недостижение

значения результата,

Причина риска: Перенос

сроков строительства

1 0

20.12.2021 01.02.2022

0.097

Миллиар

д рублей

0 0.0970.1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

промышленных парков,

технопарков (объем

внебюджетных

инвестиций) Значение:

0,1000 Дата: 20.12.2021

Министра

инвестиций

промышлен

ности и

предприним

ательства

Камчатского

края

промпарка на 2022 год,

Вероятность: 40%,

ожидаемая дата

наступления:

01.02.2022г. Принятые

меры: 1. Продление

сроков реализации

результата, срок

исполнения 01.02.2022.

Просрочка 43 дня.

Предоставлена

информация : 0.097 из

0.1.

1.9

Ежегодный объем

экспорта субъектов МСП,

получивших поддержку

центров поддержки

экспорта Значение: 0,0054

Дата: 20.12.2021

Делемень

Наталья

Ивановна  -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Министра

инвестиций

промышлен

ности и

предприним

ательства

Камчатского

края

Данные

Камчатского

центра

поддержки

экспорта

Информация по

значению результата:

В работе.Существует

риск: Недостижение

значения результата,

Причина риска:

Снижение объемов

экспорта туристических

услуг в связи с

закрытыми границами,

Вероятность: 70%,

ожидаемая дата

наступления:

01.02.2022г. Принятые

меры: 1. Организация

содействия МСП в

расширении рынков

сбыта, срок исполнения

01.02.2022. В работе.

20.12.2021 01.02.2022

0.0018

Миллиар

д

долларов

0 0.00180.0054
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Объем экспорта СМСП в

2021 году составил

0,0018 млрд долл США

Просрочка 43 дня.

Предоставлена

информация : 0.0018 из

0.0054.

1.9.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Делемень

Наталья

Ивановна  -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Министра

инвестиций

промышлен

ности и

предприним

ательства

Камчатского

края

.

Отчет О

реализации

регпроекта

"Акселераци

я СМСП"

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "О реализации

регпроекта

"Акселерация СМСП""

Отчет  от г. №, приложен

файл.

Продолжается отгрузка

продукция ООО

""Лунское море"" в

Казахстан в рамках

заключенного в 2021 г.

контракта, а также

Азербайджан.

Осуществляются

розничные продажи

товаров (чай, сувениры,

консервы, Омега-3) на

международных ЭТП

Etsy, eBay. Заключено 6

экспортных контракта на

поставку

рыбопродукции по

итогам участия в

20.12.2021 19.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

выставке  Seafood Expo

Russia, Санкт-Петербург

1.9.

2

В 4 квартале 2021 года

объем экспорта субъектов

МСП, получивших

поддержку Камчатского

центра поддержки

экспорта составит не

менее 0,0054 млрд долл

США накопительным

итогом

Делемень

Наталья

Ивановна  -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Министра

инвестиций

промышлен

ности и

предприним

ательства

Камчатского

края

Данные

центра

поддержки

экспорта

В работе.

Просрочка 43 дней.

Существует риск:

Недостижение значения

результата, Причина

риска: Снижение

объемов экспорта

туристических услуг в

связи с закрытыми

границами, Вероятность:

70%, ожидаемая дата

наступления:

01.02.2022г.

Принятые меры:

1. Организация

содействия МСП в

расширении рынков

сбыта, срок исполнения

01.02.2022.

По состоянию на

01.01.2022 объем

экспорта МСП в

Камчатском крае

составил 0,0018 млрд

долл США

20.12.2021 01.02.2022

1.10

Субъекты МСП в АПК

получили комплексную

поддержку с момента

Черныш

Вячеслав

Павлович  -

Данные

Министерст

ва сельского

Соглашение

Соглашения

о

Информация по

значению результата:

В

31.12.2021 12.01.2022

4Единица 0 44
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

начала

предпринимательской

деятельности до выхода на

уровень развития,

предполагающий

интеграцию в более

крупные единицы бизнеса

(количество субъектов

МСП в сфере АПК,

получивших поддержку, в

том числе в результате

услуг, оказанных

центрами компетенций в

сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров, накопленным

итогом) Значение: 4,0000

Дата: 31.12.2021

Министр

хозяйства,

пищевой и

переррабаты

вающей

промышлен

ности

Камчатского

края

предоставле

нии грантов

"Агростарта

п"

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашения о

предоставлении грантов

"Агростартап""

Соглашение от г. №,

приложен файл.

Существует риск:

Продление сроков

предоставления

отчетности, Причина

риска: Срок

предоставления отчетов

- до 12.01.2022,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

11.01.2022г. Принятые

меры: 1. Предоставление

отчетности, срок

исполнения 12.01.2021.

Просрочка 12 дней.

Предоставлена

информация : 4 из 4.

1.10

.1

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Черныш

Вячеслав

Павлович  -

Министр

Информация

Министерст

ва сельского

хозяйства,

пищевой и

перерабатыв

ающей

В работе.

Просрочка 12 дней.

Существует риск:

Продление сроков

предоставления

отчетности, Причина

риска: Срок

предоставления отчетов

31.12.2021 12.01.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

промышлен

ности

Камчатского

края

- до 12.01.2022,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

11.01.2022г.

Принятые меры:

1. Предоставление

отчетности, срок

исполнения 12.01.2021.

Срок предоставления

отчетности - до

12.01.2022

1.10

.2

Субъектам МСП в АПК,

объединившимся в

сельскохозяйственные

кооперативы,

предоставлена поддержка

в рамках Комплекса мер

поддержки

(«коробочного» продукта)

для сельскохозяйственных

кооперативов и фермеров -

членов

сельхозкооперативов

Черныш

Вячеслав

Павлович  -

Министр

Отчет О

реализации

регионально

го проекта

"Акселераци

я СМСП"

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "О реализации

регионального проекта

"Акселерация СМСП""

Отчет  от г. №, приложен

файл.

На территории

Камчатского края

отсутствуют сельхоз

кооперативы

31.12.2021 30.12.2021

1.11

Организовано

предоставление грантов

субъектам МСП на

создание и развитие

бизнеса Значение: 1,0000

Дата: 31.12.2021

Делемень

Наталья

Ивановна  -

Временно

исполняющи

й

Единый

реестр

СМСП -

получателей

поддержки

Отчет О

расходовани

и средств

субсидии и

достижении

показателей

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1. "О

расходовании средств

субсидии и достижении

31.12.2021 31.12.2021

1Единица 0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

обязанности

Министра

инвестиций

промышлен

ности и

предприним

ательства

Камчатского

края

показателей" Отчет от г.

№, приложен файл.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

1.11

.1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Делемень

Наталья

Ивановна  -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Министра

инвестиций

промышлен

ности и

предприним

ательства

Камчатского

края

Отчет О

реализации

регпроекта

"Акселераци

я СМСП"

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "О реализации

регпроекта

"Акселерация СМСП""

Отчет  от г. №, приложен

файл.

Выполнено. Проведены

2 конкурса по

предоставлению грантов

СМСП на создание и

развитие бизнеса

31.12.2021 30.12.2021

1.11

.2

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Делемень

Наталья

Ивановна  -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Министра

.

Соглашение

О

предоставле

нии

субсидии из

краевого

бюджета

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "О предоставлении

субсидии из краевого

бюджета" Соглашение

Министерства

инвестиций,

31.12.2021 30.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

включено в реестр

соглашений)

инвестиций

промышлен

ности и

предприним

ательства

Камчатского

края

промышленности и

предпринимательтсва

Камчатского края от

19.05.2021г. №2,

приложен файл.

Выполнено.

Соглашение во вложении

1.11

.3

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Делемень

Наталья

Ивановна  -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Министра

инвестиций

промышлен

ности и

предприним

ательства

Камчатского

края

.

Отчет О

расходовани

и средств

субсидии

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "О расходовании

средств субсидии" Отчет

от г. №, приложен файл.

Отчет во вложении

31.12.2021 31.12.2021

1.12

Предоставление

имущества (в аренду или

на иных правах) из числа

объектов, включенных в

перечни государственного

и муниципального

имущества,

предназначенного для

субъектов МСП. Значение:

Мищенко

Иван

Вячеславови

ч  - Министр

Информация

Министерст

ва

имуществен

ных и

земельных

отношений

Камчатского

Отчет О

достижении

значений

результата

(проект)

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "О

достижении значений

результата (проект)"

Отчет от г. №, приложен

файл. Существует риск:

21.12.2021 02.02.2022

38Процент 0 3810
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

10,0000 Дата: 21.12.2021

края

Непредставление отчета

в АИС "Мониторинг

"МСП", Причина риска:

Технические

особенности работы

системы, Вероятность:

30%, ожидаемая дата

наступления:

01.02.2022г. Принятые

меры: 1. Введение

отчета, срок исполнения

01.02.2022. Выполнено

Просрочка 43 дня.

Предоставлена

информация : 38 из 10.

1.12

.1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Мищенко

Иван

Вячеславови

ч  - Министр

Письмо О

реализации

мероприятий

по

предоставле

нию

имуществен

ной

поддержки

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "О реализации

мероприятий по

предоставлению

имущественной

поддержки" Письмо

Министерства

имущественных и

земельных отношений

Камчатского края от

23.12.2021г. №

60.02/4331, приложен

файл.

в перечни

государственного и

20.12.2021 20.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

муниципального

имущества,

предназначенного для

предоставления

субъектам малого и

среднего

предпринимательства и

самозанятым гражданам

в Камчатском крае

включено 500 объектов

имущества

1.12

.2

В АИС "Мониторинг

МСП" размещена

информация о количестве

предоставленного

субъектам малого и

среднего бизнеса

имущества из числа

объектов, включенных в

перечни государственного

и муниципального

имущества

Мищенко

Иван

Вячеславови

ч  - Министр

Данные

Минимущес

тва

Камчатского

края

В работе.

Просрочка 43 дней.

Существует риск:

Непредставление отчета

в АИС "Мониторинг

"МСП", Причина риска:

Технические

особенности работы

системы, Вероятность:

30%, ожидаемая дата

наступления:

01.02.2022г.

Принятые меры:

1. Введение отчета, срок

исполнения 01.02.2022.

В работе

20.12.2021 02.02.2022

1.12

.3

Не менее 6% от объектов

государственного и

муниципального

Мищенко

Иван

Вячеславов

Данные

Минимущес

тва

Письмо О

реализации

мерпориятий

Выполнено.

Просрочка 61 дней.

Подтверждающие

01.10.2021 01.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

имущества предоставлены

субъекам малого и

среднего

предпринимательства

ич  -

Министр

Камчатского

края

по

предоставле

нию

имуществен

ной

поддержки

документы:

1. "О реализации

мерпориятий по

предоставлению

имущественной

поддержки" Письмо

Министерства

имущественных и

земельных отношений

Камчатского края от

23.12.2021г. №

60.02/4331, приложен

файл.

Риск снят:

Недостижение

прмоежуточных

значений результата,

Причина риска:

Нехватка кадровых

ресурсов, Вероятность:

30%, ожидаемая дата

наступления:

01.12.2021г.

Принятые меры:

1. Корректировка сроков

достижения результата,

срок исполнения

01.12.2021.

По состоянию на

01.12.2021 из 500

объектов имущества в

пользование/аренду
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

предоставлены 190

1.12

.4

Не менее 7% от

имущества, включенного в

перечни государственного

и муниципального

имущества предоставлены

СМСП в 4 квартале 2021

года

Мищенко

Иван

Вячеславови

ч  - Министр

Данные

Минимущес

тва

Камчатского

края

Письмо О

реализации

мероприятий

по

имуществен

ной

поддержке

СМСП

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "О реализации

мероприятий по

имущественной

поддержке СМСП"

Письмо Министерства

имущественных и

земельных отношений

Камчатского края от

23.12.2021г. №

60.02/4331, приложен

файл.

Выполнено

20.12.2021 19.12.2021

1.13

Предоставление

имущества (в аренду или

на иных правах) из числа

объектов, включенных в

перечни государственного

и муниципального

имущества,

предназначенного для

субъектов МСП. Значение:

10,0000 Дата: 21.12.2022

Мищенко

Иван

Вячеславови

ч  - Министр

Информация

Министерст

ва

имуществен

ных и

земельных

отношений

Камчатского

края

Информация по

значению результата:

В работе. Предоставлена

информация : 0 из 10.

21.12.2022 21.12.2022

10Процент 0 010

1.13

.1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

Мищенко

Иван

Вячеславови

ч  -

В работе.

В работе

01.02.2022 01.02.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

(выполнения работы)

Министр

1.14

Обеспечение доступа

субъектов малого и

среднего

предпринимательства к

имуществу за счет

дополнения общего

количества объектов в

перечнях

государственного и

муниципального

имущества, утверждаемых

Камчатским краем и

муниципальными

образованиями Значение:

10,0000 Дата: 31.12.2021

Мищенко

Иван

Вячеславови

ч  - Министр

Информация

Министерст

ва

имуществен

ных и

земельных

отношений

Камчатского

края

Информация по

значению результата:

В работе.Существует

риск: Продление сроков

реализации результата,

Причина риска:

Недостижение

результата в 2021 году,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

01.02.2022г. Принятые

меры: 1. изменение

сроков достижения

результата, срок

исполнения 01.02.2022.

В работе. Значение

результата в 2022 году

не достигнуто

Просрочка 33 дня.

Предоставлена

информация : 2.2 из 10.

31.12.2021 02.02.2022

2.2Процент 10 2.210

1.14

.1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Мищенко

Иван

Вячеславови

ч  - Министр

Письмо О

реализации

мероприятий

по

имуществен

ной

поддержке

СМСП

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "О реализации

мероприятий по

имущественной

поддержке СМСП"

Письмо Министерства

имущетсвенных и

31.12.2021 01.01.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

земельных отношений

Камчатского края от

23.12.2021г. №,

приложен файл.

Проведена работа по

дополнению перечней

имущества

1.14

.2

Организация работы по

выявлению

неиспользуемого или

неэффективно

используемого

государственного и

муниципального

имущества в целях

дополнения перечней

таким имуществом

Мищенко

Иван

Вячеславови

ч  - Министр

Отчет Отчет

о реализации

регионально

го проекта

"Акселераци

я СМСП"

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет о реализации

регионального проекта

"Акселерация СМСП""

Отчет  от г. №, приложен

файл.

Работа проводится на

постоянной основе

31.12.2021 01.01.2022

1.14

.3

Мероприятие

"Размещение перечней

государственного и

муниципального

имущества в АИС

"Мониторинг" АО

"Корпорация МСП"

Мищенко

Иван

Вячеславови

ч  - Министр

Данные

Минимущес

тва

В работе.

Просрочка 32 дней.

Существует риск:

Продление сроков

предоставления отчетов

в АИС "Мониторинг

"МСП", Причина риска:

технические

особенности работы

системы, Вероятность:

30%, ожидаемая дата

наступления:

01.02.2022г.

31.12.2021 01.02.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Принятые меры:

1. Перенос сроков КТ,

срок исполнения

01.02.2022.

В работе

1.14

.4

Дополнены перечни

государственного и

муниципального

имущества Камчатского

края не менее чем на 10%

по сравнению с

предыдущим годом

Мищенко

Иван

Вячеславови

ч  - Министр

Данные

Минимущес

тва

Камчатского

края

В работе.

Просрочка 32 дней.

Существует риск:

Продление сроков

реализации результата,

Причина риска:

Недостижение

результата в 2021 году,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

01.02.2022г.

Принятые меры:

1. изменение сроков

достижения результата,

срок исполнения

01.02.2022.

Значение результата в

2021 году не достигнуты

31.12.2021 02.02.2022

1.15

Обеспечение доступа

субъектов малого и

среднего

предпринимательства к

имуществу за счет

дополнения общего

Мищенко

Иван

Вячеславови

ч  - Министр

Информация

Министерст

ва

имуществен

ных и

Информация по

значению результата:

В работе. Предоставлена

информация : 0 из 10.

31.12.2022 31.12.2022

10Процент 10 010
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

количества объектов в

перечнях

государственного и

муниципального

имущества, утверждаемых

Камчатским краем и

муниципальными

образованиями Значение:

10,0000 Дата: 31.12.2022

земельных

отношений

Камчатского

края

1.15

.1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Мищенко

Иван

Вячеславови

ч  - Министр

В работе.

В работе

01.02.2022 01.02.2022

1.16

Представлена субсидия

центру "Мой бизнес" на

ведение уставной

деятельности Значение:

1,0000 Дата: 20.12.2021

Делемень

Наталья

Ивановна  -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Министра

инвестиций

промышлен

ности и

предприним

ательства

Камчатского

края

.

Отчет о

расходовани

и средств

субсидии

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1. "о

расходовании средств

субсидии" Отчет от г. №,

приложен файл.

Субсидия педоставлена

Предоставлена

информация : 1 из 1.

20.12.2021 20.12.2021

1Единица 0 11

1.16

.1

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

Делемень

Наталья

Ивановна  -

.

Соглашение

Дополнитель

ное

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

20.12.2021 20.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Временно

исполняющи

й

обязанности

Министра

инвестиций

промышлен

ности и

предприним

ательства

Камчатского

края

соглашение

к Договору

(соглашению

) отп

15.01.2021 о

предосталве

нии

субсидии из

краевого

бюджета...

1. "Дополнительное

соглашение к Договору

(соглашению) отп

15.01.2021 о

предосталвении

субсидии из краевого

бюджета..." Соглашение

Министерства

инвестиций,

промышленности и

предпринимательства

Камчатского края от

20.09.2021г. №2,

приложен файл.

Соглашение во вложении

1.16

.2

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Делемень

Наталья

Ивановна  -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Министра

инвестиций

промышлен

ности и

предприним

ательства

Камчатского

края

.

Отчет О

расходовани

и средств

субсидии

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "О расходовании

средств субсидии" Отчет

от г. №, приложен файл.

20.12.2021 19.12.2021

1.17

Предоставлена субсидия

Делемень . Отчет О

Информация по

20.12.2021 20.12.2021

1Единица 0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Камчатскому центру

поддержки экспорта на

ведение уставной

деятельности Значение:

1,0000 Дата: 20.12.2021

Наталья

Ивановна  -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Министра

инвестиций

промышлен

ности и

предприним

ательства

Камчатского

края

расходовани

и средств

краевого

бюджета

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1. "О

расходовании средств

краевого бюджета"

Отчет от г. №, приложен

файл. Предоставлена

субсидия Предоставлена

информация : 1 из 1.

1.17

.1

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Делемень

Наталья

Ивановна  -

Временно

исполняющи

й

обязанности

Министра

инвестиций

промышлен

ности и

предприним

ательства

Камчатского

края

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Соглашение

О

предоставле

нии

субсидии из

краевого

бюджета

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "О предоставлении

субсидии из краевого

бюджета" Соглашение

Министерства

инвестиций,

промышленности и

предпринимательства

Камчатского края от

13.01.2021г. №2,

приложен файл.

Соглашение во вложении

20.12.2021 20.12.2021

1.17

.2

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

Делемень

Наталья

Ивановна  -

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет О

рахсодовани

и средств

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

20.12.2021 20.12.2021



32

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

юридическому

(физическому) лицу

Временно

исполняющи

й

обязанности

Министра

инвестиций

промышлен

ности и

предприним

ательства

Камчатского

края

1. "О рахсодовании

средств" Отчет  от г. №,

приложен файл.

отчет о расходовании во

вложении
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(19) Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также инфраструктуру для

комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1

1 600,00160 000,00

(01) Субъектам МСП обеспечен

льготный доступ к

производственным площадям и

помещениям промышленных

парков, технопарков в целях

создания (развития)

производственных и

инновационных компаний

(количество субъектов МСП,

которые стали резидентами

созданных промышленных

парков, технопарков по всей

территории страны, накопленным

итогом).0

1.1 0,00 0,000,001 600,00

1 600,00160 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00

Уменьшены объемы

ассигнований. Финансирование

в 2021 году не предусмотрено

0,000,001 600,00

1 600,00160 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00

Уменьшены объемы

ассигнований. Финансирование

в 2021 году не предусмотрено

0,000,001 600,00

0,000,00межбюджетные трансферты1.1.1. 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

27 129,7027 129,70

(03) Субъектам МСП, а также

резидентам промышленных

парков, технопарков обеспечено

оказание комплексных услуг на

единой площадке центра "Мой

бизнес" по единым требованиям к

оказанию поддержки (количество

субъектов МСП, получивших

комплексные услуги)0

1.2 27 129,70 100,0027 129,7027 129,70

27 129,7027 129,70

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 27 129,70 100,0027 129,7027 129,70

27 129,7027 129,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

27 129,70 100,0027 129,7027 129,70

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

36 039,9036 039,90

(05) Субъектам МСП обеспечено

предоставление поручительств

(гарантии) Гарантийного фонда

развития предпринимательства

Камчатского края (объем

финансовой поддержки,

оказанной субъектам МСП, при

гарантийной поддержке РГО)0

1.3 36 039,90 100,0036 039,9036 039,90

36 039,9036 039,90

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 36 039,90 100,0036 039,9036 039,90

36 039,9036 039,90

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

36 039,90 100,0036 039,9036 039,90

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

10 029,7010 029,70

(06) Субъектами МСП

осуществлен экспорт товаров

(работ, услуг) при поддержке

1.4 10 029,70 100,0010 029,7010 029,70
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Камчатского центра поддержки

экспорта (количество субъектов

МСП-экспортеров, заключивших

экспортные контракты по

результатам услуг ЦПЭ)0

10 029,7010 029,70

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 10 029,70 100,0010 029,7010 029,70

10 029,7010 029,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

10 029,70 100,0010 029,7010 029,70

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00

19 072,7019 072,70

(32) Субъекты МСП в АПК

получили комплексную

поддержку с момента начала

предпринимательской

деятельности до выхода на

уровень развития,

предполагающий интеграцию в

более крупные единицы бизнеса

(количество субъектов МСП в

1.5 19 072,70 100,0019 072,7019 072,70



37

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

сфере АПК, получивших

поддержку, в том числе в

результате услуг, оказанных

центрами компетенций в сфере

сельскохозяйственной кооперации

и поддержки фермеров,

накопленным итогом)0

19 072,7019 072,70

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.5.1 19 072,70 100,0019 072,7019 072,70

19 072,7019 072,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.5.1.

1

19 072,70 100,0019 072,7019 072,70

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.5.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.5.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.5.4 0,00 0,000,000,00

57 045,8557 045,85

(33) Организовано

предоставление грантов

субъектам МСП на создание и

развитие бизнеса0

1.6 57 045,85 100,0057 045,8557 045,85

57 045,8557 045,85

консолидированный бюджет

субъекта Российской

1.6.1 57 045,85 100,0057 045,8557 045,85
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации, в т.ч.:

57 045,8557 045,85

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.6.1.

1

57 045,85 100,0057 045,8557 045,85

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.6.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.6.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.6.4 0,00 0,000,000,00

83 461,2183 461,21

(39) Представлена субсидия

центру "Мой бизнес" на ведение

уставной деятельности0

1.7 83 410,73 99,9483 410,7383 461,21

83 461,2183 461,21

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.7.1 83 410,73 99,9483 410,7383 461,21

83 461,2183 461,21

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.7.1.

1

83 410,73 99,9483 410,7383 461,21

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.7.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных1.7.1. 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

образований3

0,000,00внебюджетные источники1.7.4 0,00 0,000,000,00

7 340,817 340,81

(40) Предоставлена субсидия

Камчатскому центру поддержки

экспорта на ведение уставной

деятельности0

1.8 7 340,80 100,007 340,807 340,81

7 340,817 340,81

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.8.1 7 340,80 100,007 340,807 340,81

7 340,817 340,81

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.8.1.

1

7 340,80 100,007 340,807 340,81

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.8.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.8.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.8.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

241 719,87400 119,87 240 069,38 99,32240 069,38241 719,87

241 719,87400 119,87 240 069,38 99,32240 069,38241 719,87

241 719,87400 119,87 240 069,38 99,32240 069,38241 719,87

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также  инфраструктуру для комфортной

работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1.1.

Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков в целях создания (развития) производственных и

инновационных компаний (количество субъектов МСП, которые стали резидентами созданных промышленных парков, технопарков по всей территории страны, накопленным

итогом).

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 160 000.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.2.

Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке центра "Мой бизнес" по единым

требованиям к оказанию поддержки (количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги)

План

0.00 27 129.70 27 129.70 27 129.70 27 129.70 27 129.70 27 129.7027 129.7027 129.7027 129.7027 129.70

Факт/прогноз

0.00 27 129.70 27 129.70 27 129.70 27 129.70 27 129.70 27 129.7027 129.7027 129.7027 129.7027 129.70

0.00

0.00

1.3.

Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии) Гарантийного фонда развития предпринимательства Камчатского края (объем финансовой поддержки,

оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО)

План

0.00 36 039.90 36 039.90 36 039.90 36 039.90 36 039.90 36 039.9036 039.9036 039.9036 039.9036 039.90

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 36 039.90 36 039.90 36 039.9036 039.9036 039.9036 039.9036 039.90

0.00

0.00

1.4.

Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке Камчатского центра поддержки экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших

экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ)

План

0.00 0.00 10 029.70 10 029.70 10 029.70 10 029.70 10 029.7010 029.7010 029.7010 029.7010 029.70

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 029.7010 029.7010 029.7010 029.7010 029.70

0.00

0.00

1.5.

Субъекты МСП в АПК получили комплексную поддержку с момента начала предпринимательской деятельности до выхода на уровень развития, предполагающий интеграцию в

более крупные единицы бизнеса (количество субъектов МСП в сфере АПК, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере

сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом)

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19 072.7019 072.7019 072.700.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19 072.7019 072.700.000.000.00

0.00

0.00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1.6.

Организовано предоставление грантов субъектам МСП на создание и развитие бизнеса

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30 000.00 57 045.8557 045.8530 000.0030 000.0030 000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57 045.8557 045.8557 045.8557 045.850.00

0.00

0.00

1.7.

Представлена субсидия центру "Мой бизнес" на ведение уставной деятельности

План

0.00 30 758.24 55 758.24 55 758.24 80 758.24 80 758.24 83 461.2183 461.2180 758.2480 758.2480 758.24

Факт/прогноз

0.00 0.00 55 758.24 80 758.24 109 940.7

3

109 940.7

3

83 410.7383 410.7282 940.7282 940.72109 940.7

3

0.00

0.00

1.8.

Предоставлена субсидия Камчатскому центру поддержки экспорта на ведение уставной деятельности

План

0.00 7 340.81 7 340.81 7 340.81 7 340.81 7 340.81 7 340.817 340.817 340.817 340.817 340.81

Факт/прогноз

0.00 0.00 7 340.81 7 340.80 7 340.80 7 340.80 7 340.807 340.817 340.817 340.817 340.81

0.00

0.00


