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(подпись)

"(9) Развитие туристической инфраструктуры (Камчатский край)"

З А В Е Р Ш А Ю Щ И Й    О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2024 ГОД

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

3 показателей в отчетном

периоде, из них:

- 3 достигнутых показателей.

13 результатов в отчетном

периоде , из них:

- 7 достигнутых результатов.

98 контрольных точек в

отчетном периоде , из них:

- 31 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

5519905.12 тыс. руб., 99.99%

Завершение проекта
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Плановое

значение  на

конец отчетного

года

ОЗР. Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой

1

Условная

единица

ФП

Количество общественных

инициатив, направленных на

развитие туризма,

возрастающий

Отсутствие отклонений

0 0 01.1. 0

ОЗР. Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок, в том числе для детей

2

Условная

единица

ФП

Количество

предпринимательских

инициатив, направленных на

развитие туризма,

обеспеченных грантовой

поддержкой, возрастающий

Отсутствие отклонений

0 0 02.1. 0

Миллион

человек

РП

Число туристских поездок,

возрастающий

Отсутствие отклонений

Подтверждающие документы: 1.

"Информационная справка"

Иное Министерство туризма

Камчатского края от 20.11.2024г.

№52/3456, приложен файл.

0.14 0.23 -0.292.2. 0.23

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5310cadb-0394-49a9-82c0-a2e5fc3b4496?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=wldveBA1Wp0ZQorUPasgtqT3tyg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

3. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой

Обеспечена поддержка

общественных

инициатив в форме

межбюджетных

трансфертов на

обустройство пляжей

на морских

побережьях и пресных

водоемах;

формирование

локальных точек

притяжения в деревнях,

селах, городках;

поддержку доработки

существующих и

создаваемых

национальных

брендовых

туристических

маршрутов

(формирование

дополнительных точек

притяжения,

санитарных зон,

навигации, другой

необходимой

Маркеленко

ва Ирина

Анатольевна

- Начальник

отдела

проектов и

развития

инфраструкт

уры туризма

Министерст

ва туризма

Камчатского

кая

Отсутствует

Постановлен

ие Об

утверждении

Порядка

предоставле

ния из

краевого

бюджета в

2022 году

субсидий

юридически

м лицам (за

исключение

м

государстве

нных

(муниципаль

ных)

учреждений)

,

индивидуаль

ным

предприним

ателям в

целях

финансового

Выполнено.

Предоставлена

информация : 10 из 9.

Исключен на

основании ЗИ №J1-9-

2024/008 от

29.01.2024.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

утверждении Порядка

предоставления из

краевого бюджета в

2022 году субсидий

юридическим лицам

(за исключением

государственных

(муниципальных)

учреждений),

индивидуальным

предпринимателям в

целях финансового

обеспечения затрат,

связанных с созданием

модульных

некапитальных средств

размещения на

31.12.2022 31.12.202210

Условная

единица

0 1091.1

https://project.minfin.ru/#RegProjectVersionPassport/Edit/8773531768/
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

инфраструктуры, т.д.)

Значение: 9,0000 Дата:

31.12.2022

обеспечения

затрат,

связанных с

созданием

модульных

некапитальн

ых средств

размещения

на

территории

Камчатского

края

территории

Камчатского края"

Постановление

Правительства

Камчатского края от

23.06.2022г. №341-П,

приложен файл,

указана ссылка.

Заключено соглашение

о предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Маркеленко

ва Ирина

Анатольевна

- Начальник

отдела

проектов и

развития

инфраструкт

уры туризма

Министерст

ва туризма

Камчатского

кая

.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

Выполнено.

Выполнено Исключен

на основании ЗИ №J1-9

-2024/008 от

29.01.2024.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

25.07.2022г. №10-2022

-068872, приложен

файл.

31.12.2022 30.11.2022

1.1.K.1

Соглашение

Соглашение

о

10. "Соглашение о

предоставлении

субсидии

https://project.minfin.ru/#RegProjectVersionPassport/Edit/8773531768/
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=27406741159&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=27560595371&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

08.08.2022г. №10-2022

-072949, приложен

файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

2. "Соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

26.07.2022г. №10-2022

-068968, приложен

файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

3. "Соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

21.07.2022г. №10-2022

-068267, приложен

файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

4. "Соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=27560595371&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=28029211835&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=28090697390&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=27406741284&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

(физическому) лицу"

Соглашение от

25.07.2022г. №10-2022

-069573, приложен

файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

5. "Соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

25.07.2022г. №10-2022

-068873, приложен

файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

6. "Соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

25.07.2022г. №10-2022

-068874, приложен

файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

7. "Соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=27406741284&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=27406741169&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=27406741180&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=27422961750&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

Соглашение от

26.07.2022г. №10-2022

-068951, приложен

файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

8. "Соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

09.08.2022г. №10-2022

-073312, приложен

файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

9. "Соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

08.08.2022г. №10-2022

-072950, приложен

файл.

Предоставлен отчет о

выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии

юридическому

Маркеленко

ва Ирина

Анатольевна

- Начальник

отдела

.

Отчет Отчет

о

выполнении

соглашения

о

предоставле

Выполнено.

Выполнено Исключен

на основании ЗИ №J1-9

-2024/008 от

29.01.2024.

Подтверждающие

31.12.2022 30.11.20221.1.K.2

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=27422961750&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=28077135395&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=27561721287&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=28257232986&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(физическому) лицу

проектов и

развития

инфраструкт

уры туризма

Министерст

ва туризма

Камчатского

кая

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

документы: 1. "Отчет о

выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Отчет от 01.10.2022г.

№10-2022-068874,

приложен файл.

Отчет Отчет

о

выполнении

соглашения

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

10. "Отчет о

выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Отчет от 01.10.2022г.

№10-2022-068267,

приложен файл.

Отчет Отчет

о

выполнении

соглашения

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

2. "Отчет о

выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Отчет от 01.10.2022г.

№10-2022-068872,

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=28257232986&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=28198825562&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=28240320507&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

му

(физическом

у) лицу

приложен файл.

Отчет Отчет

о

выполнении

соглашения

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

3. "Отчет о

выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Отчет от 01.10.2022г.

№10-2022-068968,

приложен файл.

Отчет Отчет

о

выполнении

соглашения

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

4. "Отчет о

выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Отчет от 01.10.2022г.

№10-2022-073312,

приложен файл.

Отчет Отчет

о

выполнении

соглашения

5. "Отчет о

выполнении

соглашения о

предоставлении

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=28240320507&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=28214185312&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=28240166302&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=28240203220&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Отчет от 01.10.2022г.

№10-2022-069573,

приложен файл.

Отчет Отчет

о

выполнении

соглашения

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

6. "Отчет о

выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Отчет от 01.10.2022г.

№10-2022-072950,

приложен файл.

Отчет Отчет

о

выполнении

соглашения

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

7. "Отчет о

выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Отчет от 01.10.2022г.

№10-2022-072949,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=28240203220&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=28240320412&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=28242971830&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

у) лицу

Отчет Отчет

о

выполнении

соглашения

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

8. "Отчет о

выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Отчет от 01.10.2022г.

№10-2022-068951,

приложен файл.

Отчет Отчет

о

выполнении

соглашения

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

9. "Отчет о

выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Отчет от 01.10.2022г.

№10-2022-068873,

приложен файл.

Решение Ростуризма о

проведении отбора

субъектов Российской

Федерации для

распределения

субсидий на 2023 год

Русанов

Владимир

Владимиров

ич -

Министр

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №J1-9

-2022/011 от

22.09.2022.

30.04.20221.1.K.3

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=28242971830&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=28240320467&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=28199116838&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

разработано

Решение Ростуризма о

проведении отбора

субъектов Российской

Федерации для

распределения

субсидий на 2023 год

опубликовано

Русанов

Владимир

Владимиров

ич -

Министр

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №J1-9

-2022/011 от

22.09.2022.

01.06.20221.1.K.4

Создана инженерная и

транспортная

инфраструктура на

территории субъектов

Российской Федерации

в целях развития

туристских кластеров

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2022

Сафонов

Александр

Сергеевич -

Министр

Отсутствует

Акт приема-

передачи

Акт приемки

услуг

Выполнено.Отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Исключен на

основании ЗИ №J1-9-

2024/008 от

29.01.2024.

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

приемки услуг" Акт

приема-передачи

КГКУ

"Камчатуправтодор"

от 30.11.2022г. №б/н,

приложен файл,

указана ссылка.

31.12.2022 31.12.20221

Условная

единица

0 11

1.2

Соглашение

Соглашение

о реализации

ФП на

территории

субъекта РФ

2. "Соглашение о

реализации ФП на

территории субъекта

РФ" Соглашение

Министерство

строительства и

https://project.minfin.ru/#
https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#RegionProjectAgreement
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

жилищнокоммунально

го хозяйства

Российской Федерации

от 13.12.2022г. №069-

2022-J1009-4/5,

приложен файл,

указана ссылка.

Закупка включена в

план закупок

Сафонов

Александр

Сергеевич -

Министр

-

Закупка

Закупка

Выполнено.

Выполнено Исключен

на основании ЗИ №J1-9

-2024/008 от

29.01.2024.

Подтверждающие

документы: 1.

"Закупка" Закупка от

17.10.2022г. №

202203382000087001,

указана ссылка.

12.12.2022 30.11.2022

1.2.K.1

Закупка

Закупка

2. "Закупка" Закупка

от 03.10.2022г. №

202203382000087001,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

3. "Закупка" Закупка

от 15.07.2022г. №

202203382000087001,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

4. "Закупка" Закупка

от 15.07.2022г. №

202203382000087001,

указана ссылка.

https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#RegionProjectAgreement
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202203382000087001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202203382000087001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202203382000087001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202203382000087001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202203382000087001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Закупка

Закупка

5. "Закупка" Закупка

от 01.09.2022г. №

202203382000087001,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

6. "Закупка" Закупка

от 15.07.2022г. №

202203382000087001,

указана ссылка.

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок

Сафонов

Александр

Сергеевич -

Министр

Реестр

контрактов

Строительст

во и

содержание

автомобильн

ой дороги

общего

пользования

регионально

го значения

Камчатского

края «п.

Термальный

– туристский

кластер

«Три

вулкана» (1-

3 этапы)

Выполнено.

Выполнено Исключен

на основании ЗИ №J1-9

-2024/008 от

29.01.2024.

Подтверждающие

документы: 1.

"Строительство и

содержание

автомобильной дороги

общего пользования

регионального

значения Камчатского

края «п. Термальный –

туристский кластер

«Три вулкана» (1-3

этапы)" Реестр

контрактов от

17.10.2022г. №

2410112488122000068,

указана ссылка.

31.12.2022 30.11.2022

1.2.K.2

Реестр

контрактов

2. "Оказание услуг по

проведению

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202203382000087001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202203382000087001
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488122000068&contractInfoId=76160785
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488122000069&contractInfoId=76365833
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Оказание

услуг по

проведению

строительно

го контроля

при

строительств

е объекта:

«Автомобил

ьная дорога

общего

пользования

регионально

го значения

Камчатского

края «п.

Термальный

– туристский

кластер

«Три

вулкана» (1-

3 этапы)»

строительного

контроля при

строительстве объекта:

«Автомобильная

дорога общего

пользования

регионального

значения Камчатского

края «п. Термальный –

туристский кластер

«Три вулкана» (1-3

этапы)»" Реестр

контрактов от

20.10.2022г. №

2410112488122000069,

указана ссылка.

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Сафонов

Александр

Сергеевич -

Министр

Акт приема-

передачи

Оказание

услуг по

проведению

строительно

го контроля

при

строительств

Выполнено. Исключен

на основании ЗИ №J1-9

-2024/008 от

29.01.2024.

Подтверждающие

документы: 1.

"Оказание услуг по

проведению

строительного

31.12.2022 31.12.20221.2.K.3

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488122000069&contractInfoId=76365833
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488122000069&contractInfoId=76920091
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

е объекта:

«Автомобил

ьная дорога

общего

пользования

регионально

го значения

Камчатского

края «п.

Термальный

– туристский

кластер

«Три

вулкана» (1-

3 этапы)»

контроля при

строительстве объекта:

«Автомобильная

дорога общего

пользования

регионального

значения Камчатского

края «п. Термальный –

туристский кластер

«Три вулкана» (1-3

этапы)»" Акт приема-

передачи от

30.11.2022г. №бн,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Оказание

услуг по

проведению

строительно

го контроля

при

строительств

е объекта:

«Автомобил

ьная дорога

общего

пользования

регионально

го значения

2. "Оказание услуг по

проведению

строительного

контроля при

строительстве объекта:

«Автомобильная

дорога общего

пользования

регионального

значения Камчатского

края «п. Термальный –

туристский кластер

«Три вулкана» (1-3

этапы)»" Акт приема-

передачи от

30.11.2022г. №бн,

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488122000069&contractInfoId=76920091
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488122000069&contractInfoId=76920091
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Камчатского

края «п.

Термальный

– туристский

кластер

«Три

вулкана» (1-

3 этапы)»

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Оказание

услуг по

проведению

строительно

го контроля

при

строительств

е объекта:

«Автомобил

ьная дорога

общего

пользования

регионально

го значения

Камчатского

края «п.

Термальный

– туристский

кластер

«Три

вулкана» (1-

3. "Оказание услуг по

проведению

строительного

контроля при

строительстве объекта:

«Автомобильная

дорога общего

пользования

регионального

значения Камчатского

края «п. Термальный –

туристский кластер

«Три вулкана» (1-3

этапы)»" Акт приема-

передачи от

30.11.2022г. №бн,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488122000069&contractInfoId=76920091
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488122000069&contractInfoId=76920091


19

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

3 этапы)»

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Сафонов

Александр

Сергеевич -

Министр

Платежное

поручение

Строительст

во и

содержание

автомобильн

ой дороги

общего

пользования

регионально

го значения

Камчатского

края «п.

Термальный

– туристский

кластер

«Три

вулкана» (1-

3 этапы)

Выполнено.

Выполнено Исключен

на основании ЗИ №J1-9

-2024/008 от

29.01.2024.

Подтверждающие

документы: 1.

"Строительство и

содержание

автомобильной дороги

общего пользования

регионального

значения Камчатского

края «п. Термальный –

туристский кластер

«Три вулкана» (1-3

этапы)" Платежное

поручение от

31.10.2022г. №433624,

указана ссылка.

31.12.2022 30.11.20221.2.K.4

Произведена оплата

аванса

предусмотренного

контракту

Сафонов

Александр

Сергеевич -

Министр

Отсутствует

Платежное

поручение

Строительст

во и

содержание

автомобильн

ой дороги

общего

пользования

регионально

Выполнено. Исключен

на основании ЗИ №J1-9

-2024/008 от

29.01.2024.

Подтверждающие

документы: 1.

"Строительство и

содержание

автомобильной дороги

общего пользования

12.12.2022 31.10.20221.2.K.5

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488122000069&contractInfoId=76920091
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488122000068&contractInfoId=76456591
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488122000068&contractInfoId=76456591
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

го значения

Камчатского

края «п.

Термальный

– туристский

кластер

«Три

вулкана» (1-

3 этапы)

регионального

значения Камчатского

края «п. Термальный –

туристский кластер

«Три вулкана» (1-3

этапы)" Платежное

поручение от

31.10.2022г. №433624,

указана ссылка.

Заключен контракт на

оказание услуг по

авторскому надзору

Сафонов

Александр

Сергеевич -

Министр

Отсутствует

Иное

Направление

проекта

контракта на

подписание

Выполнено.

Выполнено Исключен

на основании ЗИ №J1-9

-2024/008 от

29.01.2024.

Подтверждающие

документы: 1.

"Направление проекта

контракта на

подписание" Иное

КГКУ

"Камчатуправтодор"

от 10.11.2022г. №158-

2910, приложен файл.

12.12.2022 30.11.20221.2.K.6

Создана инженерная и

транспортная

инфраструктура на

территории субъектов

Российской Федерации

в целях развития

туристских кластеров

Значение: 1,0000 Дата:

Сафонов

Александр

Сергеевич -

Министр

Отсутствует

Иное

Заключение

специалисто

в о

проведении

техническог

о

обследовани

Выполнено.Отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Исключен на

основании ЗИ №J1-9-

2024/008 от

29.01.2024.

31.12.2023 31.12.20231

Условная

единица

0 111.3

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410112488122000068&contractInfoId=76456591
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/144e470a-df67-4e4d-b814-f1035f6ea6f8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=1zaKCeHFFfI96MYtTXlF935W6zs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

31.12.2023 я

Подтверждающие

документы: 1.

"Заключение

специалистов о

проведении

технического

обследования" Иное

Общество с

ограниченной

ответственностью

«АЗИМУТ» от

25.12.2023г. №2023-

ЭЛС-0149, приложен

файл.

Техническая

готовность

выполненных работ по

демонтажу труб, 20%

Сафонов

Александр

Сергеевич -

Министр

-

Иное Акт

приемки

скрытых

работ

Выполнено.

Выполнено Исключен

на основании ЗИ №J1-9

-2024/008 от

29.01.2024.

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

приемки скрытых

работ" Иное КГКУ

"Камчатуправтодор"

от 01.06.2023г. №30,

приложен файл.

31.07.2023 31.07.2023

1.3.K.1

Иное

Информация

о

выполнении

контрольных

2. "Информация о

выполнении

контрольных точек за

июль 2023 года" Иное

Министерство

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/144e470a-df67-4e4d-b814-f1035f6ea6f8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=1zaKCeHFFfI96MYtTXlF935W6zs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/738ae58d-afd3-444c-8345-1cb22d70ed07?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=euK6NefLI8z7pGhjEICfpt24RRc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1d0cd3ec-fbfd-45bd-b299-5302ec2459a8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=P625g9lrRD2W0%2F15PH3NEUMFYk4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

точек за

июль 2023

года

транспорта и

дорожного

строительства

Камчатского края от

31.07.2023г. №б/н,

приложен файл.

Техническая

готовность работ по

устройству земляного

полотна 5%

Сафонов

Александр

Сергеевич -

Министр

Отсутствует

Иное

Информация

о

выполнении

контрольной

точки за

август 2023

года

Выполнено. КТ

достигнута,

отклонения

отсутствуют Исключен

на основании ЗИ №J1-9

-2024/008 от

29.01.2024.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

выполнении

контрольной точки за

август 2023 года" Иное

Минтрансом

Камчатского края от

29.08.2023г. №б/н,

приложен файл.

31.08.2023 30.08.20231.3.K.2

Завершение работ по

переустройству ВОК

Сафонов

Александр

Сергеевич -

Министр

Отсутствует

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №J1-9

-2023/001 от

30.01.2023.

30.09.20231.3.K.3

Техническая

готовность работ по

устройству земляного

полотна 10%

Сафонов

Александр

Сергеевич -

Министр

Отсутствует

Иное

Инфоромаци

онная

справка

Выполнено. Исключен

на основании ЗИ №J1-9

-2024/008 от

29.01.2024.

30.10.2023 26.10.20231.3.K.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1d0cd3ec-fbfd-45bd-b299-5302ec2459a8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=P625g9lrRD2W0%2F15PH3NEUMFYk4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/82cbafbc-bd2a-4424-b4c5-dc7014972a9b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=RUu21bOc05Y6kG6oo4bJS0idKa0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/131c4540-5a7c-43bc-8c59-b39d31afe632?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=PnSyJxVm8NwIWUCQTuBsxo2WkTI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Подтверждающие

документы: 1.

"Инфоромационная

справка" Иное

Министерства

транспорта и

дорожного

строительства

Камчатского края от

26.10.2023г. №б/н,

приложен файл.

Техническая

готовность работ по

устройству земляного

полотна 15%

Сафонов

Александр

Сергеевич -

Министр

-

Иное

Информация

об

исполнении

КТ

Выполнено.

Выполнено Исключен

на основании ЗИ №J1-9

-2024/008 от

29.01.2024.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация об

исполнении КТ" Иное

Минтрансом

Камчатского края от

28.11.2023г. №б/н,

приложен файл.

30.11.2023 29.11.20231.3.K.5

Техническая

готовность работ по

устройству земляного

полотна 2%

Сафонов

Александр

Сергеевич -

Министр

-

Иное Акт о

приемке

выполненых

работ

Выполнено.

Выполнено Исключен

на основании ЗИ №J1-9

-2024/008 от

29.01.2024.

Подтверждающие

документы: 1. "Акт о

31.07.2023 31.07.20231.3.K.6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/131c4540-5a7c-43bc-8c59-b39d31afe632?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=PnSyJxVm8NwIWUCQTuBsxo2WkTI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e3fecede-7e69-4ebd-9150-f5fe3b3011b5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=yxhoIsMtUGrwa5CXihiMyzG4%2FhA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/94af2178-1014-4f7f-baaf-d2eaa784944a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=eh6pmileEcOcD1KFRnIKDJSbyVU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приемке выполненых

работ" Иное КГКУ

"Камчатуправтодор"

от 29.05.2023г. №1,

приложен файл.

Иное

Информация

о

выполнении

контрольных

точек за

июль 2023

года

2. "Информация о

выполнении

контрольных точек за

июль 2023 года" Иное

Министерство

транспорта и

дорожного

строительства

Камчатского края от

31.07.2023г. №б/н,

приложен файл.

Завершение работ по

переустройству ВОК

Сафонов

Александр

Сергеевич -

Министр

-

Иное

Информацио

нное письмо

Выполнено.

Отсутствие

отклонений Исключен

на основании ЗИ №J1-9

-2024/008 от

29.01.2024.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационное

письмо" Иное КГКУ

«КАМЧАТУПРАВТО

ДОР» от 27.09.2023г.

№158-2080, приложен

файл.

30.09.2023 28.09.20231.3.K.7

Создана инженерная и

Сафонов Отсутствует

В работе.

31.12.2024 31.12.20240Условная 0 021.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/94af2178-1014-4f7f-baaf-d2eaa784944a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=eh6pmileEcOcD1KFRnIKDJSbyVU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/37a17f6b-e34c-4c81-8531-3daea6d3719c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=UnmcdRrASju85SbPKOHah4AWXWg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d5659165-df73-4f1c-927f-e9effa79a329?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=1TKnnz39gJV%2FJhn6Fx%2BEHem32EU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

транспортная

инфраструктура на

территории субъектов

Российской Федерации

в целях развития

туристских кластеров

Значение: 2,0000 Дата:

31.12.2024

Александр

Сергеевич -

Министр

Предоставлена

информация : 0 из 2.

Исключен на

основании ЗИ №J1-9-

2024/008 от

29.01.2024.

единица

Техническая

готовность работ по

устройству земляного

полотна 40%

Сафонов

Александр

Сергеевич -

Министр

Отсутствует

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №J1-9

-2024/008 от

29.01.2024.

30.07.20241.4.K.1

Завершение работ по

устройству 10 опор

моста

Сафонов

Александр

Сергеевич -

Министр

Отсутствует

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №J1-9

-2024/008 от

29.01.2024.

30.07.20241.4.K.2

Техническая

готовность работ по

монтажу пролетных

строений моста, 50%

Сафонов

Александр

Сергеевич -

Министр

Отсутствует

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №J1-9

-2024/008 от

29.01.2024.

30.08.20241.4.K.3

Техническая

готовность работ по

устройству земляного

полотна 60%

Сафонов

Александр

Сергеевич -

Министр

Отсутствует

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №J1-9

-2024/008 от

29.01.2024.

30.10.20241.4.K.4

Техническая

готовность работ по

монтажу пролетных

строений моста, 100%

Сафонов

Александр

Сергеевич -

Министр

Отсутствует

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №J1-9

-2023/004 от

31.03.2023.

30.09.20241.4.K.5

Завершение работ по

устройству 10 опор

Сафонов

Александр

-

Иное

Скриншот с

Выполнено. Срок

исполнения данной

30.05.2024 31.05.20231.4.K.6

-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

моста

Сергеевич -

Министр

разъяснения

ми

контрольной точки -

30.05.2024, наличие

данной КТ в отчете

является технической

особенностью

подсистемы

Электронный бюджет.

Скриншот с заявкой

3142527 в приложении.

Исключен на

основании ЗИ №J1-9-

2024/008 от

29.01.2024.

Подтверждающие

документы: 1.

"Скриншот с

разъяснениями" Иное

от 30.05.2023г. №б/н,

приложен файл,

указана ссылка.

Техническая

готовность работ по

монтажу пролетных

строений моста, 100%

Сафонов

Александр

Сергеевич -

Министр

-

В работе. Исключен на

основании ЗИ №J1-9-

2024/008 от

29.01.2024.

30.09.2023 30.09.20231.4.K.7

Создана инженерная и

транспортная

инфраструктура на

территории субъектов

Российской Федерации

в целях развития

туристских кластеров.

Русанов

Владимир

Владимиров

ич -

Министр

-

Отчет о

мониторинге

реализации

крупных

проектов с

государстве

нным

Выполнено.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1. "о

мониторинге

реализации крупных

31.12.2024 23.12.20241

Условная

единица

1 111.5

-
https://faip.economy.gov.ru/cgi/uis/faip.cgi/G1/ObjectHistory/22357856878447
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2024

участием, в

том числе

инфраструкт

урных

проектов,

финансируе

мых в

рамках

государстве

нных

программ

Российской

Федерации

(федеральны

х целевых

программ) и

за счет

средств

Фонда

национально

го

благосостоя

ния,

реализуемых

на

территории

Российской

Федерации

проектов с

государственным

участием, в том числе

инфраструктурных

проектов,

финансируемых в

рамках

государственных

программ Российской

Федерации

(федеральных целевых

программ) и за счет

средств Фонда

национального

благосостояния,

реализуемых на

территории

Российской

Федерации" Отчет

Министерство

транспорта и

дорожного

строительства

Камчатского края от

23.12.2024г. №б/н,

приложен файл,

указана ссылка.

 Завершение работ по

устройству 10 опор

моста

Сафонов

Александр

Сергеевич -

-

Иное

Информацио

нное

Выполнено.

Выполнено

Подтверждающие

30.05.2024 28.05.20241.5.K.1

https://faip.economy.gov.ru/cgi/uis/faip.cgi/G1/ObjectHistory/22357856878447
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8d14c8f1-9cc7-41ee-a000-dae7e429f3fe?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=UvVMOBfSQYSWAAu84ERP096BXdY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Министр

уведомление

документы: 1.

"Информационное

уведомление" Иное

УПРАВЛЕНИЯ

АВТОМОБИЛЬНЫХ

ДОРОГ

КАМЧАТСКОГО

КРАЯ от 28.05.2024г.

№158/1227, приложен

файл.

Завершение работ по

устройству 10 опор

моста

Сафонов

Александр

Сергеевич -

Министр

-

Письмо

Информацио

нное письмо

Выполнено.

Отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационное

письмо" Письмо

КРАЕВОЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ

АВТОМОБИЛЬНЫХ

ДОРОГ

КАМЧАТСКОГО

КРАЯ от 30.07.2024г.

№158-1713, приложен

файл.

30.07.2024 30.07.20241.5.K.2

Техническая

готовность работ по

устройству земляного

Сафонов

Александр

Сергеевич -

-

Письмо

Информацио

нное письмо

Выполнено.

Отсутствие

отклонений

30.07.2024 30.07.20241.5.K.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8d14c8f1-9cc7-41ee-a000-dae7e429f3fe?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=UvVMOBfSQYSWAAu84ERP096BXdY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/24f3e8de-637d-4c33-a1d5-ef52fe03ef41?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=tcbdfFG1vjxFE0NGkNL%2FupfdgS4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/452f8aeb-7f89-4dbb-8ff3-8848b4be4e14?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=I2B%2B%2Fqh%2BEMQxIi6CAmDKD%2BwVKR0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

полотна 40%

Министр

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационное

письмо" Письмо

КРАЕВОЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ

АВТОМОБИЛЬНЫХ

ДОРОГ

КАМЧАТСКОГО

КРАЯ от 30.07.2024г.

№158-1714, приложен

файл.

Техническая

готовность работ по

устройству земляного

полотна 70%

Сафонов

Александр

Сергеевич -

Министр

-

Иное

Информацио

нное письмо

Выполнено.

Выполнено

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационное

письмо" Иное

КРАЕВОЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ

АВТОМОБИЛЬНЫХ

ДОРОГ

КАМЧАТСКОГО

КРАЯ от 17.12.2024г.

№158-2886, приложен

25.12.2024 18.12.20241.5.K.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/452f8aeb-7f89-4dbb-8ff3-8848b4be4e14?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=I2B%2B%2Fqh%2BEMQxIi6CAmDKD%2BwVKR0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c48cd041-e120-42d0-b23c-5b36593f04ad?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=8VSdN7Ywg4AVKVWKNz7BTUDaWjA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

файл.

Техническая

готовность работ по

устройству земляного

полотна 60%

Сафонов

Александр

Сергеевич -

Министр

-

Письмо

Информацио

нное письмо

Выполнено.

Выполнено

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационное

письмо" Письмо

КРАЕВОЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ

АВТОМОБИЛЬНЫХ

ДОРОГ

КАМЧАТСКОГО

КРАЯ от 28.10.2024г.

№158-2498, приложен

файл.

30.10.2024 28.10.20241.5.K.5

Техническая

готовность работ по

устройству земляного

полотна 80%

Сафонов

Александр

Сергеевич -

Министр

-

Иное

Информацио

нное письмо

Выполнено.

Выполнено

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационное

письмо" Иное

КРАЕВОЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ

АВТОМОБИЛЬНЫХ

ДОРОГ

25.12.2024 19.12.20241.5.K.6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c48cd041-e120-42d0-b23c-5b36593f04ad?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=8VSdN7Ywg4AVKVWKNz7BTUDaWjA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a50e7ea4-cc85-4c08-863c-29c2c0c393c1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=uG8sr%2BBBkFs1q%2B%2FVh9tvxKiMVEA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e7a714dc-6ad9-4bca-aa4c-9994ee2bcef3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=6NZeYTvO1t2Bz75Z2EpGhyoooIE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

КАМЧАТСКОГО

КРАЯ от 19.12.2024г.

№158-2898, приложен

файл.

2.

ОЗР. Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок, в том числе для детей

Обеспечена поддержка

общественных

инициатив в форме

межбюджетных

трансфертов на

создание модульных

некапитальных средств

размещения (кемпинги

и автокемпинги)

Значение: 17,0000

Дата: 31.12.2022

Маркеленко

ва Ирина

Анатольевна

- Начальник

отдела

проектов и

развития

инфраструкт

уры туризма

Министерст

ва туризма

Камчатского

кая

-

Постановлен

ие Об

утверждении

Порядка

предоставле

ния из

краевого

бюджета в

2022 году

субсидий

юридически

м лицам (за

исключение

м

государстве

нных

(муниципаль

ных)

учреждений)

,

индивидуаль

ным

предприним

ателям в

целях

Выполнено.

Предоставлена

информация : 18 из 17.

Исключен на

основании ЗИ №J1-9-

2024/008 от

29.01.2024.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

утверждении Порядка

предоставления из

краевого бюджета в

2022 году субсидий

юридическим лицам

(за исключением

государственных

(муниципальных)

учреждений),

индивидуальным

предпринимателям в

целях финансового

обеспечения затрат,

связанных с созданием

модульных

некапитальных средств

31.12.2022 31.12.202218Единица 0 18172.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e7a714dc-6ad9-4bca-aa4c-9994ee2bcef3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=6NZeYTvO1t2Bz75Z2EpGhyoooIE%3D
https://project.minfin.ru/#RegProjectVersionPassport/Edit/8773531768/
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

финансового

обеспечения

затрат,

связанных с

созданием

модульных

некапитальн

ых средств

размещения

на

территории

Камчатского

края

размещения на

территории

Камчатского края"

Постановление

Правительства

Камчатского края от

23.06.2022г. №341-П,

приложен файл,

указана ссылка.

Заключено соглашение

о предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Маркеленко

ва Ирина

Анатольевна

- Начальник

отдела

проектов и

развития

инфраструкт

уры туризма

Министерст

ва туризма

Камчатского

кая

.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

Выполнено.

Выполнено Исключен

на основании ЗИ №J1-9

-2024/008 от

29.01.2024.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

14.07.2022г. №10-2022

-066435, приложен

файл.

31.12.2022 01.10.2022

2.1.K.1

Соглашение

Соглашение

10. "Соглашение о

предоставлении

https://project.minfin.ru/#RegProjectVersionPassport/Edit/8773531768/
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=27298269653&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=27406741367&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

25.07.2022г. №10-2022

-069750, приложен

файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

11. "Соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

25.07.2022г. №10-2022

-069567, приложен

файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

12. "Соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

25.07.2022г. №10-2022

-069547, приложен

файл.

Соглашение

Соглашение

о

13. "Соглашение о

предоставлении

субсидии

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=27406741367&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=27406741271&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=27406741261&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=27406741149&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

25.07.2022г. №10-2022

-068871, приложен

файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

14. "Соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

25.07.2022г. №10-2022

-068907, приложен

файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

15. "Соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

26.07.2022г. №10-2022

-068903, приложен

файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

16. "Соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=27406741149&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=27406741220&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=27420443913&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=27422123116&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

(физическому) лицу"

Соглашение от

26.07.2022г. №10-2022

-069643, приложен

файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

17. "Соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

26.07.2022г. №10-2022

-069604, приложен

файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

18. "Соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

21.07.2022г. №10-2022

-068869, приложен

файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

2. "Соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=27422123116&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=27420563210&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=27373146400&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=27406741240&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

Соглашение от

25.07.2022г. №10-2022

-068977, приложен

файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

3. "Соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

28.07.2022г. №10-2022

-069686, приложен

файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

4. "Соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

27.07.2022г. №10-2022

-069720, приложен

файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

5. "Соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=27406741240&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=27450656868&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=27435394263&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=27298269432&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

юридическо

му

(физическом

у) лицу

14.07.2022г. №10-2022

-065499, приложен

файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

6. "Соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

25.07.2022г. №10-2022

-069668, приложен

файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

7. "Соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

25.07.2022г. №10-2022

-069700, приложен

файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

8. "Соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

25.07.2022г. №10-2022

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=27298269432&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=27406741315&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=27406741337&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=27406741347&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

му

(физическом

у) лицу

-069724, приложен

файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

9. "Соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

25.07.2022г. №10-2022

-069726, приложен

файл.

Предоставлен отчет о

выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Маркеленко

ва Ирина

Анатольевна

- Начальник

отдела

проектов и

развития

инфраструкт

уры туризма

Министерст

ва туризма

Камчатского

кая

.

Отчет Отчет

о

выполнении

соглашения

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

Выполнено.

Выполнено Исключен

на основании ЗИ №J1-9

-2024/008 от

29.01.2024.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Отчет от 01.10.2022г.

№10-2022-069686,

приложен файл.

31.12.2022 01.10.2022

2.1.K.2

Отчет Отчет

о

10. "Отчет о

выполнении

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=27406741347&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=27406741357&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=28270050373&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=28240320447&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

выполнении

соглашения

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

соглашения о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Отчет от 01.10.2022г.

№10-2022-069720,

приложен файл.

Отчет Отчет

о

выполнении

соглашения

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

11. "Отчет о

выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Отчет от 01.10.2022г.

№10-2022-069726,

приложен файл.

Отчет Отчет

о

выполнении

соглашения

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

12. "Отчет о

выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Отчет от 01.10.2022г.

№10-2022-069724,

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=28240320447&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=28242701407&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=28240203262&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

му

(физическом

у) лицу

приложен файл.

Отчет Отчет

о

выполнении

соглашения

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

13. "Отчет о

выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Отчет от 01.10.2022г.

№10-2022-069668,

приложен файл.

Отчет Отчет

о

выполнении

соглашения

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

14. "Отчет о

выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Отчет от 01.10.2022г.

№10-2022-068977,

приложен файл.

Отчет Отчет

о

выполнении

соглашения

15. "Отчет о

выполнении

соглашения о

предоставлении

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=28240203262&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=28242971794&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=28198825575&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=28199116849&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Отчет от 01.10.2022г.

№10-2022-068907,

приложен файл.

Отчет Отчет

о

выполнении

соглашения

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

16. "Отчет о

выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Отчет от 01.10.2022г.

№10-2022-069700,

приложен файл.

Отчет Отчет

о

выполнении

соглашения

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

2. "Отчет о

выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Отчет от 01.10.2022г.

№10-2022-069547,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=28199116849&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=28198825552&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=28255376924&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

у) лицу

Отчет Отчет

о

выполнении

соглашения

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

3. "Отчет о

выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Отчет от 01.10.2022г.

№10-2022-069750,

приложен файл.

Отчет Отчет

о

выполнении

соглашения

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

4. "Отчет о

выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Отчет от 01.10.2022г.

№10-2022-068869,

приложен файл.

Отчет Отчет

о

выполнении

соглашения

о

предоставле

5. "Отчет о

выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии

юридическому

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=28255376924&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=28255377774&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=28240320427&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=28214635042&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

(физическому) лицу"

Отчет от 01.10.2022г.

№10-2022-069643,

приложен файл.

Отчет Отчет

о

выполнении

соглашения

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

6. "Отчет о

выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Отчет от 01.10.2022г.

№10-2022-069567,

приложен файл.

Отчет Отчет

о

выполнении

соглашения

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

7. "Отчет о

выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Отчет от 01.10.2022г.

№10-2022-068903,

приложен файл.

Отчет Отчет 8. "Отчет о

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=28214635042&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=28214635386&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=28214185292&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=28240320497&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о

выполнении

соглашения

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Отчет от 01.10.2022г.

№10-2022-068871,

приложен файл.

Отчет Отчет

о

выполнении

соглашения

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

9. "Отчет о

выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Отчет от 01.10.2022г.

№10-2022-069604,

приложен файл.

Решение Ростуризма о

проведении отбора

субъектов Российской

Федерации для

распределения

субсидий на 2022 год

разработано

Русанов

Владимир

Владимиров

ич -

Министр

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №J1-9

-2022/011 от

22.09.2022.

15.02.20222.1.K.3

Решение Ростуризма о

Русанов

Завершено. Исключен

31.03.20222.1.K.4

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=28240320497&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=28240320398&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

проведении отбора

субъектов Российской

Федерации для

распределения

субсидий на 2022 год

опубликовано

Владимир

Владимиров

ич -

Министр

на основании ЗИ №J1-9

-2022/011 от

22.09.2022.

Решение Ростуризма о

проведении отбора

субъектов Российской

Федерации для

распределения

субсидий на 2023 год

разработано

Русанов

Владимир

Владимиров

ич -

Министр

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №J1-9

-2022/011 от

22.09.2022.

30.04.20222.1.K.5

Решение Ростуризма о

проведении отбора

субъектов Российской

Федерации для

распределения

субсидий на 2023 год

опубликовано

Русанов

Владимир

Владимиров

ич -

Министр

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №J1-9

-2022/011 от

22.09.2022.

01.06.20222.1.K.6

Обеспечено

предоставление

межбюджетных

трансфертов

субъектам Российской

Федерации в целях

предоставления

грантов на развитие

инфраструктуры

туризма Значение:

23,0000 Дата:

Маркеленко

ва Ирина

Анатольевна

- Начальник

отдела

проектов и

развития

инфраструкт

уры туризма

-

Постановлен

ие Об

утверждении

Порядка

предоставле

ния из

краевого

бюджета в

2022 году

субсидий

юридически

Выполнено.

Предоставлена

информация : 26 из 23.

Исключен на

основании ЗИ №J1-9-

2024/008 от

29.01.2024.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

утверждении Порядка

предоставления из

31.12.2022 31.12.202226Единица 0 26232.2

https://project.minfin.ru/#RegProjectVersionPassport/Edit/8773531768/
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

31.12.2022

Министерст

ва туризма

Камчатского

кая

м лицам (за

исключение

м

государстве

нных

(муниципаль

ных)

учреждений)

,

индивидуаль

ным

предприним

ателям в

целях

финансового

обеспечения

затрат,

связанных с

созданием

модульных

некапитальн

ых средств

размещения

на

территории

Камчатского

края

краевого бюджета в

2022 году субсидий

юридическим лицам

(за исключением

государственных

(муниципальных)

учреждений),

индивидуальным

предпринимателям в

целях финансового

обеспечения затрат,

связанных с созданием

модульных

некапитальных средств

размещения на

территории

Камчатского края"

Постановление

Правительства

Камчатского края от

23.06.2022г. №341-П,

приложен файл,

указана ссылка.

Заключено соглашение

о предоставлении

субсидии

юридическому

Маркеленко

ва Ирина

Анатольевна

-

.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

Выполнено.

Выполнено Исключен

на основании ЗИ №J1-9

-2024/008 от

31.12.2022 01.10.20222.2.K.1

https://project.minfin.ru/#RegProjectVersionPassport/Edit/8773531768/
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=27406740497&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Начальник

отдела

проектов и

развития

инфраструкт

уры туризма

Министерст

ва туризма

Камчатского

кая

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

29.01.2024.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

25.07.2022г. №10-2022

-069147, приложен

файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

10. "Соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

26.07.2022г. №10-2022

-069078, приложен

файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

11. "Соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

26.07.2022г. №10-2022

-069595, приложен

файл.

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=27406740497&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=27420443983&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=27420553519&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

у) лицу

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

12. "Соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

26.07.2022г. №10-2022

-069606, приложен

файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

13. "Соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

21.07.2022г. №10-2022

-068376, приложен

файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

14. "Соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

25.07.2022г. №10-2022

-069059, приложен

файл.

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=27420553519&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=27422123128&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=27373235115&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=27406741251&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=27450656896&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

15. "Соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

28.07.2022г. №10-2022

-070238, приложен

файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

16. "Соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

26.07.2022г. №10-2022

-069575, приложен

файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

17. "Соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

19.07.2022г. №10-2022

-068223, приложен

файл.

Соглашение 18. "Соглашение о

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=27450656896&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=27423349642&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=27349700818&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=27420443960&inlineExtensions=pdf


50

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

26.07.2022г. №10-2022

-068996, приложен

файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

19. "Соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

25.07.2022г. №10-2022

-069621, приложен

файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

2. "Соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

25.07.2022г. №10-2022

-069076, приложен

файл.

Соглашение

Соглашение

20. "Соглашение о

предоставлении

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=27420443960&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=27406741295&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=27406741116&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=27451589358&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

28.07.2022г. №10-2022

-070242, приложен

файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

21. "Соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

28.07.2022г. №10-2022

-070601, приложен

файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

22. "Соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

28.07.2022г. №10-2022

-070241, приложен

файл.

Соглашение

Соглашение

о

23. "Соглашение о

предоставлении

субсидии

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=27451589358&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=28090697372&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=27450657053&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=27435093864&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

27.07.2022г. №30-2022

-002924, приложен

файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

24. "Соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

27.07.2022г. №30-2022

-002912, приложен

файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

25. "Соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

28.07.2022г. №10-2022

-068881, приложен

файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

26. "Соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=27435093864&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=27435530796&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=27448751612&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=27464865143&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

(физическому) лицу"

Соглашение от

29.07.2022г. №10-2022

-070240, приложен

файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

3. "Соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

25.07.2022г. №10-2022

-069122, приложен

файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

4. "Соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

25.07.2022г. №10-2022

-069125, приложен

файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

5. "Соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=27464865143&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=27406741127&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=27406741139&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=27406741305&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

Соглашение от

25.07.2022г. №10-2022

-069661, приложен

файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

6. "Соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

25.07.2022г. №10-2022

-069669, приложен

файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

7. "Соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

25.07.2022г. №10-2022

-068886, приложен

файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

8. "Соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=27406741305&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=27406741326&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=27406741210&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=27406741230&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

юридическо

му

(физическом

у) лицу

25.07.2022г. №10-2022

-068916, приложен

файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

9. "Соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

26.07.2022г. №10-2022

-069555, приложен

файл.

Предоставлен отчет о

выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Маркеленко

ва Ирина

Анатольевна

- Начальник

отдела

проектов и

развития

инфраструкт

уры туризма

Министерст

ва туризма

Камчатского

кая

.

Отчет Отчет

о

выполнении

соглашения

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

Выполнено.

Выполнено Исключен

на основании ЗИ №J1-9

-2024/008 от

29.01.2024.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Отчет от 01.10.2022г.

№30-2022-002912,

приложен файл.

31.12.2022 01.10.2022

2.2.K.2

Отчет Отчет 10. "Отчет о

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=27406741230&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=27423175342&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=28240320487&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=28214185302&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о

выполнении

соглашения

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Отчет от 01.10.2022г.

№10-2022-070240,

приложен файл.

Отчет Отчет

о

выполнении

соглашения

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

11. "Отчет о

выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Отчет от 01.10.2022г.

№10-2022-070601,

приложен файл.

Отчет Отчет

о

выполнении

соглашения

о

предоставле

нии

субсидии

12. "Отчет о

выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Отчет от 01.10.2022г.

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=28214185302&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=28240320437&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=28240203210&inlineExtensions=pdf


57

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

юридическо

му

(физическом

у) лицу

№10-2022-069125,

приложен файл.

Отчет Отчет

о

выполнении

соглашения

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

13. "Отчет о

выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Отчет от 01.10.2022г.

№10-2022-069555,

приложен файл.

Отчет Отчет

о

выполнении

соглашения

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

14. "Отчет о

выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Отчет от 01.10.2022г.

№10-2022-068916,

приложен файл.

Отчет Отчет

о

выполнении

15. "Отчет о

выполнении

соглашения о

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=28240203210&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=28240320457&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=28240203230&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=28284674634&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

соглашения

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Отчет от 01.10.2022г.

№10-2022-069076,

приложен файл.

Отчет Отчет

о

выполнении

соглашения

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

16. "Отчет о

выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Отчет от 01.10.2022г.

№10-2022-069147,

приложен файл.

Отчет Отчет

о

выполнении

соглашения

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

17. "Отчет о

выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Отчет от 01.10.2022г.

№10-2022-069595,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=28284674634&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=28147713238&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=28199404290&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(физическом

у) лицу

Отчет Отчет

о

выполнении

соглашения

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

18. "Отчет о

выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Отчет от 01.10.2022г.

№10-2022-069669,

приложен файл.

Отчет Отчет

о

выполнении

соглашения

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

19. "Отчет о

выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Отчет от 01.10.2022г.

№10-2022-070238,

приложен файл.

Отчет Отчет

о

выполнении

соглашения

о

2. "Отчет о

выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=28199404290&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=28198825472&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=28198821393&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=28240320477&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

юридическому

(физическому) лицу"

Отчет от 01.10.2022г.

№10-2022-068996,

приложен файл.

Отчет Отчет

о

выполнении

соглашения

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

20. "Отчет о

выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Отчет от 01.10.2022г.

№10-2022-069122,

приложен файл.

Отчет Отчет

о

выполнении

соглашения

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

21. "Отчет о

выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Отчет от 01.10.2022г.

№10-2022-068376,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=28240320477&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=28198686525&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=28198825513&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=28198705496&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Отчет Отчет

о

выполнении

соглашения

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

22. "Отчет о

выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Отчет от 01.10.2022г.

№10-2022-070241,

приложен файл.

Отчет Отчет

о

выполнении

соглашения

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

23. "Отчет о

выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Отчет от 01.10.2022г.

№10-2022-068223,

приложен файл.

Отчет Отчет

о

выполнении

соглашения

о

предоставле

нии

24. "Отчет о

выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=28198705496&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=28198825523&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=28198825533&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

Отчет от 01.10.2022г.

№10-2022-069059,

приложен файл.

Отчет Отчет

о

выполнении

соглашения

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

25. "Отчет о

выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Отчет от 01.10.2022г.

№10-2022-069621,

приложен файл.

Отчет Отчет

о

выполнении

соглашения

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

26. "Отчет о

выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Отчет от 01.10.2022г.

№10-2022-068881,

приложен файл.

Отчет Отчет

о

3. "Отчет о

выполнении

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=28198825533&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=28198825503&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=28199116827&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=28255377764&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

выполнении

соглашения

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

соглашения о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Отчет от 01.10.2022г.

№10-2022-070242,

приложен файл.

Отчет Отчет

о

выполнении

соглашения

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

4. "Отчет о

выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Отчет от 01.10.2022г.

№30-2022-002924,

приложен файл.

Отчет Отчет

о

выполнении

соглашения

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

5. "Отчет о

выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Отчет от 01.10.2022г.

№10-2022-068886,

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=28255377764&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=28255377754&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=28214200968&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

му

(физическом

у) лицу

приложен файл.

Отчет Отчет

о

выполнении

соглашения

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

6. "Отчет о

выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Отчет от 01.10.2022г.

№10-2022-069575,

приложен файл.

Отчет Отчет

о

выполнении

соглашения

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

7. "Отчет о

выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Отчет от 01.10.2022г.

№10-2022-069606,

приложен файл.

Отчет Отчет

о

выполнении

соглашения

8. "Отчет о

выполнении

соглашения о

предоставлении

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=28214200968&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=28214200986&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=28214521210&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=28216071194&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Отчет от 01.10.2022г.

№10-2022-069661,

приложен файл.

Отчет Отчет

о

выполнении

соглашения

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

9. "Отчет о

выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

Отчет от 01.10.2022г.

№10-2022-069078,

приложен файл.

Решение Ростуризма о

проведении отбора

субъектов Российской

Федерации для

распределения

субсидий на 2022 год

разработано

Русанов

Владимир

Владимиров

ич -

Министр

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №J1-9

-2022/011 от

22.09.2022.

15.02.20222.2.K.3

Решение Ростуризма о

проведении отбора

субъектов Российской

Федерации для

Русанов

Владимир

Владимиров

ич -

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №J1-9

-2022/011 от

22.09.2022.

31.03.20222.2.K.4

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=28216071194&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=28214190798&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

распределения

субсидий на 2022 год

опубликовано

Министр

Решение Ростуризма о

проведении отбора

субъектов Российской

Федерации для

распределения

субсидий на 2023 год

разработано

Русанов

Владимир

Владимиров

ич -

Министр

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №J1-9

-2022/011 от

22.09.2022.

30.04.20222.2.K.5

Решение Ростуризма о

проведении отбора

субъектов Российской

Федерации для

распределения

субсидий на 2023 год

опубликовано

Русанов

Владимир

Владимиров

ич -

Министр

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №J1-9

-2022/011 от

22.09.2022.

30.06.20222.2.K.6

Реализованы

мероприятия

субъектами

Российской Федерации

в рамках

предоставления единой

субсидии из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации

в целях достижения

показателя

государственной

программы "Число

Русанов

Владимир

Владимиров

ич -

Министр

-

Завершено.

Предоставлена

информация : 0 из 0.

Исключен на

основании ЗИ №J1-9-

2024/008 от

29.01.2024.

31.12.2024Единица 0 002.3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

туристских поездок"

Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2024

Утвержден порядок

предоставления

субсидий

Русанов

Владимир

Владимиров

ич -

Министр

-

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №J1-9

-2024/008 от

29.01.2024.

27.04.20242.3.K.1

Опубликовано

объявление о

проведении конкурса

на предоставление

субсидии

Русанов

Владимир

Владимиров

ич -

Министр

-

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №J1-9

-2024/008 от

29.01.2024.

10.05.20242.3.K.2

Заключены соглашения

о предоставлении

субсидии

Русанов

Владимир

Владимиров

ич -

Министр

-

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №J1-9

-2024/008 от

29.01.2024.

26.07.20242.3.K.3

Проведен конкурс на

право заключения

соглашения о

предоставлении

субсидии

Русанов

Владимир

Владимиров

ич -

Министр

-

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №J1-9

-2024/008 от

29.01.2024.

28.06.20242.3.K.4

Предоставлены отчет и

отчетные документы

об использовании

средств субсидии

Русанов

Владимир

Владимиров

ич -

Министр

-

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №J1-9

-2024/008 от

29.01.2024.

10.12.20242.3.K.5

Перечислены субсидии

Русанов

Владимир

-

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №J1-9

09.08.20242.3.K.6
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Владимиров

ич -

Министр

-2024/008 от

29.01.2024.

Реализованы

мероприятия

субъектами

Российской Федерации

в рамках

предоставления единой

субсидии из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации

в целях достижения

показателя

государственной

программы "Число

туристских поездок"

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2024

Русанов

Владимир

Владимиров

ич -

Министр

-

Отчет

Отчеты о

достижении

значений

результатов

предоставле

ния

Субсидии по

состоянию

Выполнено.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчеты

о достижении значений

результатов

предоставления

Субсидии по

состоянию" Отчет

Министерство туризма

Камчатского края от

20.12.2024г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2024 20.12.20241Единица 0 112.4

Заключены соглашения

о предоставлении

субсидии

Русанов

Владимир

Владимиров

ич -

Министр

-

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии из

бюджета

Камчатского

края

субсидии на

финансовое

обеспечение

Выполнено.

Отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении из

бюджета Камчатского

края субсидии на

финансовое

обеспечение затрат,

26.08.2024 24.08.20242.4.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6a1133a4-e954-4ee5-bc1c-ab0d505f0b87?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=PeGv8i4cizWAYF7vj%2BWERYljbNo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7398dbb3-2b30-4463-8eca-77e65566e3dd?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=hUgJsgN%2FoBJ0KS2Ah7LenNMH%2B3w%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

затрат,

связанных с

развитием

туристской

инфраструкт

уры на

территории

Камчатского

края,

направленны

х на

создание

объектов

кемпинг-

размещения,

кемпстоянок

, а также

приобретени

е

кемпинговы

х палаток и

других

видов

оборудовани

я,

используемо

го для

организации

пребывания

(ночлега)

связанных с развитием

туристской

инфраструктуры на

территории

Камчатского края,

направленных на

создание объектов

кемпинг-размещения,

кемпстоянок, а также

приобретение

кемпинговых палаток

и других видов

оборудования,

используемого для

организации

пребывания (ночлега)"

Соглашение

МИНИСТЕРСТВО

ТУРИЗМА

КАМЧАТСКОГО

КРАЯ от 05.08.2024г.

№10-2024-052669,

приложен файл.

Соглашение 2. "Соглашение о

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7398dbb3-2b30-4463-8eca-77e65566e3dd?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=hUgJsgN%2FoBJ0KS2Ah7LenNMH%2B3w%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ff9cb8ee-8f46-4eae-8509-6e7b89fa0a4a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=VIQMTpKWthjnGLGSuhn5rCKCVGQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Соглашение

о

предоставле

нии из

бюджета

Камчатского

края

субсидии на

финансовое

обеспечение

затрат,

связанных с

развитием

туристской

инфраструкт

уры на

территории

Камчатского

края,

направленны

х на

создание

объектов

кемпинг-

размещения,

кемпстоянок

, а также

приобретени

е

кемпинговы

х палаток и

предоставлении из

бюджета Камчатского

края субсидии на

финансовое

обеспечение затрат,

связанных с развитием

туристской

инфраструктуры на

территории

Камчатского края,

направленных на

создание объектов

кемпинг-размещения,

кемпстоянок, а также

приобретение

кемпинговых палаток

и других видов

оборудования,

используемого для

организации

пребывания (ночлега)"

Соглашение

МИНИСТЕРСТВО

ТУРИЗМА

КАМЧАТСКОГО

КРАЯ от 02.08.2024г.

№10-2024-052489,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ff9cb8ee-8f46-4eae-8509-6e7b89fa0a4a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=VIQMTpKWthjnGLGSuhn5rCKCVGQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

других

видов

оборудовани

я,

используемо

го для

организации

пребывания

(ночлега)

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии из

бюджета

Камчатского

края

субсидии на

финансовое

обеспечение

затрат,

связанных с

развитием

туристской

инфраструкт

уры на

территории

Камчатского

края,

направленны

х на

3. "Соглашение о

предоставлении из

бюджета Камчатского

края субсидии на

финансовое

обеспечение затрат,

связанных с развитием

туристской

инфраструктуры на

территории

Камчатского края,

направленных на

создание объектов

кемпинг-размещения,

кемпстоянок, а также

приобретение

кемпинговых палаток

и других видов

оборудования,

используемого для

организации

пребывания (ночлега)"

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ff9cb8ee-8f46-4eae-8509-6e7b89fa0a4a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=VIQMTpKWthjnGLGSuhn5rCKCVGQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d6719c4f-f394-4f1a-9117-1d137501249a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=VIyL4QGv%2FJgh%2FTVYZDU7291OkCM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

создание

объектов

кемпинг-

размещения,

кемпстоянок

, а также

приобретени

е

кемпинговы

х палаток и

других

видов

оборудовани

я,

используемо

го для

организации

пребывания

(ночлега)

Соглашение

МИНИСТЕРСТВО

ТУРИЗМА

КАМЧАТСКОГО

КРАЯ от 02.08.2024г.

№10-2024-052493,

приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии из

бюджета

Камчатского

края

субсидии на

финансовое

обеспечение

затрат,

4. "Соглашение о

предоставлении из

бюджета Камчатского

края субсидии на

финансовое

обеспечение затрат,

связанных с развитием

туристской

инфраструктуры на

территории

Камчатского края,

направленных на

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d6719c4f-f394-4f1a-9117-1d137501249a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=VIyL4QGv%2FJgh%2FTVYZDU7291OkCM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/63787718-a93c-4605-bed8-bb90b941abb0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=QEF3f%2FY75tBnfUbqQs67CE6s20k%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

связанных с

развитием

туристской

инфраструкт

уры на

территории

Камчатского

края,

направленны

х на

создание

объектов

кемпинг-

размещения,

кемпстоянок

, а также

приобретени

е

кемпинговы

х палаток и

других

видов

оборудовани

я,

используемо

го для

организации

пребывания

(ночлега)

создание объектов

кемпинг-размещения,

кемпстоянок, а также

приобретение

кемпинговых палаток

и других видов

оборудования,

используемого для

организации

пребывания (ночлега)"

Соглашение

 МИНИСТЕРСТВО

ТУРИЗМА

КАМЧАТСКОГО

КРАЯ от 02.08.2024г.

№10-2024-052490,

приложен файл.

Соглашение

Соглашение

5. "Соглашение о

предоставлении из

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/63787718-a93c-4605-bed8-bb90b941abb0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=QEF3f%2FY75tBnfUbqQs67CE6s20k%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bd8b205a-4cd2-46d7-a8c0-09c1e5e8f508?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2F9P1ZoNjzA5pmXNtD5qM%2FaZWuDk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о

предоставле

нии из

бюджета

Камчатского

края

субсидии на

финансовое

обеспечение

затрат,

связанных с

развитием

туристской

инфраструкт

уры на

территории

Камчатского

края,

направленны

х на

создание

объектов

кемпинг-

размещения,

кемпстоянок

, а также

приобретени

е

кемпинговы

х палаток и

других

бюджета Камчатского

края субсидии на

финансовое

обеспечение затрат,

связанных с развитием

туристской

инфраструктуры на

территории

Камчатского края,

направленных на

создание объектов

кемпинг-размещения,

кемпстоянок, а также

приобретение

кемпинговых палаток

и других видов

оборудования,

используемого для

организации

пребывания (ночлега)"

Соглашение

МИНИСТЕРСТВО

ТУРИЗМА

КАМЧАТСКОГО

КРАЯ от 01.08.2024г.

№ 10-2024-052670,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bd8b205a-4cd2-46d7-a8c0-09c1e5e8f508?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2F9P1ZoNjzA5pmXNtD5qM%2FaZWuDk%3D


75

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

видов

оборудовани

я,

используемо

го для

организации

пребывания

(ночлега)

Перечислены субсидии

Русанов

Владимир

Владимиров

ич -

Министр

-

Платежное

поручение

Платежное

поручение

Выполнено.

Выполнено

Подтверждающие

документы: 1.

"Платежное

поручение" Платежное

поручение МИНФИН

КАМЧАТСКОГО

КРАЯ от 15.08.2024г.

№848187, приложен

файл.

09.09.2024 09.09.2024

2.4.K.2

Платежное

поручение

Платежное

поручение

2. "Платежное

поручение" Платежное

поручение МИНФИН

КАМЧАТСКОГО

КРАЯ от 15.08.2024г.

№848189, приложен

файл.

Платежное

поручение

Платежное

поручение

3. "Платежное

поручение" Платежное

поручение МИНФИН

КАМЧАТСКОГО

КРАЯ от 15.08.2024г.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bd8b205a-4cd2-46d7-a8c0-09c1e5e8f508?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2F9P1ZoNjzA5pmXNtD5qM%2FaZWuDk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/54202292-dc66-4ad5-90cf-de69b06b2045?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=KXEXu8Bs5%2F30ITgwjMkclufL%2B6E%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e819e16c-6b3f-4ab1-96bf-c16ef32362b1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Dneo4cfPD0W5DTcUOFZjGV3DMyA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ae3166e9-ae99-4a5e-a490-75bccbbe0019?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Oz0RSKPNb2nyrIO16pko8H%2FUAlw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

№848190, приложен

файл.

Платежное

поручение

Платежное

поручение

4. "Платежное

поручение" Платежное

поручение МИНФИН

КАМЧАТСКОГО

КРАЯ от 15.08.2024г.

№848186, приложен

файл.

Платежное

поручение

Платежное

поручение

5. "Платежное

поручение" Платежное

поручение МИНФИН

КАМЧАТСКОГО

КРАЯ от 15.08.2024г.

№848188, приложен

файл.

Утвержден порядок

предоставления

субсидий

Русанов

Владимир

Владимиров

ич -

Министр

-

Постановлен

ие Об

утверждении

Порядка

предоставле

ния в 2024

году из

краевого

бюджета

субсидии

юридически

м лицам (за

исключение

м

некоммерчес

Выполнено.

Выполнено

Подтверждающие

документы: 1. "Об

утверждении Порядка

предоставления в 2024

году из краевого

бюджета субсидии

юридическим лицам

(за исключением

некоммерческих

организаций,

являющихся

государственными

(муниципальными)

31.05.2024 27.05.20242.4.K.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ae3166e9-ae99-4a5e-a490-75bccbbe0019?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Oz0RSKPNb2nyrIO16pko8H%2FUAlw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f27ba115-b3bf-4396-8feb-84a5e4169162?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=AYWeCP%2FWBHR4ebw8W0CwxfVLXJ4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b1ebc80c-268a-4db9-a468-8063d38736b4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=XDpxS61edOlHYHJIAE1cWsitRF4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2f1ba38a-b84a-43a2-ac82-c015b0556f3e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=iZ8epzwoMSQ4xg2VCEI66KuD3R0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ких

организаций,

являющихся

государстве

нными

(муниципаль

ными)

учреждения

ми) и

индивидуаль

ным

предприним

ателям в

связи с

оказанием

услуг в

сфере

туризма на

финансовое

обеспечение

затрат по

созданию

объектов,

используемы

х для

организации

пребывания

(ночлега) на

территории

Камчатского

края, и

учреждениями) и

индивидуальным

предпринимателям в

связи с оказанием

услуг в сфере туризма

на финансовое

обеспечение затрат по

созданию объектов,

используемых для

организации

пребывания (ночлега)

на территории

Камчатского края, и

проведения отбора

получателей субсидии"

Постановление

ПРАВИТЕЛЬСТВА

КАМЧАТСКОГО

КРАЯ от 27.05.2024г.

№243-П, приложен

файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2f1ba38a-b84a-43a2-ac82-c015b0556f3e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=iZ8epzwoMSQ4xg2VCEI66KuD3R0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

проведения

отбора

получателей

субсидии

Постановлен

ие Об

утверждении

Порядка

предоставле

ния в 2024

году из

краевого

бюджета

субсидии

юридически

м лицам (за

исключение

м

некоммерчес

ких

организаций,

являющихся

государстве

нными

(муниципаль

ными)

учреждения

ми) и

индивидуаль

ным

предприним

2. "Об утверждении

Порядка

предоставления в 2024

году из краевого

бюджета субсидии

юридическим лицам

(за исключением

некоммерческих

организаций,

являющихся

государственными

(муниципальными)

учреждениями) и

индивидуальным

предпринимателям в

связи с оказанием

услуг в сфере туризма

на финансовое

обеспечение затрат,

направленных на

приобретение

туристского

оборудования, и

проведения отбора

получателей субсидии"

Постановление

ПРАВИТЕЛЬСТВА

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2f1ba38a-b84a-43a2-ac82-c015b0556f3e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=iZ8epzwoMSQ4xg2VCEI66KuD3R0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0fc8b0a6-88c8-474b-80a9-36f9b69c1d9a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=XCg6s2B0WMwmHN9PLsDaTr%2FR3Ok%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ателям в

связи с

оказанием

услуг в

сфере

туризма на

финансовое

обеспечение

затрат,

направленны

х на

приобретени

е

туристского

оборудовани

я, и

проведения

отбора

получателей

субсидии

КАМЧАТСКОГО

КРАЯ от 27.05.2024г.

№245-П, приложен

файл.

Опубликовано

объявление о

проведении конкурса

на предоставление

субсидии

Русанов

Владимир

Владимиров

ич -

Министр

-

Постановлен

ие Об

утверждении

Порядка

предоставле

ния в 2024

году из

краевого

бюджета

субсидии

юридически

Выполнено.

Выполнено

Подтверждающие

документы: 1. "Об

утверждении Порядка

предоставления в 2024

году из краевого

бюджета субсидии

юридическим лицам

(за исключением

некоммерческих

21.06.2024 19.06.20242.4.K.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0fc8b0a6-88c8-474b-80a9-36f9b69c1d9a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=XCg6s2B0WMwmHN9PLsDaTr%2FR3Ok%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cce3aeef-f15f-4d89-91c9-d780628f2a14?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=pwOZY0SNmaerDAvDm33JMxuXRXI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

м лицам (за

исключение

м

некоммерчес

ких

организаций,

являющихся

государстве

нными

(муниципаль

ными)

учреждения

ми) и

индивидуаль

ным

предприним

ателям в

связи с

оказанием

услуг в

сфере

туризма на

финансовое

обеспечение

затрат по

созданию

объектов,

используемы

х для

организации

пребывания

организаций,

являющихся

государственными

(муниципальными)

учреждениями) и

индивидуальным

предпринимателям в

связи с оказанием

услуг в сфере туризма

на финансовое

обеспечение затрат по

созданию объектов,

используемых для

организации

пребывания (ночлега)

на территории

Камчатского края, и

проведения отбора

получателей субсидии"

Постановление

ПРАВИТЕЛЬСТВА

КАМЧАТСКОГО

КРАЯ от 27.05.2024г.

№243-П, приложен

файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cce3aeef-f15f-4d89-91c9-d780628f2a14?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=pwOZY0SNmaerDAvDm33JMxuXRXI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(ночлега) на

территории

Камчатского

края, и

проведения

отбора

получателей

субсидии

Постановлен

ие Об

утверждении

Порядка

предоставле

ния в 2024

году из

краевого

бюджета

субсидии

юридически

м лицам (за

исключение

м

некоммерчес

ких

организаций,

являющихся

государстве

нными

(муниципаль

ными)

учреждения

2. "Об утверждении

Порядка

предоставления в 2024

году из краевого

бюджета субсидии

юридическим лицам

(за исключением

некоммерческих

организаций,

являющихся

государственными

(муниципальными)

учреждениями) и

индивидуальным

предпринимателям в

связи с оказанием

услуг в сфере туризма

на финансовое

обеспечение затрат,

направленных на

приобретение

туристского

оборудования, и

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cce3aeef-f15f-4d89-91c9-d780628f2a14?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=pwOZY0SNmaerDAvDm33JMxuXRXI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ac1031b4-647b-4f96-a499-48eea4d3d165?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=j6g1CArCZKRtqG47E1fiUu136HE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ми) и

индивидуаль

ным

предприним

ателям в

связи с

оказанием

услуг в

сфере

туризма на

финансовое

обеспечение

затрат,

направленны

х на

приобретени

е

туристского

оборудовани

я, и

проведения

отбора

получателей

субсидии

проведения отбора

получателей субсидии"

Постановление

ПРАВИТЕЛЬСТВА

КАМЧАТСКОГО

КРАЯ от 27.05.2024г.

№245-П, приложен

файл.

Проведен конкурс на

право заключения

соглашения о

предоставлении

субсидии

Русанов

Владимир

Владимиров

ич -

Министр

-

Протокол

Протокол

подведения

итогов на

предоставле

ние

субсидии

Выполнено.

Отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1.

"Протокол подведения

итогов на

28.07.2024 28.07.20242.4.K.5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ac1031b4-647b-4f96-a499-48eea4d3d165?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=j6g1CArCZKRtqG47E1fiUu136HE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/35c7b1d8-56ae-4ca7-bf26-805ceffa9dcd?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=zSTuVIodywo%2FD4V30DndPDfYwpw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

предоставление

субсидии" Протокол

МИНИСТЕРСТВО

ТУРИЗМА

КАМЧАТСКОГО

КРАЯ от 25.07.2024г.

№И-24-850-71280-1-

3462, приложен файл.

Предоставлены отчет и

отчетные документы

об использовании

средств субсидии

Русанов

Владимир

Владимиров

ич -

Министр

-

Отчет

Отчеты о до

стижении

значений

результатов

предоставле

ния

Субсидии

по состояни

ю на 1

октября

2024 г.

Выполнено.

Выполнено

Подтверждающие

документы: 1. "

Отчеты о достижении з

начений результатов

предоставления

Субсидии

по состоянию на 1 октя

бря 2024 г." Отчет

МИНИСТЕРСТВО ТУ

РИЗМА

КАМЧАТСКОГО

КРАЯ от 18.12.2024г.

№б/н, приложен файл.

20.12.2024 18.12.20242.4.K.6

3.

Задача. Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой

Обеспечение

поддержки реализации

общественных

инициатив,

направленных на

развитие

Маркеленко

ва Ирина

Анатольевна

- Начальник

отдела

отсутствует

Приказ О

предоставле

нии

субсидий

В работе.показатель

достигнут + 1

Предоставлена

информация : 10 из 9.

Исключен на

основании ЗИ №J1-9-

31.12.202210

Условная

единица

0 1003.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/35c7b1d8-56ae-4ca7-bf26-805ceffa9dcd?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=zSTuVIodywo%2FD4V30DndPDfYwpw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/feff693d-f915-4dff-95ac-8022781f8323?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=WmkAx%2BNtw8KKSlM9RqomNd%2Fk8sM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

туристической

инфраструктуры

Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2022

проектов и

развития

инфраструкт

уры туризма

Министерст

ва туризма

Камчатского

кая

2022/011 от

22.09.2022.

Подтверждающие

документы: 1. "О

предоставлении

субсидий" Приказ

Министерство туризма

Камчатского края от

05.08.2022г. №52/127,

приложен файл.

Приказ

Приказ о

заключении

соглашений

2. "Приказ о

заключении

соглашений" Приказ

Министерство туризма

Камчатского края от

19.07.2022г. №52/108,

приложен файл.

Обеспечена

подготовка для

утверждения паспорта

федерального проекта

(запроса на изменение

паспорта федерального

проекта) (в части

результата

федерального проекта)

Маркеленко

ва Ирина

Анатольевна

- Начальник

отдела

проектов и

развития

инфраструкт

уры туризма

Министерст

ва туризма

Камчатского

мммммм

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №J1-9

-2022/011 от

22.09.2022.

31.12.20223.1.K.1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

кая

Утверждение проекта

Порядка

предоставления

субсидии

Маркеленко

ва Ирина

Анатольевна

- Начальник

отдела

проектов и

развития

инфраструкт

уры туризма

Министерст

ва туризма

Камчатского

кая

отсутствует

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №J1-9

-2022/011 от

22.09.2022.

01.08.20223.1.K.2

Проведения

конкурсного отбора на

получение субсидии

Маркеленко

ва Ирина

Анатольевна

- Начальник

отдела

проектов и

развития

инфраструкт

уры туризма

Министерст

ва туризма

Камчатского

кая

отсутсвтует

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №J1-9

-2022/011 от

22.09.2022.

01.08.20223.1.K.3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Обеспечено

заключение

соглашений о

реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального

проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и

результатов

соответствующего

федерального проекта

(в части результата

федерального проекта)

Маркеленко

ва Ирина

Анатольевна

- Начальник

отдела

проектов и

развития

инфраструкт

уры туризма

Министерст

ва туризма

Камчатского

кая

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №J1-9

-2022/011 от

22.09.2022.

31.12.20223.1.K.4

Обеспечен мониторинг

исполнения

соглашений о

реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального

проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и

результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

Маркеленко

ва Ирина

Анатольевна

- Начальник

отдела

проектов и

развития

инфраструкт

уры туризма

Министерст

ва туризма

Камчатского

кая

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №J1-9

-2022/011 от

22.09.2022.

31.12.20223.1.K.5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта

в рамках мониторинга

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего

проекта (в части

результата

соответствующего

проекта)

Маркеленко

ва Ирина

Анатольевна

- Начальник

отдела

проектов и

развития

инфраструкт

уры туризма

Министерст

ва туризма

Камчатского

кая

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №J1-9

-2022/011 от

22.09.2022.

31.12.20223.1.K.6

Заключено соглашение

о предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

Маркеленко

ва Ирина

Анатольевна

- Начальник

отдела

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №J1-9

-2022/011 от

22.09.2022.

31.12.20223.1.K.7



88

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

проектов и

развития

инфраструкт

уры туризма

Министерст

ва туризма

Камчатского

кая

Предоставлен отчет о

выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Маркеленко

ва Ирина

Анатольевна

- Начальник

отдела

проектов и

развития

инфраструкт

уры туризма

Министерст

ва туризма

Камчатского

кая

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №J1-9

-2022/011 от

22.09.2022.

31.12.20223.1.K.8

Разработка проекта

постановления

Правительства

Камчатского края «Об

утверждении порядка

предоставления

субсидий"

Маркеленко

ва Ирина

Анатольевна

- Начальник

отдела

проектов и

отсутсвует

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №J1-9

-2022/011 от

22.09.2022.

01.08.20223.1.K.9



89

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

развития

инфраструкт

уры туризма

Министерст

ва туризма

Камчатского

кая

Проведение оценки

регулирующего

воздействия проекта

Порядка

предоставления

субсидии

Маркеленко

ва Ирина

Анатольевна

- Начальник

отдела

проектов и

развития

инфраструкт

уры туризма

Министерст

ва туризма

Камчатского

кая

отсутствует

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №J1-9

-2022/011 от

22.09.2022.

01.08.2022

3.1.K.1

0

Проведение

антикоррупционной

экспертизы проекта

Порядка

предоставления

субсидии

Маркеленко

ва Ирина

Анатольевна

- Начальник

отдела

проектов и

развития

отсутствует

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №J1-9

-2022/011 от

22.09.2022.

01.08.2022

3.1.K.1

1



90

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

инфраструкт

уры туризма

Министерст

ва туризма

Камчатского

кая

4.

Задача. Создана и внедрена система поддержки общественных и предпринимательских инициатив, направленных на развитие внутреннего туризма

Обеспечение

поддержки

общественных

инициатив на создание

модульных

некапитальных средств

размещения

(кемпингов и

автокемпингов) за счет

средств резервного

фонда Правительства

Российской Федерации

Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2022

Маркеленко

ва Ирина

Анатольевна

- Начальник

отдела

проектов и

развития

инфраструкт

уры туризма

Министерст

ва туризма

Камчатского

кая

отсутствует

В работе.Показатель

достигнут

Предоставлена

информация : 2 из 2.

Исключен на

основании ЗИ №J1-9-

2022/011 от

22.09.2022.

31.12.20222

Условная

единица

0 204.1

Обеспечена

подготовка для

утверждения паспорта

федерального проекта

(запроса на изменение

паспорта федерального

проекта) (в части

Маркеленко

ва Ирина

Анатольевна

- Начальник

отдела

проектов и

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №J1-9

-2022/011 от

22.09.2022.

31.12.20224.1.K.1



91

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

результата

федерального проекта)

развития

инфраструкт

уры туризма

Министерст

ва туризма

Камчатского

кая

Утверждение проекта

Порядка

предоставления

субсидии

Маркеленко

ва Ирина

Анатольевна

- Начальник

отдела

проектов и

развития

инфраструкт

уры туризма

Министерст

ва туризма

Камчатского

кая

отстутствует

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №J1-9

-2022/011 от

22.09.2022.

01.08.20224.1.K.2

Проведения

конкурсного отбора на

получение субсидии

Маркеленко

ва Ирина

Анатольевна

- Начальник

отдела

проектов и

развития

отсутвует

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №J1-9

-2022/011 от

22.09.2022.

01.08.20224.1.K.3



92

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

инфраструкт

уры туризма

Министерст

ва туризма

Камчатского

кая

Обеспечено

заключение

соглашений о

реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального

проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и

результатов

соответствующего

федерального проекта

(в части результата

федерального проекта)

Маркеленко

ва Ирина

Анатольевна

- Начальник

отдела

проектов и

развития

инфраструкт

уры туризма

Министерст

ва туризма

Камчатского

кая

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №J1-9

-2022/011 от

22.09.2022.

31.12.20224.1.K.4

Обеспечен мониторинг

исполнения

соглашений о

реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального

проекта,

Маркеленко

ва Ирина

Анатольевна

- Начальник

отдела

проектов и

развития

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №J1-9

-2022/011 от

22.09.2022.

31.12.20224.1.K.5



93

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и

результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта

в рамках мониторинга

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

инфраструкт

уры туризма

Министерст

ва туризма

Камчатского

кая

Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего

проекта (в части

результата

соответствующего

проекта)

Маркеленко

ва Ирина

Анатольевна

- Начальник

отдела

проектов и

развития

инфраструкт

уры туризма

Министерст

ва туризма

Камчатского

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №J1-9

-2022/011 от

22.09.2022.

31.12.20224.1.K.6



94

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

кая

Заключено соглашение

о предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Маркеленко

ва Ирина

Анатольевна

- Начальник

отдела

проектов и

развития

инфраструкт

уры туризма

Министерст

ва туризма

Камчатского

кая

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №J1-9

-2022/011 от

22.09.2022.

31.12.20224.1.K.7

Предоставлен отчет о

выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Маркеленко

ва Ирина

Анатольевна

- Начальник

отдела

проектов и

развития

инфраструкт

уры туризма

Министерст

ва туризма

Камчатского

кая

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №J1-9

-2022/011 от

22.09.2022.

31.12.20224.1.K.8



95

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Разработка проекта

постановления

Правительства

Камчатского края об

утверждении порядка

предоставления

субсидий

Маркеленко

ва Ирина

Анатольевна

- Начальник

отдела

проектов и

развития

инфраструкт

уры туризма

Министерст

ва туризма

Камчатского

кая

отсутствует

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №J1-9

-2022/011 от

22.09.2022.

01.08.20224.1.K.9

Проведение оценки

регулирующего

воздействия проекта

Порядка

предоставления

субсидии

Маркеленко

ва Ирина

Анатольевна

- Начальник

отдела

проектов и

развития

инфраструкт

уры туризма

Министерст

ва туризма

Камчатского

кая

отсутствуует

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №J1-9

-2022/011 от

22.09.2022.

01.08.2022

4.1.K.1

0

Проведение

Маркеленко отсутствует

Завершено. Исключен

01.08.20224.1.K.1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

антикоррупционной

экспертизы проекта

Порядка

предоставления

субсидии

ва Ирина

Анатольевна

- Начальник

отдела

проектов и

развития

инфраструкт

уры туризма

Министерст

ва туризма

Камчатского

кая

на основании ЗИ №J1-9

-2022/011 от

22.09.2022.

1

Обеспечение

поддержки

общественных

инициатив на создание

модульных

некапитальных средств

размещения

(кемпингов и

автокемпингов)

Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2022

Маркеленко

ва Ирина

Анатольевна

- Начальник

отдела

проектов и

развития

инфраструкт

уры туризма

Министерст

ва туризма

Камчатского

кая

отсутствует

В работе.Показатель

достигнут + 1

Предоставлена

информация : 16 из 15.

Исключен на

основании ЗИ №J1-9-

2022/011 от

22.09.2022.

31.12.202216

Условная

единица

0 1604.2

Обеспечена

подготовка для

Маркеленко

ва Ирина

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №J1-9

31.12.20224.2.K.1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

утверждения паспорта

федерального проекта

(запроса на изменение

паспорта федерального

проекта) (в части

результата

федерального проекта)

Анатольевна

- Начальник

отдела

проектов и

развития

инфраструкт

уры туризма

Министерст

ва туризма

Камчатского

кая

-2022/011 от

22.09.2022.

Утверждение проекта

Порядка

предоставления

субсидии

Маркеленко

ва Ирина

Анатольевна

- Начальник

отдела

проектов и

развития

инфраструкт

уры туризма

Министерст

ва туризма

Камчатского

кая

отсутствует

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №J1-9

-2022/011 от

22.09.2022.

01.08.20224.2.K.2

Проведения

конкурсного отбора на

получение субсидии

Маркеленко

ва Ирина

Анатольевн

отсутсвтует

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №J1-9

-2022/011 от

01.08.20224.2.K.3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

а -

Начальник

отдела

проектов и

развития

инфраструкт

уры туризма

Министерст

ва туризма

Камчатского

кая

22.09.2022.

Обеспечено

заключение

соглашений о

реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального

проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и

результатов

соответствующего

федерального проекта

(в части результата

федерального проекта)

Маркеленко

ва Ирина

Анатольевна

- Начальник

отдела

проектов и

развития

инфраструкт

уры туризма

Министерст

ва туризма

Камчатского

кая

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №J1-9

-2022/011 от

22.09.2022.

31.12.20224.2.K.4

Обеспечен мониторинг

исполнения

соглашений о

Маркеленко

ва Ирина

Анатольевн

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №J1-9

-2022/011 от

31.12.20224.2.K.5



99

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального

проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и

результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта

в рамках мониторинга

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

а -

Начальник

отдела

проектов и

развития

инфраструкт

уры туризма

Министерст

ва туризма

Камчатского

кая

22.09.2022.

Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего

проекта (в части

результата

соответствующего

проекта)

Маркеленко

ва Ирина

Анатольевна

- Начальник

отдела

проектов и

развития

инфраструк

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №J1-9

-2022/011 от

22.09.2022.

31.12.20224.2.K.6
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

туры

туризма

Министерст

ва туризма

Камчатского

кая

Заключено соглашение

о предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Маркеленко

ва Ирина

Анатольевна

- Начальник

отдела

проектов и

развития

инфраструкт

уры туризма

Министерст

ва туризма

Камчатского

кая

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №J1-9

-2022/011 от

22.09.2022.

31.12.20224.2.K.7

Предоставлен отчет о

выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Маркеленко

ва Ирина

Анатольевна

- Начальник

отдела

проектов и

развития

инфраструкт

уры

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №J1-9

-2022/011 от

22.09.2022.

31.12.20224.2.K.8
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

туризма

Министерст

ва туризма

Камчатского

кая

Проведение оценки

регулирующего

воздействия проекта

Порядка

предоставления

субсидии

Маркеленко

ва Ирина

Анатольевна

- Начальник

отдела

проектов и

развития

инфраструкт

уры туризма

Министерст

ва туризма

Камчатского

кая

отсутствует

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №J1-9

-2022/011 от

22.09.2022.

01.08.20224.2.K.9

Проведение

антикоррупционной

экспертизы проекта

Порядка

предоставления

субсидии

Маркеленко

ва Ирина

Анатольевна

- Начальник

отдела

проектов и

развития

инфраструкт

уры туризма

отсутствует

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №J1-9

-2022/011 от

22.09.2022.

01.08.2022

4.2.K.1

0
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Министерст

ва туризма

Камчатского

кая

Разработка проекта

постановления

Правительства

Камчатского края Об

утверждении порядка

предоставления

субсидий

Маркеленко

ва Ирина

Анатольевна

- Начальник

отдела

проектов и

развития

инфраструкт

уры туризма

Министерст

ва туризма

Камчатского

кая

отсутсвует

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №J1-9

-2022/011 от

22.09.2022.

01.08.2022

4.2.K.1

1

Государственная

поддержка развития

инфраструктуры

туризма. Значение:

0,0000 Дата:

31.12.2022

Маркеленко

ва Ирина

Анатольевна

- Начальник

отдела

проектов и

развития

инфраструкт

уры туризма

Министерст

отсутствует

В работе.Показатель

достигнут + 3

Предоставлена

информация : 26 из 23.

Исключен на

основании ЗИ №J1-9-

2022/011 от

22.09.2022.

31.12.202226

Условная

единица

0 2604.3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ва туризма

Камчатского

кая

Обеспечена

подготовка для

утверждения паспорта

федерального проекта

(запроса на изменение

паспорта федерального

проекта) (в части

результата

федерального проекта)

Маркеленко

ва Ирина

Анатольевна

- Начальник

отдела

проектов и

развития

инфраструкт

уры туризма

Министерст

ва туризма

Камчатского

кая

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №J1-9

-2022/011 от

22.09.2022.

31.12.20224.3.K.1

Утверждение проекта

Порядка

предоставления

субсидии

Маркеленко

ва Ирина

Анатольевна

- Начальник

отдела

проектов и

развития

инфраструкт

уры туризма

Министерст

ва туризма

отсутствует

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №J1-9

-2022/011 от

22.09.2022.

01.08.20224.3.K.2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Камчатского

кая

Проведение

конкурсного отбора на

получение субсидии

Маркеленко

ва Ирина

Анатольевна

- Начальник

отдела

проектов и

развития

инфраструкт

уры туризма

Министерст

ва туризма

Камчатского

кая

отсутсвует

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №J1-9

-2022/011 от

22.09.2022.

01.08.20224.3.K.3

Обеспечено

заключение

соглашений о

реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального

проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и

результатов

соответствующего

федерального проекта

Маркеленко

ва Ирина

Анатольевна

- Начальник

отдела

проектов и

развития

инфраструкт

уры туризма

Министерст

ва туризма

Камчатского

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №J1-9

-2022/011 от

22.09.2022.

31.12.20224.3.K.4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(в части результата

федерального проекта)

кая

Обеспечен мониторинг

исполнения

соглашений о

реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального

проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и

результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта

в рамках мониторинга

реализации

федерального проекта

(результата

федерального проекта)

Маркеленко

ва Ирина

Анатольевна

- Начальник

отдела

проектов и

развития

инфраструкт

уры туризма

Министерст

ва туризма

Камчатского

кая

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №J1-9

-2022/011 от

22.09.2022.

31.12.20224.3.K.5

Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего

проекта (в части

Маркеленко

ва Ирина

Анатольевна

-

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №J1-9

-2022/011 от

22.09.2022.

31.12.20224.3.K.6
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

результата

соответствующего

проекта)

Начальник

отдела

проектов и

развития

инфраструкт

уры туризма

Министерст

ва туризма

Камчатского

кая

Заключено соглашение

о предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Маркеленко

ва Ирина

Анатольевна

- Начальник

отдела

проектов и

развития

инфраструкт

уры туризма

Министерст

ва туризма

Камчатского

кая

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №J1-9

-2022/011 от

22.09.2022.

31.12.20224.3.K.7

Предоставлен отчет о

выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии

Маркеленко

ва Ирина

Анатольевна

- Начальник

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №J1-9

-2022/011 от

22.09.2022.

31.12.20224.3.K.8
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

юридическому

(физическому) лицу

отдела

проектов и

развития

инфраструкт

уры туризма

Министерст

ва туризма

Камчатского

кая

Разработка проекта

постановления

Правительства

Камчатского края Об

утверждении порядка

предоставления

субсидий

Маркеленко

ва Ирина

Анатольевна

- Начальник

отдела

проектов и

развития

инфраструкт

уры туризма

Министерст

ва туризма

Камчатского

кая

отсутствует

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №J1-9

-2022/011 от

22.09.2022.

01.08.20224.3.K.9

Проведение оценки

регулирующего

воздействия проекта

Порядка

предоставления

субсидии

Маркеленко

ва Ирина

Анатольевна

- Начальник

отдела

отсутствует

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №J1-9

-2022/011 от

22.09.2022.

01.08.2022

4.3.K.1

0
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

проектов и

развития

инфраструкт

уры туризма

Министерст

ва туризма

Камчатского

кая

Проведение

антикоррупционной

экспертизы проекта

Порядка

предоставления

субсидии

Маркеленко

ва Ирина

Анатольевна

- Начальник

отдела

проектов и

развития

инфраструкт

уры туризма

Министерст

ва туризма

Камчатского

кая

отсутствует

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №J1-9

-2022/011 от

22.09.2022.

01.08.2022

4.3.K.1

1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(07) Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой

1

63 665,051.1 100,0063 665,0563 665,05 63 665,0563 665,05

(05) Обеспечена поддержка

общественных инициатив в форме

межбюджетных трансфертов на

обустройство пляжей на морских

побережьях и пресных водоемах;

формирование локальных точек

притяжения в деревнях, селах,

городках; поддержку доработки

существующих и создаваемых

национальных брендовых

туристических маршрутов

(формирование дополнительных

точек притяжения, санитарных

зон, навигации, другой

необходимой инфраструктуры,

т.д.), код направления

расходов:533200

63 665,05

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 100,0063 665,0563 665,05 63 665,0563 665,05

63 665,05

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

100,0063 665,0563 665,05 63 665,0563 665,05

0,00межбюджетные трансферты

1.1.1.

2

0,000,000,00 0,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

0,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,000,000,00 0,000,00

0,00внебюджетные источники1.1.4 0,000,000,00 0,000,00

3 818 526,461.2 100,003 818 526,463 818 526,46 3 818 526,463 818 526,46

(53) Создана инженерная и

транспортная инфраструктура на

территории субъектов Российской

Федерации в целях развития

туристских кластеров, код

направления расходов:533800

3 818 526,46

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 100,003 818 526,463 818 526,46 3 818 526,463 818 526,46

3 818 526,46

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

100,003 818 526,463 818 526,46 3 818 526,463 818 526,46

0,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,000,000,00 0,000,00

0,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,000,000,00 0,000,00

0,00внебюджетные источники1.2.4 0,000,000,00 0,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

1 375 823,641.3 100,001 375 823,641 375 823,64 0,001 375 823,64

(80) Создана инженерная и

транспортная инфраструктура на

территории субъектов Российской

Федерации в целях развития

туристских кластеров., код

направления расходов:533800

1 375 823,64

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 100,001 375 823,641 375 823,64 0,001 375 823,64

1 375 823,64

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

100,001 375 823,641 375 823,64 0,001 375 823,64

0,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,000,000,00 0,000,00

0,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,000,000,00 0,000,00

0,00внебюджетные источники1.3.4 0,000,000,00 0,000,00

(08) Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок, в том числе для

детей

2

169 050,102.1 99,70168 540,00169 050,10 168 540,00169 050,10

(08) Обеспечена поддержка

общественных инициатив в форме

межбюджетных трансфертов на

создание модульных

некапитальных средств

размещения (кемпинги и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

автокемпинги), код направления

расходов:5331П, 533100

169 050,10

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 99,70168 540,00169 050,10 168 540,00169 050,10

169 050,10

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

99,70168 540,00169 050,10 168 540,00169 050,10

0,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,000,000,00 0,000,00

0,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,000,000,00 0,000,00

0,00внебюджетные источники2.1.4 0,000,000,00 0,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

56 350,002.2 100,0056 350,0056 350,00 56 350,0056 350,00

(09) Обеспечено предоставление

межбюджетных трансфертов

субъектам Российской Федерации

в целях предоставления грантов на

развитие инфраструктуры

туризма, код направления

расходов:533500

56 350,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.2.1 100,0056 350,0056 350,00 56 350,0056 350,00

56 350,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.2.1.

1

100,0056 350,0056 350,00 56 350,0056 350,00

0,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.2.1.

2

0,000,000,00 0,000,00

0,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.1.

3

0,000,000,00 0,000,00

0,00внебюджетные источники2.2.4 0,000,000,00 0,000,00

36 999,972.3 100,0036 999,9736 999,97 0,0036 999,97

(83) Реализованы мероприятия

субъектами Российской

Федерации в рамках

предоставления единой субсидии

из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации в целях достижения

показателя государственной
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

программы "Число туристских

поездок", код направления

расходов:71280, 714400

36 999,97

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.3.1 100,0036 999,9736 999,97 0,0036 999,97

36 999,97

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.3.1.

1

100,0036 999,9736 999,97 0,0036 999,97

0,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.3.1.

2

0,000,000,00 0,000,00

0,00

бюджеты муниципальных

образований

2.3.1.

3

0,000,000,00 0,000,00

0,00внебюджетные источники2.3.4 0,000,000,00 0,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

5 520 415,22 99,995 519 905,12

5 520 415,22

5 520 415,22

0,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,00

5 520 415,22 4 107 081,515 520 415,22

5 520 415,22 4 107 081,515 520 415,22

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

5 520 415,22 4 107 081,515 520 415,22

99,995 519 905,12

99,995 519 905,12


