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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1

Миллион

квадратных

метров

ФП

Объем жилищного

строительства, млн. кв. м в год,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Предварительный

прогноз Минстроя

Камчатского края по

вводу жилья за период

январь-октябрь" Иное

Минстрой Камчатского

края от 09.11.2021г. №б/н,

приложен файл. 2. "Ввод

в эксплуатацию зданий

жилого и нежилого

назначения" Документ

Федеральной службы

государственной

статистики

Территориальный орган

Федеральной службы

государственной

статистики по

Камчатскому краю от

27.10.2021г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка. Отклонения

отсутствуют

1.1. 0.07 0.0015 0.048

Территориальный

орган

государственной

статистики по

Камчатскому

краю

0.048

Задача: Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов

Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2

Миллион

квадратных

ФП

Ввод жилья в рамках

мероприятия по стимулированию

Подтверждающие

документы: 1.

2.1. 0 0 0

заключенное

соглашение с

0
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

метров

программ развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации,

убывающий

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Жилье (Камчатский

край)» на территории

Камчатского края"

Соглашение Минстрой

России от 15.12.2020г. №

№ 069-2019-F10036-1/1,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

Минстроем

Роосии
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1

Объем жилищного строительства, млн. кв. м в год

1.1

План

Факт/прогноз

0,0480

0,00060,0002 0,0003 0,0005 0,0008 0,0009 0,0011 0,0012 0,0014 0,0015

0,0480

0,00190,0002 0,0004 0,0009 0,0016 0,0022 0,0029 0,0032 0,0350 0,0480

ФП Миллион

квадратных

метров

0,0048

0,0480

Задача: Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов

Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2

Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации

2.1

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Миллион

квадратных

метров

0,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1.1

Обеспечен ввод жилья в

субъектах Российской

Федерации Значение:

0,0480 Дата: 31.12.2021

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

отсутствуют

Документ

Федерально

й службы

государстве

нной

статистики

Ввод в

эксплуатаци

ю зданий

жилого и

нежилого

назначения

по

Камчатском

у краю за

январь-

сентябрь

2021 года  ,

Иное

Предварител

ьный

прогноз

Минстроя

Камчатского

края по

вводу жилья

за период

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Ввод в

эксплуатацию зданий

жилого и нежилого

назначения по

Камчатскому краю за

январь-сентябрь 2021

года " Документ

Федеральной службы

государственной

статистики

Территориальный орган

Федеральной службы

государственной

статистики по

Камчатскому краю от

27.10.2021г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка. 2.

"Предварительный

прогноз Минстроя

Камчатского края по

вводу жилья за период

январь-октябрь" Иное

31.12.2021 31.12.2021

0.048

Миллион

квадратн

ых

метров

0.0355 0.0470.048
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

январь-

октябрь

Минстрой Камчатского

края от 09.11.2021г. №

б/н, приложен файл.

отклонения отсутствуют

Предоставлена

информация : 0.047 из

0.048.

1.1.

1

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

отсутствует

Отчет Отчет

об

исполнении

графика

мероприятий

по

проектирова

нию и (или)

строительств

у

(реконструк

ции, в том

числе с

элементами

реставрации,

техническом

у

перевооруже

нию)

объектов

капитальног

о

строительств

а

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет об исполнении

графика мероприятий по

проектированию и (или)

строительству

(реконструкции, в том

числе с элементами

реставрации,

техническому

перевооружению)

объектов капитального

строительства" Отчет  от

г. №, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

31.12.2021 31.12.2021

1.1.

Строительно-монтажные

Табакар Еженедельн

Иное В работе.

01.12.2021 01.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

2

работы завершены

Сергей

Сергеевич  -

Начальник

отдела

ая

отчетность

"Коньюктур

ные обзоры"

КГКУ

"Служба

заказчика

Минстроя

Камчатского

края".

Контракт на

выполнение

строительно

-монтажных

работ

завершен.

Конъюнктур

ный обзор

выполненны

х

строительно

-монтажных

работ

Подтверждающие

документы:

1. "Конъюнктурный

обзор выполненных

строительно-монтажных

работ" Иное КГКУ

"Служба заказчика

Минстроя Камчатского

края" от 27.10.2021г. №

б/н, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

1.1.

3

Техническая готовность

объекта "МКД в

микрорайоне Приморский

г. Вилючинск" составляет

28%

Табакар

Сергей

Сергеевич  -

Начальник

отдела

заключенное

соглашение

с Минстром

Роосси

В работе.

Отклонения отсутствуют

31.12.2021 31.12.2021

2.

Задача: Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации

по обеспечению ввода жилья

2.1

Реализованы проекты по

развитию территорий,

расположенных в

границах населенных

пунктов,

предусматривающих

строительство жилья,

которые включены в

государственные

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

отсутствует

Информация по

значению результата:

В работе.Существует

риск: В работе.

Просрочка 212 дней.

Существует риск:

Перенос срока, Причина

риска: В связи с

принятым решением

31.12.2021 31.05.2022

0Единица 0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

программы субъектов

Российской Федерации по

развитию жилищного

строительства Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2021

строительства

микрорайона

"Северный" с

использованием

механизма

инфраструктурных

облигаций, срок

разработки проектной

документации перенесен

на 2022 год,

Вероятность: 30%,

ожидаемая дата

наступления:

31.05.2022г. Принятые

меры: 1. Закупка

включена в план

заукупок, срок

исполнения 31.05.2022.,

Причина риска: В

работе. Просрочка 212

дней. Существует риск:

Перенос срока, Причина

риска: В связи с

принятым решением

строительства

микрорайона

"Северный" с

использованием

механизма

инфраструктурных

облигаций, срок

разработки проектной
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

документации перенесен

на 2022 год,

Вероятность: 30%,

ожидаемая дата

наступления:

31.05.2022г. Принятые

меры: 1. Закупка

включена в план

закупок, срок

исполнения 31.05.2022. ,

Вероятность: 30%,

ожидаемая дата

наступления:

02.12.2021г. Принятые

меры: 1. В работе.

Просрочка 212 дней.

Существует риск:

Перенос срока, Причина

риска: В связи с

принятым решением

строительства

микрорайона

"Северный" с

использованием

механизма

инфраструктурных

облигаций, срок

разработки проектной

документации перенесен

на 2022 год,

Вероятность: 30%,

ожидаемая дата
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

наступления:

31.05.2022г. Принятые

меры: 1. Закупка

включена в план

закупок, срок

исполнения 31.05.2022.,

срок исполнения

02.12.2021. Имеются

отклонения Просрочка

151 день. Предоставлена

информация : 0 из 0.

2.1.

1

Земельный участок

предоставлен заказчику

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

Отчет

(статистичес

кий отчет)

В работе.

Отклонения отсутствуют

31.12.2021 31.12.2021

2.1.

2

Закупка включена в план

закупок

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

отсутствует

В работе.

Просрочка 212 дней.

Существует риск:

Перенос срока, Причина

риска: В связи с

принятым решением

строительства

микрорайона

"Северный" с

использованием

механизма

инфраструктурных

облигаций, срок

разработки проектной

документации перенесен

на 2022 год,

Вероятность: 30%,

31.10.2021 31.05.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ожидаемая дата

наступления:

31.05.2022г.

Принятые меры:

1. Закупка включена в

план заукупок, срок

исполнения 31.05.2022.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1

68 492,6868 492,68

(08) Обеспечен ввод жилья в

субъектах Российской Федерации0

1.1 61 971,68 58,1139 798,4867 280,56

68 492,6868 492,68

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 61 971,68 отклонения отсутствуют58,1139 798,4867 280,56

68 224,7668 224,76

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

61 715,88 отклонения отсутствуют58,2839 764,4167 024,76

26 524,7626 524,76

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

25 324,76 12,723 373,2925 324,76

26 792,6826 792,68

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

25 580,56 отклонения отсутствуют12,723 407,3625 580,56

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

(14) Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов

Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2

0,000,002.1 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(03) Реализованы проекты по

развитию территорий,

расположенных в границах

населенных пунктов,

предусматривающих

строительство жилья, которые

включены в государственные

программы субъектов Российской

Федерации по развитию

жилищного строительства0

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

68 492,6868 492,68 61 971,68 58,1139 798,4867 280,56

68 492,6868 492,68 61 971,68 58,1139 798,4867 280,56

68 224,7668 224,76 61 715,88 58,2839 764,4167 024,76

26 524,76 25 324,76 12,723 373,2925 324,76

26 792,6826 792,68 25 580,56 12,723 407,3625 580,56

0,000,00 0,00 0,000,000,00

26 524,76
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1.1.

Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации

План

0.00 0.00 7 296.51 22 796.51 39 200.00 50 177.38 68 224.7671 560.8862 283.3653 160.6950 677.38

Факт/прогноз

0.00 0.00 6 935.68 11 951.93 16 717.95 25 990.82 68 224.7639 764.4139 764.4133 553.9727 723.32

0.00

0.00

2 Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской

Федерации по обеспечению ввода жилья

2.1.

Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные

программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00


