
Руководитель

регионального проекта —

Питиримов Александр Александрович

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(1) Чистая вода (Камчатский край)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2023 ГОД

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 3, из них:

- 2 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 3, из них:

- 0 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 17, из

них:

- 16 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

128530.04 тыс. руб., 100.00

%

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии,

разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1

ПроцентФП

Доля населения Российской

Федерации, обеспеченного

качественной питьевой водой из

систем централизованного

водоснабжения, возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"О региональных показателях в

Камчатском крае" Письмо

Управление Роспотребнадзора

по Камчатского края от

11.01.2024г. №41-00-03/67-58-2024,

приложен файл.

98.5 98 9898.381.1.

ШтукаФП

Количество построенных и

реконструированных

(модернизированных) объектов

питьевого водоснабжения и

водоподготовки, предусмотренных

региональными программами,

возрастающий

Существует риск: Отклонения

отсутствуют, мероприятия

будут выполнены в 2024 году.,

Причина риска: Отсутствие

документов подтверждающих

ввод объекта в эксплуатацию.,

Вероятность: 10%, ожидаемая

дата наступления: 30.12.2024г.

Принятые меры: 1.

Мероприятия будут выполнены

в 2024 году, срок исполнения

30.12.2024, Питиримов

Александр Александрович -

Министр жилищно-

коммунального хозяйства и

энергетики Камчатского края -

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ.

Подтверждающие документы: 1.

"Акт приемки законченного

строительства объекта

0 5 511.2.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/71a61cb5-d72d-4bb9-a7f0-0ef74abaec05?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=9ZmqOs6pv7NU3JlgWJ%2BWkO%2BtF4E%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/61396068-86da-47e0-9901-453e82b5077f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=hlHAYMq9eYxocbyw7JCAKGFUPUE%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

приемочной комиссией" Акт

приема-передачи

Администрация городского

округа "поселок Палана" от

26.12.2023г. №1, приложен файл.

ПроцентФП

Доля городского населения

Российской Федерации,

обеспеченного качественной

питьевой водой из систем

централизованного водоснабжения,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"О региональных показателях в

Камчатском крае" Письмо

Управление Роспотребнадзора

по Камчатскому краю от

11.01.2024г. №41-00-03/67-58-2024,

приложен файл.

98.5 99 9999.71.3.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/61396068-86da-47e0-9901-453e82b5077f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=hlHAYMq9eYxocbyw7JCAKGFUPUE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/749b1da5-81e5-4f2c-9cde-1661d5583ab4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Eyj4G1yRA8fj2v5TirxDgDEFTe0%3D


5

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии,

разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1

Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами

1.1

План

Факт/прогноз

5,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

1,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Штука 0,0000

0,0000

Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения

1.2

План

Факт/прогноз

99,0000

99,700099,7000 99,7000 99,7000 99,7000 99,7000 99,7000 99,7000 99,7000 99,7000

99,7000

99,700099,0000 99,0000 99,7000 99,7000 99,7000 99,7000 99,7000 99,7000 99,7000

ФП Процент 99,7000

99,7000

Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения

1.3

План

Факт/прогноз

98,0000

98,500098,6000 98,6000 98,6000 98,5000 98,5000 98,5000 98,5000 98,5000 98,5000

98,3800

98,600097,9000 97,9000 98,6000 98,6000 98,6000 98,5000 98,5000 98,5000 98,5000

ФП Процент 98,5000

98,5000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные

организациями оборонно-промышленного комплекса

Завершено строительство

и реконструкция

(модернизация) объектов

питьевого водоснабжения

и водоподготовки,

предусмотренных

региональными

программами,

нарастающим итогом

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2021

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Локальная

В работе.Существует

риск: Мероприятие

будет выполнено в 2024

году, Причина риска:

Расторжение Контракта

с подрядчиком,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

31.12.2024г. Принятые

меры: 1. Мероприятие

будет выполнено в 2024

году, срок исполнения

31.12.2024, Питиримов

Александр

Александрович -

Министр жилищно-

коммунального

хозяйства и энергетики

Камчатского края -

МИНИСТЕРСТВО

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА И

ЭНЕРГЕТИКИ

31.12.2021 31.12.2024

1Штука 0 011.1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

КАМЧАТСКОГО КРАЯ.

Отклонения

отсутствуют,

мероприятие будет

выполнено в 2024 году

Просрочка 1096 дней.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

Субъектами Российской

Федерации реализованы

мероприятия,

предусмотренные

региональными

программами повышения

качества водоснабжения в

2020 году

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Решение

Решение об

односторонн

ем отказе от

исполнения

контракта

В работе. Просрочка

1400 дней. Существует

риск: Мероприятие

будет выполнено в 2024

году., Причина риска:

Расторжение контракта с

подрядчиком.

Актуализация проектной

документации. Перенос

мероприятия на 2024

год, Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

30.12.2024г. Принятые

меры: 1. Мероприятия

будет выполнено в 2024

году., срок исполнения

30.12.2024, Питиримов

Александр

Александрович -

Министр жилищно-

коммунального

01.03.2021 30.12.2024

1.1.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a5745713-45ad-495b-b013-2e633476ee5f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=R8%2B8xit4TcLS%2Fz%2Fs5V9U7Mp2Mvw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

хозяйства и энергетики

Камчатского края -

МИНИСТЕРСТВО

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА И

ЭНЕРГЕТИКИ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ,

Мероприятие будет

выполнено в 2024 году.

Отклонения

отсутствуют,

мероприятие будет

выполнено в 2024 году.

Подтверждающие

документы: 1. "Решение

об одностороннем

отказе от исполнения

контракта" Решение

Администрация

сельского поселения

"село Лесная" от

23.08.2022г. №б/н,

приложен файл.

Завершено строительство

и реконструкция

(модернизация) объектов

питьевого водоснабжения

и водоподготовки,

предусмотренных

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

Локальная

Акт приема-

передачи

Акт приемки

законченног

о

строительств

В работе.Существует

риск: Мероприятия

будут выполнены в 2024

году, Причина риска:

Отсутствие от

подрядчика документов,

5 1

31.12.2023 30.03.2024

5Штука 0 151.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a5745713-45ad-495b-b013-2e633476ee5f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=R8%2B8xit4TcLS%2Fz%2Fs5V9U7Mp2Mvw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/248c3f7a-b8f1-40e8-872f-d51d2e9018b8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Xk%2F9jA9gvqH%2FEEGEQ%2BAkUa1xq60%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

региональными

программами,

нарастающим итогом

Значение: 5,0000 Дата:

31.12.2023

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

ом объекта

подтверждающих факт

ввода объекта в

эксплуатацию,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

30.03.2024г. Принятые

меры: 1. Мероприятия

будут выполнены в 2024

году, срок исполнения

30.03.2024, Питиримов

Александр

Александрович -

Министр жилищно-

коммунального

хозяйства и энергетики

Камчатского края -

МИНИСТЕРСТВО

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА И

ЭНЕРГЕТИКИ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ.

Просрочка 90 дней.

Предоставлена

информация : 1 из 5.

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

приемки законченного

строительством

объекта" Акт приема-

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/248c3f7a-b8f1-40e8-872f-d51d2e9018b8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Xk%2F9jA9gvqH%2FEEGEQ%2BAkUa1xq60%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

передачи

Администрация

городского округа

поселок Палана от

26.12.2023г. №1,

приложен файл.

Получены положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз (Реконструкция

системы водоснабжения в

п. Ключи Усть-

Камчатского района

Камчатского края этап №

5)

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

https://egrz.ru

Иное

Положитель

ное

заключение

повторной

государстве

нной

экспертизы

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Положительное

заключение повторной

государственной

экспертизы" Иное

Госдарственное

автономное учреждение

"Государственная

экспертиза проектной

документации

Камчатского края" от

10.03.2023г. №41-1-1-2-

011030-2023, приложен

файл, указана ссылка.

30.03.2023 29.03.2023

1.2.

1

 Техническая готовность

объекта 25%.

Реконструкция системы

водоснабжения в п. Ключи

Усть-Камчатского района

Камчатского края Этап №

7"

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ГИИС ЭБ

Письмо О

технической

готовности

Выполнено. Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "О

технической готовности"

Письмо Администрации

Ключевского сельского

31.07.2023 28.07.2023

1.2.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/248c3f7a-b8f1-40e8-872f-d51d2e9018b8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Xk%2F9jA9gvqH%2FEEGEQ%2BAkUa1xq60%3D
https://egrz.ru/organisation/reestr/latest
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d7698873-3ca5-4f4d-81b2-40ff36f7b95d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=dbNjzYR5rKZs%2BLGCTsqM5TpLmrM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

поселения от

24.07.2023г. №Ключи-

349, приложен файл.

Техническая готовность

95% в отношении

мероприятия

Корректировка проектно-

сметной документации

шифр 4641/2012 по

объекту Реконструкция

водовода от водозабора до

пгт Палана и

внутриплощадочных сетей

водовода территории

совхоза пгт Палана

Тигильского района

Камчатского края

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

palana.org

Письмо О

технической

готовности

Выполнено. Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "О

технической готовности"

Письмо Администрация

городского округа

"поселок Палана" от

28.08.2023г. №АГОПП-

731, приложен файл.

31.08.2023 30.08.2023

1.2.

3

Внесены изменения в

проектную документацию

по мероприятию

Корректировка проектно-

сметной документации

шифр 4641/2012 по

объекту Реконструкция

водовода от водозабора до

пгт Палана и

внутриплощадочных сетей

водовода территории

совхоза пгт Палана

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Администра

ция

городского

округа

"поселок

Палана"

Приказ Об

утверждении

проектной

документаци

и

Выполнено. Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "Об

утверждении проектной

документации" Приказ

МУП "Горсети" от

07.12.2023г. №332-П,

приложен файл.

15.12.2023 13.12.2023

1.2.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d7698873-3ca5-4f4d-81b2-40ff36f7b95d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=dbNjzYR5rKZs%2BLGCTsqM5TpLmrM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c1d0caf3-3f82-4cc0-b437-ac5db47dc2e6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=U%2Fke09kxddH1xgFL9PUkNgkMSqk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3a757846-7afc-48ab-b637-7c1bb8ce51a7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=C4PgUlSesUzX%2BkncYpgAVvZh0LE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Тигильского района

Камчатского края

Получено положительное

заключение

государственной

экспертизы проектной

документации в

отношении мероприятия

Строительство системы

хозяйственно-питьевого

водоснабжения с.Лесная

Тигильского района

Камчатского края

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

ГИС ЕГРЗ

Иное

Положитель

ное

заключение

государстве

нной

экспертизы

Выполнено. Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Положительное

заключение

государственной

экспертизы" Иное

Администрация

сельского поселения

"село Лесная" от

12.12.2023г. №41-1-1-3-

075950-2023, приложен

файл.

20.12.2023 13.12.2023

1.2.

5

Внесены изменения в

проектную документацию

по мероприятию

Реконструкция системы

водоснабжения в п. Ключи

Усть-Камчатского района

Камчатского края Этап №

6"

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Администра

ция

Ключевског

о сельского

поселения

Распоряжени

е О внесении

изменений в

проектную

документаци

ю

Выполнено. Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "О

внесении изменений в

проектную

документацию"

Распоряжение

Админитрацией

Ключевского сельского

поселения от

05.12.2023г. №398-р,

приложен файл.

22.12.2023 14.12.2023

1.2.

6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3a757846-7afc-48ab-b637-7c1bb8ce51a7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=C4PgUlSesUzX%2BkncYpgAVvZh0LE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/eb70cbdd-5d38-40f7-89fe-a42ca070f862?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=08dNC1f%2Bh62om7AHCOeTwdv0XC0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0217c199-e879-44c7-a7fd-b0b79525d584?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=7Lh6Mlw8FjAgwQ0ohSvfDyEA4ro%3D
https://egrz.ru/organisation/reestr/latest
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Получены положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз (Реконструкция

системы водоснабжения в

п. Ключи Усть-

Камчатского района

Камчатского края этап №

6)

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

https://egrz.ru

Иное

Положитель

ное

заключение

повторной

государстве

нной

экспертизы

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Положительное

заключение повторной

государственной

экспертизы" Иное

Государственное

автономное учреждение

«Государственная

экспертиза проектной

документации

Камчатского края» от

24.03.2023г. №41-1-1-2-

014254-2023, приложен

файл, указана ссылка.

28.04.2023 29.03.2023

1.2.

7

Получены положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз (Реконструкция

системы водоснабжения в

п. Ключи Усть-

Камчатского района

Камчатского края этап №

7)

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

https://egrz.ru

Иное

Положитель

ное

заключение

повторной

государстве

нной

экспертизы

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Положительное

заключение повторной

государственной

экспертизы" Иное

Положительное

заключение повторной

государственной

экспертизы от

24.03.2023г. №41-1-1-2-

014255-2023, приложен

файл, указана ссылка.

28.04.2023 29.03.2023

1.2.

8

https://egrz.ru/organisation/reestr/latest
https://egrz.ru/organisation/reestr/latest
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

Внесены изменения в

проектную документацию

по мероприятию

Реконструкция системы

водоснабжения в п. Ключи

Усть-Камчатского района

Камчатского края Этап №

7"

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Администра

ция

Ключевског

о сельского

поселения

Распоряжени

е О внесении

изменений в

проектную

документаци

ю

Выполнено. Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "О

внесении изменений в

проектную

документацию"

Распоряжение

Администрацией

Ключевского сельского

поселения от

08.12.2023г. №406-р,

приложен файл.

22.12.2023 13.12.2023

1.2.

9

Внесены изменения в

проектную документацию

по мероприятию

Реконструкция системы

водоснабжения в п. Ключи

Усть-Камчатского района

Камчатского края Этап №

5"

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Администра

ция

Ключевског

о сельского

поселения

Распоряжени

е

Распоряжени

е о внесении

изменений в

проектную

документаци

ю

Выполнено. Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Распоряжение о

внесении изменений в

проектную

документацию"

Распоряжение

Администрацией

Ключевского сельского

поселения от

20.12.2023г. №431-р,

приложен файл.

28.12.2023 21.12.2023

1.2.

10

Завершены строительно-

Питиримов Администра

Акт приема- Выполнено. Отклонения

1.2.

https://egrz.ru/organisation/reestr/latest
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a06d511a-cf3a-4c45-b1ae-59083a32a307?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=6WYYhRk1BZgx2DcUojFoL7VD7ns%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5b79fcce-771d-4f96-9a90-83222073c4a0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2Fl1leFrric5bbzBuPZfl2QXrsjs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/63cc8644-7a03-430c-ac16-aeffe7fa0773?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=5EW45Ft6VlrqrIbkpOaT6JvH0Ho%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

монтажные работы по

объекту "Реконструкция

водовода от водозабора до

пгт Палана и

внутриплощадочных сетей

водопровода территории

совхоза пгт Палана

Тигильского района

Камчатского края"

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

ция

городского

округа

"поселок

Палана"

передачи

Акт приемки

законченног

о

строительств

ом объекта

приемочной

комиссией

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

приемки законченного

строительством объекта

приемочной комиссией"

Акт приема-передачи

Администрация ГО

Палана от 26.12.2023г.

№№ 1, приложен файл.

31.12.2023 27.12.2023

11

Произведена оплата

выполненных работ по

Договору 01-03/2023 от

09.03.2023 в отношении

мероприятия

Строительство системы

хозяйственно-питьевого

водоснабжения с. Лесная,

Тигильского района,

Камчатского края

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Администра

ция

сельского

поселения

"село

Лесная"

Платежное

поручение

Акт

Выполнено. Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "Акт"

Платежное поручение

Администрация

сельского поселения

"село Лесная" от

14.04.2023г. №10,

приложен файл.

28.04.2023 21.04.2023

1.2.

12

Техническая готовность

объекта 92%.

Реконструкция системы

водоснабжения в п. Ключи

Усть-Камчатского района

Камчатского края Этап №

5"

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

http://admklu

chi.ru

Письмо О

технической

готовности

Выполнено. Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "О

технической готовности"

Письмо Администрации

Ключевского сельского

поселения от

31.07.2023 28.07.2023

1.2.

13

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/63cc8644-7a03-430c-ac16-aeffe7fa0773?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=5EW45Ft6VlrqrIbkpOaT6JvH0Ho%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/01ce47b1-f990-4684-a636-775d34a502bc?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=wQo%2FdpC6S%2BRb8vVV2Zcrn8%2FQiw4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1e817f72-5587-4039-829c-1fad09a786be?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=1NC7vN5NUKCljPjn43dzeqBSqHw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

24.07.2023г. №Ключи-

349, приложен файл.

 Техническая готовность

объекта 81%.

Реконструкция системы

водоснабжения в п. Ключи

Усть-Камчатского района

Камчатского края Этап №

6"

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

ГИИС ЭБ

Письмо О

технической

готовности

Выполнено. Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "О

технической готовности"

Письмо Админитрации

Ключевского сельского

поселения от

24.07.2023г. №Ключи-

349, приложен файл.

31.07.2023 28.07.2023

1.2.

14

Завершено строительство

и реконструкция

(модернизация) объектов

питьевого водоснабжения

и водоподготовки,

предусмотренных

региональными

программами,

нарастающим итогом

Значение: 6,0000 Дата:

25.12.2024

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Локальная

Акт приема-

передачи

Акт приемки

законченног

о

строительств

ом объекта

В работе.Существует

риск: Мероприятия

будут выполнены в 2024

году, Причина риска:

Отсутствие от

подрядчика документов,

подтверждающих факт

ввода объекта в

эксплуатацию,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

31.12.2024г. Принятые

меры: 1. Мероприятия

будут выполнены в 2024

1 0

25.12.2024 31.12.2024

6Штука 0 161.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1e817f72-5587-4039-829c-1fad09a786be?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=1NC7vN5NUKCljPjn43dzeqBSqHw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/db7f480c-5776-4b30-866e-eea385bf7c85?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=RrHEr%2BVyO0n2QoVaBBkFDpPP45g%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5ef0877e-6d2e-4c08-b252-df5ab2d39395?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ZyNsTQo8DiD%2BWQ4rn17fBIz%2BPtY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

году, срок исполнения

31.12.2024, Питиримов

Александр

Александрович -

Министр жилищно-

коммунального

хозяйства и энергетики

Камчатского края -

МИНИСТЕРСТВО

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА И

ЭНЕРГЕТИКИ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ.

Отклонения

отсутствуют,

мероприятия будут

выполнены в 2024 году

Просрочка 6 дней.

Предоставлена

информация : 1 из 6.

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

приемки законченного

строительством

объекта" Акт приема-

передачи

Администрация

городского округа

поселок Палана от

26.12.2023г. №1,

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5ef0877e-6d2e-4c08-b252-df5ab2d39395?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ZyNsTQo8DiD%2BWQ4rn17fBIz%2BPtY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приложен файл.

Произведена выплата

аванса в размере 50% по

Государственному

контракту № 21/23-ГК от

03.04.2023 по

мероприятию "Водовод с

водозабором в с. Тигиль"

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Платежное

поручение

Иное

Платежное

поручение

Выполнено. Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1.

"Платежное поручение"

Иное КГКУ "Служба

заказчика Министерства

строительства и

жилищной политики

Камчатского края" от

31.05.2023г. №296708,

приложен файл.

01.11.2023 02.11.2023

1.3.

1

Иное

Контракт

2. "Контракт" Иное

КГКУ "Служба

заказчика Министерства

строительства и

жилищной политики

Камчатского края" от

03.04.2023г. №21/23-ГК,

приложен файл.

Иное

платежное

поручение

3. "платежное

поручение" Иное КГКУ

"Служба заказчика

министерства

строительства и

жилищной политики

Камчатского края" от

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5ef0877e-6d2e-4c08-b252-df5ab2d39395?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ZyNsTQo8DiD%2BWQ4rn17fBIz%2BPtY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e484177f-00bb-4a07-b42d-38f437396dbd?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=XcGxtqihqfEh6943iORzc1nCYHw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3945b195-b66c-4a6c-87c3-0f691183b342?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=WVfT9TMW%2FaM%2Fu2lFCoUDJafVvU8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/18af1cca-ab50-4147-92ab-a4d0c5d1ce3f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=YHJkRS72K%2FLYhO10HT6PQkuHIto%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

13.10.2023г. №715049,

приложен файл.

Заключен контракт на

выполнение строительно-

монтажных работ

Питиримов

Александр

Александров

ич -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

https://

Единая

информацио

нная

система в

сфере

закупок

Иное

Государстве

нный

контракт №

21/23-ГК на

выполнение

работ но

строительств

у объекта

«Водовод с

водозабором

в с. Тигиль»

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Государственный

контракт № 21/23-ГК на

выполнение работ но

строительству объекта

«Водовод с водозабором

в с. Тигиль»" Иное

Краевое

государственное

казенное учреждение

«Служба заказчика

Министерства

строительства и

жилищной политики

Камчатского края» от

03.04.2023г. №№ 21/23-

ГК, приложен файл.

28.04.2023 17.04.2023

1.3.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/18af1cca-ab50-4147-92ab-a4d0c5d1ce3f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=YHJkRS72K%2FLYhO10HT6PQkuHIto%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/dc2828de-fb16-47e4-b0db-42e5a3684da0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=nW5HHpHPX4CZ7cL%2FOxBO3Toa0Hk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая

технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1

128 530,04165 341,91

(05) Завершено строительство и

реконструкция (модернизация)

объектов питьевого

водоснабжения и водоподготовки,

предусмотренных региональными

программами, нарастающим

итогом, код направления

расходов:524300

1.1 144 190,09 100,00128 530,04128 530,04

128 530,04165 341,91

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 144 190,09 отклонения отсутствуют100,00128 530,04128 530,04

165 684,01165 341,91

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

182 397,19 отклонения отсутствуют96,82160 421,90165 684,01

37 153,9736 811,87

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

38 207,10 85,8431 891,8637 153,97

0,0036 811,87

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 отклонения отсутствуют0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

128 530,04165 341,91 144 190,09 100,00128 530,04128 530,04

128 530,04165 341,91 144 190,09 100,00128 530,04128 530,04

165 684,01165 341,91 182 397,19 96,82160 421,90165 684,01

37 153,97 38 207,10 85,8431 891,8637 153,97

0,0036 811,87 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

36 811,87
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии,

разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1.1.

Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим

итогом

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83 602,05 165 341,91151 238,82147 196,0795 072,3992 425,02

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83 602,05 160 421,90151 238,8

2

147 196,0

7

95 072,3992 425,02

0,00

0,00


