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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку

(сортировку)

1

ПроцентФП

Доля направленных на

захоронение твердых

коммунальных отходов, в том

числе прошедших обработку

(сортировку), в общей массе

образованных твердых

коммунальных отходов,

убывающий

Подтверждающие

документы: 1. "Форма

предоставления данных

согласно приказу

Минприроды России от

02.09.20201 № 623" Иное

Министерства жилищно-

коммунального

хозяйства и энергетики

Камчатского края от

04.10.2021г. №б/н,

приложен файл. Согласно

заключённым

договорным отношениям

регионального оператора

с операторами по

обращению с отходами

отчётным периодом

является полный месяц.

Пунктом 2.7 контракта на

оказание услуг по

обработке твёрдых

коммунальных отходов

определено, что

Исполнитель обязан не

позднее 5 числа

следующего за

расчётным периодом,

направить Заказчику Акт

приёма-передачи

1.1. 88.9 85.6 82.6 85.6



4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

оказанных услуг по

согласованной

Сторонами форме. В

пункте 2.8 данного

контракта указано, что

заказчик в 3 дневный

срок с момента

получения от

Исполнителя Акта

приёма-передачи

оказанных услуг обязан

подписать его, либо

предоставить

мотивированный отказ

от его подписания с

перечнем выявленных

недостатком и сроком их

устранения. Таким

образом по состоянию на

04.10.2021

предоставление точных

данных за сентябрь 2021

года не представляется

возможным.

Задача: Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов

2

ПроцентФП

Доля импорта оборудования для

обработки и утилизации твердых

коммунальных отходов,

убывающий

Подтверждающие

документы: 1. "Об

отсутствии ввода в

эксплуатацию объектов

ТКО" Письмо

Министерства жилищно-

коммунального

хозяйства и энергетики

Камчатского края от

2.1. 0 0 0 0
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

12.04.2021г. №20/20-1601,

приложен файл.

ПроцентФП

Количество разработанных

электронных моделей,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "О вводе в

действие

автоматизированной

системы "Электронная

модель Территориальной

схемы в области

обращения с отходами, в

том числе с твёрдыми

коммунальными

отходами, в Камчатском

крае"" Приказ Агентства

по обращению с

отходами Камчатского

края от 19.12.2019г. №96,

приложен файл.

2.2. 0 0 100 100

ПроцентРП

Доля захороненных твердых

коммунальных отходов, в общем

объеме образования твердых

коммунальных отходов,

убывающий

Подтверждающие

документы: 1. "Форма

предоставления данных,

согласно приказу

Минприроды России от

02.09.2021 № 623" Иное

Министерства жилищно-

коммунального

хозяйства и энергетики

Камчатского края от

04.10.2021г. №б/н,

приложен файл. Согласно

заключённым

договорным отношениям

регионального оператора

с операторами по

обращению с отходами

2.3. 99.9994 65 65 65
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

отчётным периодом

является полный месяц.

Пунктом 2.7 контракта на

оказание услуг по

обработке твёрдых

коммунальных отходов

определено, что

Исполнитель обязан не

позднее 5 числа

следующего за

расчётным периодом,

направить Заказчику Акт

приёма-передачи

оказанных услуг по

согласованной

Сторонами форме. В

пункте 2.8 данного

контракта указано, что

заказчик в 3 дневный

срок с момента

получения от

Исполнителя Акта

приёма-передачи

оказанных услуг обязан

подписать его, либо

предоставить

мотивированный отказ

от его подписания с

перечнем выявленных

недостатком и сроком их

устранения. Таким

образом по состоянию на

04.10.2021

предоставление точных

данных за сентябрь 2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

года не представляется

возможным.

ПроцентФП

Доля населения, охваченного

услугой по обращению с

твердыми коммунальными

отходами, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "О

направлении

информации для расчёта

дополнительного

показателя" Письмо

Губернатора

Камчатского края от

10.06.2021г. №01-03-39-

3404, приложен файл.

2.4. 90 90 91.8 90

ПроцентФП

Доля направленных на

утилизацию отходов, выделенных

в результате раздельного

накопления и обработки

(сортировки) твердых

коммунальных отходов, в общей

массе образованных твердых

коммунальных отходов,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Форма

предоставления данных

согласно приказу

Минприроды России от

02.09.20201 № 623" Иное

Министерства жилищно-

коммунального

хозяйства и энергетики

Камчатского края от

04.10.2021г. №б/н,

приложен файл. Согласно

заключённым

договорным отношениям

регионального оператора

с операторами по

обращению с отходами

отчётным периодом

является полный месяц.

Пунктом 2.7 контракта на

оказание услуг по

обработке твёрдых

коммунальных отходов

2.5. 11.1 14 14.4 14.4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

определено, что

Исполнитель обязан не

позднее 5 числа

следующего за

расчётным периодом,

направить Заказчику Акт

приёма-передачи

оказанных услуг по

согласованной

Сторонами форме. В

пункте 2.8 данного

контракта указано, что

заказчик в 3 дневный

срок с момента

получения от

Исполнителя Акта

приёма-передачи

оказанных услуг обязан

подписать его, либо

предоставить

мотивированный отказ

от его подписания с

перечнем выявленных

недостатком и сроком их

устранения. Таким

образом по состоянию на

04.10.2021

предоставление точных

данных за сентябрь 2021

года не представляется

возможным.

ЕдиницаРП

Введено в промышленную

эксплуатацию мощностей по

захоронению ТКО, возрастающий

2.6. 4 0 0 0
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ПроцентФП

Доля твердых коммунальных

отходов, направленных на

обработку (сортировку), в общей

массе образованных твердых

коммунальных отходов,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Форма

предоставления данных

согласно приказу

Минприроды России от

02.09.20201 № 623" Иное

Министерства жилищно-

коммунального

хозяйства и энергетики

Камчатского края от

04.10.2021г. №б/н,

приложен файл. Согласно

заключённым

договорным отношениям

регионального оператора

с операторами по

обращению с отходами

отчётным периодом

является полный месяц.

Пунктом 2.7 контракта на

оказание услуг по

обработке твёрдых

коммунальных отходов

определено, что

Исполнитель обязан не

позднее 5 числа

следующего за

расчётным периодом,

направить Заказчику Акт

приёма-передачи

оказанных услуг по

согласованной

Сторонами форме. В

пункте 2.8 данного

контракта указано, что

2.7. 13.8 46 46 46
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

заказчик в 3 дневный

срок с момента

получения от

Исполнителя Акта

приёма-передачи

оказанных услуг обязан

подписать его, либо

предоставить

мотивированный отказ

от его подписания с

перечнем выявленных

недостатком и сроком их

устранения. Таким

образом по состоянию на

04.10.2021

предоставление точных

данных за сентябрь 2021

года не представляется

возможным.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку

(сортировку)

1

Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных

отходов

1.1

План

Факт/прогноз

85,6000

85,600085,6000 85,6000 85,6000 85,6000 85,6000 85,6000 85,6000 85,6000 85,6000

85,6000

85,600085,6000 85,6000 85,6000 85,6000 85,6000 85,6000 85,6000 82,6000 0,0000

ФП Процент 85,6000

0,0000

Задача: Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов

2

Количество разработанных электронных моделей

2.1

План

Факт/прогноз

100,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов

2.2

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

Доля захороненных твердых коммунальных отходов, в общем объеме образования твердых коммунальных отходов

2.3

План

Факт/прогноз

65,0000

65,000065,0000 65,0000 65,0000 65,0000 65,0000 65,0000 65,0000 65,0000 65,0000

65,0000

65,000065,0000 65,0000 65,0000 65,0000 65,0000 65,0000 65,0000 65,0000 0,0000

РП Процент 65,0000

0,0000

Введено в промышленную эксплуатацию мощностей по захоронению ТКО

2.4

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

РП Единица 0,0000

0,0000

Доля населения, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами

2.5
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

План

Факт/прогноз

90,0000

90,000090,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000

90,0000

91,800090,0000 90,0000 90,7000 91,8000 91,8000 91,8000 91,8000 91,8000 0,0000

ФП Процент 90,0000

0,0000

Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе

образованных твердых коммунальных отходов

2.6

План

Факт/прогноз

14,4000

14,000014,0000 14,0000 14,0000 14,0000 14,0000 14,0000 14,0000 14,0000 14,0000

14,4000

14,400014,4000 14,4000 14,4000 14,4000 14,4000 14,4000 14,4000 14,4000 0,0000

ФП Процент 14,0000

0,0000

Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов

2.7

План

Факт/прогноз

46,0000

46,000046,0000 46,0000 46,0000 46,0000 46,0000 46,0000 46,0000 46,0000 46,0000

46,0000

46,000046,0000 46,0000 46,0000 46,0000 46,0000 46,0000 46,0000 46,0000 0,0000

ФП Процент 46,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

Задача: Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов

1.1

Введено в промышленную

эксплуатацию мощностей

по захоронению ТКО

Значение: 9,0000 Дата:

31.12.2024

Питиримов

Александр

Александров

ич  -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Государстве

нная

программа

Камчатского

края

"Обращение

с отходами

производств

а и

потребления

в

Камчатском

крае" утв.

постановлен

ием

Правительст

ва

Камчатского

края № 488-

П от

20.11.2017

В работе.Отклонения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 0 из 9.

3 0

31.12.2024 31.12.2024

0Единица 4 09

1.2

Субсидирование тарифа на

сбор, транспортирование,

обработку, утилизацию,

размещение отходов

Значение: 761,0000 Дата:

31.12.2024

Питиримов

Александр

Александров

ич  -

Министр

жилищно-

Государстве

нная

программа

Камчатского

края

"Обращение

Информация по

значению результата:

В работе.отклонения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 227.5 из

31.12.2024 01.10.2021

383.6

Миллион

рублей

227.5761
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

с отходами

производств

а и

потребления

в

Камчатском

крае" утв.

постановлен

ием

Правительст

ва

Камчатского

края № 488-

П от

20.11.2017

761.

1.3

Введено в промышленную

эксплуатацию мощностей

по утилизации отходов и

фракций после обработки

ТКО Значение: 0,0756

Дата: 31.12.2019

Питиримов

Александр

Александров

ич  -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Без

источника

данных

Иное Акт

ввода в

эксплуатаци

ю

Информация по

значению результата:

Не

выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Акт ввода в

эксплуатацию" Иное

ООО Феникс от

12.02.2019г. №7,

приложен файл. 2. "Акт

ввода в эксплуатацию"

Иное ООО "Феникс" от

15.08.2019г. №10,

приложен файл.

отклонения отсутствуют.

Некорректно

подтягиваются значения,

31.12.2019 31.12.2019

Миллион

тонн

0 0.00470.0756
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

план достигнут (0,0756)

15.08.2019 г.

(подтверждающие

документы приложены)

Предоставлена

информация : 0.0047 из

0.0756.

1.4

Введено в промышленную

эксплуатацию мощностей

по утилизации отходов и

фракций после обработки

ТКО Значение: 0,0756

Дата: 31.12.2021

Питиримов

Александр

Александров

ич  -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Без

источника

данных

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонения

отсутствуют. Масса

образованных ТКО за 1

квартал 2021 года 38

452,7 тонн

Предоставлена

информация : 0.0756 из

0.0756.

31.12.2021 31.12.2021

Миллион

тонн

0 0.07560.0756

1.4.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Питиримов

Александр

Александров

ич  -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

В работе.

отклонения отсутствуют.

31.12.2021 31.12.2021

1.4.

Для оказания услуги

Питиримов

В работе.

31.12.2021 31.12.2021



16

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

2

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Александр

Александров

ич  -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

отклонения отсутствуют.

1.4.

3

Услуга оказана (работы

выполнены)

Питиримов

Александр

Александров

ич  -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

В работе.

отклонения отсутствуют.

31.12.2021 31.12.2021

1.5

Введено в промышленную

эксплуатацию мощностей

по обработке ТКО

Значение: 0,1800 Дата:

31.12.2019

Питиримов

Александр

Александров

ич  -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

Без

источника

данных

Иное Акт

ввода в

эксплуатаци

ю

Информация по

значению результата:

Не

выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Акт ввода в

эксплуатацию" Иное

ООО "Феникс" от

15.08.2019г. №10,

31.12.2019 31.12.2019

Миллион

тонн

0 0.00730.18
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

энергетики

Камчатского

края

приложен файл. 2. "Акт

ввода в эксплуатацию"

Иное ООО "Феникс" от

31.07.2019г. №11,

приложен файл.

отклонения отсутствуют.

Некорректно

подтягиваются данные.

Результат достигнут

(0,18) 15.08.2019 г.

(подтверждающие

документы

прилагаются)

Предоставлена

информация : 0.0073 из

0.18.

1.6

Введено в промышленную

эксплуатацию мощностей

по обработке ТКО

Значение: 0,2200 Дата:

31.12.2021

Питиримов

Александр

Александров

ич  -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

Без

источника

данных

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонения

отсутствуют. Масса

образованных ТКО за 1

квартал 2021 года 38

452,7 тонн

Предоставлена

информация : 0.22 из

0.22.

31.12.2021 31.12.2021

Миллион

тонн

0 0.220.22

1.6.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

Питиримов

Александр

Александров

ич  -

В работе.

отклонения отсутствуют.

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

(выполнения работы)

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

1.6.

2

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Питиримов

Александр

Александров

ич  -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

В работе.

отклонения отсутствуют.

31.12.2021 31.12.2021

1.6.

3

Услуга оказана (работы

выполнены)

Питиримов

Александр

Александров

ич  -

Министр

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства и

энергетики

Камчатского

края

В работе.

отклонения отсутствуют.

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению

отходов

1

0,0050 000,00

(01) Введено в промышленную

эксплуатацию мощностей по

захоронению ТКО0

1.1 0,00 0,000,000,00

0,0050 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 0,000,000,00

50 000,0050 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

50 000,00 0,000,0050 000,00

50 000,0050 000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

50 000,00 0,000,0050 000,00

0,0050 000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

383 612,67383 612,67

(02) Субсидирование тарифа на

сбор, транспортирование,

обработку, утилизацию,

1.2 345 740,18 59,29227 442,72383 612,67
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

размещение отходов0

383 612,67383 612,67

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 345 740,18 59,29227 442,72383 612,67

383 612,67383 612,67

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

345 740,18 59,29227 442,72383 612,67

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

383 612,67433 612,67 345 740,18 59,29227 442,72383 612,67

383 612,67433 612,67 345 740,18 59,29227 442,72383 612,67

433 612,67433 612,67 395 740,18 52,45227 442,72433 612,67

50 000,00 50 000,00 0,000,0050 000,00

0,0050 000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

50 000,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов

1.1.

Введено в промышленную эксплуатацию мощностей по захоронению ТКО

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50 000.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.2.

Субсидирование тарифа на сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, размещение отходов

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 383 612.670.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 227 442.72227 442.7

2

227 442.7

2

227 442.7

2

184 197.2

3

0.00

0.00


