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" ( N2-30 ) Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Камчатский край)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2019 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0.093

Тысяча

единиц

Количество рентген-

эндоваскулярных вмешательств в

лечебных целях

0.184 109,62%0.320.061 0.843 0.7691

41.9Человек

Смертности от инфаркта

миокарда, на 100 тыс. населения

39.1

Существует риск: риск недостижения

показателя, Причина риска: Поздняя

обращаемость за медицинской помощью,

Вероятность: 50%, Сутевые: недостижение

показателя Отклонения связаны с поздней

обращаемостью граждан за медицинской

помощью

85,46%41.937.3 45.4 38.82

84.4Человек

Смертность от острого

нарушения мозгового

кровообращения, на 100 тыс.

населения

91.6

Существует риск: недостижение показателя,

Причина риска: Поздняя обращаемость за

медицинской помощью, тяжесть состояния,

Вероятность: 50%, Сутевые: недостижение

показателя недостижение показателя

обусловлено тяжестью состояния, а также

поздним обращением за медицинской

помощью

96,31%83.3102.2 81.3 78.33

13.2Процент

Больничная летальность от

инфаркта миокарда, %

11.3 100,00%1112.7 11.3 11.74

20.3Процент

Больничная летальность от

острого нарушения мозгового

кровообращения, %

22.8

Существует риск: недостижение показателя,

Причина риска: Тяжесть состояния

пациентов, Вероятность: 50%, Сутевые:

недостижение показателя Предлагаемые

91,58%20.120 20.2 18.55
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

решения: 1. повышение информированности

граждан о признаках ОНМК, срок

исполнения 31.12.2020. Недостижение

показателя обусловлено тяжестью состояния

патологии

5.2Процент

Отношение числа рентген-

эндоваскулярных вмешательств в

лечебных целях, к общему числу

выбывших больных, перенесших

острый коронарный синдром, %

59 166,05%5523.5 71.4 436

58Процент

Доля профильных

госпитализаций пациентов с

острыми нарушениями мозгового

кровообращения, доставленных

автомобилями скорой

медицинской помощи, %

64 100,00%6563.5 64.1 64.17
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 2019 год

Всего: 49 412,00 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

49412.00

Сводный бюджет МО

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,0049 412,00

(05) Переоснащены/дооснащены

медицинским оборудованием

региональные сосудистые центры и

первичные сосудистые отделения в

субъектах Российской Федерации 0

1 0,000,000,00 0,00

0,0049 412,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 Выполнено0,000,000,00

0,0049 412,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 Выполнено0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

0,0049 412,00

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

0,00 0,000,000,00

0,0049 412,00бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,000,000,00

0,0049 412,00 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

В 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены региональные программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми заболеваниями"

Значение: 1,0000 Дата: 01.07.2019

6

2

Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием не менее 140 региональных сосудистых центров и

469 первичных сосудистых отделений в 85 субъектах Российской Федерации

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2019

2
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

В 85 субъектах Российской Федерации

разработаны и утверждены

региональные программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями" Значение: 1,0000

Дата: 01.07.2019

01.07.2019 01.07.2019

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении региональной программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми заболеваниями"" Распоряжение

Правительство Камчатского края от 28.06.2019г. №295-

РП, приложен файл.

Программа утверждена

Предоставлена информация : 1 из 1.

1.1. РРП

 Акт утвержден (подписан)

01.07.2019 01.07.2019

Сорокина Елена

Николаевна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении региональной программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми заболеваниями"" Распоряжение

Правителоьства Камчатского края от 28.06.2019г. №295-

рп, приложен файл.

1.1.1 РРП

 Разработка региональной программы

борьбы с сердечно-сосудистыми

заболеваниями

01.07.2019 01.07.2019

Сорокина Елена

Николаевна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении региональной программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми заболеваниями"" Распоряжение

Правительство Камчатского Края от 28.06.2019г. №295-

рп, приложен файл.

1.1.2 РРП

 Утверждение регионального проекта

"Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями"

01.07.2019 01.07.2019

Сорокина Елена

Николаевна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении региональной программы "Борьба с
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

сердечно-сосудистыми заболеваниями"" Распоряжение

Правительства Камчатского края от 28.06.2019г. №295-

рп, приложен файл.

1.2.

 Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа

01.03.2019 01.03.2019

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Требования к региональным программам "Борьба с

сердечно-сосудистыми заболеваниями"" Прочий тип

документа  Министерство здравоохранения Камчатского

края от 01.03.2019г. №17-6/10/2-94, приложен файл.

1.2.1 РНП

 Разработка требований к региональным

программам "Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"

01.03.2019 01.03.2019

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Требования к региональным программам "Борьба с

сердечно-сосудистыми заболеваниями"" Прочий тип

документа  Минздрав Российской Федерации от

27.03.2020г. №17-6/10/2-94, приложен файл.

1.3.

 Документ разработан

01.05.2019 01.05.2019

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Проект региональной программы Камчаского края

"Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями""

Распоряжение Правительство Камчатского края от г. №,

приложен файл.

1.3.1 РНП

 Разработка 85 проектов региональных

программ борьбы с сердечно-

сосудистыми заболеваниями

01.05.2019 01.05.2019

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Региональная программа "Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"" Распоряжение  от г. №,

приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.4.

 Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями

01.07.2019 01.07.2019

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении региональной программы

Камчатского края "Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями"" Распоряжение Правительство

Камчатского края от 28.06.2019г. №295-рп, приложен

файл.

1.4.1 РНП

 Согласование проектов региональных

программ борьбы с сердечно-

сосудистыми заболеваниями с

заинтересованными органами и

организациями субъекта Российской

Федерации

01.07.2019 01.07.2019

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Письмо координационного центра по реализации

Федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями"" Прочий тип документа  Министерство

здравоохранения Российской Федерации от 14.06.2019г.

№7-5/718, приложен файл.

1.5.

 Документ утвержден (подписан)

01.07.2019 01.07.2019

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении региональной программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми заболеваниями"" Распоряжение

Правительство Камчатского края от 28.06.2019г. №295-

рп, приложен файл.

1.5.1 РНП

 Приняие актов субъектов Российской

Федерации об утверждении

региональных программ борьбы с

сердечно-сосудистыми заболеваниями

01.07.2019 01.07.2019

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Письмо Координационного центра по реализации

Федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями"" Иной вид документа Министерство

здравоохранения Российской Федерации от 14.06.2019г.

№7-5/718, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.6.

 Документ опубликован

01.07.2019 01.07.2019

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении региональной программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми заболеваниями"" Распоряжение

Правительство Камчатского края от 28.06.2019г. №295-

рп, приложен файл.

1.6.1 РНП

 Опубликование актов субъектов

Российской Федерации об утверждении

региональных программ борьбы с

сердечно-сосудистыми заболеваниями

01.07.2019 01.07.2019

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении региональной программы

Камчатского края "Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями"" Распоряжение Правительство

Камчатского края от 28.06.2019г. №295-РП, приложен

файл.

2.

Переоснащено/дооснащено

медицинским оборудованием не менее

140 региональных сосудистых

центров и 469 первичных сосудистых

отделений в 85 субъектах Российской

Федерации Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2019

31.12.2019 31.12.2019

Сорокина Елена

Николаевна

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Акт приема передачи" Акт приема-передачи ГБУЗ

"Камчатская краевая больница им. А.С. Лукашевского" от

22.10.2019г. №03382000098190002250001, приложен

файл.

Предоставлена информация : 1 из 1.

2.1. РРП

 Оборудование приобретено

31.12.2019 31.12.2019

Сорокина Елена

Николаевна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт приема-пердачи оборудования" Акт поставки

оборудования ГБУЗ "Камчатская краевая больница им.

А.С.Лукашевского" от 22.10.2019г. №

03382000098190002250001, приложен файл.

2.1.1 РРП

 Переоснащение регионального

31.12.2019 31.12.2019 Сорокина Елена

Выполнено.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

сосудистого центра ГБУЗ «Камчатская

краевая больница им. А.С.

Лукашевского», в том числе

оборудованием для ранней медицинской

реабилитации

Николаевна

Подтверждающие документы:

1. "Акт-приема-передачи оборудования" Акт поставки

оборудования ГБУЗ "Камчатская краевая больница им.

А.С Лукашевского" от 22.10.2019г. №

03382000098190022250001, приложен файл.

2.2. РНП

 Оборудование установлено

31.12.2019 31.12.2019

Сорокина Елена

Николаевна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "акт приема-передачи оборудования" Акт приема-

передачи ГБУЗ Камчатсквя краевая больница им

А.С.Лукашевского от 22.10.2019г. №

03382000098190002250001, приложен файл.

2.2.1 РРП

 Переоснащение регионального

сосудистого центра ГБУЗ «Камчатская

краевая больница им. А.С.

Лукашевского», в том числе

оборудованием для ранней медицинской

реабилитации

31.12.2019 31.12.2019

Сорокина Елена

Николаевна

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "АКТ ПРИЕМА ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ" Акт

приема-передачи ГБУЗ "КАМЧАТСКАЯ КРАЕВАЯ

БОЛЬНИЦФ ИМ.А.С.ЛУКАШЕВСКОГО" от

22.10.2019г. №03382000098190002250001, приложен

файл.
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. " ( N2-30 ) Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Камчатский край)"
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Рис. 1. Больничная летальность от инфаркта миокарда, %

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 2. Больничная летальность от инфаркта миокарда, %

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, %

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, %

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 5. Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных

автомобилями скорой медицинской помощи, %

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных

автомобилями скорой медицинской помощи, %

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №6

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 7. Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 8. Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях
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Рис. 9. Отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных,

перенесших острый коронарный синдром, %

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 10. Отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных,

перенесших острый коронарный синдром, %

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №10
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Рис. 11. Смертности от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №11

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 12. Смертности от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения
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Рис. 13. Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №13

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 14. Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения
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